
Rumburk, lávka ev. č. 41 - ulice Pražská

Dodatek Č. 3
ke Smlouvě o dílo
Č. 11/2020/OKV

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zákona Č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku,
mezi níže uvedenými smluvními stranami.

l
Deklarace smluvních stran

1.1. Název
se sídlem
IČ
DIČ
bank. spojení
číslo účtu
zastoupeno

1.2. Název
se sídlem
IČO
DIČ
bank. spojeni
číslo účtu
zastoupena

: Město Rumburk
: Městský úřad, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk
: 00261602
: CZ00261602
: Komerční banka a.s.,pobočka Rumburk
:
: starostou Ing. Lumírem Kusem

dále jen ,,o b j e d n ate l"

: ZEPS s.r.o.
: Lindava 84, 471 58 Cvikov
: 28688651
: CZ28688651
: Česká spořitelna a.s., Komerční banka a.s.
:
: jednatelem Markem Říhou

dále jen ,,z h o to v ite l"

Z důvodu vyvolané změny založení lávky s ohledem na geologii zemin, inženýrské sítě a
vlivem těžké dopravy v blízkosti úl. Pražská, se obě smluvní strany dohodly na zrněně výše

uvedené Smlouvy o dílo (dále jen smlouva) a to následujícím způsobem:

Článek I.
Změna Článků smlouvy:

článek V.
Cena za dílo

5.1. Celková cena díla je sjednána dohodou ve smyslu § 2 odst. 2 zákona o cenách č.
526/90 Sb., dle popisu díla v odst. III. ve výši částky:

Dohodnutá cena bez DPHz SOD vč. D č. l a D Č.2
Vícepráce bez DPH- dodatek č. 3
DPH2/% SoD + dodatek č. l, 2 a 3
Dohodnutá cena včetně DPH

3. 090. /49,49 Kč
79/.279, 73 Kč
815.100, 14 Kč

4. 696.529,36 Kč

1 m



Rumburk, lávka ev. č. 41 - ulice Pražská

článek VI.
Platební a zúčtovacípodmínky

6.1. Provedené práce budou objednatelem zhotoviteli hrazeny na základě měsíčních faktur
(daňových dokladů ve smyslu zákona o dani z přidané hodnojy). Součástí všech
předkládanýchfaktur - daňových dokladů za stavebnípráce musí být zjišťovací
protokolfakturovaných prací a dodávek potvrzený oprávněnými zástupci obou
smluvních stran. Soupisy provedených prací (zjišt'ovacíprotokoly) zpracuje zhotovitel
k poslednímu dni měsíce prováděných prací a oly'ednatel ověříjejich správnost do 3
pracovních dnů.

článek VIl.
Termín zhotovení díla

7. l. Termínem sjednaným a tedy závazným z této smlouvy je ujednán a smlouvou potvrzen
termín:
Zahájení do 10 dnů od podpisu smlou'y (po předání staveniště)
Dokončení 30. 09. 2021

článek II.
Zvláštní ujednání

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, každý stejnopis má platnost originálu.

Každá ze smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech.
Dodatek Smlouvy bude zveřejněn v registru smluv a jeho zveřejněni zajistí objednatel.

Dodatek byl schválen Radou města dne 12. 05. 2021 usnesením č. 1396/2021/RM96,

Příloha:
1. výkaz výměr - vícepráce a méněpráce ZDŠ x RDS
2. výkaz výměr - zrněny z důvodu založení lávky

V Rumburku dne 1 4 05. 2921

jed tel

V Rumburku dne 1 3. 05. 2921

zhotovitel
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Příloha k formuláři pro oceněni nabídky

Rumburk. lávka ev.č. 41 úl. Pražská

"'"'" " """"" '""F""""' Zjy RLB' " Ý '" ' - Rozd
- 2m-·y ·tadn· Změn mjom-.Poř. Kód Varianta Název po1Qžký jednotka jednotková " . poznámka

č.pd. položky položky cena počet m.j. celkem počet mi. ceôčem ' počéiäj.,' kč počet m.j. kč
Kč '- Kč ' . '.,

1 014111 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-lO INERTNÍ ODPAD M3 350,0 75,60 26 460,00 105,8'0 3' C!Š4 5C\ 30,270 'C) 594 SQ
2 014121 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OD OSTATNÍ ODPAD M3 350,0 36,77 ?2 869,50 36,770 '2 8E950
3 02520 ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPt. 10 000,0 1,00 10 000,00 1,000 1Čl OC/Ř QC.
4 02730 POMOC PRÁCE ZRĹ7 NE BD ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍT KPL 15 000,0 1,00 15 000,00 ¶.000 15 UCřC (JO
5 027421 PROVIZORNI LÁVKY - MONTÁŽ M2 35 000,0 1,00 35 000,00 1,000 35 UQO.QO
6 027423 PROVIZQRNI LÁVKY - DEMONTÁŽ M2 30 000,0 1,00 30 000.00 1,000 30 000,00
7 029113 OSTATNÍ POŽADAVKY . GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ- CELKY KUS IS 000,0 1,00 15 000,00 1,000 15 000,00
8 029412 OSTATNÍ POŽADAVKY - wp :ACOVÁN MOSTNÚ- O LISTU KUS 11000,0 1,00 11 000,00 1,000 IT Q00,00
g 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ ROS KPL 90 000,0 1,00 90 000,00 1.000 90 000.00
10 02944 OSTAŤ POŽADAVKY . DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT 'ORMĚ KPL 28 000,0 1,00 28 000.00 1.000 28 000,00
11 02953 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS 8 000,0 1,00 8 000,00 1,000 8000,00
12 02960 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR KPL 10 000,0 1,00 10 QO0,00 1.000 10 000.00
13 113138 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ >0 20KM M3 2 500,0 0,60 1 500,00 4,700 11 750,00 4,100 10 250,00
14 131838 HLOUBENĹJAM ZAPAŽI NEPAŽ TÁ. Íl, ODVOZ DO 20KM M3 750,0 88,20 66 150,00 105.870 79 402,50 17,670 13 252,50 4,,88"5'2 5+5'1,88°4,8
15 21264 TRATIVODY KOMPLET ZTRUB Z PLAST HMOT ON DO 20OMM M 650,0 11,00 7 150,00 ¶1,000 7 150.00
16 21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO DRENÁŽNÍHO M3 3 800,0 3,31 12 578,00 3.310 12 578.00
17 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 5 500,0 7,36 40 480,00 D óDO 0.00 -7.360 -40 480.00
18 272363 VYZTUZ ZÁKLADŮ Z OCELI 10335, 10338 T 28 500,0 1,45 41 325,00 0,000 0.00 -1.450 -4¶ 325.00 0,3"1,12,6
19 333213 OBKLAD MOST OPĚR A KŘÍDEL Z LOM KAMENE M3 8 500,0 7,95 157 575,00 0,858 7 293,00 -7.092 GO 282.00
20 333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3 6 500,0 18,65 121 225,00 9.256 80 164.00 -9.394 -6¶ 061,00 1,3"1,7'2,6+0,9"1 5"2,6
21 333363 výztuž most opěr a křídel z oceli 10335, 10338 t 28 50'0,0 2,19 62 415.00 0.911 25 963.50 -¶,279 ·36 451,50
22 421325 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3 10 500,0 13,63 143 115.00 14,710 154 455,00 1.080 11 340,00
23 421365 VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, BSOOB T 30 000,0 2,96 88 800,00 ¶.985 59 550,00 -0,975 -29 250.00
24 42417 MOSTN NOSNÍKY Z OCELI T 124 000,0 7,80 967 200.00 8,027 995 348,00 0,227 28 148.00
25 42861 MOSTNÍ LOŽISKA ELASTOMEROVÁ PRO ZATIŽ DO 1,0MN KUS 38 000,0 4,00 152 000,00 0.000 CLOD -4,000 -152 000.00
26 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 3 000,0 1,76 5 280,00 2.178 6 534,00 0,418 1 254.00
27 465923 PŘEDLAŽDĚNÍ DLAŽBY Z BETON DLAŽDIC M2 600,0 12,00 7 200,00 12.000 7 200,00
28 86633 CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH ON DO 15OMM M 2 500,0 1,70 4 250,00 ¶.700 4 250.00
29 911281 ZÁBRADLÍ MOSTNI' SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M 4 6(JQ,Q 52,00 239 200,00 52,000 239 200 00
30 911283 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S P'ŔESUNEM M 300,0 51,00 15 300,00 51.000 15 300 OD
31 914A21 EV ČÍSLO MOSTU OCEL S FÓLIÍTŘ.1 DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 2 000,0 2,00 4 000,00 2,000 ä 000 00
32 917223 SILN|ČN| A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ Š Ř :0OM m M 420,0 11,00 4 620,00 11,000 4 620 OD
33 93151 MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 6OMM M 12 500,0 5,00 62 500,00 0.000 O 00 -5000 82 500,00
34 93650 DROBNÉ DOPLŇK KONšTR KOVOVÉ KG 120,,0 22,0'0 2 640,00 42,000 5 040 OD 20,000 2 400.00
35 94890 PODPĚRNÉ SKRUZE - ZŔIZENĹ A ODSTRANĚNÍ M3OP 600,0 15,20 9 120.00 15,200 9 ¶20.00
36 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCI ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 3 000,0 36,77 110310.00 3&770 ¶1O 310,00
37 966178 BOURÁNÍ KONSTRUKCI ZE DŘEVA S ODVOZEM DO 20KM M3 2 000,0 2,14 4 280,00 2,140 4 280 DO
38 966188 DEMONTAŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM T 2 500,0 40,82 102 050,00 40.820 ¶02 050.00

Celkem 2 633 592j50 2 227 482100 77 239,00 -483 349,50

Stavba :
číslo a název SO:
řÍcln m n á 'Tau

ROZML -406 110,50



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Město Rumburk_Lávka Č.41 - ul. Pražská - Varianta mikropilot (změna založení)

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 6. 5. 2021

Zadavatel: lČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

přojektant. lČ:
DIČ:

Zpracovatel: lČ:
DIČ,

Poznámka:

Cena bez DPH 1 197 390,23

Základ daně Sazba daně výše daně

DPH základni 1 197 390,23 21,00% 251 451,95
snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 448 842,18
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Město Rumburk Lávka Č.41 - úl. Pražská - Varianta mikropilot (změna založení)

Místo'

Zadavatel:
Uchazeč:

Datum' 6. 5. 2021

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce
2 - Zakládání
5 - Komunikace pozemní
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplni
9 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni
997 - Přesun sutě
998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV
762 - Konstrukce tesařské

vrn - vedlejší rozpočtové náklady

VRN4 - Inženýrská činnost

1 197 390,23

1 062 130,83

330 979,74
578 015,70

75 583,60
4 772,50

27 738,00

18 608,65

26 432,64

31 259,40

31 259,40

104 000,00
104 000,00
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SOUPIS PRACÍ
Stävbä:

Město Rumburk_Lávka Č.41 - úl. Pražská - Varianta mikropilot (změna založení)

Místo: Datum: 6. 5. 2021

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Zpracovatel:

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D HSV
D 1

Práce a dodávky HSV

Zemní práce

1 197 390,23

1 062 130,83
330 979,74

1 K 119001401 Dočasné zajištěni potrubí ocelového nebo litinového ON do 200 mm

2 M 60511022 řezivo jehličnaté středové smrk tl 33-100mm dl 2-3,5m

3 K 131303102 Hloubeni jam ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 4

m 26,000 280,00 7 280,00
m3 2,840 5 260,00 14 938,40

m3 90,085 1 480,00 133 325,80
W

4 K 162701105

5 K 162701109

W
6 K 167101101

VY
7 k 1171201211

VY
8 K 174102101

VY

9 M 58344197

VY
10 K 181102302

VY
11 K 181301102

W
12 M 10371500

D 2

2*2*1,5*5"4,65"4,6*1,5"3,2*1,5"5"1"1"4
Vodorovné přemístěni do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř, 1 až 4

Příplatek k vodorovnému přemístěni výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m
90,085"10 'Přepočtené koeficientem množství
Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 - ornice do původního navráceni
47,6+90,085
Poplatek za uloženi stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce
90,085"1,9 'Přepočtené koeňcientem množství
Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou se zhutněním pii překopech inženýrských síti
27,03"23,13"27,87-3*2,5
štěrkodrt frakce 0/63
70,53"1 ,9 'Přepočtené koeňcientem množství
Úprava pláně v zářezech se zhutněním

96,9+12+155
Rozprostřeni ornice ti vrstvy do 150 mm pI do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5
70,5"155
substrát pro trávniky VL

Zakládání

90,085
m3 90,085

m3 900,850
900,850

m3 137,685
137,685

t 171,162
171,162

m3 70,5301
70,530

t 134,007
134,007

m2 263,900
263,900

m2 225,500
225,500

m3 10,000

300,00 27 025.50

23,30 20 989,81'

138,00 19 000,53

160,00' 27 385,92

144,00 10 156,32

322,00 43 150,25

26,40 6 966.96

45,50 10 260,25

1 050,00 10 500,00

578 015,70
13 K 224311116 Vrty maloproňlové D do 156 mm úklon do 45° hl do 25 m hor. V a VI

14 k 281602111 lnjektováni povrchové nizkotľaké s dvojitým obturátorem mikropilot a kotev tlakem d

15 M 58521130 cement portlandský čEM l 42.5MPa

16 K 282601119 Příplatek za injektování v podzemí nebo uzavřeném prostoru

17 K 283111112 Zřizení trubkových mikropilot svislých část hladká D 105 mm

O 0,6 MPa

m 48.000 2 110,00 101 280,00

hod 64,000 1 890,00 120 960,00

t 7.530 3 140,00 23 644,20

hod 64,000 421,00 26 944,00

m 48,000 1 180,00 56 640,00
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PC Typ Kód Popis

W 8"6

MJ Množství J.cena [CZK]

48,000

Cena celkem [CZK]

18 M 14011066 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 89x10mm

19 K 283131112 Zřízeni hlavy mikropilot namáhaných tlakem i tahem D do 105 mm

20 M 14011080 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 108x20mm

21 m 13611228 pIech ocelový hladký jakost s 235 JR tl 10mm tabule
0,314'1,1 'Přepočtené koeficientem množství
Mobilizace a demobilizace vrtacího zařízení vC. přesunu na obě strany opěr, dle nabídky zhotovitele mikropilot

Komunikace pozemní
Podklad ze štěrkodrtě ŠD ti 150 mm - přístupové komunikace
(7? 7+1R 9+?3\*1 5

m 48,000 897,00 43 056,00
kus 8,000 1 020,00 8 160,00

m 4,000 2 030,00 8 120,00
t 0,345 26 700,00 9 211,50

VY
22 K R0001

D 5
23 K 564851111

\,1\/

0,345
kpl 1,000 180 000,00 180 000,00

75 583,60

m2 96,900 154,00 14 922,60
96,900

r " ' _
24 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD ti 200 mm m2 12,000 201,00 2 412,00

25 K 564871111 podklad ze štěrkodrtě ŠD ti 250 mm m2 48,000 248,00 11 904,00

26 K 564871116 Podklad ze štěrkodrtě ŠD ti. 300 mm - pilotovací rovina a přijedová cesta m2 155,000 299,00 46 345,00

D 6
27 K 628633112

W

n g

Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výpini
Spárováni kamenného zdiva mostů aktivovanou maltou spára hl do 40 mm dl do 12 m/m2

2,5*4,6

Ostatní konstrukce a oráče, bouráni

4 772,50
m2 11,500 415,00 4 772,50

11,500

27 738,00

28 K 911381R00 Silniční svodidlo betonové jednostranné průběžné délky 2 m výšky 0,8 m, doprava, montáž a demontáž, dopravní značky dle m 7,500 2 700,00 20 250,00nového DlO
29 K 919735113 Řezáni stávajícího živičného krytu hl do 150 mm m 20,000 126,00 2 520,00

30 K 985142111 Vysekáni spojovací hmoty ze spár zdiva hl do 40 mm dl do 6 m/m2 m2 11,500 432,00 4 968,00

D 997
31 K 997006512

VY
32 K 997006519

W
33 K 997211611

D 998
34 K 998212111

D PSV

D 762
35 K 762223110

W
36 M 60511022

D VRN

Přesun sutě
Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km

70,5"0,15"1,8+17,31
Příplatek k vodorovnému přemístěni suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km
36,345*20 'Přepočtené koeficientem množství
Nakládáni suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu

Přesun hmot
Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m

Práce a dodávky PSV

Konstrukce tesařské
Montáž provizorního zábradlí z fošen výšky 1,1 m

18+23"23+19+19
řezivo jehličnaté středové smrk tl 33-100mm dl 2-3,5m

vedlejší rozpočtové náklady

t 36,345
36,345

t 726,900
726,900

t 36,345

18 608,65
143,00 5 197,34

12,60 9 158,94

117,00

t 73,424 360,00

4 252,37

26 432,64
26 432,64

31 259,40

31 259,40
m 102,000 209,00 21 318,00

102,000
m3 1.890 5 260,00 9 941,40

104 000,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D VRN4
37 K 041103000

38 K 049303000

Inženýrská činnost
Dopracováni RDS - Mikropiloty změna založenÍ Č.2

Odborný dozor při přeložce plynovodu

104 000,00
kpl , 1,000 65 000,00 65 000.00

hod 60,000 650,00 39 000,00
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