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Stejnopis č. č

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ 

Č. OBJ/35/03/010652/2021

OBJEDNATEL:

Hlavní mésto Praha
se sídlem:
pracoviště:
zastoupené:
IČO:
DIČ:
bankovní účet: 
kontaktní osoba:

Mariánské náměstí 2, 110 00 Praha 1 
nám. Fran?e Kafky i, 110 01 Praha!

ředitelem odboru hospodaření s majetkem MHMP
00064581
CZ00064581

kázkařka specialistka oddělení ekonomicko-
realizačního

a

DODAVATEL:

G-TERRA s,r,o.
se sídlem:
zastoupená:
IČO:
DIČ:

bankovní účet:

Hlavní 293, Lázně Toušeň
L jednatelem společnosti

(objednatel a dodavatel dále společně též jako „smluvní strany" nebo každý samostatně též jako 
„smluvní strana")

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě



Článek 1 
Účel dodatku

V průběhu provádění díla "Provedeni přípravných prací na hale 24 v Pražské tržnici, Prali a T, 
konkrétně po provedení otlučení omítek bylo jištěno, že u vnitřních /dí je pří zděna cihelná 
plenta z dutých cihel přičemž stav zdivá je špatný maltové pojivo je degradované, plenta není 
staticky žádným způsobem provázána s podkladem. Po provedení sond v každém modulu bylo 
zjisléno, ze pod cihelnou plentou je další vrstva omítky na asfaltovém podkladu. Obě tyto 
vrstvy je nutné odstranit lj. jak cihelnou plentu z dutých cihel, tak omítkovou vrstvu s 
asfaltovým podkladem. V důsledku výše uvedených skutečnosti' přistupuje objednatel 
k vynucené zrněné závazku a posunutí termínu plněni ze smlouvy č. OBJ/35/03/010652/2021 
5 podpůrným využitím ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb.ř o zadávaní veřejných 
zakazek, ve znění pozdějších předpisů {dále jen „zákon").

Článek 2 
Předmět dodatku

Předmět veřejné zakázky, (resp. závazek dodavatele) s názvem " Provedení přípravných 
prací na hale 24 v Pražské tržnici, Praha T, se rozšiřuje o odstranění cihelně plenty z 
dutých cihel a omítkové vrstvy s asfaltovým podkladem. Tyto vícepráce budou 
provedeny ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 zákona.

V textu článku 1 Předmět plnění se doplňuje následující:

• odstranění cihelné plenty z dutých cihel

• odstraněni omítkové vrstvy s asfaltovým podkladem.

V textu článku 1 Předmět plnění se vypouští text poslední věty a nahrazuje se textem 
následujícího znění:

rozsahu předané cenové nabídky, včetně změnových listů (kalkulace víceprací).

V textu článku 2 Cena za předmět plněni odst. Z1 se vypouští text první věty a 
nahiazuje se textem následujícího znění:

Uvedená cena za předmět plnění bez daně z přidané hodnoly (dále jen „DPH") je stanovena 
jako smluvní odměna ve výši 3 832 615,90 KČ.

V textu článku 2 Cena za předmět plněni odst 2.2 se vypouští text poslední věty a 
nahrazuje se textem následujícího znění:

Cena včetné DPH činí 4 637 465,24 Kč.

V textu Článku 4 se ruší text odst. 4.2. a nahrazuje se textem následujícím:

2.1.

2.2.

2.3.

a to v

2.4.

2.5.

2.6.



Předmět plnění podle této objednávky je Dodavatel povinen dokončit do 17. 5. 2021 a předat 
k rukám li
záslupee Objednatele, včetně předávacího protokolu na adresu nám. Fran/.o Kafky 1, 
110 01 Praha 1, a to nejpozději do 5 dnů od dokončení díla.

zakázkářky specialistky oddělení ekonomicko - realizačního,

Článek 3
Závěrečná ustanovení

3.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
zveřejněním v regislru smluv. Smluvní sírany výslovné sjednávají, ?e uveřejnění tohoto 
dodalku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o regislru smluv) 
za jisti objedná lei.
Tento dodatek je vyhotoven v pěli stejnopisech, z nichž objednatel obdrží pěl vyhotoveni 
a dodavatel obdrží jedno vyhotovení.
Smluvní sírany výslovně souhlasí s tím, aby lento dodatek byl uveden v Centrální 
evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje 
údaje o smluvních stranách, předmětu dodatku, číselné označení lohoto dodatku a 
datum podpisu.
Nedílnou součást toholo dodatku tvoří následující přílohy;

Změnové listy - kalkulace víeeprad 
Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají po vzájemné dohodě, na základě 
jejich pravé a svobodné vůle, urcilě, vážně a srozumitelné a nikoliv v omylu. Smluvní 
strany si dodatek přečetly a s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojuji své 
podpisy.

3.2.

3.3.

3.4.
Příloha č. I:

3.5.

Za objednatele: Za dodavatele;

2 ti -U4- Z0?í 2/ -Oi* 2021
V Praze dne V Praze

ředit?] odboru jednatel společností

i/i
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kófl 20030GT

Stavba: Hala 24 bourací a přípravné práce

Místo Pražská tržnic© Oaium' 1. 3 2021
Zadavatel.
Zhotovitel

HOMMHMP Projektant
Zpracovatel

KM Poprt Cena d©2 DPH (C2K) Ce«» & DPH (CZK)

Náklady z rozpočtů 880 199.04 880 199,04

20030GT Hala 24 bourací a přípravné práce 880 199,04 880 199.04



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
StavQa

Hala 24 bourací a přípravné práce

KSO'
Miste

cc-cz
DatumPražska tržnice 1 3 2021

Zadavatel
HOM MHMP

iC
DIČ

2hotovit@l IC
DIČ

Projektant. řC
DIČ

Zpracovatel IČ
DIČ

Poznámka

Cena bež DPH 680199,04
Základ dané 

360 199,04
Sazba dané 

21.00% 
15,00%

VýSe daně
DPlzákl přenesená 

sniž. pfenesená
0.00

0 00 0.00

Cena s DPH v CZK 680199,04

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis Razítko Datum a podpis. Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis Razítko Datum a podpis Razítko

Strana 1 2 3



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba

Hala 24 bourací a přípravné práce

Pražská trlmce 
HOM MHMP

Místo1 Dahjm 1 3 2021
Zadavatel
Ztiotovrtef.

Projektanl
Zpracovatel

Kód flilu - Pop*s Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 

HSV - Práce a dodávky HSV 

3 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni 
997-Přesun suté

880199,04

880 199,04 

701 902.80 
178296 24

Strsrvs 2 2 3



SOUPIS PRACÍ
Stavba*

Hala 24 bourací a přípravné práce

Pražská tržnice 
HOM MHMP

Miste Datum 1 3.2021
Zadavatel
Zhotovitel

Projektant'
Zpracovatel

PC Typ

Náklady soupisu celkem

Kód Popis MJ Množství J cena [C2K| Cena cetkem [CZKJ

880 199,04

880 199,04
701 902.80 

19 600,00

D HSV Práce a dodávky HSV
D 9

5 K 949111114
Ostatní konstrukce a práce, bourám
Montáž leieni lehkého kozového Hubkového v do 3,6

sad a 40 000
40 ooo 

1 200.000 
1 200.000 

40,000
40 000 

2 068.000 
2 093.000 

2 068.000 
žcee.oou

495,00m
w 40

Příplatek k lešení lehkému kozovému trubkovému v do 
3 5 m 2a první a ZKD den použiti
40*30
Oemontáž lešení lehkého kozového trubkového v do 
3 5 m

6 K 949111214 sada 22.00 26 400,00
w

7 k 949111814 sada 257,00 10 280.00
w 40

16 K 962031132 Bouráni příček z cihel pálených na MVC ti do 100 mm 
2*(l6-»7 S)*4*11
OtJučem (osekáni) cementových omítek vnitřních stén v 
rozsahudo 100%
2*(16*7 51*4*11

Přesun sutě
Vodorovná dopreva suti s naložením a složením na
skládku do 100 m
Vodorovné doprava suti & naložením a složením na 
Skládku do 1 km
Příplatek k vodorovnému piemisténi suti na skládku 
2KD 1 km ořeš 1 km
397 056*19 Přepočtena koeficientem mrožstvi 
Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02

m2 9610 202 870.80
w

9 K 978021191 m2 214.00 442 552.00
w

D 997

11 K 997006511
178 296.24 

16676.35t 397,056 42 00
12 K 997006512 t 397,056 152,00 60 352.51
13 K 997006519 t 7 544,064

7 544.064
12,00 90 528.77

w

14 K 997013603 i 19.596 546,00 10 736.61

Strene 3 ? 3


