
Předběžný časový a finanční harmonogram

rozsah: 705 k.d.

práce 8. 9. 10. 11. 12. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

protokolární předání staveniště 27.8.2020

zemní práce-přípojky, výkop za zdí, vsak, komunikace

demontáže a demolice

zednické práce, vnitřní omítky, podlahy

fasáda

střecha

truhlářské práce- okna, dveře, ost.

zámečnické práce

kamenické práce

ostatní prvky

sadové úpravy

elektroinstalace, MaR

ZTI, UT, OPS

VZT

dokončovací práce, úklid

předání díla bez vad a nedodělků bránící užívání 2.8.2022

Měsíce 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

v Kč bez DPH
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celkem za stavbu bez DPH

Měsíce

Harmonogram prací- Liebiegův palác

Finanční harmonogram- Liebiegův palác

177,977,808.95 Kč

2020 2021 2022


