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4 DODATEK č. 1 

Smlouvy o dílo č. zhotovitele - 03/02/2021 
č. objednatele 15647/21 

na realizaci akce 
„Kadaň - oprava schodiště k nádraží ČD“

< 

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen Zákon). 

I. 

Smluvní strany 

1.1 Objednatel : Město Kadaň 
Zastoupený : PaedDr.Jiří Kulhánek, starosta 
Sídlo : Mírové náměstí 1, 432 O1 Kadaň 
IC Z 00261912 
Dıč z CZ00261912 
Bankovní spojení 
Číslo účtu : 

(dálejen 

1.2 Zhotovitel : Bauvant s.r.o. 
Zastoupený : Martinem Jirkovským a Vlastimilem Antonovičem, jednateli 
Sídlo : Nušlova 2286/37, 158 00 Praha 5 
Korespondenční adresa : Chomutovská 568, 432 01 Kadaň 

: 27449416 ıč 
Dıč 
Bankovní spojení ` 

Číslo účtu 
V obch. rejstříku 
(dále jen ,,Zhotovitel“) 

- Oddíl C Vložka 113539 

uzavírají v souladu S příslušným ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 
Znění pozdějších předpisů tento dodatek ke Smlouvě o dílo ze dne 25 2. 2021, ve Znění: 

ll. 

Změna smlouvy 
Na základě změn rozsahu prací zjištěných V průběhu realizace doložených Změnovým listem 
č. 1, se souhlasem obou stran a v souladu s ustanovením čl. Xlll. odst.13.1 se obsah 
smlouvy O dílo mění takto: 

1. v čl. V. Cena se původní text odst. 5.1 nahrazuje textem: 

5.1 Cena předmětu díla (dále jen také „cena“ nebo ,,cena díla“) se sjednává jako maximální 
za komplexní a řádné provedení díla ve výši: 
Celková cena dle SOD (bez DPH) 446 811,31 Kč 
Celková cena víceprací a měněprací (bez DPH) 99 941,00 Kč 
Nová cena SOD (bez DPH) 546 752,31 Kč 
DPH 21% 114 817,99 Kč 
Nová cena SOD včetně DPH 661 570,30 Kč 
slovy : šestsetšedesátjedentisícpětsetsedmdesát korun českých, třicet haléřů
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V případě změny obecně závazného právního předpisu stanovující výši DPH V době 
vystavení faktury, bude k základní ceně díla bez DPH připočteno DPH ve výši dle tohoto 
předpisu. 
Sjednaná cena dle bodu 5.1 zahrnuje veškeré práce, dodávky, služby, výkony a média, 
kterých je třeba trvale či dočasně k zahájení, provedení, dokončení a zprovoznění předmětu 
stavebního díla vč. nákladů na zařízení staveniště, vyklizení a uvedení ploch do původního 
stavu a Zajištění potřebných rozhodnutí, poplatků, dopravních opatření nutných k zajištění 
realizace Stavby, vč. úhrady potřebných medií, Zajištění a předání všech potřebných dokladů, 
revizí, osvědčení, atestü. Sjednanou cenu lze překročit pouze v případě realizace 
dodatečných stavebních prací nad rámec této smlouvy podle bodu 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8. 

III 

Závěrečná ujednání 

1. Ostatní ustanovení smlouvy v platném znění zůstávají beze změny. 
2. Dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven v pěti stejnopisech, Z nichž tři obdrží objednatel a 

dva zhotovitel. 
3. Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a 

účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1 -změnový list č. 1 

ZU -U5- 2021 v Kadani dne ................... _. V Kaøıani dne 7. 5. 2021 
Za zhotovitele: 

PaedDr. Martin 
starosta
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Příloha č. 1 k dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. 15647/2021 
Změnový list číslo: ....... ..l ......... .. 
Datum vydání ZL : .... . 30.4.2021 .......... .. 
Název části stavby dotčené Změnou (včetně čísla SO či PS): 

v v v ı v V [I ,,Kadan - Oprava Schodiste k nadrazí CD 

Na základě oznámení uživatele a zhotovitele O skutečnostech, které vyžadují provést Změnu 
smluvní dokumentace ve smyslu bodu 5.8/5.9 smlouvy O dílo. Změna se týká technického 
řešení díla S dopadem na jeho smluvní cenu. 

Popis Změny, technického resení 
A/ Původní řešení dle Smluvní dokumentace a nové řešení: 

vv V době zpracování návrhu opravy Schodiste, nebylo toto v havarijním stavu jako nyní při 
Zahájení realizace. Některé obkladové dlaždice jsou vlivem klimatických podmínek výrazně 
V horším stavu než v době zpracování návrhu na Zadání zakázky. Bylo konstatováno za účasti 
zpracovatele návrhu opravy J .Šťovíčka , že není možné pokládat schodišťové bloky na 
stávající dlažbu a tato musí být odbourána. 
Po odstranění dlažby a uvolněných částí betonového podkladu byl stav Shledán V pořádku. 
Nejsou Zde další zvětralá ložiska ani jiné uvolněné segmenty. Vybouranou dlažbu zhotovitel 
odveze na skládku. Není reálné její opětovné využití ani jiný druh recyklace. Zhotovitel 
dobetonoval v každém rameni první stupeň Schodiště Z důvodů srovnání výškových rozdílů, 
dále pak doplnil betonovu mazaninu o tl. do 5 cm. , doplnil výztuž do schodnic. Z důvodu 
srovnání výškových rozdílů musel být také odbourán poslední Schodišťový stupeň. 
Namísto živičného povrchu bude proveden povrch Z betonové dlažby tl.6 cm. 

Zdůvodnční Změny: 
Viz. přiložený položkový rozpočet 

Vliv Změny na výkresovou dokumentaci díla: ano/ne 

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla: 
Realizací změny není dotčena kvalita díla, mění/nemění se Smluvní tennín dokončení díla ani 
ostatní Smluvní podmínky a Zůstává zachován charakter a účel díla definovaný V projektové 
dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí Z 
realizace změny, budou hrazeny V souladu s příslušnými smluvními podmínkami Z prostředků 
objednatele. 

Číslo položky výkazu výměr dotčené změnou: 
Viz. přiložený položkový rozpočet 

Rozdíl ceny - dodatečné Stavební práce / úspora: 99 941Kč bi 1 Kč 
vč. DPH 
Změnu navrhuje 1 Datum: ......... ..30.4.2021 ...... .. Podpis: _. ...... ._
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Změnový list (rozpočet) Vyhotovilt Datum: 30.4.2021 Podpis: _ _ _ _ . 
. . . . . . . . . .. 

, ./ 

Vyjádření zhotovitele: 
S realizací změny Souhlasím a prohlašuji, že realizací ke změně 
smluvního tennínu pro dokončení díla. 
Datum: .... .. 30.4.2021 .................... .. Podpis: ................. .. 

Martin s.r.o. 

Vvjádření zpracovatele projektové dok 
S realizací změny souhlasím . 

Datum: ........5.5.202l ............ .. Podpis: ..... .. 

Josef Šťovíček 

Vyjádření objednatele: 
S realizací změny Souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný 
V proj ektove' dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné Stavební práce 
budou hrazeny V souladu S příslušnými ustanoveními Smlouvy O dílo z prostředků objednatele. 
Všechna Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají realizac' nedotčena. 

Datum: .... ..5.5.202l ........... ..Podpis: ..................... .. 
TDI 

2.0 -U5- 2021
_ Datum: .................................................... .. Podpis: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

j ı'~v/ 17 ıı r 1 . .
` 

Přílohy změnového listu: 
Doložení výpočtu nákladu nového řešení
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

Oprava Schodiště k nádraží ČD 
Obiekti 

2021-2 - Vícepráce 

KSO: 
Místo: Kadaň 

Zadavatel: 
Město Kadaň 

Zhotovitel: 
Bauvant S.r.o. 

Projektant: 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

CC-CZ: 
Datum: 28.04.2021 

ıc. 

DIČ: 

IC: 27449416 
DIČ; CZ27449416 
IČ: 

DIČ; 

IC. 

DIČ: 

Cena bez DPH 99 941,00 

Základ daně Sazba daně Výše daně 
DPH Základní 99 941,00 21,00% 20 987,61 

Snížená 0,00 15,00% 0,00 

Cena S DPH V CZK 120 928,61 
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REKAPITULACE ČLENÉNÍ SouPıSu PRACÍ 4 

Stavba:
ˇ 

Oprava schodiště k nádraží CD 
Objekt: 

2021-2 - Vícepráce ` 

Misto: Kadaň Datum: 28.04.2021 

Zadavatel: Město Kadaň Projektant: 
Zhotovitel: Bauvant s.r.o. Zpracovatel: r 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] 
A 

n 

x

1 

Náklady Stavby celkem 99 941,00 
HSV - Práce a dodávky HSV 92 394,63

, 

kl Zernnirırácgżzwmmm zzzzzzz W W Vhmm Ž," 
-10 079,41

n 

"lží-Řššflnnıkfløø pnìžěvšíw 
33 33 3 3 Ý* Ý W M 

èzìš 
33 

24 298,72 
7 

9-Ostatníkonstrukce bourání 
”`W~ kk Wżżùëżìżfiww M llwrżfiżmwkl 

33 WÝŽŽ" Wż3ż‰ÝñŤ” WWñwýñýfilñW ŇÝÝW 
PSV - Práce a dodávky PSV 7 546,37 
767 - Konstrukce Zámečnické 6 546,37 
783 - Dokončovací práce - nátěry 1 000,00

v 
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Stavba 

Objekt: 

› souPıS PRACÍ 

Oprava schodiště k nádraží ČD 

2021-2 - Vícepráce 
Místo: Kadaň Datum: 28.04.2021 

Zadavatel: Město Kadaň Projektant: 
Zhotovitel: Bauvant s.r.o. Zpracovatel: 

ÍPČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

Náklady soupisu celkem 99 941,00 

D HSV 
_7_1D__1 

Práce a dodávky HSV 
Zemní práce 

1 _____„_ _ 

______;,_1
K 

_____'ì____1_ 

113107241 

113154113 

prostředek živičných, O tl. vrstvy do 50 mm 

D 5 

3 K 596841220 

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 
jednotlivě přes 200 m2 S přemístěním hmot na skládku 
na vzdálenost do 20 m nebo S naložením na dopravní 

92 394,63 

__ ____ -10079,41 

m2 80,500 29,40 2 366,70 

Frězovanı Z' ıvıčíělíö počlkladüìíebo krˇýtu S naložením 
na dopravnı prostredek plochy do 500 m2 bez 
překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 

________________ _ 50 mm ___ _ _ _ 

m2 -80,500 154,61 -12 446,11 

Komunikace pozemní ''''''''' '" 
, „ 

"I" ' 

zKladenı dlazby Z betonovych nebo terasovych dlazdrc 
komunikací pro pěší S vyplněním spár a se smetením 
přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m S ložem 
Z cementové malty tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 
0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy do 50 m2 

L _7_ 
VV 17“ ˇ""'ˇ"" 

_ž=`__M_žž@2€;ż_to-.lízøø×zzøø×4øf„f„ __ 
Ĺ'_§lìt?ÉřĹtz9*0v_ì__________,__ ._____ 
dlažba plošná betonová terasová traskaná 

D 6 Úpravy povrchů, podlahyaosazování výplní vzzz _ ze eeee 
1 ˇ 

zv fi zz z 

U1 X 

6 K
l 

7 K 
Ť/V, W 

vv 
lž 

T577
n 

632451441

l 

_ 1411..“ 7,. , 7_,_ W, 

825,98 

m2 0,950 385,23 365,9 

0,950 

._-_Š'___4 

_7_________,.,.. _ .__ _____ __ ______ __7_____
A TĚW ýýýýýýýýýý ñ1,000 460,01 460,01 Ž 

žDoplneni cementového poteru na mazaninách a 
[betonových podkladech (S dodáním hmot), hlazeného 
ldřevěným nebo ocelovým hladitkem, plochyjednotlivˇ 
'do1 m2 a tl. přes 30 do 40 mm 

(D 
m2 70,630 344,00 24 296,72 

__, ,___ 

24 296,72 

konstrukce a práce, bourání __7_4 

šOsaZení betonového příkopového žlabu s \/yplnëním a 

žpřes 500 do 800 mm 
935112211 šzatrením spár cementovou 'maltou s ložem tl. ZŠ m 41,500 gbetonu prosteho Z betonovych prıkopovych tvarnıc sırkyà 

lBouršnípotěrů tl do 50 mm cementových nebo ”"”"”' '''''''''''''W 
263,3 

965045111 
2 , , 

' 
* m2 70,630 oıskocementovvch Ž 2" 'M 

1,8*0.3*56 
ˇ' " 'W 

30,240 
1,8*0,15*57 
25 

965081332 
Bourání podlah Z dlaždic bez podkladního lože nebo 

teracových nebo čedičových tl. do 30 mm 
VV Í Ý" 70,63 

S0U_0§ł __ _ _ _._._.1,. _. 

mazaniny, S jakoukoliv výplní spár betonových, m2 

15,390 
25,000 

70,630 

__Ť7„7_z„„ Wo ,.__. _ Ý.. __. __, _7_____ __ ___7______ ___,______„4,, ____ _ , _ 

70,630 

20,630 

1

l 

165,00! 11 853,95

5 

163,00 11 512,69

l 

_ _ ,,,,,,,,,,,,, __ ____ __ 51 539.41 

-3 028,53 

Š

l 

__.___ 

__ 

5* 

co 

X

X 

977141114 

967022681 Přisekárıí ploch stupňů ze železobetoní, kamenných 
W 

m 1900 ____ _ nebgs ıınvm tvrdvm povrchem __ __ ___ 467,0 9„ 887,301 Í' 
Vrty pro kotvy do betonu s vyplnënír`Yˇtr'~Í11e|em, průměru 
14 mLn__ hloubkv 110 mmš kus 248,000 101,0 

„9.,___ 

25 048,00í 
977 15R1 Dodávka køťvy pr. 14 

'ĹÍ IQ .„.._.p X 97815R2 Vyvázání armatury Schodnic

13 Š 

ks 248,000 
_ WWMKWWWW Wzňííý 7 W 7 kplľw 72771 W WW 

1 ,000 2 240,0 
12,00 

ìi_..__,

0 

2 978,001 
2 240,0ol 

Dodávka výztuže pnn vyvázánfxøhøánıø ks 1,000 

DW 997 Přesun sutě __W___ W 7/_”_7__W__żñ__W__W_ýñý_ý__F 
_„_.:_

_ 

Jë Ž 997221131 Vodorovná doprava vybouraných hmot nošením S 
naložením a se složením na vzdálenost do 50 m t 8,920 

250, 00 
F1____. 

vv" W ˇ" 
6,357 

7' ” 7 Í" " 
5,357 

VV 
VV 

70,63*0,015*2,3 
0,126 W Součet 
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PČ Typ Kód 
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez nalożení, 
ale se složením a S hrubým urovnaním na vzdálenost 
do 1 km S využitím dopravní mechanizace do max. 10 

Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, 
ale se složením a S hrubým urovnáním na vzdálenost 
Příplatek k ceně Za každý další i Započatý 1 km přes 1 

km S využitím dopravní mechanizace do max. 10 tun W ”WżW“”n””" K ' 

X

X 

_„__-__(_ó_._ 

-.„...-..____..__._..__ 

15 997221571 R 

16 97221579R 

444 

4444 

,-v~ 

1

1 

8,0201
l 

zzzz z7 aaaaa .... ___ __ ,Á

Í 

__ _ _§9.200 _ 
____9__ 

89,20 

___7__ __,__, 

`‹ 

P0Pis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 
lˇø 

619,37 5 524,78 

16,92 1 509,26 

K ı997221612 
7 

Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou
M 

_ 
` 

____ dopravu vvbouranvch hmot „__ l

± 8,920§ 488,10 4 353,85 

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
18 K 997221615 (skládkovné) Z prostého betonu Zatřídëného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 
l Í

_ 

ŤD 998„___„ Přesun hmøt 
_, _ _ _ __ ______ _ ______,___,________ ,_1,494.00 

______....____„_ 

` 

_\ CD X 
__ ______________‰2,m, _ _,_______Ť__,_ _______, _ _____ 

4" " 7 ' Presun hmot pro sìhodíšte rucnı - bez uzıtí ' ' '"f 7 

998018002 mechanizace Vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m 
pro budovy S jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 

l

l 

4,936)

l 

1 500,00 7 404,00 

D PSV Práce a dodávky PSV 
D 767 Konstrukce Zámečnické 

7 546,37 
6 546,37\ _,_____,,___,__ 

21 
ł 

K 998767202 lprocentní sazbou (%) Z ceny vodorovné dopravní 

1 

Demontáž Zábradlí do suti rovného rozebíratelný spoj“ 
'

} 

20 
l 

K_ ___ hm0tn0Sti 1 m zàbradIi_Dře$ 20 K0_ ____________ _ __ _ ___Ť___ 
l ŠPřesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený 

[

%
l 

Švzdálenost do 50 m v objektech výsky pres 6 do 12 m _______ _ _ _ ___41_____ 
_[3 _ 7§§ _ _ __ Dokončovací práce - nátěry 

35,000l 183,75ı 6 431,25l 

64,313 L__'>3__,_ 1,79 115,1 

É §83 0”1774”Ř7”W”lopr§v§_qÉtèru záhradıi 
"W ””””” 

Kpı 
l 

1,000_j 

____ ,,,,,,,,,, __10(_ 
________l@0,00l____ř _ 1 000,00[

Í 

Š

l

V

l 

8,92O| 150,00 1 338,00

S

š

I 

É

š

i

= 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

Oprava schodiště k nádraží ČD 
Objekt: 

2021-3 - Záměna asfaltu Za zámkovou dlažbu 
KSO: 
Místo: Kadaň 

Zadavatel: 
Město Kadaň 

Zhotovitel: 
Bauvant S.r.o. 

Proiektantz 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

CC-CZ: 
Datum: 21.04.2021 

Ic- 

DIČ: 

IC; 27449416 
DIČ: CZ27449416 
IC: 

Dıćz 

IC: 

DIČ: 

Cena bez DPH 105,65 

DPH základní 

lCena S DPH 

Základ daně Sazba daně Výše daně 
105,65 21,00% 22,19 

snížená 0,00 15,00% 0,00 

V CZK 127,84 Í' 
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REKAPITULACE ČLENÉNÍ SOUPISU PRACÍ
ˇ

ž Stavba: 
Oprava Søhønıištè K nádraží ČD 

Objekt: 
2021-3 - Záměna asfaltu za Zámkovou dlažbu 

Datum: 21.04.2021 

Projektant: 
Zpracovatel: 

Místo: Kadaň 
Zadavatel: Město Kadaň 
Zhotovitel: Bauvant s.r.o. 

Cena celkem [CZK] 

105,65 

105,65 

Kód dílu - Popis 

Náklady stavby celkem 
HSV - Práce a dodávky HSV 

5 - Komunikace pozemní -9 610,56 ,,,,,,,,,,,,, „ ,,,,_,, ,:_,_,_,, „„ý,_,,,_ , ,‹ Í, 
9 71621 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 
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SOUPIS PRACÍ 
Stavba: 

Oprava Schodiště k nádraží ČD 
Objekt: 

2021-3 - Záměna asfaltu za Zámkovou dlažbu 
Místo: 

Zadavatel: 
Zhotovitel: 

Kadaň Datum: 21.04.2021 

Město Kadaň Projektant: 

Bauvant s.r.o. Zpracovatel: 

F 
,__ ::::::: _____ „_ ___________________ _ __________ _______ 

ĹPČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZKM 

Náklady soupisu celkem 105,55 

D HSV Práce a dodávky HSV 105,65 

Komunikace pozemní ,_ „Ž _, 7_7_ý___ý7Q‰M56W D 5 , 77"* "W" ""77" ˇ" 
l

l 

1 K 565145111 

32 12
T 

ý 

3 K š577134111 

l 
I v 

2 _____še0 mm _ __ _ ˇ _; __ 
, 

__ :::::::::::: _ _ _ż_________, _____,„ __; 

Ž ____ emulze. v množství 0.80 ku/mž__ V 
m 

__,__ ______L,___Ý`___ 

i `asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. l po zhutnëní tl. 40 mm 
J, 1 

kamenivo střednězrnné - OKS) S rozprostřením a ` `

_ 

žzhutněním v pruhu šířky přes 1 5 do 3 m, po Zhutnění tl. 
m2 '71'Oo0ì 382`44 '27 15324 

Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silnicní 2 
* 

_71 000 19 01 
` 

1 349 71 

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) S “ 
“ ~ 

,rozprostřením a se Zhutněním Z nemodifikovaného m2 -71,000\ 291,01 -20 661,71 

4 K 
- 

ı 

l

í 

`596211111 

l_ý,, _______ __ _
ˇ 

Kiadení dlažby Z betonových Zámkových dlaždic
` 

lkomunikací pro pěší s lozem Z kameniva těženého
` 

nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár X 

l
É 

S dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 
m2 71'0O0, 279”00` 

přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm Skupiny A, i

l 

Dr‹>yr›I0‹=hypřeS 50,§_g10Q„m2 _" ,__ ýýýýýýýýýý __ l ,
A 

19 809.00

U LO 

5 M 59245018 Ed/ažha :var øhááınf/‹ høťønøvá 200x10ox60mm přfrødni m2 73,130l 270,00 19 745,10 
L W . W WWW WWW W W 

ˇ 
, W W WW; WWW. _. WWW WWWWWW W W WW W WWW ,. W WW W WWWWW _ WWWWW WW WW WW „ WW WW WW WW W W W WWWW WWW W v W WWWWWW WWW WW W WWWWW WWW v WWW WWWW 

_ OSÍHÍHÍ KOHSÍYUKCQ 2 Pľà0_ez b0Lłfà“Í ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, _____ _______ Éìflìël 
71*1,03 'Přepoctené koeficientem mnozstvi 73,130 

19735123 
. , _. , , 

z
Í lReZanı stávajıcıho betonoveho krytu nebo podkladu m 39,50% 245,98 9 716,21

` 150__rım_ ::::: ___ _________ __ _ _ ______ l 

"beton sIažby"39,5 39,500

l 
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