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Ing. Kamil 
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Digitálně podepsal Ing. 
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Datum: 2021.05.18 

13:08:53 +02'00'

Ing. Karel Rypl
Digitálně podepsal Ing. 
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P�íloha �. 1

Objednatel: St�edo�eský kraj
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov
I�: 70891095

Zhotovitel: ,,Spole�nost VELKÁ DOBRÁ - NOVÉ STRAŠECÍ"
Na Florenci 2116/15, 110 00, Praha 1

SILNICE GROUP a.s.
Na Florenci 2116/15, 110 00, Praha 1
I�O: 622 42 105

Fron�k spol. s r.o.
Zátiší 2488, 269 01, Rakovník

I�O: 475 34 630

258 595,09

�ást ZBV �.
Cena navrhovaných Zm�n 

záporných 
Cena navrhovaných Zm�n 

kladných 
Cena navrhovaných Zm�n záporných 

a Zm�n kladných celkem

5.5 0,00 0,00 0,00

0,00

�ást ZBV �.
Cena navrhovaných Zm�n 

záporných 
Cena navrhovaných Zm�n 

kladných 
Cena navrhovaných Zm�n záporných 

a Zm�n kladných celkem

5.3 0,00 258 595,09 258 595,09

�ást ZBV �.
Cena navrhovaných Zm�n 

záporných 
Cena navrhovaných Zm�n 

kladných 
Cena navrhovaných Zm�n záporných 

a Zm�n kladných celkem

5.4

I�O: 104 42 481

POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA a.s.

0,00 0,00

ZBV - krycí list �íslo paré:

0,00 0,00 0,00

Suma ZBV   
�.

Cena navrhovaných Zm�n 
záporných 

Cena navrhovaných Zm�n 
kladných 

Cena navrhovaných Zm�n záporných 
a Zm�n kladných celkem

5 0,00 258 595,09

Cena navrhovaných Zm�n záporných 
a Zm�n kladných celkem

5.2

Rekapitulace ZBV �. 5 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

Krycí list ZBV

�íslo SO/PS /  
/ �íslo Zm�ny SO/PS:

Název a eviden�ní �íslo Stavby: �íslo ZBV:

5
II/606 Velká Dobrá - Nové Strašecí, rekonstrukce silnice a most� - 
stavba

Všeobecné p�edb�žné položky
000.1 / 1

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

EKOSTAVBY Louny s.r.o.
Václava Majera 573, 440 01, Louny

Milady Horákové 2764, 272 01, Kladno

I�O: 279 00 096

a pro Rozpis ocen�ní zm�n položek.

�ást ZBV �.
Cena navrhovaných Zm�n 

záporných 
Cena navrhovaných Zm�n 

kladných 
Cena navrhovaných Zm�n záporných 

a Zm�n kladných celkem

5.1 0,00 0,00 0,00

�ásti ZBV se �íslují �íslem ZBV, za kterým je te�ka a index udávající �íslo Skupiny.
Stejný systém �íslování se používá pro jednotlivé Eviden�ní nebo Zm�nové listy

�ást ZBV �.
Cena navrhovaných Zm�n 

záporných 
Cena navrhovaných Zm�n 

kladných 



P�íloha �. 2

Paré �.

1. Krycí list 1 po�et list� 1,2

2. Zm�nový list 1 po�et list� 3,4

3. Zápis o projednání ocen�ní soupisu prací 1 po�et list� 5

4. Rozpis ocen�ní Zm�n položek 1 po�et list� 6

5. P�ehled za�azení zm�n do skupin 1 po�et list� 7                        Supervize

6. P�ehled dalších doklad� 1 po�et list�

    Další doklady dle p�ehledu doklad� 19 po�et list�

Údaje v K� bez DPH:

Podpis vyjad�uje souhlas se Zm�nou:

Zhotovitel (hl. stavbyvedoucí)
jméno datum podpis

Projektant (autorský dozor) jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

Zástupce Objednatele: Mgr. Zden�k Dvo�ák, MPA

	íslo paré:

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je sou�ástí uvedené Stavby, budou provedeny Zm�ny, jež jsou podrobn� popsány, 
zd�vodn�ny, dokladovány a ocen�ny v dokumentaci této Zm�ny. Smluvní strany shodn� prohlašují, že Zm�ny dle tohoto Zm�nového listu nejsou 
zlepšením dle �l. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Zm�nový list p�edstavuje dodatek Smlouvy. Smlouva se m�ní v rozsahu upraveném v tomto 
Zm�novém listu. V ostatním z�stávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouv� nedot�eny. Na d�kaz toho p�ipojují p�íslušné 
osoby oprávn�né jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Zhotovitel Ing. Petr Duchek, MBA

Objednatel (Oprávn�ná osoba Objednatele) Libor Lesák

Cena navrhovaných Zm�n 
záporných 

Cena navrhovaných Zm�n 
kladných

Cena navrhovaných Zm�n 
záporných a Zm�n kladných 

celkem

Sou�et absolutních hodnot Zm�n 
kladných a Zm�n záporných

Ing. Jan Petr

0,00 258 595,09 258 595,09 258 595,09

Ing. Karel Dittrich

Technický dozor investora Ing. Lubomír Bureš

Supervize Ing. Václav Chytil

Iniciátor zm�ny: Objednatel

Popis a zd�vodn�ní Zm�ny:

Na základ� žádosti o provedení revize a úpravy projektové dokumentace podané Magistrátem m�sta Kladno (doklad �. 09,10), bylo provedeno 
dopracování RDS.
1) P�epracování návrhu zastávek BUS U Školy v�etn� úpravy p�echodu pro chodce, Velká dobrá, SO 101
2) Zapracování zám�r� obce Doksy, Doksy, SO 103
3) Úprava návrhu k�ižovatky Karlovarská – Žilinská, Kamenné Žehrovice, SO 105
4) Dopln�ní návrhu úpravy k�ižovatky p�ed Tuchlovicemi v km 6,075, SO 106
5) Úprava návrhu malé OK Stochov – Slovanka, SO 109
6) Úprava návrhu ostr�vku v k�ižovatce 	sl. Armády – K�ivoklátská, Nové Strašecí, SO 111
7) Zm�na RDS SO 203 – zbourání a nová dostavba parapetních zdí

Tento návrh odsouhlasil Autorský dozor, Technický dozor Investora a Investor ve formulá�i pro ohlášení zm�ny ZBV �. 5 (doklad �. 12).
                                                                                                                                                                                                                                                  
Uvedené zm�ny vznikly v pr�b�hu provád�ní prací na základ� dodate�ných požadavk� oprávn�ného subjektu. Celkov� se jedná o Zm�ny 
nepodstatné, nep�edvídané, které jsou tak podle  § 5, odst. 1, písm.c), resp. podle § 10 Sm�rnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic 
St�edo�eského kraje (ú�innost od 29. 05. 2017) up�es
ující provád�ní zm�n závazk� dle zákona �. 134/2016 Sb., o zadávání ve�ejných zakázek 
za�azeny do Skupiny 3. Zárove
 se jedná o práce, které nem�ní celkovou povahu ve�ejné zakázky.
Z hlediska Zákona o zadávání ve�ejných zakázek �. 134/2016 Sb. tato Zm�na nep�edstavuje vznik podstatné zm�ny závazku a dle § 222, odst. 6) se 
jedná o zm�nu nep�edvídanou.

TDI

AD

Objednatel

Zhotovitel

Strany smlouvy o dílo �. S-2407/DOP/2019 na realizaci uvedené stavby uzav�ené dne 14.8.2019  (dále jen Smlouva): 

Objednatel: St�edo�eský kraj

Zhotovitel:  Spole�nost Velká Dobrá - Nové Strašecí"

P�ílohy Zm�nového listu:

Zm�nový list

Název a eviden�ní �íslo Stavby:

	íslo SO/PS /  
/ �íslo Zm�ny SO/PS:

	íslo ZBV:

II/606 Velká Dobrá - Nové Strašecí, rekonstrukce silnice a most� - stavba

5Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
000.1 / 1

Všeobecné p�edb�žné položky

P�íjemce



P�íloha �. 3

Název Stavby:
II/606 Velká Dobrá - Nové Strašecí, rekonstrukce silnice a most� - stavba

000.1 / 1

Všeobecné p�edb�žné položky

Údaje v K� bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy Poznámka:

1 - zadat

4 627 087,31

Údaje v K� bez DPH

Cena všech Zm�n 
záporných v 
p�edchozích 

Zm�nách na SO/PS 

Cena všech Zm�n 
kladných v p�edchozích 

Zm�nách na SO/PS 

Cena SO/PS po 
všech p�edchozích 

Zm�nách

Rozdíl ceny SO/PS po 
všech p�edchozích 

Zm�nách a ve 
Smlouv�

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1

stavební/montážní práce 0,00 0,00 4 627 087,31 0,00

Údaje v K� bez DPH

Cena navrhovaných 
Zm�n záporných na 

SO/PS 

Cena navrhovaných Zm�n 
kladných na SO/PS 

Cena všech Zm�n 
kladných na SO/PS 

(p�edchozích a 
navrhovaných) 

Cena všech Zm�n 
kladných na SO/PS k 

cen� SO/PS dle 
Smlouvy v % 

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=10/1

stavební/montážní práce 0,00 258 595,09 258 595,09 5,59%

Údaje v K� bez DPH

Cena všech Zm�n 
záporných na SO/PS 

(p�edchozích a 
navrhovaných) 

Cena SO/PS po této 
Zm�n�

Rozdíl ceny SO/PS 
po této Zm�n� oproti 

cen� SO/PS dle 
Smlouvy

Rozdíl ceny SO/PS po 
této Zm�n� oproti cen�
SO/PS dle Smlouvy v 

%
12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1

stavební/montážní práce 0,00 4 885 682,40 258 595,09 5,59%

Zhotovitel (stavbyvedoucí): souhlasí Ing. Karel Dittrich
podpis datum

Projektant (autorský dozor): souhlasí Ing. Jan Petr
podpis datum

Stavební dozor: souhlasí Ing. Lubomír Bureš
podpis datum

Zástupce Objednatele: souhlasí Mgr. Zden�k Dvo�ák, MPA
podpis datum

Supervize: souhlasí Ing. Václav Chytil
podpis datum

Zam�stnanec KSÚS SK 
odpov�dný za cenové 
projednání Zm�ny:

souhlasí Ing. Milan Peška

podpis datum

Cena SO/PS v p�edchozích ZBV: 

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: 

Cena SO/PS po této ZBV: 

Vyjád�ení (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

ZÁPIS
o projednání ocen�ní soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) 

pro všechny skupiny - pro ZBV �íslo: 5

�íslo SO/PS / �íslo Zm�ny SO/PS: 

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Cenu všech Zm�n záporných v p�edchozích Zm�nách na SO/PS a cenu navrhovaných 
Zm�n záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-). 



P�íloha �. 4
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Odpov�dný zástupce Objednatele i odpov�dný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu m�n�ných položek i nových položek, v�etn� jejich vým�r, vyjad�ujících p�edkládanou zm�nu. 
Potvrzují zárove� skute�né provedení prací a oprávn�nost zm�ny. 

Za Zhotovitele:    Ing. Karel Dittrich (stavbyvedoucí) Za Objednatele:       Ing. Lubomír Bureš (TDI)

Datum:
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P�íloha �. 5

Název a eviden�ní �íslo Stavby: „II/606 Velká Dobrá - Nové Strašecí, rekonstrukce silnice a most� - stavba“ 

1 P�ijatá smluvní �ástka bez rezervy a DPH  198 894 303,69 6=32+36 4 604 456,01 9=(32A/1)*100 2,50% 12=(37/1)*100 Sledování limitu 15 % 0,00%

2=1+18+19 Aktuální smluvní �ástka (cena stavby) 203 546 958,42 7=(6/1)*100 2,32% 10=(36A/1)*100 0,00% 13=37 Sledování limitu 149 224 000 K� 0,00

Aktuální smluvní �ástka (cena stavby) v�. DPH 246 291 819,69 8=1*0,3 59 668 291,11 10A=32A+36A 4 972 040,91 14=149224000-37 149 224 000,00

3=(2/1)*100 Procento zm�ny P�ijaté smluvní �ástky 102,34% 11=1*0,5 99 447 151,85

4=(25/1)*100 Sledování vyhrazených zm�n (Skupina 1) 0,02%

5=(28/1)*100 Sledování zám�ny položek (Skupina 2) 0,00%

40=(19/1)*100
Sledování limitu 15 % pro podstatnou zm�nu pro Zm�ny 
záporné dle § 14, odst. (5), písm. b) -0,09%

SO ZBV �. Název SO/PS / p�edm�t Zm�ny
Zm�ny záporné 

(zadávat se 
znaménkem mínus)

Zm�ny kladné Hodnota ZBV

Zm�ny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Zm�ny 
kladné

Suma Zm�n 
záporných a 

Zm�n kladných

Zm�ny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Zm�ny kladné
Suma Zm�n 
záporných a 

Zm�n kladných

Zm�ny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Zm�ny kladné
Procentní 
vyjád�ení 

Zm�ny kladné

Suma Zm�n 
záporných a 

Zm�n kladných

Suma absolutních 
hodnot Zm�n 

kladných a Zm�n 
záporných

Zm�ny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Zm�ny 
kladné

Procentní 
vyjád�ení 

Zm�ny kladné

Suma Zm�n 
záporných a Zm�n 

kladných

Suma 
absolutních 

hodnot Zm�n 
kladných a Zm�n 

záporných

Zm�ny de minimis  
(15% nebo        

limit 149 224 000 
K�)

limit 15 %

16 17 18 19=23+26+29+33
20=24+27+30+34+

37+39
21=19+20 23 24 25=23+24 26 27 28=26+27 29 30 31=(30/1)*100 32=29+30 32A=ABS(29)+30 33 34 35=(34/1)*100 36=33+34 36A=ABS(33)+34 37 38=(37/1)*100

II/606 Velká Dobrá - Nové Strašecí -, rekonstrukce 
silnice a most� - stavba

-  183 792,45  4 836 447,18  4 652 654,73    0,00   48 198,72   48 198,72    0,00    0,00    0,00 -  183 792,45  4 788 248,46 2,41% 4 604 456,01  4 972 040,91    0,00    0,00 0,00% 0,00    0,00    0,00 0,00%

204 1 Most ev. �. 606-010 (km 1,763) / zm�na založení    0,00  3 425 267,55  3 425 267,55    0,00  3 425 267,55 1,72% 3 425 267,55 3 425 267,55

201 2
 Most ev. �. 606-013 (km 5,174) / dom�rky dle RDS, zm�na 
izolace mostovky

-  183 792,45   341 506,50   157 714,05    0,00   48 198,72   48 198,72 -  183 792,45   293 307,78 0,15% 109 515,33 477 100,23

108 3
Silnice II/606 úsek Tuchlovice - Stochov / úprava poplatku 
za skládku, dopln�ní svodidel, dom�rky asfaltových vrstev

   0,00   224 995,57   224 995,57    0,00   224 995,57 0,11% 224 995,57 224 995,57

109 4
II/606 obec Stochov / dom�rky asfaltových a dlážd�ných 
ploch, rozší�ení kruhového objezdu (srpovitá krajnice)

   0,00   586 082,47   586 082,47    0,00   586 082,47 0,29% 586 082,47 586 082,47

000.1 5 Všeobecné p�edb�žné položky / dopracování RDS    0,00   258 595,09   258 595,09    0,00   258 595,09 0,13% 258 595,09 258 595,09

Poznámka: Formulá� má informativní charakter a zobrazuje stav k datu p�edložení Zm�nového listu.

Suma absolutních hodnot 
Zm�n kladných a Zm�n 

záporných pro Skupinu 3 a 
Skupinu 4

Nep�edvídanost

- 4 -

Nezbytnost

P�EHLED ZA�AZENÍ ZM�N DO SKUPIN

Zm�ny de minimis  

Sledování limitu 50 % 
Skupina 3

Sledování limitu 50 % 
Skupina 4

Zákonný limit 50 % pro 
Skupinu 3 a Skupinu 4

Suma Zm�n kladných a Zm�n záporných Skupiny 3 a 
Skupiny 4 

Sledování limitu 30 % - sou�et Skupiny 3 a Skupiny 4

Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4

- 1 -

2a

Vyhrazená zm�na (Dom�rky)

- 5 -

Zám�na položek (Zapo�ítávání)

- 2 - - 3 -

Stránka 1 z 1



P�íloha �. 6

�íslo ZBV:

Název a eviden�ní �íslo stavby:

Název stavebního objektu / provozního souboru
(SO/PS):

�íslo SO/PS / �íslo zm�ny SO/PS:

ANO  
(po�et list�)

NE - Uloženo

07 Zm�nový soupis prací SO 000.1 po zm�n� 1 1

08  Vyhodnocení + Doložení cen k položce �. 003 7
09 Žádost MM Kladna o provedení revize a úpravy 
PD ze dne 14.2.2020 1
10 Žádost MM Kladna o provedení revize a úpravy
PD ze dne 13.4.2020 1
11 Zápis z místního šet�ení ze dne 2.6.2020 1
12 P�íloha pro oznámení ZBV �. 5, potvrzená AD,
TDI a objednatelem 3
13 Smlouva o spole�nosti 5

Po�et list� celkem 19

Doklad 

Sou�ást dokumentace ZBV 

P�ehled dalších doklad�

5

„II/606 Velká Dobrá - Nové Strašecí, rekonstrukce silnice a 
most� - stavba“

Všeobecné p�edb�žné položky

000.1 / 1



P�íloha �. 7
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P�íloha �. 1

Objednatel:

I� 70891095, DI�: CZ70891095

Zhotovitel: „Spole�nost VELKÁ DOBRÁ – NOVÉ STRAŠECÍ“ se sídlem
SILNICE GROUP a.s.
Na Florenci 2116/15, 110 00, Praha 1

SILNICE GROUP a.s.
Na Florenci 2116/15, 110 00, Praha 1
I�O: 622 42 105

��������	
����	�����
�������������������������������
I�O: 475 34 630

134 837,66

�ást ZBV �.
Cena navrhovaných Zm�n 

záporných 
Cena navrhovaných Zm�n 

kladných 
Cena navrhovaných Zm�n záporných 

a Zm�n kladných celkem

6.5 0,00 0,00 0,00

�ást ZBV �.
Cena navrhovaných Zm�n 

záporných 
Cena navrhovaných Zm�n 

kladných 
Cena navrhovaných Zm�n záporných 

a Zm�n kladných celkem

6.4

�ást ZBV �.
Cena navrhovaných Zm�n 

záporných 
Cena navrhovaných Zm�n 

kladných 
Cena navrhovaných Zm�n záporných 

a Zm�n kladných celkem

6.3 -901 907,77 1 076 176,47 174 268,70

0,00 0,00

ZBV - krycí list �íslo paré:

0,00 0,00 0,00

Suma ZBV   
�.

Cena navrhovaných Zm�n 
záporných 

Cena navrhovaných Zm�n 
kladných 

Cena navrhovaných Zm�n záporných 
a Zm�n kladných celkem

6 -1 019 975,39 1 154 813,05

0,00

Rekapitulace ZBV �. 6 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

Krycí list ZBV

�íslo SO/PS /  
/ �íslo Zm�ny SO/PS:

Název a eviden�ní �íslo Stavby: �íslo ZBV:

6
II/606 Velká Dobrá - Nové Strašecí, rekonstrukce silnice a most� - 
stavba

Most ev. �. 606-010 (km 1,763)
204 / 2

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

St�edo�eský kraj
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov

Spole�ník �. 1/ Spole�ník 

a pro Rozpis ocen�ní zm�n položek.

�ást ZBV �.
Cena navrhovaných Zm�n 

záporných 
Cena navrhovaných Zm�n 

kladných 
Cena navrhovaných Zm�n záporných 

a Zm�n kladných celkem

6.1 -118 067,62 78 636,58 -39 431,04

�ásti ZBV se �íslují �íslem ZBV, za kterým je te�ka a index udávající �íslo Skupiny.
Stejný systém �íslování se používá pro jednotlivé Eviden�ní nebo Zm�nové listy

�ást ZBV �.
Cena navrhovaných Zm�n 

záporných 
Cena navrhovaných Zm�n 

kladných 
Cena navrhovaných Zm�n záporných 

a Zm�n kladných celkem

6.2

EKOSTAVBY Louny s.r.o.

Milady Horákové 2764, 272 01, Kladno
I�O: 279 00 096

správce Václava Majera 573, 44001, Louny
I�O: 104 42 481

Spole�ník �. 3 Sole�ník �. POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.



P�íloha �. 2.1

Objednatel:

Zhotovitel:

Paré �.

1. Krycí list 1 po�et list� 1,2

2. Zm�nový list 3 po�et list� 3,4

3. Zápis o projednání ocen�ní soupisu prací 1 po�et list� 5

4. Rozpis ocen�ní Zm�n položek 2 po�et list� 6

5. P�ehled za�azení zm�n do skupin 1 po�et list� 7 Supervize

6. P�ehled dalších doklad� 1 po�et list�

    Další doklady 19 po�et list�

Údaje v K� bez DPH:

Podpis vyjad�uje souhlas se Zm�nou:

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

� ��jméno � ����datum ��podpis

Strany smlouvy o dílo �. S-2407/DOP/2019 na realizaci uvedené stavby uzav�ené dne 14.8.2019 (dále jen Smlouva): 

St�edo�eský kraj, se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov

„Spole�nost VELKÁ DOBRÁ – NOVÉ STRAŠECÍ“

P�ílohy Zm�nového listu:

Zm�nový list

Název a eviden�ní �íslo Stavby:
�íslo SO/PS / 
/ �íslo Zm�ny SO/PS:

�íslo ZBV:

����������	
����
��������������������	������	��������������������������

6.1Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

204 / 2
Most ev. �. 606-010 (km 1,763)

P�íjemce

Projektant

Stavební dozor

Iniciátor zm�ny: Objednatel

Objednatel

Zhotovitel

Zm�ny vznikly na základ� dopracování do RDS (doklad �. 10, 11, 12).
V PDPS byly vým�ry stanoveny odhadem množství, v RDS je zpracován zpracován podrobný výkaz vým�r. Jedná se o dom��ení malého rozsahu.

Zm�na se týká položek: 16, 18, 22, 25, 32, 47, 52, 57.

Popsané zm�ny byly za�azeny  do skupiny zm�n vyhrazených. Zm�ny jsou podle § 5, odst. 1, písmeno a), resp. podle § 7 Sm�rnice R-SM-36 Krajské 
správy a údržby silnic St�edo�eského kraje (ú�innost od 29.5.2017) up�es�ující provád�ní zm�n závazk� dle zákona �. 134/2016 Sb., o zadávání 
ve�ejných zakázek za�azeny do Skupiny 1. Zárove� se jedná o práce, které nem�ní celkovou povahu ve�ejné zakázky.
Z hlediska Zákona o zadávání ve�ejných zakázek �. 134/2016 Sb. zm�na nep�edstavuje vznik podstatné zm�ny závazku a dle § 222, odst. 2 se jedná o 
vyhrazenou zm�nu závazku.

Popis a zd�vodn�ní Zm�ny:

Cena navrhovaných Zm�n 
záporných 

Cena navrhovaných Zm�n 
kladných

Cena navrhovaných Zm�n 
záporných a Zm�n kladných 

celkem

Sou�et absolutních hodnot Zm�n 
kladných a Zm�n záporných

-118 067,62 78 636,58 -39 431,04 196 704,20

Zhotovitel (stavbyvedoucí) Ing. Karel Dittrich

Projektant (autorský dozor) Ing. Jan Petr

Stavební dozor Ing. Lubomír Bureš

Supervize Ing. Václav Chytil

Zástupce Objednatele: Mgr. Zden�k Dvo�ák, MPA

�íslo paré:

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je sou�ástí uvedené Stavby, budou provedeny Zm�ny, jež jsou podrobn� popsány, zd�vodn�ny, 
dokladovány a ocen�ny v dokumentaci této Zm�ny. Smluvní strany shodn� prohlašují, že Zm�ny dle tohoto Zm�nového listu nejsou zlepšením dle �l. 13.2 
Smluvních podmínek. Tento Zm�nový list p�edstavuje dodatek Smlouvy. Smlouva se m�ní v rozsahu upraveném v tomto Zm�novém listu. V ostatním z�stávají 
práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouv� nedot�eny. Na d�kaz toho p�ipojují p�íslušné osoby oprávn�né jednat jménem nebo v 
zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávn�ná osoba Objednatele) Libor Lesák

Zhotovitel Ing. Petr Duchek, MBA 

Stránka 1



P�íloha �. 2.2

Paré �.

1. Krycí list 1 po�et list� 1,2

2. Zm�nový list 3 po�et list� 3,4

3. Zápis o projednání ocen�ní soupisu prací 1 po�et list� 5

4. Rozpis ocen�ní Zm�n položek 2 po�et list� 6

5. P�ehled za�azení zm�n do skupin 1 po�et list� 7                        Supervize

6. P�ehled dalších doklad� 1 po�et list�

    Další doklady dle p�ehledu doklad� 19 po�et list�

Iniciátor zm�ny: Zhotovitel

Popis a zd�vodn�ní Zm�ny:

Zm�ny vznikly na základ� dopracování dokumentace do RDS (doklad �. 10) v souvislosti se zm�nou založení mostu a na místních podmínkách, které 
byly zastiženy na staveništi. Vzhledem k vysoké hladin� podzemní vody bylo nutné zm�nit zp�sob založení mostu z plošného na hlubinné. Tato zm�na 
byla �ešena v ZBV �.1. Zm�ny uvedené v této ZBV byly vyvolány optimalizací náklad� p�i výstavb� mostu a reakcí na místí podmínky.

Na základ� zm�ny založení, došlo k mírné úprav� rozm�r� základ�, op�r a k�ídel z d�vodu p�epo�tu rozložení zatížení a protip�sobení hlubinného 
základu mostu. Dále došlo ke ztužení konstrukce provázáním d�íku op�r a k�ídel.

Došlo k vým�n� vrstvy vyrovnávacího a spádového betonu – jako ochranné vrstvy hydroizolace litým asfaltem. V projektu ve stupni PDPS byla 
navržena vrstva vyrovnávacího betonu, která m�la být nadbetonována na hydroizola�ní vrstv�. V RDS byla nahrazena vrstva spádového betonu na 
izolaci provedením nosné konstrukce již v pot�ebném spádu. Toto �ešení je pro realizaci složit�jší na provád�ní a p�esnost, ale výhodou je možnost 
realizace ochrany izolace vrstvou LA, což je ve výsledku pro konstrukci p�ínosem. Tato skladba výrazn� prodlouží životnost vozovky na most�.

Pol. 10 -vým�na potrubí DN do 1600 mm pro p�evedení vody potoka za potrubí 2x DN 300 (pol. 91) z d�vodu nedostupnosti p�vodn� navrženého 
potrubí velkého pr�m�ru a  neúm�rn� vysokých náklad� na jeho po�ízení. Zm�na pr�m�ru se zdvojením protubí je dosta�ující pro p�evod reálného 
množství p�evád�né vody. 
Pol. 14 - Zv�tšení objemu zásypu za k�ídly a zp�esn�ní výpo�tu pro RDS z d�vodu odkopu pod základovou spáru p�i výstavb� nového tvaru založení.
Pol. 17 - Z d�vodu zm�ny založení došlo k mírné úprav� tvar� základ�. V PDPS pouze odhad množství výztuže na m3. V RDS zpracován podrobný 
výkres a výkaz => Došlo k p�esunu množství mezi položkami 272365 VÝZTUŽ ZÁKLAD� Z OCELI 10505, B500B a 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH 
OP�R A K�ÍDEL Z OCELI 10505, B500B.
Pol. 20 - V PDPS výztuž po�ítána pouze odhadem pom�ru vyztužení ŽB na m3. V RDS zpracován podrobný výkaz.
Pol. 21 - Up�esn�ní rozm�ru gabionových koš� p�íslušejících k SO 204. Vzhledem k nutnosti zachování pr�jezdného profilu v p�edpolích mostu a 
zachování p�edepsaných ší�ek krajnic v místech osazení silni�ních svodidel a spln�ní technologických požadavk� pro jejich kotvení bylo nutné upravit 
ší�ku gabionových koš�. V RDS podrobn�ji rozkresleno rozmíst�ní jednotlivých gabionových koš�.
Pol. 23 - V PDPS pouze odhad množství výztuže na m3 odhadem pom�ru vyztužení ŽB. V RDS zpracován podrobný výkres a výkaz => Došlo k 
p�esunu množství mezi položkami 272365 VÝZTUŽ ZÁKLAD� Z OCELI 10505, B500B a 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OP�R A K�ÍDEL Z OCELI 
10505, B500B.
Pol. 24 - Up�esn�ní mostní rámové konstrukce ze železobetonu. V PDPS pouze odhad množství m3, v RDS zpracován podrobný výkaz.
Pol. 26 - Up�esn�ní po�tu a rozm�r� schodiš�. dílc�. Schodiš�ové dílce zmenšeny z uvažovaných 750x500x150 mm na 750x400x150 mm z d�vodu 
zohledn�ní místích podmínek.
Pol. 27 - Prodloužení drenáže za k�ídly z d�vodu  nár�stu kubatur podkladního betonu pod drenáží.
Pol. 28 - Zv�tšení p�dorysných rozm�r� základ� => zv�tšení plochy podkladního betonu.
Pol. 30 - Zv�tšení p�dorysných rozm�r� základ� => zv�tšení plochy podsypu ze št�rkodrti; zv�tšení p�esahu podsypu za hranu základu; up�esn�ní 
plochy podsypu pod gabionovými st�nami.                                                                                                                                                                           
Pol. 33 - Zm�na vozovkového souvrství na most� (odstran�ní vyrovnávacího spádového betonu a dopln�ní litého asfaltu jako ochrany izolace). Z 
d�vodu zajišt�ní delší životnosti nosné konstrukce došlo ke zm�n� tvaru horního povrchu rámu, aby kopíroval niveletu vozovky. Jako ochrana izolace 
je použita konstantní vrstva litého asfaltu. 
Pol. 35 - Up�esn�ní rozm�r� gabionových zdí p�íslušejících k SO 204.

TDI

AD

Objednatel

Zhotovitel

Strany smlouvy o dílo �. 2882/000660001/2018 na realizaci uvedené stavby uzav�ené dne 14.8.2019  (dále jen Smlouva): 

Objednatel: St�edo�eský kraj

Zhotovitel:  Spole�nost Velká Dobrá - Nové Strašecí"

P�ílohy Zm�nového listu:

Zm�nový list

Název a eviden�ní �íslo Stavby:

	íslo SO/PS /  
/ �íslo Zm�ny SO/PS:

	íslo ZBV:

II/606 Velká Dobrá - Nové Strašecí, rekonstrukce silnice a most� - stavba

6.3Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
204 / 2

Most ev. �. 606-010 (km 1,763)

P�íjemce
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Údaje v K� bez DPH:

Podpis vyjad�uje souhlas se Zm�nou:

Zhotovitel (hl. stavbyvedoucí)
jméno datum podpis

Projektant (autorský dozor) jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

Zástupce Objednatele: Mgr. Zden�k Dvo�ák, MPA

Cena navrhovaných Zm�n 
záporných 

Cena navrhovaných Zm�n 
kladných

Cena navrhovaných Zm�n 
záporných a Zm�n kladných 

celkem

Sou�et absolutních hodnot Zm�n 
kladných a Zm�n záporných

Ing. Jan Petr

-901 907,77 1 076 176,47 174 268,70 1 978 084,24

Ing. Karel Dittrich

Technický dozor investora

	íslo paré:

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je sou�ástí uvedené Stavby, budou provedeny Zm�ny, jež jsou podrobn� popsány, 
zd�vodn�ny, dokladovány a ocen�ny v dokumentaci této Zm�ny. Smluvní strany shodn� prohlašují, že Zm�ny dle tohoto Zm�nového listu nejsou 
zlepšením dle �l. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Zm�nový list p�edstavuje dodatek Smlouvy. Smlouva se m�ní v rozsahu upraveném v tomto 
Zm�novém listu. V ostatním z�stávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouv� nedot�eny. Na d�kaz toho p�ipojují p�íslušné 
osoby oprávn�né jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Zhotovitel Ing. Petr Duchek, MBA

Objednatel (Oprávn�ná osoba Objednatele) Libor Lesák

Ing. Lubomír Bureš

Supervize Ing. Václav Chytil

Pol. 42 - Zm�na tvar� základ� a d�ík� a k�ídel a up�esn�ní ploch nát�r� ALP+2ALN. Dopln�ny nát�ry na všechny zasypané �ásti konstrukce v�etn�
základ�.
Pol. 89 - Dopln�ny ocelové bezešvé hladké trubky 245/6,3 dl. 1,0 m v gabionových koších na ukotvení svodidla.
Pol. 90 - Dopln�ny trubky odvodn�ní izolace v po�tu 2 ks z d�vodu zm�ny tvaru horního povrchu rámu a následné skladby vozovky.
Pol. 91 - P�vodn� navržená trouba o pr�m�ru DN 1500 by byla neúm�rn� nákladná k celkové cen� výstavby. Vým�nou za b�žn� dostupný materiál 
došlu k úspo�e náklad� objednatele. Použitím dvou soub�žných trub DN 300 je v dostate�né mí�e zajišt�n p�evod povrchových vod.
Pol. 92 - Zm�na vozovkového souvrství na most� (odstran�ní vyrovnávacího spádového betonu a dopln�ní litého asfaltu jako ochrany izolace). Z 
d�vodu zajišt�ní delší životnosti nosné konstrukce došlo ke zm�n� tvaru horního povrchu rámu, aby kopíroval niveletu vozovky. Jako ochrana izolace 
je použita konstantní vrstva litého asfaltu. 
Pol. 93 - Položka dopln�na na základ� nezbytnosti provedení zkoušek materiál� p�i výskytu podmá�ené základové spáry a odolnosti použitých beton�.

Uvedené zm�ny vznikly v pr�b�hu provád�ní prací. Celkov� se jedná o Zm�ny nepodstatné, nep�edvídané, které jsou tak podle  § 5, odst. 1, písm.c), 
resp. podle § 10 Sm�rnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic St�edo�eského kraje (ú�innost od 29. 05. 2017) up�es
ující provád�ní zm�n 
závazk� dle zákona �. 134/2016 Sb., o zadávání ve�ejných zakázek za�azeny do Skupiny 3. Zárove
 se jedná o práce, které nem�ní celkovou povahu 
ve�ejné zakázky.
Z hlediska Zákona o zadávání ve�ejných zakázek �. 134/2016 Sb. tato Zm�na nep�edstavuje vznik podstatné zm�ny závazku a dle § 222, odst. 6) se 
jedná o zm�nu nep�edvídanou.



P�íloha �. 3

Název Stavby:
II/606 Velká Dobrá - Nové Strašecí, rekonstrukce silnice a most� - stavba

204 / 2

Most ev. �. 606-010 (km 1,763)

Údaje v K� bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy Poznámka:

1 - zadat

15 146 550,18

Údaje v K� bez DPH

Cena všech Zm�n 
záporných v 
p�edchozích 

Zm�nách na SO/PS 

Cena všech Zm�n kladných 
v p�edchozích Zm�nách na 

SO/PS 

Cena SO/PS po 
všech p�edchozích 

Zm�nách

Rozdíl ceny SO/PS po 
všech p�edchozích 

Zm�nách a ve 
Smlouv�

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1

stavební/montážní práce 0,00 3 425 267,55 18 571 817,73 3 425 267,55

Údaje v K� bez DPH

Cena navrhovaných 
Zm�n záporných na 

SO/PS 

Cena navrhovaných Zm�n 
kladných na SO/PS 

Cena všech Zm�n 
kladných na SO/PS 

(p�edchozích a 
navrhovaných) 

Cena všech Zm�n 
kladných na SO/PS k 

cen� SO/PS dle 
Smlouvy v % 

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=10/1

stavební/montážní práce -1 019 975,39 1 154 813,05 4 580 080,60 30,24%

Údaje v K� bez DPH

Cena všech Zm�n 
záporných na SO/PS 

(p�edchozích a 
navrhovaných) 

Cena SO/PS po této 
Zm�n�

Rozdíl ceny SO/PS 
po této Zm�n� oproti 

cen� SO/PS dle 
Smlouvy

Rozdíl ceny SO/PS po 
této Zm�n� oproti cen�
SO/PS dle Smlouvy v 

%
12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1

stavební/montážní práce -1 019 975,39 18 706 655,39 3 560 105,21 23,50%

Zhotovitel (stavbyvedoucí): souhlasí Ing. Karel Dittrich
podpis datum

Projektant (autorský dozor): souhlasí Ing. Jan Petr
podpis datum

Stavební dozor: souhlasí Ing. Lubomír Bureš
podpis datum

Zástupce Objednatele: souhlasí Mgr. Zden�k Dvo�ák, MPA
podpis datum

Supervize: souhlasí Ing. Václav Chytil
podpis datum

Zam�stnanec KSÚS SK 
odpov�dný za cenové 
projednání Zm�ny:

souhlasí Ing. Milan Peška

podpis datum

Cena SO/PS v p�edchozích ZBV: 

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: 

Cena SO/PS po této ZBV: 

Vyjád�ení (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

ZÁPIS
o projednání ocen�ní soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) 

pro všechny skupiny - pro ZBV �íslo: 6

�íslo SO/PS / �íslo Zm�ny SO/PS: 

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Cenu všech Zm�n záporných v p�edchozích Zm�nách na SO/PS a cenu navrhovaných Zm�n 
záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-). 
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Odpov�dný zástupce Objednatele i odpov�dný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu m�n�ných položek i nových položek, v�etn� jejich vým�r, vyjad�ujících p�edkládanou zm�nu. 
Potvrzují zárove� skute�né provedení prací a oprávn�nost zm�ny. 

Za Zhotovitele:    Ing. Karel Dittrich (stavbyvedoucí) Za Objednatele:       Ing. Lubomír Bureš (TDI)

Datum:
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Odpov�dný zástupce Objednatele i odpov�dný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu m�n�ných položek i nových položek, v�etn� jejich vým�r, vyjad�ujících p�edkládanou zm�nu. 
Potvrzují zárove� skute�né provedení prací a oprávn�nost zm�ny. 

Za Zhotovitele:    Ing. Karel Dittrich (stavbyvedoucí) Za Objednatele:       Ing. Lubomír Bureš (TDI)

Datum:
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P�íloha �. 5

Název a eviden�ní �íslo Stavby: „II/606 Velká Dobrá - Nové Strašecí, rekonstrukce silnice a most� - stavba“ 

1 P�ijatá smluvní �ástka bez rezervy a DPH  198 894 303,69 6=32+36 4 778 724,71 9=(32A/1)*100 3,49% 12=(37/1)*100 Sledování limitu 15 % 0,00%

2=1+18+19 Aktuální smluvní �ástka (cena stavby) 203 681 796,08 7=(6/1)*100 2,40% 10=(36A/1)*100 0,00% 13=37 Sledování limitu 149 224 000 K� 0,00

Aktuální smluvní �ástka (cena stavby) v�. DPH 246 454 973,26 8=1*0,3 59 668 291,11 10A=32A+36A 6 950 125,15 14=149224000-37 149 224 000,00

3=(2/1)*100 Procento zm�ny P�ijaté smluvní �ástky 102,41% 11=1*0,5 99 447 151,85

4=(25/1)*100 Sledování vyhrazených zm�n (Skupina 1) 0,00%

5=(28/1)*100 Sledování zám�ny položek (Skupina 2) 0,00%

40=(19/1)*100
Sledování limitu 15 % pro podstatnou zm�nu pro Zm�ny 
záporné dle § 14, odst. (5), písm. b) -0,61%

SO ZBV �. Název SO/PS / p�edm�t Zm�ny
Zm�ny záporné 

(zadávat se 
znaménkem mínus)

Zm�ny kladné Hodnota ZBV

Zm�ny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Zm�ny 
kladné

Suma Zm�n 
záporných a 

Zm�n kladných

Zm�ny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Zm�ny kladné
Suma Zm�n 
záporných a 

Zm�n kladných

Zm�ny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Zm�ny kladné
Procentní 
vyjád�ení 

Zm�ny kladné

Suma Zm�n 
záporných a 

Zm�n kladných

Suma absolutních 
hodnot Zm�n 

kladných a Zm�n 
záporných

Zm�ny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Zm�ny kladné
Procentní 
vyjád�ení 

Zm�ny kladné

Suma Zm�n 
záporných a Zm�n 

kladných

Suma 
absolutních 

hodnot Zm�n 
kladných a Zm�n 

záporných

Zm�ny de minimis  
(15% nebo        

limit 149 224 000 
K�)

limit 15 %

16 17 18 19=23+26+29+33
20=24+27+30+34+

37+39
21=19+20 23 24 25=23+24 26 27 28=26+27 29 30 31=(30/1)*100 32=29+30 32A=ABS(29)+30 33 34 35=(34/1)*100 36=33+34 36A=ABS(33)+34 37 38=(37/1)*100

II/606 Velká Dobrá - Nové Strašecí -, rekonstrukce silnice 
a most� - stavba

- 1 203 767,84  5 991 260,23  4 787 492,39 -  118 067,62   126 835,30   8 767,68    0,00    0,00    0,00 - 1 085 700,22  5 864 424,93 2,95% 4 778 724,71  6 950 125,15    0,00    0,00 0,00% 0,00    0,00    0,00 0,00%

204 1 Most ev. �. 606-010 (km 1,763) / zm�na založení    0,00  3 425 267,55  3 425 267,55    0,00  3 425 267,55 1,72% 3 425 267,55 3 425 267,55

201 2
Most ev. �. 606-013 (km 5,174) / dom�rky dle RDS, zm�na 
izolace mostovky

-  183 792,45   341 506,50   157 714,05    0,00   48 198,72   48 198,72 -  183 792,45   293 307,78 0,15% 109 515,33 477 100,23

108 3
Silnice II/606 úsek Tuchlovice - Stochov / úprava poplatku za 
skládku, dopln�ní svodidel, dom�rky asfaltových vrstev

   0,00   224 995,57   224 995,57    0,00   224 995,57 0,11% 224 995,57 224 995,57

109 4
II/606 obec Stochov / dom�rky asfaltových a dlážd�ných 
ploch, rozší�ení kruhového objezdu (srpovitá krajnice)

   0,00   586 082,47   586 082,47    0,00   586 082,47 0,29% 586 082,47 586 082,47

000.1 5 Všeobecné p�edb�žné položky / dopracování RDS    0,00   258 595,09   258 595,09    0,00   258 595,09 0,13% 258 595,09 258 595,09

204/2 6
Most ev. �. 606-010 (km 1,763) / zm�na d�íku a k�ídel, 
up�esn�ní podkladních vrstev  a vozovkového souvrství 

- 1 019 975,39  1 154 813,05   134 837,66 -  118 067,62   78 636,58 -  39 431,04 -  901 907,77  1 076 176,47 0,54% 174 268,70 1 978 084,24

Poznámka: Formulá� má informativní charakter a zobrazuje stav k datu p�edložení Zm�nového listu.

Suma absolutních hodnot 
Zm�n kladných a Zm�n 

záporných pro Skupinu 3 a 
Skupinu 4

Nep�edvídanost

- 4 -

Nezbytnost

P�EHLED ZA�AZENÍ ZM�N DO SKUPIN

Zm�ny de minimis  

Sledování limitu 50 % 
Skupina 3

Sledování limitu 50 % 
Skupina 4

Zákonný limit 50 % pro 
Skupinu 3 a Skupinu 4

Suma Zm�n kladných a Zm�n záporných Skupiny 3 a 
Skupiny 4 

Sledování limitu 30 % - sou�et Skupiny 3 a Skupiny 4

Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4

- 1 -

2a

Vyhrazená zm�na (Dom�rky)

- 5 -

Zám�na položek (Zapo�ítávání)

- 2 - - 3 -
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P�íloha �. 6

�íslo ZBV:

Název a eviden�ní �íslo stavby:

Název stavebního objektu / provozního souboru
(SO/PS):

�íslo SO/PS / �íslo zm�ny SO/PS:

ANO  
(po�et list�)

NE - Uloženo

07 Zm�nový soupis prací SO 204 po zm�n� 2 5

08 Kalkulace položky �. 93 1

09 Doložení cen k položce �. 93 + vyhodnocení 3
10 P�íloha pro oznámení ZBV �. 6 potvrzená AD,
TDI a objednatelem 5
11 Smlouva o spole�nosti 5

Po�et list� celkem 19

Doklad 

Sou�ást dokumentace ZBV 

P�ehled dalších doklad�

6

„II/606 Velká Dobrá - Nové Strašecí, rekonstrukce silnice a 
most� - stavba“

Most ev. �. 606-010 (km 1,763)

204 / 2



P�íloha �. 7

Název stavby:

�íslo a název SO/PS:    S

�íslo a název rozpo�tu:   
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SO 204 - Most ev. �. 606-010 (km 1,763)
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P�íloha �. 1

Objednatel:

I� 70891095, DI�: CZ70891095

Zhotovitel: „Spole�nost VELKÁ DOBRÁ – NOVÉ STRAŠECÍ“ se sídlem
Na Florenci 2116/15, 110 00, Praha 1

SILNICE GROUP a.s.
Na Florenci 2116/15, 110 00, Praha 1
I�O: 622 42 105

��������	
����	�����
�������������������������������
I�O: 475 34 630

Spole�ník �. 3 Spole�ník POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.
Milady Horákové 2764, 272 01, Kladno
I�O: 279 00 096

�ásti ZBV se �íslují �íslem ZBV, za kterým je te�ka a index udávající �íslo Skupiny.

0,00

�ást ZBV �.
Cena navrhovaných Zm�n 

záporných 
Cena navrhovaných Zm�n 

kladných 

Stejný systém �íslování se používá pro jednotlivé Eviden�ní nebo Zm�nové listy
a pro Rozpis ocen�ní zm�n položek.

204 678,96

�ást ZBV �.
Cena navrhovaných Zm�n 

záporných 
Cena navrhovaných Zm�n 

kladných 
Cena navrhovaných Zm�n záporných 

a Zm�n kladných celkem

7.5. 0,00 0,00

ZBV - krycí list �íslo paré:

Suma ZBV   
�.

Cena navrhovaných Zm�n 
záporných 

Cena navrhovaných Zm�n 
kladných 

Cena navrhovaných Zm�n záporných 
a Zm�n kladných celkem

7 -396 998,33 601 677,29

Cena navrhovaných Zm�n záporných 
a Zm�n kladných celkem

7.4. 0,00 0,00 0,00

�ást ZBV �.
Cena navrhovaných Zm�n 

záporných 
Cena navrhovaných Zm�n 

kladných 
Cena navrhovaných Zm�n záporných 

a Zm�n kladných celkem

7.3. -368 466,47 591 405,95 222 939,48

�ást ZBV �.
Cena navrhovaných Zm�n 

záporných 
Cena navrhovaných Zm�n 

kladných 
Cena navrhovaných Zm�n záporných 

a Zm�n kladných celkem

7.2. 0,00 0,00 0,00

Rekapitulace ZBV �. 7 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

�ást ZBV �.
Cena navrhovaných Zm�n 

záporných 
Cena navrhovaných Zm�n 

kladných 
Cena navrhovaných Zm�n záporných 

a Zm�n kladných celkem

7.1 -28 531,86 10 271,34 -18 260,52

St�edo�eský kraj
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov

EKOSTAVBY Louny s.r.o.
Václava Majera 573, 44001, Louny
I�O: 104 42 481

Spole�ník �. 1/ Spole�ník 
správce

Krycí list ZBV
Název a eviden�ní �íslo Stavby: �íslo SO/PS / 

/ �íslo Zm�ny SO/PS:

�íslo ZBV:

II/606 Velká Dobrá - Nové Strašecí, rekonstrukce silnice a most� - stavba

7Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
203 / 1

Most ev. �. 606 - 011 (km 4,430)



P�íloha �. 2.1

Objednatel:

Zhotovitel:

Paré �.

1. Krycí list 1 po�et list� 1,2

2. Zm�nový list 2 po�et list� 3,4

3. Zápis o projednání ocen�ní soupisu prací 1 po�et list� 5

4. Rozpis ocen�ní Zm�n položek 2 po�et list� 6

5. P�ehled za�azení zm�n do skupin 1 po�et list� 7                        Supervize

6. P�ehled dalších doklad� 1 po�et list�

    Další doklady 24 po�et list�

Údaje v K� bez DPH:

Podpis vyjad�uje souhlas se Zm�nou:

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

� ��jméno � ����datum ��podpis

�íslo paré:

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je sou�ástí uvedené Stavby, budou provedeny Zm�ny, jež jsou podrobn� popsány, zd�vodn�ny, 
dokladovány a ocen�ny v dokumentaci této Zm�ny. Smluvní strany shodn� prohlašují, že Zm�ny dle tohoto Zm�nového listu nejsou zlepšením dle �l. 13.2 
Smluvních podmínek. Tento Zm�nový list p�edstavuje dodatek Smlouvy. Smlouva se m�ní v rozsahu upraveném v tomto Zm�novém listu. V ostatním z�stávají 
práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouv� nedot�eny. Na d�kaz toho p�ipojují p�íslušné osoby oprávn�né jednat jménem nebo v 
zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávn�ná osoba Objednatele) Libor Lesák

Zhotovitel Ing. Petr Duchek, MBA 

Supervize Ing. Václav Chytil

Zástupce Objednatele: Ing. Jan Lichtneger 

Projektant (autorský dozor) Ing. Jan Petr

Stavební dozor Ing. Lubomír Bureš

-28 531,86 10 271,34 -18 260,52 38 803,20

Zhotovitel (stavbyvedoucí) Ing. Karel Dittrich

Zm�ny vznikly na základ� dopracování do RDS.
V PDPS byly vým�ry stanoveny odhadem množství, v RDS je zpracován zpracován podrobný výkaz vým�r. Jedná se o dom��ení malého rozsahu.
Zm�na se týká položek: 19, 20, 23.

Popsané zm�ny byly za�azeny  do skupiny zm�n vyhrazených. Zm�ny jsou podle § 5, odst. 1, písmeno a), resp. podle § 7 Sm�rnice R-SM-36 Krajské 
správy a údržby silnic St�edo�eského kraje (ú�innost od 29.5.2017) up�es�ující provád�ní zm�n závazk� dle zákona �. 134/2016 Sb., o zadávání 
ve�ejných zakázek za�azeny do Skupiny 1. Zárove� se jedná o práce, které nem�ní celkovou povahu ve�ejné zakázky.
Z hlediska Zákona o zadávání ve�ejných zakázek �. 134/2016 Sb. zm�na nep�edstavuje vznik podstatné zm�ny závazku a dle § 222, odst. 2 se jedná o 
vyhrazenou zm�nu závazku.

Cena navrhovaných Zm�n 
záporných 

Cena navrhovaných Zm�n 
kladných

Cena navrhovaných Zm�n 
záporných a Zm�n kladných 

celkem

Sou�et absolutních hodnot Zm�n 
kladných a Zm�n záporných

Zhotovitel

TDI

AD

Iniciátor zm�ny: Zhotovitel

Popis a zd�vodn�ní Zm�ny:

Strany smlouvy o dílo �. S-2407/DOP/2019 na realizaci uvedené stavby uzav�ené dne 14.8.2019 (dále jen Smlouva): 

St�edo�eský kraj, se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov

„Spole�nost VELKÁ DOBRÁ – NOVÉ STRAŠECÍ“

P�ílohy Zm�nového listu: P�íjemce

Objednatel

Zm�nový list

Název a eviden�ní �íslo Stavby:
�íslo SO/PS / 
/ �íslo Zm�ny SO/PS:

�íslo ZBV:

����������	
����
��������������������	������	��������������������������

7.1Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

203 / 1
Most ev. �. 606 - 011 (km 4,430)

Stránka 1



P�íloha �. 2.2

Objednatel:

Zhotovitel:

Paré �.

1. Krycí list 1 po�et list� 1,2

2. Zm�nový list 2 po�et list� 3,4

3. Zápis o projednání ocen�ní soupisu prací 1 po�et list� 5

4. Rozpis ocen�ní Zm�n položek 2 po�et list� 6

5. P�ehled za�azení zm�n do skupin 1 po�et list� 7                        Supervize

6. P�ehled dalších doklad� 1 po�et list�

    Další doklady 24 po�et list�

Údaje v K� bez DPH:

Podpis vyjad�uje souhlas se Zm�nou:

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

� ��jméno � ����datum ��podpisZhotovitel Ing. Petr Duchek, MBA 

Supervize Ing. Václav Chytil

�íslo paré:

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je sou�ástí uvedené Stavby, budou provedeny Zm�ny, jež jsou podrobn� popsány, 
zd�vodn�ny, dokladovány a ocen�ny v dokumentaci této Zm�ny. Smluvní strany shodn� prohlašují, že Zm�ny dle tohoto Zm�nového listu nejsou zlepšením 
dle �l. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Zm�nový list p�edstavuje dodatek Smlouvy. Smlouva se m�ní v rozsahu upraveném v tomto Zm�novém listu. V 
ostatním z�stávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouv� nedot�eny. Na d�kaz toho p�ipojují p�íslušné osoby oprávn�né jednat 
jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávn�ná osoba 
Objednatele)

Libor Lesák

Zástupce Objednatele: Ing. Jan Lichtneger 

Stavební dozor Ing. Lubomír Bureš

Zhotovitel (stavbyvedoucí)

Projektant (autorský dozor)

-368 466,47 591 405,95 222 939,48 959 872,42

Ing. Karel Dittrich

Ing. Jan Petr

P�íjemce

Popis a zd�vodn�ní Zm�ny:

Zm�ny vznikly na základ� dopracování do dokumentace RDS v souvislosti se zjišt�ným aktuálním stavem nosné konstrukce mostu a týkají se 
položek: 16,39,44,45,51,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69.

V pr�b�hu projek�ních prací byl proveden dopl�kový stavební pr�zkum stávající mostní klenby za ú�elem prov��ení odolnosti konstrukce pro následné 
dynamické namáhání p�i odbourání vozovky a betonových �íms pomocí t�žké stavební techniky (doklad �. 09) a následn� zajišt�ní bezpe�ného najetí 
vrtné soupravy na klenbu mostu po odbourání mostovky. Na základ� t�chto skute�ností bylo projektanty RDS doporu�eno provedení dopl�kového 
stavebn� technického pr�zkumu se souhlasem AD a TDI.  Na základ� výsledk� pr�zkumu bylo konstatováno, že nelze s ur�itostí odhadnout 
únosnost odkrytých kleneb a tudíž i bezpe�nost použití t�žkých mechanizm�. Bylo zjišt�no, že kamenné bloky byly zachovalé do hloubky cca 40 cm, 
v dalších 20 cm klenby na rubové stran� byly rozpadlé a degradované. Malta mezi klenebními bloky byla degradovaná, rozpadající se a nevykazovala 
žádnou únosnost. Spodní strana klenby byla v minulosti sanována st�íkaným betonem tl. cca 4-5 cm. Tento torkret byl pouze místy odpadlý, na 
v�tšin� plochy byl však zachovalý a pevný. Záv�rem bylo, že na základ� výsledk� pr�zkumu je patrné, že se nedá spolehliv� ur�it ani minimální 
pevnost kamenného zdiva, nebo� malta nevykazuje žádnou pevnost a vlivem plánovaného dynamického namáhání konstrukce od bouracích kladiv by 
mohlo dojít k vážnému poškození klenby, p�ípadn� k jejímu z�ícení.  
Na základ� t�chto skute�ností projektant navrhl tento postup sanace zdiva klenby (doklad �. 10,12):
- nejprve bude ostran�na vozovka a �ímsy na st�ední �ásti mostu
- vozovka a �ímsy v krajní �ásti mostu budou následn� odbourány pomocí bouracích kladiv
- po dokon�ení výstavby mostu v�etn� vozovky bude odstran�na vrstva st�íkaného betonu a stávající klenby budou zainjektovány.

Sou�asn� bylo rozhodnuto a provizorním zajišt�ním klenby  podstojkováním s dopln�ním pomocného lešení. 

Tento návrh podpo�il ve vyjád�ení TDI (doklad �. 13), AD (doklad �. 14) a zástupce investora - KSÚS (doklad �. 11).

Zm�na v položce �. 37 up�esn��uje �ešení odvodn�ní ve stupni RDS odvod�ovacím proužkem z litého asfaltu (doklad �. 17).

Uvedené zm�ny vznikly v pr�b�hu provád�ní prací. Celkov� se jedná o Zm�ny nepodstatné, nep�edvídané, které jsou tak podle  § 5, odst. 1, písm.c), 
resp. podle § 10 Sm�rnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic St�edo�eského kraje (ú�innost od 29. 05. 2017) up�es�ující provád�ní zm�n 
závazk� dle zákona �. 134/2016 Sb., o zadávání ve�ejných zakázek za�azeny do Skupiny 3. Zárove� se jedná o práce, které nem�ní celkovou 
povahu ve�ejné zakázky.
Z hlediska Zákona o zadávání ve�ejných zakázek �. 134/2016 Sb. tato Zm�na nep�edstavuje vznik podstatné zm�ny závazku a dle § 222, odst. 6) se 
jedná o zm�nu nep�edvídanou.

Cena navrhovaných Zm�n 
záporných 

Cena navrhovaných Zm�n 
kladných

Cena navrhovaných Zm�n 
záporných a Zm�n kladných 

celkem

Sou�et absolutních hodnot Zm�n 
kladných a Zm�n záporných

203 / 1

Zhotovitel

TDI

AD

Iniciátor zm�ny: Zhotovitel

Strany smlouvy o dílo �. S-2407/DOP/2019 na realizaci uvedené stavby uzav�ené dne 14.8.2019 (dále jen Smlouva): 

St�edo�eský kraj, se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov

„Spole�nost VELKÁ DOBRÁ – NOVÉ STRAŠECÍ“

P�ílohy Zm�nového listu:

Most ev. �. 606 - 011 (km 4,430)

Objednatel

Zm�nový list

Název a eviden�ní �íslo Stavby:
�íslo SO/PS / 
/ �íslo Zm�ny SO/PS:

�íslo ZBV:
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7.3Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
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P�íloha �. 3

Název Stavby:

�íslo SO/PS / �íslo Zm�ny SO/PS:

Most ev. �. 606 - 011 (km 4,430)

Údaje v K� bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy Poznámka:

1 - zadat

11 376 501,47

Údaje v K� bez DPH

Cena všech Zm�n 
záporných v 
p�edchozích 

Zm�nách na SO/PS 

Cena všech Zm�n 
kladných v 

p�edchozích 
Zm�nách na SO/PS 

Cena SO/PS po všech 
p�edchozích Zm�nách

Rozdíl ceny SO/PS po 
všech p�edchozích 

Zm�nách a ve 
Smlouv�

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1

stavební/montážní práce 0,00 0,00 11 376 501,47 0,00

Údaje v K� bez DPH

Cena navrhovaných 
Zm�n záporných na 

SO/PS 

Cena navrhovaných 
Zm�n kladných na 

SO/PS 

Cena všech Zm�n kladných 
na SO/PS (p�edchozích a 

navrhovaných) 

Cena všech Zm�n 
kladných na SO/PS k 

cen� SO/PS dle 
Smlouvy v % 

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=10/1

stavební/montážní práce -396 998,33 601 677,29 601 677,29 5,29%

Údaje v K� bez DPH

Cena všech Zm�n 
záporných na SO/PS 

(p�edchozích a 
navrhovaných) 

Cena SO/PS po této 
Zm�n�

Rozdíl ceny SO/PS po této 
Zm�n� oproti cen� SO/PS dle 

Smlouvy

Rozdíl ceny SO/PS po 
této Zm�n� oproti 
cen� SO/PS dle 

Smlouvy v %
12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1

stavební/montážní práce -396 998,33 11 581 180,43 204 678,96 1,80%

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

Projektant (autorský dozor):

Stavební dozor:

Zástupce Objednatele: 

Supervize:

Zam�stnanec KSÚS SK 
odpov�dný za cenové 
projednání Zm�ny:

Ing. Milan Peška

Vyjád�ení (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Ing. Karel Dittrich

Ing. Jan Petr

Ing. Lubomír Bureš

Ing. Jan Lichtneger 

Ing. Václav Chytil

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Cenu všech Zm�n záporných v p�edchozích Zm�nách na SO/PS a cenu navrhovaných Zm�n 
záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-). 

Cena SO/PS v p�edchozích ZBV: 

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: 

Cena SO/PS po této ZBV: 

ZÁPIS
o projednání ocen�ní soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) 

pro všechny skupiny - pro ZBV �íslo: 7

II/606 Velká Dobrá - Nové Strašecí, rekonstrukce silnice a most� - stavba

203 / 1



P�íloha �. 4.1

� � � � � � � � 	 �
 �� �� �� ��

19 317325. �ÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 28,43 27,77 -0,66 15 528,88 441 486,06 -10 249,06 0,00 431 237,00 -10 249,06 -2,32

20 317365. VÝZTUŽ �ÍMS Z OCELI 10505, B500B T 5,69 5,08 -0,61 29 971,81 170 539,60 -18 282,80 0,00 152 256,79 -18 282,80 -10,72

23 451313. PODKLADNÍ A VÝPL�OVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3 22,63 24,65 2,02 5 084,82 115 069,48 0,00 10 271,34 125 340,81 10 271,34 8,93

������� ����	
��� ��������� 	������ �	�������	 �����	���

Odpov�dný zástupce Objednatele i odpov�dný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu m�n�ných položek i nových položek, v�etn� jejich vým�r, vyjad�ujících p�edkládanou zm�nu. 
Potvrzují zárove� skute�né provedení prací a oprávn�nost zm�ny. 

Za Zhotovitele   Ing. Karel Dittrich (stavbyvedoucí) Za Objednatele:       Ing. Lubomír Bureš (TDI)

Datum: Datum:
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P�íloha �. 4.2

� � � � � � � � 	 �
 �� �� �� ��

16 272365. VÝZTUŽ ZÁKLAD� Z OCELI 10505, B500B T 29,03 17,68 -11,35 30 130,09 874 676,51 -341 976,52 0,00 532 699,99 -341 976,52 -39,10

37 575A55. LITÝ ASFALT MA I (SILNICE, DÁLNICE) 16 TL. 40MM M2 220,00 280,40 60,40 565,29 124 363,80 0,00 34 143,52 158 570,32 34 143,52 27,45

39 62592. ÚPRAVA POVRCHU BETONOVÝCH PLOCH A KONSTRUKCÍ - STRIÁŽ M2 46,35 61,80 15,45 25,67 1 189,80 0,00 396,60 1 586,41 396,60 33,33

44 78383. NÁT�RY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2 21,63 29,36 7,73 449,52 9 723,12 0,00 3 474,79 13 197,91 3 474,79 35,74

45 87633. CHRÁNI�KY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM M 123,60 30,90 -92,70 285,76 35 319,94 -26 489,95 0,00 8 829,98 -26 489,95 -75,00

51 931315. T�SN�NÍ DILATA� SPAR ASF ZÁLIVKOU PR�� DO 600MM2 M 14,00 33,20 19,20 70,86 992,04 0,00 1 360,51 2 352,55 1 360,51 137,14

Nové položky

57 014101.Rd.N POPLATKY ZA SKLÁDKU - prostý beton M3 0,00 8,22 8,22 263,69 0,00 0,00 2 167,53 2 167,53 2 167,53 100,00

58 nabídky ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPL 0,00 1,00 1,00 60 016,00 0,00 0,00 60 016,00 60 016,00 60 016,00 100,00

59 11512.N �ERPÁNÍ VODY DO 1000 L/MIN HOD 0,00 272,00 272,00 131,00 0,00 0,00 35 632,00 35 632,00 35 632,00 100,00

60 261113.N VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ NA POVRCHU T� I D DO 25MM M 0,00 123,30 123,30 402,00 0,00 0,00 49 566,60 49 566,60 49 566,60 100,00

61 272125.N ZÁKLADY Z DÍLC� ŽELEZOBETONOVÝCH DO C30/37 M3 0,00 10,80 10,80 8 740,00 0,00 0,00 94 392,00 94 392,00 94 392,00 100,00

62 281661.N INJEKTOVÁNÍ NÍZKOTLAKÉ Z CHEMICKÝCH POJIV NA POVRCHU M3 0,00 2,05 2,05 21 700,00 0,00 0,00 44 485,00 44 485,00 44 485,00 100,00

63 62745.N SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU M2 0,00 164,40 164,40 583,00 0,00 0,00 95 845,20 95 845,20 95 845,20 100,00

64 87627.N CHRÁNI�KY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM M 0,00 92,70 92,70 154,00 0,00 0,00 14 275,80 14 275,80 14 275,80 100,00

65 919142.N �EZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 100MM M 0,00 19,20 19,20 544,00 0,00 0,00 10 444,80 10 444,80 10 444,80 100,00

66 938444.N O�IŠT�NÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU P�ES 1000 BAR� M2 0,00 164,40 164,40 544,00 0,00 0,00 89 433,60 89 433,60 89 433,60 100,00

67 94390.N PROSTOROVÉ PRACOVNÍ LEŠENÍ P�ES 3 KPA M3OP 0,00 120,00 120,00 123,00 0,00 0,00 14 760,00 14 760,00 14 760,00 100,00

68 94894.N PODP�RNÉ SKRUŽE KOVOVÉ T 0,00 2,20 2,20 16 400,00 0,00 0,00 36 080,00 36 080,00 36 080,00 100,00

69 96615B.N BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU - DOPRAVA TKM 0,00 411,00 411,00 12,00 0,00 0,00 4 932,00 4 932,00 4 932,00 100,00

Celkem ������������ 	
��������� �������� ���������� ����
���

Odpov�dný zástupce Objednatele i odpov�dný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu m�n�ných položek i nových položek, v�etn� jejich vým�r, vyjad�ujících p�edkládanou zm�nu. 
Potvrzují zárove� skute�né provedení prací a oprávn�nost zm�ny. 

Za Zhotovitele   Ing. Karel Dittrich (stavbyvedoucí) Za Objednatele:       Ing. Lubomír Bureš (TDI)

Datum: Datum:
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P�íloha �. 5

Název a eviden�ní �íslo Stavby: „II/606 Velká Dobrá - Nové Strašecí, rekonstrukce silnice a most� - stavba“ 

1 P�ijatá smluvní �ástka bez rezervy a DPH  198 894 303,69 6=32+36 5 001 664,19 9=(32A/1)*100 3,98% 12=(37/1)*100 Sledování limitu 15 % 0,00%

2=1+18+19 Aktuální smluvní �ástka (cena stavby) 203 886 475,04 7=(6/1)*100 2,51% 10=(36A/1)*100 0,00% 13=37 Sledování limitu 149 224 000K� 0,00

Aktuální smluvní �ástka (cena stavby) v�. 
DPH

246 702 634,80 8=1*0,3 59 668 291,11 10A=32A+36A 7 909 997,57 14=149224000-37 149 224 000,00

3=(2/1)*100 Procento zm�ny P�ijaté smluvní �ástky 102,51% 11=1*0,5 99 447 151,85

4=(25/1)*100 Sledování vyhrazených zm�n (Skupina 1) 0,00%

5=(28/1)*100 Sledování zám�ny položek (Skupina 2) 0,00%

40=(19/1)*100
Sledování limitu 15 % pro podstatnou zm�nu pro 
Zm�ny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)

-0,80%

SO ZBV �. Název SO/PS / p�edm�t Zm�ny
Zm�ny záporné 

(zadávat se 
znaménkem mínus)

Zm�ny kladné Hodnota ZBV

Zm�ny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Zm�ny 
kladné

Suma Zm�n 
záporných a 

Zm�n kladných

Zm�ny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Zm�ny kladné
Suma Zm�n 
záporných a 

Zm�n kladných

Zm�ny záporné 
(zadávat se 

znaménkem mínus)
Zm�ny kladné

Procentní 
vyjád�ení 

Zm�ny kladné

Suma Zm�n 
záporných a 

Zm�n kladných

Suma absolutních 
hodnot Zm�n 

kladných a Zm�n 
záporných

Zm�ny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Zm�ny kladné
Procentní 
vyjád�ení 

Zm�ny kladné

Suma Zm�n 
záporných a Zm�n 

kladných

Suma 
absolutních 

hodnot Zm�n 
kladných a Zm�n 

záporných

Zm�ny de minimis  
(15% nebo         

limit 149 224 000 
K�)

limit 15 %

16 17 18 19=23+26+29+33
20=24+27+30+34

+37+39
21=19+20 23 24 25=23+24 26 27 28=26+27 29 30 31=(30/1)*100 32=29+30 32A=ABS(29)+30 33 34 35=(34/1)*100 36=33+34 36A=ABS(33)+34 37 38=(37/1)*100

II/606 Velká Dobrá - Nové Strašecí -, rekonstrukce 
silnice a most� - stavba

- 1 600 766,17  6 592 937,52  4 992 171,35 -  146 599,48   137 106,64 -  9 492,84    0,00    0,00    0,00 - 1 454 166,69  6 455 830,88 3,25% 5 001 664,19  7 909 997,57    0,00    0,00 0,00% 0,00    0,00    0,00 0,00%

204 1 Most ev. �. 606-010 (km 1,763) / zm�na založení    0,00  3 425 267,55  3 425 267,55    0,00  3 425 267,55 1,72% 3 425 267,55 3 425 267,55

201 2
Most ev. �. 606-013 (km 5,174) / dom�rky dle RDS, 
zm�na izolace mostovky

-  183 792,45   341 506,50   157 714,05    0,00   48 198,72   48 198,72 -  183 792,45   293 307,78 0,15% 109 515,33 477 100,23

108 3
Silnice II/606 úsek Tuchlovice - Stochov / úprava poplatku 
za skládku, dopln�ní svodidel, dom�rky asfaltových vrstev

   0,00   224 995,57   224 995,57    0,00   224 995,57 0,11% 224 995,57 224 995,57

109 4
II/606 obec Stochov / dom�rky asfaltových a dlážd�ných 
ploch, rozší�ení kruhového objezdu (srpovitá krajnice)

   0,00   586 082,47   586 082,47    0,00   586 082,47 0,29% 586 082,47 586 082,47

000.1 5 Všeobecné p�edb�žné položky / dopracování RDS    0,00   258 595,09   258 595,09    0,00   258 595,09 0,13% 258 595,09 258 595,09

204/2 6
Most ev. �. 606-010 (km 1,763) / zm�na d�íku a k�ídel, 
up�esn�ní podkladních vrstev  a vozovkového souvrství 

- 1 019 975,39  1 154 813,05   134 837,66 -  118 067,62   78 636,58 -  39 431,04 -  901 907,77  1 076 176,47 0,54% 174 268,70 1 978 084,24

203 7
Most ev. �. 606 -  011 (km 4,430) / sanace nosné 
konstrukce mostu

-  396 998,33   601 677,29   204 678,96 -  28 531,86   10 271,34 -  18 260,52 -  368 466,47   591 405,95 0,30% 222 939,48 959 872,42

Poznámka: Formulá� má informativní charakter a zobrazuje stav k datu p�edložení Zm�nového listu.

- 5 -

Nep�edvídanostVyhrazená zm�na (Dom�rky) Nezbytnost

- 3 -

P�EHLED ZA�AZENÍ ZM�N DO SKUPIN

Suma Zm�n kladných a Zm�n záporných Skupiny 3 a 
Skupiny 4 

Sledování limitu 50 % 
Skupina 3

Sledování limitu 30 % - sou�et Skupiny 3 a Skupiny 4
Sledování limitu 50 % 

Skupina 4

- 4 -

Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4

Suma absolutních hodnot 
Zm�n kladných a Zm�n 

záporných pro Skupinu 3 a 
Skupinu 4

- 2 -- 1 -

2a

Zm�ny de minimis  Zám�na položek (Zapo�ítávání)

Zákonný limit 50 % pro 
Skupinu 3 a Skupinu 4

Stránka 1



P�íloha �. 6

�íslo ZBV:

Název a eviden�ní �íslo stavby:

Název stavebního objektu / provozního
souboru (SO/PS):

�íslo SO/PS / �íslo zm�ny SO/PS:

ANO  
(po�et list�)

NE - Uloženo
(po�et list�)

07 Zm�nový soupis prací SO 203 po
zm�n� 1

3

08 Doložení cen k položce �. 58 + 
vyhodnocení

3

09 Stavebn� technický pr�zkum ze dne 
2.4.2020

3

10 Vyjád�ení projektanta RDS �. 1 ze 
dne 3.4.2020

2

11 Vyjád�ení investora KSUS e-mail ze 
dne 8.4.2020

2

12 Vyjád�ení projektanta RDS �. 2 ze 
dne 9.4.2020

1

13 Vyjád�ení TDI k ZBV 1

14 Vyjád�ení AD ke zm�nám v RDS ze 
dne 20.4.2020

1

15 Zápis z místního šet�ení ze dne 
2.6.2020

1

16 Vyjád�ení AD k �istopisu RDS ze dne 
8.7.2020

1

17 Detail odvod�ovacího proužku 1

18 Smlouva o spole�nosti 5

Po�et list� celkem 24

Doklad 

Sou�ást dokumentace ZBV 

P�ehled dalších doklad�

7

II/606 Velká Dobrá - Nové Strašecí, rekonstrukce silnice a 
most� - stavba

Most ev. �. 606 - 011 (km 4,430)

203/1



P�íloha �. 7

Název stavby:

�íslo a název SO/PS:    S

�íslo a název rozpo�tu:   S
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SO 203 Most ev. �. 606 - 011 (km 4,430)

!OG�@�5:P:X=J
�?98J�GO5:H8Q�@�

�A

Zm�nový soupis prací SO 203 po zm�n� 1 - pro ZBV 7
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SO 203 Most ev. �. 606 - 011 (km 4,430)
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P�íloha �. 7
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11 376 501,47   -396 998,33   601 677,29   11 581 180,43   204 678,96   1,81%
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P�íloha �. 1

Objednatel:

I� 70891095, DI�: CZ70891095

Zhotovitel: „Spole�nost VELKÁ DOBRÁ – NOVÉ STRAŠECÍ“ se sídlem

Na Florenci 2116/15, 110 00, Praha 1

SILNICE GROUP a.s.
Na Florenci 2116/15, 110 00, Praha 1
I�O: 622 42 105

Fron�k, spol. s r.o.
Zátiší 2488, PS� 26901, Rakovník
I�O: 475 34 630

Krycí list ZBV
Název a eviden�ní �íslo Stavby: �íslo SO/PS / 

/ �íslo Zm�ny SO/PS:

�íslo ZBV:

II/606 Velká Dobrá - Nové Strašecí, rekonstrukce silnice a most� - stavba

8Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
104/1

Silnice II/606 úsek Doksy - K. Žehrovice

St�edo�eský kraj
Praha 5 – Smíchov, Zborovská 11, 150 21

EKOSTAVBY Louny s.r.o.
Václava Majera 573, 44001, Louny
I�O: 104 42 481

Spole�ník �. 1
správce

Spole�ník �. 2

0,00

Rekapitulace ZBV �. 8 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

�ást ZBV �.
Cena navrhovaných Zm�n 

záporných 
Cena navrhovaných Zm�n kladných 

Cena navrhovaných Zm�n záporných 
a Zm�n kladných celkem

8.1 0,00 0,00 0,00

0,00 411 397,89 411 397,89

�ást ZBV �.
Cena navrhovaných Zm�n 

záporných 
Cena navrhovaných Zm�n kladných 

Cena navrhovaných Zm�n záporných 
a Zm�n kladných celkem

8.2. 0,00 0,00

Cena navrhovaných Zm�n záporných 
a Zm�n kladných celkem

8.4. 0,00 0,00 0,00

�ást ZBV �.
Cena navrhovaných Zm�n 

záporných 
Cena navrhovaných Zm�n kladných 

Cena navrhovaných Zm�n záporných 
a Zm�n kladných celkem

8.3.

ZBV - krycí list �íslo paré:

Suma ZBV   
�.

Cena navrhovaných Zm�n 
záporných 

Cena navrhovaných Zm�n kladných 
Cena navrhovaných Zm�n záporných 

a Zm�n kladných celkem

8 0,00 411 397,89

Stejný systém �íslování se používá pro jednotlivé Eviden�ní nebo Zm�nové listy
a pro Rozpis ocen�ní zm�n položek.

411 397,89

�ást ZBV �.
Cena navrhovaných Zm�n 

záporných 
Cena navrhovaných Zm�n kladných 

Cena navrhovaných Zm�n záporných 
a Zm�n kladných celkem

8.5. 0,00 0,00

Spole�ník �. 4Spole�ník �. 3 POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.
Milady Horákové 2764, 272 01, Kladno
I�O: 279 00 096

�ásti ZBV se �íslují �íslem ZBV, za kterým je te�ka a index udávající �íslo Skupiny.

0,00

�ást ZBV �.
Cena navrhovaných Zm�n 

záporných 
Cena navrhovaných Zm�n kladných 



P�íloha �. 2

Objednatel:

Zhotovitel:

Paré �.

1. Krycí list 1 po�et list� 1,2

2. Zm�nový list 2 po�et list� 3,4,5,6

3. Zápis o projednání ocen�ní soupisu prací 1 po�et list� 7

4. Rozpis ocen�ní Zm�n položek 1 po�et list� 8

5. P�ehled za�azení zm�n do skupin 1 po�et list� 9

6. P�ehled dalších doklad� 1 po�et list� 10

    Další doklady 20 po�et list�

Popis a zd�vodn�ní Zm�ny:

P�i zapo�etí realizace stavebního objektu SO 104 bylo zjišt�no, že k položce 123735 - �išt�ní krajnic a p�íkop� není p�i�azeno odpovídající skládkovné. 
Rozpo�et se sice správn� odkazuje na položku �.0141xx, ale v položce je zahrnuto pouze skládkovné za vyt�žené kamenivo, které bude vyt�ženo z 
konstrukce stávající vozovky. Jak je konstatováno v záznamu z jednání ze dne 8.10.2019 :" Projektant po prove�ení zjistil, že tato položka v soupisu 
prací skute�n� chybí. Vzhledem k tomu, že tento materiál nelze jinak využít, je nutno do soupisu prací položku doplnit".  JC položky skládkovného za 
materiál z �išt�ní krajnic a p�íkop� byla použita z objektu SO 201, vzhledem ke skute�nosti, že tato JC odpovídá vyt�ženému materiálu.
Dále bylo nutné p�istoupit k navýšení položky silni�ního svodidla a to zejména z d�vodu dopo�tu skute�né délky použitých svodidel, kde došlo k 
prodloužení jednoho úseku vlivem nutnosti realizovat delší náb�h svodidla. 
P�i samotné p�íprav� stavby nebylo možné z d�vodu neudržovaných krajnic a p�íkop� zam��it skute�nou ší�ku komunikace. V pr�b�hu realizace 
stavebního objektu 104 došlo k o�išt�ní krajnic a p�íkop�, které odhalilo, že silnice je v n�kterých místech širší než bylo p�vodn� p�edpokládáno. S 
ohledem na tyto skute�nosti a na �ádné dodržení konstatních ší�ek silnice došlo k nutnosti navýšení položek asfaltového betonu ACL 16+ a ACO 11+. 
Jejich rozsah je uveden v geodetickém zam��ení stavby (doklad �. 09). 

Na  základ� uvedených skute�ností lze konstatovat, že tyto zm�ny nemohl objednatel jednající s náležitou pé�í v rámci ZD p�edpokládat. 
Veškeré uvedené skute�nosti jsou odsouhlaseny AD a TDI stavby a tato souhlasná stanoviska jsou v dokladech této ZBV.

Jedná se o Zm�nu nepodstatnou, nep�edvídanou, která vznikla v pr�b�hu provád�ní prací a je podle  § 5, odst. 1, písm.c), resp. podle § 10 Sm�rnice 
R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic St�edo�eského kraje (ú�innost od 29. 05. 2017) up�es�ující provád�ní zm�n závazk� dle zákona �. 134/2016 
Sb., o zadávání ve�ejných zakázek za�azena do Skupiny 3. Zárove� se jedná o práce, které nem�ní celkovou povahu ve�ejné zakázky.
Z hlediska Zákona o zadávání ve�ejných zakázek �. 134/2016 Sb. tato Zm�na nep�edstavuje vznik podstatné zm�ny závazku a dle § 222, odst. 6) se 
jedná o zm�nu nep�edvídanou.

Objednatel

Zhotovitel

Projektant

TDI

Iniciátor zm�ny: Zhotovitel

AD

Supervize

Silnice II/606 úsek Doksy - K. Žehrovice

Strany smlouvy o dílo �. S-2407/DOP/2019 na realizaci uvedené stavby uzav�ené dne 14.8.2019 (dále jen Smlouva): 

St�edo�eský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

„Spole�nost VELKÁ DOBRÁ – NOVÉ STRAŠECÍ“ se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové M�sto, 110 00 Praha 1

P�ílohy Zm�nového listu: P�íjemce

Zm�nový list

Název a eviden�ní �íslo Stavby:
�íslo SO/PS / 
/ �íslo Zm�ny SO/PS:

�íslo ZBV:

����������	
����
��������������������	������	��������������������������

8Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

104/1



P�íloha �. 2

Údaje v K� bez DPH:

Podpis vyjad�uje souhlas se Zm�nou:

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno

jméno 

jméno

jméno

�íslo paré:

Ing. Kamil Hrbek datum podpis

Ing. Jan T�íška datum podpis

Ing. Ji�í Benda datum podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je sou�ástí uvedené Stavby, budou provedeny Zm�ny, jež jsou podrobn� popsány, zd�vodn�ny, 
dokladovány a ocen�ny v dokumentaci této Zm�ny. Smluvní strany shodn� prohlašují, že Zm�ny dle tohoto Zm�nového listu nejsou zlepšením dle �l. 13.2 
Smluvních podmínek. Tento Zm�nový list p�edstavuje dodatek Smlouvy. Smlouva se m�ní v rozsahu upraveném v tomto Zm�novém listu. V ostatním 
z�stávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouv� nedot�eny. Na d�kaz toho p�ipojují p�íslušné osoby oprávn�né jednat jménem 
nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávn�ná osoba Objednatele) Libor Lesák

Zhotovitel

Ing. Petr Duchek, MBA datum podpis

Supervize Ing. Václav Chytil

Zástupce Objednatele: Ing. Jan Lichtneger

Projektant (autorský dozor) Ing. Jan Petr

Technický dozor investora Ing. Lubomír Bureš

0,00 411 397,89 411 397,89 411 397,89

Zhotovitel (stavbyvedoucí) Ing. Jind�ich Štika

Cena navrhovaných Zm�n 
záporných 

Cena navrhovaných Zm�n 
kladných

Cena navrhovaných Zm�n 
záporných a Zm�n kladných 

celkem

Sou�et absolutních hodnot Zm�n 
kladných a Zm�n záporných



P�íloha �. 3

Název Stavby:

�íslo SO/PS / �íslo Zm�ny SO/PS:

#ODKAZ!

Údaje v K� bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy Poznámka:

1 - zadat

6 967 408,54

Údaje v K� bez DPH

Cena všech Zm�n 
záporných v 
p�edchozích 

Zm�nách na SO/PS 

Cena všech Zm�n 
kladných v 

p�edchozích 
Zm�nách na SO/PS 

Cena SO/PS po všech 
p�edchozích Zm�nách

Rozdíl ceny SO/PS po 
všech p�edchozích 

Zm�nách a ve 
Smlouv�

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1

stavební/montážní práce 0,00 0,00 6 967 408,54 0,00

Údaje v K� bez DPH

Cena navrhovaných 
Zm�n záporných na 

SO/PS 

Cena navrhovaných 
Zm�n kladných na 

SO/PS 

Cena všech Zm�n 
kladných na SO/PS 

(p�edchozích a 
navrhovaných) 

Cena všech Zm�n 
kladných na SO/PS k 

cen� SO/PS dle 
Smlouvy v % 

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=10/1

stavební/montážní práce 0,00 411 397,89 411 397,89 5,90%

Údaje v K� bez DPH

Cena všech Zm�n 
záporných na SO/PS 

(p�edchozích a 
navrhovaných) 

Cena SO/PS po této 
Zm�n�

Rozdíl ceny SO/PS po 
této Zm�n� oproti cen�

SO/PS dle Smlouvy

Rozdíl ceny SO/PS po 
této Zm�n� oproti cen�
SO/PS dle Smlouvy v 

%
12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1

stavební/montážní práce 0,00 7 378 806,43 411 397,89 5,90%

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

Projektant (autorský dozor):

Stavební dozor:

Zástupce Objednatele: 

Supervize:

Zam�stnanec KSÚS SK 
odpov�dný za cenové 
projednání Zm�ny:

ZÁPIS
o projednání ocen�ní soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) 

pro všechny skupiny - pro ZBV �íslo: 8

II/606 Velká Dobrá - Nové Strašecí, rekonstrukce silnice a most� - stavba

104/1

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Cenu všech Zm�n záporných v p�edchozích Zm�nách na SO/PS a cenu navrhovaných 
Zm�n záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-). 

Cena SO/PS v p�edchozích ZBV: 

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: 

Cena SO/PS po této ZBV: 

Ing. Milan Peška

Vyjád�ení (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Ing. Jind�ich Štika

Ing. Jan Petr

Ing. Lubomír Bureš

Ing. Jan Lichtneger

Ing. Václav Chytil
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Za Zhotovitele: Ing.Jind�ich Štika , stavbyvedoucí Za Objednatele: Ing. Ludomír Bureš, TDI

Datum: Datum:

Podpis: Podpis: 
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Odpov�dný zástupce Objednatele i odpov�dný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu m�n�ných položek i nových položek, v�etn� jejich vým�r, vyjad�ujících p�edkládanou zm�nu. 
Potvrzují zárove� skute�né provedení prací a oprávn�nost zm�ny. 
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Příloha č. 5

1
Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH  198 894 303,69 6=32+36 5 413 062,09 9=(32A/1)*100 4,18% 12=(37/1)*100 Sledování limitu 15 % 0,00%

2=1+18+19
Aktuální smluvní částka (cena stavby) 
bez DPH

204 297 872,94 7=(6/1)*100 2,72% 10=(36A/1)*100 0,00% 13=37 Sledování limitu 149 224 000 Kč 0,00

Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně 
DPH

247 200 426,25

3=(2/1)*100 Procento změny Přijaté smluvní částky 102,72%

4=(25/1)*100 Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) 0,00% 11=1*0,5 99 447 151,85

5=(28/1)*100 Sledování záměny položek (Skupina 2) 0,00%

40=(19/1)*100
Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro 
Změny záporné dle čl. 14, odst. (5), písm. b) -0,80%

SO ZBV č. Název SO/PS / předmět Změny
Změny záporné 

(zadávat se 
znaménkem mínus)

Změny kladné Hodnota ZBV

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné
Suma Změn 

záporných a Změn 
kladných

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné
Suma Změn 

záporných a Změn 
kladných

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné
Procentní 

vyjádření Změny 
kladné

Suma Změn 
záporných a Změn 

kladných

Suma absolutních 
hodnot Změn 

kladných a Změn 
záporných

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné
Procentní 
vyjádření 

Změny kladné

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Suma 
absolutních 

hodnot Změn 
kladných a Změn 

záporných

Změny de minimis  
(15% nebo        

limit 149 224 000 
Kč)

limit 15 %

16 17 18 19=23+26+29+33
20=24+27+30+34+3

7+39
21=19+20 23 24 25=23+24 26 27 28=26+27 29 30 31=(30/1)*100 32=29+30 32A=ABS(29)+30 33 34 35=(34/1)*100 36=33+34 36A=ABS(33)+34 37 38=(37/1)*100

II/606 Velká Dobrá - Nové Strašecí, rekonstrukce silnice 

a mostů - stavba
- 1 600 766,17  7 004 335,42  5 403 569,25 -  146 599,48   137 106,64 -  9 492,84    0,00    0,00    0,00 - 1 454 166,69  6 867 228,78 3,45% 5 413 062,09  8 321 395,47    0,00    0,00 0,00% 0,00    0,00    0,00 0,00%

204 1 Most ev. č. 606-010 (km 1,763) / změna založení    0,00  3 425 267,55  3 425 267,55    0,00  3 425 267,55 1,72% 3 425 267,55 3 425 267,55

201 2
Most ev. č. 606-013 (km 5,174) / doměrky dle RDS, změna 
izolace mostovky

-  183 792,45   341 506,50   157 714,05    0,00   48 198,72   48 198,72 -  183 792,45   293 307,78 0,15% 109 515,33 477 100,23

108 3
Silnice II/606 úsek Tuchlovice - Stochov / úprava poplatku 
za skládku, doplnění svodidel, doměrky asfaltových vrstev

   0,00   224 995,57   224 995,57    0,00   224 995,57 0,11% 224 995,57 224 995,57

109 4
II/606 obec Stochov / doměrky asfaltových a dlážděných 
ploch, rozšíření kruhového objezdu (srpovitá krajnice)

   0,00   586 082,47   586 082,47    0,00   586 082,47 0,29% 586 082,47 586 082,47

000.1 5 Všeobecné předběžné položky / dopracování RDS    0,00   258 595,09   258 595,09    0,00   258 595,09 0,13% 258 595,09 258 595,09

204/2 6
Most ev. č. 606-010 (km 1,763) / změna dříku a křídel, 
upřesnění podkladních vrstev  a vozovkového souvrství 

- 1 019 975,39  1 154 813,05   134 837,66 -  118 067,62   78 636,58 -  39 431,04 -  901 907,77  1 076 176,47 0,54% 174 268,70 1 978 084,24

203 7
Most ev. č. 606 -  011 (km 4,430) / sanace nosné 
konstrukce mostu

-  396 998,33   601 677,29   204 678,96 -  28 531,86   10 271,34 -  18 260,52 -  368 466,47   591 405,95 0,28% 222 939,48 959 872,42

104 8
Silnice II/606 úsek Doksy - K. Žehrovice / Skládkovné 
stržených krajnic a příkopů, doměření vozovkových vrstev  
a svodidla

   0,00   411 397,89   411 397,89    0,00   411 397,89 0,21% 411 397,89 411 397,89

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4 Sledování limitu 50 % Skupina 3

Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4 Sledování limitu 50 % Skupina 4

2a=2x1,21

8=1*0,3 Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 59 668 291,11 10A=32A+36A

- 3 - - 4 - - 5 -

Suma absolutních hodnot Změn 
kladných a Změn záporných pro 

Skupinu 3 a Skupinu 4
8 321 395,47 14=149224000-37 149 224 000,00

Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a 
Skupinu 4

Vyhrazená změna (Doměrky) Záměna položek (Započítávání) Nepředvídanost Nezbytnost Změny de minimis  

Název a evidenční číslo Stavby: II/606 Velká Dobrá - Nové Strašecí, rekonstrukce silnice a mostů - stavba

- 1 - - 2 -
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P�íloha �. 6

�íslo ZBV:

Název a eviden�ní �íslo stavby:

Název stavebního objektu / provozního
souboru (SO/PS):

�íslo SO/PS / �íslo zm�ny SO/PS:

ANO  
(po�et list�)

NE - Uloženo
(po�et list�)

07 Zm�nový soupis prací SO 104 po 
zm�n� 1

2

08 Záznam z jednání ze dne 8.10.2019 1

09 Geodetické zam��ení 2

10 Vyjád�ení AD ze dne 2.3.2021 1

11 Vyjád�ení TDI ze dne 5.3.2021 1

12 Oznámení zhotovite 6
13 Pokyn ke zpracování ZBV 1
14 Fotodokumentace 1

15 Smlouva o spole�nosti 5

Po�et list� celkem 20

Doklad 

Sou�ást dokumentace ZBV 

P�ehled dalších doklad�

1

II/606 Velká Dobrá - Nové Strašecí, rekonstrukce silnice a 
most� - stavba

Silnice II/606 úsek Doksy - K. Žehrovice

104/1



P�íloha �. 7

Název stavby: II/606 Velká Dobrá - Nové Strašecí, rekonstrukce silnice a most� - stavba

�íslo a název SO/PS: Silnice II/606 úsek Doksy - K. Žehrovice

�íslo a název rozpo�tu:  Silnice II/606 úsek Doksy - K. Žehrovice

1 � � � � � � � � 	
 		 	� 	� 	�

1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU m3 113,71 113,71 0 127,62 14 511,67   0,00   0,00   14 511,67   0,00   0,00%

2 113328
ODSTRAN PODKL ZPEVN�NÝCH PLOCH Z KAMENIVA 
NESTMEL, ODVOZ DO 20KM

m3 113,71 113,71 0 276,16 31 402,15   0,00   0,00   31 402,15   0,00   0,00%

3 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVN�NÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH m3 529,77 529,77 0 717,64 380 184,14   0,00   0,00   380 184,14   0,00   0,00%

4 113763
FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PR��EZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ 
VOZOVCE

M 844,19 844,19 0 55,7 47 021,38   0,00   0,00   47 021,38   0,00   0,00%

5 123735
ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC T�. I, ODVOZ 
DO 8KM

m3 307,68 307,68 0 92,25 28 383,48   0,00   0,00   28 383,48   0,00   0,00%

6 125735 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍK� A SKLÁDEK T�. I, ODVOZ DO 8KM m3 615,55 615,55 0 99,57 61 290,31   0,00   0,00   61 290,31   0,00   0,00%

7 126735 Z�ÍZENÍ STUP�� V PODLOŽÍ NÁSYP� T�. I, ODVOZ DO 8KM m3 448,92 448,92 0 129,94 58 332,66   0,00   0,00   58 332,66   0,00   0,00%

8 171103 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYP� SE ZHUTN�NÍM DO 100% PS m3 388,11 388,11 0 113,93 44 217,37   0,00   0,00   44 217,37   0,00   0,00%

9 17120
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYP� A NA SKLÁDKY BEZ 
ZHUTN�NÍ

m3 756,6 756,60 0 8,02 6 067,93   0,00   0,00   6 067,93   0,00   0,00%

10 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTN�NÍM m3 227,44 227,44 0 394,8 89 793,31   0,00   0,00   89 793,31   0,00   0,00%

11 56110 PODKLADNÍ BETON m3 4 4,00 0 2265,05 9 060,20   0,00   0,00   9 060,20   0,00   0,00%

12 56139 Podklad ze št	rkodrti s recyklátem m3 107 107,00 0 641,24 68 612,68   0,00   0,00   68 612,68   0,00   0,00%
13 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠT�RKODRTI m3 241,44 241,44 0 649,83 156 894,96   0,00   0,00   156 894,96   0,00   0,00%

14 56963
ZPEVN�NÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 
150MM

m 2 427,9 427,90 0 118,32 50 629,13   0,00   0,00   50 629,13   0,00   0,00%

15 572123 INFILTRA�NÍ POST�IK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 m 2 5530,44 5530,44 0 19,11 105 686,71   0,00   0,00   105 686,71   0,00   0,00%
16 572213 SPOJOVACÍ POST�IK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 m 2 10933,33 10933,33 0 8,51 93 042,64   0,00   0,00   93 042,64   0,00   0,00%

17 5740E6 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S m3 181,19 181,19 0 4580,17 829 881,00   0,00   0,00   829 881,00   0,00   0,00%

18 5740E7 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S m3 297,09 297,09 0 4483,35 1 331 958,45   0,00   0,00   1 331 958,45   0,00   0,00%

19 574A34
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S 
TL. 40MM

m 2 5275,33 5593,00 317,67 199,39 1 051 848,05   0,00   63 340,22   1 115 188,27   63 340,22   6,02%

ZBV 1

Pokládka dne 17.10.2019 (p�edávací protokol 02), viz geodetické 

zam��ení p�íloha �. 09
2851,00

Pokládka dne 17.10.2019 (p�edávací protokol 03), viz geodetické 

zam��ení p�íloha �. 09
2742,00

Sou�et 5593,00

20 574C56
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 
60MM

m 2 5402,89 5675,00 272,11 277,23 1 497 843,19   0,00   75 437,06   1 573 280,25   75 437,06   5,04%

ZBV 1

Pokládka dne 14.10.2019 (p�edávací protokol 02), viz geodetické 

zam��ení p�íloha �. 09
2885,00

Pokládka dne 11.10.2019 (p�edávací protokol 03), viz geodetické 

zam��ení p�íloha �. 09
2790,00

Sou�et 5675,00

21 574E46
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S 
TL. 50MM

m 2 279,88 279,88 0 223,76 62 625,95   0,00   0,00   62 625,95   0,00   0,00%

22 58212 DLÁŽD�NÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC m 2 20,02 20,02 0 1516,19 30 354,12   0,00   0,00   30 354,12   0,00   0,00%

Zm�nový soupis prací 104 po zm�n� 1 pro ZBV 8
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P�íloha �. 7

23 9113A1
SVODIDLO OCEL SILNI� JEDNOSTR, ÚROVE� ZADRŽ N1, N2 - 
DODÁVKA A MONTÁŽ

M 893,8 893,80 0 730 652 474,00   0,00   0,00   652 474,00   0,00   0,00%

24 9113B1
SVODIDLO OCEL SILNI� JEDNOSTR, ÚROVE� ZADRŽ H1 -
DODÁVKA A MONTÁŽ

M 68 76,00 8 860 58 480,00   0,00   6 880,00   65 360,00   6 880,00   11,76%

25 91228
SM�ROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT V�ETN� ODRAZNÉHO 
PÁSKU

KUS 13 13,00 0 418,63 5 442,19   0,00   0,00   5 442,19   0,00   0,00%

26 912283 SM�ROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS 13 13,00 0 34,91 453,83   0,00   0,00   453,83   0,00   0,00%

27 91238
SM�ROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA 
SVODIDLA V�ETN� ODRAZNÉHO PÁSKU

KUS 26 26,00 0 341,31 8 874,06   0,00   0,00   8 874,06   0,00   0,00%

28 917425
CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍK� ŠÍ�
200MM

M 80,05 80,05 0 1797,19 143 865,06   0,00   0,00   143 865,06   0,00   0,00%

29 931313 T�SN�NÍ DILATA� SPAR ASF ZÁLIVKOU PR�� DO 300MM2 M 844,19 844,19 0 57,07 48 177,92   0,00   0,00   48 177,92   0,00   0,00%

NP Nové položky

101 014101A POPLATKY ZA SKLÁDKU - zemina m3 0 756,60 756,60 351,23 0,00   0,00   265 740,62   265 740,62   265 740,62   100,00%

Dopo�et k položkám pol.�.123735 a pol.�.126735, JC p�evzata z 

SO 201 pol. 001

� ��� !�"!#���$%&� �%�� �����"#%$" #��#$�$�!%�� �����"#%$" &%"�'
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