
Technologický postup výlukových prací grafický pro lokální pracoviště

Postup práce: "Oprava staničního zabezpečovacího zařízení Hýskov"

Datum:

TUDU: Předpokládaný začátek / konec výluky: 1. den 7:00 hod / 12. den 18:00 hod

Předpoládaná doba výluky: 275 hod

Poř. č.
Začátek 

práce
Konec práce

Trvání 

práce

1. den      

7:00
2 den 3 den 4 den 5 den 6 den 7 den 8 den 9 den 10 den 11 den

12 den   

18:00

1den 7:00

1 18 hod

2 96 hod

3 192 hod

4 18 hod

5 209 hod

6 72 hod

8 18 hod

9

12 den 18:00

Aktivace provizorního zab. zař.

montáž venkovních částí výhybek, přestavníků, zámečnické práce, zkoušky skupinou TH

montáž venkovních částí návěstidel, směrování, funkční zkoušky skupinou SZ, TH, E

Vypnutí z činnosti PZS, odpojení od původní kabelizace

Montážní práce na SZZ, připojení venkovních periferií na vnitřní části, funkční zkoušky skupinou SZ, TH, E

Montážní práce na PZS, připojení na nové SZZ, připojení na novou kabelizaci, funkční zkoušky skupinou SZ

Aktivace nového stavu SZZ, TZZ, PZS

Deaktivace provizorního zab. zař.

PZSMontážní práce na PZS, funkční zkoušky

Aktivace SZZ, PZS obvod žst.

Deativace provizorního zab. zař.

Montážní práce na SZZ, funkční zkoušky

Konec výluky zebezpečovacího zařízení

Objem prací

obvod žst.

obvod žst.

obvod žst.

PZS

obvod žst.

Popis práce

Začátek výluky zabezpečovacího zařízení

Aktivace provizorního zab. zař.

Montáž přestavníků výhybek

Montáž návěstidel, směrování, zkoušení

Deaktivace PZS, provizorní stav PZS


