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Toto jsou Obchodni podminky ke Smilouvé ajsou zde upravena vsSechna prava
a povinnosti neupravené ve Smilouvé.

1'
11

DEFINICE POIMU

Pokud ze smyslu & vyznamu jednotlivych ustanoveni t&chto Obchodnich podminek i
definic uvedenych ve Smlouvé (bez pfiloh) nevyplyva jinak, maji pojmy v téchto
Obchodnich podminkach ave Smlouvé s velkym podateCnim pismenem vyznam

uvedeny nize:

Bankovni
zaruka

Cena Dila

Cena ¢asti Dila

Cena za
zpracovani
DUSP a PDPS

Cast Dila

Den zahajeni
praci

Diléi etapa

Dilo

Dokumentace
pro spolecné
povoleni
(DUSP)

Harmonogram
pinéni

finan¢ni zaruka ve smyslu ust. § 2029 odst. 1 zakona ¢&. 89/2012
Sb., obfanského zakoniku, vydana ceskou bankou nebo jinou
Ceskou osobou opravnénou vydavat bankovni zaruky v ramci
podnikéni nebo zahrani¢ni bankou (kreditni instituci) se sidlem
v ¢lenském statu EU s pobockou v Ceské republice (déle jen ,ceska
banka"™) nebo zahranicni bankou (kreditni instituci) se sidlem
v ¢lenském statu EU plsobici v Ceské republice na zékladé prava
volného pohybu sluzeb (dale jen ,zahrani¢ni banka“) ve prospéch
Objednatele jako opravnéného; pokud bankovni zaruka bude
vydana zahrani¢ni bankou, musi Zhotovitel zajistit, aby postaveni
Objednatele v pripadé Cerpani z bankovni zaruky a vymahani jeho
prav z bankovni zaruky nebylo méné vyhodné, nez by tomu bylo
v pfipadé Zerpani a vymahani bankovni zaruky vydané d<eskou
bankou (tj. zejména, Ze rozhodné pravo, postup Cerpani a proces
vymahani nejsou méné vyhodné) a Ze dodatefné naklady s tim
spojené hradi piné Zhotovitel. To lze =zajistit napf. potvrzenim
zaruky Ceskou bankou. V této souvislosti si Objednatel v piipadé
nejasnosti vyhrazuje pravo vyzvat Zhotovitele k prokazani takovych
skute¢nosti, v&etn& doloZeni pfisludnych dokladd.

celkovy soulet za Cenu za zpracovani DUSP a PDPS a cenu za vykon
autorského dozoru

Castka, kterou je dle prilohy ¢. 4 Smlouvy Objednatel povinen
zaplatit za Cast Dila predaného v ramci nékteré z Dil¢ich etap

celkova Castka za zpracovani DUSP a PDPS, uvedena v priloze &. 4
Smlouvy

plnéni pfipadaijici dle Harmonogramu pInéni na urcitou Dil¢i etapu,
v pfipadé, Ze Dilo neni rozdéleno na Dil&i etapy, tak se Casti Dila
rozumi celé Dilo

datum oznacené v Harmonogramu pinéni jako ,Den zahajeni praci®,
nevyplyva-li ze Smlouvy jinak

¢asovy usek ur€eny v Harmonogramu pinéni pro poskytnuti urcité
Casti Dila
znamend plnéni, kterym se rozumi zpracovani DUSP a PDPS

a vykon autorského dozoru v souladu se Smlouvou &i podle
okolnosti véci vdechna tato plnéni nebo jejich &ast

dokumentace, ktera svou povahou slouZi pro zhotoveni staveb ve
smyslu zakona ¢. 183/2006 Sb., o izemnim planovani a stavebnim
fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjsich predpist, v rozsahu dle
vyhlasky 499/2006 Sb., priloha 10

predstavuje grafické zndzornéni predpokladaného postupu
provadéni Dila, sklddajici se z jednotlivych DilCich etap a pfilozené
ke Smlouvé jako pfiloha €. 5
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Interni
predpisy
Objednatele

Nabidka
Zhotovitele

Obchodni
podminky

Objednatel
Poddodavatel

Projektova
dokumentace
pro provadéni
stavby (PDPS)

Podrobny
harmonogram

Protokol o
provedeni Dila

Predavaci
protokol

Smlouva

Stat
Stavba
SZDC
TDS

Technické
podminky
VefFejna
zakazka
Vykaz
poskytnutych
sluzeb

Zadavaci
dokumentace

Zhotovitel

Zkusebni
provoz

interni predpisy Objednatele, které jsou uvedeny ve VSeobecnych
technickych podminkach v kapitole ¢. 6 nebo se kterymi byl
Zhotovitel prokazatelné seznamen nebo se kterymi se byl Zhotovitel
povinen seznamit

nabidka Zhotovitele jako Ucastnika v zadavacim fizeni na Verejnou
zakazku

tento dokument, tvofici pfilohu €. 2 Smlouvy

smluvni strana, oznacena ve Smlouvé jako ,Objednatel™

dodavatel, ktery provadi ¢ast plnéni Smlouvy namisto Zhotovitele,
a to v rozsahu uvedeném v pfiloze ¢. 8 Smlouvy

Projektovd dokumentace, zpracovanda v rozsahu vyhlasky
¢. 146/2008 Sb. dle piilohy ¢ 4 6., kterd dopliiuje a upiesiiuje
projektovou dokumentaci pro ohladeni stavby a projektovou
dokumentaci pro stavebni povoleni

dokument blize specifikujici Harmonogram pinéni pofizeny dle
postupu a v rozsahu dle odst. 3.8 Obchodnich podminek

pisemny dokument prokazujici pfedani DUSP a PDPS Zhotovitelem
a prevzeti Objednatelem

pisemny doklad vydany v souladu se Smlouvou, prokazujici Ze
Zhotovitel predioZil a Objednatel prevzal veskeré pinéni, pripadajici
na jednu Dil&i etapu jako prislusnou Cast Dila

smlouva o dilo, uzavi‘fend mezi Zhotovitelem a Objednatelem, jejiz
soudasti jsou tyto Obchodni podminky

Ceska republika
stavba, ktera ma vzniknout podie DUSP a PDPS
zkratka nazvu Objednatele pred 1. 1. 2020

osoba vykondvajici technicky dozor stavebnika, urfena
a zplnomocnénd Objednatelem, aby vykondvala urdité <dinnosti
souvisejici s provadénim Stavby

souhrn dokumentd, tvoficich pfilohu €. 3 Smlouvy
vefejna zakazka, oznaCena ve Smlouvé jako ,Verejna zakazka"

jednordzovy nebo &tvrtletni soupis vech provedenych ukond
Zhotovitele v rdmci vykonu autorského dozoru

dokument, oznadeny ve Smlouvé jako ,Zaddvaci dokumentace™

smluvni strana, oznacenou ve Smlouvé jako ,Zhotovitel™

proces ovéieni funkce dokonceného Dila jako celku nebo jeho
samostatné ¢asti v souladu se stavebnim povolenim drazniho
spravniho Uradu
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2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

VSEOBECNE POVINNOSTI ZHOTOVITELE
Zhotovitel se zavazuje provést Dilo:
2.1.1 na svij naklad a na své nebezpedi a ve sjednané dobé,

2.1.2 zplsobem uvedenym ve Smlouvé, Zadavaci dokumentaci a Nabidce
Zhotovitele a veskerymi pokyny udélenymi Objednatelem na zakladé Smiouvy;

2.1.3 v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy, CSN, CN, EN a ostatnimi
normami aplikovatelnymi pro provedeni Dila a Internimi predpisy Objednatele,
které se tykaji predmétného Dila;

2.1.4 s odbornou péci a s prihlédnutim k povinnostem plynoucim Zhotoviteli z ust.
§ 5 odst. 1 obcdanského zakoniku ve vztahu k jeho predmétu podnikani
a kvalifikaci, jejichz splnéni Objednateli dokladal pfed uzavienim Smlouvy
a v souladu s uznavanou obchodni praxi v daném oboru a za pomoci vhodné
vybavenych zarizeni;

2.1.5 zplsobem umoZfujicim vydani vedkerych vefejnopravnich opravnéni
a souhlas nezbytnych k zahajeni stavebnich praci dle dokument{ uvedenych
v Zadavaci dokumentaci a zpracovanych v ramci provadéni Dila.

Zhotovitel se zavazuje predat jednotlivé dokumenty uvedené v Zadavaci dokumentaci
a zpracované v ramci provadéni Dila v terminech stanovenych dle Harmonogramu
plnéni.

Zhotovitel se zavazuje na vlastni naklady zajistit veskeré doklady zajistujici komplexni
vefrejnopravni projednani a zajisténi vSech potfebnych povoleni, podkladil a certifikat(
nutnych k vydani stavebniho povoleni dle zdkona &. 183/2006 Sb., o Uzemnim
pldnovani a stavebnim Fadu, ve znéni pozd&jsich predpisl a jeho provadéci vyhlasky,
v&etné& provadécich vyhlasek a piredpisl souvisejicich, nezbytnych k moznosti realizace
Stavby na zdkladé Dila, nestanovi-li Smlouva jinak nebo nejsou-li tato povoleni di
souhlasy zajistény Objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje respektovat zmény obecné zavaznych pravnich piedpis(,
Internich predpisti Objednatele a norem, které se tykaji predmétného Dila i pokud
k témto zménam dojde béhem provadéni Dila a tyto zmény se maji vztahovat i na Dilo
jiz provadéné. Zména internich predpisi Objednatele je pro Zhotovitele zavazna
okamZikem prokazatelného seznameni Zhotovitele s pfislusnou zménou, pfitemz
Objednatel ma povinnost s takovou zménou Zhotovitele neprodlené seznamit. Zména
Internich predpist Objednatele se povaZuje za pokyn (pfikaz) Objednatele ve smyslu
ust. § 2592 obdanského zdkoniku a je pro Zhotovitele zavazny.

Zhotovitel se zavazuje predloZit podrobnosti o opatienich a metodach, které navrhuje
pfijmout pro realizaci Dila, kdykoli o to bude Objednatelem pozadan. Bez piredchoziho
oznameni Objednateli nebude provedena zadna vyznamna zména téchto opatieni
a metod.

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat pokyny vydané Objednatelem nebo jim povéfenou
osobou v rozsahu, v jakém to plyne ze Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje pisemné
upozornit Objednatele v pripadé, Ze by jakykoliv jeho pokyn nebo obsah pro
Zhotovitele zavazného dokumentu byl v rozporu se Smlouvou nebo mohl ohrozit
provadéni Dila nebo ucel, pro néz je Dilo provadéno, pokud si Zhotovitel téchto
skutecnosti je védom nebo pokud si jich mohl byt védom pfi vynaloZeni odborné péce.
Zhotovitel neni opravné&n od Smlouvy odstoupit z divodd uvedenych v ust. § 2595
obcanského zakoniku.

Zhotovitel je povinen oznamit bez zbytecného odkladu jakékoliv zpozdéni, prekazku
nebo opatieni zplsobené nebo pricitatelné Objednateli nebo tfetim stranam (bez
zavinéni Zhotovitele), které brani fadnému pokracovani nebo dokonceni Dila nebo jeho
Casti, nejpozdéji vSak do 28 dni po té, co si uvédomil nebo mél uvédomit udalost nebo
okolnost, ze které uplatfiuje narok. Objednatel mlZe na navrh Zhotovitele
v odlvodnénych pripadech Ih{tu pro ozndmeni pfiméiené prodiouZit.
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2.8

2.9

2.10

2.11

2.12

2.13

2.14
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Zhotovitel se zavazuje na vlastni naklady zajistit si veSkera prislusna opravnéni
k provadéni veskerych praci v ramci provadéni Dila jako predmétu své Cinnosti nebo
podnikani. Zhotovitel je povinen zajistit, aby vybrané cinnosti, k nimz je zapotiebi
urcitého opravnéni ¢i dosazeného vzdélani byly provadény fyzickymi osobami, které
maji k vykonu téchto Cinnosti veskera pozadovana opravnéni a dosazené vzdélani.
Zhotovitel musi mit i vSechna ostatni opravnéni vyzadovana pro vykon cinnosti
spojenych s provadénim Dila, obecn& zdvaznymi pravnimi piredpisy, internimi piedpisy
Objednatele nebo Smilouvou. Zhotovitel je povinen zajistit, Ze veSkera opravnéni
vyzadovand Smlouvou zlistanou po celou dobu G&innosti Smlouvy v platnosti. Pfevzeti
téchto povinnosti Zhotovitelem povaZuji Objednatel a Zhotovitel za prohladeni ve
smyslu ust. § 5 odst. 1 a § 2912 odst. 2 ob&anského zakoniku.

Zhotovitel se zavazuje vést, ukladat a spravovat zaznamy ohledné Ihdt a vydajd
spojenych s provadénim Dila v souladu pravnimi predpisy a pozadavky Evropské
komise, Evropského Ufadu pro boj proti podvodim a Evropského tcetniho dvora pro
zakézky spolufinancované z prostifedk( ES. Zhotovitel uchovéd potfebné zaznamy tak,
aby Objednatel nebo jim uréend osoba mohl po dobu 10 let po predani Dila, ukonceni
udinnosti Smlouvy nebo po provedeni zavérecné platby, podle toho, ktery termin
nastane pozd&ji, po predchozim ozndmeni provést kontrolu t&chto vykazl a zdznami.
Zhotovitel zajisti a odpovida za to, Ze zdznamy a vykazy vdech Poddodavatel( nebo
tfetich osob, ktefi maji prosp&ch z prostiedkd spolufinancovani ES, budou uchovany
tak, aby bylo moZno fradné provést jejich kontrolu subjekty dle predchozi véty.
Sohledem na ust. § 1769 obcCanského zakoniku smluvni strany prohlasuji, Ze
povinnosti Poddodavatell dle tohoto ¢lanku nejsou sjednavany jako plnéni tfeti osoby
ve smyslu uvedeného zakonného ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnéni
téchto povinnosti tak, Ze neuzavie smlouvu s zadnym Poddodavatelem, ktery se
k témto povinnostem nezavaze.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli veSkerou soucinnost, vietné predlozeni
dokladl souvisejicich s pIné&nim zakdzky, pfi provadéni kontroly Objednatele &
Poddodavateld ze strany kontrolnich orgdnfi CR (NKU, SFDI, FU, MD aj.), vietn
kontroly vyZadané Evropskou komisi, Evropskym Gfadem pro boj proti podvoddm
anebo Evropskym Gcetnim dvorem a zavazuje se respektovat Objednatelem, nebo jim
povérenou osobou ¢i kontrolnim organem urceny postup a metodiku kontroly, zejména
postupy, které jsou stanoveny v predpisech Evropského spolecenstvi pro ochranu
financnich zajmG Evropskych spoleenstvi proti zpronevére a jinym nesrovnalostem.

Zhotovitel se zavazuje do patnacti (15) dnd ode dne nabyti G&innosti Smlouvy uzaviit
a udrzovat po celou dobu trvani Smlouvy pojisténi uvedené v pfiloze €. 7 Smlouvy.

Opravnéné osoby Zhotovitele, které jsou dle pfilohy & 6 Smlouvy opravnény
zastupovat Zhotovitele, musi mit znalost Ceského jazyka v rozsahu umoZiujicim
operativni komunikaci v ¢eském jazyce, piipadné je Zhotovitel povinen zajistit pro tyto
G&ely na vlastni ndklady prekladatele & tlumo&nika ve Ih(tach a podle potieby tak, aby
nebylo naruseno provadéni Dila. Vy3e uvedené se tyka i osob vykonavajicich autorsky
dozor.

Veskeré pisemnosti, které si budou smluvni strany podle Smlouvy predkladat, musi byt
v Ceském jazyce nebo v plvodnim jazyce s jejich prekladem do ceského jazyka.
U v8ech Urednich listin musi byt takovy preklad Gredné ovéren.

V pfipadé zhotovovani Dila vice Zhotoviteli v souladu s jejich spolecnou nabidkou nesou
odpovédnost za plnéni jejich povinnosti ze Smlouvy vsichni Zhotovitelé spolecné
a nerozdilné. Vedouci Zhotovitel (dale jen Vedouci Zhotovitel) prohlasuje, ze je
opravnén ve vécech Smlouvy zastupovat kazdého ze Zhotovitell, jakoZ i vsechny
Zhotovitele spoletné, a je opravnén rovnéz za né prijimat pokyny a platby Objednatele.
Vystavovat danové doklady - faktury za Cinnosti vykonavané v pripadech vyhotovovani
Dila vice Zhotoviteli v souladu s jejich spole€nou nabidkou je povinen vii&i Objednateli
pouze Vedouci Zhotovitel, tj.na dafflovém dokladu bude uveden (identifikovan) jako
osoba uskutediiujici ekonomickou d&innost jako poskytovatel sluzby (v souladu se
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2.15

2.16

2.17

zakonem ¢&.235/2004 Sb. o dani z pridané hodnoty). Zmocnéni Vedouciho Zhotovitele
tvofi prilohu €. 10 Smlouvy. Zmocnéni Vedouciho Zhotovitele musi trvat po celou dobu
trvani této Smilouvy. Zména Vedouciho Zhotovitele musi byt ozndmena Objednateli
spolu se sd&lenim souhlasu ostatnich Zhotoviteld. Ug&nnost zmény Vedouciho
Zhotovitele vG& Objednateli nastdvd uplynutim tfetiho pracovniho dne po doruceni
ozndmeni o této zmé&n&. Ke zm&n& bankovniho spojeni miZe dojit pouze postupem
uvedenym v odst. 10.6

Osobni Gdaje tretich stran, které bude Zhotovitel zpracovavat pro Objednatele
v souladu s touto Smiouvou o dilo, budou zpracovavany za ddle uvedenych podminek:

2.15.1 Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby opravnéné zpracovavat osobni
idaje zavazaly zachovavat micenlivost ve vztahu ke véem osobnim Udajim,
které zpracovava v souladu se Smlouvou, a rovnéz bezpecnostnich opatienich,
jejichZ zverejnéni by ohrozilo zabezpeceni osobnich tidajd.

2.15.2 Zhotovitel je povinen prijmout viechna opatieni dle ¢l. 32 GDPR tak, aby byla
zajisté&na odpovidajici bezpe&nost osobnich tdajd.

2.15.3 Zhotovitel miZe do zapracovani zapojit poddodavatele pouze na zakladé
predchoziho pisemného souhlasu Objednatele. V pripadé souhlasu se
Zhotovitel zavazuje s témito poddodavateli uzaviit smlouvu zajistujici
dodrzovani prav a povinnosti stanovenych touto Smlouvou, zvlasté pak
povinnosti mi&enlivosti a zajidt&ni bezpe&nosti osobnich (daji a poskytnuti
dostate¢nych zaruk pro zavedeni stejnych technickych a organizacnich
opati'eni poddodavatelem.

2.15.4 Zhotovitel je povinen zohlednit povahu zpracovani, byt Objednateli napomocen
prostiednictvim vhodnych technickych a organizacnich opatifeni pro spinéni
Objednatelovy povinnosti reagovat na #zadost o vykon prav subjektd dle GDPR.

2.15.5 Zhotovitel je povinen byt Objednateli napomocen pfi zajistovani souladu
s povinnostmi podle ¢lanku 32 az 36 GDPR, a to pii zohlednéni povahy
zpracovanych informaci, jez ma Zhotovitel k dispozici. V pripadech, kdy
povaha véci vyzaduje informovani Objednatele ze strany Zhotovitele,
informuje Zhotovitel Objednatele bez zbytecného odkladu.

2.15.6 Zhotovitel je povinen umoznit Objednateli a jim povérené osobé&, béhem bézné
pracovni doby Zhotovitele, provést v sidle Zhotovitele kontrolu dodrzovani
povinnosti tykajicich se zpracovani osobnich udaji vyplyvajicich z této
Smilouvy, a to i po ukonceni stanovené doby zpracovani, tj. po ukonceni této
Smlouvy, a to do 3 mésicll od jejiho ukonéeni.

2.15.7 Po ukon&eni zpracovani osobnich Gdaji podle této Smlouvy je Zhotovitel
povinen poskytnout Objednateli vSechna zafizeni obsahujici osobni udaje,
pokud je to mozné, a vymazat vSechny zpracovavané osobni (daje ze vsech
svych systémd nebo databdzi, véetné& vymazéani vdech zaloZnich kopii,
s vyjimkou kdy uchovavani vyzaduiji pravni predpisy, nebo k tomu dal pisemny
souhlas Objednatel.

2.15.8 V pripadé&, Ze Zhotovitel zpracuje osobni Udaje nad rdmec vymezeny Smlouvou
nebo doloZenymi pokyny Objednatele, povaZuje se ve vztahu k takovému
zpracovani Zhotovitel za ,spravce" ve smyslu GDPR.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli soucinnost pfi pripravé vysvétleni
Objednatele (v pozici zadavatele v zaddvacim fizeni na realizaci Stavby) na Zadost
dodavatele o vysvétleni v zaddavacim fizeni na zhotoveni Stavby ve vztahu k DUSP
a PDPS, a to ve Ihité 3 pracovnich dni od vyzvy Objednatele, neni-li Objednatelem
stanovena Ihita delsi.

V souladu s odst. 4.7 Smlouvy je Zhotovitel povinen umoznit provedeni studentské
exkurze/studentskych exkurzi.

2.17.1 Objednatel oznadmi Zhotoviteli pozadavek na provedeni exkurze minimalné 45
dni pfed pozadovanym terminem konani exkurze. Zhotovitel nejméné 30 dni
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pied Objednatelem poZadovanym terminem konani exkurze potvrdi mozZnost
uskute¢néni exkurze, pfipadné navrhne Objednateli jiny termin uskute&néni
exkurze, nejpozdé&ji véak do 30 dnii od plivodné& Objednatelem pozadovaného
terminu. Zhotovitel poskytne Objednateli soudinnost pfi jeho ucasti na exkurzi.
Ustanoveni piredchozi véty viak nezavazuje Objednatele k Gasti na exkurzi

2.17.2 Ucastniky exkurze budou primarné studenti vysokych, stfednich nebo
ucnovskych skol stavebniho, elektrotechnického, strojarského nebo dopravniho
zaméreni a vyulujici téchto 3kol, resp. doprovod. Exkurze musi byt provedena
v rozsahu 3-5 hodin pro 15-30 osob (studenti v€etné doprovodu), v pracovnich
dnech v dobé od 8,00 hod. do 15,00 hod.

2.17.3 Zhotovitel se zavazuje provést UcCastniky exkurze po dotfenych mistech dle
podminek a omezeni stanovenych BOZP a poskytnout G&astnikiim exkurze
odborny vyklad k aktualné provadénym cinnostem.

DOBA PLNENI

Zhotovitel se zavazuje provadét Dilo v souladu s Harmonogramem pinéni.

Zhotovitel zahaji prace nejdfive ke Dni zahajeni praci. V pripadé vzniku piekazek
vylucujicich povinnost k nahradé skody dle ust. § 2913 odst. 2 obcanského zakoniku
branicich zahajeni provadéni Dila ke Dni zahajeni praci, je Zhotovitel povinen oznamit
Objednateli bezodkladné tyto pirekazky, a v pripadé odpadnuti prekazek dle tohoto
odstavce bezodkladné zahajit pfislusné prdce. V pfipadé, ze Zhotovitel ucinil veskeré
ukony pro zajisténi zahdjeni praci ke Dni zahdjeni praci, ale tomuto zahajeni branily
okolnosti & prekdzky vyludujici povinnost k nahradé Skody, vznika Zhotoviteli narok na
zménu Harmonogramu plnéni.

Zhotovitel se zavazuje dokonéit Dilo a kaZdou z Dil¢ich etap ve Ihiitéach pro dokonéeni
stanovenych v Harmonogramu plnéni, pficemz:

3.3.1 se ma za to, Zze okamzikem dokonceni Dilgi etapy je okamZik spinéni veSkerych
podminek pro vydani pfislusného Predavaciho protokolu Objednatelem, a

3.3.2 se ma za to, Ze okamzZikem dokonleni Dila je okamzik spinéni veSkerych
podminek pro vydani Protokelu o provedeni Dila Objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje Objednateli oznamit neprodiené pravdépodobné budouci udalosti
nebo okolnosti, které by mohly negativné ovlivnit provadéni Dila, vyzadat si dodatecné
prace nad ramec Dila nebo opozdit provedeni Dila oproti Harmonogramu pinéni.
Objednatel mizZe poZadovat, aby Zhotovitel predloZil odhad predpokladaného dopadu
budouci udalosti nebo okolnosti a/nebo navrh na zménu dle &l. 14 téchto Obchodnich
podminek.

Zhotovitel ma prévo na adekvatni prodlouzZeni Ihity pro piedani Dila nebo pfislusné
Casti Dila v pfipadé, Ze nastane néktera z nasledujicich okolnosti:

3.5.1 zména Dila dle &I. 14 téchto Obchodnich podminek,

3.5.2  okolnosti zakladajici dle Smlouvy narok na prodlouZeni Ihiity podle nékterého
¢lanku téchto Obchodnich podminek,

3.5.3  zprosti-li se povinnosti k ndhradé Skody dle ust. § 2913 odst. 2 oblanského
zakoniku,

3.5.4 jakékoliv zpozdéni, prekdzka nebo opatfeni zplsobené nebo pfititateiné
Objednateli nebo tietim stranam (bez zavinéni Zhotovitele),

pficem? narok na adekvatni prodlouzeni lhity pro predani Dila nebo prislusné Casti Dila
vznika pouze tehdy, kdy je prodlouZeni |hty nezbytné nutné a Zhotovitel objektivni
dlvody pro prodlouzeni lhiity prokaze.

Jestlize se Zhotovitel domniva, Ze mu vznikl nérok na prodiouZeni IhGty pro plnéni Dila
nebo pfislusné casti Dila, je Zhotovitel povinen postupovat v souladu s odst. 2.7 téchto
Obchodnich podminek a soucasné predloZit Objednateli podrobné odlvodnéni
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3.11

3.12

3.13

3.14

predloZeného naroku, tj. veskeré podplrné argumenty, na kterych se zakladaji vyse
uvedené tvrzené naroky.

Jestlize se Zhotovitel domniva, e mu vznikl narok na prodlouZeni Ihiity pro plnéni
nékteré z Dil¢ich etap, je Zhotovitel povinen tyto skutecnosti oznamit Objednateli
bezodkladné, nejpozdéji do patnacti (15) dnl, poté, co se o vzniku skutecnosti,
zakladajicich tento narok, dozvédél nebo mohl dozvédét a soucasné predlozit
Objednateli podrobné odlvodnéni predlozeného naroku, tj. veskeré podpirné
argumenty, na kterych se =zakladaji vySe uvedené tvrzené naroky. K pozdé&iji
predloZenym argumentlim se jiz nebude prihlizet a hledi se na né, jako by nebyly
vzneseny.

V pripadé, Ze Zhotoviteli vznikne dle Smlouvy narok na prodlouzeni terminu pro
dokonéeni nékteré Dil&i etapy, Objednatel se zavazuje do sedmi (7) dnl od doruceni
vyzvy Zhotovitele sjednat se Zhotovitelem upravu Harmonogramu pinéni formou
pisemného dodatku k Smlouvé. Obsahem dodatku bude Uprava doby plnéni pfislusné
Dil¢i etapy o dobu, po kterou trvala okolnost, zakladajici narok na prodlouzeni terminu
pro dokongeni prislusné Dil¢i etapy. Obsahem dodatku bude zaroverl pripadné
prodlouZeni termind pro dokon&eni nasledujicich Dil&ich etap o tomu odpovidajici dobu.

Zhotovitel se zavazuje, Ze v pripadé, kdy z postupu provadéni Dila je ziejmé, Ze Dilo
nebo Cést Dila nebudou dokonéeny véas anebo doslo v dlsledku prodleni Zhotovitele
s provadénim Dila k nedodrzeni nékterého z terminll pro plnéni nékteré z Dil¢ich etap
dle Harmonogramu plnéni, zavazuje se Zhotovitel Objednateli vypracovat a predlozit
k akceptaci Podrobny harmonogram s priivodni zpravou, v niZ popise revidované
metody, které hodla pfijmout k tomu, aby se postup provadéni Dila urychlil a dalsi
terminy pinéni dle Harmonogramu pinéni byly v nejvy33i moZzné mire dodrZeny.
Podrobny harmonogram bude obsahovat Casové upiesnéni postupu, kterym hodla
Zhotovitel provadét Dilo.

Objednatel je opravnén kdykoli v odlivodnénych piipadech vydat Zhotoviteli pokyn, aby
prerusil postup praci na Dile nebo Casti Dila, pficemZ Zhotovitel je timto pokynem
vazéan. Za odlivodnény pfipad se povaZuje rovnéz pokyn k preruseni praci v piipadé
porusovani povinnosti Zhotovitele ve smyslu ust. § 2593 obcanského zakoniku, jevi-li
se to Objednateli nezbytnym pro napravu a dali provadéni Dila fadnym zplsobem.

V pfipadé, ze Objednatel vyda Zhotoviteli pokyn prerusit postup praci na Dile nebo
Casti Dila, zavazuje se Zhotovitel okamzité ukoncit veSkeré prace na provadéni Dila
nebo Casti Dila s vyjimkou praci, které nesnesou odkladu, aby Objednatel nebo tieti
osoby neutrpély Gjmu na svych pravech, zejména na Zivoté, zdravi, majetku nebo
bezpeclnosti, a praci, které jsou nezbytné z hlediska dodrzeni povinnosti stanovenych
obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy a verejnopravnimi rozhodnutimi.

Jestlize se Zhotovitel dostane do prodleni s predanim nékteré Casti Dila a/nebo mu
vzniknou naklady tim, Ze splnil pokyny Objednatele a prerusil provadéni praci na Dile
a/nebo tim, Ze znovu zacal s praci, oznami to Zhotovitel Objednateli. Zhotoviteli
v takovém pfipadé vznikne narok na prodlouZeni terminfi Harmonogramu plnéni o dobu
odpovidajici dobg, po kterou bylo provadéni Dila z pokynu Objednatele preruseno.

Jestlize bude pirerueni praci na Dile nebo Césti Dila zplisobeno Zhotovitelem, bude mit
Zhotovitel povinnost uhradit Objednateli $kodu, kterd mu v souvislosti s pierusenim
praci prokazatelné vznikla nebo vznikne. Objednatel o vzniku tohoto naroku a jeho vysi
vyrozumi Zhotovitele bezodkladné poté, co narok vznikl.

Zhotovitel se zavazuje obnovit prace na Dile bezodkladné poté, co mu byl dorucen
pokyn Objednatele k obnoveni praci.

POVINNOSTI PRI VYKONU AUTORSKEHO DOZORU

V pripadé, ze bude zahajena realizace Stavby, zavazuje se Zhotovitel poskytovat vykon
autorského dozoru po celou dobu realizace Stavby az do jejiho konecného predani
a prevzeti v souladu s prislusnou smlouvou. Povinnosti vykonu autorského dozoru jsou
uvedeny ve VTP/DSP+PDPS.
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OPRAVNENE OSOBY

Kazda ze smluvnich stran jmenuje opravnénou osobu ¢i osoby, které uvede v priloze
¢. 6 Smilouvy. Opravnéné osoby budou zastupovat smluvni stranu v zaleZitostech
souvisejicich s pInénim Smilouvy. Opravnénymi osobami Zhotovitele jsou mimo jiné
osoby, které Zhotovitel uvedl v Nabidce Zhotovitele jako Cleny odborného personalu
dodavatele, a dale osoby, které pro (el hodnoceni Zhotovitel navrhl v Nabidce
Zhotovitele a které splnily minimalni Uroven kvalifikace. V pripadé vice opravnénych
osob pro pozadovanou funkci je v priloze ¢. 6 Smlouvy oznacena osoba, ktera je za
Zhotovitele opravnéna jednat. Pokud toto oznaceni uvedeno neni, povazuje se za
opravnénou osobu jednat ta, ktera je uvedena pro konkrétni funkci na prvnim misté.
Opravnéné osoby uvedené v priloze ¢. 6 Smlouvy nejsou opravnény meénit Smlouvu
pisemnymi dodatky Smlouvy, pokud nejsou statutarnimi organy smiuvnich stran nebo
osobami jinak zmocnénymi k jednani za smluvni stranu.

Jména a kontaktni (daje oprdvnénych osob jsou uvedena v priloze ¢. 6 Smlouvy. Kazda
ze smluvnich stran je opravnéna jednostranné zménit své opravnéné osoby, je vsak
povinna na takovou zménu druhou smluvni stranu pisemné upozornit, a to nejpozdéji
do tii (3) pracovnich dnd pied Géinnosti zmény. Uéinnost zmény opravnénych osob vici
druhé smiluvni strané nastava uplynutim tietiho (3.) pracovniho dne po doruceni
oznameni o této zméné. Zména opravnénych osob neni povazovana za zménu
Smlouvy. Nezbytnou podminkou pro zménu opravnéné osoby, ktera byla uvedena
v Nabidce Zhotovitele jako ¢len odborného personalu dodavatele, a dale osoby, kterou
pro ugel hodnoceni Zhotovitel navrhl v Nabidce Zhotovitele a ktera splnila minimalni
uroven kvalifikace, je, Ze Zhotovitel jako soulast svého upozornéni o zméné opravnéné
osoby predloZi pro tuto novou opravnénou osobu originaly doklad( nebo ov&fené kopie
dokladdl, jimiz v zaddvacim Fizeni prokazoval kvalifikaci opravn&né osoby, a to ve
stejném rozsahu. Dojde-li ke zméné osoby, jejiz praxe a zkudenosti byly hodnoceny,
mizZe byt nahrazena pouze osobou, kterd splfiuje minimalng& parametry kvality (tzn.
bodové chodnoceni), jez méla hodnocena osoba, kterd ma byt nahrazena. U této osoby
nemusi byt dodrzena mira zkudenosti a praxe plivodn& hodnocené osoby, které byly
nad ramec hodnoceného maxima.

Osoby, které Zhotovitel uvedl v Nabidce Zhotovitele pro ucel hodnoceni a které spinily
minimalni droven kvalifikace, stejné jako osoby, které je v souladu s vySe uvedenym
odstavcem nahradily, se musi na pinéni Dila pfimo podilet.

PROVADENI PROJEKTOVYCH PRACI NA ZELEZNICNI DOPRAVNI
CESTE

Zhotovitel se zavazuje zajistit, Ze v pfipadé, Ze ¢dst praci v ramci realizace Dila bude
provddéna na Zelezni¢ni dopravni cesté, budou veskeré jeho cinnosti na Zelezni¢ni
dopravni cesté provadény pod pifimym a trvalym vedenim odpovidajiciho poctu odborné
a zdravotné& zpusobilych zaméstnanch a zaméstnancd Poddodavateld. Tito zamé&stnanci
(vedouci zaméstnanci) budou povinni se na vyzvani prokazat platnymi doklady
zplsobilosti vsem opravnénym zaméstnancim Objednatele a zaméstnancim
prisludnych vefejnych organd. S ohledem na ust. § 1769 ob¢anského zakoniku smluvni
strany prohlasuji, Ze povinnosti Poddodavatel& dle tohoto &lanku nejsou sjednavany
jako pinéni treti osoby ve smyslu uvedeného zakonného ustanoveni. Zhotovitel se
zavazuje zajistit plnéni téchto povinnosti tak, Ze neuzavie smlouvu s Zadnym
Poddodavatelem, ktery se k témto povinnostem nezavaze.

Zhotovitel se ddle v souladu s pfisludnym Internim pfedpisem Objednatele zavazuje
zajistit, Ze vsichni jeho zaméstnanci nebo zaméstnanci jeho Poddodavatel(, ktefi budou
vykonavat vedouci prace (tj. vystupovat jako vedouci zaméstnanci), budou mit platné
doklady zplsobilosti (tj. doklady o odborné zpGsobilosti, vydané na zakladé zmocnéni
dle ust. § 22 zadkona ¢. 266/1994 Sb., o drahach, ve znéni pozdéjsich predpisi; ovéreni
zdravotni zplsobilosti a proskoleni z bezpe¢nostnich predpist). Odbornou zplsobilost
musi Zhotovitel prokazat zplisobem a v rozsahu stanoveném predpisem SZDC Zaml
o odborné zplsobilosti a znalosti osob pfi provozovani drahy a draZni dopravy,
vydaného pod ¢&.j.: 76107/2019-SZDC-GR-10 ze dne 18.12.2019, s G&innosti od
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1.1.2020 v platném zné&ni. Pisluény interni predpis Objednatele (predpis SZDC Zam1),
kterym je Zhotovitel povinen se fidit, je uveden i ve VSeobecnych technickych
podminké&ch. Doklady zpUsobilosti (original nebo ov&fena kopie) se Zhotovitel zavazuje
Objednateli dolozit pred zahdjenim praci na Dile a pii jakékoliv zméné se zavazuje k
bezodkladnému predloZeni predmétnych dokladl zplsobilosti (origindl nebo ovérena
kopie). Do doby doloZeni uvedenych dokladd Objednateli, nem{ze Zhotovitel provadét
prace na Dile. S ohledem na ust. § 1769 oblanského zakoniku smluvni strany
prohlasuji, Ze povinnosti Poddodavatell dle tohoto ¢lanku nejsou sjednavany jako
plnéni tieti osoby ve smyslu uvedeného zakonného ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje
zajistit plnéni téchto povinnosti tak, ze neuzavie smlouvu s Zadnym Poddodavatelem,
ktery se k témto povinnostem nezavaze.

Zhotovitel je déle povinen zajistit odbornou zpfisobilost u pfisludnych specialistd (na
zabezpelovaci zafizeni, na sdélovaci zafizeni) a na Zadost Objednatele dolozZit
osvédéeni o odborné zplsobilosti v elektrotechnice dle § 10 vyhl. & 50/1978 Sb.,
o odborné zplisobilosti v elektrotechnice, ve zn&ni pozd&jich predpis(; a u piislusnych
specialistll (na trakéni vedeni, na silnoproudou technologii, na elektrotechnicka
zarizeni) vedle osvédceni dle § 10 vyhl. €. 50/1978 Sb. i osvédceni o zkousce pro osobu
znalou s vyssi kvalifikaci dle vyhl. ¢. 100/1995 Sb., fad urcenych technickych zafizeni,
ve znéni pozdéjsich predpisd, prilohy ¢. 4, bodu 8 pism. c), tj. pro projektovani
elektrickych zafizeni.

Zhotovitel se zavazuje v souladu s obecné zdvaznymi pravnimi predpisy a prislusnymi
Internimi predpisy Objednatele, zejména Predpisem SZDC Ob 1 Dil II ,Vydavéni
povoleni ke vstupu do mist verfejnosti nepfistupnych. Prlikaz pro cizi subjekt",
schvaleny GR SZDC dne 26. 3. 2019 pod ¢&.j.: 10583/2019-GR-030, s tcinnosti od 1. 4.
2019, ve znéni pozdéjsich predpisl, zajistit, aby vSechny fyzické osoby, které se budou
pfi provadéni Dila pohybovat na draze nebo v obvodu drahy na mistech verejnosti
nepfistupnych, mély povoleni pro vstup do téchto prostor. Vydavajicim subjektem je
reditelstvi statni organizace Sprava zeleznic, odbor bezpecnosti, Kontaktni elektronicka
adresa pro podavani zadosti a pro oznamovani zmén a ztrat je: prukazy@szdc.cz.
Prislusné obecné zavazné pravni predpisy a interni predpisy Objednatele, kterymi je
Zhotovitel povinen se ridit, jsou uvedeny ve V3eobecnych technickych podminkach.

V piipadé zahrani¢nich technickych pracovnik(l a pracovnich sil, se Zhotovitel zavazuje
zajistit, aby jim byla udélena veSkera prislusna povoleni k pobytu a pracovni povoleni,
pokud jsou takova povoleni podle Ceského pravniho fadu nezbytna. Zhotovitel nese
odpovédnost za navrat téchto zaméstnanc na misto, kde byli najati nebo do mista
bydlité. V piipadé, Ze kdokoli z téchto zaméstnancl nebo jejich rodinnych piisluénik{
v Ceské republice zemie, zavazuje se Zhotovitel zajistit veskera opatieni potiebna pro
jejich repatriaci a uhradit naklady s tim spojené,

Zhotovitel se zavazuje seznamit vSechny své zaméstnance s povinnosti podrobit se
kontrole provadéné Objednatelem, zda nejsou pod vlivem alkoholu nebo navykové
latky pfi praci v objektech a provozované Zelezni¢ni cesté. K povinnosti seznamit
s touto povinnosti své zaméstnance zavaze Zhotovitel i své Poddodavatele. Kontrola
bude provadéna dechovou zkouskou na pfitomnost alkoholu a slinnym testem na
prfitomnost navykovych latek. Kontrola bude provadéna prostiednictvim osob
Objednatele, urcenych v priloze ¢. 6 Smlouvy. Pozitivni vysledek ovéreni bude
neprodleng oznamen Zhotoviteli. Naklady na vySetieni v pfipadé pozitivniho vysledku
hradi Zhotovitel. V pfipadé pozitivniho vysledku kontroly nesmi dotlend osoba
Zhotovitele pokratovat ve vykondvané &innosti a bude ji odebran ,Priikaz ke vstupu do
objektl a provozované Zelezni¢ni dopravni cesty “. Kontrola bude provadéna v souladu
se smérnici Objednatele & 120 &.j. 36503/2017-SZDC-GR-010  z 3. 11. 2017
~Dodrzovani zakazu koufeni, poZivani alkoholickych napojti a uzivani jinych ndvykovych
latek™ v platném znéni.

PODDODAVATELE

Zhotovitel se zavazuje, ze provede Dilo minimalné v rozsahu stanoveném Smlouvou
vlastnimi prostiredky s tim, Ze =zbyvajici rozsah praci je opravnén realizovat
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prostiednictvim poddodavek. Zhotovitel se zavazuje smluvné zajistit, Ze jim vybrany
Poddodavatel svoji ¢ast plnéni v rdmci provadéni Dila provede osobné a neprevede ji na
dalSiho Poddodavatele ani ji ve smyslu ust. § 2589 obcanského zakoniku nenecha
provést dalsim Poddodavatelem pod svym osobnim vedenim. S ohledem na ust. § 1769
ob¢anského zdkoniku smluvni strany prohlasuji, Ze tato povinnost Poddodavatele neni
sjednavana jako pinéni treti osoby ve smyslu uvedeného zakonného ustanoveni.
Zhotovitel se zavazuje =zajistit pInéni této povinnosti tak, Ze neuzavie smlouvu
s zadnym Poddodavatelem, ktery se k této povinnosti nezavaze.

Zhotovitel je opravn&n provadét prostiednictvim Poddodavatele jen takové pinéni
Smlouvy, které je pro prisludného Poddodavatele uvedeno v priloze &. 8 Smlouvy.

Vlastnimi prostiedky ve smyslu tohoto ¢lanku se rozumi, ze Zhotovitel musi disponovat
stroji, zafizenimi, materidly a lidskymi zdroji nezbytnymi k provedeni prisluéné Casti
Dila. Pod pojmem disponovat se pro ucely tohoto ¢lanku rozumi, ze Zhotovitel nebo
osoby tvofici s nim koncern maji stroje, zafrizeni a materidly ve vlastnictvi nebo jsou
opravnéni s nimi nakladat na zakladé jiného pravniho dlivodu a lidské zdroje ma
Zhotovitel zajisténé osobami, které jsou ke Zhotoviteli nebo osobam tvoficim se
Zhotovitelem koncern v pracovnépravnim vztahu. Za prace provedené vlastnimi
prostiedky se povaZuji i prace provedené osobami, které spoletné se Zhotovitelem
tvofi koncern ve smyslu ust. § 79 zakona ¢ 90/2012, o obchodnich spoletnostech
a druzstvech (zakon o obchodnich korporacich). Prislusnost téchto osob ke koncernu
musi Zhotovitel prokdzat. Na osoby tvofici se Zhotovitelem koncern se primérené
vztahuji povinnosti Poddodavatelll a Zhotovitel je opravnén uzit pfi provadéni Dila
pouze téch clend koncernu, ktefi se k plnéni takovychto povinnosti zavazi stejnym
zplisobem, jako Poddodavatelé.

Zhotovitel bude odpovidat za pInéni vdech svych Poddodavateld a 3kodu jimi
zplsobenou, stejné& jako by $lo o jedndni Zhotovitele nebo jim zplsobenou Zkodu.
Pokud neni stanoveno jinak:

7.4.1 Zhotovitel je bez dal$iho opravnén plnit pomoci Poddodavatelll, ktefi jsou
uvedeni v priloze ¢. 8 Smlouvy, a to v rozsahu plnéni tam uvedeném;

7.4.2 Poddodavatelé uvedeni v pfiloze ¢. 8 Smlouvy, jejich podil v % na provadéni
Dila ani pfedmét jejich poddodavky se nebudou v pribéhu provadéni Dila
ménit nebo doplifiovat bez pisemného souhlasu Objednatele formou dodatku ke
Smlouvé; nezbytnou podminkou pro zménu Poddodavatele, prostiednictvim
kterého Zhotovitel v zadavacim fizeni prokazoval kvalifikaci, je, Ze Zhotovitel
jako soudast Zadosti o schvdleni predloZi pro takto nové schvalovaného
Poddodavatele originaly nebo ovéfené kopie dokladd, jimiZz prokaZe, Ze tento
novy Poddodavatel splfiuje kvalifikaci minimalné v rozsahu, v jakém byla
prokdzéna v zadavacim fizeni prostfednictvim plvodniho Poddodavatele;
nezbytnou podminkou pro zménu Poddodavatele, jehoz podil na provadéni Dila
je alespori 10 % ze Smiluvni ceny, je, Zze Zhotovitel jako soucast Zadosti
o schvaleni predloZi pro takto nové schvalovaného Poddodavatele origindly
nebo ovéfené kopie dokladl, jimiz prokdZe, Ze tento novy Poddodavatel
splfiuje zakladni a profesni zplsobilost minimalné v rozsahu, v jakém byla
prokdzana v zaddvacim fizeni prostfednictvim plivodniho Poddodavatele.

Zhotovitel se zavazuje, Ze Poddodavatel bude mit pfislusna opravnéni k provadéni
prisludnych praci na Dile. Zhotovitel dale odpovida za to, Ze Poddodavatel zajisti, aby
vybrané prace na Dile, k nimzZ je zapotrebi urcitého opravnéni i dosazeného vzdélani
byly provadény fyzickymi oscbami, které maji k vykonu téchto cinnosti veSkera
pozadovana opravnéni a dosazené vzdélani. Zhotovitelem vybrany Poddodavatel musi
mit i vdechna ostatni opravnéni vyZadovana pro vykon &innosti spojenych s provadénim
Dila, obecn& zdvaznymi pravnimi predpisy, Internimi piedpisy Objednatele nebo
Smlouvou. S ohledem na ust. § 1769 ob&anského zdkoniku smiuvni strany prohlasuji,
7e povinnosti PoddodavatelG dle tohoto &ldnku nejsou sjednavany jako plnéni tieti
osoby ve smyslu uvedeného zakonného ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit
plnéni téchto povinnosti tak, Zze neuzavie smlouvu s Zadnym Poddodavatelem, ktery se
k témto povinnostem nezavaze.
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PREDANI A PREVZETI DILA

Je-li sjednano plnéni Dila po ¢astech, bude Dilo Objednateli predkladano po sjednanych
Castech s tim, Ze za predané ve smyslu ust. § 2604 obcfanského zdkoniku se Dilo
povazuje az predlozenim jeho posledni Casti Dila a podpisem Protokolu o provedeni
Dila dle odst. 8.8 téchto Obchodnich podminek. Céstmi Dila se rozumi pinéni,
pfipadajici dle Harmonogramu pIn&ni na urditou Dil¢& etapu. O predioZeni Casti Dila
bude porizen Predavaci protokol.

Zhotovitel je opravnén predlozit Cast Dila pred terminem sjednanym v Harmonogramu
pInéni pro pfisludnou Dili etapu, nevyplyva-li ze Smlouvy vyslovné jinak.

Zhotovitel se zavazuje predlozit Cast Dila, kterou ze své strany povaZuje za
dokonéenou, ve Ih{té domluvené mezi Zhotovitelem a Objednatelem v souladu
s Harmonogramem pInéni, nebo jinak stanovené v souladu se Smilouvou.
V pochybnostech méa prednost Ihiita, kterd byla za soucinnosti obou smluvnich stran
v souladu se Smlouvou stanovena pozdéji.

Pfed predanim Dila musi Objednatel Dilo po obsahové strance akceptovat. Celé Dilo
predlozi Zhotovitel k akceptaci s predlozenim posledni ¢asti Dila. Objednatel prevezme
Dilo a do tficeti (30) pracovnich dnd od predloZeni Dila Zhotovitelem sdéli, zda prijal
Dilo ke dni predloZzeni Dila k akceptaci nebo vznese vesSkeré své vyhrady nebo
pfipominky k predlozenému Dilu. Vznese-li Objednatel vyhrady nebo pfipominky
povazuje se Dilo predlozené k akceptaci za prvni verzi. Nevznese-li Objednatel ve
stanovené [h{té k Dilu Zadné vyhrady ani pfipominky, maji smluvni strany Dilo ve znéni
jeho prvni verze za akceptované. Vyhradami a pfipominkami dle tohoto odstavce se
rozumi nejen vyhrady ve smyslu ust. § 2605 obfanského zakoniku, ale rovnéz vécné
pozadavky na UGpravu Dila tak, aby lépe vyhovovalo potiebdm a zamértm Objednatele,
avSak neménici povahu Dila. Objednatel je opravnén d&init vyhrady i k jednotlivym
Castem Dila poté, co mu budou piedany. VyuZije-li tohoto svého prava, postupuje se
obdobné&, jak je uvedeno v tomto i nasledujicich odstavcich tohoto ¢lanku. Takové
Upravy se nepovazuji za viceprace.

Vznese-li Objednatel ve stanovené |h(ité vyhrady nebo pfipominky k prvni verzi Dila dle
odst. 8.4 téchto Obchodnich podminek, zavazuje se Zhotovitel bez zbytecného odkladu
(ve IhGt& pfiméfené povaze vyhrady) provést veskeré potfebné Gpravy Dila dle vyhrad
a pripominek Objednatele a takto upravené Dilo predioZit jako jeho druhou verzi
Objednateli k akceptaci.

Objednatel se zavazuje vznést veskeré své vyhrady nebo pripominky k druhé verzi Dila
predloZeného dle odst. 8.5 téchto Obchodnich podminek do patnacti (15) pracovnich
dnl od jeho doruéeni. Nevznese-li Objednatel ve stanovené Ihité k druhé verzi Dila
Zadné vyhrady ani pfipominky nebo pirevezme-li druhou verzi Dila bez vyhrad, povazuji
smluvni strany Dilo ve znéni jeho druhé verze za akceptované. O vyhraddch
Objednatele plati obdobné odst. 8.4 té&chto Obchodnich podminek.

Vznese-li Objednatel ve stanovené Ihité své vyhrady nebo pfipominky k druhé verzi
Dila dle odst. 8.6 téchto Obchodnich podminek, zavazuji se smluvni strany zahajit
spolecné jednani za Ucelem odstranéni veskerych vzajemnych rozporl a akceptace
Dila, a to nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnd od doruéeni vyzvy kterékoliv smluvni
strany k jednani.

Jakmile je Dilo akceptované mize Zhotovitel predloZit Objednateli k podpisu
Zhotovitelem podepsany Protokol o provedeni Dila. Objednatel se zavazuje v takovém
pfipadé Protokol o provedeni Dila podepsat a odeslat bez zbyteiného odkladu
Zhotoviteli.

SpInéni povinnosti Zhotovitele nebude pokléddano za UGplné, dokud nebude Protokol
o provedeni Dila podepsan Zhotovitelem i Objednatelem s uvedenim data, kdy
Zhotovitel splnil své povinnosti podle Smiouvy.

Dnem podpisu Protokolu o provedeni Dila ob&ma smluvnimi stranami se ma Dilo za
prevzaté a provedené a pouze Protokol o provedeni Dila bude dokladem koneného
prevzeti a provedeni celého Dila; je-li predmétem pinéni dila rovnéz zajisténi

Piiloha €. 2 - Cbchodnl podminky
Pro zhotoveni DUSP+PDPS
OP/DUSP+PDPS/6/21 13/28



8.11

8.12

9.2

9.3

10'
10.1

10.2

10.3

10.4

14/28

pravomocnych stavebnich povoleni a/nebo schvaleni DUSP Ministerstvem dopravy CR,
pak se za definitivni ukon&eni predani Dila povazuje okamzik nabyti pravni moci vSech
stavebnich povoleni. Zhotovitel je vSak vzdy povinen zapracovat do Dila zmény, které
vyplynou jako pozadavky pfislusnych organi v fizenich predchézejicich vydani
stavebnich povoleni, resp. schvdleni Ministerstvem dopravy.

Po podpisu Protokolu o provedeni Dila obéma smluvnimi stranami zlstavaji nadale
v platnosti zavazky smluvnich stran ze Smilouvy, které v této dobé zlistavaji nesplnény
nebo z jejichz povahy vyplyvd, ze maji zlstat v platnosti i po dokon&eni Dila.

Cast Dila spocivajici ve vykonu autorského dozoru se ma ve smyslu ust. § 2632
ob&anského zakoniku za provedené okamzikem, kdy Zhotovitel spini veskeré své
povinnosti plynouci mu ze Smlouvy a dojde ke koneénému piedani a pfevzeti Stavby
v souladu s pfisludnou smiouvou.

Podrobny postup akceptace Dila upravuji Vieobecné technické podminky.

CELKOVA CENA DiLA

Cena Dila v sobé& zahrnuje Cenu za zpracovani DUSP a PDPS a cenu za vykon
autorského dozoru, ktera je uvedena v odst. 3.3 Smlouvy a v priloze ¢. 4 Smlouvy, kde
je Cena za zpracovani DUSP a PDPS vymezena dle jednotlivych Casti Dila
odpovidajicich jednotlivym Diléim etapam dle Harmonogramu plnéni a cena vykonu
autorského dozoru je stanovena jako jednotkova hodinova sazba, ktera zahrnuje
veSkeré naklady na vykon dozoru po celou dobu realizace Stavby, v¢etné cestovného.

Zhotovitel potvrzuje, Ze je schopen zrealizovat predmét Vefejné zakazky za cenu
uvedenou v odst. 3.3 Smlouvy a v pfiloze ¢. 4 Smlouvy, a to v plném rozsahu
a potvrzuje, Ze cena uvedena v odst. 3.3 Smlouvy a v pfiloze ¢. 4 Smlouvy je cenou
kone¢nou a neprekrocitelnou a zahrnuje veskeré prace nezbytné pro radné dokonceni
a predani Dila a pro Fadné poskytovani autorského dozoru, pficemz mlZe byt ménéna
vyhradné:

9.2.1 v pfipadé zmény vySe zakonem stanovené dané z pfidané hodnoty (DPH),
pricemz v takovém piipadé se Cena za zpracovani DUSP a PDPS a/nebo cena
za vykon autorského dozoru zvysi nebo snizi zplisobem odpovidajicim zméné
DPH,

9.2.2 na zakladé pisemné dohody stran v souladu se zdkonem ¢&. 134/2016 Sb.,
o zadavani veiejnych zakadzek (dale jen ,ZZVZ").

Cena Dila je cenou nejvyse pripustnou a zahrnuje veskeré naklady na provedeni Dila.
Zhotovitel prohlasuje, Ze se seznamil s celym obsahem Zadavaci dokumentace
(v&. pozadavkl posuzovaciho protokolu DUSP a PDPS) a neshledal v nich Zadné vady.

PLATEBNI PODMINKY

Cena Dila bude hrazena na zakladé vyzvy ve formé daflového dokladu. Zhotovitel je
povinen vystavit dafovy doklad za provedeni Césti Dila nejdfive ke dni podpisu
pfislusného Pfedavaciho protokolu nebo Protokolu o provedeni Dila, pokud Dilo neni
rozdéleno na Diléi etapy, Zhotovitelem i Objednatelem, a dorudit jej Objednateli do
patnacti (15) dn@ ode dne, kdy vznikla povinnost pfiznat dafi z pfidané hodnoty, nebo
pfiznat uskute¢néni pinéni, a Objednatel se zavazuje uhradit pfedmétnou ¢astku dle
podminek uvedenych v tomto ¢lanku Obchodnich podminek.

Dariové doklady budou vystaveny dle vzoru (podle Smérnice SZDC &. 41 v platném
znéni), ktery Objednatel zasle Zhotoviteli v elektronické podobé.

Zhotovitel vyhotovi kaZdy darlovy doklad ve tiech (3) tisténych origindlech a dale pak
jednou v elektronické podobé. Po dokonceni Dila Zhotovitel vyhotovi a preda
Objednateli koneény darfiovy doklad.

Zhotovitel je opravnén vystavit danovy doklad za vykon autorského dozoru nejdiive ke
dni potvrzeni Vykazu poskytnutych sluzeb TDS za predchazejici kalendarni Etvrtleti
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a Objednatel se zavazuje zaplatit pfedmétnou ¢astku dle podminek uvedenych v tomto
¢lanku Obchodnich podminek.

Splatnost faktury - danového dokladu je, vzhledem k povaze zavazku, tj.
administrativni naro¢nosti zplsobu financovani dopravni infrastruktury, $edesat (60)
dnll od doruéeni fadného dariového dokladu Objednateli. Tuto délku splatnosti povazuji
smluvni strany za pfiméfenou i s ohledem na sjednani priibézného hrazeni Ceny Dila,
kterou se strany odchylily od ust. § 2610 odst. 1 obcanského zakoniku.

Platba splatné Castky bude provedena formou bezhotovostniho bankovniho prevodu na
G¢et uréeny Zhotovitelem v piislusném dafiovém dokladu. Castka je zaplacena
pfipsanim prfislusné penézni castky na (et poskytovatele platebnich sluZeb
Zhotovitele. Provedeni zmény nebo doplnéni dalsiho bankovniho spojeni Zhotovitele
bude provedeno pouze na zakladé Zadosti Zhotovitele a zaroven zménou smlouvy.
Zadost musi byt pisemna, a to pouze prostiednictvim datové schranky Objednatele
z datové schranky Zhotovitele (u pravnickych osob) nebo uUfedné ovérenou listinou
u Zhotovitele - fyzické osoby, pokud tento Zhotovitel nema téZ zavedenou vlastni
aktivni datovou schranku.

Dariovy doklad vystaveny Zhotovitelem musi splfovat veskeré nalezitosti uvedené ve
Smlouvé nebo vyZadované obecné zavaznymi pravnimi predpisy, zejména zakonem
¢. 235/2004 Sb., o dani z pridané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisti a zakona
¢. 563/1991 Sb., o (cetnictvi, ve znéni pozdéjsich predpisii a dale musi obsahovat
priloZzenou kopii podepsaného Predavaciho protokolu, pokud se jedna o danovy doklad
na Dil¢i etapu, nebo Protokolu o provedeni Dila, pokud Dilo neni rozdéleno na Dil¢i
etapy a nebo Vykazu poskytnutych sluzeb potvrzeného TDS a/nebo hlavnim inZzenyrem
Stavby, pokud se jedna o dariovy doklad za vykon autorského dozoru.

V pfipadé, Ze darovy doklad nebude mit vySe uvedené nalezitosti, je Objednatel
opravnén zaslat jej ve Ihité splatnosti zpét Zhotoviteli k doplnéni, aniz se tak dostane
do prodieni se splatnosti; lhita splatnosti pocind béZet znovu od opé&tovného doruceni
nalezité doplnéné &i opravené faktury.

Datem uskutecnéni dilCich zdanitelnych pinéni na dafovych dokladech vystavenych
Zhotovitelem bude v pripadé jednotlivych dokonlenych Casti Dila vZzdy den podpisu
pfislusného Predavaciho protokolu.

Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze neprovede jednostranny zdpocet pohleddvky a Ze
nepostoupi z&dnou pohledavku v@é& Objednateli ani jeji €ast, vzniklou na zdkladé
Smlouvy treti osobé bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele.

Objednatel je opravnén uzit k jednostrannému zapoctu i pohledavku ve smyslu ust.
§ 1987 odst. 2 oblanského zakoniku nejistou.

Zhotovitel neni oprdvn&n pouzit k zdpoctu va& Objednateli pohledavku svého
spoludluZnika ve smyslu ust. § 1984 ob¢anského zakoniku.

Objednatel miZe poskytnout Zhotoviteli zdlohu na zhotoveni Dila. Celkovou vysi
zalohy, polet a nacasovani splatek (pokud jich bude vice nez jedna), pouzZité mény,
splatnost a ostatni poméry zdlohy je Objednatel opravnén stanovit v souladu s jeho
moznostmi takovou zalohu poskytnout.

BANKOVNI ZARUKA ZA PROVEDENI DiLA

Zhotovitel predal Bankovni zaruku za provedeni Dila Objednateli pred uzavienim
Smlouvy v souladu s podminkami stanovenymi Objednatelem v Pokynech pro
dodavatele. Bankovni zaruka za provedeni Dila (dale téz jen ,Bankovni zaruka™) bude
zajisfovat dodrzeni smluvnich podminek, kvality a termin{ provedeni Dila. Bankovni
zaruka bude Objednatelem pouZita jako kompenzace narok(l, které by vznikly
nedodrzenim povinnosti Zhotovitele vyplyvajicich ze Smiouvy.

Objednatel je opravnén vyuZit prostfedki Bankovni zaruky ve vysi, kterd odpovida vysi
splatné ¢astky smluvni pokuty, jakéhokoli neuspokojeného dluhu Zhotovitele v0ci
Objednateli, naklad{l nezbytnych k odstranéni vad Dila & pripadného naroku na slevu
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z Ceny Dila, $kod zplsobenych pinénim Zhotovitele v rozporu se Smilouvou, nebo
jakékoli &astce, kterd podle min&ni Objednatele odpovidd nahradé vadného pinéni
Zhotovitele.

11.3  Bankovni zaruka musi splfiovat tyto podminky:

Bankovni zaruka musi byt vystavena jako neodvolatelnd a bezpodminectnd, pri¢emz Ceska
banka nebo zahrani¢ni banka (tj. ta, kterd vydala Bankovni zaruku za provedeni Dila) se zavaze
k pInéni bez namitek a na zakladé prvni vyzvy opravnéného,

Bankovni zaruka bude platna nejméné po dobu provadéni Dila stanovenou ve Smiouvé a ddle
minimalné 2 meésice po oboustranném podpisu protokolu o provedeni Dila,

Bankovni zdruka musi byt dale platnd, dokud Objednatel neobdrzi Bankovni zaruku za
odstranéni vad podle ¢lanku 12 téchto Obchodnich podminek.

11.4 Pravo uhradit z Bankovni zaruky své naroky dle odst. 11.2 téchto Obchodnich
podminek bude Objednatel opravnén uplatnit v pfipadech, pokud:

a) Zhotovitel neprovadi Dilo v souladu s podminkami uzaviené Smiouvy ¢i nesplnil své
povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy; nebo

b) Objednatel odstoupi od Smlouvy z divodd na strané Zhotovitele; nebo

c) Zhotovitel neuhradi Objednateli zplisobenou $kodu & smluvni pokutu, k niz je podle
Smlouvy povinen a ktera viéi nému byla Objednatelem uplatnéna; nebo

vi¢i majetku Zhotovitele probiha insolvenéni fizeni, v némz bylo vydano rozhodnuti o Upadku
nebo insolvenéni navrh byl zamitnut proto, Ze majetek nepostacuje k Ghradé néakladd
insolvencniho fizeni, nebo byl konkurs zruden proto, Zze majetek byl zcela nepostacujici nebo
byla zavedena nucenéd sprava podle zvlastnich pravnich predpist.

11.5  Zhotovitel zajisti, Ze Bankovni zdruka za provedeni Dila bude platnd a vymahatelna,
dokud nebude podepsan Protokol o provedeni Dila Zhotovitelem i Objednatelem. Pokud
podminky Bankovni zaruky za provedeni Dila specifikuji datum, kdy vyprsi povinnosti
banky, ktera vydala Bankovni zaruku ("datum ukonceni platnosti") a Zhotovitel neziskal
pravo na obdrZeni Protokolu o provedeni Dila do data tficeti (30) dn{ pred datem
ukon&eni platnosti Bankovni zaruky za provedeni Dila, potom Zhotovitel podie toho
prodlouzi platnost Bankovni zaruky za provedeni Dila, dokud neni Dilo dokonceno,
vsechny zavady odstranény.

11.6  Objednatel je opravnén uplatnit pravo z Bankovni zaruky dale v pfipadech, pokud:

11.6.1 Zhotovitel neprodlouzi platnost Bankovni zaruky za provedeni Dila, v pfipadech
kdy je k tomu povinen dle Smlouvy, pfiemz za téchto okolnosti mize
Objednatel narokovat plnou vysi ¢astky Bankovni zaruky za provedeni Dila,

11.6.2 Zhotovitel nezaplati Objednateli splatnou castku podle toho, jak bylo mezi
stranami sjednano do Etyficeti (40) dni po tomto souhlasu,

11.6.3 Zhotovitel nesplni dosud nespln&nou povinnost do &tyficeti (40) dnl poté, co
obdrzel oznameni Objednatele, v némz bylo pozadovano spinéni takové
povinnosti.

11.7  Objednatel vrati zaru¢ni listinu Zhotoviteli do dvaceti (20) dn(l ode dne, kdy Objednatel
a Zhotovitel podepsali Protokol o provedeni Dila a Objednatel od Zhotovitele obdrzel
Bankovni zaruku za odstranéni vad Dila.

12. BANKOVNI ZARUKA ZA ODSTRANENI VAD DiLA

12.1  Zhotovitel se zavazuje nejpozd&ji do tficeti (30) dni ode dne podpisu Protokolu
o provedeni Dila Zhotovitelem i Objednatelem pfedat Objednateli Bankovni zaruku za
odstranéni vad Dila. Bankovni zaruka za odstranéni vad Dila bude vystavena na ¢astku
odpovidajici vysi 5 % z Ceny za zpracovani DUSP a PDPS, jak je uvedena v pfiloze C. 4
Smlouvy.

12.2  Zhotovitel se zavazuje, Zze Bankovni zdruka za odstranéni vad Dila bude vydana na
dobu 5 let.

Piiloha &. 2 - Obchednl podminky
Pro zhotoveni DUSP+PDPS
16/28 OF/DUSP+PDPS/6/21



12.3

12.4

12.5

13'
13:1

13.2

Pokud podminky Bankovni zaruky za odstranéni vad Dila specifikuji datum ukonceni
platnosti Bankovni zaruky za odstranéni vad Dila a Zhotovitel neodstranil vSechny vady
do t¥iceti (30) dnd pred timto datem ukon&eni platnosti Bankovni zaruky za odstranéni
vad Dila, potom je Zhotovitel povinen platnost Bankovni zaruky za odstranéni vad Dila
prodlouzit, dokud nebudou vSechny vady odstranény.

Objednatel je opravnén uplatnit pravo z Bankovni zaruky za odstranéni vad Dila pouze
v pripadech, pokud:

12.4.1 Zhotovitel neprodlouzi platnost Bankovni zaruky za odstranéni vad Dila
v pripadé, Ze jeji platnost bude kratsi, nez je uvedeno v pifedchozim odstavci;
za téchto okolnosti miZe Objednatel poZadovat zaplaceni plné vyse ¢astky
Bankovni zaruky za odstranéni vad Dila a $kody v dlsledku vad, nebo

12.4.2 Zhotovitel neuhradi Objednateli zplisobenou $kodu & smluvni pokutu, k ni je
podle Smlouvy povinen a kterd v(i¢i nému byla Objednatelem uplatnéna, nebo

12.4.3 Zhotovitel nezaplati Objednateli splatnou ¢astku podie toho, jak bylo mezi
stranami sjednano do Etyficeti (40) dni po tomto souhlasu, nebo

12.4.4 Zhotovitel neodstrani vadu do ¢trnacti (14) dn( poté, co obdrZel oznameni
Objednatele, v némz bylo pozadovano odstranéni vady, nebo v jiné prfiméfené
Ih(ité dodateéné mu k tomu Objednatelem poskytnuté, nebo

12.4.5 nastanou okolnosti, které opraviiuji Objednatele k odstoupeni od Smlouvy
podle &. 18 téchto Obchodnich podminek, bez ohledu na to, zda bylo
odstoupeni oznameno ¢i nikoliv, nebo

12.4.6 v dlsledku vad Dila vznikla Objednateli nutnost hradit vicepréce za prace na
Stavbach, které jsou stavény na zakladé Dila, pfitemzZ v takovém pripadé, je
Objednatel opravnén uplatnit pravo z Bankovni zaruky za odstranéni vad Dila
ve vysi prokazatelnych nakladd na tyto viceprace, nepfekraCujici cenu
obvyklou za takové viceprace. Prekroleni ceny obvyklé je povinen doloZit
Zhotovitel,

Objednatel vrati zarucni listinu Bankovni zaruky za odstranéni vad Dila Zhotoviteli do
dvaceti (20) dnll poté, co tato Bankovni zdruka za odstranéni vad Dila pozbude
platnosti podle ustanoveni tohoto ¢lanku, vCetné jejiho pripadného prodlouzeni.

VLASTNICKA PRAVA A UZIVACI PRAVA

Vlastnické pravo k jednotlivym Castem Dila a vedkerym dokumentlim, pfedanym
Zhotovitelem Objednateli na zakladé Smilouvy, nabyva okamZikem jejich piedani
Zhotovitelem Objednateli Stat a Objednatel soulasneé ziskava odpovidajici pravo
hospodareni ve smyslu zakona ¢. 77/1997 Sb., o statnim podniku, ve znéni pozdéjsich
predpisd.

K vysledkim <&innosti Zhotovitele v souvislosti s pInd&nim Smlouvy, které jsou
autorskym dilem ve smyslu ust. § 2 zdkona &. 121/2000 Sb., o pravu autorském,
o pravech souvisejicich s prdvem autorskym a o zméné nékterych zakonl (autorsky
zékon), ve znéni pozd&jsich predpisl, Zhotovitel ve smyslu ust. § 2634 ob&anského
zakoniku poskytuje k takovému autorskému dilu jako celku nebo k jeho jednotlivym
¢astem ke dni vzniku takového autorského dila Objednateli opravnéni jej uzit - licenci,
a to vyhradni, neodvolatelnou, umoZfiujici véechny zplsoby uZiti autorského dila,
potiFebné pro naplnéni Gcelu Smlouvy a pokracovani plnéni navazujici na tuto Smilouvu,
a v mnozstevnim rozsahu tomuto Gcelu pfiméfenému, s Uzemnim rozsahem
vymezenym Uzemim Ceské republiky a éasovym rozsahem omezenym na dobu trvani
majetkovych autorskych prav k autorskému dilu, vletné mozZnosti zdasahu do
autorského dila, a to i prostfednictvim tretich osob, moZznosti udéleni podlicence
a moznosti licenci pfevést na treti osobu. Pro vylouceni pochybnosti plati, Ze cena
veSkerych licenci poskytnutych na zakladé tohoto ¢lanku je jiz zahrnuta v Cené Dila.
Objednatel ¢&i jeho pravni nastupce nejsou povinni licenci vyuzit.
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V piipadé licence dle predchdzejiciho odstavce se Zhotovitel s ohledem na vyznam
a zplsob pouziti vyslovné zfikd prava licenéni smlouvu vypovédét dle ust. § 2370
ob&anského zdkoniku a prava odstoupit od licengni smlouvy pro zménu presvédceni dle
ust. § 2382 obc¢anského zakoniku.

ZMENY DiLA

Objednatel je kdykoli v pribéhu provadéni Dila opravnén pozadat Zhotovitele o zménu
Dila, tedy o provedeni praci, jeZz nebyly soucasti pinéni dle Smlouvy, nebo
o neprovedeni praci, jez byly soucasti plnéni dle Smlouvy, pripadné jiné provedeni
praci, nez jak bylo popsano ve Smlouvé. VZdy se musi jednat o zménu, ktera nebude
zménou podstatnou dle § 222 ZZVZ. Zhotovitel je povinen takové zadosti vyhovét.

Zhotovitel je opravnén na zadkladé svého uvazeni ¢i na doporudeni sam navrhovat
zmény plnéni Smlouvy. Jedna se zejména o zmény, které budou vylepSenim plnéni
Smlouvy, Usporou pro Objednatele nebo které Fesi nové vzniklé situace.

Veskeré nové & upravené Casti Dila, dotéené pfimo & nepfimo zmé&nou, musi po
realizaci schvdlené zmény splfiovat v3echny podminky Smilouvy ve znéni
po zapracovani piislu$né zmeény. Stejné tak celé Dilo a v$echny Casti Dila musi po
provedeni zmény nadale splfiovat vSechny podminky Smlouvy. Provedeni schvalené
zmény pInéni Smlouvy nema vliv na platnost veSkerych ustanoveni Smlouvy.

Navrhne-li Objednatel nebo Zhotovitel zménu Dila, oznami takovou skutecnost druhé
strané a zérover popide pfedmét zmény, jeji dlvody, predpokladané technické feseni
a predpokladané disledky zmény. Zména Dila bude ozna&ena pofadovym ¢islem a obé
strany na nejbliz8im jednani ndvrh zmény projednaji.

Zhotovitel nasledné provede hodnoceni dopad(l navrhované zmény Dila na vysi Ceny za
zpracovani DUSP a PDPS (tj. prehled veskerych nakladi nebo Gspor touto zménou
zplsobenych) a pfipadné téZ na terminy plnéni dle Harmonogramu plnéni a soucinnost
Objednatele apod. Zhotovitel provede toto hodnoceni v pisemné formé nejpozdéji do
patndcti (15) dnll od navrzeni zmé&ny Objednatelem nebo Zhotovitelem, nedohodne-li
se pisemné Zhotovitel s Objednatelem jinak. Zhotovitel nema narok na odménu za
provedeni hodnoceni dopadd navrhované zmény.

Bude-li vysledkem navrhované zmeény Dila také zména Ceny za zpracovani DUSP
a PDPS, je Zhotovitel povinen sestavit v hodnoceni dopadt navrhované zmény rozpocet
nebo kvalifikovany odhad zmény ceny prislusnych &asti plnéni Smilouvy, kterych se
zména dotyka (tj. veskerych nakladd nebo Gspor touto zménou zplsobenych).

Objednatel na zdkladé pisemného hodnoceni navrhované zmény Dila ndvrh zmény
schvali nebo odmitne.

V pripadé schvaleni ndvrhu zmény Dila ze strany Objednatele musi byt nasledné zmény
sjednany pisemné ve formé dodatku ke Smlouvé podepsaného obé&ma smluvnimi
stranami.

Smiluvni strany jsou pfi zménach Dila podle tohoto c¢lanku povinny postupovat
v souladu s kogentnimi ustanovenimi obecné zavaznych pravnich predpisd, zejména
pak ZZVZ.

Zhotovitel se zavazuje postupovat v ramci zmén Dila tak, aby neohrozil fadné pinéni
Smilouvy v souladu Harmonogram pinéni.

Zhotovitel se zavazuje, Ze v dobé od ndvrhu na zmény Dila do schvaleni navrhu zmény
Dila nebude d&init Zddné kroky, které by znamenaly ohroZeni, znemoznéni ¢i navyseni
ceny navrhované zmény Dila. Vedlo-li by respektovani takové povinnosti dle nazoru
Zhotovitele ke zpozdéni Harmonogramu pinéni, je Zhotovitel povinen neprodiené
takovou skuteénost oznamit Objednateli.

Ujednani c¢l. 8 téchto Obchodnich podminek o akceptaci Dila nejsou ujednanimi tohoto
¢lanku dottena.
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ODPOVEDNOST ZA SKODU A ZPROSTENI POVINNOSTI K JEJI
NAHRADE

Nebezpedi Skody na provadéném Dile nebo Casti Dila nese Zhotovitel a? do okamziku
radného predani celého Dila, tzn. podpisu Protokolu o provedeni Dila Zhotovitelem
i Objednatelem, a to i po prediozeni Dila ¢i Casti Dila k akceptaci.

Zhotovitel odpovida za veskerou skodu, ktera vznikne Objednateli nebo tfetim osobam
v disledku poruseni povinnosti Zhotovitele stanovenych pravnimi predpisy nebo na
zakladé pravnich predpisdi nebo v disledku poruseni povinnosti vyplyvajicich pro
Zhotovitele ze Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje nahradit Objednateli veskerou Skodu, kterou Objednatel utrpi
v dlsledku porudeni povinnosti Zhotovitele stanovenych zdkonem nebo na zdkladé
zékona nebo v disledku poruseni povinnosti vyplyvajicich pro Zhotovitele ze Smiouvy.

Zhotovitel se zavazuje Objednateli nahradit veskerou Skodu vzniklou na zakladé fadné
uplatnénych ndrokd tretich osob, vzniklych v disledku poruseni jakékoliv povinnosti
Zhotovitele uvedené v tomto &lanku, a to véetné narokd vyplyvajicich z uplatnéni prav
tretich osob k duSevnimu & pramyslovému vlastnictvi, které bylo souasti pInéni
Zhotovitele. Zhotovitel se zaroven zavazuje v piipadé, Zze poruseni prav tietich prav
osob je trvalého charakteru zajistit bez zbytedného odkladu a na vlastni naklady, aby
Dilo nebo Cast Dila nadale prava tietich osob neporudovalo.

Zadna ze stran neni odpovédnéa za $kodu, pokud prokaze, Ze ji ve splnéni povinnosti ze
Smlouvy dofasné nebo trvale zabranila mimoradna nepredvidatelnda a nepiekonatelna
prekdZka vznikld nezavisle na jeji vili ve smyslu ust. § 2913 odst. 2 ob&nského
zékoniku. Prekazka vznikld ze 3k{idcovych osobnich pomé&rd nebo vznikld az v dobé,
kdy byl skddce s plné&nim smluvené povinnosti v prodleni, ani prekazka, kterou byl
$klidce podle Smlouvy povinen piekonat, ho viak povinnosti k ndhradé nezprosti. Tim
v8ak nejsou dotéeny ndroky Objednatele plynouci z poruseni povinnosti Zhotovitele dle
Smiouvy, jsou-li tyto pokryty pojistnymi smlouvami uvedenymi v pfiloze ¢. 7 Smlouvy.

Pravo na uplatnéni narokd z titulu nahrady $kody se promléi uplynutim lhity patnacti
let, poditané ode dne, kdy pradvo mohlo byt uplatnéno poprvé.

ODPOVEDNOST ZA VADY A ZARUKY

Zhotovitel odpovidd za véechny vady, které ma Dilo nebo Cast Dila v okamziku jeho
preddni a prevzeti Objednatelem a ddle za vady, které vyjdou najevo kdykoliv v dobé
60 mésict od ukonceni vykonu autorského dozoru; v pfipadé, Ze by doslo k ukonceni
Smlouvy pred zapocetim vykonu autorského dozoru, béZi tato Ih(ita ve vztahu
k predanému a prevzatému Dilu nebo Casti Dila od okamziku ukonéeni Smlouvy.

Kdykoli v dob& 60 mésicti ode dne pfeddni a prevzeti Dila je Zhotovitel povinen predat
Objednateli duplikdt Dila, pokud po jeho prfedani a prevzeti Objednatelem dojde
k Uplnému ¢i ¢aste¢nému znic¢eni Dila a Objednatel o vydani duplikatu Dila pozada, a to
i opakované. Naklady na porizeni duplikatu Dila nese Objednatel.

Zhotovitel zejména odpovidd za spravnost Dila (vCetné souladu Dila s obecné
zdvaznymi pravnimi predpisy a Internimi predpisy Objednatele), presnost a Upinost
Dila, tedy vesSkeré dokumentace vypracované v ramci pinéni Smlouvy. Zhotovitel
odpovidd za vSechny vady v&etné vad pravnich.

Doba dle odst. 16.1 nebézi:

16.4.1 po dobu, po kterou Objednatel nemize Dilo, nebo vadou dot&enou Céast Dila,
radné uZivat (zejména pokralovat v fizenich dle zdkona ¢. 183/2006 Sb.,
stavebni zdkon, nebo v ¢innostech vedoucich ke zhotoveni Stavby) pro vadu,
za kterou odpovida Zhotovitel,

16.4.2 po dobu, po kterou Zhotovitel odstrafiuje vady Dila nebo Casti Dila, za které
odpovida Zhotovitel a které sice nebrani Objednateli v Fadném uZivani Dila
nebo Casti Dila, ale vyskytnou se opakované,
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Nemdze-li Objednatel pro vadu uZivat C4st Dila, doba podle odst. 16.1 neb&Zi ani pro
jiné s ni funk&né souvisejici Casti Dila.

Doba dle odst. 16.1 nebézi vidy ode dne, kdy Zhotoviteli podle ustanoveni Smlouvy

vznikla povinnost
fakticky umozni

zapodit s odstranovanim vady, nejdrive vSak ode dne, kdy Objednatel
Zhotoviteli zahajit prace na jejim odstranovani, az do dne, kdy

Zhotovitel preda Objednateli pfislusnou Cast Dila po fadném odstranéni vady.

Doba dle odst. 16.1 se prodluZuje vZdy o dobu, po kterou tato doba podle predchozich

ustanoveni nebézi

Za vady Dila dle odst. 16.1 se povazuji zejména:

16.8.1 Vady s vlivem na technické reseni Stavby:

16.8.1.1.

16.8.1.2.

16.8.1.3.

16.8.1.4.

16.8.1.5.

16.8.1.6.

16.8.1.7.

chybé&jici, vadné, neodborné nebo nedostatené zajiSténi
nasledujicich pozadovanych &innosti souvisejicich se zhotovenim Dila:

(i) prizkumy/méfeni (napr. prizkum geotechnicky,
stavebnétechnicky, stavebnéhistoricky, hydrogeologicky, méreni
vibraci, méreni hlukové hladiny atd.), vyjma cinnosti uvedenych
v odstavci 16.8.1.6

(ii) navrh technického feseni,
(iii) geodetické doméieni stavajiciho stavu,

(iv)zajist&ni podkladi pro navrh technického fe3eni (napf.
neprovéreni aktudlnosti téchto podkladd, neprovéfeni polohy
a rozsah stavajicich inzenyrskych siti);

neprojednani navrhu odchylného technického fedeni v0ci platnym
obecné zavaznym pravnim predpistim (zejména zakonlim, nafizenim
a vyhlaskdam CR, evropskym predpis@im), technickym normam
a Internim predpisiim Objednatele;

nedostate¢na & chybnd koordinace postupl ¢innosti pri realizaci
Stavby navrzena v technickém Fedeni Dila, ktera zplsobi zmény
v realizaci Stavby;

nezapracovani, <& pripadné nedostatetné zapracovani nebo
neprovedeni jiného fadného vypofadani pozadavki a pripominek
vznesenych ze strany Objednatele, pfipadné ze strany stavebniho
GFadu, dotéenych orgdnd, G&astnikl & jinych osob ve stavebnim
fizeni;

chyby v ndvrhu technického Feseni, které zplsobi zplsobujici znigeni
Easti Stavby nebo celé Stavby (tj. jak v prib&hu realizace Stavby,
tak po jejim dokonceni);

chybnd, & nepresna analyza a vyhodnoceni priizkumnych praci, které
jsou provadéné, mimo jiné za ucelem kategorizace materialu pro
odpadové hospodaistvi (jako napf. nespravné zatfidéni materialu
uréeného jako odpad, nespravné zatfidéni materidlu uréeného
k recyklaci; nespravné vyhodnoceni nebezpeénych vlastnosti odpadd;
neprovedeni vSech zkouSek, které je nutné provést pro spravné
zatfidéni odpadd);

chybéjici, vadné, nedostatetné ¢ neodborné  zpracovani
majetkopravniho vypoiadani a/nebo umisténi stavby na cizi pozemek
(pozemky) bez projednani s jejich vilastniky a/nebo smluvni
nezajisténi Stavbou dot¢eného pozemku;

16.8.2 Nezdlvodnéné odchyleni se od expertnich cen poloZek stanovenych v ramci
pouZité cenové soustavy s dopadem do celkovych investi¢nich nakladd Stavby;

16.8.3 Vady v planovani, zabezpeleni a fasovém fizeni Stavby:
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16.8.3.1.nezajisténi platnosti a aktualizace dokladd dle prilohy & 3 b
Smiouvy k okamziku podepsani ,Protokolu o provedeni dila“;

16.8.3.2.nedodr?eni poZadavkll pro navrh efektivniho a optimalniho
harmonogramu stavby pro stadium realizace stavby dle prilohy
€. 3 c) Smlouvy;

16.8.3.3.dalsi chyby a nedostatky Dila (jako napr. nekompletni dokladova &ast
DUSP, PDPS), jejichz odstrafiovani negativné ovlivni zahajeni
navazujiciho zadavaciho fizeni na realizaci Stavby, zahajeni ¢i pribéh
stavebniho fizeni, <& schvalovaciho fizeni u Objednatele,
u Ministerstva dopravy nebo u poskytovatel( finan¢nich prostiedkd

16.8.4 Vady majici za nasledek zmény b&hem vystavby v ramci realizace Stavby
spocivajici v nesouladu mezi grafickou a textovou &dasti (v€etné soupisu praci)
projektové dokumentace:

16.8.4.1.bez dopadu do technického feSeni Stavby (bez Upravy grafické casti,
€i technické zpravy),

16.8.4.2.s dopadem do technického reSeni Stavby (s Upravou grafické casti, Ci
technické zpravy).

16.8.5 Vady Dila, majici za nasledek prodlouzeni Ihiity pro podani nabidek dodavatel(
v probihajicim zaddvacim fizeni na zhotoveni Stavby nejméné o celou svou
plvodni délku nebo zruseni zadavaciho fizeni.

Objednatel nebo jina opravnéna osoba jsou povinni oznamit Zhotoviteli, Ze Dilo nebo
Cast Dila ma vady, a pozadovat jejich odstranéni vzdy bez zbyteéného odkladu poté,
kdy je zjistili pfi predani a pievzeti Dila nebo Casti Dila nebo kdykoliv v priib&hu doby
dle odst. 16.1. Objednatel nebo jind opravnénd osoba rovnéz Zhotovitele upozorni na
Skody vznikajici Objednateli v souvislosti se zjist&nymi vadami Dila.

Zhotovitel se zavazuje zapocit s odstrafiovanim vad Dila nebo Casti Dila bez
zbytetného odkladu poté, kdy mu bude doruceno oznameni Objednatele nebo jiné
opravnéné osoby, Ze Dilo nebo Cast Dila ma vady véetné pozadavku na jejich
odstranéni. V odstraniovani vad se Zhotovitel zavazuje bez preruseni pokracovat
a odstranit je v co nejkratsi technicky a technologicky mozné Ihité, kterou Zhotovitel
navrhne a Objednatel odsouhlasi. Nedojde-li mezi smluvnimi stranami k dohodé& o Ih{té
pro odstranéni vady ani do 7 dnll od oznédmeni vady Objednatelem nebo jinou
oprdvnénou osobou, je Zhotovitel povinen odstranit vadu ve I|h(té stanovené
Objednatelem, ktera bude piimérend povaze vady a kterd nebude kratsi nez 3 pracovni
dny. Zhotovitel je povinen odstranit na své naklady i ty Objednatelem oznamené vady
Dila, za které odpovédnost odmitd, resp. vady, které neuzndva. Na takovou vadu se
v ostatnim piimérené pouzije Gprava pro vady Dila. Pokud se nasledné stane
nespornym, Ze Zhotovitel za vadu, kterou neuznal, skuteéné& neodpovidal, je
Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli naklady, které na odstranéni vady uacelné
vynaloZil, do 30 dnll od dne jejich prokazani Zhotovitelem.

V pripadé, Ze Zhotovitel nespini svoji povinnost odstranit vadu v dohodnuté, pfiip.
Objednatelem uréené |hiit&, je Objednatel nebo jind opravnéna osoba opravnén zajistit
odstranéni této vady vlastnimi kapacitami nebo jinym dodavatelem na naklady
Zhotovitele. Zhotovitel souhlasi, Zze timto postupem Objednatele nebude zadnym
zplsobem dotéena odpovédnost Zhotovitele za vady Dila nebo dotéené Casti Dila
vEetné jejiho pripadného prodlouZeni, a to bez ohledu na to, zda odpovédnost za vady
vyplyva ze Smlouvy nebo ze zakona. Naklady na odstranéni vady je povinen uhradit
Zhotovitel Objednateli na zakladé vyzvy k u(hradé. Objednatel ma pravo vyuZit
k thradé nakladi na odstranéni vad své naroky vyplyvajici z Bankovni zaruky za
odstranéni vad Dila, pfipadné z Bankovni zaruky za dilo, pokud Bankovni zaruka za
vady neni pfedlozena.

V piipad&, Ze je vada Dila nebo vada Césti Dila neodstranitelnd, je Zhotovitel povinen
dle volby Objednatele provést nahradni Dilo nebo Cast Dila nebo poskytnout
Objednateli pfimérenou slevu z Ceny za zpracovani DUSP a PDPS. Rozhodnuti, zda

Piloha €. 2 - Cbchodnl podminky
Pro zhotoveni DUSP+PDPS
OP/DUSP+PDPS/6/21 21/28



16.13

16.14

17.
17.1

17,2

17.3

17.4

17.5

17.6

17.7

17.8

22/28

Objednatel pfijme nahradni Dilo nebo slevu z Ceny za zpracovani DUSP a PDPS, je
zcela v pravomoci Objednatele a neni dotleno predchozim uplatnénim jiného prava
z vad. V pfipadé, Ze Zhotovitel nesplni svou povinnost provést ndhradni Dilo nebo Cést
Dila, je Objednatel opravnén zajistit jeho provedeni vlastnimi kapacitami nebo jinym
dodavatelem na naklady Zhotovitele. Objednatel ma pravo vyuzit k Ghradé nakladd na
provedeni nahradniho Dila nebo Casti Dila, ¢ k Ghradé svého naroku na poskytnuti
priméiené slevy z Ceny Dila své naroky vyplyvajici z Bankovni zaruky za odstranéni
vad Dila.

Prévo na uplatn&ni narokl z vadného pln&ni se proml& uplynutim Ihdty patnacti let,
pocitané ode dne, kdy pravo mohlo byt uplatnéno poprveé.

Ujednanimi tohoto ¢lanku neni dotceno ust. § 2630 oblanského zakoniku.

SANKCE

V piipadé prodleni nékteré ze smluvnich stran s penézitym pinénim je druha smluvni
strana opravnéna pozadovat zaplaceni Uroku z prodleni ve vysi stanovené obecné
zdvaznymi pravnimi predpisy. Strany sjedndvaji, Ze ve smyslu § 1971 oblanského
zakoniku neni nahrada Skody kryta uroky z prodleni, a to ani v Casti odpovidajici
uhrazenym drokGm z prodleni.

Urok z prodleni nebo smluvni pokutu se povinna smluvni strana zavazuje zaplatit do
tficeti (30) dni ode dne doruéeni pisemné vyzvy druhé smluvni strany.

Zaplacenim smluvni pokuty neni dotfeno pravo druhé smiuvni strany na nahradu skody
v plné vysi.

Uplatnénim naroku na smiuvni pokutu neni dotfena povinnost strany, ktera porusila
smluvni povinnost utvrzenou smluvni pokutou, spinit tuto smluvni povinnost.

Pravo na uplatnéni narokd dle tohoto ¢lanku se promlé& uplynutim Ihity patnacti let,
pocitané ode dne, kdy pravo mohlo byt uplatnéno poprvé.

Dopada-li na jedno skutkové stejnorodé porudeni povinnosti Zhotovitele dvé a vice
ustanoveni o smluvni pokuté, uplatni se na takové porudeni povinnosti pouze jedna
smluvni pokuta, a to ta, ktera je v nejvyssi Castce. Uvedené se nevztahuje na smluvni
pokuty stanovené dle bodu 17.9.3 a 17.9.4, které miZe Objednatel uplatnit spole¢né
s kteroukoli smluvni pokutou nebo vicero smluvnimi pokutami uvedenymi v bodé 17.8.

Maximalni celkova vySe v3ech smluvnich pokut uhrazenych Zhotovitelem je stanovena
ve vy3i 30% z Ceny za zpracovani DUSP a PDPS.

V pripadé zjisténi nékteré z vad Dila
17.8.1 Vady s vlivem na technické fedeni Stavby:

17.8.1.1,a) dle odst. 16.8.1.1 (i) je Zhotovitel povinen uhradit smluvni
pokutu ve vy3i 1 % z Ceny za zpracovani DUSP a PDPS jednorazové
za kazdy vadou dot&eny druh préizkumu/rozboru (minimaln& 10.000
K&, maximalné 250.000 K¢);

b) dle odst. 16.8.1.1 (ii) je Zhotovitel povinen uhradit jednorazové
smluvni pokutu ve vysSi 1 % z Ceny za zpracovani DUSP a PDPS
(minimalné 10.000 K¢, maximalné 250.000 K¢);

c) dle odst. 16.8.1.1 (iii) je Zhotovitel povinen uhradit jednorazové
smluvni pokutu ve vysSi 1 % z Ceny za zpracovani DUSP a PDPS
(minimalné 10.000, maximalné 250.000 K¢);

d) dle odst. 16.8.1.1 (iv) je Zhotovitel povinen uhradit jednorazové
smluvni pokutu ve vydi 1 % z Ceny za zpracovani DUSP a PDPS
(minimalné& 10.000 K&, maximalné 250.000 K&);

17.8.1.2.dle odst. 16.8.1.2 je Zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu
vevySi 1 % z Ceny za zpracovani DUSP a PDPS jednorazové za
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kteroukoliv zde uvedenou vadu (minimainé 10.000 K& maximalné
250.000 K&);

17.8.1.3.dle odst. 16.8.1.3 je Zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu
vevySi 1 % z Ceny za zpracovani DUSP a PDPS jednorazové za
kteroukoliv zde uvedenou vadu (minimalné 10,000 K& maximalné
250.000 Kg&);

17.8.1.4.dle odst. 16.8.1.4 je Zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu
vevysSi 1 % z Ceny za zpracovani DUSP a PDPS jednorazové za
kteroukoliv zde uvedenou vadu (minimalné 10.000 K¢, maximalné
250.000 K¢&);

17.8.1.5.dle odst. 16.8.1.5 je Zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu
ve vy8i 3 % z Ceny za zpracovani DUSP a PDPS jednordzové za
kteroukoliv zde uvedenou vadu (minimalné 30.000 K&);

17.8.1.6.dle odst. 16.8.1.6 je Zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu
ve vySi 2 % z Ceny za zpracovani DUSP a PDPS jednorazové za
kteroukoliv zde uvedenou vadu (minimadiné 20.000 K&, maximainé
500.000 K&);

17.8.1.7.dle odst. 16.8.1.7 je Zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu ve
vySi 30.000 K¢ za kazdy pozemek, kterého se néktera z vad (nebo
i vice) v tomto odstavci uvedena tyka.

Maximalni vy3e smluvnich pokut stanovenych dle tohoto odst. 17.8.1 je stanovena ve
vySi 10% z Ceny za zpracovani DUSP a PDPS.

17.8.2

17.8.3

17.8.4

dle odst. 16.8.2 je Zhotovitel povinen uhradit jednordzové smluvni pokutu ve
vydi 0,5% zCeny za zpracovani DUSP a PDPS (minimdlné 5.000 K¢,
maximalné 100.000 KZ&);

Vady v planovani, zabezpeceni a ¢asovém fizeni Stavby:

17.8.3.1.dle odst. 16.8.3.1 je Zhotovitel povinen uhradit jednordzové smluvni
pokutu ve vy3i 0,5% z Ceny za zpracovani DUSP a PDPS (minimalné
5.000 K&, maximalné 100.000 K&);

17.8.3.2.dle odst. 16.8.3.2 je Zhotovitel povinen uhradit jednorazové smluvni
pokutu ve vysi 1% z Ceny za zpracovani DUSP a PDPS (minimainé
10.000 K&, maximalné 250.000 Kc);

17.8.3.3.dle odst. 16.8.3.3 je Zhotovitel povinen uhradit jednorazové smluvni
pokutu ve vysi 0,5% z Ceny za zpracovani DUSP a PDPS (minimainé
5.000 K& maximalné 100.000 Kg).

Vady majici za ndsledek zmény b&hem vystavby v ramci realizace Stavby
spotivajici v nesouladu mezi grafickou a textovou &asti (v€etné soupisu praci)
projektové dokumentace:

17.8.4.1.dle odst. 16.8.4.1 je Zhotovitel povinen uhradit jednordzové smluvni
pokutu ve vysi 0,5% z Ceny za zpracovani DUSP a PDPS (minimalné
5.000, maximdiné 100.000 K¢&);

17.8.4.2.dle odst. 16.8.4.2 je Zhotovitel povinen uhradit za kazdy pripad
smiuvni pokutu ve vysi 0,5% z Ceny za zpracovani DUSP a PDPS
(minimalné 5.000 K¢, maximalné 100.000 K¢);

Maximalni vy$e smluvnich pokut stanovenych dle odstavcd 17.8.4 je stanovena ve vysi
10% z Ceny za zpracovani DUSP a PDPS.

17.8.5

dle odst. 16.8.5 je Zhotovitel povinen uhradit jednordzové smluvni pokutu
ve vy8i 1% z Ceny za zpracovani DUSP a PDPS (minimdlné 10.000 K¢,
maximalné 250.000 KI);

V pripadé prodleni Zhotovitele:
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179.1

17.9.2

17.9.3

1794

17.9.5

s pfedanim celého Dila & jeho predloZenim k akceptaci vterminu a za
podminek stanovenych Harmonogramem pinéni je Zhotovitel povinen uhradit
smluvni pokutu ve vy3i 0,1 % z Ceny za zpracovani DUSP a PDPS za kazdy
zapocaty den prodleni (minimalné 2.000 K¢, maximdlné 50.000 K¢ za kazdy
zapodaty den prodleni);

s predanim fadné provedené Casti Dila ¢ jejim predlozenim k akceptaci
vterminech a za podminek stanovenych Harmonogramem piInéni pro
jednotlivé Diléi etapy je Zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi
0,05 % z ceny za piisludnou Cast Dila za kazdy zapoaty den prodleni
(minimalné 1.000 K&, maximdiné 25.000 K& za kazdy zapocaty den prodleni);

s odstranénim reklamované vady ve Ilhité (i) 14 dnl nebo (i) ve Ih(té
stanovené Objednatelem pokud Objednatel stanovil Ihitu del$i ne? 14 dnd
nebo (iii) ve Ih(té dohodnuté s Objednatelem, zavazuje se Zhotovitel uhradit
smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z Ceny za zpracovani DUSP a PDPS za kazdy
zapocaty den prodleni (minimalné vSak 1.000 K&, maximalné 25.000 K¢ za
kazdy zapoclaty den prodieni). PouZiti tohoto ustanoveni nevylucuje uplatnéni
smluvni pokuty dle odst. 17.6;

s odstranénim vad Dila a predanim opraveného soupisu praci v poZzadovanych
elektronickych formatech (*.xls, *.xml), zjisténych v pribéhu zadavaciho
Fizeni na zhotoveni Stavby, a to ve Ih(té 3 pracovnich dnl od vyzvy
Objednatele, neni-li Objednatelem stanovena Ihiita delsi, je Zhotovitel povinen
uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,05% z Ceny za zpracovani DUSP a PDPS
za kazdy zapodaty den prodleni (minimalné 1.000 K&, maximalné 25.000 K& za
kazdy zapocfaty den prodleni); pouziti tohoto ustanoveni nevylucuje uplatnéni
smluvni pokuty dle odst. 17.6;

s poskytnutim soucinnosti dle odst. 2.15 je Zhotovitel povinen uhradit smluvni
pokutu ve vysi 0,05% z Ceny za zpracovani DUSP a PDPS za kazdy zapocaty
den prodleni (minimalné 1.000 K¢, maximalné 10.000 K¢ za kazdy zapocaty
den prodleni);

Maximalni vyse smluvnich pokut stanovenych dle odst. 17.9.1 aZ 17.9.5 je stanovena
ve vysi 20% z Ceny za zpracovani DUSP a PDPS.

V pfipad&, Ze bude v disledku vady Dila nebo jiného poruseni na stran& Zhotovitele

17.10.1

17.10.2

odreknut nebo zménén termin (tj. datum, popf. cas) vyluky zveiejnéné
ve stifednédobém planu vyluk, uhradi Zhotovitel Objednateli smluvni pokutu ve
vysi 1.000 K¢ (slovy: jeden tisic korun Ceskych) za kazdy pripad nedodrzeni
terminu vyluky u kazdého dotéeného dopravce:

1) jehoz jizda vlaku byla nedodrzenim terminu vyluky ovlivnhéna, nebo

2) ktery jiz zapracoval a pfedal Objednateli (jako provozovateli drahy) své
dil¢i opatieni k dopravé s konkrétnim dopadem vyluky na jizdu viaku.

prekrocen planovany ¢as ukonceni vyluky uvedeny v Rozkazu o vyluce majici
vliv na vlaky dopravcl v Prohlaseni o draze, uhradi Zhotovitel Objednateli:

1) smluvni pokutu ve vysi 1 000 K& za kazdou zapocatou hodinu piekroceni
planovaného d&asu ukonceni vyluky uvedeného v Rozkazu o vyluce;
smluvni pokuta se vSak neuplatni za prvnich 60 minut piekroceni trvani
doby vyluky;

2) veskerou Skodu ¢i nemajetkovou Ujmu a Ucelné vynalozené naklady
vzniklé Objednateli nebo které v(i¢i Objednateli uplatnili dopravci (v osobni
i nakladni dopravé a nasazeni lokomotiv nezavislé trakce, vcetné
pfipadného nasazeni nahradni autobusové dopravy) &i jiné treti osoby
(v€etné zhotovitele Stavby) a které vzniknou v souvislosti s prekrocenou
vylukou.
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Za pirekroleni doby trvani vyluky podie tohoto odst. 17.10 se nepovaZuje vyluka, kterd
byla pozd& zahdjena z diivod( na stran& Objednatele, pokud byl celkovy &asovy rozsah
vyluky dodrzen.

V pfipadé poruseni dalSich smluvnich povinnosti se Zhotovitel zavazuje uhradit smluvni

pokutu,
17.11.1

17.11.2

17.11.3

17.11.4

17.11.5

17.11.6

17.11.7

17.11.8

pokud:

povéfil provadénim Dila jiného Poddodavatele nez toho, ktery byl uveden
v priloze & 8 Smlouvy, bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele
provedeného formou dodatku ke Smlouvé; Zhotovitel je povinen uhradit
smluvni pokutu ve vysi 1% z Ceny za zpracovani DUSP a PDPS za kazdy
pfipad (minimalné 10.000 K¢, maximalné 100.000 K¢ za kazdy pfipad);

pfi ukonceni cinnosti Poddodavatele, prostiednictvim kterého Zhotovitel
v zaddvacim fizeni prokazoval kvalifikaci stanovenou v Zadavaci dokumentaci,
nesplnil podminky pro schvaleni jiného Poddodavatele a ani jinak nezajistil
plnéni Smlouvy prostiednictvim osob splfiujicich kvalifikaci stanovenou
v Zadavaci dokumentaci; Zhotovitel je povinen uhradit jednorazové smluvni
pokutu ve vysi 15 % z Ceny za zpracovani DUSP a PDPS;

povéfil provadénim vyznamné Cdinnosti, kterou Objednatel vyhradil ve
Smlouvé, Ze musi byt plnéna pfimo Zhotovitelem jeho vlastnimi prostiedky,
nékterého Poddodavatele &i jinou tieti osobu, ktera neni v pracovnim poméru
ke Zhotoviteli; Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 15 %
z Ceny za zpracovani DUSP a PDPS;

nesplni svoji povinnost stanovenou Smiouvou udrZovat po celou dobu
provadéni Dila v platnosti Objednatelem vyzadované pojistné smlouvy anebo
nepiedlozi Objednateli k prokazani spinéni této své povinnosti stanovené
doklady; Zhotovitel je povinen uhradit smiuvni pokutu ve vysi 0,05 % z Ceny
za zpracovani DUSP a PDPS za kazdy zapoclaty den nepinéni této povinnosti
(minimalné 1.000 K&, maximalné 25.000 K& za kazdy zapocaty den prodieni);

pfi ukonceni cinnosti nékteré z opravnénych osob, ktera byla uvedena jako
¢len odborného personalu dodavatele, nebo osoby, kterou pro ucel hodnoceni
Zhotovitel navrhl v Nabidce Zhotovitele a ktera spinila minimalni Groven
kvalifikace, neoznami Objednateli jinou opravnénou osobu v souladu
s poZadavky stanovenymi v odst. 5.2; Zhotovitel je povinen uhradit smiuvni
pokutu ve vysi 0,1 % z Ceny za zpracovani DUSP a PDPS za kazdy takovy
pfipad a zapodaty den prodleni, minimalné vsak 1.000 K¢ za zapocaty den;

nesplni svoji povinnost poskytnout a predat Objednateli Bankovni zaruku za
provedeni Dila nebo Bankovni zaruku za odstranéni vad Dila nebo neudrzuje
v platnosti Bankovni zaruky v rozsahu vyzadovaném Smilouvou, je Zhotovitel
povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z Ceny za zpracovani DUSP
a PDPS za kaZdy zapocaty den neplnéni této povinnosti (minimainé 1.000 K¢,
maximalné 25.000 K& za kaZdy zapocaty den prodleni);

porusi jakoukoliv povinnost dle odst. 2.15, je povinen uhradit Objednateli
smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z Ceny za zpracovani DUSP a PDPS za kazdé
jednotlivé poruseni (minimalné 5.000 K¢ za kazdé jednotlivé poruseni);

porudi povinnost Zhotovitele pfi vykonu autorského dozoru dle prilohy &. 3b)
Smilouvy, je Zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 10.000 K¢, a to
za kazdou neomluvenou nedcast na jednanich nebo za nelcast osoby/osob
disponujici(ch) elektronickym podpisem v pripadé, Ze na Stavbé bude pouzivan
elektronicky stavebni denik, pfip. za pozdni nebo nekvalitni vykon autorského
dozoru. Za pozdni vykon autorského dozoru se povaZuje nedodrZeni terminé
sjednanych oboustrannou dohodou smluvnich stran a uvedenych v zapisech z
jednani nebo v zapisech ve stavebnich denicich; za pripady pozdniho vykonu
autorského dozoru se nepovazuji pripady, kdy dojde k nedodrzeni termind
sjednanych oboustrannou dohodou smiuvnich stran a uvedenych v zapisech z
jednani nebo v zdpisech ve stavebnich denicich vyluéné z diivodd na strané
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Objednatele nebo zhotovitele Stavby. Za nekvalitni vykon autorského dozoru
se povazuje ¢innost Zhotovitele, kterd v plném rozsahu nevede ke kone¢nému
vyfedeni vzniklych probléml v souvislosti s DUSP a PDPS, a kdy Zhotovitel
nepostupuje pii vykonu autorského dozoru s odbornou pédi; za pripady
nekvalitniho vykonu autorského dozoru se nepovaZzuji pfipady, kdy nedojde
k vyfedeni vzniklych problémi v souvislosti s DUSP a PDPS vyluéné z divod(
na strané Objednatele nebo zhotovitele Stavby.

17.11.9 je v prodleni s oznamenim zpozdéni, prekazky nebo opatifeni dle odst. 2.7
téchto Obchodnich podminek a/nebo podrobného odlvodnéni prediozeného
naroku dle odst. 3.6 téchto Obchodnich podminek, a to smluvni pokutu ve vysi
10.000 K& za kazdy pripad.

17.11.10 v rozporu sodst. 4.5 Smlouvy zvyhodni nebo znevyhodni urcité
dodavatele nebo vyrobky; Zhotovitel uhradi smluvni pokutu ve vysi 1.000 K¢
za kazdy pfipad zvyhodnéni nebo znevyhodnéni.

17.11.11 bude zjisténo poruseni povinnosti dle odst. 4.7.1 Smlouvy, a to smluvni
pokutu ve vysi 1% z celkové ceny za DSP a PDPS za kazdy zjistény pripad,
minimalné vsak 10.000 K& a maximalné 200.000 K¢ za kazdy pripad;

17.11.12 bude v prodleni se spiné&nim povinnosti dle odst. 4.7.2 Smiouvy, a to
smluvni pokutu ve vysi 2,000 K¢ za kazdy byt i zapolaty den prodleni
s piredloZenim kazdé jednotlivé smluvni dokumentace;

17.11.13 neumozni provedeni exkurze dle odst. 4.7.4 Smlouvy, a to smluvni
pokutu ve vysi 100.000 K¢;

17.11.14 nepredloZi pisemnou zpravu v poZadovaném rozsahu ve Ihité dle odst.
4.7.5 Smlouvy, a to smluvni pokutu ve vysi 20. 000 Kc.

Pro odstranéni pochybnosti se uvadi, Ze uplatnéni pokuty

e v piipadech, kdy jde o pokutu jednordazovou - znamena pouze jednordzové
uplatnéni smluvni pokuty dle piislusného odstavce Obchodnich podminek pfi prvnim
zjisténi té které vady dle tohoto odstavce, a to bez ohledu na dalsi
zjisténi/opakovani té které vady jiz jednou sankcionované; vyse smluvni pokuty je
uvazovana pro uplatnéni kazdé jednotlivé smluvni pokuty pro tu kterou vadu,

e v pripadech, kdy je uvedeno, Ze jde o smluvni pokutu za kazdy prFipad, prip. neni
vyslovné specifikovano, o jaky typ smluvni pokuty jde, plati, Zze jde o smluvni
pokutu za kazdy jednotlivy zjistény piipad vady nebo jiného poruseni, a to
i opakované.

ODSTOUPENI OBJEDNATELE

Kromé jinych ddvodl, vyplyvajicich z pravnich predpisd, je Objednatel opravnén
odstoupit od Smlouvy v pfipadé podstatného poruseni Smlouvy, jestlize:

18.1.1 Zhotovitel je v prodleni s provedenim Dila nebo Casti Dila del$im nez 30 dni.

18.1.2 Zhotovitel porusuje svou povinnost dle Smlouvy, pokud zavadny stav z divodu
na strané Zhotovitele trva i po 15 dnech ode dne pisemného upozornéni
Objednatele na tuto skuteénost.

18.1.3 Zhotovitel nesplni svou povinnost poskytnout Bankovni zaruku za provedeni
Dila dle ¢&. 11 téchto Obchodnich podminek nebo Bankovni zdruku za
odstranéni vad Dila dle ¢l. 12 téchto Obchodnich podminek nebo nesplni svoji
povinnost udrZzovat po celou dobu provadéni Dila v platnosti nékterou
z Objednatelem vyZadovanych pojistnych smiluv.

18.1.4 Z okolnosti je zjevné, Ze Zhotovitel neni schopen pokratovat v provadéni Dila
nebo Zhotovitel pisemné vyrozumi Objednatele v rozporu se Smlouvou, Ze
nebude pokracovat v provadéni Dila.
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18.1.5 Zhotovitel nesplni vyzvu k odstranéni nékteré z vad dle ¢l. 16 téchto
Obchodnich podminek, jestlize vada zbavuje Objednatele v zasadé veskerého
prospéchu z Dila nebo Casti Dila.

18.1.6 Zhotovitel porusi zavazek, Ze Poddodavatelé budou poskytovat plnéni dle
Smilouvy pouze v rozsahu dle pfilohy €. 8 Smlouvy nebo postoupi prava ¢i
povinnosti ze Smlouvy bez pisemného souhlasu Objednatele.

18.1.7 Dojde u Zhotovitele k platebni neschopnosti, byl zruden s likvidaci nebo bez
likvidace v pripadé, ze nema Zadny majetek, Ze na majetek Zhotovitele je
prohlasen u(padek, Zhotovitel sam poda dluznicky navrh na zahajeni
insolvenéniho fizeni nebo insolvencni navrh je zamitnut proto, Ze majetek
nepostatuje k (hradé nakladd insolvenéniho fizeni (ve znéni zakona
¢. 182/2006 Sb., o Upadku a zplsobech jeho fedeni (insolvenéni zakon), ve
znéni pozdéjdich predpistl) nebo byl konkurs zru$en proto, Ze majetek byl
zcela nepostacujici pro uspokojeni véfitelll, jestlize bylo proti Zhotoviteli
zahajeno exekuéni fizeni nebo nafizen vykon rozhodnuti, nebo pokud dojde
k jakémukoliv jinému Ukonu nebo udalosti, které by mély podobny efekt jako
kterykoli z uvedenych Gkond nebo udalosti.

18.1.8 Zhotovitel, oscba na strané Zhotovitele nebo zastupce Zhotovitele se
souvislosti s plnénim Smlouvy dopusti trestného ¢inu Uplatkarstvi nebo pfijeti
uplatku.

18.1.9 Jakékoli prohladeni Zhotovitele dle Smiouvy se ukaze nepravdivym.

18.1.10 Zhotovitel neoznami Objednateli ani do 30 dnl po ukonéeni &innosti nékteré
z opravnénych osob, kterd byla uvedena jako ¢len odborného personalu
dodavatele, nebo osoby, kterd pro (cel hodnoceni byla Zhotovitelem navrzena
v Nabidce Zhotovitele a ktera spinila minimalni tGrover kvalifikace, v souladu
odst. 5.2 téchto Obchodnich podminek jinou opravnénou osobu.

18.1.11 Zhotovitel nepfedlozi do doby zahajeni praci na Zzelezni¢ni dopravni cesté
original nebo ovéfenou kopii dokladu, prokazujiciho odbornou zplsobilost
stanovenou zakonem €. 266/1994 Sb., o drahach, a provadécimi vyhlaskami
k tomuto zakonu, to vée ve znéni pozdéjdich predpistl, kterym prokaze, Ze
kazdy pracovnik, ktery bude vykondvat vedouci prace, je oprdvnén provadét
¢innosti na Zelezni¢ni dopravni cesté, je-li takovy doklad vzhledem
k charakteru Dila a provadénych praci nezbytny.

18.1.12 Objednateli vznikne v@¢& Zhotoviteli narok na zaplaceni smluvnich pokut
v celkové vysi odpovidajici limitu stanovenému v odst. 17.7, ¢imz neni dotéeno
pravo Objednatele odstoupit od Smlouvy podie jinych ustanoveni Smiouvy
nebo podle pravnich predpist.

Nastane-li kterakoli z udalosti nebo okolnosti, uvedenych v 18.1. téchto Obchodnich
podminek, miZe Objednatel odstoupit od Smlouvy pisemnym ozndmenim Zhotoviteli,
které nabude ucinnosti dnem doruceni Zhotoviteli. Kromé toho v pfipadech uvedenych
v odst. 18.1.7 a 18.1.8 téchto Obchodnich podminek miZe Objednatel odstoupit od
Smlouvy ozndmenim s okamzitou ucinnosti ke dni doruceni Zhotoviteli.

Rozhodnuti Objednatele odstoupit od Smlouvy nema vliv na uplatnéni jinych prav
Objednatele podle Smlouvy, kterd maji dle své povahy trvat i po tomto odstoupeni.

Zhotovitel se zavazuje, ze dnem, kdy nabyde Ucinnosti odstoupeni od Smlouvy:

18.4.1 prestane provadét vesSkeré dalsi prace kromé téch, k nimz dal Objednatel
pokyn pro ochranu Zivota nebo majetku nebo pro bezpecnost Dila;

18.4.2 preda veSkerou vyhotovenou dokumentaci, za niz obdrzel platbu; a

18.4.3 vrati Objednateli veSkeré podklady a véci, které od ného za Gcelem provadéni
Dila prevzal.

Zhotovitel bere na v&domi, Ze po odstoupeni miZe Objednatel dokon&it Dilo a/nebo
zaridit, aby tak udinily jiné osoby. Objednatel a tyto osoby pak mohou vyuzit DUSP
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aPDPS a daldi projektové dokumentace zhotovené Zhotovitelem nebo v jeho
zastoupeni.

Ke dni G¢innosti odstoupeni od Smlouvy ma Zhotovitel pravo na uhradu prokazatelnych
nakladd za:

18.6.1 prace, které byly na Dile v&. praci pii vykonu autorského dozoru provedeny do
okamziku Gginnosti odstoupeni a nebyly Zhotoviteli zaplaceny jako plnéni za
Cast Dila v ramci jiné Dilgi etapy;

18.6.2 materidly, které Zhotovitel objednal pro provedeni Dila do dne ucginnosti
odstoupeni od Smlouvy, které byly dodany Zhotoviteli, nebo jejichz dodavku je
Zhotovitel povinen piijmout: tyto materidly se stavaji okamZikem jejich
zaplaceni vlastnictvim Objednatele, pfitemZz Zhotovitel je povinen je
Objednateli vydat v misté uréeném Objednatelem;

18.6.3 Zhotovitel nema pravo na Uhradu dle predchazejicich odstavcl ve vztahu
k praci a materialu, jejichz provedeni, resp. pouziti pfi provadéni Dila
vC. provedeni resp. pouziti pfi autorském dozoru by vedlo k vadam Dila
(nespravnému postupu pii vykonu autorského dozoru).

ODSTOUPENI ZHOTOVITELE A NAROKY ZHOTOVITELE

Kromé jinych dlivodd, vyplyvajicich z pravnich piedpist zékona, je Zhotovitel opravnén
odstoupit od Smlouvy pouze jestlize:

19.1.1 Objednatel nepodepide Preddvaci protokol do $edesdti (60) dnli poté, co
Zhotovitel spinil podminky pro jeho podpis ze strany Objednatele;

19.1.2 Je Objednatel v prodleni s uhradou splatné ¢astky za plnéni nékteré z DilCich
etap po odecteni finanénich narok( Objednatele v{ci Zhotoviteli vice nez
¢tyficeti (40) dnl od vyprseni Ihity splatnosti pfislusného dariového dokladu
a doruceni pisemné vyzvy Zhotovitele k Uhradé predmétné splatné Castky.

Odstoupeni Zhotovitele od Smlouvy dle tohoto ¢lanku je Gc&inné dnem dorudeni
pisemného odstoupeni od Smlouvy Objednateli.

Rozhodnuti Zhotovitele odstoupit od Smlouvy nema vliv na uplatnéni jinych prav
Zhotovitele podie Smilouvy.

Ustanoveni odst. 18.4 aZz 18.6 téchto Obchodnich podminek se pouziji i v pripadé
odstoupeni Zhotovitele.

RESENI SPORU

Smiuvni strany se zavazuji vyvinout maximalni Usili k odstranéni vzajemnych sporl
vzniklych na zakladé Smlouvy nebo v souvislosti s ni, véetné sporll o jeji vyklad &
platnost & sporl tykajicich se potvrzeni, rozhodnuti, pokynu, nédzoru nebo posouzeni
Objednatele a usilovat se o smirné vyfedeni téchto sporll nejprve prostiednictvim
jednani opravnénych osob nebo povéienych zastupci.

Spory vznikajici ze Smlouvy a v souvislosti s ni, budou postoupeny pfislusnému
obecnému soudu Ceské republiky.
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