Cislo smlouvy objednatele: 1543/2021-SML Cislo smlouvy zhotovitele: 90310-21046-S21xxx

1.

SMLOUVA O DILO

uzaviena nize uvedeného dne, mésice a roku v souladu s ust. § 2586 a nasledujicimi ustanovenimi

zakona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, (dale jen ,ob&ansky zakonik®)

I. Smluvni strany

Objednatel:

Povodi Moravy, s.p.

Sidlo: Drevaiska 932/11, 602 00 Brno

Zapsan: v obchodnim rejstfiku vedeném u Krajského soudu v Brné, v oddilu A,

vlozce 13565

Zastoupen: |

ICO: 708 90 013
DIC: CZ70890013
Bankovni spojeni:

Zhotovitel:

PERFECTED s.r.o.

Sidlo: HybeSova 726/42, 602 00 Brno

Zapsan: v obchodnim rejstfiku vedeném u Krajského soudu v Brné, v oddilu C,
vlozce 51799

Zastoupeny: ...

ICO: 27683028

DIC: CZ27683028

Bankovni spojeni:

Il. Pfedmét smlouvy

Pfedmétem této smlouvy je zavazek zhotovitele provést pro objednatele na sv(j naklad
a nebezpedi fadné a v€as dilo vtomto ¢&lanku specifikované a zavazek objednatele fadné
provedené dilo pfevzit a zaplatit za n&j niZze sjednanou cenu.

Podkladem pro uzavfeni této smlouvy je nabidka zhotovitele ze dne 18.5.2021 podana pro pInéni
vefejné zakazky malého rozsahu na stavebni prace s nazvem ,VD Mostisté — PZTS" (dale jen
,nabidka na vefejnou zakazku®).

Veskeré cinnosti, k jejichz provedeni zpusobem v této smlouvé stanovenym se zhotovitel
zavazuje, budou nadéle oznacovany souhrnné jako ,dilo“.

Zhotovitel se zavazuje, Ze v souladu se svou nabidkou na vefejnou zakazku provede pro
objednatele kompletni dilo nazvané

,VD Mostisté - PZTS“

Dilem se rozumi vyména a zaroven modernizace elektronického zabezpecovaciho poplachového
tishiového systému na VD Mostisté. Specifikace a rozsah pozadovaného plnéni je dan zadanim
rozsahu stavby a rozpoctem zpracovanym objednatelem v roce 2021 (dale jen ,ZRS®).
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Objednatel pfed uzavienim této smlouvy pfedal zhotoviteli ZRS. Zhotovitel prohladuje, Ze ZRS
prevzal, vy€erpavajicim zplsobem se s nim seznamil a zavazuje se je pIné dodrZovat. Zhotovitel
rovnéz prohlasuje, ze ZRS posoudil s odbornou péci a ze Ize podle ni dilo provést v celém jeho
rozsahu. Déle zhotovitel prohladuje, Ze mu je zndmo misto pInéni dila, s timto se seznamil a bere
stav mista plnéni dila na védomi.

Zhotovitel je rovnéz povinen dilo provést v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy,
Ceskymi technickymi normami (CSN), které se vztahuji k plnéni zhotovitele, a to jak zavaznymi,
tak doporu¢enymi a navody vyrobcu stavebnich materidld a vyrobk( platnych v dobé provadéni
dila.

Zhotovitel je povinen provést dilo s potfebnou péci a za obstarani vieho, co je k provedeni dila
potfeba.

Soucasti zavazku zhotovitele provést dilo je dale zejména, nikoli vSak vyluéné:
- pfed zahajenim provadéni praci pfedlozeni planu kontrolnich prohlidek provadéni dila

- dodavka, skladovani, sprava, zabudovani a montaz veskerych dili a material, které se
stanou soucasti dila,

- zfizeni a odstranéni stavenisté a zafizeni stavenisté, naklady na vybudovani, provoz, udrzbu,
vyklizeni a uklid stavenisté, zfizeni, rozvody, spotfeba a provoz pfipojek vody a energii b&hem
provadéni dila, zajisténi pfistupu k jednotlivym uUsekim stavby za ucelem provadéni praci
a uvedeni stavenisté do puvodniho stavu (celkovy Uklid stavby, stavenis§té a okoli stavenisté
pred pfedanim a prevzetim dila), véetné uhrady za docasné zabory ploch a véetné finanéni
Uhrady za pfipadné Skody zpUsobené béhem provadéni dila,

- uvedeni v8ech dal$ich povrchu dotéenych stavbou do puvodniho stavu, ktery bude pred
zapocetim provadéni dila zhotovitelem vhodnym zplsobem zdokumentovan;

- zpétné predani vSech ploch, povrchi a objektd dotéenych stavbou vlastnikiim,

- vypracovani dokumentace skute¢ného provedeni stavby podle § 4 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb, v platném znéni, v po¢tu 3 vyhotoveni v tisténé podobé a jednom
vyhotoveni v elektronické formé (textova ¢ast v podobé souborll xxx.doc nebo xxx.xls, vykresy
v podobé xxx.dwg nebo xxx.dgn a kompletni v podobé xxx.pdf), zhotovitel poskytuje
objednateli vyhradni a neomezenou licenci k této dokumentaci a zejména k pofizovani kopii,

- veSkeré prace a dodavky souvisejici s pozarnimi predpisy, bezpe&nosti prace, opatfenimi na
ochranu zivotniho prostfedi, lidi a majetku v mistech dotéenych stavbou,

- odvoz odpadu vzniklého pfi realizaci dila, zajisténi jeho doCasného nebo trvalého ulozeni,
resp. pfedani téchto odpadu do vlastnictvi osob& opravnéné k jejich prevzeti podle zakona
€. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znéni, neni-li touto osobou pfimo zhotovitel, (v€etné
uhrazeni poplatk(l za uloZeni odpadu),

- provedeni v8ech priizkum(, rozbord, zkouSek, atestd a revizi podle CSN, pozadovanych
stavebnim nebo jinym pfisluSnym ufadem (dot€enym organem), pfipadné stanovenych
v dalSich normach vztahujicich se k provadéni dila (napf. revize, zkousky funkcnosti, apod.),
véetné pofizeni protokoll zajisténych u opravnéné osoby nebo spole¢nosti, to vie v podtu 2
vyhotoveni v ti§téné podobé a jednom vyhotoveni v elektronické formé.

- zajisténi potfebnych nebo spravnimi organy ¢&i obecné& zavaznymi pravnimi normami
stanovenych a pozadovanych opatfeni €i rozhodnuti nutnych k provedeni dila,

- vytvofeni vS8ech zaznam(, kterymi bude prokazano dosazeni predepsané kvality
a predepsanych technickych parametr( dila; pfedani prohlaSeni o vlastnostech dle zakona
€. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky, ve znéni pozdéjSich pfedpisu,
k vyrobkdm, pfipadné dle pfimo pouzitelného predpisu EU pro stavebni vyrobky, které budou
zabudovany do dila,

- po _dobu zaruky bude bezplatné provadén vesSkery servis véetné dodani materiall
i spotfebniho, jako jsou napft. baterie, akumulatory, UPS apod. Po dobu zaruky budou také
provadény revizni a funkéni zkousky v intervalu revize jednou za 12 mésicl, funkéni zkouska
jednou za 12 mésicl (napr. revize ve tretim mésici funkéni zkouska v devatém mésici
kalendarniho roku). Pred ukonéenim zaruéni doby musi byt provedena vystupni revizni zprava
celého systému.

Zhotovitel se pfi provadéni dila dale zavazuje respektovat nasledujici podminky:
- budou dodrzeny veskeré podminky stanovené ZRS,

- stavebni prace budou provadény v béZzném provozu — na stavenisti se budou pohybovat
zaméstnanci objednatele,

Strana 2 (celkem 15)



11.

12.

13.

14.

- stavebni prace budou probihat v soubéhu provadéni dila rekonstrukce vytahu,
zhotovitel musi své prace koordinovat se zhotovitelem této stavby.

Zhotovitel je povinen poskytovat pfi provadéni dila soucinnost koordinatorovi BOZP
a spolupracovat s nim pfi provadeéni dila (pokud je koordinator BOZP na stavbé zfizen).

Zhotovitel je povinen pfedat objednateli sjednané doklady a dalS$i nezbytné doklady (v souladu

s pozadavky pravnich predpisu, technickych norem ¢i spravnich organt a dotéenych organu),

zejména:

- dokumentaci skuteCného provedeni stavby dle vyhlasky €. 499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb, ve znéni novely €.62/2013 Sb., ve 3 vyhotovenich + 1 x v elektronické podobé& na CD
v editovatelnych formatech a PDF),

- zapisy a protokoly o provedeni pfedepsanych zkousek (zejména nikoli vSak vyluéné vychozi
revizni zprava),

- original stavebniho deniku,

- ve8kerou stavebni a technickou dokumentaci vztahujici se k dilu a jeho provadéni,

- dokumenty dokladujici kvalitu dila, tj. atesty, prohlaSeni o vlastnostech na pouzité materialy,
zaruéni listy, atd.,

- doklady o nakladani s odpady,
- fotodokumentaci z provadéni dila,
- dalSi doklady dle této smlouvy.

Zhotovitel je povinen zajistit v navaznosti na ust.§ 6 odst. 4 zakona &. 134/2016 Sb., o zadavani
vefejnych zakazek, v platném znéni, po celou dobu plnéni vefejné zakazky plnéni veskerych
povinnosti vyplyvajicich z pravnich predpisti Ceské republiky, zejména pak z piedpist
pracovnépravnich, pfedpisu z oblasti zaméstnanosti a bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci, a to
vuci véem osobam, které se na plnéni vefejné zakazky podileji.

Zhotovitel je povinen zajistit v navaznosti na ust. § 6 odst. 4 zakona &. 134/2016 Sb., o zadavani
vefejnych zakazek, v platném znéni, Ze pfi plnéni dila bude pfedchazet znecistovani Zivotniho
prostfedi (napf. vzniku odpad(l, znecistovani ovzdusi, implementace zlepsenych produkta atp.).

lll. Doba a misto pInéni dila

Zhotovitel se dilo zavazuje provést v téchto terminech:

Termin zahajeni provadéni dila: do 10 dnG od nabyti aéinnosti této
smlouvy

Termin dokonc&eni dila a jeho pfedani objednateli: do 31. 8. 2021

Nedilnou soucasti této smlouvy a jeji pfilohou &. 2 je vécny a €asovy harmonogram praci, ktery se
zhotovitel zavazuje dodrZzovat. Zhotovitel je opravnén dokondéit dilo a pfedat dilo pfed terminem
stanovenym v odst. 1. Termin dokonéeni dila 1ze ménit vyluéné formou pisemného dodatku, a to
z objektivnich a nepfedvidatelnych duvodl branicich v€asnému dokonleni dila, které zhotovitel
nemohl ani vynalozenim zvySeného usili ovlivnit.

Mistem plnéni dila je vodni dilo Mostidté a vSechny objekty s nim souvisejici, k. U. Viden a k. u.
Mostisté.

IV. Cena dila

Smluvni strany ve smyslu pfislusnych ustanoveni zakona ¢. 526/1990 Sb., o cenach, v platném
znéni, sjednavaji cenu dila, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, a to ve vysi:

Celkova cena dila bez DPH: K¢ 264 732,- K¢

Cena za dilo bude objednatelem uhrazena na zakladé jedné faktury.

V. Provadéni dila poddodavateli

1. Zhotovitel zajisti provadéni dila pouze svymi zaméstnanci. VeSkeré odborné prace musi vykonavat

pouze osoby majici k nim pfislusna opravnéni a kvalifikaci.
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VI. Smluvni pokuty

Smluvni strany se dohodly, Ze pokud zhotovitel nepfeda dilo ve sjednaném terminu, je objednatel
opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,2 % zceny dila bez DPH za kazdy
zapocaty den prodleni.

Smluvni strany se dohodly, Ze pokud zhotovitel nedodrzi jakykoliv jiny termin uvedeny v této
smlouvé nebo ve v8eobecnych obchodnich podminkach k této smlouvé, terminy sjednané
s objednatelem v pribéhu provadéni dila ve stavebnim deniku, v zapisech z kontrolnich dnd nebo
v jinych pisemnych dokumentech vyhotovenych mezi zhotovitelem a objednatelem, je objednatel
opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,05 % z ceny dila bez DPH za kazdy
zZjistény pfipad poruseni a kazdy zapocaty den prodieni.

Smluvni strany se dohodly, Ze pokud bude zhotovitel v prodleni s odstranénim vad nebo
nedodélkl uvedenych v zapise o pfedani a prevzeti dila, je objednatel opravnén poZadovat
zaplaceni smluvni pokuty ve vySi 0,1 % z ceny dila bez DPH za kazdy zapocaty den prodleni
a kazdou vadu nebo nedodélek.

Smluvni strany se dohodly, Ze pokud bude zhotovitel v prodleni s odstranénim reklamované vady
dila nebo zaruéni vady, je objednatel opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,1 %
z ceny dila bez DPH za kazdy zapoc¢aty den prodleni a vadu.

Smluvni strany se dohodly, Ze pokud bude zhotovitel v prodleni s vyklizenim stavenisté,
je objednatel opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,2 % z ceny dila bez DPH
za kazdy zapocaty den prodleni az do doby Uplného vyklizeni stavenisté.

Smluvni strany se dohodly, Ze pokud zhotovitel porusi povinnost fadné vést stavebni denik nebo
v pfipadé, Ze stavebni denik nebude pfistupny v pracovni dobé na stavenisti, je objednatel
opravnén pozadovat zaplaceni jednorazové smluvni pokuty ve vysi 0,1 % z ceny dila bez DPH za
kazdy zjistény pfipad.

Smluvni strany se dohodly, Ze pokud zhotovitel porusi pfedpisy BOZP, PO ¢&i hygienické pfedpisy
pfi realizaci dila, je objednatel opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,2 % z ceny
dila bez DPH za kazdy zjistény pfipad.

Smluvni strany se dohodly, Zze objednatel je opravnén pozadovat v pfipadé nedodrzeni informacéni
povinnosti ve vztahu k pfenesené dariové povinnosti dle této smlouvy po zhotoviteli zaplaceni
smluvni pokuty ve vysi 50 % z vySe potencialné neodvedené dané pfislusnému spravci dané (ij.
z ¢astky, jakou objednatel ru¢i za potencialné nezaplacenou dan dle § 109 zakona &. 235/2004
Sb., ve znéni pozdéjSich pfedpisl, zakon o dani z pfidané hodnoty).

Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé poruseni povinnosti zhotovitele provadét dilo pouze
svymi zameéstnanci, je objednatel opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi2 %
z ceny dila bez DPH za kazdého zjisténého poddodavatele.

Smluvni strany se dohodly, ze v pfipadé poruSeni jiné povinnosti zhotovitele, stanovené v ¢l. V.
této smlouvy, je objednatel opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 2 % z ceny dila
bez DPH za kazdé jednotlivé poruseni uvedené povinnosti.

Smluvni strany se dohodly, ze v pfipadé poruseni povinnosti zhotovitele, stanovené v ¢l. Il.,
bodech 13. a 14. této smlouvy, je objednatel opravnén poZadovat zaplaceni smluvni pokuty ve
vysi 0,1 % z ceny dila bez DPH za kazdé jednotlivé poruseni uvedené povinnosti.

Smluvni strany se dohodly, Ze vyluCuji pouziti ustanoveni § 2050 ob&anského zakoniku, tedy
Ze narok na nahradu Skody neni dotéen smluvni pokutami sjednanymi v této smlouvé. Povinnost
zaplatit smluvni pokutu maze vzniknout i opakované, jeji celkova vySe neni omezena.

Smluvni pokuty, jakoz i uroky z prodleni jsou splatné do 14 dnd od doruceni vyzvy k zaplaceni.

VII. Odstoupeni od smlouvy
Od této smlouvy mize odstoupit kterakoliv smluvni strana, pokud zjisti podstatné poruseni této
smlouvy druhou smluvni stranou.
Podstatnym poruSenim této smlouvy se rozumi zejména:

- pokud zhotovitel nezahaji provadéni dila ve lhaté do 15 dnd od terminu dle ¢&l. Ill. této
smiouvy,

- prodleni zhotovitele se splnénim dil¢iho terminu &i terminu dokon&eni a pfedani dila dle &l. 111
této smlouvy delSi nez 15 dnd,
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- provadéni praci v rozporu se ZRS &i jinak definovanych zadanim (zejména obecné& zavaznymi
pravnimi predpisy, &eskymi technickymi normami (CSN), které se vztahuji k pinéni zhotovitele,
a to jak zavaznymi, tak doporu¢enymi a navody vyrobcu stavebnich materiald a vyrobku
platnych v dobé provadéni dila apod.),

- skute€nost, Ze zhotovitel neni pojistén v souladu s touto smlouvou,

- zhotovitel se stal fakticky nebo pravné nezpusobilym ke zhotoveni dila,

- zahajeni insolvenéniho fizeni, ve kterém je zhotovitel v postaveni dluznika,

- zjisti-li objednatel, Ze zhotovitel uvedl v nabidce na vefejnou zakazku nepravdivé udaje,

- opakované poruSeni smluvni povinnosti dle této smlouvy, které nebude zhotovitelem
napraveno ani v objednatelem dodate¢né stanovené pfiméfené Ihaté.

Smluvni strany se dohodly, ze vylu€uji pouziti ustanoveni § 1978 ob&anského zakoniku.

Pokud se v priibéhu realizace dila stane dokonéeni dila z pravnich &i faktickych divodu objektivné
nemoznym, je objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit.

Pokud objednatel pfed splnénim zavazku zhotovitele provést dilo odstoupi od smlouvy, zpracuje
nezavisly znalecky subjekt soupis skute¢né provedenych stavebnich praci, ktery oceni
prostfednictvim jednotkovych cen uvedenych v poloZzkovém rozpoctu, ktery je soucasti této
smlouvy. Provedené prace, které nebude mozné ocenit zplisobem uvedenym v pfedchozi véte,
budou ocenény cenami ,URS* platnymi v dob& provadéni dila a upravenymi koeficientem
vypocCitanym porovnanim nabidkové ceny dané &asti praci s katalogovou cenou dané &asti praci.
Pokud ani tento zplsob ocenéni nebude mozny, budou pouzity ceny, které obvykle platily v dobé
uzavieni smlouvy za srovnatelné prace, dodavky nebo sluzby. Provedené prace budou pfevzaty
od zhotovitele na zakladé pisemného protokolu. Na zakladé tohoto ocenéni bude provedeno
vzdjemné finan¢ni vyrovnani. Naklady na sepsani a ocenéni provedenych praci hradi strana,
ktera smlouvu porusila.

V pfipadé, kdy objednatel odstoupil od smlouvy, a dilo nebo jeho €ast bylo provedeno v rozporu
se smlouvou, projektovou dokumentaci &i jinak definovanym zadanim, v rozporu s pravomocnymi
spravnimi rozhodnutimi, nebo pokud bylo dilo &i jeho €ast provedeno v takovém rozsahu, ktery
neni vyuzitelny v ramci jeho dokonéeni jinym zhotovitelem, nebude finanéni vyrovnani provedeno.

Ode dne podpisu pfedavaciho protokolu zaéne bézet zaruéni Ih(ita u provedenych ¢&asti dila.
Zhotoviteli zlstava zachovana odpovédnost za vady dle této smlouvy u provedenych ¢asti dila
a rovnéz tak odpovédnost za Skody zplsobené vadnym pInénim.

Dojde-li k odstoupeni od smlouvy, je zhotovitel povinen uginit takova opatfeni, aby zabranil vzniku
Skod na dile, majetku objednatele i tfetich osob a aby zabranil vzniku Ujmy na zdravi osob.
Dojde-li k odstoupeni od smlouvy zhotovitelem z divod( na strané objednatele, provede zhotovitel
tato opatfeni na naklady objednatele.

VIIl. Zavéreéna ustanoveni

Zhotovitel prohlasuje, ze ma ke dni podpisu této smlouvy sjednano pojisténi pro pfipad
odpovédnosti za Skodu zpusobenou objednateli Ci tfetim osobam, ktera muaze vzniknout
v souvislosti s provadénim dila, pfi€emz limit pojistného pInéni pro pfipad jedné Skodni udalosti
¢ini minimalné Castku odpovidajici 100 % ceny dila. Zhotovitel se zavazuje udrzovat toto pojisténi
na své naklady v platnosti, a to nejméné do terminu pfedani a prevzeti fadné ukoneného dila.
Obé smluvni strany prohlasuji, ze tato smlouva je projevem jejich svobodné a vazné vile, coz
stvrzuji svymi podpisy.

Smlouva nabyva platnosti podpisem obou smluvnich stran.

Smlouva je vyhotovena ve ¢tyfech vyhotovenich, z nichz tfi obdrzi objednatel a jedno zhotovitel.

Zhotovitel je na zakladé ust. § 2 pism. e) zakona &. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole, v platném
znéni, osobou povinnou spolupusobit pfi vykonu finanéni kontroly.

Zhotovitel je srozumén s tim, Ze objednatel je povinen zvefejnit obraz smlouvy a jejich pfipadnych
zmén (dodatku) a dalSich dokumentd od této smlouvy odvozenych v€etné metadat pozadovanych
k uvefejnéni dle zakona &. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znéni. Zvefejnéni smlouvy
a metadat v registru smluv zajisti objednatel. Objednatel ma pravo tuto smlouvu zvefejnit rovnéz
v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zvefejnéni podléha &i nikoliv. Smluvni strany jsou v této
souvislosti povinny si vzajemné sdélit, které udaje tvofi obchodni tajemstvi a jsou tak vylouceny
z uvefejnéni.
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Objednatel sou€asné upozorfiuje zhotovitele, Ze v souladu s ust. § 6 zdkona o registru smluv
nabyva smlouva uc&innosti dnem uvefejnéni, o €emZ budou strany informovany. Uvefejnéni
smlouvy zajisti objednatel.

7. Nedilnou soucasti této smlouvy jsou vdeobecné obchodni podminky.
8. Nedilnou soucasti této smlouvy jsou tyto prilohy:

Pfiloha €. 1 — PoloZkovy rozpocCet

Pfiloha €. 2 — Harmonogram praci

Pfiloha €. 3 — Zménovy list akce

V Brné dne: 21. 6. 2021 V Brné dne 16. 6. 2021
Za objednatele: Za zhotovitele:
Povod|Moravysp ....................... PERFECTEDsro ............
generalni feditel jednatel
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b)

c)

d)
e)

k)

VSEOBECNE OBCHODNi PODMINKY — STAVEBNIi PRACE

Cenové a platebni podminky

Objednatel spolu s cenou dila bez DPH uhradi zhotoviteli DPH dle platnych pravnich predpisa,
neni-li pfedmétem této smlouvy plnéni, na které se ma pouzit rezim preneseni darové
povinnosti dle ust. § 92a a § 92e zakona ¢&. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjSich predpisu (dale jen ,zakon o DPH").

Cena dila byla ur€ena na zakladé polozkového rozpoctu zpracovaného zhotovitelem. Polozkovy
rozpoCet se povazuje za Uplny a je nedilnou soucasti této smlouvy. Cena dila zahrnuje zisk
a naklady na veskeré prace, dodavky a sluzby, které se v této smlouvé zhotovitel zavazal
realizovat, véetné nakladl souvisejicich.

Cena dila je nejvySe pfipustna a nepfekrocitelna; bude vSak sniZzena v pfipadé, Ze jsou
do polozkového rozpo€tu zahrnuty prace, dodavky &i sluzby, které zhotovitel nebude realizovat
vubec, anebo je bude realizovat v mensim mnozstvi.

Pro vypocet snizeni ceny dila se pouZiji jednotkové ceny uvedené v poloZzkovém rozpoctu.

Jakékoliv navySeni nejvySe pfipustné ceny dila musi byt pfedem sjednano dodatkem Kk této
smlouvé. Bez tohoto dodatku neni zhotovitel opravnén fakturovat zvySenou cenu, i kdyby se toto
navySeni tykalo vicepraci €i zmén dila, které nebylo mozZno dopfedu pfedvidat a které jsou
objektivné nutné pro dokonc&eni dila a byly technickym dozorem stavebnika odsouhlaseny napf. ve
stavebnim deniku.

Pro ocenéni dodatecnych stavebnich praci budou pouzity pfednostné jednotkové ceny uvedené
v poloZzkovém rozpoctu. Pokud se bude jednat o prace &i dodavky, které polozkovy rozpocet
neobsahuje, budou ocenény dle sborniki &i katalogti vydanych spoleénosti URS PRAHA, a.s., se
sidlem Praha 10, Prazska 18, PSC 102 00, IC 471 15 645, platnych v dobé& uzavfeni této smlouvy
(dale jen ,katalogova cena“) a upraveny koeficientem vypocitanym porovnanim nabidkové ceny
prislusného dilu stavebnich praci s cenou katalogovou tohoto dilu. Pokud tento zplsob ocenéni
nebude mozny, budou jednotkové katalogové ceny upraveny koeficientem vypocitanym
porovnanim celkové nabidkové ceny dila s celkovou katalogovou cenou dila. Pokud ani tento
zpUsob ocenéni nebude mozny, budou pouzity ceny, které obvykle platily v dobé uzavieni smlouvy
za srovnatelné prace, dodavky €i sluzby.

Byl-li polozkovy rozpocet vypracovan dle sbornikl ¢&i katalogll vydanych spole¢nosti RTS, a.s., se
sidlem Brno, Lazaretni 13, PSC 615 00, IC 25533843, vyuziji se tyto sborniky &i katalogy
zpUsobem uvedenym vyse, stejny pfistup se uplatni téZ u rozpoctt zpracovanych dle Oborového
tfidniku a expertnich cen polozek oborového tfidniku stavebnich konstrukci a praci u staveb
pozemnich komunikaci (OTSKP-SPK).

VyuzZita bude vzdy cenova hladina aktualni ke dni podani nabidky zhotovitele na prvotni vefejnou
zakazku. Dodate¢né prace mohou byt ocenény zplsobem pro objednatele vyhodnéjSim ¢i na
zakladé dohody smluvnich stran.

Zhotovitel je povinen neprodlené informovat objednatele pisemnou formou o jakékoli relevantni
skute€nosti uvedené v ustanoveni § 109 zakona €. 235/2004 Sb., ve znéni pozdéjSich predpis(,
jez by mohla mit vztah k nezaplaceni dafiového plnéni dle vySe uvedeného zakona. Objednatel si
v pfipadé takové informace o skute€nostech uvedenych v ustanoveni § 109 vySe uvedeného
zakona vyhrazuje pravo uhradit za zhotovitele dar ze zdanitelného plnéni dle smlouvy o dilo pfimo
pfislusnému spravci dané.

V pfipadé jednorazové uhrady ceny za celé dilo musi byt pfilohou faktury objednatelem, resp.
technickym dozorem stavebnika podepsany (tji. odsouhlaseny) ocenény soupis skutec¢né
provedenych praci a dodavek (dale jen ,zjiStovaci protokol“) a kopie protokolu o pFedani
a pfevzeti dila. ZjiStovaci protokol je zhotovitel povinen zpracovat jak v pisemné, tak v elektronické
podobé, a to ve verzi programu ASPE nebo XC4 s koncovkou .xml. Objednatel se ke zjiStovacimu
protokolu vyjadfi do péti pracovnich dn ode dne jeho predlozZeni. Fakturu je zhotovitel opravnén
vystavit pouze na Castku odsouhlasenou objednatelem ve zjiStovacim protokolu. Fakturu doruci
zhotovitel objednateli nejpozdéji do osmého dne ode dne pfedani a pfevzeti dila.

V pfipadé postupné uhrady ceny dila na zakladé dil¢ich faktur, vystavovanych zhotovitelem za
kalendafni mésic, musi byt pfilohou faktury objednatelem, resp. technickym dozorem stavebnika
podepsany (tj. odsouhlaseny) ocenény soupis praci a dodavek skute€né provedenych
v kalendafnim mésici (dale jen ,zjiStovaci protokol“). Fakturu doruci zhotovitel objednateli
nejpozdéji do osmého dne nasledujiciho kalendafniho mésice. Pfilohou posledni (konecné) faktury
bude objednatelem, resp. technickym dozorem stavebnika, podepsany (. odsouhlaseny)
zjiStovaci protokol a kopie protokolu o predani a prevzeti dila. ZjiStovaci protokol je zhotovitel
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povinen zpracovat vzdy k poslednimu dni kazdého kalendafniho mésice, a to jak v pisemné, tak
v elektronické podobé&, a to ve verzi programu ASPE nebo XC4 s koncovkou .xml. Objednatel se ke
zjiStovacimu protokolu vyjadfi do péti pracovnich dnG ode dne jeho predloZeni. Fakturu je
zhotovitel opravnén vystavit pouze na d&astku odsouhlasenou objednatelem ve zjiStovacim
protokolu.

Povinnost zpracovavat podklady téz v elektronické podobé, a to ve verzi programu ASPE nebo
XC4 s koncovkou .xml, neni dana u dila, jehoz pfedmétem je vyluéné provadéni technologie
s zadnym ¢&i minimalnim zastoupenim vlastnich stavebnich praci.

m) Zhotovitel je povinen objektivnim zplsobem dolozit objemy provadénych praci, a to nejcastéji

n)

0)
P)

q)

r)

s)

formou méfeni ¢&i pisemnych dokladd o provedenych objemech. Objednatel neni povinen
odsouhlasit zjiStovaci protokol, pokud zhotovitel nedoloZi provedeni praci dle pfedchozi véty.

Pokud je pfedmétem této smlouvy plnéni, na které se ma pouzit rezim preneseni darnové
povinnosti dle ust. § 92a a § 92e zakona o DPH, zhotovitel tuto skute&nost nalezité zohledni pfi
vypracovani dafiového dokladu.

Fakturovana ¢astka bude vzdy zaokrouhlena na cela Cisla dle matematickych zsad.

Faktura je dariovym dokladem a musi obsahovat veSkeré nalezitosti dle predpist o Ucetnictvi,
danovych predpisu (zejména § 29 zakona o DPH) a ostatnich pfedpisa.

Objednatel je opravnén vratit zhotoviteli fakturu do data jeji splatnosti, jestlize bude obsahovat
nespravné Ci neuplné udaje nebo k ni nebudou pfiloZzeny dohodnuté pfilohy. V takovém pfipadé se
prerusi plynuti lhaty splatnosti a Ih(ta splatnosti zaéne plynout od pocatku ode dne doruceni
opravené faktury objednateli.

Splatnost faktur(y) byla smluvnimi stranami dohodnuta do 30 dnl ode dne doruceni faktury
objednateli.

V pfipadé jednorazové uhrady ceny za celé dilo bude uhrada provedena do vySe 90 % celkové
ceny dila bez DPH. Zbyvajicich 10 % bude uhrazeno do 30 dnti od pfedani a pfevzeti celého dila
bez vad a nedodélku; pokud objednatel pfevezme dilo s vadami nebo nedodélky, tak do 30 dnii od
odstranéni vSech vad a nedodélkl zjiSténych pfi pfedani a prevzeti dila.

V pfipadé postupné uhrady ceny dila na zakladé dil¢ich faktur, vystavovanych zhotovitelem za
kalendarni mésic, bude Uhrada kazdé dilci faktury provedena do vySe 90 % fakturované ¢astky bez
DPH. Zbyvajicich 10 % bude uhrazeno do 30 dnd od pfedani a prevzeti celého dila bez vad a
nedodélkl; pokud objednatel prevezme dilo s vadami nebo nedodélky, tak do 30 dnl od
odstranéni vSech vad a nedodélk(l zjiSténych pfi pfedani a prevzeti dila.

Platbu poukéZe objednatel bezhotovostné na ucet zhotovitele uvedeny v zahlavi této smlouvy.
Povinnost zaplatit je splnéna dnem odepsani fakturované ¢astky z uétu objednatele.

V ptfipadé uhrady faktury nebo jeji €asti po Ihiité splatnosti ma zhotovitel narok na urok z prodleni
ve vysi 0,01 % z dluzné Castky za kazdy den prodleni.

Stavenisté a stavebni denik

w) Stavenidtém se rozumi objednatelem vymezeny prostor, ktery slouzi pro provadéni dila dle

X)

y)

smlouvy o dilo. Zafizenim stavenisté se rozumi doCasné objekty, zafizeni a jiné movité véci, které
po dobu provadéni dila slouzi provoznim, socialnim, hygienickym a vyrobnim potfebam zhotovitele
pfi plnéni této smlouvy a jsou umistény v prostoru stavenisté.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel je opravnén v dobé od uzavieni této smlouvy do terminu
zahdjeni provadéni dila sjednaného v této smlouvé, vyzvat zhotovitele k pfevzeti stavenisté, a to
vzdy alespon tfi pracovni dny pfedem. Zhotovitel se zavazuje v terminu uvedeném ve vyzvé dle
pfedchozi véty na stavenisté dostavit a stavenisté od objednatele prevzit. V pfipadé, Ze zhotovitel
nebude vyzvan objednatelem k pfevzeti stavenisté, smluvni strany se dohodly, ze objednatel pfeda
zhotoviteli staveni§té a zhotovitel stavenisté od objednatele pfevezme v terminu zahgjeni
provadeéni dila sjednaném v této smlouvé.

Nestanovi-li tato smlouva vyslovné jinak, je zhotovitel odpovédny za provedeni veSkerych Uprav na
pozemnich komunikacich, které musi byt v souvislosti se zhotovitelovou dopravou a zafizenim
stavenisté provedeny. Zhotovitel je povinen provést tyto Upravy na vlastni naklad. Zhotovitel
se zavazuje vlastnim nakladem zajiStovat dopravu a skladovani stroju, zafizeni, konstrukci,
montazniho materialu, vesSkerych stavebnich hmot, dild, materiall a vyrobkl( potfebnych
k provedeni dila a jejich pfesun na stavenisteé.

O predani a prevzeti stavenis$té bude pofizen zapis, ktery podepisi objednatel i zhotovitel. Tento
zapis bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichZz kazda smluvni strana obdrzZi po jednom.
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aa) Zhotovitel je povinen na prevzatém stavenisti udrzovat pofadek a Cistotu a je povinen
odstraniovat odpady a nedistoty vzniklé jeho Cinnosti. Je povinen stavenisté zabezpecit, aby po
dobu vystavby nedochazelo kjeho porusovani, fadné udrzovat pfistupové komunikace
a neprodlené odstranit veskeré znecisténi. Zhotovitel je povinen postupovat pfi provadéni dila tak,
aby nedoslo ke znecisténi prostoru stavenisté ani povrchovych & podzemnich vod ropnymi &i
chemickymi latkami.

bb) Zhotovitel je povinen zajistit na stavenisti na své naklady vyty€eni vSech podzemnich zafizeni
a inzenyrskych siti, a tyto vhodnym zplsobem chranit a zajistit, aby v pribéhu stavby nedoslo
k jejich poskozeni, a jejich zpétné predani jejich spravcim, o éemz provede odpovidajici zapisy do
stavebniho deniku. Za poSkozeni nadzemnich i podzemnich zafizeni a inZenyrskych siti odpovida
zhotovitel.

cc) Zhotovitel je povinen informovat maijitele dot€enych a pfilehlych objektd a pozemku nejpozdéji pét
pracovnich dnud pfed zahajenim o zpUsobu provadéni praci, pfipadnych uzavirkach a omezenich,
zvlasté pak s ohledem na jejich provoz.

dd) Zhotovitel vyklidi a pfeda stavenisté do 15 dnil od predani dila objednateli, pokud se smluvni
strany nedohodnou pisemné jinak. V pfipadé, ze zhotovitel bude po pfedani dila odstrafovat
vady a nedodélky, je opravnén ponechat na stavenisti stroje, zafizeni a material, které budou
nezbytné k odstranéni vad a nedodélku. Toto zafizeni v§8ak musi byt umisténo tak, aby nebranilo
bezpecnému provozu (uzivani) dila. Po odstranéni vad a nedodélkl je zhotovitel povinen vyklidit
stavenisté do 10 dnu ode dne, kdy objednatel pisemné potvrdi jejich odstranéni v zapise
o odstranéni vad a nedodélka.

ee) Zhotovitel je povinen vést v souladu s pfilohou &. 9 vyhlasky €. 499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb, ve znéni pozdéjsich predpisu, ode dne prevzeti stavenisté stavebni denik, do kterého je
povinen zapisovat v8echny skuteCnosti rozhodné pro plnéni smlouvy, a to po celou dobu
provadéni dila az do jeho pfedani a pfevzeti objednatelem bez vad a nedodélkd, pfipadné d doby
vyklizeni stavenisté, dle toho, ktera skute¢nost nastane pozdéji.

ff) Zapisy do stavebniho deniku provadi osoba zabezpecujici odborné vedeni provadéni dila tyz
den, kdy byly prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem zapisu.
Do stavebniho deniku mohou provadét potfebné zaznamy pouze osoby opravnéné.
Za objednatele mlze provadét zapisy do stavebniho deniku zejména technicky dozor stavebnika
nebo jiny opravnény zastupce stavebnika, ktery je uveden ve stavebnim deniku, pfiCemz
technicky dozor stavebnika ¢i jini opravnény zastupce stavebnika si ponechava v prabéhu
provadeéni dila prvni kopii, kterou si se zhotovitelem vyméni za original v dobé ukon&eni vedeni
stavebniho deniku, tj. pfi dokoncéeni provadéni dila, popfipadé po odstranéni vad a nedodélku
zjisténych pfi pfedani a pfevzeti dila.

gg) Nesouhlasi-li zastupce objednatele nebo zhotovitele se zapisem ve stavebnim deniku, musi
k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko nejpozdéji do péti pracovnich dnli ode dne seznameni
se s timto zapisem.

hh) Zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu smlouvy, ani nezakladaji narok na zménu
smlouvy (stejné tak zapisy z kontrolnich dn().

i) Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavebni denik byl denné po celou pracovni dobu k dispozici
na stavenisti, a dale je povinen jej na vyzvani pfedlozit objednateli ke kontrole a k provadéni
zapisU.

Zmény smiouvy:

i) Kazda zména smlouvy (zejména zména v rozsahu dila, doby pInéni dila, zména ceny) musi byt
dohodnuta v pisemném dodatku k této smlouvé. V pfipadech, kdy zména dila vzhledem ke své
povaze nebo rozsahu vyzaduje povoleni zmény stavby pfed dokon&enim, nastavaji pravni ucinky
dohody smluvnich stran o takové zméné az nabytim pravni moci rozhodnuti o zméné stavby pred
dokon¢enim vydaného pfisluSnym stavebnim Gfadem.

kk) Navrh zhotovitele na zménu, rozSifeni nebo omezeni rozsahu dila musi byt oznamen
technickému dozoru stavebnika a zaznamenan ve stavebnim deniku. Jako podklad pro
projednani zmény smlouvy slouzi zménovy list stavby, ktery tvofi pfilohu smlouvy. Zhotovitel je
povinen po zjisténi podnétu ke zméné smlouvy neprodlené vyhotovit zménovy list a pfilozit
k nému podklady definujici rozsah navrzené zmény a jeji odlivodnéni.

II) Dohodnou-li se strany smlouvy na omezeni rozsahu dila, pfip. zméné dila, sou€asné se rovnéz
dohodnou na snizeni nejvySe pfipustné ceny dila, a to dodatkem ke smlouvé o dilo. Za situace
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dle bodu c) téchto vdeobecnych obchodnich podminek bude cena dila snizena v souladu
s bodem c) téchto vSeobecnych obchodnich podminek, aniz by smluvni strany musely uzavfit
dodatek ke smlouvé o dilo. Podle tohoto bodu Ize v8ak postupovat pouze tehdy, nedojde-li
takovym postupem k podstatné zméné zavazku ze smlouvy na vefejnou zakazku ve smyslu
zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek.

mm)Zhotovitel je povinen pFedlozit veSkeré podklady pro zménu smlouvy rovnéz v elektronické

nn)

00)

Pp)

qq)

Ss)

tt)

uu)

vv)

podobé, a to ve verzi programu ASPE nebo XC4 s koncovkou .xml. Uvedena povinnost neplati
v pfipadé, kdy se neméni cena dila.

Jestlize byly prace nad rozsah sjednany v této smlouveé vyvolany nezbytnymi opravami vad praci,
nevznika zhotoviteli narok na jejich uhradu.

Provadéni dila:

Materialy, polotovary a dily, které budou zhotovitelem pouzity pro dilo, musi souhlasit jak
s projektovou dokumentaci, tak s technickymi normami a musi mit pfislusné certifikaty
o vlastnostech a jakosti. Toto se vztahuje i na materidly a vyrobky poddodavatell. PFipousti se
pouze prvni jakost materialQ. V pfipadé, Ze objednatel v zadavacich podminkach uved!| konkrétni
nazvy a oznaceni vyrobk( a sou¢asné umoznil pouziti jinych, kvalitativné a technicky obdobnych,
je zhotovitel opravnén pouzit tento zplisob provedeni dila.

Zhotovitel je povinen pfed zahajenim jednotlivych Casti dila pFedlozit popis technologickych
postupl a technickych metod, kterych hodla uzit pfi provadéni dila. Na vyzvu technického dozoru
stavebnika je zhotovitel povinen technologicky postup dolozit v takové formé& a podrobnostech,
kterou si tento vyslovné vyzada a to bez vlivu na cenu dila.

Zhotovitel se zavazuje, Zze odpady, sut a znecCisténi odstrani ihned po provedeni pfislusnych
praci. Pokud toto neprodlené neprovede, je opravnén toto provést objednatel, pfipadné
objednatel pomoci tfeti osoby, na naklady zhotovitele.

PFi provadéni praci na pozemnich komunikacich, pfipadné v jejich sousedstvi je zhotovitel
povinen provést vSechna potfebna opatieni k zajisténi bezpeénosti provozu na komunikacich
i pracovnikl pohybujicich se v jejich bezprostfednim okoli, jakymi jsou oznaceni, ohrazeni,
osvétleni apod. Mimo to musi udrzovat v Cistoté veskeré pozemni komunikace.

Zhotovitel se zavazuje vyzvat zastupce objednatele ke kontrole vSech praci, které budou dalSim
postupem zakryty nebo se stanou jinak nepfistupnymi, a to zapisem ve stavebnim deniku
a sou€asné e-mailem technickému dozoru stavebnika nejméné 3 pracovni dny pfed zakrytim,
vyjimeéné telefonicky s naslednym emailovym potvrzenim. Neucini-li tak, je povinen na Zzadost
objednatele tyto prace, které byly zakryty nebo se staly nepfistupnymi, na své néklady odkryt
a zase zakryt. Kontaktni udaje dle pfedchozi véty budou uvedeny ve stavebnim deniku.

Zhotovitel je povinen v souladu zakonem ¢&. 309/2006 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisu
nejpozdéji do 8 dnuU pfed zahajeni provadéni dila pisemné dolozit objednateli, Ze informoval
koordinatora BOZP o rizicich vznikajicich pfi pracovnich nebo technologickych postupech, které
zvolil. Zhotovitel je povinen poskytovat soucinnost koordinatorovi bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci na stavenisti a spolupracovat s nim pfi provadéni dila.

Zhotovitel je povinen dodrzet veskeré terminy sjednané s objednatelem v prabéhu provadéni dila
ve stavebnim deniku, v zapisech z kontrolnich dnl nebo v jinych pisemnych dokumentech
vyhotovenych mezi zhotovitelem a objednatelem; jedna se zejména o poskytovani podkladu
ze strany zhotovitele objednateli, provadéni zkousek, zajisténi dilCich c¢innosti v pribéhu
realizace stavby apod. NesplInéni takto dohodnutych termini mezi objednatelem a zhotovitelem
podléha sankci ze strany objednatele podle smlouvy o dilo.

Dospéje-li v pribéhu provadéni dila technicky dozor stavebnika k zavéru, ze skute¢ny postup
praci a dodavek neodpovida schvalenému harmonogramu, vyzve zhotovitele, aby pfedlozil
zménény harmonogram praci a dodavek, zajistujici spinéni dila v dohodnutych terminech.
Zhotovitel je povinen neprodlené takové vyzvé vyhovét.

ww) Technicky dozor stavebnika je opravnén kontrolovat dodrzovani projektové dokumentace, kvalitu

provadénych praci, dodrzovani pracovnich postupl a c&innost zhotovitele pfi provadéni dila.
O vysledku Setfeni provadi zapis do stavebniho deniku. Technicky dozor stavebnika je opravnén
dat pracovnikiim zhotovitele pfikaz pferusit prace, je-li ohrozena bezpecnost nebo provadéni dila,
zivot nebo zdravi osob, nebo hrozi-li jiné vazné skody. Kvalitu provadénych praci je objednatel
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opravnén kontrolovat i prostfednictvim daldi fyzické &i pravnické osoby, s niz m& uzavienou
pFislusnou smlouvu. O této skute€nosti informuje zhotovitele.

xx) Zhotovitel se zavazuje respektovat podminky provadéni stavby uvedené v rozhodnutich
a stanoviscich spravnich organt a dotéenych organl. Zhotovitel se zavazuje k dodrzovani
stanovenych, jinak obvyklych technologickych a pracovnich postupt.

yy) Zastupce zhotovitele (vedouci stavby) je povinen spolupracovat s technickym dozorem
stavebnika a odpovédnym projektantem vykonavajicim autorsky dozor, je-li tento dozor
vykonavan.

zz) Zhotovitel je povinen bez zbyte€ného prodleni pisemné upozornit objednatele na pfipadnou
nespravnost jim dodané projektové dokumentace, pokynl ¢&i prekazku omezujici plynulost
provadeéni dila, nebo znemozaujici provedeni dila. Nedostatky v Gdajich vykresové dokumentace
¢i v textovych vyjadfenich, které se tykaji praci nebo vyrobkd, jejichz vykresova dokumentace
nebo textové vyjadfeni jsou odbornym pracovnikim bézné znamy, obvykle se uzivaji a jsou
pro fadné provedeni dila béZné uznavany za nezbytné, nebudou povazovany za nesrovnalosti
nebo vady.

aaa)Zhotovitel je povinen v prubéhu stavby zaznamenavat do jednoho vyhotoveni projektové
dokumentace veskeré zmény, které vznikly pfi provadéni praci. Tato dokumentace slouzi jako
zavazny podklad pro zpracovani dokumentace skuteéného provedeni dila.

bbb) Zhotovitel v plné mife odpovida za bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci pracovnikd, ktefi
provadéji praci ve smyslu pfedmétu smlouvy, a zabezpecuje jejich vybaveni ochrannymi
pomulckami. Zhotovitel se zavazuje dodrzovat pfedpisy upravujici bezpe¢nost a ochranu zdravi
pfi praci (,BOZP*) a pozarni ochranu (,PO%).

ccc) Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veSkeré poplatky, sankce, Skody a vzniklé vicenaklady
zdlvodu nedodrzeni podminek pravomocného rozhodnuti nebo zavaznych stanovisek
dotéenych organu, popfipadé provede z toho vyplyvajici dodate¢né prace na své naklady a svou
odpovédnost.

ddd) Zhotovitel je povinen poskytovat soucinnost technickému dozoru stavby
a spolupracovat s nim pfi provadéni dila.

eee)Ode dne prevzeti stavenisté nese zhotovitel nebezpeci vSech Skod na provadéném dile
az do doby predani stavenisté zpét objednateli.

Predani a prevzeti dila

fff) Zhotovitel spini sv(j zavazek provést dilo v okamziku fadného dokonceni dila a jeho predani
objednateli. Smluvni strany se dohodly, ze vylu€uji pouziti ustanoveni § 2605 odst. 2 ob¢anského
zakoniku.

ggg) Objednatel pfevezme Ffadné dokoncené dilo na zakladé pisemné vyzvy zhotovitele, ktera bude
ucinéna minimalné 7 dni pfed zhotovitelem pozadovanym terminem zahajeni pfedani a prevzeti
dila. Objednatel pfevezme dilo bez vad a nedodélk(i, mize vSak z vlastni vule prevzit i dilo
vykazujici pouze ojedinélé drobné vady a nedodélky nebranici bezpe€nému a Fadnému uzivani
dila a jeho provozu. Objednatel vSak nema pravo odmitnout pfevzeti dila pro ojedinélé drobné
vady, které samy o sobé& ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani dila funkéné ani esteticky, ani
jeho uzivani podstatnym zpuisobem neomezuji. O pfedani a prevzeti dila bude sepsan predavaci
protokol, ktery podepiSi opravnéni zastupci objednatele i zhotovitele; jeho nedilnou soucasti bude
soupis pfipadnych drobnych (ojedinélych) vad a nedodélki s terminem jejich odstranéni.
Pfedavaci protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichZ kazda smluvni strana obdrzi po
jednom.

hhh) Nepfedani kteréhokoliv dokladu se povazuje za vadu dila a je divodem pro neprevzeti dila jako
celku.

iii) Jestlize objednatel odmitne dilo pfevzit, sepiSi obé strany zapis, v némz uvedou sva stanoviska
a jejich zdlvodnéni. Po odstranéni nedostatkd, pro které objednatel odmitl dilo pfevzit, se bude
prejimaci fizeni opakovat v nezbytné nutném rozsahu. V takovém pfipadé je mozné sepsat
k pivodnimu zapisu dodatek, ve kterém objednatel prohlasi, Ze dilo pfejima, a protokol o predani
a prevzeti dila bude uzavien podepsanim tohoto dodatku.

jli) Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli soucinnost v souvislosti s kolaudaci dila a zavazuje
se zucCastnit kolaudace dila v misté pInéni.
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Odpovédnost za vady

kkk)

1IN

Dilo ma vady, neodpovida-li smlouvé a pfedpisim &i dokumentim, na které smlouva odkazuje
nebo jsou obecné zavazné.

Zhotovitel odpovida za zjevné, skryté i pravni vady, které ma dilo v dobé jeho pFedani
objednateli, a dale za ty, které se vyskytnou ve smluvni zaru¢ni dobé.

mmm)Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku za jakost dila v délce trvani zaruéni doby 60 mésict

nnn)

000)

ppPp)

qqq)

rer)

sss)

ttt)

od data prevzeti dila objednatelem. V pfipadé, Zze objednatel pfevezme dilo s vadami a/nebo
nedodélky, uvedena zaruéni doba se prodlouzi o dobu od prevzeti dila s vadami a/nebo
nedodélky do odstranéni posledni vady nebo nedodélku zjisténych pfi pfedani a prevzeti dila.

Zarukou za jakost dila pfejima zhotovitel zavazek, Ze dilo bude po zaruéni dobu co
do odpovidajiciho rozsahu, bezvadné kvality technického FeSeni, provedeni, jakoz i jeho
vesSkeré casti i jednotlivé komponenty vcéetné zabudovanych, zpusobilé pro pouziti ke
smluvenému, jinak k obvyklému ucelu a Ze si zachova smluvené, jinak obvyklé viastnosti.
Uplatnéni vad vzniklych v zaruéni dobé provede objednatel u zhotovitele pisemné pfipadné
elektronicky po jejich zjisténi, pficemz v reklamaci vadu popiSe a uvede pozadovany zplsob
jejiho odstranéni. Zhotovitel je povinen odstranit opravnéné reklamované vady neprodleng,
nejpozdéji vSak do 10 dni od doruéeni reklamace, pokud nebude smluvnimi stranami pisemné
dohodnuta jina lhata. V pfipadé, Ze objednatel oznaci reklamovanou vadu za havarii, je
zhotovitel povinen zacit s odstrafiovanim vady do 24 hodin od jejiho uplatnéni, které maze byt
provedeno telefonicky a nasledné potvrzeno pisemnou formou.

Objednatel je opravnén uplathovat téz narok na nahradu Skody, ktera vznikla v pfi¢inné
souvislosti se zjisténymi vadami, a zhotovitel je povinen tuto Skodu nahradit.

Zaruéni doba nebézi ode dne uplatnéni vady, na niz se vztahuje zaruka za jakost, do doby
odstranéni této vady.

V pfipadé, Ze zhotovitel bude v prodleni s odstranénim reklamované vady, je objednatel
opravnén odstranéni vady provést sam nebo prostfednictvim tfeti osoby na naklady zhotovitele.
Naklady s tim spojené je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 10 dnli po obdrzeni pisemné
vyzvy k Uhradé.

Zhotovitel odpovida za veSkeré vady dila, vyskytnuvsi se po dobé uvedené v bodu Ill) a mmm)
tohoto ¢lanku, ¢i po uplynuti zaruéni doby, pokud byly zplisobeny porusenim jeho povinnosti.
Smluvni strany se dohodly, Ze vylu€uji pouziti ustanoveni § 1921, § 2112, § 2618 obCanského
zakoniku.

Ostatni podminky

uuu)

VVWV)

Zhotovitel neni opravnén zapo ist své pohledavky proti pohledavkdm objednatele, ani své
pohledavky a naroky vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s jejim plnénim postoupit tfetim
osobam, zastavit nebo s nimi jinak disponovat bez pisemného souhlasu objednatele.

Objednatel je opravnén zapocist vuCi jakékoli pohledavce zhotovitele za objednatelem,
i nesplatné, jakoukoli svou pohledavku, i nesplatnou, za zhotovitelem. Pohledavky objednatele
a zhotovitele zapod&tenim zanikaji ve vysi, ve které se kryji.

www) Zhotovitel je povinen pfi realizaci této smlouvy nalezité respektovat prava k priimyslovému

XXX)

yyy)

zz7)

a duSevnimu vlastnictvi, ktera by mohla byt v souvislosti s tim dotéena a nese plnou
odpovédnost za vypofadani narokl vSech tfetich osob, které by mohly byt v této souvislosti
vzneseny. Zhotovitel je povinen zajistit pFislusnou pravni ochranu uvedenych prav
i v zavazkovych pravnich vztazich ke svym poddodavatelim.

V pfipadé, Ze jsou dle smlouvy o dilo pfedavany dokumenty jak v elektronické, tak v pisemné
podobé, odpovida zhotovitel za jejich totoZnost a vzajemny soulad. V pfipadé rozporu plati, Ze
rozhodujici je verze pisemna.

Pokud zhotovitel v Zadavacim Fizeni prokazoval splnéni kvalifikaénich predpokladd
prostfednictvim poddodavatele, musi ¢innosti odpovidajici takto prokazané kvalifikaci provadét
vyhradné tento poddodavatel. Zména takového poddodavatele je mozna pouze z vaznych
divodl a s predchozim pisemnym souhlasem objednatele, pfi¢emz novy poddodavatel
zhotovitele musi splfovat stejné kvalifikacni pfedpoklady jako poddodavatel, jehoz
prostfednictvim bylo spinéni kvalifikacnich pfedpokladl v zadavacim Fizeni prokazovano.
Objednatel je opravnén povéfit vykonem technického dozoru stavebnika taktéz treti osoby, a to
jak pfed zahajenim provadeéni dila, tak v jeho prabéhu. Objednatel je povinen o této skutecnosti
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neprodlené informovat zhotovitele a pisemné& stanovit rozsah opravnéni osob vykonavajicich
technicky dozor stavebnika.

aaaa) Zhotovitel neni opravnén prevést bez prfedchoziho pisemného souhlasu objednatele sva prava
a zavazky, vyplyvajici €i vzniklé, z této smlouvy, na tfeti osobu.

bbbb) Pokud jakakoli &ast zavazku podle smlouvy o dilo je nebo se stane neplatnou i
nevymahatelnou, nebude to mit vliv na platnost a vymahatelnost ostatnich zavazkd podle
smlouvy o dilo a smluvni strany se zavazuji nahradit takovouto neplatnou nebo
nevymahatelnou €ast zavazku novou, plathou a vymahatelnou &asti zavazku, jejiz pfedmét
bude nejlépe odpovidat pfedmétu plvodniho zavazku. Pokud by smlouva o dilo neobsahovala
néjaké ustanoveni, jehoz stanoveni by bylo jinak pro vymezeni prav a povinnosti oddvodnéné,
smluvni strany ucini v3e pro to, aby takové ustanoveni bylo do smlouvy dopinéno.

cccc) Tato smlouva muze byt ménéna nebo doplhovana pouze pisemnymi dodatky uzavienymi
opravnénymi zastupci smluvnich stran. Odstoupit od této smlouvy nebo ji zrusit dohodou Ize
rovnéz jen pisemné.

dddd) Objednatel a zhotovitel se zavazuji, Ze obchodni a technické informace, které jim byly svéfeny
smluvnim partnerem, nezpfistupni tfetim osobam bez pisemného souhlasu druhé strany a ani
nepouZziji tyto informace pro jiné G€ely, nez pro plnéni této smlouvy.
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Priloha ¢. 3

ZMENOVY LIST STAVBY
1. Identifikaéni Udaje stavby

Nazev stavby: .

Misto stavby:

Zhotovitel:

Autorsky dozor: L

Technicky dozor stavebnika: ............cc.coiiiiiiii s

2. Vécny a finan¢ni rozsah zmény stavby (mozno pfilozit dal$i dokumenty)

! Je-1i AD ustanoven
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