
Pfiloha 6. 1

Protokol zmény é. A1384/2021/00 + Poloikovy rozpoéet
ze dne 21. 5. 2021



Protokol zmény stavby (5.: A1384l2021/02

Zhotovitel:

Brabec & Brabec stavebni s. r. o.
Nédraini 193
463 31 Mniéek

ICo: 25493540
DIC: cz25493540

Objednatel:
Palivovy kombinét Usti, s. p.
Hrbovicka’ 2
403 39 Chlumec

100: 00007536
DIC: CZOOOO7536

Nézev akce:
,,Rekonstrukce COV (éiéténi splaékovych
vod v areélu Kohinoor)"

Datum zmény:
24. kvétna 2021

Projektové dokumentace:

,,Ciéténi splaékovych vod z areélu
stfediska KOHINOOR - Mariénské
Radéice“ - Rekonstrukce systému
éiéténi splaékovych vod.

BPO spol. s r.o. Lidické 1239, 363 01
Ostrov z fijna 2018

Smlouva o dilo:
é. objednatele: ORS/To/334/2020 + D1

Nepfedpokladanagména praci:
Pfi zahéjeni zemnich praci byly nalezeny pod povrchem zbytky pflvodnich stavebnich objektfl.
Jednalo se 0 zékladové konstrukce ze ielezobetonu a prostého betonu, déle pak cihelné zdivo
topného kanélu a daléi nedefinované konstrukce pflvodnich staveb. Wée uvedené skuteénost ma’
fakticky vliv na zvyéeni stévajici hodnoty dila. Zhotovitel za’rovefi iéda’ o posunuti terminu z dflvodu
nedostupnosti zétainého paieni do 31. 8. 2021. Posunuti tohoto terminu se tyké pouze éésti COV,
termin kanalizaéni pfipojky zflsta’vé beze zmén (30. 6. 2021).
Souéésti tohoto dodatku je oprava chyby v éislovéni poloiek v dodatku 6. 1.

Poloika z
dodatku

6. 1

Opravené
poloika

1 143
144
145

Hodnota zmény:
Hodnota zmény

Vicepra’ce v celkové vyéi 490 274,80 Ké 6.83 %

Celkové zména za’vazku oproti SoD ze dne 16. 11. 2020 éini 11,12 %.



Protoko/ zmény stavby 6. A 1384/2021/02
,,,,Rekonstrukce COV (éiétén/ splaékovych vod v areélu Kohinoor)"

zpracovén Dodatek ('2. 2.
Ke smlouvé bude na zékladé tohoto Protokolu zmény é. A1384/2021/02 ze dne 24. 05. 2021

Rekapitulace finanénich dopadfl zmén:
Pflvodni hodnota zévazku dle SoD .............
Hodnota za’vazku pozméné ('3. 1
Hodnotazévazku pozméné 6.2 ,.....,.. ,7

717817253 K6
7 485 813,81 Kt":
7 976 088,61 Ké

Uvedené hodnotyjsou bez DPH

Pfilohy:
1. Nabidkovy rozpoéet zhotovitele ze dne 12. 4. 2021 — oprava éisel poloiek
2. Nabidkovy rozpoéet zhotovitele ze dne 21. 5. 2021

lng. Petr Brabec
jednatel spoleénostiZ h tovitele:

a z o Brabec & Brabec stavebni s. r.

Za projektanta:

Za objednatele: ‘
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REKEAPITULACE STAVBY
;< n 2021-04-12

Stavba: A1384 Rekonstrukce COV (éi§téni splaskovfwh vod v areélu Kohinoor)

f u; viceprace - paZeni stavebni jamy SO 01
Hit: 12 4 2021

‘- v.1 n

,/ .71 J\.’.t{‘l

Cena bez DPH 307 641,28

!Cena bez DPH v CZK 307 641,28

Projektant Zpracovatel

abjednavag Zhotovitel



REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACi
2021-04-12

Stavba: A1384 Rekonstrukce COV (éiéténi splaékovych vod v areélu Kohinoor)

12. 4. 2021

KOd Popis Cena bez DPH [CZK]

Néklady z rozpoétfl 307 641,28

2021-04-12 Paieni KOHINOOR 307 641.28



KRYCi LIST SOUPISU PRAci

A1384 rekonstrukce COV (éiéténi spla§kovych vod v areélu Kohinoor)

vicepréce - paienl’ stavebni jamy SO 01

Cena bez DPH

Cena bez DPH

Projekta nt

Objednavatel

12. 4. 2021

307 641,28

307 641,28

Zpracovatel

ihBtotel



REKAPITULACE éLENENi SOUPISU PRACi

A1384 rekonstrukce COV (éiéténi splaékovflch vod v areélu Kohinoor)

12 4. 2021

KOd dilu - Popis Cena celkem [CZK]

Néklady ze soupisu praci 307 641,28

HSV — Préce a dodévky HSV 307 641,28
1 - Zemni pra’ce 296 64192

998 - Pfesun hmot 10 999.36



SOUPIS PRAci

A1384 rekonstrukce COV (Ciéténi spla§kovych vod v areélu Kohinoor)

D HSV

D 1
143 K 1513022112R

144 K 151302903R

D 998

145 K 998003111

Popis

Préce a dodévky HSV

Zemni préce
'Odstranénl paieni stén hl do 4m (uroveh od -3.75 do —
7.5m)

Zi‘izeni hnaného paieni stén pies 30 m2 5 ponechénim
pa2in ve vykopu hl do 4m (droveh od -3.75 do -7,5m)

Presun hmot
Pfesun hmot pro piloty, kflly. jehly a stény di‘evéné a
ocelové zfizované z terénu

MJ

m2

Mnoistvl

64.000

64,000

7,432

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

J.cena [CZK]

875.00

3 760,03

1 430.00

12.4.2021

Cena celkem [CZK]

307 641,28

307 641,28

296 641.92
56 000.00

240 641 .92

10 999.36
10 999.36?
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