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	Stavba:
	Teplovodní přípojka využití zbytkového tepla z průmyslové zóny - sever, Písek - Čížovská
	

	
	
	
	
	

	Místo:
	Písek
	Datum:
	dod. č.1
	

	
	
	
	
	

	Objednatel
	Teplárna Písek, a.s., U Smrkovické sil. 2263, 397 01 Písek
	
	
	

	Zhotovitel
	SYSTHERM s.r.o., K Papírně 26, 312 00 Plzeň
	IČ:
	64830454
	

	
	
	DIČ:
	CZ64830454
	

	
	
	
	
	

	Projektant:
	SYMONTA s.r.o., K Papírně 172/26, Plzeň
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	REKAPITULACE VÍCE-MÉNĚPRACÍ 2020-2021
	
	

	
	
	

	 
	 
	 
	
	

	ZL
	Popis
	Celkem (Kč)
	
	

	 
	SO 01 teplovod - stavební část
	 
	
	

	ZL č.1
	Cyklostezka - změna zámkové dlažby
	232 714,41
	
	

	ZL č.2
	Odpočet trasy Dobešická ulice 
	-1 938 829,51
	
	

	ZL č.3
	Přípočet trasy vedle cyklostezky
	646 373,77
	
	

	ZL č.4
	Příkopové žlaby ul. Topělecká
	221 499,20
	
	

	 
	SO 01 teplovod - technologie
	 
	
	

	ZL č.5
	změna délky trasy
	-324 757,87
	
	

	ZL č.6
	VRN
	551 000,00
	
	

	 
	 
	 
	
	

	Celkem bez DPH
	-612 000,00
	
	

	DPH
	 
	-128 520,00
	
	

	Celkem vč DPH
	-740 520,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:PísekDatum:dod. č.1

Objednatel:Teplárna Písek, a.s., U Smrkovické sil. 2263, 397 01 PísekProjektant:

SYMONTA s.r.o., 

K Papírně 172/26, 

Plzeň

Zhotovitel:SYSTHERM s.r.o., K Papírně 26, 312 00 PlzeňZpracovatel: 

PČTypKódPopisMJMnožstvíJ.cena [CZK]Cena celkem [CZK]Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

221 499,20

D

89Ostatní konstrukce221 499,20

966008212Bourání odvodňovacího žlabu z betonových příkopových tvárnic š do 800 mmm365,00065,8024 017,00CS ÚRS 2019 01

Délka žlabu 320,00m

997002611Nakládání suti a vybouraných hmott172,00031,205 366,40CS ÚRS 2019 01

997221551Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 kmt172,00041,607 155,20CS ÚRS 2019 01

997221559Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálůt1 720,0009,8016 856,00CS ÚRS 2019 01

997013801Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101t172,000117,0020 124,00CS ÚRS 2019 01

935111211Osazení příkopového žlabu do štěrkopísku tl 100 mm z betonových tvárnic š 800 mmm365,000133,0048 545,00CS ÚRS 2019 01

592-27723Žlab pro povrchové odvodnění betonový 80x330x590/669mmkus1 188,00083,7099 435,60CS ÚRS 2019 01

Celkem rozdíl

221 499,20

Teplovodní přípojka využití zbytkového tepla z průmyslové zóny - sever, Písek - Čížovská

192393-01-1 - SO 01 teplovod - stavební část

Příkopové žlaby ul. Topělecká
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:PísekDatum:dod. č.1

Objednatel:Teplárna Písek, a.s., U Smrkovické sil. 2263, 397 01 PísekProjektant:

SYMONTA s.r.o., 

K Papírně 172/26, 

Plzeň

Zhotovitel:SYSTHERM s.r.o., K Papírně 26, 312 00 PlzeňZpracovatel: 

PČTypKódPopisMJMnožstvíJ.cena [CZK]Cena celkem [CZK]Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

-324 757,87

D

23-MMontáže potrubí-314 757,87

28K230170013Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 125m-121,00025,00-3 025,00

PPZkouška těsnosti potrubí DN přes 80 do 125

30K230170102RZkoušky svarů prozářením dle ČSN EN ISO 5579  a ČSN EN ISO 17636-1až2 do DN150ks-10,0003 080,00-30 800,00

PPZkoušky svarů prozářením dle ČSN EN ISO 5579 a ČSN EN ISO 17636-1až2 do DN150

31K230170111RZkoušky svarů vizuální dle ČSN EN ISO 17637 a  ČSN EN ISO 5817ks-45,00075,00-3 375,00

PPZkoušky svarů vizuální dle ČSN EN ISO 17637 a ČSN EN ISO 5817

33M552711131Rpotrubí předizolované PIP dodávka viz samostatná specifikace v příloze

soubo

r

-1,000213 427,87-213 427,87

PPPotrubí předizolované PIP dodávka viz samostatná specifikace v příloze

36K231190003RMontáž teplovodů do DN150 technologie PIP (včetně kompletace spojů, odboček, apod)m-121,000530,00-64 130,00

D

43-MMontáž ocelových konstrukcí-10 000,00

39K430152308ROsazení jeřábem potrubí PIP délky do 12mh-10,0001 000,00-10 000,00

Osazení jeřábem potrubí PIP délky do 12m

Teplovodní přípojka využití zbytkového tepla z průmyslové zóny - sever, Písek - Čížovská

192393-01-2 - SO 01 teplovod - technologie
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:PísekDatum:dod. č.1

Objednatel:Teplárna Písek, a.s., U Smrkovické sil. 2263, 397 01 PísekProjektant:

SYMONTA s.r.o., 

K Papírně 172/26, 

Plzeň

Zhotovitel:SYSTHERM s.r.o., K Papírně 26, 312 00 PlzeňZpracovatel: 

PČTypKódPopisMJMnožstvíJ.cena [CZK]Cena celkem [CZK]Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

551 000,00

D

VRNVedlejší rozpočtové náklady

D

VRN1Průzkumné, geodetické a projektové práce338 000,00

66K012002000Geodetické práceKč1,00030 000,0030 000,00CS ÚRS 2019 01

PPGeodetické práce

P

Poznámka k položce:


- vytýčení trasy


- vytýčení stáv. IS


- zaměření skutečného provedení

41K013244000Dokumentace pro provádění stavby…1,000278 000,00278 000,00CS ÚRS 2019 01

PPDokumentace pro provádění stavby - dodavatelská

67K013254000Dokumentace skutečného provedení stavbyKč1,00030 000,0030 000,00CS ÚRS 2019 01

PPDokumentace skutečného provedení stavby

D

VRN3Zařízení staveniště15 000,00

PPInformační tabule na staveništi

71K035103001Pronájem plochKč1,00015 000,0015 000,00CS ÚRS 2019 01

PPPronájem ploch

D

VRN4Inženýrská činnost122 000,00

72K043103000Zkoušky bez rozlišeníKč1,00058 000,0058 000,00CS ÚRS 2019 01

PPZkoušky bez rozlišení

73K043203000Měření bez rozlišeníKč1,00019 000,0019 000,00CS ÚRS 2019 01

PPMěření bez rozlišení

X72

KR043203000Projednání nové trasy s majiteli a zajištění povolení přechodu potoka (povodí Vltavy)

Kč1

45 000,0045 000,00

D

VRN5Finanční náklady28 000,00

74K053002000PoplatkyKč1,00028 000,0028 000,00CS ÚRS 2019 01

PPPoplatky

D

VRN7Provozní vlivy48 000,00

75K072103001Projednání DIO a zajištění DIR komunikace II.a III. třídyKč1,00048 000,0048 000,00CS ÚRS 2019 01

PPProjednání DIO a zajištění DIR komunikace II.a III. třídy

Teplovodní přípojka využití zbytkového tepla z průmyslové zóny - sever, Písek - Čížovská

VRN
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:PísekDatum:dod. č.1

Objednatel:Teplárna Písek, a.s., U Smrkovické sil. 2263, 397 01 PísekProjektant:

SYMONTA s.r.o.,                

K Papírně 172/26, 

Plzeň

Zhotovitel:SYSTHERM s.r.o., K Papírně 26, 312 00 PlzeňZpracovatel:

PČTypKódPopisMJMnožství

J.cena [CZK] dle 

smlouvy

Cena celkem [CZK]

J.cena [CZK] nové 

dle ÚRS

Cena celkem [CZK]Cenová soustava

3K113106144Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2m2-1 839,24062,40-114 768,58CS ÚRS 2019 01

1839,24 (celkem plocha cyklostezky)-1 839,240

X1113106123Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručněm21 839,24077,00141 621,48CS ÚRS 2019 01

1839,24 (celkem plocha cyklostezky)1 839,240

X2979054451Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženéhom2919,26062,3057 269,90CS ÚRS 2019 01

1839,24 * 0,50 (zámková dlažba přírodní opětovně použita - 50% plochy)919,260

25K174101101Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněnímm3-220,700156,00-34 429,20CS ÚRS 2019 01

1839,40 * 0,12 (náhrada KSC I)-220,700

X3567122111Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mmm21 839,240245,00450 613,80CS ÚRS 2019 01

1839,24 (celkem plocha cyklostezky)1 839,240

49K596211113Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2m2-1 839,240247,00-454 292,28CS ÚRS 2019 01

1839,24 (celkem plocha cyklostezky)-1 839,240

X4596211213Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2m21 839,240257,00472 684,68CS ÚRS 2019 01

1839,24 (celkem plocha cyklostezky)1 839,240

50M59245018dlažba skladebná betonová 200x100x60mm přírodním2-1 839,240234,00-430 382,16CS ÚRS 2019 01

PP

dlažba skladebná betonová 200x100x60mm přírodní

X559245005dlažba BEST-KLASIKO 20 x 10 x 8 cm barevnám2919,620279,00256 573,98CS ÚRS 2019 01

1839,24 * 0,50  (zámková dlažba červená - 50% plochy)

919,62

56M59217017obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mmm-1 003,374111,80-112 177,21CS ÚRS 2019 01

Výměra dle smlouvy-1 253,274

VV

245,00 * 1,02 (výměna poškozených obrubníků - 20%) 249,900

Celkem cena-1 146 049,431 378 763,84

Celkem rozdíl232 714,41

Teplovodní přípojka využití zbytkového tepla z průmyslové zóny - sever, Písek - Čížovská

192393-01-1 - SO 01 teplovod - stavební část

Cyklostezka - změna zámkové dlažby
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO:CC-CZ:

Místo:PísekDatum:dod. č.1

Objednatel:IČ:

Teplárna Písek, a.s., U Smrkovické sil. 2263, 397 01 PísekDIČ:

Zhotovitel:IČ:64830454

DIČ:CZ64830454

Projektant:IČ:

SYMONTA s.r.o., K Papírně 172/26, PlzeňDIČ:

Zpracovatel:IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 938 829,51

Základ daněSazba daněVýše daně

DPH

základní1 936 151,6121,00%406 591,84

snížená0,0015,00%0,00

Cena s DPHvCZK2 345 421,35

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:PísekDatum:dod. č.1

Zadavatel:Teplárna Písek, a.s., U Smrkovické sil. 2263, 397 01 PísekProjektant:

SYMONTA s.r.o., 

K Papírně 172/26, 

Plzeň

Uchazeč:SYSTHERM s.r.o., K Papírně 26, 312 00 PlzeňZpracovatel: 

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 938 829,51

HSV - Práce a dodávky HSV1 938 829,51

    1 - Zemní práce 922 764,47

      11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 83 374,36

      12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky 201 300,84

      13 - Zemní práce - hloubené vykopávky 0,00

      14 - Zemní práce - ražení a protlačování 61 444,50

      15 - Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu 0,00

      16 - Zemní práce - přemístění výkopku 0,00

      17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin 0,00

      18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 74 920,95

      45 - Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

      56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch 0,00

      57 - Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné 231 969,60

    8 - Trubní vedení 8 948,47

      89 - Ostatní konstrukce 11 931,30

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 37 285,30

      91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch#ODKAZ!

    997 - Přesun sutě#ODKAZ!

192393-01-1 - SO 01 teplovod - stavební část

Odpočet trasy Dobešická ulice



Teplovodní přípojka využití zbytkového tepla z průmyslové zóny - sever, Písek - Čížovská

192393-01-1 - SO 01 teplovod - stavební část

SYSTHERM s.r.o., K Papírně 26, 312 00 Plzeň

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 

označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 

položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce 

Cenové a technické podmínky.

Teplovodní přípojka využití zbytkového tepla z průmyslové zóny - sever, Písek - Čížovská
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:PísekDatum:dod. č.1

Zadavatel:Teplárna Písek, a.s., U Smrkovické sil. 2263, 397 01 PísekProjektant:

SYMONTA s.r.o., 

K Papírně 172/26, 

Plzeň

Uchazeč:SYSTHERM s.r.o., K Papírně 26, 312 00 PlzeňZpracovatel: 

PČTypKódPopisMJMnožstvíJ.cena [CZK]Cena celkem [CZK]Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

1 938 829,51

D

HSVPráce a dodávky HSV1 938 829,51

D

1Zemní práce922 764,47

D

11Zemní práce - přípravné a přidružené práce83 374,36

4K113154332Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez překážek v trasem2693,39036,4025 239,40CS ÚRS 2019 01

VV

25,11 "L12-90° - L13-90°25,110

VV

24,47 "L14-90° - L15-90°24,470

VV

109,65 "L15-90° - Šo2109,650

VV

286,34 "Šo2 - L16-90°286,340

VV

77,83 "L16-90° - 2°77,830

VV

30,1 "2° - L17-90°30,100

VV

12,9 "L17-90° - L18-90°12,900

VV

12,9 "L18-90° - L19-90°12,900

VV

17,9 "L19-90° - L20-90°17,900

VV

96,19 "L20-90° - L21-90°96,190

VV

Součet693,390

5K113154333Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez překážek v trasem2644,36041,6026 805,38CS ÚRS 2019 01

VV

23,36 "L12-90° - L13-90°23,360

VV

22,76 "L14-90° - L15-90°22,760

VV

102 "L15-90° - Šo2102,000

VV

266,36 "Šo2 - L16-90°266,360

VV

72,4 "L16-90° - 2°72,400

VV

28 "2° - L17-90°28,000

VV

12 "L17-90° - L18-90°12,000

VV

12 "L18-90° - L19-90°12,000

VV

16 "L19-90° - L20-90°16,000

VV

89,48 "L20-90° - L21-90°89,480

VV

Součet644,360

6K113154334Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez překážek v trasem2547,72057,2031 329,58CS ÚRS 2019 01

VV

19,86 "L12-90° - L13-90°19,860

VV

19,35 "L14-90° - L15-90°19,350

VV

86,7 "L15-90° - Šo286,700

VV

226,41 "Šo2 - L16-90°226,410

VV

61,54 "L16-90° - 2°61,540

VV

23,8 "2° - L17-90°23,800

VV

10,2 "L17-90° - L18-90°10,200

VV

10,2 "L18-90° - L19-90°10,200

VV

13,6 "L19-90° - L20-90°13,600

VV

76,06 "L20-90° - L21-90°76,060

VV

Součet547,720

D

12Zemní práce - odkopávky a prokopávky2 677,90

8K121101103Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 mm357,22046,802 677,90CS ÚRS 2019 01

VV

57,22 "ornice57,220

D

13Zemní práce - hloubené vykopávky238 206,20

9K130001101Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedením3129,040208,0026 840,32CS ÚRS 2019 01

VV

860,26*0,15 'Přepočtené koeficientem množství129,040

10K132201204Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu přes 5000 m3m3860,260234,00201 300,84CS ÚRS 2019 01

VV

(129,11+101,15) "L11-90° - OE1 dolní

230,26*0,13 (16,00m je 13% z 123,90m je 100%)29,930

VV

(16,02+8,95) "L12-90° - L13-90°24,970

VV

5,25"L12-90° - L13-90°5,250

VV

5,52 "L14-90° - L15-90°5,520

VV

(17,75+8,72) "L14-90° - L15-90°26,470

VV

(64,55+39,08) "L15-90° - Šo2103,630

VV

(123,19+102,05) "Šo2 - L16-90°225,240

VV

(33,94+27,74) "L16-90° - 2°61,680

VV

172,71 "2° - 2°172,710

VV

(12,91+10,73) "2° - L17-90°23,640

VV

(5,59+4,6) "L17-90° - L18-90°10,190

VV

(5,59+4,6) "L18-90° - L19-90°10,190

VV

(7,38+6,13) "L19-90° - L20-90°13,510

VV

(39,85+34,28) "L20-90° - L21-90°74,130

VV

152,99 "L20-90° - L21-90°152,990

VV

8,18 "L21-90° - L22-90°8,180

Teplovodní přípojka využití zbytkového tepla z průmyslové zóny - sever, Písek - Čížovská

192393-01-1 - SO 01 teplovod - stavební část
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VV

40,29"L21-90° - L22-90°40,290

VV

31,45 "L22-90° - L23-90°31,450

VV

3,37 "L22-90° - L23-90°3,370

VV

30,13 "L23-90° - L24-90°

30,13*0,75 (10,50m je  75% z 14,00m je 100%)22,600

VV

Mezisoučet "výkopy1 045,940

(57,22) odečet ornice-57,220

VV

(574,89*0,09+678,68*0,07+730,22*0,04) odečet asfaltů-128,460

VV

Součet860,260

11K132201209Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3m3430,13023,4010 065,04CS ÚRS 2019 01

VV

860,26*0,5 'Přepočtené koeficientem množství430,130

D

14Zemní práce - ražení a protlačování177 209,50

15K141721119Řízený zemní protlak hloubky do 6 m vnějšího průměru do 400 mm v hornině tř 1 až 4m13,7008 450,00115 765,00CS ÚRS 2019 01

VV

9,4 "L21-90° - L22-90°9,400

VV

4,3 "L23-90° - L24-90°4,300

VV

Součet13,700

16M2861413Rtrubka ocelová vnitřní průměr 400mmm15,7553 900,0061 444,50

VV

13,7*1,15 'Přepočtené koeficientem množství15,755

D

15Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu19 005,48

17K151101102Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 mm2609,15023,4014 254,11CS ÚRS 2019 01

VV

206,58 "L11-90° - OE1 dolní

206,580*0,13 (16,00m je 13% z 123,90m je 100%)26,860

VV

25,64 "L12-90° - L13-90°25,640

VV

8,41"L12-90° - L13-90°8,410

VV

8,83 "L14-90° - L15-90°8,830

VV

28,39 "L14-90° - L15-90°28,390

VV

103,28 "L15-90° - Šo2103,280

VV

197,11 "Šo2 - L16-90°197,110

VV

54,3 "L16-90° - 2°54,300

VV

64,47 "L21-90° - L22-90°64,470

VV

50,32 "L22-90° - L23-90°50,320

VV

5,39 "L22-90° - L23-90°5,390

VV

48,2 "L23-90° - L24-90°

48,20*0,75 (10,50m je  75% z 14,00m je 100%)36,150

VV

Součet609,150

18K151101112Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 mm2609,1507,804 751,37CS ÚRS 2019 01

D

16Zemní práce - přemístění výkopku102 694,15

19K161101101Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 mm3216,94031,206 768,53CS ÚRS 2019 01

VV

216,94216,940

20K162401101Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4m3301,01046,8014 087,27CS ÚRS 2019 01

VV

301,01 "v rámci staveniště (zásypy)301,010

21K162401102Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4m3374,69054,6020 458,07CS ÚRS 2019 01

VV

559,24 "přebytek

VV

559,24*0,67 'Přepočtené koeficientem množství374,690

22K162701105Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4m3184,550150,8027 830,14CS ÚRS 2019 01

VV

559,24 "přebytek

VV

559,24*0,33 'Přepočtené koeficientem množství184,550

23K167101101Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3m3860,26039,0033 550,14CS ÚRS 2019 01

VV

"výkopy

VV

1 045,9401 045,940

VV

(57,22) odečet ornice-57,220

VV

(574,89*0,09+678,68*0,07+730,22*0,04) odečet asfaltů-128,460

VV

Součet860,260

D

17Zemní práce - konstrukce ze zemin274 705,60

24K171201211Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládcet1 006,63078,0078 517,14CS ÚRS 2019 01

VV

559,24*1,8 'Přepočtené koeficientem množství1 006,630

25K174101101Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněnímm3301,010156,0046 957,56CS ÚRS 2019 01

VV

486,69 "zpětný zásyp486,690

VV

(57,22) odečet ornice-57,220

VV

(574,89*0,09+678,68*0,07+730,22*0,04) odečet asfaltů-128,460

VV

Součet301,010

26K175151101Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 mm3185,150182,0033 697,30CS ÚRS 2019 01

VV

185,15 "obsyp potrubí185,150

27M58331351kamenivo těžené drobné frakce 0/4t370,300312,00115 533,60CS ÚRS 2019 01

VV

185,15*2 'Přepočtené koeficientem množství370,300

D

18Zemní práce - povrchové úpravy terénu24 891,28

28K181102302Úprava pláně v zářezech se zhutněnímm2426,90020,808 879,52CS ÚRS 2019 01

VV

469,59 "ŠD426,900

29K181151321Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 150 mm v rovinně a svahu do 1:5m2286,12015,604 463,47CS ÚRS 2019 01

VV

(57,22/0,2) "ornice286,120

30K181411121Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5m2286,10039,0011 157,90CS ÚRS 2019 01

VV

(57,22/0,2) "ornice286,100

31M00572100osivo jetelotráva intenzivní víceletákg4,29091,00390,39CS ÚRS 2019 01

VV

286,12*0,015 'Přepočtené koeficientem množství4,290

D

4Vodorovné konstrukce62 200,32

D

45Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku62 200,32

38K451573111Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopískum374,760832,0062 200,32CS ÚRS 2019 01

VV

74,76 "lože74,760
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D

5Komunikace pozemní830 761,06

D

56Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch378 220,95

40K564871111Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mmm2426,900175,5074 920,95CS ÚRS 2019 01

VV

15,48 "L12-90° - L13-90°15,480

VV

15,08 "L14-90° - L15-90°15,080

VV

67,58 "L15-90° - Šo267,580

VV

176,46 "Šo2 - L16-90°176,460

VV

47,97 "L16-90° - 2°47,970

VV

18,55 "2° - L17-90°18,550

VV

7,95 "L17-90° - L18-90°7,950

VV

7,95 "L18-90° - L19-90°7,950

VV

10,6 "L19-90° - L20-90°10,600

VV

59,28 "L20-90° - L21-90°59,280

VV

Součet426,900

41K564962111Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 200 mmm2469,600156,0073 257,60CS ÚRS 2019 01

VV

Součet469,600

42K565166122Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 90 mm š přes 3 mm2547,720420,00230 042,40CS ÚRS 2019 01

VV

574,89"ACP 22547,720

D

57Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné452 540,11

43K573191111Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2m2547,72021,6011 830,75CS ÚRS 2019 01

VV

5874,89 "ACP 22547,720

44K573231106Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2m21 337,75019,2025 684,80CS ÚRS 2019 01

VV

730,22"SMA 11693,390

VV

678,68 "ACL 22644,360

VV

Součet1 337,750

45K576133221Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) tl 40 mm š přes 3 mm2693,390264,00183 054,96CS ÚRS 2019 01

VV

693,39"SMA 11693,390

46K577166141Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 70 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltum2644,360360,00231 969,60CS ÚRS 2019 01

VV

644,36"ACL 22644,360

D

8Trubní vedení8 292,96

D

89Ostatní konstrukce8 292,96

51K899722114Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cmm797,40010,408 292,96CS ÚRS 2019 01

VV

(398,70*2) "potrubí797,400

D

9Ostatní konstrukce a práce, bourání28 538,25

D

91Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch28 538,25

57K919735113Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mmm292,70097,5028 538,25CS ÚRS 2019 01

1485,84*0,2292,700

D

997Přesun sutě86 272,45

58K997002611Nakládání suti a vybouraných hmott286,81031,208 948,47CS ÚRS 2019 01

59K997221551Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 kmt286,81041,6011 931,30CS ÚRS 2019 01

60K997221559Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálůt2 868,1009,8028 107,38CS ÚRS 2019 01

VV

286,81*10 'Přepočtené koeficientem množství2 868,100

62K997223845Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302t286,810130,0037 285,30CS ÚRS 2019 01

Celkem rozdíl

1 938 829,51
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO:CC-CZ:

Místo:PísekDatum:dod. č.1

Objednatel:IČ:

Teplárna Písek, a.s., U Smrkovické sil. 2263, 397 01 PísekDIČ:

Zhotovitel:IČ:64830454

DIČ:CZ64830454

Projektant:IČ:

SYMONTA s.r.o., K Papírně 172/26, PlzeňDIČ:

Zpracovatel:IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

646 373,77

Základ daněSazba daněVýše daně

DPH

základní642 404,1121,00%134 904,86

snížená0,0015,00%0,00

Cena s DPHvCZK781 278,63

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:PísekDatum:dod. č.1

Zadavatel:Teplárna Písek, a.s., U Smrkovické sil. 2263, 397 01 PísekProjektant:

SYMONTA s.r.o., 

K Papírně 172/26, 

Plzeň

Uchazeč:SYSTHERM s.r.o., K Papírně 26, 312 00 PlzeňZpracovatel: 

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 646 373,77

HSV - Práce a dodávky HSV646 373,77

    1 - Zemní práce 588 063,05

      12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky 3 858,66

      13 - Zemní práce - hloubené vykopávky 205 473,86

      14 - Zemní práce - ražení a protlačování

      15 - Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu 41 159,04

      16 - Zemní práce - přemístění výkopku 79 048,86

      17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin 235 340,04

      18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 23 071,59

    4 - Vodorovné konstrukce 51 450,88

      45 - Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku 51 450,88

    8 - Trubní vedení 6 859,84

      89 - Ostatní konstrukce 6 859,84

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:PísekDatum:dod. č.1

Zadavatel:Teplárna Písek, a.s., U Smrkovické sil. 2263, 397 01 PísekProjektant:

SYMONTA s.r.o., 

K Papírně 172/26, 

Plzeň

Uchazeč:SYSTHERM s.r.o., K Papírně 26, 312 00 PlzeňZpracovatel: 

PČTypKódPopisMJMnožstvíJ.cena [CZK]Cena celkem [CZK]Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

646 373,77

D

HSVPráce a dodávky HSV646 373,77

D

1Zemní práce588 063,05

D

12Zemní práce - odkopávky a prokopávky3 858,66

8K121101103Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 mm382,45046,803 858,66CS ÚRS 2019 01

82,45 "ornice82,450

D

13Zemní práce - hloubené vykopávky205 473,86

9K130001101Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedením3111,308208,0023 152,06CS ÚRS 2019 01

VV

742,05*0,15 'Přepočtené koeficientem množství111,308

10K132201204Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu přes 5000 m3m3742,050234,00173 639,70CS ÚRS 2019 01

329,80*1,25*2,0824,500

(82,45) odečet ornice-82,450

VV

Součet742,050

11K132201209Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3m3371,03023,408 682,10CS ÚRS 2019 01

VV

742,05*0,5 'Přepočtené koeficientem množství371,030

D

15Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu41 159,04

17K151101102Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 mm21 319,20023,4030 869,28CS ÚRS 2019 01

1319,21 319,200

18K151101112Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 mm21 319,2007,8010 289,76CS ÚRS 2019 01

D

16Zemní práce - přemístění výkopku79 048,86

19K161101101Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 mm3179,45031,205 598,84CS ÚRS 2019 01

VV

179,45179,450

20K162401101Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4m3494,70046,8023 151,96CS ÚRS 2019 01

VV

494,70 "v rámci staveniště (zásypy)494,700

21K162401102Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4m3165,72054,609 048,31CS ÚRS 2019 01

VV

247,35 "přebytek

VV

247,35*0,67 'Přepočtené koeficientem množství165,720

22K162701105Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4m381,630150,8012 309,80CS ÚRS 2019 01

VV

247,35 "přebytek

VV

247,35*0,33 'Přepočtené koeficientem množství81,630

23K167101101Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3m3742,05039,0028 939,95CS ÚRS 2019 01

VV

"výkopy

VV

824,500824,500

VV

(82,45) odečet ornice-82,450

VV

Součet742,050

D

17Zemní práce - konstrukce ze zemin235 340,04

24K171201211Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládcet445,23078,0034 727,94CS ÚRS 2019 01

VV

247,35*1,8 'Přepočtené koeficientem množství445,230

25K174101101Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněnímm3494,700156,0077 173,20CS ÚRS 2019 01

VV

577,15 "zpětný zásyp577,150

VV

(82,45) odečet ornice-82,450

VV

Součet494,700

26K175151101Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 mm3153,150182,0027 873,30CS ÚRS 2019 01

VV

153,15 "obsyp potrubí153,150

27M58331351kamenivo těžené drobné frakce 0/4t306,300312,0095 565,60CS ÚRS 2019 01

VV

153,15*2 'Přepočtené koeficientem množství306,300

D

18Zemní práce - povrchové úpravy terénu23 071,59

29K181151321Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 150 mm v rovinně a svahu do 1:5m2412,25015,606 431,10CS ÚRS 2019 01

VV

(82,45/0,2) "ornice412,250

30K181411121Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5m2412,25039,0016 077,75CS ÚRS 2019 01

VV

(82,45/0,2) "ornice412,250

31M00572100osivo jetelotráva intenzivní víceletákg6,18491,00562,74CS ÚRS 2019 01

VV

412,25*0,015 'Přepočtené koeficientem množství6,184

D

4Vodorovné konstrukce51 450,88

D

45Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku51 450,88

38K451573111Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopískum361,840832,0051 450,88CS ÚRS 2019 01

VV

61,84 "lože61,840

D

8Trubní vedení6 859,84

D

89Ostatní konstrukce6 859,84

51K899722114Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cmm659,60010,406 859,84CS ÚRS 2019 01

VV

(329,80*2) "potrubí659,600

Celkem rozdíl

646 373,77

192393-01-1 - SO 01 teplovod - stavební část

Teplovodní přípojka využití zbytkového tepla z průmyslové zóny - sever, Písek - Čížovská

192393-01-1 - SO 01 teplovod - stavební část

Přípočet trasy vedle cyklostezky

Teplovodní přípojka využití zbytkového tepla z průmyslové zóny - sever, Písek - Čížovská

192393-01-1 - SO 01 teplovod - stavební část

SYSTHERM s.r.o., K Papírně 26, 312 00 Plzeň

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 

označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 

položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce 

Cenové a technické podmínky.

Teplovodní přípojka využití zbytkového tepla z průmyslové zóny - sever, Písek - Čížovská


