
D O D A T E K  Č .  1 
K E  S M L O U V Ě  O D Í L O

o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v pl. znění, dále také jen „dodatek41

Rekonstrukce silnice 11/105 Hluboká nad Vltavou, okružní křižovatka
číslo smlouvy zhotovitele: 9/2020 číslo smlouvy objednatele: 37/VZ/2020

37/VZ/2020_Dl Rekonstrukce silnice 11/105 Hluboká nad Vltavou, okružní křižovatka

1. Smluvní strany
1.1. Obj ednatel (stavebník):

Sídlo:
Zastoupený:

tel:

e-mail:

IČO:
ID datové schránky: 
Bankovní spojení:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
příspěvková organizace
Nemanická 2133/10,370 10 České Budějovice
Ing. Andrea Jankovcová, ředitelka organizace

387 021 010 
sekretariat@susik.cz

70971641 DIČ: CZ70971641
cadk8eb
....................................... ...........................................

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých 
Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002.

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Andrea Jankovcová
Zástupce ve věcech technických: ...........................
Technický dozor stavebníka (dále TDS): ...............................

...........................

............................Koordinátor bezpečnosti práce: 
jako “objednatel “ na straně jedné

tel.: 387 021 010 
tel.: .................... 
tel.: .................... 
tel.: .................... 
tel.: ....................

1.2. Zhotovitel: 

Sídlo:

Zastoupený:
tel.:

AKORD -  stavební a obchodní společnost, spol. s r.o. 
A. Tragcra 2654,370 10 České Budějovice 

Ing. Jan Axman, jednatel společnosti
387 221 183

DIC: CZ60875691
obchod@akordcb. cz 
608 75 691 

mnhj9bd

..................... ....................................

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Č. 
Budějovicích oddíl C, vložka 4178, datum zápisu 13.6.1994

e-mail:
IČO:
ID datové schránky: 

Bankovní spojení:

Zástupce ve věcech smluvních: 
Zástupce ve věcech technických:
Odpovědný stavbyvedoucí: 
0101067)

jako „ zhotovitel “ na straně druhé

Ing. Jan Axman 
......................... 
....... ...... . ...........

tel.: .................... 
tel.: ....................

tel.: ...................., (č. autorizace

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní 
infrastruktury

ivy á

I jď

Akce je spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury

mailto:sekretariat@susik.cz


37/VZ/2020_Dl Rekonstrukce silnice 11/105 Hluboká nad Vltavou, okružní křižovatka

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomuto úkonu oprávněny.

I.

Tento dodatek upravuje změny závazku ze smlouvy o dílo č. objednatele 37/VZ/2020 a č. zhotovitele 
9/2020 uzavřené dne 19. 8. 2020 dle § 222 odst. 6 zákona ě. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v 
pl. znění.

Na základě odsouhlasených změnových listů se mění rozsah díla uvedený v článku 2, odst. 2.2 smlouvy 
o dílo a v návaznosti na to i výše smluvní ceny díla z článku 4, odst. 4.1 smlouvy o dílo. Uvedené odstavce 
zní nově takto:

2.2 Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány zadávací dokumentací č. 37/VZ/2020, dále projektovou 
dokumentací stavby „Rekonstrukce silnice 11/105 Hluboká nad Vltavou, okružní křižovatka", ve
stupni DSP + ZDS/PDPS, vypracovanou projekční kanceláří GEFOS inženýring, s. r. o., Plánská 
1854/6, 370 07 České Budějovice, IČO 63906601 a oceněným soupisem prací z nabídky 
zhotovitele, který je nedílnou součástí této SoD.

4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smluvení ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona 
č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění.
Za celé dílo se sjednává nejvýše přípustná cena takto:
Smluvní cena díla dle původní smlouvy bez DPH
ZL 1 -  méněpráce

ZL 2 -  vícepráce___________________________

Smluvní cena díla dle dodatku bez DPH
DPH 21%_________________________________

Smluvní cena díla dle dodatku včetně DPH

..........................
. ....................... 

....................... 

6 939 504,12 Kč 
1 457 295,87 Kč

8 396 799,99 Kč

slovy: osmmilionůotřistadevadesátšesttisícsedmsetdevadesátdevčt 99/100 korun českých včetně 
DPH.
Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasení měrných jednotek 
s jednotkovými cenami položkového výkazu, zástupci smluvních stran ve věcech technických 
/případně výkazu výměr či jiného ukazatele/.
Objednatel z důvodu § 92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v pl. znění, 
prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou 
činnost.

II.
Ostatní části smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčené, jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu plat
né.
Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv podle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 
o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že tento 
dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, v pl. znění.

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní 
infrastruktury

ivy i

Akce je spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury
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Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti 
dnem zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv prove
de objednatel.

37/VZ/2020 D1 Rekonstrukce silnice II/l 05 Hluboká nad Vltavou, okružní křižovatka

Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran 
obdrží po jednom vyhotovení včetně příloh.
Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku a tento podepsali na základě svobod
né vůle a vlastního přesvědčení.

Příloha: Změnový list č. 1 -^vícepráce 
Změnový list č. 2 -  méněpráce

Za objednatele: Za zhotovitele:
České Budějovice, dne: 22. 06. ZQ21 České Budějovice, dne:



Změnový list číslo: 1 ■ méněpráce

Stavba:
Rekonstrukce silnice II/105 Hluboká nad Vltavou • okružní 
křižovatka číslo smlouvy objednatele: 37/VZ/2020

Úsek: číslo smlouvy zhotovitele. 9/2020

Investor ( objednatel) stavby:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje 

Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice
TDI: INBEST spol. s r.o. 

........................

Projektant: Gefos inženýring, s.r.o.

Plánská 1854/6,370 07 České Budějovice

Zhotovitel: AKORD - stavební a obchodní společnost, spol. s r.o.

A. Trágera 2654, 370 10 České Budéjovce

Předmět změny: zmenšení rozsahu provádění kompletní rekonstrukce všech vrstev silnice 11/105 mimo okružní křižovatku 
odpočet dodávky kamenných kostek (budou dodány investorem)

Dotčené místo: Okružní křižovatka silnice 11/105 Hluboká nad Vltavou

Odkaz na soupis prací: viz.příloha

Návrh ocenění:

viceprace

jedn cena cena celkem 

.............................. ..................

Celkem bez DPH ...................
DPH 21% ...................

Celkem včetně DPH ......................



REKONSTRUKCE SILNICE 11/105 HLUBOKÁ NAD VLTAVOU - OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA



313.8

291,6



19 57



Změnový list číslo: 2 ■ vícepráce

Stavba:
Rekonstrukce silnice 11/105 Hluboká nad Vltavou ■ okružní 
křižovatka číslo smlouvy objednatele: 37/VZ/2020

Úsek: číslo smlouvy zhotovitele: 9/2020

Investor ( ob jednate l) stavby:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje 

Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice
TDI: INBEST spol. s r.o. 

..........................
Projektant: Gefos inženýring, s.r.o.

Plánská 1854/6, 370 07 České Budějovice
Zhotovitel: AKORD - stavební a obchodní společnost, spol. s r.o.

A. Trágera 2654,370 10 České Budějovce
Předmět změny: větší rozsahy bourání než předpokládala PD

rozšíření stavebních úprav do ulice Husovy
doplnění přídlažby z kamenných kostek
doplnění modifikovaného pojivá do asfaltových směsí
úprava chrániček pod komunikací
úprava pruhu podél obrubníků sousedících se zelení

Dotčené místo: Okružní křižovatka silnice 11/105 Hluboká nad Vltavou

Odkaz na soupis prací: viz.přiloha

Návrh ocenění:

jedn cena cena celkem

viceprace .................. ..................

Podpis navrhovatele: 
Vyjádření:



REKONSTRUKCE SILNICE 11/105 HLUBOKÁ NAD VLTAVOU - OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA

Objekt:

SO 101 Okružní křižovatka SoD

pe Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

SO 101 CELKEM . .. . . . . ...........

HSV Práce a dodávky HSV . .................

1 Zemni práce ..................

113187 ODSTRAŇ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC. ODVOZ DO 16KM
1

M3 6.120 ........... ..............

“v t l. 60 mm"
'plocha 102'
102*0,06
bourání ostrůvku (změna 13.5.2021): ZD ♦ pňdlažba 
14.7,7*0,25)*0,06

6.120

2 11334R
BOURÁNÍ PODKLADNÍCH ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENTOVÝM POJIVÉM TL. 600MM, 
ODVOZ DO 16KM

M3 .......

houráni podkladních vrstev nad rámec PO 
"v t l.  600 mm"
(312*100)*0,6

3 11352a ODSTRANĚNÍ OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH BEZ DOPRAVY M 407.000 ......... ................

‘délka 407'
407
bourám ostrůvku (změna 13.5.2021): 
7,7 m

407,000

•
11352b ODSTRANĚNÍ OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH DOPRAVA TKM 1 888.480 ......... ................

‘hmotnost 407*0,29"
‘vzdálenost 16’
407*0.29*16
bourám ostrůvku (změna 13.5.2021): 
7,7 * 16

1 888,480

* 113727 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PEOCH ASFALTOVÝCH . ODVOZ DO 16 KM M3 291.600 .............. ..................

V  t l.  180 mm" 
skutečnost:
1720,3
1720.3*0.18
úprava východní větve (změna 13.5.2021): ‘ červena* plocha v t l. 17 cm (navíc oproti 
PD)
. ‘zelená" plocha v t l. 7 cm, navíc oproti PD 
27*0.17.26*0,07

291,600

6 966157 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU. OOVOZ DO 16KM M3 .......

odstraněni obetonováni chrániček
16*1*0.3
14*1*0.3

7 [ 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ Tft. I M2 1 682,000 ......... ................

skutečná plocha
1726 1 682.000
úpravy východní větve (změna z 13.5.2021 ): ostrůvek ♦ červená plocha
4.27
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změnový list k 19.5.2021
• ' ......r •" t "

PŘÍPOČTY (změna oproti SoD)

Množství J.cena [CZK] Cena ce lkem  [CZK] M nožství J.cena [CZK] Cena ce lkem  [CZK]

. . . . . . . . .......... . . . . . . ..........

. ................. ................

.................. ..................

6.476 ........... .............. 0,356 ........... ...........

6.120

0,356

247.200 ........... .................. 247.200 ........... ..................

247,2

414.700 ......... ................ 7,700 ......... ...........

407.000

7.700

2 011.680 ......... ................ 123,200 ......... ..............

1 888,480

123.200

314.264 .............. .................. 22,664 .............. ................

307,854

6,410

9,000 .............. ................ 9,000 .............. ................

4.8
4.200

i  757.000! ......... ................ 75,000 ........ ..... .... . . ..

1 726.000

31.000



5 Komunikace pozemní .....................
8 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOORTI TL DO 200 MM M2 . . . ... .........

úpravy východní větve (změna z 13.5.2021): "červená" plocha 
27

15 572113 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2 M2 1 682,000 ......... ................

skutečnost
1720,3 1 682.000

16 >72213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2 M2 3 364.000 ......... ................

skutečnost
1720,3*2 3 364.000

17 j574C66 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16*. 16S TL. 7QMM ZI w 1 682,000 ............ ..................

skutečnost
1720,3
úpravy východní větve (změna z 13.5.2021): zelena * červená plocha 
27*26

1 682.000

18 574E56 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16-., 16S TL. 60MM M2 1 682,000 ........... ..................

______________ 1720,3______________________________________________________________________________ ___________________________ ___________________________

19 574154 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA11», 11S TL 40 MM M2 1 512,000 2.............................................................

'SMA 11S" 
skutečnost

_____  1578 ____________________________ _______ ___________ __________________ ________ 1 512,000________

9 99999999R POUŽITÍ MODIFIKOVANÉHO POJIVÁ VE STMELENÝCH VRSTVAH M2 | I ........
Dodám modifikovaného asfaltu v navržených stmelených vrstvách 
SMA 11S PmB 45/80-65 
ACL 16S PmB 25/55-65 
ACP 16S PmB 25/55-65
spojovací postřiky PmB 2x1587

10 58222 DLÁŽDĚNÉ KRYTY z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2 18,000 .............. ................

dle skutečností 
20,2

18,000

10 582601 KLADENÍ Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60 MM DO LOŽE Z KAM M2 90.000 ........... ................

dlažba 225x112x60 
"plocha 90"
90
úpravy východní větve (změna z 13.5.2021): ostrůvek • přídlažba 
4

90,000

8 Trubní vedeni ................

11 87627 CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 100 MM M .......

doplčni chraň íček

21*23

12 89952A OBETONOVANÍ POTRUBÍ Z BETONU PROSTÉHO C20/25 M3 .......

doplném obetonovaní 
2*1,2*0,25

13 89712 VPUSt KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 6,000 .............. ................

1 vpust navíc
6,000

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání ................

14 914121 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TŘ 1 DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 3,000 ........... ..............

0Z Z4a
"počet 3‘
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.....................................................................................................................

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27 ,000

1 7 2 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... ............  . 3 8 ,3 0 0 ......... ... . . . . . . . .

3 4 4 0 ,. . . . . . . . . . . . . . . . ..... ........... 7 6 .6 0 0 ......... ... . ..........

1 7 7 3 .300 ........... ....... . .......... 9 1 .3 0 0 ........... ..... ...........

1 7 2 0 ,3 0 0

53

1 7 2 0 ,3 0 0 ........... ....... . ........... 3 8 ,3 0 0  j. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1720,3

1 5 7 8 ,000 ........... ....... ........... 66,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8  6 5 4 .5 0 0 ......... ....... . .......... 8 6 5 4 .5 0 0 ......... . ...... . . . ........

1773.3

1720.3

1720.3  

3440 .6

20 .200 ... . .......... ..... . .......... 2.200 ... . .......... ... . ..........

20 .2

94 ,0 0 0 ........... ..... ........... 4 ,0 0 0 ........... ... . ..........

9 0 ,0 0 0

4 ,000

................ ................

4 4 ,0 0 0 ........... ... . .......... 4 4 ,0 0 0 ........... ... . . . . . ......

0 .6 0 0 ... ........... ... ........... 0 ,6 0 0 ... . .......... ... ...........

0 ,6

7 ,0 0 0 ... ........... ..... . .......... 1,000 ... . .......... ... . . . . .......

1

6 ,0 0 0

.................. ..................

4 .0 0 0 ..... .. . . . . ... . .......... 1,000 ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



3 3,000

úpravy východní vétve (změna z 13.5.2021): navíc nahrada prosvětleného majaku

1
15 914R ÚPRAVA ZÁMKOVÉ DLAŽBY V OSTRŮVKU PO VYBOURÁNI PROSVĚTLENÉHO MAJAKU KUS .......

neopravovaný ostrůvek na větvi k Penny • po odstraněni majáku )e potřeba doplnil a opravit 
zámkovou dlažbu

1

16 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY DOOÁVKA A 
MONTÁŽ

KUS 3.000 .............. ..............

'počet 3"
3 3.000

úpravy východní větve (změna z 13.5.2021): navíc náhrada prosvětleného majaku 

1

17 914922
SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - MONTÁŽ S 
PŘESUNEM KUS 52.000

... 
.............. ................

včetně dodávky nové ocelové patky 
‘počet 52'
52 52,000
úpravy východní vétve (změna z 13.5.2021): znovuosazeni značky do upraveného 
ostrůvku 
1

18 914923 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DEMONTÁŽ KUS 55,000 ........... ..............
..

■počet 55’  
55 55,000
úpravy východní větve (změna z 13.5.2021): demontáž značky před bouráním 
ostrůvku 
1

20 9352A2 PŘÍDLAŽBA DVOJLINKOU Z DROBNÉ ŽULOVÉ KOSTKY DO BETONU TL. 100MM M2 .......

cena bez dodávky materiálu, ale včetně nakládáni kostek na skládce investora a 
dovozu kostek ze skládky na stavbu

drobná žulová kostka 80x100 do betonového lože
délka dle skutečností 352 m
352*0.25

2 ' 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3
zasyp rýhy za obrubou, pním. šířka 70 cm. hloubka 50 cm 
193,5*0.7*0,5

ZZ [125736 WKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. 1. ODVOZ DO 1ZKM M3
naloženi a doprava zeminy pro zásyp 
dtto zásyp

23 18232R DOVOZ A ROZRPROSTŘENÍ VHODNÉ ZEMINY PRO ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU V TL. 10 cm M2

ozeleněni pásu podél obrub, šířka 1,5 m 
193.5*1,5

24 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VYSEVEM M2

osetí pásu za obrubou

O bjekt:

STAVBA CELKEM bez DPH . .. . . . . ...........

Stránka 3 z 3



3.000

1,000

1,000 ........... ........... 1,000 ........... ...........

1,000

4,000
... 

.............. .............. 1,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.000

53.000 .............. ................ 1,000 .............. ..............

1,000 ........... ...........

55,000

1.000

88,000 .............. .......................................88.000;............................ ..................

67,725............................

67,725 ........... ......................................67,725............................
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České Budějovice 370 01 
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Úterý, 25. květen 2021

Věc: Vyjádření technického dozoru k předloženému změnovému listu na stavby: Rekonstrukce 
silnice 11/105 Hluboká nad Vltavou OK

Řešené VÍCEPRÁCE:

Při zpracovávání projektové dokumentace bylo zamýšleno, že město Hluboká nad Vltavou 

v rámci stavby OK zrekonstruuje rovněž komunikaci v ulici Husova. Postupem času tuto 

rekonstrukci přesunulo na později. Z důvodu zajištění odvodnění okružního prstence muselo 

dojít k výškové úpravě napojení ulice Husovy ulici na okružní křižovatku. Pro řádné zajištění 

odvodnění komunikace je výše uvedená úprava nutná. Za TDS s vícepracemi souhlasíme.

S přihlédnutím k navrženým minimálním podélným spádům komunikace bylo navrženo 

doplnění přídlažby z žulových kostek, tzv. dvojlinka. Přídlažba byla osazena podél nových 

obrubníků, vyjma středových ostrůvků. Žulové kostky zajistil investor stavby -  Správa a údržba 

silnic JčK. O plochu přídlažby byla ponížena výměra asfaltových hutněných vrstev. Za TDS 

s vícepracemi souhlasíme.

- V průběhu provádění zemních prací při odkupu na úroveň parapláně byly v některých místech 

zastiženy stávající plastové chráničky, které byly uloženy v úrovni stávajících konstrukčních 

vrstev a byly zabetonovány. Během bourání betonové ochrany došlo k poškození chrániček. 

Chráničky byly nahrazeny novými a byly uloženy pod úrovní parapláně. Za TDS 

s vícepracemi souhlasíme.

Vzhledem k umístění okružní křižovatky v intravilánu obce Hluboká nad Vltavou, bylo 

navrženo v místech za silničními obrubníky provést rozprostření ornice a následné zatravnění 

těchto míst. Za TDS s vícepracemi souhlasíme.

Při provádění odkopu stávajících vrstev na úroveň parápláně byly ve skutečnosti zastiženy 

vrstvy o odlišných (větších) mocnostech než bylo uvažováno PD. Např. byly zastiženy vrstvy 

stávající cementové stabilizace o tloušťce až 80 cm. Veškeré zastižené vrstvy byly v průběhu 

provádění prací geodeticky zaměřovány. S výše uvedenými vícepracemi za TDS 

souhlasíme a považujeme je za oprávněné.
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- Při provádění zemních prací bylo zastiženo několiko kanalizačních řadů, z nichž některé 

nejsou uloženy s potřebným krytím a zasahují i do konstrukčních vrstev, které jsou v těchto 

místech oslabeny. Ze strany AD byla navržena změna asfaltového pojivá na pojivo 

modifikované u všech asfaltových vrstev. Vzhledem k intenzitě dopravy na OK, zejména 

těžkých nákladních vozidel, změna asfaltového pojivá zcela jistě zvýší životnost krytu vozovky. 

S výše uvedenými vícepracemi za TDS souhlasíme.

Řešené MÉNÉPRÁCE:

- Objednatel stavby zajistil dodávku kamenných žulových kostek na zhotovení tzv. dvojlinky a 

zadláždění středových ostrůvků ze svého střediska v Týně nad Vltavou.

V průběhu provádění stavebních prací bylo zjištěno, že sanace aktivní zóny není nutné 

provádět v rozsahu dle PD. Přesný rozsah provedených výměn podlaží je uveden 

v geodetickém protokolu. Touto změno itavby jako celku.
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Rekonstrukce silnice 11/105 Hluboká nad Vltavou - okružní křižovatka 

Prohlášení autorského dozoru ke změnovým listům

Změnový list č.1 (méněpráce)

1. Zmenšení rozsahu provádění kompletní rekonstrukce všech vrstev silnice 11/105 
mimo okružní křižovatku

V PD byla navržena v celém rozsahu stavby kompletní výměna vozovky včetně podkladních 
vrstev a sanace zemní pláně lomovým kamenem do hloubky llOcm. Po odkrytí podkladních 
vrstev vozovky bylo zjištěno, že v trase historické vozovky Č.Budějovice-Týn n.Vit jsou podkladní 
vrstvy tvořeny z kameniva zpevněného cementovou stabilizací. Na základě doložení rozsahu 
dostatečně únosných původních podkladních vrstev (geometrické zaměření provedl Ing. Michal 
Válka, 5.5.2021) a po posouzení pracovníky odborné laboratoře (TPA ČR, s.r.o.) bylo zjištěno, že tyto 
podkladní vrstvy' jsou v dostatečné kvalitě a mocnosti pro navrženou vozovku a dopravní zatížení. 
Bylo proto navrženo upustit od jejich výměny a v tomto úseku vyměnit pouze asfaltového souvrství. 
S touto změnou stavby souhlasíme. Nedojde ke snížení kvality stavby.

2. Odpočet dodávky kamenných kostek (budou dodány investorem)
Investor nabídl zhotoviteli dodávku kamenných kostek pro přídlažbu z vlastních zdrojů. Nastane 
tak změna oproti PD, kde bylo navrženo koupit kostky nové. S touto změnou oproti nákupu 
nových kostek souhlasíme. Nedojde ke snížení kvality stavby.

3. Skutečné výměry dle geodetického zaměření
Oproti projektantskému výkazu výměr došlo při realizaci stavby k drobným odchylkám ve 
výměrách skutečně provedených prací. Tyto odchylky považujeme za přijatelné. Nemají vliv na 
kvalitu stavby.

V Českých Budějovicích , dne 20.5.2021 
Ing. Ondřej Zenkl

Autorský dozor

Ging s.r.o.
Plánská 1854 / 6
370 07 České Budějovice
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Rekonstrukce silnice 11/105 Hluboká nad Vltavou - okružní křižovatka 

Prohlášení autorského dozoru ke změnovým listům

Změnový list č .2  (vícepráce)

1. Větší rozsahy bourání než předpokládala PD
Projektantský výkaz výměr obsahoval odstranění podkladních vrstev původní vozovky na základě 
sond provedených při diagnostice vozovky (TPA ČR s.r.o 10/2017). V těchto sondách byla 
zastižena stabilizace cementem v tloušťce do 11 do 25cm. Při provádění stavby bylo zjištěno, že 
v některých částech původní OK má tato vrstva tloušťku až 80cm. Kvalita SC navíc neumožnila 
rozebírání rypadlem a muselo být použito bourací kladivo. Oproti projektantskému výkazu výměr 
tak ve skutečnosti muselo být provedeno více bouracích prací o větší náročnosti. S takto 
vzniklými vícepracemi souhlasíme.

2. Rozšíření stavebních úprav do ulice Husovy
Při provádění stavby bylo zjištěno, že stávající kanalizace má menší krytí, než předpokládala PD. 
V místě napojení ulice Husova na OK bylo zjištěno potrubí o průměru 50cm se dnem v hloubce 
120cm. Toto potrubí tak téměř celým objemem zasahuje do navržených vrstev (sanace zemní 
pláně). Zároveň na styku OK a ulice Husovy byla odhalena zakrytá kanalizační šachta 
v havarijním technickém stavu, která musela být kompletně rekonstruována. Tyto faktory 
vyvolaly potřebu částečné výškové úpravy ulice Husova. Na styku s OK musela být niveleta 
snížena o lOcm. Výškový rozdíl byl řešen postupným náběhem až do vzdálenosti 6m od OK, kde 
byla napojena vozovka ulice Husova v původní niveletě. S takto vzniklými vícepracemi 
souhlasíme.

3. Doplnění přídlažby z kamenných kostek
V průběhu realizace stavby bylo zjištěno, že navržené podélné a příčné sklony jsou obtížně 
proveditelné bez přídlažby. Do PD byla proto navržena přídlažba dvojlinkou z žulových kostek 
podél všech nových obrubníků s výjimkou středového ostrůvku OK. Náklady na dodávku a 
montáž přídlažby byly kompenzovány nižší výměrou asfaltového souvrství, které bylo sníženo o 
plochu přídlažby. S vícepracemi, které nepokryje menší výměra asfaltového souvrství, 
souhlasíme.

4. Doplnění modifikovaného pojivá do asfaltových směsí
Při provádění stavby bylo zjištěno, že stávající kanalizace má menší krytí, než předpokládala PD. 
Vzhledem k tomu, že síť kanalizace je v ploše OK poměrně rozvětvená a v místě křížení 
s kanalizací jsou užší konstrukční vrstvy vozovky, bylo navrženo použít lepší pojivo do 
asfaltových směsí. Pro všechny tři vrstvy asfaltového souvrství byl jako pojivo použit 
modifikovaný asfalt. S takto vzniklými vícepracemi souhlasíme. Bez použití modifikovaného 
asfaltu by pravděpodobně došlo ke snížení životnosti stavby.
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5. Úprava chrániček pod komunikací
Při provádění stavby byly odhaleny stávající inženýrské sítě s poškozenými chráničkami. Pro 
správnou ochranu sítí v průběhu provádění stavby i v době provozu OK byly za všechny 
poškozené chráničky vyměněny nové. S těmito vícepracemi souhlasíme.

6. Úprava pruhu podél obrubníků sousedících se zelení
V PD je navrženo založení trávníku za obrubou sousedící se zelení v pruhu šířky cca lm. Při 
provádění stavby bylo zjištěno, že odtěžená zemina není vhodná pro založení trávníku, tak jak 
předpokládala PD. Byly proto navrženy vícepráce na ohumusování a zatravnění. S těmito 
vícepracemi souhlasíme.

7. Skutečné výměry dle geodetického zaměření
Oproti projektantskému výkazu výměr došlo při realizaci stavby k drobným odchylkám ve 
výměrách skutečně provedených prací. Tyto odchylky považujeme za přijatelné. Nemají vliv na 
kvalitu stavby

V Českých Budějovicích . dne 20.5.2021 
Ing. Ondřej Zenkl

Autorský dozor

Ging s.r.o.
Plánská 1854 / 6
370 07 České Budějovice
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