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Dodatek Z. 2 

Smlouvy o dílo C. 13512020 SMM 

uzav řená dle § 2586 a násl. zákona Č . 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve zn ění pozd ějších p ředpisů  (dále 

jen „občanský zákoník") 

na akci „Přestavba stávající budovy sokolovny v Náměšti nad Oslavou na Kulturní a spole čensko-
sportovní centrum" 

1. Smluvní strany 

Objednatel: 

se sídlem: 

zastoupené: 

zástupce pro věci technické: 

lč/DlČ : 

bankovní spojení: 

Čĺslo ú čtu: 

Město Náměšť  nad Oslavou 

Masarykovo nám. 104,675 71 Nám ěšť  nad Oslavou 

Vladimír M ě rka, starosta m ěsta 

EIJ 

00289965/CZ00289965 

(dále také „Objednatel") 

Zhotovitel: 

se sídlem: 

zastoupený: 

zástupce pro věci technické: 

Tel: 

lč/DlČ : 

bankovní spojení: 

Č íslo účtu: 

zápis v obchodním rejst ř íku: 

ATOS, spol. s r.o. Lede č  nad Sázavou 

Husovo náměstí 139, 584 01 Lede Č  nad Sázavou 

Ing. Jaroslavem Brodilem - jednatelem spole čnosti 

620 28 081 / CZ 620 28 081 

vedeného u Krajského soudu v Hradci Králové, odd ĺ l C, vložka 7007 

(dále také „Zhotovitel") 

2. Předmět dodatku 
Smluvní strany se dohodly na dodatku Č . 2 pró zakázku „Přestavba stávající budovy sokolovny 
v Náměšti nad Oslavou na Kulturní a spole čensko-sportovní centrum" uzavřené dne 16.12.2020, který 
upravuje následující: 



L Článek č.1 - Smluvní strany 

Došlo ke změ ně  jednatel ů  u zhotovitele, kte ří mohou zastupovat firmu ATOS, spol. s r.o. Lede č  nad 
Sázavou 

V současné době  m ůže tuto firmu zastupovat samostatn ě  Ing. Jaroslav Brodil. 

II. Článek Č . 4- Cena za dílo 

4.1. - Výše sjednané ceny 

Cena p řed dodatkem Č . 2: 
Cena díla bez DPH celkem: 	 40.018.625,05 Kč  
DPH: 	 8.403.911,26 K č  
Cena díla vč . DPH celkem: 	 48.422.536,31 Kč  

Cena po dodatku Č. 2: 
Cena díla bez DPH celkem: 	 40.611.179,43 Kč  
DPH: 	 8.528.347,68 Kč  
Cena díla vč . DPH celkem: 	 49.139.527,11 Kč  

Důvodem pro navýšení ceny díla jsou vícepráce spojené s výstavbou. Vícepráce jsou podrobn ěji 

vyčísleny v níže uvedených krycích listech, které tvo ří nedílnou p řílohu tohoto dodatku č .2: 

a) ZI 5— Oprava stropní konstrukce nad místností Č .1.1O a 1.15 

Obsahující náklady spojené s odstran ěním celoplošného záklopu a podbití, náhradou části 

nosných trám ů  stropní k-ce a dopin ění sádrokartonového podhledu spl ňující požadovanou 

požární odolnost nad prostorem hlavního sálu a jevišt ě . 

3. Závěrečná ustanovení 

1. 	Všechna ostatní ustanovení Smlouvy nedot čená tímto dodatkem z ůstávají v platnosti a 

úč innosti beze zm ěn. 

II. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek Smlouvy p řed jeho podpisem p řečetly a s jeho 
obsahem souhlasí, že dodatek p ředstavuje úpinou dohodu mezi smluvními stranami a že 
dodatek nebyl uzav řen v tísni za nápadn ě  nevýhodných podmínek. Na d ůkaz toho p ř ipojují své 
podpisy. 

III. Tento dodatek je vyhotoven ve čty řech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá 
smluvní strana obdrží po dvou z nich. 

IV. Pro případ, že dodatek není uzavírán za p řítomnosti obou smluvních stran, platí, že dodatek 
nebude uzav řen, pokud ho n ěkterý z ú častníků  podepíše s jakoukoli zm ěnou č i odchylkou, byť  
nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou zm ěnu č i odchylku nebo 
dodatek následně  schválí. 

V. Podléhá-li dodatek uve řejnění za podmínek stanovených zákonem č. 340/2015 Sb., o 

zvláštních podmínkách ú činnosti některých smluv, uve řejňování t ěchto smluv a o 



REKAPITULACE STAVBY 
Kód: 	 2020-021 L 

Stavba: 	P řestavba sokolovny 

KSO: CC-CZ: 
Misto: 	 Náměšť  nad Oslavou Datum: 3. 9. 2020 

Zadavatel: IC: 00289965 

Město Námě š ť  nad Oslavou DIČ : CZ00289955 

Zhotovitel: IC: 62028081 

ATOS, spol, S r.o. Ledeč  nad Sázavou DIČ : CZ62028081 

Projektant: IC: 02044200 

TECHNICO Opava s.ro. DIČ : 

Zpracovatel: IČ : 00289965 

ATOS, spol. s r.o. Lede Č  nad Sázavou D Č : CZ00289965 

Poznámka: 

Cena bez DPH 592 554,38 

Sazba daně 	 Základ daně  Výše daně  

DPH základní 	2100% 	 592 554,38 124 436,42 

snížená 	1500% 	 0,00 0,00 

Cena s DPH 	 v 	CZK 716 990,80 

Projektant 
	

Zpracovatel 

Datumpdp: 	 Razito_ 	 Datum apis: 	- 	 Razítko 

Objednavatel 	 ZhotovItel 

Datumapodpis: 	L1_. Razítko 	 Datum  a podpis: 
	

Razítko 
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registru smluv, m ěsto Nám ě šť  nad Oslavou zajistí jeho uve řejnění v registru smluv v 
souladu s tímto právním p ředpisem. 

Vl. 	Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a ú činnosti 
uve řejněním v registru smluv. 

VII, 	Smluvní strany souhlasí s tím, aby byl výše uvedený dodatek uveden v evidenci smluv, vedené 
městem Nám ě šť  nad Oslavou, který bude obsahovat údaje o smluvních stranách, p ředmětu 
dodatku, č íselné ozna čení tohoto dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany výslovn ě  
souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v tomto dodatku budou zpracovávány pro ú čely 
vedení evidence smluv. 

Vlil. 	Tento dodatek byl schválen radou m ěsta č . 13/2021 d ňe 21.06.2021. 

V Led či nad Sázavou dne 226. , U21 	 V Náměšti nad Oslavou dne ž.:..2021 

za Zhotovitele: 	 za Objednatele: 

Ing. Jaroslav Brodil 
	

Vlad ě  
Jednatel 
	

starosta m ěsta 



3. 9. 2020 

TECHNICO Opava sr.o. 
ATOS, spol, s r.o. Ledo č  
nad Sázavou 

	

Cena bez DPH [CZK) 	Cena s DPH íCZK] 

	

592 554,38 	716 990,80 

592 554,38 716 990,80 

592 554,38 716 990,80 

104 827,55 126841,34 

487 726,83 590 149,46 

Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

REKAPITULACE OBJEKTŮ  STAVBY A soupisů  PRACÍ 

Kód: 2020-021L 

Stavba: Přestavba sokolovny 

Místo: Náměšť  nad Oslavou 

Zadavatel: Město Náměš ť  nad Oslavou 

Zhotovitel: ATOS, spol. s r.o. Lede Č  nad Sázavou 

Kód Popis 

Náklady z rozpočtů  

2020-021 L- 
P 

6 
I 5a 	 VP 15 - strop nad sálem 

24 BOURACI PRACE 
32 SO 01-0.1.1. ASR- NOVY STAV 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

P řestavba sokolovny 

Objekt: 
2020-021 L-6 - Vp 

Soupis: 
iSa - VP 15 - strop nad sálem 

Uroveň  3: 
24- BOURACI PRACE 

KSO: CC-CZ: 
Místo: Datum: 3. 9. 2020 

Zadavatel: 1Č  00289965 

Město Náměšť  nad Oslavou DIČ : CZ00289965 

Zhotovitel: IC: 62028081 
ATOS, spol. s r.o. Ledeč  nad Sázavou DIČ : CZ62028081 

Projektant: IC: 02044200 

TECHNICO Opava s.r.o. DIČ : 

Zpracovatel: IC: 00289965 

ATOS, spol. s ro. Ledeč  nad Sázavou DIČ : CZ00289965 

Poznámka: 

Cena bez DPH 104 827,55 

Základ daně 	 Sazba daně  Výše daně  
DPH základní 104 827,55 	 21,00% 22013,79 

snížená 000 	 15,00% 0,00 

Cena s DPH v 	CZK 126 841,34 

Projektant Zpracovatel 

Datum a podpis: - 	 -- Razltko - 	Datum a podpis: 	Razítko 

Objednavatel 	 ZhotoiI 

Datum . ._________ 	Razítko Datum a podpis: 	 Razítko 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

P řestavba sokolovny 
Objekt: 

2020-021 L-6 - Vp 
Soupis: 

15a - VP 15- strop nad sálem 

Uroveň  3: 
24 BOURACI PRACE 

Místo: 

Zadavatel: 	 Město Náměš ť  nad Oslavou 

Zhotovitel: 	 MOS, spol, s r.o. LedeČ  nad Sázavou 

Kód dílu - Popis 

Náklady ze soupisu prací 

HSV - Práce a dodávky HSV 

1 - Zemní práce 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 

99 - P řesun hmot 

PSV - Práce a dodávky PSV 

762 - Konstrukce tesa řské 

Datum: 	3. 9. 2020 

Projektant: 	
TECHNICO Opava 
s.r.o. 
ATOS, spol. s r.o. 

Zpracovatel: Lede
č  nad Sázavou 

Cena celkem [CZK) 

104 827,55 

74 543,94 

42 538,94 

29 205,00 

2800,00 

30 283,61 

30 283,61 



SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 
P řestavba sokolovny 

Objekt: 
2020-021L-6 - VP 

Soupis: 
I Sa - VP 15- strop nad sálem 

Uroveň  3: 
24. BOURACI PRACE 

Místo: 

Zadavatel: 	 Město Náměšť  nad Oslavou 

Zhotovitel: 	 ATOS, spol. s r.o. Ledeč  nad Sázavou 

PČ  Typ 	Kód 	 Popis 

Náklady soupisu celkem 

D HSV 	Práce a dodávky HSV 

1_ 	Zemni  

- K 973031325 
Vysekáni kapes ve zdivu cihelném na MV nebo WC 	kus 	42,00000 	22880 

L pldoo,lOm2hldo300mm ________  

2 	K 	978012101 
OtlučenI vnitfní vápenné nebo vápenocementové 

1 
m2 	199,66000. 	8680 

omítky stropurákosowcv rozsahu do 100 % --- 	H 
3 	K 97899932 SPC Náklady spojené s odvozem a uložením suti t 	28,15400 	600,00 

D 9 Ostatní konstrukceapráce,boun_ 

4 K 945412111 	
Teleskopická hydraulická montážní plošina vyška 	den 	7,00000 
zdvihudo 8 m 
Poznámka k položce: 

- -.- pod.nmotáfomiloydbdi  

5 K 945412111 	Teleskopická hydraulická montážní plošina výška 	den 	4,0000cl 
zdvihudo8m....._.._.__________  
Poznómksk položce: 
2 ks plodiny po S dnech - pro demontáž kdos) 

2655,00 

2655,00 

104 827,55 

74 543,94 

42 538,94 

9 525,60! CS ÚRS 2021 01 - 10% 

17 320,94 	
URS 201701 - dle 

SoD 

15692,40 CS URS
ľTEO 2017 01 

dle SoD________ 

29205,00 

18585,00 CS ŮRS 2021 01 - 10% 

10 620,00 CS ÚRS 2021 01 - 10% 

Datum: 	3. 9. 2020 

Projektant: 	
TECHNICO Opava 
S.r.O. 

Zpracovatel: 	
ATOS, spol. s r.o. 
Ledeč  nad Sázavou 

MJ 	Množství 	Jeana (CZKI 	Cena celkem ICZKI 	Cenová soustava 

D 	99 	 P řesun hmot  	 2800,00 

6 TK HZSI29I 	Hodinová zú čtovací sazba pomocny stavební dě lník 	hoT 	10 00000 	280,W 	
2 800 Oo CSURS 2017 01 	dl 

SoD 
Poznámka k položce: 

Navýšeni hodin nikom *n4ny  trámů  

D 	PSV 	Práce a dodávky PSV 	 30 283,61 

D 	762 	 Konstrukce tesa řské 	 - - 	 _ 3028361  

7 	K 762811811 	Demontáž záklopů  strop ů  z hrubých prken lído 32 mm 	m2 	267,73000 	2727. 	 7 301‚00CS ÚRS 2021 01 - 10% 

762822630 	- 	Demontáž stropnich trámu zhranéného řeziva 	m 	4900000 	- 	5310 	- 	260631 CS LIRS 2021 01 	10/ 

9 	K 762822840 	Demontáž stroprtich trám ů  zhraněného řeziva 	m 	147,0000063,36! 	9 31 3,92CS ÚRS 2021 01-10% oru řezovéplocliydo54ocm2 	 .... 	 -. 
K 762841811 	Demontážpodbijenl obkladů  stropů  a st řech sklonu do 	m2287,73000! 	36,09 	9 662,38CS ůRS 2021 01 - 10% 60 zhw 	5 m bychrken t! do 3m  

11 	K jlIZS2492 	_Hodinová zučtovaci sazba pomocny d ělník PSV 	hod 	5,0000Oz 	28000 	1 40000 	DURS 2017 01 	dle CS 

Poznámka k položce: 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
P řestavba sokolovny 

Objekt: 
2020-021 L-6 - Vp 

Soupis: 
1 S - VP IS- strop nad sálem 

úroveň  3: 
32-So 01-0.1.1. ASR- NOVY STAV 

KSO: 
Místo: 

Zadavatel: 
Město Náměšť  nad Oslavou 

Zhotovitel: 
ATOS, spol. s r.o. Lede č  nad Sázavou 

Projektant: 
TECHNICO Opava aro. 

Zpracovatel: 
ATOS, spol. s r.o. Ledeč  nad Sázavou 

Poznámka; 

Cena bez DPH 

DPH základní 
snížená 

Cena s DPH 

CC-CZ: 
Datum: 3. 9. 2020 

lČ : 00289965 
Dič : CZ00289965 

iČ : 62028081 

DIČ : CZ62028081 

10: 02044200 

DIČ : 

0; 00289965 

DIČ ; CZ00289965 

487 726,83 

	

Základ daně 	 Sazba daně 	Výše daně  

	

487 726,83 	 21,00% 	102 422,63 

	

0,00 	 15,00% 	 0.00 

v CZK 	 590 149,46 

Projektant 
	

Zpracovatel 

Datum a_ppi___ 	 Razítko 
	

Datum a 
	

Razítko 

Objednavatel 
	

Zhotovitel 

Datum a podpis: 	 Razítko Datum a podpis : 
	

Razftko 

7Z/ 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
P řestavba sokolovny 

Objekt: 
2020-021 L-6 - VP 

Soupis: 
15a - VP 15- strop nad sálem 

tiroveň  3: 

32 - SO Oi -0.1.1. ASR. NOVY STAV 

místo: 

Zadavatel: 	 Město Náměšť  nad Oslavou 

Zhotovitel: 	 ATOS, spol. s r.o. LedeČ  nad Sázavou 

Kód dílu - Popis 

Náklady ze soupisu prací 

HSV -Práce a dodávky HSV 

3 - Svislé a kompletní konstrukce 

4 - Vodorovné konstrukce 

6 - Úpravy povrch ů , podlahy a osazováni výpini 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni 

PSV - Práce a dodávky PSV 

711 - Izolace protl vodě , vlhkosti a plyn ům 

762 - Konstrukce tesa řské 

763 - Montované konstrukce - d řevostavby, sádrokartony 

767 - Konstrukce zámečnické 

Datum: 	3. 9. 2020 

Projektant: 	
TECHNICO Opava 
s.r.o. 

Zpracovatel: ATOS, spol s ro. 
Ledeč  nad Sázavou 

Cena celkem ICZKI 

487 726,83 

265 806,85 

1 425,60 
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SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 
P řestavba sokolovny 

Objekt: 
2020-021L-6 - VP 

Soupis: 
1 S -VP 15- strop nad sálem 

Uroveň  3: 
32 - So 01-0.1.1. ASR- NOVY STAV 

Místo: 

Zadavatel: 	 Město Nám ěšť  nad Oslavou 

Zhotovitel: 	 ATOS, spol. s ro. Ledeč  nad Sázavou 

PC Typ 	Kód 	 Popis 

Náklady soupisu celkem 

D HSV 	Práce a dodávky HSV 

Datum: 	3. 9. 2020 

Projektant: 	
TECHNICO Opava 
s.r.o. 

Zpracovatel: ATOS, spol. s ro. 
LedeČ  nad Sázavou 

MJ 	Množství 	J.cena [CZKj 	Cena celkem [CZK} 

487 726,83 

-31643,22 

Cenová soustava 

3Svléakojpletníkonstrukce ...--......... .‚-.------_•.•..__.__..-..__ ... 	 .............. 

310236241 	Zezcílvka otvoru p1 do 009 m2 ve zdivu 	
kus 	14 00000 	15390 	 2 15460 CS URS 2021 01 10% ia.dzákiadovémcihlami pájyi ti do 300 mm 	............_.. 	 . ................. 	. 

Pozo~ k poJato,. 
zazOívka pnr,rů  po 4m6né 5*ol 

D 4 	 Vodorovné konstrukce 	 11 377,80 

2 K 413231231 	Zazdívka zhlavi stropních trámu pru řezu p řes 004 m2 	kus 	42 00000 	270,901 	 11 37780 CS URS 2021 01 100/ 

o6 	 ovrchú, •  podlahy a osazováni 	lni 

3K 632450124 	
Vyrovnávací cementový potěr ti do 50 mm ze suchých 	

m2 	3, 
smrovásu  

O 9 	 Ostatní konstrukce a orá če. bouráni 

495,90. 	 1 87450CS ÚRS 2021 01 - 

-47 050,12 
.01-Montá2 iešeni řadově flo trubkového těŽkflo 5 

4 	K 941121112 RTO 	podlahami zatizení do 300 kg1m2 5 do 1,5 m V do 20 m m2 313,20000 ;  65,00 ;  20 358 00 SOD 
. P. 	........................................................ H.......... 

P Poznámko k poJaž; 
- ................... -.-- 	........ .- .... ě0!8em..Tlai.as°°° 	QLíé ...... ___... ... _ 

. D+Demontáž lešení řadového trubkového těžkého s . . 
. 	5 	K : 941121812 RTO 	podlahami zatížení do 300 kg1m2 Š do 1,5 m v do 20 m2 : 	313,20000 45,00 14 094,0OSOD 
- m5pecifikace dia Po  

P P.Mãmka  

.- - kap$y 8 012 trámů  po obvoda sAJa jši -.----..----..-.-....-.- 	 --.. 
_7_________ 

6 	K 762999003 SPCD-M Oprava stropriich konstrukci - Speciľikace dle PD m2 -394,95400 362,00. -142 973,35;S0D 
L ............... 
Poznamka k položce 

-- ................. . ........ 
7 	K 945412111 

Teleskopická hydraulická montážni plošina vyška 
den 800000 265500 15 930OOCS URS 2021 01 	10/o 

zdvihu do 8 rn 
Poznámka k položce: 

- ........... ._ ........ 

. 
8. 	K j94900 Je řáb kolový hod 

.... 	._ .............. 
2O,OOOO 2 000.00 

........... 
40 000.00falkulace 

POznámka S položce. 
žkam ů  

9 	K 

--... 

973031338 
l Ýýsekán szdivu cihelné 	M/ nebo MVC 

kus 14,00000 !: 39[ 4473 001CSlJRS20210i1 
.............. do 0,1,6 m2 hi do 450 mm -  

Poznámka k položce: 

10 	K 985131311 
Ruční dočištění ploch stěn rubu kleneb a podlah 

m2 756000 141 30 1068,23 CS URS 2021 01 	10/ 
local  

Poznámka S položce: 
0Čiálnl olé vajic!ch kapes pro uloženi nových iránol. 	0,6Y),32I1 

D PSV Práce a dodávky PSV 519 370,05 

D 711 Izolace proti vodě , vlhkosti aplyni:im 775,10 

11 	K 711131101 
Provedeni izolace proti zemni vlhkosti pasy na sucho 

m2 756000 1251 9458 CS IJRS 202101 10% 
:vodorovnéjP nebo tkanino 

- Poznámka k položce 

výiraÝ2 1i... . . .... 
202101 8 ÖURS asfa/fovy pás separační s krycí vrstvou ti do I Omm 	i 

12 	M 62821109 m2 8,69400 3852 
10 

13 	K 998711203 
........................ P řesun hmot procentní pro izolace proti vod ě  vlhkosti % 749470 342 2563 SOD 
............ - _.2 

14 	K HZS2181 Hodinová zúčtovací sazba izolatér hod 1 00000 320 001 
........_' 	. 

 32000 CSIJRS 2017 
So lD  

01 	dle 

- ...._. ........ _.. 
Poznámka k položce: 

P 'Sta vebnip,-áce • dodá uhy opojené 3 p,ozed0nim (unk Čn,7o celku 711. 
Zednická výpomoc. dopl ňkové pváce,kompietace apod 

762 Konstrukce tesafské 251 362,50  

15 	K 762083121 
Impregnace řeziva proti d řevokaznému hmyzu, 

m3 19,05000 825,30 15721,97 CS ÚRS 2021 01- 1Q% 
houbám a plísním máčenlm t řída ohrozeni I a2 : 
Pomámke k položce: 

Impregnace nových d řevdných trámů 	1.65n7, 72 
Impregnace nového záklopť  

" Impregnace konoimk Čnlch la11 
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PC Typ 	Kód Popis MJ Množstvl Jcena !CZK]  Cena celkem [CZK] 

10 	K 762085103 Montáž kotevnich želez, p řlložek, patek nebo táhel kus 4800000 14940 7 171 , 2 	;CS  

17 	M 31197006 tyč  závitová Pz 4.6 M16 m 48 , 000001 7713 370224 
COURS 2021 01 - 

18 	M 	31111008 matice p řesná šestihranná Pz DIN 934-8 M16 
100 
kus 

0.96000 32490 31190 CS ÚRS 202101 - 
10,4 

19 	M :31120008 ipodio2ka DIN 125-A ZO D lemm 
loo 
kus 

0,48000. 145,80 69,98 	
QS%ÚRS 2021 01 - 

20K762811210 m2 28661000 10890 3121183 CS URS 2021 01 	109' 

Poznámka k položce: 
P Oopindn.l.Jadby SI: ' 

COURS 2021 01 - 

21 	M 60511081 řezivo jehličnaté středové smrk ti 18-32mm di 4-5rn m3 8,59830 4851,001 41 710,35 

2 K8282323O 

 

Mantáí  m4900O0 146,701 7168,30 CS CJRS 2021 01- 10% 
_______ - 

Poznámka kpolo±ce: 
- Vikaěne kárnů 	 180.200~q '  7.07.0  

23f K 762823240 Montžitiiámu z hoblovaného řeziva ni 147,00000 165,80 24 343,20 CS ÚRS 2021 01 - 10% 
I ‚pw řezoplochydo540cm2s ě ± 

Poznámka kpOložC.: 

24K J762823240.l 
sPojovacl prost ředky pro montáž záklopu, stropnice 

m 9,68000 137,70 1 332,94 CS ŮRS 2021 01 - 10% 
;oodbiieni 
Poznámka k položce: 

P 	 - Spoje vsol priky záklopu.' 

25 	M 60512141 	hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 di 6-Srn 	m3 	1.764001 	6993,00 

26M 60512147 	hranol stavební řezivo průřezu nad4SOcm2 přes di Srn 	m3 	7,71750 	11 520,00 

Poznámka k položce 
fOton z 2  

27 	K 79800 	 Doprava trámů  na stavbu 	 soubor 	1,000001 	2 000,00. 

28K 	998762203 	P řesun hmot procentní pro kce tesa řské v objektech v 	 05160 	- 	 5,79 
do24m  

291 
K :HZS2III 	Hodinová zúčtovacl sazba tesa ř 	 hod 	5,00000 	320.00 

Poznámka k položce. 	 - 

- 	 - Stetmbnípváce a dodávky opojená S provedením tunkčniho celku 762' 

Zednická výpomoc, doplňkové prd c. ‚kompletace apod. 

565 
CS ÚRS 2021 01- 

1233, 	10% 
CS URS 202101 -  

88 905,60:
10%  

- 

 

2000,00  

13 757.34 SOD 

1 600,00 CS 
ÚRO 2017 01 - dle 

SoD 

- 	O 	763 	 Montované konstrukce - d řevostavby, sádrokartony 	 265806,85 .... 	- 
30T 

K 	7631315-41 	
SOK podhled desky 2XDF 12,5 bez Ti jednovrstvá 	m2 	294,50300 	824,00 	

242 670,47 CS URS 2017 01 - dle 

Od~ ____- 	--...-.---- 	.. 	_____. - - ••oD 

Poznámka k položce: 
OK podhled impvsgnovaný. Červený- op,utipožá,niodolnosti. 

• SOK podhled INP 75.237 -1,1 
- SOK podhled 2NP- dopiněni podhledu nad galerii 3251, I 
'SOK podhled 2NP- dopiněni podhledu nad hlavním sálem 	164 26l, I 

'SOK podhled 2NP- dopíná ní podhledu nad jevišt ěm - 68.18-1,1 
Cena vČehlé ztratného' 
Cario vČetně  dvou sádmka,lonovýol, desek v 11.12,5 mm, nosných 

prolItá, závěsů, lemujících. ukonČuj!cío'I lišt, spojovacího a kofv(clho 
materiálu, tmele, bandáže. přebroušni.  

31 	JO3lSl7l4 	SDK podhled základnl penetračal nátěr 	 rn2 	
L 	

294 50300 	14 00 	 412304 	SDURS 201701 
	dle 

Poznámka kpoložce: 
P.netrsČní nátěr pro SOK podhledy' 

P 	 'SOK podhled 2NP - dopinění podři/edu nad galerii 329t, I 
'SOK podhled 2NP- dopiněni podhledu nad hlavním sálem 	164,261. I 
• SOK podhled 2NP- dopinění podhledu nad jeodhlm 	68,16'l, I 

32 	K 	
78 	 onžev0sta',eb 	ta lati průřezové plochy do 25 	

m 	394,0000 	- - 	 13,59 	 - - 5 354,46 CS ÚRO 2021 01 - 10% 

Poznámka k položce: 

;diem
lať  W~ '  dopiněni podhledu nad galenl a hlavním 

sálem 

‚33 	M 
160514101 	

řezivo jehličnaté lať  10-25crn2 	 m3 	1,08350 	5742.00 	 6221,46 	
202101  - 

I< 998763403 	 261569430 	 1 , 621 4237,42  SOD - 

35• 	K ‚i-1ZS2171 	Hodinová zúčtovacl sazba sádrokartoná ř 	 hod l 	 10,00000 	320,00 	 3200.00 CS ŮRS 201701 - dle 
SOD 

Poznámka k položce 
P 	 Slave hni práce. dodávky spojen ě  $ provedením funkčnlho celku 763.' 

'Zednická výpomoc, doplňková práce,kompletace apod.' 

D 	767 	 Konstrukce zámečnické  	1 425,60  

36 	K 767996701 	 119 	6600000 	21 ,60 	 1 425 60 CS URS 2021 0110/o 

Poznámka kpoíožce: 
Oen,o,ihlž táhel 
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