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SMLOUVA O DILO

uzaviena podle § 2586 a nasledujicich zakona ¢. 89/2012 Sb., obéanského zakoniku,
ve znéni pozdéjsich predpisl

Cislo smlouvy objednatele: SML/1068/2021

1.1

1.2

statutarni mésto Karvina

se sidlem: Frystatska 72/1, 733 24 Karvina - Frystat

zastoupeno Ing. Janem Wolfem, primatorem mésta

k podpisu smlouvy opravnén na zakladé povéfeni ze dne 4. 1. 2021 Ing. Helena Bogoczova,
MPA, vedouci Odboru majetkového

jednani ve vécech:

a) smluvnich:  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKX

b) technickych: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXXXXXXXXKXXXXXXXXXXXXXXXKKKKXXXXXXKKKXXXXXXXKKX

XXXXXX
c) dotaci: XXXXXXXRXXXXXXXXXXKKKXHKXXXXXIXKKXKKXXXXIXXKKKXXXXXXXKKX
IC: 00297534
DIC: CZ00297534
bankovni spojeni: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Cislo uctu: XXXXXXXXXXXXXXXXK

(dale jen objednatel)

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Ostrave, oddil B, vlozka 10727
zastoupena: Ing. Martinem Vilcem, pfedsedou pfedstavenstva
k podpisu opravnén na zakladé zapisu v obchodnim rejstfiku

se sidlem: Masarykovo namésti 5/5, Moravska Ostrava, 702 000 Ostrava
IC: 42767377

DIC: Cz42767377

bankovni spojeni: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXXX XXX XXX

€. uctu: XXXXXXXXKXXXXXXXXXXXKXXXX

(dale jen zhotovitel)

Clanek 1
ZAKLADNi USTANOVENI

Smluvni strany prohlasuji, Zze Udaje uvedené v zahlavi této smlouvy a taktéz opravnéni
k podnikéni jsou v souladu se skuteCnosti v dob& uzavieni této smlouvy. Smluvni strany
prohlasuji, Ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto jednani opravnény. Smluvni strany
se zavazuji, ze zmény dotéenych Udaji oznami bez prodleni druhé smluvni strané. Zhotovitel
prohlasuje, Ze je odborné zpusobily k zajisténi pfedmétu pInéni dle této smlouvy.

Zhotovitel prohlasuje, ze ma sjednanou pojistnou smlouvu pro pfipad zplUsobeni Skody svou
¢innosti a zavazuje se, Ze tuto smlouvu bude mit sjednanou po celou dobu G&innosti této smlouvy.
Pfedmétnou pojistnou smlouvu se zhotovitel zavazuje kdykoliv na pozadani objednatele predlozit
zastupci objednatele k nahlédnuti.
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Clanek 2
PREDMET SMLOUVY

Pfedmétem této smlouvy je:

a) provedeni kompletni projekéni a inzenyrské Cinnosti a zajisténi vSech potfebnych
rozhodnuti véetné nabyti pravni moci, zajisténi jinych opatfeni organl vefejné spravy
¢i jinych ukonl umoznujicich realizaci zaméru pod nazvem ,,Lavka pres reku OISi —
preshraniéni propojeni Karviné a Hazlachu“ (dale téz ,stavba“) v souladu s obecné
zavaznymi ¢eskymi i polskymi pravnimi predpisy, zejména zakonem ¢&. 183/2006 Sb.,
0 Uzemnim planovani a stavebnim fadu (na ¢eské strané) a Ustawa z dnia 7. lipca 1994
r. - Prawo budowlane (na polské strané) a souvisejicimi pravnimi pfedpisy (dale téz
oboji jako stavebni zakon) vEetné zastupovani v pfislusnych fizenich v Ceské republice
i Polské republice. Pfedmétem této smlouvy je zejména:

e zpracovani zjednoduSené vizualizace odsouhlasené objednatelem,

e vypracovani vSech potfebnych projektovych dokumentaci pro vydani pravomocnych
rozhodnuti, souhlasll, vyjadreni, jinych opatfeni, ukonl organ(i vefejné spravy,
ucinnych vefejnopravnich smluv nebo dokumentld obdobného charakteru
umozAujicich realizaci stavby na Ceské i polské strané,

e zajisténi vydani pravomocnych rozhodnuti, souhlasl, vyjadfeni, jinych opatfeni,
ukonl organ( vefejné spravy, uginnych vefejnopravnich smluv nebo dokument
obdobného charakteru umoznujicich realizaci stavby a zastupovani v fizeni, vSe na
Ceské i polské strané,

e vypracovani vS8ech potiebnych projektovych dokumentaci pro provadéni stavby
(dale téz ,DPS*), soucasti projektové dokumentace pro provadéni stavby budou téz
armovaci vykresy (vykresy vyztuze) a realiza¢ni vykresy zabradli,

b) vykon autorského dozoru v souladu s touto smlouvou (dale téz ,vykon AD®),

Bude-li to mozné, upfednostriuje objednatel vyuziti spoleCného povoleni - spole€né Uzemni a
stavebni fizeni (na Ceskeé strané). Vyuziti jednostupriového povoleni pro stavbu se upfednostriuje
i na polské strané.

To vSe dale téz oznaCovano jako dilo.

Zhotovitel je povinen provést dilo dle této smlouvy na sv(j naklad a na své nebezpeéi v dobé
sjednané v Clanku 3 této smlouvy.

Projektové dokumentace, které budou v ramci plnéni pfedmétu dila zhotoveny, budou
vyhotoveny vrozsahu dle platné Ceské i polské legislativy, v&etné& provedeni zaméfeni
skute€ného stavu v terénu a nezbytnych prazkumd.

Projektova dokumentace pro provadéni stavby musi splfiovat poZzadavky zak. 134/2016 Sb., o
zadavani vefejnych zakazek v aktualnim znéni, v&. vyhl. €. 169/2016 Sb., které jsou kladeny na
zadavaci dokumentace vefejné zakazky na stavebni prace. V soupisu stavebnich praci, dodavek
a sluzeb s vykazem vymér (slepych rozpoctech) budou jednotlivé polozky opatfeny podrobnym
upfesnujicim popisem spolu se stanovenim technickych podminek v rozsahu pozadovaném
zakonem ¢&. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, v platném znéni (dale téz zakon o
vefejnych zakazkach).

Soucasti dokumentace pro provadéni stavby musi byt nacenény poloZzkovy rozpocet a soupis
stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér s podrobnym popisem pozZadovanych
standardu, které jednoznacné vymezuji pouzité polozky. Vykaz vymér bude dale obsahovat
vymezeni druhu, jakosti a mnozstvi pozadovanych praci, dodavek, ¢innosti a sluzeb potfebnych
ke zhotoveni stavby a bude zpracovany s pouzitim metodiky URS nebo RTS se zatfidénim
polozek, s tim, Zze kazda z pouzitych polozek musi obsahovat Ciselné zatfidéni polozek, slovni
popis, z néhoz bude patrny charakter a druh pozadovanych praci a dodavek, mérnou jednotku a
pozadované mnozZstvi. Polozkovy rozpo&et bude ocenén a bude zpracovan dle ceniku URS nebo
RTS platného v dobé pfedani dila objednateli. Rozpod&et k projektové dokumentaci je zhotovitel
povinen zpracovat v elektronické podobé ve formatu *.xlsx na CD nosici.
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Projektové dokumentace, vyjma DPS, budou zhotoveny v listinné podobé v pocétu pozadovaném
pfislusnymi spravnimi Ufady a navic v jednom vyhotoveni v listinné podobé a 1x na CD (ve
formatu docx., xlsx., pdf. a dwg.) pro potfeby objednatele.

DPS véetné vsech pfiloh a vyjadfeni bude pfedana ve ¢tyfech vyhotovenich v listinné podobé a
1x na CD (ve formatu docx., xlIsx., pdf. a dwg.) Polozkovy rozpocet stavby bude pfedan v jednom
vyhotoveni v listinné podobé a 1x na CD. Neocenény soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb
s vykazem vymeér pro realizaci vy$e uvedené stavby bude pfedan v jednom vyhotoveni v listinné
podobé a 1x na CD.

Objednatel je opravnén dilo nebo jeho €ast zvefejnit. Objednatel je opravnén pouzit dilo pro
vSechny ¢innosti spojené s pfipravou a naslednou realizaci stavby.

Objednatel je opravnén v pfipadé potfeby dilo (pfedmét dila) rozmnozovat a pfedat je tfetim
osobam.

Zhotovitel neni opravnén poskytnout vysledek své ¢innosti ani jeji dilci ¢ast (zejména rozpocet
nebo soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér, budou-li soucasti projektové
dokumentace) tfeti osobé k vyuziti.

Objednatel je opravnén v pribéhu nebo i po dokonéeni zpracovani dila pozadovat doplnéni o
dalSi projekCni prace a zhotovitel je povinen tyto prace za cenu v misté obvyklou provést.

Zhotovitel je povinen neprodlené informovat objednatele o vSech rozhodnych skute¢nostech
majicich vliv na realizaci pfedmétu dila. Zaroven je povinen prokazatelné seznamit objednatele
(pfeposlanim do dat. schranky, na e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) S veSkerou pisemnou
komunikaci se spravnimi ufady nebo u€astniky spravnich fizeni, a to nejpozdéji do 3 kalendarnich
dnu od jejich prijeti nebo odeslani.

Soucasti dila jsou min. 4 konzultace rozpracovanosti dila mezi zhotovitelem a objednatelem.
Zapis vypracovava zhotovitel a schvaluje objednatel. VeSkeré pfipominky vznesené béhem
téchto konzultaci musi byt zapracovany. PFi provadéni dila je zhotovitel rovnéz povinen
spolupracovat se zastupci obce Hazlach a s projektantem cyklostezky navazujici na lavku pfes
OISi na polské strané. Zhotovitel pfeda objednateli v nejkrat§im mozném terminu pfesné umisténi
stavby, aby bylo mozZné naprojektovat napojeni na planovanou cyklotrasu na polské strané.

Pro ucely zpracovani dila objednatel bezplatné poskytne zhotoviteli geodata a mapové podklady
ve formé& datového vystupu z Geografického informacéniho systému mésta Karviné (dale téz
,GISMK®). Zhotovitel nesmi datovy vystup pfedat tfeti osobé ani jej dale Sifit, nesmi jej zneuzit k
obchodnim a jinym ucelim, musi zabezpecit poskytnuty datovy vystup pfed zneuzitim nebo
odcizenim a bez souhlasu objednatele nesmi pouzit datovy vystup k prezentacnim a reklamnim
ucellim. Objednatel umozriuje zhotoviteli zpfistupnit datovy vystup zpracovateli subdodavky,
ktery pro zhotovitele realizuje zakazku souvisejici s u€elem vyuziti datového vystupu. Zhotovitel
odpovida za to, aby datovy vystup poskytnuty zpracovateli subdodavky nebyl pouzit k jinému
ucelu.

Projektova dokumentace, ktera je pfedmétem dila, je zpracovana za u€elem realizace uvedené
stavby a bude podkladem pro zadani vefejné zakédzky na stavbu. Zhotovitel se zavazuje na
zadost objednatele v pribéhu zadavaciho Fizeni na realizaci stavby bezuplatné poskytovat
informace k dotaz{im uchazecu tykajicim se projektové dokumentace, a to e-mailem objednateli
ve lhaté 2 pracovnich dnl od obdrzeni zadosti.

Zhotovitel je povinen provéfit spravnost projektovych FeSeni a propoctu zhotovovanych
projektovych dokumentaci.

Zhotovitel je v ramci vykonu autorského dozoru zejména povinen:
ucastnit se pfedani stavenisté zhotoviteli stavby na vyzvu objednatele,

- vykonavat kontrolu nad dodrzenim stavebnim ufadem schvalené projektové dokumentace
bé&hem provadéni praci na stavbé, kontrolu nad dodrzenim podminek uvedenych ve stavebnim
povoleni (spoleéném povoleni), ve smlouvach a jinych dokumentech (napf. rozhodnutich,
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vyjadfenich, souhlasech) jednotlivych polskych i ¢eskych organu vefejné spravy, spravcu siti
aj.,
na zadost objednatele poskytovat vysvétleni, odbornou pomoc,

kontrolovat, aby byla zajisténa pfedepsana kvalita a technologické postupy praci a plynulost
vystavby,

poskytovat pisemna vyjadfeni k navrhum zhotovitele stavby na zmény v projektové
dokumentaci v souvislosti s dodrzenim technicko-ekonomickych parametr( stavby,

posuzovat opravnénost a rozsah navrhi zhotovitele stavby na vétS§i mnozstvi a kvalitu vyrobka,
praci a vykon( oproti projektové dokumentaci na zakladé pozadavk(l objednatele a toto
odsouhlasit,

na zadost objednatele ucastnit se kontrolnich dnu stavby a dalSich nutnych jednani za Gc¢asti
objednatele véetné pfipravy a zpracovani pozadovanych podkladu dle zapist z kontrolnich dnd,
kontrol stavby a jednani, nedohodnou-li se smluvni strany jinak,

pruzné zajiStovat ucast projektantl-specialistt ostatnich profesi dle potfeby stavby na pokyn
technického dozoru stavebnika a zhotovitele véetné zajisténi a zpracovani potiebnych
odbornych podkladl pro plynuly postup realizace stavby,

ucastnit se prevzeti stavby objednatelem véetné Ucasti u pfipadnych zkousek,

pisemné zaznamenavat do stavebniho deniku, popf. protokolu veskeré skute€nosti rozhodné
pro prubéh stavby, které zhotovitel zjisti,

na zadost objednatele Ucastnit se jednani a poskytovat odbornou pomoc véetné zajisténi
podklad(l pro vybér specialnich vyrobkd,

aktivné spolupracovat se zastupci objednatele (Odborem majetkovym), obce Hazlach,
projektanta cyklostezky navazujici na lavku pres OISi na polské strané, technického dozoru,
koordinatora bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci a zastupci zhotovitele stavby pfi feSeni
aktualnich problém( béhem realizace stavby,

v pfipadé zjisténi vad (chyb) nebo nedostatki v projektové dokumentaci béhem realizace
stavby je zhotovitel povinen k okamzitému zpracovani opravné dokumentace v objednatelem
stanoveném terminu bez finanéni nahrady,

zpracovat pozadovana stanoviska, posouzeni a zajistit podklady pro pfipadné soudni spory, pro
uplatiovani pfipadnych reklamacnich vad a spolupracovat s objednatelem v pribéhu zarucni
doby zhotovitele stavby sjednané ve smlouvé o dilo na realizaci stavby, v€etné vykonu AD pfi
odstranovani vad uplatnénych v zaru€ni dobé a ucasti na prfevzeti provedeného odstranéni vad.

vykon AD na zakladé této smlouvy musi byt vZdy vykonavan v takovém rozsahu, aby bylo
zajisténo plynulé a bezproblémové provadéni stavby.

Ke spInéni zavazku zhotovitele zajistit inzenyrskou ¢innost dle této smlouvy bude zhotoviteli
objednatelem udélena plna moc k zastupovani objednatele ve vSech spravnich Fizenich,
souvisejicich s plnénim pfedmétu dle této smlouvy.

Clanek 3
DOBA PLNENI, PREDANI DIiLA
Zhotovitel je povinen pfedat objednateli ¢asti dila bez vad a nedodélku takto:

a) navrh zjednodu$ené vizualizace stavby nejpozdéji do 60 dnli od uzavfeni této smlouvy,

b) vypracovani v8ech potfebnych projektovych dokumentaci pro vydani pravomocnych
rozhodnuti, souhlas(l, vyjadfeni, jinych opatfeni, ukonl organl vefejné spravy, ucinnych
vefejnopravnich smluv nebo dokumentll obdobného charakteru umoznujicich realizaci
stavby na Ceské i polské strané nejpozdéji do 31. 3. 2022,
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c) podani vSech kompletnich navrhud, zadosti pfisluSnym organim vefejné spravy o vydani
dokument( uvedenych v pism. d) tohoto odstavce na ceské i polské strané nejpozdéji do
31. 3. 2022,

d) zajisténi vydani pravomocnych rozhodnuti, souhlasl, vyjadfeni, jinych opatfeni, Ukonu
organu vefejné spravy, ucinnych vefejnopravnich smluv nebo dokumentl obdobného
charakteru umoznujicich realizaci stavby na Ceské i polské strané a jejich pfedani objednateli
nejpozdéji do 3 pracovnich dnli po nabyti pravni moci v8ech rozhodnuti umoznujicich
realizaci stavby nebo nevydava-li se rozhodnuti do 3 pracovnich dni ode dne, kdy bude
mozno zapocit s realizaci stavby v souladu s pravnimi predpisy,

e) vSechny potfebné projektové dokumentace pro provadéni stavby nejpozdéji do 60 dnd ode
dne, kdy bude mozno zapodit s realizaci stavby v souladu s pravnimi pfedpisy,

f)  vykon AD dle ¢lanku 2 odst. 17 této smlouvy pribézné od protokolarniho pfedani stavenisté
zhotoviteli stavby, po celou dobu realizace stavby, az do uplynuti zaru¢ni doby na stavbu.

V pfipadé, ze o to objednatel pozada, pferusi zhotovitel prace na dile. Na zakladé tohoto
smluvni strany uzaviou dodatek, kterym se posune termin sjednany ve smlouvé k provedeni
dila nebo jeho &asti o dobu tohoto preruseni.

Objednatel se zavazuje dilo ¢i jeho ¢ast bez vad a nedodélkll prevzit ve sjednané dobé.
Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel je opravnén odmitnout pfevzeti dila ¢i jeho ¢asti
v pfipadé, Ze dilo i jeho Cast vykazuje vady nebo nedodélky, zejména neni-li dodano ve
sjednaném rozsahu nebo ve sjednaném poctu vyhotoveni apod. Pokud tak ucini, je povinen do
protokolu o pfedani a prevzeti dila uvést dlivody, ze kterych dilo &i jeho ¢ast nepfevzal.

O predani a prevzeti dila Ci jeho €asti bude vyhotoven pisemny protokol, ktery podepisi
opravnéni zastupci obou smluvnich stran nebo jimi povéfeni zastupci. Smluvni strany se
dohodly, Ze dilo nebo jeho &ast je provedeno dnem jeho pfedani bez vad a nedodélku
objednateli.

Pfedani a prevzeti dila bude provedeno ve smluveném terminu osobné v sidle objednatele.

S ohledem na skute¢nost, Ze objednatel hodla spolufinancovat dilo z dotace v ramci Fondu
mikroprojektl programu Interreg V-A Ceska republika — Polsko 2014-2020, projekt typu A
prioritni osy 4 a ze veSkera pravomocna rozhodnuti umoziujici realizaci stavby €i dokumenty
obdobného charakteru musi byt s ohledem na pozadavky poskytovatele dotace vydana a nabyt
pravni moci nejpozdéji do 30. 9. 2022, je zhotovitel povinen provadét ¢asti dila uvedené pod
pism. a) — d) odst. 1 &l. 3 této smlouvy tak, aby byly ¢asti dila uvedené pod pism. a) — d) odst.
1 ¢l. 3 této smlouvy bez vad a nedodélkli pfedany objednateli v co mozna nejkrat§im terminu.
Zhotovitel je dale povinen spolupracovat s organy vefejné spravy, spravci inzenyrskych siti,
ostatnimi fyzickymi a pravnickymi osobami tak, aby byly ¢asti dila uvedené pod pism. a) — d)
odst. 1 ¢l. 3 této smlouvy bez vad a nedodélki pfedany objednateli v co mozna nejkratSim
terminu, pfiemz k tomu je povinen zhotovitel vyvinout vedkeré mozné usili.

Clanek 4
VLASTNICKE PRAVO A NEBEZPECIi SKODY

Vlastnické pravo k pfedmeétu dila €i jeho ¢asti a nebezpeci Skody na ném prechazi na objednatele
dnem jeho prevzeti objednatelem.

Clanek 5
PROVADENI DIiLA
Zhotovitel je zejména povinen:

1.1. provést dilo fadné, v€as, bez chyb a nespravnosti, v souladu s platnymi ¢eskymi i polskymi
pravnimi pfedpisy a technickymi normami vztahujicimi se k pfedmétu dila, dale v souladu
s Uzemnim planem (pfipadné zpracovanymi studiemi) statutarniho mésta Karviné a obce
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Hazlach, touto smlouvou, jinou dokumentaci vztahujici se k provadénému dilu a pfikazy
objednatele,

1.2. dodrzovat a vykonavat kontrolu nad dodrZzenim podminek stanovenych ve smlouvach ¢i
jinych dokumentech — rozhodnutich, vyjadfenich apod. spravcl siti a organl vefejné
spravy,

1.3. UuCastnit se na zakladé pozvanky objednatele vSech jednani tykajicich se dila, poskytnout
objednateli pozadovanou dokumentaci,

1.4. neprodlené na vyzadani objednatele podavat zpravy o stavu provadéni dila elektronickou
nebo pisemnou formou,

1.5. neprodlené pisemné informovat objednatele o skutec¢nostech majicich vliv na pInéni
smlouvy,

1.6. provést dilo tak, aby soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér byl
v souladu s vykresovou a textovou €asti projektové dokumentace,

1.7. provést dilo tak, aby vykresova a textova ¢ast projektové dokumentace byly ve vzdjemném
souladu,

Zhotovitel je povinen dodrzet poddodavatelské schéma pfedlozené v nabidce v ramci zadavaciho
fizeni. V pfipadé, Ze v pribéhu provadéni dila dojde ke zméné ¢i dopInéni poddodavatele, musi
zhotovitel o této skute¢nosti objednatele neprodlené pisemné informovat. V pfipadé, ze se bude
jednat o poddodavatele ve smyslu § 83 nebo § 85 zakona o vefejnych zakazkach, je zhotovitel
povinen jej nahradit poddodavatelem se shodnou kvalifikaci. V opaéném pfipadé&, neni zhotovitel
opravnén poddodavateli umoznit praci na dile.

Zhotovitel je povinen kdykoliv v pribéhu pinéni smlouvy na Zadost objednatele pfedlozit
kompletni seznam ¢asti plnéni plnénych prostfednictvim poddodavatelt véetné identifikace
poddodavatelu.

Nedodrzi-li zhotovitel kteroukoliv povinnost uvedenou v tomto odstavci, je objednatel opravnén
od této smlouvy odstoupit.

Zhotovitel je povinen plnit veSkeré povinnosti vyplyvajici z pravnich pfedpisi v oblasti
pracovnépravni, z oblasti zaméstnanosti a bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci, zejména
zakona €. 262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni pozdéjsich predpisu (se zfetelem na regulaci
odméniovani, pracovni doby, doby odpodinku mezi smé&nami atp.), zakona &. 435/2004 Sb., o
zaméstnanosti, ve znéni pozdéjSich pfedpist (se zvlastnim zfetelem na regulaci zaméstnavani
cizincl), a to vuci véem osobam, které se podileji na pInéni dila.

4. Zhotovitel je dale povinen postupovat pfi provadéni dila tak, aby pfi své €innosti minimalizoval
vznik odpad(, aby pouzival, je-li to objektivné mozné, recyklované nebo recyklovatelné materialy.
Zhotovitel je povinen rovnéz plnit veSkeré povinnosti vyplyvajici z pravnich pfedpisu v oblasti
ochrany Zivotniho prostfedi, zejména se zfetelem na nakladani s odpady. Zhotovitel je povinen
pfi realizaci plnéni vyuzZivat, pokud je to mozné, ekologicky Setrnych fedeni s cilem zmenSsit pfimé
negativni dopady €innosti zhotovitele i samotné stavby na Zivotni prostfedi, zejména, aby stavba
byla zhotovena z materialt Setrnych k Zivotnimu prostfedi a pfi jejim zhotoveni byly zvoleny
postupy Setrné k Zivotnimu prostfedi, aby pfi zhotoveni stavby bylo minimalizovano mnoZstvi
odpadu a rozsah znecisténi.

Zhotovitel se zavazuje projektovat dilo tak, aby v co nejSirSi mife vyuzil inovativni prvky, procesy
¢i technologie. Ma-li zhotovitel zaméstnance, zavazuje se v ramci svych vnitfnich procesu
k podpofe firemni kultury zalozené na motivaci pracovnikGl k zavadéni inovativnich prvki,
procesu ¢i technologii.

PInéni povinnosti uvedenych v odst. 3 - 5 tohoto €lanku je zhotovitel povinen sjednat i se svymi
poddodavateli.
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Zhotovitel je povinen sjednat se svymi poddodavateli smluvni pokuty i jejich vySi a rovnéz délku
zaruéni doby tak, aby tyto byly totozné jako v této smlouvé. Zhotovitel je povinen na zZadost
objednatele pfedlozit objednateli smlouvu uzavienou se svym poddodavatelem.

Clanek 6
CENA DIiLA

Cena za provedeni pfedmétu dila je stanovena v souladu se zakonem ¢&. 526/1990 Sb., o cenach,
ve znéni pozdéjsich predpisli, dohodou smluvnich stran a je dohodnuta takto:

Cena bez
DPH
Zjednodus$ena vizualizace stavby 150 000 Ké&
Vypracovani v8ech potfebnych projektovych dokumentaci pro vydani
pravomocnych rozhodnuti, souhlasl, vyjadreni, jinych opatfeni, ukonu 1 440 000
organu verejné spravy, ucinnych verejnopravnich smluv nebo dokumentt Ké

obdobného charakteru umozhujicich realizaci stavby na Ceské i polské
strané

Zajisténi vydani pravomocnych rozhodnuti, souhlasu, vyjadreni, jinych
opatfeni, Ukonu organl vefejné spravy, ucinnych verejnopravnich smluv
nebo dokumentd obdobného charakteru umoznujicich realizaci stavby | 500 000 K&
véetné vypracovani zadosti (navrhl) o jejich vydani a zastupovani v fizeni,
vSe na Ceské i polské strané

Zpracovani vSech potfebnych DPS 900 000 K¢

Vykon vSech &innosti autorského dozoru dle této smlouvy 250 000 K¢

Cena celkem 3 240v000
Ké

Zhotovitel je dle této smlouvy povinen zajistit vydani vSech potfebnych rozhodnuti v€etné nabyti
pravni moci, zajistit jina opatfeni organu vefejné spravy ¢i jiné ukony umoznujici realizaci stavby
v souladu s obecné& zavaznymi Ceskymi i polskymi pravnimi pfedpisy, zejména stavebnim
zakonem. Smluvni strany se dohodly na tom, Ze pfestoze neni zajiSténi vydani pfislusného
rozhodnuti, opatfeni organu vefejné spravy i jiného Ukonu vyslovné uvedeno v ¢l. 6 odst. 1 této
smlouvy, je zahrnuto v cené dila.

Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé, kdy dojde k zastaveni praci na dile, nema zhotovitel
pravo na nahradu Skody, nakladul ¢&i uslého zisku, které mu v disledku zastaveni praci vznikly.
Objednatel uhradi zhotoviteli cenu za vykon AD pouze na zakladé soupisu provedenych praci a
dalSich dokladd prokazujicich €innosti vykonu AD.

V pfipadé, Ze zhotovitel je platcem DPH, k cené dila bude pfipo&tena DPH ve vySi dle obecné
zavaznych pravnich pfedpisl. Zhotovitel odpovida za to, Ze sazba DPH je stanovena v souladu
s platnymi pravnimi pfedpisy a nem(ze pozadovat zvySeni ceny z divodu chyby ve stanoveni
sazby DPH.

Cena dila dle této smlouvy je sjednana jako cena nejvyse pfipustna (maximalni). V cené dila jsou
zapocitany naklady na veSkeré prace a dodavky, poplatky, pfeklady a jiné naklady nezbytné pro
v€asné a fadné provedeni dila vC€etné cestovného a €asu potfebného pro pfesun ze sidla
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zhotovitele. Pfipadné zvySeni cen v souvislosti s vyvojem cen nema vliv na vysi ceny dila dle této
smlouvy.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel se zavazuje za fadné provedené dilo &i jeho ¢ast bez
vad a nedodélku zaplatit cenu dila ve vysi a v terminech sjednanych touto smlouvou. Vykazuje-li
dilo Ci jeho €ast vadu nebo nedodélek, neni objednatel povinen hradit zhotoviteli cenu za dilo &i
jeho Cast.

Soucasti ceny jsou i naklady na prace a dodavky, které v této smlouvé nejsou vyslovné uvedeny
a zhotovitel ze svych odbornych znalosti a zkuSenosti o nich mél védét nebo védét mohl.
Smluvni strany se dohodly, Zze bude-li zhotovitel ke dni uskute€néni zdanitelného plnéni veden
jako nespolehlivy platce ve smyslu § 106a zakona &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty
(dale zakon o DPH), je objednatel opravnén ¢ast ceny odpovidajici dani z pfidané hodnoty uhradit
pfimo na Ucet spravce dané v souladu s ust. § 109a zakona o DPH. Smluvni strany se dohodly,
Ze o tuto ¢ast bude sniZena cena za dilo dle této smlouvy a zhotovitel obdrzi pouze cenu bez
DPH.

Clanek 7
PLATEBNi PODMINKY

Smluvni strany se dohodly, Ze zalohy nejsou sjednany.
Smluvni strany se dohodly, ze zhotovitel je opravnén fakturovat cenu za dilo takto:

. Pfislusnou ¢ast dila uvedenou v pism. a), b), €) odst. 1 &l. 3 této smlouvy samostatné
po predani kazdé z téchto ¢asti dila bez vad a nedodélkl objednateli.

. PFislusné ¢asti dila uvedené v pism. ¢) a d) odst. 1 €l. 3 této smlouvy po predani obou
téchto ¢asti dila bez vad a nedodélkli objednateli.

. Vykon AD bude zhotoviteli uhrazen jednorazové poté, kdy bude mozno uzivat stavbu

v souladu s obecné zavaznymi Ceskymi i polskymi pravnimi pfedpisy (zejména po
vydani kolaudacénich souhlasti nebo po nabyti pravni moci kolauda¢nich rozhodnuti
umoznujicich uzivani stavby nebo jinych dokumentd obdobného charakteru), a to na
zakladé faktury vystavené zhotovitelem po odsouhlaseni soupisu provedenych praci
objednatelem.

Faktura vystavena zhotovitelem musi obsahovat kromé& ndlezitosti danového dokladu dle
pravnich pfedpist rovnéz:

. Cislo smlouvy objednatele a datum jejiho uzavfeni,

. predmét pInéni, jeho pfesnou specifikaci ve slovnim vyjadreni,

. oznaceni bankovniho ustavu a €islo uctu, na ktery ma byt provedena uhrada,

. oznaceni osoby, ktera fakturu vyhotovila, v€etné jejiho podpisu a kontaktniho telefonu,

. pfesny nazev projektu a jeho registracni Cislo (Projektova dokumentace na lavku pres

feku OISi — prfeshraniéni propojeni Karviné a Hazlachu, registraéni C&islo projektu
CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_010/0001293).

Smluvni strany se dohodly, Ze fakturu za dilo je objednatel povinen uhradit nejpozdéji do 30 dn
ode dne jejiho doru€eni objednateli.

Smluvni strany se dohodly, Ze nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou
nalezitost, bude chybné vyu&tovana cena nebo DPH, vyudtuje-li zhotovitel prace, které neproved|
nebo faktura bude obsahovat nespravné Udaje, je objednatel opravnén pfed uplynutim Ihaty
splatnosti vratit fakturu bez zaplaceni druhé smluvni strané a dale je objednatel opravnén
pozadovat vystaveni nové faktury. Ve vracené faktufe vyznaéi objednatel divod vraceni.
Zhotovitel provede opravu dle pokynu objednatele. Dnem odeslani vadné faktury zhotoviteli
prestava bézet puvodni Ihlta splatnosti a nova lhata splatnosti bézi znovu ode dne doru¢eni nové
faktury objednateli.
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Smluvni strany se dohodly, ze povinnost zaplatit je splnéna dnem odepsani prfislusné ¢astky
z Uctu objednatele.

Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel bude ve smlouvé a v dokladech pfi platebnim styku
s objednatelem uzivat &islo uc¢tu uverejnéné dle § 98 zak. ¢. 235/2004 Sb. v registru platcu a
identifikovanych osob.

Clanek 8
ODPOVEDNOST ZA VADY

Smluvni strany se dohodly, Ze dilo i jeho €4st ma& vady, zejména jestlize jeho provedeni
neodpovida poZzadavkim uvedenym v této smlouvé, pfislusnym pravnim pfedpistim, technickym
normam, jiné dokumentaci vztahujici se k provedeni dila, pfikazim objednatele nebo dilo nema
obvyklé vlastnosti, neni kompletni nebo nesplfiuje uréenou funkci.

Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo €i jeho ¢ast v dobé jeho pfedani a pfevzeti a vady, které
se projevi v zaruéni dobé. Za vady dila, které se projevi po zaruéni dobé po celou dobu zivotnosti
projektované stavby, odpovida tehdy, pokud jejich pfi€inou bylo poruseni povinnosti zhotovitele.
Smluvni strany se dohodly, Ze zaru¢ni doba na dilo trva po dobu zaruky zhotovitele stavby
sjednané ve smlouvé o dilo mezi objednatelem a zhotovitelem stavby. Zaru¢ni doba zacina
plynout ode dne prevzeti pfislusné ¢asti dila objednatelem.

Objednatel pisemné oznami zhotoviteli vyskyt vady a vadu popiSe. Jakmile objednatel odeslal
toto pisemné oznameni, ma se za to, Ze pozaduje bezplatné odstranéni vady, nestanovi-li
objednatel jinak. Zhotovitel je povinen vadu, pfipadné nedodélek, bezplatné odstranit nejpozdéji
do 10 dnl ode dne doruceni reklamace objednatele zhotoviteli, pokud se smluvni strany pisemné
nedohodnou jinak. Zpusob odstranéni vad (zejména technické feSeni) musi respektovat rozsah
a zplsob rozpracovanosti stavby.

Za odstranéni vady se povazuje i nové projektové FeSeni, toto feSeni je zhotovitel povinen
zrealizovat na vlastni naklady.

V pfipadé, ze vady projektové dokumentace budou mit za nasledek zvy3eni ceny stavby,
realizované na jejim zakladé, je zhotovitel povinen uhradit objednateli jako nahradu 8kody ¢astku,
o kterou se navysila plvodni cena stavby.

Clanek 9
MAJETKOVE SANKCE

Nepfeda-li zhotovitel objednateli fadné zhotovenou ¢€ast dila bez vad a nedodélkd v terminu
uvedeném v ¢l. 3 odst. 1 této smlouvy, je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli Uhradu
smluvni pokuty ve vysi 0,1% z ceny za pozdé pfedanou ¢ast dila véetné DPH za kazdy den
prodleni s pfedanim pfislusné ¢asti dila objednateli. Pfevezme-li objednatel dilo s vadami,
dohodly se smluvni strany, Ze objednatel nebude uplatfiovat po zhotoviteli smluvni pokutu za
prodleni s provedenim dila za obdobi od pfevzeti dila objednatelem.

V pfipadé, Ze objednatel neuhradi ve sjednané Ih{ité splatnosti fakturu zhotovitele vystavenou
v souladu s ¢lankem 7 této smlouvy, je zhotovitel opravnén pozadovat po objednateli uhradu
uroku z prodleni ve vysi 0,05 % z dluzné &astky za kazdy den prodleni s Uhradou.

V pfipadé, Ze zhotovitel neodstrani reklamovanou vadu nebo nedodélek ve sjednané Ihité, je
objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli Uhradu smluvni pokuty ve vysi 0,05% z celkové
ceny za dilo dle této smlouvy v&etné DPH za kazdy den prodleni s odstranénim kazdé
reklamované vady nebo nedodélku.
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Pokud se zhotovitel bez fadné omluvy nedostavi ve stanoveném terminu k vykonu AD, je
objednatel opravnén po zhotoviteli pozadovat jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 2 000,- K¢, a
to za kazdy pfipad samostatné.

Nebude-li soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér v souladu s textovou nebo
grafickou &asti projektové dokumentace, je objednatel opravnén po zhotoviteli pozadovat smluvni
pokutu ve vySi 0,05% z celkové ceny dila véetné DPH za kazdou polozku, ktera neni v souladu.

Dojde-li k nesouladu mezi textovou a grafickou &asti projektové dokumentace, je objednatel
opravnén po zhotoviteli pozadovat smluvni pokutu ve vysi 0,05% z celkové ceny dila v€etné DPH
za kazdou polozku, ktera neni v souladu.

V pfipadé poruseni jakékoliv povinnosti sjednané v ¢l. 5 odst. 1 této smlouvy, dojde-li porusenim
této povinnosti k prodleni s provadénim stavby, je objednatel opravnén po zhotoviteli pozadovat
smluvni pokutu ve vysi 0,3 % z celkové ceny dila v€etn& DPH, neni-li touto smlouvou stanoveno
jinak.

V pfipadé poru$eni ustanoveni o ochrané datovych vystupl v ¢lanku 2 odst. 14 této smlouvy
zhotovitelem, je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli Ghradu smluvni pokuty ve vysi
0,3% z celkové ceny dila v€etné DPH.

V pfipadé, ze zhotovitel neposkytne informace k dotazim uchazecu dle ustanoveni ¢lanku 2 odst.
15 této smlouvy, je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli Uhradu smluvni pokuty ve vySi
0,3% z celkové ceny dila véetné DPH.

Porusi-li zhotovitel kteroukoliv povinnost uvedenou v €l. 5 odst. 3, €l. 5 odst. 4 nebo ¢&l. 5 odst. 6
této smlouvy, je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,4%
z celkové ceny dila véetné DPH.

Nesjedna-li zhotovitel se svym poddodavatelem smluvni pokuty &i jejich vysi nebo délku zaruéni
doby tak, aby tyto byly totozné jako v této smlouvé, je objednatel opravnén pozadovat po
zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,2% z celkové ceny dila véetné DPH za nedodrzeni této
povinnosti u kazdého poddodavatele, u néhoz nebude pfislusna povinnost spinéna. Nepiedlozi-
li zhotovitel objednateli na jeho Zadost smlouvu uzavienou se svym poddodavatelem, je
objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,2% z celkové ceny dila
vCetné DPH za nepfedlozeni smlouvy s kazdym poddodavatelem.

Nesplni-li zhotovitel kteroukoliv povinnost uvedenou v ¢l. 3 odst. 7 této smlouvy je objednatel
opravnén poZadovat po zhotoviteli Uhradu smluvni pokuty ve vy3i 1% z celkové ceny dila v€éetné
DPH.

Jestlize zavazek provést dilo zanikne pfed jeho Fadnym splnénim, nezanika narok na smluvni
pokutu, pokud vznikl poruSenim povinnosti pfed zanikem zavazku provést dilo. Zanik zavazku
provést dilo jeho pozdnim splnénim neznamena zanik naroku na smluvni pokutu za prodleni
s plnénim zavazku.

Smluvni strany se dohodly, Ze smluvni pokuty sjednané touto smlouvou zaplati povinna strana
nezavisle na zavinéni a na tom, zda a v jaké vysi vznikne druhé strané Skoda, kterou |ze vymahat
samostatné v plném rozsahu. Smluvni pokuty sjednané touto smlouvou se nezapoditavaji na
nahradu pfipadné vzniklé Skody.

Clanek 10
AUTORSKOPRAVNI DOLOZKA, LICENCNI UJEDNANI

Zhotovitel je povinen dilo zhotovit tak, aby nedosSlo k poruSeni prav tfetich osob z hlediska
ustanoveni zakona ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech souvisejicich s pravem
autorskym a o zméné nékterych zakonu, ve znéni pozdéjSich pfedpisu (dale jen ,autorsky
zakon").

Zhotovitel je povinen informovat vSechny osoby, které se budou podilet na zhotoveni dila pro
objednatele, o obsahu a uc€elu této smlouvy a k €emu bude dilo objednatelem vyuZito, o rozsahu

opravnéni objednatele uzivat dilo, jakoZ i o rozsahu licence udélené zhotovitelem objednateli.
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Zhotovitel je povinen ziskat od vSech nositeld prav k pfedmétim ochrany podle autorského
zakona, ktefi se budou podilet na zhotoveni dila dle této smlouvy nebo jeho €asti ¢i budou jinym
zpusobem pusobit pfi pInéni této smlouvy, licenci k uziti dila nebo jeho ¢asti v rozsahu, v jakém
tuto licenci udéluje zhotovitel objednateli dle této smlouvy, a to zejména v neomezeném rozsahu
pro ucely vyplyvajici z této smlouvy, tj. pro ucely zvefejnéni dila nebo jeho &asti, pfipravy a
zhotoveni stavby na zakladé dila nebo jeho &asti. Licence musi zahrnovat téz svoleni ke
zpracovani €i jiné zméneé dila nebo jeho &asti, spojeni dila nebo jeho &asti s jinymi dily €i prvky a
svoleni k poskytnuti opravnéni tvofici soucast licence tfeti osobé dle § 2363 zakona €. 89/2012
Sb., ob&anského zakoniku (dale jen ,ob&ansky zakonik®) a k postoupeni licence tieti osobé dle §
2364 ob¢anského zakoniku. Zhotovitel je povinen uhradit nositellm prav odmény za poskytnuti
takovych licenci.

Zhotovitel je povinen zajistit opravnéni disponovat s dilem nebo jeho ¢asti ve smyslu § 58 odst.
1 a § 59 autorského zakona, t.j. upravit svij vztah ke vSem osobam, které se budou podilet na
vytvofeni dila nebo jeho ¢asti tak, aby tyto nemohly vznaset vici objednateli zadné opravnéné
naroky a pozadavky z titulu autorstvi, resp. spoluautorstvi, k dilu nebo jeho ¢asti.

Zhotovitel poskytuje timto objednateli vyhradni licenci k uziti dila nebo jeho ¢asti v neomezeném
rozsahu pro Ucely vyplyvajici z této smlouvy, tj. pro ucely zvefejnéni dila nebo jeho &asti, pfipravy
a zhotoveni stavby na zakladé dila nebo jeho ¢asti, a to ke vS§em zplsoblm uziti dila. Vzhledem
k povaze dila a jeho UCelu, kterym je provedeni stavby na zakladé projektové dokumentace, je
Casovy rozsah licence neomezen. Smluvni strany se dohodly, Ze vzhledem k ucelu smlouvy, neni
zhotovitel opravnén udélenou licenci vypovédét. Licence je omezena na Uzemi stati Evropské
unie.

Licence zahrnuje téz svoleni ke zpracovani &i jiné zméné dila nebo jeho €asti, spojeni dila s jinymi
dily &i prvky a svoleni k poskytnuti opravnéni tvofici soucast licence treti osobé a k postoupeni
licence tfeti osobé dle § 2363 a § 2364 ob&anského zakoniku.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel neni povinen licenci vyuzit.

Cena dila uvedena v ¢lanku 6 odst. 1 této smlouvy zahrnuje rovnéz i odménu za uziti dila k ucelu,
ke kterému si nechava objednatel dilo zpracovat, a také odménu za udéleni vyhradni licence dle
této smlouvy.

V pfipadé, ze zhotovitel porusi povinnost uvedenou v tomto ¢lanku, odpovida objednateli za
vzniklou Skodu.

V pfipadé, Ze zhotovitel porusi povinnost uvedenou v tomto &lanku, je objednatel opravnén
pozadovat po zhotoviteli dhradu smluvni pokuty ve vysi 10 000,- K& za kazdy pfipad porudeni
povinnosti.

Clanek 11
ZAVERECNA UJEDNANI
Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel ma pravo odstoupit od této smlouvy, nebudou-Ili prace
na dile zahajeny nejpozdéji do 30. 9. 2021.
Zahdjil-li zhotovitel prace na dile, dohodly se smluvni strany na tom, Zze odstoupeni od
smlouvy ma u¢inky do budoucna ode dne jeho doruc¢eni druhé smluvni strané a Ze odstoupenim

od smlouvy nejsou dotéena ustanoveni ¢lanku 10 této smlouvy k zhotovené €asti dila, kterou
zhotovitel zhotovil do doby odstoupeni objednatele od této smlouvy.

Tuto smlouvu Ize ménit pouze formou pisemnych, vzestupné Cislovanych dodatkl, podepsanych
obé&ma smluvnimi stranami, neni-li v této smlouvé stanoveno jinak.

Strany smlouvy se dohodly na tom, Ze tato smlouva je uzaviena okamzZikem podpisu obou
smluvnich stran, pfi€emzZ rozhodujici je datum pozdé&jSiho podpisu.

Objednatel je povinnym subjektem dle zakona &. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znéni.
Smluvni strany se dohodly, ze povinnosti dle tohoto zakona v souvislosti s uvefejnénim této
smlouvy zajisti objednatel.
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6. Smluvni strany souhlasi s uvefejnénim této smlouvy v registru smluv dle zakona ¢. 340/2015 Sb.,
0 registru smluv, v platném znéni.

7. Tato smlouva nabyva ucinnosti dnem zvefejnéni v registru smluv.

8. Smluvni strany souhlasi s tim, Ze v registru smluv bude zvefejnén cely rozsah této smlouvy, a to

na dobu neurditou.

9. O pridéleni vefejné zakazky a o uzavfeni této smlouvy rozhodla Rada mésta Karviné usnesenim
€. 2453 ze dne 23. 6. 2021.

10. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobé&. Smluvni strany prohla8uiji, Ze si tuto smlouvu
pred jejim podpisem precetly a Ze byla uzaviena podle jejich pravé a svobodné vdle, coz stvrzuji
svymi podpisy.

Priloha €. 1: Pozadavky na technickou formu dokumentace
Priloha €. 2: Povinnosti zhotovitele pfi provadéni geodetickych praci

V Karviné dne 1.7.2021 V Ostravé dne 29. 6. 2021

za objednatele za zhotovitele

za statutarni mésto Karvina za DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
Ing. Helena Bogoczova, MPA Ing. Martin Vil¢

vedouci Odboru majetkového pfedseda predstavenstva

opravnéna k podpisu na zakladé

povéreni ze dne 4. 1. 2021
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Priloha €. 1: Pozadavky na technickou formu dokumentace

a)

Dokumentace bude pfedana v nekomprimovaném tvaru na CD-R nebo DVD-R (diskety nejsou
pripustné). Kazdé médium bude opatfeno popisem s nazvem akce a identifikaci zhotovitele.

Vykresova ¢ast dokumentace bude zpracovana ve formatu DGN nebo DWG. Nazev vykresu bude
vzdy obsahovat zkraceny nazev akce a jeho tématicky obsah.

Dokumentace bude zpracovana v soufadnicovém systému JTSK (jednotna trigonometricka sit
katastralni), vySkovy systém Bpv (Balt po vyrovnani).

Soucasti dokumentace bude technicka zprava, ktera bude obsahovat nasledujici udaje: nazev a
adresa zhotovitele, nazev akce, datum méfeni, Uzemni rozsah apod.

Jednotlivé ¢asti pfedavané dokumentace budou popsany v pfedavacim protokolu nebo v technické
zprave od zhotovitele.
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Priloha €. 2: Povinnosti zhotovitele pfi provadéni geodetickych praci

a)

Pfed zahgjenim geodetickych praci je nutné ovéfit aktualni stav polohopisné a vySkopisné situace
v digitalni technické mapé mésta Karviné (dale jen DTMMK) pro danou lokalitu a na zakladé tohoto
ovéfeni se muzZe stanovit skutecny rozsah geodetickych praci. Zhotovitel je povinen Uzce
spolupracovat s provozovatelem DTMMK, pfipadné s nim bude konzultovat dalSi postup.

Pfi provadéni geodetickych praci pro ucely geodetického zaméreni skuteCného stavu v terénu
(polohopis, vySkopis, povrchové znaky inz. siti) je zhotovitel povinen pouzit dostupné udaje z
DTMMK. Provozovatel DTMMK na vyzadani poskytne datovy vystup z DTMMK, ktery bude pfedan
zhotoviteli provadéjici geodetické prace. Zhotovitel vyuZije datovy vystup z DTMMK pro ucely
zpracovani geodetické dokumentace. V pfipadé, Zze datovy vystup z DTMMK neobsahuje uplné
Udaje nebo neni aktualni, zhotovitel provede potfebné geodetické doméreni chybéjicich udaju
DTMMK, provede aktualizaci poskytnutého datového vystupu z DTMMK a vytvori aktualizaéni
vykres, ktery bude soucasti vysledné geodetické dokumentace. Vysledna geodeticka dokumentace
bude odevzdana v souladu s aktualnim znénim Smérnice pro tvorbu digitalni technické mapy mésta
Karviné.

Pfi zadavani geodetickych praci pro ucely geodetického zaméreni skute¢ného provedeni stavby,
provozovatel DTMMK na vyzadani poskytne datovy vystup z DTMMK, ktery bude pfedan zhotoviteli
provadgéjici geodetické prace. Zhotovitel provede zaméreni skuteCného provedeni stavby, které
nasledné zapracuje do pfedaného datového vystupu z DTMMK a vytvofi aktualizaéni vykres, ktery
bude jako soucasti vysledné geodetické dokumentace pfedan objednateli. Aktualizacni vykres bude
obsahovat skute¢né provedeni stavby, které bude odpovidat skute€nému stavu v terénu a bude
topologicky napojeno na udaje puvodniho datového vystupu z DTMMK, které stavbou nebyly
ovlivnény. Aktualizacni vykres bude odevzdan v souladu s aktualnim znénim Smérnice pro tvorbu
digitalni technické mapy mésta Karviné.

Zhotovitel je povinen dodrzovat ustanoveni Smérnice pro tvorbu digitalni technické mapy mésta
Karviné.

Geodeticka dokumentace bude zhotovitelem pfedana provozovateli DTMMK ke kontrole spravnosti.
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