
Víceúčelové sportovní centrum Na Chobotě 

Příloha č. 8 

Harmonogram v zobrazení síťového grafu 

Příloha ke Smlouvě o dílo č. AV.16072.1.110 



[Režim 
[Úkolu 

Uázev úko lu Doba trváni Zahájení Do končení i Půlrok 1, 2017 
P L _ L i Ú I B I D 

•13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

21 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

50 

Sportovní centrum Na Chobotě 
Temiin zaniíjeni plnéní - prolckolární předání a prawzeTÍ Staveniště 

Termin íEitiňjení ptoradéni díla 

Přípravné práce 

Zařízeni slaiřenillě, přípravné práce 

Vypracování i/ýrobni, dílenské a dalĚi dokumentace 

SO 07 H T U 

SO 0 1 . 03 S P O R T O V N Í H A L A I A I I S P O J O V A C Í 
C H O D B Y 

ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ A KONSTRUKČNÍ 
ČÁST 

HSV - Práce a dodávky HSV 
1 - Zemní práce 

2 - Zakládání 

piloty 

plošné základy 

časová rezerva 

dokončení základových konstrukcí SO 01 

3 - Svislé a kompletní konstrukce 

svislé nosné kce. nad l.PP 

svislé nosné kce. Nad l.NP 

svislé nosné kce. nad 2.NP 

svislé nosné kce. nad 3.NP 

vyzdívky, příčky a nenosné kce, 

4 - Vodorovné konstrukce 

vodorovné nosné kce. Nad l.PP 

vodorovné nosné kce. Nad l .NP 

vodorovné nosné kce. Nad 2.NP 

vodorovné nosné kce. Nad 3.NP a nosná kce. 

Střechy 

prefa schodiště vČ. Schodiště t r ibuny 

časová rezerva 

dokončení ocelové kce. Zastřešeni SO 01 

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výpln i 

úpravy povrchů vnitřní 

úpravy povrchů vnější - KZS 

betonové podlahy a mazaniny 

9 - Ostatm konstrukce a práce-lešeni 

PSV - Práce a dodávky PSV 
711 - Izolace prot i vodě, vlhkosti a plynům 

712 - Povlakové krytiny 

713 - Izolace tepelné 

762 - Konstrukce tesařské vč. přesunu hmot 

763 - Konstrukce suché výstavby 

764 - Konstrukce klempířské 

766.1 - Vnitřní výplně otvorů - dveře, dřevěné, 
ocelové, prosklené 

766.2 - Truhlářské výrobky 

Fasáda - tahokov.prosklená, tepelné izolační 
panely 
časová rezerva 

dokončeni opláštění včetně zastřešení SO 01 

767 - Konstrukce zámečnické 

767.1 - Konstrukce zámečnické - Výplně otvorů 

767.2 - Konstrukce zámečnické 

768 - Ostatní výrobky - vybavení (sportovní 
vybavení, vybavení interiéru} 

771 - Podlahy z dlaždic. 

518 dny 
O dny 

O dny 

30 dny 

2 dny 

30 dny 

20 dny 

403 dny 

20.2. 17 
20,2, 17 

20,2, 17 

20.2. 17 
20,2, 17 

20,2, 17 

22.2, 17 

22.3. 17 

13.Z. 19 
20,2. 17 

20.2. 17 

31.3. 17 

21.2. 17 

31.3. 17 

21.3. 17 

5.10. 18 

403 dny 22.3.17 5.10.18 

343 dny 

7 dny 

44 dny 

18 dny 

12 dny 

14 dny 

O dny 

119 dny 

14 dny 

14 dny 

14 dny 

14 dny 

30 dny 

199 dny 

21 dny 

21 dny 

21 dny 

80 dny 

14 dny 

14 dny 

O dny 

87 dny 

21 dny 

40 dny 

21 dny 

50 dny 

366 dny 

14 dny 

21 dny 

21 dny 

7 dny 

50 dny 

7 dny 

45 dny 

5 dny 

100 dny 

14 dny 

O dny 

75 dny 

55 dny 

20 dny 

50 dny 

8 dny 

22.3. 17 13.7. 18 

22.3. 17 30,3, 17 

31.3:17 31.5. 17 

31.3. 17 25,4. 17 

26.4. 17 11.5. 17 

12.5. 17 31,5, 17 

31.5. 17 31,5, 17 

1.6. 17 14.11.17 

1.6. 17 20,6, 17 

20.7. 17 8,8, 17 

7.9, 17 26,9, 17 

25.10. 17 14,11. 17 

20.7. 17 2 ,11. 17 

21.S. 17 26.3. 18 

21.6. 17 19,7, 17 

9.8. 17 6,9, 17 

27.9. 17 25.10. 17 

15,11, 17 6.3. 18 

15.2. 18 6,3. 18 

7,3. 18 26.3. 18 

26.3, 18 26,3. 18 

15,3. 18 13.7.18 

13.4. 18 11.5. 18 

15.3. 18 9.5. 18 

15.6. 18 13.7. 18 

7.3. 18 15.5. 18 

12.5. 17 5.10.18 

12.5. 17 31.5. 17 

15.3. 18 12.4. 18 

7.3, 18 4.4. 18 

7,3, 18 15:3. 18 

15.6. 18 23.8. 18 

16.3. 18 26.3. 18 

15.6. 18 16.8, 18 

17.8. 18 23.8. 18 

,5.4. 18 22.8. 18 

23.8, 18 11.9. 13 

11,9, 18 11.9. 18 

30.3. 18 12.7. 18 

30,3, 18 14.6. 18 

15,6, 18 12.7. 18 

15,6. 18 23.8. 18 

16,7, 18 25.7. 18 

« 20.2. 

^ 2 0 - 2 . 
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Projekt: Sportovní centrum Na 
Datum: 31.1, 17 

Ukol 

Rozdělení 

Milník 

Souhrnný 

Souhrn projektu 

IMeaktivní úkol 

I^eaktivni milník 

Neaktivní souhrn 

Ruční úkol 

Pouze s dobou trváni 

Ruční úkoly zahrnuté u souhrnném úkolu 

Ruční souhrn 

Pouze iahájeni 

Pouze í dalem dokončení 

Vnéjši úkoly 

Vnější milník 

Konečný termín 

Průběh 

Průběh ručně zadaného úkolu 
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Název úkolu 

775 - Podíahy skládané (parkety, vlysy, [amely 
a j . l - sportovní podlaha 

776 - Podlahy povlakové 

777 - Podlahy (ité 

781 - Dokončovací práce - obklady 

783 - Dokončovací práce - nátěry 

764 - Dokončovací práce - malby a tapety 

ZDRAVOTNÍ TECHNIKA 

VYTÁPĚNÍ 

VZDUCHOTECHNIKA 

ELEKTROJNSTALACt - S I L N O P R O U D V C E T N É B L E S K 

ELEKTROINSTALACÍ-: - SLABOPROUD 

MÉftENi A RHOULACE 

D O P R A V N Í ZAŘÍZENÍ - v>iah 

SO 02 UBV l O V N A . K R Y T Y B A Z É N 

A R C H U EKTONICkO-STAVEBSÍ A KONSTRUKČNÍ 
ČÁST 

Doba t rváni |Zahájení Dokončení 

30 dny 26.7. 18 

Střechy 

5.9.18 

5 dny 19.7.18 25,7, 18 

18 dny 27.3. 18 19,9, 18 

24 dny 6.8. 18 6.9.18 

12 dny 7.9. 18 24,9, 18 
14 dny 18.9. 18 5,10. 18 
85 dny 4.6. 18 28,9, 18 
85 dny 4,6. 18 28,9. 18 

85 dny 4.6, 18 28.9. 18 

85 dny 4.6. 18 28,9, 18 
85 dny 4.6. 18 28.9. 18 

85 dny 4.6. 18 28.9, 18 

85 dny 4.6, 18 28,9, 18 

403 dny 22.3.17 5.10. 18 
403 dny 22.3. 17 5.10. 18 

HSV - Práce a dodávky HSV 333 dny 22.3.17 29.6.18 
1 - Zemní práce 7 dny 22,3. 17 30.3. 17 
2 - Zakládáni 44 dny 31.3.17 31.5. 17 

piloty 20 dny 31,3, 17 27.4. 17 
plošné základy 10 dny 28,4, 17 .11,5, 17 
časová rezerva 14 dny 12.5. 17 31,5. 17 
dokončení základových konstrukcí SO 02 Odny 31,5, 17 31.5. 17 

3 - Svislé a kompletní konstrukce 172 dny 26.5.17 22.1. 18 
svislé nosné kce. nad l.PP 14 dny 26,5. 17 14.6. 17 
svislé nosné kce. Nad 1,NP 14 dny 14.7. 17 2.8. 17 
svislé nosné kce, nad 2.NP 14 dny 1.9. 17 20.9. 17 
svislé nosné kce. nad 3,NP 14 dny 20.10. 17 8 .11 . 17 
svislé nosné kce. Nad 4,NP 14 dny 8.12. 17 27.12. 17 
vyzdívky, příčky a nenosné kce. 40 dny 14.7. 17 22 .1 . 18 

4 - Vodorovné konstrukce 194 dny 15.5. 17 13.3.18 
vodorovné nosné kce. Nad l.PP 21 dny 15.5. 17 13.7.17 
vodorovné nosné kce. Nad 1,NP 21 dny 3.8. 17 31.8. 17 
vodorovné rosné kce. Nad 2.NP 21 dny 21.9.17 19.10, 17 
vodorovné nosné kce. Nad 3,NP 21 dny 9.11.17 7.12, 17 
vodorovné nosné kce. Nad 4,NP a nosná kce. 40 dny 28.12.17 21.2. 18 

prefa schodiště 10 dny 8.2.18 21.2.18 
časová rezerva 14 dny 22.2. 18 13.3. 18 
dokončení železobetonové kce. Zastřešení SO 
02 

Odny 13.3.18 13.3.18 

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplni 86 dny 2.3. 18 29.6.18 

úpravy povrchů vnitřní 20 dny 2.4. 18 27.4. 18 
úpravy povrchů vnější - KZS 40 dny 2.3. 18 26.4. 18 
betonové podlahy a mazaniny 10 dny 18.6.18 29.6. 18 

9 - Ostatní konstrukce a práce-lešení 50 dny 22.2. 18 2.5, 18 
PSV - Práce a dodávky PSV 366 dny 12.5.17 5.10.18 

711 - Izolace prot i vodě. vlhkosti a plynům 10 dny 12.5.17 25.5, 17 
712 - Povlakové krytiny 21 dny 2.3.18 30.3. 18 
713 - Izolace tepelné 14 dny 22.2.18 13.3. 18 
762 • Konstrukce tesařské 3 cíny 22.2. 18 26.2. 18 
763 - Konstrukce suché výstavby 45 dny 27.2. 18 30.4. 18 
764 - Konstrukce klempířské 7 dny 27.2. 18 7.3. 18 
766.1 - Vnitřní výplně otvorů - dveře dřevěné, 45 dny 8.3. 18 9.5. 18 

_ Fasáda - tahokov,prosklená, plechové kazety 100 dny 27.4.18 13.9.18 

Půlrok 1, 2017 
L ' Ú 

Projekt: Sportovní centrum Na 
Datum: 31.1. 17 

Ukol 

Rozděleni 

Milník 

Souhrnný 

Souhrn projektu 

Nealdiuní úkol 

Neaktivní milník 

Neaktmni souhrn 

Ruční úkol 

Pouze s dobou Irváni 

Ruční úkoly zahrnuté u souhrnném úkolu 

Ruční souhrn 

Pouze zaHijeoi 

Pou^e s dalem dokončení 

Vnější Úkoly 

Vnějií milník 

Kaneíný Termín 

Průběh 

Průběh ručně zadaněho úkolu 
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ID 1 Režim Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení ID 
O ulcalu 1 

104 časová rezerva 14 dny 14.9. 18 3.10. 18 

105 dokončení opláštění včetně zastřešení 50 02 Odny 3.10. 18 3.10. 18 

106 767,1 - Konstrukce zámečnické - AI výplně vnější 45 dny 16.4. 18 15.6. 18 

107 767.11 - Prosklené stěny 65 dny 18.6. 18 14.9. 18 

108 767.2 - Konstrukce zámečnické ostání 20 dny 18.6. 18 13.7. 18 

109 768 - Ostatní výrobky - vybaveni inter iéru, 50 dny 16.7. 18 21.9. 18 
mobil iár, kabinky a dělící stěny 

110 771 - Podlahy z dlaždic 20 dny 11.7. 18 7.8. 18 

111 776 • Podlahy povlakové 7 dny 13.8. 18 21.8. 18 

777 ' Podlahy lítě 12 dny 13.8. 18 28.8, 18 

113 781 - Dokončovací práce - obklady 14 dny 22.8. 18 10.9. 18 

I M 783 - Dokončovací práce - nátěry 10 dny 11.9. 18 24.9. 18 

n s 784 - Dokončovací práce - maliny a tapety 12 dny 20.9. 18 5.10. 18 

116 ZDRAVOTNÍ TECHNIKA 80 dny 5.6. 18 24.9. 18 

117 VYTÁPĚNÍ 80 dny 5.6. 18 24.9. 18 

11B VZDUCHOTECHNIKA 80 dny 5.6. 18 24.9. 18 

119 EEEKTROINSTAEACE - SILNOPROUD VČETNĚ BLESK 80 dny 5.6. 18 24.9. 18 

120 ELEKTROINSTALACE - SLABOPROUD 80 dny 5.6. 18 24.9. 18 

121 MfiŘfiNÍ A REGULACE 80 dny 5.6. 18 24.9, 18 

122 DOPRAVNÍ 7AŘÍZENÍ 80 dny 5.6. 18 24.9. 18 

123 BAZÉNOVÁ TECHNOLOGIE 135 dny 22.2. 18 29.8. 18 

124 BAZÉNY 135 dny 22.2. 18 29.8, 18 

" l 2 5 " - i SAUNY SO dny 7,6. 18 29.8. 18 

126 SADOVÉ ÚPRAVY NA STŘEŠE 7 dny 11.4. 18 19.4, 18 

127 SO 04 V E N K O V N Í S P O R T O V I Š T Ě 341 dny 22 .3 .17 11.7. 18 

12B Zemní práce - od úrovně HTÚ 1 den 22.3. 17 22.3. 17 

129 Zakládání 3 dny 23.3. 17 27.3. 17 

130 Sportovní povrchy venkovní - p»odkladní vrstvy 10 dny 28.3. 17 10.4. 17 

131 Finalizace povrchů 14 dny 4.6. 18 21.6. 18 

132 Vybavenost sportoviště 14 dny 22.6. 18 11.7, 18 

ir3" SO 05 A R E Á L O V Ť K O M U N I K A C E , P A R K O V I Š T Ě 341 dny 22 .3 .17 11.7.18 

Příprava - podkladní vrstvy 20 dny 22.3. 17 13.4. 17 

135 Finalizace povrchů 25 dny 7.6, 18 11.7. 18 

135 SO 06 Z P E V N Ě N É P L O C H Y 341 dny 22 .3 .17 11 .7 .18 

137 Příprava - podkladní vrstvy 10 dny 22.3. 17 4,4, 17 

136 Finalizace povrchů 15 dny 21.6. 18 11,7, 18 

139 SO 08 T E R É N N Í Ú P R A V Y A S A D O V É Ú P R A V Y 20 dny 14.6. 18 11.7. 18 

140 SO 09 D Ě T S K É H Ř I Š T Ě . \ T B A \ E N O S T 340 dny 22.3. 17 10 .7 .18 

141 HSV - Práce a dodá>Hcv HSV 340 dny 22 .3 .17 10.7. 18 

142 1 - Zemni práce - od úrovně HTÚ 1 den 22.3. 17 22.3, 17 

143 2 - Zakládání 14 dny 23.3. 17 11.4. 17 

144 5 - Komunikace 14 dny 12.4. 17 2.7. 18 

145 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 7 dny 22.6. 18 2,7. 18 

145 9 - Ostatní konstrukce a práce 3 dny 28.6. 18 2,7, 18 

147 901 - Vybavenost dětského hřiště 3 dny 3.7, 18 5,7, 18 

148 902 - Vybavenost ploch kolem sportovišť, náměstí 3 dny 6.7, 18 10,7. 18 
149 SO 11) PRODLOUŽENÍ STL P L Y N O V O D N Í H O Í Í A D U 120 dny 22,3. 17 30.5, 18 

A STL P L Y N O V O D N Í PŘÍPOJKY 

ISO SO 11 V O D O V O D 120 dny 22.3. 17 24,5, 18 
151 SO 12 K A N A L I Z A C E S P L A Š K O V Á 120 dny 22,3, 17 22,5, 18 
152 SO )3 K A N A L I Z A C E DEŠŤOVÁ, R t T E N C E 288 dny 22.3, 17 1.6. 18 

^ 5 3 - podklady pro požádání o koluadačni souhlas (DSP5, 30 dny 4.6. 18 13,7, 18 
zaměření,.-.) 

154 žádost o kolaudační souhlas pro SO 10, SO 1 1 , SO 12, SO Odny 13.7. 18 13,7, 18 

13 (plynovodní řad, vodovodní řad, řad dešťové 
kanalizace, retenční nádrž) 

155 kolaudační řízení 30 dny 16.7. 18 24.8, 18 

! Půlrok 1, Z017 
i L I Ú 

Projekt: Sportovní centrum Na 
Datum: 31.1, 17 
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Souhrn projektu 

Neaktivní úkoi 

Nealctivni milník 

Neaktivní souhrn 

Ruční úkol 

Pouze s dobou levá ni 

Ruční úlioly zahrnuté v souhrnném úkolu 

Ruční souhrn 

Pouze zahájení 

Pouze s datem dokončení 

Vnější úl<oly 

Vnější milník 

Konečný termín 

Průběh 

Poiběh ručně zadaného úkolu 
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! 156 
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163 

164 

165 

166 

167 

168 

170 

171 

172 

181 

182 

183 

184 

185 

136 

187 

189 

190 

191 

192 j 

I 193 

i 194 

195 

196 

197 

I Režim 
úko lu 

1 173 

174 

1 175 

176 

177 

1 178 

! 179 

; 180 

Název úko lu Doba trváni !Za hájení Dokončení i Půlrok 1, 2017 
P ! t ' O ! a I D 

198 

199 

Časová re2erva na případné prodlouženi kolaudačního 30 dny 27.8.18 5.10.18 
řízení 
vydáni kolaudační souhlasu pro STL plynovod a stavby O dny S.IO. 18 5.10.18 

vodních děl 

S O 14 O P Ě R N Á S T Ě NA 
HSV • Práce a dodávky HSV 

1 - Zemní práce - od úrovně HTÚ 

2 - Zakládání 

3 - Svislé a kompletní konstrukce 

4 - Vodorovné konstrukce 

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplní 

9 - Ostatní konstrukce a práce 

PSV - Práce a dodávky PSV 

711 - Izolace prot i vodě, vlhkostí aiplynúm 
SO 15. 16. 17 P Ř E L O Ž K A S L A B O P R O U D U ( 0 2 ) 
R O Z V O D Y N N V E N K O V N Í O S V Ě T L E N Í 

podklady pro požádání o koluadační souhlas (DSPS, 
zaměření,...) 

žádost o kolaudační souhlas pro SO 15, SO 15, SO 17 

kolaudační řízení 

časová rezerva na případné prodlouženi kolaudačního 
řízení 

vydání kolaudační souhlasu 

S O I S O P L O C t N Í 

HSV - Práce a dodávky HSV 

1 - Zemní práce - od úrovně HTÚ 

2 -Zakládáni 

piloty 

plošné základy 

9 - Ostatní konstrukce a práce - prot ih lukové 5těny 

PSV - Práce a dodávky PSV 

767 - Konstrukce zámečnické - oploceni 
podklady pro požádání o koluadační souhlas (DSPS, 
zaměřeni,...) 

žádost o kolaudační souhlas pro SO 04, SO 05, 50 06, SO 
07, SO 08, SO 09, SO 14, SO 18 
kolaudační řízeni 30 dny 

časová rezerva na případné prodlouženi kolaudačního 15 dny 
řízení 

vydáni kolaudační souhlasu O dny 

podklady pro požádání o povolení zkušebního provozu 10 dny 

žádost o povolení zkušebního provozu O dny 

stavební řízení spojené s místním Šetřením 30 dny 

vydání rozhodnul i - povolení zkušebního provozu O dny 

Nabytí právní moci rozhodnut i - zajištění vzdáni se práva O dny 

odvolání 

Zkušební provoz včetně jeho vyhodnocení 3 měsíce 

podklady pro požádání o koluadační souhlas (DSPS, 10 dny 

zaměření,...) 

p o d á n í ž á d o s t i o k o l a u d a č n í s o u h l a s S O 0 1 a ^ dny 

S O 0 2 = d o k o n č e n í d í l a d l e S o D 
doručeni kopie požádání o kolaudační souhlas s rdzitkem O dny 
stavebního úřadu objednatel i 
kolaudační řízení 66 dny 

vydání kolaudační souhlasu na zbylé stavební objekty SO O dny 
01 a SO 02 [všechny ostatní stavební objekty byly 
zkolaudovány již v předstihu) 
Zahájení předpřejímek díla O dny 16,8.18 16.8.18 

66 dny 22.3. 17 21.6. 17 

66 dny 22.3. 17 21.6.17 

3 dny 22.3, 17 24,3, 17 

14 dny 28.3. 17 14.4. 17 

14 dny 18.4. 17 5,5, 17 

2 dny 8.5. 17 9,5, 17 

3 dny 27.3. 17 21,6, 17 

14 dny 8.5, 17 25,5. 17 

I d e n 17.4. 17 17.4. 17 

1 den 17.4, 17 17,4. 17 

120 dny 22,3, 17 4,6, 18 

30 dny 5.6. 18 16,7, 18 

0 dny 16.7. 18 16,7, 18 

30 dny 17.7. 18 27,8. 18 

30 dny 28.8. 18 8.10. 18 

Odny 8,10, 18 8.10, 18 

359 dny 22.3.17 6,8. 18 

359 dny 22.3. 17 6,8. 18 

1 den 22,3. 17 22,3, 17 

28 dny 14.4. 17 23.5. 17 

14 dny 14.4. 17 3.5. 17 

14 dny 4,5. 17 23,5, 17 

18 dny 12.7. 13 6.8. 18 

30 dny 26.6.18 6.8. 18 

30 dny 26,6.18 6,8, 18 

15 dny 17.7. 18 6,8, 18 

0 dny 6,8,18 6,8, 18 

17,9. 18 

8,10, 18 

8,10.18 

29,8, 18 

29.8. 18 

10,10. 18 

7.8, 18 

18.9, 18 

8,10, 18 

16.8. 18 

29.8.18 

30.8.18 

10.10, 18 10,10. 18 

17,10. 18 17,10. 18 

18,10,18 17.1.19 

5,10.18 18.10.18 

18.10. 18 18.10. 18 

23.10.18 23.10.18 

19.10. 18 18 ,1 . 19 

18,1. 19 18.1. 19 
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Projekt: Sportovní centrum Na 
Datum; 31.1.17 

úkol 

Rozdělení 

Milník 

Souhrnný 

Souhrn projekiu 

Neaktivri úkol 

Neaktivní milník 

Neaktivní souhrn 

Ruční úkol 

Pouze s dobou trvání 

Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu 

Ručni souhrn 

Pouze zahájení 

Pouze s dalem dokončeni 

Vnější úkoly 

Vnější milník 

Konečný termín 

Průběh 

Průběh ručně nadaného úkolu 

Stránka 4 



ID iRežim Název úkolu boba trváni Zahájeni Dokončení 1 Půlrok 1, 2017 
e (úkolu 1 i L 1 P 1 L D 1 

zoo Lhůta pro odstranění případných vad a nedodělků 10 dny 16.8. 18 29.8.18 
bránících zkušebnímu provozu 

201 Doručení písemné výzvy k převzetí díla objednatelem 0 dny 24.1. 19 24.1.19 

202 Předáni a převzetí dokončeného díla objednatelem Odny 31.1. 19 31.1.19 

203 lhůta pro odstranění zařízení staveniště 9 dny 1.2. 19 13.2. 19 

204 odstranění zařízení staveniště Odny 13.2.19 13.2. 19 

Projekt: Sportovní centrum Na 
Datum: 31.1. 17 

Úkol 

Rozděleni 

Milník 

Souhrnný 

Souhrn projeklu 

Neaktivní úkol 

Neaktivní milník 

Neaktivní souhrn 

Ruční úkol 

Pouze s dobou tn/áni 

Ručni úkoly iahtnulé v souhrnnérn úkolu 

Ruční souhrn 

Pouze zahájeni 

Pouze s datem dokončení 

Vnější úkoly 

Vnější milník 

Konečný termín 

Průběh 

Průběh ručně ladaného úkolu 

Stránka 5 





Pólrak 2. 2017 
K I ť I ť I 5 I L _ J _Ř. 

Půlrok 1. žOia 
t I Ú 

Půlrok 2. 2018 
K ! C C 1 S 

Půlrok 1, 2D19 
L L ú _ 

' 3 1 . 5 . 

5 

' 1 3 . 3 . 

2 

Projekt: Sportovní centrum Na 
Datum: 31.1.17 

Ukol 

Rozděleni 

Milník 

Souhrnný 

Souhrn projektu 

Neaktivní úkol 

Neaktivní milr ik 

Neaktivní souhrn 

Ručni úkol 

Pouze s dobou trvání 

Ručni úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu 

Ruční souhrn 

Pouze zahájeni 

Pouze s datem dokončení 

Vnější úkoly 

Vnější milník 

Konečný lermin 

Průběh 

Průběh ručně zadaného úkolu 

Stránka 7 



II
J 



Půlrok l. 2017 
ť I Č i S l__2_ 

Půlrok 1, 2018 
P I L ' Ú 

j Půlrok 2, 2018 
_ í I ť i S i Z 

Projekt: Sportovní centrum Na 
Datum: 31.1, 17 

Ukol 

Rojdělení 

Milník 

Souhrnný 

Souhrn projektu 

Meakliuní úkol 

I^leaktivní milník 

Neaktivní souhrn 

Ruční úkol 

Pouze s dobou trvání 

' 5 . 1 0 . 

1 6 . 7 . 

' 8 . 1 0 . 

I 1 

' 29 .8 . 

^ ^ 8 . 1 0 . 

^ 1 0 . 1 0 . 

\ 1 7 . 1 0 . 

r 1 8 . 1 0 . 

\ 23 .10. 

K 16 .8 . 

\ Půlrok 1, 2019 
' L i Ú I 

Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu 

Huční souhrn 

Pouze zahájeni 

Pouze s dalem dokončeni 

Vnělii úliDty 

Vnějií milník 

Konečný lermin 

Průběh 

Průbéli ručně zadaného úkolu 

1 8 . 1 . 

Stránka 9 



I 
i Půlrok 2. Í017 

Půlrok 1. ̂ o^a 
L i ú (Půlrok i 2018 

.Č I e í ^ i _ i _ J Ř_ 
Půlrok 1, 2019 

\ 2 4 . 1 . 

\ 3 1 . 7 . 

• ' 1 3 . 2 . 

;n J 

Projekt Sportovní centrum Na 
Datum; 31.1. 17 

Ukol 

Rozdělení 

Milník 

Souhrnný 

Souhrn projektu 

Neaktivní úkol 

Neaktivní milník 

Neaktivní souhrn 

Ruč ni úkol 

Pouze í dobou trváni 

fiučoí úkoly zahtnuté v souhtnněm úkolu 

Ruíní iouhrri 

Pouze zahájeni 

Pouze s dalem dokončení 

Vnější úkoly 

Vnější milník 

Konečný termín 

Piúbéh 

Průběh ručné zadaného úkolu 

Stránka 10 
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