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Přístavba Domu Kněžny Emmy v Neratovicích, Kojetická 1414, Neratovice

Příloha č. 1: Harmonogram výstavby 
Lhůta realizace díla (rok)
Lhůta realizace díla (měsíce)
měsíce výstavby
Týdny realizace 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78

Týden v roce 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4
Popis činnosti

Podpis SoD - 23.7.2021

STAVEBNÍ OBJEKTY

SO 01,2  nový objekt
Příprava území, ZS, skladovací plocha Příprava území, ZS, skladovací plocha

Zemní práce -výkopy Zemní práce -výkopy Zásypy okolo budovy

Pilotové založení Pilotové založení

Záporové pažení Záporové pažení

Základové hlavice Základové hlavice

Základové desky Základové desky

Konstrukce bílé vany Konstrukce bílé vany

Monolitické kce - stropy Monolitické stropy 1PP Monolitické stropy 1NP Monolitické stropy 2NP Monolitické stropy 3NP Monolitické stropy 4NP

Monolitické kce - vnitřní schodiště

Monolitické kce - svislé konstrukce

Zdění Zdění

SDK Příčky Podhledy

Zárubně a dveře Zárubně dveře

Lešení Lešení

Montáž KZS Izolace sokl Kontaktní zateplovací systém

Omítky vnitřní Omítky vnitřní

Mazaniny Mazaniny

PBŘ - hasící přístroje PBŘ

Hydroizolace spodní stavby Hydroizolace spodní stavby

Hydroizolační nátěry Hydroizol. Nátěry

Izolace střechy  - pásy Izolace střechy  - pásy

Izolace střechy  - izolace Izolace střechy  - izolace

Izolace střechy  - fólie Izolace střechy  - fólie

Izolace podlah Izolace podlah

Oplechování parapetů a vnitřní parapety Vnější a vnitřní parapety

Ocel. Kce - venkovní schodiště Ocel. Kce - venkovní schodiště

Hliníkové dveře Dveře hliník

hliníkové okna a stěna Okna a stěna hliník

Garážová vrata Garážová vrata

Žaluzie vnitřní a venkovní Źaluzie

Dlažby Dlažby

Obklady Obklady

Zábradlí - balkony Zábradlí - balkony

Podlahy PVC PVC podlahy

Podlahy epoxidy Epoxidy ;

Malby Malby

Výtahy Výtahy

SO 01,2 - stávající objekt
Demolice Příprava a demolice

Mikropiloty Mikropiloty

Základy Základy

Izolace Izolace

Podlahy Podlahy

Vyzdívky a monolitické kce Vyzdívky monolity

Omítky vnitřní Omítky

Obklady a dlažby Obklady a dlažby

KZS KZS

Malby Malby

SO 01,2 - vnější komunikace a zpevněné plochy
Kácení Kácení

Přípravné a zemní práce, bourací práce Bourací práce, přípravné

Parkoviště P2 Parkoviště P2

Parkoviště P1 Parkoviště P1

Plocha před garážemi Plocha před garážemi

Chodníky v areálu Chodníky v areálu

Chodníky mimo areál Chdníky mimo areál

KTÚ a výsadba stromů KTU KTU Výsadba stromů

Dopravní značení Dopravní značení

SO 01,2 - vnitřní komunikace a zpevněné plochy_rampa_garáž
Stěna a odkopávky Stěna a odkopávky

Vjezdová rampa, komunikace Vjezdová rampa, komunikace

Dopravní zanačení Dopravní značení

ŘEMESLA

EPS EPS

NZS NZS

SP SP

SK SK

CCTV CCTV

DT DT

EKV EKV

STA STA

MaR MaR

GASTRO Gastro vybavení

ELEKTROINSTALACE Uzemnění Elektroinstalace

FVE FVE

ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE Zemní vodovod ZTI Zařizovací předměty

PLYNOVOD Plynovod

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE Splašková SPL

DEŠŤOVÁ KANALIZACE Dešťová DEŠ

PŘELOŽKA VODOVODU Přeložka vodovodu

ÚSTŘEDNÍ TOPENÍ ÚT

VZDUCHOTECHNIKA VZT VZT jednotky

Dokončovací práce a odstraňovádí VaN
Předání díla

Prostavěno v měsíci (Kč bez DPH)
Celkové náklady (Kč bez DPH)

STAVEBNÍ OBJEKTY

SO 01,2  nový objekt

ŘEMESLA

SO 01,2 - vnitřní komunikace a zpevněné plochy_rampa_garáž

SO 01,2 - vnější komunikace a zpevněné plochy

SO 01,2 - stávající objekt

5 400 000
50 700 000
4 800 000

117 000 000
6 500 000

58 300 000
7 600 000

73 300 000
15 000 000

82 800 000
9 500 000

90 800 000
8 000 000

září
14 15

říjen

103 300 000
12 500 000

110 500 000
7 200 000

11
červen červenec

12
srpen

13

2021
leden

6
únor

73
říjen listopad

4
prosinec

5
srpen

1
září

2
březen

8 9
duben

10
květen

21 600 000
6 700 000

28 000 000
6 400 000

34 900 000
6 900 0002 000 000

2 000 000 5 400 000
3 400 000

14 900 000
9 500 000

123 500 000
6 500 000

124 619 956
1 119 956

2022 2023

31.01.2023

40 500 000
5 600 000

45 900 000

16
listopad prosinec

17
leden

18


