






Rekapitulace dílčích částí 
á , 

Číslo Název SHŤŽŠÄŽĹŠŠH 
Zámd 

g',Ž,_Ť 
k'ad"' DPH celkem Cena celkem 

Stavba 0,00 -295 257,72 -62 004,12 -357 261,84 
Objekt mateřské školy-způsobilé S001 uznatelné náklady 0,00 -72 094,87 -15 139,92 -87 234,79 

SO 01-1 Stavební část 0,00 -72 094,87 -15 139,92 -87 234,79 
Objekty exteriéru-opěrné stěny S002 venkovní-způsobilé uznatelné 0,00 -223 162,85 -46 864,20 -270 027,05 
Objekty exteriéru-opěrné Stěny So 024 venkovní 0,00 -223 162,85 -46 864,20 -270 027,05 

Celkem za stavbu 0,00 -295 257,72 -62 004,12 -357 261,84 

Rekapitulace dílů 

Číslo Název Typ dílu Celkem 

1 Zemní práce HSV -27 081.25 

2 Základy a Zvláštní Zakládání HSV -11 070.00 

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV -176 685,49 

94 Lešení a stavební výtahy HSV -2 604,70 

99 Staveništní přesun hmot HSV -26 779,00 

711 Izolace proti vodě PSV -13 670,34 

767 Konstrukce Zámečnické PSV -33 943,62 

783 Nátěry PSV -3 423,32 

Cena celkem -295 257,72 
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Položkový rozpočet stavby 

Stavba; 20741-ZL ZL12_Nøvøs±avha MŠ søhèšiøø, R1 - Revize 03/21
I 

03/ZL12_nıên 
- , 

Ohjeónareız Statutární město Brno ICO: 44992784 I 

Døminikánskè nám. 196/1 DIČ: CZ44992785 
602 00 Brno 

ZL12 Méněpráce - Změna opěrné stěny OP.2 

Zhotovitel: IČO: 

DIČ: | 

Vypracoval:
! 

Rozpis ceny Celkem 

HSV -244 220,44 

PSV -51 037,28 

MON 0,00 

Vedlejší náklady 0,00
I 

Ostatní náklady 0,00 

Celkem -295 257,72
! 

Rekapitulace daní 

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK
I 

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK 

Základ pro Základní DPH 21 % -295 257,72 CZK
I 

Základní DPH 21 % -62 004,12 CZK 
I Zaokrouhlení 0,00 CZK

I 

Cena celkem s DPH -357 261,84 CZK 

v dne 

Za zhotovitele Za objednatele 
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Rekapitulace dílčích částí 
, , Z ú ákı ı ‹S Čıslo Nazev Ťma pm Z ad pm záka "I DPH celkem Cena celkem snlzenou DPH DPH 

Stavba 0,00 -295 257,72 -62 004,12 -357 261,84 
Objekt mateřské školy-způsobilé S001 uznatelné náklady 0,00 -72 094,87 -15 139,92 -87 234,79 

SO 01-1 Stavební část 0,00 -72 094,87 -15 139,92 -87 234,79 
Objekty exteriéru-opěrné stěny S002 venkovní-způsobilé uznatelné 0,00 -223 162,85 -46 864,20 -270 027,05 
Objekty exteriéru-opěrné stěny SO 024 venkovní 0,00 -223 162,85 -46 864,20 -270 027,05 

Celkem za stavbu 0,00 -295 257,72 -62 004,12 -357 261,84 

Rekapitulace dílů 

Číslo Název Typ dílu Celkem 

1 Zemní práce HSV -27 081,25 

2 Základy a Zvláštní Zakládání HSV -11 070,00 

3 Svlslé a kompletní konstrukce HSV -176 685,49 

94 Lešení a Stavební výtahy HSV -2 604,70 

99 Staveništní přesun hmot HSV -26 779,00 

711 Izolace proti vodě PSV -13 670,34 

767 Konstrukce Zámečnické PSV -33 943,62 

783 Nátěry PSV -3 423,32 

Cena celkem -295 257,72 
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Položkový rozpočet 
S: 200741_ZL12 ZL12_Novostavba MŠ Soběšlce, R1 - Revize 03/21 

O: SO01 ZL12 Méněpráce - Objekt mateřské školy-způsobilé uznatelné náklady 

R: SO 01-1 ZL12 Méněpráce - Stavební část - Změna opěrné stěny OP.2 

P.č. Číslo položky Název položky MJ 
Díl: 1 Zemní práce 

1 122201103R00 |0dkopávky nezapažené v hor. 3 do 10000 m3 
I 

m3 
odpočet SOD odkopávky pro OP.2: 
-1'5'25/2 

2 122201109R00 Příplatek za lepivost - odkopávky V hor. 3 m3 
5 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku Z hor.1-4 do 50 m 

› 

m3 
odkopávky celkem na mezideponii - pol.1: 
odkopávky pro zpětný Zásyp: 
Zásyp zeminou stěny OP.2: 
Nakládání výkopku Z hor.1-4 v množství nad 100 m3 

I 

m3 
`pol.1 

9 171201101R00 Uložení Sypaniny do násypù nezhutněných m3 
12 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním 

` 

m3 
odpočet SOD odkopávky pro OP.2: 
-1'5'25/2 

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání -11 070,00 
32 212850003RAA Drenáž podél základu objektu Z dren. trub d 160 mm m -27.00000 -11 070.00 

bet.Iože, obsyp kamenivo, geotexti|ie,revíZ.šachta, včetně 

Odpočet původní OP.2 
-5-22 -27.00000 

Díl: 767 Konstrukce zámečnické -33 943 62 
852 |767-Z12 |5+M Z12 venı‹‹›vnı øpıøøeni Pz a pøpızsı. 2D øıráıêný 

j 

hm 
j 

-44.15000 iiflř. -33 774,75
l 

lot, kompletní provedení dle výpisu prvků 1 _ 

Odpočet na původní OP.2: -(19,85+5,00) -24.85000 
Odpočet ćásti oplocení mimo původní OP.2, ale v prostoru -19.30000 
budoucí OP.2: -(2,95+1,50+O,50+0.50+11,5+0.50+1.85) 

I 
361 998767202R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m % -168,87 

I 
celkem -72 o94,87| 

Množství Cena/ MJ Celkem 
-27 081 25 

| 

-6250000 -6 843,75 

-62.50000 
-62.50000 -593,75 

-125.00000 -6 562,50 
-62.50000 

-62.50000 

| 

-82.50000 Ý* -3281,25 
82 0000 _ '5 

-8250000 'Ý 7 í -2 081,25 
-82.50000 š 

= '11 -7 718,75 

-62.50000 

8 u167101102R0O 
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Položkový rozpočet 
S: 200741_ZL12 ZL12_Novostavba MŠ Soběšice, R1 - Revize 03/21 
O: S002 ZL12 Méněpráce - Objekty exteriéru-opěrné stěny venkovní-způsobilé uznatelné náklady 

R: SO 02-1 ZL12 Méněpráce - Objekty exteriéru-opěrné Stěny venkovní - Změna opěrné stěny OP.2 

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množstvl Cena/ MJ Celkem 
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce -176 685 49 

1 327313215R00 Zdi a valy Z betonu proSt.Z cementü portl. C 12/15 
I 

m3 
| 

-1.77450 -4 613.70 
podkladnl beton OP.2: 
-0,1'0,7"(4.8+20,55) -1.77450 

2 327321825R00 Zdi a valy ze železobetonu pohled. pevnost C 25/30 
I 

m3 
| 

-20.38350 -59 927,49 
OP .2: 
základ: 
-0.5'.0.6*(4.8+20.55) 

stěny: 

(0.3"1,75"5,4+0,3"1,45'7,6+0,3*1,75"5+0,3"1.8'5+0,3'1,7 

-7,60500 

-12.77850 

| 
3|327851211Roo Bednění zdl a valù H do 20 m - Zřízení

| 

m2 
| 

-112.O150O '71' -68 329.15 
OP.2: 
-(1,95'5,4+1,45"7,45+1,7'5+1,8'5+1.62"2,5)Ý'2 
-0.5'(5,4'2+20.55'2+0.3+0,3) 

-85.76500 
-26.25000 

4 327351221 R00 m2 -112,01500 
5 327361015R00 

Bednění zdí a valù H do 20 m - odbedněnl 
Výztuž Zdl a valü Z oceli BSt 500 S, D nad 12 mm 

1 

-0.71200 

z- -23 523,15 

Ý žzv“ vn“ cr; -20 292,00 
OP.2: 
-0.712 -0,71200 

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy -2 604 70 
6 941955001 R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1.2 m m2 -37,21000 -2 604,70 

Díl: 99 Staveništní přesun hmot -26 779 00 
7 998153131 R00 Přesun hmot, Zdi a valy samostatné zděné do 20 m -61.00000 -26 779,00 

Díl: 711 Izolace proti vodě 034 
8 711111001RZ1 Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1× nátěr 

- včetně dodávkv_penetračnlho laku ALP 
m2 -7 

9 711112001RZ1 Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP. za studena 1× nátěr - 

včetně dodávkv asfaltového laku 
m2 

-Pi 
14,09 

- 00.89 

10 711141559RT1 Izolace proti vlhk. Vodorovná pásy přitavenlm 1 vrstva - 

materiál ve speciflkaci 
m2 78.50 

odpočet původní OP.2: 
-0.3'(5.4+20,55) -7_78500 

11 711142559RT1 Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 1 vrstva - 

materiál ve speciflkaci 
m2 -42,88250 -6 217,96 

odpočet původní OP.2: 
-(1,95'5.4+1,45"7,45+1,7'5+1,8'5+1,62"2.5) -42.88250 

12 62832278R Pás asfaltovaný těžký Bitubitagit Profi V60S40 m2 -56. 74760 -4 823,55 
(-7.785-42,8825“)'1 .12 -56 

, 
74 760 

13 998711201R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m % 
Díl: 783 Náıêvy 

-135,35 

14|783-O1 
h drofobizačnítbezbarvý 

'm2 
Í 

-37,21000 Lüıtěr betonových pohledových povrchů 

OP.2: 
-(5"'1,8+20,15'1.4) -37.21000 

-3 423 32 

I 
celkem -223182,85| 
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Rekapitulace dílčích částí 

Číslo Název ZŤk'ad '”° Zámad '”° lák'°""' DPH celkem Cena celkem snlzenou DPH DPH 

S001 Objekt mateřské školy-způsobilé 
uznatelné náklady 0,00 160 829,48 33 774,19 194 603,67 

SO 01-1 Stavební část 0,00 160 829,48 33 774,19 194 603,67 

S002' Objekty exteriéru-opěrné stěny 
venkovní-způsobilé uznatelné 0,00 553 027,85 116 135,85 669 163,70 
Objekty exteriéru-opěrné stěny So 024 venkovní 0,00 553 027,85 116135,85 669 163,70 

Celkem za stavbu 0,00 713 857,33 149 910,04 863 767,37 

Rekapitulace dílů 

Číslo Název Typ dílu Celkem 

1 Zemní práce HSV 45817.14 

2 Základy a Zvláštní Zakládání HSV 41 330,27 

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 490 437,40 

99 Staveništní přesun hmot HSV 34 000,55 

711 Izolace proti vodě PSV 28 589,90 

767 Konstrukce Zámečnické PSV 73 682,07 

Cena celkem 713 857.33 
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Položkový rozpočet stavby 

I 

03IZL12_vícep 
r_ác.ę 

Stavba: Ígom-Z" ZL12_Nøvø=-,ıavha MŠ Søhêšiøe, R1 - Revize 03/21 - 

ZL12 Vícepráce - Změna opěrné stěny OP.2 

Zhotovitel: 

I 

Vypracoval: 

I 
Rozpis ceny 

I 

Ohjeøınateı: Statutární město Brno IČO: 44992784 

Dømınıkánskè nám. 198/1 DIČ: CZ44992785 
602 00 Brno 

IČQI
I 

DIČ:
Ž 

Celkem 

HSV 611 585,36 

PSV
I 

102 271,97 

MON 0,00
l 

Vedlejší náklady 0,00 
I 

Ostatní náklady 0,00 

713 857,33 Celkem 

Rekapitulace daní 

I 
Základ pro sníženou DPH 0,00 CZK 

Snížená DPH 0,00 CZK 

Základ pro Základní DPH 713 857,33 CZK
| 

Základní DPH 149 910,04 CZK 

Zaokrouhlení 
_ _ _ _ 0,00 CZKJ 

Cena celkem S DPH 
_ _ _ I 

863 7-67,37ÍzK 

1 v d He 

Za zhotovitele Za objednatele 

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1 Z 4



Rekapitulace dílčích částí 

Číslo Název Základ pro 
snlženou DPH 

Základ pro základní D DPH PH celkem Cena celkem 

S001 Objekt mateřské školy-způsobilé 
uznatelné náklady 0,00 160 829,48 33 774,19 194 603,67 

SO 01-1 Stavební Část 0,00 160 829,48 33 774,19 194 603,67 

S002 Objekty exteriéru-opěrné stěny 
venkovní-způsobilé uznatelné 0,00 553 027,85 116135,85 669 163,70 

SO 02-1 Objekty exteriéru-opěrné stěny 
venkovní 0,00 553 027,85 116135,85 669 163,70 

Celkem Za stavbu 0,00 713 857,33 149 910,04 863 767,37 

Rekapitulace dílů 

Číslo Název Typ dílu Celkem

1 Zemní práce HSV 45 817,14

2 Základy a zvláštní zakládání HSV 41 330,27

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 490 437,40 

99 Staveništní přesun hmot HSV 34 000,55 

711 lzolace proti vodě PSV 28 589,90 

767 Konstrukce zámečnické PSV 73 682,07 

Cena celkem 713 857,33 
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Položkový rozpočet 
S: 200741_ZL12 ZL12_Novostavba MŠ Soběšice, R1 - Revize 03/21 

O: S001 ZL12 Vícepráce - Objekt mateřské školy-způsobilé uznatelné náklady 

R: SO 01-1 ZL12 Vícepráce - Stavební část - Změna opěrné stěny OP.2 

P.č. Číslo položky 'Název položky 1 
MJ 

I 
Množství \Cena/MJ` Celkem 

Díl: 1 Zemnı práce 4581714 
1 122201103R00 |Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 10000 m3 

| 

m3
I 

105.74000 11 578.53 
OP.2: 
pohled O1 
2"1.2'16.B 
2*1.6'6.1 

pohled 02 
2'1.5"15,3 
mezisoučet navýšení OP.2 

40.32000 
19.52000“ 

45.90000 
1 05.74000 

2 122201109R00 Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 m3 105,74000 1 004 
5 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku Z hor.1-4 do 50 m m3 

`~ı`oı 

211.480o0 
"Ž" " 

Í 11102 
odkopávky oelkemnna mezideponii - pol.1: 
odkopávky pro zpětný zásyp: 
zásyp zemínou stěny OP.2: 

105,74000
7 

1o5.74000 

| 
8 |167101102Ro0 Nakıádánı výKøpı‹u z høv.1-4 v množství nad 100 ms m3

| 

105.74000 5 55 _\. (JO UI 

pol.1 105. 74000 
105,74000 3 52 9 171201101R00 Uloženísypaniny do násypü nezhutnëných m3 

12 174101101R00 Zásypjam. rýh, šachet sezhutněním m3 
_ı. 

@_ı 

ŠDÄ 105,74000 ~ T 13 058 
OP.2: 
pohled O1 
2'1.2'16,8 
2'1.6"6.1 

pohled 02 
2'1.5"15.3 
mezlsoučet navýšení OP.2 

40.32000 
19.52000 

45.90000 
105,74000 

Díl: 2 Základ a Zvláštní Zakládání 30 27Y 
Drenáż podél základu objektu Z dren. trub d 160 mm 
bet.Iože. obsyp kamenivo, geotexti|ie,reviz.šachta, včetně 

32 212850003RAA 682.50 

Přlpoćet nové OP.2 
22.95+15.30 38.25000 

271531114R00 |Pøıšıářzá1‹ıaáu z kameniva øırøenèhø 4-8 mm 
| 

ma
| 

17.78625 ' 
ˇ“ JÍIˇ 25 647,77 

pod opěrné stěny: 
OP.2: 
0,3'1.55"(22.95+15,3) 1 7.78625 

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 73 682 07 
D+M Oplocení 2D panel. PZ a poplastovaný. pozinkované kpl 
sloupky kotvené na OP.2 na ocelové plotny osazené v 

1.00000 * 63 794.00 

vzhledem k rozměrům OP.2 bude každý panel zkrácen na 
šířku 1500 mm (značný prořez) a zvýší se poèet sloupkù 
výměry nové OP.2; '22,9`5+15,30 
dle SOD. článku V.3. konzultace se 3 výrobci: 
PLOTOVÉ CENTRUM KOPECEK s.r.o. 
Betatence s.r.o. 
DIRICKX BOHEMIA s.r.o. 

63 794.00 
64 253,00 
90 068,06 

Přirážky dle SOD: 5% režie správní. 5% režie výrobní. 5% % 
Získ 
Přesun hmot pro zámečnické konstr.. výšky do 12 m % 361 998767202R00 

I 
Celkem 

15.00000 7 1 
9 569.10 

ř 
1 v 318,97 

180 829,48| 
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Položkový rozpočet 
S: 200741 ZL12 _ ZL12_N0vøStavha MŠ Søhèšice, R1 - Revize 03/21 
O: S002 ZL12 Vlcepráce - Objekty exteriéru-opěrné stěny venkovní-způsobilé uznatelné náklady 

R: SO 02-1 ZL12 Vlcepráce - Objekty exteriéru-opěrné stěny venkovní - Změna opěrné Stěny OP.2 

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množstvl Cena / MJ Celkem 
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 4 

sár 
OP.2 'EM øpšrnê Sıèny OP.2 (pnıky ST1 a ST2) bez ımeıenı 

I 

ı‹pı 

90 437,40 '“ “24.o0 
dle SOD, článku V.3. konzultace se 3 výrobci: 
LOBSTAV spol. S r.o. + Preta Roudná s.r.o. 
LOBSTAV spol. S r.o. (termin až 10/2021) 
A-Z PREZIP a.s. (termín až 11/2021) 

425 524.00 
408 520.00 
443 500.00 

A ˇ Přirážky dle SOD: 5% režie správní, 5% režie výrobní, 5% % 
zisk 

28,60 

`.‹"í“'~íı 62745 2145RT2 Spárování maltou MCS mezi prefabrikovanými panely m 
spárovací maltou Cemix 

34,80 

OP.2: 48.0 48.00000 
Díl: 99 Staveništni přesun hmot 34 000 55 

7 998153131 R00 Přesun hmot, zdi a valy Samostatné zděné do 20 m t 

Díl: 711 Izolace proti vodě 
- včetně dodávkuenetračnlho laku ALP 

8 711111001RZ1 Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1× nátěr m2 

77,45000 34 000.55 
),90 
14,47 

včetně dodávky asfaltověho laku 
9 711112001 R21 Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena 1× nátěr - m2 l9,75 

materiál ve specifikaci 
10 711141559RT1 Izolace proti vlhk. Vodorovná pásy přitavenlm 1 vrstva - m2 6,25 

nová OP.2: 
1,05'(15,3+22.95) 

materiál ve specifikaci 
11 711142559RT1 Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavenlm 1 vrstva - m2 

40.16250 
68.85000 9 983.25 

nová OP.2: 
1,8'(15,3+22,95) 68.85000 

62833159R Pás asfaltový těžký Sklobit 40 mineral G200 S40 m2 122,o94O0| 88.4o| 10 793.11 
(40,1625+68,85)'1,12 122;09400 

| 

13 9987112O1RO0 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m % `Š-til'-, L1 iišıfľn il 283,07 

I 
cøıkønı 553 o27,85| 
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Rekapitulace dílčích částí 

Číslo Název Základ pro Zák 
sníženou DPH 

Iad pro základní 
DPH DPH celkem Cena celkem 

Objekt mateřské školy-způsobilé S001 uznatelné náklady 0,00 88 734,61 18 634,27 107 368,88 

SO 01-1 Stavební část 0,00 88 734,61 18 634,27 107 368,88 

Objekty exteriéru-opěrné stěny S002 venkovní-způsobilé uznatelné 0,00 329 865,00 69 271,65 399 136,65 
Objekty exteriéru-opěrné stěny SO 02-1 venkovní 0,00 329 865,00 69 271,65 399 136,65 

Celkem za stavbu 0,00 418 599,61 87 905,92 506 505,53 

Rekapitulace dílů 

Číslo Název Typ dílu Celkem 

1 Zemní práce HSV 18 735,89 

2 Základy a Zvláštní Zakládání HSV 30 260,27 

3 Svlslé a kompletní konstrukce HSV 313 751.91 

94 Lešení a stavební výtahy HSV -2 604,70 

99 Staveništnl přesun hmot HSV 7 221,55 

711 Izolace proti vodě PSV 14 919,56 

767 Konstrukce Zámečnické PSV 39 738.45 

783 Nátěry PSV -3 423,32 

Cena celkem 418 599,61 
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Položkový rozpočet stavby 

Stavba: §20-,41'“ZL ZL12_Novostavba MŠ Soběšice, R1 - Revize 03/21 
°3'Z"12-'°"" ZL12 Røzdfløvý - Znıêna øpêrnè stěny oP.2 

| 
602 00 Brno 

I 

DIČ.
p 

Vypracovalz 

Objednatel: Statutární městø Brno IČO: 44992784 

DOmÍľ1Íkál'1SKé nám. 196/1 DIČC CZ44992735 

Zhotovitel: IČO: 

Rozpis ceny Celkem
I HSV 367 364,92 

PSV 51 234,69 

MON 0,00 

Vedlejší náklady 0,00 

Ostatní náklady 0,00 

Celkem 418 599,61

I 

Rekapitulace daní 

Základ pro snlženou DPH 15 % 0,00 CZK 

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK
I 

Základ pro Základní DPH 21 % 418 599,61 CZK 

Základní DPH 21 % 87 905,92 CZK 

Zaokrouhlení 0,00 CZK I 

Cena celkem s DPH 506 505,53 CZK 

V dne 

Za zhotovitele Za objednatele 
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Rekapitulace dílčích částí 

Číslo Název Základ pro Zákl 
sníženou DPH 

ad pro Základní 
DPH DPH celkem Cena celkem 

S001 Objekt mateřské školy-způsobilé 
uznatelné náklady 0,00 88 734,61 18 634,27 107 368,88 

SO 01-1 Stavební část 0,00 88 734,61 18 634,27 107 368,88 

S002 Objekty exteriéru-opěrné stěny 
venkovní-způsobilé uznatelné 0,00 329 865,00 69 271,65 399 136,65 

SO 02-1 Objekty exteriéru-opěrné stěny 
venkovní 0,00 329 865,00 69 271,65 399 136,65 

Celkem Za stavbu 0,00 418 599,61 87 905,92 506 505,53 

Rekapitulace dílů 

Číslo Název Typ dílu Celkem

1 Zemní práce HSV 18 735,89

2 Základy a Zvláštní Zakládání HSV 30 260,27

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 313 751,91 

94 Lešení a stavební výtahy HSV -2 604,70 

99 Staveništní přesun hmot HSV 7 221,55 

711 Izolace proti vodě PSV 14 919,56 

767 Konstrukce Zámečnické PSV 39 738,45 

783 Nárèry PSV -3 423,32 

Cena celkem 418 599,61 
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Položkový rozpočet 
S: 200741_ZL12 ZL12_NøvøStavha MŠ Søhèšiøe, R1 - Revize 03/21 

O: S001 ZL12 Rozdílový - Objekt mateřské školy-způsobilé uznatelné náklady 

R: S0 01-1 ZL12 Rozdílový - Stavební část - Změna opěrné stěny OP.2 

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem 
Díl: 1 Zemní práce 

1 122201103R00 |OnıKøpávKy nezapaženè v hør. 3 dn 10000 ms 
I 

ms 
| 

43.24000 4734,78 
OP.2: 
pohled O1 
2'1,2'16.8 
2'1.6^6.1 

pøhıea oz 
2'1.5'15.3 

odpočet SOD odkopávky pro OPĹ2: 
-1'5*25/2 

mezisoućet navýšení OP.2 

40.32000 
1 9.52000 

45.90000 

-62.50000 
43.24000 

2 122201109R00 Příplatek za leplvost - odkopávky v hor. 3 
5 |162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku Z hor.1-4 do 50 m 

m3 
m3 86.48000 

odkopávky celkem na mezideponii - pol.1: 
odkopávky pro zpětný zàsyp: 
zásyp zemlnou stěny OP.2: 

43.24000 

43.24000 

| 

8 |1871011o2R00 |Nakládánl výkopku Z hor.1-4 v množství nad 100 m3 
| 

m3 43.24000 
pol.1 43.24000 

9 171201 101 R00 Uložení sypaniny do násypù nezhutněných m3 43.24000 
12 174101101RO0 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním

I 

I 

m3 43.24000 
.OP.2: 

pohled O1 
2"1,2*16,8 
2'1.6'6.1 

pohled O2 
2*1.5'15.3 

odpočet SOD odkopávky pro OP.2: 
-1'5'25/2 

mezlsoučet navýšení OP.2 

40.32000 
1 9.52000 

45.90000 

-62 .S0000 
43.24000 

18 735 89 

43.24000 ›»\ 
Í`_ 410.78 

Í“. 

'_' 

-_. 

zn 

`_\ 

-nn 

-hn 

CO

O

O 4 540 

2 270 

1 439 
5 340 

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 
32 212850003RAA Drenáž podél základu objektu Z dren. trub d 160 mm 

betlože, obsyp kamenivo, geotextiIie,reviZ.šachta, včetně 
11.25000 

Odpočet původní OP.2 
-5-22 -27.00000 
Pflpočet novè OP.2 
22.95+15.30 38.25000 

271531114R00 

30 260 27 

|PolŠtář základu Z kameniva drceného 4-8 mm 
| 

m3 
I 

17.78625 .ˇ 

S z 
"íI. 25 647.77 

pod opěmé stěny: 
OP.2: 
O.3'1,55'(22.95+15.3) 17.78625 

Díl: 767 v v nn ı 

352 
l 

767-Z12 
Konstrukce zamecnıcke 39 738 45 
L?-+M Z12 Venkovní oplocení PZ a poplast. 2D drátěný 

I 

bm 
Í 

-44.15000 " -33 774.75 
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lot. kornpletjıprovedenl dle vÝ_pìsu prvků 
Odpočet na původní OP.2: -(19.85+5,00) -24.85000 
Odpočet částí oplocení mimo původní OP.2, ale v prostoru -19.30000 
budoucí OP.2: -(2.95+1.50+0.`50+0.50+11.5+0.50+1.85)



S: 200741_ZL12 ZL12_NovoStavba MŠ Soběšice, R1 - Revize 03/21 
Položkový rozpočet 

O: S001 ZL12 Rozdllový - Objekt mateřské školy-způsobilé uznatelné náklady 

R: SO 01-1 ZL12 Rozdllový - Stavební část - Změna opěrné stěny OP.2 

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem 
D+M Oplocení 2D panel, PZ a poplastovaný, pozinkované kpl 1.00000 63 794.00 
Sloupky kotvené na 0P.2 na ocelové plotny osazené v 

vzhledem k rozměrům 0P.2 bude každý panel Zkrácen na 
šlřku 1500 mm (značný prořez) a zvýšl se počet sloupků 
výměry nové OP.2: 22.95+15,30 
dle SOD, článku V.3. konzultace se 3 výrobci: 
PLOTOVÉ CENTRUM KOPEČEK s.r.o. 63 794.00 
Betafence s.r.o. 64 253.00 
DIRˇICKX BOHEMIA S.r.O. 90 068,06 
Přirážky dle SOD: 5% režie správní. 5% režie výrobní, 5% 15,00000 7.3 Il 9 569,10 
zisk ,_ _ 

361 998767202R00 Přesun hmot pro Zámečnické konstr., výšky do 12 m % 1` MI Š 

` 

M 150,10 

I 
celkem 88 734,61| 
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Položkový rozpočet 
S: 200741_ZL12 ZL12_NovOstavba MŠ Soběšice, R1 - Revize 03/21 

O: S002 ZL12 Rozdílový - Objekty exteriéru-opěrné stěny venkovní-způsobilé uznatelné náklady 

R: SO 02-1 ZL12 Rozdilový - Objekty exteriéru-opěrné stěny venkovní - Změna opěrné stěny OP.2 

P.č. Číslo položky Název položky Množství Cena / MJ Celkem 
DıI` 3 Svisle a kompletní konstrukce 313 751 91 

1 327313215R00 |Zdi a valy Z betonu prost.z cementù portl. C 12/15
I 

1,77450 4 613,70 
podkladní beton OP.2: 
-0.1'0,7'(4.8+20,55) -1 ,77450 

2 327321825R00 |Zdi a valy ze železobetonu pohled. pevnost C 25/30
| 

-59 927,49 
OP.2: 
Základ: 
-0,5*0,6'(4.8+20,55) 

stěny: 

(0.3"1.75'5,4+0,3*1,45'7,6+0,3'1,75'5+0.3'1,8'5+0,3'~1.7 

-7.60500 

-12.77850 

I 

3|327351211R00 'Bednění zdí a valů H do 20 m ~ Zřízení -112,01500 f ,v I tá -68 32915 
0P.2: 
41,95'5,4+1,45'7.45+1,7'5+1.8*5+1.62`ż.5)'2 
~o.5*(s.4*2+2O,55'2+0,3+o,s) 

-85.76500 
-26.25000 

4 327351221 R00 Bednění Zdl a valů H do 20 m - odbedněnl -112,01500 -23 523 
Výztuž zdí a valü Z oceli BSt 500 S, D nad 12 mm ˇ0ˇ_x 

OU! 

-0.71200' 
" " 

úvfiflf Il; -20 292 
ı 

5 327361015R00
l 

OP.2: 
-0,712 -0,71200 _ 

NOP2 sár IĚJM 
opěrné stěny OP.2 (prvky ST1 a ST2) bez tmelení

l 

1.00000 .ˇ J"" 425 524,00 

dle SOD, článku V.3. konzultace se 3 výrobci: 
LOBSTAV spol. s r.o. + Prefa Roudná S.r.o. 
LOBSTAV spol. s r.o. (termín až 10/2021) 
A-Z PREZIP a.s. (termín až 11/2021) 

425 524.00 
408 520;00 
443 500.00 

Přirážky dle SOD: 5% režie správní, 5% režie výrobní, 5% 
zisk 

15.00000 '1 ^," 63 828.60 

62745 2145RT2 Spárování maltou MCS mezi prefabrikovanými panely 
spárovací_maltou Cemix 

48,00000 
' 

'Fi-.ˇ »fr 1 084,80 

OP.2: 48.0 48,00000 

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy -2 604 70 
6|941955oo1Ro0 Lešení lehké pomocné. výška podlahy do 1,2 m -37.21000 -2 604.70 

DII: 99 Staveništní přesun hmot 7 221 55 
7|998153131R00 Přesun hmot, zdi a valy samostatné zděné do 20 m 

Díl: 711 Izolace proti vodě 956 
8 711111001RZ1 Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP Za studena 1× nátěr 

- včetně dodávk enetračního laku ALP 
90.38 

9 711112001RZ1 
LP _ 

Izolace proti vlhkosti svis. nátěrALP, za studena 1x nátěr- 
včetně dodávky asfal_tového laku 

16.45000 7 221.55 

_ L;_
B 

08,86 

10|711141559RT1 Izolace proti vlhk. Vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - 

materiál ve specifikaci

9 

237.75 
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odpočet původní OP.2: 
-0.3"(5.4+20.55) 
nová OP.2: 
1.05*(15.3+22,95) 

-7.78500 

40,16250



Položkový rozpočet 
S: 200741_ZL12 ZL12_Novostavba MŠ Sobëšice, R1 - Revize 03/21 
O: S002 ZL12 Rozdílový - Objekty exteriéru-opěrné Stěny venkovní-způsobilé uznatelné náklady 

R: SO 02-1 ZL12 Rozdílový - Objekty exteriéru-opěrné Stěny venkovní - Změna opěrné stěny OP.2 

P.ć. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem 
11 711142559RT1 Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 1 vrstva - m2 25.96750 3 765.29 

materiál ve Specifikaci 
odpočet původní OP.2: 
-<1.95“5.4+1.45*7.45+1,7'5+1.8's+1,s2~2,5) -42.88250 
nová OP.2: 
1,8'(15.3+22.95) 88.85000 

| 
12|82832278R |Pás asfaııøvaný ıèžký Biıuhiıagii Prøfi veoS4o 

| 

m2 
| 

-56.74760 
(-7.785-42,882s)~1,12 -58.74780 

e2833159R |Pás asfzııøvý ıèžký Skıøhıı 40 minerflı G200 S40 
| 

m2 
| 

122,0940o| 88,4o| 10 798.11| 
(4O,1825+68,85›'1 .12 122,o94oO 

13 998711201R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě. výšky do 6 m % 147.72 
Díl: 783 Nátěry -3 423 32 
14|783-01 mèrheıønøvýøh pøhıedøvýøh pnvnzhú 

l 

m2 
I 

-37.21000 
" 

-'fˇžf -3 423.82 
rofobizačnÍ,beZbarvý _ Ä 

OP.2: 
»(5-1,8+2o.15~1.4) -37.21000 

I 
cøıkem 329 885,oo| 
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AÍPREZ/P Pardubická 326 , 537 01 chnıáixn 

1. Podkladzpro zpracování nabídky 
PD poskytnuta zadavatelem. 

2. Předmět Qlnění 
Výroba, doprava a montáž žel. bet. prefabrikované konstrukce včetně 
zpracování výrobní dokumentace. 

- Do předmětu díla zahrnujeme též náklady spojené se zařízením staveniště, 
energie spojené S realizací díla a Zaměření skutečného provedení. 

- Do předmětu díla nezahrnujeme náklady spojené S úpravou pláně, zpevnění 
a čištění příjezdových komunikací, provedení hrubých terénních úprav, 
hloubení ıýh pro základové prahy, uložení případné vytěžené zeminy na 
skládku, odstranění všech nadzemních i podzemních překážek, dodatečné 
povrchové úpravy prefa konstrukce (např. nátěry), monolitické 
konstrukce, ocelové konstrukce (např. zavëtrování prefa konstrukce, 
ocelové výměny ve střeše atd). Vpřípadě napojení prefabrikované 
konstrukce na stávající konstrukce, vceně nejsou práce spojené 
s rozkrytím a zpětnou úpravou stávajících konstrukcí. Vceně nejsou 
podkladní betony. 

- Prefabrikáty nabízíme v pohledové kvalitě PB2-C1-H1-T1 dle technických 
pravidel ćas 03 (2018). 

3. Cena žel. bet. konstrukce (bez DPH) 
OP.2 

Ks CENA høz DPH 
ST1 6 115 910 KČ 
ST2 19 327 590 Kč 
CENA CELKEM 443 500 Kč 

- Cena vychází z našeho optimalizovaného řešení (_průřezv_prvků, detaily 
M-.L 

- Daň Z přidané hodnoty bude dopočtena dle platných příslušných právních 
úprav k datu provedení díla. 

- Cena díla nezahrnuje náklad na příp. bankovní garanci po dobu výstavby a po 
dobu Záruční doby. 

4. Termín realizace díla 

Dle dohody mezi uchazečem a zadavatelem. Vzhledem ke kapacitním 
možnostem je nutné o přesném termínu realizace jednat. Kapacitní možnosti 
realizace - listopad 2021. 

A-Z PREZIP a. S. , Pardubická 326 , 537 01 CHRUDIM , tel: 469 660 648 , fiix: 469 660 649, ev-mail: , IČO: 
25969901 , DIČ; CZ25969901 ,Bnnı‹øvni xpøjęnız ČS fl.s. chnxđinı, č.úzı20ıs92/0800













CENOVÁ NABÍDKA - č. Mo3oo1o21 ćvsıøsnnnvz 2 / 

oznámka . 

Touto nabídkou se cítíme být zavázánl 1 měsíc 
Cenová nabídka byla zpracována na základě Vámi poskytnutých podkladů. V případě objednávky je potřebné upřesnit množství na základě obhlídky podle skutečnosti. 
Cenová nabídka na oplocení je zpracována pro upravený terén bez svahového převýšení. 
Cenová nabídka na branku, bránu, závoru je zpracována pro rovný terén bez Svahového převýšení. 
Cenová nabídka neobsahuje cenu Za případné vytýčení trasy oplocení, inženýrských sítí + Zaměření 
a Zpracování případné projektové dokumentace skutečného stavu provedeného díla. 
Cenová nabídka neobsahuje cenu za případný odvoz vytěžené zeminy. 
Cenová nabídka neobsahuje cenu za případné parkové úpravy. 

Cena je stanovena pro standartní podmínky, pro Zeminu max. těžitelnostì ti“. 1 - 4. 
Firma nezodpovídá za cenové rozdíly Z důvodu nesprávně uvedených rozměrů, nebo úpravy ze strany zákazníka. 
Zhotovitel si vyhrazuje právo povýšení ceny na základě územních vlivů a stanovištních podmínek koeficientem až 1,15 V případě že bude nutné pro zdárné dokončení díla navýšení materiálu /není k dispozici výkresová dokumentace 
- doměrky/, bude tento materiál doúčtován /po odsouhlasení objednatelem/. 

Termín dodání materiálu oplocení je cca 3 - 5 týdnů po závazně objednávce. 
Termín dodání materiálu branka, brána, závora je cca 4 - 6 týdnů po upřesnění a odsouhlasení rozměrů. 

Montáž bude upřesněna ve smlouvě O dílo, kterou s Vámi uzavřeme po upřesnění a potvrzení cenové nabíd ky. 
Standardně požadujeme zálohovou platbu ve výši 50 %. 

Na zakázky v souladu S ustanovením §48 a §49 Zákona O dani Z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb. se uplatní 
snížená sazba daně (15%). 
Uplatnění snížené sazby DPH - 15% musí Objednavatel doložit písemným prohlášením. 

Děkujeme za Váš Zájem O naše výrobky. Vpřípadě potřeby podrobnějších informací či technického upřesnění 
nás kontaktujte na telefonních číslech uvedených v Záhlaví nebo na mobil.



Íìníí 

cENovÁ NABÍDKA - č. M0aoo1o21 ćvsıøsflzny 

,ĹŠÍ í±;sìì1±,i'ÍJ1f},,ìżnž4è;Í;š>ı;=ì‰,ˇıÍ _ _ Lo
1 

_ __ Plát pro sloupek AXIS ZN 135x145x5mm 26,00 557 00 14 482 00 
řęd výrobou přenltlıláty boční a středové 

V V 

PM602067 Kotva 12 prùvlaôná 104.00 30.40 3 161 60 
GP759206 AXIS D 1,40/2,50m - RAL 9005 25.00 
PP60201 0 SLOUPEK AXIS V. 2,00 m - RAL 9005 26.00 

1 336.80 33 420,00 
40 22 630 40 870, 

sloupek upravit na potřebnou délku do plátu na podezdívce 
PM600124 268.0 
12.5 

S rej MOTIP - 400 ml 9005 6,00 
Osazení sloupku s plátemı 26.00 147,2 

_ Ú vnání, osazení pomocí kotev do betonu 
13.1 

1 
Panelové oplocení - osazení: 38,25 204,2 
Axis. AvitLpane| Zn 
Úprava oplocení panelů 25 00 

.1~'ł_`-ì1“.;iĹì.ıU~‹Kż§_iĹ{=1iˇnìvìč_Í_ Q `_ 
._ L_ý_;-. Q; n 4__ _jf_ ;__ I _ 

'
I 

0 180800 
5 J S828 50 

5 7812 56


