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OZNÁMENÍ ZMĚNY  
Registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_057/0012822 

číslo OZ: 3 

Zhotovitel: Společnost pro Rekonstrukci Liebiegova paláce CL-EVANS, Metrostav 

Investor: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Datum: 01.06.2021 

Název akce: Rekonstrukce Liebiegova paláce pro potřeby polyfunkčního komunitního centra – Centrum 
aktivního života 

Způsob odeslání / předání 
datum: 01.06.2021 

poštou  e-mailem  faxem  osobně  

    

     

Odkazy na                           specifikaci: 
na výkresy: 

na rozpočtové podklady: 
na jinou část smlouvy: 

 

 

Rozpočet dle SOD, ÚRS 2020-I; 2021-I 

 

Počet připojených listů specifikací:                                    

Oznámení vydává: Společnost pro Rekonstrukci Liebiegova paláce CL-EVANS, Metrostav 
 
Práce a dodávky nad rámec Smlouvy o provedení stavby č. SOD DS202000880 uvedené v rozpočtu prací k 

Oznámení změny č. 3, zpracovaného zhotovitelem ze dne 07.04.2021. 

V průběhu provádění stavby vyvstala potřeba spočívající ve změně závazku ze smlouvy, která spočívala 

v provedení méněprací a víceprací. Změna závazku není podstatnou změnou smlouvy a je sjednána 

v souladu: 

- v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), kdy nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a hodnota 
změny je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a je nižší než 15 % původní 
hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce; pokud bude provedeno více 
změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce. 

- v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), kdy se nepovažují dodatečné stavební práce, služby nebo 
dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze 
smlouvy na veřejnou zakázku a pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele 
a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na 
slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými 
zadavatelem v původním zadávacím řízení, 
b) by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a 
c) hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude 
provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce. 

- v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), kdy se za podstatnou změnu závazku nepovažuje změna, 
jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl 
předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a hodnota změny nepřekročí 50 % původní 
hodnoty závazku. 

              
3.8. Podlahy nové dřevěné - parkety, prkna, vlysy 
 
Vlivem zjištěného rozsáhlého napadení dřevěných nosných konstrukcí stropů dřevomorkou a tesaříkem je 
nutné provést demontáž a nahrazení nehistorických dřevěných parket novými (demontáž historických 
podlah a jejich zpětná montáž je řešena v předchozím dodatku). Zároveň dochází ke sjednocení 
nášlapných vrstev a náhradě v projektu uvažovaného marmolea za dřevěné parkety.  
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Méněpráce: - 2 851 043,53 Kč bez DPH  
Vícepráce: 3 082 655,92 Kč bez DPH  
Změna celkem: 231 612,39 Kč bez DPH 
Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.  
 
Tato změna je v souladu s § 222 odst. 6 zákona.  
 
3.13. Hrubé podlahy – 3NP a 2NP 
 
Po provedení sanačních prací nosné konstrukce podlahy ve 3NP byla dohodnuta nová skladba hrubé 
a čisté podlahy. Hrubá podlaha bude tvořena dřevěnými fošnami, na které bude položena čistá podlaha 
z hoblovaných prken pero drážka s povrchovou úpravou (lakování). Pro zajištění akustických vlastností 
stropu bude mezi nosné stropní trámy, resp. rákosníky, vložena akustická izolace ISOVER PIANO tloušťky 
120 mm (80 mm mezi rákosníky, 40 mm v celé ploše přes rákosníky). V prostoru pod nově budovanými 
příčkami bude vložena izolace ISOVER TF PROFI tl. 160 mm pro zajištění akustiky mezi jednotlivými 
kancelářemi (prostory). 
 
Podlahy ve 2NP budou řešeny obdobně. Mezi stropní trámy bude vložena akustická izolace ISOVER PIANO 
tl. 120 mm. Hrubá podlaha bude tvořena ze dvou vrstev OSB desek tloušťky 22 mm, které budou mezi 
sebou lepeny a šroubovány. 
 
Při provádění rekonstrukce střechy bylo zjištěno napadení kleštin a podlahových prken v prostoru 
podstřeší. Zhotovitel nechal zpracovat mykologický posudek. Na základě závěrů mykologického posudku 
musí být hrubá podlaha podstřeší kompletně demontována a nahrazena. Nová hrubá podlaha bude 
řešena hoblovanými prkny se systémem pero drážka bez povrchové úpravy. Na podlahová prkna bude 
proveden impregnační fungicidní nátěr. 
 
Méněpráce: 0,00 Kč bez DPH  
Vícepráce: 3 247 598,67 Kč bez DPH  
Změna celkem: 3 247 598,67 Kč bez DPH 
Provedení této změny má vliv na celkový termín výstavby, prodloužení termínu o 84 kalendářních dnů.  
 
Tato změna je v souladu s § 222 odst. 6 zákona.  
 
3.14. Areálový vodovod 
 
Ve smluvním rozpočtu jsou chybně uvedeny položky na provedení areálového vodovodu. Vykázané 
potrubí neodpovídá projektové dokumentaci množstvím ani dimenzemi. Areálové rozvody budou 
provedeny dle řešení, uvedeného v PD. 
 
Méněpráce: -60 233,24 Kč bez DPH  
Vícepráce: 49 958,16 Kč bez DPH  
Změna celkem: -10 275,08 Kč bez DPH 
Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.  
 
Tato změna je v souladu s § 222 odst. 5 zákona.  
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3.16. ZTI rozvody 
 
Zhotovitel zjistil rozpor mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací v rozvodech zdravotechniky 
(vodovod a kanalizace). Projektant zpracoval a předal nový výkaz výměr, který koresponduje 
s projektovou dokumentací. Dochází k úpravě množství a dimenzí rozvodů potrubí; k upřesnění množství 
a typů elektrických zásobníků TUV. Venkovní rozvody jsou řešeny samostatně. 
 
Méněpráce: -420 695,97 Kč bez DPH  
Vícepráce: 957 807,78 Kč bez DPH  
Změna celkem: 537 111,81 Kč bez DPH 
Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.  
 
Tato změna je v souladu s § 222 odst. 5 zákona.  
 
3.21. Restaurátorské opravy stropů a stěn vybraných místností 
 
Smluvní výkaz výměr neobsahuje provádění odborných restaurátorských prací na vnitřních malbách a 
štukových výzdobách. Ve změnovém listu jsou dopočteny práce na provedení retuší historických maleb a 
zlacení v prostoru fabionu vybraných místností s historicky cennou výzdobou. 
 
Méněpráce: 0,00 Kč bez DPH  
Vícepráce: 1 192 324,51 Kč bez DPH  
Změna celkem: 1 192 324,51 Kč bez DPH 
Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.  
 
Tato změna je v souladu s § 222 odst. 5 zákona.  
 
3.22. Revize a čištění komínů 
 
V souvislosti s odkrytím vrchních konstrukcí bude provedena revize všech komínových průduchů, včetně 
kompletního vyčištění. Před zahájením prací bude provedena kamerová zkouška, která prověří aktuální 
stav prostupnosti průduchů a jejich zanesení. 
 
Méněpráce: 0,00 Kč bez DPH  
Vícepráce: 194 798,58 Kč bez DPH  
Změna celkem: 194 798,58 Kč bez DPH 
Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.  
 
Tato změna je v souladu s § 222 odst. 5 zákona.  
 
3.23. Odvodňovací žlaby (nádvoří, terasa) 
 
Ve smluvním výkazu výměr chybí odvodňovací žlaby do prostoru nádvoří a terasy hlavního objektu. 
Generální projektant předal opravný výkaz výměr s upřesněnými specifikacemi žlabů. 
 
Méněpráce: 0,00 Kč bez DPH  
Vícepráce: 247 998,40 Kč bez DPH  
Změna celkem: 247 998,40 Kč bez DPH 
Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.  
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Tato změna je v souladu s § 222 odst. 5 zákona.  
 
3.24. UT - radiátory a rozvody 
 
Po dohodě objednatele a zhotovitele dochází k optimalizaci rozvodů ústředního vytápění v celém objektu. 
Dále bude provedena změna radiátorů ve 3NP, kde budou nově osazeny radiátory RADIK VK. Do prostoru 
vybraných místností 1NP a 2NP budou osazeny radiátory Victoria Design, typ Victoriana, barva Palladin 
s hlavicemi Canterburry, barva černý nikl. 
 
Méněpráce: -744 433,20 Kč bez DPH  
Vícepráce: 744 288,80 Kč bez DPH  
Změna celkem: -144,40 Kč bez DPH 
Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.  
 
Tato změna je v souladu s § 222 odst. 4 zákona.  
 
3.25. Ometení stěn 1PP a nátěr Porosilem 
 
Na základě zjištění nesoudržnosti omítek v 1PP, bylo provedeno jejich otlučení. Z důvodu vlhkosti není 
doporučeno zpět provést omítnutí těchto stěn, pouze bude provedeno očištění smíšeného zdiva 
koštětem. Následně bude proveden zpevňující nátěr zdiva Porosilem. 
 
Méněpráce: 0,00 Kč bez DPH  
Vícepráce: 193 840,63 Kč bez DPH  
Změna celkem: 193 840,63 Kč bez DPH 
Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.  
 
Tato změna je v souladu s § 222 odst. 6 zákona.  
 
3.26. Výtahové šachty číslo 1 a 2, zděný pilíř v garáži 
 
Ve smluvním výkazu výměr chybí položky na provedení betonového dna výtahu číslo 1 a 2, včetně 
hydroizolace. Ve výtahové šachtě číslo 1 byla po vybourání konstrukcí stropů zjištěna boční zeď výtahové 
šachty z narušeného zdiva, která tvoří po patrech půdorysně odskoky. Není tedy po celé své výšce svislé. 
Na základě těchto skutečností bylo dohodnuto, že bude provedena nová boční stěna z tvárnic ztraceného 
bednění. 
 
Méněpráce: 0,00 Kč bez DPH  
Vícepráce: 444 548,64 Kč bez DPH  
Změna celkem: 444 548,64 Kč bez DPH 
Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.  
 
Tato změna je v souladu s § 222 odst. 5 zákona.  
 
3.27. Nádvoří - bourání betonu 
 
Při provádění odstraňování podkladních vrstev pod dlažbou v prostoru nádvoří (atria hlavního objektu) 
byla zjištěna podkladní betonová vrstva, kterou projektová dokumentace a smluvní výkaz výměr 
nepředpokládal. Dle PD měly být pod dlažbou podkladní štěrkové vrstvy. Vzhledem k tomu, že jsou 
v prostoru nádvoří rozvody nových sítí TZB a že se celé nádvoří výškově snižuje, bude nutné betonovou 
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podkladní vrstvu odstranit. 
 
Méněpráce: -275 561,84 Kč bez DPH  
Vícepráce: 500 750,23 Kč bez DPH  
Změna celkem: 225 188,39 Kč bez DPH 
Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.  
 
Tato změna je v souladu s § 222 odst. 6 zákona.  
 
3.28. Elektro silnoproud 
 
Během realizace byly zjištěny rozpory mezi projektovou dokumentací a smluvním výkazem výměr v rámci 
silnoproudé elektroinstalace. Jedná se především o vybavení rozvaděčů RP1, RP2, RP5, RP6, RP9, RE, RO, 
počty zásuvek a chybějící kabeláže. 
 
Méněpráce: -76 687,60 Kč bez DPH  
Vícepráce: 169 448,46 Kč bez DPH  
Změna celkem: 92 760,86 Kč bez DPH 
Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.  
 
Tato změna je v souladu s § 222 odst. 5 zákona.  
 
3.30. Střešní krytina zahradní zdi, větrací šablony hlavní střechy, střešní okna 
 
Při provádění sanace zahradní zdi ve spodní zahradě byla zjištěna téměř totální degradace střešní krytiny 
z bobrovky. Zhotovitel zachránil pouze jednotky kusů původní krytiny, střešní krytina zahradní zdi bude 
provedena nová. 
 
Zhotovitel poukázal na nemožnost záchrany a repase stávajících střešních oken, resp. střešních výlezů. 
Stávající rámy oken jsou v havarijním stavu (rám tvoří 4 prkna). S ohledem na komfort užívání prostor ve 
3NP a tepelně fyzikální vlastnosti budou osazena nová systémová střešní okna. Eliminuje se tím tepelná 
ztráta objektu a možný vznik kondenzátu. Měděné oplechování bude zachováno, aby nebyl narušen 
podhledový ráz objektu. 
 
Při provádění rekonstrukce střešní krytiny a krovu bylo zjištěno, že degradace nosné konstrukce krovu je 
ve mnohem vyšším stupni, než předpokládala PD a smluvní VV. Zhotovitel zajistil posouzení mykologa, 
který doporučuje demontovat a zlikvidovat veškeré napadené řezivo. Na celém objektu musí být řešena 
výměna pozednice, námětků a drtivé většině také nosného trámu římsy střechy. Krokve jsou 
zdegradované především v severním křídle objektu, v prostoru čelní fasády, v každém úžlabí a nároží. 
Sanaci kleštin bude provedena převážně příložkováním. Dále byl zjištěn podkladní asfaltový pás ve 3 
vrstvách pod stávající střešní krytinou, který nebyl v projektu předpokládán a bude nutné provést jeho 
demontáž a likvidaci. V havarijním stavu je kompletní střecha v průjezdu místnosti číslo 1.60. 
 
Méněpráce: -112 494,25 Kč bez DPH  
Vícepráce: 3 089 409,44 Kč bez DPH  
Změna celkem: 2 976 915,19 Kč bez DPH 
Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.  
 
Tato změna je v souladu s § 222 odst. 6 zákona.  
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3.31. Vitráže nadsvětlíků - dveře do kavárny 
 
Ve smluvním výkazu výměr chybí položka na provedení vitrážového nadsvětlíku dveří a oken v kavárně, 
místnost číslo 2.09. Ve smluvním výkazu výměr se nachází vždy pouze spodní část výplně bez 
půlkruhového nadsvětlíku. Jedná se o pozice označení D/202; D/203; D/204; O/253; O/254. 
 
Méněpráce: 0,00 Kč bez DPH  
Vícepráce: 294 894,24 Kč bez DPH  
Změna celkem: 294 894,24 Kč bez DPH 
Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.  
 
Tato změna je v souladu s § 222 odst. 5 zákona.  

 
3.32. Elektro – vedení rozvodů v 1PP 
 
V prostoru 1PP hlavního objektu byly odstraněny zdegradované nesoudržné omítky stěn a stropů. Vlivem 
vysoké vlhkosti zdiva a nemožnosti provedení 100% funkčního hydroizolačního systému bylo rozhodnuto, 
že zdivo zůstane neomítané. Z tohoto důvodu bylo nutné vyřešit způsob vedení rozvodů elektro. Nejvíce 
ekonomická a funkční varianta je vedení rozvodů v trubkách. 
 
Méněpráce: 0,00 Kč bez DPH  
Vícepráce: 152 255,73 Kč bez DPH  
Změna celkem: 152 255,73 Kč bez DPH 
Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.  
 
Tato změna je v souladu s § 222 odst. 6 zákona.  

 
3.34. Sanace konstrukce stropu mezi 1NP a 2NP 
 
Na základě provedených sond, předběžného lokálního mykologického posudku a následného úplného 
mykologického posudku byl stanoven rozsah sanace nosných konstrukcí stropu a rákosníků mezi 1NP a 
2NP. Způsob sanace odpovídá naprojektovanému a odsouhlasenému řešení sanace dřevěných prvků 
stropu mezi 2NP a 3NP. 
 
Méněpráce: 0,00 Kč bez DPH  
Vícepráce: 1 319 521,32 Kč bez DPH  
Změna celkem: 1 319 521,32 Kč bez DPH 
Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.  
 
Tato změna je v souladu s § 222 odst. 6 zákona.  

 
3.35. Teraco v kavárně m. č. 2.09 
 
Při kontrole byla zjištěna chyba ve smluvním VV v uváděné ploše teraca v prostoru kavárny m. č. 2.09. 
 
Méněpráce: 0,00 Kč bez DPH  
Vícepráce: 104 247,94 Kč bez DPH  
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Změna celkem: 104 247,94 Kč bez DPH 
Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.  
Tato změna je v souladu s § 222 odst. 5 zákona.  
 
3.36. Záměna SDK konstrukcí za původně navrhovaný heraklit 
 
S ohledem na prováděná opatření zajišťující likvidaci dřevomorky a aktivního tesaříka v hlavním objektu 
bylo rozhodnuto, že nebudou prováděny příčky a podlahy zaklopené heraklitovými deskami s omítkou. 
Provádění omítek („mokrý proces“) by vystavil objekt nadměrnému riziku opětovného rozvoje škůdců 
v dřevěných konstrukcích. Se zástupci NPÚ byla dohodnuta záměna heraklitu za sádrokartonové 
konstrukce, které eliminují zmiňované riziko opětovné aktivace dřevomorky nebo tesaříka. 
SDK podhledy a příčky budou provedeny ve 3NP hlavního objektu (nejedná se o část objektu 
s historickými prvky) a dále především v prostoru chodeb a velkého sálu (místnost 1.07). 
 
Méněpráce: - 3 001 288,87 Kč bez DPH  
Vícepráce: 2 061 293,15 Kč bez DPH  
Změna celkem: - 939 995,72 Kč bez DPH 
Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.  
 
Tato změna je v souladu s § 222 odst. 6 zákona.  
 
3.37. Podlahy 1NP 
 
Po provedení sond byly zjištěny jiné skladby a mocnosti stávající podlahy, než předpokládala projektová 
dokumentace. Jedná se zejména o prostory západní části hlavního objektu (např. místnosti 1.31, 1.32, 
1.33), kde byly zjištěny provětrávané podlahy, které bylo nutné odstranit a provést návrh nový skladeb. 
Do stávající skladby byla doplněna nopová fólie s nopy výšky 80 mm pro zajištění provětrávaní nové 
podlahy a musela být doplněna větší mocnost betonové mazaniny pro zajištění navržených výškových 
poměrů v objektu s ohledem na stávající konstrukce a výplně otvorů. 
Dále bylo zjištěno napadení konstrukce podlahy dřevomorkou, stejně tak jako ve vyšších patrech. Bylo 
nutné provést odstranění konstrukčních vrstev stávajících podlah (záklopy, podlahové polštáře, násypy). 
Pro provedení nových podlah budou použity již navržené skladby s násypem z pěnoskla, dřevěnými 
polštáři, záklopem z OSB desek a nášlapnou vrstvou (záklop a nášlapná vrstva není předmětem tohoto 
změnového listu).  
 
Méněpráce: 0,00 Kč bez DPH  
Vícepráce: 1 536 433,00 Kč bez DPH  
Změna celkem: 1 536 433,00 Kč bez DPH 
Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.  
 
Tato změna je v souladu s § 222 odst. 6 zákona.  
 
3.38. Vedlejší rozpočtové náklady (VRN) - prodloužení termínu 
 
Dopočet vedlejších rozpočtových nákladů potřebných pro provoz stavby během prodloužení termínu o 84 
kalendářních dnů.  
 
Méněpráce: 0,00 Kč bez DPH  
Vícepráce: 584 325,00 Kč bez DPH  
Změna celkem: 584 325,00 Kč bez DPH 
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Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.  
 
Tato změna je v souladu s § 222 odst. 6 zákona.  
 
3.40. Požární zasklení světlíků a požární ucpávky ZTI 
 
Během realizace bylo zjištěno, že v projektové dokumentaci se neřeší požární úseky a jejich ohraničení 
v prostoru světlíků. Na základě revize projektu PBŘ bude do tubusu světlíků doplněno požární zasklení 
v hliníkovém rámu. Konstrukce požárního zasklení bude kvůli velké ploše dělená. V obvodových stěnách 
tubusu světlíku budou nové dřevěné výplně s protipožárním zasklením. 
 
Méněpráce: - 855 229,29 Kč bez DPH  
Vícepráce: 1 912 848,84 Kč bez DPH  
Změna celkem: 1 057 619,55 Kč bez DPH 
Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.  
 
Tato změna je v souladu s § 222 odst. 4 zákona.  
 
3.41. Fasáda - chybějící zdobné prvky 
 
Během provádění prací na fasádě a podrobné kontrole smluvního výkazu výměr byly zjištěny zdobné 
prvky fasád hlavního objektu a podružných objektu, které nejsou ve výkazu zahrnuty. Jedná se o zdobné 
prvky fasád na objektu altánu, domu zahradníka, garáže, hlavního objektu v prostoru bočních křídel, 
terasy nádvoří a vjezdu. Podrobný popis a vyznačení zdobných prvků na fasádách se nachází v přiloženém 
dokumentu: „Chybějící zdobné prvky fasád“, který doplňuje změnový list číslo 41. 
 
Méněpráce: 0,00 Kč bez DPH  
Vícepráce: 1 568 092,70 Kč bez DPH  
Změna celkem: 1 568 092,70 Kč bez DPH 
Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.  
 
Tato změna je v souladu s § 222 odst. 5 zákona.  

 
Přílohy:  

- 100001_CL-EVANS-ZL - Liebieg – ZL08 
- 100001_CL-EVANS-ZL - Liebieg – ZL13 
- 100001_CL-EVANS-ZL - Liebieg – ZL14 
- 100001_CL-EVANS-ZL - Liebieg – ZL16 
- 100001_CL-EVANS-ZL - Liebeig – ZL21 
- 100001_CL-EVANS-ZL - Liebeig – ZL22 
- 100001_CL-EVANS-ZL - Liebeig – ZL23 
- 100001_CL-EVANS-ZL - Liebeig – ZL24 
- 100001_CL-EVANS-ZL - Liebeig – ZL25 
- 100001_CL-EVANS-ZL - Liebeig – ZL26 
- 100001_CL-EVANS-ZL - Liebeig – ZL27 
- 100001_CL-EVANS-ZL - Liebeig – ZL28 
- 100001_CL-EVANS-ZL - Liebeig – ZL30 
- 100001_CL-EVANS-ZL - Liebeig – ZL31 
- 100001_CL-EVANS-ZL - Liebeig – ZL32 



 

 9 

- 100001_CL-EVANS-ZL - Liebeig – ZL34 
- 100001_CL-EVANS-ZL - Liebeig – ZL35 
- 100001_CL-EVANS-ZL - Liebeig – ZL38 
- 100001_CL-EVANS-ZL - Liebeig – ZL40 
- 100001_CL-EVANS-ZL - Liebeig – ZL41 
- Chybějící zdobné prvky fasád 

Důvod vícepráce / méněpráce: 
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna 
závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.  

odstavec 4, § 222  odstavec 5, § 222  odstavec 6, § 222  odstavec 7, § 222  

 

Změna dle zákona 134/2016 Sb., 

§ 222 odst. 4 § 222 odst. 5 § 222 odst. 6 § 222 odst. 7 

Cena víceprací bez DPH 2 657 137,64 5 224 119,41  15 768 083,09 0 

Cena méněprací bez DPH 1 599 662,49 557 616,81 6 240 388,49 0 

Absolutní hodnota ceny 
víceprací a méněprací bez 
DPH 

4 256 800,13 5 781 736,22 22 008 471,58 0 

 

 
 

Cena méněprací bez DPH: – 8 397 667,79 Kč 
 

Cena víceprací bez DPH: 23 649 340,14 Kč 
 

Výsledná cena změny bez DPH: 
15 251 672,35 Kč  

Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 
789 kalendářních dnů  

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti 
materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. 

VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE: 
S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny dojde ke změně smluvního termínu pro 
dokončení díla. 
Dne: 8. 7. 2021 
 
Podpis: …………………………………. 
Jméno: Ing. David Fous, zástupce zhotovitele ve věcech technických - výrobní ředitel 

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE: 
S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný 
v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že dodatečné stavební práce plynoucí z realizace 
této změny budou zhotovitelem realizovány za podmínek a cen domluvených v dodatku smlouvy o dílo. 
Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena. 
Dne: 8. 7. 2021 
 
Podpis: …………………………………. 
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Jméno: Ing. Michaela Maturová, zástupce objednatele ve věcech plnění a převzetí díla, vedoucí odboru SR 
technický specialista odboru strategického rozvoje a dotací 

VYJÁDŘENÍ TECHNICKÉHO DOZORU STAVEBNÍKA: 
S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný 
v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Soupis víceprací, méněprací, množství a cena byla 
po mé kontrole mnou odsouhlasena. 
Dne: 8. 7. 2021 
 
   
Podpis: …………………………………. 
Jméno: Bc. Jaroslav Postl, MSc., MPA, jednatel 

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR: 
S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný 
v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.  
Dne: 8. 7. 2021 
 
 
Podpis: …………………………………. 
Jméno:  projektant 

VYJÁDŘENÍ SUPERVIZORA: 
S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný 
v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Soupis víceprací, méněprací, množství a cena byla 
po mé kontrole mnou odsouhlasena. 
Dne: 8. 7. 2021 
 
 
Podpis: …………………………………. 
Jméno



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 14.5.2021

Zadavatel: IČ:
Statutární město Liberec DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26768607
CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 DIČ: CZ26768607

Projektant: IČ:
Ateliér Masák a Partner, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,0015,00%

100001_CL-EVANS-ZL
Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

231 612,39

Výše daněSazba daně Základ daně

280 250,99CZK

231 612,39 48 638,6021,00%
0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 100001_CL-EVANS-ZL

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

14.05.2021

Ateliér Masák a Partner, 
s.r.o.
 

Kód Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Popis

280 250,99ZL08 231 612,39Podlahy nové - parkety

-3 449 762,67-2 851 043,53

Přípočty - Smrková podlahová prkna 3NP 1 434 403,40ZL08 A - P 1 735 628,11

324 875,85268 492,44ZL08 D - P Přípočty - Dubové vlysy malé

231 612,39 280 250,99

Přípočty - Parkety Vídeňské čtverce masiv / vrstvené 1 306 765,491 079 971,48ZL08 B - P

362 744,21299 788,60ZL08 C - P Přípočty - Dubové velké vlysy 1NP

ZL08 O
Odpočty - Repase původních parketových podlah a 
marmoleum
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 14.05.2021

Zadavatel: IČ:
Statutární město Liberec DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26768607
CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 DIČ: CZ26768607

Projektant: IČ:
Ateliér Masák a Partner, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -2 851 043,53

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -2 851 043,53 21,00% -598 719,14

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -3 449 762,67

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

ZL08 - Podlahy nové - parkety

ZL08 O - Odpočty - Repase původních parketových podlah a marmoleum
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 14.05.2021

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:
Ateliér Masák a 
Partner, s.r.o.

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -2 851 043,53

PSV - Práce a dodávky PSV -1 040 593,12

    775 - Podlahy vlysové a parketové -1 040 593,12

H99 - Ostatní přesuny hmot -19 828,38

SH1n07 - SH1n07 -140 453,67

SH1n11 - SH1n11 -1 581 963,90

SH1n18 - SH1n18 -68 204,46

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

ZL08 - Podlahy nové - parkety

ZL08 O - Odpočty - Repase původních parketových podlah a marmoleum
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 14.05.2021

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:
Ateliér Masák a 
Partner, s.r.o.

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -2 851 043,53

D PSV Práce a dodávky PSV -1 040 593,12

D 775 Podlahy vlysové a parketové -1 040 593,12

1 K
775518011LA01I
M.A

Oprava, vyčištění, doplnění, ochrana geotextilií, DTD a 
folií zřízení a odstranění, podlahy dřevěné

M2 -226,61000 4 592,00 -1 040 593,12

VV
nové vídeňské čtverce do místností 2NP -> odpočet sanace 
původních parket

VV m2.08
VV 36,35*-1 -36,35000
VV m2.11
VV 26,31*-1 -26,31000
VV m2.16
VV 35,64*-1 -35,64000
VV m2.17
VV 31,2*-1 -31,20000
VV m2.18
VV 13,9*-1 -13,90000
VV m2.22
VV 20,59*-1 -20,59000
VV m2.23
VV 29,7*-1 -29,70000
VV m2.34
VV 32,92*-1 -32,92000
VV Součet -226,61000

D H99 Ostatní přesuny hmot -19 828,38
14 K 999281151R00.A Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 25 m,nošením T -15,86270 1 250,00 -19 828,38

P
 Poznámka k položce:

Přesuny podlahové krytiny pro zpětnou montáž v rámci objektu.

D SH1n07 SH1n07 -140 453,67
2 K 776101129L01.A

Příprava podkladů, penetrace, stěrkování, přebroušení 
pod povlakové podlahy

M2 -49,35000 386,28 -19 062,92

3 K 776421390L01.A
Montáž fabionů nebo soklových lišt k povlakovým 
podlahám do v.50 mm

M -75,06000 398,49 -29 910,66

4 K 776551091L01.A
Lepení povlakových podlah celoplošné, zaválcování, 
svařování

M2 -49,35000 449,55 -22 185,29

5 M 28410103.A Marmoleum Forbo Real tl. 3,2 mm š. 2 m dl. 32 m M2 -56,75250 1 221,00 -69 294,80

D SH1n11 SH1n11 -1 581 963,90
6 M 28410103.A Marmoleum Forbo Real tl. 3,2 mm š. 2 m dl. 32 m M2 -684,25000 1 221,00 -835 469,25

7 K 776101129L01.A
Příprava podkladů, penetrace, stěrkování, přebroušení 
pod povlakové podlahy

M2 -595,00000 386,28 -229 836,60

8 K 776421390L01.A
Montáž fabionů nebo soklových lišt k povlakovým 
podlahám do v.50 mm

M -625,30000 398,49 -249 175,80

9 K 776551091L01.A
Lepení povlakových podlah celoplošné, zaválcování, 
svařování

M2 -595,00000 449,55 -267 482,25

D SH1n18 SH1n18 -68 204,46
10 M 28410103.A Marmoleum Forbo Real tl. 3,2 mm š. 2 m dl. 32 m M2 -29,72750 1 221,00 -36 297,28

11 K 776101129L01.A
Příprava podkladů, penetrace, stěrkování, přebroušení 
pod povlakové podlahy

M2 -25,85000 386,28 -9 985,34

12 K 776421390L01.A
Montáž fabionů nebo soklových lišt k povlakovým 
podlahám do v.50 mm

M -25,85000 398,49 -10 300,97

13 K 776551091L01.A
Lepení povlakových podlah celoplošné, zaválcování, 
svařování

M2 -25,85000 449,55 -11 620,87

ZL08 O - Odpočty - Repase původních parketových podlah a marmoleum

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

ZL08 - Podlahy nové - parkety
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 14.05.2021

Zadavatel: IČ:
Statutární město Liberec DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26768607
CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 DIČ: CZ26768607

Projektant: IČ:
Ateliér Masák a Partner, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 434 403,40

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 434 403,40 21,00% 301 224,71

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 735 628,11

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

ZL08 - Podlahy nové - parkety

ZL08 A - P - Přípočty - Smrková podlahová prkna 3NP
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 14.05.2021

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:
Ateliér Masák a 
Partner, s.r.o.

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 434 403,40

762 - Konstrukce tesařské 1 422 845,31

H99 - Ostatní přesuny hmot 11 558,09

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

ZL08 - Podlahy nové - parkety

ZL08 A - P - Přípočty - Smrková podlahová prkna 3NP
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 14.05.2021

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:
Ateliér Masák a 
Partner, s.r.o.

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 434 403,40

D 762 Konstrukce tesařské 1 422 845,31
1 K 762524104R00.A Položení podlah hoblovaných z prken, pero, drážka M2 603,65000 244,20 147 411,33

VV 3NP
VV 603,65 603,65000
VV Součet 603,65000

2 M 61189990.AR01 Palubka podlahová SM tl. 25 mm šíře 220 mm- j. A/B M2 651,94200 1 240,00 808 408,08

VV 603,65*1,08 651,94200

3 K 775592000R00.A Broušení dřevěných podlah hrubé+střední+jemné M2 603,65000 185,37 111 898,60

4 K 775599147R00.A Lak dřevěných podlah BonaTrafic, Z+3x, přebroušení M2 603,65000 588,30 355 127,30

D H99 Ostatní přesuny hmot 11 558,09
5 K 999281151R00.A Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 25 m,nošením T 9,24647 1 250,00 11 558,09

P
 Poznámka k položce:

Přesuny podlahové krytiny pro zpětnou montáž v rámci objektu.

ZL08 A - P - Přípočty - Smrková podlahová prkna 3NP

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

ZL08 - Podlahy nové - parkety
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 14.05.2021

Zadavatel: IČ:
Statutární město Liberec DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26768607
CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 DIČ: CZ26768607

Projektant: IČ:
Ateliér Masák a Partner, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 079 971,48

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 079 971,48 21,00% 226 794,01

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 306 765,49

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

ZL08 - Podlahy nové - parkety

ZL08 B - P - Přípočty - Parkety Vídeňské čtverce masiv / vrstvené
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 14.05.2021

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:
Ateliér Masák a 
Partner, s.r.o.

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 079 971,48

PSV - Práce a dodávky PSV 1 074 279,60

    775 - Podlahy skládané 1 074 279,60

H99 - Ostatní přesuny hmot 5 691,88

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

ZL08 - Podlahy nové - parkety

ZL08 B - P - Přípočty - Parkety Vídeňské čtverce masiv / vrstvené
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 14.05.2021

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:
Ateliér Masák a 
Partner, s.r.o.

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 079 971,48

D PSV Práce a dodávky PSV 1 074 279,60

D 775 Podlahy skládané 1 074 279,60

1 K 775526240
Montáž podlahy masivní parketové lepené z tabulí do 
600x600 mm s podkladem z desek

m2 226,61000 819,00 185 593,59

VV parkety do místností 2NP
VV m2.08
VV 36,35 36,35000
VV m2.11
VV 26,31 26,31000
VV m2.16
VV 35,64 35,64000
VV m2.17
VV 31,2 31,20000
VV m2.18
VV 13,9 13,90000
VV m2.22
VV 20,59 20,59000
VV m2.23
VV 29,7 29,70000
VV m2.34
VV 32,92 32,92000
VV Součet 226,61000

2 M 61151269R01
Parkety čtvercové vrstvené - dubový Vídeňský kříž, 
celková tl. 20 mm, rozměr 60 x 60 cm, hoblováno, třída 
AB, tloušťka vrchní nášlapné vrstvy 6 mm

m2 244,73880 2 914,80 713 364,65

VV 226,61*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 244,73880

3 K 775592000R00.A Broušení dřevěných podlah hrubé+střední+jemné M2 226,61000 185,37 42 006,70

4 K 775599147R00.A Lak dřevěných podlah BonaTrafic, Z+3x, přebroušení M2 226,61000 588,30 133 314,66

D H99 Ostatní přesuny hmot 5 691,88
5 K 999281151R00.A Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 25 m,nošením T 4,55350 1 250,00 5 691,88

P
 Poznámka k položce:

Přesuny podlahové krytiny pro zpětnou montáž v rámci objektu.

ZL08 B - P - Přípočty - Parkety Vídeňské čtverce masiv / vrstvené

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

ZL08 - Podlahy nové - parkety
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 14.05.2021

Zadavatel: IČ:
Statutární město Liberec DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26768607
CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 DIČ: CZ26768607

Projektant: IČ:
Ateliér Masák a Partner, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 299 788,60

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 299 788,60 21,00% 62 955,61

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 362 744,21

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

ZL08 - Podlahy nové - parkety

ZL08 C - P - Přípočty - Dubové velké vlysy 1NP
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 14.05.2021

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:
Ateliér Masák a 
Partner, s.r.o.

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 299 788,60

PSV - Práce a dodávky PSV 297 631,14

    775 - Podlahy skládané 297 631,14

H99 - Ostatní přesuny hmot 2 157,46

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

ZL08 - Podlahy nové - parkety

ZL08 C - P - Přípočty - Dubové velké vlysy 1NP
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 14.05.2021

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:
Ateliér Masák a 
Partner, s.r.o.

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 299 788,60

D PSV Práce a dodávky PSV 297 631,14

D 775 Podlahy skládané 297 631,14

1 K 775511611R01
Podlahy z vlysů lepených, tl do 22 mm, š do 130 mm, dl 
do 500 mm, dub

m2 95,26000 2 337,50 222 670,25

2 K 775592000R00.A Broušení dřevěných podlah hrubé+střední+jemné M2 96,89000 185,37 17 960,50

3 K 775599147R00.A Lak dřevěných podlah BonaTrafic, Z+3x, přebroušení M2 96,89000 588,30 57 000,39

D H99 Ostatní přesuny hmot 2 157,46
4 K 999281151R00.A Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 25 m,nošením T 1,72597 1 250,00 2 157,46

P
 Poznámka k položce:

Přesuny podlahové krytiny pro zpětnou montáž v rámci objektu.

ZL08 C - P - Přípočty - Dubové velké vlysy 1NP

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

ZL08 - Podlahy nové - parkety
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 14.05.2021

Zadavatel: IČ:
Statutární město Liberec DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26768607
CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 DIČ: CZ26768607

Projektant: IČ:
Ateliér Masák a Partner, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 268 492,44

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 268 492,44 21,00% 56 383,41

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 324 875,85

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

ZL08 - Podlahy nové - parkety

ZL08 D - P - Přípočty - Dubové vlysy malé
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 14.05.2021

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:
Ateliér Masák a 
Partner, s.r.o.

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 268 492,44

PSV - Práce a dodávky PSV 265 961,76

    775 - Podlahy skládané 265 961,76

H99 - Ostatní přesuny hmot 2 530,68

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

ZL08 - Podlahy nové - parkety

ZL08 D - P - Přípočty - Dubové vlysy malé
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 14.05.2021

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:
Ateliér Masák a 
Partner, s.r.o.

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 268 492,44

D PSV Práce a dodávky PSV 265 961,76

D 775 Podlahy skládané 265 961,76

1 K 775511281R00.A Podlahy vlysové do tmele,tl.21 mm, úzké, DB výběr M2 110,57000 1 631,70 180 417,07

VV plocha ve smluvním výkazu výměr
VV (96,89+109,81+98,05)*-1 -304,75000
VV Mezisoučet -304,75000
VV skutečně prováděné plochy
VV 1NP
VV m1.07
VV 96,34 96,34000
VV m1.18
VV 25,85 25,85000
VV m1.31
VV 30,57 30,57000
VV m1.33
VV 67,75 67,75000
VV Mezisoučet 220,51000
VV 2NP
VV m2.19
VV 11,07 11,07000
VV m2.24
VV 11,18 11,18000
VV m2.26
VV 24,01 24,01000
VV m2.27
VV 26,26 26,26000
VV m2.28
VV 25,15 25,15000
VV m2.35
VV 46,87 46,87000
VV m2.36
VV 2,62 2,62000
VV m2.37
VV 9,38 9,38000
VV m2.38
VV 38,27 38,27000
VV Mezisoučet 194,81000
VV Součet 110,57000

2 K 775592000R00.A Broušení dřevěných podlah hrubé+střední+jemné M2 110,57000 185,37 20 496,36

3 K 775599147R00.A Lak dřevěných podlah BonaTrafic, Z+3x, přebroušení M2 110,57000 588,30 65 048,33

D H99 Ostatní přesuny hmot 2 530,68
4 K 999281151R00.A Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 25 m,nošením T 2,02454 1 250,00 2 530,68

P
 Poznámka k položce:

Přesuny podlahové krytiny pro zpětnou montáž v rámci objektu.

ZL08 D - P - Přípočty - Dubové vlysy malé

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

ZL08 - Podlahy nové - parkety
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 14.5.2021

Zadavatel: IČ:
Statutární město Liberec DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26768607
CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 DIČ: CZ26768607

Projektant: IČ:
Ateliér Masák a Partner, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,0015,00%

100001_CL-EVANS-ZL
Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

3 247 598,67

Výše daněSazba daně Základ daně

3 929 594,39CZK

3 247 598,67 681 995,7221,00%
0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 100001_CL-EVANS-ZL

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

14.05.2021

Ateliér Masák a Partner, 
s.r.o.
 

Kód Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Popis

3 929 594,39ZL13 3 247 598,67
Doplnění hrubé podlahy 3NP, včetně akustické 
izolace do prostoru stropu

Nová podlaha podstřeší - prkna P+D 1 979 020,181 635 553,87ZL13 C

3 247 598,67 3 929 594,39

ZL13 A Doplnění hrubé podlahy 3NP - prkna + izolace 1 367 209,011 129 924,80

Doplnění hrubé podlahy 2NP - OSB Desky + izolace 482 120,00ZL13 B 583 365,20
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 14.05.2021

Zadavatel: IČ:
Statutární město Liberec DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26768607
CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 DIČ: CZ26768607

Projektant: IČ:
Ateliér Masák a Partner, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 129 924,80

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 129 924,80 21,00% 237 284,21

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 367 209,01

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

ZL13 - Doplnění hrubé podlahy 3NP, včetně akustické izolace do prostoru stropu

ZL13 A - Doplnění hrubé podlahy 3NP - prkna + izolace
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 14.05.2021

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:
Ateliér Masák a 
Partner, s.r.o.

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 129 924,80

HSV - Práce a dodávky HSV 4 341,60

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 341,60

PSV - Práce a dodávky PSV 1 125 583,20

    714 - Akustická a protiotřesová opatření 46 636,76

    762 - Konstrukce tesařské 908 816,76

    H99 - Ostatní přesuny hmot 22 097,63

    713 - Izolace tepelné 148 032,05

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

ZL13 - Doplnění hrubé podlahy 3NP, včetně akustické izolace do prostoru stropu

ZL13 A - Doplnění hrubé podlahy 3NP - prkna + izolace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 14.05.2021

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:
Ateliér Masák a 
Partner, s.r.o.

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 129 924,80

D HSV Práce a dodávky HSV 4 341,60

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 341,60

1 K 985622311
Spínání objektů - vložení a dodání táhla ze závitových 
tyčí D do 20 mm

m 7,20000 603,00 4 341,60

VV místnost 3.07
VV kotvení U profilu do stropních trámů závitová tyč 16/300mm
VV 0,3*24 7,20000
VV Součet 7,20000

D PSV Práce a dodávky PSV 1 125 583,20

D 714 Akustická a protiotřesová opatření 46 636,76
2 K 713111130RT2.A Izolace tepelné stropů, vložená mezi krokve M2 64,50000 139,24 8 980,98

P
 Poznámka k položce:

3 vrstvy izolace vkládané mezi stropní trámy - materiál ve specifikaci
VV 3NP
VV akusticka izolace 160mm pod příčky, výška 0,7
VV 85*0,7 59,50000
VV akusticka izolace pod 160mm příčky, výška 0,25
VV 20*0,25 5,00000
VV Součet 64,50000

3 M
ISV.8592248022
507

Isover TF PROFI 160mm, λD = 0,036 (W·m-1·K-
1),1000x600x160mm(pro izolaci ostění), pevnost v 
tahu TR 10kPa, fasádní minerální izolace s podélným 
vláknem.

m2 67,72500 556,01 37 655,78

VV 64,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 67,72500

D 762 Konstrukce tesařské 908 816,76

4 K 762112110L01.A Montáž konstrukce stěn z řeziva hraněn. do 120 cm2 M 43,00000 300,81 12 934,83

VV konstrukce pro vložení akustické izolace pod příčky ve 3NP
VV akusticka izolace 160mm pod příčky, výška 0,7
VV 43 43,00000
VV Součet 43,00000

5 K 762341250L01.A Montáž příložkováním z hoblovaných prken M2 662,68000 660,00 437 368,80
VV zvýšení podlahy v atelieru m. č. 3.07, příložky 50/220
VV 35 35,00000
VV vyrovnání podlahy ve 3NP příložkami
VV 627,68 627,68000
VV Součet 662,68000

6 M 60512601L.A Prkno, fošna SM/JD hoblované včetně impregnace M3 7,41268 9 000,00 66 714,12

VV zvýšení podlahy v atelieru m. č. 3.07, příložky 50/220
VV 0,05*0,22*42 0,46200
VV 0,462*0,1 "ztratné 10% 0,04620
VV vyrovnání podlahy ve 3NP příložkami
VV 0,05*0,2*627,68 6,27680
VV 6,2768*0,1 "ztratné 10% 0,62768
VV Součet 7,41268

7 K 762512246T01.A Položení podlah podkladních šroubováním M2 627,68000 316,35 198 566,57
VV hrubé podlahy ve 3NP - plocha celého 3NP
VV 688,58 688,58000
VV Mezisoučet 688,58000
VV nebude se provádět podlaha
VV m. 3.01
VV -6,91 -6,91000
VV m. 3.02a
VV -3,08 -3,08000
VV m. 3.03
VV -9,27 -9,27000
VV m. 3.04a

ZL13 A - Doplnění hrubé podlahy 3NP - prkna + izolace

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

ZL13 - Doplnění hrubé podlahy 3NP, včetně akustické izolace do prostoru stropu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV -3,92 -3,92000
VV m. 3.05
VV -9,35 -9,35000
VV m. 3.37
VV -4,38 -4,38000
VV m. 3.38
VV -10,24 -10,24000
VV m. 3.39
VV -8,28 -8,28000
VV m. 3.40
VV -3,11 -3,11000
VV m. 3.41
VV -2,36 -2,36000
VV Mezisoučet -60,90000
VV Součet 627,68000

8 M 60511070.A Řezivo SM středové tl. 18-32 jakost I, L=2-3,5 m M3 21,69262 8 907,75 193 232,44

VV tloušťka fošny 32 mm, koeficient 1,08 - ztratné
VV 627,68*0,032*1,08 21,69262
VV Součet 21,69262

D H99 Ostatní přesuny hmot 22 097,63

9 K 999281151R00.A Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 25 m,nošením T 17,67810 1 250,00 22 097,63

D 713 Izolace tepelné 148 032,05
10 K 713111130RT2.A Izolace tepelné stropů, vložená mezi krokve M2 627,68000 139,24 87 398,16

P
 Poznámka k položce:

3 vrstvy izolace vkládané mezi stropní trámy - materiál ve specifikaci
VV hrubé podlahy ve 3NP - plocha celého 3NP
VV 688,58 688,58000
VV Mezisoučet 688,58000
VV nebude se provádět podlaha
VV m. 3.01
VV -6,91 -6,91000
VV m. 3.02a
VV -3,08 -3,08000
VV m. 3.03
VV -9,27 -9,27000
VV m. 3.04a
VV -3,92 -3,92000
VV m. 3.05
VV -9,35 -9,35000
VV m. 3.37
VV -4,38 -4,38000
VV m. 3.38
VV -10,24 -10,24000
VV m. 3.39
VV -8,28 -8,28000
VV m. 3.40
VV -3,11 -3,11000
VV m. 3.41
VV -2,36 -2,36000
VV Mezisoučet -60,90000
VV Součet 627,68000

11 M
ISV.5901644616
242

Isover PIANO  40mm, λD = 0,037 (W·m-1·K-1),šířka 
pásu 625mm, Akustická skelná izolace Isover Piano je 
určena k izolaci příček a podhledů.

m2 1 883,04000 32,20 60 633,89

VV
3 vrstvy (2x40 mm mezi stropní trámy + 40 mm přes stropní 
trámy)

VV 627,68*3 1 883,04000
VV Součet 1 883,04000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 14.05.2021

Zadavatel: IČ:
Statutární město Liberec DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26768607
CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 DIČ: CZ26768607

Projektant: IČ:
Ateliér Masák a Partner, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 482 120,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 482 120,00 21,00% 101 245,20

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 583 365,20

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

ZL13 - Doplnění hrubé podlahy 3NP, včetně akustické izolace do prostoru stropu

ZL13 B - Doplnění hrubé podlahy 2NP - OSB Desky + izolace
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 14.05.2021

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:
Ateliér Masák a 
Partner, s.r.o.

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 482 120,00

PSV - Práce a dodávky PSV 33 283,15

    713 - Izolace tepelné 33 283,15

762 - Konstrukce tesařské 439 686,30

H99 - Ostatní přesuny hmot 9 150,55

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

ZL13 - Doplnění hrubé podlahy 3NP, včetně akustické izolace do prostoru stropu

ZL13 B - Doplnění hrubé podlahy 2NP - OSB Desky + izolace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 14.05.2021

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:
Ateliér Masák a 
Partner, s.r.o.

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 482 120,00

D PSV Práce a dodávky PSV 33 283,15

D 713 Izolace tepelné 33 283,15
1 K 713111130RT2.A Izolace tepelné stropů, vložená mezi krokve M2 141,12600 139,24 19 650,38

P
 Poznámka k položce:

3 vrstvy izolace vkládané mezi stropní trámy - materiál ve specifikaci
VV m2.14
VV 52,46*0,6 31,47600
VV m2.15
VV 31,74 31,74000
VV m2.16
VV 35,64 35,64000
VV m2.17
VV 31,2 31,20000
VV m2.19
VV 11,07 11,07000
VV Součet 141,12600

2 M
ISV.5901644616
242

Isover PIANO  40mm, λD = 0,037 (W·m-1·K-1),šířka 
pásu 625mm, Akustická skelná izolace Isover Piano je 
určena k izolaci příček a podhledů.

m2 423,37800 32,20 13 632,77

VV 3 vrstvy (2x40 mm nezi trámy + 40 mm přes trámy)
VV 141,126*3 423,37800
VV Součet 423,37800

D 762 Konstrukce tesařské 439 686,30
3 K 762512246T01.A Položení podlah podkladních šroubováním M2 114,19000 316,35 36 124,01

VV množství ze sluvního VV
VV 1045,67*-1 -1 045,67000
VV skutečné množství dle oddělené tabulky podlah
VV 1159,86 1 159,86000
VV Součet 114,19000

4 M 60725016.A Deska dřevoštěpková OSB 3 N tl. 22 mm M2 125,60900 388,50 48 799,10
VV 114,19*1,1 125,60900

5 K 762512246T01.A Položení podlah podkladních šroubováním M2 390,04000 316,35 123 389,15
VV m1.07
VV 96,34 96,34000
VV m1.15
VV 29,99 29,99000
VV m1.16
VV 35,56 35,56000
VV m1.17
VV 29,71 29,71000
VV Mezisoučet 191,60000
VV m2.18
VV 13,90 13,90000
VV m2.22
VV 20,59 20,59000
VV m2.23
VV 29,70 29,70000
VV m2.24
VV 11,18 11,18000
VV m2.26
VV 24,01 24,01000
VV m2.27
VV 26,26 26,26000
VV m2.28
VV 25,15 25,15000
VV m2.37
VV 9,38 9,38000

ZL13 B - Doplnění hrubé podlahy 2NP - OSB Desky + izolace

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

ZL13 - Doplnění hrubé podlahy 3NP, včetně akustické izolace do prostoru stropu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV m2.38
VV 38,27 38,27000
VV Mezisoučet 198,44000
VV Součet 390,04000

6 M 60725016.AR Deska dřevoštěpková OSB 4 P+D tl. 15 mm M2 429,04400 313,50 134 505,29
VV 390,04*1,1 429,04400

7 K 762512225R
Příplatek za lepení druhé vrstvy desek dřevotřískových 
(OSB)

m2 774,95000 125,00 96 868,75

VV lepení druhé vrstvy OSB
VV osb 15
VV 390,04000 390,04000
VV osb 22
VV 114,19000 114,19000

VV
osb 22 - druhá vrstva osb, která bude použita z množství OSB 
ze smluvního rozpočtu

VV 270,72000 270,72000
VV Součet 774,95000

D H99 Ostatní přesuny hmot 9 150,55
8 K 999281151R00.A Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 25 m,nošením T 7,32044 1 250,00 9 150,55
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 14.05.2021

Zadavatel: IČ:
Statutární město Liberec DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26768607
CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 DIČ: CZ26768607

Projektant: IČ:
Ateliér Masák a Partner, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 635 553,87

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 635 553,87 21,00% 343 466,31

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 979 020,18

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

ZL13 - Doplnění hrubé podlahy 3NP, včetně akustické izolace do prostoru stropu

ZL13 C - Nová podlaha podstřeší - prkna P+D
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 14.05.2021

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:
Ateliér Masák a 
Partner, s.r.o.

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 635 553,87

H99 - Ostatní přesuny hmot 11 163,98

762 - Konstrukce tesařské 1 176 696,00

783 - Nátěry 410 640,00

S - Přesuny sutí 37 053,89

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

ZL13 - Doplnění hrubé podlahy 3NP, včetně akustické izolace do prostoru stropu

ZL13 C - Nová podlaha podstřeší - prkna P+D
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 14.05.2021

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:
Ateliér Masák a 
Partner, s.r.o.

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 635 553,87

D H99 Ostatní přesuny hmot 11 163,98
1 K 999281151R00.A Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 25 m,nošením T 8,93118 1 250,00 11 163,98

D 762 Konstrukce tesařské 1 176 696,00
2 K 762524104R00.A Položení podlah hoblovaných z prken, pero, drážka M2 590,00000 244,20 144 078,00

VV podlaha v podstřeší
VV 590 590,00000
VV Součet 590,00000

3 M 61189990.AR01 Palubka podlahová SM tl. 25 mm šíře 220 mm- j. A/B M2 637,20000 1 240,00 790 128,00

VV 590*1,08 637,20000

4 K 762527811
Demontáž podlah k dalšímu použití bez polštářů z 
prken tloušťky do 32 mm

m2 590,00000 204,00 120 360,00

VV
demontáž pochozí podlahy podstřeší se zámky pro případné 
zpětné použití

VV 590 590,00000
VV Součet 590,00000

5 K 762823913
Otesání části stropního trámu z hranolů průřezové 
plochy do 288 cm2

m 590,00000 207,00 122 130,00

VV
okartáčování, případně otesání stropních trámů za účelem 
odstranění poškozených a napadených částí

VV podlaha podstřeší
VV 590 590,00000
VV Součet 590,00000

D 783 Nátěry 410 640,00
6 K 783782222L00.A

Očištění a nátěr zabudovaných tesařských konstrukcí 
2x

M2 1 180,00000 348,00 410 640,00

P

 Poznámka k položce:
 "Poznámka k souboru cen:

Širokospektrální koncentrovaný fungicidní a insekticidní vodou ředitelný 
přípravek určený pro dlouhodobou preventivní ochranu, se zvýšenou 
odolností proti vymývání ze dřeva. 5v1 proti termitům, dřevokaznému 
hmyzu, dřevokazným houbám, dřevozbarvujícím houbám a plísním. 
Spotřeba v exteriéru pro dvojitý nátěr 40 g/m2."

VV nátěr podlahových prken z obou stran
VV 590*2 1 180,00000
VV Součet 1 180,00000

D S Přesuny sutí 37 053,89
7 K 979011211R00.A Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením T 9,44000 1 260,00 11 894,40

8 K 979011219R00.A Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením T 9,44000 816,00 7 703,04

9 K 979082113R00.A Vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m T 9,44000 74,40 702,34

10 K 979082119R00.A Příplatek k přesunu suti za každých dalších 1000 m T 84,96000 4,80 407,81

VV 9,44*9 'Přepočtené koeficientem množství 84,96000

11 K 979087312R00.A Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m T 9,44000 297,60 2 809,34

12 K 979087392R00.A Příplatek za nošení vyb. hmot každých dalších 10 m T 37,76000 216,00 8 156,16

VV 9,44*4 'Přepočtené koeficientem množství 37,76000

13 K 979091195R00.A Příplatek za vodorovné přemíst. hmot při rekonst. T 9,44000 96,00 906,24

14 K 979990188L00.A Poplatek za skládku suti - rekonstrukce a opravy T 9,44000 474,00 4 474,56

ZL13 C - Nová podlaha podstřeší - prkna P+D

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

ZL13 - Doplnění hrubé podlahy 3NP, včetně akustické izolace do prostoru stropu
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 21.4.2021

Zadavatel: IČ:
Statutární město Liberec DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26768607
CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 DIČ: CZ26768607

Projektant: IČ:
Ateliér Masák a Partner, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

100001_CL-EVANS-ZL
Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

-10 275,08

Sazba daně Základ daně Výše daně
-10 275,08 -2 157,7721,00%

0,00 0,0015,00%

CZK -12 432,85
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 100001_CL-EVANS-ZL

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

60 449,3749 958,16ZL14 P Přípočty - Areálový vodovod

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

-12 432,85-10 275,08ZL14 Areálový vodovod

-10 275,08 -12 432,85

-72 882,22-60 233,24ZL14 O Odpočty - Areálový vodovod

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

21.04.2021

Ateliér Masák a Partner, 
s.r.o.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 21.04.2021

Zadavatel: IČ:
Statutární město Liberec DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26768607
CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 DIČ: CZ26768607

Projektant: IČ:
Ateliér Masák a Partner, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -60 233,24

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -60 233,24 21,00% -12 648,98

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -72 882,22

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

ZL14 - Areálový vodovod

ZL14 O - Odpočty - Areálový vodovod
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 21.04.2021

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:
Ateliér Masák a 
Partner, s.r.o.

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -60 233,24

831 - Potrubí z trub polyetylénových -60 233,24

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

ZL14 - Areálový vodovod

ZL14 O - Odpočty - Areálový vodovod

Strana 4 z 8



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 21.04.2021

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:
Ateliér Masák a 
Partner, s.r.o.

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -60 233,24

D 831 Potrubí z trub polyetylénových -60 233,24
2 K 831230005RAL.A Vodovod z trub polyetylénových D 50 mm M -55,70000 411,84 -22 939,49

VV požární vodovod smluvní položka
VV -70 -70,00000
VV skutečnost
VV 3,5+9,5+1,3 14,30000
VV Součet -55,70000

1 K 831230010RAL.A Vodovod z trub polyetylénových D 75 mm M -75,00000 497,25 -37 293,75
VV smluvní rozpočet
VV -23,0-52,0 "Areálový vodovod PE75 hl. 1,6 a 1,5 m -75,00000
VV Součet -75,00000

ZL14 O - Odpočty - Areálový vodovod

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

ZL14 - Areálový vodovod

Strana 5 z 8



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 21.04.2021

Zadavatel: IČ:
Statutární město Liberec DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26768607
CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 DIČ: CZ26768607

Projektant: IČ:
Ateliér Masák a Partner, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 49 958,16

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 49 958,16 21,00% 10 491,21

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 60 449,37

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

ZL14 - Areálový vodovod

ZL14 P - Přípočty - Areálový vodovod
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 21.04.2021

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:
Ateliér Masák a 
Partner, s.r.o.

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 49 958,16

003_ZTI - VODOVOD POTRUBÍ A TVAROVKY 49 958,16

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

ZL14 - Areálový vodovod

ZL14 P - Přípočty - Areálový vodovod
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 21.04.2021

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:
Ateliér Masák a 
Partner, s.r.o.

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 49 958,16

D 003_ZTI VODOVOD POTRUBÍ A TVAROVKY 49 958,16
1 K

003Obj_ZTI002IM
.A

PE O63 mm potrubí PE ukladané do země spojované 
svařováním na tupo

bm 14,30000 296,80 4 244,24

VV areálový vodovod
VV 3,5+9,5+1,3 14,30000
VV Součet 14,30000

2 K
003Obj_ZTI004IM
.AR01

PE O25 mm potrubí PE ukladané do země spojované 
svařováním na tupo

bm 133,90000 155,00 20 754,50

VV areálové rozvody
VV 13,1+8,5+1,1+1,5 24,20000
VV napojení zjištěné studny
VV 33+8+29+8,5+3,6+1,1+1,5+25 109,70000
VV Součet 133,90000

3 K
003Obj_ZTI004IM
.AR02

PE O40 mm potrubí PE ukladané do země spojované 
svařováním na tupo

bm 151,60000 164,64 24 959,42

VV areálové rozvody
VV (33,5+1,8+29)*2+8,0+6,3+8,7 151,60000
VV Součet 151,60000

ZL14 P - Přípočty - Areálový vodovod

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

ZL14 - Areálový vodovod
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 21.6.2021

Zadavatel: IČ:
Statutární město Liberec DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26768607
CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 DIČ: CZ26768607

Projektant: IČ:
Ateliér Masák a Partner, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,0015,00%

100001_CL-EVANS-ZL
Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

537 111,81

Výše daněSazba daně Základ daně

649 905,29CZK

537 111,81 112 793,4821,00%
0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 100001_CL-EVANS-ZL

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

21.06.2021

Ateliér Masák a Partner, 
s.r.o.
 

Kód Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Popis

649 905,29ZL16 537 111,81ZTI

ZTI - kanalizace 376 057,62310 791,42ZL16 D

537 111,81 649 905,29

ZL16 C-D O Odpočty - ZTI -509 042,12-420 695,97

ZTI - vodovod 647 016,36ZL16 C 782 889,80
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 21.06.2021

Zadavatel: IČ:
Statutární město Liberec DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26768607
CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 DIČ: CZ26768607

Projektant: IČ:
Ateliér Masák a Partner, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -420 695,97

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -420 695,97 21,00% -88 346,15

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -509 042,12

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

ZL16 - ZTI

ZL16 C-D O - Odpočty - ZTI
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 21.06.2021

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:
Ateliér Masák a 
Partner, s.r.o.

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -420 695,97

001_ZTI - JEDNOTNÁ KANALIZACE POTRUBÍ A TVAROVKY (budova) -115 893,12

002_ZTI - DEŠŤOVÁ  KANALIZACE POTRUBÍ A TVAROVKY (budova) -28 462,56

003_ZTI - VODOVOD POTRUBÍ A TVAROVKY -43 168,61

004_ZTI - OSTATNÍ -ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY -91 190,40

005_ZTI - PLYNOVODNÍ ROZVODY -141 981,28

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

ZL16 - ZTI

ZL16 C-D O - Odpočty - ZTI
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 21.06.2021

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:
Ateliér Masák a 
Partner, s.r.o.

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -420 695,97

D 001_ZTI JEDNOTNÁ KANALIZACE POTRUBÍ A TVAROVKY (budova) -115 893,12
1 K

001Obj_ZTI001IM
.A

Potrubí DN160 bm -44,90000 509,60 -22 881,04
VV Smluvní rozpočet
VV -64,9 -64,90000
VV Skutečný stav
VV 6+14 20,00000
VV Součet -44,90000

2 K
001Obj_ZTI003IM
.A

Potrubí DN100 bm -241,90000 375,20 -90 760,88

3 K
001Obj_ZTI004IM
.A

Odvětrávací potrubí DN100 bm -6,00000 375,20 -2 251,20

D 002_ZTI DEŠŤOVÁ  KANALIZACE POTRUBÍ A TVAROVKY (budova) -28 462,56
4 K

002Obj_ZTI002IM
.A

DN 160 bm -51,60000 509,60 -26 295,36

5 K
002Obj_ZTI003IM
.A

Lapač střešních splavenin KS -3,00000 722,40 -2 167,20
VV smluvní rozpočet
VV -15 -15,00000
VV skutečnost
VV 12 12,00000
VV Součet -3,00000

D 003_ZTI VODOVOD POTRUBÍ A TVAROVKY -43 168,61
6 K

003Obj_ZTI006IM
.A

Požární vodovod, ocelové pozink. Potrubí, DN 40, vč. 
armatury odělovacího proudu

bm -48,30000 893,76 -43 168,61

VV smluvní rozpočet 
VV -60,3 -60,30000
VV nový stav
VV 12 12,00000
VV Součet -48,30000

D 004_ZTI OSTATNÍ -ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY -91 190,40
7 K

004Obj_ZTI001IM
.A

EL. zásobník TUV, 5 l vč. pojišťovací armatury a 
uzávěru DN15

KS -1,00000 5 587,68 -5 587,68

VV nebude se provádět
VV -1 -1,00000
VV Součet -1,00000

8 K
004Obj_ZTI002IM
.A

EL. zásobník TUV, 10 l, vč. pojišťovací armatury a 
uzávěru DN15

KS -8,00000 5 959,52 -47 676,16

VV smluvní rozpočet
VV -19 -19,00000
VV skutečnost
VV 8+3 11,00000
VV Součet -8,00000

9 K
004Obj_ZTI003IM
.A

EL. zásobník TUV, 50 l, vč. pojišťovací armatury a 
uzávěru DN15

KS -1,00000 8 228,64 -8 228,64

VV nebude se provádět
VV -1 -1,00000
VV Součet -1,00000

10 K
004Obj_ZTI004IM
.A

EL. zásobník TUV, 80 l, vč. pojišťovací armatury a 
uzávěru DN15

KS -1,00000 9 130,24 -9 130,24

VV smluvní rozpočet
VV -4 -4,00000
VV skutečnost
VV 3 3,00000
VV Součet -1,00000

11 K
004Obj_ZTI005IM
.A

EL. zásobník TUV, 125 l, vč. pojišťovací armatury a 
uzávěru DN15

KS -2,00000 10 283,84 -20 567,68

VV nebude se provádět
VV -2 -2,00000
VV Součet -2,00000

D 005_ZTI PLYNOVODNÍ ROZVODY -141 981,28

ZL16 C-D O - Odpočty - ZTI

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

ZL16 - ZTI
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

12 K
005Obj_ZTI001IM
.A

Potrubí ocelové bezešvé hladké spojované 
svařováním, povrchová úprava antikorozní nátěr žluté 
barvy. Potrubí včetně uložných ocelových prvků a 
objímek

bm -84,00000 237,44 -19 944,96

13 K
005Obj_ZTI002IM
.A

Potrubí ocelové bezešvé hladké spojované 
svařováním, povrchová úprava antikorozní nátěr žluté 
barvy. Potrubí včetně uložných ocelových prvků a 
objímek

bm -20,00000 271,04 -5 420,80

14 K
005Obj_ZTI003IM
.A

Potrubí ocelové bezešvé hladké spojované 
svařováním, povrchová úprava antikorozní nátěr žluté 
barvy. Potrubí včetně uložných ocelových prvků a 
objímek

bm -25,00000 330,40 -8 260,00

15 K
005Obj_ZTI004IM
.A

Potrubí ocelové bezešvé hladké spojované 
svařováním, povrchová úprava antikorozní nátěr žluté 
barvy. Potrubí včetně uložných ocelových prvků a 
objímek

bm -6,50000 545,44 -3 545,36

16 K
005Obj_ZTI005IM
.A

Potrubí PE O70mm ukládané do země svařované na 
tupo nebo el. tvarovkou s identifikačním vodičem a s 
výstražnou folií ve výkopu.

bm -70,50000 1 105,44 -77 933,52

17 K
005Obj_ZTI006IM
.A

Plynový kohout KS -8,00000 894,88 -7 159,04

18 K
005Obj_ZTI007IM
.A

Ocelová chránička DN50 - dl. 0,7m KS -1,00000 222,88 -222,88

19 K
005Obj_ZTI008IM
.A

Ocelová chránička DN50 - dl. 0,5m KS -6,00000 247,52 -1 485,12

20 K
005Obj_ZTI009IM
.A

Ocelová chránička DN100 - dl. 1,0m KS -4,00000 337,12 -1 348,48

21 K
005Obj_ZTI010IM
.A

El. tvarovka, PE/ocel KS -1,00000 734,72 -734,72

22 K
005Obj_ZTI011IM
.A

El. tvarovka, PE/ocel KS -1,00000 1 005,76 -1 005,76

23 K
005Obj_ZTI012IM
.A

Elektrotvarovka T 90/75 KS -1,00000 1 749,44 -1 749,44

24 K
005Obj_ZTI013IM
.A

Zkouška těsnosti, proplach potrubí, revize bm -210,00000 62,72 -13 171,20
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 21.06.2021

Zadavatel: IČ:
Statutární město Liberec DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26768607
CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 DIČ: CZ26768607

Projektant: IČ:
Ateliér Masák a Partner, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 647 016,36

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 647 016,36 21,00% 135 873,44

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 782 889,80

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

ZL16 - ZTI

ZL16 C - ZTI - vodovod
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 21.06.2021

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:
Ateliér Masák a 
Partner, s.r.o.

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 647 016,36

3. - ARMATURY - STUDENÁ, TEPLÁ VODA 6 969,30

4. - OHŘEV VODY 2 236,00

    4.1 - Elektrický ohřívač TV - objem 10litrů - pod odběrné místo 2 236,00

8. - OSTATNÍ VODOVOD 49 825,00

HSV - Práce a dodávky HSV 51 474,10

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 21 812,00

    4.2 - Elektrický ohřívač TV - objem 15litrů - pod odběrné místo 16 646,50

    4.3 - Elektrický ohřívač TV - objem 10litrů - nad odběrné místo 838,50

    4.4 - Elektrický ohřívač TV - objem 15litrů - nad odběrné místo 1 280,50

    4.5 - Elektrický ohřívač TV - objem 20litrů - nad odběrné místo 5 122,00

    4.6 - Elektrický ohřívač TV - objem 80litrů - závěsný 1 989,00

    4.7 - Elektrický ohřívač TV - objem 100litrů - závěsný 3 785,60

PSV - Práce a dodávky PSV 357 458,90

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 135 948,90

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 221 510,00

003_ZTI - VODOVOD POTRUBÍ A TVAROVKY 179 053,06

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

ZL16 - ZTI

ZL16 C - ZTI - vodovod
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 21.06.2021

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:
Ateliér Masák a 
Partner, s.r.o.

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 647 016,36

D 3. ARMATURY - STUDENÁ, TEPLÁ VODA 6 969,30
1 K Pol41 Kulový kohout plastový DN15 ks 4,00000 260,00 1 040,00

2 K Pol42 Kulový kohout plastový DN20 ks 8,00000 348,40 2 787,20

3 K Pol43 Nezámrzný ventil  DN20 s napojením na hadici ks 1,00000 2 834,00 2 834,00

4 K Pol44
Rohový ventil 1/2" s vnějším závitem 3/8", v provedení 
chrom

ks 1,00000 123,50 123,50

5 K Pol45
Rohový ventil 3/4" s vnějším závitem 3/4", v provedení 
chrom

ks 1,00000 184,60 184,60

D 4. OHŘEV VODY 2 236,00

D 4.1 Elektrický ohřívač TV - objem 10litrů - pod odběrné místo 2 236,00
6 K Pol46 Uzavírací ventil KK15 ks 8,00000 279,50 2 236,00

D 8. OSTATNÍ VODOVOD 49 825,00

7 K Pol111

Montážní, upevňovací, těsnící a  pomocný materiál, 
šrouby, konzoly, závitové tyče, objímky, antivibrační 
vložky, podložky a závěsy, těsnící tmely, lepící pásky, 
požár.ucpávky prostupů potrubí z certifikovaných hmot 
s požární odolností shodnou s odolností 

soubor 1,00000 75,00 75,00

8 K Pol27 Testy a revize soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00

10 K Pol63 Manuály soubor 1,00000 3 250,00 3 250,00

11 K Pol64 Zaškolení soubor 1,00000 6 500,00 6 500,00

12 K Pol67 Pomocné konstrukce soubor 1,00000 22 500,00 22 500,00

13 K Pol68 Ochrana provedených konstrukcí soubor 1,00000 7 500,00 7 500,00

D HSV Práce a dodávky HSV 51 474,10

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 21 812,00
14 K 348273941R01 Revizní nerezová dvířka 250 x 250 mm kus 4,00000 2 009,00 8 036,00

15 K 348273941R02 Revizní nerezová dvířka 300 x 300 mm kus 6,00000 2 296,00 13 776,00

D 4.2 Elektrický ohřívač TV - objem 15litrů - pod odběrné místo 16 646,50
16 K Pol46 Uzavírací ventil KK15 ks 26,00000 279,50 7 267,00

17 K Pol47 Zpětná klapka DN15 ks 13,00000 123,50 1 605,50

18 K Pol48 Vypouštěcí kohout DN15 ks 13,00000 195,00 2 535,00

19 K Pol49 Pojistný ventil DN15 ks 13,00000 403,00 5 239,00

D 4.3 Elektrický ohřívač TV - objem 10litrů - nad odběrné místo 838,50
20 K Pol46 Uzavírací ventil KK15 ks 3,00000 279,50 838,50

D 4.4 Elektrický ohřívač TV - objem 15litrů - nad odběrné místo 1 280,50
21 K Pol46 Uzavírací ventil KK15 ks 2,00000 279,50 559,00

22 K Pol47 Zpětná klapka DN15 ks 1,00000 123,50 123,50

23 K Pol48 Vypouštěcí kohout DN15 ks 1,00000 195,00 195,00

24 K Pol49 Pojistný ventil DN15 ks 1,00000 403,00 403,00

D 4.5 Elektrický ohřívač TV - objem 20litrů - nad odběrné místo 5 122,00
25 K Pol46 Uzavírací ventil KK15 ks 8,00000 279,50 2 236,00

26 K Pol47 Zpětná klapka DN15 ks 4,00000 123,50 494,00

27 K Pol48 Vypouštěcí kohout DN15 ks 4,00000 195,00 780,00

ZL16 C - ZTI - vodovod

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

ZL16 - ZTI
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

28 K Pol49 Pojistný ventil DN15 ks 4,00000 403,00 1 612,00

D 4.6 Elektrický ohřívač TV - objem 80litrů - závěsný 1 989,00
29 K Pol50 Uzavírací ventil KK20 ks 6,00000 331,50 1 989,00

D 4.7 Elektrický ohřívač TV - objem 100litrů - závěsný 3 785,60
30 K Pol48 Vypouštěcí kohout DN15 ks 1,00000 195,00 195,00

31 K Pol50 Uzavírací ventil KK20 ks 3,00000 331,50 994,50

32 K Pol51 Zpětná klapka DN20 ks 1,00000 161,20 161,20

33 K Pol52 Pojistný ventil DN20 ks 1,00000 444,60 444,60

34 K Pol54 Tlakoměr (0-1,6MPa) ks 1,00000 455,00 455,00

35 K Pol55 Redukční ventil ks 1,00000 1 131,00 1 131,00

36 K Pol56 Filtr DN20 ks 1,00000 404,30 404,30

D PSV Práce a dodávky PSV 357 458,90

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 135 948,90

37 K 722130233
Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované 
svařované běžné DN 25

m 71,00000 514,00 36 494,00

38 K 722130234
Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované 
svařované běžné DN 32

m 29,00000 542,00 15 718,00

39 K 722181221
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
termoizolačními trubicemi z PE tl do 9 mm DN do 22 
mm

m 251,00000 58,40 14 658,40

VV 199+52 251,00000

40 K 722181222
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
termoizolačními trubicemi z PE tl do 9 mm DN do 45 
mm

m 219,00000 65,70 14 388,30

VV 120+34+47+18 219,00000

41 K 722181223
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
termoizolačními trubicemi z PE tl do 9 mm DN do 63 
mm

m 11,00000 71,50 786,50

42 K 722290226
Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do 
DN 50

m 593,00000 48,00 28 464,00

43 K 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 593,00000 42,90 25 439,70

VV 199+120+34+47+11+52+18+71+29+12 593,00000

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 221 510,00

44 K 725532102
Elektrický ohřívač zásobníkový akumulační závěsný 
svislý 15 l / 2 kW

soubor 14,00000 11 700,00 163 800,00

VV 13+1 14,00000

45 K 725532102R01
Elektrický ohřívač zásobníkový akumulační závěsný 
svislý 20l / 2 kW

soubor 4,00000 12 000,00 48 000,00

VV 4 4,00000

46 K 725532116
Elektrický ohřívač zásobníkový akumulační závěsný 
svislý 100 l / 2 kW

soubor 1,00000 9 710,00 9 710,00

D 003_ZTI VODOVOD POTRUBÍ A TVAROVKY 179 053,06

47 K
003Obj_ZTI005IM
.A

Potrubí vodovodní tlakové z PPR PN16 , spojovaného 
svařováním, vč. tvarovek, spojovacího, závěsného a 
upevňovacího materiálu a uzavíracích armatur vč.

bm 291,20000 614,88 179 053,06

VV smluvní rozpočet 
VV -189,8 -189,80000
VV Mezisoučet -189,80000
VV Potrubí - STUDENÁ VODA - PPR

VV
Potrubí a tvarovky z polypropylénu fy EKOPLASTIK PN 16 -  
Ø20x2,8. Uvažovaný prořez 20%.

VV 199 199,00000

VV
Potrubí a tvarovky z polypropylénu fy EKOPLASTIK PN 16 -  
Ø25x3,5. Uvažovaný prořez 20%.

VV 120 120,00000

VV
Potrubí a tvarovky z polypropylénu fy EKOPLASTIK PN 16 -  
Ø32x4,4. Uvažovaný prořez 20%.

VV 34 34,00000

VV
Potrubí a tvarovky z polypropylénu fy EKOPLASTIK PN 16 -  
Ø40x5,5. Uvažovaný prořez 20%.

VV 47 47,00000

VV
Potrubí a tvarovky z polypropylénu fy EKOPLASTIK PN 16 -  
Ø50x6,9. Uvažovaný prořez 20%.

VV 11 11,00000
VV Mezisoučet 411,00000
VV Potrubí - TEPLÁ VODA

VV
Potrubí a tvarovky z polypropylénu fy EKOPLASTIK PN 16 -  
Ø20x2,8. Uvažovaný prořez 20%.

VV 52 52,00000

VV
Potrubí a tvarovky z polypropylénu fy EKOPLASTIK PN 16 -  
Ø25x3,5. Uvažovaný prořez 20%.

VV 18 18,00000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Mezisoučet 70,00000
VV Součet 291,20000

Strana 11 z 15



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 21.06.2021

Zadavatel: IČ:
Statutární město Liberec DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26768607
CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 DIČ: CZ26768607

Projektant: IČ:
Ateliér Masák a Partner, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 310 791,42

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 310 791,42 21,00% 65 266,20

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 376 057,62

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

ZL16 - ZTI

ZL16 D - ZTI - kanalizace
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 21.06.2021

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:
Ateliér Masák a 
Partner, s.r.o.

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 310 791,42

5. - ZAŘÍZENÍ KANALIZACE 33 410,00

6. - OSTATNÍ KANALIZACE 40 000,00

D1 - POTRUBÍ KANALIZACE 5 370,30

    1.3 - Výtlak 5 370,30

D9 - ARMATURY KANALIZACE 9 432,80

PSV - Práce a dodávky PSV 151 434,80

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 151 434,80

001_ZTI - JEDNOTNÁ KANALIZACE POTRUBÍ A TVAROVKY (budova) 68 925,92

002_ZTI - DEŠŤOVÁ  KANALIZACE POTRUBÍ A TVAROVKY (budova) 2 217,60

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

ZL16 - ZTI

ZL16 D - ZTI - kanalizace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 21.06.2021

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:
Ateliér Masák a 
Partner, s.r.o.

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 310 791,42

D 5. ZAŘÍZENÍ KANALIZACE 33 410,00

1 K Pol93
Přečerpávací zařžízení v šachtě, P1=1,75kW, 
P2=1,5kW, 3A, 3-400V, kompletní dodávka včetně 
příslušenství (spínací přístroj, zpětné klapky apod.)

kpl 1,00000 33 410,00 33 410,00

D 6. OSTATNÍ KANALIZACE 40 000,00
2 K Pol100 Testy a revize soubor 1,00000 1 300,00 1 300,00

3 K Pol101 Pomocné konstrukce soubor 1,00000 10 400,00 10 400,00

4 K Pol102 Ochrana provedených konstrukcí soubor 1,00000 2 600,00 2 600,00

5 K Pol22
Montážní, upevňovací, těsnící a  pomocný materiál, 
šrouby, konzoly, závitové tyče, objímky, antivibrační 
vložky, podložky a závěsy, těsnící tmely, lepící pásky,

soubor 1,00000 16 500,00 16 500,00

6 K Pol26 Zaškolení soubor 1,00000 3 250,00 3 250,00

7 K Pol63 Manuály soubor 1,00000 3 250,00 3 250,00

8 K Pol95 Revizní dvířka 300x250mm ks 6,00000 450,00 2 700,00

D D1 POTRUBÍ KANALIZACE 5 370,30

D 1.3 Výtlak 5 370,30
10 K Pol78 Výtlačné potrubí PE - DN32 bm 9,00000 596,70 5 370,30

D D9 ARMATURY KANALIZACE 9 432,80
11 K Pol90 Čistící kus DN110 ks 6,00000 176,80 1 060,80

12 K Pol91

Přivzdušňovací hlavice DN110 odpovídající EN12380-1 
se snímatelným sítkem proti hmyzu pro snadné čištění, 
masívní pryžovou membránou a s dvojitou (izolační) 
stěnou

ks 2,00000 1 690,00 3 380,00

13 K Pol92 Souprava větrací hlavice DN110 ks 6,00000 832,00 4 992,00

D PSV Práce a dodávky PSV 151 434,80

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 151 434,80

14 K 721173315 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 dešťové DN 110 m 51,00000 409,00 20 859,00

15 K 721174004 Potrubí kanalizační z PP svodné DN 75 m 13,00000 469,00 6 097,00

16 K 721174025 Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110 m 122,00000 580,00 70 760,00

17 K 721174042 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40 m 10,00000 398,00 3 980,00

18 K 721174043 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50 m 65,00000 441,00 28 665,00

19 K 721290112 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200 m 682,00000 30,90 21 073,80

VV 10+65+13+122+51+103+6+96+14+12+181+9 682,00000

D 001_ZTI JEDNOTNÁ KANALIZACE POTRUBÍ A TVAROVKY (budova) 68 925,92
20 K

001Obj_ZTI002IM
.A

Potrubí DN125 bm 155,80000 442,40 68 925,92
VV smluvní rozpočet
VV -43,2 -43,20000
VV skutečný stav
VV 103+96 199,00000
VV Součet 155,80000

D 002_ZTI DEŠŤOVÁ  KANALIZACE POTRUBÍ A TVAROVKY (budova) 2 217,60
21 K

002Obj_ZTI001IM
.A

DN 200 bm 4,00000 554,40 2 217,60
VV smluvní rozpočet

ZL16 D - ZTI - kanalizace

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

ZL16 - ZTI
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV -8 -8,00000
VV skutečný stav
VV 12 12,00000
VV Součet 4,00000
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 15.3.2021

Zadavatel: IČ:
Statutární město Liberec DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26768607
CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 DIČ: CZ26768607

Projektant: IČ:
Ateliér Masák a Partner, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

100001_CL-EVANS-ZL
Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

1 192 324,51

Sazba daně Základ daně Výše daně
1 192 324,51 250 388,1521,00%

0,00 0,0015,00%

CZK 1 442 712,66
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 100001_CL-EVANS-ZL

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

15.03.2021

Ateliér Masák a Partner, 
s.r.o.
 

1 442 712,661 192 324,51ZL21 P
Přípočty - Restaurátorské opravy stropů a stěn 
vybraných místností

1 192 324,51 1 442 712,66

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

1 442 712,661 192 324,51ZL21
Restaurátorské opravy stropů a stěn vybraných 
místností

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 15.03.2021

Zadavatel: IČ:
Statutární město Liberec DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26768607
DIČ: CZ26768607

Projektant: IČ:
Ateliér Masák a Partner, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 192 324,51

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 192 324,51 21,00% 250 388,15

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 442 712,66

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

ZL21 - Restaurátorské opravy stropů a stěn vybraných místností

ZL21 P - Přípočty - Restaurátorské opravy stropů a stěn vybraných 
místností

CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 15.03.2021

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:
Ateliér Masák a 
Partner, s.r.o.

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 192 324,51

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

ZL21 - Restaurátorské opravy stropů a stěn vybraných místností

ZL21 P - Přípočty - Restaurátorské opravy stropů a stěn vybraných 
místností
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 15.03.2021

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:
Ateliér Masák a 
Partner, s.r.o.

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 192 324,51
1 K 2.28 barevné retuše - fabion m 20,06000 2 100,00 42 126,00

P
 Poznámka k položce:

retuše původních historichkých výmaleb po provedené sanaci trhlin v 
omítce, retuše zlacení 

2 K 2.27 barevné retuše - fabion m 21,54000 2 100,00 45 234,00

P
 Poznámka k položce:

retuše původních historichkých výmaleb po provedené sanaci trhlin v 
omítce, retuše zlacení 

3 K 2.26 barevné retuše - fabion m 19,60000 2 100,00 41 160,00

P
 Poznámka k položce:

retuše původních historichkých výmaleb po provedené sanaci trhlin v 
omítce, retuše zlacení 

4 K 2.23 barevné retuše - fabion m 22,01300 1 885,00 41 494,51

P
 Poznámka k položce:

retuše původních historichkých výmaleb po provedené sanaci trhlin v 
omítce, retuše zlacení 

5 K 2.18 barevné retuše - fabion m 16,16000 900,00 14 544,00

P
 Poznámka k položce:

retuše původních historichkých výmaleb po provedené sanaci trhlin v 
omítce, retuše zlacení 

6 K 2.17 barevné retuše - fabion m 22,40000 2 600,00 58 240,00

P
 Poznámka k položce:

retuše původních historichkých výmaleb po provedené sanaci trhlin v 
omítce, retuše zlacení 

7 K 2.16 barevné retuše - fabion m 24,58000 2 300,00 56 534,00

P
 Poznámka k položce:

retuše původních historichkých výmaleb po provedené sanaci trhlin v 
omítce, retuše zlacení 

8 K 2.15 barevné retuše - fabion m 23,08000 2 200,00 50 776,00

P
 Poznámka k položce:

retuše původních historichkých výmaleb po provedené sanaci trhlin v 
omítce, retuše zlacení 

10 K 2.14.1 barevné retuše zdobených prvků stropu a fabionu m2 52,46000 2 000,00 104 920,00

P
 Poznámka k položce:

retuše původních historichkých výmaleb po provedené sanaci trhlin v 
omítce, retuše zlacení 

11 K 2.13 barevné retuše - fabion m 21,34000 1 700,00 36 278,00

P
 Poznámka k položce:

retuše původních historichkých výmaleb po provedené sanaci trhlin v 
omítce, retuše zlacení 

12 K 2.12 barevné retuše - fabion m 25,64000 1 700,00 43 588,00

P
 Poznámka k položce:

retuše původních historichkých výmaleb po provedené sanaci trhlin v 
omítce, retuše zlacení 

13 K 1.17 barevné retuše - fabion m 22,30000 900,00 20 070,00

P
 Poznámka k položce:

retuše původních historichkých výmaleb po provedené sanaci trhlin v 
omítce, retuše zlacení 

14 K 1.43Str barevné retuše strop m2 21,11000 2 000,00 42 220,00

P
 Poznámka k položce:

retuše původních historichkých výmaleb po provedené sanaci trhlin v 
omítce, retuše zlacení 

15 K 1.43 barevné retuše stěny m2 84,50000 2 000,00 169 000,00

P
 Poznámka k položce:

retuše původních historichkých výmaleb po provedené sanaci trhlin v 
omítce, retuše zlacení 

16 K 1.44Str barevné retuše strop m2 14,09000 2 000,00 28 180,00

P
 Poznámka k položce:

retuše původních historichkých výmaleb po provedené sanaci trhlin v 
omítce, retuše zlacení 

17 K 1.44 barevné retuše stěny m2 53,00000 2 000,00 106 000,00

ZL21 P - Přípočty - Restaurátorské opravy stropů a stěn vybraných 
místností

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

ZL21 - Restaurátorské opravy stropů a stěn vybraných místností
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P
 Poznámka k položce:

retuše původních historichkých výmaleb po provedené sanaci trhlin v 
omítce, retuše zlacení 

18 K
1.45, 1.01, 1.49 
Str

barevné retuše strop m2 36,48000 2 000,00 72 960,00

P
 Poznámka k položce:

retuše původních historichkých výmaleb po provedené sanaci trhlin v 
omítce, retuše zlacení 

19 K 1.45, 1.01, 1.49 barevné retuše stěny m2 109,50000 2 000,00 219 000,00

P
 Poznámka k položce:

retuše původních historichkých výmaleb po provedené sanaci trhlin v 
omítce, retuše zlacení 
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 17.5.2021

Zadavatel: IČ:
Statutární město Liberec DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26768607
CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 DIČ: CZ26768607

Projektant: IČ:
Ateliér Masák a Partner, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

100001_CL-EVANS-ZL
Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

194 798,58

Sazba daně Základ daně Výše daně
194 798,58 40 907,7021,00%

0,00 0,0015,00%

CZK 235 706,28
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 100001_CL-EVANS-ZL

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

17.05.2021

Ateliér Masák a Partner, 
s.r.o.
 

235 706,28194 798,58ZL22 Revize a čištění komínů

194 798,58 235 706,28

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

235 706,28194 798,58ZL22 Revize a čištění komínů

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 17.05.2021

Zadavatel: IČ:
Statutární město Liberec DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26768607
DIČ: CZ26768607

Projektant: IČ:
Ateliér Masák a Partner, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 194 798,58

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 194 798,58 21,00% 40 907,70

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 235 706,28

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

ZL22 - Revize a čištění komínů

ZL22 - Revize a čištění komínů

CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 17.05.2021

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:
Ateliér Masák a 
Partner, s.r.o.

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 194 798,58

HSV - Práce a dodávky HSV 59 976,00

    997 - Přesun sutě 59 976,00

M - Práce a dodávky M 25 200,00

    58-M - Revize vyhrazených technických zařízení 25 200,00

31 - Zdi podpěrné a volné 29 910,06

97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 8 618,40

H99 - Ostatní přesuny hmot 12 438,36

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 20 692,00

S - Přesuny sutí 37 963,76

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

ZL22 - Revize a čištění komínů

ZL22 - Revize a čištění komínů
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 17.05.2021

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:
Ateliér Masák a 
Partner, s.r.o.

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 194 798,58

D HSV Práce a dodávky HSV 59 976,00

D 997 Přesun sutě 59 976,00

1 K 997013002
Vyklizení ulehlé suti z prostorů do 15 m2 s naložením z 
hl do 10 m

m3 7,20000 8 330,00 59 976,00

VV vyčištění průduchů komínů
VV 0,2*0,2*6*30 7,20000
VV Součet 7,20000

D M Práce a dodávky M 25 200,00

D 58-M Revize vyhrazených technických zařízení 25 200,00

2 K 580507032R
Kontrolní prohlídka komínového průdochu, včetně 
pořízení kamerového zaznámu

kus 42,00000 600,00 25 200,00

D 31 Zdi podpěrné a volné 29 910,06
3 K 311231114L01.A Zdivo nosné cihelné z CP 29 P15 na MV 2,5 M3 5,40000 5 538,90 29 910,06

D 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 8 618,40
4 K 971033561R00.A Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.60 cm, MVC M3 5,40000 1 596,00 8 618,40

VV vysekání otvorů pro vyčištění komínových průduchů
VV 1,0*0,6*0,3*30 5,40000
VV Součet 5,40000

D H99 Ostatní přesuny hmot 12 438,36
5 K 999281151R00.A Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 25 m,nošením T 9,95069 1 250,00 12 438,36

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 20 692,00
6 K HZS4211 Hodinová zúčtovací sazba revizní technik hod 16,00000 527,00 8 432,00

VV provedení dočištění komínových průduchů
VV 2*8 16,00000
VV Součet 16,00000

7 K HZS4212 Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista hod 20,00000 613,00 12 260,00

VV
zpracování revizní zprávy - protokolární výstup o provedení 
čištění

VV 20 20,00000
VV Součet 20,00000

D S Přesuny sutí 37 963,76
8 K 979082113R00.A Vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m T 20,52983 74,40 1 527,42

9 K 979082119R00.A Příplatek k přesunu suti za každých dalších 1000 m T 184,76847 4,80 886,89

VV 20,52983*9 'Přepočtené koeficientem množství 184,76847

10 K 979087312R00.A Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m T 20,52983 297,60 6 109,68

11 K 979087392R00.A Příplatek za nošení vyb. hmot každých dalších 10 m T 82,11932 216,00 17 737,77

VV 20,52983*4 'Přepočtené koeficientem množství 82,11932

12 K 979091195R00.A Příplatek za vodorovné přemíst. hmot při rekonst. T 20,52983 96,00 1 970,86

13 K 979990188L00.A Poplatek za skládku suti - rekonstrukce a opravy T 20,52983 474,00 9 731,14

ZL22 - Revize a čištění komínů

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

ZL22 - Revize a čištění komínů
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 22.6.2021

Zadavatel: IČ:
Statutární město Liberec DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26768607
CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 DIČ: CZ26768607

Projektant: IČ:
Ateliér Masák a Partner, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

100001_CL-EVANS-ZL
Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

247 998,40

Sazba daně Základ daně Výše daně
247 998,40 52 079,6621,00%

0,00 0,0015,00%

CZK 300 078,06
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 100001_CL-EVANS-ZL

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

22.06.2021

Ateliér Masák a Partner, 
s.r.o.
 

300 078,06247 998,40ZL23 Odvodňovací žlaby (nádvoří, terasa)

247 998,40 300 078,06

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

300 078,06247 998,40ZL23 Odvodňovací žlaby (nádvoří, terasa)

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 22.06.2021

Zadavatel: IČ:
Statutární město Liberec DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26768607
CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 DIČ: CZ26768607

Projektant: IČ:
Ateliér Masák a Partner, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 247 998,40

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 247 998,40 21,00% 52 079,66

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 300 078,06

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

ZL23 - Odvodňovací žlaby (nádvoří, terasa)

ZL23 - Odvodňovací žlaby (nádvoří, terasa)
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22.06.2021

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:
Ateliér Masák a 
Partner, s.r.o.

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 247 998,40

3.1 - ŽLAB nádvoří 134 581,20

3.2 - ŽLAB terasa 113 417,20

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

ZL23 - Odvodňovací žlaby (nádvoří, terasa)

ZL23 - Odvodňovací žlaby (nádvoří, terasa)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22.06.2021

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:
Ateliér Masák a 
Partner, s.r.o.

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 247 998,40

D 3.1 ŽLAB nádvoří 134 581,20
1 K Pol106 FaserfixKS 100 žlab typ 01 Zn rám, l=1000, F900 ks 2,00000 2 151,50 4 303,00

2 K Pol107 FaserfixKS 100 žlab 0105, 0,5m, F900 ks 2,00000 1 977,30 3 954,60

3 K Pol108 FaserfixKS 100 žlab 2, 1m, F900 ks 4,00000 2 262,00 9 048,00

4 K Pol109 FaserfixKS 100 žlab 3, 1m, F900 ks 4,00000 2 262,00 9 048,00

5 K Pol110 FaserfixKS 100 žlab 4, 1m, F900 ks 4,00000 2 262,00 9 048,00

6 K Pol112 FaserfixKS 100 žlab 5, 1m, F900 ks 15,00000 2 184,00 32 760,00

7 K Pol113 FaserfixKS 100 vpust Zn koš 0,5m, F900 ks 2,00000 4 435,60 8 871,20

8 K Pol114 FaserfixKS 100 kryt litina SW6 KTL 0,5m, C250 ks 62,00000 928,20 57 548,40

D 3.2 ŽLAB terasa 113 417,20
9 K Pol115 Recyfix STD 150, žlab 01, kryt Zn 30x10, 1 m, B125 ks 32,00000 3 529,50 112 944,00

10 K Pol116 Recyfix STD/PLUS/X 150, čelo kombi. typ 01, PP ks 2,00000 236,60 473,20

ZL23 - Odvodňovací žlaby (nádvoří, terasa)

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

ZL23 - Odvodňovací žlaby (nádvoří, terasa)
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 26.5.2021

Zadavatel: IČ:
Statutární město Liberec DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26768607
CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 DIČ: CZ26768607

Projektant: IČ:
Ateliér Masák a Partner, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,0015,00%

100001_CL-EVANS-ZL
Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

-144,40

Výše daněSazba daně Základ daně

-174,72CZK

-144,40 -30,3221,00%
0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 100001_CL-EVANS-ZL

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

26.05.2021

Ateliér Masák a Partner, 
s.r.o.
 

Kód Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Popis

-174,72ZL24 -144,40UT - změna radiátorů

-144,40 -174,72

ZL24 A - O Odpočet - změna radiátorů 3NP -397 066,82-328 154,40

Přípočet - změna radiátorů 3NP - radik VK 115 186,50ZL24 A - P 139 375,67

Odpočet - původní litinové radiátory (náhrada za 
prémiové litinové radiátory)

-278 879,83-230 479,20ZL24 B - O

655 676,98541 881,80ZL24 B - P
Přípočet - designové radiátory VICTORIANA, hlavice 
CANTERBURY

-224 817,52-185 799,60ZL24 C - O Odpočty - Rozvody UT

105 536,8187 220,50ZL24 C - P Přípočty - Rozvody UT
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 26.05.2021

Zadavatel: IČ:
Statutární město Liberec DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26768607
DIČ: CZ26768607

Projektant: IČ:
Ateliér Masák a Partner, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -328 154,40

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -328 154,40 21,00% -68 912,42

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -397 066,82

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

ZL24 - UT - změna radiátorů

ZL24 A - O - Odpočet - změna radiátorů 3NP

CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 26.05.2021

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:
Ateliér Masák a 
Partner, s.r.o.

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -328 154,40

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

ZL24 - UT - změna radiátorů

ZL24 A - O - Odpočet - změna radiátorů 3NP
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 26.05.2021

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:
Ateliér Masák a 
Partner, s.r.o.

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -328 154,40
1 K

002Obj_ÚT021IM
.A

Článkové litinové otopné těleso KALOR klasický desing   
10/500/160

KS -1,00000 9 396,00 -9 396,00

2 K
002Obj_ÚT025IM
.A

Článkové litinové otopné těleso KALOR klasický desing 
15/500/160

KS -1,00000 14 094,00 -14 094,00

3 K
002Obj_ÚT009IM
.A

Článkové litinové otopné těleso KALOR klasický desing  
22/500/70

KS -1,00000 14 580,00 -14 580,00

4 K
002Obj_ÚT001IM
.A

Článkové litinové otopné těleso KALOR klasický desing    
5/500/70

KS -1,00000 4 473,60 -4 473,60

5 K
002Obj_ÚT009IM
.A

Článkové litinové otopné těleso KALOR klasický desing  
22/500/70

KS -1,00000 14 580,00 -14 580,00

6 K
002Obj_ÚT009IM
.A

Článkové litinové otopné těleso KALOR klasický desing  
22/500/70

KS -1,00000 14 580,00 -14 580,00

7 K
002Obj_ÚT009IM
.A

Článkové litinové otopné těleso KALOR klasický desing  
22/500/70

KS -1,00000 14 580,00 -14 580,00

8 K
002Obj_ÚT010IM
.A

Článkové litinové otopné těleso KALOR klasický desing     
6/500/110

KS -1,00000 4 478,40 -4 478,40

9 K
002Obj_ÚT038IM
.A

Článkové litinové otopné těleso KALOR klasický desing 
14/600/160

KS -1,00000 12 919,20 -12 919,20

10 K
002Obj_ÚT001IM
.A

Článkové litinové otopné těleso KALOR klasický desing    
5/500/70

KS -1,00000 4 473,60 -4 473,60

11 K
002Obj_ÚT025IM
.A

Článkové litinové otopné těleso KALOR klasický desing 
15/500/160

KS -1,00000 14 094,00 -14 094,00

12 K
002Obj_ÚT016IM
.A

Článkové litinové otopné těleso KALOR klasický desing 
15/500/110

KS -1,00000 11 196,00 -11 196,00

13 K
002Obj_ÚT013IM
.A

Článkové litinové otopné těleso KALOR klasický desing 
11/500/110

KS -1,00000 8 210,40 -8 210,40

14 K
002Obj_ÚT013IM
.A

Článkové litinové otopné těleso KALOR klasický desing 
11/500/110

KS -1,00000 8 210,40 -8 210,40

15 K
002Obj_ÚT029IM
.A

Článkové litinové otopné těleso KALOR klasický desing 
20/500/160

KS -1,00000 18 792,00 -18 792,00

16 K
002Obj_ÚT045IM
.A

Článkové litinové otopné těleso KALOR klasický desing 
10/900/70

KS -1,00000 7 152,00 -7 152,00

17 K
002Obj_ÚT045IM
.A

Článkové litinové otopné těleso KALOR klasický desing 
10/900/70

KS -1,00000 7 152,00 -7 152,00

18 K
002Obj_ÚT054IM
.A

Článkové litinové otopné těleso KALOR klasický desing 
4/900/160

KS -1,00000 4 843,20 -4 843,20

19 K
002Obj_ÚT024IM
.A

Článkové litinové otopné těleso KALOR klasický desing 
14/500/160

KS -1,00000 13 154,40 -13 154,40

20 K
002Obj_ÚT024IM
.A

Článkové litinové otopné těleso KALOR klasický desing 
14/500/160

KS -1,00000 13 154,40 -13 154,40

21 K
002Obj_ÚT023IM
.A

Článkové litinové otopné těleso KALOR klasický desing 
12/500/160

KS -1,00000 11 275,20 -11 275,20

22 K
002Obj_ÚT023IM
.A

Článkové litinové otopné těleso KALOR klasický desing 
12/500/160

KS -1,00000 11 275,20 -11 275,20

23 K
002Obj_ÚT024IM
.A

Článkové litinové otopné těleso KALOR klasický desing 
14/500/160

KS -1,00000 13 154,40 -13 154,40

24 K
002Obj_ÚT024IM
.A

Článkové litinové otopné těleso KALOR klasický desing 
14/500/160

KS -1,00000 13 154,40 -13 154,40

25 K
002Obj_ÚT006IM
.A

Článkové litinové otopné těleso KALOR klasický desing 
12/500/70

KS -1,00000 8 582,40 -8 582,40

26 K
002Obj_ÚT019IM
.A

Článkové litinové otopné těleso KALOR klasický desing  
20/500/110

KS -1,00000 14 928,00 -14 928,00

27 K
002Obj_ÚT009IM
.A

Článkové litinové otopné těleso KALOR klasický desing  
22/500/70

KS -1,00000 14 580,00 -14 580,00

28 K
002Obj_ÚT008IM
.A

Článkové litinové otopné těleso KALOR klasický desing  
20/500/70

KS -1,00000 13 545,60 -13 545,60

29 K
002Obj_ÚT008IM
.A

Článkové litinové otopné těleso KALOR klasický desing  
20/500/70

KS -1,00000 13 545,60 -13 545,60

ZL24 A - O - Odpočet - změna radiátorů 3NP

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

ZL24 - UT - změna radiátorů
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 26.05.2021

Zadavatel: IČ:
Statutární město Liberec DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26768607
DIČ: CZ26768607

Projektant: IČ:
Ateliér Masák a Partner, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 115 186,50

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 115 186,50 21,00% 24 189,17

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 139 375,67

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

ZL24 - UT - změna radiátorů

ZL24 A - P - Přípočet - změna radiátorů 3NP - radik VK

CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 26.05.2021

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:
Ateliér Masák a 
Partner, s.r.o.

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 115 186,50

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

ZL24 - UT - změna radiátorů

ZL24 A - P - Přípočet - změna radiátorů 3NP - radik VK
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 26.05.2021

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:
Ateliér Masák a 
Partner, s.r.o.

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 115 186,50
1 K 3.08 Radiátor radik VK - 22x500x700 KS 1,00000 3 897,40 3 897,40

2 K 3.09 Radiátor radik VK - 22x500x1000 KS 1,00000 4 569,50 4 569,50

3 K 3.09.1 Radiátor radik VK - 22x500x800 KS 1,00000 4 121,00 4 121,00

4 K 3.10 Radiátor radik VK - 22x500x800 KS 1,00000 4 121,00 4 121,00

5 K 3.10 Radiátor radik VK - 22x500x800 KS 1,00000 4 121,00 4 121,00

6 K 3.10 Radiátor radik VK - 22x500x800 KS 1,00000 4 121,00 4 121,00

7 K 3.11 Radiátor radik VK - 21x500x400 KS 1,00000 2 830,10 2 830,10

8 K 3.12 Radiátor radik VK - 22x600x900 KS 1,00000 4 472,00 4 472,00

9 K 3.13 Radiátor radik VK - 21x500x400 KS 1,00000 2 830,10 2 830,10

10 K 3.17 Radiátor radik VK - 22x500x1000 KS 1,00000 4 569,50 4 569,50

11 K 3.18 Radiátor radik VK - 22x500x700 KS 1,00000 3 897,40 3 897,40

12 K 3.19 Radiátor radik VK - 21x500x800 KS 1,00000 3 513,90 3 513,90

13 K 3.19 Radiátor radik VK - 21x500x800 KS 1,00000 3 513,90 3 513,90

14 K 3.20 Radiátor radik VK - 22x500x1200 KS 1,00000 5 019,30 5 019,30

15 K 3.21 Radiátor radik VK - 21x900x500 KS 1,00000 4 006,60 4 006,60

16 K 3.22 Radiátor radik VK - 21x900x500 KS 1,00000 4 006,60 4 006,60

17 K 3.24 Radiátor radik VK - 22x400x1100 KS 1,00000 4 491,50 4 491,50

18 K 3.25 Radiátor radik VK - 22x400x1100 KS 1,00000 4 491,50 4 491,50

19 K 3.26 Radiátor radik VK - 22x400x1000 KS 1,00000 4 291,30 4 291,30

20 K 3.26 Radiátor radik VK - 22x400x1000 KS 1,00000 4 291,30 4 291,30

21 K 3.27 Radiátor radik VK - 22x400x1100 KS 1,00000 4 491,50 4 491,50

22 K 3.27 Radiátor radik VK - 22x400x1100 KS 1,00000 4 491,50 4 491,50

23 K 3.28 Radiátor radik VK - 21x400x800 KS 1,00000 3 317,60 3 317,60

24 K 3.28.1 Radiátor radik VK - 22x400x1200 KS 1,00000 3 317,60 3 317,60

25 K 3.29 Radiátor radik VK - 21x500x400 KS 1,00000 2 830,10 2 830,10

26 K 3.34 Radiátor radik VK - 21x500x1000 KS 1,00000 3 851,90 3 851,90

27 K 3.34 Radiátor radik VK - 21x500x1000 KS 1,00000 3 851,90 3 851,90

28 K 3.34 Radiátor radik VK - 21x500x1000 KS 1,00000 3 851,90 3 851,90

29 K 3.36 Radiátor radik VK - 21x900x500 KS 1,00000 4 006,60 4 006,60

ZL24 A - P - Přípočet - změna radiátorů 3NP - radik VK

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

ZL24 - UT - změna radiátorů
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 26.05.2021

Zadavatel: IČ:
Statutární město Liberec DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26768607
DIČ: CZ26768607

Projektant: IČ:
Ateliér Masák a Partner, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -230 479,20

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -230 479,20 21,00% -48 400,63

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -278 879,83

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

ZL24 - UT - změna radiátorů

ZL24 B - O - Odpočet - původní litinové radiátory (náhrada za prémiové 
litinové radiátory)

CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 26.05.2021

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:
Ateliér Masák a 
Partner, s.r.o.

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -230 479,20

002_UT - Otopná tělesa -223 804,80

003_UT - Armatury otopných těles -6 674,40

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

ZL24 - UT - změna radiátorů

ZL24 B - O - Odpočet - původní litinové radiátory (náhrada za prémiové 
litinové radiátory)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 26.05.2021

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:
Ateliér Masák a 
Partner, s.r.o.

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -230 479,20

D 002_UT Otopná tělesa -223 804,80
694 K

002Obj_ÚT013IM
.A

Článkové litinové otopné těleso KALOR klasický desing 
11/500/110

KS -1,00000 8 210,40 -8 210,40

691 K
002Obj_ÚT014IM
.A

Článkové litinové otopné těleso KALOR klasický desing 
12/500/110

KS -2,00000 8 956,80 -17 913,60

692 K
002Obj_ÚT031IM
.A

Článkové litinové otopné těleso KALOR klasický desing 
14/500/220

KS -1,00000 12 944,40 -12 944,40

663 K
002Obj_ÚT007IM
.A

Článkové litinové otopné těleso KALOR klasický desing 
15/500/70

KS -2,00000 10 521,60 -21 043,20

676 K
002Obj_ÚT020IM
.A

Článkové litinové otopné těleso KALOR klasický desing 
22/500/110

KS -1,00000 16 420,80 -16 420,80

681 K
002Obj_ÚT025IM
.A

Článkové litinové otopné těleso KALOR klasický desing 
15/500/160

KS -6,00000 14 094,00 -84 564,00

678 K
002Obj_ÚT022IM
.A

Článkové litinové otopné těleso KALOR klasický desing   
11/500/160

KS -3,00000 10 335,60 -31 006,80

690 K
002Obj_ÚT034IM
.A

Článkové litinové otopné těleso KALOR klasický desing 
17/500/220

KS -2,00000 15 850,80 -31 701,60

D 003_UT Armatury otopných těles -6 674,40
693 K

003Obj_ÚT001IM
.A

Termostatická hlavice HEIMEIER DX KS -18,00000 370,80 -6 674,40

ZL24 B - O - Odpočet - původní litinové radiátory (náhrada za prémiové 
litinové radiátory)

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

ZL24 - UT - změna radiátorů
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 26.05.2021

Zadavatel: IČ:
Statutární město Liberec DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26768607
DIČ: CZ26768607

Projektant: IČ:
Ateliér Masák a Partner, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 541 881,80

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 541 881,80 21,00% 113 795,18

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 655 676,98

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

ZL24 - UT - změna radiátorů

ZL24 B - P - Přípočet - designové radiátory VICTORIANA, hlavice 
CANTERBURY

CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 26.05.2021

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:
Ateliér Masák a 
Partner, s.r.o.

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 541 881,80

002_UT - Otopná tělesa 484 065,80

003_UT - Armatury otopných těles 57 816,00

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

ZL24 - UT - změna radiátorů

ZL24 B - P - Přípočet - designové radiátory VICTORIANA, hlavice 
CANTERBURY
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 26.05.2021

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:
Ateliér Masák a 
Partner, s.r.o.

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 541 881,80

D 002_UT Otopná tělesa 484 065,80

1 K Pol35
Litinový radiátor VICTORIA DESIGN  - typ Victoriana, 
počet článků 15, kotvy do zdi, krytky k podlaze

ks 9,00000 28 101,75 252 915,75

2 K Pol36
Litinový radiátor VICTORIA DESIGN - typ victoriana, 
počet článků 22, kotvy do zdi, krytky k podlaze

ks 1,00000 41 215,90 41 215,90

3 K Pol37
Litinový radiátor VICTORIA DESIGN - typ victoriana, 
počet článků 11, kotvy do zdi, krytky k podlaze

ks 3,00000 20 607,95 61 823,85

4 K Pol39
Litinový radiátor VICTORIA DESIGN - typ victoriana, 
počet článků 17, kotvy do zdi, krytky k podlaze

ks 2,00000 31 848,65 63 697,30

5 K Pol40
Litinový radiátor VICTORIA DESIGN - typ victoriana, 
počet článků 14, kotvy do zdi, krytky k podlaze

ks 1,00000 28 628,00 28 628,00

6 K Pol53
Litinový radiátor VICTORIA DESIGN - typ victoriana, 
počet článků 12, kotvy do zdi, krytky k podlaze

ks 2,00000 17 892,50 35 785,00

D 003_UT Armatury otopných těles 57 816,00
7 K

003Obj_ÚT001IM
.AR01

Termostatická hlavice Canterbury antracitově černá KS 18,00000 3 212,00 57 816,00

ZL24 B - P - Přípočet - designové radiátory VICTORIANA, hlavice 
CANTERBURY

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

ZL24 - UT - změna radiátorů
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 26.05.2021

Zadavatel: IČ:
Statutární město Liberec DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26768607
DIČ: CZ26768607

Projektant: IČ:
Ateliér Masák a Partner, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -185 799,60

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -185 799,60 21,00% -39 017,92

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -224 817,52

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

ZL24 - UT - změna radiátorů

ZL24 C - O - Odpočty - Rozvody UT

CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 26.05.2021

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:
Ateliér Masák a 
Partner, s.r.o.

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -185 799,60

004_UT - Potrubí -145 369,20

003_UT - Armatury otopných těles -3 708,00

005_UT - Tepelná izolace -36 722,40

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

ZL24 - UT - změna radiátorů

ZL24 C - O - Odpočty - Rozvody UT

Strana 16 z 20



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 26.05.2021

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:
Ateliér Masák a 
Partner, s.r.o.

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -185 799,60

D 004_UT Potrubí -145 369,20
755 K

004Obj_ÚT001IM
.A

Potrubí Cu DN 15 M -91,00000 379,20 -34 507,20
VV -811+720 -91,00000

756 K
004Obj_ÚT002IM
.A

Potrubí Cu DN 18 M -28,00000 440,40 -12 331,20
VV -408+380 -28,00000

757 K
004Obj_ÚT003IM
.A

Potrubí Cu DN 22 M -57,00000 514,80 -29 343,60
VV -528+471 -57,00000

758 K
004Obj_ÚT004IM
.A

Potrubí Cu DN 28x1,5 M -42,00000 662,40 -27 820,80
VV -362+320 -42,00000

759 K
004Obj_ÚT005IM
.A

Potrubí Cu DN 35x1,5 M -26,00000 868,80 -22 588,80
VV -131+105 -26,00000

760 K
004Obj_ÚT006IM
.A

Potrubí Cu DN 42x1,5 M -16,00000 1 173,60 -18 777,60
VV -231+215 -16,00000

D 003_UT Armatury otopných těles -3 708,00
769 K

003Obj_ÚT001IM
.A

Termostatická hlavice HEIMEIER DX KS -10,00000 370,80 -3 708,00

D 005_UT Tepelná izolace -36 722,40
762 K

005Obj_ÚT002IM
.A

Tepelná izolace ACCOTUBE  HS 15/13 M -91,00000 98,40 -8 954,40

763 K
005Obj_ÚT003IM
.A

Tepelná izolace ACCOTUBE  HS 18/13 M -28,00000 102,00 -2 856,00

764 K
005Obj_ÚT004IM
.A

Tepelná izolace ACCOTUBE  HS 22/13 M -57,00000 103,20 -5 882,40

766 K
005Obj_ÚT006IM
.A

Tepelná izolace IZOMAT Izotub AL 28/30 M -42,00000 214,80 -9 021,60

767 K
005Obj_ÚT007IM
.A

Tepelná izolace IZOMAT Izotub AL35/30 M -26,00000 223,20 -5 803,20

768 K
005Obj_ÚT008IM
.A

Tepelná izolace IZOMAT Izotub AL42/40 M -16,00000 262,80 -4 204,80

ZL24 C - O - Odpočty - Rozvody UT

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

ZL24 - UT - změna radiátorů
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 26.05.2021

Zadavatel: IČ:
Statutární město Liberec DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26768607
DIČ: CZ26768607

Projektant: IČ:
Ateliér Masák a Partner, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 87 220,50

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 87 220,50 21,00% 18 316,31

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 105 536,81

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

ZL24 - UT - změna radiátorů

ZL24 C - P - Přípočty - Rozvody UT

CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 26.05.2021

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:
Ateliér Masák a 
Partner, s.r.o.

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 87 220,50

004_UT - Potrubí 75 856,50

003_UT - Armatury otopných těles 11 364,00

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

ZL24 - UT - změna radiátorů

ZL24 C - P - Přípočty - Rozvody UT
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 26.05.2021

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:
Ateliér Masák a 
Partner, s.r.o.

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 87 220,50

D 004_UT Potrubí 75 856,50
1 K Pol104 předizolované potrubí Rehau 32 M 29,00000 2 052,00 59 508,00

2 K Pol105 předizolované potrubí Rehau 42 M 7,00000 2 335,50 16 348,50

D 003_UT Armatury otopných těles 11 364,00
3 K

003Obj_ÚT002IM
.A

Termostatická hlavice HEIMEIER s vyvedeným čidlem KS 10,00000 1 136,40 11 364,00

VV
celkový počet termostatických hlavic s vyvedeným čidlem je 13 
kusů z toho 3 kusy v základním rozpočtu

VV 13-3 10,00000
VV Součet 10,00000

ZL24 C - P - Přípočty - Rozvody UT

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

ZL24 - UT - změna radiátorů
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 30.3.2021

Zadavatel: IČ:
Statutární město Liberec DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26768607
CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 DIČ: CZ26768607

Projektant: IČ:
Ateliér Masák a Partner, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

100001_CL-EVANS-ZL
Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

193 840,63

Sazba daně Základ daně Výše daně
193 840,63 40 706,5321,00%

0,00 0,0015,00%

CZK 234 547,16
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 100001_CL-EVANS-ZL

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

30.03.2021

Ateliér Masák a Partner, 
s.r.o.
 

234 547,16193 840,63ZL25
Ometení stěn a stropů v 1PP a aplikace 
zpevňovacího nátěru

193 840,63 234 547,16

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

234 547,16193 840,63ZL25
Ometení stěn a stropů v 1PP a aplikace 
zpevňovacího nátěru

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 30.03.2021

Zadavatel: IČ:
Statutární město Liberec DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26768607
CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 DIČ: CZ26768607

Projektant: IČ:
Ateliér Masák a Partner, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 193 840,63

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 193 840,63 21,00% 40 706,53

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 234 547,16

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

ZL25 - Ometení stěn a stropů v 1PP a aplikace zpevňovacího nátěru

ZL25 - Ometení stěn a stropů v 1PP a aplikace zpevňovacího nátěru
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 30.03.2021

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:
Ateliér Masák a 
Partner, s.r.o.

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 193 840,63

PSV - Práce a dodávky PSV 193 502,09

    783 - Dokončovací práce - nátěry 193 502,09

H99 - Ostatní přesuny hmot 338,54

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

ZL25 - Ometení stěn a stropů v 1PP a aplikace zpevňovacího nátěru

ZL25 - Ometení stěn a stropů v 1PP a aplikace zpevňovacího nátěru
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 30.03.2021

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:
Ateliér Masák a 
Partner, s.r.o.

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 193 840,63

D PSV Práce a dodávky PSV 193 502,09

D 783 Dokončovací práce - nátěry 193 502,09
1 K 783801401 Ometení omítek před provedením nátěru m2 1 289,67000 5,04 6 499,94

VV 956,80+332,87 1 289,67000

2 K 783826655R01 Hydrofobizační transparentní nátěr smíšeného zdiva m2 1 289,67000 145,00 187 002,15

P

 Poznámka k položce:
Pro nátěr bude použitý porosil - jedná se o jednosložkový 
organokřemičitý hydrofobní a zpevňující prostředek s vysokou 
penetrační schopnost.

VV 956,80+332,87 1 289,67000

D H99 Ostatní přesuny hmot 338,54
3 K 999281151R00.A Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 25 m,nošením T 0,27083 1 250,00 338,54

ZL25 - Ometení stěn a stropů v 1PP a aplikace zpevňovacího nátěru

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

ZL25 - Ometení stěn a stropů v 1PP a aplikace zpevňovacího nátěru
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 30.3.2021

Zadavatel: IČ:
Statutární město Liberec DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26768607
CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 DIČ: CZ26768607

Projektant: IČ:
Ateliér Masák a Partner, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,0015,00%

100001_CL-EVANS-ZL
Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

444 548,64

Výše daněSazba daně Základ daně

537 903,85CZK

444 548,64 93 355,2121,00%
0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 100001_CL-EVANS-ZL

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

30.03.2021

Ateliér Masák a Partner, 
s.r.o.
 

Kód Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Popis

537 903,85ZL26 444 548,64Výtahové šachty a podezdění pilíře v garáži

Ovládání výtahu číslo 1 24 744,5020 450,00ZL26 C

444 548,64 537 903,85

ZL26 A Výtahové šachty 455 300,43376 281,35

Podezdění pilíře v garáži 47 817,29ZL26 B 57 858,92

Strana 2 z 13



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 30.03.2021

Zadavatel: IČ:
Statutární město Liberec DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26768607
CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 DIČ: CZ26768607

Projektant: IČ:
Ateliér Masák a Partner, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 376 281,35

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 376 281,35 21,00% 79 019,08

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 455 300,43

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

ZL26 - Výtahové šachty a podezdění pilíře v garáži

ZL26 A - Výtahové šachty
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 30.03.2021

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:
Ateliér Masák a 
Partner, s.r.o.

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 376 281,35

HSV - Práce a dodávky HSV 95 524,22

    2 - Zakládání 65 600,53

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 27 523,69

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 400,00

PSV - Práce a dodávky PSV 22 668,87

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 22 668,87

13 - Hloubené vykopávky 19 531,37

31 - Zdi podpěrné a volné 107 883,01

41 - Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby) 7 290,08

96 - Bourání konstrukcí 2 099,20

97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 12 960,00

H99 - Ostatní přesuny hmot 90 233,19

S - Přesuny sutí 18 091,41

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

ZL26 - Výtahové šachty a podezdění pilíře v garáži

ZL26 A - Výtahové šachty
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 30.03.2021

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:
Ateliér Masák a 
Partner, s.r.o.

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 376 281,35

D HSV Práce a dodávky HSV 95 524,22

D 2 Zakládání 65 600,53

1 K 274323511
Základové pasy ze ŽB pro konstrukce bílých van tř. C 
25/30

m3 1,04715 3 310,00 3 466,07

VV základové pasy výtahu číslo 1
VV 2,35*0,2*0,45 0,21150
VV 2,35*0,3*0,45 0,31725
VV 1,6*0,6*0,45 0,43200
VV 1,6*0,12*0,45 0,08640
VV Součet 1,04715

2 K 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 3,55500 319,00 1 134,05
VV výtah číslo 1 - základová ŽB zeď
VV (2,35+1,6)*2*0,45 3,55500
VV Součet 3,55500

3 K 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 3,55500 61,20 217,57

4 K 274361821 Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R) t 0,08517 41 500,00 3 534,56

VV
kari síť 6/150/150 (3,03 kg/m2) základové desky dojezdu 
výtahů číslo 1 a 2

VV 2,2*2,5*3,03*1,3*2/1000 0,04333
VV 2,28*1,55*3,03*1,3*2/1000 0,02784

VV
kari síť 6/150/150 (3,03 kg/m2) základového pasu výtahu číslo 
1

VV (2,35+1,6)*2*0,45*3,03*1,3/1000 0,01400
VV Součet 0,08517

5 K 631312621R00.A Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25 M3 1,31770 3 391,05 4 468,39
VV podkladní beton
VV výtahová šachta číslo 1, místnost 0.03
VV (2,2+2,5)*2*0,3*0,15 0,42300
VV 2,2*2,5*0,1 0,55000
VV výtahová šachta číslo 2, místnost 1.05
VV (2,28+1,55)*2*0,3*0,15 0,34470
VV Součet 1,31770

6 K 279232513
Postupná podezdívka základového zdiva cihlami 
betonovými na MC

m3 2,77830 6 980,00 19 392,53

VV výtahová šachta číslo 1, místnost 0.03
VV (2,2+2,5)*2*0,3*0,7 1,97400
VV výtahová šachta číslo 2, místnost 1.05
VV (2,28+1,55)*2*0,3*0,35 0,80430
VV Součet 2,77830

7 K 411320032RA0.A Strop ze železobetonu beton C 16/20, tl. 15 cm M2 18,06800 1 743,81 31 507,16
VV betonová deska - dojezd výtahu

VV výtahová šachta číslo 1, místnost 0.03 - celková tloušťka 30cm

VV (2,2*2,5)*2 11,00000

VV výtahová šachta číslo 2, místnost 1.05 - celková tloušťka 30cm

VV (2,28*1,55)*2 7,06800
VV Součet 18,06800

8 K 631571004R00.A Násyp ze štěrkopísku 0 - 32, tř. I M3 1,35510 1 387,50 1 880,20
VV dojezd výtahu 
VV výtahová šachta číslo 1, místnost 0.03
VV (2,2*2,5)*0,15 0,82500
VV výtahová šachta číslo 2, místnost 1.05
VV (2,28*1,55)*0,15 0,53010
VV Součet 1,35510

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 27 523,69
9 K 341361821 Výztuž stěn betonářskou ocelí 10 505 t 0,62412 44 100,00 27 523,69

VV výtah číslo 1

ZL26 A - Výtahové šachty

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

ZL26 - Výtahové šachty a podezdění pilíře v garáži
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV svislá výztuž - průměr 8mm - hmotnost 0,395 kg/bm
VV (1,94*2+2,6+1,6)*4,0*16*0,395*1,2/1000 0,24511
VV vodorovná výztuž- průměr 8mm - hmotnost 0,395 kg/bm
VV (1,94*2+2,6+1,6)*4*16*0,395*1,2/1000 0,24511
VV ostění
VV (0,41*2+0,72*2)*4,0*16*0,395*1,2/1000 0,06856
VV 4*0,91*4*2,24*0,395*1,2/1000 0,01546
VV Mezisoučet 0,57424
VV výtah číslo 2
VV svislá výztuž - průměr 8mm - hmotnost 0,395 kg/bm
VV (2,62+0,215+1,55)*4,0*3*0,395*1,2/1000 0,02494
VV vodorovná výztuž- průměr 8mm - hmotnost 0,395 kg/bm
VV (2,62+0,215+1,55)*4*3*0,395*1,2/1000 0,02494
VV Mezisoučet 0,04988
VV Součet 0,62412

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 400,00

10 K 985564113
Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu hl do 200 mm z 
oceli D 10 mm do cementové malty

kus 16,00000 150,00 2 400,00

VV
kotvení základového pasu výtahu číslo 1 do obvodové zděné 
stěny 

VV (2,35+1,6)*2/0,5+0,2 16,00000
VV Součet 16,00000

D PSV Práce a dodávky PSV 22 668,87

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 22 668,87

11 K 711159111
Provedení těsnícího bentonitového pásu pro dilatační 
nebo styčné spáry

m 8,40000 113,00 949,20

VV 2,6*2+1,6*2 8,40000

12 M 56284680 tmel bobtnavý  k lepení bentonitových pásek litr 1,15000 884,00 1 016,60
VV 1*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 1,15000

13 M 28355000
pásek bobtnavý akrylový do pracovních spár 
betonových konstrukcí 20x10mm

m 9,66000 182,00 1 758,12

VV 8,4*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 9,66000

14 K 711171559RU3.A Izolace proti vlhkosti vodorovná, fólií, volně M2 19,27000 763,68 14 716,11
VV výtahová šachta číslo 1, místnost 0.03
VV 2,2*2,5+(2,2+2,5)*2*0,6 11,14000
VV výtahová šachta číslo 2, místnost 1.05
VV 2,28*1,55+(2,28+1,55)*2*0,6 8,13000
VV Součet 19,27000

15 K 711191171RT2.A Izolace proti zem.vlhkosti,podk.textilie,vodorovná M2 19,27000 82,14 1 582,84

16 K 712363352
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 
poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 
100 mm

m 19,60000 135,00 2 646,00

VV spodní lišta hydroizolace - viplanyl
VV 2,6*2+2,3*2 9,80000
VV horní lišta hydroizolace - viplanyl
VV 2,6*2+2,3*2 9,80000
VV Součet 19,60000

D 13 Hloubené vykopávky 19 531,37
17 K 139811101R00.A Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.5-7 M3 3,54600 5 508,00 19 531,37

VV výtahová šachta číslo 1, místnost 0.03
VV (2,2+2,5)*2*0,3*(0,7+0,15) 2,39700
VV výtahová šachta číslo 2, místnost 1.05
VV (2,28+1,55)*2*0,3*(0,35+0,15) 1,14900
VV Součet 3,54600

D 31 Zdi podpěrné a volné 107 883,01
18 K 311112120RT3.A Stěna z tvárnic ztraceného bednění, tl. 20 cm M2 89,82616 1 201,02 107 883,01

VV množství ve smluvním výkazu výměr
VV 74,58512*-1 -74,58512
VV Mezisoučet -74,58512
VV skutečné množství
VV výtah číslo 1
VV (2,37*2+1,63*2)*16,088 128,70400
VV ostění šachty
VV (0,41*2+0,72*2)*16,088 36,35888
VV otvory
VV 1,14*2,24*8*-1 -20,42880
VV ostění širší ve 2NP a 3NP 
VV 4*2,24*0,91 8,15360
VV Mezisoučet 152,78768
VV výtah číslo 2
VV 2,9*(2,7+1,53)-(1,08*2,23) 9,85860
VV 0,5*(1,6+1,53+0,4) 1,76500
VV Mezisoučet 11,62360
VV Součet 89,82616

D 41 Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby) 7 290,08
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

19 K 411239223L03.A
Vyčištění, vyklínování, vyplnění sanační maltou trhliny 
klenby tl.do 30 cm

M2 5,11800 1 424,40 7 290,08

VV vyklínování a aktivace stávajícího zdiva výtahových šachet
VV výtahová šachta číslo 1, místnost 0.03
VV (2,2+2,5)*2*0,3 2,82000
VV výtahová šachta číslo 2, místnost 1.05
VV (2,28+1,55)*2*0,3 2,29800
VV Součet 5,11800

D 96 Bourání konstrukcí 2 099,20
20 K 962032231R00.A Bourání zdiva z cihel pálených na MVC M3 1,53450 1 368,00 2 099,20

VV bourání stěny ve výtahu číslo
VV 2,2*2,75*0,45-1,2*2,2*0,45 1,53450
VV Součet 1,53450

D 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 12 960,00
21 K 975022251R00.A Podchycení zdiva výztuhou do 3 m,zdi 45 cm do 5 m M 6,00000 2 160,00 12 960,00

VV překlady dveří výtahové šachty
VV 1,5*4 6,00000
VV Součet 6,00000

D H99 Ostatní přesuny hmot 90 233,19
22 K 999281151R00.A Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 25 m,nošením T 72,18655 1 250,00 90 233,19

D S Přesuny sutí 18 091,41
23 K 979011221R00.A Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.PP nošením T 6,38280 985,20 6 288,33

24 K 979082113R00.A Vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m T 6,38280 74,40 474,88

25 K 979082119R00.A Příplatek k přesunu suti za každých dalších 1000 m T 57,44520 4,80 275,74

VV 6,3828*9 'Přepočtené koeficientem množství 57,44520

26 K 979087312R00.A Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m T 6,38280 297,60 1 899,52

27 K 979087392R00.A Příplatek za nošení vyb. hmot každých dalších 10 m T 25,53120 216,00 5 514,74

VV 6,3828*4 'Přepočtené koeficientem množství 25,53120

28 K 979091195R00.A Příplatek za vodorovné přemíst. hmot při rekonst. T 6,38280 96,00 612,75

29 K 979990188L00.A Poplatek za skládku suti - rekonstrukce a opravy T 6,38280 474,00 3 025,45
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 30.03.2021

Zadavatel: IČ:
Statutární město Liberec DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26768607
CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 DIČ: CZ26768607

Projektant: IČ:
Ateliér Masák a Partner, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 47 817,29

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 47 817,29 21,00% 10 041,63

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 57 858,92

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

ZL26 - Výtahové šachty a podezdění pilíře v garáži

ZL26 B - Podezdění pilíře v garáži
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 30.03.2021

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:
Ateliér Masák a 
Partner, s.r.o.

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 47 817,29

HSV - Práce a dodávky HSV 4 730,89

    2 - Zakládání 4 730,89

13 - Hloubené vykopávky 9 914,40

41 - Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby) 801,23

96 - Bourání konstrukcí 7 011,42

H99 - Ostatní přesuny hmot 2 295,91

S - Přesuny sutí 23 063,44

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

ZL26 - Výtahové šachty a podezdění pilíře v garáži

ZL26 B - Podezdění pilíře v garáži

Strana 9 z 13



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 30.03.2021

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:
Ateliér Masák a 
Partner, s.r.o.

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 47 817,29

D HSV Práce a dodávky HSV 4 730,89

D 2 Zakládání 4 730,89

1 K 279232513
Postupná podezdívka základového zdiva cihlami 
betonovými na MC

m3 0,61875 6 980,00 4 318,88

VV Pilíř v garáži
VV 0,75*0,75*1,1 0,61875
VV Součet 0,61875

2 K 631312621R00.A Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25 M3 0,12150 3 391,05 412,01
VV podkladní beton
VV 0,9*0,9*0,15 0,12150
VV Součet 0,12150

D 13 Hloubené vykopávky 9 914,40
3 K 139811101R00.A Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.5-7 M3 1,80000 5 508,00 9 914,40

VV Pilíř v garáži
VV 1,2*1,2*1,25 1,80000
VV Součet 1,80000

D 41 Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby) 801,23
4 K 411239223L03.A

Vyčištění, vyklínování, vyplnění sanační maltou trhliny 
klenby tl.do 30 cm

M2 0,56250 1 424,40 801,23

VV vyklínování a aktivace stávajícího zdiva nosného pilíře
VV 0,75*0,75 0,56250
VV Součet 0,56250

D 96 Bourání konstrukcí 7 011,42
5 K 962032231R00.A Bourání zdiva z cihel pálených na MVC M3 5,12531 1 368,00 7 011,42

VV Bourání stěny v garáži, místnosti 1.40, 1.41
VV (6,075-0,75)*0,25*3,85 5,12531
VV Součet 5,12531

D H99 Ostatní přesuny hmot 2 295,91
6 K 999281151R00.A Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 25 m,nošením T 1,83673 1 250,00 2 295,91

D S Přesuny sutí 23 063,44
7 K 979082113R00.A Vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m T 12,47212 74,40 927,93

8 K 979082119R00.A Příplatek k přesunu suti za každých dalších 1000 m T 112,24908 4,80 538,80

VV 12,47212*9 'Přepočtené koeficientem množství 112,24908

9 K 979087312R00.A Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m T 12,47212 297,60 3 711,70

10 K 979087392R00.A Příplatek za nošení vyb. hmot každých dalších 10 m T 49,88848 216,00 10 775,91

VV 12,47212*4 'Přepočtené koeficientem množství 49,88848

11 K 979091195R00.A Příplatek za vodorovné přemíst. hmot při rekonst. T 12,47212 96,00 1 197,32

12 K 979990188L00.A Poplatek za skládku suti - rekonstrukce a opravy T 12,47212 474,00 5 911,78

ZL26 B - Podezdění pilíře v garáži

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

ZL26 - Výtahové šachty a podezdění pilíře v garáži
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 30.03.2021

Zadavatel: IČ:
Statutární město Liberec DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26768607
CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 DIČ: CZ26768607

Projektant: IČ:
Ateliér Masák a Partner, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 20 450,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 20 450,00 21,00% 4 294,50

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 24 744,50

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

ZL26 - Výtahové šachty a podezdění pilíře v garáži

ZL26 C - Ovládání výtahu číslo 1
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 30.03.2021

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:
Ateliér Masák a 
Partner, s.r.o.

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 20 450,00

PSV - Práce a dodávky PSV 20 450,00

    767 - Konstrukce zámečnické 20 450,00

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

ZL26 - Výtahové šachty a podezdění pilíře v garáži

ZL26 C - Ovládání výtahu číslo 1
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 30.03.2021

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:
Ateliér Masák a 
Partner, s.r.o.

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 20 450,00

D PSV Práce a dodávky PSV 20 450,00

D 767 Konstrukce zámečnické 20 450,00

1 K 767649195R01
Zámek ovládání dveří výtahu číslo 1 v přízemí - 
možnost ovládání otevírání dveří výtahu směrem do 
nádvoří

kus 1,00000 9 450,00 9 450,00

2 K 767649195R02
Blokace výtahu číslo 1 čtečím zařízením na čipy - 
možnost pohybu výtahu do stanice -1 pouze při použití 
čipu

kus 1,00000 8 750,00 8 750,00

3 K 767649195R03
dodávka čipů pro ovládání výtahu číslo 1 při sjezdu do 
stanice -1

kus 15,00000 150,00 2 250,00

ZL26 C - Ovládání výtahu číslo 1

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

ZL26 - Výtahové šachty a podezdění pilíře v garáži
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 21.4.2021

Zadavatel: IČ:
Statutární město Liberec DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26768607
CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 DIČ: CZ26768607

Projektant: IČ:
Ateliér Masák a Partner, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

100001_CL-EVANS-ZL
Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

225 188,39

Sazba daně Základ daně Výše daně
225 188,39 47 289,5621,00%

0,00 0,0015,00%

CZK 272 477,95
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 100001_CL-EVANS-ZL

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

605 907,78500 750,23ZL27 P
Přípočty - Nádvoří zpevněné plochy a bourání 
betonu

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

272 477,95225 188,39ZL27
Nádvoří - úprava zpevněných ploch a bourání 
betonu v podkladních vrstvách

225 188,39 272 477,95

-333 429,83-275 561,84ZL27 O Odpočty Nádvoří zpevněné plochy

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

21.04.2021

Ateliér Masák a Partner, 
s.r.o.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 21.04.2021

Zadavatel: IČ:
Statutární město Liberec DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26768607
CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 DIČ: CZ26768607

Projektant: IČ:
Ateliér Masák a Partner, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -275 561,84

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -275 561,84 21,00% -57 867,99

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -333 429,83

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

ZL27 - Nádvoří - úprava zpevněných ploch a bourání betonu v podkladních vrstvách

ZL27 O - Odpočty Nádvoří zpevněné plochy
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 21.04.2021

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:
Ateliér Masák a 
Partner, s.r.o.

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -275 561,84

59 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby) -254 474,84

96 - Bourání konstrukcí -21 087,00

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

ZL27 - Nádvoří - úprava zpevněných ploch a bourání betonu v podkladních vrstvách

ZL27 O - Odpočty Nádvoří zpevněné plochy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 21.04.2021

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:
Ateliér Masák a 
Partner, s.r.o.

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -275 561,84

D 59 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby) -254 474,84
1 K 594611111RL5.A Kladení dlažby tl. do 5 cm, pískovec / žula, bez dodání M2 -73,36000 693,00 -50 838,48

VV smluvní rozpočet
VV 21,3*18*0,5*-1 -191,70000
VV Mezisoučet -191,70000
VV nový stav
VV 16*1,5*0,5 "vnitřní část 12,00000

VV
(1,5*2+1,75*2+0,5*2+0,15*2+5,2)*1,5*2 "středový čtverec 
vodorovně

39,00000

VV (1,75*2+0,5*2+0,15*2+5,2)*1,5*2 "středový čtverec svisle 30,00000
VV 18,67*2 "plocha podél fasády 37,34000
VV Mezisoučet 118,34000
VV Součet -73,36000

2 M 58382713L01.A Deska kamenná tl. 5 cm M2 -75,56080 2 695,00 -203 636,36
VV -73,36*1,03 -75,56080

D 96 Bourání konstrukcí -21 087,00
3 K 965082941R00.A

Odstranění podkladních vrstev komunikace tl. nad 20 
cm jakékoliv plochy

M3 -95,85000 220,00 -21 087,00

VV 21,3*18,0*(0,1+0,15)*-1 "snížení vnitřního dvora -95,85000
VV Součet -95,85000

ZL27 O - Odpočty Nádvoří zpevněné plochy

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

ZL27 - Nádvoří - úprava zpevněných ploch a bourání betonu v podkladních vrstvách
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 21.04.2021

Zadavatel: IČ:
Statutární město Liberec DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26768607
CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 DIČ: CZ26768607

Projektant: IČ:
Ateliér Masák a Partner, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 500 750,23

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 500 750,23 21,00% 105 157,55

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 605 907,78

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

ZL27 - Nádvoří - úprava zpevněných ploch a bourání betonu v podkladních vrstvách

ZL27 P - Přípočty - Nádvoří zpevněné plochy a bourání betonu
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 21.04.2021

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:
Ateliér Masák a 
Partner, s.r.o.

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 500 750,23

HSV - Práce a dodávky HSV 383 400,00

    1 - Zemní práce 383 400,00

59 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby) 117 350,23

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

ZL27 - Nádvoří - úprava zpevněných ploch a bourání betonu v podkladních vrstvách

ZL27 P - Přípočty - Nádvoří zpevněné plochy a bourání betonu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 21.04.2021

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:
Ateliér Masák a 
Partner, s.r.o.

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 500 750,23

D HSV Práce a dodávky HSV 383 400,00

D 1 Zemní práce 383 400,00

1 K 139951121
Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva z 
betonu prostého strojně

m3 95,85000 4 000,00 383 400,00

VV 21,3*18,0*(0,1+0,15) "snížení vnitřního dvora 95,85000
VV Součet 95,85000

D 59 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby) 117 350,23
2 K 591111111R00.A Kladení dlažby velké kostky,lože z kamen.tl. 5 cm M2 73,36000 699,30 51 300,65

VV
dopočet dlažby po snížení rozsahu kamenných desek (stejná 
výměra jako odpočet kamenných desek)

VV 73,36 73,36000
VV Mezisoučet 73,36000
VV Součet 73,36000

3 M 58380130.A Kostka dlažební  10/12  tř.1 4m2 z 1t koef ztrát 1,03 T 18,89020 3 496,50 66 049,58

VV 73,36/4,0 18,34000
VV 18,34*0,03 "ztratné 3% 0,55020
VV Součet 18,89020

ZL27 P - Přípočty - Nádvoří zpevněné plochy a bourání betonu

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

ZL27 - Nádvoří - úprava zpevněných ploch a bourání betonu v podkladních vrstvách
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 5.5.2021

Zadavatel: IČ:
Statutární město Liberec DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26768607
CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 DIČ: CZ26768607

Projektant: IČ:
Ateliér Masák a Partner, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

100001_CL-EVANS-ZL
Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

92 760,86

Sazba daně Základ daně Výše daně
92 760,86 19 479,7821,00%

0,00 0,0015,00%

CZK 112 240,64
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 100001_CL-EVANS-ZL

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

205 032,64169 448,46ZL28 P Přípočty - Elektro silnoproud

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

112 240,6492 760,86ZL28 Elektro - silnoproud

92 760,86 112 240,64

-92 792,00-76 687,60ZL28 O Odpočty - Elektro silnoproud

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

05.05.2021

Ateliér Masák a Partner, 
s.r.o.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 05.05.2021

Zadavatel: IČ:
Statutární město Liberec DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26768607
DIČ: CZ26768607

Projektant: IČ:
Ateliér Masák a Partner, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -76 687,60

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -76 687,60 21,00% -16 104,40

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -92 792,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

ZL28 - Elektro - silnoproud

ZL28 O - Odpočty - Elektro silnoproud

CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 05.05.2021

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:
Ateliér Masák a 
Partner, s.r.o.

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -76 687,60

732 - Rozvaděč - RP2 -4 969,80

733 - KABELY, TRASY -482,90

783 - Rozvaděč RP6 -286,00

M012r - Rozváděč RP9 : -5 897,10

M017r - Zásuvky, spínače, krabice, elektroinstalační materiál : -35 591,60

M018r - Svítidla, stropní vývody, apod… : -29 460,20

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

ZL28 - Elektro - silnoproud

ZL28 O - Odpočty - Elektro silnoproud
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 05.05.2021

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:
Ateliér Masák a 
Partner, s.r.o.

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -76 687,60

D 732 Rozvaděč - RP2 -4 969,80
46 K ESil068IM.A Jednofázový jistič B6/1, 6A KS -1,00000 143,00 -143,00

48 K ESil070IM.A Stykač Z-SCH 25A/2 zap., 230V KS -1,00000 481,80 -481,80

49 K ESil071IM.A Soumrakový spínač DS-G KS -1,00000 3 517,80 -3 517,80

50 K ESil072IM.A Spínací hodiny Z-SGS KS -1,00000 827,20 -827,20

D 733 KABELY, TRASY -482,90
87 K ESil083IM.A Stykač Z-SCH 25A/2 zap., 230V KS -1,00000 482,90 -482,90

D 783 Rozvaděč RP6 -286,00
113 K ESil115IM.A Jednofázový jistič B6/1, 6A KS -2,00000 143,00 -286,00

D M012r Rozváděč RP9 : -5 897,10
145 K ESil147IM.A Stykač Z-SCH 25A/2 zap., 230V KS -1,00000 481,80 -481,80

146 K ESil148IM.A Soumrakový spínač DS-G KS -1,00000 3 517,80 -3 517,80

147 K ESil149IM.A Spínací hodiny Z-SGS KS -1,00000 1 897,50 -1 897,50

D M017r Zásuvky, spínače, krabice, elektroinstalační materiál : -35 591,60
185 K ESil187IM.A Pohybové čidlo venkovní 270°, IP20 KS -15,00000 1 625,80 -24 387,00

194 K ESil197IM.A
Vypínač v reprezentativních prostorech m.č.1.01-1.33 
(vyjma 1.05, 1.11), 1.43-1.58: spínač/přepínač kruhový, 
zapuštěný s rámečkem, šrouby mosazné, por

KS -2,00000 1 320,00 -2 640,00

197 K ESil200IM.A
Tlačítko v reprezentativních prostorech m.č.1.01-1.33 
(vyjma 1.05, 1.11), 1.43-1.58: tlačítko kruhové, 
zapuštěný s rámečkem, šrouby mosazné, porcelán

KS -2,00000 1 320,00 -2 640,00

206 K ESil210IM.A
Vypínače v reprezentativních prostorech m.č.2.01-2.29 
(vyjma 2.05, 2.07), 2.33-2.38b: spínač/přepínač 
kruhový, zapuštěný s rámečkem, šrouby mosazné, p

KS -2,00000 1 320,00 -2 640,00

215 K ESil219IM.A Pohybové čidlo pro reprezentativní prostory  270°, IP20 KS -2,00000 1 642,30 -3 284,60

D M018r Svítidla, stropní vývody, apod… : -29 460,20
234 K ESil240IM.A

Svítidlo označené 3; včetně zdroje viz. kniha svítidel a 
půdorysy jednotlivých NP

KS -1,00000 8 946,30 -8 946,30

237 K ESil243IM.A
Svítidlo označené 6; včetně zdroje viz. kniha svítidel a 
půdorysy jednotlivých NP

KS -4,00000 4 351,60 -17 406,40

240 K ESil246IM.A
Svítidlo označené 8a; včetně zdroje viz. kniha svítidel a 
půdorysy jednotlivých NP

KS -1,00000 3 107,50 -3 107,50

ZL28 O - Odpočty - Elektro silnoproud

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

ZL28 - Elektro - silnoproud
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 05.05.2021

Zadavatel: IČ:
Statutární město Liberec DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26768607
DIČ: CZ26768607

Projektant: IČ:
Ateliér Masák a Partner, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 169 448,46

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 169 448,46 21,00% 35 584,18

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 205 032,64

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

ZL28 - Elektro - silnoproud

ZL28 P - Přípočty - Elektro silnoproud

CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 05.05.2021

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:
Ateliér Masák a 
Partner, s.r.o.

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 169 448,46

713 - Rozvaděč RP5 204,60

732 - Rozvaděč - RP2 6 151,42

733 - KABELY, TRASY 35 484,38

734 - Rozvaděč RE - elektroměrový rozvaděč 306,90

783 - Rozvaděč RP6 204,60

M012r - Rozváděč RP9 : 4 095,00

M015r - Rozváděč RK : 102,30

M016r - Rozváděč RPO : EW60DP1 118,80

M017r - Zásuvky, spínače, krabice, elektroinstalační materiál : 104 698,96

M018r - Svítidla, stropní vývody, apod… : 17 140,20

VN - Rozvaděč RP1 941,30

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

ZL28 - Elektro - silnoproud

ZL28 P - Přípočty - Elektro silnoproud
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 05.05.2021

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:
Ateliér Masák a 
Partner, s.r.o.

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 169 448,46

D 713 Rozvaděč RP5 204,60
32 K ESil102IM.A Jednofázový jistič B16/1, 16A KS 2,00000 102,30 204,60

D 732 Rozvaděč - RP2 6 151,42
0 K Pol1 Třífázový jistič B25/1, 25A KS 1,00000 429,52 429,52

44 K ESil066IM.A Jednofázový jistič B16/1, 16A KS 4,00000 102,30 409,20

51 K ESil073IM.A 3f. proudový chránič FI40-4p/0,03, 40A/0,03A KS 1,00000 1 217,70 1 217,70

0 K Pol2 Astro spínací hodiny KS 1,00000 4 095,00 4 095,00

D 733 KABELY, TRASY 35 484,38
61 K ESil008IM.A Kabel CYKY-J 5x10mm2 M 90,00000 144,10 12 969,00

0 K Pol3 Kabel CYKY-J 3x6mm2 M 50,00000 121,88 6 094,00

65 K ESil012IM.A Kabel CYKY-J 3x2,5mm2 M 400,00000 40,70 16 280,00

0 K Pol4 Jednofázový jistič B25/1, 25A KS 1,00000 141,38 141,38

D 734 Rozvaděč RE - elektroměrový rozvaděč 306,90
100 K ESil091IM.A Jednofázový jistič B16/1, 16A KS 3,00000 102,30 306,90

D 783 Rozvaděč RP6 204,60
111 K ESil113IM.A Jednofázový jistič B16/1, 16A KS 2,00000 102,30 204,60

D M012r Rozváděč RP9 : 4 095,00
0 K Pol2 Astro spínací hodiny KS 1,00000 4 095,00 4 095,00

D M015r Rozváděč RK : 102,30
172 K ESil174IM.A Jednofázový jistič B16/1, 16A KS 1,00000 102,30 102,30

D M016r Rozváděč RPO : EW60DP1 118,80
178 K ESil180IM.A Jednofázový jistič B10/1, 10A KS 1,00000 118,80 118,80

D M017r Zásuvky, spínače, krabice, elektroinstalační materiál : 104 698,96

182 K ESil184IM.A
Spínač/přepínač THPG kruhový otočný, přisazený ke 
stěně s vedením kabeláže v omítce, šroub mosazný, 
černý bakelit, v případě více prvků v jednom místě ř.1

KS 4,00000 1 556,50 6 226,00

183 K ESil185IM.A
Spínač/přepínač THPG kruhový otočný, přisazený ke 
stěně s vedením kabeláže v omítce, šroub mosazný, 
černý bakelit, v případě více prvků v jednom místě ř.6

KS 6,00000 1 556,50 9 339,00

0 K Pol5
Spínač/přepínač THPG kruhový otočný, přisazený ke 
stěně s vedením kabeláže v omítce, šroub mosazný, 
černý bakelit, v případě více prvků v jednom místě ř.7

KS 2,00000 3 983,20 7 966,40

186 K ESil189IM.A
Zásuvky v m.č.1.34-1.41, zahradnický klub, sklady a 
garáže: zásuvka jednonásobná s clonkami, obdélný 
tvar s delší horizontální hranou a zaoblenými roh

KS 1,00000 363,00 363,00

0 K Pol6 Zásuvka 230V, 16A, IP44, uzamykatelná na klíček KS 2,00000 1 916,59 3 833,18

0 K Pol7
Zásuvka dvojnásobná s clonkami, obdélný tvar s delší 
horizontální hranou a zaoblenými rohy i hranami, s 
rámečkem, barva bílá, ABB Alpha exklusive, IP20

KS 6,00000 843,70 5 062,20

ZL28 P - Přípočty - Elektro silnoproud

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

ZL28 - Elektro - silnoproud
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

188 K ESil191IM.A
Zásuvky v reprezentativních prostorech m.č.1.01-1.33 
(vyjma 1.05, 1.11), 1.43-1.58: zásuvka jednonásobná, 
kruhová zapuštěná s rámečkem, mosazný šroub,

KS 7,00000 1 339,80 9 378,60

0 K Pol8 Zásuvka jednonásobná IP20, 25A/230V KS 1,00000 388,70 388,70

0 K Pol9
Zásuvková skříň 9 modulová, jištěná s chráničem, 
2x230V/16A, 1x400V/16A

KS 1,00000 5 280,34 5 280,34

203 K ESil207IM.A
Zásuvky v reprezentativních prostorech m.č.2.01-2.29 
(vyjma 2.05, 2.07), 2.33-2.38b: zásuvka jednonásobná, 
kruhová zapuštěná s rámečkem, mosazný šroub

KS 28,00000 1 339,80 37 514,40

204 K ESil208IM.A
zásuvka jednonásobná s clonkami, obdélný tvar s delší 
horizontální hranou a zaoblenými rohy i hranami, s 
rámečkem, barva bílá, ABB Alpha exklusive, IP

KS 2,00000 352,00 704,00

205 K ESil209IM.A
zásuvka jednonásobná s clonkami, obdélný tvar s delší 
horizontální hranou a zaoblenými rohy i hranami, s 
rámečkem, barva bílá, ABB Alpha exklusive, IP

KS 1,00000 352,00 352,00

0 K Pol8 Zásuvka jednonásobná IP20, 25A/230V KS 1,00000 388,70 388,70

0 K Pol33

Vypínač v reprezentativních prostorech m.č.2.20a, 
2.20b: spínač/přepínač kruhový, nástěnný s rámečkem, 
šrouby mosazné, porcelán s krémovou glazurou, 
provedení Muller Klasik krémová. V případě více prvků 
v jednom místě řazeno vedle/pod sebe dle potřeby jed

KS 2,00000 2 387,52 4 775,04

207 K ESil211IM.A
Vypínače v reprezentativních prostorech m.č.2.01-2.29 
(vyjma 2.05, 2.07), 2.33-2.38b: spínač/přepínač 
kruhový, zapuštěný s rámečkem, šrouby mosazné, p

KS 2,00000 1 320,00 2 640,00

209 K ESil213IM.A Pohybové čidlo pro  prostory venkovní 270°, IP44 KS 1,00000 1 625,80 1 625,80

217 K ESil222IM.A
Zásuvka jednonásobná s clonkami, obdélný tvar s delší 
horizontální hranou a zaoblenými rohy i hranami, s 
rámečkem, barva bílá, ABB Alpha exklusive, IP

KS 6,00000 352,00 2 112,00

0 K Pol7
Zásuvka dvojnásobná s clonkami, obdélný tvar s delší 
horizontální hranou a zaoblenými rohy i hranami, s 
rámečkem, barva bílá, ABB Alpha exklusive, IP20

KS 8,00000 843,70 6 749,60

D M018r Svítidla, stropní vývody, apod… : 17 140,20
232 K ESil238IM.A

Svítidlo označené 1; včetně zdroje viz. kniha svítidel a 
půdorysy jednotlivých NP

KS 1,00000 5 018,20 5 018,20

241 K ESil247IM.A
Svítidlo označené 9; včetně zdroje viz. kniha svítidel a 
půdorysy jednotlivých NP

KS 2,00000 1 419,00 2 838,00

245 K ESil251IM.A
Svítidlo označené 13; včetně zdroje viz. kniha svítidel a 
půdorysy jednotlivých NP

KS 2,00000 4 642,00 9 284,00

D VN Rozvaděč RP1 941,30
0 K Pol34 Třífázový jistič B32/3, 32A KS 1,00000 634,40 634,40

320 K ESil053IM.A Jednofázový jistič B16/1, 16A KS 3,00000 102,30 306,90
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 29.4.2021

Zadavatel: IČ:
Statutární město Liberec DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26768607
CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 DIČ: CZ26768607

Projektant: IČ:
Ateliér Masák a Partner, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,0015,00%

100001_CL-EVANS-ZL
Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

2 976 915,19

Výše daněSazba daně Základ daně

3 602 067,38CZK

2 976 915,19 625 152,1921,00%
0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 100001_CL-EVANS-ZL

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

29.04.2021

Ateliér Masák a Partner, 
s.r.o.
 

Kód Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Popis

3 602 067,38ZL30 2 976 915,19
Střešní krytina zahradní zdi + větrací šablony 
hlavní střechy

235 880,98194 942,96

Odpočet - Střešní okna a výlezy -112 494,25ZL30 B - O -136 118,04

267 232,49220 853,30ZL30 D
Likvidace konstrukce střechy nad vjezdem + nová 
střecha 

2 976 915,19 3 602 067,38

Střešní okna 135 398,70111 899,75ZL30 B - P

3 099 673,252 561 713,43ZL30 C
Střecha - náhrada poškozených konstrukcí krovů 1. 
etapa

ZL30 A
Střešní krytina zahradní zdi + větrací šablony hlavní 
střechy
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 29.04.2021

Zadavatel: IČ:
Statutární město Liberec DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26768607
CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 DIČ: CZ26768607

Projektant: IČ:
Ateliér Masák a Partner, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 194 942,96

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 194 942,96 21,00% 40 938,02

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 235 880,98

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

ZL30 - Střešní krytina zahradní zdi + větrací šablony hlavní střechy

ZL30 A - Střešní krytina zahradní zdi + větrací šablony hlavní střechy
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 29.04.2021

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:
Ateliér Masák a 
Partner, s.r.o.

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 194 942,96

PSV - Práce a dodávky PSV 182 881,01

    764 - Konstrukce klempířské 116 480,00

    765 - Krytina skládaná 66 401,01

H99 - Ostatní přesuny hmot 5 805,08

S - Přesuny sutí 6 256,87

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

ZL30 - Střešní krytina zahradní zdi + větrací šablony hlavní střechy

ZL30 A - Střešní krytina zahradní zdi + větrací šablony hlavní střechy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 29.04.2021

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:
Ateliér Masák a 
Partner, s.r.o.

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 194 942,96

D PSV Práce a dodávky PSV 182 881,01

D 764 Konstrukce klempířské 116 480,00

1 K 764231405R01 Dodávka a montáž větrací šablony z měděného plechu ks 160,00000 728,00 116 480,00

P

 Poznámka k položce:
Jedná se o atpyický výrobek dodávka dodavatele (na základě 
požadavku NPÚ). Použití do provětrávaných střešních skladeb - na 
plochu cca 10 m2 1 kus tvarovky.

D 765 Krytina skládaná 66 401,01

2 K 765111121
Montáž krytiny keramické hladké sklonu do 30° do 
malty přes 32 do 40 ks/m2 korunové krytí

m2 43,20000 660,00 28 512,00

VV 54*0,8 43,20000

3 M 59660010 taška bobrovka režná základní kulatý řez kus 1 479,49200 11,40 16 866,21
VV 43,2-54*0,1 37,80000
VV Součet 37,80000
VV 37,8*39,14 'Přepočtené koeficientem množství 1 479,49200

4 M 59660021 taška bobrovka režná hřebenová kus 330,00000 22,50 7 425,00
VV 54/0,18*1,1 330,00000

5 M 59660024 taška bobrovka režná okapová kus 330,00000 21,70 7 161,00

6 K 765111825
Demontáž krytiny keramické hladké sklonu do 30° se 
zvětralou maltou do suti

m2 43,20000 149,00 6 436,80

VV 54*0,8 43,20000

D H99 Ostatní přesuny hmot 5 805,08
7 K 999281151R00.A Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 25 m,nošením T 4,64406 1 250,00 5 805,08

D S Přesuny sutí 6 256,87
8 K 979082113R00.A Vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m T 3,24821 77,50 251,74

9 K 979082119R00.A Příplatek k přesunu suti za každých dalších 1000 m T 29,23389 5,00 146,17

VV 3,24821*9 'Přepočtené koeficientem množství 29,23389

10 K 979087312R00.A Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m T 3,24821 310,00 1 006,95

11 K 979087392R00.A Příplatek za nošení vyb. hmot každých dalších 10 m T 12,99284 225,00 2 923,39

VV 3,24821*4 'Přepočtené koeficientem množství 12,99284

12 K 979091195R00.A Příplatek za vodorovné přemíst. hmot při rekonst. T 3,24821 100,00 324,82

13 K 979990188L00.A Poplatek za skládku suti - rekonstrukce a opravy T 3,24821 493,75 1 603,80

ZL30 A - Střešní krytina zahradní zdi + větrací šablony hlavní střechy

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

ZL30 - Střešní krytina zahradní zdi + větrací šablony hlavní střechy
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 29.04.2021

Zadavatel: IČ:
Statutární město Liberec DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26768607
CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 DIČ: CZ26768607

Projektant: IČ:
Ateliér Masák a Partner, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -112 494,25

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -112 494,25 21,00% -23 623,79

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -136 118,04

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

ZL30 - Střešní krytina zahradní zdi + větrací šablony hlavní střechy

ZL30 B - O - Odpočet - Střešní okna a výlezy
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 29.04.2021

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:
Ateliér Masák a 
Partner, s.r.o.

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -112 494,25

PSV - Práce a dodávky PSV -112 464,00

    764 - Konstrukce klempířské -13 200,00

    766 - Konstrukce truhlářské -99 264,00

H99 - Ostatní přesuny hmot -30,25

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

ZL30 - Střešní krytina zahradní zdi + větrací šablony hlavní střechy

ZL30 B - O - Odpočet - Střešní okna a výlezy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 29.04.2021

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:
Ateliér Masák a 
Partner, s.r.o.

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -112 494,25

D PSV Práce a dodávky PSV -112 464,00

D 764 Konstrukce klempířské -13 200,00

21 K P/S131_STRIM.A
Lemování střešního okna 600*100*100 Zrušit a 
nahradit novým prvkem z Cu plechu

KUS -1,00000 660,00 -660,00

22 K
P/S131_STRIM.A
1

Lemování střešního okna 600*100*100 Zrušit a 
nahradit novým prvkem z Cu plechu

KUS -1,00000 660,00 -660,00

23 K
P/S131_STRIM.A
2

Lemování střešního okna 600*100*100 Zrušit a 
nahradit novým prvkem z Cu plechu

KUS -1,00000 660,00 -660,00

24 K
P/S131_STRIM.A
3

Lemování střešního okna 600*100*100 Zrušit a 
nahradit novým prvkem z Cu plechu

KUS -1,00000 660,00 -660,00

25 K P/S132_STRIM.A
Lemování střešního okna 600*100*100 Zrušit a 
nahradit novým prvkem z Cu plechu

KUS -1,00000 660,00 -660,00

26 K
P/S132_STRIM.A
1

Lemování střešního okna 600*100*100 Zrušit a 
nahradit novým prvkem z Cu plechu

KUS -1,00000 660,00 -660,00

27 K
P/S132_STRIM.A
2

Lemování střešního okna 600*100*100 Zrušit a 
nahradit novým prvkem z Cu plechu

KUS -1,00000 660,00 -660,00

28 K
P/S132_STRIM.A
3

Lemování střešního okna 600*100*100 Zrušit a 
nahradit novým prvkem z Cu plechu

KUS -1,00000 660,00 -660,00

29 K P/S133_STRIM.A
Lemování střešního okna 600*100*100 Zrušit a 
nahradit novým prvkem z Cu plechu

KUS -1,00000 660,00 -660,00

30 K
P/S133_STRIM.A
1

Lemování střešního okna 600*100*100 Zrušit a 
nahradit novým prvkem z Cu plechu

KUS -1,00000 660,00 -660,00

31 K
P/S133_STRIM.A
2

Lemování střešního okna 600*100*100 Zrušit a 
nahradit novým prvkem z Cu plechu

KUS -1,00000 660,00 -660,00

32 K
P/S133_STRIM.A
3

Lemování střešního okna 600*100*100 Zrušit a 
nahradit novým prvkem z Cu plechu

KUS -1,00000 660,00 -660,00

33 K P/S134_STRIM.A
Lemování střešního okna 600*100*100 Zrušit a 
nahradit novým prvkem z Cu plechu

KUS -1,00000 660,00 -660,00

34 K
P/S134_STRIM.A
1

Lemování střešního okna 600*100*100 Zrušit a 
nahradit novým prvkem z Cu plechu

KUS -1,00000 660,00 -660,00

35 K
P/S134_STRIM.A
2

Lemování střešního okna 600*100*100 Zrušit a 
nahradit novým prvkem z Cu plechu

KUS -1,00000 660,00 -660,00

36 K
P/S134_STRIM.A
3

Lemování střešního okna 600*100*100 Zrušit a 
nahradit novým prvkem z Cu plechu

KUS -1,00000 660,00 -660,00

37 K P/S135_STRIM.A
Lemování střešního okna 600*100*100 Zrušit a 
nahradit novým prvkem z Cu plechu

KUS -1,00000 660,00 -660,00

38 K
P/S135_STRIM.A
1

Lemování střešního okna 600*100*100 Zrušit a 
nahradit novým prvkem z Cu plechu

KUS -1,00000 660,00 -660,00

39 K
P/S135_STRIM.A
2

Lemování střešního okna 600*100*100 Zrušit a 
nahradit novým prvkem z Cu plechu

KUS -1,00000 660,00 -660,00

40 K
P/S135_STRIM.A
3

Lemování střešního okna 600*100*100 Zrušit a 
nahradit novým prvkem z Cu plechu

KUS -1,00000 660,00 -660,00

D 766 Konstrukce truhlářské -99 264,00

41 K O/338__309IM.A

střešní okna s rámem a 
obložkou_600*450*600_Repase_Kování nové - 
analogie původního_Pozn. výměna křídla  za nové s 
izolačním dvojsklem

KUS -1,00000 5 940,00 -5 940,00

42 K O/339__310IM.A

střešní okna s rámem a 
obložkou_600*450*600_Repase_Kování nové - 
analogie původního_Pozn. výměna křídla  za nové s 
izolačním dvojsklem

KUS -1,00000 5 940,00 -5 940,00

43 K O/340__310IM.A

střešní okna s rámem a 
obložkou_600*450*600_Repase_Kování nové - 
analogie původního_Pozn. výměna křídla  za nové s 
izolačním dvojsklem

KUS -1,00000 5 940,00 -5 940,00

44 K
O/341__44168IM.
A

střešní okna s rámem a 
obložkou_600*450*600_Repase_Kování nové - 
analogie původního_Pozn. výměna křídla  za nové s 
izolačním dvojsklem

KUS -1,00000 5 940,00 -5 940,00

45 K
O/342__44621IM.
A

střešní okna s rámem a 
obložkou_600*450*600_Repase_Kování nové - 
analogie původního_Pozn. výměna křídla  za nové s 
izolačním dvojsklem

KUS -1,00000 5 940,00 -5 940,00

ZL30 B - O - Odpočet - Střešní okna a výlezy

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

ZL30 - Střešní krytina zahradní zdi + větrací šablony hlavní střechy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

46 K
O/345__44621IM.
A

střešní okna s rámem a 
obložkou_600*450*50_Nové_Kování _Pozn.

KUS -1,00000 5 346,00 -5 346,00

47 K
O/347__44621IM.
A

střešní okna s rámem a 
obložkou_600*450*50_Nové_Kování _Pozn.

KUS -1,00000 5 346,00 -5 346,00

48 K
O/349__44621IM.
A

střešní okna s rámem a 
obložkou_600*450*50_Nové_Kování _Pozn.

KUS -1,00000 660,00 -660,00

49 K
O/355__44621IM.
A

střešní okna s rámem a 
obložkou_600*450*50_Nové_Kování _Pozn.

KUS -1,00000 5 346,00 -5 346,00

50 K
O/356__44621IM.
A

střešní okna s rámem a 
obložkou_600*450*50_Nové_Kování _Pozn.

KUS -1,00000 5 346,00 -5 346,00

51 K
O/S01__půdaIM.
A

střešní okna s rámem a 
obložkou_600*600*150_Repase_Kování nové - 
analogie původního_Pozn. výměna křídla za nové s 
izolačním dvojsklem

KUS -1,00000 7 920,00 -7 920,00

52 K
O/S01__půdaIM.
A1

střešní okna s rámem a 
obložkou_600*600*150_Repase_Kování nové - 
analogie původního_Pozn. výměna křídla za nové s 
izolačním dvojsklem

KUS -1,00000 7 920,00 -7 920,00

53 K
O/S01__půdaIM.
A2

střešní okna s rámem a 
obložkou_600*600*150_Repase_Kování nové - 
analogie původního_Pozn. výměna křídla za nové s 
izolačním dvojsklem

KUS -1,00000 7 920,00 -7 920,00

54 K
O/S01__půdaIM.
A3

střešní okna s rámem a 
obložkou_600*600*150_Repase_Kování nové - 
analogie původního_Pozn. výměna křídla za nové s 
izolačním dvojsklem

KUS -1,00000 7 920,00 -7 920,00

55 K
O/S01__půdaIM.
A4

střešní okna s rámem a 
obložkou_600*600*150_Repase_Kování nové - 
analogie původního_Pozn. výměna křídla za nové s 
izolačním dvojsklem

KUS -1,00000 7 920,00 -7 920,00

56 K
O/S01__půdaIM.
A5

střešní okna s rámem a 
obložkou_600*600*150_Repase_Kování nové - 
analogie původního_Pozn. výměna křídla za nové s 
izolačním dvojsklem

KUS -1,00000 7 920,00 -7 920,00

D H99 Ostatní přesuny hmot -30,25
57 K 999281151R00.A Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 25 m,nošením T -0,02420 1 250,00 -30,25

P
 Poznámka k položce:

Přesuny podlahové krytiny pro zpětnou montáž v rámci objektu.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 29.04.2021

Zadavatel: IČ:
Statutární město Liberec DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26768607
CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 DIČ: CZ26768607

Projektant: IČ:
Ateliér Masák a Partner, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 111 899,75

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 111 899,75 21,00% 23 498,95

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 135 398,70

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

ZL30 - Střešní krytina zahradní zdi + větrací šablony hlavní střechy

ZL30 B - P - Střešní okna
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 29.04.2021

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:
Ateliér Masák a 
Partner, s.r.o.

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 111 899,75

PSV - Práce a dodávky PSV 111 750,00

    766 - Konstrukce truhlářské 111 750,00

H99 - Ostatní přesuny hmot 149,75

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

ZL30 - Střešní krytina zahradní zdi + větrací šablony hlavní střechy

ZL30 B - P - Střešní okna
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 29.04.2021

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:
Ateliér Masák a 
Partner, s.r.o.

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 111 899,75

D PSV Práce a dodávky PSV 111 750,00

D 766 Konstrukce truhlářské 111 750,00

1 K 766671021 Montáž střešního okna do krytiny tvarované 55 x 78 cm kus 5,00000 1 420,00 7 100,00

2 M 61124546R01
okno střešní dřevěné kyvné, rozměr 55x78cm, Velux 
GGL 3170 CK02 izolační dvojsklo

kus 5,00000 20 930,00 104 650,00

D H99 Ostatní přesuny hmot 149,75
3 K 999281151R00.A Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 25 m,nošením T 0,11980 1 250,00 149,75

P
 Poznámka k položce:

Přesuny podlahové krytiny pro zpětnou montáž v rámci objektu.

ZL30 B - P - Střešní okna

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

ZL30 - Střešní krytina zahradní zdi + větrací šablony hlavní střechy
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 29.04.2021

Zadavatel: IČ:
Statutární město Liberec DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26768607
CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 DIČ: CZ26768607

Projektant: IČ:
Ateliér Masák a Partner, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 561 713,43

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 561 713,43 21,00% 537 959,82

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 099 673,25

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

ZL30 - Střešní krytina zahradní zdi + větrací šablony hlavní střechy

ZL30 C - Střecha - náhrada poškozených konstrukcí krovů 1. etapa
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 29.04.2021

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:
Ateliér Masák a 
Partner, s.r.o.

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 561 713,43

PSV - Práce a dodávky PSV 74 848,76

    712 - Povlakové krytiny 74 848,76

31 - Zdi podpěrné a volné 261 713,03

41 - Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby) 29 371,20

762 - Konstrukce tesařské 1 227 636,00

96 - Bourání konstrukcí 64 638,00

97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 90 081,60

H99 - Ostatní přesuny hmot 143 511,80

S - Přesuny sutí 669 913,04

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

ZL30 - Střešní krytina zahradní zdi + větrací šablony hlavní střechy

ZL30 C - Střecha - náhrada poškozených konstrukcí krovů 1. etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 29.04.2021

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:
Ateliér Masák a 
Partner, s.r.o.

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 561 713,43

D PSV Práce a dodávky PSV 74 848,76

D 712 Povlakové krytiny 74 848,76

1 K 712400832 Odstranění povlakové krytiny střech do 30° dvouvrstvé m2 1 458,77000 32,80 47 847,66

VV
5x vrstva podladního asfaltového pásu pod stávající krytinou z 
mědi v celé ploše šikmých částí hlavní střechy

VV 1203,77+255 1 458,77000
VV Součet 1 458,77000

2 K 712400834
Příplatek k odstranění povlakové krytiny střech do 30° 
ZKD vrstvu

m2 4 376,31000 3,61 15 798,48

VV
5x vrstva podladního asfaltového pásu pod stávající krytinou z 
mědi v celé ploše šikmých částí hlavní střechy - příplatek za 3x 
vrstvu

VV (1203,77+255)*3 4 376,31000
VV Součet 4 376,31000

3 K 712400832.1 Odstranění povlakové krytiny střech do 30° dvouvrstvé m2 307,68000 32,80 10 091,90

VV
3x vrstva podkladního asfaltového pásu pod stávající krytinou 
z mědi v ploše plochých částí hlavní střechy

VV střešní krytina - plochá část střechy, vjezd, domek vrátného

VV 177 177,00000
VV střešní krytina - střecha ve dvoře - vjezd + domek vrátného
VV 130,68 130,68000
VV Součet 307,68000

4 K 712400834.1
Příplatek k odstranění povlakové krytiny střech do 30° 
ZKD vrstvu

m2 307,68000 3,61 1 110,72

VV
3x vrstva podkladního asfaltového pásu pod stávající krytinou 
z mědi v ploše plochých částí hlavní střechy

VV střešní krytina - plochá část střechy, vjezd, domek vrátného

VV 177 177,00000
VV střešní krytina - střecha ve dvoře - vjezd + domek vrátného
VV 130,68 130,68000
VV Součet 307,68000

D 31 Zdi podpěrné a volné 261 713,03
5 K 311231114L01.A Zdivo nosné cihelné z CP 29 P15 na MV 2,5 M3 47,25000 5 538,90 261 713,03

VV nové zdivo římsy
VV 0,75*0,225*280 47,25000
VV Součet 47,25000

D 41 Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby) 29 371,20
6 K 413231221R00.A Zazdívka zhlaví stropních trámů průřezu do 400 cm2 KUS 116,00000 253,20 29 371,20

VV hlavní střecha
VV kleštiny v prostoru nádvoří 
VV 116 116,00000
VV Součet 116,00000

D 762 Konstrukce tesařské 1 227 636,00
7 K 762332931R00.A Doplnění střešní vazby z hranolů do 120 cm2 vč.dod M 690,00000 540,00 372 600,00

VV hlavní střecha
VV námětky
VV 400 400,00000
VV příložky kleštin 80/160/2500 nebo 80/140/2500
VV 2,5*116 290,00000
VV Součet 690,00000

ZL30 C - Střecha - náhrada poškozených konstrukcí krovů 1. etapa

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

ZL30 - Střešní krytina zahradní zdi + větrací šablony hlavní střechy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

8 K 762332933RT2.A Doplnění střešní vazby z hranolů do 288 cm2 vč.dod M 830,00000 780,00 647 400,00

VV hlavní střecha
VV nová pozednice a krokve
VV 700 700,00000
VV vynesení římsy 3NP hranol 80/160
VV 130 130,00000
VV Součet 830,00000

9 K 762522914L00.A Vyřezání trámů do profilu 200/200 mm M 1 331,00000 156,00 207 636,00
VV hlavní střecha
VV demontáž pozednice a námětků
VV 1100 1 100,00000
VV demontáž krátčat
VV 1,5*154 231,00000
VV Součet 1 331,00000

D 96 Bourání konstrukcí 64 638,00
10 K 962032231R00.A Bourání zdiva z cihel pálených na MVC M3 47,25000 1 368,00 64 638,00

VV demontáž zdiva římsy
VV 0,75*0,225*280 47,25000
VV Součet 47,25000

D 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 90 081,60
11 K 964061331

Uvolnění zhlaví trámů ze zdiva cihelného průřezu zhlaví 
do 0,05 m2

kus 196,00000 459,60 90 081,60

VV kleštiny v prostoru nádvoří - 1. část
VV 40 40,00000
VV krátčata - vynesení římsy
VV 156 156,00000
VV Součet 196,00000

D H99 Ostatní přesuny hmot 143 511,80
12 K 999281151R00.A Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 25 m,nošením T 114,80944 1 250,00 143 511,80

P
 Poznámka k položce:

Přesuny podlahové krytiny pro zpětnou montáž v rámci objektu.

D S Přesuny sutí 669 913,04
13 K 979011211R00.A Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením T 136,71328 1 260,00 172 258,73

14 K 979011219R00.A Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením T 136,71328 816,00 111 558,04

15 K 979082113R00.A Vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m T 136,71328 77,50 10 595,28

16 K 979082119R00.A Příplatek k přesunu suti za každých dalších 1000 m T 1 230,41952 5,00 6 152,10

VV 136,71328*9 'Přepočtené koeficientem množství 1 230,41952

17 K 979087312R00.A Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m T 136,71328 310,00 42 381,12

18 K 979087392R00.A Příplatek za nošení vyb. hmot každých dalších 10 m T 546,85312 225,00 123 041,95

VV 136,71328*4 'Přepočtené koeficientem množství 546,85312

19 K 979091195R00.A Příplatek za vodorovné přemíst. hmot při rekonst. T 136,71328 100,00 13 671,33

20 K 979990188L00.A Poplatek za skládku suti - rekonstrukce a opravy T 123,80048 493,75 61 126,49

21 K 997013847
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 
asfaltového s dehtem kód odpadu 17 03 01

t 12,91280 10 000,00 129 128,00

Strana 16 z 21



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 29.04.2021

Zadavatel: IČ:
Statutární město Liberec DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26768607
CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 DIČ: CZ26768607

Projektant: IČ:
Ateliér Masák a Partner, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 220 853,30

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 220 853,30 21,00% 46 379,19

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 267 232,49

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

ZL30 - Střešní krytina zahradní zdi + větrací šablony hlavní střechy

ZL30 D - Likvidace konstrukce střechy nad vjezdem + nová střecha 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 29.04.2021

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:
Ateliér Masák a 
Partner, s.r.o.

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 220 853,30

PSV - Práce a dodávky PSV 9 759,88

    763 - Konstrukce suché výstavby 9 759,88

31 - Zdi podpěrné a volné 39 365,10

    765 - Krytina tvrdá 10 554,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 5 160,00

41 - Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby) 14 253,20

762 - Konstrukce tesařské 80 638,38

96 - Bourání konstrukcí 5 841,36

97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 11 949,60

H99 - Ostatní přesuny hmot 15 838,39

S - Přesuny sutí 43 207,39

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

ZL30 - Střešní krytina zahradní zdi + větrací šablony hlavní střechy

ZL30 D - Likvidace konstrukce střechy nad vjezdem + nová střecha 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 29.04.2021

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:
Ateliér Masák a 
Partner, s.r.o.

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 220 853,30

D PSV Práce a dodávky PSV 9 759,88

D 763 Konstrukce suché výstavby 9 759,88

1 K 763793111
Montáž dřevostaveb kotevních želez, příložek, patek, 
táhel

kg 137,92200 41,90 5 778,93

VV délka příložky*kg/bm Uprofilu*počet příložek 
VV ocelová příložka, profil U180 hmotnost 22kg/bm
VV 22*5,52 121,44000
VV ocelová příložka, profil U120 hmotnost 13,4KG/bm
VV 13,4*1,23 16,48200
VV Součet 137,92200

2 M 13010912 ocel profilová UE 120 jakost 11 375 t 0,01648 28 600,00 471,33
VV ocelová příložka
VV 13,4*1,23*0,001 0,01648
VV Součet 0,01648

3 M 13010918 ocel profilová UE 180 jakost 11 375 t 0,12144 28 900,00 3 509,62
VV ocelová příložka
VV 22*5,52*0,001 0,12144
VV Součet 0,12144

D 31 Zdi podpěrné a volné 39 365,10
4 K 311231114L01.A Zdivo nosné cihelné z CP 29 P15 na MV 2,5 M3 4,27000 5 538,90 23 651,10

D 765 Krytina tvrdá 10 554,00

5 K 762341210R00.A Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz M2 20,00000 210,90 4 218,00

VV bednění přesahu střechy vjezdu
VV 20 20,00000
VV Součet 20,00000

6 M 60512601L.A Prkno, fošna SM/JD hoblované včetně impregnace M3 0,70400 9 000,00 6 336,00

VV 20*0,032 0,64000
VV 0,64*0,1 "ztratné 10% 0,06400
VV Součet 0,70400

D 783 Dokončovací práce - nátěry 5 160,00

7 K 783218111
Lazurovací dvojnásobný syntetický nátěr tesařských 
konstrukcí

m2 24,00000 215,00 5 160,00

VV nátěr přesahu střechy vjezdu
VV 24 24,00000
VV Součet 24,00000

D 41 Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby) 14 253,20
8 K 413231221R00.A Zazdívka zhlaví stropních trámů průřezu do 400 cm2 KUS 26,00000 253,20 6 583,20

9 K
413232221R00.A
R02

Podkladní beton pro osazení ocelových I nosníků nebo 
dřevěných trámů do vysekané kapsy ve zdivu, včetně 
bednění čela kapsy

KUS 26,00000 295,00 7 670,00

P
 Poznámka k položce:

V ceně je i zaměrření a vyrovnání podkladních betonů ostatních 
souvisejících prvků dané části nosné konstrukce.

D 762 Konstrukce tesařské 80 638,38

10 K 762082530
Provedení tesařského profilování zhlaví trámu 
jednoduchý vnitřní jeden a půloblouk plochy do 320 
cm2

kus 18,00000 309,00 5 562,00

11 K 762083121
Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám 
a plísním máčením třída ohrožení 1 a 2

m3 1,33844 885,00 1 184,52

VV TRn-kro 02
VV 0,0208 0,02080

ZL30 D - Likvidace konstrukce střechy nad vjezdem + nová střecha 

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

ZL30 - Střešní krytina zahradní zdi + větrací šablony hlavní střechy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV TRn-kro 03
VV 0,0214 0,02140
VV TRn-kro 04
VV 0,0408 0,04080
VV TRn-kro 05
VV 0,0414 0,04140
VV TRn-kro 06
VV 0,0608 0,06080
VV TRn-kro 07
VV 0,0614 0,06140
VV TRn-kro 08
VV 0,0808 0,08080
VV TRn-kro 09
VV 0,0814 0,08140
VV TRn-kro 10
VV 0,0884 0,08840
VV TRn-kro 11
VV 0,1008 0,10080
VV TRn-kro 12
VV 0,1014 0,10140
VV TRn-kro_nar 01
VV 0,20592 0,20592
VV TRn-poz 01
VV 0,07488 0,07488
VV TRn-poz 02
VV 0,152 0,15200
VV TRn-poz 03
VV 0,17744 0,17744
VV TRn-sloup 01
VV 0,0144 0,01440
VV TRn-sloup 02
VV 0,0144 0,01440
VV Součet 1,33844

12 K 762522914L00.A Vyřezání trámů do profilu 200/200 mm M 94,01000 156,00 14 665,56
VV TRn-kro 02
VV 1,04 1,04000
VV TRn-kro 03
VV 1,07 1,07000
VV TRn-kro 04
VV 2,04 2,04000
VV TRn-kro 05
VV 2,07 2,07000
VV TRn-kro 06
VV 3,04 3,04000
VV TRn-kro 07
VV 3,07 3,07000
VV TRn-kro 08
VV 4,04 4,04000
VV TRn-kro 09
VV 4,07 4,07000
VV TRn-kro 10
VV 30,94 30,94000
VV TRn-kro 11
VV 5,04 5,04000
VV TRn-kro 12
VV 5,07 5,07000
VV TRn-kro_nar 01
VV 7,15 7,15000
VV TRn-poz 01
VV 4,68 4,68000
VV TRn-poz 02
VV 7,6 7,60000
VV TRn-poz 03
VV 11,09 11,09000
VV TRn-sloup 01
VV 1 1,00000
VV TRn-sloup 02
VV 1 1,00000
VV Součet 94,01000

13 K
762714130L1024.
AR01

M.vázan.konstr.hraněných 360 cm2 ocel. spojkami M 94,01000 630,00 59 226,30

P
 Poznámka k položce:

včetně dodávky řeziva, hranoly 18/20 cm
VV TRn-kro 02
VV 1,04 1,04000
VV TRn-kro 03
VV 1,07 1,07000
VV TRn-kro 04
VV 2,04 2,04000
VV TRn-kro 05
VV 2,07 2,07000
VV TRn-kro 06
VV 3,04 3,04000
VV TRn-kro 07
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 3,07 3,07000
VV TRn-kro 08
VV 4,04 4,04000
VV TRn-kro 09
VV 4,07 4,07000
VV TRn-kro 10
VV 30,94 30,94000
VV TRn-kro 11
VV 5,04 5,04000
VV TRn-kro 12
VV 5,07 5,07000
VV TRn-kro_nar 01
VV 7,15 7,15000
VV TRn-poz 01
VV 4,68 4,68000
VV TRn-poz 02
VV 7,6 7,60000
VV TRn-poz 03
VV 11,09 11,09000
VV TRn-sloup 01
VV 1 1,00000
VV TRn-sloup 02
VV 1 1,00000
VV Součet 94,01000

D 96 Bourání konstrukcí 5 841,36
14 K 962032231R00.A Bourání zdiva z cihel pálených na MVC M3 4,27000 1 368,00 5 841,36

VV bourání zdiva pod pozednicí v prostoru průjezdu m. 1.60
VV (11,4*0,6+3,4*0,5)*0,5 4,27000
VV Součet 4,27000

D 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 11 949,60
15 K 964061331

Uvolnění zhlaví trámů ze zdiva cihelného průřezu zhlaví 
do 0,05 m2

kus 26,00000 459,60 11 949,60

VV krov v prostoru průjezdu
VV TRn-kro 02
VV 1 1,00000
VV TRn-kro 03
VV 1 1,00000
VV TRn-kro 04
VV 1 1,00000
VV TRn-kro 05
VV 1 1,00000
VV TRn-kro 06
VV 1 1,00000
VV TRn-kro 07
VV 1 1,00000
VV TRn-kro 08
VV 1 1,00000
VV TRn-kro 09
VV 1 1,00000
VV TRn-kro 10
VV 14 14,00000
VV TRn-kro 11
VV 1 1,00000
VV TRn-kro 12
VV 2 2,00000
VV TRn-kro_nar 01
VV 1 1,00000
VV Součet 26,00000

D H99 Ostatní přesuny hmot 15 838,39
16 K 999281151R00.A Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 25 m,nošením T 12,67071 1 250,00 15 838,39

D S Přesuny sutí 43 207,39
17 K 979011211R00.A Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením T 11,00769 1 260,00 13 869,69

18 K 979011219R00.A Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením T 11,00769 816,00 8 982,28

19 K 979082113R00.A Vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m T 11,00769 74,40 818,97

20 K 979082119R00.A Příplatek k přesunu suti za každých dalších 1000 m T 99,06921 4,80 475,53

VV 11,00769*9 'Přepočtené koeficientem množství 99,06921

21 K 979087312R00.A Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m T 11,00769 297,60 3 275,89

22 K 979087392R00.A Příplatek za nošení vyb. hmot každých dalších 10 m T 44,03076 216,00 9 510,64

VV 11,00769*4 'Přepočtené koeficientem množství 44,03076

23 K 979091195R00.A Příplatek za vodorovné přemíst. hmot při rekonst. T 11,00769 96,00 1 056,74

24 K 979990188L00.A Poplatek za skládku suti - rekonstrukce a opravy T 11,00769 474,00 5 217,65
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 17.5.2021

Zadavatel: IČ:
Statutární město Liberec DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26768607
CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 DIČ: CZ26768607

Projektant: IČ:
Ateliér Masák a Partner, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

100001_CL-EVANS-ZL
Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

294 894,24

Sazba daně Základ daně Výše daně
294 894,24 61 927,7921,00%

0,00 0,0015,00%

CZK 356 822,03
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 100001_CL-EVANS-ZL

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

17.05.2021

Ateliér Masák a Partner, 
s.r.o.
 

356 822,03294 894,24ZL31 Vitráže nadsvětlíků - dveře do kavárny

294 894,24 356 822,03

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

356 822,03294 894,24ZL31 Vitráže nadsvětlíků - dveře do kavárny

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 17.05.2021

Zadavatel: IČ:
Statutární město Liberec DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26768607
CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 DIČ: CZ26768607

Projektant: IČ:
Ateliér Masák a Partner, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 294 894,24

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 294 894,24 21,00% 61 927,79

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 356 822,03

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

ZL31 - Vitráže nadsvětlíků - dveře do kavárny

ZL31 - Vitráže nadsvětlíků - dveře do kavárny
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 17.05.2021

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:
Ateliér Masák a 
Partner, s.r.o.

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 294 894,24

766 - Konstrukce truhlářské 294 894,24

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

ZL31 - Vitráže nadsvětlíků - dveře do kavárny

ZL31 - Vitráže nadsvětlíků - dveře do kavárny
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 17.05.2021

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:
Ateliér Masák a 
Partner, s.r.o.

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 294 894,24

D 766 Konstrukce truhlářské 294 894,24
1 K

D/202__209IM.A
R

NADSVĚTLÍK - Dveře Francouzské okno D/202 KUS 1,00000 72 307,62 72 307,62

P

 Poznámka k položce:
 Rozměr uvedený ve smluvním výkazu výměr 1,550*2,600 = 4,03 m2

Skutečný rozměr výplně 2,459*1,725+0,916*1,725+3,14*0,863*0,863/2 
 = 6,991 m2

Chybí kruhový nadsvětlík, plocha cca 2,961 m2. Průměrná jednotková 
 cena je 24 420,- Kč/m2.

Cenové navýšení 2,961 * 24 420 = 72 307,62 Kč.

2 K
D/203__209IM.A
R

NADSVĚTLÍK - Dveře Francouzské okno D/203 KUS 1,00000 72 307,62 72 307,62

P

 Poznámka k položce:
 Rozměr uvedený ve smluvním výkazu výměr 1,550*2,600 = 4,03 m2

Skutečný rozměr výplně 2,459*1,725+0,916*1,725+3,14*0,863*0,863/2 
 = 6,991 m2

Chybí kruhový nadsvětlík, plocha cca 2,961 m2. Průměrná jednotková 
 cena je 24 420,- Kč/m2.

Cenové navýšení 2,961 * 24 420 = 72 307,62 Kč.

3 K
D/204__209IM.A
R

NADSVĚTLÍK - Dveře Francouzské okno D/204 KUS 1,00000 72 307,62 72 307,62

P

 Poznámka k položce:
 Rozměr uvedený ve smluvním výkazu výměr 1,550*2,600 = 4,03 m2

Skutečný rozměr výplně 2,459*1,725+0,916*1,725+3,14*0,863*0,863/2 
 = 6,991 m2

Chybí kruhový nadsvětlík, plocha cca 2,961 m2. Průměrná jednotková 
 cena je 24 420,- Kč/m2.

Cenové navýšení 2,961 * 24 420 = 72 307,62 Kč.

4 K
O/253__209IM.A
R

NADSVĚTLÍK vitrážového okna O/253 KUS 1,00000 38 985,69 38 985,69

P

 Poznámka k položce:
 Rozměr uvedený ve smluvním výkazu výměr 1,40*3,53 = 4,942 m2

 Skutečný rozměr výplně 2,67*2,0+3,14*1,0*1,0/2 = 6,91 m2
Chybí kruhový nadsvětlík, plocha 1,968 m2. Průměrná jednotková 

 cena je 19 809,80 Kč/m2.
Cenové navýšení 1,968 * 19 809,80 = 38 985,69 Kč.

5 K
O/254__209IM.A
R

NADSVĚTLÍK vitrážového okna O/254 KUS 1,00000 38 985,69 38 985,69

P

 Poznámka k položce:
 Rozměr uvedený ve smluvním výkazu výměr 1,40*3,53 = 4,942 m2

 Skutečný rozměr výplně 2,67*2,0+3,14*1,0*1,0/2 = 6,91 m2
Chybí kruhový nadsvětlík, plocha 1,968 m2. Průměrná jednotková 

 cena je 19 809,80 Kč/m2.
Cenové navýšení 1,968 * 19 809,80 = 38 985,69 Kč.

ZL31 - Vitráže nadsvětlíků - dveře do kavárny

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

ZL31 - Vitráže nadsvětlíků - dveře do kavárny
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 17.5.2021

Zadavatel: IČ:
Statutární město Liberec DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26768607
CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 DIČ: CZ26768607

Projektant: IČ:
Ateliér Masák a Partner, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

100001_CL-EVANS-ZL
Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

152 255,73

Sazba daně Základ daně Výše daně
152 255,73 31 973,7021,00%

0,00 0,0015,00%

CZK 184 229,43
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 100001_CL-EVANS-ZL

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

17.05.2021

Ateliér Masák a Partner, 
s.r.o.
 

184 229,43152 255,73ZL32 A
Elektro - vedení rozvodů v 1PP - trubky na 
příchytkách

152 255,73 184 229,43

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

184 229,43152 255,73ZL32 Elektro - vedení v 1PP

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 17.05.2021

Zadavatel: IČ:
Statutární město Liberec DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26768607
DIČ: CZ26768607

Projektant: IČ:
Ateliér Masák a Partner, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 152 255,73

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 152 255,73 21,00% 31 973,70

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 184 229,43

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

ZL32 - Elektro - vedení v 1PP

ZL32 A - Elektro - vedení rozvodů v 1PP - trubky na příchytkách

CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 17.05.2021

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:
Ateliér Masák a 
Partner, s.r.o.

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 152 255,73

  D1 - Elektro rozvody 1PP - trubky na příchytkách 152 255,73

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

ZL32 - Elektro - vedení v 1PP

ZL32 A - Elektro - vedení rozvodů v 1PP - trubky na příchytkách
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 17.05.2021

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:
Ateliér Masák a 
Partner, s.r.o.

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 152 255,73

D D1   Elektro rozvody 1PP - trubky na příchytkách 152 255,73
1 K Pol62

TRUBKA PEVNÁ 1516E KC 320N 16/13,7MM 2M 
ŠEDÁ

m 360,00000 49,08 17 668,80

2 K Pol69 Spojka trubky 16 ks 35,00000 23,57 824,95

3 K Pol70 Koleno trubky 16 ks 55,00000 37,22 2 047,10

4 K Pol71 Příchytka trubky 16 ks 1 080,00000 19,18 20 714,40

5 K Pol72 TRUBKA PEVNÁ 1525 KA 320N 25/22,1MM 3M ŠEDÁ m 216,00000 59,15 12 776,40

6 K Pol73 Spojka trubky 25 ks 25,00000 26,00 650,00

7 K Pol74 Koleno trubky 25 ks 29,00000 47,94 1 390,26

8 K Pol75 Příchytka trubky 25 ks 648,00000 20,48 13 271,04

9 K Pol76 TRUBKA PEVNÁ 1532 KA 320N 32/28,6MM 3M ŠEDÁ m 180,00000 70,69 12 724,20

10 K Pol77 Spojka trubky 32 ks 15,00000 30,72 460,80

11 K Pol79 Koleno trubky 32 ks 26,00000 78,33 2 036,58

12 K Pol80 Příchytka trubky 32 ks 540,00000 22,92 12 376,80

13 K Pol81
Drátenný kabelový žlab 60x60, kompletní včetně 
uchycení do stěny či stropu

m 60,00000 432,42 25 945,20

14 K Pol82
Drátenný kabelový žlab 60x100, kompletní včetně 
uchycení do stěny či stropu

m 22,00000 457,60 10 067,20

15 K Pol83
KRABICE 8102 KA PRŮCH SVORK IP54 
95X95X50MM ŠEDÁ

ks 19,00000 351,00 6 669,00

16 K Pol84
KRABICE 8111 KA PRŮCH SVORK IP54 
117X117X58MM ŠEDÁ

ks 26,00000 370,50 9 633,00

17 K Pol85 Drobný instalační materiál kpl 1,00000 3 000,00 3 000,00

ZL32 A - Elektro - vedení rozvodů v 1PP - trubky na příchytkách

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

ZL32 - Elektro - vedení v 1PP
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 26.5.2021

Zadavatel: IČ:
Statutární město Liberec DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26768607
CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 DIČ: CZ26768607

Projektant: IČ:
Ateliér Masák a Partner, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,0015,00%

100001_CL-EVANS-ZL
Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

1 319 521,32

Výše daněSazba daně Základ daně

1 596 620,80CZK

1 319 521,32 277 099,4821,00%
0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 100001_CL-EVANS-ZL

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

26.05.2021

Ateliér Masák a Partner, 
s.r.o.
 

Kód Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Popis

1 596 620,80ZL34 1 319 521,32Sanace konstrukce stropu mezi 1NP a 2NP

Bourání a dozdívky stropu mezi 1NP a 2NP 69 510,8157 446,95ZL34 C

1 319 521,32 1 596 620,80

ZL34 A Sanace stropních trámů mezi 1NP a 2NP 1 078 082,36890 977,16

Sanace rákosníků mezi 1NP a 2NP 371 097,21ZL34 B 449 027,62
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 26.05.2021

Zadavatel: IČ:
Statutární město Liberec DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26768607
CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 DIČ: CZ26768607

Projektant: IČ:
Ateliér Masák a Partner, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 890 977,16

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 890 977,16 21,00% 187 105,20

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 078 082,36

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

ZL34 - Sanace konstrukce stropu mezi 1NP a 2NP

ZL34 A - Sanace stropních trámů mezi 1NP a 2NP
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 26.05.2021

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:
Ateliér Masák a 
Partner, s.r.o.

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 890 977,16

PSV - Práce a dodávky PSV 890 977,16

    97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 107 546,40

    41 - Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby) 135 824,40

    762 - Konstrukce tesařské 519 022,73

    H99 - Ostatní přesuny hmot 45 968,01

    S - Přesuny sutí 82 615,62

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

ZL34 - Sanace konstrukce stropu mezi 1NP a 2NP

ZL34 A - Sanace stropních trámů mezi 1NP a 2NP
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 26.05.2021

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:
Ateliér Masák a 
Partner, s.r.o.

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 890 977,16

D PSV Práce a dodávky PSV 890 977,16

D 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 107 546,40

1 K 964061331
Uvolnění zhlaví trámů ze zdiva cihelného průřezu zhlaví 
do 0,05 m2

kus 234,00000 459,60 107 546,40

VV stropní trámy mezi 1NP a 2NP určené pro výměnu
VV 124+110 234,00000
VV Součet 234,00000

D 41 Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby) 135 824,40

2 K 413231221R00.A Zazdívka zhlaví stropních trámů průřezu do 400 cm2 KUS 103,00000 253,20 26 079,60

VV 47+56 103,00000
VV Součet 103,00000

3 K 413231231R00.A Zazdívka zhlaví stropních trámů průřez nad 400cm2 KUS 131,00000 310,80 40 714,80

VV 77+54 131,00000
VV Součet 131,00000

4 K
413232221R00.A
R02

Podkladní beton pro osazení ocelových I nosníků nebo 
dřevěných trámů do vysekané kapsy ve zdivu, včetně 
bednění čela kapsy

KUS 234,00000 295,00 69 030,00

P
 Poznámka k položce:

V ceně je i zaměrření a vyrovnání podkladních betonů ostatních 
souvisejících prvků dané části nosné konstrukce.

D 762 Konstrukce tesařské 519 022,73

5 K 762083121
Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám 
a plísním máčením třída ohrožení 1 a 2

m3 20,97000 885,00 18 558,45

VV 11,02+9,95 20,97000
VV Součet 20,97000

6 K 762522914L00.A Vyřezání trámů do profilu 200/200 mm M 153,53000 156,00 23 950,68
VV 1. etapa
VV TRn-001
VV 5,48 5,48000
VV TRn-002
VV 14,50 14,50000
VV TRn-007
VV 0,86 0,86000
VV TRn-008
VV 2,22 2,22000
VV TRn-009
VV 2,57 2,57000
VV TRn-010
VV 8,58 8,58000
VV TRn-011
VV 14,10 14,10000
VV TRn-018
VV 2,38 2,38000
VV TRn-019
VV 2,81 2,81000
VV TRn-020
VV 1,15 1,15000
VV TRn-021
VV 3,44 3,44000
VV TRn-022
VV 11,24 11,24000
VV Mezisoučet 69,33000
VV 2. etapa
VV TRn-004
VV 2,4 2,40000
VV TRn-005
VV 2,4 2,40000
VV TRn-006

ZL34 A - Sanace stropních trámů mezi 1NP a 2NP

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

ZL34 - Sanace konstrukce stropu mezi 1NP a 2NP

Strana 5 z 19



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 2,4 2,40000
VV TRn-007
VV 2,4 2,40000
VV TRn-008
VV 2,4 2,40000
VV TRn-009
VV 2,4 2,40000
VV TRn-010
VV 2,4 2,40000
VV TRn-011
VV 2,4 2,40000
VV TRn-012
VV 2,4 2,40000
VV TRn-013
VV 2,4 2,40000
VV TRn-014
VV 2,4 2,40000
VV TRn-015
VV 2,4 2,40000
VV TRn-016
VV 2,4 2,40000
VV TRn-017
VV 2,4 2,40000
VV TRn-018
VV 2,4 2,40000
VV TRn-019
VV 2,4 2,40000
VV TRn-020
VV 2,4 2,40000
VV TRn-021
VV 2,4 2,40000
VV TRn-022
VV 2,4 2,40000
VV TRn-023
VV 2,4 2,40000
VV TRn-024
VV 2,4 2,40000
VV TRn-025
VV 2,4 2,40000
VV TRn-026
VV 2,4 2,40000
VV výměny
VV 14 14,00000
VV TRn-001
VV 3 3,00000
VV TRn-002
VV 3 3,00000
VV TRn-003
VV 3 3,00000
VV TRn-004
VV 3 3,00000
VV TRn-005
VV 3 3,00000
VV Mezisoučet 84,20000
VV Součet 153,53000

7 K 762821951
Vyřezání části stropního trámu průřezové plochy řeziva 
přes 450 cm2 délky do 3 m

m 362,47500 250,00 90 618,75

VV 1. etapa
VV TRn-003
VV 2,44 2,44000
VV TRn-004
VV 4,29 4,29000
VV TRn-005
VV 11,67 11,67000
VV TRn-006
VV 2,855 2,85500
VV TRn-012
VV 2,71 2,71000
VV TRn-013
VV 4,47 4,47000
VV TRn-014
VV 33,18 33,18000
VV TRn-015
VV 41,76 41,76000
VV TRn-016
VV 73,92 73,92000
VV TRn-017
VV 22,08 22,08000
VV Mezisoučet 199,37500
VV 2.etapa
VV TRn-001
VV 5,8 5,80000
VV TRn-002
VV 5,8 5,80000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV TRn-003
VV 5,8 5,80000
VV TRn-004
VV 5,8 5,80000
VV TRn-005
VV 5,8 5,80000
VV TRn-006
VV 5,8 5,80000
VV TRn-007
VV 5,8 5,80000
VV TRn-008
VV 5,8 5,80000
VV TRn-009
VV 5,8 5,80000
VV TRn-010
VV 5,8 5,80000
VV TRn-011
VV 5,8 5,80000
VV TRn-012
VV 5,8 5,80000
VV TRn-013
VV 5,8 5,80000
VV TRn-014
VV 5,8 5,80000
VV TRn-015
VV 5,8 5,80000
VV TRn-016
VV 5,8 5,80000
VV TRn-017
VV 5,8 5,80000
VV TRn-018
VV 5,8 5,80000
VV TRn-019
VV 5,8 5,80000
VV TRn-020
VV 5,8 5,80000
VV TRn-021
VV 5,8 5,80000
VV TRn-022
VV 5,8 5,80000
VV TRn-023
VV 5,8 5,80000
VV TRn-024
VV 5,8 5,80000
VV TRn-025
VV 5,8 5,80000
VV TRn-026
VV 5,8 5,80000
VV TRn-027
VV 5,8 5,80000
VV výměny
VV 6,5 6,50000
VV Mezisoučet 163,10000
VV Součet 362,47500

8 K 762713250
Montáž prostorové vázané kce s ocelovými spojkami z 
hraněného řeziva průřezové plochy do 600 cm2

m 362,47500 442,00 160 213,95

VV 1. etapa
VV TRn-003
VV 2,44 2,44000
VV TRn-004
VV 4,29 4,29000
VV TRn-005
VV 11,67 11,67000
VV TRn-006
VV 2,855 2,85500
VV TRn-012
VV 2,71 2,71000
VV TRn-013
VV 4,47 4,47000
VV TRn-014
VV 33,18 33,18000
VV TRn-015
VV 41,76 41,76000
VV TRn-016
VV 73,92 73,92000
VV TRn-017
VV 22,08 22,08000
VV Mezisoučet 199,37500
VV 2.etapa
VV TRn-001
VV 5,8 5,80000
VV TRn-002
VV 5,8 5,80000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV TRn-003
VV 5,8 5,80000
VV TRn-004
VV 5,8 5,80000
VV TRn-005
VV 5,8 5,80000
VV TRn-006
VV 5,8 5,80000
VV TRn-007
VV 5,8 5,80000
VV TRn-008
VV 5,8 5,80000
VV TRn-009
VV 5,8 5,80000
VV TRn-010
VV 5,8 5,80000
VV TRn-011
VV 5,8 5,80000
VV TRn-012
VV 5,8 5,80000
VV TRn-013
VV 5,8 5,80000
VV TRn-014
VV 5,8 5,80000
VV TRn-015
VV 5,8 5,80000
VV TRn-016
VV 5,8 5,80000
VV TRn-017
VV 5,8 5,80000
VV TRn-018
VV 5,8 5,80000
VV TRn-019
VV 5,8 5,80000
VV TRn-020
VV 5,8 5,80000
VV TRn-021
VV 5,8 5,80000
VV TRn-022
VV 5,8 5,80000
VV TRn-023
VV 5,8 5,80000
VV TRn-024
VV 5,8 5,80000
VV TRn-025
VV 5,8 5,80000
VV TRn-026
VV 5,8 5,80000
VV TRn-027
VV 5,8 5,80000
VV výměny
VV 6,5 6,50000
VV Mezisoučet 163,10000
VV Součet 362,47500

9 M 60512146 hranol stavební řezivo průřezu nad 450cm2 dl 6-8m m3 17,10305 7 540,00 128 957,00

VV 1.etapa
VV TRn-003
VV 0,105408 0,10541
VV TRn-004
VV 0,185328 0,18533
VV TRn-005
VV 0,504144 0,50414
VV TRn-006
VV 0,123336 0,12334
VV TRn-012
VV 0,117072 0,11707
VV TRn-013
VV 0,193104 0,19310
VV TRn-014
VV 1,433376 1,43338
VV TRn-015
VV 2,00448 2,00448
VV TRn-016
VV 3,54816 3,54816
VV TRn-017
VV 1,05984 1,05984
VV Mezisoučet 9,27425
VV 2.etapa
VV TRn-001
VV 0,2784 0,27840
VV TRn-002
VV 0,2784 0,27840
VV TRn-003
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 0,2784 0,27840
VV TRn-004
VV 0,2784 0,27840
VV TRn-005
VV 0,2784 0,27840
VV TRn-006
VV 0,2784 0,27840
VV TRn-007
VV 0,2784 0,27840
VV TRn-008
VV 0,2784 0,27840
VV TRn-009
VV 0,2784 0,27840
VV TRn-010
VV 0,2784 0,27840
VV TRn-011
VV 0,2784 0,27840
VV TRn-012
VV 0,2784 0,27840
VV TRn-013
VV 0,2784 0,27840
VV TRn-014
VV 0,2784 0,27840
VV TRn-015
VV 0,2784 0,27840
VV TRn-016
VV 0,2784 0,27840
VV TRn-017
VV 0,2784 0,27840
VV TRn-018
VV 0,2784 0,27840
VV TRn-019
VV 0,2784 0,27840
VV TRn-020
VV 0,2784 0,27840
VV TRn-021
VV 0,2784 0,27840
VV TRn-022
VV 0,2784 0,27840
VV TRn-023
VV 0,2784 0,27840
VV TRn-024
VV 0,2784 0,27840
VV TRn-025
VV 0,2784 0,27840
VV TRn-026
VV 0,2784 0,27840
VV TRn-027
VV 0,2784 0,27840
VV výměny
VV 0,312 0,31200
VV Mezisoučet 7,82880
VV Součet 17,10305

10 K
762714130L1024.
AR01

M.vázan.konstr.hraněných 360 cm2 ocel. spojkami M 153,53000 630,00 96 723,90

P
 Poznámka k položce:

včetně dodávky řeziva, hranoly 18/20 cm
VV 1. etapa
VV TRn-001
VV 5,48 5,48000
VV TRn-002
VV 14,50 14,50000
VV TRn-007
VV 0,86 0,86000
VV TRn-008
VV 2,22 2,22000
VV TRn-009
VV 2,57 2,57000
VV TRn-010
VV 8,58 8,58000
VV TRn-011
VV 14,10 14,10000
VV TRn-018
VV 2,38 2,38000
VV TRn-019
VV 2,81 2,81000
VV TRn-020
VV 1,15 1,15000
VV TRn-021
VV 3,44 3,44000
VV TRn-022
VV 11,24 11,24000
VV Mezisoučet 69,33000
VV 2. etapa
VV TRn-004
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 2,4 2,40000
VV TRn-005
VV 2,4 2,40000
VV TRn-006
VV 2,4 2,40000
VV TRn-007
VV 2,4 2,40000
VV TRn-008
VV 2,4 2,40000
VV TRn-009
VV 2,4 2,40000
VV TRn-010
VV 2,4 2,40000
VV TRn-011
VV 2,4 2,40000
VV TRn-012
VV 2,4 2,40000
VV TRn-013
VV 2,4 2,40000
VV TRn-014
VV 2,4 2,40000
VV TRn-015
VV 2,4 2,40000
VV TRn-016
VV 2,4 2,40000
VV TRn-017
VV 2,4 2,40000
VV TRn-018
VV 2,4 2,40000
VV TRn-019
VV 2,4 2,40000
VV TRn-020
VV 2,4 2,40000
VV TRn-021
VV 2,4 2,40000
VV TRn-022
VV 2,4 2,40000
VV TRn-023
VV 2,4 2,40000
VV TRn-024
VV 2,4 2,40000
VV TRn-025
VV 2,4 2,40000
VV TRn-026
VV 2,4 2,40000
VV výměny
VV 14 14,00000
VV TRn-001
VV 3 3,00000
VV TRn-002
VV 3 3,00000
VV TRn-003
VV 3 3,00000
VV TRn-004
VV 3 3,00000
VV TRn-005
VV 3 3,00000
VV Mezisoučet 84,20000
VV Součet 153,53000

D H99 Ostatní přesuny hmot 45 968,01

11 K 999281151R00.A Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 25 m,nošením T 36,77441 1 250,00 45 968,01

D S Přesuny sutí 82 615,62

12 K 979011211R00.A Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením T 26,57134 1 260,00 33 479,89

13 K 979082113R00.A Vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m T 26,57134 74,40 1 976,91

14 K 979082119R00.A Příplatek k přesunu suti za každých dalších 1000 m T 239,14206 4,80 1 147,88

VV 26,57134*9 'Přepočtené koeficientem množství 239,14206

15 K 979087312R00.A Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m T 26,57134 297,60 7 907,63

16 K 979087392R00.A Příplatek za nošení vyb. hmot každých dalších 10 m T 106,28536 216,00 22 957,64

VV 26,57134*4 'Přepočtené koeficientem množství 106,28536

17 K 979091195R00.A Příplatek za vodorovné přemíst. hmot při rekonst. T 26,57134 96,00 2 550,85

18 K 979990188L00.A Poplatek za skládku suti - rekonstrukce a opravy T 26,57134 474,00 12 594,82
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 26.05.2021

Zadavatel: IČ:
Statutární město Liberec DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26768607
CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 DIČ: CZ26768607

Projektant: IČ:
Ateliér Masák a Partner, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 371 097,21

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 371 097,21 21,00% 77 930,41

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 449 027,62

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

ZL34 - Sanace konstrukce stropu mezi 1NP a 2NP

ZL34 B - Sanace rákosníků mezi 1NP a 2NP
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 26.05.2021

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:
Ateliér Masák a 
Partner, s.r.o.

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 371 097,21

PSV - Práce a dodávky PSV 327 663,33

    763 - Konstrukce suché výstavby 83 104,00

    97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 71 697,60

    41 - Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby) 56 019,20

    762 - Konstrukce tesařské 52 869,96

    H99 - Ostatní přesuny hmot 17 508,61

    S - Přesuny sutí 46 463,96

783 - Nátěry 43 433,88

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

ZL34 - Sanace konstrukce stropu mezi 1NP a 2NP

ZL34 B - Sanace rákosníků mezi 1NP a 2NP
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 26.05.2021

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:
Ateliér Masák a 
Partner, s.r.o.

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 371 097,21

D PSV Práce a dodávky PSV 327 663,33

D 763 Konstrukce suché výstavby 83 104,00

1 K 763793111
Montáž dřevostaveb kotevních želez, příložek, patek, 
táhel

kg 1 187,20000 41,90 49 743,68

VV délka příložky*kg/bm Uprofilu*počet příložek 
VV ocelová příložka profil U100 hmotnost 10,6kg/bm
VV 2,0*10,6*56 1 187,20000
VV Součet 1 187,20000

2 M 13010910 ocel profilová UE 100 jakost 11 375 t 1,18720 28 100,00 33 360,32
VV ocelová příložka profil U100 hmotnost 10,6kg/bm
VV 2,0*10,6*56*0,001 1,18720
VV Součet 1,18720

D 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 71 697,60

3 K 964061331
Uvolnění zhlaví trámů ze zdiva cihelného průřezu zhlaví 
do 0,05 m2

kus 156,00000 459,60 71 697,60

VV zhlaví rákosníků mezi 1NP a 2NP
VV 156 156,00000
VV Součet 156,00000

D 41 Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby) 56 019,20

4 K 413231221R00.A Zazdívka zhlaví stropních trámů průřezu do 400 cm2 KUS 156,00000 253,20 39 499,20

5 K
413232221R00.A
R02

Podkladní beton pro osazení ocelových I nosníků nebo 
dřevěných trámů do vysekané kapsy ve zdivu, včetně 
bednění čela kapsy

KUS 56,00000 295,00 16 520,00

P
 Poznámka k položce:

V ceně je i zaměrření a vyrovnání podkladních betonů ostatních 
souvisejících prvků dané části nosné konstrukce.

VV podkladní beton pro osazení ocelových příložek rákosníků
VV 56 56,00000
VV Součet 56,00000

D 762 Konstrukce tesařské 52 869,96
6 K 762522914L00.A Vyřezání trámů do profilu 200/200 mm M 338,91000 156,00 52 869,96

VV 1. etapa
VV RA-001
VV 5,48 5,48000
VV RA-002
VV 14,50 14,50000
VV RA-003
VV 2,44 2,44000
VV RA-004
VV 4,29 4,29000
VV RA-005
VV 11,67 11,67000
VV RA-006
VV 2,86 2,86000
VV RA-007
VV 0,86 0,86000
VV RA-008
VV 2,22 2,22000
VV RA-009
VV 2,57 2,57000
VV RA-010
VV 8,58 8,58000
VV RA-011
VV 14,10 14,10000
VV RA-012
VV 2,71 2,71000
VV RA-013
VV 4,47 4,47000

ZL34 B - Sanace rákosníků mezi 1NP a 2NP

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

ZL34 - Sanace konstrukce stropu mezi 1NP a 2NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV RA-014
VV 33,18 33,18000
VV RA-015
VV 41,76 41,76000
VV RA-016
VV 73,92 73,92000
VV RA-017
VV 22,08 22,08000
VV RA-018
VV 2,38 2,38000
VV RA-019
VV 2,81 2,81000
VV RA-020
VV 1,15 1,15000
VV RA-021
VV 3,44 3,44000
VV RA-022
VV 11,24 11,24000
VV Mezisoučet 268,71000
VV 2. etapa
VV RA029
VV 2,4 2,40000
VV RA030
VV 2,4 2,40000
VV RA031
VV 2,4 2,40000
VV RA032
VV 2,4 2,40000
VV RA033
VV 2,4 2,40000
VV RA034
VV 2,4 2,40000
VV RA035
VV 2,4 2,40000
VV RA036
VV 2,4 2,40000
VV RA037
VV 2,4 2,40000
VV RA038
VV 2,4 2,40000
VV RA039
VV 2,4 2,40000
VV RA040
VV 2,4 2,40000
VV RA041
VV 2,4 2,40000
VV RA042
VV 2,4 2,40000
VV RA043
VV 2,4 2,40000
VV RA044
VV 2,4 2,40000
VV RA045
VV 2,4 2,40000
VV RA046
VV 2,4 2,40000
VV RA047
VV 2,4 2,40000
VV RA048
VV 2,4 2,40000
VV RA049
VV 2,4 2,40000
VV RA050
VV 2,4 2,40000
VV RA051
VV 2,4 2,40000
VV RA052
VV 3 3,00000
VV RA053
VV 3 3,00000
VV RA054
VV 3 3,00000
VV RA055
VV 3 3,00000
VV RA056
VV 3 3,00000
VV Mezisoučet 70,20000
VV Součet 338,91000

D H99 Ostatní přesuny hmot 17 508,61

7 K 999281151R00.A Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 25 m,nošením T 14,00689 1 250,00 17 508,61

D S Přesuny sutí 46 463,96
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

8 K 979011211R00.A Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením T 14,94402 1 260,00 18 829,47

9 K 979082113R00.A Vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m T 14,94402 74,40 1 111,84

10 K 979082119R00.A Příplatek k přesunu suti za každých dalších 1000 m T 134,49618 4,80 645,58

VV 14,94402*9 'Přepočtené koeficientem množství 134,49618

11 K 979087312R00.A Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m T 14,94402 297,60 4 447,34

12 K 979087392R00.A Příplatek za nošení vyb. hmot každých dalších 10 m T 59,77608 216,00 12 911,63

VV 14,94402*4 'Přepočtené koeficientem množství 59,77608

13 K 979091195R00.A Příplatek za vodorovné přemíst. hmot při rekonst. T 14,94402 96,00 1 434,63

14 K 979990188L00.A Poplatek za skládku suti - rekonstrukce a opravy T 14,94402 474,00 7 083,47

D 783 Nátěry 43 433,88
15 K 783782222L00.A

Očištění a nátěr zabudovaných tesařských konstrukcí 
2x

M2 124,81000 348,00 43 433,88

P

 Poznámka k položce:
 "Poznámka k souboru cen:

Širokospektrální koncentrovaný fungicidní a insekticidní vodou ředitelný 
přípravek určený pro dlouhodobou preventivní ochranu, se zvýšenou 
odolností proti vymývání ze dřeva. 5v1 proti termitům, dřevokaznému 
hmyzu, dřevokazným houbám, dřevozbarvujícím houbám a plísním. 
Spotřeba v exteriéru pro dvojitý nátěr 40 g/m2."

VV nátěr záklopu stropu nad 1NP z vrchní strany
VV místnost 2.14, 2.15, 2.16, 2.17
VV 52,46/2+31,74+35,64+31,20 124,81000
VV Součet 124,81000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 26.05.2021

Zadavatel: IČ:
Statutární město Liberec DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26768607
CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 DIČ: CZ26768607

Projektant: IČ:
Ateliér Masák a Partner, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 57 446,95

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 57 446,95 21,00% 12 063,86

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 69 510,81

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

ZL34 - Sanace konstrukce stropu mezi 1NP a 2NP

ZL34 C - Bourání a dozdívky stropu mezi 1NP a 2NP
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 26.05.2021

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:
Ateliér Masák a 
Partner, s.r.o.

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 57 446,95

HSV - Práce a dodávky HSV 1 474,20

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 474,20

PSV - Práce a dodávky PSV 42 112,66

    97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 8 272,80

    41 - Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby) 18 729,60

    H99 - Ostatní přesuny hmot 11 227,75

    S - Přesuny sutí 3 882,51

31 - Zdi podpěrné a volné 10 892,25

762 - Konstrukce tesařské 2 967,84

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

ZL34 - Sanace konstrukce stropu mezi 1NP a 2NP

ZL34 C - Bourání a dozdívky stropu mezi 1NP a 2NP
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 26.05.2021

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:
Ateliér Masák a 
Partner, s.r.o.

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 57 446,95

D HSV Práce a dodávky HSV 1 474,20

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 474,20
1 K 330311712 Sloupy nebo pilíře z betonu tř. C 20/25 m3 0,42000 3 510,00 1 474,20

VV betonáž komínu v místnosti 2.12
VV 0,35*0,3*4,0 0,42000
VV Součet 0,42000

D PSV Práce a dodávky PSV 42 112,66

D 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 8 272,80

2 K 964061331
Uvolnění zhlaví trámů ze zdiva cihelného průřezu zhlaví 
do 0,05 m2

kus 18,00000 459,60 8 272,80

VV místnosti 2.26, 2.27, 2.28 - trámy v prostoru u loubí
VV 6+6+6 18,00000
VV Součet 18,00000

D 41 Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby) 18 729,60

3 K 413231221R00.A Zazdívka zhlaví stropních trámů průřezu do 400 cm2 KUS 53,00000 253,20 13 419,60

VV zazdívané otvory
VV chodba 2.38
VV 35 35,00000
VV místnosti 2.26, 2.27, 2.28 - v prostoru u loubí
VV 6+6+6 18,00000
VV Součet 53,00000

4 K
413232221R00.A
R02

Podkladní beton pro osazení ocelových I nosníků nebo 
dřevěných trámů do vysekané kapsy ve zdivu, včetně 
bednění čela kapsy

KUS 18,00000 295,00 5 310,00

P
 Poznámka k položce:

V ceně je i zaměrření a vyrovnání podkladních betonů ostatních 
souvisejících prvků dané části nosné konstrukce.

VV místnosti 2.26, 2.27, 2.28 - trámy v prostoru u loubí
VV 6+6+6 18,00000
VV Součet 18,00000

D H99 Ostatní přesuny hmot 11 227,75

5 K 999281151R00.A Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 25 m,nošením T 8,98220 1 250,00 11 227,75

D S Přesuny sutí 3 882,51

6 K 979011211R00.A Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením T 1,24872 1 260,00 1 573,39

7 K 979082113R00.A Vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m T 1,24872 74,40 92,90

8 K 979082119R00.A Příplatek k přesunu suti za každých dalších 1000 m T 11,23848 4,80 53,94

VV 1,24872*9 'Přepočtené koeficientem množství 11,23848

9 K 979087312R00.A Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m T 1,24872 297,60 371,62

10 K 979087392R00.A Příplatek za nošení vyb. hmot každých dalších 10 m T 4,99488 216,00 1 078,89

VV 1,24872*4 'Přepočtené koeficientem množství 4,99488

11 K 979091195R00.A Příplatek za vodorovné přemíst. hmot při rekonst. T 1,24872 96,00 119,88

12 K 979990188L00.A Poplatek za skládku suti - rekonstrukce a opravy T 1,24872 474,00 591,89

D 31 Zdi podpěrné a volné 10 892,25
13 K 311231114L01.A Zdivo nosné cihelné z CP 29 P15 na MV 2,5 M3 1,96650 5 538,90 10 892,25

VV dozdívky po vybourání narušeného zdiva
VV místnost 2.12
VV 0,3*6,0*0,4 0,72000
VV místnost 2.34

ZL34 C - Bourání a dozdívky stropu mezi 1NP a 2NP

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

ZL34 - Sanace konstrukce stropu mezi 1NP a 2NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 0,75*5*0,15 0,56250
VV místnost 2.26, 2.27, 2.28
VV 0,3*(4,9+5,2+5,1)*0,15 0,68400
VV Součet 1,96650

D 762 Konstrukce tesařské 2 967,84
14 K 762811811LZM.A

Demontáž záklopů z hrubých prken tl. do 3,2 cm šetrně 
pro příp zpětmontáž

M2 27,48000 108,00 2 967,84

VV místnost 2.18
VV 3,1*4,0 12,40000
VV místnost 2.27
VV 2,9*5,2 15,08000
VV Součet 27,48000
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 26.5.2021

Zadavatel: IČ:
Statutární město Liberec DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26768607
CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 DIČ: CZ26768607

Projektant: IČ:
Ateliér Masák a Partner, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

100001_CL-EVANS-ZL
Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

104 247,94

Sazba daně Základ daně Výše daně
104 247,94 21 892,0721,00%

0,00 0,0015,00%

CZK 126 140,01
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 100001_CL-EVANS-ZL

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

26.05.2021

Ateliér Masák a Partner, 
s.r.o.
 

126 140,01104 247,94ZL35 Teraco kavárna m. 2.09

104 247,94 126 140,01

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

126 140,01104 247,94ZL35 Teraco kavárna m. 2.09

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 26.05.2021

Zadavatel: IČ:
Statutární město Liberec DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26768607
CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 DIČ: CZ26768607

Projektant: IČ:
Ateliér Masák a Partner, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 104 247,94

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 104 247,94 21,00% 21 892,07

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 126 140,01

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

ZL35 - Teraco kavárna m. 2.09

ZL35 - Teraco kavárna m. 2.09
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 26.05.2021

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:
Ateliér Masák a 
Partner, s.r.o.

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 104 247,94

H99 - Ostatní přesuny hmot 1 488,58

SH1n09 - SH1n09 102 759,36

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

ZL35 - Teraco kavárna m. 2.09

ZL35 - Teraco kavárna m. 2.09
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 26.05.2021

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:
Ateliér Masák a 
Partner, s.r.o.

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 104 247,94

D H99 Ostatní přesuny hmot 1 488,58
1 K 999281151R00.A Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 25 m,nošením T 1,19086 1 250,00 1 488,58

D SH1n09 SH1n09 102 759,36
2 K 773511260R00.A Podlahy z přírodního teraca, prosté tl. 2 cm M2 21,04000 4 884,00 102 759,36

VV smluvní rozpočet množství
VV 13,87*-1 -13,87000
VV skutečné množství
VV 34,91 34,91000
VV Součet 21,04000

ZL35 - Teraco kavárna m. 2.09

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

ZL35 - Teraco kavárna m. 2.09
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 21.6.2021

Zadavatel: IČ:
Statutární město Liberec DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26768607
CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 DIČ: CZ26768607

Projektant: IČ:
Ateliér Masák a Partner, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,0015,00%

100001_CL-EVANS-ZL
Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

-939 995,72

Výše daněSazba daně Základ daně

-1 137 394,82CZK

-939 995,72 -197 399,1021,00%
0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 100001_CL-EVANS-ZL

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

21.06.2021

Ateliér Masák a Partner, 
s.r.o.
 

Kód Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Popis

-1 137 394,82ZL36 -939 995,72SDK náhrada za heraklit

ZL36 A - O Odpočty - Zdivo porotherm 1NP -308 475,84-254 938,71

Přípočty - SDK 1 NP Svislé konstrukce příček a 
předstěn

222 655,53ZL36 A - P 269 413,19

-509 608,20
ZL36 B1 - 
O

-2 321 275,86-1 918 409,80
ZL36 B2 - 
O

Odpočty - HERAKLIT stropy (SH2 stropy)

1 320 107,411 090 997,86ZL36 D - P Přípočty - podhledy SDK + příčky - 3NP

-939 995,72 -1 137 394,82

-385 181,91-318 332,16ZL36 C - O Odpočty - podhledy/stropy sanace omítek 1NP+2NP

904 644,11747 639,76ZL36 C - P
Přípočty - podhledy/stropy - dtmž omítky s rákosem, 
mtž SDK podhledu 1NP+2NP

Odpočty - HERAKLIT stěny (SV1 svislé kce) -616 625,92
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 21.06.2021

Zadavatel: IČ:
Statutární město Liberec DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26768607
CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 DIČ: CZ26768607

Projektant: IČ:
Ateliér Masák a Partner, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -254 938,71

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -254 938,71 21,00% -53 537,13

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -308 475,84

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

ZL36 - SDK náhrada za heraklit

ZL36 A - O - Odpočty - Zdivo porotherm 1NP
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 21.06.2021

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:
Ateliér Masák a 
Partner, s.r.o.

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -254 938,71

34 - Stěny a příčky -109 412,48

61 - Úprava povrchů vnitřní -122 401,64

99 - Přesun hmot -23 124,59

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

ZL36 - SDK náhrada za heraklit

ZL36 A - O - Odpočty - Zdivo porotherm 1NP
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 21.06.2021

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:
Ateliér Masák a 
Partner, s.r.o.

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -254 938,71

D 34 Stěny a příčky -109 412,48
1 K 342248109R00.A Příčky POROTHERM 8 P+D na MVC 5, tl. 80 mm M2 -161,79300 601,62 -97 337,90

2 K 342948111R00.A Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd. M -74,00000 163,17 -12 074,58

D 61 Úprava povrchů vnitřní -122 401,64
3 K 612421637R00.A Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková M2 -292,49800 418,47 -122 401,64

VV 58,48*-1 ";m.č. 1.22 SVn02 tl. 0,1;58,48   Dle skladeb SV1n02 -58,48000

VV 51,888*-1 ";m.č. 1.24,25,26 SVn02 tl. 0,1;51,888 -51,88800
VV 23,8*-1 ";m.č. 1.27,54 SVn02 tl. 0,1;23,8 -23,80000
VV 66,49*-1 ";m.č. 1.27,54 SVn02 tl. 0,1;66,49 -66,49000
VV 61,592*-1 ";m.č. 1.28,29 SVn02 tl. 0,1;61,592 -61,59200
VV 21,488*-1 ";m.č. 1.30 SVn02 tl. 0,1;21,488 -21,48800
VV 8,76*-1 ";m.č. 1.32 SVn02 tl. 0,1;8,76 -8,76000
VV Součet -292,49800

D 99 Přesun hmot -23 124,59
4 K

998017003L00VD
.A

Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 25 m s 
omezením mechanizace

T -28,90574 800,00 -23 124,59

ZL36 A - O - Odpočty - Zdivo porotherm 1NP

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

ZL36 - SDK náhrada za heraklit
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 21.06.2021

Zadavatel: IČ:
Statutární město Liberec DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26768607
DIČ: CZ26768607

Projektant: IČ:
Ateliér Masák a Partner, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 222 655,53

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 222 655,53 21,00% 46 757,66

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 269 413,19

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

ZL36 - SDK náhrada za heraklit

ZL36 A - P - Přípočty - SDK 1 NP Svislé konstrukce příček a předstěn

CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 21.06.2021

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:
Ateliér Masák a 
Partner, s.r.o.

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 222 655,53

PSV - Práce a dodávky PSV 218 741,49

    763 - Konstrukce suché výstavby 218 741,49

99 - Přesun hmot 3 914,04

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

ZL36 - SDK náhrada za heraklit

ZL36 A - P - Přípočty - SDK 1 NP Svislé konstrukce příček a předstěn
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 21.06.2021

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:
Ateliér Masák a 
Partner, s.r.o.

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 222 655,53

D PSV Práce a dodávky PSV 218 741,49

D 763 Konstrukce suché výstavby 218 741,49

1 K 763111333
SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xH2 
12,5 s izolací EI 30 Rw do 45 dB

m2 132,26400 866,35 114 586,92

2 K 763121422R01a
SDK stěna předsazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 
deska 1xH2 12,5 bez izolace EI 15, včetně zalomení a 
odskoků

m2 15,87600 775,00 12 303,90

3 K 763121515R01
SDK stěna předsazená tl 39,5 mm profil CD+UD desky 
1xH2 12,5 bez izolace EI 15, včetně zalomení a 
odskoků

m2 50,90400 781,25 39 768,75

4 K 763181422 Ztužující výplň otvoru pro dveře pro příčky do 3,75 m kus 35,00000 1 419,30 49 675,50

5 K 763111720 SDK příčka vyztužení pro osazení skříněk, polic atd. m 4,50000 534,76 2 406,42

D 99 Přesun hmot 3 914,04
6 K

998017003L00VD
.A

Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 25 m s 
omezením mechanizace

T 4,89255 800,00 3 914,04

ZL36 A - P - Přípočty - SDK 1 NP Svislé konstrukce příček a předstěn

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

ZL36 - SDK náhrada za heraklit

Strana 8 z 25



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 21.06.2021

Zadavatel: IČ:
Statutární město Liberec DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26768607
CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 DIČ: CZ26768607

Projektant: IČ:
Ateliér Masák a Partner, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -509 608,20

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -509 608,20 21,00% -107 017,72

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -616 625,92

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

ZL36 - SDK náhrada za heraklit

ZL36 B1 - O - Odpočty - HERAKLIT stěny (SV1 svislé kce)
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 21.06.2021

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:
Ateliér Masák a 
Partner, s.r.o.

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -509 608,20

61 - Úprava povrchů vnitřní -134 193,43

762 - Konstrukce tesařské -361 441,82

99 - Přesun hmot -13 972,95

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

ZL36 - SDK náhrada za heraklit

ZL36 B1 - O - Odpočty - HERAKLIT stěny (SV1 svislé kce)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 21.06.2021

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:
Ateliér Masák a 
Partner, s.r.o.

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -509 608,20

D 61 Úprava povrchů vnitřní -134 193,43
1 K 612421637R00.A Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková M2 -259,64634 418,47 -108 654,20

2 K 612481111R00.A Potažení vnitř. stěn rabicovým pletivem s vypnutím M2 -171,70384 148,74 -25 539,23

D 762 Konstrukce tesařské -361 441,82
3 K 762112110L01.A Montáž konstrukce stěn z řeziva hraněn. do 120 cm2 M -351,72307 300,81 -105 801,82

4 M 595908501.A Heraklith C AK tl. 25 mm, 600 x 2000 mm M2 -259,64634 715,95 -185 893,80

5 K 762131124L01.A
Montáž bednění stěn jednostranné, desky 
dřevocementové do 25 mm, na sraz

M2 -259,64634 268,62 -69 746,20

D 99 Přesun hmot -13 972,95
6 K

998017003L00VD
.A

Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 25 m s 
omezením mechanizace

T -17,46619 800,00 -13 972,95

ZL36 B1 - O - Odpočty - HERAKLIT stěny (SV1 svislé kce)

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

ZL36 - SDK náhrada za heraklit
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 21.06.2021

Zadavatel: IČ:
Statutární město Liberec DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26768607
CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 DIČ: CZ26768607

Projektant: IČ:
Ateliér Masák a Partner, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -1 918 409,80

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -1 918 409,80 21,00% -402 866,06

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -2 321 275,86

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

ZL36 - SDK náhrada za heraklit

ZL36 B2 - O - Odpočty - HERAKLIT stropy (SH2 stropy)
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 21.06.2021

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:
Ateliér Masák a 
Partner, s.r.o.

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -1 918 409,80

60 - Omítky ze suchých směsí -311 796,69

762 - Konstrukce tesařské -1 562 364,62

99 - Přesun hmot -44 248,49

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

ZL36 - SDK náhrada za heraklit

ZL36 B2 - O - Odpočty - HERAKLIT stropy (SH2 stropy)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 21.06.2021

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:
Ateliér Masák a 
Partner, s.r.o.

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -1 918 409,80

D 60 Omítky ze suchých směsí -311 796,69
1 K 601011112L01.A Omítka stropů jádrová ručně M2 -759,29450 410,64 -311 796,69

VV 15,42*-1 "SH2n07 -15,42000
VV 692,6*-1 "SH2n06 -692,60000

VV
(6,5-6,2)*((1,69+4,99+1,85)+6,12)*2*-1 "SH2n06 2.30 až 2.32 
šikminy dopočet

-8,79000

VV
1,5*0,3*(3,6+8,1+8,4)*-1 "SH2n06 3.NP dle F-F šikminy 
dopočet SZ + top SV

-9,04500

VV 1,1*0,72*31,0*-1 "SH2n06 3.NP dle A-A šikminy dopočet JZ -24,55200
VV 1,5*0,25*23,7*-1 "SH2n06 3.NP dle A-A šikminy dopočet SV -8,88750
VV Součet -759,29450

D 762 Konstrukce tesařské -1 562 364,62
2 K 762421130L01.A

Montáž obložení stropů dřevocem.deskami tl.do 50mm 
bez olištování

M2 -672,50450 420,08 -282 505,69

VV množství ze smluvního rozpočtu
VV 15,42*-1 "SH2n07 -15,42000
VV 692,6*-1 "SH2n06 -692,60000

VV
(6,5-6,2)*((1,69+4,99+1,85)+6,12)*2*-1 "SH2n06 2.30 až 2.32 
šikminy dopočet

-8,79000

VV
1,5*0,3*(3,6+8,1+8,4)*-1 "SH2n06 3.NP dle F-F šikminy 
dopočet SZ + top SV

-9,04500

VV 1,1*0,72*31,0*-1 "SH2n06 3.NP dle A-A šikminy dopočet JZ -24,55200
VV 1,5*0,25*23,7*-1 "SH2n06 3.NP dle A-A šikminy dopočet SV -8,88750
VV Mezisoučet -759,29450
VV bude se skutečně provádět
VV 15,88 "loubí m. č. 1.64 15,88000
VV 36,49 "průjezd m. č. 1.60 36,49000
VV 34,42 "loubí 2 m. č. 1.65 34,42000
VV Mezisoučet 86,79000
VV Součet -672,50450

3 M 595908501.A Heraklith C AK tl. 25 mm, 600 x 2000 mm M2 -650,69600 761,10 -495 244,73
VV množstí ze smluvního rozpočtu
VV -750,5045 -750,50450
VV Mezisoučet -750,50450
VV bude se skutečně provádět
VV 15,88*1,15 "loubí m. č. 1.64 18,26200
VV 36,49*1,15 "průjezd m. č. 1.60 41,96350
VV 34,42*1,15 "loubí 2 m. č. 1.65 39,58300
VV Mezisoučet 99,80850
VV Součet -650,69600

4 K 762823111L10.A Montáž stropnic hraněných plochy do 75 cm2 M -5 057,23668 148,68 -751 909,95
VV množství ze smluvního rozpočtu
VV 15,42/0,3*-1 "SH2n07 -51,40000
VV 692,6/0,3*-1 "SH2n06 1/2 rošt z hranolů pod parozábranou -2 308,66667

VV
692,6/0,3*-1 "SH2n06 1/2 rošt konstr. hranol nad 
parozábranou

-2 308,66667

VV
(8,22-6,2)*((1,69+4,99+1,85)+6,12)*2/0,3*2*-1 "H2n06 2.30 až 
2.32 šikminy dopočet celý rošt

-394,57333

VV
1,5*0,3*(3,6+8,1+8,4)/0,3*2*-1 "SH2n06 3.NP dle F-F šikminy 
dopočet SZ + top SV celý rošt

-60,30000

VV
1,1*0,72*31,0/0,3*2*-1 "SH2n06 3.NP dle A-A šikminy dopočet 
JZ celý rošt

-163,68000

VV
1,5*0,25*23,7/0,3*2*-1 "SH2n06 3.NP dle A-A šikminy dopočet 
SV celý rošt

-59,25000

VV Mezisoučet -5 346,53667
VV bude se skutečně provádět
VV 15,88/0,3 "loubí m. č. 1.64 52,93333
VV 36,49/0,3 "průjezd m. č. 1.60 121,63333
VV 34,42/0,3 "loubí 2 m. č. 1.65 114,73333
VV Mezisoučet 289,29999
VV Součet -5 057,23668

ZL36 B2 - O - Odpočty - HERAKLIT stropy (SH2 stropy)

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

ZL36 - SDK náhrada za heraklit
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

5 K 762823112RT3.A Montáž stropnic hraněných plochy do 120 cm2 M -187,26666 174,64 -32 704,25
VV 35,56/0,3*-1 "1.16 M2 SH2n04 -118,53333
VV 20,62/0,3*-1 "2.40 altán SH2n04 -68,73333
VV Součet -187,26666

D 99 Přesun hmot -44 248,49
6 K

998017003L00VD
.A

Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 25 m s 
omezením mechanizace

T -55,31061 800,00 -44 248,49
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 21.06.2021

Zadavatel: IČ:
Statutární město Liberec DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26768607
CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 DIČ: CZ26768607

Projektant: IČ:
Ateliér Masák a Partner, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -318 332,16

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -318 332,16 21,00% -66 849,75

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -385 181,91

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

ZL36 - SDK náhrada za heraklit

ZL36 C - O - Odpočty - podhledy/stropy sanace omítek 1NP+2NP
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 21.06.2021

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:
Ateliér Masák a 
Partner, s.r.o.

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -318 332,16

611 - stropů -318 006,00

99 - Přesun hmot -326,16

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

ZL36 - SDK náhrada za heraklit

ZL36 C - O - Odpočty - podhledy/stropy sanace omítek 1NP+2NP
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 21.06.2021

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:
Ateliér Masák a 
Partner, s.r.o.

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -318 332,16

D 611 stropů -318 006,00
1 K

611100014LA04I
M.A

Vyčištění omítek stropů vnitřních, odstranění přemaleb, 
výmalba

M2 -407,70000 780,00 -318 006,00

D 99 Přesun hmot -326,16
2 K

998017003L00VD
.A

Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 25 m s 
omezením mechanizace

T -0,40770 800,00 -326,16

ZL36 C - O - Odpočty - podhledy/stropy sanace omítek 1NP+2NP

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

ZL36 - SDK náhrada za heraklit
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 21.06.2021

Zadavatel: IČ:
Statutární město Liberec DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26768607
CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 DIČ: CZ26768607

Projektant: IČ:
Ateliér Masák a Partner, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 747 639,76

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 747 639,76 21,00% 157 004,35

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 904 644,11

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

ZL36 - SDK náhrada za heraklit

ZL36 C - P - Přípočty - podhledy/stropy - dtmž omítky s rákosem, mtž SDK 
podhledu 1NP+2NP
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 21.06.2021

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:
Ateliér Masák a 
Partner, s.r.o.

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 747 639,76

PSV - Práce a dodávky PSV 543 072,71

    713 - Izolace tepelné 96 151,97

    763 - Konstrukce suché výstavby 446 920,74

611 - stropů 150 849,00

762 - Konstrukce tesařské 4 649,15

97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 17 291,57

99 - Přesun hmot 8 088,77

S - Přesuny sutí 23 688,56

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

ZL36 - SDK náhrada za heraklit

ZL36 C - P - Přípočty - podhledy/stropy - dtmž omítky s rákosem, mtž SDK 
podhledu 1NP+2NP
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 21.06.2021

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:
Ateliér Masák a 
Partner, s.r.o.

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 747 639,76

D PSV Práce a dodávky PSV 543 072,71

D 713 Izolace tepelné 96 151,97
1 K 713111130RT2.A Izolace tepelné stropů, vložená mezi krokve M2 407,70000 139,24 56 768,15

P
 Poznámka k položce:

3 vrstvy izolace vkládané mezi stropní trámy - materiál ve specifikaci

2 M
ISV.5901644616
242

Isover PIANO  40mm, λD = 0,037 (W·m-1·K-1),šířka 
pásu 625mm, Akustická skelná izolace Isover Piano je 
určena k izolaci příček a podhledů.

m2 1 223,10000 32,20 39 383,82

VV 3 vrstvy (3x40 mm) - izolace do SDK podhledu
VV 407,7*3 1 223,10000
VV Součet 1 223,10000

D 763 Konstrukce suché výstavby 446 920,74

3 K 763131421
SDK podhled desky 2xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá 
spodní kce profil CD+UD

m2 407,70000 821,00 334 721,70

VV 1NP
VV m1.03
VV 4,61 4,61000
VV m1.06
VV 29,40 29,40000
VV m1.07
VV 96,34 96,34000
VV m1.09
VV 5,11 5,11000
VV m1.10a
VV 14,20 14,20000
VV m1.10b
VV 11,77 11,77000
VV m1.12
VV 12,46 12,46000
VV m1.13
VV 1,84 1,84000
VV m1.20
VV 3,17 3,17000
VV m1.21
VV 6,17 6,17000
VV m1.22a
VV 3,87 3,87000
VV m1.22b
VV 3,86 3,86000
VV m1.23
VV 4,73 4,73000
VV m1.27a
VV 11,39 11,39000
VV m1.27b
VV 12,32 12,32000
VV m1.29a
VV 1,52 1,52000
VV m1.29b
VV 1,52 1,52000
VV m1.30
VV 2,07 2,07000
VV m1.46
VV 38,5 38,50000
VV m1.47
VV 8,15 8,15000
VV m1.48
VV 2,12 2,12000
VV m1.50
VV 6,72 6,72000

ZL36 C - P - Přípočty - podhledy/stropy - dtmž omítky s rákosem, mtž SDK 
podhledu 1NP+2NP

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

ZL36 - SDK náhrada za heraklit
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV m1.54
VV 11,46 11,46000
VV m1.66
VV 2,47 2,47000
VV Mezisoučet 295,77000
VV 2NP
VV m2.19
VV 11,07 11,07000
VV m2.20a
VV 6,83 6,83000
VV m2.20B
VV 0,59 0,59000
VV m2.29
VV 11,95 11,95000
VV m2.34
VV 32,92 32,92000
VV m2.35
VV 46,87 46,87000
VV m2.38b
VV 1,70 1,70000
VV Mezisoučet 111,93000
VV Součet 407,70000

4 K 763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 407,70000 30,20 12 312,54

5 K 763131772 Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q4 m2 407,70000 245,00 99 886,50

D 611 stropů 150 849,00
6 K

611100014LA04I
M.AR01

Výmalba stropů M2 407,70000 370,00 150 849,00

D 762 Konstrukce tesařské 4 649,15
7 K 762841811R00.A Demontáž podbíjení obkladů stropů bez omítky M2 135,94000 34,20 4 649,15

D 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 17 291,57
8 K 978012191R00.A Otlučení omítek vnitřních rákosov.stropů do 100 % M2 135,94000 127,20 17 291,57

VV 1NP
VV chodba 1.46
VV 38,5 38,50000
VV úklid 1.13
VV 1,84 1,84000
VV chodba 1.48
VV 2,12 2,12000
VV Mezisoučet 42,46000
VV 2NP
VV chodba 2.34
VV 32,92 32,92000
VV chodba 2.35
VV 46,87 46,87000
VV kuchyňka 2.19
VV 11,07 11,07000
VV chodba 2.36
VV 2,62 2,62000
VV Mezisoučet 93,48000
VV Součet 135,94000

D 99 Přesun hmot 8 088,77
9 K

998017003L00VD
.A

Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 25 m s 
omezením mechanizace

T 10,11096 800,00 8 088,77

D S Přesuny sutí 23 688,56
10 K 979011211R00.A Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením T 6,00000 1 260,00 7 560,00

VV 1,326 "2NP podbíjení 1,32600
VV 4,674 "2NP omítka s rákosem 4,67400
VV Součet 6,00000

11 K 979082113R00.A Vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m T 8,72191 74,40 648,91

12 K 979082119R00.A Příplatek k přesunu suti za každých dalších 1000 m T 78,49719 4,80 376,79

VV 8,72191*9 'Přepočtené koeficientem množství 78,49719

13 K 979087312R00.A Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m T 8,72191 297,60 2 595,64

14 K 979087392R00.A Příplatek za nošení vyb. hmot každých dalších 10 m T 34,88764 216,00 7 535,73

VV 8,72191*4 'Přepočtené koeficientem množství 34,88764

15 K 979091195R00.A Příplatek za vodorovné přemíst. hmot při rekonst. T 8,72191 96,00 837,30

16 K 979990188L00.A Poplatek za skládku suti - rekonstrukce a opravy T 8,72191 474,00 4 134,19
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 21.06.2021

Zadavatel: IČ:
Statutární město Liberec DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26768607
CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 DIČ: CZ26768607

Projektant: IČ:
Ateliér Masák a Partner, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 090 997,86

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 090 997,86 21,00% 229 109,55

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 320 107,41

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

ZL36 - SDK náhrada za heraklit

ZL36 D - P - Přípočty - podhledy SDK + příčky - 3NP
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 21.06.2021

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:
Ateliér Masák a 
Partner, s.r.o.

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 090 997,86

PSV - Práce a dodávky PSV 837 805,53

    763 - Konstrukce suché výstavby 837 805,53

611 - stropů 147 950,99

612 - stěn 87 760,00

99 - Přesun hmot 17 481,34

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

ZL36 - SDK náhrada za heraklit

ZL36 D - P - Přípočty - podhledy SDK + příčky - 3NP
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 21.06.2021

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:
Ateliér Masák a 
Partner, s.r.o.

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 090 997,86

D PSV Práce a dodávky PSV 837 805,53

D 763 Konstrukce suché výstavby 837 805,53

1 K 763111316R01
SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 1xA 
12,5 bez TI

m2 66,90000 749,00 50 108,10

P
 Poznámka k položce:

Izolace bude použita z heraklitových příček ze základního rozpočtu.

2 K 763113313R01
SDK příčka instalační tl 155 - 650 mm zdvojený profil 
CW+UW 50 desky 2xA 12,5 bez TI

m2 152,50000 1 232,00 187 880,00

P
 Poznámka k položce:

Izolace bude použita z heraklitových příček ze základního rozpočtu.

3 K 763131532
SDK podhled deska 1xDF 15 bez izolace jednovrstvá 
spodní kce profil CD+UD

m2 672,50450 785,00 527 916,03

4 K 763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 1 111,30450 30,20 33 561,40
VV stěny
VV (66,9+152,5)*2 438,80000
VV stropy
VV 672,5045 672,50450
VV Součet 1 111,30450

5 K 763181422 Ztužující výplň otvoru pro dveře pro příčky do 3,75 m kus 27,00000 1 420,00 38 340,00

D 611 stropů 147 950,99

7 K
611100014LA04I
M.AR01

Výmalba stropů silikátovou barvou, 3x vrstva včetně 
přípravy podkladu ometením, případně obroušením

M2 672,50450 220,00 147 950,99

D 612 stěn 87 760,00

8 K
612100034LA04I
M.AR01

Výmalba stěn -  silikátovou barvou, 3x vrstva včetně 
přípravy podkladu ometením, případně obroušením

M2 438,80000 200,00 87 760,00

VV stěny
VV (66,9+152,5)*2 438,80000
VV Součet 438,80000

D 99 Přesun hmot 17 481,34
9 K

998017003L00VD
.A

Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 25 m s 
omezením mechanizace

T 21,85168 800,00 17 481,34

ZL36 D - P - Přípočty - podhledy SDK + příčky - 3NP

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

ZL36 - SDK náhrada za heraklit
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 26.5.2021

Zadavatel: IČ:
Statutární město Liberec DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26768607
CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 DIČ: CZ26768607

Projektant: IČ:
Ateliér Masák a Partner, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

100001_CL-EVANS-ZL
Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

1 536 433,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
1 536 433,00 322 650,9321,00%

0,00 0,0015,00%

CZK 1 859 083,93
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 100001_CL-EVANS-ZL

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

26.05.2021

Ateliér Masák a Partner, 
s.r.o.
 

1 859 083,931 536 433,00ZL37 Podlahy v 1NP

1 536 433,00 1 859 083,93

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

1 859 083,931 536 433,00ZL37 Podlahy 1NP

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 26.05.2021

Zadavatel: IČ:
Statutární město Liberec DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26768607
CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 DIČ: CZ26768607

Projektant: IČ:
Ateliér Masák a Partner, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 536 433,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 536 433,00 21,00% 322 650,93

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 859 083,93

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

ZL37 - Podlahy 1NP

ZL37 - Podlahy v 1NP

Strana 3 z 9



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 26.05.2021

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:
Ateliér Masák a 
Partner, s.r.o.

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 536 433,00

HSV - Práce a dodávky HSV 786 595,37

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 786 595,37

PSV - Práce a dodávky PSV 107 343,69

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 96 145,64

    713 - Izolace tepelné 11 198,05

96 - Bourání konstrukcí 45 862,47

H99 - Ostatní přesuny hmot 74 588,21

S - Přesuny sutí 522 043,26

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

ZL37 - Podlahy 1NP

ZL37 - Podlahy v 1NP
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 26.05.2021

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:
Ateliér Masák a 
Partner, s.r.o.

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 536 433,00

D HSV Práce a dodávky HSV 786 595,37

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 786 595,37

1 K 919726122
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 
měrná hmotnost do 300 g/m2

m2 770,18000 52,80 40 665,50

VV SH1n01
VV 96,89*2 193,78000
VV SH1n02
VV 32,34*2 64,68000
VV SH1n03
VV 84,81*2 169,62000
VV SH1n06
VV 45,68*2 91,36000
VV SH1n16
VV 98,05*2 196,10000
VV SH1n17
VV 27,32*2 54,64000
VV Součet 770,18000

2 K 631312621R00.A Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25 M3 13,82168 3 391,05 46 870,01
VV množství ve smluvním výkazu výměr
VV 58,12932*-1 -58,12932
VV množství skutečné
VV 1NP
VV m1.02
VV  0,55    0,55000
VV m1.03
VV  0,37    0,37000
VV m1.06
VV  4,70    4,70000
VV m1.09
VV  0,41    0,41000
VV m1.10a
VV  1,14    1,14000
VV m1.10b
VV  0,94    0,94000
VV m1.12
VV  1,00    1,00000
VV m1.14
VV  2,98    2,98000
VV m1.18
VV  4,14    4,14000
VV m1.20
VV  0,51    0,51000
VV m1.21
VV  0,99    0,99000
VV m1.22a
VV  0,62    0,62000
VV m1.22b
VV  0,62    0,62000
VV m1.23
VV  0,76    0,76000
VV m1.24
VV  3,59    3,59000
VV m1.25
VV  3,63    3,63000
VV m1.26
VV  3,77    3,77000
VV m1.34
VV  4,37    4,37000
VV m1.35
VV  0,18    0,18000
VV m1.36
VV  2,50    2,50000

ZL37 - Podlahy v 1NP

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

ZL37 - Podlahy 1NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV m1.40
VV  3,88    3,88000
VV m1.41
VV  3,88    3,88000
VV m1.47
VV  1,30    1,30000
VV m1.50
VV  0,54    0,54000
VV m1.52
VV  0,59    0,59000
VV m1.53
VV  1,81    1,81000
VV m1.66
VV  0,20    0,20000
VV Mezisoučet -8,15932
VV 1NP nopy
VV m1.27a
VV 1,139 1,13900
VV m1.27b
VV 1,232 1,23200
VV m1.28
VV 0,505 0,50500
VV m1.29a
VV 0,152 0,15200
VV m1.29b
VV 0,152 0,15200
VV m1.30
VV 0,207 0,20700
VV m1.31
VV 3,057 3,05700
VV m1.32
VV 1,214 1,21400
VV m1.33
VV 6,775 6,77500
VV m1.54
VV 1,146 1,14600
VV m1.55
VV 0,804 0,80400
VV m1.56
VV 0,575 0,57500
VV m1.57
VV 0,255 0,25500
VV m1.58
VV 0,808 0,80800
VV Mezisoučet 18,02100
VV 2NP
VV m2.09
VV  2,09    2,09000
VV m2.10
VV  0,92    0,92000
VV m2.25
VV  0,55    0,55000
VV Mezisoučet 3,56000
VV 3NP
VV m3.02b
VV  0,40    0,40000
VV Mezisoučet 0,40000
VV Součet 13,82168

3 K 631362021R00.A Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari T 0,93165 29 970,00 27 921,55
VV množství ve smluvním rozpočtu
VV 0,77442*-1 -0,77442
VV 0,43942*-1 -0,43942
VV 0,00138*-1 -0,00138
VV 0,08789*-1 -0,08789
VV Mezisoučet -1,30311
VV skutečné množství
VV 1NP
VV m1.02
VV m1.03
VV m1.06
VV m1.09
VV m1.10a
VV m1.10b
VV m1.12
VV m1.14
VV m1.17
VV m1.18
VV m1.20
VV m1.21
VV m1.22a
VV m1.22b
VV m1.23
VV m1.24
VV m1.25
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV m1.26
VV m1.27a
VV m1.27b
VV m1.28
VV m1.29a
VV m1.29b
VV m1.30
VV m1.31
VV m1.32
VV m1.33
VV m1.34
VV m1.35
VV m1.36
VV m1.40
VV m1.41
VV m1.47
VV m1.50
VV m1.52
VV m1.53
VV m1.54
VV m1.55
VV m1.56
VV m1.57
VV m1.58
VV 551,83*3,03*1,2*0,001 2,00645
VV Mezisoučet 2,00645
VV 2np
VV m2.09
VV m2.10
VV m2.25
VV 57,09*3,03*1,2*0,001 0,20758
VV Mezisoučet 0,20758
VV 3np
VV 3.02b
VV 5,7*3,03*1,2*0,001 0,02073
VV Mezisoučet 0,02073
VV Součet 0,93165

4 K 631317110R00.A Řezání dilatační spáry hl. 0-100 mm, beton prostý M 62,10000 112,11 6 962,03

5 K 631591129T01.A Násyp pod podlahy z drceného pěnového skla M3 137,49000 2 830,50 389 165,45
VV smluvní rozpočet celkem
VV -79,27 -79,27000
VV Mezisoučet -79,27000
VV 1NP
VV m1.02
VV 3,11 3,11000
VV m1.03
VV 2,07 2,07000
VV m1.07
VV 43,35 43,35000
VV m1.09
VV 2,30 2,30000
VV m1.10a
VV 6,39 6,39000
VV m1.10b
VV 5,30 5,30000
VV m1.12
VV 5,61 5,61000
VV m1.15
VV 13,50 13,50000
VV m1.16
VV 16,00 16,00000
VV m1.50
VV 3,02 3,02000
VV m1.66
VV 1,11 1,11000
VV Mezisoučet 101,76000
VV 2NP
VV m2.09
VV 15,71 15,71000
VV m2.10
VV 6,89 6,89000
VV m2.18
VV 6,26 6,26000
VV m2.22
VV 9,27 9,27000
VV m2.23
VV 13,37 13,37000
VV m2.24
VV 5,03 5,03000
VV m2.25
VV 3,09 3,09000
VV m2.26
VV 10,80 10,80000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV m2.27
VV 11,82 11,82000
VV m2.28
VV 11,32 11,32000
VV m2.37
VV 4,22 4,22000
VV m2.38
VV 17,22 17,22000
VV Mezisoučet 115,00000
VV Součet 137,49000

6 M 63483059.A Sklo izolační pěnové drcené 150kg/m3 M3 151,23900 1 792,65 271 118,59
VV 137,49*1,1 151,23900

7 K 713191100RT9.A Položení separační fólie M2 27,48000 34,41 945,59

8 K 762526130R00.A Položení polštářů pod podlahy rozteče do 100 cm M2 27,48000 61,05 1 677,65

VV místnost 2.18
VV 3,1*4,0 12,40000
VV místnost 2.27
VV 2,9*5,2 15,08000
VV Součet 27,48000

9 M 60511070.A Řezivo SM středové tl. 18-32 jakost I, L=2-3,5 m M3 0,14246 8 907,75 1 269,00

VV 27,48*0,08*0,06*1,08 0,14246

D PSV Práce a dodávky PSV 107 343,69

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 96 145,64

10 K 711161120
Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií vodorovná, 
nopek v 80,0 mm, tl do 2,0 mm

m2 210,84570 456,00 96 145,64

VV m1.27a
VV 11,39 11,39000
VV m1.27b
VV 12,32 12,32000
VV m1.28
VV 5,05 5,05000
VV m1.29a
VV 1,52 1,52000
VV m1.29b
VV 1,52 1,52000
VV m1.30
VV 2,07 2,07000
VV m1.31
VV 30,57 30,57000
VV m1.32
VV 12,14 12,14000
VV m1.33
VV 67,75 67,75000
VV m1.54
VV 11,46 11,46000
VV m1.55
VV 8,04 8,04000
VV m1.56
VV 5,75 5,75000
VV m1.57
VV 2,55 2,55000
VV m1.58
VV 8,08 8,08000
VV Mezisoučet 180,21000
VV ztratné
VV 180,21*0,17 30,63570
VV Mezisoučet 30,63570
VV Součet 210,84570

D 713 Izolace tepelné 11 198,05
11 K 713191100RT9.A Položení separační fólie M2 325,43000 34,41 11 198,05

VV SH1n01
VV 96,89 96,89000
VV SH1n03
VV 84,81 84,81000
VV SH1n06
VV 45,68 45,68000
VV SH1n16
VV 98,05 98,05000
VV Součet 325,43000

D 96 Bourání konstrukcí 45 862,47
12 K 965082941R00.A Odstranění násypu tl. nad 20 cm jakékoliv plochy M3 123,28620 372,00 45 862,47

VV množství ve smluvním rozpočtu
VV 37,18160*-1 -37,18160
VV Mezisoučet -37,18160
VV položka tl. do 10 cm 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 56,29220*-1 -56,29220
VV Mezisoučet -56,29220
VV skutečné množství
VV 1NP
VV m1.02
VV 3,11 3,11000
VV m1.03
VV 2,07 2,07000
VV m1.07
VV 43,35 43,35000
VV m1.09
VV 2,30 2,30000
VV m1.10a
VV 6,39 6,39000
VV m1.10b
VV 5,30 5,30000
VV m1.12
VV 5,61 5,61000
VV m1.15
VV 13,50 13,50000
VV m1.16
VV 16,00 16,00000
VV m1.50
VV 3,02 3,02000
VV m1.66
VV 1,11 1,11000
VV Mezisoučet 101,76000
VV 2NP
VV m2.09
VV 15,71 15,71000
VV m2.10
VV 6,89 6,89000
VV m2.18
VV 6,26 6,26000
VV m2.22
VV 9,27 9,27000
VV m2.23
VV 13,37 13,37000
VV m2.24
VV 5,03 5,03000
VV m2.25
VV 3,09 3,09000
VV m2.26
VV 10,80 10,80000
VV m2.27
VV 11,82 11,82000
VV m2.28
VV 11,32 11,32000
VV m2.37
VV 4,22 4,22000
VV m2.38
VV 17,22 17,22000
VV Mezisoučet 115,00000
VV Součet 123,28620

D H99 Ostatní přesuny hmot 74 588,21
13 K 999281151R00.A Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 25 m,nošením T 59,67057 1 250,00 74 588,21

D S Přesuny sutí 522 043,26
14 K 979011211R00.A Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením T 161,00800 1 260,00 202 870,08

VV odpočet odstranění násypu z 1NP
VV 172,6-8,28*1,4 161,00800
VV Součet 161,00800

15 K 979082113R00.A Vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m T 172,60068 74,40 12 841,49

16 K 979082119R00.A Příplatek k přesunu suti za každých dalších 1000 m T 1 553,40612 4,80 7 456,35

VV 172,60068*9 'Přepočtené koeficientem množství 1 553,40612

17 K 979087312R00.A Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m T 172,60068 297,60 51 365,96

18 K 979087392R00.A Příplatek za nošení vyb. hmot každých dalších 10 m T 690,40272 216,00 149 126,99

VV 172,60068*4 'Přepočtené koeficientem množství 690,40272

19 K 979091195R00.A Příplatek za vodorovné přemíst. hmot při rekonst. T 172,60068 96,00 16 569,67

20 K 979990188L00.A Poplatek za skládku suti - rekonstrukce a opravy T 172,60068 474,00 81 812,72
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 1.6.2021

Zadavatel: IČ:
Statutární město Liberec DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26768607
CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 DIČ: CZ26768607

Projektant: IČ:
Ateliér Masák a Partner, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

100001_CL-EVANS-ZL
Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

584 325,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
584 325,00 122 708,2521,00%

0,00 0,0015,00%

CZK 707 033,25
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 100001_CL-EVANS-ZL

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

01.06.2021

Ateliér Masák a Partner, 
s.r.o.
 

707 033,25584 325,00ZL38 VRNy prodloužení termínu - dodatek č. 4

584 325,00 707 033,25

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

707 033,25584 325,00ZL38 VRN - dodatek č. 4

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 01.06.2021

Zadavatel: IČ:
Statutární město Liberec DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26768607
CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 DIČ: CZ26768607

Projektant: IČ:
Ateliér Masák a Partner, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 584 325,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 584 325,00 21,00% 122 708,25

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 707 033,25

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

ZL38 - VRN - dodatek č. 4

ZL38 - VRNy prodloužení termínu - dodatek č. 4
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 01.06.2021

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:
Ateliér Masák a 
Partner, s.r.o.

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 584 325,00

900 - Ostatní položky 584 325,00

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

ZL38 - VRN - dodatek č. 4

ZL38 - VRNy prodloužení termínu - dodatek č. 4
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 01.06.2021

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:
Ateliér Masák a 
Partner, s.r.o.

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 584 325,00

D 900 Ostatní položky 584 325,00

1 K VRN12IM.A
Zařízení staveniště / zřízení, provoz, zrušení (doprava, 
montáž, demontáž, pronájem, napojení a spotřeby 
energií a médií, oplocení, info tabule)

SOUB
OR

0,15000 2 755 000,00 413 250,00

P

 Poznámka k položce:
 Prodloužení celkového termíny stavby o 3 měsíce (84 dní)

 

Původní termín dokončení stavby byl 20 měsíců (600 dní). Prodloužení 
v dodatku číslo 2 o 1 měsíc (celková doba stavby 630 dní). 
Prodloužení termínu v dodatku číslo 3 o 2,5 měsíce (celková doba 
výstavby 705 dní). Prodloužení termínu v dodatku číslo 4 o 3 měsíce 
(celkovád odba výstavby 789 dní).

VV prodloužení termínu o 84 dní (0,05*3)
VV 0,05*3 0,15000
VV Součet 0,15000

2 K VRN13IM.A Střežení staveniště
SOUB

OR
1,80000 85 000,00 153 000,00

P

 Poznámka k položce:
 Prodloužení celkového termíny stavby o 3 měsíce (84 dní)

 

Původní termín dokončení stavby byl 20 měsíců (600 dní). Prodloužení 
v dodatku číslo 2 o 1 měsíc (celková doba stavby 630 dní). 
Prodloužení termínu v dodatku číslo 3 o 2,5 měsíce (celková doba 
výstavby 705 dní). Prodloužení termínu v dodatku číslo 4 o 3 měsíce 
(celkovád odba výstavby 789 dní).

VV prodloužení termínu o 84 dní (0,6*3)
VV 0,6*3 1,80000
VV Součet 1,80000

3 K VRN16IM.A
Kompletační a koordinační činnost   - náplní je výlučně 
řešení úzce související se stavební činností

SOUB
OR

0,15000 120 500,00 18 075,00

P

 Poznámka k položce:
 Prodloužení celkového termíny stavby o 3 měsíce (84 dní)

 

Původní termín dokončení stavby byl 20 měsíců (600 dní). Prodloužení 
v dodatku číslo 2 o 1 měsíc (celková doba stavby 630 dní). 
Prodloužení termínu v dodatku číslo 3 o 2,5 měsíce (celková doba 
výstavby 705 dní). Prodloužení termínu v dodatku číslo 4 o 3 měsíce 
(celkovád odba výstavby 789 dní).

VV prodloužení termínu o 84 dní (0,05*3)
VV 0,05*3 0,15000
VV Součet 0,15000

ZL38 - VRNy prodloužení termínu - dodatek č. 4

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

ZL38 - VRN - dodatek č. 4
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 23.6.2021

Zadavatel: IČ:
Statutární město Liberec DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26768607
CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 DIČ: CZ26768607

Projektant: IČ:
Ateliér Masák a Partner, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,0015,00%

100001_CL-EVANS-ZL
Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

1 057 619,55

Výše daněSazba daně Základ daně

1 279 719,66CZK

1 057 619,55 222 100,1121,00%
0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 100001_CL-EVANS-ZL

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

23.06.2021

Ateliér Masák a Partner, 
s.r.o.
 

Kód Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Popis

1 279 719,66ZL40 1 057 619,55Požární zasklení světlíků

-463 882,89-383 374,29

Přípočty - Požární vodorovné zasklení světlíků - 
hliník

1 370 565,64ZL40 A - P 1 658 384,42

232 053,80191 780,00ZL40 C Požární ucpávky

1 057 619,55 1 279 719,66

Odpočet - Svislé zasklení světlíku -570 944,55-471 855,00ZL40 B - O

424 108,87350 503,20ZL40 B - P Přípočet - Požární svislé zasklení světlíku - dřevo

ZL40 A - O Odpočty - Dvojité zasklení světlíků
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 23.06.2021

Zadavatel: IČ:
Statutární město Liberec DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26768607
DIČ: CZ26768607

Projektant: IČ:
Ateliér Masák a Partner, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -383 374,29

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -383 374,29 21,00% -80 508,60

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -463 882,89

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

ZL40 - Požární zasklení světlíků

ZL40 A - O - Odpočty - Dvojité zasklení světlíků

CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 23.06.2021

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:
Ateliér Masák a 
Partner, s.r.o.

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -383 374,29

767 - Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) -155 237,30

787 - Zasklívání -227 417,63

H767 - Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) -719,36

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

ZL40 - Požární zasklení světlíků

ZL40 A - O - Odpočty - Dvojité zasklení světlíků
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 23.06.2021

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:
Ateliér Masák a 
Partner, s.r.o.

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -383 374,29

D 767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) -155 237,30
1 K 767311230R00.A Montáž světlíků sedlových bez zasklení,rozp.300 cm M -39,73560 3 115,20 -123 784,34

2 K 787300901R00.A Zasklívání střešních konstrukcí - přetmelení M -39,73560 346,50 -13 768,39

3 M 1323543050.A
Tyč ocelová pro výrobu skleníků, světlíků apod vč 
povrchové úpravy

T -0,15894 109 230,00 -17 361,02

4 K 998767203R00.A Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m % -0,20861 1 551,00 -323,55

D 787 Zasklívání -227 417,63
5 K 787340235L01.A

Zasklívání střešních i stěnových konstrukcí,zatmelení 
do 8 mm celkové tl. skla

M2 -26,00000 4 059,00 -105 534,00

6 M 63481579.A.A Dvojsklo komb. bezpečn. čiré 6,4 + Float 6 mm M2 -16,00000 7 458,00 -119 328,00

7 K 998787103R00.A Přesun hmot pro zasklívání, výšky do 24 m T -1,07560 2 376,00 -2 555,63

D H767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) -719,36
8 K 998767103R00.A Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m T -0,20860 3 448,50 -719,36

ZL40 A - O - Odpočty - Dvojité zasklení světlíků

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

ZL40 - Požární zasklení světlíků
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 23.06.2021

Zadavatel: IČ:
Statutární město Liberec DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26768607
DIČ: CZ26768607

Projektant: IČ:
Ateliér Masák a Partner, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 370 565,64

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 370 565,64 21,00% 287 818,78

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 658 384,42

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

ZL40 - Požární zasklení světlíků

ZL40 A - P - Přípočty - Požární vodorovné zasklení světlíků - hliník

CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 23.06.2021

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:
Ateliér Masák a 
Partner, s.r.o.

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 370 565,64

767 - Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) 1 348 883,20

H767 - Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) 21 682,44

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

ZL40 - Požární zasklení světlíků

ZL40 A - P - Přípočty - Požární vodorovné zasklení světlíků - hliník
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 23.06.2021

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:
Ateliér Masák a 
Partner, s.r.o.

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 370 565,64

D 767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) 1 348 883,20
1 K X/S 01

vodorovné zasklení pevné 3,18*1,9 v Al rámu, EI 
30DP1, dělené

ks 1,00000 316 041,60 316 041,60

2 K X/S 02
vodorovné zasklení pevné 2,60*2,70 v Al rámu, EI 
30DP1, dělené

ks 1,00000 364 470,40 364 470,40

3 K X/S 03
vodorovné zasklení pevné 2,05*3,05 v Al rámu, EI 
30DP1, dělené

ks 1,00000 338 195,20 338 195,20

4 K X/S 04
vodorovné zasklení pevné 2,03*1,53 v Al rámu, EI 
30DP1

ks 1,00000 175 907,20 175 907,20

P
 Poznámka k položce:

V případě potřeby bude zasklení dělené.

5 K X/S 05
vodorovné zasklení pevné 2,02*1,35 v Al rámu, EI 
30DP1

ks 1,00000 154 268,80 154 268,80

P
 Poznámka k položce:

V případě potřeby bude zasklení dělené.

D H767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) 21 682,44
6 K 998767103R00.A Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m T 6,28750 3 448,50 21 682,44

VV 25,15*250/1000 6,28750

ZL40 A - P - Přípočty - Požární vodorovné zasklení světlíků - hliník

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

ZL40 - Požární zasklení světlíků
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 23.06.2021

Zadavatel: IČ:
Statutární město Liberec DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26768607
DIČ: CZ26768607

Projektant: IČ:
Ateliér Masák a Partner, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -471 855,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -471 855,00 21,00% -99 089,55

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -570 944,55

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

ZL40 - Požární zasklení světlíků

ZL40 B - O - Odpočet - Svislé zasklení světlíku

CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 23.06.2021

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:
Ateliér Masák a 
Partner, s.r.o.

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -471 855,00

766 - Konstrukce truhlářské -471 855,00

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

ZL40 - Požární zasklení světlíků

ZL40 B - O - Odpočet - Svislé zasklení světlíku
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 23.06.2021

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:
Ateliér Masák a 
Partner, s.r.o.

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -471 855,00

D 766 Konstrukce truhlářské -471 855,00

1 K
D/342_T107_323I
.A

Dveře Jednokřídlé, horní 2/3 
prosklené_850*1600*450_Repase_Zárubeň_Obložkov
á_Repase_Kování_původní - repase_Pozn._Průzkum a 
obnova původní povrchové ú

KUS -1,00000 37 740,00 -37 740,00

2 K
O/331__12844IM.
A

dřevěné okno pevné, s otevíravým dílem, zasklení 
mléčným tvrzeným 
sklem_3050*2500*50_Nové_Kování nové_Pozn.

KUS -1,00000 150 975,00 -150 975,00

3 K
O/332_T107_335I
.A

jednoduché jednokřídlé 
okno_600*1200*50_Repase_Kování původní - 
repase_Pozn. průzkum a obnova povrch. vrstvy

KUS -1,00000 15 840,00 -15 840,00

4 K
O/333_T105_337I
.A

jednoduché jednokřídlé 
okno_600*1200*50_Repase_Kování původní - 
repase_Pozn. průzkum a obnova povrch. vrstvy

KUS -1,00000 15 840,00 -15 840,00

5 K
O/334_T105_334I
.A

jednoduché jednokřídlé 
okno_600*1200*50_Repase_Kování původní - 
repase_Pozn.  průzkum a obnova povrch. vrstvy

KUS -1,00000 15 840,00 -15 840,00

6 K
O/335__12844IM.
A

dřevěné okno pevné, zasklení mléčným tvrzeným 
sklem_3050*2500*50_Nové_Kování nové_Pozn.

KUS -1,00000 150 975,00 -150 975,00

7 K O/348__335IM.A
Jednoduché tvrzené okno, zasklené čirým 
sklem_1900*2250*50_Nové_Kování _Pozn.

KUS -1,00000 84 645,00 -84 645,00

ZL40 B - O - Odpočet - Svislé zasklení světlíku

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

ZL40 - Požární zasklení světlíků
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 23.06.2021

Zadavatel: IČ:
Statutární město Liberec DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26768607
DIČ: CZ26768607

Projektant: IČ:
Ateliér Masák a Partner, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 350 503,20

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 350 503,20 21,00% 73 605,67

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 424 108,87

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

ZL40 - Požární zasklení světlíků

ZL40 B - P - Přípočet - Požární svislé zasklení světlíku - dřevo

CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 23.06.2021

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:
Ateliér Masák a 
Partner, s.r.o.

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 350 503,20

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

ZL40 - Požární zasklení světlíků

ZL40 B - P - Přípočet - Požární svislé zasklení světlíku - dřevo
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 23.06.2021

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:
Ateliér Masák a 
Partner, s.r.o.

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 350 503,20
1 K X/S 02-D3/41

dveře D 3/41 - 850/1600, dřevěné, otevíravé, 2/3 
prosklené, EI 30 vč. zárubně

ks 1,00000 85 949,10 85 949,10

2 K X/S 02-O3/30 okno O 3/30- 600/1200, dřevěné, pevné, EI30, vč. rámu ks 1,00000 44 651,25 44 651,25

3 K X/S 03-D3/42
dveře D 3/42 - 850/1600, dřevěné, otevíravé, 2/3 
prosklené, EI 30 vč. zárubně

ks 1,00000 85 949,10 85 949,10

4 K X/S 04-O3/34
okno O 3/34 - 600/1200, dřevěné, pevné, EI30, vč. 
rámu

ks 1,00000 44 651,25 44 651,25

5 K X/S 05-O3/32
okno O 3/32 - 600/1200, dřevěné, pevné, EI30, vč. 
rámu

ks 1,00000 44 651,25 44 651,25

6 K X/S 05-O3/33
okno O 3/33 - 600/1200, dřevěné, pevné, EI30, vč. 
rámu

ks 1,00000 44 651,25 44 651,25

ZL40 B - P - Přípočet - Požární svislé zasklení světlíku - dřevo

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

ZL40 - Požární zasklení světlíků
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 23.06.2021

Zadavatel: IČ:
Statutární město Liberec DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26768607
DIČ: CZ26768607

Projektant: IČ:
Ateliér Masák a Partner, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 191 780,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 191 780,00 21,00% 40 273,80

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 232 053,80

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

ZL40 - Požární zasklení světlíků

ZL40 C - Požární ucpávky

CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 23.06.2021

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:
Ateliér Masák a 
Partner, s.r.o.

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 191 780,00

PSV - Práce a dodávky PSV 191 780,00

    727 - Zdravotechnika - požární ochrana 191 780,00

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

ZL40 - Požární zasklení světlíků

ZL40 C - Požární ucpávky
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 23.06.2021

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:
Ateliér Masák a 
Partner, s.r.o.

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 191 780,00

D PSV Práce a dodávky PSV 191 780,00

D 727 Zdravotechnika - požární ochrana 191 780,00

1 K 727111304
Prostup kovového potrubí D 50 mm stěnou tl 10 cm 
včetně dodatečné izolace požární odolnost EI 60

kus 10,00000 817,00 8 170,00

2 K 727111406
Prostup kovového potrubí D 54 mm stropem tl 15 cm 
včetně dodatečné izolace požární odolnost EI 60-120

kus 20,00000 923,00 18 460,00

3 K 727121101
Protipožární manžeta D 32 mm z jedné strany dělící 
konstrukce požární odolnost EI 90

kus 5,00000 1 290,00 6 450,00

4 K 727121102
Protipožární manžeta D 40 mm z jedné strany dělící 
konstrukce požární odolnost EI 90

kus 5,00000 1 310,00 6 550,00

5 K 727121103
Protipožární manžeta D 50 mm z jedné strany dělící 
konstrukce požární odolnost EI 90

kus 35,00000 1 340,00 46 900,00

6 K 727121107
Protipožární manžeta D 110 mm z jedné strany dělící 
konstrukce požární odolnost EI 90

kus 30,00000 1 560,00 46 800,00

7 K 727121108
Protipožární manžeta D 125 mm z jedné strany dělící 
konstrukce požární odolnost EI 90

kus 35,00000 1 670,00 58 450,00

ZL40 C - Požární ucpávky

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

ZL40 - Požární zasklení světlíků
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 16.6.2021

Zadavatel: IČ:
Statutární město Liberec DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26768607
CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 DIČ: CZ26768607

Projektant: IČ:
Ateliér Masák a Partner, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

100001_CL-EVANS-ZL
Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

1 568 092,70

Sazba daně Základ daně Výše daně
1 568 092,70 329 299,4721,00%

0,00 0,0015,00%

CZK 1 897 392,17
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 100001_CL-EVANS-ZL

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

16.06.2021

Ateliér Masák a Partner, 
s.r.o.
 

1 897 392,171 568 092,70ZL41 Fasáda - chybějící zdobné prvky

1 568 092,70 1 897 392,17

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

1 897 392,171 568 092,70ZL41 Fasáda - chybějící zdobné prvky

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 16.06.2021

Zadavatel: IČ:
Statutární město Liberec DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26768607
DIČ: CZ26768607

Projektant: IČ:
Ateliér Masák a Partner, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 568 092,70

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 568 092,70 21,00% 329 299,47

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 897 392,17

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

ZL41 - Fasáda - chybějící zdobné prvky

ZL41 - Fasáda - chybějící zdobné prvky

CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 16.06.2021

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:
Ateliér Masák a 
Partner, s.r.o.

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 568 092,70

D1 - GARÁŽ 511 643,80

D2 - Hlavní objekt - BOČNÍ KŘÍDLO PRAVÁ ČÁST 84 915,00

D3 - Hlavní objekt - BOČNÍ KŘÍDLO LEVÁ ČÁST 78 565,80

D4 - ALTÁN 228 647,90

D5 - DŮM ZAHRADNÍKA 176 786,00

D6 - KOČÁROVÝ VJEZD 152 425,20

D7 - POHLED-DVORNÍ FASÁDA 335 109,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 16.06.2021

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:
Ateliér Masák a 
Partner, s.r.o.

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 568 092,70

D D1 GARÁŽ 511 643,80
1 K SF/84 Obdélné pole KUS 6,00000 7 825,00 46 950,00

2 K SF/85 Obdélné pole KUS 4,00000 7 325,00 29 300,00

3 K SF/86 Šambrána okna KUS 6,00000 11 100,00 66 600,00

4 K SF/87 Korunní římsa M 37,00000 4 306,80 159 351,60

5 K SF/88 Korunní římsa věže se slepou arkádou M 11,00000 4 306,80 47 374,80

6 K SF/89 Šambrána okna věže KUS 2,00000 11 100,00 22 200,00

7 K SF/90 Ostění dveří věže KUS 1,00000 7 400,00 7 400,00

8 K SF/91 Parapetní římsa M 37,00000 2 020,20 74 747,40

9 K SF/92 Nárožní štuková bosáž KUS 2,00000 14 430,00 28 860,00

10 K SF/93 Oblouková štuková bosáž KUS 2,00000 14 430,00 28 860,00

D D2 Hlavní objekt - BOČNÍ KŘÍDLO PRAVÁ ČÁST 84 915,00
11 K SF/16 .1 Pásová rustika M 10,00000 1 809,30 18 093,00

12 K SF/21 .1 Parapetní římsa M 10,00000 2 020,20 20 202,00

13 K SF/22 .1 Obdélné pole KUS 4,00000 8 325,00 33 300,00

14 K SF/24 .1 Šambrána 950*1300*100 KUS 1,00000 13 320,00 13 320,00

D D3 Hlavní objekt - BOČNÍ KŘÍDLO LEVÁ ČÁST 78 565,80
15 K SF/12 .1 Parapetní římsa M 9,00000 2 020,20 18 181,80

16 K SF/27 .1 Pilastr KUS 2,00000 13 320,00 26 640,00

17 K SF/38 .1 Nárožní pilastr KUS 1,00000 16 872,00 16 872,00

18 K SF/47 .1 Nárožní pilastr KUS 1,00000 16 872,00 16 872,00

D D4 ALTÁN 228 647,90
19 K SF/94 Obdélné pole KUS 2,00000 8 325,00 16 650,00

20 K SF/95 Průběžný pilastr s hlavicí a patkou KUS 4,00000 13 320,00 53 280,00

21 K SF/96 Boční portál KUS 1,00000 24 420,00 24 420,00

22 K SF/97 Pásová rustika M 3,00000 1 809,30 5 427,90

23 K SF/98 Pilastr s hlavicí KUS 4,00000 13 320,00 53 280,00

24 K SF/99 Obdélné pole KUS 2,00000 7 825,00 15 650,00

25 K SF/100 Hlavní portál KUS 1,00000 24 420,00 24 420,00

26 K SF/101 Šambrána okna KUS 2,00000 11 100,00 22 200,00

27 K SF/102 Část pilastru s hlavicí KUS 1,00000 13 320,00 13 320,00

D D5 DŮM ZAHRADNÍKA 176 786,00
28 K SF/103 Profilovaná římsa M 17,50000 2 020,20 35 353,50

29 K SF/104 Šambrána oken SZ KUS 2,00000 11 100,00 22 200,00

30 K SF/105 Šambrána oken SV KUS 2,00000 11 100,00 22 200,00

31 K SF/106 Pásová rustika s podokenní římsou M 25,00000 1 809,30 45 232,50

32 K SF/107 Šambrána oken JV KUS 3,00000 11 100,00 33 300,00

33 K SF/108 Ostění dveří SV KUS 1,00000 7 400,00 7 400,00

34 K SF/109 Šambrána úzkého okna KUS 1,00000 11 100,00 11 100,00

D D6 KOČÁROVÝ VJEZD 152 425,20
35 K SF/78 .1 Šambrána nezapočítaná KUS 1,00000 11 100,00 11 100,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

36 K SF/110 Nárožní pilastr s patkou a rustikou KUS 4,00000 16 872,00 67 488,00

37 K SF/111 Pilastr jednoduchý s patkou a rustikou KUS 4,00000 13 320,00 53 280,00

38 K SF/112 Pilastr zdvojený s patkou a rustikou KUS 1,00000 13 320,00 13 320,00

39 K SF/113 Pásová rustika M 4,00000 1 809,30 7 237,20

D D7 POHLED-DVORNÍ FASÁDA 335 109,00
40 K SF/11 .1 Šambrána KUS 2,00000 11 100,00 22 200,00

41 K SF/33 .1 Arkáda KUS 5,00000 29 859,00 149 295,00

42 K SF/34 .1 Sloup KUS 2,00000 20 535,00 41 070,00

43 K SF/35 .1 Pilíř KUS 4,00000 19 536,00 78 144,00

44 K SF/36 .1 Šambrána KUS 4,00000 11 100,00 44 400,00
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