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SMLoUVA o Dí Lo NA STAVEBNí  PRÁGE

PRo Úč ELY VEŘEJNÉ zarÁn<y ulRlÉ Ho RozsAHU
uzavřená podle s 2586 a násl. zákona č ,.8912012 Sb., obč anský zákoní k, ve znění  pozdějš í ch

předpisů
(dále jen ,,obč anský zákoní k")

(dále jen ,,Smlouva")

ěí slo Smlouvy objednatele: 3/2í 16000/053

ěí slo Smlouvy Zhotovitele: 210 525

1. SMLUVNí STRANY
(A) Technická správa komunikací  hl. m. Prahy, a.s

sí dlo: Řásnovka77Ot8, 11o oo Praha 1- Staré  Město
tČ o: osqqlzaa
DlČ : CZ03447286
zapsaná v obchodní m rejstří ku vedené m Městským soudem v Praze, oddí l B, vloŽka 20059
bankovní spojení : PPF banka a.s.
č í slo Úč tu: 2023100003/6000

Při podpisu tohoto typu Smlouvy s hodnotou plnění  do 6 mil. Kč  je oprávněn zastupovat
objednatele na základě pověření  udělené ho představenstvem, Milan Zach, ředitel
investič ní ho ú seku.

(dále jen,,objednatel")

(B) BM Construction, spol. s r. o

sí dlo: U Klubu 174115,143 00 Praha 4 - Modřany
tČ o: zaqganl
DlČ . CZ28498771
zapsaná v obchodní m rejstří ku vedené m MS v Praze, oddí l C, vloŽka 146028
bankovní  spojení : UniCredit Bank Czech Republik and Slovakia, a.s.
č í slo ú č tu: 21 1 47 12435127 00
kterou zastupuje: lng. Michal Pánek, MBA, jednatel a ředitel společ nosti

(dále jen,,Zhotovitel")

(objednatel a Zhotoví tel společ ně ,,Strany", akaŽdý z nich samostatně ,,Strana")

2. Úč elA PŘEDMĚT sMLoUVY
2.1 Úč elem Smlouvy je zajiš tění  stavební  č innosti, a to odborní kem v oboru s potřebnými

š irokými zkuš enostmi a know-how v té to oblasti. V té to souvislosti objednatel jako zadavatel
zahájil postup vedoucí  kzadáni veřejné  zakázky malé ho rozsahu v souladu s ustanovení m $
6 zákona č ' 13412016 sb., o zadávání  veřejných zakázek, ve znění  pozdějš í ch předpisů
(dále jen ,,zzvz"), s názvem ,,Most v ul. Mendí ků , 8021 , P4, é . akce 500026" (dále jen
,,Veřejná zakázka").

2.2 Předmětem Smlouvy je závazek Zhotovitele na vlastní  náklady a na své  nebezpeií  prové st
stavební  práce pro akci dle odst. 2.í . (dále jen,,Stavba"), ato tak, aby výsledek těchto
prací  byl funkč ní , provozuschopný a plně způ sobilý k uŽí vání  dle zde smluvené ho nebo
obvyklé ho ú č elu (dále jen ,,Dí lo"), azávazek objednatele za podmí nek uvedených vté to
Smlouvě Dí lo převzí t a zaplatit za jeho provedení  dohodnutou cenu.

2.3 Dí lo je podrobně Vymezeno v Pří loze č ,. 2 a v Pří loze č ,' 4 té to Smlouvy.

2.4 Zhotovitel prohlaš uje, Že

-1-



(a) v plné m rozsahu se seznámil s povahou a předmětem Dí la a jsou mu známy veš keré
technické , kvalitativní  a jiné  podmí nky nezbytné  k realizaci Dí la a disponuje takovými
kapacitami a odbornými znalostmi, které  jsou k provedení  Dí la dle té to Smlouvy
nezbytné ;

(b) překontroloval veš keré  poskytnuté  podklady, zejmé na provedl kontrolu projektové
dokumentace pro realizaci Dí la a Pří lohv Ó. 2, porovnal a ověřil jejich správnost a
proveditelnost Dí la;

(c) kontrolou dokumentace Zhotovitel nezjistil jaké koliv nesrovnalosti, které  by mu bránily
prové st Dí lo ú plné , odpoví dají cí  kvality, schopné  funkce a předání  objednateli;

(d) vyhodnotil a ocenil veš keré  práce trvalé ho č i doč asné ho charakteru vč etně materiálu
které  jsou obsaŽeny v převzaté  projektové  dokumentaci;

(e) uskuteč nil veš keré  ú kony nutné  pro zjiš tění  překáŽek pro provedení  Dí la, jimiŽ jsou
myš leny zejmé na kontrolní  prů zkumy dané ho staveniš tě, a ověřil tak, Že staveniš tě
umoŽňuje provedení  Dí la dohodnutým způ sobem.

3. oBcHoDNí  poomí Hxy A PoJMY
3.1 Nedí lnou souč ástí  té to Smlouvy jsou jako její  Pří loha č . 1 - Vš eobecné  obchodní  podmí nky

pro stavební  a projektovou č innost (dále jen ,,obchodní  podmí nky"). Zhotovitel podpisem
té to Smlouvy prohlaš uje, ž e obchodní  podmí nky byly přiloŽeny ke Smlouvě, řádně se s nimi
seznámil a s jejich pouŽití m bez výhrad souhlasí .

3.2 Strany si pro ú č ely té to Smlouvy sjednávají , Že výrazy nadepsané  v té to Smlouvě s velkým
poč áteč ní m pí smenem mají  význam jim přiřazený v té to Smlouvě ainebo v obchodní ch
podmí nkách. Neobsahuje-li tato Smlouva pří sluš nou definici, pouŽije se definice obsaŽená v
obchodní ch podmí nkách. Definice obsaŽené  jak v té to Smlouvě, tak v obchodní ch
podmí nkách je třeba vykládat ve vzájemné m souladu Smlouvy a obchodní ch podmí nek,
přič emŽ v pří padě odchylek nebo rozporů  definic má definice obsaŽená v té to Smlouvě
přednost.

3.3 Není -li v té to Smlouvě výslovně ujednáno jinak, ří dí  se práva a závazky Stran obchodní mi
podmí nkami.

3.4 Pro vylouč ení jakýchkoliv pochybností  o vztahu Smlouvy, obchodní ch podmí nek a podmí nek
zadánÍ  Veřejné  zakázky (dále jen ,,Podmí nky zadání ") jsou stanovena tato výkladová
pravidla:

(a) v pří padě rozporu mezi ustanovení mi Smlouvy a obchodní ch podmí nek budou mí t
přednost ustanoven í  Smlouvy;

(b) v pří padě rozporu mezi ustanovení mi Smlouvy a Podmí nek zadáni budou mí t přednost
ustanovení  Smlouvy;

(c) v pří padě rozporu mezi ustanovení mi obchodní ch podmí nek a Podmí nek zadání  budou
mí t přednost ustanovení  obchodní ch podmí nek.

(d) v pří padě jaké koliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení  Smlouvy budou ustanovení
Smlouvy vykládána tak, aby v co nejš irš í  mí ře zohledňovala ú č el Veřejné  zakázky
vyjádřený Podm í n kam i zadáni;

(e) v pří padě chybějí cí ch ustanovení  Smlouvy nebo obchodní ch podmí nek budou pouŽita
dostateč ně konkré tní  ustanovení  Podmí nek zadání ;

4. Mí sTo A DoBA PRoVÁDĚttí  oin
4.1 Mí stem plnění  Dí la je Praha 4, ul. Mendí ků , objekt B02í  (dále jen ,,Mí sto pInění "). Mí sto

plnění  Dí la je detailně specifikováno v projektové  dokumentaci k Dí lu.

4.2 Termí n zahájení  provádění  Dí la: Zhotovitel je oprávněn zahájit provádění  Dí la nejdří ve od
okamŽiku uveřejnění  té to Smlouvy v registru smluv v souladu s č lánkem 14.2 té to Smlouvy.
objednatel odevzdá Zhotoviteli plochu staveniš tě nejpozději ke dni uvedené mu v DlR jako
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nejdří vějš í  den moŽné ho zahájeni stavební ch prací . Zápis o předání  staveniš tě bude
proveden pří mo ve stavební m dení ku nebo bude nedí lnou souč ástí  stavební ho dení ku jako
jeho pří loha.

4.3 Termí n dokonč ení  Dí la a jeho předání  objednateli: do 100 kalendářní ch dnů  ode zahájení
stavební ch prací . Je-li předmětem Dí la provedení  stavební ch prací  na mostnÍ  stavbě,
nastává termí n dokonč ení  Dí la do 30 dnů  od dokonč eni stavebnÍ ch praci'

4.4 Zhotovitel se zavazuje provádět Dí lo v souladu s harmonogramem prací , který tvoří  Pří lohu
č . 3 té to Smlouvy (dále jen ,,Harmonogram").

4.5 Doba provádění  Dí la dle Harmonogramu se přiměřeně prodluŽuje v následují cí ch pří padech:

(a) při zastavení  prací  státní mi a kontrolní mi orgány, z dů vodu vyš š í  moci č i z pokynu
objednatele, a to za předpokladu, Že k zastavení  nedoš lo z dů vodu na straně
Zhotovitele;

(b) pokud to dopravní  nebo jiné  podmí nky, stanovené  ú řadem veřejné  správy, budou
vyŽadovat (poŽadavek pří sluš né ho silnič ní ho správní ho ú řadu, Policie cR atd.).
Zhotovitel bere toto ujednání  na vědomí , nebot' je srozuměn s tí m, Že s ohledem na
charakter dí la je nezbytné  respektovat dopravní  a jiné  podmí nky.

4.6 Zhotovitel je oprávněn dokonč it dí lč í  č ásti Dí la nebo Dí lo jako celek i před termí nem
uvedeným v č lánku 4.3 té to Smlouvy a termí ny uvedenými v Harmonogramu, jsou-li termí ny
pro dokonč ení  dí lč í ch č ástí  Dí la stanoveny v Harmonogramu, bude-li objednatele nejmé ně
pět (5) pracovní ch dní  předem o takové  skuteč nosti pí semně informovat.

4.7 Dí lo je řádně zhotoveno podle té to Smlouvy v okamŽiku, kdy bude Dí lo předáno
Zhotovitelem objednateli na základě akceptač ní ho ří zení  a podpisu akceptač ní ho protokolu,
přič emŽ náleŽitosti akceptač ní ho ří zení  blí Že stanoví  obchodní  podmí nky.

4.8 Vyjma dokladů  uvedených v obchodní ch podmí nkách je Zhotovitel povinen předat
objednateli dalš í  dokumenty uvedené  v Pří loze č . 2 té to Smlouvy, a to ve lhů tách tam
uvedených.

5. CENA DÍ LA A PLATEBNí  poomí Hry

5.1 Cena Dí la je urč ena na základě poloŽkové ho rozpoč tu, který je jako Pří loha č ' 4 nedí lnou
souč ástí  té to Smlouvy (dále jen ,,PoIož kový rozpoč et"), přič emŽ:

Gena bez DPH č iní : 4 553 832,79 Kč  (dáIe jen ,,Cena Dí !a");

Vzhledem k tomu, Že Dí lo spoč í vá v provedení  stavební ch (pří padně montáŽní ch) prací ,
které  odpoví dají  kódů m 41 až  43 klasifikace produkce CZ-CPA ve znění  platné m k 1. 1.
2015, pouŽije se reŽim přenesené  daňové  povinnosti dle $ 92e) Zákona o DPH. Zhotovitel
je povinen uvé st odpoví dají cí  kód zatří dění  podle klasifikace cZ-cPA na kaž dé  vystavené
faktuře.

5.2 Cena Dí la je dohodnuta jako nejvýš e pří pustná po celou dobu trvání  té to Smlouvy,
s výjimkami upravenými v obchodnÍ ch podmí nkách.

5.3 Smluvní  strany sjednávají  zádrž né . objednatel se zavazu1e hradit aŽ 90% Ceny Dí la
Zhotoviteli prů běŽně na základě dí lč í ch Faktur vystavených Zhotovitelem kaŽdý měsí c
zpětně, pří padně dle Harmonogramu (Pří loha č . 3). Faktury vč etně objednatelem jiŽ
odsouhlasené ho Soupisu prací  dle č lánku 5.4. té to Smlouvy musí  být objednateli doruč eny
nejpozději do 7 ' dne následují cí ho kalendářní ho měsí ce' Doruč ení  Faktury bez
objednatelem předem odsouhlasené ho Soupisu prací  je vů č i objednateli neú č inné .. Pro
ú č ely té to Smlouvy sjednávají  strany výhradně elektronickou fakturaci za podmí nek ní Že
uvedených a blÍ Že specifikovaných v č l. 3.3. (g) Pří lohv č . 1 té to Smlouvy a s moŽností
vyuŽití  výhradně e-mailových adres k tomuto ú č elu uvedených v Pří loze č . 11 té to Smlouvy.

5.4 Nedí lnou souč ástí  kaŽdé  Faktury je soupis prací  Zhotovitele provedených v dané m
kalendářní m měsí ci odsouhlasený objednatelem (,,Soupis prací "). Soupis prací je Zhotovitel
povinen zaslat na e-mai|ovou adresu kontaktní  osoby objednatele nejpozději do 2. dne
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následují cí ho kalendářní ho měsí ce. objednatel je oprávněn vzné st námitky proti Soupisu
prací  do 3 dnů  ode dne jeho doruč ení  objednateli. Námitky je objednatel povinen odů vodnit'
Zhotovitel je následně povinen upravit Soupis prací  podle námitek objednatele. Kaž dá
Faktura musí  dále obsahovat č í slo té to Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje zasí lat objednateli
Soupis prací  v elektronické  podobě v otevřené m formátu (např. ve formátu *.xls programu
MS Excel č ijiné m otevřené m tabulkové m formátu) ve struktuře dle vyhláš ky č . 16912016 Sb.,
o stanovení  rozsahu dokumentace veřejné  zakázky na stavební  práce a soupisu stavební ch
prací , dodávek a sluŽeb s výkazem výměr, ve znění  pozdějš í ch předpisů ' Clenění  Soupisu
prací  přiloŽené ho k Faktuře musí  odpoví dat PoloŽkové mu rozpoč tu, pokud se Strany
nedohodnou jinak.

5.5 Dnem uskuteč nění  zdanitelné ho plnění  je poslední  den v kalendářní m měsí ci, za který se
Faktura vystavuje.

5.6 Sjednává se zádrŽné  ve výš i 10 % (slovy: deset procent) zCeny Dila. Zádrž né  mů Že být
objednatelem uplatněno při závěreč né  fakturaci. objednatelje oprávněn pouŽí t toto zádrŽné
na ú hradu nákladů  vzniklých objednateli v pří padech, kdy Zhotovitel vč as nezajistí
odstranění objednatelem oprávněně reklamovaných vad Dí la ve sjednané  lhů tě.

5.7 objednatel vyplatí  Zhotoviteli zádž né  výhradně na základě pí semné  výzvy Zhotovitele po
splnění  vš ech následují cí ch podmí nek:

(a) [bude povoleno uŽí vání  Dí la (kolaudač ní  souhlas/rozhodnutí , předč asné  uŽivání  Dí la) a
Dí lo bude řádně akceptováno;

(b) Zhotovitel doruč í  objednateli vyplněnou a ze strany objednatele potvrzenou tabulku
aktivace HlM, která je Pří lohou č . 6 té to Smlouvy' V tabulce budou vyplněny pouze
poloŽky týkají cí  se dané  stavby v Kč ;

(c) Zhotovitel předloŽí  objednateli veš keré  doklady uvedené  v Pří loze č .2;

(d) dojde k potvrzení jakosti DÍ la na základě Kontrolní  zkouš ky dle obchodní ch podmí nek.]

6. sPEclFIcKÉ  zÁv aa<v
'Nad rámeczávazkť ,l obsaŽených v obchodní ch podmí nkách se Zhotovitel při provádění  Dí la
zav azuje dodrŽovat násled uj í cí  povi nnosti :

Poddodavatelé

6.í  Zhotovitel je oprávněn plnit Smlouvu nebo její  č ást, s výjimkou č inností  specifikovaných v č l.
6.2, prostřednictví m poddodavatele. VyuŽije-li Zhotovitel k plnění  Smlouvy nebo její  ěásti
poddodavatele, odpoví dá objednateli, jako by plnil sám. Seznam poddodavatelů  tvoří
Pří lohu č . 8'

6.2 Zhotovitel se zavazuje, ž e ní Že uvedené  č innosti bude realizovat vŽdy pří mo (výhradně)
on sám, to jest nevyuŽije k jejich realizaci poddodavatele:

(a) neuŽije se

6.3 Pokud Zhotovitel prokázal v Zadávacim ří zení  splnění  č ásti kvalifikace prostřednictví m
poddodavatele, je Zhotovitel povinen v odpoví dají cí m rozsahu tohoto poddodavatele
vyuŽí vat pro realizaci Veřejné  zakázky, k ní Ž se vztahuje kvalifikace, kterou prokazoval za
Zhotovitele.

6.4 Změna poddodavatele Zhotovitele uvedené ho v Pří loze č . 8 je moŽná pouze po předchozí m
pí semné m souhlasu objednatele, jehoŽ vzor je uveden v Pří loze č ' 9. objednatel nebude
tento souhlas bezdů vodně odpí rat.

6.5 Nebudou-li k provedení  dí la vyuŽiti Poddodavatelé , ustanovení  vztahují cí  se ze své  podstaty
na Poddodavatele, se neaplikují .
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7, ZARUCNI DOBA

7.1 Záruč ní  doba Dí la č inÍ  60 měsí ců  na stavební  práce, 24 měsí ců  na ostatní  práce, výrobky
a technologie a 120 měsí ců  na izolace.

8. PoJlŠ TĚNÍ zHorovlTELE
8.1 Doba pojiš tění  dle obchodní ch podmí nek skonč í  nejdří ve 3 měsí ce po skonč ení  ú č innosti

té to Smlouvy.

8.2 Minimální  pojistná č ástka pojiš tění  odpovědnosti za š kodu způ sobenou třetí m osobám
vč etně pojiš tění  odpovědnosti za š kodu způ sobenou stavební  a montáŽní
č inností  dle obchodní ch podmí nek je 1.000.000,- Kč  (slovy: jeden milion korun č eských) na
jednu pojistnou událost.

8.3 Minimální  pojistná č ástka pojiš tění  stavebně montáŽní ch rizik z dů vodu vyš š í  moci, Živelné
pohromy nebo zásahu třetí  osoby při výstavbě Dí la dle obchodní ch podmí nek je 1'000.000,-
Kč  (slovy: jeden milion korun č eských) na jednu pojistnou událost'

9. zAJtŠ TĚNi - ueuilt se
1o. SMLUVNí sANKcE
10.1 objednatel je oprávněn poŽadovat po Zhotoviteli smluvní  pokutu v pří padě prodlení

Zhotovitele se splnění m termí nu dokonč ení  Dí la stanovené m v č l. 4.3 Smlouvy a jeho
předání  objednateli k provedení  akceptač ní ho ří zení , a jsou-li sjednány v Harmonogramu,
tak i v pří padě prodlení  Zhotovitele se splnění m termí nu dokonč ení  dí lč í  č ásti Dí la a jeho
předání  objednateli stanovené m v Harmonogramu, a to ve výš i 0,3% z Ceny Dí la za kaž dý
započ atý den prodlení ;

í 0.2 objednatel je oprávněn poŽadovat po Zhotoviteli smluvní  pokutu v pří padě poruš ení
povinnosti Zhotovitele provádět Dí lo řádně v souladu s touto Smlouvou, její mi pří lohami,
relevantní mi obecně závaznými právní mi předpisy, technickými normami, rozhodnutí mi
orgánů  státní  správy č i samosprávy, a to vevýš i 0,3o/o z Ceny Dí lazakaŽdý započ atý den
poruš ení  ze strany Zhotovitele, ato až  do doby uvedenÍ  Dí la do řádné ho stavu č i provedení
nápravy poruš ení  smluvní  povinnosti. Nelze-li den zahájení  poruš ení  povinnosti Zhotovitele
dle tohoto bodu jednoznač ně urč it, poč í tá se Smluvní  pokuta ode dne, kdy objednatel doruč í
Zhotoviteli pří sluš nou výzvu k nápravě poruŠ ení ;

í 0.3 objednatel je oprávněn poŽadovat po Zhotoviteli smluvní  pokutu v pří padě prodlení
Zhotovitele s odstranění m (i) vad Dí la zjiš těných v rámci akceptač ní ho ří zení  nebo (ii) vad
dí la zjiš těných objednatelem při kontrole Dí la v prů běhu jeho provádění , na které  objednatel
Zhotovitele pí semně upozornil, ve lhů tě stanovené  pro odstranění  vad Dí la, a to ve výš i 0,3%
z Ceny Dí la za kaŽdou vadu a kaŽdý započ atý den prodlení ;

10.4 objednatel je oprávněn poŽadovat po Zhotoviteli smluvní  pokutu v pří padě prodlení
Zhotovitele s odstranění m záruč ní ch vad Dí la ve lhů tě stanovené  pro odstranění  vad, a to ve
výš i 0,3 o/ozCeny Dí laza kaŽdou vadu a kaž dý den prodlení ;

í 0.5 objednatel je oprávněn poŽadovat po Zhotoviteli smluvní  pokutu v pří padě poruš ení
povinnosti Zhotovitele vyuŽí vat pouze schválené  poddodavatele, uvedené  v č lánku 6
Smlouvy, a to ve výš i 1 % ze sjednané  celkové  ceny Dí la za kaŽdý jednotlivý pří pad poruš ení
povinnosti;

10.6 objednatel je oprávněn poŽadovat po Zhotoviteli smluvní  pokutu v pří padě, Že se některé
z prohláš ení  Zhotovitele dle č lánku 11 obchodní ch podmí nek ukáŽe jako nepravdivé , a to ve
výš i 50.000 Kč  za kaž dé jednotlivé  poruš ení .

í 0.7 objednatel je oprávněn poŽadovat po Zhotoviteli smluvní  pokutu v pří padě poruš ení
povinnosti Zhotovitele týkají cí ho pojiš tění  nebo Bankovní  záruky, a to ve výš i 50.000 KÓ za
kaŽdý započ ,atý den prodlení .

í 0.8 objednatel je oprávněn poŽadovat po Zhotoviteli smluvní  pokutu v pří padě poruš ení
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povinnosti Zhotovitele obsaŽené  ve Smlouvě nebo obchodní ch podmí nkách, která není
zajiš těna smluvní  pokutou dle tohoto č lánku Smlouvy, a to ve výš i 5.000,- Kč  za kaŽdý
zapoÓatý den prodlení  s řádným splnění m takové  povinnosti.

í 0.9 objednatel je oprávněn poŽadovat po Zhotoviteli smluvní  pokutu v pří padě poruš ení
povinnosti Zhotovitele zachovat dů věrnost informací  dle č lánku 14 obchodní ch podmí nek, a
to ve výš i 100.000 Kč zakaŽdé jednotlivé  poruš ení .

í 0.í OZhotovitel je oprávněn poŽadovat po objednateli ú rok zprodlení  vzákonné  výš i vpřÍ padě
prodlení  objednatele s ú hradou Faktury nebo její  č ásti, a to pouze v pří padě, Že objednatel
bude v prodlení  s ú hradou pří sluš né  Faktury i po uplynutí  dodateč né  lhů ty k její  Úhradě
stanovené  v druhé  listinné  výzvě Zhotovitele doruč ené  objednateli, jqiž  dé lka č iní  sedm (7)
pracovní ch dnů , přič emŽ kzaslání  druhé  listinné  výzvy je Zhotovitel oprávněn nejdří ve po
uplynutí  lhů ty sedmi (7) pracovní ch dnů  od doruč ení  první  listinné  výzvy k ú hradě dluŽné
č ástky objednateli. Smluvní  sankce za toto poruš ení  vš ak mů Že č init maximálně 10 %
z Ceny Dí la.

í 0.í 1Platby smluvní  pokuty nezbavují  Zhotovitele povinnosti prové st a dokonč it Dí lo, ani jiných
povinností , závazkŮ nebo odpovědnosti vyplývají cí  ze Smlouvy. objednatel je oprávněn
domáhat se náhrady qmy za poruš ení  jaké koliv povinnosti, na kterou se vztahuje jakákoliv
smluvní  pokuta dle té to Smlouvy, a to v plné  výš i.

10.12Celková výš e smluvní ch pokut uplatněných objednatelem vů č i Zhotoviteli je omezena
limitem 100 o/o výš e celkové  Ceny Dí la.

10.13Smluvní  pokuty mohou být kombinovány (uplatnění  jedné  smluvní  pokuty nevyluč uje
souběŽné  uplatnění  jaké koliv jiné  smluvní  pokuty).

í O.í 4Smluvní  pokuta je splatná do třiceti (30) dnů  po doruč ení  výzvy oprávněné  Strany druhé
Straně k její  ú hradě. Yýzva musí  vŽdy obsahovat popis a č asové  urč ení  události, která v
souladu s uzavřenou Smlouvou zakládá právo ú č tovat smluvní  pokutu.

11. osTATNí  uJEDNÁN|

11.1 Nebezpeč í  š kod na zhotovované m Dí le nese Zhotovitel od převzetí  staveniš tě aŽ do doby
protokolární ho převzetí  Dí la objednatelem.

11.2 objednatel je jiŽ od poč átku vlastní kem Dí la; jeho vlastnické  právo vzniká vytvoření m kaŽdé
souč ásti Dí la. Vš echny materiály přecházejí  do vlastnictví  objednatele vŽdy okamŽikem, kdy
jsou do Dí la zabudovány.

12. TRVÁNí  SMLoUVY
12.1 Smluvní  vztah založ ený touto Smlouvou zaniká:

(a) pí semnou dohodou Stran;

(b) odstoupení m od Smlouvy kteroukoliv ze Stran v pří padech uvedených v obchodní ch
podmí nkách; nebo

(c) řádným splnění m vš ech povinností  Zhotovitele.

12.2 Dalš í  doby pro ukonč ení  Smlouvy:

(a) neuŽije se

í 3. KoNTAKTttí  Úonle
í 3.í  Kontaktní  ú daje Stran jsou uvedeny v Pří loze č . 11 té to Smlouvy.

13.2 KaŽdá Strana oznámí  bez zbyteč né ho odkladu druhé  Smluvní  straně jaké koliv změny
kontaktní ch ú dajů  uvedených v Pří loze č . 11 té to Smlouvy formou doporuč ené ho dopisu,
podepsané ho svým statutární m orgánem, resp. jeho č lenem, a zaslané ho na adresu
uvedenou v Pří loze č . 11 té to Smlouvy, pří padně do datové  schránky (ve znění  pří padných
pozdějš í ch řádných změn). Řaonym doruč ení m tohoto oznámení  dojde ke změně doruěovací
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adresy Strany bez nutnosti uzavření  dodatku k té to Smlouvě. V pří padě, Že z dů vodů
nedodrŽení  nebo poruš ení  té to povinnosti dojde ke způ sobení  ú jmy, zavazuje se Strana,
která š kodu způ sobila, tuto nahradit bez zbyteč né ho odkladu, co k tomu bude poš kozenou
Stranou vyzvána.

14. zÁvĚneČ ruÁ u.leolÁttí
14.1 Tato Smlouva je sepsáha ve č tyřech (4) vyhotovení ch, znichž  obdrŽí  objednatel tři (3)

vyhotovení  a Zhotovitel jedno ('l) vyhotovení . V pří padě, Že je Smlouva uzaví rána
elektronicky za vyuŽití  uznávaných elektronických podpisů , postač í  jedno vyhotovení
Smlouvy, na které m jsouzaznamenány uznávané  elektronické  podpisy zástupců  Stran.

14.2 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem její ho podpisu poslední  Stranou a ú č innosti dnem
její ho uveřejnění  v registru smluv.

í 4.3 Strany potvrzují , Žepři sjednávání  Smlouvy postupovaly č estně a transparentně a souč asně
se zavazují , Že takto budou postupovat i při plnění  Smlouvy a veš kerých č innostech s ní
souvisejí cí ch. Zhotovitel potvrzuje, Že se seznámil se zásadami Criminal compliance
programu objednatele (dále jen ,,CGP"), které  jsou uveřejněny na webových stránkách
objednatele [www.tsk_praha.cz zálož ka'. o společ nosti, oddí l: o společ nosti TSK], zejmé na
s Kodexem CCP, a zavazuji se tyto zásady po dobu trvání  smluvní ho vztahu dodrŽovat.
KaŽdá ze Stran se zavazuje, Že bude jednat a přijme opatření  tak, aby nevzniklo dů vodné
podezření  na spáchání  trestné ho č inu č i k jeho spáchání , tj. tak, aby které koli ze Stran
nemohla být přič tena odpovědnost podle zákona č . 41812011 Sb., o trestní  odpovědnosti
právnických osob a ří zení  proti nim, ve znění  pozdějš í ch předpisů , nebo nevznikla trestní
odpovědnost jednají cí ch osob podle zákona č . 4012009 Sb., trestní ho zákoní ku, Ve znění
pozdějš í ch předpisů .

í 4.4 Nedí lnou souč ástí té to Smlouvy jsou pří lohy:

(a) Pří loha č . 1 _ Vš eobecné  obchodní  podmí nky pro stavební  a projektovou č innost

(b) Pří loha č ,. 2 _ Podrobná specifikace Dí la

(c) Pří loha č . 3 - Harmonogram

(d) Pří loha č . 4 - PoloŽkový rozpoč et

(e) Pří loha č . 5 - Vybavení  a zařizeni _ NEUŽ\JE sE
(f) Pří loha č . 6 - Tabulka aktivace HlM

(g) Pří loha č ,.7 _ Hospodaření  s vybouraným materiálem

(h) Pří loha č . 8 - Seznam poddodavatelů  - NEUŽ\JE sE
(i) Pří loha č . 9 _ Vzor pí semné ho souhlasu ohledně poddodavatele

(j) Pří loha č . 10 - Klí č ové  osoby _ NEUŽ\JE sE
(k) Pří loha č ' 11 - Kontaktní  ú daje

(l) Pří loha č . 12- ......(není -livyplněno, neuž ije se)

|Podpisy následují  na dalš í  straně)
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Strany tímto výslovně prohlašují,Že tato Smlouva, č.smlouvy objednatele 3/2í16000/053
č.Smlouvy Zhotovitele 210 525, vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz ěehoŽ
připojují níŽe svépodpisy.

V Praze dne ..9.[.08,..2021

Za Objednatele:

Technická správa komunikací hl. m. Prahy,
a.s.

Y Praze dne 23. 8.2021

Za Zhotovitele:

BM Construction, spol. s r. o

BM Construction' sP.ol' s r'o'

U Klubu 1741/5

Milan Zach, ředitel investičníhoúseku

na základě pověření

TECH. SPRAVA KOMUN [(ACi
hl.m. PMHY, a.s'

Řásnovka 770/8, 110 00 PMHA 1

70

Jednatel a ředitel společnosti
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1. Úvoottí usrRruoveruí
1.'| Tyto vš eobecné  obchodní  podmí nky pro stavební  a projektovou č innost (dále jen

,,obchodní  podmí nky") se uplatní  pro vš echny smlouvy o dí lo uzavirané  společ ností
Technická správa komunikací  hl. m. Prahy, a.s., se sí dlem Řásnovka 77ot8, Staré  Město,
110 oo Praha 1, lČ o: 03447286, zapsanou vobchodní m rejstří ku vedené m Městským
soudem vPraze, oddí l B, vloŽka 20059 (dále jen,,objednateI"), není -li v pří sluš né  smlouvě
výslovně uvedeno jinak (dále jen 

',Smlouva").
'l.2 Výrazy nadepsané  v těchto obchodní ch podmí nkách s velkým poč áteiní m pí smenem mají

význam jim přiřazený ve Smlouvě a/nebo v těchto obchodní ch podmí nkách' Neobsahuje-li
Smlouva pří sluš nou definici, pouŽije se definice obsaŽená v obchodní ch podmí nkách'
Definice obsaŽené  jak ve Smlouvě, tak v obchodní ch podmí nkách je třeba vykládat ve
vzájemné m souladu Smlouvy a obchodní ch podmí nek, přiěemŽ v pří padě odchyIek nebo
rozporů  definic má definice obsaŽená ve Smlouvě přednost.

1.3 Pro výklad Smlouvy platí  následují cí pravidla:

(a) odkazy na 
',č lánky", ,,odstavce" a ,,Pří lohy" se vykládají jako odkazy na pří sluš né  č lánky,

odstavce a pří lohy Smlouvy.

(b) Pojmy definované  ve Smlouvě v mnoŽné m č í sle mají  shodný význam i v jednotné m č í sle
a naopak.

(c) odkazy na ,,pracovní  dny" znamenají  odkazy na kterýkoli den, kromě soboty a neděIe a
dnů , na něŽ připadá státní svátek podle platných právní ch předpisů  Č eské  republiky.

(d) Ustanovení  $556 odst. 2 oběanské ho zákoní ku upravují cí  krité ria výkladu Smlouvy se
nepouŽije. Žaani1 z č lánků  ani Žádný z výrazŮ pouŽitých v pří sluš né m ělánku nebude
připisován které koli ze Stran jako Straně, která jej při vyjednávání  pouŽila jako první ;
ustanovení  s 557 obč anské ho zákoní ku se tak nepouŽije'

(e) Nadpisy jsou ve Smlouvě pouŽity pouze pro přehlednost a orientaci a pro výklad
ustanovení  Smlouvy nemají  ž ádný význam.

(0 odkazy na ,,osobu" nebo ,,stranu" se vykládají  tak' Že se vztahují  na jakoukoli fyzickou
osobu, právnickou osobu' svěřenský fond, společ nost' tichou spoleěnost, vládu, stát,
organizaění  sloŽku státu, orgán veřejné  moci, společ ný podnik, závod nebo spolek (se
samostatnou právní  subjektivitou č i nikoli).

(g) Pojem ,,listinný" nebo ,,listinné " znamená dokument tiš těný na papí ře, seš itý způ sobem
sniŽují cí m moŽnost rozeš ití  a opatřený vlastnoruění mi podpisy osob jednají cí ch za
jednotlivé  Strany.

1.4 V pří padě rozporu mezi ustanovení m obchodní ch podmí nek a smluvní m ujednání m ve
Smlouvě nebo její  pří loze se upIatní  ujednání  ve Smlouvě.

2. zmĚruy oí u
2.1 Strany sjednávají  výhradu změny Dí la v souladu s ustanovení m $ '|00 odst. 1 zzvz tak, Že

změnou Dí la se rozumí jakákoli odchylka od specifikace Dí la, zejmé na, avš ak nejen:

(a) změny v kvalitě nebo jiných vlastnostech Dí la nebo jeho ěásti;

(b) vypuš tění  některé  ěásti Dí la;

(c) doplnění  nové  č ásti Dí la; nebo

(d) změny v pořadí , č asové m rozvrž ení  nebo odkladu realizace Dí la;
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2.2

(dále jen ,,Změna Dí la").

Zhotovitel je oprávněn prostřednictví m e-mailu zaslané ho kontaktní  osobě objednatele
navrhnout objednateli provedení  Změny Dí la, pokud v prů běhu provádění  Dí la zjistí  nutnost
nebo vhodnost provedení takové  změny. Zhotovitel neprovede Změnu Dí la, pokud a dokud
objednatel jeho návrh neschválí .

Pokyn k provedení  Zmé ny Dí la je oprávněn Zhotoviteli jednostranně udělit pouze
objednatel' Pokyn k provedení  Zmé ny Dí la je objednatel oprávněn uč init na e-mailovou
adresu kontatkní  osoby Zhotovitele.

Zhotovitel je povinen prové st Změnu Dí la na základě objednatelem zaslané ho pokynu
k provedení  Změny Dí la dle předcházejí cí ho ělánku, jinak není  oprávněn se odchýlit
od vymezení Dí la.

Pokyny k provedení  Změny Dí la budou uvedeny ve stavební m dení ku a nedí lnou souěástí
pří sluš né ho Soupisu prací  (ak je tento pojem Vymezen ní Že) vydané ho pro kalendářní
měsí c, ve které m ke Změně Dí la doš lo, a Předávací ho protokolu, jak je tento pojem
vymezen ní Že.

GENA oí u a PLATEBNí  PoDMí NKY
cena Dí la

(a) Cena je urč ena na základě PoloŽkové ho rozpoótu.

(b) Jednotkové  ceny uvedené  v PoloŽkové m rozpoětu jsou cenami koneěnými a maximálně
pří pustnými. Tyto jednotkové  ceny zahrnují  veš keré  náklady, zejmé na

(i) náklady na materiál, Vodné , stoč né , elektrickou energii, teplo, dopravu apod;

(ii) v pří pradě stavební ch praci té Ž náklady na vybudování , provoz, ú drŽbu a
vyklizení  zaří zení  staveniš tě Zhotovitele, Vypracování  výrobní  dokumentace,
zpracování  dokumentace skuteěné ho provedení  Dí la ve třech (3) vyhotovení ch,
věetně geodetické ho zaměření  digitální  formou podle pravidel !nstitutu plánování
a rozvoje hl' m. Prahy (dále jen ,,lPR Praha") ve dvojí m (2) vyhotovení ,
projednání  dopravní ch opatření , zajiš tění  dopravně inŽenýrské ho rozhodnutí
(DlR) a jejich realizaci, náklady na odvoz a likvidaci odpadů ' náklady na skládky
přebyteěné ho materiálu, vybouraných konstrukcí  a hmot, náklady na zajiš tění
bezpeěnostl silniění ho provozu a zajiš tění  bezpeč nosti chodcŮ během provádění
prací , zajiš tění  ú klidu pracovní ho prostoru ijeho bezprostřední ho okolí ;

(iii) v pří pradě stavební ch prací  té Ž náklady na zhotovování , výrobu, obstarání ,
přepravu věcí , zaří zeni, materiálů , dodávek, náklady na pří padné  dopravní
znač ení , náklady na zří zení  identifikač ní  tabule na staveniš ti, za přejí mací
zkouš ky a měření  parametrŮ provozní  zpŮsobilosti a jaké koliv dalš í  náklady ěi
výdaje potřebné  pro realizaci Dí la.

(c) Jednotkové  ceny nemohou být po dobu trvání  Smlouvy zvýš eny, s výjimkou pří padů
uvedených ní Že v tomto č lánku.

(d) Jednotkové  ceny se zvyš ují  v pří padě, ž e dojde ke změně daňových právní ch předpisů ,
které  budou mí t prokazatelný vliv na výš ijednotkových cen.

(e) objednatel si vyhrazuje změny celkové  Ceny Dí la v dů sledku měření  skuteč ně
provedené ho mnoŽství  plnění  poloŽek uvedených v PoloŽkové m rozpoětu, kdy budou
uhrazeny pouze skuteč ně provedené  změřené  práce, které  budou oceněny podle
jednotkových cen; měření  se týká vš ech poloŽek (tzv. výhrada měření ). Potřeba
provedení  větš í ho, ěi naopak menš í ho rozsahu prací  oproti mnoŽství  uvedené mu
v PoloŽkové m rozpoětu mů Že vzniknout z dů vodu upřesnění  rozsahu prací  provedených
v rámci zpracování  realizač ní  dokumentace stavby, nebo upřesnění  objemu skuteč ně
provedených prací  na stavbě v prů běhu realizace. Touto vyhrazenou změnou,
tj. měření m vš ak nesmí  být (i) vyuŽití  poloŽkové  ceny pro ocenění  nových prací
neobsaŽených v pů vodní m předmětu veřejné  zakázky, (ii) oprava zjevně vadně
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uvedené ho mnoŽství  poloŽky (např' chyba o řád), ěi (iii) neprovedení  poloŽky č i její
podstatné  č ásti'

3.2 Urěení  ceny Změny Dí Ia

(a) Není -li cena Změny Dí la uvedena v pokynu k provedení  Změny Dí la podepsané m
Stranami, urěí se cena Změny Dí la tak, Že

(i) po provedení  Změny Dí la Zhotovitel vypracuje zjiš t'ovací  protokol a tento předlož í
objednateli ke schválení ;

(ii) provedené , resp. neprovedené  práce, dodávky a sluŽby uvedené  v objednatelem
pí semně schválené m zjiš ť ovací m protokolu budou oceněny v souladu
s ocenění m obsaŽeným ve PoloŽkové m rozpoč tu, jeŽ je souč ástí  Smlouvy;

(iii) provedené  práce, dodávky a sluŽby uvedené  v objednatelem pí semně
schválené m zjiš t'ovací m protokolu, které  nelze ocenit dle PoloŽkové ho rozpoč tu
budou oceněny jednotkovou cenou za polož kuly věcně nejbliŽš í  a pokud taková
není , navrhne Zhotovitel jednotkovou cenu ve výš i obvyklé  v době provádění
Smlouvy, která nesmí  být vyš š í  neŽ jednotková cena dle cení ku pro óeské
stavební  standardy - Ukazatele prŮměrné  rozpoětové  ceny na měrovou a
ú č elovou jednotku pro období , v němŽ jsou práce realizovány, vydané m
spoleěností  Úns cz a.s', lČ o: 471 15 645'

(b) Pokyny k provedení  Změny Dí la budou nedí lnou souěástí  Předávací ho protokolu dle
č lánku 7 těchto obchodní ch podmí nek.

3.3 P|atební  podmí nky

(a) Cena Dí la bude hrazena na základě daňové ho dokladu, kteý je Zhotovitel oprávněn
vystavit za podmí nek uvedených ve Smlouvě a v tomto č lánku 3 těchto obchodní ch
podmí nek (dále jen ,,Faktura").

(b) Pokud je tak dohodnuto ve Smlouvě, je Zhotovitel oprávněn předloŽit objednateli dí lěí
Fakturu vystavenou na základě objednatelem odsouhlasené ho Soupisu prací , přiiemŽ
Faktura bude dopIněna předávací m protokolem dí lěí ho zdanitelné ho plnění  vč etně
vš ech nutných podkladů  a pří loh. Na předávací m protokolu dí lěí ho zdanitelné ho plnění
musí  být výslovně uveden den předání  a převzetí  dí lěí ho zdanitelné ho pInění  a podpisy
konkré tní  osoby předávají cí ho a přebí rají cí ho. V té to souvis|osti se Zhotovitel zavazuje
v prŮběhu realizace Dí la vyhotovovat Soupisy prací  a předávací  protokoly dí lěí ho
zdanitelné ho plnění , které  budou předloŽeny objednateli ke kontrole a potvrzení  před
vystavení m dí lěí  Faktury' objednatel se zavazuje potvrdit, resp. zamí tnout tyto doklady
bez zbyteěné ho odkladu od jejich obdž ení .

(c) Soupis prací musí obsahovat zejmé na tyto ú daje:

(i) souhrnnou poloŽku (dle druhu prací );

(ii) cenu za jednotku;

(iii) provedené  mnoŽství ;

(iv) celkovou cenu.

(d) V pří padě prů běŽné  ú hrady Ceny Dí Ia Zhotovitel vystaví  koneč nou Fakturu do deseti
(10) dní  po ukoněení  akceptač ní ho ří zení  doloŽené ho Předávací m protokolem
doplněné ho Soupisem prací  a vš ech dohodnutých podkladů  a pří loh.

(e) Faktura musí  obsahovat

(i) veš keré  náleŽitosti daňové ho dokladu ve smyslu zákona č }. 23512004 Sb., o dani
z přidané ho hodnoty, ve znění  pozdějš í ch předpisů  (dále jen ,,Zákon o DPH"),
zatří dění  Dí la podle klasifikace cZ-cPA a ú daje podle $ 435 oběanské ho
zákoní ku.
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(ii) Ve Vztahu k poskytnuté mu plnění  věcně správné  a dostateč ně podrobné  Údaje.
Pří lohy faktury stanoví  Smlouva'

(0 Koneč ná Faktura, vystavená po akceptaci celé ho Dí la, musí  obsahovat i ú daj o
veš keých pří padných dí lč í ch Fakturách vystavených v prů běhu provádění  Dí la a musí
obsahovat závěreěné  vyú ětování ve vztahu k ceně dí la uvedené  ve Smlouvě.

(g) Smluvní  strany souhlasí  s pouŽití m faktur vystavených na základě Smlouvy výhradně v
elektronické  podobě (faktura má elektronickou podobu tehdy, pokud je vystavena a
obdž ena elektronicky) - dále jen ,,Elektronická faktura"' Smluvní  strany sjednávají , Že
věrohodnost pů vodu faktury v elektronické  podobě a neporuš enost její ho obsahu bude
zajiš těna v souladu s platnou právní  ú pravou. Zhotovitel je povinen doruěit objednateli
fakturu elektronicky, a to výluěně e-mailem na e-mailovou adresu: fakturace@tsk-
praha.cz. Zaslání  Elektronické  faktury Zhotovitelem na jinou e-mailovou adresu neŽ
uvedenou v předchozí  větě je neú č inné ' K odeslání  Elektronické  faktury je Zhotovitel
povinen uyuž í t pouze e-mailovou adresu Zhotovitele uvedenou pro tento ú ěe! ve
Smlouvě, jinak je zaslání  Elektronické  faktury neú č inné  s výjimkou, budou-li prů vodní  e-
mail k Elektronické  faktuře č i Elektronická faktura opatřeny zaruč eným elektronickým
podpisem, pří padně zaruč enou elektronickou peěetí  Zhotovitele. Elektronická faktura
musí  být objednateli zaslána vŽdy ve formátu PDF a zároveň i lsDoc (lSDocX)' je-lito
moŽné . Pří lohy Elektronické  faktury, které  nejsou souěástí  daňové ho dokladu, budou
zasí lány objednateli pouze ve formátech RTF, PDF, JPG, Doc, Docx, XLS, XLSx.
Elektronická faktura musí  být opatřena zaruč eným elektronickým podpisem, pří padně
zaruěenou elektronickou peěetí , obojí  založ ené  na kvalifikované m certifikátu ve smyslu
zákona ě' 29712016 Sb. o sluŽbách vytvářejí cí ch dŮvěru pro elektronické  transakce
podpisu, ve znění  pozdějš í ch předpisů ' kvalifikovaný certifikát musí  být vydán jední m
z Ministerstvem vnitra Č R akreditovaných poskytovatelů  certifikač ní clr slú Žeb. Není -li
Elektronická faktura opatřena zaruč eným elektronickým podpisem, pří padně zaruč enou
elektronickou peč etí  ve smyslu předchozí  věty nebo není -li takto opatřen alespoň
prů vodní  e-mail k Elektronické  faktuře, musí  být Elektronická faktura odeslána e-mailem
výhradně z e-mailové  adresy Zhotovitele uvedené  pro tento ú č el ve Smlouvě, jehoŽ
pří lohou je Elektronická faktura. Elektronická faktura bude vyhotovena v č etnosti 1 e-
mail - 1 Elektronická faktura v samostatné m souboru a její  pří lohy v samostatné m
souboru (souborech). V pří padě' kdy bude zaslána objednateli Elektronická faktura,
zavazu)e se Zhotovitel nezasí lat stejnou fakturu duplicitně v listinné  podobě.

(h) Zhotovitelje povinen odeslat objednateli fakturu shora uvedeným postupem, nejpozději
do pěti (5) pracovní ch dnŮ od vzniku jeho nároku na zaplacení  Ceny. objednatel je
oprávněn bez zbyteěné ho odkladu vrátit fakturu Zhotoviteli, neobsahuje-lí  vš echny ú daje
podle pí sm. e), věcně správné  ú daje, podklady nebo ve Smlouvě uvedené  dokumenty.
Zhotovitel je v tomto pří padě povinen bezodkladně, nejpozději vš ak do 17. dne měsí ce
následují cí ho po měsí ci, v němŽ nastal den uskuteč nění  zdanitelné ho plnění  doruč it
novou fakturu, která bude splňovat veš keré  náleŽitosti, obsahovat věcně správné  ú daje
a dohodnuté  podklady a dokumenty. Doruč ení m nové , správně vystavené  faktury,
zač í ná běž et lhů ta splatnosti.

(i) objednatel je oprávněn uhradit na bankovní  ú ěet Zhotovitele fakturovanou ěástku za
poskytnuté  zdanitelné  plnění  sní Ženou o DPH, pokud ve smyslu s 109 odst. 2) Zákona o
DPH (x) správce daně rozhodne, Že Zhotovitel je nespolehlivým plátcem dle Zákona o
DPH, nebo (y) Zhotovitel poŽaduje ú hradu za zdanitelné  plnění  poskytnuté  dle Smlouvy
na bankovní  ú č et, který není  správcem daně zveřejněn způ sobem umoŽňují cí m dálkový
pří stup, anebo na bankovní  ú ěet vedený poskytovatelem platební ch sluŽeb mimo ú zemí
Ceské  republiky. Uětovanou DPH je objednatel oprávněn uhradit pří mo na ú ěet
pří sluš né ho správce daně, a to postupem dle $ 109a) Zákona o DPH. V takové m
pří padě Zhotovitel tak není  oprávněn poŽadovat doplatek DPH ani uplatňovat vů ěi
objednatelijaké koliv sankce. Výš e uvedený postup ú hrady fakturované  ěástky sní ž ené
o DPH a zároveň ú hrady DPH pří mo na ú óet pří sluš né ho správce daně je objednatel
oprávněn pouŽí t rovněž  v pří padě, má-li dů vodně za to, ž e jsou naplněny podmí nky
ustanovení s 109 odst. 1)Zákona o DPH.
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(j) KaŽdá se Stran hradí  sama své  bankovní  poplatky souvisejí cí  se splnění m závazkŮ
vyplývají cí ch ze Smlouvy.

(k) Splatnost Faktury je stanovena na třicet (30) dní  ode dne doruč ení  pří sluš né  Faktury
Objednateli.

(|) Připadne-li termí n splatnosti na den, který není  pracovní m dnem, posouvá se termí n
splatnosti na nejbliŽš í  následují cí  pracovní  den. Ke splnění  dluhu objednatele dojde
odepsání m č ástky z ú ětu objednatele

(m) Je-li Zhotovitel neplátce DPH, ustanovení  obchodní ch podmí nek aplikovatelná se ze své
podstaty pouze na plátce DPH, se neuplatní '

3.4 Zádž né  a zajiš tění

(a) Stanoví -li tak Smlouva, je objednatel oprávněn zkaž dé  fakturované  ěástky odecí st
zádrŽné , jehoŽ výš i stanoví  Smlouva. Zádž né  bude Zhotoviteli vyplaceno za podmí nek
stanovených Smlouvou.

(b) Stanoví -li tak Smlouva, je Zhotovitel povinen poskytnout objednateli (x) zajiš tění  za
řádné  splnění  svých povinností  ze Smlouvy a těchto obchodní ch podmí nek a (y)
zajiš tění  za řádné  splnění  svých povinností  plynoucí ch ze záruky na Dí lo' a to ve formě
neodvolatelné , nepodmí něné  bankovní  záruka vystavené  renomovanou bankou se
sí dlem vČ eské  republice nebo v Evropské  unii, která je splatná na první  výzvu (dále jen
,,Bankovní  záruka'').

(c) JestliŽe vdů sledku řádné ho ěerpání  nebo zjiných dů vodů  klesne poskytnuté  zajiš tění
pod sjednanou výš i' je Zhotovitel povinen ji do deseti (10) dnů  poté , co se o té to
skuteěnosti dozvi, doplnit na pů vodní  výš i.

(d) V pří padě, ž e by Bankovní  záruka nebyla Zhotovitelem doplněna na pů vodní  výš i dle
těchto obchodní ch podmí nek, nebo Že by její  platnost měla skoněit již  za mé ně neŽ
třicet (30) dnů , je objednatel oprávněn ihned ěerpat Bankovní  záruku v plné  výš i. Takto
ěerpaná ěástka se pro dalš í  považ uje za peněŽitou jistotu poskytnutou namí sto
Bankovní  záruky. Závazky Zhotovitele souvisejí cí  s Bankovní  zárukou tí m nejsou
dotěeny.

(e) Poruš í -li Zhotovitel povinnost poskytnout nebo udž ovat zajiš tění  ve formě Bankovní
záruky ve sjednané  výš i, prodluŽuje se splatnost Faktur vystavených Zhotovitelem aŽ do
doby řádné ho splnění  povinnosti poskytnout Bankovní  záruku' Dalš í  práva objednatele
ztoho vyplývají cí  nejsou dotěena.

4. oBEcNÉ  PoDMí NKY PRoVEDENI oí u
4.1 Zhotovitelje při provádění  Dí la povinen

(a) postupovat s odbornou pé ěí  a je povinen prové st Dí lo v nejvyš š í  moŽné  kvalitě v souladu
se (s)

(i) Smlouvou,

(ii) obecně závaznými právní mi předpisy, a to zejmé na zákonem ě. 1311997 Sb., o
pozemní ch komunikací ch, Ve znění  pozdějš í ch předpisů , a vyhláš kou
Ministerstva dopravy a spojŮ č . 10411997 Sb., kterou se provádí  zákon
o pozemní ch komunikací ch, ve znění  pozdějš í ch předpisů ,

(iii) obecnými technickými poŽadavky na výstavbu, technickými normami (Č sN, EN)
a to i doporuč ují cí mi' které  byly přijaty postupem podle ustanovení  $ 4 zákona é '
2211997 sb., o technických poŽadavcí ch na výrobky, ve znění  pozdějš í ch
předpisů ,

(iv) pravomocným stavební m povolení m (e_!i vydáno), jakoŽ i dalš í mi závaznými
rozhodnutí mi veřejnoprávní ch orgánů ; a

(v) pokynyObjednatele;
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(b) v pří padech, kdy je to aplikovatelné , zajistit dopravně inŽenýrské  rozhodnutí  (DlR),
dodÉ ovat jeho podmí nky a podmí nky dopravní  obsluŽnosti a pří padně uhradit jaké koliv
sankce za jeho poruš ení . V pří padě, Že oprava nebude dokoněena v termí nu dle DlRu,
Zhotovitel je povinen si sám a na vlastní  náklady zajistit projednání  a prodIouŽení
(vydání ) DlRu k řádné mu dokoněení  Dí la;

(c) bez zbyteěné ho odkladu oznámit objednateli jaké koliv překáŽky brání cí  řádné mu
provádění  Dí la a navrhnout dalš í  postup;

(d) bez zbyteč né ho odkladu upozornit objednatele na pří padnou nevhodnost realizace
vyŽadovaných prací , v pří padě, ž e tak neuěiní , nese jako odborní k veŠ keré  náklady
spojené  s následným odstranění m vady Dí la. V pří padě, ž e Zhotovitel navrhuje změnu
projektové ho řeš ení  z jaké hokoli dŮvodu, je povinen udělat to pí semnou formou, přič emŽ
bude vŽdy uvedeno zdů vodnění  navrhované  změny podepsané  oprávněným zástupcem
Zhotovitele' Souč ástí  navrhované  změny vž dy bude i vyěí slení  předpokládané ho
cenové ho rozdí lu (dalš í ch, např. ěasových nárokŮ na realizaci) oproti smluvní mu řeš ení .
Povinnou souč ástí  kaŽdé ho návrhu změny je i výslovné  sdělení  Zhotovitele, v č em
nevhodnost vyŽadované ho řeš ení  spoč í vá, zejmé na jaké  konkré tní  ustanovení  pří sluš né
technické  normy č i jiné ho technické ho č i právní ho předpisu je projektovým řeš ení m
poruš eno;

(e) dodÉ et následují cí  podmí nky v pří padě, Že Zhotovitel vyuŽí vá k provedení  č ásti Dí la
poddodavatele:

(i) Zhotovitel je povinen vytvořit a udrŽovat takové  podmí nky a předpoklady, aby
objednate! mohl v souladu se Smlouvou uskuteěňovat kontrolu ěinnosti
poddodavatelů , kteří  provádí  ěást Dí la;

(ii) Zhotovitel odpoví dá za jaké koli jednání  ěi opomenutí  které hokoli poddodavatele
tak, jako by práce vykonával sám. Zhotovitelje rovněŽ plně odpovědný za řádné
a věasně plnění  Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje prokazatelně vynaloŽit veš kerou
snahu, kterou lze od něho rozumně oč ekávat, k zajiš tění  právní  ochrany a
odš kodnění  objednatele před jakýmikoliv nároky ze strany poddodavatele anebo
š kodami způ sobenými poddodavatelem;

(iii) Zhotovitel je povinen zabezpeč it ve smluvní ch vztazí ch se svými poddodavateli
splnění  vš ech povinností  vyplývají cí ch Zhotoviteli ze Smlouvy, a to přiměřeně k
povaze a rozsahu jejich poddodávky;

(iv) Zhotovitel je povinen plnit své  platební  povinnosti vŮč i poddodavatelů m řádně a
vč as dle platební ch podmí nek sjednaných s pří sluš ným poddodavatelem a na
pož ádání  předlož í  objednateli dů kaz o řádné m provedení  sjednaných ú hrad;

(v) Zhotoví tel se zavazuje nesjednat s poddodavateli (i) povinnost poddodavatele
zdrž et se jaké koli komunikace s objednatelem, (ií ) povinnost mlcenlivosti ve
vztahu k objednateli, anebo (iti) zákaz postoupení  pohledávek poddodavatelů  za
Zhotovitelem Objednateli ;

(vi) Zhotovitelje povinen prové st kontrolu poddodavatele v rozsahu, Ve které m lze od
něj rozumně oč ekávat, za ú ěelem ověření  jeho dů věryhodnosti, zejmé na za
ú ěelem vylouč ení  moŽné ho neoprávněné ho nakládání  s osobní mi nebo citlivými
ú daji č i poruš ení  obchodní ho tajemství . Na výzvu objednatele poskytne
Zhotovitel výsledky takové  kontroly společ ně se shrnutí m opatření , která byla
přijata za ú č elem odstranění  zjiš těných rizik, a spolu s doklady č i informacemi
k ověření  té to skuteěnosti.

(0 bezodkladně doruěit objednateli kopii jaké koliv Žádosti, výzvy, rozhodnutí , usnesení ,
vyjádření , osvědč ení , sdělení , č i jiné ho aktu, jejichŽ předmětem je domnělé  nebo
skuteč né  poruš ení  právní ch povinností  Zhotovitele, anebo jiná skuteč nost, o které  lze
rozumně předpokládat, Že bude mí t podstatný negativní  dopad na plnění  povinností
Zhotovitele dle Smlouvy.
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(g) po celou dobu realizace Dí la splňovat kvalifikaění  předpoklady a jiné  podmí nky
poŽadované  v zadávacim ří zeni, které  předcháze|o uzavť ení  Smlouvy' Na výzvu
objednatele je Zhotovitel povinen bezodkladně doloŽit doklady prokazují cí  tuto
skuteěnost.

4.2 objednatel je oprávněn kdykoliv v prů běhu realizace kontrolovat Dí lo, přič emŽ Zhotovitel je
povinen k veš keré  souěinnosti. Na vady zjiš těné  v prŮběhu prací  je objednatel povinen
Zhotovitele neprodleně pí semně upozornit a stanovit Zhotoviteli lhŮtu pro odstranění
takových vad. Zhotovitel je povinen č init neprodleně veš kerá potřebná opatření
k odstranění  vytknutých vad.

4.3 Pokud ěinností  Zhotovitele dojde ke způ sobení  š kody objednateli nebo třetí m osobám
v dŮsledku opomenutí , nedbalosti nebo neplnění  podmí nek vyplývají cí ch ze zákona,
technických č i jiných norem, pří padně ze Smlouvy, je Zhotovitel povinen nejpozději do
č trnácti (1a) dnŮ od oznámení  rozsahu a charakteru š kod tuto š kodu odstranit a není -li to
moŽné , š kodu finanč ně nahradit a to vš e na svů j náklad.

4.4 Zhotovitelje v plné m rozsahu odpovědný za vlastní  ří zení  postupu prací , za bezpeč nost a
ochranu zdraví  vlastní ch pracovní ků , pracovní ků  poddodavatelŮ a ostatní ch osob
podí lejí cí ch se provádění  Dí la v celé m jeho prů běhu aza sledování  a dodÉ ování  předpisů
o bezpeěnosti práce a ochraně zdraví  při práci' V pří padě, Že bude objednatelem zjiš těno
poruš ení  bezpecnosti, upozorní  objednatel Zhotovitele pí semně na takovou skuteěnost.

4.5 Zhotovitelje dále povinen:

(a) ří dit se při provádění  Dí la pokyny objednatele;

(b) chránit a š etřit zamy, reputaci a dobrou pověst objednatele;

(c) informovat bezodkladně objednatele o tom, Že se při provádění  Dí la dostal nebo by se
mohl dostat do jaké hokoli střetu zájmŮ ve vztahu k objednateli, ať  uŽ z jaké hokoli
dů vodu, zejmé na z dů vodu jaké koli spolupráce s konkurenty;

(d) zdrž et se poruš ení jakýchkoli práv třetí ch osob a zajistit, ž e jí m prováděné  Dí lo neporuš í
práva třetí ch osob, zejmé na jejich osobnostní  práva a práva duš evní ho vlastnictví ;

4.6 Zhotovitel není  oprávněn přeruš it provádění  Dí la podle Smlouvy, ledaŽe Smlouva nebo tyto
obchodní  podmí nky stanoví  jinak, přič emž  na kaŽdé  přeruš ení  provádění  Dí la musí  být
objednatel Zhotovitelem upozorněn bez zbyteěné ho odkIadu poté , kdy Zhotovitel měl a
mohl zjistit, Že k přeruš ení  dojde, a takové  přeruš ení  provádění  Dí la bude odsouhlaseno
odpoví dají cí m zápisem ve stavební m dení ku.

5. PoVlNNosTIvzTAHU.lí cí seKPRoVÁDĚruí srnveBNí cHPRAGí
5.1 Specifické povinnostlZhotovitele

(a) Zhotovitel je povinen řádně a efektivně vyuŽí vat moŽnou pracovní  dobu s ohledem na
platné  obecně závazné  právní  předpisy, zejmé na pak předpisy týkají cí  se bezpeč nosti a
ochrany zdravi při práci (BOZP)' hygieny, apod.

(b) Zhotovitel se zavazuje bez zbyteěné ho odkladu oznámit objednateli skryté  překáž ky
týkají cí  se Mí sta plnění , které  znemoŽňují  prové st Dí lo dohodnutým způ sobem, které
Zhotovitel nemoh! odhalit ani přivynaloŽení veš keré  potřebné  odborné  pé č e, a souěasně
navrhnout odpoví dají cí  změny při provádění  Dí Ia. Změna Dí la je mož ná jen postupem
dle č lánku 2 těchto VoP.

(c) V pří padě, Že Zhotovitel zjistí , Že technický dozor objednatele na stavbě (dáIe jen 
',TD")je ve vztahu k Zhotoviteli v postavení  osoby blí zké  ve smyslu oběanské ho zákoní ku,

zavazuje se Zhotovitel takovou skuteěnost objednateli neprodleně oznámit.

(d) Zhotovitel je povinen umoŽnit výkon TD, autorské ho dozoru projektanta a vyŽadují -li to
právní  předpisy' tak té Že výkon ěinnosti koordinátora bezpeěnosti a ochrany zdraví  při
práci na staveniš ti. Zároveň je Zhotovitel povinen zajistit pro výkon těchto č inností
odpoví dají cí  zázemí  v rámci staveniš tě'
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(e) TD objednatele je oprávněn kontrolovat dodž ování  projektu, technických norem,
smluvní ch podmí nek a právní ch předpisů  a rozhodnutí  státní správy.

(0 Zhotovitel je povinen předávat TD objednatele zjiš t'ovací  protokoly, Faktury a pří padné
soupisy dodateěných stavební ch prací  sjednaných dodatkem ke Smlouvě i v
elektronické  podobě.

(g) Zhotovitel je povinen veš kerý nepouŽitelný materiál, který vznikl při realizaci Dí la,
zlikvidovat ve smyslu zákona č . 18512001 Sb., o odpadech a o změně některiých dalš í ch
zákonů , ve znění  pozdějš í ch předpisů  (dále jen ,,Zákon o odpadech"), a prokázat toto
objednateli, a to i v pří padě, ž e by skuteěný objem takové ho materiálu přesahoval
objemy uvedené  ve výkazu výměr. Pokud bude muset Zhotovitel odstranit odliš né
mnoŽství  materiálu, neŽ bylo stanoveno v projektové  dokumentaci a ve výkazu výměr,
provede Zhotovitel jeho přesný soupis vč etně ocenění  dle jednotkových cen pouŽitých
v poloŽkové m rozpoč tu, kteý je pří lohou Smlouvy. V pří padě, Že Zhotovitel mů Že č ást
materiálu, ktený je dle projektu oznaěen jako nepouŽitelný a u které ho v poloŽkové m
rozpoětu, kteý je pří lohou Smlouvy, ocenil jeho vytěŽení , manipulaci s ní m, jeho odvoz
a poplatky za ulož ení  na skládku a ktený by musel být zlikvidován ve smyslu Zákona o
odpadech, využ í t ať  uŽ při stávají cí  stavební  nebo jiné  stavební  akci, provede v rámci
koneč né  fakturace soupis tohoto materiálu a následně tento soupis vč etně kalkulace
předloŽí  objednateli k odsouhlasení .

(h) V prů běhu provádění  Dí la se budou konat kontrolní  dny, které  bude svolávat a ří dit
objednatel nebo jí m urč ená osoba a jichž  Se zú č astní  objednatel, Zhotovitel
a objednatelem urč ený TD, pří padně autorský dozor, pří padně jiné  osoby urč ené
objednatelem. Zápisy z kontrolní ch dnů  zajiš ť uje objednatel nebo jí m urč ená osoba.
Souěástí  kontrolní ch dnů  bude prů běŽné  projednávání  postupu realizace stavební ch
prací , věetně jejich dopadu na omezení  výroby a jejich pří pustnosti. Závěry uskuteěněné
na kontrolní ch dnech jsou pro obě Strany závazné , nemohou měnit ustanovení  Smlouvy,
mohou vš ak slouŽit jako podklad pro dodatek ke Smlouvě. Na základě poŽadavku
objednatele uěiněné ho nejmé ně tři (3) dny před konání m kontrolní ho dne je Zhotovitel
povinen při kontrolnÍ m dni předloŽit pí semnou zprávu o postupu prací  v rozsahu
urěené m objednatelem.

(i) objednatel ěi TD objednatele je oprávněn dát Zhotoviteli pokyn k doěasné mu zastavení
provádění  Dí la. Pokud se nejedná o pokyn k zastavení  provádění  Dí la z dů vodu
zavinění  Zhotovite|e, má Zhotovitel právo na ú hradu nákladů  vzniklých tí mto doěasným
zastavení m provádění  Dí la, a pokud nedojde k jiné  dohodě, pak platí , ž e má Zhotovitel
právo na změnu termí nu dokonč ení  stavby o dobu shodnou s dobou, po kterou bylo
provádění  Dí la objednatelem č i TD objednatele doč asně zastaveno.

Ú) Zhotovitel je povinen vyzvat pí semně objednatele k prověření  prací  a konstrukcí , které
v dalš í m pracovní m postupu budou zakryty nebo se stanou nepří stupnými' tj. zejmé na
pokládka jednotlivých podkladní ch vrstev konstrukce komunikace, rozvodů  a kabelŮ před
záhozem č izakrytí m, veš keré  izolace, injektáŽe, jakož i dalš í m předepsaným zkouš kám,
a to nejmé ně pět (5) pracovní ch dnŮ předem. Ke kontrole zakrývaných
a znepří stupňovaných prací  a konstrukcí  předloŽí  Zhotovitel veš keré  výsledky o
provedených zkouš kách prací , dů kazy o jakosti pouŽitých materiálů  pouŽitých pro
zakývané  práce' certifikáty a atesty. Provedení  kontroly bude dokladováno zápisem do
stavební ho dení ku nebo samostatným protokolem. Pokud se objednatel nedostaví ,
pokraěuje Zhotovitel v prací ch na Dí le. JestliŽe bude objednatel dodateěně poŽadovat
odkrytí  těchto prací , je Zhotovitel povinen tento poŽadavek splnit. Pokud je při
dodateěné m odkrytÍ  zjiš těna vada práce ěi konstrukce, hradí  náklady na dodateóné
odkrytí  a uvedení  do pů vodní ho stavu Zhotovitel. V opač né m pří padě hradí  náklady
dodateč né ho odkrytí  objednatel. Zakryje-li Zhotovitel práce před uplynutí m thů ty
uvedené  v tomto odstavci bez souh|asu objednatele, je povinen na Žádost objednatele
práce odknýt a uvé st do pů vodní ho stavu na svů j náklad, i kdyŽ nebude ž ádná vada
zjiš těna. Před zakrytÍ m ěi znepří stupnění m poří dí  Zhotovitel fotografickou dokumentaci
nebo videozáznam zakývaných ěástí  v rozsahu specifikované m objednatelem a předá
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je bez zbyteč né ho odkladu objednateli. Zhotovitel je povinen ú č astnit se přejí mek
zakry|ých konstrukcí  a vš ech zkouš ek svým odpovědným zástupcem, nikoli jen
zástupcem poddodavatele. Zhotovitel je povinen k provádění  předepsaných zkouš ek
zajistit pří sluš nou normu nebo technický předpis, podle které ho se zkouš ka provádí '
Zhotovitel vyzve kromě objednatele i správce podzemní ch vedení  a inŽenýrských sí tí
dotč ených stavbou k jejich kontrole a převzetí  a zjiš těnou skuteč nost nechá potvrdit
zápisem do stavební ho dení ku' Zhotovitel před jejich zakrytí m zajistí  geodetická
zaměření , která nejpozději při protokolární m předání  Dí la předá objednateli.

(k) Vznikne-li v prů běhu provádění  Dí la nutnost pů sobení  koordinátora BOZP, podIe č ásti
třetí zákona č . 309/2006 Sb., o zajiš tění  dalš í ch podmí nek bezpeč nosti a ochrany zdraví
při práci, ve znění  pozdějš í ch předpisů , a podle jeho prováděcí ch předpisů , aniŽ by tato
skuteč nost jiŽ vyplývala ze skuteč ností  známých objednateli před zahájení m Dí la, je
Zhotovitel povinen tuto skuteč nost bezodkladně sdělit objednateli. objednatelje povinen
v takové m pří padě jmenovat koordinátora BOZP.

(|) objednatel mů Že rozhodnout, Že koordinátor BoZP bude na stavbě pů sobit i tehdy, když
právní  předpisy jeho pů sobení  nevyŽadují .

(m) Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BozP, pokud byl objednatelem urěen,
plnou souč innost ve smyslu zákona ě. 309/2006 Sb' a jeho prováděcí ch předpisů .

(n) Vš echny použ ité  materiály musí  vyhovovat pož adavkŮm kladeným na jejich jakost
a musí  mí t prohláš ení  o shodě dle zákona č .2211997 Sb', o technických poŽadavcí ch na
výrobky a o změně a doplnění  některých zákonŮ' ve znění  pozdějš í ch přepisů . Jakost
dodávaných materiálů  a konstrukcí  bude dokládána předepsaným zpŮsobem při
kontrolní ch prohlí dkách a při předání  a převzetí  Dí la.

(o) Vš echny povrchy, konstrukce, zařizovací  předměty, souč ásti vnitřní ho vybavení ,
venkovní  plochy apod. poš kozené  v dů sledku stavební  ěinnosti uvede Zhotovitel před
předání m Dí la objednateli do pů vodní ho stavu, v pří padě jejich zniěení  je Zhotovitel
povinen nahradit je novými.

(p) Pokud v prů běhu provádění  Dí la dojde ke změně v osobě stavbyvedoucí ho, je Zhotovitel
povinen tuto skuteč nost oznámit pí semně objednateli a to před zahájenim pů sobení
nové ho stavbyvedoucí ho na stavbě. Nový stavbyvedoucí  musí  splňovat minimální
kvalifikaění  poŽadavky kladené  na stavbyvedoucí ho obsaŽené  v zadávaci dokumentaci
k zadávací mu ří zení . Stavbyvedoucí  je na pož ádáni objednatele povinen prokázat svoji
totoŽnost.

(q) Zhotovitelje dále povinen

(i) zajistit ú dÉ bu zeleně souvisejí cí  s Dí lem, existuje-li taková zeleň souvisejí cí
s Dí lem, v souladu s poŽadavky pří sluš né ho správní ho ú řadu, a to i v pří padě,
kdy taková ú drž ba překraěuje vymezení  Dí la podle Smlouvy, přiěemŽ v takové m
pří padě je ú dž ba zeleně dle tohoto ustanovení  obchodní ch podmí nek zahrnuta
v Ceně Dí la;

(ii) po dobu provádění  Dí la udž ovat na staveniš ti ěistotu a pořádek, a to takovým
zpŮsobem, aby nedocházelo k omezení  pohybu chodců  a vozidel mimo platné
umí stění  zaří zení  dle dopravně inŽenýrské ho opatření  (Dlo).

(r) V pří padě, kdy je souč ástí  zhotovení  Dí la pouŽití  asfaltových směsí , je Zhotovitel
povinen

(i) zajistit dostateěné  mnoŽství  asfaltových směsí  nutných k realizaci Dí la v době
jeho plnění  a tuto skuteč nost na výzvu objednatele bez zbyteč né ho odkladu
prokázat výpisem ze své  majetkové  evidence, popří padě pojistnou smlouvou v
pří padě, Že je Zhotovite! vlastní kem obalovny asfaltových směsí  nebo smlouvou
se třetí  osobou v pří padě, Že Zhotovitel má smluvně zajiš těnou ' dodávku
asfaltových směsí  pro realizaci Dí la;
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5.2

(ii) informovat objednatele o termí nech pokládky asfaltové  směsi a umoŽnit
objednateli, pří padně jí m zmocněné  osobě, provádět kontrolu teplot asfaltové
směsi, jak při nakládce asfaltové  směsi v pří sluš né  obalovně Zhotovitele, tak při
její m rozprostí rání  a hutnění  v Mí stě plnění . V pří padě, Že objednatel, pří padně
jí m zmocněná osoba, listí , Že teploty asfaltové  směsi neodpoví dají  hodnotám
poŽadovaným normou Č sru 73 6121, je objednatel oprávněn odmí tnout
nevyhovují cí  dodávku asfaltové  směsi a Zhotovitel nesmí  takovou asfaltovou
směs pouŽí t pro realizaci Dí la' odmí tne-li objednatel dodávku z dů vodu dle
předchozí  věty, je Zhotoví tel povinen vadnou dodávku asfaltové  směsi nahradit a
dodat do Mí sta plnění  novou dodávku asfaltové  směsi splňují cí  podmí nky
minimální ch a maximální ch teplot dle normy Č sN zg 6121' o odmí tnutí  dodávký
asfaltové  směsi a provedení  nápravy se provede zápis do stavební ho dení ku.
Riziko pří padné ho prodlení  způ sobené ho nahrazování m vadných dodávek
asfaltové  směsi nese Zhotovitel'

(s) Zhotovitel není  oprávněn bez předchozí ho pí semné ho souhlasu objednatele pouŽí t
k realizaci Dí la jiné  stavební  hmoty, materiály nebo výrobky, které  neodpoví dají
projektové  dokumentaci.

(t) Zhotovitel se zavazuje, ž e při realizaci budou pouŽity asfaltové  směsi, jejichŽ prů kazní
zkouš ky předloŽil před podpisem Smlouvy ke schválení  objednateli.

(u) Zhotovitel se zavazuje, Že veš kerý dlaŽební  materiál, který nebude následně pouŽit zpět
na komunikaci, bude vyč iš těn a odvezen do skladu objednatele v souladu s pří lohou
Smlouvy,,Hospodaření  s vybouraným materiálem"'

(v) Zhotovitel zajistí  vhodným zpŮsobem (např' vhození m informace do poš tovní  schránky
nebo její m umí stění m na vchodové  dveře nemovitosti) informování  pří mo dotč ených
fyzických a právnických osob o době trvání , mí stě a rozsahu prací  prováděných na
pozemní  komunikaci, a to nejpozději sedm (7) dní  před zahájení m prací .

Staveniš tě

(a) Prostor staveniš tě je Vymezen pří sluš nou dokumentací . Pokud bude Zhotovitel
potřebovat pro realizaci Dí la prostor větš í , zajistí  si jej na vlastní  náklady.

(b) Vytýěení  obvodu staveniš tě v souladu s projektovou dokumentací , prů běhu sí tí  apod.
zajistí  Zhotovitel jako soucást Dí la.

(c) Zařizení  staveniš tě zabezpeěuje a na svŮj náklad zajiš t'uje Zhotovitel v souladu se svými
potřebami, projektovou dokumentací  předanou objednatelem a s poŽadavky
objednatele, a to vč etně projednání jeho umí stění , jeho vytýěení  pří p. projednáni záboru
jeho plochy, zákresy stávají cí ch inž enýrských sí tí  a jejich vytýěení  a měření  vibrací
během stavby' PoŽadavky správců  sí tě bude Zhotovitel respektovat.

(d) Nejpozději při předání  staveniš tě předá objednatel Zhotoviteli odsouhlasenou
projektovou dokumentaci.

(e) Zhotovitel se zavazuje udrŽovat na převzaté m staveniš ti na svů j náklad pořádek
a č istotu, odstraňovat vzniklé  odpady, a to v souladu s pří sluš nými předpisy. Po předání
staveniš tě odpoví dá za jeho stav a pří padnou š kodu, vč etně stavu a š kody na
stávají cí ch sí tí ch na staveniš ti a v jeho okolí  Zhotovitel.

(0 Zhotovitel je povinen dodž ovat veš keré  platné  technické  a právní  předpisy týkají cí  se
zajiš tění  bezpeč nosti a ochrany zdraví  při práci a bezpeěnosti technických zaří zení ,
pož ární  ochran, apod.

(g) Zhotovitel se zavazuje vysí lat k provádění  prací  pracovní ky odborně a zdravotně
zpŮsobilé  a řádně proš kolené  v předpisech bezpeěnosti a ochrany zdraví  při práci.

(h) Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní  dozor nad bezpeč ností  práce a soustavnou
kontrolu na pracoviš ti.

(i) Zhotovitel nebude bez předchozí ho pí semné ho souhlasu pouŽí vat zaří zení  objednatele.
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0) V pří padě pracovní ho ú razu zaměstnance Zhotovitele ěi poddodavatele vyš etří  a sepí š e
záznam o pracovní m ú razu pří sluš ný zaměstnanec Zhotovitele a seznámí
bezpeč nostní ho technika objednatele s výsledky š etření .

(k) Poruš ování  předpisů  bezpeěnosti práce a technických zaří zení  a bezpeěnosti provozu
se povaŽuje za neplnění  povinností  Zhotovitele prové st Dí lo řádně v souladu se
Smlouvou.

(l) Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele s dostateč ným předstihem o pohybu
jiných osob neŽ zaměstnanců  Zhotovitele na staveniš ti a objednatel je oprávněn tento
pohyb omezit nebo vylouč it. Toto ustanovení  se vztahuje na vš echny pracovní ky
pří padných poddodavatelů  a jejich zaměstnanců  a na vš echny ostatní  fyzické  osoby,
jejichž  pohyb na staveniš ti Zhotovitel vyŽaduje.

(m) Zhotovitel vyklidí  staveniš tě do pěti (5) dnů  po předání  a převzetí  celóho Dí la
objednatelem, nebude-li pí semně dohodnuto jinak'Za vyklizené  se povaŽuje staveniš tě
zbavené  vš ech odpadů  a neěistot a uvedené  do stavu předpokládané ho projektovou
dokumentací a dohodou Stran, jinak do stavu pŮvodní ho.

(n) Zhotovitel se zavazuje, Že vpří padě, Že budou stavební  práce na urč ité  ěásti staveniš tě
přeruš eny, zajistí Zhotovitel ochranu Dí la před poš kození m klimatickými vlivy. V pří padě,
Že tyto š kody vzniknou, je Zhotovitel povinen je v plné m rozsahu odstranit na vlastní
náklady.

(o) Zhotovitel je povinen pro své  pracovní ky a na své  náklady zabezpeč it na staveniš ti
chemické  WC a odpoví dá za dodrŽování  hygienických pravidel, poŽadavků  svými
pracovní ky v souladu s obecnými zvyklostmi a platnou právní  ú pravou.

5.3 Kontrola prací  a vedení  stavební ho dení ku

(a) objednatel je oprávněn provádět prů běŽnou kontrolu prací  svými pracovní ky, resp.
osobou zmocněnou. V pří padě zjiš tění  závad uč iní  záznam do stavební ho dení ku s
poŽadavkem na jejich odstranění  ve stanovené m termí nu'

(b) ode dne převzetí  staveniš tě aŽ do odstranění vad uvedených v Předávací m protokolu je
Zhotovite! povinen vé st stavební  dení k vsouladu s $ '157 zákona ě. 183/2006 Sb., o
ú zemní m plánování  a stavební m řádu, ve znění  pozdějš í ch předpisŮ (dále jen ,,Stavební
zákon"), a zapí sovat do něj veš keré  skuteč nosti rozhodné  pro plnění  Smlouvy.

(c) Stavební  dení k bude na stavbě veden do řádné ho ukonč ení  prací  věetně doby na
odstranění  vad a nedodělků , a to zpŮsobem obvyklým dle pří lohy č . 9 vyhláš ky ě.
49912006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějš í ch předpisů .

(d) Záznamy o prŮběhu prací , kontrolách přejí mání  prací  a vš ech da!š í ch skuteěnostech
budou zapisovány denně.

(e) Během pracovní  doby musí  být stavební  dení k na stavbě trvale pří stupný pro
Objednatele.

(0 Denní  záznamy budou ěitelné  a objednatelje bude podepisovat způ sobem stanoveným
v zápisu na první  straně stavební ho dení ku.

(g) Denní  záznamy musí  obsahovat zejmé na množ ství , mí sto a způ sob provedení  práce a
mnoŽství  zabudované ho materiálu, ú daje o poěasí , odběr vzorků , provedená měření ,
atesty a jejich vyhodnocení , odchylky od projektu.

(h) Veš keré  poŽadavky Zhotovitele vŮěi objednateli uvedené  ve stavební m dení ku musí  být
podepsány objednatelem nebo uvedeno stanovisko objednatele nejpozději do tří  (3)
pracovní ch dnů  od jejich zápisu.

(i) Stavební  dení k musí  být pří stupný na stavbě u mistra nebo stavbyvedoucí ho pro
oprávněné  zástupce objednatele a pří padné ho koordinátora BoZP stavby, a to kaž dý
den minimálně v době od 07:00 hodin do 16:00 hodin.
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0) Po skonóení  stavby převezme objednatel originál stavební ho dení ku dle Stavební ho
zákona'

(k) Souč asně se stavební m dení kem je nezbytné  vé st stavební  dení k ví ceprací  a
mé něprací , ve které m je Zhotovitel povinen vé st veš keré  ví cepráce a mé něpráce věetně
jednotkových cen. Pro jeho vedení  platí  stejné  povinnosti jako pro stavební  dení k.
Ví cepráce sjednané  nad rámec Smlouvy formou dodatku ke Smlouvě budou
odsouhlaseny Objednatelem.

(|) V pří padě, ž e se tak objednatel rozhodne, mů Že jej na stavbě zastupovat TD
Objednatele.

(m) Dohody, vyjádření , podpisy zápisů  ve stavební m dení ku nelze považ ovat za změny ěi
dodatky Smlouvy, ledaŽe by to bylo ve Smlouvě výslovně stanoveno.

6. PoVlNNosTl VzTAHUuí cí  se K PRoVÁDĚruí  pnoleKTovÝcH PRACí
6.1 Souěástí  Dí la není  provedení  geologických prŮzkumŮ, geodetické ho zaměření ,

polohopisných a výš kopisných zamé ření  a projektu zatí ž ení  Životní ho prostředí  (ElA).

6.2 V lhů tě pěti (5) pracovní ch dnů  před uplynutí m lhů ty pro dodání  jednotlivých č ástí  Dí la dle
Harmonogramu se Zhotovitel zavazuje předat objednateli pracovní  veze jednotlivých č ástí
Dí la k připomí nkám v listinné  podobě ve dvou (2) vyhotovení ch, která nebudou č í slována.
Velektronické  podobě bude pracovní  verze předána objednateli v jednom (1) vyhotovení
na CD/DVD/USB v needitovatelné  formě ve formátu *.pdf a v editovatelné  formě ve formátu
".doc/docx, *.xls/xlsx, "'dwg/dxf/dgn. Pokud pří sluš ná dokumentace nebyla doposud
předloŽena pří sluš né mu stavební m ú řadu jako podklad pro ří zení  o vydání  ú zemní ho
rozhodnutí , stavební ho povolení  nebo kolaudaění ho souhlasu a objednatel poŽádá o
ú pravy pří sluš né  dokumentace (Dí la), které  podstatným způ sobem nemění  rozsah
dohodnuté ho Dí la, Zhotovitel upraví  Dí lo v souladu s pokyny objednatele a poskytne
upravené  Dí lo objednateli ke schválení , a to nejpozději do deseti (10) dnů  od obdž ení
takové  Žádosti' V opaěné m pří padě se Zhotovitel provede ú pravy Dí la ve lhů tě pí semně
dohodnuté  s objednatelem'

6.3 Zhotovitel se zavazuje předat objednateli finální  vezi Dí la minimální ě ve dvou (2)
vyhotovení ch v tiš těné  formě a jednom (1) vyhotovení  v digitální  formě (texty MS WORD,
Excel ve formátech doc, .xls; výkresy V programu AUTOCAD (otevřený DWG soubor) a
formátu pdf) na OD/DVD. Zhotovitel je vž dy povinen pro výkon lnŽenýrské  č innosti vyhotovit
a dotěeným orgánů m, resp. pří sluš né mu stavební mu ú řadu, předloŽit potřebný
(poŽadovaný) poč et paré  Dí la v poŽadované m formátu.

6.4 Dí lo, resp' jeho č ást bude obsahovat poloŽkovy výkaz výměr a podrobnou specifikaci prací .
Paré  č . 1 dokumentace pro provádění  Stavby bude obsahovat výkaz výměr s ocenění m
Stavby dle aktuální ch platných cen a dodávek. Yýkaz výměr v elektronické  podobě
(neoceněný, obecný) bude přiloŽen vŽdy na samostatné m CD nebo jiné m přenositelné m
mé diu v editovatelné  podobě (ve formátu *.xls nebo *.xlsx). Na samostatné m CD nebo
jiné m přenositelné m mé diu bude v editovatelné  podobě (ve formátu ".xls nebo *.xlsx)

uloŽen kontrolní  poloŽkový rozpoěet odpoví dají cí  po poloŽkách výkazu výměr celé  Stavby
s ocenění m, jak je uvedeno výš e. Vlastní  rozpoč ty a výkazy výměr budou zpracovány dle
pravidel Callida nebo URS Praha v aktuální  cenové  ú rovni. Stavba nebo její  ěásti, jeŽ
nebude moŽné  specifikovat obvyklými dodávkami stavební ch a montáŽní ch prací  v rámci
cení kových specifikací , budou doloŽeny spolecně s poloŽkovými rozpoč ty jako ceny
samostatně sjednaných dodávek, jejichŽ montáŽe budou oceněny hodinovou zú ótovací
sazbou. Souěástí  Dí la, resp' jeho ěásti bude i zpracování  provozní ch opatření  nutných
k realizaci Stavby.

6.5 objednatel není  povinen převzí t Dí lo, resp. jeho č ást před jeho ú plným provedení m.
Zhotovitel je povinen předat objednateli Dí lo, resp. jeho ěást ve lhů tě dohodnuté  ve
Smlouvě.
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6.8

6.6

6.7

7

7.1

7.2

7.3

7.4

V rámci lnŽenýrské  č innosti Zhotovitel vynalož í  veš keré  ú silí  (zajistit, vč etně a nikoli pouze'
aby se jednotliví  ú ěastní cí  řizení  o udělení  Povolení  vzdali práva odvolat se proti Povolení ),
aby Povolení  bylo vydáno' nabylo právní  moci a bylo předáno objednateli spoleěně
s dalš í mi souvisejí cí mi dokumenty jako výsledek lnŽenýrské  ěinnosti v termí nu dohodnuté m
v Harmonogramu.

Po zí skání  Povolení je Zhotovitel povinen předat objednateli výsledky lnŽenýrské  č innosti,
a to v Mí stě plnění ve lhŮtě dohodnuté  Harmonogramu.

Zhotovitel je povinen kdykoli na výzvu objednatele, minimálně vš ak jednou (1x) měsí č ně,
pí semně informovat objednatele o prů běhu realizace Dí la. V pří padě, Že existují  v rámci
realizace Dí la jaké koli vady nebo nesrovnalosti, je Zhotoví tel povinen navrhovat objednateli
nápravná opatření .

Termí ny pro předání  Povolení  dle Harmonogramu jsou podmí něny dodž ení m zákonných
lhů t pro dodání  vyjádření  č i pro vydání  rozhodnutí  ze strany pří sluš ných veřejnoprávní ch
orgánů . Při jejich nedodž ení  se Zhotoviteli prodluŽuje termí n pro dokonč ení  č ásti Dí la
anebo celé ho Dí la, a to o poč et dnŮ nedodrŽení  pří sluŠ né  zákonné  lhŮty, to vš e za
předpokladu, Že předmětný termí n je od dodÉ ení  zákonné  lhů ty odvislý a nedodrž ení
zákonné  lhů ty nebylo zpŮsobeno z dů vodu na straně Zhotovitele. Ke změně doby plnění
Dí la dle tohoto odstavce dochází  splnění m uvedených podmí nek bez nutnosti uzavří t
dodatek ke Smlouvě.

AKCEPTACE Dí LA

Zhotovitel předá objednateli řádně dokoněené  Dí lo nejpozději vtermí nu sjednané m ve
Smlouvě' Zhotovitelje oprávněn prové st a předat Dí lo jako ceIek po předchozí m pí semné m
věasné m oznámení  objednateli před termí nem dokoněení  sjednaným Ve Smlouvě
(nejmé ně patnáct (15) pracovní ch dnŮ předem).

Dí lo je řádně dokonč eno v pří padě, kdy dojde (kumulativně) k:

(a) provedení  Dí la vsouladu se Smlouvou a těmito obchodní mi podmí nkami věetně
odstranění  vš ech pří padných vad Dí la,

(b) předání  objednateli vš ech dokumentů  a listin poŽadovaných Smlouvou nebo těmito
obchodní mi podmí nkami; a

(c) řádné mu předání  staveniš tě zpět objednateli.

Akceptaci Dí la bude předcházet technická prohlí dka za ú ěasti Zhotovitele (konaná alespoň
sedm (7) pracovní ch dnů  přede dnem akceptace), objednatele a dalš í ch objednatelem
pověřených osob. Ztechnické  proh!í dky bude objednatel pořizovat zápis, který poskytne
Zhotoviteli jako podklad pro akceptač ní  řizení . Přitechnické  prohlí dce Zhotovitel předloŽí
objednateli ke kontrole doklady dle č lánku7.4 obchodní ch podmí nek.
Zhotovitel pož ádá pí semně objednatele o akceptač ni ť í zení  po technické  prohlí dce'

Zhotovitelje povinen předloŽit k akceptaění mu ří zení tyto doklady:

(a) originál stavební ho dení ku;

(b) výsledky prováděných zkouš ek předepsaných v projetkové  dokumentaci a pří sluš ných
normách CSN;

(c) atesty pouŽitých materiá!ů  a prohláš ení o shodě;

(d) dokumentaci skuteěné ho provedení  stavby (DSPS) v poětu tři (3) listinná vyhotovení  a
jedno (1) vyhotovení  na cD, UsB nebo jiné m elektronické m nosič i dat, je-li předmětem
Smlouvy stavební  č innost;

(e) geometrické  plány v poětu jedno (1) listinné  vyhotovení  a jedno (1) vyhotovení  na CD,
USB nebo jiné m elektronické m nosiěi dat;

(f) geodetické  zaměření  stavby jak v pí semné  podobě, tak v digitální  formě na CD, USB
nebo jiné m elektronické m nosič i dat;
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7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

7.10

(g) doklad o předání  geodetické ho zaměření  na lnstitut plánování  a rozvoje hl. m. Prahy
(lPR Praha);

(h) vyú č tování  likvidace vybourané ho materiálu;

(i) hospodaření s odpady, doklad o likvidaci odpadů ;

(|) vyjádření  správců  inŽenýrských sí tí , souhlasná vyjádření  se záhozem inŽenýrských sí tí
od jednotlivých vlastní ků  ěi správců  inŽenýrských sí tí , pakliŽe jsou jimi v pří sIuš né m
vyjádření  poŽadovány;

(k) dalš í  doklady uvedené  Ve Smlouvě nebo doklady, které  bude v souvislosti s
kolaudač ní m ří zení m č i předč asným už í vání m poŽadovat stavební  ú řad, Policie Č R, ei
jiný ú č astní k kolaudač ní ho ří zení , a to do deseti (10) pracovní ch dnŮ od doruč ení
pří sluš né  výzvy ze strany objednatele.

Pokud objednatel v den akceptač ní  procedury shledá vady na předávané m Dí le, které

(a) nebrání  obvyklé mu pouŽí vání  Dí la, sepí š í  Smluvní  strany protokol o předání  Dí la (dále
jen ,,Předávací  protoko!"). Předávací  protokol bude obsahovat soupis vad a nedodělků
se lhů tou pro jejich odstranění  s tí m, Že nebude-li tato lhŮta dohodnuta, má se zato, Že
ciní sedm (7) pracovní ch dnů  ode dne podpisu Předávací ho protokolu.

(b) brání  obvyklé mu pouŽí vání  Dí la' zavazuje se Zhotovitel vytč ené  vady odstranit ve lhů tě
dohodnuté  s objednatelem; nebude-li tato lhŮta dohodnuta, má Se za to, Že č iní  sedm
(7) pracovní ch dnů  ode dne podpisu zápisu o kontrole Dí la, aniŽ by tí m byl dotěen termí n
dokoněení  Dí la dle Smlouvy. Po odstranění vady se Strany sejdou navýzvu ZhotoviteIe
k opětovné mu předání  Dí la. Č lánek 7 se pouŽije přiměřeně.

V pří padě předč asné ho uŽí vání  Dí la objednatel Dí lo nepřevezme, přejí mku pouze zahájí  a
obě strany uzavřou,,Dohodu o předěasné m uŽí vání  stavby" dle ust. s 123 Stavební ho
zákona'

Zhotovitel Dí la nese nebezpeč í  š kody nebo znič ení  Dí la až  do jeho předání  objednateli v
souladu se Smlouvou a těmito obchodní mi podmí nkami s výjimkou moŽnosti odchytné
ú pravy obsaŽené  v uzavřené  Dohodě o předč asné m uŽí vání stavby dle č l' 7.6.

Zhotovitel plně odpov'ldá za vedení  staveniš tě a za š kody na něm vzniklé  od převzetí
staveniš tě aŽ do doby převzetí  Dí la objednatelem.

Vlastnické  právo k Dí lu nabývá objednatel. Pro tyto ú ěely Strany sjednávají , Že vlastnické
právo k Dí lu nabývá objednatel prů běž ně a postupně tak, jak je Dí lo zhotovováno.
Materiály, technologická zařizeni a dalš í  věci opatřené  Zhotovitelem k provedení  Dí la
přecházejí  do vlastnictví  objednatele okamŽikem, kdy se stanou souěástí  Dí la, přióemŽ
cena za veš keré  tyto věci je Již  souč ástí  Ceny Dí la. Na Žádost objednatele
vystaví Zhotovitel do pěti pracovní ch dnů  pí semné  potvrzení  o tom, které  č ásti Dí la byly
zhotoveny a jsou proto ve vlastnictví  objednatele.

Kontrolní  zkouš ka
(a) V pří padech, kdy je tak dohodnuto ve Smlouvě, je objednatel oprávněn prové st kontrolní

zkouš ku jakosti Dí la ze strany laboratoře objednatele (dále jen ,,Kontrolní  zkouš ka")
nejdří ve vš ak po převzetí  Dí la objednatelem, přiěemŽ objednatelse zavazuje uskuteěnit
tuto Kontrolní  zkouš ku do š edesáti (60) dnŮ od převzetí  Dí la a o její m výsledku
informovat Zhotovitele bez zbyteěné ho odkladu.

(b) Pokud provedená Kontrolní  zkouš ka nepotvrdí  jakosti Dí la v souladu s podmí nkami
Smlouvy a těchto obchodní ch podmí nek, má Dí lo vady.

(c) V pří padě, kdy Dí lo má vady pod|e výsledku Kontrolní  zkouš ky, je objednatel oprávněn
jednostranně urěit, Že i přes tuto skuteěnost je Dí lo převzato a kterým z ní ž e uvedených
opatření  bude vada napravena:

(i) sleva z ceny Dí la;

(ii) prodlouŽení  záruč ní  doby Dí la;
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8.3

8.

8.í

8.2

8.4

8.5

8.6

8.7

(iii) odstranění  vadné  ěásti Dí la vč etně stanovení termÍ nu k odstranění  vady.

LICENCE

V rozsahu, v jaké m je plnění  č i jakýkoliv výsledek č innosti Zhotovitele pro objednatele dle
Smlouvy, zejmé na pak projektová dokumentace Stavby vč etně veš kerých dí lč í ch č ástí  a
doplňků  autorským dí lem dle pří sluš né  právní  ú pravy, které  bude poŽivatjaké koliv ochrany
podle právní ch předpisů  v oblasti ochrany duš evní ho vlastnictví  (dále jen ,,Předmět
licence"), ujednávají  objednateljakoŽto nabyvatel licence a ZhotoviteljakoŽto poskytovatel
Iicence Smlouvou licenci k uŽití  Předmětu licence opravňují cí  objednatele k výkonu práv
duš evní ho vlastnictví  ke vš em způ sobů m uŽití  pro Územi celé ho světa (tj. teritoriálně
neomezenou), v neomezené m rozsahu, tedy v nejvyš š í  zákonem pří pustné  mí ře, tj
zejmé na v jaké mkoli mnoŽství  a V neomezené m poč tu uŽití  (dále jen ,,Licence").

objednatel a Zhotovitel ujednávají  poskytnutí  Licence na dobu trvání  majetkových práv
autorských k Předmětu licence. Strany si dále sjednávají , ž e po dobu plánované  doby
Životnosti Stavby uvedené  ve Smlouvě nelze Licenci jednostranně vypovědět ěi jinak
ukoněit. Strany se dohod!y, ž e ustanovení  $ 2378 obč anské ho zákoní ku se nepouŽije'

Uzavření m Smlouvy Zhotovitel poskytuje objednateli převoditelné  a neomezené  právo
zejmé na k jaké mukoliv moŽné mu uŽití  Předmětu licence, zejmé na pak k vytváření  kopií ,
už í váni a zpří stupnění  dalš í m osobám jaké koliv jeho č ásti a také  jakýchkoliv dokumentů ,
listin, náěrtů , návrhů , změn Dí la, programů  a dat vytvořených nebo poskytnutých
Zhotovitelem objednateli na základě Smlouvy, jež  pož í vá nebo mů Že poŽí vat ochrany
podle právní ch předpisů  v oblasti ochrany duš evní ho vlastnictví , věetně práva uŽí t Dí lo
v pů vodní  nebo jiným zpracované  č i jinak změněné  podobě, samostatně nebo v souboru
anebo ve spojení  s jiným dí lem č i prvky, práva upravovat a měnit takováto Dí la, a to za
ú č elem realizace, provozování , už í vání , ÚdrŽby, zmé n, ú prav, oprav a demolice Stavby
nebo její ch jednotlivých ěástí . Toto právo uděluje Zhotovitel s tí m' Že bude opravňovat také
jakoukoli osobu, která bude řádným vlastní kem nebo už ivatelem Stavby nebo pří sluš né
ěásti Stavby.

Zhotovitel tí mto výslovně uděluje své  svolení  k veš keným změnám ěi jiným zásahů m do
Dí la, zejmé na moŽnosti upravit nebo změnit Dí lo nebo jeho název, spojit Dí lo s jiným Dí lem
nebo zařadit ho do dí la souborné ho ve smyslu s 2375 obč anské ho zákoní ku bez nároku
Zhotovitele na dodateěnou odměnu. objednatel je oprávněn provádět ěinnosti dle tohoto
ělánku i prostřednictví m třetí  osoby odliš né  od Zhotovitele.

objednatel se stává oprávněným nabyvatelem Licence okamŽikem uhrazení  ceny za
pří sluš nou č ást Dí la.

objednatel nabývá vlastnické  právo k hmotným nosiěů m, na kteých je Dí lo (dále také  jen
,,Hmotné  nosič e") okamŽikem předání  Hmotné ho nosiěe objednateli, přič emŽ ú plala za
převod je již  zahrnuta ve smluvní  Ceně Dí la. o předání  a převzetí  Hmotných nosiěů  se
Strany zavazují  sepsat předávací  protokol, kteý musí  být podepsán oběma Stranami.

objednatel je oprávněn Licenci dle tohoto ělánku dále poskytnout zcela nebo zěásti třetí
osobě a/nebo postoupit Licenci třetí  osobě, a to opakovaně, ú platně i bezú platně, věetně
oprávnění  k dalš í mu poskytnutí  podlicence a k dalš í mu postoupení  Licence. K postoupení
Licence uděluje Zhotovitel souhlas jiŽ podpisem Smlouvy. objednatelje v takové m pří padě
povinen Zhotovitele informovat o postoupení  Licence a o osobě postupní ka bez zbyteč né ho
odkladu. Zhotovitel plně odpovidá za to, Že zhotovení m Dí la a poskytnutí m Licence
k Předmětu licence nebude zasaž eno do práv třetí ch osob vč etně práv k předmětů m
duš evní ho/prů myslové ho vlastnictví . Poskytovatel zejmé na prohlaš uje, Že Předmět licence
nebude ž ádným způ sobem neoprávněně zasahovat do práv a oprávněných zájmů  třetí ch
osob, řádně zajistí  a vypořádá uŽití  veš keých předmětů  ochrany obsaŽených v Předmětu
licence, neposkytne jaké koli třetí  osobě oprávnění  k uŽití  Předmětu licence V rozporu
s touto Smlouvou, tj' neposkytne jakoukoli licenci k uŽití  Předmětu licence.

16



9.2

8.8

9.

9.1

9.3

9.4

9.6

9.7

Pro vš echny pří pady, ve kterých nemů Že Zhotovitel z objektivní ch dů vodů  sám udělit
objednateli Licencí  k Předmětu licence, Zhotovitel zajistí , ž e třetí  osoba, která je
vykonavatelem majetkových práv autorských, poskytne objednateli bezú platně Licenci
k Předmětu licence, a to nejpozději v den předání  pří sluš né ho Předmětu licence.

zÁnuč ruí  DoBA
Zhotovitel poskytuje objednateli na stavební  práce a na jejich výsledky provedené  dle
Smlouvy záruku za jakost v dé lce uvedené  ve Smlouvě (dále jen ,,Zárué ní  doba'').
V pří padě projekění  ěinnosti poskytuje Zhotovitel záruku za jakost a prvotří dní  kvalitu
projektové ho řeš ení Stavby realizované  na základě objednatelem odsouhlasené  projektové
dokumentace Stavby po záruění  dobu, a to v dé lce plánované  doby Životnosti Stavby
uvedené  ve Smlouvě. Pro pří pad vad projektové  dokumentace stavby je Zhotovitel povinen
bezplatně prové st odstranění vady v Záruč ,ní  době'

Záruění  doba poč í náběž et dnem předání m apřevzetí m Dí la nebo jednotlivé  č ásti Dí la v
pří padě převzetí  Dí la po ěástech.

Dí lo má vady, pokud jeho provedení  nebo vlastnosti neodpoví dají  pož adavků m ujednaným
ve Smlouvě nebo jiné  dokumentaci, která se vztahuje k provedení  Dí la.

Zhotovitel odpoví dá za vady, které  má Dí lo v době předání  nebo které  se vyskytly v Záruění
době. Za vady Dí la, které  se projevily po Záruiní  době, odpoví dá Zhotovitel v pří padě, Že
jejich pří č inou bylo poruš ení  povinností  Zhotovitele. Zhotovitel neodpoví dá za vady
způ sobené  nesprávným provozování m Dí la, jeho poš kození m Živelnou událostí  nebo třetí
osobou.

objednatel je povinen zjiš těné  vady pí semně reklamovat u Zhotovitele, a to do 14
pracovní ch dnů  ode dne, kdy tuto vadu zjistil. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak
se projevuje, zda pož aduje vadu odstranit nebo zda poŽaduje slevu z ceny Dí la.

Nejedná-li se o vadu zjiš těnou na základě Kontrolní  zkouš ky a nedohodnou-li se Strany
jinak, Zhotovitel zapoěne s odstraňování m reklamované  vady do '10 dnů  ode dne doruěení
pí semné ho oznámení  o vadě. V pří padě havárie brání cí  plynulé mu provozu započ ne
Zhotovitel s odstranění m vady bezodkladně, tj. do 24 hodin od její ho oznámení , pokud se
SmluvnÍ  strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní  reklamované  vady v technologicky
nejkratš í m termí nu, nejdé le vš ak v termí nu dohodnuté m s objednatelem. JestliŽe Zhotovitel
neodstraní  vadu v dohodnuté m termí nu, je objednatel oprávněn na náklady Zhotovitele
vadu odstranit sám nebo za pomoci třetí  osoby. objednatelje povinen umoŽnit Zhotoviteli
odstranění  vady. Zhotovitelje povinen nastoupit k odstranění  vady i v pří padě, Že reklamaci
neuznává.

oznámení  o ukonč ení  odstranění  vady a předání  provedené  opravy objednateli provede
Zhotovitel protokolárně. Na provedenou opravu poskytne Zhotovitel novou záruku ve stejné
dé lce jako je uvedena v tomto č lánku, která poěí náběž eÍ  dnem předání  a převzetí  opravy
potvrzení m předávací ho protokolu oběma Smluvní mí  stranami a ostatní mi ú č astní ky řizení
o předání  a převzetí  opravy.

NÁHRADA ÚJMY, VYŠ Š í  Moc A PRoDLENí  sTRAN
Náhrada ú jmy

(a) Uplatnění m nároku na zaplacení  smluvní  pokuty nebo její m zaplacení m není  dotěen
nárok objednatele poŽadovat po Zhotoviteli náhradu ú jmy v plné  výš i.

(b) Zhotovitel souhlasí , Že jeho práva na náhradu jaké koli majetkové  nebo nemajetkové
ú jmy vů ěi objednateli jsou omezena pouze na náhradu skuteěné  š kody způ sobené
zaviněně objednatelem a V rozsahu dovolené m právní mi předpisy vyluěují jakákoli práva
Zhotovitele na náhradu nemajetkové  ú jmy a uš lé ho zisku.

(c) Zhotovitel se mů Že č ásteč ně nebo ú plně zprostit povinnosti k nárhadě ú jmy, pokud
jednoznaóně a nezpochybnitelně prokáŽe, Že ú jma vznikla v pří č inné  souvislosti s
pokynem objednatele, Zhotovitel objednatele na moŽný vznik té to ú jmy předem
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prokazatelně upozornil a objednatel na plnění  pokynu výslovně i přes toto upozornění
trval.

(d) Zhotovitel bere na vědomí , Že pokud neuvědomí  objednatele o jaké koli hrozí cí  č i vzniklé
ú jmě a neumoŽní  tak objednateli, aby uěinil kroky k zabránění  vzniku ú jmy ěi k její mu
zmí rnění , má objednatel proti Zhotoviteli nárok na náhradu ú jmy, která tí m objednateli
vznikla.

(e) V pří padě, ž e na základě vady Dí la dojde k realizaci dodateěných stavební ch prací ,
vzniká objednateli právo na náhradu ú jmy ve výš i zvýš ených nákladŮ spojených
s realizací  dodateěných stavební ch prací  oproti nákladů m, které  by vynaloŽil' kdyby
pří sluš nou vadu Dí lo neobsahovalo' Jedná se předevš í m o náklady spojené
s pořádání m nové ho zadávací ho ří zeni, pří padné  náklady spojené  s prodlouŽení m
harmonogramu dí la, pří padné  marně vynalož ené  náklady (např' v dŮsledku potřeby cást
dí la/stavby odstranit, tj. cena práce, která musela být odstraněna, plus cena za vlastní
bourací  práce) a ví cenáklady, náklady, které  nesplňují  podmí nky způ sobilosti výhradně v
dů sledku poruš ení  povinnosti Zhotovitele zhotovit Dí lo bez vad.

10.2 Vyš š í  moc, prodlení Stran

(a) Pokud některé  ze Stran brání  ve splnění  jaké koli její  povinnosti ze Smlouvy překáŽka v
podobě vyš š í  moci, nebude tato Strana v prodlení  se splnění m pří sluš né  povinnosti, ani
odpovědná za ú jmu plynoucí  z jqí ho poruš ení . Pro vylouč ení  pochybností  se předchozí
věta uplatní  pouze ve vztahu k povinnosti' její Ž splnění  je pří mo nebo bezprostředně
vylouěeno vyš š í  mocí .

(b) Vyš š í  mocí  se pro ú č ely Smlouvy rozumí  mimořádná událost, okolnost nebo překáŽka,
kterou pří sluš ná Strana při vynaloŽení  náleŽité  pé č e nemohla před uzavření m Smlouvy
předví dat ani jí  předejí t a l(erá je mimo jakoukoliv kontrolu takové  Strany a nebyla
způ sobena ú myslně ani z nedbalostijednání m nebo opomenutí m té to Strany. Takovými
událostmi, okolnostmi nebo překáž kamijsou zejmé na, nikoliv vš ak výluěně:

(i) Živelné  události - zemětřesení , záplavy, vichřice atd.;

(ii) události souvisejí cí  s č inností  ělověka - např. války, oběanské  nepokoje, havárie
letadel, radioaktivní zamoření  š těpným materiálem nebo radioaktivní m odpadem,
nikoli vš ak stávky zaměstnancŮ, hospodářské  poměry a podobné  okolnosti
souvisejí cí  s ěinností  Strany, která se Vyš š í  moci dovolává;

(iii) epidemie, karanté na, ěi krizová a dalš í  opatření  orgánů  veřejné  moci, a
to zejmé na epidemie koronaviru označ ované ho jako SARS CoY-2 (způ sobují cí ho
nemoc covlD-19, jak mů Že být virus někdytaké vpraxi oznaěován), a stí m
souvisejí cí  existují cí ěi budoucí  krizová opatření , jiná opatření , nové  právní
předpisy, správní  akty ěi zásahy orgánů  veřejné  moci Č eské  republiky ěi jiných
státŮ, zejmé na dle zákona é ' 24012000 sb.' o krizové m řizení  a o změně
někteých zákonů , ve znění  pozdějš í ch předpisů , ói jiných relevantní ch právní ch
předpisů ;

(iv) obecně závazné  akty státní ch a mí stní ch orgánů  _ zákony, nařizenÍ , vyhláš ky
atd., věetně pokynů  objednatele z nich nezbytně vycházejí cí ch' nikoli vš ak
správní , soudní  nebo jiná rozhodnutí  v konkré tní  věci vydaná k tí Ži smluvní  strany
dovolávají cí  se zásahu vyš š í  moci, pokud je dů vodem jejich vydání  poruš ení
právní  povinnosti touto Stranou nebo její  nedbalost.

(c) Pro vylouč ení  pochybností  se uvádí  , ž e za vyš š í  moc se nepovaŽuje jaké koliv prodlení  s
plnění m závazkŮ které hokoli z poddodavate!ů  Zhotovitele, jakož  ani finanění  situace,
insolvence, reorganizace, konkurs, vyrovnání , likvidace ěi jiná obdobná událost týkají cí
se Zhotovitele nebo jaké hokoliv jeho poddodavatele nebo exekuce na majetek
Zhotovitele nebo jaké hokoliv smluvní ho dodavatele Zhotovitele'

(d) Strana dotěená vyš š í  mocí je povinna informovat druhou Stranu o existenci překáŽky v
podobě vyš š í  moci bez zbyteěné ho odkladu a dále podniknout veš keré  kroky, které  lze
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po takové  Straně rozumně poŽadovat, aby se zmí rnil vliv vyš š í  moci na plnění  povinností
dle Smlouvy.

(e) Pokud bude zásah vyš š í  moci přetrvávat dé le neŽ ětyři (a) měsí ce, je kterákoliv ze Stran
oprávněna od Smlouvy odstoupit. Na základě odstoupení  od Smlouvy ztohoto dů vodu
nevznikají  druhé  Straně ž ádné  nároky na náhradu š kody nebo smluvní  pokuty, jež  jinak
tato Smlouva mů Že s odstoupení m spojovat, nejsou vš ak dotč eny nároky Stran řádně
vzniklé  do té  doby.

(f) Žaana Strana není  odpovědná za prodlení  se splnění m své ho závazku v pří padě, Že i

druhá Strana je v prodlení  se splnění m své ho synallagmatické ho závazku.

11. PRoHLÁš ENí zHoToVlTELE
Zhotovitel prohlaš uje, Že uvedená prohláš ení jsou platná ke dni uzavření  Smlouvy, a Zhotovitel se
zavazuje zajistit, Že budou platná aŽ do doby dokoněení  Dí la.

11.1 Zhotovitel je spoleěností  zaloŽenou, zapsanou a platně exí stují cí  podle práva Č eské
republiky;

11.2 Zhotovitel je oprávněn uzavří t a plnit Smlouvu a disponuje veš kerými veřejnoprávní mi
oprávnění mi č i povolení mi, která jsou pro provádění  Dí la právní mi předpisy vyž adována;

11.3 Zhotovitel není  stranou ž ádné  smlouvy, která má nebo by mohla mí t jakýkoli podstatný
negativní vliv na jeho podnikání , povinnosti ěi majetek;

11.4 V souč asné  době neprobí há ani nehrozí  ž ádné  soudní , správní  č i rozhoděí  ří zení  vů ěi
Zhotoviteli nebo jeho majetku, které  by mohlo mí t podstatný negativní  vliv na jeho
podnikání , povinnosti ěi majetek;

11.5 Zhotovitel neprodleně oznámí  objednateli vš echna soudní , správní  č i rozhodč i ří zeni
probí hají cí  nebo hrozí cí  vů č i Zhotoviteli nebo jeho majetku, která by mohla mí t podstatný
negativní vliv na jeho podnikání , povinnosti ěi majetek;

11.6 Veš keré  pí semné  informace poskytnuté  Zhotovitelem nebo jeho jmé nem objednateli, jeho
zástupců m č i poradců m v prů běhu jednání  o uzavření  Smlouvy byly k datu jejich předloŽení
(pokud nebyly nahrazeny č i změněny jinou informací  poskytnutou Zhotovitelem následně)
pravdivé , ú plné  a přesné  ve vš ech podstatných ohledech, a Zhotovitel si není  vědom
ž ádných podstatných skuteč ností  č i okolností , které  by objednateli neoznámil a které  by,
pokud by byly objednateli známy, mohly mí t podstatný vliv na rozhodnutí  objednatele
uzavří t č i neuzavří t se Zhotovitelem Smlouvu;

11.7 Zhotovitel neprovedl Žádné  kroky ani nebylo zahájeno Žádné  řizení  (a nic takové ho podle
nejlepš í ho vědomí  Zhotovitele ani nehrozí ), které  by vedlo k likvidaci č i zahájení
insolvenč ní ho ří zení  vů ěi Zhotoviteli;

í  1.8 Zhotovitel neprodleně oznámí  objednateli , ž e byly uč iněny urěité  kroky nebo bylo zahájeno
urěité  ří zení , které  by mohlo vé st k likvidaci ěi zahájení  insolvenč ní ho ří zení  vů č i Zhotoviteli;

í í .9 Zhototovitel se podrobně seznámil s povinnostmi, které  mu vyplývají  ze Smlouvy a s
dů sledky, které  způ sobí  jejich pří padné  nespInění .

12. PoJ!Š TĚNí znorovITELE
12.1 Provádění  stavební ch prací

(a) Zhotovitel prohlaš uje, ž e má ke dni uzavření  Smlouvy sjednáno dále uvedená pojiš tění  a
tato pojiš tění  bude udž ovat do data uvedené ho ve Smlouvě a bude řádně platit pojistné ,
jakoŽ i plnit vš echny dalš í  povinnosti z pojiš tění  vyplývají cí , tak aby pojistné  pInění
nebylo ohroŽeno.

(b) Zhotovitel je povinen zajistit:
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12.2

12.3

12.4

12.5

í 3.
13.í

(i) pojiš tění  odpovědnosti za š kodu způ sobenou třetí m osobám ěi objednateli
vč etně pojiš tění  odpovědností  za š kodu způ sobenou stavební  a montáŽní
óinností  na pojistnou ěástku, její Ž minimální  výš e je stanovena ve Smlouvě; a

(ii) pojiš tění  stavebně montáŽní ch rizik zdů vodu vyš š í  moci, Živelné  pohromy nebo
zásahu třetí  osoby při výstavbě Dí la na pojistnou ěástku, její Ž minimální  výš e je
stanovena ve Smlouvě; a

(iii) pří padná dalš í  pojiš tění , vyŽadovaná podle Smlouvy a/nebo právní ch předpisů .

Provádění  projekění ch ěinností
(a) Zhotovitel prohlaš uje,ž emá ke dni uzavření  Smlouvy sjednáno dále uvedená pojiš tění  a

tato pojiš tění  bude udrŽovat do data uvedené ho ve Smlouvě a bude řádně platit pojistné ,
jakoŽ i plnit vš echny dalš í  povinnosti z pojiš tění  vyplývají cí , tak aby pojistné  plnění
nebylo ohroŽeno.

(b) Zhotovitelje povinen zajistit

(i) pojiš tění  odpovědnosti za š kodu způ sobenou třetí m osobám č i objednatele na
pojistnou č ástku, její Ž minimální výš e je stanovena ve Smlouvě; a

(ii) pří padná dalš í  pojiš tění , vyŽadovaná podle Smlouvy a/nebo právní ch předpisů .

Zhotovitel není  oprávněn sní Žit výš i pojistné ho krytí  nebo podstatným způ sobem změnit
podmí nky pojiš tění  odpovědnosti v neprospěch objednatele bez předchozí ho pí semné ho
souhlasu Objednatele.

Zhotovitel je povinen na předchozí  Žádost objednatele kdykoIiv po dobu trvání  Smlouvy
předloŽit objednateli uzavřenou pojistnou smlouvu nebo potvzení  pří sluš né  pojiš t'ovny,
pří p. potvzení  pojiš t'ovací ho zprostředkovatele (insurance broker), prokazují cí  existenci
jejich pojiš těn í  odpovědnosti.

Pojiš tění  odpovědnosti za š kodu způ sobenou Zhotovitelem třetí m osobám musí  rovněŽ
zahrnovat i pojiš tění  vš ech pří padných poddodavatelů  Zhotovitele, pří padně je Zhotovitel
povinen zajistit, aby obdobné  pojiš tění  v přiměřené m rozsahu sjednali i vš ichni jeho
poddodavatelé , kteří se pro něj budou podí let na poskytování plnění dle Smlouvy.

oDsToUPENí  oD SMLoUVY
objednatel má právo od Smlouvy odstoupit v zákonem stanovených pří padech a dále
v následují cí ch pří padech:

(a) zjistí -li po uzavření  Smlouvy, Že nebude schopen plnit své  finanč ní  závazky ze Smlouvy
vyplývají cí , aěkoliv před uzavření m Smlouvy na základě jemu dostupných informací  tuto
skuteč nost nepředví dal a ani předví dat nemohl (zejmé na nebudou-li objednateli
přiděleny rozpoč tové  prostředky). V takové m pří padě objednatel uhradí  Zhotoviteli tu
ěást plnění , která již  byla na základě Smlouvy Zhotovitelem provedena do okamŽiku
doruěení  odstoupení  od Smlouvy Zhotoviteli;

(b) vŮč i Zhotoviteli bude probí hat insolvenění  ří zení , v němŽ bude vydáno rozhodnutí
o ú padku, nebo insolvenč ní  návrh bude zamí tnut proto, ž e majetek Zhotovitele
nepostač uje k ú hradě nákladů  insolvenění ho ří zení , nebo jestliŽe Zhotovitel vstoupí  do
likvidace;

(c) Zhotovitel nedodÉ í  podmí nky stanovené  pro změnu poddodavatelů  stanovené  ve
Smlouvě;

(d) Zhotovitel pozbude oprávnění  vyŽadované ho právní mi předpisy k ěinnostem, k jejichŽ
provádění je Zhotovitel povinen dle té to Smlouvy;

(e) Zhotovitel pozbude které hokoliv jiné ho kvalifikač ní ho předpokladu, jehoŽ splnění  bylo
předpokladem pro zadání  Veřejné  zakázky;

(f) Zhotovitel ve lhů tě do 10 dnů  od doruěení  výzvy objednatele neprokáŽe a nedoloŽí
trvání  platné  a ú ěinné  pojistné  smlouvy dle Smlouvy;
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13.2

13.3

13.4

13.5

13.6

14.

14.1

14.2

(g) Zhotovitel poruš í  tuto Smlouvu podstatným způ sobem, přiěemž  za podstatné  poruš ení
se povaŽuje opakované  poruš ení  jiné  dohodnuté  povinnosti, které  pří sluš ný Zhotovitel
nenapraví  ani vdodateěné  lhů tě pro nápravu, která nebude kratš í  neŽ 10 kalendářní ch
dnů  od výzvy ze strany objednatele;

(h) Zhotovitel se dopustí  závaž né ho č i opakované ho pochybení  při plnění  tohoto nebo
jiné ho smluvní ho vztahu s objednatelem, které  vedlo ke vzniku š kody, k předč asné mu
ukonč ení  smluvní ho vztahu nebo jiným srovnatelným sankcí m;

(i) Zhotovitel se stalfakticky nebo právně nezpů sobilým ke zhotovení  Dí la.

Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy pouze v pří padě, ž e objednatel bude v
prodlení  s ú hradou Faktury nebo její  č ástí  po dobu delš í  neŽ š edesát (60) dnů  a své
prodlení  nenapravil ani na základě předchozí  pí semné  výzvy Zhotovitele k nápravě. Pro
vylouč ení  pochybností  se uvádí , Že Zhotovitel není  oprávněn od Smlouvy odstoupit nebo ji
vypovědět ěi jinak jednostranným ú konem ukoněit její  ú č innost jakýmkoliv jiným způ sobem,
neŽ jaký je sjednán ve Smlouvě a v těchto obchodní ch podmí nkách. Veš kerá dispozitivní
ustanovení  obč anské ho zákoní ku umoŽňují cí  takové  jednostranné  ukonč ení  Smlouvy se
tí mto vyluč ují .

odstoupení od Smlouvy musí  být provedeno pí semně a musí  být doruěeno druhé  Straně.

V pří padě odstoupení  od Smlouvy Smlouva zaniká ke dni doruč ení odstoupení  od Smlouvy
druhé  Straně (tj. s ú č inky ex nunc).

Pokud není  ve Smlouvě uvedeno jinak, v pří padě předč asné ho ukoněení  Smlouvy se
Strany zavazují  vypořádat svá vzájemná práva a povinnosti vyplývají cí  ze Smlouvy do
š edesáti (60) dnů  od její ho zániku.

Ukonč ení m od Smlouvy nejsou dotěena práva Stran na ú hradu smluvní ch sankcí  a na
náhradu ú jmy, jakoŽ i nároky objednatele na odstranění  pří padných vad jiŽ provedené ho
Dí la č i ujednání  týkají cí  se záruky na jakost Dí la, popř. Licence.

oŮvĚnruÉ  INFoRMAcE
Strany jsou povinny utajit veš keré  informace, které  se dozvěděly v rámci uzaví rání  a plnění
Smlouvy, tvoří cí  její  obsah, a informace, které  si vzájemně sdělily nebo které  vyplynou z
plnění  Smlouvy (dále jen ,,Dů věrné  !ní ormace")'

Strany nesdě!Í  Dů věrné  informace třetí  osobě a přijmou taková opatření , která znemoŽní
jejich pří stupnost třetí m osobám. Ustanovení  předchozí  věty se nevztahuje na Dů věrné
informace:

(a) které  byly v době jejich zveřejnění vš eobecně známými;

(b) které  se staly nebo stanou vš eobecně známými č i dostupnými jinak neŽ poruš ení m
povinností  Stran, jejich zaměstnancŮ' poradců  nebo konzultantů  vyplývají cí ch ze
Smlouvy;

(c) které  byly zveřejněny na základě povinnosti dané  obecně závaznými právní mi předpisy
nebo na základě pravomocné ho soudní ho rozhodnutí  nebo pravomocné ho rozhodnutí
orgánů  státní správy;

(d) k jejichŽ zveřejnění  dala druhá Strana výslovný souhlas.

Není -li ve Smlouvě uvedeno jinak, Strany potvrzují , ž e skuteěnosti uvedené  ve Smlouvě
nepovaŽují  za obchodní  tajemství  podle $ 504 oběanské ho zákoní ku a udělují  svolení
k jejich už ití  a zveřejnění  bez stanovení jakýchkoli dalš í ch podmí nek.
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14.3

14.4

14.5

í 5.
15.1

'15.2

Strany smí  Dů věrné  informace poskytnout svým spolupracovní ků m jen tehdy, jestliŽe tito
spolupracovní ci budou vázáni, ať  už  na základě Smlouvy ěi zákona, povinností  zachovávat
dů věrnost Dů věrných informací , a to přinejmenš í m v rozsahu dle Smlouvy. Strany plně
odpoví dají  za poruš ení  té to povinnosti ze strany svých spolupracovní ků  tak, jako by
Smlouvu poruš ily samy.

Zjistí -li Strana, Že doš lo nebo mŮŽe dojí t k prozrazení  resp. zí skání  Dů věrných informací
neoprávněnou osobou, zavazuje se neprodleně informovat o té to skuteč nosti druhou
Stranu a podniknout veš keré  kroky potřebné  k zabránění  vzniku ú jmy nebo k její mu
maximální mu omezení .

Strany se zavazují  vrátit si na jejich ž ádost neprodleně veš keré  materiály obsahují cí
DŮvěrné  informace věetně vŠ ech pří padných kopií  nebo pí semně č i e-mailem potvrdit, Že
tyto materiály, resp' kopie byly zniěeny.

ZMĚNY sMLoUVY, piseuruÁ FoRMA, DoRUČ oVÁNÍ

Smlouva mŮŽe být měněna pouze pí semnými dodatky odsouhlasenými oběma Stranami a
při dodž ení m náleŽitostí  daných zAlz, vyjma změny kontaktní ch ú dajů  Stran, pokud se
týkají  adres, jmen, telefonní ch, faxových a e - mailových spojení ' kde postaěí jednostranné
oznámení  zaslané  druhé  Straně. objednatel mŮŽe namí tnout neplatnost Smlouvy a/nebo
její ho dodatku z dů vodu nedodž ení formy kdykoliv, a to i kdyŽ jiŽ bylo zapoiato s plnění m.

Pro ú č ely Smlouvy a těchto obchodní ch podmí nek se výluč ně v dále uvedených pří padech
a v pří padech uvedených ve Smlouvě nebo v těchto obchodní ch podmí nkách za pí semnou
formu povaŽuje listinná forma, a to pro komunikaci Stran, jqí mž  předmětem je (i) ukonč ení
Smlouvy nebo (ii) změna Smlouvy nebo (iii) odstranění  závadné ho stavu vyvolané ho
některou ze Stran poruš ení m povinnosti vyplývají cí ze Smlouvy a/nebo těchto vš eobecných
a/nebo jednotlivých zvláš tní ch podmí nek (např. prodlení  se splnění m Dí la ve stanovené m
termí nu, prodlení  s ú hradou Faktury a poskytnutí  dodateěné  lhů ty pro odstranění
závadné ho stavu), a to věetně uplatnění  práv zodpovědnosti za vady, nebo (iv) výzvy
k ú hradě smluvní ch pokut některou ze Stran' přič emŽ oznámení  uvedená v bodech (i) aŽ
(iv) vč etně v tomto č lánku těchto obchodní ch podmí nek musí  být doruč ena na aktuální
adresu sí dla druhé  Strany. oznámení  dle tohoto č lánku těchto obchodní ch podmí nek
mohou být doruč ena (i) osobně, (ii) doporuóeným dopisem poš tou s potvzení m o doruč ení
nebo (iii) kuýrní  sluŽbou s potvzení m o doruěení . oznámení  dle tohoto ělánku těchto
obchodní ch podmí nek budou povaŽována za řádně doruč ená rovněž  v pří padě, kdy budou
doruč ena do datové  schránky druhé  Strany z datové  schránky Strany ěiní cí  takové
oznámení .

ROZHODNE PRAVO A VYLUKY
Práva a povinnosti Stran výslovně neupravená touto Smlouvou se ří dí  č eským právní m
řádem, zejmé na pak oběanským zákoní kem. Strany se dohodly, ž e na práva a povinnosti
vyplývají cí  ze Smlouvy se nepouŽijí  veš kerá ustanovení  Ví deňské  ú mluvy o mezinárodní
koupi zboŽí , jejichŽ vylouč ení tato ú mluva připouš tí .

Jakýkoliv spor mezi Stranami vzniklý v souvislosti s touto Smlouvou bude s koneč nou
platností  vyřeš en pří sluš nými soudy Č eské  republiky podle procesní ch předpisŮ Č eské
republiky, pokud se Strany nedohodnou jinak. Strany se dohodly, Že mí stně pří sluš ným
soudem k projednání těchto sporů  je obecný soud objednatele.

Pokud se jaké koli ustanovení  Smlouvy a/nebo obchodní ch podmí nek stane nebo bude
urč eno jako neplatné , neú ěinné  nebo nevynutitelné , pak taková neplatnost, neú ěinnost
nebo nevynutitelnost neovlivní  (v nejvyš š í  moŽné  mí ře dovolené  právní mi předpisy)
platnost, ú iinnost nebo vynutitelnost ostatní ch ustanovení  Sm!ouvy a obchodní ch
podmí nek. Pro takový pří pad se Strany zavazují , Že bez zbyteóné ho odkladu nahradí
neplatné , neú ěinné  nebo nevynutitelné  ustanovení  ustanovení m platným, ú ěinným a
vynutitelným, aby v maximální  moŽné  mí ře dovolené  právní mi předpisy bylo moŽné
dosáhnout stejné ho ú ěinku a výsledku, jakÝ byl sledován nahrazovaným ustanovení m,
popří padě uzavřou novou smlouvu.
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16.4

í 6.5

16.6

16.7

16.8

16.9

16.í 0

16.11

16.12

17.

17.1

Strany ve smyslu s 630 odst. 1 oběanské ho zákoní ku prodluŽují  dé lku promlč ecí  doby práv
objednatele, jakož lo věřitele, vyplývají cí ch ze Smlouvy na dobu patnácti (15) let.

Pro pří pad uzaví ráni té to Smlouvy a dodatků  k ní  Strany vyluč ují  použ ití  s 1740 odst.3
oběanské ho zákoní ku, podle něhoŽ Smlouva ěi dodatek mohou být uzavřeny i při
nedosaŽení  ú plné  shody projevů  vů le Stran'

Zhotovitel na sebe bere ve smyslu s 1765 odst. 2 obč anské ho zákoní ku, resp. $ 2620 odst.
2 oběanské ho zákoní ku nebezpeč í  změny okolností . Zhotoviteli tak nevznikne právo
domáhat se obnovení jednání  o Smlouvě v pří padě podstatné  změny okolností  ve smystu $
1765 odst. 1 oběanské ho zákoní ku ani právo poŽadovat zvýš ení  Ceny Dí la soudem
v pří padě zcela mimořádných nepředví datelných okolností  dle ustanovení  $ 2620 odst. 2
obč anské ho zákoní ku. Zhotovitel není  oprávněn podat v souladu s ustanovení m $ 1766
oběanské ho zákoní ku návrh soudu na změnu závazku ze Smlouvy.

S ohledem na uzavření  Smlouvy mezi podnikateli v rámci jejich podnikání  se Strany dále
vsouladu s ustanovení m $ 1801 obč anské ho zákoní ku dohodly, Že pro ú č ely Smlouvy se
nepouŽijí  ustanovení  s 1799 a s 1800 oběanské ho zákoní ku o smlouvách uzaví raných
adhezní m způ sobem.

Zhotovitel se podle s 2000 odst. 2 obč anské ho zákoní ku vzdává práva domáhat se zruš ení
závazku ze Smlouvy.

Ustanovení  s 1808 a 1809 (závdavek), s 1987 odst.2 (zapoctení  neurč itých a nejistých
pohledávek), s 2050 (smluvní  pokuta a náhrada š kody) a $ 2609 (své pomocný prodej)
obč anské ho zákoní ku se na tuto Smlouvu a na vztahy ze Smlouvy vyplývají cí  nepouŽijí .
Pro vylouč ení  vš echny pochybností  se uvádí , Že závazek dle 

-Smiouvy 
není 'fixní m

závazkem podle $ 1980 obč anské ho zákoní ku'

Ustanovení  s1932 a $1933 oběanské ho zákoní ku se na tuto Smlouvu nepouŽijí . Existuje-li
ví ce splatných závazkŮ vzniklých ze Smlouvy, je výhradní m právem objednatele urěit, na
jaký závazek bude nejdří ve plněno.

Strany vyluč ují  pro Smlouvu pouŽití  ustanovení  s 2609 oběanské ho zákoní ku o
své pomocné m prodeji a ustanovení  s 2595 oběanské ho zákoní ku o odstoupení Zhotovitele
pro nevhodný pří kaz nebo nevhodnou věc. Strany prohlaš ují , ž e pro právní  vztahzalož ený
touto Smlouvou se rovněŽ vyluěuje aplikace s 2611 oběanské ho zákoní ku (moŽnost
poŽadovat poskytnutí  přiměřené  ěásti odměny).

Pro vylouěení  pochybností  Strany ujednávají , ž e ke splnění  peněŽité ho dluhu podle
Smlouvy nelze pouŽí t směnku.

zÁxlzzAPoč TENí , zlstlvENí  A PosToU PENí
Zhotovitel je oprávněn započ í st své  splatné  i nesplatné  pohledávky vů ěi objednateli
výluěně na základě předchozí  pí semné  dohody s objednatelem.

'l7.2 Zhotovitel je oprávněn zastavit jaké koli své  pohledávky vů č i objednateli vyplývají cí  ze
Smlouvy a/nebo obchodní ch podmí nek výluč ně na základě předchozí  pí semné  dohody s
Objednatelem.

17.3 Zhotovitel není  oprávněn postoupit jakákoli svá práva vyplývají cí  ze Smlouvy a/nebo
obchodní ch podmí nek na třetí  osobu bez předchozí ho pí semné ho souhlasu objednatele, a
to ani č ásteěně.

17.4 Zhotovitel je oprávněn postoupit Smlouvu jako celek na třetí  osobu pouze s výslovným
předchozí m pí semným souhlasem objednatele.

17.5 objednatel je oprávněn postoupit jakákoliv práva vyplývají cí  ze Smlouvy a/nebo
obchodní ch podmí nek anebo postoupit Smlouvu jako celek na třetí  osobu i bez souhlasu
Zhotovitele, avš ak pouze tehdy, pokud se tak stane v rámci koncernu, jehoŽ je objednatel
ilenem.
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18.

18.1

19.

19.1

18.2

UCINNOST SMLOUVY A REGISTR SMLUV OBJEDNATELE

Vztahuje-li se na Smlouvu povinnost uveřejnění  v registru smluv dle zákona č ,' 34ol2o15
Sb., o zvláš tní ch podmí nkách ú ěinnosti některých smluv, uveřejňování  těchto smluv a o
registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí  její  uveřejnění  objednatel. Sm]ouva
v takové m pří padě nabývá ú ěinnosti její m uveřejnění m v registru smluv a Zhotovitel je
oprávněn započ í t s plnění m podle Smlouvy nejdří ve po nabytí  ú ěinnosti Smlouvy.
V ostatní ch pří padech nabývá Smlouva ú č innosti dnem její ho uzavření '

Zhotovitel souhlasí  s tí m, aby Smlouva byla uvedena v Centrální  evidenci smluv
objednatele (cEs TSK), která je veřejně pří stupná a která obsahuje ú daje o Stranách,
předmětu Plnění , ěí selné  oznaěení  a datum její ho podpis.

zÁvĚneč nÁ uleoruÁruí

Smlouva obsahuje ú plné  ujednání o předmětu Smlouvy a vš ech náleŽitostech, které  Strany
měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které  považ ují  za dŮlež ité  pro závaznost Smlouvy.
Zádný projev vů le Stran uěiněný přijednání  o Smlouvě ani projev vů le uč iněný po uzavření
Smlouvy nesmí  být vykládán V rozporu s výslovnými ustanovení mi Smlouvy a nezakládá
ž ádný závazek ž ádné  ze Stran. Smlouva nahrazuje veš keré  ostatní  pí semné  ói ú stní
dohody uěiněné  ve věci předmětu Smlouvy.

Strany sjednávají , Že si nepřejí , aby nad rámec výslovných ustanovení  SmIouvy byla
jakákoli práva a povinnosti dovozovány z dosavadní  č i budoucí  praxe zavedené  mezi
Stranami č i zvyklostí  zachovávaných obecně č i v odvětví  týkají cí m se předmětu Smlouvy,
ledaž e je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedené ho si Strany potvrzují ,
Že si nejsou vědomy Žádných dosud mezi nimizavedených obchodní ch zvyklostí  ěi praxe.

Strany si sdělily vš echny skutkové  a právní  okolnosti, o nichŽ k datu podpisu Smlouvy
věděly nebo vědět musely, a které  jsou relevantní  ve vztahu k uzavření  Smlouvy' Kromě
ujiš tění , která si Strany poskytly ve Smlouvě, nebude mí tŽádná ze Stran ž ádná dalš í  práva
a povinnosti v souvislosti s jakýmikoli skuteónostmi, které  vyjdou najevo a o kteých
neposkytIa druhá Strana informace při jednání  o Smlouvě' Výjimkou budou pří pady, kdy
daná Strana ú myslně uvedla druhou Stranu ve skutkový omyI ohledně předmětu Smlouvy.

JestliŽe kterákoli ze Stran přehlé dne nebo promine jaké koliv neplnění , poruš ení , prodlení
nebo nedodž ení  nějaké  povinnosti vyplývají cí  ze Smlouvy, pak takové  jednání  nezakládá
vzdání  se takové  povinnosti s ohledem na její  trvají cí  nebo následné  neplnění , poruš ení
nebo nedodž ení  a ž ádné  takové  vzdání  se práva nebude povaŽováno za ú č inné ' pokud
nebude pro kaŽdý jednotlivý pří pad vyjádřeno pí semně.

Tyto obchodní  podmí nky nabývají  platnosti a ú ěinnostijakoŽto nedí lná souěást Smlouvy ve
stejný den, kdy nabude ú č innosti Smlouva.

19.2

19.3

19.4

í 9.5
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Pří loha č '. 2 _ Podrobná specifikace dí la

Dí lo

Předmětem plnění  je oprava mostu 8021 v ul' Mendí ků  v Praze 4. Jedná se zejmé na
o odstranění  vozovky, ří ms a č ástí  závěrných zí dek a jejich opětovné  vybudování . Dále dojde
k nahrazení stávají cí ch nestandardní ch chodní ků  odrazným obrubní kem š í ře 0,5 m, pří padně
bude zcela vypuš těn. odvodnění  mostu bude zajiš těno novým přespádování m
a umí stění m odvodňovač e před kaŽdou opěru. Nad kaŽdou opěru bude nově umí stěn
povrchový mostní  závěr.

Rozsah opravy na mostě je omezen mnoŽství m inŽenýrských sí tí  vedoucí ch pod nosnou
konstrukcí . Stavba do sí tí  nezasahuje.

Popis Dí la je podrobněji popsán v soupisu prací  s výkazem výměr a projektovou
dokumentací , kterou Zhotovitel obdrŽel.

Nedí lnou souč ástí  předmětu plnění  je

a) Zpracování  pasportizace komunikací  objí zdných tras a následná repasportizace
po skonč ení  stavby, pří padně komunikací  pro staveniš tní dopravu.
za Úč elem dosaŽení  maximální  efektivity a rychlosti prováděných prací , které
vyž aduji omezení  provozu, Zhotovitel zajistí , aby tyto práce probí haly Ve
dvousměnné m pracovní m rež imu (prodlouŽené  směny). Vzhledem k té to
podmí nce je i navž ený harmonogram provádění  prací ;
zajiš tění  projektu a realizace dopravně inŽenýrské ho opatření  dle uvedených
etap ve dvousměnné m pracovní m rež imu (prodlouŽené  směny), projednání  a
zajiš tění  dopravně inŽenýrské ho rozhodnutí  (nebo stanovení ) v souladu
s harmonogramem plnění , a to vč etně naplnění  stanovených podmí nek, osazení
provizorní ho dopravn í ho znač en í ;
zajiš tění  aktualizace vyjádření  dotč ených orgánů , komunikace s vlastní ky a
správci inŽenýrských sí tí , dodrŽení  a naplnění  podmí nek uvedených ve vyjádření
vlastní ků  a správců  inŽenýrských sí tí  (vč etně předání objednateli vš ech protokolů
o vytýč ení  sí tí  a souhlasů  před záhozem, pakliŽe jsou Ve vyjádření ch
vyŽadovány) a dotč ených orgánů  po dobu celé ho prů běhu akce, vš e v souladu
s platným stavební m povolení m;
koordinace, zajiš tění  informování , zajiš tění  předání  a převzetí  stavbou dotč ených
pozemků  (předávací  protokol) s vlastní ky a správci inŽenýrských sí tí  a s vlastní ky
stavbou dotč ených pozemků ;
zajiš tění  informování  přÍ mo dotč ených fyzických a právnických osob o době
trvání  stavby v dostateč né m předstihu, minimálně vš ak 7 dnů  před zahájení m
realizace stavební ch prací ;

d)

b)

c)

0

e)

1



s) zajiš tění  umí stění  informač ní ch tabulí  MHMP dle manuálu, kteý je uveřejněn na
adrese:

https.i/www.tsk-praha.czlwps/wcmiconnecVwww.tsk-praha.cz2064216776d5a6-
aca9-499c-bc0f-
bc19d0489d8a/1402513 262479 Praha info panelv staveb manual 03 2012
n3.pdf?MOD=AJPERES
doplněných o QR kód odkazují cí  na popis stavby na wtrvw'tsk-praha.cz
zajiš tění  a umí stění  dvou informač ní ch panelů  (bí lo-oranŽová) velikosti totoŽné ho
rámu dopravní  znač ky lP22 a to v souladu s manuálem jednotné  vizuální  podoby
informač ní ho panelu; umí stění  panelu bude souč ástí  Dlo, jakoŽto podkladu pro
DIR;

zřizení , odstranění  a zajiš tění  zařizení  staveniš tě vč etně napojení  na inŽenýrské
sí tě, odvozu odpadu a likvidace odpadu a zajiš tění  skládky, střeŽení  a ochrana
staveniš tě;
fotodokumentace o prů běhu prací  vč . fotodokumentace stavby před zahájení m
prací  po předání  staveniš tě;
zajiš tění  a provedení  vš ech opatření  organizač ní ho a stavebně technologické ho
charakteru k řádné mu provedení  dí la;
ú č ast na pravidelných kontrolní ch dnech stavby;
veš keré  práce a dodávky souvisejí cí  s bezpeč nostní mi opatření mi na ochranu
osob a majetku;
likvidace, odvoz a uloŽení  vybouraných hmot a stavební  suti na skládku vč etně
poplatku za uskladnění  v souladu s ustanovení mi zákona č ,. 54112020 sb.,
o odpadech;
uvedení  vš ech povrchů , které  nejsou předmětem plnění , ale budou stavbou
dotč ené , do pů vodní ho nebo dohodnuté ho stavu;
zajiš tění  bezpeč nosti práce a ochrany Životní ho prostředí ;
projednání  a zajiš tění  zvláš tní ho už í vání  komunikací  a veřejných ploch vč etně
ú hrady vyměřených poplatků  a nájemné ho;
provedení  přejí mky stavby;
zajiš tění  vš ech nezbytných zkouš ek, atestů  a revizí  podle Č sru a pří padných
jiných právní ch nebo technických předpisů  platných v době provádění  a předání
dí la, kteými bude prokázáno dosaŽení  předepsané  kvality a předepsaných
technických parametrů  dí la, pé č e o nepředané  objekty a konstrukce stavby, jejich

oš etřování ' pojiš tění  atd. ;

dodání  prů vodní  technické  dokumentace, zkuš ební ch protokolů , revizní ch zpráv,
atestů  a dokladů  dle zákona č ' 2211997 Sb., o technických poŽadavcí ch na
výrobky a o změně a doplnění  někteých zákonů , prohláš ení  o shodě a
předepsané  ochranné  a bezpeč nostní  pomů cky ve dvou vyhotovení ch;
zajiš tění  (vyhotovení ) a předání  dokumentace skuteč né ho provedení  stavby
vč etně geodetické ho zaměření  dle metodické ho pokynu pro 2D dokumentaci
skuteč ných provedení  staveb, ve smyslu č l. 7.4. Vš eobecných obchodní ch
podmí nek
zajiš tění  a předloŽení  měření  hodnot parametrů  provozní  způ sobilosti vozovky,
podé lnou nerovnost povrchu vozovky profilometrem s vyhodnocení m
mezinárodní ho indexu lRl. Dále předloŽí  výsledky měření  drsnosti povrchu
vozovky z hlediska souč initele podé lné ho tření  TRT

i)

h)

r)

s)

u)

p)

q)

i)

k)

r)

m)

n)

o)

t)

v)

2



Ukonč ení stavbv ie podmí něno dosaŽení m hodnoto výsledky přejí mací ch zkouš ek Živič né  ú pravy ote Č Sru rc6121. Výsledky měření  podé lné  nerovnosti profilometrem dle Č stt zgot75 č l. 8o výsledky měření  drsnosti povrchu vozovky z hlediska souč initele podé lné ho tření
(rRr)

r podle tab' 16 Č SN 736121a tab. 17 Č SN 736122. u bodu 2 ve tří dě 1 nebo 2 - dle pří lohy A Č SN 736175. u bodu 3 ve tří dě 1 nebo 2 - dle pří lohy A Č sN 736177

Dalš í  měření  uvedených parametrů  provozní  způ sobilosti vozovky budou
provedena Zhotovitelem před koncem záruč ní  doby. Přitom musí  být dosaž eny
výsledky:

o nejvýš e ve tří dě 3

Pokud nebude dosaŽeno poŽadovaných hodnot, Zhotovitelje povinen na svů j náklad
prové st ú pravy, které  zajistí  parametry provozní  způ sobilosti vozovky v poŽadované
kvalitativní  tří dě.

w) Po dokonč ení  stavby provedení  aktualizace mostní ho listu a dáte provedení
Hlavní  mostní  prohlí dky, která musí  být zadána do systé mu BMs
a následně v systé mu BMs odsouhlasena ú sekem správy mostnÍ ch
a speciá|ní ch objektů  objednatele.

3





BM Akce: ,,Most v uI. Mendíkti, 8021, P4, č.akce 500029.

Harmonogram pracíConstruction

Den

P ípravnépráce

Bourací práce a v kopové práce

Sanačnípráce

spárování spodní stavby

Nové závěrné zídky

lzolace, vč.odvod ovače

Novéímsy

Nov povrchov dilatačnízávěr

Nátěry

NoYé vozovky

Dto

Dokončujícípráce

í00celkem kalendá ní dnl]:

BM Consbuction, sPoI. s r.o.

U Klubu 174115




