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Zménovy list ¢. 2 ze dne 26. 08. 2021

Nazev stavby: Realizace stanovist’ kontejnerd

Cislo smluvniho vztahu: 45/2/2021

Nazev ¢asti stavby (PS, SO):

Objednatel: . Zhotovitel:
Statutami mésto Most ADS Msr.o.
Radni¢ni 1/2 Chozov 157
434 01 Most 439 22 Chozov

Na zakladé oznimeni-projelctania/zhetevitele/objednatele/provozovatele o skuteénostech, které vyZaduji provést
zménu smluvni dokumentace ve smyslu ebjedndviey/bodu 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dilo. Zména se tyka
technického feSeni dila s dopadem na jeho-smluvni-eenu/termin dokongeni dila

Plvodni FeSeni dle smluvni dokumentace:
termin dokonéeni stavby 6.9.2021

Nové fedeni:
termin dokonéeni stavby 20.9.2021

Zduvodnéni zmény:

stanovité v ul. B. Martin{ bylo po konzultaci s AD umisténo bliZze k plynovodu. Spravce 1S pozadoval nové
vyty€eni trasy. PEi vykopovych pracich bylo zjidténo vedeni dest'ové kanalizace, ktera nebyla uvedena ve vyjadfeni
spravce IS k projektové dokumentaci. Po konzultaci se spravcem IS je nutné provést prelozku vedeni.

Realizaci zmény neni dottena kvalita dila ani ostatni smluvni podminky a ziistdva zachovan charakter a ucet dila
definovany v projektové dokumentaci a smluvnich dokumentech. Pfipadné dodatecné stavebni prace plynouci z
realizace zmény budou hrazeny v souladu s pfisluinymi smluvnimi podminkami z prostiedkii objednatele.

Vliv zmény na vykresovou dokumentaci: apo/ne

Vykresovou dokumentaci ke zméné zpracoval: ---

VIiv zmény na smluvni cenu: ane/ne
Cena dila dle smluvniho vztahu v&¢. DPH: 2133 824,40 K¢
Ponizeni/navy3eni ceny dila v&. DPH: —_—
Nova cena dila vé. DPH: o
Vliv zmény na termin dokonéeni dila: ano/ne
Termin dokonteni dila dle smluvnifio vztahu: 06.09.2021
Novy termin dokonéeni dila: 20.09.2021
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Zménu navrhuje (jméno, pfijmeni): Jan Slavik

Datum: 26.8.2021 Pod
Zménovy list vyhotovil (jméno, piijmeni)

Damum: 26.8.2021

Opravnény zastupce zhotovitele (jméno, pfijmeni): Jan Slav
Datum: 26 -08- 200 Podpis

Opréavnény zastupee TDS (jméno, pFijmeni)
Datum: 3 -08- 2021
Opravnény zastupce projektanta (jméno, pfi
Datm: (17 -03- 2001
Oprévnény zéstupce objednatele (jméno, p
Datum: 3 0 -08- 071
Spravce rozpoctu (jméno, pfijmeni): Ing.
Datum:

30. 08. 2024
Ptiloha:

Zadost
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ADS M s.ro. &.p. 157,439 22 Chozov
Zapsana v obchodnim rejstiiku u Krajského soudu v Usti nad Labem oddil C,
vloZka ¢islo 18548
ICO: 25441787, DIC: CZ25441787, tel.: +420 608682909,

Zadost

Zadame o prodlouzeni terminu z diivodu zmén pfi realizaci stanoviit' a zmén rozsahu praci o
10 pracovnich dni

V Mosté dne: 25.8.2021

Jan Slavik
jednatel







