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/^ : ^!^ !/00 ^^7.^^
Změnový list č. 1 ze dne 22.8.2016

Název stavby: Oprava sociálního za řízení - část 3 - Základní škola, Most, Rozmarýnová 1692
(14. ZŠ)

Č íslo smluvního vztahu: 39/2/2016

Název části stavbv (PS. SO):

Na základě oznámení prejel^taxt^zhotovitele/ ' o skutečnostech, které vyžadují provést
změnu smluvní dokumentace ve smyslu . . . . smlouvy o dílo. Zm ěna se týká

technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cen .

Původní řešení dle smluvní dokumentace:

l. Obklady - vy"měra z pasportu
2. Osazení dveří do stávajících zárubní

3. Navržen v zadání WC kombi
4. Lišty k obkladům - výměra z pasportu

Nové řešení:

I. Výměry byly zaměřeny dle skutečnosti v rámci stavby.
2. Osazení dveřních křídel - úprava.
3. Navrženy WC závěsné namísto WC kombi.
4. Lišty byly zam ěřeny dle skutečnosti stavby.

Zdůvodnění změny:
1. Výměra obkladů neodpovídala dle zadání, proto se obklady zaměřily dle skutečnosti.
2. Dveřní křídla nešla osadit do stávající zárubně z důvodu různorodosti rozteče pantů . Proto se jednotlivé dveře
upravovaly dle potřeb.
3. Z důvodu nedostatku místa ve wc kabinkách došlo ke změně typu wc a úpravy odpadů tak, aby se záchodové
mísy daly osadit do daného prostoru.
4. Lišty navýšeny z důvodu nesouhlasu výměr v ZD.

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla
definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. P řípadné dodatečné stavební práce plynoucí z

realizace změny budou hrazeny v souladu s p říslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci: axe/ne

Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:

Vliv změny na smluvní cenu: ano/xe

Cena díla dle smluvního vztahu vč . DPH: 822 910,68 Kč

Pexí^exí/navýšení ceny díla vč . DPH: 149 271,41 Kč

Nová cena díla vč . DPH: 972 182,09 Kč

Vliv zm ěny na telmín dokončení díla: axe/ne

Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:

Nový termín dokon čení díla:

F_OIAKII_013B platí od: 1. 1. 2012 Stránka: 1 z 2 /



MmM Z_OIAKH_013

Změnu navrhuje (jméno , příjmení):

Datum:

Ing.Stanislav Karl MBA 22.8.2016

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum:

Ing.Stanislav Karl MBA 22.8.2016

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum:

Ing.Stanislav Karl MBA 22.8.2016

Oprávněný zástupce projektanta (jméno , příjmení):

Datum:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum:

Mgr. Jan Paparega 22.8.2016

primátor statutárního m ěsta

Příloha změnového listu: Výpočet

Podpis:

Podpis:

Podpis:
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P říloha změnového listu č . ^ výpočet

Název akce: Oprava sociálního za řízení - část 3- Základní škola, Most, Rozmary" nová 1692 (14. Zš)

1 13-1 17 1^'C díckv

č islo pol. `''slO
ol.

položka jednotka jednotková původni nové rozdil změna

z nabídk cena množství množsh^i v množství cen ^

VZ (KČ ) IKč )

-s^r^l^ir^^„,^^^ r^^ ,^^ ^,í.^^!^^E ^^l,l^;i:^,í^ ^:, ^^t,: :^^u Il.v-^^ is,l,o ^so,
78149100 ] R Montáž lišt k obklad ům m 59,68 16,000 96,000 80,000 4774,40

781101111R00 Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm m2 81,90 23,500 41,930 18,430 1509,42

781230121R00 Obkládání stěn vnitř. ker. do tmele do 300x300 mm m2 314, l0 23,500 41,930 18,430 5788,86

59781345R Obklad Remix WARKBOIS m^ 147,33 24,000 44,000 20,000 2946,60

771101141R00 Hydroizolační stěrkajednovrsrvá mZ 211,49 23,500 41,930 ]8,430 3897,76

998781102R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m t 381,55 0,000 0,214 0,214 81,65

78416S522R00 Malba tekutá HET Klasik, barva, bez penetrace 2x mZ 36,65 73,000 54,570 - I S.J_ il -6?5.4S9S

72S 100006RA0 Klozet kombi ks 3904,34 3,000 Q000 -_ .000 - I I 713,02

R Klozet s WC nádržkou ks 4704,00 0,000 3,000 3,000 14112

766694999R00 Ú rava dve ří dle stávajích zárubní ks 164,00 0,000 4,000 0,000 656,00

bez DPH 21 906,23

Vypracovai: DPH 21% 4 600,31

Dne: ^ n ^^ ^ ^ včemě DPH 26 506,54

^^^ ^_ t^d



P říloha zm ěnového listu č. /^ výpočet

Název akce: Oprava sociálního za řízení - část 3- Základní škola, Most, Rozmary' nová 1692 (14. ZŠ)

1 11 l^'klido^^_i mi^most

č íslo pol.
č islo

položka jednotka jednotková původní nové rozdíl změna
pol.

z nabí cena množství množství v množství cen

VZ (Kč ) (KČ )

6ii_'UIZI 1^RV0 ^^iuitkss I^i.!n`cá f I.A^If 6=0 ru č n č nY 16^,OU V,000 ^.^'ir) >^9 9:»,S^

602012142R00 Štuk vnitmí i vnější HASIT ]60 ručně Z 0,000 5,490
m ]03,00 5,49 565,47

978021191 R00 Otlučení cementových omítek vnit řních stěn do l00% : 0,000 5,490
m 135,00 5,49 741,15

979082111R00 7 Vnitrostavenišfií doprava suti do 10 km t 0,841 1,176
157,05 0,335 52,61175

97908 1 1 1 1R00 8 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 0,841 1,]76
128,64 0,335 43,0944

979081121R00 9 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 11,29 10,092 14,112 4,020 45,3858

979990101R00 10 Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel t
100,97

0,841 1,176
0,335 33,82495

999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údrzbu do výšky 12 m t
482 24

0,100 0,191
0,091 43,88384

771130111R00 Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm
Z

0,000 3,050
272 365m 89,30 3,050 ,

998781102R00 Přesun hmot pro dlažbu keramickou, výšky do 12 m t
319,73

0,040 0,046
0,006 1,91838

59781345R Dlažba Remix DAA3B608 mZ 206,41 4,000 4,590 0,590 121,7819

781101210R00 Penetrace podkladu pod obklady mZ 28,65 6,500 1,664 --1,536 -138,>^ l4

781101 ] 11R00 Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm
Z

6,500 1,670 _,^
,m 81,90 4 S, ^ 39 .

781230121R00 Obkládání stěn vnitř. keram. do tmele do 300x300 mm
mZ 314,10

6,500 1,670
^ 4_ 0

151 ^ 103

781491001R Montážlištkobkladům m 59,68 7,200 1,110 -(,,iig0 -363,451?

59781345R Obklad Remix WARKBOIS mZ 147,33 6,000 2,000 -I t)00 -SS9.33

771101141R00 Hydroízolačnístěrkajednovrsrvá mZ 211,49 4,500 1,975 -^,>^5 -5_1,01"5

998781102R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m
t 381,55

Q,075 Q021
u u^4 ,0 6037

784161101R00 Penetrace podkladu nátěrem HET, A- Grund lx mZ 11,75 ]0,000 15,490 5,490 64,5075

784165522R00 Malba tekutá HET Klasik, barva, bez penetrace 2x m2 36,65 10,000 15,490 5,490 201,2085

766694999R00 Úprava dveří dle stávajích zárubní ks 164,00 Q000 4,000 0,000 656,00

bez DPH -71 `.^'-

Vypracoval: DPH21% -L0.^4

Dne: ^ .^ ^ ^ ^. včetně DPH -865,65

--^ -a 'Lb



Příloha zm ěnového listu č.!^- výpo čet

Název akce: Oprava sociálního za řízení - část 3- Základní škola, Most, Rozmary' nová 1692 (14. Zš)

1 19-1 22 ^^'C chlanci

č islo pol.
cislo

ol.
položka jednotka jednotková púvodni nové rozdíl změna

z nabídk cena množství nmoístvi v množství cen

VZ (T<č ) (KČ )

-S1 I^^1š114b^^0 F ^nsr.ice pialkladu p,d obklad^^ q ^' ^5 fi> ; ^nn ^ ^-1Q 11.7.x1 ,^,;;

í51491001R hlon[áž lišt k obkladiím m 59,68 16,000 66,000 ^Q,000 2984,00

781 l 01111R00 Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm mZ 81,90 23,500 35,240 11,740 961,51

781230121R00 Obkládání stěn vnitř. ker. do tmele do 300x300 mm m2 314,10 23,500 35,240 11,740 3687,53

59781345R Obk]ad Remix WARKB015 mZ 147,33 24,000 37,000 13,000 1915,29

771101141R00 Hydroizolační stěrkajednovrstvá mZ 211,49 23,500 35,240 11,740 2482,89

998781102R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m t 381,55 0,000 0,139 0,139 53,04

784165522R00 Malba tekutá HET Klasik, barva, bez penetrace 2x m1 36,65 73,000 61,260 -I I,740 -130.2?

725100006RA0 Klozet kombi ks 3904,34 2,000 0,000 -2.000 -7508,65

R Klozet s WC nádrčl:ou ks 4704,00 0,000 2,000 2,000 9408,00

766694999R00 Úprava dveří dle stávaj{ch zárubní ks 164,00 0,000 3,000 3,000 492,00

^

bez DPH 14 081,66

Vypracoval: ^ DPH 21% 2 957,15

Dne: 27 ^ P ^` včemě DPH 17 038,81

Í

I



l' říloha zm ěnového listu č.n - výpočet
r

`: vec akce: Oprava sociálního zarizení - část 3- Základní škola, Most, Rozmarýnová 1693 ( I d ZŠ)

' ua ^ O? ^^C chlapci

č islo pol. `'r^° položka jednotka jednotková púvodní nové rozdíl -r.měna

z nabídk cena mnovtví množstvi v množství centi^

VZ (Kč) (Kč )

342267111RT3
Obklad trám ů sádrokartonem dvoustranný do 0,5/0,5

m, desky standard impreg. tl. 12,5 mm
m iS5 aS 3,OOÚ u,000 -3.000 ^^

781 ]01210R00 Penetrace podkladu pod obklady mZ 28,65 22,500 38,540 16,040 459,55

781491001R Montáž lišt k obklad ům m 59,68 16,000 66,000 50,000 2984,00

781101111R00 Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm m= 81,90 22,500 38,540 16,040 1313,68

781230121R00 Obkládání stěn vnitř. ker. do tmele do 300x300 mm m2 314,10 22,500 38,540 16,040 5038,16

59781345R Obklad Remix WARKB015 rn2 147,33 23,000 40,000 17,000 2504,61

771101141R00 Hydroizolační stěrkajednovrstvá m2 211,49 22,500 38,540 16,040 3392,30

998781102R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m t 381,55 0,000 0,182 0,182 69,44

784165522R00 Malba tekutá HET Klasik, barva, bez penetrace 2x m2 36,65 62,000 45,960 -16,U-IO -;S-.S7

725I00006RA0 Klozet kombi ks 3904,34 2,000 Q,000 -'.OOU -?SOS,6S

R IUozet s WC nádrčkou ks 4704,00 0,000 2,000 2,000 9408,00

766694999R00 Úprava dveří dle stávajích zárubní ks 164,00 0,000 3,000 3,000 492,00

bez DPH 17 265,19

Vypracoval: DPH 21% 3 625,69

Dne: ^ ,, ^ f f včetně DPH 20 890,88

^^. - ° tv



P říloha zm ěnového listu č.^- výpočet

^:izev akce_ Oprava sociálního zařízení - část 3- Základní škola, Most, Rozmarýnová 1692 (] 4. 7,Š)

Z Oy 2 I 3 ^VC dívl.ti

čislo pol.
č íslo

ol.
položka jeúnotka ^ednotl:ová původní nové rozdíl změna

z nabídk cena množství nuuristvi v mnaiství ceny

VZ (Kč ) (KČ)

--1>>^-t I u^^r ^^hklad ti ^mú ^3dr^kartnnem dcori^trann^^ do U,5 i1,5
^
m, desky standard impreg. tl. I?,5 mm

^„ ^^^o,^
^

_,uuo o.u^^o ^ ^ ^

781101210R00 Penetrace podkladu pod obklady mZ 28,65 23,500 47,110 23,610 676,43

781491001R Montáž lišt k obklad ům m 59,68 16,000 96,000 80,000 4774,40

781101111R00 Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm mZ 81,90 23,500 47,110 23,610 1933,66

781230121R00 Obkládání stén vnitř . ker. do tmele do 300x300 mm mZ 314,10 23,500 47,110 23,610 7415,90

59781345R Obklad Remix WARKBOIS mZ 147,33 24,000 49,000 25,000 3683,25

771101141R00 Hydroizolační stěrka jednovrstvá m2 211,49 23,500 47,110 23,610 4993,28

998781102R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m t 381,55 0,000 0,267 Q,267 101,87

784165522R00 Malba tekutá HET Klasik, barva, bez penetrace 2x m2 36,65 73,000 49,390 -?3,610 -565._ U6 5

725100006RA0 Klozet kombi ks 3904,34 3,000 Q000 -3.ii0ir -I I71 _^t3

R Klozet s WC nádřzkou ks 4704,00 0,000 3,000 3,000 14112,00

766694999R00 Úprava dve ří dle stávajích zárubní ks 164,00 0,000 4,000 Q000 656,00

bez DPH 25 768,46

Vypracoval: DPH 21% 5 4l 1,38

Dne: ;^ ^ ^^ A ^ včetné DPH 31 179,84

- - , . ^^



P říloha zm ěnového listu č. /^- výpočet

Náze^^ akee: Opraca sociálního za řízenf - část 3- Základní škola, Most, Rozmary'no^^á 1692 (14 7Š)

3.04-iU, 11^C ^hl^aP^i

"•á číslo pol.
ctslo

ol.
položka jednotka jednotková původni nové rozdíl změna

z nabídk ^ cena množsri^í nmořstti^i v množství cen

VZ (KČ ) ( Kč)

3422671 I lRT3
Obklad trám ů sádrokartonem dvoustranný do 0,5/0,5
m, desky standazd impreg. tl. 12,5 mm

m 585,48 3,000 Q,000 -_.uUO -17>e.44

781101210R00 Penetrace podkladu pod obklady m^ 28,65 22,500 38,540 16,040 459,55

781491001R Montáž lišt k obkladům m 59,68 16,000 66,000 50,000 2984,00

781101111R00 Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm mZ 81,90 22,500 38,540 16,040 1313,68

781230121R00 Obkládání stén vnitř. ker. do tmele do 300x300 mm mZ 314,10 22,500 38,540 16,040 5038,16

59781345R Obklad Remix WARKBOIS tn2 147,33 23,000 40,000 17,000 2504,61

771101141R00 Hydroizolační stěrka jednovrstvá m2 211,49 22,500 38,540 16,040 3392,30

998781102R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m t 381,55 0,000 0,182 0,182 69,44

784165522R00 Malba tekutá HET Klasik, barva, bez penetrace 2x m2 36,65 62,000 45,960 -16.040 -SS7.S66

725100006RA0 Klozet kombi ks 3904,34 2,000 Q,000 -2.000 -780ShS

R Klozet s WC nádrčkou ks 4704,00 0,000 2,000 '_,000 9408,00

766694999R00 Úprava dve ří dle stávaj ích zárubní ks 164,00 0,000 3,000 3,000 492,00

bez DPH 17 265,19

Vypracoval:^ DPH 21% 3 625,69

Dne:
Zi

^^^ včetně DPH 20 890,88
^ .``



l' říloha zm ěnového listu č. ^- výpo čet
S[ve^^ akce: Oprava soci^ilního za řízení - část 3- 7_ákladní škola, Most. Rozmarýnová 169? (14. ZŠ)

= U•^_;_ I? V1 C dick^

č islo pol. c ^^° položka jednotka jednotková púvodni nové rozdil změna

z nabídk^ cena množství nmoistci v množsh í cen

VZ (Kč) (KČ)

>-122671I1RT3
Obklad trám ů sádrokartonem dvoustranný do Q,5/0,5

m, desky standard impreg. tl. 12,5 mm
m 585,48 3,000 0,000 -±,I^im -I'^6.3!

^

781101210R00 Penetrace podkladu pod obktady m2 28,65 23,500 47,110 23,610 676,43

781491001R Montáž lišt k obkladům m 59,68 16,000 96,000 80,000 4774,40

781101111R00 Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm m2 81,90 23,500 47,110 23,610 1933,66

781230121R00 Obkládání stěn vnitř. ker. do tmele do 300x300 mm mZ 314,10 23,500 47,110 23,610 7415,90

59781345R Obklad Remix WARKBOIS mz 147,33 24,000 49,000 25,000 3683,25

771101141R00 Hydroizo]ační stěrkajednovTSriá m2 211,49 23,500 47,110 23,610 4993,28

998781102R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m t 381,55 0,257 0,524 Q267 101,87

784165522R00 Malba tekutá HET Klasik, barva, bez penetrace 2x mZ 36,65 73,000 49,390 -'3.610 -865,30C 5

725100006RA0 Klozetkombi ks 3904,34 3,000 Q,000 -3,000 -11713,02

R Klozet s WC nádrikou ks 4704,00 0,000 3,000 3,000 14112,00

766694999R00 Úprava dve ří dle stávajích zárubní ks 164,00 0,000 4,000 0,000 656,00

bez DPH 25 768,46
Vypracoval: DPH 21% 5 411,38

Dne: ,^ ^ ,Q ^ ^ včetně DPH 31 179,84

-^, v ^ l \.


	page 1
	page 2
	page 3
	page 4
	page 5
	page 6
	page 7
	page 8
	page 9
	page 10

