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Datum revize:

% %

5
4NP

0,00 0,000% 42 098,89 0,032% 42 098,89 0,032% 42 098,89 0,032% Odsouhlaseno 2

6 0,00 0,000% 96 834,70 0,073% 96 834,70 0,073% 96 834,70 0,073% Odsouhlaseno 2

7a 0,00 0,000% 126 298,27 0,096% 126 298,27 0,096% 126 298,27 0,096% Odsouhlaseno 2

7b 0,00 0,000% 101 834,90 0,077% 101 834,90 0,077% 101 834,90 0,077% Odsouhlaseno 2

8 0,00 0,000% 710 732,04 0,538% 710 732,04 0,538% 710 732,04 0,538% Odsouhlaseno 2

9 0,00 0,000% 226 649,98 0,172% 226 649,98 0,172% 226 649,98 0,172% Odsouhlaseno 2

10 -606 145,31 -0,459% 576 345,95 0,436% -29 799,36 -0,023% 1 182 491,26 0,895% Odsouhlaseno 2

11 0,00 0,000% 3 500 360,79 2,649% 3 500 360,79 2,649% 3 500 360,79 2,649% Odsouhlaseno 2

12a 0,00 0,000% 75 138,00 0,057% 75 138,00 0,057% 75 138,00 0,057% Odsouhlaseno 2

12b -6 850,10 -0,005% 14 155,09 0,011% 7 304,99 0,006% 21 005,19 0,016% Odsouhlaseno 2

12c -43 081,87 -0,033% 0,00 0,000% -43 081,87 -0,033% 43 081,87 0,033% Odsouhlaseno 2

13 0,00 0,000% 372 574,70 0,282% 372 574,70 0,282% 372 574,70 0,282% Odsouhlaseno 2

14a VZT - c) kolize 3NP 0,00 0,000% 13 978,00 0,011% 13 978,00 0,011% 13 978,00 0,011% Odsouhlaseno 2

14b 0,00 0,000% 12 795,24 0,010% 12 795,24 0,010% 12 795,24 0,010% Odsouhlaseno 2

14c 0,00 0,000% 117 318,00 0,089% 117 318,00 0,089% 117 318,00 0,089% Odsouhlaseno 2

15a -96 255,20 -0,073% 218 264,30 0,165% 122 009,10 0,092% 314 519,50 0,238% Odsouhlaseno 2

15b -4 495,21 -0,003% 68 992,41 0,052% 64 497,20 0,049% 73 487,62 0,056% Odsouhlaseno 2

15c 0,00 0,000% 91 667,10 0,069% 91 667,10 0,069% 91 667,10 0,069% Odsouhlaseno 2

15d 0,00 0,000% 6 949,81 0,005% 6 949,81 0,005% 6 949,81 0,005% Odsouhlaseno 2

15e
strojovna

0,00 0,000% 26 785,09 0,020% 26 785,09 0,020% 26 785,09 0,020% Odsouhlaseno 2

15f 0,00 0,000% 13 067,26 0,010% 13 067,26 0,010% 13 067,26 0,010% Odsouhlaseno 2

15g 0,00 0,000% 40 082,00 0,030% 40 082,00 0,030% 40 082,00 0,030% Odsouhlaseno 2

15h 0,00 0,000% 24 306,01 0,018% 24 306,01 0,018% 24 306,01 0,018% Odsouhlaseno 2

STAV

% %

Popis ZL

cena bez DPH celkem



16 -190 495,53 -0,144% 280 839,69 0,213% 90 344,16 0,068% 471 335,22 0,357% Odsouhlaseno 2

17a.1 0,00 0,000% 550 996,08 0,417% 550 996,08 0,417% 550 996,08 0,417% Odsouhlaseno 2

17a.2 -5 168 635,12 -3,912% 5 565 722,64 4,212% 397 087,52 0,301% 10 734 357,76 8,124% Odsouhlaseno 2

17b -4 407 045,60 -3,335% 4 063 052,85 3,075% -343 992,75 -0,260% 8 470 098,45 6,411% Odsouhlaseno 2

17c 0,00 0,000% 11 831,80 0,009% 11 831,80 0,009% 11 831,80 0,009% Odsouhlaseno 2

17d -646 296,00 -0,489% 536 436,00 0,406% -109 860,00 -0,083% 1 182 732,00 0,895% Odsouhlaseno 2

18a -263 930,78 -0,200% 1 847 310,62 1,398% 1 583 379,84 1,198% 2 111 241,40 1,598% Odsouhlaseno 2

18b -64 421,50 -0,049% 126 988,99 0,096% 62 567,49 0,047% 191 410,49 0,145% Odsouhlaseno 2

18c -137 518,04 -0,104% 133 712,92 0,101% -3 805,12 -0,003% 271 230,96 0,205% Odsouhlaseno 2

Celkem za dodatek odsouhlaseno -11 635 170,26 -8,806% 19 594 120,12 14,830% 7 958 949,86 6,024% 31 229 290,38 23,636%

celkem

Cena dle SoD:

2,295%

6,024%

Celkem
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I ~ v!lc,rr 40R dny 19.10 . 20 30.11. 21 

2 i.. "-' PredJnl a preYielí stavenillě lden 19.]0. 20 19.10.20 

' ~ Vybudovaní objektú zal1zen,í navenl!.lě (bun\oviJtě, 14 dny 20.10. 20 02.11. 20 2 
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oploceni, pr!poJek • osvětlení) 
I • ~ P,i15por1iz,i1i;e 51.jvijídho st.iw objeklu .i stávajících 14 dny 20.IO. 20 02.IL 20 3SS 

Ing. s íti 
s ,: Pfípravné pr .ice- lOdnv 27.10. lO 05. 11. 20 3FS-7 dr,y . _, Bour.id prilce - 11enosnt! sodnv 01.11. 20 20.12. 20 SFS·5 dny 

1 lu - StaVť'bn! su1ickll! prUzkumv 37dnv 26.lO. 20 01.12. 20 "' 
• ~ Revize PO n~ dkl.itdě Stav,e,bně Slalického pni1:kumu • 15 dny 02.12. 20 16.12. 20 7 I~ 

ěinnosl zhotovitele PO . 
_!__ " ZL02a • Sktadb.a podlah - odsuaněnl násypu 37 dnv 08 .12. 20 13.01. 21 10SS+7 dnv I 
IO " Zl02b - Prov.iidění st.at~ keho podchycov.ini ká sadnv 01.1 2. 20 27.0l. 21 7FS·1d@n 
11 

I 
.,, 

Bouraci pr.Irce · nosn! • Zl 5 32dny 14 .01.. 21 14.02. 21 1.oFs-14 dnv 

ll •, Zděni! přičlcy + ZL 06 4Sdny 14.01 . 21 27.02. 21 ll5S 

" - SDK pNčky 100 dny 16-01. 21 25.04. li UFS·30 dnv ~, ~ ZL0241 PrO'<'áděn l hrubýc.h podlah • dopln~nl EPS lOdnv lS.02. 21 24.02. 21 13SS-+ 26 dny;9; 11 
I 

JS - Z L ě. oa • plíprava pro Al/ li!chnlku v podl.ahádi 7dnv 22.02. 21 28.02, 21 14SS+7dnv ... 
" ~ Pro1Jadil!:nl hrubých podlah 60dnv 01.03. 21 29.04. 21 IS 

..!.'... llil ~ ... 
l8 ~ Ptováděnl hrubYch podlah vč. Podkladů · Zlé . 18 23 dny 07.08. 21 29.08. 21 11fS-f25 dny 

•• - mol\t.il ro?vody zn lSOdnv 10.12. 20 OB.OS. 21 9SS+2 dnv - $a 
Oopojenf .a koordinace n~Jemd • ZTI (bufet.. 20 150 dnv 18.02. 21 17.07. 21 llFF 
kloherův ús1a1J) 

21 1B "' Zl C.1S • dopojenl toivodů ZTI 30dn.., 09.05 . 21 07.06. 21 
22 ~ montU z.a Nzenf pro silnoproud - roz1o1odv Slt. 150 dnv JO.ll. 20 08.05. 21 195S 

23 ~ Montál hrubých rozvodU z roz,,,odny NN p,H s1ávajíd35 dny 09.05. 21 12.06. 21 22 
ull1-'atelt ] 

24 'r, Montill 41 zprovozně n i roivodny NN · stávajid ča51 40dny 13.06. 21 22.07. 21 23 ·,. ~ montá.! zalizepí pro $1:jllboproud • rozvodv S.LP- 150 dny 10.12. 20 os.os. 21 22SS 

~- ~ Mon1i1alctfvníc:h prvki:i do m.č . 1402i, l402b 60dnv 09.05. 21 07.07. 21 25 

- {s.erver,velr") l 
" Mon1j! aktivní prvkv m .C. BB15 (1tthnidi:á ,nfslMSI 30 dny 08.07. 21 06.08. 21 26 

SLP) ,. li! ':!, 
I ,. - montá! 2a t=izll!!"ni pro ochla2cwá ní • rozvodv chlau:nl 190 dny 10.12... 20 17.06.11 2SSS; 28FF"· 10 dn,y 

30 ':!, monráif ufíztní pro vyt.i pěnr . roz~ody ůT lSOdnv 10.12. 20 08.05. 21 2955 
31 ~ DopojeQÍ a koordioice nijemd · ÚT (bufet, kloknerUv 150 d ny 18.02. 21 17.01. 2] 30FS,·RO dny;33FF 

.. 
Ů Sl:avl 

" 
.,. 

VV,Cllzenl prottOfV rámd IPP .a !NP prováděni 150 dny 18.02. 21 17,07. 21 31FF 
rozvod'ú ÚT,_, rjmcl niJemce [ktoSc n ,e, rův ún.ivl 

33 ~ montáf ror.,odU pom.1bl 2PP - lPP (Bypas$) 220 dny 10.12. 20 17.07. 21 30SS 
·---..--- montáf :r.aJbi!nl pro wduchot t-chnlka • rozvodv VZT 150 dny 10.12. 20 08.05. 21 30SS 

» ~ montd zqHzenl pro měrenf i regulaci· rozi.,odv M.iR 150 dny 10. 12. 20 19.08. 21 29S.S ......... .. ... ....... ... .... ..... ... . ........ .. ..... - G3 ll. č.. 013 - regul.1ce OT tě les 60dn.., ,. B .04.21 11.06. 21 

" 1,3 .. Z"Lt. 011 - výmitna ok.t-n ,-, .soc. zaríienr + 4.NP 30dny 31.05. 21 29.06. 21 
,a Pro,..;irdl!ni omítek 131 dnv 09.04. 21 17.08. 21 19FS-59 dnv,21FS-70 dnv;25FS-70 

' .. 
" ., Prov:iiděn l ~e~m1c:kých obkl:jlldů 45 dnv 03.08. 21 16.09. 21 38F S-15 dny;16SS+ 20 dnv 

40 ~ Provádl:nr aJ:ustfd:ý(h podht~dů .a dokon~enl SOK SS dny 18.08. 11 ll.10. ll 38 
pfll.<k 

" ~ Provi"děnf ni.šlilpných vrslev podl.ih 45 dnv 30.08. 21 1.3.10. 21 16FS-t57 d11v;l8 
~ I " ~ Dodávka a monláf vnit1nkh dvll!!'ří 4Sdny 14.10. 2] 2i. ll. 21 41 

" Oodivh a montít prost:lenii stěnii 03. ll. 21 
1 ~ :J 

" li dny 1uo. n 41 .. ~ t::,empíl'ské kon:s.uukce 40dnv 09.05. 21 17.06. 21 34 .. Zámečnld:.é kon"51 UkCI!!" 45 dny 18.08. 21 01.10, 21 38 .. 
l 

.. 
Provácf!"r miileb 30dnv 05.08. U 03.09. 21 3.SFS-13 dnv; l3fS+1 d1m " 

-
~ 19FS· 24 doy;22FS-24 dnv;25FS-24 " Kompl@1act prof@d (svh ldla, baterie. otopnj t llesa, S4dnv 01.10. 21 23 .1 1. 21 

- vvb.jveni hvgie11kkých ziřh:enl...l dny;29FS·l4 dny;30FS•24 

i&- >--

I 
... 

Sa nll.lrrnr pň8r.y ·14dny 17 .09. 21 30.09. 21 39 48 " 
49 ~ OochiiYki a montít Interiérového nibvtku 30dnv 24.)0. ll 22.11. ll 46;41;4:2Ss+10 dny 

so I 'a Z.ivlr,eblý ůklld 9dnv 19.11. 21 27.ll. 21 49fS•7 dnv,•2FS-9 dny;47FS-9 dn liiaiiia 

SI J ,, Komplexní d:ouUy 3dny 24.11. 21 26.1.I. 21 47;35 li- I 

s, "' Pled i nldll, 3 dnv 28.11. 21 30.11. 21 50;51 , .. 
-- - - . - ---- - - - -- - -
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