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Vseobecné smluvni podminky provadéni dila

které ve smystu ustanoveni § 2586 a nasledujicich ¢asti IV, hlavy I, dilu 8 ob¢anského zakoniku ¢.
89/2012 Sb., v platném znéni, uréuji Cast obsahu kazdé smiouvy o dilo Statutarniho mésta Ostrava —
méstského obvodu Stara Béla
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Vseobecné smluvni podminky provadéni dila (dale jen VSP"} jsou nedilnou souasti kazdé siniouvy o dilo
(dale téz ,.SOD").

Jiné podminky, odporujici témto VSP, zejmena v obchodnich podminkach nebo na formulafich zhotovitele se
prohlasuji za neplatné.

Qdchylna ujednani ve smlouvé o dilo maji pfednost pfed znénim téchto VSP.

v pribéhu provadéni dila dodatené vypracované. Rozsah provedeni dila tvofi veskeré vykony, dodavky a
prace, které jsou potiebné pro fadné spinéni smiuvnich zavazki zhotovitele véetné vedlejsich a dodateénych
Cinnosti tak, aby pfedmét dila byl plné funkini a byl v souladu s pfistusnymi technologickymi predpisy,
projektovou dokumentaci a pravnimi pfedpisy. Dodavky, vykony a prace, které zhotovitel proved! nad ramec
smluvniho zadani bez o povéfeni objednatelem, nema objednate! povinnost uhradit. Skodu, ktera
tim objednateli pripadné vzn e zhotovitel povinen uhradit. V pfipadé, kdy dodatecné predané podklady
pro provedeni dila budou zn{jilinat zménu rozsahu dila nebo zplsobu provadéni nebo budou takové, kleré
zhotovitel z pfedanych podkl v dobé podpisu smlouvy nemohl ani pfi vynaloZeni veskeré odborné péce
predpokladat, budou tyto zm cseny podle ujednani o vice/méné pracich téchto VSP.

Nestanovi-li SOD néco jinéhol u soucasti pfedmétu ptnéni zhotovitele mimo jiné tyto Cinnosti:

a)} obstarani potfebnych ma . v&ci, energii a dalich potfebnych médii,

b) doprava potfebnych ma 0, véci, stroju, nastroju, pfistroji a zarfizen
pracovnich sil uréenych kiilllvedeni dila,

¢c) provedeni viech prac kterych se dilo sklada, montazi, praci a dodavek, vsech pfipravaych,

demoli¢nich, vykopovych talacnich praci, vSech pomocnych a pfidruZenych Cinnosli (napf. zajisténi

povoleni souvisejicich s dodavkou do Ceské republiky, atestl, zkou$ek, reviznich zprav a dalsich
specifikovanych dokladi, apod.),

zajisténi, na viastni naklady, vedkerych doCasnych konstrukci, mechanismu a naradi, které jsou nezbytne

k fadnemu provadéni dila. Zhotovitel je ke své praci povinen pouZit pouze kvalitni a pro dany ucel uréena

zafizeni, mechanismy, nafadi a material a tam. kde je to pfedepsano, rovnéz dolozena pfistusnymi atesty

a dokumentaci.

Zhotovitel nese plnou odpovédnost za navrh, montaZz, pouZivani aodstranéni vSech docasnych

konstrukci. Harmonogram montaZze a demontazZe téchto konstrukci musi byt uveden v harmonogramu

zhotovitele. Uplna vykresova dokumentace a vypolty vztahujici se ktémto konstrukcim musi byt
pfedlozeny objednateli minimainé patnact (15) pracovnich dni pfed montazi (v pfipadé, Ze nejsou
obsazeny v projektové dokumentaci pro realizaci stavby).

e) zafizeni a likvidace stavenisté/pracovisté pro potfeby zhotovitele,

f) provedeni opatfeni nezbytnych k ochrané stavajicich i nové budovanych inzenyrskych siti, které by mohly
byt poskazeny zhotovovanim dila. Zhotovitel zaroven bere na védomi, Ze Udaje pfedané objednatelem
ohledné stavajicich inZenyrskych siti uvedené v podkladech a pokynech spravcu siti nemusi byt piesné.
Zhotovitel je proto povinen pred zahajenim praci provést prizkum a zaméfeni vsech dotéenych
inZzenyrskych siti. V pfipadé poruseni této povinnosti nese odpovédnost za skody,

g) ohrazeni vykopu pii realizaci dila a tipravu dotenych pioch a komunikaci do plivodniho stavu popf. stavu
uréencho pfislusnym povolenim vykopovych praci,

h) uschova docasné demontovaneého stavajiciho zafize
ohjednatelem povérenému spravci

i) zpracovani podkladd pro geodetické zamére

a,

j) u dodavek zafizeni jejich sefizeni, uvedeni do provozu a zajisténi testovaciho provozu po dobu nejmeéné

14 dnd za Gcasti kompetentni osoby, vcetné zaSkoleni obsluhy

jakoz i dostate¢ného pottu

d

i a vybaveni, udrzba dila az do jeho pfedani

dila a geodetické zaméfeni zhotovitelem provadéného
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4. Zhotovitel se zavazuje plnit zavazky vyplyva

5. Rozsah dila, zmény rozsahu, viceprace/menéprace.
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k} veskere pfipomocne prace souvisejici s provedenim dila, véetné Uhrady nakladu za jejich provedeni, tj
napi. likvidace a odvoz odpadl, pfebyteéné zeminy a stavebni sutl véetné nakladi na slozné, naklady naj
pfepravu, provoz a likvidaci zafizeni stavenisté, véetné méfeni odebiranych energii, veskeré presuny
hmot, naklady na zaji§téni bezpecného provozu a bezpecnosti prace na stavenisti, ev. poplatky spojené
s pfipadnym vyuzivanim vefejnych pozemk( a komunikaci

1) naklady na odstranéni pfipadnych Skod nebo znecisténi komunikaci v souvisiosti s provadénim dila

apod.,

zpracovani a pfedani dilenské a vyrobni dokumentace, bude-li v konkrétnim pfipadé tieba, nebo bude-li

objednatelem pozadovana,

n) provedeni individualniho vyzkouseni viech d h €asti (technologii) tvoficich sougast pfedmétu dila,
vEetné vyhotoveni protokolu v éeském jazyce. Kazda dilci €ast bude individualné vyzkousena pfed
piedanim a pfevzetim dila. O provedeni individualniho vyzkoueni kazdého prvku bude zhotovitelem
sepsan protokol o individualnim vyzkouseni. Tyto protokoly zhotovitel pieda pfi posledni diléi fakturaci
provedenych prvkl: a zafizeni objednatel

o) Uucast pii komplexnim vyzkouSeni viech systémua a zafizeni tvoficich stavbu. Podminky provedeni
kompiexniho vyzkouseni vyplyvaji z projektové dokumentace, pfislusnych pravnich pfedpisti a norem
popf. z divodnych poZadavk( objednatele piedanych zhotoviteli nejpozdéji 15 dni pfed zahajenim
komplexniho vyzkouseni.

p) zpracovani a pfedani dokumentace skutecného provedeni dila,

q) piedani veskerych dokumentd vyzadovanych pfisiusnymi piedpisy na Useku kvality, zejména predani
stavebnich technickych osvédéeni (.certifikatu") na vyrobky trvale zabudované do staveb dle zak. ¢
22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky, ve znéni jeho pozdéjsich a provadécich pfedpist,

r}  zpracovani a pfedani provozni dokumentace, tykajici se nasledného provozu, obsluhy a udrzby dila,

s) pfedani dokladi o provedenych zkouskach, revizi a jinych nezbytnych souvisejicich dokumentt,

t) pfedani vdech dokladd nezbytnych k pfedani a pfevzeti difa a k provedeni kolaudaéniho fizeni a k vydani

kolaudacniho souhlasu, jakoZ i provedeni praci a Cinnosti, které pfipadné vyplynou z pozadavku

uplatnénych v ramci pfevzeti dila objednatelem a z kolaudaéniho fizeni.

m

3. Zhotovitel provede v ramci svych smiuvnich dodavek, praci a vykond (j. dila) kromé vyse uvedeného &2

veskeré potiebné vedlejsi, pomocné a dodateéné Cinnosti, které nejsou sice v podkladech smlouvy vyslovné
uvedeny, které vSak pro Gplné vécné a odborné provedeni smluvnich praci a vykonU, resp. jejich funkénost,
jsou nezbytné, a to i v souvislosti s ostatnimi dodavkami, pracemi a vykony. Veskeré innosti uvedené v tomto
a pfedchozim bodé nejsou povaZzovany pro Ucely této smlouvy za viceprace a jsou j
Viceprace budou zhotoviteli uhrazeny pouze v pfipadé, Ze se nejedna o vyse uveden
ze nevyplyvaji ze zavaznych podkladii pro provedeni dila, nebyly soucasti predané pr
byly objednatelem odsouhlaseny v deniku vicepraci ¢i v dodatku k SOD. Toté? plati
pinéni zhotovitete, které jsou nutné na zakiadé zakonnych a Ufednich ustanove
vydanych po podpisu pfislusné SOD.

z rozhodnuti spravnich organt, pok
zhotoviteli pfedana zapisem ve stavebnim deniku nebo jinym prokazatelnym
objednatele se zhotovitel zucastni projednani ve spravnim fizeni a poda potfcb
cinnosti i naklady zhotovitele s tim souvisejici jsou obsaZeny v sjednané cené dila.

a} Objednatel je opravnén rozsifit nebo omezit rozsah dila nebo pozadovat jakoukoliv zménu dila nebo
jakékoliv jeho jednotlive Casti (tzv. viceprace a ménéprace) pfimo souviscjici s dilem a za tim Ucelem je
opravnén dat zhotoviteli pokyny k provedeni. resp. neprovedeni takovych praci, a to zapisem v deniku
vicepraci. Denik vicepraci je povinen vést zhotovitel. Podminky vedeni deniku vicepraci se
ustanovenimi pro vedeni stavebniho deniku uvedenymi v téchto VSP. Zapis vdeniku vicepraci je
opravnén za objednatele &init pouze zastupce objednatele na stavbé ve vécech realizace dila nebo
odsouhlaseni danovych dokladt, uvedeny ve smlouvé Zapisy v deniku vicepraci jsou podkladem pro
uzavfeni dodatku ke smlouvé.
Zménou dila (.vicepracemi® nebo .ménépracemi’) se rozumi provedeni dila v kvalitativnim (material,
standardy provedeni) nebo kvantitativi (objemovém) rozsahu jinak nez jak je uvedeno v podkladech
pro provedeni dila, ke kterému dojde zejména na zakladé nékteré z nasleduijicich skuteénosti

i pozadavku objednatele; nebo
zmény podkladu pro provedeni dila; nebo
rozhodnuti dotéeného arganu statni spravy vztahujiciho se k difu vydanemu po uzavieni této
smiouvy; nebo
poZadavku spravct siti dot€enych provadénim dila vydaného po uzavieni této smilouvy.
V kaZzdém pfipadé se jedna o takoveé prace a plnéni zhotovitcle, které nebyly soucasti zakladniho feseni
uvedenchao v podktadech pro provedeni dila.

=
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¢} Vicepracemi dale nejsou:

i prace, vykony a dodavky, které vyplyvaji z upfesnéni dita podle vySSich stupni projektové
dokumentace,

ii. prace, vykony a dodavky a jina pinéni, kterc byly s odbornou pééi piedvidateiné v okamziku
uzavieni SOD a kter¢ jsou zaroved nutné k tomu, aby dilo bylo dokoneno fadné a véas
v souladu s podkiady a standardy na néj kladenymi

d) V piipadé uplatnéni pozadavku na zménu predmétu dila ve smyslu pfedchozich bodd je zhotovitel

povinen do 3 dnd od obdrzeni poZadavku piediozit objednateli polozkovy rozpis ceny na pozadovanou

zmenu a pfipadné novy Casovy harmonogram prac ktery zahme pfedpokladanou zménu a zajisti
dodrzeni konecného terminu. Rozpis ceny bude vychazet z jednotkovych cen ve stejné cenove hlading,
jako jsou ceny vnabidce zhotovitele, kiera je pfilohou smlouvy o dilo. V pfipadé praci a dodavek

v nabidce zhotovitele ncuvedenych bude rozpis ceny vychazet z cen obvyklych v ase a misté pro dané

prace a dodavky. V pfipadé, ze zmény budou mit viiv na dalsi postup praci, upozorni zhotovitel na tuto

skuteCnost objednatele do ti dni od doruéeni zadani zmeény, a to zapisem ve stavebnim deniku a

objednatel bez zbyteéneho odkiadu rozhodne o dalim postupu. Po pisemném odsouhlaseni zmény

objednatelem je zhotovitel povinen nastoupit k provadéni zmeény piedmétu dila. Po pisemném
odsouhlaseni zmény objednatelem z hlediska ceny, pfipadné terminu je toto odsouhlaseni zavazné pro

obé smluvni strany. Zhotovitel se zavazuje podepsat dodatek smlouvy v souvislosti se zménou rozsahu a

ceny dila, pfipadné terminu, do 7 dn0 od predlozeni navrhu objednatelem. Nedohoda o cen& neni

davodem k neprovedeni zmény ani k pieruseni &i zastaveni praci.

Zhotovitel se zavazuje akceptovatl zmény rozsahu dila pisemné vyzadané objednatelem dle piedchozich

bodil aZ do thrnné vyse 10% smluvni ceny bez narokii na zménu koneéného terminu. Podminkou je, aby

oE.aa_..;:m_ uplatnil pozadavek vcas tak, aby technicky bylo mozné provedeni praci zajistit. Technickou
nemoznost provedeni je zhotovitel povinen objednateli neodkladné prokazat.

f} Drobné zmény a upfesnéni dila, ktera nemaji viiv na cenu, termin pinéni ani vysledné uzitné viastnosti
dila, mohou byt rozhodnuty a potvrzeny zastupcem objednatele na stavbé ve vécech realizace uvedeného
ve smlouveé, zapisem v deniku vicepraci.

g) Viceprace musi byt (ctovany samostatnym danovym dokiadem.

[}

Pokud zhotovitel nesplni své povinnosti plynouci z bodd 11.4 a2 i1.5 techto VSP ani po opakované vyzvé
objednatele uvedené ve stavebnim deniku, je objednatel opravnén zajistit realizaci pozadovanych zmén jinym
zhotovitelem. V tomto pfipadé uhradi zhotovitel objednateli vSechny pripadné vzniklé prokazané vicenaklady
a Skody, pficemzZ timto zasahem tfeti osoby do pfedmétu dila nezanika povinnost zhotovitele nést zaruku za
kvalitu dila jako celku.

Zhotovitel je povinen zudastiiovat se schiizek/kontrolnich dniy na stavbé, které svolava pisemné zastupce
objednatele ve stavebnim deniku, a posilat na né svého zastupce, ktery je opravnén rozhodovat (i okamzité)
ve vécech technickych a realizaénich. Z téchto kontrolnich dnii bude u&inén zapis podepsany opravnénymi
zastupci obou stran. Zapisem z kontrolniho dne nelze ménit ujednani smlouvy o dilo. Dohodnuté terminy a
ostatni ujednani podepsana v zapisu z kontrolniho dne jsou pro obé strany zavazné, pokud ncjsou v rozporu
s uzavienou smlouvou o dilo

Objednatel je opravnén zasahnout pii nepinéni ujednani smiouvy zhotovitelem, a to na naklady zhotovitele,

Objednatel je opravnén za tim Ucelem pozadovat sjednani napravy ve [huté jim uréené, moze dat zhotoviteli

prikaz k pferuseni praci v piipadé, kdy neodstranéné zavady zasadnim zpGsobem ohrozuji kvalitu dila jako

celku, neodsouhlasi nekvalitné provedené prace jako uskuteénéné pro UCely vykazu provedenych praci;
rovnéz maZe sam nebo prostiednictvim ticti osoby zrealizovat nékteré ¢asti dila, prace vedlejsi a pomocné,
uklidy, bezpe€nostni opatfeni apod., a to zvlasté v téchto pfipadech:

a) Zhotovitel je v prodieni del3im nez jeden tyden oproti schvalenému harmonogramu praci, a to jak na celku
dita, tak na jeho ¢asti a opatieni, ktera zhotovitel na vyzvu objednatele ve stavebnim deniku navrh,
nevedou k odstranéni prodleni

b) Nedochéazi k dennimu (kiidu pracovisté, ¢i odstrafovani odpad(r vzniklych Cinnosti zholovitele a to ani v
dodateCné Ihuté stanovené zapisem objednatele ve stavebnim deniku

c) Pfes pisemne upozornéni objednatele ve stavebnim deniku nejsou ze strany zhotovitele dodrzovany
piedpisy BOZP, PO a OZP na stavbé.

d} Provadéné konstrukce €i ostatni soucasti dila nejsou ani po vyzvé objednatele ve stavebnim deniku
uvadény v dohodnutych terminech do souladu s pozadavky na kvalitu provedeni dila (viz smlouva,
projektova dokumentace, pravni piedpisy a platné normy)

Takovymio zasahem do dila zhotovitele. provedenym objednatelem nebo tieti osobou na zakladé pokynu
objednatele, neni dotéena povinnost zhotovitele dokonéit dilo véas. v pfedepsané kvalité a se véemi
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6.

natezitosti a postihy v pfipadé nesplnéni téchto povinnosti v souladu se smlouvou o dilo. Rovnéz nezanika
ani zaruka zhotovitele za jakost dila jako celku resp. jeho odpovédnost za vady dila jako celku, ani nejsou
jakekoliv jeho zdvazky a povinnosti vyplyvajici z této smiouvy dotéeny, ani se jich nemUze zholovitel vzdat &i
jinak se z nich vyvazat, coz v piném rozsahu plati i o jakychkoliv dil¢ich zavazcich a povinnostech zhotovitele
v tomto ohledu

Pokud zhotovitel nebyl schopen véasného nebo kvalitniho pinéni dita nebo jeho ¢ast a tyto prace, dodavky a
vykony proved! nebo prispél k jejich spinéni objednatet ¢i z piikazu abjednatele tieti osoba, je ehjednatel
opravnén s tim spojené naklady po jejich vyGisleni Eerpat z bankovni garance & jiné jistoty, nebo je i
jednostranné zapc€ist na splatné &i nesplatné pohledavky zhotovitele

Objednatel je opravnén od smlouvy odstoupit v pfipadé podstatného porudeni smlouvy zhotovitelem
Odstoupeni od smlouvy se nedotykd naroku na nahradu skody vzniklé porusenim smiocuvy ani naroku na
smiuvni pokutu. Po odstoupeni od smlouvy kieroukaliv ze smluvnich stran neni zhotovitel bez pfedchoziho
pisemného souhlasu objednatele opravnén postoupit pfipadné pohledavky za objednatelem na teti osobu.
Takové postoupeni by bylo neplatné.

Mimo piipady uvedené v obanskeé, zakoniku se za podstatne poruseni smiouvy povazuje nasledujici:
a) hrubé nebo opakované nekvalitni pinéni zhotovitele;

b) prodleni zhotovitele s provadénim dila del§i nez dva tydny oproti smiuvnim terminim, schvalenému
harmonogramu praci nebo terminitm dohodnutym na kontrolnich dnech;
¢) realizace dila nebo jeho ¢asti poddodavatelem zhotovitele, ktery nebyl schvalen objednatelem;

lo nebo v téchto VSP nebo

d) pouZiti pfedanych podkladd k jinym ucelim nez je uvedeno ve smiouvé o
jejich poskytnuti tfeti osobé bez védomi objednate

e) realizace dila pracovniky, ktefi nemaji povoleni k pobytu na tzemi CR a pracovni povoleni pro misto
provadéni dila nebo zelenou kartu;

f) porudeni predpisii BOZP, PO a OZP;

g) svévolné pferuseni praci na dile nebo provadéni dila zpiisobem, ktery zjevné neodpovida dohodnutému
rozsahu dila nebo terminu plnéni dila;

h) nékteré prohlaseni zhotovitele uvedeng v €l. I1. odst. 6 smlouvy o dilo se ukaze jako nepravdivé;

i) porudeni nékteré povinnosti zhotovitele uvedené v &l. V. odst. 9 az 11 smlouvy o dilo;

j) opakované poruseni ostatnich ustanoveni smlouvy nebo téchto VSP;

k} postoupeni a/anebo zastaveni pohledavek a jinych prav vyplyvajicich z SOD vi&i objednateli afanebo
pouziti pohledavek va&i objednateli pro jiné zajisténi zavazku zhotovitele vigi tieti osobé bez udéleni
pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele.

Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy také v pfipadé, Ze zhotovitel podal insolvenéni navrh jako
dluZnik nebo bylo vydano rozhodnuti o upadku zhotovitele nebo rozhodnuti o zamitnuti insolvenéniho navrhu
pro nedostatek majetku zhotovitele.

Objednatel je dale opravnén od smlouvy odstoupit v pfipadé, ze v souladu s podminkami smlouvy uzaviené
mezi objednatelem a vy3sim objednatelem, tento nafidil nahradit zhotovitele tfeti osobou.

Na pisemnou zadost objednatele je zhotovitel povinen odvolat z provadéni dila kteréhokoli pracovnika, jeho?
chovanim je prokazatelné ohrozeno fadné provadéni dila, ¢imz se rozumi zejména opakované porusovani
protipozarnich, hygienickych pfedpisii, BOZP &i ochrany Zivotniho prostfedi, nekvalitni nebo nekvalifikovany
vykon praci pfi provadéni dila, & nevhodné nebo neslusné chovani vadi jinym osobam na stavenisti

Zanikl-li zavazek provést dilo v disledku odstoupeni od smlouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli
vzdy nejvySe to, o co se objednatel zhotovovanim véci prikazné obohatil. PInéni, které jiz zhotovitel od
objednatele obdrZel, bude vidy zapoéteno na obohaceni v rozsahu, v némz se kryji. V pfipadé kladného
salda musi zhotovitel pIinéni objednateli vratit bez zbyte¢ného odkladu. Bylo-li soucasti zavazku zhotovitele
pinéni, které je pfedmétem autorského prava, je objednatel ¢i vy$si objednatel opravnén i nadale uzivat
autorské dilo v souladu se smlouvou, coZ je zhotovitel povinen vidy zajistit. Objednatel je opravnén
k zapotteni jakychkoliv splatnych i nesplatnych pohledavek za zhotovitelem na jakékaliv splatné i nesplatné
pohledavky zhotovilele, a to i v pfipadé odstoupeni od smlouvy, tzn., Ze moZznost zapocteni se vztahuje i na
pohledavky z pfipadného bezdlivodného obohaceni.

IV. Povinnosti zhotovitele

Zhotovitel je povinen pfi své Cinnosti dle této smlouvy dodrzovat pokyny objednatele, pokud neodporuiji
obsahu smlouvy, téchlo VSP. nebo pravnim piedpisum a pfesné a v€as je plnit. Na pripadny rozpor je
zhotovitel povinen objednatete upozornil.  Pokud zhotovitel nespini pokyn objednatele bez zbyteéného
odkladu, je ohjednatel opravnén zapsat pokyn do stavebniho nebo montazniho deniku, & deniku vicepraci,
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tu

1.

dn(r od zapsani do stavebniho deniku nebo od doruceni, je objednatel opravnén ucinit opatieni, jaka sam
uznd za nezbytnd K provedeni praci na U€et zhotovitele. Objednatel je opravnén zapotist veskeré takto
vzniklé naklady vaci ¢astkam diuZnym zhotoviteli nebo castkam, které bude povinen hradit v budoucnu
Uplatnéni opravnéni vyplyvajicich z tohoto €lanku v Zadném pfipadé neomezuje odpovédnost zhotovitele za
realizované dilo. Zhotovitel je povinen spinit pokyny objednatele okamzité, pokud se tyto pokyny vztahuji k
zaleZitostem tykajicich se vztahu k vefejnosti. pfilehlych nemovitosti nebo dodrzeni pravnich norem.

Zhotovitel smi zadat dilo necbo jeho ¢€ast poddodavatelam jen s pfedchozim pisemnym souhlasem
objednatele. | pfi odsouhlaseni poddodavatele objednatelem odpovida zhotovitel stejné, jako by dilo provadél
sam.

Zhotovitel odpovida za kvalifikaci svych pracovniku pro jednotlivé profese tak, aby byla platna po celou dobu
vykonu profese (vazaci. jerabnici, svaredi, obsluhy VZV, stavebnich vytaha, obsluhy stavebnich stroju a
zafizeni, apod.). Pfed zapocetim praci pfeda zhotovitel objednateli kopie kvalifikadnich prikazii. Zhotovitel
rovnéZ odpovida za to, Ze vSichni jeho pracovnici byli podrobeni vstupni lékaiské prohlidce, na zékladé které
jsou schopni vykonu prace v uréené profesi. U profesi, u nichZ to pozaduje pravni pfedpis, zajistuje zhotovitel
pravideiné kontrolni prohlidky.

Zhotovitel provede dilo v rozsahu, kvalité a terminech podle smlouvy o dilo a téchto VSP.

Zhotovitel zajisti, aby vSichni jeho pracovnici, ktefi vstoupi na stavbu, méli objednatelem uréené oznaceni, a
lo na své naklady. Objednatel muze pozadovat, aby zhotovite! zajistil, aby vsichni jeho pracovnici, ktefi
vstoupi na stavbu, méli identifikaéni visacku s podobenkou nebo jiné objednatelem uréené oznaceni, které na
konkrétni jména vyda objednatel, a to za uhradu. Oznaceni bude viditelné umisténo na pracovnim odévu. To
se tyka i vSech pracovniku pfipadnych poddodavatell zhotovitele.

Zhotovitel bere na védomi povinnost véech osob nosit na stavenisti reflexni vestu, ochrannou pfilbu, pracovni
odév, pracovni obuv a ostatni nutné ochranné pomicky. Zhotovite! je povinen pii provadéni dila pouzivat
vyhradné prostfedky pro sestup a vystup ur€ené pro éasté pouzivani (kategorie profi). Vyjimky miZe povolit
pouze v odivodnénych piipadech objednatel (napf. pfi provadéni dokoncovacich praci v interiérech). O
udéleni vyjimky musi byt u€inén pisemny zapis ve stavebnim deniku. Véechny pomtcky zajistuje zhotovitel
na svlj naklad.

Zhotovitel pfeda objednateli prohtaseni pro oblast environmentaini politiky (EMS) v souladu s CSN EN (SO 14
001:2005 pfi podpisu SOD

Zhotovitel se zavazuje plnit pozadavky spoleéenské odpovédnosti podle mezinarodni normy SA8000:2008,

konkrétné se zavazuje:

a) neuplatiovat ani nepodporovat détskou praci, nucenou praci, jakoukoli formu diskriminace

v pracovnépravnich vztazich nebo disciplinarnich praktik, které by byly v rozporu s platnymi pravnimi

pfedpisy Ceské republiky

dodrZovat plainé pravni pfedpisy v oblasti pracovni doby a odménovani zaméstnanct a

v oblasti ochrany zdravi a bezpeénosti prace

respektovat pravo zaméstnancti na svobodné sdruzovani a kolektivni vyjednavani

veést v ramci moZnosti takové zaznamy, kterym mazZe vyse uvedené zavazky prokazat a pozadovat

vrozsahu svého vlivu tytéZ zavazky od svych dodavatell, dale pak piedavat objednateli informace

relevantni z hlediska vyse uvedenych zavazkd a umozZnit objednateli provadéni monitorovaci ginnosti za

ucelem ovéfeni dodrzovani vyse uvedenych zavazku

f) v piipadé zjisténi neshod vaci plnéni vyse uvedenym zavazkum identifikovat pficinu problému a
neprodlené zajistit opatieni k napravé a preventivni opatfeni

A

cees

Vzdy, kdyZ budou na stavbé probihat prace zhotovitele, je zhotovite! povinen do 60 minut od zahajeni praci
informovat pisemné objednatete zapisem ve stavebnim deniku &i pfedanim pisemne informace, ktera bude
pfilohou stavebniho deniku, v kancelafi stavhy o aktualnim poctu, jmenech a pfijmenich svych zaméstnanc(
pfitomnych na stavbé, pficemz zapis do stavebniho deniku ¢i pisemna informace bude provedena na zakladé
jmenneho seznamu piedaného objednateli pfi zahajeni dila

Zhotovitel je povinen neprekrodit hluénost a pradnost svych praci dle plataych CSN, hygienickych piedpist a
stavebniho povoleni

Zhotovitel je povinen ochranit veskera stavajici zafizeni a vybaveni dila, stavby a stavenisté, jakoZ i
sousednich objektu. Pokud dojde ke vzniku Skody zpasobené ¢innosti zhotovitele nebo v souvislosti s ni, je
zhotovitel pavinen zajistit neprodlené odbornou napravu na své naklady.
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adné zaslat zhotoviteli pisemny pfikaz. Pokud ani tento pisemny pfikaz nebude zhotovitelem spinén do 3

12

s

w

16.
17.

x

=3

20.

. Zhotovitel je povinen neprodiené nebo v dohodnutych terminech prubézné odstrariovat vady d

. Zhotovitel je povinen zajistit
. Zhotovitel je povinen oznamif]

. Zhotovitel je povinen spolup

oznacené v prubéhu jeho realizace opravnénym zastupcem objednatele ve vécech kontroly kvality a souladu
s projektovou dokumentaci a uvedené ve stavebnim deniku.

. Zhotovitel je povinen dodrZovat ustanoveni zakona ¢. 505/1990 Sb., o metrologii, v plathém znéni. Zhotovitel

je povinen pied zapocetim difa pfedloZit seznam viech stanovenych a pracovnich méfidel, ktera v pribéhu
zakazky bude pouzivat k méfeni. Rovnéz se vyzaduje oznaéeni orientacnich méfidel, ktera musi byt prvotné
kalibrovana. Skon&i ost kalibrace nebo ovéfeni méfidia, kleré je uvedeno na
seznamu, je zhotovitel povin stdhnout z pouzivani a nahradit méfidlem jinym, které
doplni do vyse uvedeného ni méfidla, je zhotovitel povinen toto méfidlo okamzité
stahnout z pouZivani a nasle . Spectalni méfidla, pouZivana zhotovitelem na stavbach,
smeéji pouzivat pouze ti praco k tomu maji odborné znalosti nebo specialni zkousky. Pri
jakeékoliv poruse méfidla je p ovinen okamzité prestat méfidlo pouZivat a zkontrolovat,
zda nebylo vadné méidio jiz 4 mérfeni. Za pfedpokladu, Ze chyba méfidia jiZ ovlivnita
vysledky méfeni, je povinen s neplatnost pfedchazejicich vysledka méfe

i na stavbé svym odénim, chovanim a vystupovanim
nenarusovali profesionalni im

deset (10) pracovnich dnli pfedem datum, kdy bude na

staveni$té dodano vyznamné nebo jiny mimofadny naklad.

néni kontroly, mj. umoZnit fidicimu organu pfipadného
a uvolnény finanéni prostfedky, Ministerstvu
m subjektum, Finanénim Graddm, organim
opského Ufadu pro potirani podvodného jednani, statnim
du pro ochranu hospodarské soutéZe a dal$im organiim,
legislativa Evropské unie, vstup na stavenisté a pfistup
&hu pinéni dila vCetné pfistupu i k tém Castem nabidek,
rané podle zvladtnich pravnich pfedpist (napf. obchodni
kladu, Zze budou spinény pozadavky kladené pravnimi
. f) zakona €. 552/1991 Sb., o statni kontrole), a to az do
adného operagniho programu, vramci kterého jsou na
ovitel je povinen poskytnout vyse uvedenym organim

operaniho programu, vram
financi, nadfizenym organum|
Evropské komise, Evropskéh
zastupitelstvim, Nejvy$simu k
které ke kontrole opraviiuje ¢
k dokumentaci a dokumentu
smluv a souvisicich dokumen
tajemstvi, utajované skutecn
pfedpisy (napf. § 11 pism. c)
uplynuti nejméné 3 let od uk|
provedeni dila uvolnény fina
soucinnost pfi provadénych kontrolach.

Vzrostla zeleri nachazejici se v okoli stavenigté nesmi byt poskozena Ginnosti zhotovitele.

Nestanovi-li SOD jinak, nesmi zhotovitel bez pfedchoziho pokynu & pisemného souhlasu objednatele
odstrafiovat ze staveni$té 2adny pisek, Stérk, Stérkopisek nebo jiny pouZitelny material, ktery se nachazi na
staveniti nebo ve vykopech. Veskery tento material je majetkem objednatele, pokud nebude dohodnuto jinak.

- Zhotovitel je pfi- provadéni dila povinen provést viechna potfebna opatieni k zajisténi uginné ochrany viech

pramend, podzemnich tokd, drenaZi apod. na stavenisti a pozemcich doléenych provadénim dila pred
zneCisténim, zakalenim nebo erozi.

. Zhotovitel je povinen pfedioZit objednaleli do Ctrnacti (14) kalendafnich dnd po dni zahajeni navrh na

provedeni ochrany dila béhem provadéni dila a po pfedani a prevzeti dila. V pfipadé, ze jakykoli ochranny
prostiedek bude poskozen, odstranén bez souhlasu objednatele nebo se ukaze byl nedostatecnym, je
zhotovitel povinen takovy ochranny prostiedek opravit, nahradit ncbo potiebnym zplsobem doplnit.

Zhotovitel je povinen vyzadat si od objednatele souhlas pfed tim, nez odstra

jakykoli ochranny prostfedek.

Zhotovitel je pavinen po odstranéni véech ochrannych prostiedkl zajistit dakladné ocidténi dila.

Zhotovitel je povinen vyhotovovat tydenni zpravy. Tyto zpravy budou obsahovat vyhodnoceni postupu praci
zholovitele v uplynutém tydnu, poZadavky na soucinnost ostatnich zacastnénych osob a podstatné informace
o planovanych Cinnostech v nasledujicim tydnu. Zpravu je zhotovitel povinen piedloZit objednateli vidy do
8:30 hodin prvniho pracovniho dne tydne nasledujiciho po tydnu, v disledku jeho? uplynuti je zprava
vyhotovovana

. Zhotovitel je povinen pfedkladat objednateli mésicni zpravu o postupu provadéni dila. Zpravu je zhotovitel

povinen predlozit objednateli vidy do 8:30 hodin prvniho pracovniho dne mésice nasledujiciho po mésici, v

dusledku jehoZ uplynuti je zprava vyhotovovana. Tato zprava bude obsahovat zejména nasledujici informace:

a) hlavni udalosti za uplynuly mésic a vieobecne vyhodnoceni postupu provadéni dita;

b) graficke vyznaleni dosaZzeného postupu, pudorysy a/nebo fezy jednotlivych ¢asti dila, barevné
vyznacen¢ tak, aby byla zfetelna oblast dokonéena k danému datu;
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c) vyhodnoceni harmonogramu zhotovilele s pfislusnym komentafem a navrhy na fedeni pfipadného
prodleni véetné informace o aktualné predpokladanych terminech pinéni véech Miinikis a s nimi
souvisicich terminech a vysi fakturace;

d) soupis praci provedenych v uplynuiém mésici

e} stav mimostavenistni vyroby a pfehled dodanych materniall, technického vybaveni a vyrabku;

f) pfchled pracovnich sil a kapacit zhotovitele a piehled viech poddodavatellr, pracujicich v hodnoceném
obdobi pro zhotovitele:

g) pfehled hlavnich udalo oCekavanych v nasledujicim obdobi a pfipadné poZadavky na soucinnost
ostatnich osob zuCastnénych na provadéni dila;

h) fotografickou dokumentaci - sadu fotogra postupu praci na stavenisti s daty, ze kterych je ziejmy postup
praci zhotovitele

22. Pokud z divodu jakekoli vady dita, nehody nebo poruchy nebo jiné udalosti, k niz doglo na dile nebo jeho

Casti béhem provadéni dila, budou podie nazoru objednatele pro dalSi provadéni dila, zajisténi bezpecnosti
a nebo odvraceni vzniku Skody naléhavé nutné napravné kroky nebo jind prace a zhotovitel nebude
schopen nebo ochoten provést danou praci v piiméiens Ihité, bude objednalel opravnén najmout jiného
dodavatele objednatele na provedeni takove prace a zaplatit mu za provedeni takové prace, kterou bude
objednatel povaZoval za potfebnou. Pokud takto jinym dodavatelem objednatele provedena prace nebo
oprava bude prace, kterou byl povinen provést podie SOD zhotovitel na své naklady, pak vicchny naklady
vzniklé v souvislosti s takovou praci pfedstavuji splatnou pohledavku objednatele za zhotovitelem (za
podminky, ze objednatel oznamil zhotoviteli vznik takové nalchavé udalosti co nejdfive, jak to bylo po jejim
vzniku v rozumné mife mozneé).

V.

Objednatel pfedal zhotoviteli projektovou dokumentaci v jednom vyhotoveni. Zajisténi dalsich paré,
potfebnych pro prace zhotovitele & pro vyhotoveni projektu skutecného provedeni zajisti objednatel na
zakladé objednavky zhotovitele, a to za Uhradu. Zholovitel smi podklady, které mu byly piedany
objednatelem, pouZit vyhradné pro pinéni smlouvy. Jakékoliv jiné pouziti je dovoleno pouze s predchozim
<<m_o<a<5 pisemnym souhlasem objednatele. Veskeré predané podklady zistavaji viastnictvim objednatele.
Zhotovitel potvrzuje, Ze pfedanou projektovou dokumentaci posoudil s odbornou péci, zejména po strance
technické a Ze ji shledal bez zévad a je zcela dostacuijici k tomu, aby mohl na jejim zakladé dilo provést.

Zhotovitel je povinen do podpisu smlouvy o dilo provéiit a piezkouset viechny predané podklady a situaci na
m_.m<oz_w: a vjeho okali a oznamit pisemné objednateli zjistene vady, opomenulti, rozpory, nedpiné popisy a
pripominky k piedpokladanému zpusobu provadéni praci, a to i kdyZ jsou v souvislosti s ostatnimi pracem,
dodavkami, zafizenimi a vykony, a v souladu s U&elem. ke kterému je dilo urteno spolu s pisemnymi navrhy
k odstranéni zjisténych vad. V pfipadé &asti projektové dokumentace a jinych podklad dodavanych
objednatelem po podpisu smlouvy o dilo je povinnosti zhotovitele provefit predané podklady nejpozdéji do
ammo,: dnii po jejich pfevzeti. Poté je povinen objednatele bez zbytecného odkladu, nejpozdéji véak pfed
Nm:.m:g:: praci, pisemnou formou informovat o zjisténych vadach, rozporech a nedplnostech v pfedané
projektové dokumentaci a v dalSich piedanych podkladech, materialech a jinych vécech, pfevzatych od
objednatele ke zhotoveni dila, véetné navrhi na jejich Fedeni, ktera musi byt, po dohodé smiuvnich stran,
provedena v piiméfené hité. Zhotovitel tedy neni opravnén pozdeji namitat, e mu nebyly znamy vady a
nedostatky podkladu ¢i dokumentace, které mohl pi vynalozeni odborné péce zjistit z pfedanych podkladu.

U.o,:_a zhotovitel opomenul toto pisemné upozornéni na nedoslatky v piedanych podkladech i dokumentaci
ucinit, nebo neupozornil na nevhodnost pokynii objednatele, je odpovédny za véechny s tim spojené nasledky
a Skody a odpovida za to, ze provede viechny smluvni prace a vykony, nezbytné pro fadné dokonéeni dila a
odstrani zavady vzniklé pouzitim podkladi & dokumentace obsahujici nedostatky.

Zhotovitcl je povinen pfesvédEit se pred zahajenim, resp. provedenim svych praci a vykonl, o stavu jiz
realizovanych dodavek a praci na dile, na které jeho pinéni navazuje nebo kleré s jeho vykony souviseji a
jakekoliv Zjisténé nedostatky neprodlend pisemné oznamit objednateli ve stavebnim deniku spolu s navrhem
na jejich odstranéni. Za Gjmy a ztraty, které vzniknou opomenutim této povinnosti, nese zhotovite! pinou
odpovédnost. Zhotovitel tedy neni opravnén pozdéji namitat, e mu nebyly nedostatky pfedem znamy, nebot’
je jeho povinnosti véechny tyto skuteénosti pfedem zjistit.

VI

Zhotovitel pfeda objednateli 10 dnii pied zahajenim dila:
a) technologické postupy /technologické pfedpisy zavazné pro provadéné prace Predané technologicke
postupy / technologicke pfedpisy musi obsahovat piedevsim kryci list, odkazy na citovane technicke
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normy, pfedpisy a jiné podklady, odkazy na souvisejici pravni pfedpisy, postup provadéni stavebnich
praci, vyrobni a montazni tolerance, kontroini a pfejimaci zkousky, poZadavky na bezpeénost a ochranu
zdravi pii praci, poZarni ochranu a ochranu Zivotniho prostiedi vEetné souvisejicich pravnich pfedpisi a
rizika dan¢ technologie dle Sablony pro zpracovani technologického postupu / technologického predpisu,
ktera je sou¢asti smlouvy o dilo jako piloha. Technologicky postup / technologicky predpis musi byt
zpracovan na prace a Cinnosti dle nafizeni viady ¢. 591/2006 Sb., pfilohy €. 3 a 5 v platném znéni a dale
na prace a &innosti dle pozadavku objednatele (resp. investora). V pripadé nepfedani technologickych
postupl / technologickych pfedpisil je objednatel opravnén vytvoiit tyto doklady na vlastni naklady a tyto
naklady, v€. rezijnich, je objednatel opravnén cerpat z bankovni garance i jiné jistoly nebo je
jednostranné zapoCist na splatné ¢i nesplatné pohledavky zhotovitele.

b) doklady o kvalité zabudovanych materidll (prohlaeni o shodé, certifikat) v souladu se zakonem ¢.
22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky, v platném znéni a souvisejicimi obecné zavaznymi
pravnimi pfedpisy;

c) plan jakosti vEetné kontrolniho a zkusebniho planu (KZP) na celou dobu provadéni dila.

Zhotovite! bude pfedavat objednateli béhem provadéni dila:

a) pisemné doklady (vyhodnoceni) o provedenych kontroldch, kontrolnich zkouskach a méfenich dle
odsouhlasencho kontrolniho a zkusebniho planu (KPZ) vé. konstrukci pfed zakrytim, v zavislosti na
technologil provadéni, nejpozdéji véak do nasledujiciho dne od jejich provedeni tak, aby objednatel mah!
vCas provést jejich kontrolu nebo pfipadné kontrolni méfeni a ovéfeni deklarovanych hodnot. Doklady ze
zkousek provadénych akreditovanou taboratofi nebo notifikovanou osobou budou piedany objednateli
neprodlené po vystaveni zku$ebniho protokolu. V pfipadé nepfedani téchto dokladi je objednatel
opravnén provést poZadované zkousky a méfeni na vlastni naklady a tyto naklady, v&. reZijnich, je
objednatel opravnén erpat z bankovni garance & jiné jistoty nebo je jednostranné zapocist na splatné &i
nesplatné pohledavky zhotovitele.

b) die pokyni objednatele geodetické zaméfeni provedeného predmétu dita v rozsahu daném pozadavky

budoucich provozovateld (napf. spravch siti) ncbo spravnich ufadit nebo v rozsahu, ktery umozni

dostate€nou kontrolu pfesnosti dila z hlediska navazujicich praci. zejména nosnych konstrukci.

nejpozdéji ke dni zahajeni pfedpfejimek dle bodu X.1 téchto podminek pfeda zhotovilel ohjednateli ostatni

doklady nutné k fizeni o pfedani a pfevzeti dila nebo jeho Casti.

[

Stavbyvedouci neba jiny povéfeny zaméstnanec zhotovitele vede ode dne prevzeti stavenisté /pracovisté/ o
provadénych pracich stavebni (montazni) denik, do kterého zapisuje skutecnosti pfedepsané § 157 zakona
€. 183/2006 Sb., stavebni zakon, a provadéci vyhlasky MMR &. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, dale
véechny skute€nosti rozhodne pro pinéni smlouvy, zejména daje o Casovém postupu praci a jejich jakosti,
zdlivodnéni odchylek provadénych praci od projektové dokumentace a (daje nutné pro posouzeni praci
organy statni spravy. Déle zde uvadi jména a pfijmeni osob pracujicich na stavenisti na dile, které dle této
smlouvy realizuje (tzn. vZetné jmen osob vsech jeho pfipadnych poddodavateld). Mimo stavbyvedouciho
zapisuje potfebné zaznamy ve stavebnim (montaznim) deniku i opravnény pracovnik objednatcle. Jméno
pracovnika zhotovitele, ktery je povéfen vedenim stavebniho (montazniho) deniku je uvedeno ve smlouvé o
dilo, jeho piipadnd zména mizZe byt provedena pouze pisemnym oznamenim osoby opravnéné k podpisu
smlouvy. Smiuvni strany maji povinnost &init neprodlené opatieni k odstranéni vytknutych zavad. Nevyjadii-li
se zhotovitel k zapisu objednatele ve stavebnim deniku do 2 pracovnich dnil, ma se za to, Ze s pfislusnym
zapisem objednatele souhlasi. Zhotovitel zajisti pfistupnost slavebniho (montazniho) deniku v prib&hu
pracovni doby. Zhotovitel ma povinnost pfedavat 1x podepsanou kopii kazdého listu ze stavebniho
(montazniho) deniku objednateli. V dobé, kdy budou prace na dile pferuseny nebo zastaveny, bude stavebni
(montazni) denik uloZen v kancelafi objednatele. Original stavebniho (montazniho) deniku pieda zhotovitel
objednateli pfi pfedani dila.

vil.

V3eobecné pozadavky
a) Zakladnimi pravnimi dokumenty, které je Zhotovitel povinen dodrzoval pii pfipravé a realizaci vystavby
ve vztahu k bezpecnosti a ochrané zdravi pii praci jsou:

» Zakon £ 262/2006 Sb. Zakonik prace ve znéni pozdéjiich pedpist (dale jen “Zakonik prace")

» Zakon €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dal3i poZzadavky bezpe€nasti a ochrany zdravi pii praci v
pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani
sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi daldich podminek bezpeénosti a ochrany
zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjsich predpist

¢ Nafizeni vlady ¢ 591/2006 Sb. o blizsich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pii praci na
stavenistich ve znéni pozdéjsich pfedpisu

TR
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» Narizeni viady & 592/2006 Sb. o podn
zpusobilosti, ve znéni pozdéjsich predpisu

e Narizeni viady €. 101/2005 Sb. o podrobnéjsich pozadavcich na pracovi§té a pracovni prosticdi, ve
znéni pozdéjsich pfedpist

« Narizeni viady €. 362/2005 Sb o blizsich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na

pracovistich s nebezpe€im padu z vyiky nebo do hloubky, ve znéni pozdéjsich piedpisa

kach akreditace a v8<mqm:_ Nxo:nmx z oaco_:o

Mimo to bude Zhotovitel dodrZoval veskera nafizeni a pokyny Objednatele, ktera budou Zhotoviteli
sdélena odpovidajici dohodnutou formou (napf. seznameni s provoznim fadem stavby pfi pfedavani
stavenisté nebo pfi vstupnim Skoleni. zapisy z kontrol BOZP, kontrolnich dni) apod.) a organizaéni a
technické pozadavky uvedené ddle v textu.

b} Pii provadéni dila je dale zhotovitel povinen se Fidit vyhlaskou &. 48/1982 Sh., kterou se stanovi zakladni
pozadavky k zajisténi bezpecnosti prace a technickych zafizeni v platném znéni, a vyhlaskou ¢. 50/1978
Sb., o odborné zpasobilosti v elektrotechnice v platném znéni (a v piipadé praci provadénych hornickou
Cinnosti vyhtaskou €. 55/1996 Sb., o poZadavcich k zajisténi bezpeénosli a ochrany zdravi pfi praci a
bezpetnosti provozu pfi ginnosti provadéné hornickym zptisobem v podzemi, v platném znéni).

¢) V pfipadé zavazného porudeni povinnosti souvisejicich s bezpe&nosti a ochranou zdravi pfi praci (kdy
by mohlo dojit napf. k ohroZeni zdravi nebo Zivotl osob) je Objednatel opravnén nafidit zhotoviteli
pferuseni praci. Objednateli v tomto pfipadé rovnéZ vznika narok na smiuvni pokutu uvedenou ve
smlouvé a pravo pozastavit Uhrady na Cenu Dila do doby, neZ Zhotovitel povinnost spini, respektive
odstrani zjistény nedostatek. Pferuseni praci z ddvodu poruseni povinnosti v oblasti BOZP nebo PO
nezaklada divod k prodlouzeni termini/ihat stanovenych pro provadéni Dila ani vznik naroku na zvyseni
Ceny Dila. Zhotovitel je rovnéz povinen na vyzvu Objednatele odvolat ze stavenisté zaméstnance, ktery
zavaznym zplsobem porusil zasady BOZP anebo PO

d)  Zhotovitel je povinen dodrZovani viech nos::om: tykajici se BOZP, ochrany Zivotniho prostiedi, pozarni
ochrany a ochrany pfed ionizuj ludné legislativy i z ustanoveni této
smlouvy Uginnym zplisobem zajistit i ve smluvnich vztazich se svymi poddodavateli. Zhotovitel zajisti,
aby kazda jednotliva osoba na stavenisti (v ramci jakéhokoliv poddodavatelského vztahu) pracovala na
zakladé fadné uzaviené a platné smiouvy. (napf. smlouva o dilo, dohoda o provedeni praci apod.)

e) Naklady spojené se zajistovanim bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci si hradi zhotovitel.

Bezpectnost a ochrana zdravi - organizatni pozadavky

a) Zhotovitel musi mit sviij systém zajidténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci zpracovany napf. ve
formé firemni smérnice zajisténi BOZP na zakladé platné legislativy odborné zptsobilou osobou a
schvaleny statutarnim zastupcem firmy. Na zakladé tcto smérnice zpracuje pfed zahdjenim praci
Zhotovitel konkrétni plan zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci pro danou stavbu se
zvlastnim darazem na dodrZzovani zde uvedenych pozadavka.

b) S ohledem na ustanoveni §101 Zakoniku prace, ktery uklada zhotoviteli .povinnost soustavné vyhledavat
nebezpecné Cinitele a procesy pracovniho prostfedi a pracovnich podminek, zjistovat jejich priciny a
zdroje. Na zakladé toholo zjisténi vyhledavat a hodnotit rizika a prijimat opatieni k jejich odstranéni,
zpracuje Zhotovitel jako soucast své nabidky pisemné vyhodnoceni rizik souvisgjicich s pfedmétem
jeho dila a navrh technickych a organizaénich opatfeni k eliminaci nebo omezeni téchto rizik (v rozsahu
a formatu odpovidajicimu charakteru a rozsahu prace). Podle ustanoveni §9 Zakona 309/2006 Sb. toto
vyhodnoceni rizik zpracuje pro Zhotovitele odborné zpdsobila osoba, ktera zajistuje i dalsi dkoly
v prevenci rizik a spolupracuje s vedoucimi pracovniky Zhotovitele na stavbé pfi konkrétnim napinéni
ustanoveni §101 - 105 Zakoniku prace. které uklada Zhotoviteli povinnosti zajistit bezpeénost a ochranu
zdravi svych zaméstnancd i ostatnich osob zdrZujicich se s jeho védomim na pracovisti s ohledem na
moZna rizika'. Je nutné, aby vaichni pracovnici vykonavali pouze ¢innosti, u kterych byli prokazateiné
seznament s riziky prace. Ostatni osoby pohybujici se s védomim Zhotovitele na stavenisti (napf.
navstévy, konzultanti apod.) musi byt rovnéz prokazatelné scznameni s riziky stavenisté a nesmi
vykonavat zadnou fyzickou Cinnost vyZzadujici podrobné seznameni s riziky. Zhotovitel sdéli Objednateli
jmeéno a kontakt na odborné zpusobilou asobu, zpracovavajici pfislusna vyhodnoceni rizik.

¢)  Sougasti planu zajisténi BOZP a jednim z obecnych organizaénich opaticni k eliminaci rizik je systém
Skoleni BOZP v rozsahu a frekvencich pozadovanych pfislusnymi piedpisy, konkrétnimi riziky
kvatifikaci pracovnika (periodické $koleni, vstupni Skoleni pfi nastupu do zameéstnani, pfislusné skoleni
podic kvalifikace, seznameni s technologickym postupem a jine) a lékafske prohlidky podle véku a
charakteru prace. DdleZitou soucasti systému skoleni je vstupni $koleni na nové pracovisté (stavbu) s
prokazateinym seznamenim zaméstnancu (a jinych pracovnikd) s mistnimi poméry na staveni3
osnova vstupniho $koleni na stavenidté bude odpovidat konkrétnim poZadavkam Objednatele, aby byla
zajisténa dostateéna informovanosl véech osob na staveniéti, pozadovana v §103 Zakoniku prace.

Vseobecné smluvni p dminky provadéni dila

d) muﬁo zvyseni uo<mao:: o zasadach BOZP budou mimo vyse :<oao:m skoleni vsichni pracovnici
Zhotovitele absolvoval minimalné jednou mésiéné (Ci Castéji dic potfeby) mimofadna kratka skoleni
BOZP (5 az 10 minut) na konkrétni téma (véZzova leseni, Zebfiky, vykopové prace, atd.) podle podkladu
Objednatele

e) Zhotovitel zavede na stavbé systém evidence a registrace Urazl, tak jak to poZaduje §105 Zakoniku
prace a stanovi souvisejici pfedpisy, zejména Nafizeni viady & 494/2001 Sh. VSechny urazy bude
stanovena osoba Zhotovitele cvidovat do knihy drazd ulozené u stavbyvedouciho, popf. mistra, aby
nemohlo dojit k jejimu zneuZiti a dodateCnému zapsani drazd, které se na stavbé nestaly. Knihu Urazd
bude Zhotovitel pfedkladat jednou tydné (zpravidla pit kontrolnim dnu) ke kontrole Objednateli, ktery
bude opravnén pofidit kopii zaznamu z pfisludneho tydne. Urazy podiéhajici registract podle pfisiusnych
pfedpist je Zhotovitel povinen ohlasit mimo pfislusné organy stanovené zakonem i Objednateli, a to
okamZité po zjidténi drazu. Toto ohlaseni urazu Objednateli nezbavuje zhotovitele povinnosti okamzité
ohlasit Graz na pfisluiné organy a podniknout veskera opatieni nutna k zachrané zivotl a ochrané zdravi
0sob a majetku. Zaznam o Urazu sepisuje nejbliz§i nadfizeny poskozeného podle pokyni a v terminech
stanovenych platnymi pfedpisy a kopii zadznamu poskytne Objednateli. Na kazd¢ stavbé bude mit
Zhotovitel minimalné jednoho vySkoleného poskytovatele prvni pomoci.

f)  Schopnosti Zhotovitele plnit zakonné poZadavky v oblasti BOZP je Objednatel opravnén si ovéfit napr.
formou specialniho dotazniku zaméfeného na BOZP, ktery Zhotovitel predklada spolu se smérnici a
konkrétnim planem zajisténi BOZP na dané stavbé. Po dokoneni stavby ma Objednatel pravo
vyhodnotit ¢innost Zhotovitele z hlediska BOZP.

g) Na stavbé budou jednoznaéné stanoveny pravomoci a povinnosti jednol ivych pracovnikd Zhotovitele
vzhledem k (kolom v oblasti BOZP (kontrolni &innost, evidence Grazii a podepisovani zaznamii o
urazech, poZarni prevence, pfidélovani a kontrola pouZivani osobnich ochrannych pracovnich
Eom:maw: atd.)

h)  Zhotovitel pfedklada jako soucast svého plnéni Plan organizace vystavby a technologické postupy a
nejpozdeji 8 dnl pfed zahajenim praci pfedklada podrobny pracovni a technologicky postup nebo popis
organizace prace zahrnujici i d innosti, zpracovany tak, aby z néj byl ziejmy zpisob zajisténi BOZP
pfi provadéni praci, tak jak to poZaduje napi. Zakon &. 309/2006 Sb. Technologické postupy a popisy
organizace prace podiéhaji schvaleni Objednatelem podobné jako dilenska nebo jind dokumentace
zpracovavana zhotovitelem a bez schvaleného technologického postupu neni mozno prace zahajit. Se
schvalenym technologickym postupem musi byt prokazatelné seznameni véichni pracovnici, ktefi budou
prace provadét

i) Vzhledem k tomu, Ze pady z vySek tvofi statisticky nejvyznamnéjsi pficinu smrtelnych Grazd zpracuje
Zhotovitel pfed zahajenim praci na zakladé vyhodnoceni rizika plan opatfeni proti padu osob a pfedmét
z vysky, kde bude stanoven konkrétni zplsob ochrany proti padu u jednotlivych Ginnosti, pficemz pri
navrhu budou vZdy prednostné uvazovana technicko-organizaéni opatfeni (napf. vylouceni praci ve
vyéce provedenim urCitych operaci na zemi nebo uvnitf objektu), poté kolektivni opatieni (ochranné
zabradli, leSeni, pracovni podlaha, zachytné sité) a az jako posledni moZnost, kdy nelze pouzit Zadnou z
predchozich variant, miZe byt navrzeno feseni vyuZivajici prostiedk( osob téni pracovnikl prol
padu (napf. bezpecnostnich postroji). Prostiedky osobniho zajisténi budou viak vzdy pouZity jako
soucast profesionalné navrzeného systému zachyceni padu odpovidajiciho podminkam konkrétni stavby
a sestavajiciho z jednotlivych prostiedkd spliiujicich poZadavky piatnych piedpist (napf. CSN EN 361,
CSN EN 360, CSN EN 795, CSN EN 362 aj.). Schvaleny plan opatieni proti padu se promitne do
pfisludnych technologickych postupi.

j)  Zhotovitel bude mit na kazdou stavbu zpracovan systém kontrol BOZP a PO na stavbé (napf. denni
mistr, tydenni — stavbyvedouci, mésicni apod. — vy$§i nadfizeny, mimofadné — odborné zpiisobita
osoba) a bude Objednateli pfedkladat zapisy z téchto kontrol véetné zaznami o odstranéni zavad a
pfipadnych postihit jednotlivet za nedodrZovani BOZP a zasad PO. Mimo systém kontral zhotovitele
bude kontroly BOZP provadét i Objednatel. Zhotovitel je povinen informovat (nepredlené, pokud mozno s
pfedstihem) Objednatele o pfipadnych kontrolach nebo jinych akcich organa statniho odborného dozoru
na stavenisti nebo v provozovnach zhotovitele a o vysledcich téchto kontrol.

k) Zhotovitel bude mit k dispozici na stavbé potfebné pravni pfedpisy a ostatni pfedpisy souvisegjici obecné
s BOZP a PO a pfislusné nezbytne technické normy podle charakteru prace pro rychlé feseni
pfipadnych sporG.

Bezpecnost a ochrana zdravi - technické pozadavky

a)  Pripraci ve vySce nad 1,5 m musi byt vzdy zajisténa ochrana pracovniki proti padu — a to piednostné
kolektivnim opatfenim - tzn. vytvofenim bezpecné pracovni podlahy siroké min. 600 mm s dvoutyCovym
zabradlim o minimaini vySce 1100 mm se zardzkou u podlahy o min. vysce 150 mm a max. mezerou
mezi vodorovnymi tyCemi 470 mm (viz Nafizeni viady &€ 362/2005 Sb., CSN 73 8101 Lesent a CSN 73
8106 Ochranné a zachytné konstrukce). Bezpecéna pracovni podlaha je zajisténa mimo jiné pouZitim
fadného leseni nebo pohyblivé pracovni plodiny. Pouze no_ﬁa nelze z vaznych davodu vc:N: kolektivni
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opatfeni pouzije se osobni zajisténi proti padu — napf. bezpe&nostni postroje jako souéast profesionalné
navrzeneho systému zachyceni padu podie CSN EN 361, CSN EN 360, CSN EN 795, CSN EN 362 aj.,
pficemZ je nutno zajislit fadné zaskoleni pracovniki prohlidkst postrojit pfed pouZitim, stanoveni
kotevnich bodi a zachranné opalieni pro pfipad padu jisténé osoby, jak pozaduji pfislugné normy a
Nafizeni viady €. 362/2005 Sb. Dalsim moznym opatfenim je pouZiti zachytnych siti pod mistem prace
(napf. pfi montazi ocelové konstrukce, stfesnich plasti apod.) podle CSN EN 1263-1, 2 Zachytne sité.

b} Na pracovisti Zhotovitele musi byt zakryty vsechny otvory a jamy vetsi nez 250 mm, (stejné jako
<wmn€< volné okraje), pokud zde hrozi pad z vysky vétsi nez 1,5 m nebo pokud existuje riziko Urazu i pfi
mensi vySce padu nebo mendim rozméru otvory (napf. v mistech s frekventovanym pohybem osob
apod.) - viz Nafizeni viady ¢. 362/2005 Sb. Kryt otvoru musi byt pevné pfichycen k podkiadu, aby jej
nebylo mozno nahodné odstranit, a jeho nosnost musi odpovidat piedpokladanému pouziti (tzn., pii
vetdich rozmérech otvor(t je nuiné pouiit roznaseci konstrukci). Pokud kryt piesahuje trovei okolni
podiahu o vice nez 25 mm, musi byt u ného proveden nabéh — viz Vyhlaska 48/1982 Sb. a CSN 73
8106. Otvory vétsich rozméri je vhodnéjsi opatfit dvoutyCovym zabradlim vysky 1 100 mm se zarazkou
u podlahy min. vysky150 mm a maximalni mezerou mezi vodorovnymi tyéemi 470 mm.

c) PFipraci ve vyice z pracovnich kogu zavésenych na haku jefabu, z pohyblivych pracovnich plogin,
ze zavésnych fasadnich lavek apod., kde muze dojit k nahlému poklesu nebo pohybu pracovni podtahy s
pracovniky nebo se mohou pracovnici dostat mimo prostor chranény zabradlim, musi byt pracovnici
béhem prace jisténi bezpecnostnimi postroji kotvenymi k zabradii plosiny nebo k haku jefabu, pfipadné
_.Smm podie konkrétnich podminck, tak aby byli pracovnici zajisténi proti padu i v pfipadé selhar
zavéSene pracovni podlahy.

d)  Zhotovitel bude pfi realizaci praci (pfimo nebo prostiednictvim poddodavatell) dodrzovat bez vyjimky a v

piném rozsahu veskerou platnou legislativu, ostatni predpisy a normy souvisejici s BOZP, PO a ZP tzn.

i v poloZkach zde v globalnim minimu neuvedenych jako napf. zajisténi stability stén vykopu, pouzivani

OOPP, vertikaini a svislé komunikace aj.)

LeSeni viech typii musi byt vidy montovana, pouzivana a demontovana v souladu s navodem a

provoznimi podminkami vyrobce a ustanovenimi pfisluénych predpisti a norem - vietné technické

dokumentace a pfedavani leseni, tydennich prohlidek, znadeni atd. — viz CSN 73 8101, CSN 73 8107.

Podle CSN 73 8102 samostatné stojici véZova leseni (pojizdna i stabilni) nesmi byt nikdy vy3si nez je

trojnasobek nejmensiho pudorysného rozméru (roziifeni zakladny opérkami nebo vysuvnymi ramy

umozni zvétdit vyiku ledeni). Na leseni se vyslupuje pouze vnittkem (prileznymi otviravymi poklopy v

podlahach, maximalni svisla vzdalenost mezi pornocnymi podlahami je 4 m, pfi pfemistovani nesmi byt

na leseni Zadné osoby ani material, béhem prace z leeni musi byt zabrzdéna pojezdova kola.

f)  Vedkeré stavenistni rozvody elektroinstalaci musi byt vybaveny ochranou odpojenim od zdroje (tzv.
proudovym chrani¢em, jehoz jmenovity vybavovaci proud nepiekro&i 30 mA) podle CSN 33 2000-7-70.
Tomuto musi byt piizpusobena i elektroinstalace veskerého strojniho a jiného zafizeni pouzivaného
zhotovitelem vZetné ruéniho elektrického nafadi, zasuvek, rozvadééi a privodnich kabeli, které musi
spiiovat ustanoveni CSN 33 2000-7-70 a CSN 34 1090 piipadné jinych norem a pfedpist, platnych v
dobé provadéni praci.

g)  Pro v8echny stroje a strojni zafizeni, a to zejmeéna pro vyhrazena technicka zafizeni {zdvihaci, tlakova,
elektricka, plynova) s dirazem na vyhrazena technicka zafizeni zdvihaci, plati zasada, Ze od prvniho
dne jejich pouzili na stavbé musi byt k dispozici Fadné provozni doklady obsahujici navod k pouziti a
.vS<o~..: a montazni podminky vyrobce, Udaje o provedenych reviznich a jinych prohlidkach (v
intervalech dle prislusnych pfedpisi a pfed kazdym novym uvedenim do provozu na stavbé po
pfepravé), doklady o kvalifikaci a zaskoleni obsluhy se jmenovitym uvedenim osob opravnénych
obsiuhoval zafizeni, kvalifikace a kontakt na revizniho technika, ktery proved! revize a zagkoleni obsluhy
(napi. podle CSN 27 5004 pro pohyblivé pracovni ploginy, CSN 27 0142 a CSN 33 2550 pro jefaby a
CSN 73 8120 pro stavebni vytahy). Vézové a mob jefaby musi byt odpovidajicim zplisobem pojistény
proti dusledkm havarie nebo poskozeni.

h)  Kromeé osvétleni vlastniho pracovisté musi Zholovitel zajistit odpovidajici osvétleni pfistupi na
pracovisté a prisludnych unikovych tras a nouzovych vychodi, podle poZadavku Nafizeni viady ¢.
101/2005 Sb. a pozadavki Zakona & 309/2006 Sb. a Nafizeni viady €. 591/2006 Sb.. Pfi montazi
docasného osvétleni je tfeba dbat na to, aby nevhodnym umisténim svitidel nedoslo ke zhorseni
pracovniho prostiedi (osinéni) a zvySeni rizika urazu nebo pozaru (napf. polozenim svitidla na podiahu
apod.). Véechna svilidla budou zavéscna na odpovidajici konstrukce do dostateéné vysky, aby se
eliminovala vyse uvedena rizika

i) Zhotovitel zajisti, aby na zakladé vyhodnoceni rizik byii vichni pracovnici na jeho pracovidti vybaveni a
pouzivali odpovidajici osobni ochranné pracovni prostiedky (OOPP), tak jak to ukiada §104 Zakoniku
prace a blize urcuji daldi predpisy (napi. Nafizeni vlady €. 495/2001 Sb., kde Pfiloha 3, mimo jiné,
vyzaduje pouZiti ochrannych phieb pro véechny prace na stavenidti (odpovidajici CSN EN 397),
ochrannou obuv pro vélsinu stavebnich &innosli, vystrazne reflext vesly pro prace s rizikem stietu s
vozidly, ochranné bryle pro prace s rizikem Urazl ofi, atd.). Ostatni osoby pohybujici se s védomim

o
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Zhotovitele na stavenisti (napf. kratkadobé navétévy, konzultanti apod.) musi jako minimum v kazdém
pfipadé pouzivat ochrannou pfiibu (odpovidajici CSN EN 397), ochrannou obuv a vystraznou vestu a to
po celou dobu pobytu na stavenisti, piipadné i jine OOPP podle charakteru prostiedi a konkrétnich rizik
(napf. ochrana o&i, sluchu, hornich cest dychacich), kter¢ jim je Zhotovitel povinen zajistit, bez ohledu na
smluvni vztah.

j)  Zbotovite! zajistuje pro pracovniky na stavbé odpovidajici socialni podminky vCetné mistnosti pro
oddech, suseni odévu a hygienickych zafizeni ($atna, umyvarna a zachody) v rozsahu a standardu
stanovenem patfiCnymi predpisy (min. 4 zachody pro 150 muz a dal§i zachod pro kazdych daigich 50
muza).

k)  Na stavenisli musi byt dodrzovany urcené trasy pro stavenistni mechanismy a trasy pro pési, které
jsou pfedem stanoveny a oznaceny tak, aby bylo v maximalni moZné mife eliminavano nebezpedi stietu
chodclr s vozidly (nejiépe oddélenim tras pro pési od tras pro vozidla prostarovym uspofadanim nebo
fyzickou zéabranou). Stavenidtni mechanismy musi byt vybaveny svételnou a akustickou signalizaci
couvani nebo je pfi couvani musi navadét kompetentni osoba. Na nebezpecnych mistech (napi. vyjezd
ze stavby apod.) musi byt couvani zajisténo dalsi osobou vzdy.

1) Zhotovitel umistuje na stavenisti v mistech s rizikovou &innosti v dostateéném mnoZzstvi bezpeénostni
znatky v souladu s Nafizenim vlady ¢. 101/2005 Sb. a podle Nafizeni viady €. 11/2002 Sb., které zavadi
pozadavky Smémice EU 92/58/EHS o minimainich pozadavcich na bezpecnostni znacky na pracovisti.

m) Stavenisté musi byt jako venkovni pracovi§té dle Nafizeni viady ¢. 101/2005 Sh. zaji§téno proti vstupu
nepovolanych osob a k tomu téelu musi byt zajisténa evidence a kontrola vstupu osob (v rozsahu a
zpusobem odpovidajicim velikosti a slozitosti stavby) a venkovni oploceni, které rovnéZ pini funkci
ochrany ostatnich osob pfed riziky stavby.

Pozarni ochrana a prevence

a)  Zhotovitel bude po celou dobu realizace dila dodrzovat vegkeré pravni a ostaini pfedpisy souviscjici s
pozami ochranou, tak jak to poZaduje Zakon ¢. 133/1985 Sb., o pozami ochrané, ve znéni predpisd
pozdéjsich zejména § 5 a 6, a dale veskeré pokyny manaZera projeklu i nad rdmec obecné platnych
predpisi, ktera budou Zhotoviteli sdélena odpovidajici dohodnutou formou.

b)  Zhotovitel bude provadét veskeré prace na stavbé tak, aby nevytvarel zbyteéna pozarni nebezpedi, tzn.,
piedevsim vylou¢i v maximalni mozné mife veskeré Cinnosti vyZadujici pouZiti otevieného ohné a
bude ze svych pracovi$t priibézné odstranovat odpadovy material (zejména hoflavy) do uréenych mist,
kontejnerll apod. mimo stavebni objekly. Paleni odpadovych a jinych materiall (véetné klesti a
odstrafovanych kiovin, travy, obalovych materiali apod.) na otevieném ohnisti je pfisné zakazano. V
pfipadé, Ze pouZiti otevieného plamene je nutné z technologického hiediska (napf. svafovani a fezani
ptamenem, natavovani asfaltovych pasu apod.) podnikne Zhotovitel véechna nezbytna organizaéni a
technicka opatieni k eliminaci pozarniho nebezpeli a zabrané wvzniku pozaru, véetné doloZeni
pisemného souhlasu k provadéni téchto praci a zajisti rovnéz podle konkrétnich podminek odpovidajici
prostfedky pro likvidaci pfipadného poZaru (napi. dostateény pocet vhodné umisténych a prokazatelng
provozuschopnych hasicich pfistrojii, funkéni hydranty atd.)

c) Dokumentaci pozarni ochrany podle § 27 vyhlasky €. 246/2001 Sb. vydané na zakiadé Zakona &
133/1985 Sb. zpracovava, pfipadné vede odborné zplisobila osoba, poZami technik nebo preventista
Zhotovitele v rozsahu a bodech odpovidajicim konkrétnim podminkam stavenisté a pracovisté
zhotovitele. Zvlastni pozornost vénuje Zhotovitel zpracovani dokumentace poZarni ochrany v pfipadech,
kdy jsou jeho ginnosti na stavenisti zaclenény do kategorie Cinnosti se zvy§enym pozarnim nebezpe&im
nebo s vysokym poZarnim nebezpecim (napf. svafetské prace) v kazdém pfipadé viak bude jako
minimum pro stavbu zpracovan pozarné evakuaéni plan a pozami poplachova smérnice (v rozsahu a
formatu odpovidajicim poctu pracovnikil a podminkam staveni§té a ve spolupraci s objednatelem, tak
aby byly tyto dokumenty koordinovany v ramci stavby), dale musi byt vedena pozarni kniha a pfislusna
dokumentace o koleni zaméstnancit.

d)} U svafovani a Fezani plamenem bude Zhotovitel dodrzovat v pIném rozsahu ustanoveni pfislugnych
norem a to zejména CSN 05 0601 v celém rozsahu s dirazem na &l. 3.6.1.3 - povinnost vyhodnotit, zda
se nejedna o prace se zvySenym nebezpecim, &l. 3.6.2.1 - v pfipadé zvydeného nebezpedi svarovat
pouze na pisemny pfikaz po provedeni v ném uvedenych doplhujicich bezpeénostnich opatfeni, €. 3.6.
3.4 - zajidténi odborného dohledu, €l. 3.3.1 - kontrola pracovisté pred zahajenim svafecskych praci,

.3.6.6.1 ~ odstranéni hoflavych latek v misté svafovani a dalsi Clanky této normy upfesiujici

pozadavky na osobni ochranné pracovni prostiedky (€. 7.1, 7.2, 3.5.2.1), kvalifikaci svafece (Pfiloha B

¢l. B.3), zdravotné nezavadneé pracovisté (€. 3.5.1., 5.2.5, 5.2.6 }, kontrolu pracovidté po dobu minimalné

8 hodin po skonceni prace (¢l. 3.6.6.4) a technicky stav svafovacich zafizeni (napi. ustanoveni ¢&l. 4.6

CSN 05 0630 o neumistovani lahvi se stlagenym plynem do proudové smycky svafavaciho proudu a £l

7.2 o povinnosti chranit zafizeni pro obloukové svafovani pied Uginky vody) a dale ustanoveni CSN 05

0610 (napf. zajisténi stability lahvi, jejich pfeprava a ochrana) a pfi obloukovém svafovani kovi bude

zhotovitel dodrzovat v plném rozsahu ustanoveni CSN 05 0530, CSN 05 0630. Pfi skladovani kovovych

o BRI
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ttakovych lahvi bude Zhotovitel dodrzovat mimo finé pfisluna ustanoveni CSN 07 8304 a pfi skladovani
nebezpetnych latek a hoflavych kapalin zejména prisluéna ustanoveni Vyhlasky ¢. 48/1982 Sb. a CSN
65 0201

e} Zhotovitel je povinen dbat na to, aby v3echny Unikové cesty uvnitf i vné stavebnich objektd (viz Pfiloha
Nafizeni vlady €. 101/2005 Sb.), jakoZ i nastupni plochy pro provedeni hasebniho zasahu, zlstaly za
véech okolnosti volné a prichodné a fadné osvétlené a veskeré technické prostfedky pro signalizaci a
ikvidaci pozaru (pokud jsou na stavbé pouzity) byly funkéni a neposkozené. Paskozovani a odstrafnovani
prostfedkl slouZicich pro pozarni ochranu stejné jako blokovani unikovych cest ( a to i v pfipadé
unikovych cest neoznacenych, jejichz unikova funkce je zfejma — napr. schodisté, hiavni vychody apod.)
bude posuzovano jako hrubé poruseni smiuvnich vztahi, které zaroved nevyluéuje trestni postih podle
Zakona 133/1985 Sb. o poZarni ochrané. Oznaceni unikovych cest a vychodl jakoz i informace o
umisténi vécnych prostiedku PO se fidi Nafizenim vlady &. 11/2002 Sb

f}  Pfi vzniku pozaru (i mensiho rozsahu) je zhotovitel povinen jej ohlasit jednotce HZS, postupovat podie
pfisluéné pozami poplachové smérnice a v pfipadé, Ze nelze pozar uhasit viastnimi prostfedky, vyhlasit
pfedepsanym zplUsobem poplach a zajistit pfivolani hasicti. O vSech pozZarech (i mensiho rozsahu) a
souvisejicich krocich je zhotovitel povinen informovat neprodiené Objednatele.

Ochrana zivotniho prostredi

a) Zhotovitel pfed zahajenim praci pfedloZi swiij systém péce a ochrany Zivotniho prostiedi béhem
realizace dila {(nejlépe ve formé konkrétniho planu opatfeni na ochranu Zivotniho prostfedi na stavbé)
pfedpokladajici jako minimum dodrZovani vSech platnych pfedpis souvisejicich s ochranou Zivotniho
prostfedi, pacinaje Zakonem ¢. 17/1992 Sb., o Zivotnim prostiedi, ve znéni pfedpisl pozdéjsich, a
Zakona €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, ve znéni pfedpisi pozdéjsich a Evropské dohody o
mezinarodni silniéni dopravé nebezpecénych véci (ADR)

b) Zhotovitel (jako puvodce odpadu) bude mit zejména vyfeSeno nakiadani s odpady, jejich evidenci a
likvidaci tak, aby byla dodrzena pfisludna ustanoveni Zakona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znéni
pfedpisi pozdéjsich, a Vyhlasky & 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady, ve znéni
pfedpisl pozdéjsich, vEetné Vyhlasky €. 381/2001 Sb., katalog odpadt, ve znéni pfedpisti pozdéjsich, a
Vyhlasky ¢. 374/2008 Sb., o pfepravé odpadu a o zméné vyhlasky €. 381/2001 Sb., kterou se stano
Katalog odpadi, Seznam nebezpefnych odpadu a seznamy odpadu a statd pro Gcely vyvozu, dovozu a
tranzitu odpadl a postup pfit udélovani souhlasu k vyvozu, dovozu a tranzitu odpad(t (Katalog odpadu),
ve znéni pozdéjsich predpist.

. Dovoz odpadl na stavbu je zakazan. Je zakazano dopravovat odpady a zbavovat se jich v arealu
stavby — napf. zbytky materidlu v korbé nakladniho vozidia, podkozeny material ureny pro stavbu,
odpad vznikajici pfi drzbé/opravach vozidel.

. Vznik odpadi na stavbé. Kazdy (firma, jednotlivec) ma povinnost pfedchazet vzniku odpadi (§ 10
odst. 1 Zakona €. 185/2001 Sb., o odpadech). Pokud odpad vznikne, pivodce je za néj odpovédny,
tj. napf. je povinen jej odstranit na viastni nakiady. Je nepfipustné zbavovat se jak¢hokoli odpadu v
arealu stavby — napf. nadob od oleju, oball z vyrobkl, PET lahvi, pohozenim & umisténim do
nadob uréenych na jiny odpad.

. Tridéni odpadi. Plivodce odpadii je povinen tridit a shromaZdovat odpady dle jednotlivych druha a
kategorii. (§ 16 Zakona €. 185/2001 Sb.) Nelze napf. misit rizné druhy odpadii, zvi. nebezpecné a
ostatni (§ 12 Zakona ¢. 185/2001 Sb.).

. Zabezpeceni odpadi. Plavodce odpadi je povinen zabezpecit odpad pred nezadoucim
znehodnocenim, odcizenim nebo Unikem (§ 16 Zakona €. 185/2001 Sb.}. Odpady (kromé inertnich,
napf. zeminy) nelze nechat napf. nezabezpecené a vystavené viivam pocasi, pokud hrozi jakykol
unik do prostiedi — napf. ukladat je mimo kontejnery a jiné sbérné nadoby, ukladat nebezpelné
odpady do otevienych &i prodéravélych nadob.

. Znaleni nebezpefnych odpadu (NO). V blizkosti shromazdovaciho mista ¢&i prostfedku s NO
musi byt umistén identifikacni list NO (§ 5 Vyhlasky ¢. 383/2001 Sh.). Na nadobé/kontejneru s NO
musi byt uvedeno katalogové €. a nazev shromazdovaného NO a jméno a piijmeni osoby
odpovédné za obsluhu a udrzbu shromazdovaciho prostfedku.

. Evidence odpadul. Pivadce odpadl je povinen vést prubéznou evidenci o odpadech a zptisobech
jejich nakladani (§ 16 a § 39 Zakona €. 185/2001 Sb.).
. Povoleni k nakladani s NO. Plvodce (rovnéZ pfepravee a zpracovatel) NO musi mit pisemny

souhlas prisluéného Gfadu k naktadani s NO (§ 16 odst. 3 a dalsi Zakona ¢. 185/2001 Sb.)
c} Dale je tieba zdiraznit dodrzovani Zakona ¢. 477/2001 Sb., o obalech, ve znéni pfedpisu pozdéjsich,
zejména prevenci vzniku oballr a obalovych odpad(, jejich znovuvyuZitelnost a recyklovatelnost.
d) Zhotovitel musi dodrzovat ustanoveni Zakona €. 356/2003 Sb., o chemickych latkach a chemickych
pfipravcich, ve znéni pfedpisit pozdéjsich, a ustanoveni Zakona ¢&. 258/2000 Sb., o ochrané
vefejného zdravi, ve znéni pfedpisu pozdéjsich. Zvtasté, pokud naklada s chemickymi tatkami a

b)

d)
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pfipravky klasifikovanymi jako vysoce toxické, musi mit toto nakladani zabezpeéeno osobou odborné
zplsobitou (§ 44b Zakona ¢. 258/2000 Sb.)

e) Vodni hospodafstvi. Pracovnici Zhotovitele ....nesmi ohrozovat jakost nebo nezavadnost vod. narugovat
pfirodni prostfedi, zhorSovat odtokové poméry, poskozovat biehy...” (§ 6 odst. 3 Zakona &. 254/2001
Sb., vodni zakon, ve znéni pfedpisu pozdéjsich). To znamena, aby se s technikou pohybovali
ohleduplné, neporuSovali vodoteée, zabrafovali Gnikim a akapum pohonnych hmot, oleju a chemikalii,
nalezité s nimi manipulovali a skladovali je dle platnych pfedpisu. Zejména to plati pro Ginnost na
nezpevnéném terénu.

f)  Ochrana ovzdusi. Zhotovitel je povinen dodrzovat s vozidly pfedepsanou rychlost v arealu stavby, nevifit
nadmérné prach, pfipadné zajistit zkrapéni pfilis prasného povichu. Na stavbé je rovnéz zakazano
spalovat odpad a materidly za jakymkoli G€elem. (§ 3 a nasl. Zakona &. 86/2002 Sb., zakon o ochrané
ovzdusi, ve znéni pfedpist pozdéjsich, véetné provadécich pfedpis).

g) Ochrana zelené. Zhotovitel je povinen na stavbé neposkozovat a nenicit dfeviny (§ 7 Zakona &. 114/1992

Sb., 0 ochrané pfirody a krajiny. ve znéni pfedpisti pozdéjsich). To plati zejména pro zachovani vzrostlé

zeleng, jak stanoveno v projektové dokumentaci stavby a v povolenifvyjadieni organu ochrany pfirody.

....Fyzické a pravnické osoby jsou povinny pfi provadéni... stavebnich praci, pfi vodohospodafskych

Upravach, v dopravé postupovat tak, aby nedochazelo k nadmérnému tthynu rostlin a zrafiovani nebo

uhynu Zivocichi nebo niceni jejich biotopu...(§ 5 Zakona ¢. 114/1992 Sb.).

h)  Objednatel miZe zavést a vyZadovat dal$i opatfeni na ochranu Zivotniho prostiedi zaméfené na sniZeni
neZadoucich dopadii na Zivotni prostfedi podie konkretnich podminek stavby.

Stavenisté

Na stavenisté smi vstupovat vyhradné osoby jmenovité uvedené v seznamu pracovniku pfedaném objednate
ve smyslu a za podminek bodu V.8 téchto VSP. Jiné osoby mohou na stavenisté vstoupit jen s védomim
zastupce objednatele na stavbé ve vécech realizace uvedeného ve smlouvé, a to na zakladé zapisu ve
stavebnim deniku a v doprovodu objednatelem uréené osoby. Objednatel neodpovida za $kody vzniklé
porusenim tohoto ustanove

Pini-li na jednom pracovisti tkoly pracovnici dvou a vice zhotoviteld, jsou zhotovitelé povinni vzajemné se
pisemné informovat o rizicich a vzajemné spolupracovat pfi zajistovani bezpetnosti a ochrany zdravi pii
praci.

Protokolarné pfedané stavenidté /pracovité/ bude zhotovitelem uzivano vyhradné pro Ucely plnéni predmétu
dila a to po dobu realizace dila a po dobu potiebnou pro vyklizeni stavenisté /pracovisté/. Zhotovitel vyklidi
stavenisté /pracovisté/ ncjpozdéji v den prevzeti dila objednatelem

Neni-li v SOD dohodnuto jinak, objednatel zajisti na své naklady povoleni k uzivani vefejnych ploch a
rozkapavkam na nich. Zhotovitel hradi cenu za del3i nez povolenou dobu uZivani téchto ploch a pfipadné
majetkove sankce s tim spojene, bylo-li takové prodlouzeni uzivani zptsobeno porusenim jeho povinnosti ze
smlouvy o dilo.

Zhotovitel provede veskera potfebna opatfeni na pfedaném stavenisti, ktera zamezi nezadoucim vlivim
stavby na okolni nemovitosti priléh ke stavenisti, o pfipadnych stiznostech bude objednatele neprodlené
pisemné informovat.

Zhotovitel odpovida za to, Ze vefejna prostranstvi a pozemni komunikace docasné uzivané pro stavenisté
zhotovitele a ponechané v uzivani vefejnosti (napf. chodniky pod lesenim, podchody. pfechody) budou
bezpeéné ochranovany, udrZovany a po setméni osvétleny dle pfisludnych piedpisi. Jesllize se uZivanim
vefejnych prostranstvi a pozemnich komunikaci narusi plynulost dopravy, musi zhotovitel po dohodé s
objednatelem véas zabezpecit nahradni dopravni fedeni. Po ukonéeni praci zhotovitel uvede vefcjna
prostranstvi a pozemni komunikace do pivodniho stavu.

Objednatel preda zhotovileli podminky. které stanovi vlastnici i spravci inZenyrskych siti na stavenisti a na
pfilehlych, provadénim dita pfimo dot€enych plochach, a zhotovitel se zavazujc tyto podminky respektovat.

Zhotovitel se zavazuje dbat pokyni objednatele, udrzoval na pievzatém staveniti /pracovidti/, vyjezdech z
ného, prilehlych chednicich a pfenechanych inZzenyrskych sitich pofadek a Gistotu a je povinen denné
odstranovat odpady a nedistoty vzniklé jeho pracemi na své naklady a nebezpedi. Plati zasada, ze pii
odchodu pracovnikli zhotovitete ze stavby, musi byt denné kazdeé stavenisté /pracovisté/ uklizeno. V pripadé
neplnéni uvedenych podminck zajisti objednatel vyklizeni a poradek a naklady stim spojené vyuctuje
zhotoviteli samostatnym dariovym dokladem — fakturou za ceny urcené objednatelem

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na viechny okolnoslti, které by mohly vést pfi jeho Einnosti na
pracovistich objednatele k ohroZeni Zivota a zdravi pracovnikt objednatele neba tictich osob & k ohroZeni
provozu nebo ohroZeni bezpetného stavu technickych zafizeni a objekti;

14128



Vieobecne smluvni podminky provadéni dila

Zhotovitel je povinen v pfipadé provadéni svafecskych nebo jinych praci s otevienym ohném vydat pisemny
pfikaz a dodrzet potfebna pozamé bezpetnostni opatieni v souladu s vyhlaskami MV ¢&. 87/2000 Sb.. o
podminkach pozami bezpecnosti pfi svafovani a nahfivani ivic v tavnych nadobach, a ¢. 246/2001 Sb., o
pozarni prevenci. Pfikaz pied zahajenim praci pfediozi zhotovitel na védomi objednateli;

N:o.o<._8_ je povinen zajistit a dat k dispozici 24 hodin denné telefonni spojeni na odpovédného pracovnika
zhotovitele, a to v pracovnich dnech | ve dnech pracovniho klidu, pro pripad mimofadné udalosti

Zhotovitel s1 je védom, Ze odpovida i za $kodu zpisobenou okolnostmi, ktere maji puvod v povaze pfistroje
nebo jing véci. kleré pouzil pfi pinéni dila a Ze se této povinnosti nemiize zprostit.

Za malerial a strojc zhotovitele uskladnénc na stavenisti /pracovisti/ nepfebira objednatel Zadné zaruky.

m) Zhotovitel respekiuje, ze na pfedanem stavenisti/pracovisti maze pusobil i vice zhotovitell a zavazuje se

neormezovat je v jejich Cinnosti. Tato skuteénost neni ditvodem ke zméné smiuvnich podminek.

n) Zhotovitel respekluje, Ze stavenisté nesmi byt pouzivano pro jakékoliv, byt i kratkodobé, ubytovani osob.,

]

) Zholovitel je povinen kazdy den po skonceni smeény, po niz bezprostiedné nenasleduje dalsi sména, zajistit,

aby stavenisté/pracovisté bylo ponechano ve stavu neohrozujicim bezpecnost a nehrozicim vznikem kody.
Hiucnost:

Zhotovitel je povinen zajistit zavedeni viech opatfeni k omezeni hlucnosti zpisobené jeho Einnosti na
stavenisti/pracovisti, ktera jsou podminéna pfislusnym platnym pravnim piedpisem nebo spravnim
rozhodnutim tak, aby byla v soutadu s témito predpisy a rozhodnutimi. Pokud neni stanoveno dokumentaci
pro stavebni fizeni, stavebnim povolenim nebo jinym rozhodnutim spravniho nebo jiného organu nebo
obeené zavaznym platnym pravnim pfedpisem jinak, nesmi hladina hiuku ze stavebni ¢innosti zhotovitele pfi
provadéni dila kdekoli za hranici stavenisté prekrocit nejvy3si pripustnou ekvivalentni hladinu hluku:

od 7 do 21 hod. 65 dB/A/L

od 21 do 7 hod 45dB/A/L

V piipadé pozadavku objednatele nebo pro potieby spravniho nebo soudnihe fizeni je zhotovitel povinen
provest na své naklady kontrolni méfeni hluénosti na stavenisti/pracovisti

VIl

Zhotovitel se zavazuje dodrioval veskeré zakonné pozadavky lykajici se Zivolniho prostiedi a sprav
rozhodnuti, které se vztahuji k dané stavhé a jsou stanovené ve stavebnim povoleni, v realiza¢ni dokumenta
stavby a v protokolu o pfedani stavenigté objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o zménach technologii a o pouZiti nebezpeénych latek nebo
chemickych pfipravkil na stavenisti.

Zhotovitel se zavazuje se vieobecnymi pokyny k zamezeni ropné havarie a v piipadé jejiho vzniku
postupovat podie pokynt objednatele.

N:o.oss_( se zavazuje zabezpecit u veskeré techniky obsahujici ropné latky po ukon&eni praci jeji odstaveni
na zpevnénou plochu zabezpegenou proti Gkaptim vanami nebo sorpenimi rohozemi.

Zhotovitel se zavazuje provadét na pfevzatem stavenisti separaci odpadu dle jejich druhu, odpady ukladat do
k tomu uréenych a oznacenych shromazdovacich prostiedku.

Zhotovitel se zavazuje vést ze zakona stanovenou dokladovou evidenci viech druhl vzniklych odpadu
(vCetné komunalnich) a zajistit jejich likvidaci véetné spinéni zakanne ohlasovaci povinnosti v souladu se

zakonem &. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znéni a navazujicich obecné zavaznych vyhlasek o
odpadoveém hospodarstvi.

Zhotovitel se zavazuje pii hospodareni s vodou dodrzovat zakon &. 254/2001 Sb., o vodach v platném znéni a
nevypoustét do kanalizace zvlast nebezpeéné latky bez povoleni vodopravniho Ufadu pro nakiadani s vodami
(pfi odbéru povrchové a podzemni vody, nebo pii pracich v zaplavovych t(zemich, korytech toki a
vochrannych pasmech vodnich zdroju} mit souhlas vodopravniho Ufadu a dodrzovat ochranna pasma
vodovodnich fadi a kanalizacnich stok

Zholovitel se zavazuje dodrzovat zakon & 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny v platném znéni a pfi
provadéni praci neposkozovat dieviny a jiné porosty v obvodu stavby

Zhotovitet se zavazuje pfedal pii zahajeni stavby objednateli tyto podkiady:

]
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a) soupis viech nepfiznivych dopadi na zivotni prostiedi, které mohou vzniknout z &innosti provadénych
zhotovitelem na stavbé

b) konkrétni pfijata opatieni k odstranéni téchto nepfiznivych dopadi na Zivotni prostiedi a osoby
odpovédné za jejich realizaci

c) pfehled nebezpecnych latek, které pouzije na stavbé a kopie jejich bezpegnostnich listir poskytovanych
vyrobcem

d} po dohodé s objednatelem havanini plany

IX. ial

Odlisné materidly a vyrobky oproti projektové dokumentaci mize zhotovitel pouzit pouze po piedchozim
pisemném souhlasu objednatele ve stavebnim deniku, ktery je podminén dohodou o jakosti a cené. Pfipadna
zména ceny musi byt nasledné potvrzena dodatkem ke smiouvé. V takovém piipadé se zhotovitel zavazuje
uzavfit dodatek smiouvy do 7 dnii od pfedloZeni navrhu objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele zapisem ve stavebnim deniku ke kontrole viech praci, které maiji
byt zabudované nebo se stanou nepfistupné, nejméné 4 pracovni dny pfedem. Pokud se objednatel
nedostavi a nevykona kontrolu téchto praci, bude zhotovitel v praci pokratovat. Pokud bude objednatel
dodatecné pozadovalt odkryti téchto praci, je zhotovitel povinen tento pozadavek spinit na naklady objednatele
za predpokladu, Ze dodateénou kontrolou nebylo zjisténo, Ze prace nebyly Fadné provedené. Nevyzve-li
zhotovitel objednatele ke kontrole téchto praci, je zhotovilel povinen na pisemnou zadost objednatele ve
stavebnim deniku tyto odkryt a znovu zakryt a nést veskeré naklady s tim spojené, a to i v piipadé, Ze tyto
prace byly Fadné provedeny.

Zhotovitel se zavazuje zapisem ve stavebnim deniku vyzvat nejméné 2 pracovni dny pfedem objednatele k
ucasti na zkoudkach dle bodu X.5 téchto podminek.

X.

Dilo je samostatnym celkem a bude pfedavano najednou. Pfed celkovym dokonéenim dila objednatel svola
na zakladeé pisemného oznameni zhotovitele o dokoncenosti difa, pfedprejimku dila, v ramci které bude
objednatelem posouzena pfipravenost dila k fizeni o pfedani a pfevzeti dila a bude zhodnocena jakost a
kompletnost provedeného dila. O pfedpiejimce sepise objednatel protokol, ktery bude obsahoval zejména
specifikaci pfipadnych vad branicich pfevzeti dila. Tato pfedpfejimka nenahrazuje prevzeti dila ani specifikaci
veskerych vad.

Vlastnikem zhotovovaného pfedmétu dita je od pocatku objednatel, nebezpedi $kody na dile nese zhotovitel
az do jeho pfevzeli. V pfipadé, Ze objednatel pievezme dilo s vadami a nedodélky, nese zhotovitel nebezpedéi
Skody az do odstranéni vad a nedodélki,

Dilo se povazuje za dokoncené okamzikem podpisu zapisu o pfedani a pfevzeti dila mezi zhotovitelem a
objednatelem.

Pripravenost dita k pfejimce oznami zhotovitel objednateli ve stavebnim deniku a ten svola pfejimaci fizeni
zpravidla do 7 dni od tohoto oznameni. Zhotovitel je povinen pfedat objednateli takto pfipraveny predmét dila
nejpozdéji v posledni den dodaci Ihity (terminu dokonéeni dila). Zhotovitel je povinen pfedat objednateli
pfedmét dila ve stavu odpovidajicimu smlouvé a provede za tim ucelem na své naklady véechny potfebné
opravy nebo nahradni dodavky a vykony, pokud mezitim bylo jeho dilo jakkoliv poikozeno, odcizeno nebo
zniceno. Zhotovitel ohlasi neprodlené objednateli jakékoliv Skody, ztraty a poskozeni a dohodne s nim terminy
a zplsob jejich likvidace a nahrady

Podminkou pfedani a pfevzeti dila je uspésné provedeni veskerych zkousek predepsanych zejména

prisluénymi predpisy, platnymi normami, projektovou dokumentaci a objednatelem, kieré provede zhotovitel

na sve naklady. Protokol o prubéhu a vysledku zkoudek pfeda zhotovitel objednaleli do 2 dnit od jejich
provedeni. Viechny doklady, jimiZ je zhotovitel povinen dokladovat fadné provedeni dila piedlozi zhotovitel
objednateli nejpozdéji ke dni zahajeni predpfejimky. Jde zejména o tyto doklady:

a) Provadi-li se dilo na zakladé projektové dokumentace, pieda projekt skutecného provedeni ve dvou (2)
paré v listinné podobé a v jednom (1) vyhotoveni v elektronické podob& na datovém nosiéi a to v
editovatelné i needitovatelné, podobé, v méfitku pouZitém pro projektovou dokumentaci pro realizaci
stavby a v pfipadech, kdy skute¢né provedeni stavby bude odchyiné od projektové dokumentace stavby
pro stavebni povoleni, i v méfitku pouzitém pro projektovou dokumentaci stavby pro stavebni povoleni,
V pfipadé pozadavk( dotCenych organi statni spravy nebo vlastniki a spravel technické infrastruktury
bude pocet vyhotoveni navysen o pfislusny pocet vytiskli pro pfistusné ¢asti dokumentace. Dokumentace
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skutecného provedeni bude obsahovat zakresleni skute€ného stavu konstrukei, instalaci a pfipojek na
vneéjsi inzenyrské sité podle stavu provedené stavby. Tato dokumentace musi mit takovou podrobnost a
vypovidaci schopnost, aby umoznila budoucimu uZivateli stavby zjistit jednoznacné povahu stavebnich
konstrukci, polohu a trasy instalaci a pribéhy inZenyrskych siti v&. domovnich pfipojek, v pfipadé potfeby
provadéni pfipadnych rekonstrukci a oprav. Projektem skuteéného provedeni se rozumi aktualni projekt
pro provedeni stavby, vnémz budou odbomé zakresleny pfipadne dokladované odchylky skute¢ného
provedeni dila od projeklu pro provedeni stavby. V pfipadech, kdy pro velké mnoZstvi zmén by rucéné
opraveny vykres byl nepfehledny, bude zpracovan zhotovitelem vykres novy. Projekt skutecného
provedeni bude na kazdém vykresu opatien razitkem a podpisem osoby zhotovitele k tomu opravnéné dle
této smlouvy

Vsechny pfedepsané doklady osvédCujici fadné a kvalitni provedeni dila véetné Prohlaseni zhotovitele o
jakosti a uplnosti dila”, které dosud zhotovitel objednateli prokazatelné nepfedal.

Navrh servisni smlouvy (pro technologické soubory a technicka zafizeni).

Zaruéni listy vyrobk( a zafizeni.

Doklady o zaskoleni absluhy.

Geodeticke zaméfeni provedeného predmétu dila.

Doklady prokazujici likvidaci zhotovitelem vytvoieného odpadu v souladu se zakonem ¢&. 185/2001 Sb. o
odpadech.

Zhotovitel pfeda Objednateli pravodni dokumentaci v listinné podobé a v elekironické needitovatelné
podobé na zaznamovém médiu CD/DVD), ktera bude podrobné popisovat obsluhu a tidrzbu dila, zejména
technického vybaveni. Seznam dokumentd tvoficich pravodni dokumentaci musi zhotovitel predat
objednateli nejpozdéji pét (5) dnd pfedanim a pievzetim kazdé Casti dita. Navrh pravodni dokumentace je
zhotovitel povinen zpracovat a pfedat objednateli ke schvaleni nejpozdéji sedm (7) kalendainich dni pfed
zahajenim pfejimek dila nebo pfed zahajenim komplexniho vyzkouseni, podle toho, co nastane drive.
Privodni dokumentace bude obsahovat zejména, nikoli viak pouze nastedujici polozky:

(i) obsah;

(ii} seznam relevantni projektové dokumentace skuteéného provedeni Stavby;

popis véech siti/zafizenifTechnického vybaveni;

popis provozu viech
a vybaveni;

iti/zafizeni/Technického vybaveni, v€etné popist provozu jednotlivych ¢asti

(v) schematické vykresy oznacuj hlavni €asti zafizeni a vybaveni /Technického wvybaveni
s kodovym Eislem oznacujicim kazdou Cast;

(vi) popis bé&Znych adrzbovych postupll pro kaZdou sit/instalaci/Technické vybaveni, véetné viech
casti zafizeni a vybaveni;

(vii) seznam vyrobcli, dodavatell, poddodavatelskych montaznich spoleénosti, obchodnich firem,
modelovych Cise! atd. pro vSechny poloZky materiali, Vyrobka a Technického vybaventi:

veSkeré vybaveni bude oznaCeno kodovym E&islem dle Standardni klasifikace produkce
s odvolavkou na Cislo ve vykazu stavebnich praci. Jméno vyrobce, jeho adresa a telefonni Cislo
bude pro kazdou cast vybaveni zafizeni uvedeno v privodni dokumentaci spolu se seznamem
katalogovych Gisel pro ucely nahrady;

(ix} schémata zapojeni pro vSechna zafizeni a vybaveniftechnické vybaveni véetné automatického
ovladaciho systému;

(x) kopie dokumentace vyrobcl, véetné navodt na pouZiti, idrZzbu apod.;

{xi) kopie podrobné vyrobni dokumentace vSech polozek zafizeni a vybaveni/technického vybaveni;

(xii} kopic v8ech dokladl, které byly pfedloZeny statnimu pozamimu dozoru pro pfipravu
kolaudacniho fizeni dle § 31 odst. 1 pism. b) zdkona &. 133/1985 Sb., o pozarni ochrang,
v platném znéni

dokumentaci pro zdolavani pozani dle § 27 odst. 1, pism. g) vyhlasdky ¢. 246/2001 Sb., o pozarni
prevenci - tato ¢ast pravodni dokumentace musi byt pfedana objednateli i v elektronické
editovatelné podobé

(xwv)  evakuacni plany dle § 27 odst. 1, pism. f) vyhlasky €. 246/2001 Sb., o pozami prevenci - tato ¢ast
privodni dokumnetace musi byt pfedana Zadavatelel i v elektronické editovatelné podobé

(xv) pfehledova schémata rozvodl vdech siti a instalaci/technického vybaveni (elekiro rozvody,
slaboproudé a teleckomunikacni rozvody, rozvody vody a destilované vody, kanalizace a specialni
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. Pfi pfedani dila objednatel vyhoto

tw

kanalizace, plynu. tepla, vzduchotechnické rozvody apod.) po patrech jednotlivych objekt( a
podrobny popis postupu pfi zapinani a vypinani kazdé sité a instalaceftechnického vybaveni,
jednotlivé ncho celku;

{xvi)  postup vyhledavani zavad;
(xvii)  postup v pfipadé necekaného sethani zafizeni/technického vybaveni;
(xviil)  seznam doporuéenych nahradnich dild; a

(xix)  kopie viech doklad( o provedeni zkousek, Udaje a vysledky ze zkoudek a provérovani pra
Ostatni doklady poZadované objednatelem v prubéhu provadéni dila.

Pokud se zjisti pfi pfejimce stavby jako celku investorem &i pfi kolaudaénim fizeni nutnost dodani daisich
dokladu, zavazuje se zhotovitel takové doklady dodat objednateli v terminu uréeném objednatelem na zakladé
pozadavku investora ¢i pfislusného organu.

Dodani chybnych, nepravdivych & neupinych doklada pozadovanych smlouvou o dilo, nebo souvisejicimi
dokumenty, bude hodnoceno jako nespinéni pfedmétu dila. Objednatel pfi Zjisténi této skuteénosti uvédomi
zhotovitele a zhotovitel ma tfi dny na provedeni napravy, pokud se smluvni strany pisemné nedohodnou jinak.
Pfi nedodrZeni této ffidenni Ihity je kaZdy dal$i den prodleni hodnocen jako prodleni zhotovitele
s dokoncenim dila, a to s dusledky stanovenymiv &l. Xl 2 VSP.

Zhotovitel odpovida za vady, které ma pfedmét dila v dobé jeho odevzdani objednateli. V pipadé sporu o to,
zda pfedavang dilo vykazuje vady a nedodélky, se ma za to, Ze tomu tak je, a lo aZ do doby, neZ se prokaze
opak; dikazni bfemeno nese v takovém pfipadé zhotovitel.

Platnost § 2626 a 2617 obfanského zakoniku neni timto dotéena.

zapis, ktery podepisi vsichni uCastnici pfejimaciho fizeni. Podpisem
u dochazi k pfedani dila objednateli. Pfevzeti je mozno odepfit v piipadé Uplného nebo &astedného
nespinéni smiuvniho provedeni dila zhotovitelem, pfi nepfedlozeni pozadovanych dokladll pro pFejimaci
fizeni nebo pfi zjisténi vad.

. Objednatet maze prevzit dilo i v pfipadé, Ze vykazuje maly pocet drobnych vad, které samy o sobé &i ve

spojeni s jinymi nebrani plnohodnotnému uZivani dila, ani ho neztéZuji & mu nevadi a nebrani provadéni
navaznych praci. V takovém pfipadé bude soutasti zapisu o pfedani a pfevzeti dila seznam konkrétnich vad
s terminy jejich odstranéni, nebo dohoda o slevé z ceny v piipadé vad neodstranitelnych.

.V pipadé zjisténi jakychkoliv vad v prabéhu pfedavani dila je objednatel opravnén prejimaci fizeni prerusit,

vyhotovit seznam zjisténych vad s terminy jejich odstranéni a po kontrole odstranéni vad v pfejimacim fizeni
pokracovat.

X\. Eakturace a platebni podminky

Veskeré platby se provadéji bezhotovostné.

Zhotovitel pfeda do kancetafe stavby navrh soupisu provedenych praci (déle jen SP) ke dni stanovenému v

SOD. Zastupce objednatele opravnény k odsouhlaseni fakturovanych castek dle smiouvy (dale jen OZ)

prekontroluje vécnou spravnost navrhu SP z téchto hledisek:

a) popis poloZek provedenych praci

b) specifikace mnozstvi a mérnych jednotek véetné jednotkovych cen a celkové Eastky uréené k fakturaci

c) piislusné piedavaci protokoly (atesty, KZP a pod} dle smiouvy

d) Doklady o provedeni pfedepsanych zkousek, atesty, certifikaty, prohiaseni o shodé. Faktura za
provedené prace nebude bez dolozeni téchto dokladu uhrazena. Doklady bude archivovat objednatel.

V pripadé, Ze je v pofadku, potvrdi objednatel SP podpisem OZ.

Pozaduje-li zhotovitel uhrazeni praci nad ramec uzaviené smlouvy, piedlozi OZ k odsouhlaseni specialni
navrh soupisu provedenych vicepraci (dale jen SVCP) tykajici se pouze téchto praci nad ramec smlouvy. OZ
tento navrh SVCP prezkouma (mnoZstvi a kvalitu praci), zejména posoudi, zda se skuteéné jedna o prace
nad ramec uzaviené smlouvy, a zda byly objednatelem poZadovany Jsou-li idaje v navrhu soupisu vicepraci
v poradku, OZ soupis vicepraci pisemné odsouhlasi a zahaji jednani o dodatku smlouvy

V pfipadé ncodsouhlaseni pfedioZeného navihu SP (nebo SVCP) uvede OZ rozsah provedenych praci a
Castku, o niz se domniva, Ze na ni zhotoviteli vznikl narok. Dale do SP (nebo SVCP) vyspecifikuje a oceni
srazky Castek. na které vznikl objednateli die uzaviené smiouvy narok a vrati navrh SP (nebo SVCP)
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zhotoviteli k pfepracovani s odmitnutim naroki a s odivodnénim dle uzaviené smlouvy a to nejpozdéji
Kk terminu stanovenému v SOD.

V piipadé odsouhlaseni predlozeného navrhu SP (nebo SVCP) vystavi opravnény zastupce objednatele
zhotoviteli pravodku poddedavky, na které bude uvedeno:

a) zda hodnota dosud uznanych SP je niz3i nebo rovna hodnoté smlouvy,

b) spravnou vysi celkové ¢astky k fakturaci a spravnou vysi castky k zaplaceni,

c) splatnost,

d) vySijistoty dle €LIV.5 pism c) smlouvy,

e} Cislo smlouvy (objednavky), na zakladé kleré bude zhotovitelem vystavena faktura

Oba uvedené doklady - soupis provedenych praci a privodka poddodavky, potvrzené OZ, budou zhotoviteli
k dispozici (k vyzvednuti) nejpozdeéji k terminu stanovenému v SOD

Danovy doklad - mmx:.::. jejiz pfilohou bude original privodky poddodavky a SP, oboji potvrzené OZ, doruci
zhotovitel doporuéené nebo osobné na adresu pro dorucova objednalele uvedenou ve smlouvé v dobé od
8:00 hod. do 14:00 hod.

Lhita splatnosti daiiového dokladu - faktury je stanovena ve smiouvé a poéina bézet od jeho doruéeni na
adresu pro doruovani objednatele uvedené ve smlouvé.

Za den uskutetnéni zdaniteiného pinéni se povazuje posledni kalendaini den v mésici, za ktery je danovy
doklad vystaven, den vystaveni danoveho dokladu, den piijeti platby ncbo den pfedani a prevzeti dila nebo
jeho dilci Casti, a to ten den, klery nastane drive.

Dnem uhrady dafiového dokladu - faktury se rozumi den predani pfevodniho piikazu bance.

Darové doklady ~ faktury na stavebni a montazni prace odpovidajici ¢iselnym kédum klasifikace

vqonmxom CZ-CPA 41 - 43, které jsou provadény pro ekonomickou &innost objednatele, musi vidy obsahovat

tyto Udaje:

a) obchodni jméno, DIC, IC a sidlo dle vypisu z obchodniho rejstfiku nebo Zivnostenského listu zhotovitele;

b) obchodni jméno, adresa pro dorugovani, DIC, I€ objednatele:

c) pofadové Cislo dokladu;

d) Cislo smiouvy, nazev stavby, pfedmét a rozsah zdanitelného pinéni, véetné terminu, kdy byly prace
provadény;

e) datum vystaveni dokladu;

) datum uskutecnéni zdanitelneho pinéni;

g) vysiceny bez dané celkem;

h) sazbu dané a sdéleni, ze vysi dané je povinen doplinit a pfiznat objednatel;

i) dalsi nalezitosti daiového dokladu v souladu se zak.&. 235/2004 Sb., 0 DPH;

j) pozadavky zakona &.89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, a zakona ¢&. 563/1991 Sh., o ucetnictvi, oboji
v platném znéni.

. Danove doklady - faktury na ostatni prace souvisejici s pinénim této smlouvy, které jsou provadény pro
ckonomickou Cinnost objednatele, musi vidy obsahovat tyto udaje:
a) obchodni jméno, DIC, IC a sidlo dle vypisu z obchodniho rejstiiku nebo Zivnostenského listu zhotovitel
b) obchodni jméno, adresa pro dorucovani, DIC, IC objednateie;
c) pofadove Eislo dokladu;
Cislo smlouvy, nazev stavby, pfedmét a rozsah zdanitelného pinéni, véetné terminu, kdy byly prace
provadény;
e} datum vystaveni dokladu;
f}  datum uskutecnéni zdanitelného pinéni;
g} vysiceny bez dané cetkem;
h) sazbu dané;
i} vydidané
j) cenu celkem
k) dalsi nalezitosti danového dokladu v souladu se zak .¢. 235/2004 Sb., 0 DPH v platném znéni;
1) pozadavky zakona ¢. 89/2012 Sh., obCansky zékonik, a zakona &. 563/1991 Sb., o ucetnictvi, oboji
v platném znéni.

Faktura bude mit pfilohy dle & IV, bod 5 smtouvy o dilo. Nebude-li dafiovy doklad - faktura obsahavat vyse
uvedené nalezilosti, nebo je bude uvadét chybné, nebo bude fakturovano vadné plnéni, je objednatel
opravnén vratit ho k pfepracovani ve |hité splatnosti. Ve vracenem dafiovem doklady — fakture objednatel
vyznaci duvod jeho vraceni. Po doruéeni opraveného nebo novée vystaveneho dafnového dokladu - faktury
bézi nova lhita splatnosti.

_ Veobecné smluvni podminky provadéni dila e .

. Pfi nedodrZeni terminu splatnosti danovych dokladi - faktur uhradi objednatel zhotoviteli Grok z prodleni ve
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vy$i 0,02% z neuhrazene Castky za kazdy den prodleni. Pokud je dilo financovano formou statni dotace, bere
toto zhotovitel na védomi. Dojde-li tedy z objednatelem nezavinéné pficiny k pozdéjsimu uvolnéni financi ze
strany jeho ziizovatele a z tohoto diivodu nebude dodrzena splatnost objednatelem vystavené faktury na
investora, neni objednatel vii&i zhotoviteli s platbou, ktera byla obsahem pfedmétné faktury objednatele na
investora v prodleni a zhotovitel neni rovnéz opravnén 7 toho ditvodu pferusit prace na dile ani odstoupit od
smiouvy.

XI. Smiuvn pokuty

V pripadé prodleni s pinénim dila zhotovitelem oproti penalizovatelnym milnikim vyjmenovanym ve smlouvé
o dilo nebo vyznaCenym v schvaleném harmonogramu praci uplatni objednatel proti zhotoviteli jednorazovou
smiuvni pokutu ve vysi 5000.- K& za kazdy nesplnény milnik a smiuvni pokutu 5.000,- K& za kazdy den
prodleni az do spinéni pfedmétu pinéni daného milniku. V pfipadé vyrovnani prodieni a dodrzeni koneéného
terminu dokonceni dila vrati objednatel zhotoviteli jednorazove smluvni pokuty za nesplnéni milnika v ramei
vystaveni kone€né faktury. Smluvni pokuta za konkretni dny prodleni je nevratna.

V piipadé prodleni zhotovitele s dokongenim dila v terminu dle smiouvy a jeho pfedanim, objednateli uhradi
zhotovitel objednateli smiuvni pokutu ve vysi 10.000,- K& za kaZdy den prodleni po dobu prvnich 14 dni
prodleni a ve vysi 15.000,- K& za kazdy den prodleni, pocinaje 15. dnem prodleni.

NedodrZi-li zhotovitel termin odstranéni vady z pfejimaciho fizeni, uhradi objednateli smluvni pokutu ve vysi
5000,- K& za kazdou vadu a den prodleni.

V pfipadé nepfitornnosti opravnéného zastupce zhotovitele na kontrolnich dnech uhradi zhotovitel objednateli
smluvni pokutu ve vysi 3.000,- K& za kazdy pfipad, a to i opakované.

V pripadé nespinéni tkolu dohodnutého na kontrolnim dnu ani po uplynuti nahradni Ihity uhradi zhotovitel
objednateli smluvni pokutu ve vyi 5.000,- K za kazdy piipad a den prodleni.

Za kazdé porudeni piedpisu BOZP, PO a OZP a vyttené objednatelem ve stavebnim deniku, u kterého
zhotovitel nezjednal napravu vtam uvedené Ihité Ci na takovy zapis nereagoval, je objednatel opravnén
poZadovat smluvni pokutu ve vysi 3.000,- K& za kazdy pfipad, pfi zavazném porudeni ohroujicim zdravi nebo
Zivot osob 8.000,- K& Tato smluvni pokuta bude vyUltovana samostatnou fakiurou a zapoétena
s pohledavkami zhotovitele. Opakované porusovani piedpisi BOZ, PO a OZP bude povaZovano za podstatné
poruseni smlouvy a miZe byt divodem k odstoupeni od smiouvy ze strany objednatele.

Jesllize zhotovitel i pies jedno napomenuti zapsané objednatelem do stavebniho deniku nezajisti
bezpodminecné dodrZovani ustanoveni bodu IV.8 VSP (hiaseni pfitomnych na stavbg), uhradi objednateli
smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K&, pfi opakovani 2.000,- K&, za kazdy jednotlivy pfipad poruseni.

V piipadé, Ze zhotovitel bez pfedchoziho pisecmného souhlasu objednatele postoupi anebo zastavi

pohledavky a jina prava vyplyvajici ze smlouvy o dilo vici objednateli, Ci je pouzije pro jiné zajiténi svych

zévazki (€l. V. odst. 11 a 12 smlouvy o dilo), uhradi objednateli smluvni pokutu ve vysi 10% z ceny dila za

kazdy takovy pfipad.

V pfipadé poruseni povinnosti zhotovitele uvedenych v tomto odstavci je objednatel opravnén pozadovat na

zhotoviteli smluvni pokuty za kazdé takové poruseni ve vyii 20.000,- K& (slovy: dvacet pét tisic korun

ceskych):

a) povinnost informovat objednatele o stavu dodrzovani harmonogramu Zhotovitele;

b) povinnost Fadné zabezpecit a ochranit zpisobem uréenym objednatelem v pfipadé docasného
pozastaveni provadéni dila dosud zhotovenou ¢ast dila;

¢} povinnost dodriovat veikeré metody, postupy a jiné povinnosti stanovene v Kontrolnim a zkugebnim

planu;

povinnost tykajici se bezpecnosti a ochrany zdravi pfi provadéni dila, anebo povinnosti dodrzet minimalni

osvétleni na pracovistich uvnitf budov, na schodistich a jakychkoli rizikovych mistech, vedlo-l poruseni

povinnosti podle tohoto bodu k zastaveni praci;

e) povinnost vypracovat a pfedlozit objednateli ke schvaleni plan organizace praci a technologicke postupy;

f) povinnost objednat material, vyrobky a technické vybaveni v souladu s SOD, popisy a Udaiji tak, jak budou
predany nebo schvaleny objednatelem a podle postupu prace;

g) povinnost spoCivajici v zakazu spalovat na stavenisti/pracovisti jakykoli odpad;

h) v pfipadé, Ze zhotovitel porusi jakakoli ustanoveni pravnich pfedpist a/nebo spravnich rozhodnuti
tykajicich se provadéni dila;

d
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10.

n

. Zaplaceni pokut uvedenych vbodech XlII.1 az X

j} povinnost spolupracavat s objednatelem podie ustanoveni SOD nebo téchto VSP, nebo povinnosti fidit se
instrukcemi nebo pokyny objednatel

k) povinnost spocivajici v zakazu pouz
a

1) povinnost zpracovat projektovou dokumentaci skuteéného provede
predani a prevzeti dila.

V pfipadé poruseni povinnosti zhotovitele uvedenych v tomto odstavci je objednatel opravnén poZadovat na

zhotoviteli smluvni pokutu za kazdé takové poruseni ve vysi 5.000,- KE (slovy: pét tisic korun éeskych):

vybusniny, s vyjimkou, kdy se tak stane se souhlasem objednatele

v souladu se stavem dila ke dni

povinnost pouzivat k parkovani motorovych vozidel a stroju pouze ty prostory, které urci objednatel

povinnost tykajici se bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi provadéni dila, anebo povinnosti dodrzet minimalni

osvélleni na pracovidtich uvnitf budov, na schoditich a jakychkoli rizikovych mistech, pokud takové

poruseni povinnosti podle tohoto bodu nevedio k zastaveni praci

¢) povinnost spolivajici v zakazu vyuZit plochy, které zhotoviteli objednatel pfidélil jako plochy pro
nepotfebny a odpadovy material zhotovitele;

d} povinnost postupovat pfi dodavkach materialu, vyrobkt a technického vybaveni tak, aby objednateli
nevznikla jakakoli jind povinnost nez povinnost vyslovné stanovena SOD ncbo témito VSP; zejména se
jedna o pfipadné celni a darfiové povinnosti a povinnosti vyplyvajici z ochrany prav dusevniho viastnictvi;

e) povinnost zajistit fadné skladovani a ochranu materialu, technologii, zafizeni, vyrobka a technického
vybaveni dodanych na stavenisté tak, aby nedochazelo k jejich znehodnocovani nebo poskozen

f) povinnost zajistit ochranu stromd a ke podle SOD nebo téchto VSP;

g) povinnost chranit, udrZovat a opravovat zplisobené Skody na vSech komunikacich v souladu s poZadavky
objednatele;

h) povinnost provést véechna vhodna opatieni k zajisténi dc¢inné ochrany véech prameni, podzemnich toklt,
drenazi apod. na staveniti nebo na klerémkoli pfilehlém pozemku pied znecisténim, zakalenim nebo
erozi

i) povinnost vést a pfedkladat objednateli v souladu s SOD nebo témito VSP jakékoli zaznamy nebo jine
pisemnosti tykajici se provadéni dila poZadované SOD nebo témito VSP nebo pravnimi pfedpisy; a

j} povinnost zpracovat projektovou dokumentaci skuteéného provedeni v souladu se stavem dila ke dni

piedani a pfevzeti dila.

a
b

V pfipadé prodleni s plnénim povinnosti zhotovitele uvedenych v tomto odstavci je objednatel opravnén
pozadovat na zhotoviteli zaplaceni smiuvni pokuty ve vysi 20.000,- K¢ (stavy: dvacet tisic korun ¢eskych) za
kazdy i zapocaty den prodlen

a) povinnost vyklidit stavenisté ve ihté stanovené SOD nebo témito VSP;

b} povinnost pokrafovat vradném provadéni nepozastavenych casti dila v pfipadé, Ze se docasnée
pozastaveni provadéni dila podle SOD nebo téchto VSP bude tykat pouze ¢asti dila;

c) povinnost pfedloZit ve stanovenych Ihatach objednateli jakékoli dokumenty, smlouvy a/nebo dokumentaci
podle SOD nebo téchto VSP, je-li pro jejich pfedlozeni SOD nebo témito VSP neho objednatclem
stanovena Ihuta;

d) povinnost seznamit se s vadou dila ve Ihuté stanovené v clanku Xl VSP nebo ji odstranit ve Ihité
stanovené v &lanke XHI. VSP nebo provést nahradni opatfeni pfed odstranénim vady dila ve Ihaté
stanovené v Elanku XIN. VSP;

e) povinnosti pfedloZit jako samostatnou pfilohu harmonogramu zhotovitele postup pro pfedkladani véech
vykresl, vypoltu, specifikaci, pracovnich postupl, manuall, vzorky, atestd avysledku zkouSek
pozZadovanych v ramci provadeéni dila;

f) povinnosti predloZit jako samostatnou pfilohu harmonogramu zhotovitele detailni  kratkodoby
harmonogram speciainich praci, slouzici pro koordinaci zvlast komplikovanych technologickych uziu.

Pocinaje osmym (8} dnem prodieni se Castka podle odstavce 11 zvysuje

na 50.000.- K¢ (slovy: padesat tisic korun ¢eskych) za kaZdy i zapocaty den prodleni.

.V pfipadé, Ze zhotovitel objednateli neoznami, Ze je nebo se stal nespolehlivym platcem ve smyslu §106a

zakona 235/2004 Sb. o dani z pfidané hodnoty nebo bankovni téet uvedeny v €lanku | smlouvy o dilo neni
nebo prestane byt registracnim GUdajem ve smyslu §96 zakona 235/2004 Sb. o dani z pfidané hodnoty
v platném znéni (€l. V. odst. 15 smlouvy o dilo), uhradi objednateli smiuvni pokutu ve vysi 100.000,- K&

Uplatnénim smiuvni pokuty neni doten narok na nahradu skady v piné vysi.

. Objednatel je opravnén vyiiCtavané smluvni pokuty zapocitat jednostrannym tkonem na apravnéne splatne i

nesplatné pohledavky zhotovitele vii€i objednateli

t2 nezbavuje zhotovitele povinnosti predmétnou cinnost
:h opakovar

vykonavat s cilem minimalizovat pfiCiny a zvysit prevenci pro zamezeni jej

2
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X, Kvali

Zhotovitel seznami objednatele pfed zahajenim dila se svym systémem jakosti (SJ) a pfeda objednateli jim
pozadované podklady o SJ.

Zhotovitel umoZni objednateli provést provérku SJ v poZadovaném rozsahu.

Zhotovitel odpovida za to, Ze dilo bude spliovat poZadavky na jakost specifikované v projektové dokumentaci
a souvisejicich platnych technickych normach, véetné technickych pozadavki na stavehni vyrobky ve smyslu
zakona &. 22/1997 Sb., vyhlasky €. 163/2002 Sh. (oboji v platném znéni) a daldim platnym pravnim
pfedpisum. Hodnoty uvedené vtéchto normach jako doporucen¢ se timto stanovuji jako zavazné,
nedohodnou-li se strany pisemné jinak.

Predmét dila nesmi mit nedostatky jakosti. Zhotovitel piejima zavazek, Ze zhotovené dilo - a to kazda jeho
Cast - bude piné zpUsobilé k aCelu vyplyvajicimu ze smilouvy &i k obvyklému Géelu a Ze si zachova smiuvené
nebo obvykle viastnosti, a to po celou zarucni dobu. Jakékoli odchylky od vymezeni dila uréeného smlouvou,
kromé odchylek (zmén) vyZadanych objednatelem v pribéhu plnéni nebo zmén, kter¢ vyplynou z
kolaudacniho fizeni, budou v souladu s § 2615 obZanského zakoniku povazovany za vady dila

Zhotovitel zarucuje, ze pouZité materialy, dodavky a zafizeni jsou nove, obménitelné v kratkych terminech,
odpovidaji pfedané projektové dokumentaci a standardim dohodnutych ve smlouvé o dilo

Délka zaruéni doby je sjednana ve smlouvé o dilo. Poskytnuta zaruka za jakost se nedotyka narok( a thit
z odpovédnosti za vady dila.

V piipadé zjisténi vady dila v zaruéni dobé ma objednatel pravo pozadovat a zhotovitel povinnost odstranit
vadu zdarma na vlastni naklady v dehodnutém terminu. Zhotovitel se zavazuje, 2e ke dni pfedani a pievzeti
dila pfeda objednaleli adresy a telefonni €isla, na kterych bude mozné nahlasit reklamovanou vadu a jména
odpovédnych osob. RovnéZ sdéli kontaktni osobu véetné telefonniho &isla a osoby, kde bude moZno
nepretrzité po dobu 24h nahlasit havarii - naléhavé odstranéni vady.

U vad dila, jejichZ odstranéni v dobé co nejkratsi je nezbytné pro zabranéni ohrozeni zivotd a zdravi osob
nebo vzniku znaCnych $kod ¢i pro minimalizaci Skod vzniklych v dusledku vady difa (napf pfi havarii) je
objednatel opravnén oznamit zjisténi Vady dila zhotoviteli i pfimo, a to osobné, telefonicky, faxem,
elektronickou postou Ci doporucenym dopisem (oznameni ucinéna osobné, telefonicky. faxem &i elektronickou
postou bez zaruCencho elektronického podpisu ¢i znatky musi byt bez zbyteGného prodleni objednatelem
potvrzena pisemnou formou). Oznadmeni musi obsahovat popis vady dila nebo jejiho projevu, a oznadeni, ze
jde o vadu diia, jejiz odstranéni je naléhavé. Vada dila se povaZuje za oznamenou (reklamace vady dila se
povazuje za uplatnénou) doruCenim oznameni o reklamované vadé zhotoviteli nebo — v pfipadé vad dila,
jejichZ odstranéni je naléhavé - oznamenim objednatele o zjisténi vady dila zhotoviteli

stanovena jinak, je zhotovitel povinen u vad dita reklamovanych v zaruéni dobé, jejich? odstranéni
oznacil objednatel za naléhavé, okamZité (nejpozdéji do péti (5) hodin od oznameni vady dila) dostavit se
k dilu a seznamit se s pfislusnou vadou dita. Termin, ve kterem se zhotovitel dostavi k seznameni se s vadou
dila, je zhotovitel povinen pfedem sdélit objednateli. Zhotovitel je povinen nejpozdéji ve Ihité jednoho (1)
pracovniho dne po seznameni se s piislunou vadou dila sdélit objednateli, zda reklamaci vady dila uznava, a
lhatu, v vadu dila odstrani. Pokud tak zhotovitel v uvedené Ihiité neudini, ma se zato, Ze reklamaci vady
dila uznava a odstrani ji v nejkratsi dobé, kterou [ze po ném spravedlivé pozadovat, nejpozdéji véak do 24
hodin od oznameni vady dila dlc odstavce 8 tohoto &lanku

. Vady dila, jejichz odstranéni oznalil objednatel za naléhavé, jo zhotovitel povinen bezprostfedné po

seznameni se s vadou dila odstranit nebo alespoil bezprostfedné po seznameni se s vadou dila provést
opatieni nezbytna k vylouceni ohroZeni Zivoli a zdravi osob a opatfeni nezbytna k zabranéni vzniku dalsich
skod nebo alespon Kk jejich minimalizaci a vadu dila odstranit v nejkratsi dobé, kterou Ize po ném spravedlivé
pozadovat, nejpozdéji viak do 24 hodin od ozndmeni vady dila dle odstavce 8 tohoto lanku

- U vad dila, jejichZ odstranéni ncoznacit objednatel za naléhave, jo zhotovite! povinen se nejpozdéji druhy

pracovni den od oznameni vady dila dostavit k dilu a seznamit se s pfislusnou vadou dita. Termin, ve kterém
se zhotovitel dostavi k scznameni se s vadou dila, je zhotovitel povinen pfedem sdélit objednateti Zhotavitel
je povinen nejpozdéji ve Ihité dvou (2) pracovnich dnll od oznameni vady dila sdalit objednateli. zda
reklamaci vady dila uznava, a Ihiu, v niz vadu dila odstrani, pficemz Ihiita pro odstranéni vad dila, jejichz
odstranéni nebylo objednatelem oznageno jako naléhave, nesmi byt delsi nez
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a) 4 kalendaini dny u funkénich vad dila branicich fadnému uzi .
b) 8 kaiendarnich dnu u funkénich vad dita nebranicich fadnému uzivani d
c) 12 kalendafnich dni u drobnych vad

Pokud tak zhotovitel v uvedené Ihuté neué , Mma se zato, ze reklamaci vady dila uznava a odstrani j
nejpozdeji ve 1huté uvedené v pfedchazejici vété

Zhotovitel po dohodé s objednatelem muze pii odstrafovani vady dila v nezbytnych pfipadech zvolit nahradni
feSeni pied odstranénim vady dila. v tomto pipadé nesmi byt Ihita pro dokonéeni nahradniho feseni pied
odstranénim vady dita delsi nez

a) 4 kalendafni dny u funkénich vad dila branicich fadnemu uZivani dila

b) 8 kalendafnich dnti u funkénich vad dila nebranicich fadnemu uzivani dila

alhita pro odstranéni vady dila del$i nez 14 kalendafnich dni.

zhotovitel ve stanoveneém terminu objednateli Ihitu pro odstranéni vady dila nebo uvede-h Ihatu pro
odstranéni vady dila del$i nez odpovida vy3e uvedenému ujednani o stanoveni Ihiity pro odstranéni vady dila
u _oa.:_ﬂ:_éo: druhl vad podle odstavce11, resp. 12, tohoto Clanku, je zhotovilel povinen odstranit vadu dila
ve Jhuté:

a} 4 kalendafnich dni u funkénich vad dila branicich fadnému uZivani dila

b) 8 kalendafnich dnu u funkénich vad dila nebranicich fadnému uzivani dila

¢} 14 kalendafnich dnt u drobnych vad dila.

- Zhotovitel je povinen reklamované vady dila odstranit na své naklady. Prace na odstranéni oznamené vady

dila a pfipadné prace na nahradnim feseni pied odstranénim vady dila je zhotovitel povinen zahajit a dokongéit
ve Ihité stanovené dle téchto VSP. Pfesny termin nastupu na odstranéni vady dila &i na nahradnim feseni
pfed odstranénim vady dila, odhad doby potiebné k provedeni praci a pfipadné pozadavky na odstavku méd
m.NmmNo:_ je zholovitel povinen oznamit objednateli nejpozdéji dvacet Elyfi (24) hodin pied zamyslenym
nastupem zhotovitele k odstranéni vady dila. Pfipadne-li konec vyie uvedene dvacetictyrhodinavé (24) Ihiity
na den pracovniho klidu, je zhotovitel povinen oznam tyto informace objednateli nejpozdéji do 8:30 hod.
posledniho pracovniho dne picdchazejici zamyslenému dni nastupu zhotovitele k odstranéni vady dila & na
nahradnim fedent pfed odstranénim vady dila.

. Pokud z divodu jakekoli vady dila, nehody nebo poruchy nebo jiné udalosti, k niz doslo na dile nebo jeho

Casti béhem pfislusné zaruéni doby, budou podle nazoru objednatele pro dalsi provadéni dila, zajisténi
bezpecnosti dila nebo odvraceni vzniku Skody naléhavé nutné napravné kroky nebo jina prace a zhotovitel
.:owcam schopen nebo ocholen provést danou praci v piiméfené |hité, bude objednatel opravnén najmout
Jiného dodavatele objednatele na provedeni takove prace a zaplatit mu za provedeni takove prace, kterou
bude objednatel povazovat za potiebnou. Pokud takto jinym dodavatelem objednatele provedena prace nebo
oprava bude prace, kterou byl povinen provést podle SOD zhotovitel na své naklady, pak véechny naklady
vzniklé v souvislosti s takovou praci predstavuji (za podminky, Ze objednatel oznamil zhotoviteli vznik takove
naléhave udalosti co nejdrive, jak to bylo po jejim vzniku v rozumné mife moZné) splatnou pohledavku
objednatele viici zhotovite

- Zhotovitel zahdji odstrafovani vady i v pfipadé, e reklamaci neuznava; naklady na odstranéni vady nese

N:oﬁo,w_”o_ ve spornych piipadech az do rozhodnuti soudu & dohodnutého rozhodéiho organu. Prokaze-li se ve
spornych pfipadech, Ze objednatel reklamoval vadu neopravnéng, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli
prokazatelné naklady, které v souvislosti s odstranénim takove vady vynalozil.

. Zhotovite! je povinen uhradit $kody vzniklé z uplatnénych vad v prabéhu zaruéni doby.

Nedodrzi-li zhotovitel dohodnuty nebo stanoveny termin odstranéni vady v pribéhu zaruéni doby nebo
nezahaji-li jeji odstranovani v terminu dle téchto VSP, je objednatel opravnén vadu odstranit sam nebo
prostiednictvim tfeti osoby na naklady zhotovitele. Odstrané vady dila v zaruéni dobé, nebo jeho Casti jinou
pravnickou nebo fyzickou osobou se nijak nedotyka zarucnich narok objednatele vici zhotoviteli. Zhotovitel
se tedy odpovédnosti za vady nezprosti tim, Ze odkaze, e vady byly odstranény tfeti osobou. Zhotovitel je v
takovém piipadé povinen uhradit objednateli Gastku, klera se rovna cené, kterou objednatel tieti osobé v
dusledku takového postupu prokazatelné zaplatil. Zhotovitel zaroven ubradi objednateli smiuvni pokutu ve
vy$i 50.000,- K& za kazdou takto odstranénou vadu. Bude objednatel trvat na odstranéni vady zhotovitelem,
uhradi mu zhotovitel smluvni pokutu dle bodu XI.11 za kazdy den prodleni a jednotlivy piipad a2 do dne
odstranéni vady. Jakékoliv pohledavky viiéi zhotoviteli vzniklé v distedku neodstrafiovani reklamovanych vad
ve stanovenych terminech je objednatel opravnén jednostranné zapoCist na splatné & nesplatné pohledavky
zhotovitele nebo je cerpat z bankovni garance poskytnuté zhotovitelem
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V pfipadé zaniku pravnich Géinka smlouvy na zakladé odstoupeni od smiouvy nebo na zakladé jiné pravni
skuteCnosti. nese zhotovitel odpovédnost za vady dila, véetné zaruky za jakost, u téch éasti dila, kieré jiZ byly
samostatné predany do dne zaniku pravnich Géinki smiouvy

Zhotovitel zpracuje a nejpozdéji k datu pfedani a pievzeti dila pieda objednateli “Popis periodickych prohlidek

technickcho stavu dila™ (dale jen ,periodicke prohlidky"), ktery bude mimo jiné zavazné definovat Eetnost

prohlidek a popis &innosti, které bude zhotovitel v ramci téchto prohtidek provadét. Posledni periodicka

prohtidka bude provedena nejpozdéji 30 dni pied terminem ukonéeni zaruéni doby.

Soubor Cinnosti kazdé periodické prohlidky bude provadén za Ucelem zjisténi a specifikovani vad, které se

projevily pii uzivani dila v pribéhu zaruéni doby. Vystupem z kazdé provedené periodické prohiidky bude

protokol, ktery bude obsahovat podrobny soupis zjisténych vad, které budou rozdéleny takto:

a) Vady, které se projevily jako vada dila v zaruéni dobé,

b) Vady, které vznikly uzivanim dila a nejsou zaruénimi vadami dila.

¢) Upozornéni na nedodrzovani Navodu na provoz a udrzbu dila ze strany objednatele, které by mohly vést
k naslednym vadam dila z divodu zanedbani adriby

Kazda periodicka prohlidka bude ukoncena do tfi (3) dni od jejiho zahajeni oboustranné podepsanym

protokolem, ktery bude mit podobu tabulkového piehledu.

Zhotovitel je povinen Cinnosti, které jsou pfedmétem jeho plnéni podle uzaviené smlouvy o dilo  a/nebo
souvisejici Cinnosti, které bude provadét proto, aby pfedmét smlouvy o dilo spinil, provadét a vykonavat
v souladu se zakonem.

Bude-li v souvislosti s realizaci dila proti zhotoviteli nebo jeho statutarnimu zastupci nebo jeho smluvnimu
zastupci nebo jeho zaméstnanci zahajeno trestni stihani, je zhotovite! povinen tuto skuteénost neprodlené
pisemné oznamit objednateli. Objednatel je v takovem pfipadé opravnén od smiouvy o dilo odstoupit pro
poruseni povinnosti na strané zhotovitele.

Zhotovilel je povinen neprodlené pisemné oznamit objednateli, 2e mu soud podle zakona & 418/2011 Sb., o
odpovédnosti pravnickych osob a fizeni proti nim, dofasné pozastavil vykon jednoho &i vice pfedmétd
€innosti nebo Cinnosti zakazal, jde-li o Cinnosti, kieré jsou pfedmétem pinéni podle uzaviené smiouvy o dilo.
Stane-li se tak plnéni zhotovitele zcela nemoznym, jeho zavazek zanikne. Stane-li se tak pInéni zhotovitele
nemozné jen z casti, jeho zavazek vtéto Casti zanikne. Objednatel je vSak ohledné zbyvajiciho plnéni
opravnén od smlouvy o dilo odstoupit.

Zanikne-li zavazek zhotovitele z divodu vy3e uvedené nemoznosti pinéni zcela &i z &asti, je zhotovitel
povinen uhradit objednateli $kodu tim zpusobenou.

XV.

Pisemnosli se mezi UGCastniky smiouvy doruuji prostiednictvim posty nebo jiného licencovaného
provozovatele poStovnich sluzeb &i osobné na adresu UCastnika uvedenou v zahlavi smlouvy o dilo nebo
pfipadné na adresu naposledy pisemné oznamenou (platna adresa). V piipadé, Ze se zasilka, pies nalezité
odeslani na platnou adresu vrati jako nedorucitelna nebo bude adresatem jeji pfevzeti odmitnuto nebo
nebude v UloZni dobé jim vyzvednuta, ma se za to, ze k doruéeni doslo dnem, kdy se zasilka vratila jako
nedorucitelna, nebo dnem odmitnuti jejiho pfevzeti adresatem & poslednim dnem Ulozni doby.

Zhotovitel je povinen neprodlené na prvni vyzvu nahradit objednateli pokuty, penale, $kody, poskytnuté
nahrady Skod &i jine naroky a jiné vydaje véetné nahrad nakladi na jakakoli fizeni vzniklé na zakladé fizeni
vedenych proti objednateli v souvislosti s provadénim stavby a zplsobené porusenim povinnosti zhotovitele
podle pravnich pfedpisii nebo podie této smlouvy.

Zhotovilel je povinen, nastane-li néktery pfipad uvedeny v pfedchozim bodu, vidy na vyzvu objednatele uginit
veskeré potfebne mimosoudni kroky, které by zabranily vzniku pfisiudného fizeni; nepodafi-li se mu to, je

povinen poskytnout objednatelt veskere nezbytné dikazy, vysvétleni a dali potfebnou souginnost véetné
vstupu do prisludného fizeni tak, aby odvratil nepfiznivy vysledek fizeni od abjednatele. Pfi téchto fizenich
vedenych proti objednateli se zhotovitel zavazuje u€init pravni kroky vedouci k tomu, aby se mohl zhotovitel

ucastnit téchto fizeni jako vediejsi ucastnik, nebude-li zhotovitel piimo vyzvan piisluinym organem.
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Veobecné smiuvni podminky provadéni

XVI.

Pro ucely SOD se za duvérné informace povazuji informace oznacené objednatelem za divérné. Za divérne
informace nebudou povaZovany informace, které jsou pfistupné nebo znamé v dobé jejich uZiti nebo
zpiistupnéni tfetim osobam, tj. osobam odlisnym od investora stavby. objednatele, zhotovitcle a osob
uvedenych v odstavci 2 pism. b) tohoto &lanku, pokud takova pfistupnost nebo znamost nenastala v dusledku
poruseni zakonné (tj. pravnim fadem ulozené) Ci smiuvni povinnosti zhotovitcle. Za divérnou informaci
nebude rovnéz povazovana informace o pfipadném sporu mezi objednatelem a zhotovitelem, souviseficim
s provadénim dila. Za duvérnou informaci nebude rovnéz povaZovano jakékoliv smiuvni ujednani ani zapisy
ve stavebnim deniku.

Zhotovitel se zavazuje, Ze bez piedchoziho pisemného souhlasu objednatele:

a) neuzije duvérné informace pro jiné Ucely, nez pro ucely provadéni dila a spinéni povinnosti podie SOD: a

b) nezvefejni ani jinak neposkytne divérné informace zadné tieli osobé, vyjma svych zaméstnanch, Elend
svych organu, poradcd a pravnich zastupci a poddodavatell. Témto osobam viak milze byt divérna
informace poskytnuta pouze tehdy, pokud budou zavazany udrZovat takovou informaci v tajnosti, jako by
byly stranou SOD.

Pokud bude jakykoli spravni organ, soud &i jiny statni organ vyzadovat poskytnuti jakékoli divérné
informace, které neni nutné k provedeni dila, oznami zhotovitel takovou skuteénost pisemné objednateli.

V pripadé poskytnuti divérné informace je zhotovitel povinen vyvinout maximalni usili k tomu aby zajis!
s poskytnutymi duvérnymi informacemi bude stile zachazeno jako s informacemi tvoficimi obchod
tajemstvi podle § 17 obchodniho zakoniku.

Vpfipadé, Ze se zhotovitel dozvi, popfipadé bude mit divodné podezieni, 7e doslo ke zpfistupnéni
davérnych informaci nebo jojich Casti neopravnéné osobé, je povinen o tom neprodlené informovat
objednatele.

Bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele nesmi zhotovitel fotografovat ani umoznit kterékoli tieti
osobé fotografovani dila k propagaénim a/nebo reklamnim G&ellm, ani nebude sam nebo s jinou osobou
publikovat Zadné Cianky, fotografie nebo ilustrace vztahujici se k dilu. Objednatel ma vZdy pravo schvali
jakykoli text, fotografii nebo ilustraci vztahujici se k dilu, které zhotovitel hodla pouzit v publikacich nebo
propagacnich materialech.

OCHRANA PRAV K PRUMYSLOVEMU A DUSEVNIMU VLASTNICTVI

Zhotovitel je povinen pfi realizaci této smiouvy naleZité respektovat prava k primyslovému a dugevnimu
vlastnictvi, ktera by mohla byt v souvislosti s pinénim této smlouvy dotéena a nese plnou odpovédnost za
vypofadani naroka vsech tfetich osob, které by mohly byt v této souvislosti vzneseny. Zhotovitel je povinen
zajistit  pfislusnou pravni ochranu uvedenych prav i v zavazkovych pravnich vztazich ke svym
poddodavatelum.

Zhotovitel timto prohlasuje, Ze celd dodavka dila podle této smiouvy nema, resp. nebude mit zadné
patentoveé ani jiné pravini nedostatky. Zhotovitcl dale prohlasuje, ze uhradi objednateli viechny nakiady v
pfipadé, Ze tieti osoba uplatni vi&i objednateli naroky, které vyplyvaji z patentovych nebo jinych pravnich
narokdl za dodané dilo. Uvedené se netyka prav dusevniho viastnictvi a prav tfetich osob k zadavaci
dokumentaci.

a) Zhotovitel poskytuje Objednateli podpisem SOD nevyhradni opravnéni uzit jakékoli plnéni, k némuz se
zavazal podle SOD a které je nebo bude chranéno autorskym pravem, v neomezeném rozsahu a ke véem
zplisobim uZiti uvedenym v ustanoveni § 12 zakona & 121/2000 Sb., v platném znéni. Toto opravnéni
rovnéz zahruje opravnéni takovy vysiedek Cinnosti zpracovat, ménit a upravovat.

b} Objednatel neni povinen licenci, pfip. sublicenci, poskytnutou podie tohoto odstavee vyuzit.

c) Zhotovitel udélujc objednateli souhlas k postoupeni udélenych prav formou sublicencni smlouvy na tfeti
osoby.

XVil. Podminky a reZimova opatieni pro provadéni stavby

Zhotovitel je povinen zajistit, aby kazda osoba Zhotovitele méla platny prukaz totoznosti (OP, pas). Provadi-li
se dilo v budové nebo aredlu zakladni nebo matefske Skoly, je kazda osoba povinna prediozit na hlavni
vratnict pro zavedeni zakladnich Gdaji do navstévniho systému koly.

Vjezd vozide! a stroju do aredlu a jejich vyjezd je umoznén v misté dohodnutym mezi objednatelem a
zhotovitelem

10.
1.
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13.
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. Zhotovitel pfi své Cinnosti musi minimalizovat produkci em

Vseobecné smiuvni podminky provadén

Vsechny osoby a subjekty, vyskytujici se v arealu stavby, jsou povinny fidit se pravnimi a ostatnimi pfedpisy,
vztahujicimi se k jejich ginnostem vE. vybranych internich pfedpisa viastnika arealu. S témito pfedpisy a s
informacemi o rizicich se Zhotovitel musi prokazatetné seznamit

Véechny subjekty jsou povinny, tam, kde se na pracovistich vyskytuji zaméstnanci dvou anebo vice
zaméstnavateli:

a) vzajemné se pisemné informovat o rizicich, ktera se tykaji vykonu prace a pracovisté a pfijatych opaticni
k ochrané pfed jejich ptisobenim

b} spolupracovat pfi zajistovani bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci pro vSechny zaméstnance na

pracovisti

Provadéni opatfeni k ochrané bezpeénosti a zdravi zaméstnanci a postupy K jejich zajisténi pfi vystavbé

Dila koordinuje Zhotovitel.

d) Objednatel v souladu se zakonem & 309/2006 Sb. ve znéni pozdéjsich predpis (zakon o zajisténi
dal$ich podminek BOZP) jmenuje koordinatora BOZP pii stavebnich cinnostech, zpracuje Plan BOZP a
nejpozdéji do 8 dni pfed pfedanim stavenisté Zhotoviteli doruéi oznameni o zahajeni praci oblastnimu
inspektoratu prace pfislusnému podle mista stavenisté.

Pozarni ochranu pro Starou Bélou zajistuje Hasi¢ska stanice Ostrava ~ Zabfeh — linka 112.

Zhotovitel je pfi vzniku koliznich stavi a Urazii a mimofadnych udalosti a v pfipadé vzniku nevoinosti

zaméstnance &i navatévnika stavby povinen zajistit osetfeni pacienta privolanim lékafské sluzby - linka 112

Zhotovitel je povinen zajistit, aby vjezd jeho dopravnich prostiedki a stroju do arealu stavby a jejich pohyb

v arealu stavby byl sméfovan jen do téch prostor, kam je dopravovan material, pfipadné osoby, odkud je

material odvazen, kde maji stroje pracovat nebo kde ma Zhotovitel sva pracovisté.

Vozidla Zhotovitele mohou parkovat v mistech, kde vykonavaji prace, po dobu trvani pracovni doby.

Vynaseni a vyvazeni véci movitych, vyfazeného materialu nebo stavebni suti je moZné pouze na zakladé

povoleni opravnéné osoby Zhotovitele.

Pfi svych Cinnostech si Zhotovitel musi poginat tak, aby nedosio k ohroZeni vodniho prostiedi.

Pri svych Cinnostech si Zhotovitel musi poéinat tak, aby byla chranéna vodohospodarska infrastruktura, a to

pfedevsim:

a) do kanalizaci nevhazovat pfedméty, nevylévat kapaliny ani roztoky vznikajici pii stavbé

b) neposkozovat uzavéry vodovodu, hydranty

Pozadovanou manipulaci s uzavéry vody a hydranty provadi pouze se souhlasem spravcem - OVAK, a.s.

Zholovitel je povinen omezit uzivani tékavych organickych latek (VOC) - rozpoustédel, fedidel, barev apod.

na minimalni miru,

o

$kodlivin do ovzdusi, a to:

a) své mol zdroje znedistovani (vozidla, stroje, naradi) provozovat jen nezbytné nutnou dobu

b) nesmi spalovat v arealu zadny material nebo odpad

Zhotovitel je povinen vznikajici odpady tfidit a shromazdovat v prislunych prostiedcich (nadoby, pytie,
kontejnery).

- Zhotovitel nesmi vyuzivat kontejnery OZO pro komunalni a tfidény odpad skia, papiru a plastu. Zhotovitel

musi zajistit shromaZdovani a likvidaci vlastnich odpadi v souladu s legislativnimi pfedpisy

- Zholovitel musi dodrZovat povinnosti ,plvodce” odpadl vyplyvajici Z legislativy (v navaznosti na konkrétni

ustanoveni smlouvy mezi investorem a dodavatelem).

- Zhotovite! je povinen zajistit ochranu zafizeni stavenisté, materialu a pracovnich prostor proti odcizeni nebo

kradeZi. V pfipadé vznikié ztraty nad 5000 K& je opravnén povolat PCR a projednavat tuto kradez
samostatné.

Kazdy pracovnik dodavatele v areafu stavby je povinen veskery majetek chranit a pocinat si tak, aby
nedochazelo ke skodam na zdravi osob ani na majetku kteréhokoliv jin¢ho pravniho subjektu.

PoZadavek napojeni zafizeni stavenisté na sité predioi zhotovitel pfi podpisu SOD, Mista a zpdsob napojeni i mérfeni
jo soucasti zapisu o pfedani stavenisté.

Prostory pro deponie materialu a odpadu Ize vyuzit docasné prostory Jsou souéasti zapisu o predani
stavenisté

PR
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Zhotovitel musi zafizeni staveni$té provest tak, aby nedoslo k omezeni pristupu k prvkim s
kanaliza¢ni $achty, uzavéry plynovodu apod

Provozni, socialni a piipadné i vyrobni zafizeni stavenisté zabezpetCuje Zhotovitel v souladu se svymi
potiebami a v souladu s projektovou dokumentaci. Naklady na projekt, vybudovani, zprovoznéni, udrbu,
likvidaci a vyklizeni zafizeni stavenisté jsou zahrnuty ve sjednané cené dila.

Zafizeni stavenisté vybuduje v rozsahu nezbytnem Zhotovitel

Jako soucgast zaiizeni stavenisté zajisti Zhotovitel i rozvod potfebnych médii na stavenisti a jejich pfipojeni na
odbérna mista urcena Objednatelem

Zhotovilel je povinen zabezpecit samostatna méf
jejich spotfebu uhradit.

Zhotovilel je povinen uZivat stavenisté pouze pro ucely souvisejici s provadénim dila a pfi uzivani stavenisté
je povinen dodrzovat veskeré pravni pfedpisy.

Odvod srazkovych, odpadnich a technologickych vod ze stavenisté zajistuje Zhotovitel a je povinen dbat na
to, aby nedachazelo k podmaceni stavenisté, nebo okolnich ploch. Pokud k této &innos vyuZije stokovych
je povinen tuto skutecnost projednat s viastnikem téchto siti,

Zhotovitel zajisti stfezeni stavenisté a v piipadé poticby i jeho oploceni, nebo jiné vhodné zabezpeceni
Zhotovitel je povinen pfedat Objednateli nejpozdéji do deseti {10} dnd od uzavieni smlouvy o dilo seznam
osob (zejména svych zaméstnancil a zaméstnancu svych poddodavatel), kterym ma byt povolen vstup na
stavenisté. Zhotovite! je povinen tento seznam prabézné aktualizovat.

at stavenisté k ubytovani nebo nocovani

mista na Ghradu jim spatfebovanych energii a naklady za

osob.

Zhotovitel je povinen zabezpedit na stavenisti identifikaéni tabuli v provedeni a rozmérech obvyklych, s
uvedenim udaji o stavbé (zejména nazev stavby, terminy provedeni a predpokladané naklady stavby) a
udajl o Zhotoviteli, Objednateli a osobach vykonavajicich funkci Technického a Autorského dozoru
Zhotovitel je povinen tuto identifikaéni tabuli udrzovat v aktualnim stavu. Jiné reklamy, ¢i identifikacni tabule
(napi. poddodavatel) Ize na stavenisti umistit pouze sc souhlasem Objednatele.

Veskera poliebna povoleni k uzivani vefejnych ploch, pfipadné rozkopavkam, nebo piekopliim komunikaci,
zajistuje Zhotovitel a nese veskeré piipadné souvisejici poplatky.

Jesllize v souvislosti s provozem staveni§té nebo provadénim dila bude tieba umistit nebo pfemistit dopravni
znacky podle pfedpisii 0 pozemnich komunikacich, obstara tyto prace Zhotovitel. Zhotovitel dale zodpovida i
za umistovani, pfemistovani a udrZzovani dopravnich znaek v souvislosti s pribéhem provadéni praci.
Jakekoliv pokuty & nahrady $kad vznikiych v této souvislosti idou k tizi Zhotovitele.

Zhotovitel je povinen udrzovat na stavenisti poradek.

Zhotovitel je povinen pribéiné ze stavenisté odstraiovat vdechny druhy odpadi, stavebni suti a
nepotfebného materialu. Zhotovitel je rovnéz povinen zabezpecit, aby odpad vznikly z jeho &innosti, nebo
stavebni material, nebyt umistovan mimo stavenisté.

Zhotovitel je povinen zajistit na stavenidti veskera bezpe&nostni opatieni a hygienicka opatfeni a pozami
ochranu stavenisté i provadéného dila, a to v rozsahu a zpiisobem stanovenym pfislusnymi pfedpisy.
Zhotovitel je povinen zabezpegit stavenisté hasicimi prostiedky.

Zhotovitel je povinen vypracovat pro stavenité pozami fad, poplachové smérnice stavby a provozné
dopravni fad stavby a je povinen je viditelné na stavenist umistit.

Zhotovitel je povinen zajistit bezpeény vstup a viezd na staveniété a stejné tak i vystup a vyjezd. Za provoz na
stavenisti odpovida Zhotovitel.

Zhotovitel je povinen odstranit zafizeni stavenisté a vyklidit stavenigté nejpozdéji do 156ti dnti ode dne piedani
a pfevzeti dila, pokud se strany nedohodnou jinak.

Nevyklidi-li Zhotovitel stavenisté ve sjednaném terminu, je Objednatel opravnén zabezpeéit vyklizeni
stavenisté tieti osobou a naklady s tim spojené uhradi Objednateli Zhotovitel.

Nestandardni stavy a havarie (ekologické a energeticke), napi. anik ropnych latek do kanalizace, vypadek
elektrické energie (pfivod do objektu, pfivod pro zafizeni staveniité aj.) je zhotovitel povinen neprodlené
hiasit na inku 112 a Objednateli.

Zhotovitel je povinen seznamit se po pievzeti stavenisté s rozmisténim a trasou stavajicich inzenyrskych siti
na stavenisti a pfilehlych pozemecich dottenych provadénim dila a tyto bud vhodnym zplsobem pielozit, nebo
chranit tak, aby v prib&hu provadéni dila nedoslo k jejich poskozeni.

Vseobecné smiuvni podminky u-oéao:

45,
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Zhotovitel je povinen aoaioﬁ: viechny podminky spravcl nebo viastnikil siti a nese veskeré dusledky a
skody vzniklé jejich nedodrzenim. Zhotovitel neodpovida za §kody na stavajicich inzenyrskych sitich, ktere
nebyly vyznaceny v pedkladech objednatele.

Pozadavek na odstavky dodavky energii a médii (plyn, voda, elektiina, kanalizace) zajistuje Zhotovitel
spraved siti. Doba ¢ekani na odstavku je zahrnuta v dobé provadéni dila

Zpusob napojeni na stavajici infrastrukturu musi byt zahrnut v Projektove dokumentaci pro reatizaci stavby a
odsouhlasen uzivatelem stavby, pokud je projektova dokumentace zpracovana.

Termin piedpokladaného napojovani na stavajici sité ohlasi Zhotovitel pisemné alespon 14 dni pfedem.
Napojovani provede vyhradné subjek! s pfisludnou odbornou zpUsabilosti a v souladu s platnymi normami.
Dodavatel je povinen provadét na vlastni nakiady Uklid prostorii v probéhu provadéni stavebnich Einnosti
zajistit pravidelné Cisténi komunikaci v okoli stavby a pfijimat opatfeni k zamezeni prasnosti pfi provadeéni

stavby.

.V pfipadé pozadavku na pronajmuti nebytovych prostor (skladu, kancelafi) Zhotovitel pfeda pisemny

poZadavek Objednateli. Objednatel mize poskytnout nebytové prostory pouze se souhlasem rady MOb Stara
Béla, ktera jako jedina udéluje souhlas s pronajmem a urCuje podminky pronajmu.

. Sankce za poruseni podminek pro provadéni stavby a rezimovych opatieni

a) Napojeni na stavajici infrastrukturu bez pfedchoziho odsouhlaseni objednatelem 50.000,- K&

b) Porudeni kanalizaniho fadu, kontaminace vodnich zdroji 50.000.- K&

c) Poskozeni vodarenske infrastruktury 30.000,- K& + uhrada vyvolanych naktadi na uvedeni do piivodniho
stavu

d) Paleni materialu nebo odpadu v arealu .50.000,- K&

e) UloZeni nebezpeéného odpadu do kontejnerl nebo na skladdku 50.000,- K&

f)  Ulozeni odpadu do kontejnert OZO pro sbér komunalniho odpadu, skia, plastd a papiri 50.000,- K&

g) Odbér vody, clektfiny, plynu, vypousténi odpadnich vod do kanalizace bez pfedchoziho pisemného
odsouhlaseni 10.000,- K&

h) V pfipadé pokuty ulozené organem stalni spravy za porudeni povinnosti zhotovitele smluvni pokuta ve
vysi této Castky

53. Kontakty:

Smluvni, koncepéni a organizacni zéleZitosti

SMO MOb Stara Béla, RNDr. Mojmir Krejci¢ek

Problematika Zivotniho prostiedi

Elektrickd energie

CEZ Distribuce, a.s.

Plyn RWE Energie, s.r.o.

Voda, kanalizace

Ostravské vodarny a kanalizace a.s.

Vefejné gsvétleni

Ostravské komunikace, a.s.

Poruchy, havarie

e Voda, kanalizace tel.:800 202 700
s« Plyn: 1239

« Elekiricka energie: 840 850 860

* Vefejné osvétleni: 596 622 922

V Ostravé Stare Bélé dne:

77 -09-
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