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6.11.1. ZMĚNOVÝ LIST — IKEM Praha - Výstavba

budov G1 a GZ (U) k rozšíření kapacit
 

Navrhovatel změny

IMOS Brno, a.s., Olomoucka 704/174, 627 00 Brno
 

Index navrhovatele: Číslo SO nebo PS: Registrační číslo

Změnového listu (ZL) :

D2_04-DO5 ZL č. 007

 
 

Indexy:

O...objednate|

GD...generá|ni dodavatel

GP...generá|ni projektant

PM...projektový manažer

J...jiný

Změna má vliv do

následujících profesi:
D2_04-D05 Hlubinná kanalizace

 

Změna má další vliv do

následujících stavebních

objektů (SO) nebo

provoznich souborů (PS)
   
 

Název změny:

Změna geologie hlubinné kanalizace.

 

 

Položka. popis:

Vícepráce spojené se změnou geologie šachet na BLN-005 Hlubinná kanalizace.

 

Důvod změny:

Dle požadavku investora.
 

Přílohy: položkový rozpočet

geologický posudek revizní šachty Š 32

geologický posudek revizní šachty RČ 33

 

 
 

 

  
 

 

 

 

   
 

Důvod zamítnutí (vyplní O):

Vliv na cenu: Vliv na cenu stavebni dodávky (dle přiloženého rozpočtu): . .

odhadnuté naklady: 494 140.80 Kč bez DPH zvýšení ceny o: 845 845,46 Kč bez DPH 32:1!th (nehOd'c' se

konečná cena: 494140.80 Kč bez DPH sniženl ceny o: -351 704,66 Kč bez DPH

Vyvolá změnu stavebního povolení před dokončením: r-ANG'I NE Vyplnl GP / PM

Dopady do HMG GD: celkovy počet dm: 0 NE Vyplni GD / prov&dějicl změnu

Vyjádření zástupce GD SOUHLASiME I-NESGUHLASÍME

Vyjádření zástupce GP SOUHLASIME INESQUHLASIME—

Vyjádření zástupce Správce stavby SOUHLASIME / NESOUHLASNE—

Vyjádření zástupce Objednatele SCHVÁLIL INE—SCHVALLL— Datum a podpis:

424%o ! 1 w , „,I , ';, . ' '$“ ' a AIE/ů

 

   

 

Rozdělovník:  1.0BJEDNATEL, 2. MP, 3. GP (AD), 4. GD
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Objekt:

D2_04-D05 - Hlubinná kanalizace - Dotazy 2020_08_06

KSO:

Misto: Praha

Zadavatel:

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Uchazeč:

IMOS Brno, a.s.. Olomoucká 174, 627 00 Brno

Projektant:

Atelier Penta v.o.s.. Mrštíkova 12, Jihlava

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně

DPH základni 494 140,80

snížená 000

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Sazba daně

21 „00%

15,00%

v CZK

Zpracovatel

Datum a podpis:

Uchazeč

Datum a podpis:
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04.11.2020

25322257

CZ25322257

494 140,80

Výše daně

103 769.57

0.00

597 910,37

Razítko

Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Objekt:

D2_04-D05 - Hlubinná kanalizace - Dotazy 2020_08_06

Místo: Praha Datum: 04.11.2020

Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny, Praha Projektant: Atelier Penta v.o.s.,

Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174. 627 00 Brno Zpracovatel: _

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 494140,80

1 - Pol 1200 - Těžní šachta RŠ 32, hl. 11,77 m 298 876,00

001 - Zemní práce 298 876,00

002 - Zakládání 0.00

004 - Vodorovné konstrukce 0.00

008 - Trubní vedení 0,00

009 - Ostatní konstrukce a práce 0.00

2 - Pol 1201 - Šachta RŠ 33, hl. 8,08 m 146 864,80

001 - Zemni préce 146 864,80

002 - Zakládání 0.00

004 - Vodorovné konstrukce 0,00

008 - Trubní vedení 0,00

009 - Ostatní konstrukce a práce 0,00

3 - Pol 1202 - Ražba 85,4 m 0,00

001 - Zemní práce 0,00

002 - Zakládání 0,00

004 - Vodorovné konstrukce 0,00

008 - Trubnl vedenl 0.00

009 - Ostatnl konstrukce a práce 0,00

4 - Pol 1203 - Vyvložkování KT DN 300, délka 15,55 m 0,00

5 - Pol 1204 - Vedlejší a ostatní náklady 48 400,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Obiekt:

D2_04-D05 - Hlubinná kanalizace - Dotazy 2020_08_06

Misto:

Zadavatel:

Uchazeč:

PČ Typ Kód

Praha

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Popis MJ

Náklady soupisu celkem

D 1

D 001

144261111

144271111

K 144161111

K 144171111

K 144471111

W

W

D 002

D 004

D 008

D 009

D 2

D 001

37 ' K 144261111

K 144161111

K 144461111

W

D 002

D 004

D 008

D 009

Pol 1200 - Těžní šachta RŠ 32, hl. 11,77 m

Zemní práce

Ražení šachet svislých hl do 15 m II stupeň ražnosti

_suchá průřez do 10 m2

Ražent Šacnet svtstých ht do 15 rn ll stupeň režnostt

mokrá průřez do 10 m2

Ražení šachet svislých hloubky do 15 m s vytěžením

rubaniny na povrch, s natažením na dopravní

prostředky nebo přemístěním do 5 m, všech tvarů m3

průřezů šachet v hornině I. stupně ražnosti suché, o

průřezu TV do 10 m2

"zatřídění horniny dle skutečnosti; 17% st.ll.suchá, 0%

st II.mokré. 21% st.|.suchá. 4% st.l.mokrá. 58% íítá skála

mokrá"

(95.74641961'011

Raienl šachet svrslých hloubky do 15 m s vytěžením

rubaniny na povrch, : natažením na dopravní

prostředky nebo přemístěním do 5 m, všech tvarů m3

průřezů šachet v hornině I stupně ražnosti mokré, o

průřezu TV do tO m2

m3

m3

"zatřídění hormny diu skutečnosti, 17% st.“ sucha, 0%

st.ll.mokrá. 21% st.|.suchá, 4% st.l.mokrá. 58% lítá skála

mokré"

(95,746+19,5)'0.0-1

Raženn šachet svtslých hloubky do 15 m s vytéženirn

rubaniny na povrch. 5 natažením na dopravní

prostředky nebo přemístěním do 5 m, všech tvarů m3

průřezů šachet v hté skate mokré, o průřezu TV do 10

m2 \

“zathdánt hommy die skutečnosti, 17% st.|l sucha, 0%

st.||.mokrá, 21% st.l.suchá, 4% st I.mokrá. 58% litá skáía

mokré"

(95.746+19,6)'0,58

Zakládání

Vodorovné konstrukce

Trubní vedení

Ostatni konstrukce a práce

Pol 1201 - Šachta RŠ 33, hl. 8.08 m

Zemní práce

Raženi šachet svislých hl do 15 m II stupeň ražnostt

\suchá průřez r1010 m2 m3

Ražení šachet svtslých hloubky do 15 m s vytéženirn

rubantny na povrch, s natažením na dopravní

prostředky nebo přemistémm do 5 m, všech tvarů m3

průřezů šachet v hornině ! stupně tažnosti suché, o

průřezu TV do 1D m2

“zatřídění horniny dle skutečnosti; 27% si || , 15% st | , 55%

má skála"

_79.184'0.15

\Raženi šachet svtstých hloubky do 15 m s vytéžehím

‘mbanmy na povrch, s naloženim na dopravní

íprostředky nebo přemístěním do 5 rn, všech tvarů m3

íprůřezů šachet v me skále suche, o průřezu TV do 10

‘m2

"zatřídění hcmmy dle skutečností, 27% st tt , 15% 51 | 58%

lítá skála"

79.184'0.58

Zakládání

Vodorovné konstrukce

Trubní vedení

Ostatní konstrukce a práce

Datum: 04.11.2020

. . Atelier Penta v.o.s.,

Protektant. Mrštíkova 12, Jihlava

Zpracovatel: _

 

 

Množství J.Cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

494 140.80

298 876.00

298 876.00

-76,137 2141,10l -163 016,93 CS URS 201801

49,600 2 437,701 —47 778,92 CS ÚRS 2018 01

24,223 4160.00 100 767.68 CS ÚRS 2021 02

24.223

\

4.614 4 670.00 21 547,38 CS ÚRS 2021 02

4.6M

i ,

66,901 5 790,00 387 356,79 CS URS 2021 02

66,901

0,00

0,00

0,00

0,00

146 864.80

. 146 864,60

-57.804 2 437,70‘ -140 908.81 CS URS 2018 01

11.878 4 160,00 49 412.48 CS ÚRS 2021 02

11.878

45.927 5 190,00 238 361.13 CS ÚRS 2021 02

45,927

0.00

0.00

0.00

0.00
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PČ Typ

001

002

004

008

009

Kód Popls MJ Množství

Pol 1202 - Ražba 85,4 m

Zemnl práce

Zakládání

Vodorovné konstrukce

Trubní vedení

Ostatni konstrukce a práce

Pol 1203 - Vyvložkování KT DN 300. délka 15,55 m

Pol 1204 - Vedlejší a ostatní nákiady

Reahzaénl projektová dokumentace pro báňský úřad kpl \ \.000
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J.cene [CZK]

48 400.00}

Cena celkem [CZK] Cenové soustava

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

48 400.00

48 400.001vrasmi
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Naše značka: IKEM Praha.doc

Archivace: PC3/d/d-o/2021 MINERA stavební a obchodní

Vyřizuje: s olečnost, s.r.o.

E-mail: íční 456/10

118 00 Praha 1

  Datum: 1.9. 2021
 

Akce: IKEM Praha — výstavba milonůfGl a (:2, 02.04 Hlubinná kanalizace

Místo stavby: Praha 4 - Krč

Během výstavby hlubinné splaškové kanalizace, na výše uvedené stavbě, byly zhotovitelem

zemních a stavebních prací zastiženy značně ztížené podmínky, co se týče tažnosti hominy.

Konkrétně se jednalo o revizní šachtu Š 32. Na místo byla přizvána geologická služba, aby

zajistila geologickou dokumentaci výkopu s cílem posouzení ražnosti horniny ve smyslu VP

825-2 Příloha č. 2.

Výkop je zpočátku ražen v navážkách. Jde o zeminy málo soudržné, tlačivé, vyžadující

vystrojení, stupeň ražnosti II. Rozpojování je méně obtížné. Jejich báze spočívá asi 2,0 m

pod úrovní terénu.

V intervalu cca 2,0 až 5,0 m se již vyskytuje navětralé skalní podloží. Hornina je celkem

pevná, soudržná a vrstevnatá. Tvrdost jednotlivých vrstev je nestejnoměrná. Horniny jsou

dosti silně rozpukané. Těžení je obtížné, nelze použít drapáku. Litologicky se jedná o

navětralé břidlice a světle šedé křemenné pískovce, řazené k facii řevnických křemenců.

Stupeň ražnosti I.

V intervalu zhruba 5,0 až 10,0 m již převažuje blokovitá litá skála, která je velmi nesnadno

těžitelná. Postup rozpojování horniny je obtížný. K rozpojování muselo být použito

pneumatické kladivo. Vtéto hornině, vhloubce 10,0 m, bylo ražení ukončeno. Podzemní

voda byla zastižena 4,5 m pod úrovní terénu.

Tabulka č. ]. Zatřídění hornin podle ražnosti (dle VP 825-2 Příloha č. 2)

 

 

 

 

 

      
 

č. interval (m) Q mocnost (m) zastoupem’ (%) stupeň tažnosti

] 0,0 — 2,0 2,0 20,0 11.

2 2,0 — 5,0 3,0 30,0 1.

3 5,0 — 10,0 5,0 50,0 litá skála

2 0,0 — 10,0 10,0 100 % -

V Novém Městě na Moravě

Dne 1.9. 2021
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Naše značka: IKEM Praha.doc

Archivace: PC3/d/d-o/202l MINERA stavební a obchodní

Vyřizuje: _ s olečnost, s.r.o.

E-mail: ční 456/10

118 00 Praha 1

Datum: 23. 8. 2021

Akce: IKEM Praha — v 'stavba avilonů G1 a GZ 02.04 Hlubinná kanalizace

   

 

Místo stavby: Praha 4 - Krč

Během výstavby hlubinné kanalizace, na výše uvedené stavbě, byly zhotovitelem zemních a

stavebních prací zastiženy značně ztížené podmínky, co se týče tažnosti horniny. Konkrétně

se jednalo o revizní šachtu RČ 33. Na místo byla přizvána geologická služba, aby zajistila

geologickou dokumentaci výkopu s cílem posouzení ražnosti horniny ve smyslu VP 825-2

Příloha č. 2.

Výkop je zhruba do hloubky 1,0 m ražen vnavážkách. Následují deluviální nezpevněné

hlinitopísčité až štěrkovité sedimenty vyžadující pažení stěn. Jde o horniny málo soudržné,

stupeň ražnosti II. Jejich báze spočívá asi 1,8 až 2,0 m pod úrovní terénu.

V intervalu 1,8 — 2,6 m málo soudržné sedimenty přecházejí zvolna v slabě zpevněné

eluvium. Hornina začíná být dosti soudržná, vrstevnatá, silně rozpukaná, netlačivá. Jedná se o

rozhraní mezi I. a II. stupněm ražnosti.

Vhloubce cca 2,6 m pod terénem se již vyskytuje těžkorozpojitelná hornina. Je celkem

pevná, soudržná a vrstevnatá. Je dosti silné rozpukaná. Litologicky se jedná o navětralé a

zdravé světle šedé křemenné pískovce, řazené k facií řevnických křemenců. Stupeň ražnosti

I.

V intervalu 3,4 — 3,9 již převažuje blokovitá litá skála, která je velmi nesnadno těžitelná.

Postup rozpojování horniny je obtížný. V této hornině, v hloubce 3,9 m, bylo ražení

ukončeno. Podzemní voda zastižena nebyla.

Tabulka č. Zatřídění hornin podle ražnosti (dle VP 825-2 Příloha č. 2)

 

 

 

 

 

 

     
 

č. interval (m) (25 mocnost (m) zastoupení (%) stupeň ražnosti

1 0,0 — 1,8 1,8 46,0 II.

2 1,8 - 2,6 0,8 20,5 I.-II.

3 2,6 — 3,4 0,8 20,5 I.

4 3,4 — 3,9 0,5 13,0 litá skála

2 0,0 — 3,9 3,9 100 % -

V Novém Městě na Moravě

Dne 23. 8. 2021

Zwei—geolog Schválil

  

 


