
DOHODA O NAROVNÁNÍ KE SMLOUV Ě O DÍLO č. 208/2021 

Úprava p řechodu pro chodce na ul. Čs. armády p řed Komer ční 
bankou 

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů („občanský zákoník “) 

 
mezi: 

Název: Město Kopřivnice 
Sídlo: Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice 
IČO: 00298077 
DIČ: CZ00298077 
Právní forma: 801 - Obec 
Zastoupení: Ing. Miroslav Kopečný, starosta 
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
Číslo účtu: 1767241349/0800 
Oprávněný zástupce 
ve věcech obchodních 
a smluvních dodatků: 

Mgr. Jiří Štěpán, vedoucí odboru rozvoje města 

Oprávněný zástupce 
ve věcech 
technických: 

Ing. Pavlína Gajdušková, vedoucí oddělení investic 

 
(„objednatel “) 
 
a 
 
Název: STAVIA - silniční stavby, a.s. 
Sídlo: Střádalů 631/47, Kunčičky, 718 00 Ostrava 
IČO: 25864092 
DIČ: CZ25864092 
Právní forma: Akciová společnost 
Zápis ve veřejném 
rejstříku: OR vedený u KS v Ostravě, sp. zn. B 2384 

Zastoupení: Jiří Slíva, předseda představenstva; František Kročil, 
místopředseda představenstva 

Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s. 
Číslo účtu: 154920459/0600 
Oprávněný zástupce 
ve věcech obchodních 
a smluvních dodatků: 

Ing. František Kročil, místopředseda představenstva 

Oprávněný zástupce 
ve věcech 
technických: 

Marek Lištvan 

 
(„zhotovitel “) 

(společně také jako „smluvní strany “)  



Dohoda o narovnání ke smlouvě o dílo „Úprava přechodu pro chodce na ul. Čs. armády před Komerční bankou“ 
 

1. PREAMBULE 

1.1. Smluvní strany uzavřely dne 8. 4. 2021 smlouvu o dílo („smlouva “), jejímž předmětem 
je provedení stavebních prací na základě výsledku výběrového řízení „Úprava 
přechodu pro chodce na ul. Čs. armády před Komerční bankou“. 

1.2. Smluvní strany se usnesly, že ke smlouvě uzavřou tuto dohodu o narovnání 
(„dohoda “).  

2. PŘEDMĚT DOHODY 

2.1. Cena díla dle smlouvy byla smluvními stranami sjednána v čl. 5.1. smlouvy ve výši: 

Cena bez DPH: 659 823,79 Kč 

Sazba DPH: 21 % 

Výše DPH: 138 563,00 Kč 

Cena s DPH: 798 386,79 Kč 

2.2. V průběhu provádění díla vznikla potřeba provést některé práce odlišně od projektové 
dokumentace, a to na základě odhalení odlišného materiálu jedné z vrstev chodníku, 
než jaký předpokládala projektová dokumentace. Navržené změny byly nezbytné pro 
provedení stavby. Se souhlasem objednatele byly zhotovitelem realizovány práce 
popsané v příloze č. 1 této dohody.  

2.3. Realizací víceprací a méněprací specifikovaných ve změnovém listě č. 1, jež je 
nedílnou součástí této dohody jako příloha č. 1, došlo k faktickým změnám rozsahu 
díla, které nebylo možno předpokládat při zpracování výkazu výměr položkového 
rozpočtu stavby.  

2.4. Provedením víceprací vzniklo bezdůvodné obohacení na straně objednatele, které je 
objednatel povinen zhotoviteli nahradit. Zhotovitel provedl vícepráce v celkové 
hodnot ě 132 562,74 Kč bez DPH.  

2.5. Neprovedením některých prací (méněpráce) vzniklo bezdůvodné obohacení na straně 
zhotovitele, které je zhotovitel povinen objednateli nahradit. Hodnota  méněprací je 
celkem 61 812,78 K č bez DPH. 

2.6. Provedené dílo mělo být dle čl. 4.1. smlouvy předáno objednateli do 60 dnů ode dne 
předání staveniště. Staveniště bylo zhotoviteli předáno dne 1. 7. 2021, předání díla 
objednateli tak mělo proběhnout dne 30. 8. 2021. Provedené dílo však bylo 
zhotovitelem předáno a objednatelem převzato dne 8. 9. 2021, tj. s prodlením v délce 
9 dnů. Objednateli tak vznikl dle čl. 13.1. smlouvy nárok na zaplacení smluvní pokuty 
v celkové výši  11 876,83 Kč. 

2.7. Zhotovitel tímto uznává nárok objednatele dle čl. 2.6. této dohody.  

3. PŘEDMĚT DOHODY 

3.1. S ohledem na skutečnost, že dosud nebyly změny v rozsahu díla uskutečněné během 
realizace díla mezi objednatelem a zhotovitelem finančně vypořádány a objednatel 
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dosud neuhradil cenu díla, uzavírají smluvní strany v souladu s ustanovením § 1903 a 
násl. občanského zákoníku tuto dohodu o narovnání. 

3.2. Smluvní strany se dohodly, že narovnávají vzájemná práva a povinnosti vyplývající ze 
skutečností uvedených v čl. 2 této dohody, ať už sporná, či nesporná, a to tak, že se 
v plném rozsahu ruší a nahrazují se tímto závazkem: 

3.2.1. Objednatel uhradí zhotoviteli částku ve výši: 

Částka bez DPH:  718 696,92 Kč 

Sazba DPH: 21 % 

Výše DPH: 150 926,35 Kč 

Cena s DPH: 869 623,27 Kč 

3.2.2. Úhrada částky dle čl. 3.2.1. této dohody bude realizována na základě faktury 
(daňového dokladu) vystavené po nabytí účinnosti této dohody. Platba bude 
provedena na účet zhotovitele uvedený na faktuře. Datum splatnosti faktury 
bude 15 dnů.  

3.2.3. Na vícepráce specifikované v příloze č. 1 této dohody se aplikují ujednání 
smlouvy týkající se záručních podmínek včetně navazujících sankčních 
ujednání.  

3.3. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že tato dohoda se dotýká pouze práv a povinností 
vyplývajících z provedených prací, které nebyly předmětem díla dle smlouvy 
(vícepráce), a z neprovedených prací, které byly předmětem díla dle smlouvy 
(méněpráce), a to včetně jakýchkoliv nároků z titulu bezdůvodného obohacení či 
náhrady škody či jiné újmy, a že nabytím účinnosti této dohody považují veškerá tato 
práva a povinnosti, jak jsou v této dohodě uvedená, za zcela vypořádaná. 

3.4. Pro vyloučení všech pochybností smluvní strany výslovně sjednávají, že tato dohoda 
se nijak nedotýká ostatních práv a povinností, které dále dle smlouvy trvají (zejména 
záruční práva objednatele) a práv a povinností, které vyplývají z jiných závazkových 
vztahů mezi stranami. 

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

4.1. Dohoda se řídí českým právním řádem. Obě strany se dohodly, že pro neupravené 
vztahy plynoucí z této dohody platí příslušná ustanovení občanského zákoníku. 

4.2. Osoby podepisující tuto dohodu svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění 
zastupovat smluvní stranu. 

4.3. Smluvní strany prohlašují, že žádná informace uvedená v této dohodě není předmětem 
obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku. 

4.4. Smluvní strany berou na vědomí, že tato dohoda bude uveřejněna v registru smluv 
v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.  

4.5. Obě strany smlouvy prohlašují, že si dohodu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že 
byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů. 

4.6. Tato dohoda je vyhotovena v elektronickém originále. 
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4.7. Uzavření této dohody schválila Rada města Kopřivnice dne 21. 9. 2021 na své 80. 
schůzi usnesením č. 2102. 

4.8. Nedílnou součástí této dohody jsou přílohy:  

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1  

  
V Kopřivnici 30.9.2021 V Ostravě 29.9.2021 

 
 
 
 
 
Ing. Miroslav Kopečný 
starosta  
 
Město Kopřivnice 

 
 
 
 
 

 Ing. František Kročil  
 místopředseda představenstva 
 
STAVIA - silniční stavby, a.s. 

objednatel zhotovitel  
 

 



Přílohy: Počet paré: Příjemce :

1) Rozpočty VCP, MNP s výkazem výměr
1 x Objednatel

1 x TDS

1 x Zhotovitel

1 x

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

Eviden ční list zm ěny stavby č. 1

Název a evidenční číslo stavby:
Číslo změny stavby:

Úprava p řechodu pro chodce na ul. Čs. armády p řed Komer ční bankou

1Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Projektant (autorský dozor)

SO 101 Místní komunikace - uznatelné náklady, SO 10 1 Místní 
komunikace - neuznatelné náklady

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 08.04.2021 č. smlouvy objednatele: 208/2021

Objednatel:   Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice

Zhotovitel: STAVIA - silniční stavby, a.s.   Střádalů 631/47,  718 00 Ostrava - Kunčičky

AD:  HaskoningDHV Czech Republic, spol. s.r.o.      Kancelář Ostrava, Prokešovo nám. 5, 702

TDS: Emil Šilar

Vyjád ření - souhlas se zm ěnou:

Popis a zdůvodnění změny:
MNP:                                                                                                                                                                                                                                                            
- Z důvodu vyhovujících zkoušek únosnosti podloží nebylo nutné provádět sanaci pláně, která byla součástí SOD.                                                                         
- Z důvodu silného provozu zajištění průjezdu vozidel během stavebních prací a tím i zajištění bezpečnosti pracovníků byl po obvodu 
nového ostrůvku proveden úžší asfaltový pás. Veškeré položky týkající se zužení asfaltového pásu u nově budovaného ostrůvku jsou 
přednětem méneprací.                                                                                                                                        - nebyly provedeny práce 
spojené s obnažením a úpravou kabelového vedení CETINU.                                                                                                                  - V 
rámci bouracích prací bylo zjištěno, že se pod stávajícím asfaltovým povrchem chodníku nenachází kamenivo, nýbrž podklad z betonu. 
Položky spojené s odstraněním podkladu z kameniva a činnosti s tím spojené jsou předmětem MNP.                                                                                                          
- nebyly odstraněny ani zpětně montovány odpadkové koše, byla změřena menší plocha vodorovného značení přechodu pro chodce                                                                                                                                                                                                                        
VCP:                                                                                                                                                                                                                                                            
- Během bourání stávajících konstrukčních vrstev chodníku byl místo podkladu z kameniva zjištěn podklad z betonu v tloušťce 300 mm a v 

Časový vliv na plnění SoD: Tyto práce neměly vliv na termín realizace.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných 
Méněprací řešeného ZL

Procentuální podíl 
Méněprací ZL k 

celkové ceně stavby

Cena navrhovaných 
Víceprací řešeného ZL

Procentuální podíl 
Víceprací ZL k celkové 

ceně stavby

Cena Méněprací a Víceprací  
řešeného ZL

-61 812,78 -9,37% 132 562,74 20,09% 70 749,96

Změna stavby (ZBV) - krycí list Číslo paré:

Projektant (autorský dozor): Ing. Ond řej Bojko 8.9.2021

TDS: Emil Šilar 8.9.2021

Zhotovitel: Ing. František Kro čil 8.9.2021

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě.  Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je 
"Přehled dokladů"  ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňuji oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis 
ocenění změn položek".



Kód:

Stavba:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 8.9.2021

Objednatel: IČ:

Město Kopřivnice,Štefániková 1163 Kopřivnice 74221 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25864092
STAVIA - silniční stavby, a.s. DIČ: CZ25864092

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní ze

snížená ze

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

70 749,96
0,00

70 749,96

CZK 85 607,45

15,00% 0,00 0,00
21,00% 70 749,96 14 857,49

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Úprava přechodu pro chodce na ul. Čs. Armády před Komerční bankou SO 
101 Místní komunikace
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Kód:

Stavba:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Kopřivnice,Štefániková 1163 Kopřivnice 74221 Projektant:
Zhotovitel: STAVIA - silniční stavby, a.s. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00 0,00

70 749,96 85 607,45

08.09.2021

-6 703,40-5 540,00

 

3 Méněpráce - neuznatelné náklady

70 749,96 85 607,45

160 400,92132 562,741 Vícepráce - uznatelné náklady
-68 090,06-56 272,782 Méněpráce - uznatelné náklady

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Úprava přechodu pro chodce na ul. Čs. Armády před Komerční bankou 
SO 101 Místní komunikace
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

Město Kopřivnice,Štefániková 1163 Kopřivnice 74221 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

STAVIA - silniční stavby, a.s. DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,00 0,00

160 400,92

132 562,74
0,00

132 562,74

132 562,74 27 838,18

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Úprava přechodu pro chodce na ul. Čs. Armády před Komerční bankou SO 101 Místní komunikace

1 - Vícepráce - uznatelné náklady

08.09.2021

25864092

CZ25864092
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Kopřivnice,Štefániková 1163 Kopřivnice 74221Projektant:
Zhotovitel: STAVIA - silniční stavby, a.s. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

1 - Zemní práce
    5 - Komunikace pozemní

    997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

128 250,30
14 520,00

48 031,50

4 312,44

0,00

132 562,74

REKAPITULACE ROZPOČTU

Úprava přechodu pro chodce na ul. Čs. Armády před Komerční bankou SO 101 Místní komunikace

1 - Vícepráce - uznatelné náklady

08.09.2021

 
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

132 562,74
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Kopřivnice,Štefániková 1163 Kopřivnice 74221Projektant:
Zhotovitel: STAVIA - silniční stavby, a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

1 - Zemní práce
77 K R kpl 1,000

9 K 113107132 m2 126,000

126,000

126,000

74 K 113107173 m2 120,000

120,000

120,000

    5 - Komunikace pozemní

75 K 564851111 m2 132,000

24,000

108,000

132,000

    997 - Přesun sutě

63 K 997221551 t 135,300

64 K 997221559 t 1 217,700

1 217,700

1 217,700

65 K 997221611 t 135,300

41,580

10,560

83,160

135,300

66 K 997221815 t 135,300

998 - Přesun hmot

76 K 998223011 t 39,204

39,204

39,204

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m 
jakékoliv délky objektu

110,00 4 312,44

132*0,15*1,1*1,8

Součet

132 562,74

128 250,30

14 520,00

48 031,50

4 312,44

Nakládání na dopravní prostředky pro 
vodorovnou dopravu suti

25,00 3 382,50

126*0,15*2,2

12*0,4*2,2

108*0,35*2,2

Součet

Poplatek za uložení stavebního odpadu na 
skládce (skládkovné) betonového

150,00 20 295,00

Součet

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se 
složením a s hrubým urovnáním ze sypkých 
materiálů, na vzdálenost do 1 km

90,00 12 177,00

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se 
složením a s hrubým urovnáním Příplatek 
k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

10,00 12 177,00

135,3*9

Součet

VP

246-12-126+12

Součet

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a 
zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

110,00 14 520,00

Dle VP tl. betonu

12*2

108

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním 
hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek v ploše 
jednotlivě do 50 m2 z betonu prostého, o tl. 
vrstvy přes 150 do 300 mm

190,00 23 940,00

VP - položka dle SOD

126

Součet

Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z 
betonu prostého tl 400 mm

297,99 35 758,80

08.09.2021

 
 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Frézování stávajícího vodícího proužku 6 000,00 6 000,00

ROZPOČET

Úprava přechodu pro chodce na ul. Čs. Armády před Komerční bankou SO 101 Místní komunikace

1 - Vícepráce - uznatelné náklady
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

Město Kopřivnice,Štefániková 1163 Kopřivnice 74221 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

STAVIA - silniční stavby, a.s. DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,00 0,00

-68 090,06

-56 272,78
0,00

-56 272,78

-56 272,78 -11 817,28

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Úprava přechodu pro chodce na ul. Čs. Armády před Komerční bankou SO 101 Místní komunikace

2 - Méněpráce - uznatelné náklady

08.09.2021

25864092

CZ25864092
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Kopřivnice,Štefániková 1163 Kopřivnice 74221Projektant:
Zhotovitel: STAVIA - silniční stavby, a.s. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

00. - Sanace podloží

1 - Zemní práce

5 - Komunikace pozemní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
    997 - Přesun sutě

HSV - Práce a dodávky HSV
    2 - Zakládání

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

-4 464,08

-12 986,00

-1 100,00

-30 791,10
-29 591,10

-6 931,60
-6 931,60

0,00

-56 272,78

REKAPITULACE ROZPOČTU

Úprava přechodu pro chodce na ul. Čs. Armády před Komerční bankou SO 101 Místní komunikace

2 - Méněpráce - uznatelné náklady

08.09.2021

 
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

-56 272,78
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Kopřivnice,Štefániková 1163 Kopřivnice 74221Projektant:
Zhotovitel: STAVIA - silniční stavby, a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

00. - Sanace podloží

76 K 122202201 m3 -84,600

77 K 162701105 m3 -84,600

78 K 171101121 m3 -84,600

79 M 583336980 t -142,695

80 K 171201201 m3 -84,600

81 K 171201211 t -126,900

82 K 919726122 m2 -284,820

1 - Zemní práce

83 K 113107146 m2 -10,000

-10,000

-10,000

11 K 113107222 m2 -246,000

-246,000

-246,000

84 K 113107222 m2 -10,000

-10,000

-56 272,78

-4 464,08

-12 986,00

asfaltová vozovka

-10

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním 
hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek v ploše 
jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého 
drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

36,00 -8 856,00

asfltový chodník

-246,0

Součet

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním 
hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek v ploše 
jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého 
drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

36,00 -360,00

Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo 
filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2

5,00 -1 424,10

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním 
hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek v ploše 
jednotlivě do 50 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 
250 do 300 mm

285,00 -2 850,00

asfaltová vozovka

-10

Součet

kamenivo těžené hrubé frakce 32-63 5,00 -713,48

Uložení sypaniny na skládky 5,00 -423,00

Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny 
na skládce (skládkovné)

5,00 -634,50

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice 
s přemístěním výkopku v příčných profilech na 
vzdálenost do 15 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3

5,00 -423,00

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny 
po suchu na obvyklém dopravním prostředku, 
bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 
9 000 do 10 000 m

5,00 -423,00

Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením 
sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním 
zhutněných s uzavřením povrchu násypu z 
hornin nesoudržných kamenitých

5,00 -423,00

ROZPOČET

Úprava přechodu pro chodce na ul. Čs. Armády před Komerční bankou SO 101 Místní komunikace

2 - Méněpráce - uznatelné náklady

08.09.2021

 
 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

-10,000

85 K 119001421 m -31,000

86 K 120001101 m3 -15,000

5 - Komunikace pozemní
90 K 564851111 m2 -10,000

-10,000

-10,000

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

96 K 915231112 m2 -3,000

-3,000

-3,000

    997 - Přesun sutě

91 K 997221551 t -7,200

-4,500

-2,700

-7,200

92 K 997221559 t -64,800

-64,800

-64,800

93 K 997221611 t -7,200

63 K 997221551 t -66,420

64 K 997221559 t -597,780

-597,780

-597,780

65 K 997221611 t -66,420

-66,420

-66,420

94 K 997221845 t -4,500

-4,500

-4,500

68 K 997221855 t -66,420

95 K 997221855 t -2,700

-2,700

-2,700

HSV - Práce a dodávky HSV

-1 100,00

-30 791,10

-29 591,10

-6 931,60

Poplatek za uložení stavebního odpadu na 
skládce (skládkovné) z kameniva

200,00 -540,00

-10*0,15*1,8

Součet

Součet

Poplatek za uložení stavebního odpadu na 
skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů

150,00 -675,00

-10*0,25*1,8

Součet

Poplatek za uložení stavebního odpadu na 
skládce (skládkovné) z kameniva

200,00 -13 284,00

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se 
složením a s hrubým urovnáním Příplatek 
k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

10,00 -5 977,80

-66,42*9

Součet

Nakládání na dopravní prostředky pro 
vodorovnou dopravu suti

25,00 -1 660,50

-246*0,15*1,8

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se 
složením a s hrubým urovnáním Příplatek 
k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

10,00 -648,00

-7,2*9

Součet

Nakládání na dopravní prostředky pro 
vodorovnou dopravu suti

25,00 -180,00

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se 
složením a s hrubým urovnáním ze sypkých 
materiálů, na vzdálenost do 1 km

90,00 -5 977,80

V7

-3

Součet

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se 
složením a s hrubým urovnáním ze sypkých 
materiálů, na vzdálenost do 1 km

90,00 -648,00

-10*0,25*1,8

-10*0,15*1,8

Součet

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a 
zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

110,00 -1 100,00

asfaltové vozovky

-10

Součet

Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem 
přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy 
bílé retroreflexní

400,00 -1 200,00

Součet

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo 
vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve 
kterých byla na začátku zemních prací a to s 
podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s 
ochranným bedněním, se zřízením a 
odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotře

20,00 -620,00

Příplatek k cenám vykopávek za ztížení 
vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo 
výbušnin v horninách jakékoliv třídy

20,00 -300,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

    2 - Zakládání

87 K 211571111 m3 -2,480

88 K 212572111 m3 -2,480

89 M 2-1 m -31,000Ochranná folie D+M 110,00 -3 410,00

-6 931,60

Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber 
nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu 
výplně štěrkopískem tříděným

640,00 -1 587,20

Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného 780,00 -1 934,40
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

Město Kopřivnice,Štefániková 1163 Kopřivnice 74221 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

STAVIA - silniční stavby, a.s. DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

-6 703,40

0,00

-5 540,00

-5 540,00 -1 163,40

0,00 0,00

-5 540,00

25864092

CZ25864092

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Úprava přechodu pro chodce na ul. Čs. Armády před Komerční bankou SO 101 Místní komunikace

3 - Méněpráce - neuznatelné náklady

08.09.2021
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Kopřivnice,Štefániková 1163 Kopřivnice 74221Projektant:
Zhotovitel: STAVIA - silniční stavby, a.s. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

1 - Zemní práce

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

-3 360,00

-2 180,00

0,00

-5 540,00

 
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

-5 540,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Úprava přechodu pro chodce na ul. Čs. Armády před Komerční bankou SO 101 Místní komunikace

3 - Méněpráce - neuznatelné náklady

08.09.2021
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Kopřivnice,Štefániková 1163 Kopřivnice 74221Projektant:
Zhotovitel: STAVIA - silniční stavby, a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

1 - Zemní práce
1 K 185803111 m2 -280,000

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
2 K 936104211 kus -2,000

3 K 966001311 kus -2,000

Montáž odpadkového koše do betonové patky 480,00 -960,00

Úprava přechodu pro chodce na ul. Čs. Armády před Komerční bankou SO 101 Místní komunikace

3 - Méněpráce - neuznatelné náklady

08.09.2021

 
 

ROZPOČET

Odstranění odpadkového koše s betonovou 
patkou

610,00 -1 220,00

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na 
svahu do 1:5

12,00 -3 360,00

-5 540,00

-3 360,00

-2 180,00
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