
1.1 Objednatel: 

a 

1.2 Zhotovitel: 

DODATEK č. 2 

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 14. 5. 2021 

(dále jen „dodatek") 

I. 
Smluvní strany 

Česká zemědělská univerzita v Praze 
Sídlo: Kamýcká 129, 165 00 Praha -Suchdol 
Zastoupený: Ing. Jakubem Kleindienstem, kvestorem 
Zástupce ve věcech technických: xxxx
bank. spojení:xxxx

č. ú.: 
IČO: 
DIČ: 

xxxx
60460709 
CZ60460709 

(dále jen 11 Objednatel") na straně jedné 

Metrostav DIZ s.r.o. 
sídlo: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň 

PO l0GS/2021 

zastoupený: Ing. Karlem Volfem, MBA, předsedou sboru jednatelů a 
xxxx

zástupce ve věcech technických: xxxx
spojení: xxxx
č. ú.: xxx
IČO: 25021915 
DIČ: CZ25021915 
zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 93177 
(dále jen „Zhotovitel") na straně druhé 

(společně dále také jako „smluvní strany") 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek následujícího znění: 

li. 

Úvodní ustanovení 

2.1. Smluvní strany uzavřely dne 14. 5. 2021 Smlouvu o dílo ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 3.6. 
2021 (dále také jen „Smlouva"), jejímž předmětem je zhotovení stavby s názvem „Rekonstrukce 
a dostavba staré budovy FLD" (dále také jen „Dílo"). 

2.2. Tento termínový a věcný dodatek se uzavírá po vzájemné dohodě smluvních stran. Důvodem 
změn jsou nepředvídatelné skutečnosti zjištěné při zemních pracích pro objekt SO2. všechny 
změny jsou podrobně popsány v Technickém listu změny č. 2, který tvoří přílohu č. 1 tohoto 
dodatku. 
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Ill. 

Předmět dodatku 

3.1. Smluvní strany se dohodly, že termín provedení Díla dle čl. li. odst. 1) Smlouvy bude prodloužen, 

a to o 21 dnů. Dílo tedy bude provedeno (včetně předání a převzetí Díla) do 672 dnů ode dne 

předání staveniště. 

3.2. V souvislosti s výše uvedeným prodloužení termínu provedení Díla se smluvní strany dohodly na 

úpravě časového harmonogramu postupu provedení Díla tak, že původní časový harmonogram je 

zcela nahrazen novým časovým harmonogramem postupu provedení Díla, který je přílohou č. 2 

tohoto dodatku. 

3.3. Smluvní strany prohlašují, že změny závazku ze Smlouvy jsou zcela v souladu s odst. 5 a 6 § 222 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

3.4. Smluvní strany se v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů 

dohodly, že cena za provedení dodatečných prací (víceprací) dle odst. 2.2. článku li. tohoto 

dodatku činí částku ve výši 1 704 411,96Kč bez DPH. 

Smluvní strany se dohodly, že cena za neprováděné práce dle odst. 2.2. článku li. tohoto dodatku 

(méněpráce) činí částku ve výši 62 579,65Kč bez DPH. 

V souvislosti s výše popsaným se cena za provedení Díla dle čl. IV. odst. 1 Smlouvy navyšuje 

o částku 1.641.832,31 Kč (cca 0,96% původní ceny Díla).

Cena za zhotovení Díla tak nově činí: 172.966.762,53 Kč bez DPH 

3.5. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena. V ostatním se práva 

a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě tohoto dodatku řídí Smlouvou. 

IV. 

Závěrečná ustanovení 

4.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran 

a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o 

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

4.2. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě v jednom vyhotovení. 

4.3. Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění dodatku tak, aby tento dodatek 

mohl být předmětem poskytnuté informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel rovněž bezvýhradně souhlasí s 

uveřejněním plného znění tohoto dodatku dle§ 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 

ve znění pozdějších předpisů. 

4.4. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční 
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kontroly ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších 
předpisů. Zhotovitel je povinen plnit povinnosti vyplývající pro něho jako osobu povinnou z výše 
citovaného zákona. Zhotovitel rovněž bere na vědomí a souhlasí, že bude spolupůsobit při výkonu 
kontroly dle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, a to 
v souvislosti s plněním předmětu tohoto dodatku. 

4.5. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy: 
a) příloha č. 1- Technický list změny č. 2
b) příloha č. 2 - Upravený časový harmonogram postupu provedení Díla

4.6. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem bez výhrad 
souhlasí. Dodatek je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na důkaz pravosti 
a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční 
podpisy. 

Za Objednatele: 
Česká zemědělská univerzita v Praze 

 

Ing. Jakub Kleindienst, kvestor 

Za Zhotovitele: 
Metrostav DIZ s.r.o. 

Volf  

Ing. Karel Volf, MBA 
předseda sboru jednatelů 

Za Zhotovitele: 
Metrostav DIZ s.r.o. 

Ing. Petr Zábský 
jednatel 
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vIsIe nosne konstrukce 1.1-'f' u ony L�.UIS. L1 L�.UIS. L1 ... I 

'odorovné konstrukce 1.PP O dny 08.09. 21 08.09. 21 ... 1-- ..
vislé nosné konstrukce 1.NP O dny 22.09. 21 22.09. 21 ... 

'odorovné konstrukce 1.NP O dny 06.10. 21 06.10. 21 ... 

vislé nosné konstrukce 2.NP O dny 20.10. 21 20.10. 21 ... 

'odorovné konstrukce 2.NP O dny 03.11. 21 03.11. 21 ... 

vislé nosné konstrukce 3.NP O dny 17.11. 21 17.11. 21 ... 

'odorovné konstrukce 3.NP O dny 10.12. 21 10.12. 21 ... 

lpravy povrchů, podlahy a osazování O dny 11.03. 22 11.03. 22 ... 

asáda - lehký obvodový plášť+ O dny 03.01. 22 03.01. 22 

asáda - kompletace O dny 12.02. 22 12.02. 22 ... 

. kustická opatření O dny 24.03. 22 24.03. 22 ... 

'.Olace proti vodě, vlhkosti a plynům O dny 06.09. 21 06.09. 21 

,olace proti vodě - střecha parotěs O dny 16.12. 21 16.12. 21 

třecha dokončení skladby - O dny 08.01. 22 08.01. 22 ... 

1okončení zelené střechy O dny 07.02. 22 07.02. 22 ... 

dravotechnika - vnitřní vodovod - O dny 11.11. 21 11.11. 21 ... 

dravotechnika - vnitřní ležatá o dny 11.11. 21 11.11. 21 ... 

dravotechnika - vnitřní kanalizace - O dny 03.12. 21 03.12. 21 ... 

dravotechnika - kompletace O dny 15.02. 22 15.02. 22 ... 

!střední vytápěni - rozvody o dny 23.11. 21 23.11. 21 ... 

i střední vytápění - kompletace O dny 15.02. 22 15.02. 22 ... 

i střední vytápění - funkční zkoušky O dny 21.02. 22 21.02. 22 ... 

hlazení hrubé rozvody, venkovní O dny 23.11. 21 23.11. 21 ... 

hlazení - kompletace O dny 29.03. 22 29.03. 22 ... 

lektromontáže - rozvodna o dny 21.10. 21 21.10. 21 

lektromontáže - rozvody vodičů O dny 18.11. 21 18.11. 21 ... 

lektromontáže - kompletace O dny 04.04. 22 04.04. 22 ... 

lromosvody O dny 24.02. 22 24.02. 22 

•atové rozvody - serverovna O dny 21.10. 21 21.10. 21 

•atové rozvody - rozvody o dny 06.12. 21 06.12. 21 ... 

•atové rozvody - kompletace O dny 09.04. 22 09.04. 22 ... 

ZS + EPS + EKV + CCTV O dny 04.04. 22 04.04. 22 

.v technika O dny 04.04. 22 04.04. 22 

'zduchotechnlka hrubé rozvody, O dny 20.12. 21 20.12. 21 

·zduchotechnika kompletace O dny 04.04. 22 04.04. 22 ... 

'zduchotechnika funkční zkoušky O dny 16.04. 22 16.04. 22 

�aR komplet O dny 04.04. 22 04.04. 22 

onstrukce SOK O dny 17.11. 21 17.11. 21 

odhledy O dny 07.03. 22 07.03. 22 ... 

onstrukce klempířské O dny 01.02. 22 01.02. 22 

onstrukce truhlářské O dny 27.04. 22 27.04. 22 ... 

onstrukce zámečnické O dny 06.04. 22 06.04. 22 

odtahy keramické O dny 05.04. 22 05.04. 22 

odtahy povlakové O dny 30.03. 22 30.03. 22 

lbklady keramické O dny 28.01. 22 28.01. 22 

�alby O dny 11.03. 22 11.Q3. 22 ... 

O 03 Komunikace a terénní úpravy O dny 11.02. 22 11.02. 22 

O 04 Slaboproud, optika, metalika - O dny 09.08. 21 09.08. 21 ... 

O 05 Silnoproud přípojka O dny 09.08. 21 09.08. 21 ... 

O 06 Splašková kanalizace - O dny 16.06. 21 16.06. 21 ... 

O 07 Dešťová kanalizace - přípojka, O dny 16.06. 21 16.06. 21 ... 

O 08 Vsaky O dny 09.08. 21 09.08. 21 ... 

O 09 Plynovod přeložka o dny 31.05. 21 31.05. 21 ... 

O 10 Vodovod přeložka O dny 29.05. 21 29.05. 21 ... 

O 11 Silnoproud přeložka NN O dny 29.05. 21 29.05. 21 

r--
O 11 Silnoproud přeložka VO O dny 07.03. 22 07.03. 22 

O 12 Sadové úpravy - přesunuto do 

�EJÍMACÍ AIZENI O dny 25.05. 22 25.05. 22 

OLAUDACE O dny 25.05. 22 25.05. 22 

labltl účinnosti SoD 1 den 14.05. 21 14.05. 21 činnost
ll
soo 

ředání staveniště 1 den? 17.05. 21 17.05. 21 ní staveniště 

řlpravné práce 26dny 18.05. 21 16.06. 21 "�,L,.., pllpojky) I Zařízení staveniště (buňkoviště, 2 dny 18.05. 21 19.05. 21 

Kácení zeleně 15 dny 20.05. 21 05.06. 21 Kác;í f eleně 
SO 09 Plynovod přeložka 7 dny 22.05. 21 31.05. 21 Plynov�b přeložka 
SO 10 Vodovod přeložka 7 dny 21.05. 21 29.05. 21 �odovo�přeložka 
SOll Přeložka NN 9 dny 21.05. 21 31.05. 21 1 f Přel6žka NN 

I 

' 



�vIsIe nosne Konstrukce lNI-' 
Vodorovné konstrukce lNP 
Svislé nosné konstrukce 2NP 
Vodorovné konstrukce 2NP 
Svislé nosné konstrukce 3NP 
Vodorovné konstrukce 3NP 

asáda 
Lehký obvodový plášť+ otvory 
KZS 
kompletace 

lL Ciny 
12 dny 
12 dny 
12 dny 
12 dny 
20 dny 
SS dny 
20 dny 
40 dny 
10 dny 

třecha 50 dny 
Izolace proti vodě• střecha parotěs 5 dny 
Skladba střechy po vrchní 18 dny 
Dokončení zelené střechy 

'ýplňové zdivo a příčky 

příčky pórobetonové a předstěny 
lté podlahy 

betonová mazanina 
ZB 
ZTI • vnitřní vodovod včetně 
ZTI • vnitřní ležatá kanalizace 
ZTI• vnitřní kanalizace• zkoušky 
ZTI • kompletace 
ÚT• rozvody 
ÚT - kompletace 
ÚT - funkční zkoušky 

25 dny 
30dny 
30 dny 
20dny 
20dny 
178 dny 
25 dny 
25 dny 
25 dny 
15 dny 
35 dny 
15 dny 
5 dny 

Chlazení hrubé rozvody, venkovní 35 dny 
Chlazení - kompletace 15 dny 
Chlazení - funkční zkoušky 5 dny 
Elektromontáže - rozvodna 25 dny 
Elektromontáže• rozvody vodičů 25 dny 
Elektromontáže· kompletace 20 dny 
Hrommosvody 15 dny 
Datové rozvody - serverovna 18 dny 
Datové rozvody• rozvody 40 dny 
Datové rozvody - kompletace 25 dny 
EZS + EPS + EKV + CCTV 20 dny 
AV technika 20 dny 
Vzduchotechnika hrubé rozvody, 40 dny 
Vzduchotechnika kompletace 20 dny 
Vzduchotechnika funkční zkoušky 10 dny 
MaR komplet 20 dny 

ompletační konstrukce 
Konstrukce SOK 
Podhledy SOK 
Akustická opatření 
Konstrukce klempířské 
Konstrukce truhlářské 

dveře 
parapety 

Konstrukce zámečnické 
OK překlady 
dveře 

Povrchové úpravy 
omítky 
malby 
obklady keramické 

Nášlapné vrstvy podlah 
podlahy keramické 
podlahy povlakové 

,kovní úpravy 
003 Komunikace, chodníky, 
004 Slaboprod -optik, metalika -
005 - silnoproud přípojka 
008 Vsaky 
O 11 VO 

traňování Va N 
ímací řízení 
1udace 

162 dny 
24 dny 
30 dny 
30 dny 
20 dny 
105 dny 
25 dny 
20 dny 
52dny 
20dny 
20dny 
llOdny 
50dny 
lOdny 
30 dny 
2Sdny 
25 dny 
20 dny 
240 dny? 
160 dny 
60 dny 
60 dny 
60 dny 
20 dny 

15 dny 
4 dny 
1 den 

u�.u�. n
23.09. 21
07.10. 21 
21.10. 21 
04.11. 21
18.11. 21 
11.12. 21 
11.12. 21 
17.12. 21 
02.02. 22 
11.12. 21
11.12. 21 
20.12. 21 
10.01. 22 
07.10. 21 

07.10. 21
08.01. 22 
08.01. 22
22.09. 21
14.10. 21 
14.10. 21 
05.11. 21 
29.01. 22 
14.10. 21 
29.01. 22 
16.02. 22 
14.10. 21 
12.03. 22
30.03. 22
22.09. 21 
21.10. 21 
12.03. 22
08.02. 22
30.09. 21
21.10. 21
12.03. 22
12.03. 22 
12.03. 22 
04.11. 21 
12.03. 22 
06.04. 22 
12.03. 22 
21.10. 21 
21.10. 21 
01.02. 22 
18.02. 22 
10.01. 22 
27.12. 21 
30.03. 22 
27.12. 21 
05.02. 22 
05.02. 22
15.03. 22
04.11. 21 
04.11. 21
01.03. 22
25.12. 21 
08.03. 22 
08.03. 22
08.03. 22
01.06. 21 
10.08. 21 
01.06. 21 
01.06. 21 
01.06. 21 
12.02. 22 

28.04. 22 
21.05. 22 
25.05. 22 

LL.U�.Ll
06.10. 21 
20.10. 21
03.11. 21
17.11. 21
10.12. 21
12.02. 22
03.01. 22 
01.02. 22 
12.02. 22 
07.02. 22 
16.12. 21 
08.Dl. 22 
07.02. 22 
10.11. 21 

10.11. 21 
31.01. 22 
31.01. 22 
16.04. 22 
11.11. 21 
11.11. 21 
03.12. 21 
15.02. 22 
23.11. 21 
15.02. 22 
21.02. 22 
23.11. 21 
29.03. 22 
04.04. 22 
21.10. 21 
18.11. 21 
04.04. 22 
24.02. 22 
21.10. 21 
06.12. 21 
09.04. 22 
04.04. 22 
04.04. 22 
20.12. 21 
04.04. 22 
16.04. 22 
04.04. 22 
27.04. 22 
17.11. 21 
07.03. 22 
24.03. 22 
01.02. 22 
27.04. 22 
27.04. 22 
18.01. 22 
06.04. 22 
28.02. 22 
06.04. 22 
11.03. 22 
31.12. 21 
11.03. 22 
28.01. 22 
05.04. 22 
05.04. 22 
30.03. 22 
07.03. 22 
11.02. 22 
09.08. 21 
09.08. 21 
09.08. 21 
07.03. 22 

14.05. 22 
25.05. 22 
25.05. 22 

Svislé nosné1<onstrukce 1 NP 
... 

Vodorovné konstrukce 1NP 
Svislé nosné 'konstrukce 2NP 

... 

Vodorovné konstrukce ZNP .... 
Svislé nosnélconstrukce 3NP 

... 

Vodorovn� konstrukce 3NP 
... 

Lehký obvodový plášť + otvory 
I T KZS 

I ... kom letace 

lzolacr proti vod!,· střecha parotěs 
Skladba střechy po vrchn, hydroizolaci • zátopo\ 

o:končení zele�é střed 

pilď<y ........ =J . ''"''""' T 

I 
► 

••••i • m..l,;.,

ZTI • vnitřní vodovod vče�ně tlakové zkoušky 
ZTI - vnitřní ležatá ka�alizacejvčetně zkoušky těsn1osti 

ZTI • v'nitřní kÍnali�ace • zkoušky těsnosti 

I ÚT • rozvody I , 
t- ► I , T - k mrletac J

I - k mpleta, 

ÚT· 

1

kční z 
Chlazení hr�b� rozvody, venkovní jednot

l 
I i 

C:lal 
I Chi; 

Elektromont�že - rozvodna 
Elektromontáže T 1ozvody �odičů měděnýc 

I ► Elektror 
I IH

I 

mmosv, 
i ... 
i 

Datové rozvody • serverovna 
Dato� rozvody - rozvody 

I Datové 

I 

I I I 

EZS. 

Vzd�chotechnika hrubé rozvody, jednotk 
... I 

Konstrukce SOK 
► 

Vzduch, 
Vzd1 

P dhledy: 
A1ustic 

Konstru ce kl mpítské • I 

parapety 
◄7

► 

omítky J l 

I obklady keramické 

SO03 Komunikace, chodníky, parkoviště, terénní úpravy 

rr 
► 

po, 
pod 

)4 Slaboprod • optik, met lif<at,.• přípojka 

l SOOS - silnoproud p1ípojka 
SO 08 Vsaky 

so 11 
... 

"" 

., 

-
I 

• I
<?�přek a 



O dny 24.12. 22 24.12. 22 
cha parotěs O dny 22.07. 22 22.07. 22 
Jby - zátopová O dny 21.09. 22 21.09. 22 
hy O dny 12.10. 22 12.10. 22 

O dny 01.02. 23 01.02. 23 
i vodovod O dny 20.10. 22 20.10. 22 
i kanalizace O dny 20.10. 22 20.10. 22 
etace O dny 08.02. 23 08.02. 23 
•ody O dny 20.10. 22 20.10. 22 
,pletace O dny 01.02. 23 01.02. 23 
,ční zkoušky O dny 04.02. 23 04.02. 23 
, venkovní O dny 13.10. 22 13.10. 22 

O dny 16.02. 23 16.02. 23 
;ky O dny 18.02. 23 18.02. 23 
dy vodičů O dny 03.11. 22 03.11. 22 
letace O dny 18.02. 23 18.02. 23 

O dny 16.11. 22 16.11. 22 
·ovna O dny 13.10. 22 13.10. 22 
jy O dny 03.11. 22 03.11. 22 
letace O dny 18.02. 23 18.02. 23 

O dny 12.11. 22 12.11. 22 
O dny 12.11. 22 12.11. 22 

rozvody, O dny 25.10. 22 25.10. 22 
letace O dny 10.02. 23 10.02. 23 
ní zkoušky O dny 04.01. 23 04.01. 23 

O dny 03.01. 23 03.01. 23 
O dny 06.10. 22 06.10. 22 
O dny 03.12. 22 03.12. 22 
O dny 19.10. 22 19.10. 22 
O dny 16.02. 23 16.02. 23 
O dny 09.02. 23 09.02. 23 
O dny 19.01. 23 19.01. 23 
O dny 02.02. 23 02.02. 23 
O dny 11.01. 23 11.01. 23 
O dny 02.02. 23 02.02. 23 
O dny 13.03. 23 13.03. 23 
O dny 20.03. 23 20.03. 23 
O dny 20.03. 23 20.03. 23 

1 den7 26.05. 22 26.05. 22 
1 den 27.05. 22 27.05. 22 

uňkoviště, l den 27.05. 22 27.05. 22 
75 dny 28.05. 22 23.08. 22 
42 dny 25.06. 22 12.08. 22 
41 dny 07.07. 22 23.08. 22 
42 dny 28.05. 22 15.07. 22 

pro LOP 4.NP 18 dny 01.07. 22 21.07. 22 
55 dny 21.07. 22 22.09. 22 
12 dny 21.07. 22 03.08. 22 

1odby 42 dny 05.08. 22 22.09. 22 
12 dny 22.07. 22 05.08. 22 
78dny 22.07. 22 20.10. 22 

D LOP 42 dny 22.07. 22 08.09. 22 
ť + otvory 30 dny 09.09. 22 13.10. 22 

6 dny 14.10. 22 20.10. 22 
112 dny 04.06. 22 12.10. 22 

třecha parotěs 42 dny 04.06. 22 22.07. 22 
·chní 60 dny 09.07. 22 21.09. 22 
echy 18 dny 22.09. 22 12.10. 22 

88dny 01.09. 22 01.02. 23 
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rv 50dny 16.09. 22 12.11. 22 EZS + EPS + EKV + CCTV 
1
► 

24 dny 17.10. 22 12.11. 22 -► AV technika i 

bé rozvody, 60dny 17.08. 22 25.10. 22 Vzduchotechnika hrubé rozvody, jednotka ◄ 

npletace 13dny 27.01. 23 10.02. 23 ► - Vzduchotech, 
kční zkoušky 3 dny 02.01. 23 04.01. 23 Vzduchotechnika funkfní zkoušky ► 

100 dny 09.09. 22 03.01. 23 MaR komplet ◄ 

e 138dny 09.09. 22 16.02. 23 
18 dny 16.09. 22 06.10. 22 Konstrukce SDK 
40 dny 19.10. 22 03.12. 22 ► Podhledy SDK 
24 dny 28.11. 22 24.12. 22 ► Akustické opatření 

:é 24 dny 22.09. 22 19.10. 22 �onstrukce klempířské 
:é 83 dny 12.11. 22 16.02. 23 

36 dny 06.01. 23 16.02. 23 
► dveře 

12 dny 12.11. 22 25.11. 22 parapety r 
► 

:ké 30dny 06.01. 23 09.02. 23 
30 dny 06.01. 23 09.02. 23 I dveře 
126 dny 09.09. 22 02.02. 23 1 - r ► 

60 dny 09.09. 22 17.11. 22 omítky I 

58 dny 28.11. 22 02.02. 23 
-- -► 

r. 
--j_ malby 

50 dny 15.11. 22 11.01. 23 ► obklady keramické 
lah 30dny 30.12. 22 02.02. 23 

18 dny 30.12. 22 19.01. 23 �odlahy keramické 
30 dny 30.12. 22 02.02. 23 podlahy povlakové 
18 dny 21.02. 23 13.03. 23 

12 dny 20.02. 23 04.03. 23 

8 dny 11.03. 23 20.03. 23 

1 den 20.03. 23 20.03. 23 
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Technický list změny (TLZ} 

TLZ č./verze: 2 

Datum předložení TLZ: 17.6.2021 

Smlouva o dílo (SoD) č.: PO 510/2021 

Ze dne: 14.5.2021 

Projekt registrační číslo: EDS 133D22C000003 
Stavba: Rekonstrukce a dostavba staré budovy FLD 
Objekt: Budova FLD Kamýcká 1176 

I Název změny: I Změna spodní stavby 

Důvod změny a identifikace původce změny: 
Důvodem změn jsou nepředvídatelné skutečnosti zjištěné při zemních prací pro objekt 502. Zadavatel 
nemohl uvedené změny předpokládat, neboť o původních sítích z roku 1989-1992 není úplná 
dokumentace. Skutečný stav byl obeznám v rámci výkopových prací. 
Popis změny: 
1) Piloty

Změna vychází ze zjištění geologa při vrtání piloty. Geolog prodloužil piloty o 1,5 m, viz zápis v SD.
Za účasti geologa při realizaci piloty č.23 bylo zjištěno nestabilní podlaží, a proto navrhl prodloužení
všech pilot o 1,5 m. Z technologických důvodů bylo nutno vrtat z úrovně terénu.

2) Zemní práce - chybí ve VV převoz ornice na (mezi) deponii a její složení
3) Přeložka plynu

Při provádění ručního kopání prvního napojovacího bodů (východ), bylo zjištěno, že průměr
potrubí se neshoduje s dokumentací. V dokumentaci bylo předpokládáno s průměrem potrubí
DN63, ale ve skutečnosti se jednalo o průměr DNl00.
Při odkopání druhého napojovacího bodu (jih), bylo nalezeno potrubí DN 200. Z obavy, že se jedná
o jiný průměr potrubí než jsme našli u prvního bodu, byl proveden pomocný výkop po trase
potrubí. U Odbočky jsme zjistili, že potrubí v průměru DN 200 slouží jen jako chránička.

4) Přeložka vody
Staré rušené potrubí v litině bylo v průměru DNlO0. v místě přeložky nalezeno pateční koleno se
změnou průměru DN 100/80, které dále pokračuje k budově MCEV li. Pro provedení přeložky je
potřeba redukce z DN 80/100. S ohledem na jednotné řešení v rámci areálu ČZU byl osazen
uzavírací ventil na novou trasu potrubí.

5) Ruční odhalení napojovacích bodů a hledání odboček - umístění neodpovídá zákresům.
Plyn - z důvodu bezpečnosti odkopáno kolem napojovacího bodu - při odkopání nalezeno potrubí
DN200, pokračovali jsme dále po potrubí z důvodu rozdílné dimenze potrubí oproti PD. Po
odkopání až na odbočku zjištěno, že se jedná pouze o chráničku DN200.
Vodovod - hledání napojovacího místa, rozdílné oproti vytyčení cca o 1,5 m posun. Provedení
přečerpávací jímky uprostřed trasy vodovodního potrubí - důvod: zatopení výkopu přeložek po
přeříznutí stávajícího litinového potrubí.
Elektro - odkopání kolem napojovacích bodů kabelů - musí být dodržen poloměr ohybů kabelů.

6) Změna materiál - přeložka NN
S ohledem na zjištění skutečného materiálu vedení NN po provedení výkopu došlo k záměně. Ve
výkazu výměr se počítalo s kabely AYKY- změna na CYKY.

7) Vybourání betonů u objektu FLD a v prostoru multikanálu
Při provádění výkopu jámy, byl nalezen základový pas staré budovy, se kterým dle projektové
dokumentace nebylo počítáno. Základový pas byl vybetonován ve větší šířce než je budova FLD.



Při provádění výkopu trasy multikanálu úseku 3, byl nalezen beton, který byl přímo v trase. Beton 
byl vybourán ručně z důvodu obavy, že beton slouží jako chránička pro kabely nebo potrubí. 
Pod novým objektem byla vedena obetonovaná kameninová dešťová kanalizace z okapového 
chodníčku okolo budovy FLD. Kanalizace byla nad úrovní dna stavební jámy a proto musela být 
vybourána. 

8) Bourání izolační přizdívky
Po odhalení obvodového zdiva budovy FLD byla zjištěna izolační přizdívka. Bourání izolační
přizdívky z důvodu propojení izolace spodní stavby.

9) Stavební práce spojené s přesunem fytokomor
Přesun fytokomor byl proveden z důvodu zasahující ocelové konstrukce do stavební jámy.
Konstrukce s chladícími jednotkami bylo potřeba posunout o cca 15 m, kde se nacházel základový
beton po demontované klimatizační jednotky. Klimatizační jednotky byly umístěny v rámci jiného
projektu po zpracování dokumentace rekonstrukce a dostavby budovy FLD.

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta): 
1) Piloty

Souhlas, změny byly vyvolány geologií podloží a technologickými důvody.
2) Zemní práce

Souhlas.
3) Přeložka plynu

Souhlas, skutečný stav trasy a dimenze areálového plynovodu neodpovídal situaci areálových sítí.
4) Přeložka vody

Souhlas.
S) Ruční odhalení napojovacích bodů

Souhlas, skutečná poloha areálových sítí neodpovídala situaci areálových sítí.
6) Změna materiálu - přeložka NN

Souhlas, skutečný typ kabelů areálového rozvodu neodpovídal popisu v situaci areálových sítí.
10) Vybourání betonů u objektu FLD a v prostoru multikanálu

Souhlas, při výkopech byl objeven pas o větší šířce, než pas v původní PD stávající budovy, protože
pas nebyl betonovaný do bednění, ale do celé šířky tehdejšího výkopu. Po odsouhlasení statikem
byl přebytečný beton odbourán.

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace): 
Změna nemají vliv na další profese. 
Změna má časový dopad. 

Přílohy: 

Příloha k ZL02 Změna spodní stavby- rozpočet, HMG, foto 

I Časový dopad oproti původnímu řešení: S dopadem 



celkovou dobu plus 3 
s dopadem: týdny z 26. 2 2023 na 

20.3.2023 

Odpočet: 62.579,65 Kč 

Orientační cenový dopad: Pří počet: 1.704.411,96 Kč 

Celkem: 1.641.832,31 Kč 

Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.: 1 

Jméno a příjmení Datum Razítko 

Ing. Martin Prajer, Ph.O. /1.f 1:4 

Za objednavatele: 
Ing. Miloslava 

Jungmannová 

Za TOS: 
Ing. Zdeněk Frelich 

i,ll>ttl• 

Ing. Vladimír Čapka 
< � 1:..,1 

Za projektanta: 
Ing. arch. Vít Svoboda 1 cr.4JZ1

Za zhotovitele: 
Ing. Václav Petrášek 

 



l} Piloty -V polofce piloty chybí vrtání z úrovně terénu, nelze vrtat ze stavební jámy. Piloty vrtány o 1,5 delší. dle zjištěí geologa vir zápis v so. 

Svislé pfemístěni výkopku strojně bez naložení do dopravní nédoby avšak s 
2 K 161151116 vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostledku m3 29,632 416,00 12 326,7 

z horniny třídy těžitelnosti li skupiny 4 a 5 pn hloubce výkopu ples 1 O do m 16 

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

3 K 162751117 dopravním prostředku, bez naloženi výkopku, avšak se složením bez 
m3 29,632 237,50 7 037,5 rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 

do 10 000 m 

Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

4 K 162751119 dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
m3 29,632 17,96 532,0 rozhrnuti z horniny trídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každlich dalších i zaoočatvch 1 000 m 

5 K 167151102 Nakládáni, skládán! a plekládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně 
nakládán I, množství do 100 m3, z horniny tlidy těžitelnosU li, skupiny 4 a 5 m3 29,632 170,05 5 038,9 

6 K 171201201 Uloiení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutněni s upravením 
m3 29,632 17,29 512,3 uložené svnaninv do oředeosaného tvaru 

7 K 171201221 Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení zatříděného do Kataloou odoadů ood kódem 17 05 04 t 56,300 585,00 32 935,5 

7 K 226212214 
Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé zapažené ocelovými pažnicemi 
průměru přes 550 do 650 mm, v hl od O do 10 m v hornině tř. IV m 100,800 1 327,96 133 857,9 

8 K 226212314 Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé zapažené ocelovými pažnicemi 
průměru přes 550 do 650 mm. v hl od O do 20 m v hornině lř. IV m -11,500 1 327,96 -15 271,5 

9 K 231212112 
Zřízení výplně pilot zapažených s vytažením pažnic z vrtu svislých z betonu 
železového, v hl od O do 10 m, při průměru plioty přes 450 do 650 mm m 49,000 295,10 14 460,0 

10 M 58932937 beton C 251.30 XF1XA 1 kamenivo frakce Q/22 m3 22,515 2 655,91 60 065,5 

11 K 231212212 
Zřízeni výplně pilot zapažených s vytažením pažnic z vrtu svislých z betonu 
železového, v hl od O do 20 m, přl průměru piloty přes 450 do 650 mm m -11,500 295,10 .3 393,7 

12 M 58932937 beton C 251.30 XF1XA 1 kamenivo frakce 0/22 m3 ·1,936 2 655,91 -5 141,1 

13 K 231611114 Výztuž pllot betonovaných do země z oceli 1 O 505 (R) t -0,823 26 348,33 -21 684,7 

o 998 Přesun hmot 

14 K 998001011 Přesun hmot pro piloty nebo podzemní stěny betonované na místě t 40,537 489,25 19 832,8 

239111112 
Odbouráni vrchní části znehodnocené části výplně betonových pilot při 

m 6,900 2 790,00 19 251,0 průměru přes 450 do 650 mm 

22 K 997013601 
Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého 

t 5,266 584,00 3 075,3 betonu zatiiděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 

20 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením t 5,266 91,60 482,4 

2) Zemní práce - chybí převoz ornice na (mezi}deponii a její sloienf 

7 K 167101101 
Nakládáni, skládáni a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 

m3 319,200 130,50 41 655,6 
nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 af 4 

3) plelol.ka plynu 

8 K 723-S009-01 potrubí PE HO 63 m -25,000 216,00 -5 400,0 

11 K 723-S009-04 propojeni potrubí kpl ·2,000 4 050,00 -8 100,0 

K 723-S009-01 potrubí PE HO 110 PE-CR, SOR 17,6 m 25,000 1 533,00 38 325,0 

K 723-S009-04 propojeni potrubí kpt 2,000 6 300,00 12 600,0 

koleno PE HO 110 ks 3,000 1 540,00 4 620,0 

hrdlo elektro PE HO 11 O ks 6,000 958,00 5 748,0 

vyříznutí chráničky pro přeložku ON 200 ko 2,000 855,00 1710,0 

revize ks 1,000 9 500,00 9 500,0 

tlaková zkouška ks 1,000 2 400,00 2 400,0 

4) přeloika vody 

redukce z 80 mm na 100 mm ks 1,000 1 347,50 1 347,5 

montáž uzavíracího ventilu na přeložce ks 1,000 520,00 520,0 

těsněni , šrouby nerez kpl 1,000 4 100,00 4 100,0 

signalizační vodič m 31,000 45,00 1 395,0 

S) Ruční odhalení napojovacích bodů a hledání odboček• umístění nedpovídá zákresům 

Hloubeni jam ručně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do 
4 K 131213101 předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 m3 20,972 561,00 11 765,3 

soudržnVch 

plyn• 9,072 m3, vodovod• 8, 7m3, e/ektro • 3,2 m3 

6) změna materiál· přelofka NN 580 165,2 

viz samostatný list 

·-

l 

I 



7) vybouráni betonů u objektu FLD a v prostoru multlkanálu 

ve stavební jámě - 36,6 m3

v multikanálu - 1. 35 m3 

obetonávka kanalizace - pod objektem - 3 m3 

13 B01 961044111 bourání základů z betonu prostého - obetonávka, multikanál 

bouráni základů z betonu železového - v ploše stavebnl Jámy a kanalizace 

13 B01 961055111 bouráni základů z betonu železového - beton u objektu FLO 
Hloubení jam ručně zapažených i nezepažených s urovnáním dna do 

4 K 131213101 pledepsaného profilu a spádu v hornině llídy těžitelnosti I skupiny 3 
soudržných 

17 K 171201221 
Poplatek za uloženi stavebnlho odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a 
kameni zalliděného do Katalogu odpadů ped kódem 17 05 04 

36 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením. 
na vzdálenost do 1 km 

37 K 997013509 
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složenlm. 
na vzdálenost Plíplatek k ceně za každý dalšl i započatý 1 km ples I km 

22 K 997013601 
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z proslého 
betonu zalllděného do Kalaloou odoadů ood kódem 17 01 01 

38 K 174101101 
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách 
se zhutněním jam, gchet, ryh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách 

36 M 58344199 St/Jrkodrf frakce 0/63 

8) bouráni iiolačnl pllzdlvky 
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo 

17 K 962032231 vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu 
o/es 1 m3 
1,6x16,5m = 26,4m 2 

36 K 997013501 
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, 
na vzdálenost do 1 km 

37 K 997013509 
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, 
na vzdálenost Pfípfalek k ceně za každý další f započatý 1 km ples 1 km 

34 K 997013603 
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného 
zalffděného do Kataloou odpadů Dnd kódem 17 01 02 

9) stavební práce spojené s přesunem fytokomor 

961044111 
bouráni základů z betonu prostého - vybouráni základového betonu v trase 
nntrubi 
dodávku a monh!ž ocelových, ponorem pozinkovaných rámú pro pftpevněni 

lednolek fytokomor 
zapravení fasády - zatmelení kolem kotevních bodú PU tmelem 

vyflznutf fasády v místě nového napojeni polrubic - 1 x 0,5 m 

osazení prostupek ON 125 mm, dl. 1,0m, s opěněnfm 

oprava fasády v mfslě nového napojeni - bez opravy ma,molitu 

oprava fasády po vybouraném zái<ladu a �nálnl oprava soi<lu vten/J místa 
nanoienf bude fešena spo/ealé s celkovou ooravou fasády 

Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů 
18 K 977151223 (železobetonu, betonu, cihel, obkladú, dlažeb, kamene) dovrchnl (směrem 

vzhúrul, orůměru cřes 130 do 150 mm 
i/Jdrové vrty 2x0132, dl. 1,2m 

Izolace prostupů 

doprava - izolatéň 

17 K HZS2492 
Hodinové zúčtovací sazby profesi P SV zednické výpomoci a pomocné práce 
PSV pamocný dělník PSV 
rozebráni okapového chodníku - 1 hodina 

zakrýváni technologif (ytokomor v mlstnosb 046 - 1 hodina 

poi<ládka betonových dlatdic - 2 hodiny 

2 K 122211101 
Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapaženě v hornině třídy 
těžllelnosli I skupiny 3 
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

6 K 162701105 dopravním prostledku. bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost ples 9 000 do 10 000 m 

7 K 167111102 Nakládání. skládáni a plekládánl neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně 
nakládání, z hornin tildy lěžltelnosli li, skupiny 4 a 5 

8 K 171201201 Ulotenl sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutněni s upravením 
uložené sypaniny do pledeosaného tvaru 

9 K 171201221 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a 
kameni zatliděněho do Katalogu odpadů ood kódem 17 05 04 

22 K 997013601 Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z prostého 
betonu zatříděného do Kalalonu odoadů ood kódem 17 01 01 

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin li. 1 až 4 nebo 
10 K 175111101 materiálem plipraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, 

pro Jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny sítem 

11 M 58337344 šMrkoplsek frakce 0-32 

koordinace prací pro fytokomory - MTS 

VRN dle SoD 

celkem 

m3 4,350 

m3 38,000 

m3 36,600 

m3 -4,350 

I -6,960 

t 181,585 

I 1 815,850 

I 181,585 

m3 36,000 

I 72.000 

m3 2,640 

I 4,752 

t 47,520 

I 4.752 

m3 0,504 

ks 2,000 

ks 2,000 

ks 1,000 

ks 2,000 

ks 1,000 

m 1,200 

ks 2,000 

kpl 1,000 

hod 4,000 

m3 1,656 

m3 1,656 

m3 1,656 

m3 1,656 

t 3,200 

I 1,159 

m3 1,260 

I 2,898 

kpl 1,000 

% 1,900 

3 110,00 

5 300,00 

5 300,00 

561,00 

165,00 

91,60 

4,00 

584,00 

332,50 

356,25 

630,90 

91,60 

4,00 

544,00 

3 110,00 

14 465,00 

4 200,00 

600,00 

550,00 

2 200,00 

3 417,75 

3 500,00 

1 000,00 

249,34 

487,85 

216,00 

227,70 

10.01 

657,50 

584,00 

423,00 

318,60 

5 500,00 

13 528,5 

201 400,0 

193 980,0 

-2 440.4 

-1 148,4 

16 633,2 

7 263.4 

106 045,6 

11 970,0 

25 650,0 

1 665,6 

435,3 

190,1 

2 585,1 

1 567,4 

28 930,0 

8 400,0 

600,0 

1 100,0 

2 200,0 

4 101,3 

7 000,0 

1 000,0 

997,4 

807,9 

357,7 

377,1 

16,6 

2 104,0 

677,0 

533,0 

923,3 

5 500.0 

30 613,2 

1 641 832,31 

I 

L I I 

. 

L 

I 

l 



Přeložl<Y, přípojky NN • změnová nabfdka I Množství I CELKEM bez DPH: 
Název l'.lOiožkv I MJ I SOD I Rozdll I Skutečnosti Cena /MJ I 

Přeložky, přípojky NN - změnová nabídka 

Kabely, vodiče - přeložka NN a VO 
Uzemnění - přeložka NN a VO 

Nosný materiál - přeložka NN a VO 

Práce 

CELl<EM bez DPH 

Rozpis položek 
Název ooložkv I MJ 

Kabely, vodiče - přeložka NN a VO 
Kabel L,; '" 4X 1u, ve. pevneno uIozem m 
Kabel CVKY 3x 1.5, vč. pevného uložen! m 
Kabel 1-AYKY 3x 150 + 70 m 
Kabel 1-AYKY 3x 185 + 90 m 
Kabel CVKY 3x240+120 m 
Kabel A YKY 3x120+ 70 

-

m 
Spojka Kabelová SLV-SV 120-300 ks 
Spojka Kabelová SLV-SV 150 SVXZ-4S 35-150 ks 
Pásek FeZn 30x4 m 
SR 2b - svorka páska-páska ks 

Odpojeni kabelu CYKY 4x10 kpl. 
Ukončeni a zapojeni kabelů ks 

Uzemnění - přeložka NN a VO 
emnIcI orat reLn pr. 1 u mm, ve. uiozem a pnpoJeni m 

Antikoroznl ošetřeni spojů a prechodů zemnici soustavy ks 
Plyn kpl. 
Technický benzin kpl. 
Izolace gumová kpl. 
Zajištěn f beznapěťováho stavu kabelů kpl. 
Manipulace v RIS a v Trafu kpl. 
Zemnf práce pfíkopávání kpl. 
Zemnf práce při opravě po bagrováni kpl. 
Revize kpl. 
Svorky zemnici soustavy 

-
ks 

Kontrolnl měrenl zemního odporu 
-

ks 

Nosný materiál - přeložka NN a VO 
!l..;t:rsvc,-r m 
Výstražná krycí foliě, 33 cm, vč. uloženi 

-

m 
Drobný blíže nespecifikovaný montážní materiál ks 

-

Kabelová spo)b do 4x 240, vč. montáže 
-

ks 
Kabelová spojka do 4x 25, vč. montáže 

-

ks 

Práce ijiž obsaženo v položkách) 

-

-

I Množství I 
I SODI Rozdíl I Skutečnosti 

80 
30 

140 
70 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
1 

70 
1 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
1 
1 
1 

70 
156' 

- 1 
--

6 
- -

1 

-25 55 
o 30 

-140 o 
-70 o 
144 144 

174 174 
2 2 
2 2 

120 120 
10 10 
1 1 
o 1 

-70 o 
o 1 
1 1 
1 1 
2 2 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
o 1 

-1 o-
o 1 

-20 50 
-· 

o 150 
o 
-

1 

-6- o 

--1 o 

-

I 
Cena I MJ I 

112,20 
31,89 

283,33 
339,72 

3 831,14 
439,52 

5 181,32 
4 225,13 

125,97 
110,47 

1 946,48 
6 700,00 

85,16 
2 000,00 
2 210,00 

253,44 
337,91 

1 946.48 
973,25 

1 459,86 
2 919,72 

-

5 000-:0o 
6 000,00 
3 500,00 

68,15 
--

13:So 
2 40Ó,OO 
2 435,95 

-

1223,00 

127 574,70 
SOD I 
SOD 

80 079 Kč 

22 461 Kč 

25 034 Kč 

127 575 Kč 

SOD I 

8 976,00 
956,70 

39 666,20 
23 780,40 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

-

0,00 
0,00 
0,00 

6 700,00 

5 961,20 
2 000,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

. 

-

580 165,19 

Rozdll 

Rozdíl 

598 890 Kč 

1 523 Kč 

17 202 Kč 

580 165 Kč 

693 494,10 

I Skutečnost 

Skutečnost 

677 022 Kč 

8 639 Kč 

7 833 Kč 

693 494 Kč 

Cena I položku 
Rozdll I Skutečnost 

-2 805,00 6 171,00 
0,00 956,70 

-39 666,20 0,00 
-23 780,40 0,00 

551 684,16 551 684,16 
76 476,48 76 476,48 
10 362,64 10 362,64 

8 450,26 8 450,26 
15 116,40 15 116,40 

1 104,70 1 104,70 
1 946,48 montáž 

0,00 6 700,00 

-5 961,20 0,00 
o:oo 2 000,00 

2 210,00 2 210,00 
253,44 253,44 
675,82 675,82 

1 946,48 montáž 
-

973,25 montáž 0,00 
0,00 
0,00 

-

5 000,00 
-

6 000,00 
3 500,00 

-

4 770,50 
2025,00 -
2 400,00 

14615,70 
1 223,00-

1 459,86 · montáž 
2 919,72 montáž 

0,00 montáž 
-6 000,00 

-
0,00 

0,00 3500,00 

-1 363,00 3 407,50 
-· o�oo· . 2 025,00 

o,oo· 2400,00 
-14 615,70 - - o,oó 
-:-:;-223,00 

-

0,00 

I• 

C. 
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1 zi ČZU rtlconstrukce FlO 323 dny? 14.05. 21 25.0S. 22 J 

57 
. ss··

1

\> 
s• \:i> 

;,.i·c. ,, : 

., ť-
6T7t...-
... ,c 
6S 0 

,.Je 
67 

„o 
10 t; 

" 

Mllníliy t.et•pa 323 dny? 14.0S . 21 2S.05. U 
I Podp{s SOO • n�bltí ůllnnosti SoD O dny 14.0S. 21 14.05. 21 

PIPtUni st,ve-nlftě O dny 17.0S. 21 17.05. 21 

z�lfzeni suvtnittl! (buňkoviité, O dny 19.05. 21 
Zahjjenl st.Jvebnkh prad dle SOD O dny 21.05. 21 

Káceni zeleně, pfelolky s,ti O dny OS,06. 21 

Zem ni práce O dny 08.09. 21 
Z1kl6d6nl • pllotové Hloferd O dny 09.06. 21 

bkládánl · síti: pod objektem O dny 09.07, 21 

z,111,d,nl- r6kladov6 dulca O dny 11.03. 21 

Svis/� nosné: konstrukce 1.PP O dny 25.08. 21 

Vodorovné komtrukce 1.PP O dny 08.09. 21 

Svlslé nosné konstrukce 1.NP O dny 22.09. 21 
VodorovnHonstrukcel.NP Odnv 06.10. 21 

Svlsl� nosn, konnrukce 2.NP O dny 20.10. 21 

Vodorovné konstrukce 2.NP O dny 03.11, 21 

Svislé nosné lccnsttukcc 3.NP O dny 17.11. 21 
Vodorovn, kon1trukct 3.NP O dny 10.12. 21 

Ůpravy povrchů, podlahy, osnování O dny 11.03. 22. 
FHáda -leM.ý obvodový plU( • O dny 03.01. 22 
Fasáda - komptecan O dny 12.02. 22 
Akustle,U op,11t7ení O dny 24.03. 22 
ltolact proti v��. vlhkost I a plyn Um O dny 06.09. 21 
ltolacc proti vodl • střed,. paroth O dny 16.12 11 
Stlech1 dokončeni skladby- O dn.y 08.01. 22 
Dokončeni zeleni sUechy O dny 07.02. 22 

Zdr.11votcchnika -vnitl'nivodovod - O dny 11.11. 21 
Zdt.fVOtcchntka-vnitřnlld:aU O dny 11.11. 21 

Zdr■votcchnika •vnitřní kanaliucc - O dny 03.12. 21 
Zdravotcchntk;ii -kompletace O dny 15.02. 22 
Ůstfednf vytjpčnl • rotvody O dny 23.11. 21 
Úst,ednl vvtápění -kompletace O dny 15.02. 22 
Ůstrední vytápěni - funkční zkoušky o dny 21.02. 22 
Chl■HnÍ hrub6 roivody, venkovní O dny 23.11. 21 
Chlazeni - komp/eta� O dny 29.03. 22 

Elek1romontHe -rorvodna o dny 21,10. 21 

Elektromont.Ue -rozvody vodičů O dny 18.11. 21 
�ktromontUe - kompletace O dny 04.04. 22 
Hromosvody O dny 24.02. 22 
Datové roivody -serverovna O dny 21.10. 21 
Datové rozvody -rozvody O dny 06.12. 21 

Oltové rozvody• kompletace O dny 09.04. 22 

ru + EPS + EKV + CCTV O dny 04.04. 22 

AV technika o dny 04.04. 22 
Vzduchotechnika hrubé rozvody, O dny 20.12. 21 
Vtduchotechnika kompletace O dny 04.04. 22 
'hduchotechníka funktnl zkoušky O dny 16.04. 22 

MaR komplet O dny 04.04. 22 

Konstrukce SOK O dny 17.11.1.1 

Podhledy O dny 07.03. 22 

l(onstrukc� kltmpíhké O dny 01.02. 22 

Konstrukce truhlářské O dny 27.04. 22 

Konstrukce timcfolck' O dny 06.04. 22 

Podlahy keramicU O dny OS.04. :22 

Podlahy povfakové O dny 30.03. 22 

Obklady keramické O dny 28.01. 22 
Ma1by O dny 11.03. 22 
SO 03 Komunlk.lc1 • tutnnf úpravy O dny 11.02. 22 
SO 04 Slaboproud, optika, meta Ill�• - O dny 09.08. 21 

SOOSSilnoproud přípoJh O dny 09.08, 21 

SO 06 Splaškovj kanalizace - O dny 16.06. 21 
SO 07 Ocšťovi kan.11lizace - přípojka , O dny 16.06. 21 

so os VHky O dny 09.08. 21 

SO 09 Plynovod pietolka O dny 31.0S. 21 

50 10 Vodovod pieh>ika o dny 29.05. 21 

SO 11 SIinoproud přelolk,1 NN O �ny 29.05. 21 
SO 11 Silnoproud přcloika VO O dny 07.03. 22 

SO 12 S.idové: úpravy -přesunuto do 
PAEJÍMACÍ A�ENÍ O dny 
KOLAUDACE O dny 

Nabití útinnorti SoD l den 
Pfi,dáni stawnlltě 1 den? 

Pilpravné práce 26 dny 
l.11řírenl st;a;reniltě (bui!kovitt:ě, 2 dny 
l<.lc�nr zeleně 15 dny 
SO 09 Plynovod pftlofka 7 dny 
SO 10 Vodovod pfelofka 7 dny 
SOll Pfelolka NN 9 dny 
SO 06-+ SO 07 Pfelotka kanaliuce 6 dny 

Zem nf práce 96dny 
skrY.,b ornice -dcponit v místě 1 d en 

hloubení J•m a hutnliní ta dny 

iasypánf a zhutněni rta\lebn( Jámy 2 dny 

l\otdUenl 

2S .OS. 22 
25.0S. 22 

14.05. 21 
17.0S. 21 

18.0S. 21 

18.05. 21 

20.05. 21 

22.05. 21 

21.05. 21 

21.05. 21 

10.06. 21 
20.05. 21 

20.0S. 21 

07.06. 21 

07.09, 21 

19.05. 21 

21.05. 21 

05.06. 21 

08.09. 21 

09.06. 21 
09.07. 21 

11.08. 21 

2S.08. 21 

08.09. 21 

22.09. 21 
06.10. 21 
20.10. 21 

03.11. 21 

17.11. 21 

10.12. 21 
1L03. 22 

03.01. 22 
12.02. 22 

24.03, 22 
06.09. 21 
16.12. 21 
08.01. 22 
07.02. 22 

11.11. 21 
11.11. 21 

03.12. 21 

15.02. 22 

23.11. 21 
15.02, 22 

:u.02. 22 

23.11. 21 

'29.03. 22 

21.10. 21 
18.11. 21 

04.04. 22 
24.02. 22 
21.10. 21 
06.12. 21 

09.04. 22 
04.04. 22 

04..04. 22 
20.12. 21 

04.04. 22 
16.04. 22 

04.04. 12 

11.11. 21 
07.03. 22 

01.02. 22 
27.04. 22 

06.04. 22 
os.o4. 22 

30.03. 22 

28.01. 22 
11.03. 22 
11.02. 22 
09.08. 21 
09.08. 21 

16.06. 21 
16.06. 21 

09.08. 21 
31.05. 21 

29.0S. 21 

29.05. 21 

07.03. 22 

25.0S .  22 
25.05. 22 

14.05. 21 

17.05. 21 

16.06. 21 

19.05. 21 
OS.06. 21 

31.05. 21 

29.0S. 21 

31.0S. 21 

16.06. 21 

08.09. Zl 

20.05, 21 

26.06. 21 

08.09. 21 

J-- --
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84 dny 01.06. 21 06.09. 21 
,...... 1 . 1 f Pilotové ulofení 

Siti pod objektem vCetné 
Podklidní beton pod tíkl.idovou 

odbouráni i u.tištěni pilot 
l!Olice proti vodě, vlhkosti i 
ZiklidovJ deski 
llolice proti vodě, vlhkosti i 

Nosná korutrukce 
Svislé nosně konsuuka! lPP 
Vodorovné konstrukce lPP 
Svullé nasni konstrukce lNP 
Vodorovné konstrukce lNP 
Svh,lě nosné konstrukce 2NP 
Vodorovné kons1rukce 2NP 
�vlsl<é nosné konstrukce 3NP 
VodorO\lné konstrukce 3NP 

F.u,da 

8 dny 01.06. 21 09,06. 21 Pilotor• zaJoieni . ! 1 
11 dny 28.06. 21 09.07. 21 fíti pcXt'o�Jekte.,c, vl•tnilr.a•�nění 
5dny 10.07. 21 lS.07. 21 Podkladní beton pit :zí�ad�you d�-'k!J 
8 dny 12.07. 21 20.07. 21 ! odbouriin[a zali,tini'pilot · 
9 dny 21.07. 21 30.07. 21 'proti vodi, vlhkost7a p�1;1ům spodní sd.vby {vodorovnj) 
lOdny 31.07. 21 11.08. 21 I Zálda��v4',:ietb 

I•!, 1 il , 
10 dny 26.08. 21 06.09. 21 Izolace proti vodi,ro1lhkós

l 
ti A pt�rům,spcxfní stavb_y (svlsl4) 

104 dny 12.0B. Zl 10.12, 21 1 „ 
12 dny 12.08. 21 25.08, 21 Svislci n

1

osné:l<onhru'f• 1PP 
12 dny 26.08. 21 08.09. 21 vobor�':'n♦ �kCi,�•..------,----
12 dny 09.09. 21 22.09. 21 1 Sv�lé nosnó�nstrukce 1NP 
12 dny 23.09. 21 06.10. 21 , Vodorovné konstrukce 1NP 
12 dny 07.10. 21 20.10. 21 Svlile n:Sné"konstruiko ZNP 1 

T o 

12 dny 21.10. 21 03.11. 21 Vodor,'lln0 �ruin,kce 2N'j 
12 dny 04.11. 21 17.11. 21 Svisli nosnOM.onstNkco 3NP 

lehký obvodový plášť t- otvory 
KZS 
komplet.ice 

20 dny 18.11. 21 10.12. 21 Vodo
I

TvntkonriNkce lf.f P 
j SS dny 11.12. Zl 12.02. 22 

20 dny 11.12. 21 03.01. 22 L hky obvodový pl.Šť + ot-J,ry 
40 dny 17.12. 21 01.02. 22 I i

-
,. l(zs iJ 

10 dny 02.02. 22 12.02. 22 : j ko:' le�co1 
st;ec.h, 50 dny 11.12. 21 07.02. 22 

1101.ice proti vodě -střech� p.irotěs S dny 
Skladba stlechy po 'llrchni 18 dny 
OokonCenl ielené střec.hy 25 dny 

Výplňové zdivo a příčky 30 dny 
pfiďo:y pórobetonové a předstěny 30 dny 

Ut• podlahy 20 dny 
betonO\/.I muanlna 20 dny 

ns t78dny 
ZTI •vnitfnh,odovod vCetně 2S dny 
zn -vnitřní ldatá kinalluce 25 dny 
ZTI -vnlt1ni kanalizace. zkoušky 2S dny 
ZTI -kompletace lS dny 
ŮT • rozvody 35 dny 
ÚT - kompletace lS dny 
ÚT - ftmkčnl zkoušky S dny 
Chluenl hrubé rozvody, venkovní 35 dny 
Chlazení -kompletace 1S dny 
Chlazen[ -funkčnl zkou.lky S dny 
Elektromontiie • rorvodna 2S dny 
E.tektromont.ife -rorvody vod I CU 2S dny 
E/ektromuntále - komple1ace 20 dny 
Hrommosvody lS dny 
Datové rozvody• serverovna 18 dny 
Oatov� rozvody • rozvody 40 dny 
Oatove rozvody - kompletace 2S dny 
EZ5 + EPS -t EKV + cav 20 dny 
AV techniki 20 dny 
Vl:duchotechnlka hrvbé rozvody, 40 dny 
Vzduchotechnika kompletace 20 dny 
Vzduchotechnika funklnl zl<oušky 10 dny 
MaR komplet 20 dny 

l(ompletalní konstrukce 
Konstrukce SOK 
Podhledy SDX 
Akustická opa1,en{ 
Konstrukce klempl?ské 
Konstrukce truhlářsk' 

d'lleře 
parapety 

Konstrukce tí1meťnldcé 
OK přek.lidy 
dvefe 

Povrchové úpravy 
omítky 
malby 
obklady keramické 

Niilapné vnrvy podlah 
podlahy keramld:é 
podlahy povlal<ov6 

Venkovnl ůpravy 
S003 Komunikace, chodnílcy, 
S004 Sl�boprod -optik, metalih 
SOOS -silnoproud přípojka 
5008 Vsaky 
se 11 vo 

odstraňov.ínfVaN 
Piej!macf rízení 
Kolaudace 

162 dny 
24dny 
30dny 
30dny 
ZO dny 
105 dny 
2Sdny 
20dny 
S2dny 
20dny 
20dny 
110 dny 
50dny 
10 dny 
30 dny 
25 dny 
25dny 
20dny 
240 dny? 
160 dny 
60dny 
60dny 
60dny 
ZO dny 

lSdny 
4dny 
lden 

11.12. 21 
20.12. 21 
10.01. 22 
07.10. 21 
07.10. 21 
03.01. 22 
08.01. 22 
22.09. Zl 
14.10. 21 
14.10. 21 
05.11. 21 
29.01. 22 
14.10. 21 
29.0L22 
16.02. 22 
14.10. 21 
12.03. 22 
30.03. 22 
22.09, 21 
21.10. 21 
12.03. 22 
08.02. 22 
30.09. 2l 
21.10. 21 
12.03. 22 
12.03. 22 
12.03. 22 
04.11. 21 
12.03. 22 
06.04. U 
12.03. 22 
21.10. 21 
21.10. 21 
01,02. 22 
18.02. 22 
10.01. 22 
27.12.21 
30.03. 22 
17.12. 21 
os.oz. 22 
os.02. 22 
15.03. 22 
04.11. 21 
04.11. 21 
01.03. 22 
25.12. 21 
08,03. 22 
08.03. 22 
08.03. 22 
01.06. 21 
10.08. 21 
01.06. 21 
01.06. 21 
01.06. 21 
12.0:Z. 22 

28.04. 22 
21.05. 22 
2S.05. 22 

16.12. 21 
08.01. 22 
07.02. 22 
10.11. 21 
10.11. 21 
31.01. 22 
31.01. U 
16.04. 22 
11.11. 21 
lLll.21 
03.12. 21 
15.02. 22 
23.11. 21 
15.02. 22 
21.02. 22 
23.11. 21 
29.03. 22 
04.04. 22 
21.10. 21 
18.11. 21 
04.04. 22 
24.02. 22 
2J.10. 21 
06.12. 21 
09.04. 22 
04.04. 22 
04.04. 22 
20,12. 21 
04.04. 22 
16.04. 22 
04.04. 22 

127.04. 22 
17.11. 21 
07.03. 22 

,24.03. 22 
01,02. 22 
27,04. 22 
27.04. 22 
18.01. 22 
06.04. 22 
28.02. 22 
06.04. 22 
11.03. 22 
11.12. 21 
:11.0i 22 
128.01. 22 
,OS.04. 22 
OS.04. 22 
•30.03. 22 
.07:i>3. 22 
11.02. 22 
09.08. 21 
09.08. 21 
09.08. 21 
07.03, 22 

14.05. 22 
25.05. U 
2S.05. 22 
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4) Pfeložka vody - stav po odhalení
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