
Agendové číslo: d202100171/1 Výtisk č. 1
Evidenční číslo: d202100337

DODATEK Č. 1
ke smlouvě o dílo Č. d202100171 ze dne 13.5.2021

mezi účastníky:

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
sídlo: Zborovská 4602,43028 Chomutov
zastupuje: JUDr. Marek Hrabáč, primátor
lČ: 00261891
DIČ: CZ00261891
bankovní spojení: Komerční banka, a. s. regionální pobočka Chomutov
číslo účtu:
(dále jen “objednatel“)

a

LAMA GROUP s.r.o.
sídlo: Bezručova 5877,43003 Chomutov
adresa pro doručování: Bezručova 5877, 43003 Chomutov
lČ: 44567022
DIČ: CZ44567022
zastupuje: jednatel
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu:
Zápis ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2065
(déle jen „zhotovitel“)

I. Předmět a účel dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 13.5.2021 smlouvu o dílo č. d202100171 (dále jen „smlouva“), jejímž
předmětem bylo provedení obnovy povrchu části vozovky v obou směrech jízdy, v ulici Wolkerova
v Chomutově.

2. Předmětem tohoto dodatku je změna díla spočívající v provedení stavebních prací a dodávek,
které nebyly zahrnuty v původní projektové dokumentaci (dále jen „vícepráce“), a neprovedení
některých prací a dodávek, které byly v původní projektové dokumentaci zahrnuty (dále jen
„méněpráce“). V souvislosti s touto změnou se mění cena díla, nikoliv však termín díla.

3. Výše uvedené skutečnosti jsou blíže specifikovány ve Změnovém listu č. lze dne 16.8.2021, který
je přílohou č. 1 tohoto dodatku, a jehož součástí je zároveň změnový položkový rozpočet.

II. Změna díla

1. Dílo definované v či. II. odst. 1 smlouvy se tímto dodatkem mění tak, že se sjednávají vícepráce a
méněpráce dle změnového listu č. 1, ze dne 16.8. 2021, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

2. V Čl. II. odst. 2 smlouvy se seznam dokumentů doplňuje takto:
c) Změnový list č. 1, ze dne 16. 8. 2021 vč. změnového položkového rozpočtu, který je přílohou č. 3
této smlouvy.

3. Smlouva se doplňuje o přílohu č. 3) Změnový list č. 1, ze dne 16. 8. 2021, který je přílohou č. 1
tohoto dodatku.



Agendové číslo: d202100171/1 Výtisk Č. 1
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Ill. Změna ceny díla

1. Čl. Ill odst. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje novým, který zní:

1. Cena díla byla určena dohodou smluvních stran a činí:

cena bez DPH: 2.282.263,74 Kč
sazba DPH: 21 %
DPH: 479.2 75,38 Kč
cena s DPH: 2.761.539,12 Kč

V. Závěrečná ustanoveni

1. Nedílnou součást tohoto dodatku tvoří příloha č. 1: Změnový list č. 1, ze dne 16. 8. 2021 vč.
změnového položkového rozpočtu.

2. Smluvní strany berou na vědomí, že text dodatku je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona o
svobodném přístupu k informacím a že statutární město Chomutov jako povinný subjekt má
povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí
kopie dodatku. Smluvní strany dále souhlasí se zveřejněním této smlouvy v registru smluv zřízeném
zák. č. 340/2015 Sb.

3. 0 uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě rozhodl náměstek statutárního města
Chomutova, v souladu s metodickým pokynem pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č.
011/03-17 schváleným usnesením Rady statutárního města Chomutova č. 174/17 ze dne 20. 3.
2017, v platném znění.

4. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou
5. Smluvní strany si tento dodatek řádně přečetly a svůj souhlas sjeho obsahem stvrzují svými

podpisy.

I ~ 10 2021 ‚



Změnový list Č. 1 ze dne 16. 8. 2021

Název stavby: Obnova povrchu vozovky v ulici Wolkerova,
Chomutov

Číslo smluvního vztahu:
SoD: ev.č.: : d202100171

Název části stavby (PS, SO):
Zemní práce, komunikace, přesun hmot

Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve
smyslu bodu 3.— 5., čI. Ill. Cena smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení dĺla s dopadem na jeho

smluvní cenu díla

Původní řešeni dle smluvní dokumentace:
ZL Li — Odbočovací pruh k LIDLu
Odfrézování AC krytu v ti. 100 mm. ProvedeníAC krytových vrstev v tI. 60 + 40mm.
ZL 1.2— Plocha rekonstrukce
Uvažovaná plocha rekonstrukce 1 580,77 m2.
ZL 1.3 — Sleva z ceny
Týká se vrstvy ACO fl
ZI 1.4— VOZ
VDZ navrženo pro provedení nejdříve z bílého plastu poté retroreflexního plastu.
ZL 1.5 — Sanace podkladu
Uvažována byla sanace podkladu směsí SC C 20/25.
ZL 1.6— Ostatní
V rozpočtu není uvažováno s rozebráním žulového dvouřádku podél obrub.
V rozpočtu není uvažováno se spojovacím postřikem pod vrstvu ACP.
ZL 1.7 — Sutě
Neuvažovány. ________________________

Nové řešení:
ZL 1.1— Odbočovací pruh k LIDLu
Odstranění konstrukčního souvrství na tI. 420 mm. Provedení vrstev 200 mm ŠDA + 120 mm SC C 8/10.
Navazující asfaltové vrstvy jsou součástí původní cenové kalkulace. Očištění, dokoupeni a zpětná pokládka
obrub, které byly uvolněny při odstranění konstrukčních vrstev.
Položky č. 52, 55, 57, 58, 65, 66, 1, 3, 32, 33, 37, 54, 64.
ZL 1.2— Plocha rekonstrukce
Reálná (zaměřená) plocha rekonstrukce 1 580,77 + 181 = 1 761,77 m2.
Položka č. 6 (kladná) změnového listu.
ZL 1.3— Sleva z ceny
Na základě zjištěných skutečností byla sjednána sleva z ceny položky č. 6 (původní rozpočet i změnový list)
v hodnotě 15 %. Sleva je reprezentována jako záporná plocha, tzn (1 580,77 + 181)*~0,1S = -264,3 m2.
Položka č. 6 (záporná) změnového listu.
ZL 14— VDZ
VDZ provést bílou barvou, poté z retroreflexniho plastu.
Položky č. 71-75, 21-29
ZL 1.5 — Sanace podkladu
Byla provedena vyrovnávka směsí ACO 8 a vyrovnání sklonů v navazujících AC vrstvách.
Položky č. 70, 4
ZL 1.6— Ostatní
Výše uvedené práce jsou uvažovány ve změnovém listu.
Položky č. 76, 69, 77
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ZL1.7—Sutě
Vyčísleni přesunů hmot a uloženi odpadů v rámci ZL 1 - 6.

Zdůvodnění změny:
ZL 1.1— Odbočovací pruh k LIDLu
V rámci provádění rýh pro inženýrské sítě byla zjištěna nedostatečná skladba konstrukčních vrstev
odbočovacího pruhu (v ostatní ploše komunikace průměrně 150mm SC, min. 100 mm AC směsí, zde cca 7 cm
sc a 7 cm AC směsí). Vzhledem k rozsahu bylo TDS a zástupci investora rozhodnuto o provedení kompletní
rekonstrukce v ploše 71,25 m2. V rámci opravy došlo k uvolněni silničních betonových obrub v délce 10 m
(obruby byly založeny naprosto nedostatečně, nejednalo se o zavinění zhotovitelem).
ZL 1.2— Plocha rekonstrukce
Po přesném geodetickém zaměření plochy rekonstrukce bylo nutné upravit původní výměru. Hrany
rekonstrukce byly umístěny do technicky logických míst (pracovní spáry asfaltového povrchu v křižovatkách).
ZL 1.3 — Sleva z ceny
V rámci dokladování kvality stavebního díla, vrstva ACO 11, byla zhotovitelem předložena kontrolní zkouška
obalované asfaltové směsi s nevyhovujícím výsledkem. Shoda byla posuzována dle ČSN 73 6121 a
ČSN EN 13108-1. Definovaný interval zrnitosti byl lokálně překročeno 4%. Výrobce směsi: Obalovna Louny s.r.o.
Zhotovitel drží záruku za dílo v délce 60 měsíců.
ZL 1.4— VDZ
Před aplikaci plastového VDZ na asfaltové vrstvy musí dojít k dostatečné oxidaci svrchní vrstvy, aby
nedocházelo ke žloutnutí barvy VDZ.
ZL LS— Sanace podkladu
Trhliny ve stávající vrstvě SC byly vyhodnoceny jako uzavřené, nevyžadující sanaci, plocha nevykazovala rozpad
vrstvy SC. Při frézováni docházelo k odtrhávání zbytkové AC vrstvy v proměnné tloušťce vlivem nedostatečného
spojení s podkladní vrstvou SC. Takto vzniklé plochy bylo nutné nejprve vyrovnat směsí ACO 8, poté zahájit
pokládku dalších vrstev.
ZL 1.6— Ostatní
Výše uvedené práce bylo v rámci stavby nutno provést. Očištěné žulové kostky byly odvezeny do areálu TSMCh.
ZL1.7—Sutě
Uvedeno samostatně, jelikož na výměru jedné položka má vliv větší množství změn.

. . Výsledná cena
. ‚ ‚ ‚ . . vliv na cenu vliv na cenuOznaceni zmeny Strucny popis zmeny casti dila
dle ZL změny (v Kč bez DPH) (v Kč bez DPH) (v Kč bez DPH)

viceprace meneprace
1 Odbočovací pruh 65 135,71 0,00 65 135,71

k_LIDLu
2 Plocha 55 353,42 0,00 55 353,42

rekonstrukce
3 Sleva z ceny 0,00 64 462,77 64 462,77
4 VDZ 40 873,00 -117 649,53 -76 776,53
5 Sanace podkladu 178 500,00 -102 407,40 76 092,60
6 Ostatní 47 908,56 0,00 47 908,56
7 Sutě 25 781,35 0,00 25 781,35

Cena celkem bez DPH (Kč) 129 032,34
Cena celkem s DPH (Kč) 156 129,13

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla
definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí

z realizace změny budou hrazeny v souladu s přislušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.
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Vliv změny na výkresovou dokumentaci: ano/ne

Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:

Vliv změny na smluvní cenu:

Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:

Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:

Nová cena díla vč. DPH:

ano/ne

2.605.409,99 Kč

156.129,13 KČ

2.761.539,12 KČ

Vliv změny na termín dokončení díla: ano/ne

Termín dokončení díla dle smluvního vztahu: 31. 10. 2021

Nový termín dokončení díla:

Oprávněný zástupce zhotovitele:

Datum:

Oprávněný zástupce objednatele:

Podpis:

Datum:

Oprávněný zástupce technického dozoru investora:

Pod

Příloha změnového listu: Změnový položkový rozpočet

Datum: Podpi

Stránka 3 Z 3



Zakazka

abídkový rozpočet s výkazem výměr

Položka č. 6 se zápornou výměrou reprezentuje slevu z ceny
S naceněním provedených změn souhlasím,

vrstvy ACO v
TDS, 15.9.20

Číslo zakázky
Zakázka CV, Wolkerova - povrchy
Klasifikace
Fáze realizace
Komentář

Verze
Popis Nabidka
Komentář

Firmy
Typ Firmy Ir‘~~e‘~

Uživatelé
Význam (funkce) Jméno

Zpracovatel
Stavbyvedoucí

,77+181) *0,15



Zakázka
CV, Wolkerova - povrchy Hmotnost Cena s DPH

D_Dl: Dodatek 01 129 032,34 -16,43 27096,79 156 129,13
SO 01: Obnova povrchu ulice Wolkerova Chomutov 129 032,34 27096,79 156 129,13

00 Zemni práce 28 844,74 6051,39 34902 13

006‘ Komunikaco 235 840,22 56,47 49 526,45 285 36667

009 0 tatni kon trukce a práce 47877,33 0,33 10 054,24 57 931 57

099 Přesun hmot HSV 15171,74 3186,07 18357,81
Zemni práce 12739,32 0,02 2 675,26 15414,58

00 Komunikace po emm 122 724,27 74,06 -25 772,10 -148 496,36

9 Ostatní konstrukce a práce 114 227,73 0,80 -23 987,82 -13821555

99 Přesun sutě 25 510,98 5 357,31 30868,29
VRN1 Provozní vlivy

Celkem (bez DPH) 129 032,34
DPH 27 096,79

DPH 21 % ze základny: 129 032 27 096.79

Celkem (včetně DPH) 156 129,13 CZK

‚wn~ euroCALCcz



D_O1: Změnový rozpočet k Dodatku 01
SO 01: Obnova povrchu ulice Wolkerova Chomutov

barva
72 SP 915111121 Vodorovné dopravni značeni děliti čäry přerušované š 125mm základn, bilá m

barva
73. SP 915121111 Vodorovné dopravni značeni voditi čáry souvislé š 250mm základni bila

barva ________________________ ________

74 SP 915121121 Vodorovné dopravní značeni voditi čáry přerušované š 250mm základní bílá m
barva

75, SP 915131111 Vodorovné dopravni značeni přechody pro chodce. šipky, symboly základn‘ m2 401,3
bilá barva

77 SP 979071022 Očištěni dlažebnich kostek drobných se spárovánim zivičnou smési nebo MC m2 53.52
při p~ekopech inženýrských siti

__________ 099: Přesun hmot HSV ________________________ ________________

67. SP 997002511 Vodorovné přemistěni suti a vybouraných hmot bez naložen, ale se složen,m t 112.271
a urovnánim dol km _________________

20,76‘; odvoz kostek na TsmCt, 11‘. ~‘ ‘

41,3; „874 41,t‘.4

28,5.21,37!; odbočnvacl pruh 48,875

68 Sp 997221559 Připlatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkychmatenalů

Jedn Hmotno
hmoln. si Jedn. suť

129032,34 116,4
129 032,34 116.4

28 84474

vymira bez

MJ str ZtratnÉ vymera

001: Zemn práce
2. SP 113107162 Odstraněni podkladu z kameniva drceného tI 200mm strqné p1 přes Sodo m2 71.25 —

200 m2

76 Sp 113106222R

5 SP 1113107171 R Odstraněni podkladu z betonu prostého ti 120mm strojně p1 přes SOdo 200 m2
m2 ___________________________

Rozebráni dlažeb vozovek z drobnych kostek s ložem z betonu strojně p1 přes ‘ m2 53.52 —

50 do 200 n2

71.25 — 153.00

27096,19 156 129,13
27096,79 156 129,13

. ‚.‚. 28,5

ió‘i~T,i‘ 030000 21.4

275.00 14718.00 038800 20.8

(,(,0,,,‘ 17 „‚‘7

005: Komunikace . . .

57 SP 567122111 Podklad ze směsi stmetenécementem SC C 8/10 (KSC 1)11120mm m2 71.25 — 71,25 234,90 16736.63 0.30651 _______

SP 564861111 Pd~í~d ze šlérkodrtě Šo 8200mm ‚i,2 71.25 — 71.25 ~89,90 13530.38 046000
69. Sp 573211112 Postřik živičný spojovaci zasfaltu v množství 0.70 kg/m2 rn2 2615,77 — 2615.77 10.35 ~7ö3~,22 o,óé~i
70. SU8‘577155151 R Asfaltové vyrovnávka I 85.0 — 85,0 2 100,00 178 500,00

OGS: Ottami konstrukce a práce .

65 SP_979024443 Ocisten, vybouranych obrubn,ku a krajn.ku s,ln,cn,ch m 100 — 100 3320 38200
66. SP 979051121 Očištěni zámkovýchdlaždic se spárovánim z kameniva těženého při m2 5,0 — 5.0 101,00 505,00

překopech inženýrských siti _____________________

71 SP 915111111 Vodorovnédopravni značeni děliti čáry souvislé Š 125mm základní bílá m 161.0 — 161.0 6.70 1 078,06 0.00008 0,0 21

235 840,22

2289,26 13 190,51

3090,78 17 808,78

285366.6

_______ 3514,69 20251,32
— 21 2 841,38 16371,75

‚ 21 5885,38 75860
21 37485,00 215985,00

42.0 — 42,0 3,51 147.42 000003 0,0

21 80,22
21 106.05

m 500,0 — 500.0 11.52 5760.00 000015 0.1

462,22
611,05

87.0 — 87.0 5 9 443.18 000005 0,0

226,39 1 30445

21 30.96

401,3 83, 33444,34 000060 0,2

21 1 209.60 6969,60

178,38

53,52 114, 6117.34

‚ ‚. .;

21 93,07

41. 63‘ 5
40,7*75‘S

1‘ ZemnI práce
1. SP 113106021 Rozebráni dlažeb při překopech komunikaci pro pěši z betono8ych dlaždic m2

ručně ...

536.25

21 7023.31 40467.65

103,8‘

208.15

1‘‘ (‘ 7-

2 Sp 113154334 ‘Frézováni živičného krytu tI 100mm pruh i 2 m pl do 10000 m2 bez překáželč‘m2
.v trase _____________________________________________________

—~ nute,‘n07t2,71702v rozpočtu 2,7*1~,~‘ a2 ccl kov3v‘ptěra, obt,ova
:;V5 J .J,37, s2, ;;I0,:Il 1.581 82

81,0‘); vyisůia toto!ky _________

3. SPi 113201112 Vytrhá silničních ležatých m

Sjo: Komunikace pozemní
4. SP 1566901271 Vyspraveni podkladu po překopech ing sítí plochy přes 15 m2 směsi m2

‘stmelenou cementem SC2O/25 11100mm - —

5.0

:‚

•71 .

21 1 284.64 7401.98

‚ ‚ ‘.,

‘ 230,58 328,58
- . ‚ ‘ -148 496,36
‘21 505,55 -123 912,95

; ‚ ‚1207,52 0,00013 0,0 0,23000

_________ 10,0 109,80 . 1 098,00
12272427

-261,577 — -261,577 391,50 -102 407,40 0,25008

‚‘ň-nv euroCALC Cz



Vymira bez adn. HITIOtnO

MJ str. Ztratné Výměra hmotn. St Jedn aut‘ C

‘,‘ot, iii — 061.51‘ _____________________________________________________________________________________________

6 SP 677134141 Asfaltovy beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř I It 40mm š pres 3m! m2 181.0 181.0 243,90 44 145,90 010373 188 21 9270,64 53416,54
modifikovanéhO asfaltu
Itt ‚.0,‘ výti-re x,totty IS!,‘ _____________

‘ä“jViWl34l4l ‘Asfaltový betonvrstvaobrusnáACO ii (ABS)tř. 11140mm špřes3mz m2 ‘‘264,3 — .264,3 243,90 ‘64 462.77 0.10373 — 21 -13537.18 -77999.95
-modifikovaného asfaltu _______ ____________

________ ‚ 9: Ostatni konstrukce a práce ______________________ _______ ‘ . _. -138 216,85

21. SP ~5211111 Vodorovnédopravni značeni délicičáry souvisléš 125mm bílý plast m - 161,0 — - 161,0 23.67 .3810.871 0,00020 — 21 800,28 .4611.15
‘ifa! kotuj.. K‘H T Loal

‘Vt.,—‘,,

‚‘e‘~i‘i.. potu~ky ‘ 1“ ‘‘

23. SP 915211121 Vodorovně dopravni značeni délici čáry přerušované š 125mm bily plast —~ .381 781 0,00007
‘Wul „‘ioV~‘ K,.‘ !tna!

‘VI.. ‘ ‘), I-t‘‘2‘,‘ It‘‘‘

Saute T

-42: v‘jt‘Ůz,, ~aIo1i‘i - 42 ‘, _____________________________________________

26~ _!!L_ “. ‚ -22 815 00‘ 0.00040 _________________
„tl,,,ra‘,a <‘t, tmel

‘‘<,‘‘24‘, itt“!, —‘.:-t,--z4t,‘:~‘,
to „ Č e

-too; V‘ja~ta tiOlnt~1r -

27. SF 915221121 Vodorovné dopravní značent vodici čáry přerušovaně š 250mm bilý plast “ ‘1 43289 0,00013

‘VI, ‚‘21,‚ itO!. —‘1.25“ ‘“‘II

- $t: votk,., iDIotko

29. SP 915231111 Vodorovné dopravni značeni přechody pro chodce stpky, symboly bilý plast ‘89 208.99 0,00160

.-‚Ttodj tlu cI,o,i,.-—i,,,t Ca

‘W,,lt,“iov., k‘T‘t,.t,at‘

‘pi‘rTo‘tý‘ 01‘‘‘
‘1‘Iuci,y&t‘r‘y“22‘ 4

V9., ‘5‘ 0‘‘‘, ti

-«‘t, ‘;vya‘,‘,ar..,tut ty —-totO

32 SP 916231113 Osazeni chodn,kovéhoobrubniku betonovéholežatéhosbOčfli opěroLt~~‘‘ 10.0 — 10.0 243.90 2439.00 0,16849 512,19 2951,19
ložez betonu prostého . _____________________ _________ —~

33. ‚ H 59217023 obrubnik betonovychodntkovyl000xlsOx2somm ________ 6.0 —~a,_j~8° 982.80 206.3,_L!P2,2~.

997: Přesun sutě ___________ _________________________________________________________________________ ‚ 30 868,29

37 SP 997013645 poplatek za uložení no skládce (skládkovné)odpadu asfaltového bez dehtu 4163 — 4163 ig3Ď 624450 1 31ť35 7555.85
kód odpadu 170302 ______

‚‚„ skl.,, It, T!atti t‘t,,!S La‘

4 ‚‘~; vym<,Ts j“‘lo±ty _________ 41 ‚„4 _____________________________________________________________________

40 SP 997002611 Nakládáni suti a vybouraných hmot ‘ : i ‘
ij,1,~, 20 1

U,‘..‘ 4‘ ‚‘

<“eT‘ ‘‚-,‚ort ____________

54 SP 997013655 Poplatek za uloženi na skládce (skládkovne) zeminy a kameni kód odpadu 17 1 189,00 5386,50 1131.17 6517.67
— ______ 0504 __________

64. SP ‘997013801 poplatek za uloženi no skládce (skládkovné) stavebniho odpadu betonového 153,00 3270,38 686,78 3957.15
...~kódgdpadu,170iO1
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