
reg.č.projektu: číslo ZL:

smlouva:

objednatel:

zhotovitel:

název ZL:

dotčené st. 

objekty:

záporná hodnota změny bez DPH 0,00 Kč

21%DPH 0,00 Kč

celkem 0,00 Kč

kladná hodnota změny bez DPH 27 163,99 Kč

21%DPH 5 704,44 Kč

celkem 32 868,43 Kč

celková bilance kladné a záporné hodnoty změny bez DPH 27 163,99 Kč

21%DPH 5 704,44 Kč

celkem 32 868,43 Kč

vliv na cenu díla: ANO

vliv na termín dokončení: NE vliv do harmonogramu výstavby: ANO

jiné vlivy (na změnu DPS apod.):

vyjádření AD:

vyjádření TDI:

vyjádření objednatele: Schváleno v RM usnesení č. 210809/RM/405

další vyjádření:

přílohy: Název přílohy
příloha č.1 Položkový rozpočet
příloha č.2

příloha č.3

za zhotovitele: Ing. Radek Mrázek

Datum 04.10.2021

za AD: Mgr. A. Marek Topič

Datum 06.10.2021

za TDI: Ing. Jan Hájek

Datum 06.10.2021

za objednatele: Bc. Lena Mlejnková

Datum 06.10.2021

Jedná se o změnu z rozhodnutí zadavatele ve smyslu §222 odst 4 ZZVZ. 

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: 

zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:

Změnový list č. 25 - Zhuštění roštu pod bazén

zdůvodnění nezbytnosti změny:

Změna založení je nezbytná pro zajištění navazujících prací.

SO 2

V průběhu realizace došlo ke zrušení zapuštěného bazénu (samostatný ZL). Provozovatel však předpokládá použití volně stojícího bazénu na terase.  Aby nedošlo 

vlivem zatížení k destrukci terasy, je nutné zhustit dřevěný rošt.

25Město Semily

Společnost "Novostavba mateřské školy BAK - MBQ"

souhlasím

DODATEK KE SMLOUVĚ - ZMĚNOVÝ LIST
,

CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_110/0009901

Novostavba mateřské školy

zařazení změny dle ZZVZ:

předmět změny:

Tato změna není oddělitelná, resp. její oddělení není ekonomicky vhodné a efektivní.

souhlasím



Stavba:

Objednatel: IČO: 00276111

DIČ:

Zhotovitel: IČO: 28402758

DIČ: CZ28402758

Vypracoval: Ing. Vladimír Bělonohý

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 %

Snížená DPH 15 %

Základ pro základní DPH 21 %

Základní DPH 21 %

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v Semilech dne

Za objednatele

27 163,99

0,00

27 163,99

5 704,44

Za zhotovitele

0,00

32 868,43

0,00

0,00

0,00

27 163,99

0,00

Město Semily

Společnost "Novostavba mateřské školy BAK - MBQ"

Položkový rozpočet stavby - ZL 24

Novostavba  mateřské školy

Celkem

27 163,99
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH

Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

0,00 0

01 0,00 0,00 0,00 0,00 0

02 0,00 27 163,99 5 704,44 32 868,43 100

0,00 27 163,99 5 704,44 32 868,43 258

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

Cena celkem 0,00 0

Celkem za stavbu

Méněpráce

Vícepráce
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S:

O:

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Ʃ Méněpráce celkem 0,00

Díl: 2 - Zakládání 0,00

Položkový rozpočet 

Novostavba mateřské školy

SO2

Méněpráce



S:

O:

R: 02

    762 - Konstrukce tesařské

27 163,99

762951101 bm 48,00 246,4 11 827,20

ks 36 27,5 990,00

762951002 bm 48,00 205,42 9 859,97

611981420 m 48,000 82,17 3 943,99

998762201 % 1,000 542,83 542,83

terasový hranol termoborovice 45 x 70

Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m

Příplatek k montáži podkladního roštu za výškové vyrovnání roštu terči do 

65 mm

Dlažba 300x300 mm, tl. 5 cm vč. montáže

Montáž podkladního roštu terasy z plných profilů

Položkový rozpočet 

Vícepráce

Novostavba mateřské školy

SO2


