
Příloha č . ... . 

NÁZEV AKCE: 

„Karlovo náměstí 7 /325 - vybudování klimatizace, 
zateplení dvorní fasády a výměna oken„ 

Změnov „ list č. 1 Datum: 3. 5. 2018 

POPIS ZMĚNY: 

Doplnění vnithlú:h klimatizačních jednotek o čerpadlo (MINI AQUA SILENT) z důvodu 
odvodu kondenzátu do kanalizačnl stoupačky. 

Projektová dokumentace řešila odvedení kondenzátu od klimatizačních jednotek gravitačním 
odvodněním Po odkrytí podhledů byla zjištěna celá řady stávajiclch rozvodů elektro a ZTI v 
podhledech, které nelze demontovat, aby nebyl přerušen provoz v ordinac(ch o podlaží výše nebo níže. 
Tato potrubf a kabelové svmky překážely montáži odvodu kondenzátu ve správném směru spádu. Proto 
byly do potrubnfho systému odvodnění jednotlivých klima jednotek vsazeny čerpadla pro odvod 
kondenzátu 

Zpracoval: Inveswr: Městská část Praha 2 

Důvod: 
vicepráce záměr opomenutí v chyba 

zhotovitele 
vyšší moc jiné 

Přllohy: ZL č.1 

objednatele projektové 
dokwnentaci 

OHODNOCEN/ ZMĚNY: 

241. 785,- Kč hei DPH 

okolnosti 

ý 

Datum: 3. 5. 2018 

Pfedkládd: Cetus Plus a.s., Plzeňská 1831181, Praha 5, 150 00, IČO: 26419823, DIČ:26419823 

POTVRZENÍ ZMĚNY: Datum: .-a. S. 2fJJ8 

TDI: Architekt s/(lVby - auJorskj dotor: 

D - Plus, Projektová a 
inženýrská a.s. 



Změnový list č.1 

Stavba: 

Objekt: li.etapa· Karlovo nám. 7 /325 - vybudováni klimatizace, zatepleni dvorní fasády a výměna oken 

Část: Změnový list č. 1 - Přf počet - doplnění čerpadel pro odvod kondenzátu 

JKSO: CC-CZ: 
Mht<'.1: Datum: 3.5.2!Xl18 

Objednatel: IČ: 

ÚMČ Praha 2, nam. Míru 600/20, Praha 2, 120 39 OIČ: 

Zhotovitel: 

Projektant: 

IČ; 

DIČ; 

IČ: 

d plus PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s. DIČ: 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

Náklady z rozpočtu 
Ostatní náklady 

Cena bez DPH 

DPH základní 
snížená 

jcenas DPH 

21 ,0~ 

15,00% 

L--~---- --~--

[Pmjektant 

Datum~s: 

Objednavatel 

ze 
ze 

241 785,00 
0,00 

IČ: 

OJ<".: 

241 785,00 
0,00 

241 785,00 

50774,85 
0,00 

„~·--- -·-- -·--~--- .... - „~--·---·-,---~--~ ·~~---· ... ..--.---,. 
v CZK 292 559 ,ss [ 

- - - - --~ -~-- - --~-------- ~ - ..- --· ·· - ·--··-~ ......._.. _ _ I 

Razítko ____ __, 

Razítko 

I zpracovatel 

Datum a po~ 

\Zhotovitel 

I 

Razítko 

Razítko Datum a podpis: --- Datum a podp~ --- ---
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REKAPITULACE ROZPOČTU 

Stavba: o 

Objekt : li.etapa - K<JrtO\lo nám. 7 /325 · vybudování klimatizace, zateplení dvorní fasády a výměna oken 

Část: Změnový list č. 1 • Připočet - doplněnf čerpadel pro odvod kondenzátu 

Místo: Datum: 

Objednatel: ŮMČ Praha 2, nám. Míru 600/20, Praha 2, 120 3'Projektant: 
Zhotovitel: Zpracovatel: 

K.ód · Popis 

1) Náklady z rozpočtu 

SYSTÉM s proměnným p • SYSTÉM s proměnným průtokem chladiva 

Společné položky • Společné položky 

2) Ostatní náklady 

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 

Strana 2 :z. 3 

l .5.25018 

d plus PROJEKTOVÁ A INŽENÝR! 

Cena celk~ [CZJ<) 

241 785,00 

241 785,00 

0,00 

0,00 

241 785,00 



• 

ROZPOČET 

Stavba: o 

Objekt: li.etapa - Karlovo nám. 7132S - vybudováni klimatizace, zatepleni dvorní fasady a výměna oken 

Část: Změnový list č. 1 - Připočet - doplněni čerpadel pro odvod kondenzátu 

Místo: Datum: 3_5.25018 

Ob jedna tet: ÚMČ Praha 2, nám. Míru 600/20, Praha 2, 120 )<Projektant : d plus PROJEKTOVÁ A INŽENÝR! 
Zhotovitel: Zpracovatet: 

- ---- - - ·--- --------·-·-- ---····-- --·-·----·-- l 
PČ Typ Kód Popis MJ Mnoi:stvf J.~a [CZI<] ~a celkem [CZK] 

-- ---------
Náklady z rozpočtu 241 785,00 

SYSTÉM s proměnným p _:_SYSTÉM s proměnným průtokem chladiva 241 785,0Q_ 

I I I 
K 11.03R 

C:erpac1to pro odvod kondenzátu Jll'O mini aqua 

I b Sllent včetně montáže a pomocného materiálu I 81,000 2 985,001 241 785,00 nov.i 
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PNfohu č . .... 

NÁZEV AKCE: 

„Karlovo náměstí 7 /325 - vybudování klimatizace, 
zateplení dvorní fasády a výměna oken" 

Změnový list č. 2 I Datum: 2. 5. 2018 -- ·---
POPIS zMtNY: 

Dt>plněni chybljfdho lešení ve W k SOD a prodloužení jeho nájmu na 90 dni z dflvodz. 
prodllJuieni op1avy dvorní fasády. Dále doplněni chybějícího lešení ve světlíku. 
Lešeni pra zqíišténi opravy vnější fasády niž..ši části dvorního oqjeklu. bylo ve výkazu výměr 
projektové dokumentace řešeno z pomocného lešení a montáž potrubí ve světlíku podchycenim 
potrubí zjednoclí-vých paler. což ;; ča.'IOvých diivodú. bezpeénosli práce a změn rozfifenr 
technologických rozvodii (cenJrální Nervrtwny) bylo nahrazeno pevným Lešením. 
' 

I' 

. , r. .•• fr  . . -
/' . Zpraco„al: Cetus Plus a.. •; . lnt1estor: Městská část Praha 2· . ·•f \.; ~ ··' \-_·.a. 

Důvod: '-.... 'I" 
-vícepráce záměr ofii;m:(e uJ.í v chyba vyšší moc jiné 

óbjednatele projekkwé zhoiovitele okolnosti 
dokumentaci 

PIOohy: ZLč.2 J/ 
OHODNOCEN/ ZMĚNY. Datum: 2. 5. 2018 

177.260,00 Kč bez DPH 

Pkdkládá: Cetus Plus a.s., Plzeňská 183/JBJ, Praha 5, 150 00, IČO: 26./19823, DJČ:26419823 

POTVRZENÍ ZMĚNY: Datum: • 2. 5. 2flt8 

,2i!'· affl 
TDI: Architekt stavby- alllorský dowr: 

AUSTI:rs~.Q~ D -Plus, Projektová a správa nemovitosti 

. '
inženýrská a.s. Spnvane ,-lii12.u . ..... 

/  
S~kotská 1869118, 120 00 Praha 2 

' . IC; 04Q 58 268. DIC; CZ 68 
. ~ ... ~ ,"!. -· t . : ' • ,,. •• .l . ·.· ... , . . WWW.&np2.C%·-·--* l) Ir_, ·4 .-. o • "'"' . -1'1 .> -14· 



Změnový list č. 2 

Stavba: Změnový list č. 2 - Pffpočet lešeni (fasáda+ světlík za 90 dni) 

JKSO: 
Místo: Praha 2 

Objednatel: 
ÚMČ Praha 2, nám. Miru 600120, Praha 2, 120 39 

Zhotovitel: 

Projéktarit: 
d plus PROJEKTOVÁ A INŽEWÝRSKÁ a.s. 

Zpracovatel: 

Pozn6mka: 

Náklady z rozpočtu 
Ostatní náklady 

Cena bez DPH 

DPH základní 
$0ižená 

21,00% 
15,001 

Ir ....... „ s DPH -- ---;--- CZK 
~------- -- -

I Projektant 

l_Qél.~~!l]-~J!_O_Qpis: __ _ Razítko 

Objednavatel 

Razítko 

in 260,00 
0,00 

!Zpracovatel 

I 

Datum a p_~.P.~ 

I Zhotov1tel-

lDatum a i:iod is: 
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cc-cz: 
Datum: 02.05.2018 

1<'.: 
DIČ: 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 
orč: 

IČ: 
DIČ: 

277260,00 
0,00 

277 260,00 

58 214,60 
o.oo 

RazítkQ___ 



REKAPITULACE ROZPOČTU 

Stavba: Změnový list č. 2 - Příp0čet lešení {fasáda + světlfk za 90 dní) 

Mis to: Praha 2 Datum: 

Objednatet: ÚMČ Praha Z, nám. Miru 600/20, Praha l, 120 3~ Projektant: 
Zhotovitel: Zpracovatet: 

K6d · Popis 

1 ) Náklady z rozpočtu 

HSV • Práce a dodávky HSV 
9 · Ostatnf konstrul(ce a práce, bouránf 

2) Ostatni náklady 

Celkové "'klady :za stavbu 1 ) + 2) 
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02.05.2018 

d plus PROJEKTOVÁ A INŽENÝRS 

Cena celkem [CZl<J 

2n 260,00 
277 260,00 

277 260,00 

0,00 



ROZPOČET 

Stavba: Změnový list č. 2 - Pi'fpočet lešení (fasáda + světlik :za 90 dni) 

Místo: 

Objednatel: 
Zhotovitel: 

P.-aha l Datum: 

ÚMČ Pritia 2, nám. Miru 600/20, Praha 2, 120 l~ Projektant; 
Zf>racovatel: 

02.IJ5.20'1& 

d plus PROJEKTOVÁ A INllNÝRS 

PČ Typ Popi:> J.cena [CZJ<J Cena celkem [CZJ<) 

Náklady z rozpočtu 

HSV • Práce a dodávky HSV 
9 · Ostzitni konstrukce a e_rá~~· bourá.ní 

--- 1MOnii!"lesem radověho trubkowllo lehkého s I 
1 K 9'11t1 1122 lpodlat.amf zatížení do 200 kg/mH do 1,2 m v ml 271,600 

I do2!)m 
~ Připlatek k le1ení řadovimu trubkovemu 

2q 1111212 

3 K ~111182.2 

I ~ I K 19-4232181;-

4 K 9+4511111 

lehkéroo s pocltahaml $O, 9 m v 2.5 m za prvnf a m2 24 444,000l 

1

21(() dtn pooiitf (90 dni) 
~ tešcnrřade>véno tnA>kovetio lell""keho 
~ po<lahami DtÍŽeni do 200 q/m2 l do 1,l m v m2 271,600 

~ko:udrdo1 ,1mu·dífco'H\ho -.- J 2~ 533;-~~ího tešenf v do 25 m m 1 ' I 
Pnpt.tek ke konzole s do 1, 1 m u dilCXM!hO I 
le5eN v do 2S m za P<"'1i a ZJ<D den pou!!tí (90 m2 1 379, 700 
d~ I Demont11t l«>nzol s do 1 , 1 m u dllcového +-
2racovnlho lešení v do 25 m l ml 1~,3JOI 
~Mon odlnMé sfifi textilie z umilýdl t 

lvW!.en , ml 384,600 
Připlatek k ochra~ síti za první a Zl<O den f 

j použltí (90 dni) ml 34 614,000 
I OemontlÍi ochranne sJti z textftle J umělých T 
~ I m.:___ 1 6s2,ooo 

Montáž lešem za~Aého řadovího dílcového 

~~íiení~~~__'!_m~v~JJJm _ ml Lm,oooi 
Přípl~ k lesetn uwsenemu radovénu 
cliCO\'ému 200 kg/m2 v do 20 mni první a ZKD m2 10 170,000 
den pouilU (2Q. dníl -j-

1 11~• 9<6321832 I;=:::::.~:",.,~' „ 20 m_'.__i m.<ml 
9 K 949521111 Mo.'ltá! podc:tlodu u dltcových lešení i do 1,5 rn r m 21 ,000 

l 
10 I K 94952-;;;- Příp(atek k ~chodu u ctikovýeh leieni š do 1 8901000f ---t- 1,5 mm PMU a ZJ(I) den_p_!)uiltí ~~jní) _ m ~ 
11 ~94952111_1 _ 1DemontapodchoduudJrc:OyYdlieiem sdo 1~ m 21,~ 
11 K .,....,321 •13 Morrtáž leJenj diGovéllo do iad1et o půdorysné I 

2 ro-. ' ploše do 6 m2 v do 30 m m J_ 7 ,ooo 

13 
r;- 9493 1~ Příplatek k lešení dílcov~mu oo šachet do 6 m2 
I K v do 30 m 211 poní a Zl(!) den pouilti (90 dni) m 2 43o,ooo 

Oemcintil lešení clilcového do šacl'oet o 
14 K 949n1en j m f- udorysné plote do 6 m2 v do 30 m 
15 I K 9'44711111 Montái-záchytnéstříšky i do 1,5 m 

27,000 

m 1'1,500 

47,ool 

0,85 

22,ool 

21.«>l 
--1 

0,70 

13,001 
„ ,„ __ 

1'41,00 

"4,00 

M,50 

--+ 
79,60 

30,00 

48,00J_ 

!141,00 

21 ,00 

1~.00 

277 260,00 

in 260,oo 
2n260,oo 

12 7fl5,20 

20777,~ 

T 

5 975,20! 

328,06 

9'5,70 

199,291 

4 615,20 

12 114,90 

16189,60 

15 93J,OO 

~-~~~I 

9 548,50 

1 671,60 

56100.ool 
I 008,00 

14 607,00 

51 Ol0,00 

10 233,00j 

1 l07,90j 

soo 

UllS 

soo 

URS 

~ 

URS 

soo 

URS 

URS 

URS 

lJtS 

URS 

URS 

URS 

URS 

URS 

URS 

URS 

URS 

16!K 9<44711811 Oemontóhódlytné střiškyš do 1,s m m 14,500 

90,20 

~.10 610,..-; r ÚRS 
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Příloha č . .... 

NÁZEV AKCE: 

,,Karlovo náměstí 7 /325 - vybudování klimatizace, 
zateplení dvorní fasády a výměna oken" 

Změnov ' list č. 3 Datum: 4. 5. 1018 

;POPIS ZMĚNY: 

Demo11táž stávajících vnitřních a venkovních klimatizačních jednotek a jejich následná 
.ekologická likvidace, které nebyly zahrnuty v DZS . 
.DZS vycházel.a z předpokladu investora, že část původních jednotek bude demontováno 
jednotlivými nájemci, kleli jednotky pořídili. 

Zpracoval: 

Dů'l'tJd: 
vícepráce 

Přflohy: ZL č. 3 

r 

záměr óp~utí v 
objedna1ele projektové 

dokumentaci 

chyba 
zho1ovi1ele 

vyšší moc jiné 
okolnosti 

OHODNOCENI ZMĚNY: Datum: 4. 5. 2018 

124. 700,~ Kč bez DPH 

Phdkládá: Cetus Plus a.N., Plulísktí llJJ/181, Praha 5.150 00, IČO: 26419823, DJČ:264Jj813 

POTVRZENÍ ZMĚNY: Datum: „1. 5. 2()}8 

TDI: Archi12kt stavby - autorský dozor: 

-s.r,q,..,. , 
: ~· '~' 1 ,' ""'~IH!'  r u 
I · 

T-· -
At1r.:·r, ~ v• · '"' -.. ~„~. r· 

. ' l• ,i I.JI  r · 

D - Plus, Projektová a 
in

s rávanemo · 
Sp1á11il n~IPl\Íi~ 2• a.s. 
Sokolská 1869118. 1ZO 00 Pral\l:l 2 
1t: 049 58 268, DIC: 

www.snp2
-14· 



„ 

Stavba: 

Objekt: 

Část: 

JKSO: 
Místo: 

Objednatel.: 

Změnový list č. 3 

li.etapa - Kartovo nám. 71325 - vybudování klimatizace, zateplení dvorní fasády a výměna oken 

Změnový list č.3 - Demontáž stávajidch klima jednotek a jejich 
ekologická likvidace 

CC·CZ: 
Datum: 04.05_2018 

IČ: 

ÚMČ Praha 2, ttám. Míru 600/20, Praha 2, 120 39 DIČ: 

Zhotovitel: IČ: 

DIČ: 

Projektant: IČ: 

d plus PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s. DIČ: 

Zpracovatel: IČ: 

DIČ; 

Poznámka: 

Náklady z rozpočtu 124 700,00 
Ostatní náklady 0,00 

Cena bez DPH 124 700,00 

DJ>H základ ní 21,00% ze 124 700,00 26187,00 
~nížemi 15,00% ze 0,00 0,00 

Cen~ .. s DPH X CZK 150 8~7,00 

Projektant Zpracovatel 

DatlJm a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 

Objednavatel Zhotovitttl 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 
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REKAPITULACE ROZPOČTU 

Stavba: o 

Objekt: li.etapa· Karlovo nám. 71325 · vybudování klimatizace, zatepleni dvomi fasády a výměm1 oken 

Část: 
Změnový list č.3 - Demontáž stávajících klima jednotek a jejich 
ekologická likvidace 

Mfato: Datum: 

Objednatel: úMl. Praha 2, nám. Míru 600/20, Praha 2, 120 3SProjektant: 
Zhotovitel: Zpracovatel: 

Kód · Popis 

1 ) Náklady z rozpočtu 

SYSTÉM s proměnným p ·SYSTÉM s proměnným prutokem chladiva 

Společné položky • Společné položky 

2) Ostatnf náklady 

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 
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04.05.2018 

d plus PROJEKTOVÁ A IHŽENÝR5 
o 

Cena celkem [GZK] 

124 700,00 

29100,00 

95 600,00 

0,00 

124 700,00 



' „ 

Stavba: 

Objekt: 

Část: 

Místo: 

Objednatel: 
Zhotovit~L: 

P.Č Typ Kód 

ROZPOČET 

o 

li.etapa · Karlovo nám. 71325 ·vybudování klimatizace, zateplení dvorní fasády a výměna oken 

Změnový list č. 3 - Demontáž stávajfcfch klima jednotek a jejich 
ekologická likvidace 

Datum: 

ÚMČ Praha 2, nám. Míru 600/20, Praha 2, 120 3S Projektant: 
Zpracovatel: 

04.05.2018 

d plus PROJEKTOVÁ A INŽENY~ 
o 

Popis MJ Mrožství J.cena [GK] Cena celkem [0lK] 

Náklady z rozpočtu 124 700,00 

SYSTÉM s promennym p - SYSTÉM •t k hl ď s promennym pru o em c a 1va 29 100 00 ' 

1 I< 75171181R2 Ekotogic.ká likvidace vnitřní Jednotky včetně 
ks 58,000 300,00 17 400,00 dopravy, likvída.čního protokolu a manipulace 

2 K 75171181R3 Ekologická likvidace venkovní jednotky včetně 
ks 6,000 1950,00 11 700,00 dopravy, likvidačního prot:okolu a manipulace 

s l ... ' l "k s l " ' l "'k po ecne po oz y - po ecne po oz y 95 600 00 , 
Demontáž stávajících klimatizačnich jednotek • 

18 K 7.07 
dte poptsu v T!, a ve ~tavebnf část1, jednotka 

ks 41,000 2100,00 86100,00 typu split a muttbptlt, včetně ekologické 
ll"kvidace chladiva Cvnltmf) 

Demontáž st.ávajfdch veriw>mích 
19 K 7.08 ldlmatfzačnkh jednotek včetně ekologické ks 5,000 1900,00 9 500,00 

t1kvldace chllldtVa 
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Příloha č . .... 

NÁZEV AJ(CE: 

„Karlovo náměstí 7 /325 - vybudování klimatizace, 
zateplení dvorní fasády a výměna oken" 

Změnový list č.4 Datum: 4.5.2018 

POPIS ZMĚNY: 

Doplněni (D + M) vnitřní chladící jetbiotky včetně posilovače signálu. 
Řeší doplnění vnitfní chladicí jednotky z důvodu změny dispozičního řešení ka.nceláři 
v nájemním prostoru, v rámci jednotného řešení centralizovaného systému chlazeni byla 
jednotka doplněna do navržené soustavy. Stavební změna dispozic kanceláfi byla dodatečně 
zahrnuta do změny projektu - změny stavby před dokončením. Z výsledku proměřené reálné 
intenzity M-ttetového signálu vyplynulo osazeni posilovače M-netového signálu chlazení. 

/ 

Zpracoval: Cetus Plus 
~ ."! 

~~ves/()T: Městská část Praha 2 

Důvod: 

vícepráce záměr ápomenu1í v chyba vyšší moc jiné 
objednatele projektové zhotoviJele okalrwsti 

dokumentaci 

PIDohy: ZLč.4 \...,!"*-

OHODNOCENÍ ZMĚNY· Datum: 4. S. 1018 

60. 720,- Kč bet DPH 

Piedk/ádá: Cetus Plus a.s., Plzeňská 1831181, Praha 5, 150 00, IČO: 26419813, DIČ:26419823 

POTVRZENÍ ZMĚNY: Datum: ~18- -
~S-W19 

l
TDI: Arcliiteki stavby- autorský dozor: / nvmor: 

rAl:iSlfS F~ ~ . D - Plus, Projektová a <>n•áva nemovitosti pi~ _t ,,Tf~vebn1 s.r.n . 

. ''
inženýrská a.s. I ~práva n~~J~"-ha 2, a.s. ).;.J 1 h··e."' 

Sokolská 1 9 18, 120 oo Praha 2 
J\VS:7fS I. '_, -· ' / IC: 049 SB 268, DIC: CZ~268 

i:.·~ufur--·· .c j www.s, •. ·r 4 f. ·~ťJ.i D ;;1 ;;:::;Q ·1



Změnový list č.4 

Stavba: 

Objekt: I.etapa · Karlovo nám. 7 i 325 - vybudování klimatizace, zateplení dvorní fasády a výměna oken 

Část: Změnový l1st č.4 - doplněni vnitřní chladíd jednotky vč. posilovače 
don~h1 

JKSO: 
Mis to: 

Objednatel: 
ÚM~ Praha 2, nám. Míru 600120, Praha 2, 120 39 

Zhotovitel: 

Projektant: 
d plus PROJEKTOVÁ A INŽEN'Í'RSKÁ a.s. 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

-- -
Náklady z rozpočtu 
Ostatní náklady 

Cena bez DPH 

DPH základní 21 ,oo~·~ ze 
sniiena 1~.00% ze 

Cena s DPH v CZK 

Projektant 

Datum a od is: Razítko 

Objednavatel 

loatum a podois: Razítko 

60720.00 
0.00 

--
1 Zpracovatel 

~tum _ii_POdpis: __ 

Zhotovitel 

. Datu~dpis_: __ 
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CC-CZ: 
Datum: 

IČ; 

DIČ: 

IČ: 
DIČ: 

IČ; 

DIČ: 

IČ: 

D!Č: 

04.05.2018 

60 720,00 
0,00 

60 720,00 

12751,20 
0,00 

73 471,"WJ 

Razítko 
--~ '-"---

Razítko --- ---'----



REKAPITULACE ROZPOČTU 

Stavba. 

Objekt: I.etapa· Karlovo nám. 7/n5 ·vybudováni klimatizace, zatepleni dvorní fasády a výměna oken 

Část: Změnový list č.4 ·doplnění vnitřnf chladicí jednotky vč. posilovače 
signálu 

Místo: Datum: 

Objednatel: ÚMČ Praha 2, nám. Miru 600/20, Praha 2, 120 l~ Projektant: 
Zhotovitel: Zpracovatel: 

Kód · Popis 

1) Náklady z rozpočtu 

SYSTÉM s proměnným p • SYSTÓA s proměnným průtokem chladiva 
Společné položky - Společné položky 

2) Ostatnf náklady 

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 

Strana 2 z 3 

04.05.2018 

d plus PROJEKTOVÁ A INŽENÝ~ 

Cena celkem [CZK] 

60 720,00 

58 300,00 
2 420,00 

0,00 

60 720,00 



ROZPOČET 

Stavba: 

Objekt: I.etapa - Kartovo nám. 7/325 - vybudování klimatizace, zateplení dvorní fasády a výměna oken 

Část: 
Změnový list č.4 - doplnění vnitřní chladícf jednotky vč. posilovače 
signálu 

Místo: 

Objednatel: 
Zhotovitel: 

Datum: 

ÚMČ Praha 2, nám. Míru 600/20, Praha 2, 120 3~ Projektant: 
Zpracovatel: 

04.05.2018 

d plus PROJEKTOVÁ A IN~ENY~ 
o 

I PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZKJ Cena celkem [CZK) I 

Náklady z rozpočtu 60 720,00 

SYSTÉM s ~roměnným p - SYST~roměnn 'm průtokem chladiva 58 300,00 ---I Předlzolované CU potrubí pro vedeni chladiva -.- -

~
1 l K 1.14 6,35 mm, izolace na báZi kaučuku, vč bm 4,0001 ---590,00\, __ _ 

komunikačního kabelu _ 
~izolované CU potrubi pro vedeni chladiv~ ---

2 K 1. 16 12,70 mm, izo(ace na bázi kaučuku, vč bm 4,000 595,00 

2 360,001 

2 380,00 

j komuníkačniho kabelu +-
-- Vnitřní nástěnná jednotka; rozměry --

295x815x225mm; akusttick)' výkon: 29-33dBA 
dle otáčék; celkový chladici výkon 1, 7kW, ks 
topný výkon: 1, 9kW 

311(1.()9 

-r µK 1,27 

1,000 

~ 
nástěnné ovladače, pro ovládání kazetových 

ks 1,000 jednotek r 
1b K 1.28 Posilovač M neto'Jéoo signálu PAC-SF46 EPA ks 1,000 

Společné položky - Společné položky 
13 

1 

K 
75171 

t 114 Mo~táž kUmattzační jednotky vnitřni nástěnné 

_
1
_
4

_ • 
1 01 

1="m::-.á-l (-nutno- nacenl-t d_l_e _l"OZ$_ ahu 
· prací uvedeného v PO) 

1
15 
~ Mon~ní mnt;nál (nutno nacenit dle r;ozsa--h-u-
1 K 7.03 prac1 uvedeneho v PO) 

ks 1,000 

ks 1,000 

ksj__ 1,000 __ 
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19 800,00 

3 400,00 

30 360,00 

1 920,00 

305,001 
195,00 

3 400,001 

30 360,00 

2 420,00 
1 920,oo l 

305,00 

195,001 



Příloha č . ... . 

NÁZEV AKCE: 

„Karlovo náměstí 7 /325 - vybudování klimatizace, 
zateplení dvorní fasády a výměna oken" 

Změnový list č. 5 Datum: 22.3.2018 

POPIS ZMĚNY: 

Jedná se o pruběžný úklid budovy (luxování, vytíráni), stěhováni nábytku a zakrýváni konstrukci 
v dotčených místnostech -výměnou výplni otvorů. provedení ochrany zařízeni v jednotlivých pronajatých 
prostorech s ohledem na probíhající stavební práce za provozu a provedení stavebního zásahu po 
domluvě s nájemnilcy, mimo sjednanou pracovnf dobu nájemce. Dodavatel fešil vstup do pronajatých 
prostor za ú~elem vybudování klimatizace, VZT, 'Výměny oken, montáž žaluzií, přívod eleklro k žaluziím, 
nqvé SDK podhledy. oprava osvětlen{, úprava kamerového systému a zabezpečovacího systému, 
začištění po stavební činnosti. V D'ZS nebyly fešeny opakované vstupy, zakrýváni a úklid, který byl 
prováděn vždy po každé stavební činnosti 

,~ ··s _, -· • 
•fl 

r  Zpracoval: Cetus PI 3 Investor: Městská lást Praha 2 
.c @ 

Důvod: 
vice práce záměr O 9~UIÍV chyba vyšší moc jiné 

objednatele projektové zhotovitele okolnosti 
dokumentaci 

Př11ohy: ZLč.5 ý 

OHODNOCEN/ ZMĚNY: Datum: 22.3.201 S 

536. 777,9() Kč bez DPH 

Předkládá: Cetus Plus a.s., Pluňská 1831181, Praha 5, 150 00, IČO: 26419823, DIČ:26419823 

POTVRZENÍ ZMĚNY: Datum: 
.Ja3.28:18 ~· 20111 

TDI: Architekt stavby - autorský dozor: / 1nvenor/ 

J"ill' ~il D - Plus, Projektová a. Sprá11a nemo~RáB:Pflfmí~.vaw.: i 
1!1-i 1 Slivenec inženýrská a.s. Sokolská 186~pa.Psatia 2 

d .U!?TIS IC  IČ ; 049 58 268, DIČ; CZ0 8 

.... ~!ir;T(ll :5 l~ CD www.snp2.cz 
-14--

'L 



Změnový list č. S 

Stavba: Vyčištění budov a zakryti konstrukci 

JKSO: 
Místo: Praha 2 

Objednatel: 
ÚMČ Praha 2, nám. Míru 600120, Praha 2, 120 39 

Zhotovitel: 

Projektant: 
d plus PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKA a.s. 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

Náklady z rozpočtu 
Ostatni náklady 

Cena bez DPH 

DPH zál<ladií 
soížená 

icenas DPH 

Projektant 

Datum a podpis: 

Objednavatel 

Datum a podpis: 

21,00% 
15,00% 

Razitko 

Razítko 

ze 
ze 

v CZK 

S36m,9o 
0,00 

Zpracovatel 

Datum a podpis: 

Zhotovitel 

Datum a oodpis: 
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CC-CZ: 
Datum: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

22.03.2018 

536m,9o 
0,00 

536 777,90 

112 723,36 
0,00 

649 501,261 

Razítko 

Razítko 



REKAPITULACE ROZPOČTU · 

Stavba: Vyčištěni budov a zakrytí konstrukci 

Místo: Praha 2 Datum: 

Objednatel: ÚMČ Praha 2, nám. Míru 600120, Pral\a 2, 120 39 Projektant: 
Zhotovitel: 

Kód· Popis 

1) Náklady z rozpočtu 

HSV - Práce a dodávky HSV 
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 

PSV - Práce a dodávky PSV 
783 • Dokoočovad práce - nátěry 

2) Ostatní náklady 

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 

Zpracovatel: 
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22.03.2018 

d plus PROJEKTOVÁ A INŽENÝR~ 
o 

Cena c~kem [CZK] 

536 777,90 

z37 2s3,·so 
237 283,50 

299 494,40 
299494,40 

0,00 

536 777,90 



Stavba: 

Místo: 

Objednatet: 
Zhotov1tel: 

ROZPOČET 

Vyčištěni budov a zakrytí konstrukci 

Praha 2 

ÚMČ Praha 2, nám. Míru 600/20, Praha 2, 120 39 

Datum: 

Projektant: 
Zpracovatel: 

22.03.2018 

d plus PROJEKTOVÁ A INžENYR~ 

o 

r PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.c:ena [CZK] Céna celkem (CZK] I 
Náklady z rozpočtu 

HSV - Práce a dodávky HSV 
9 ·Ostatní konstrukce a práce, bouráni -- ----

15 

16 

K 952901111 
Vyčištění budov bytové a obCal'l$ké výstavby pi'I 
výšce podla.21 dO 4 m 

K 952902611 ~tštění budov vysátr pracoo z ostatních ploch 

PSV • Práce a dodávky PSY 
783 • Dokončovad práce 

26 1 K 7434)00123 
Oclnna konstrukcí nebo prvkil při prováděni 
položením fóU~ 

27 M 53114842 fólfe pro mal/ř5ké pothby zat.rývad, 2Sp, 4 x 
Sm 

2a K 7a3000125 
Ochrana koostruká nebo prvků př1 prováděni 
ooalm111 fólii 

J9 M 58124$44 
/61/e pro mal/fské potf11by za~, 2Sp, 4 x 
Sm 

ml 

m2 

m2 

m2 

ml 

m2 
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2059,000 

7 °'45,000 

7045,000 

7749,500 

3874,690 

4262.220 

536 777,90 

237 283,50 
237 281,50 ---.--- -

so, o o l 
10,30 

8,49 

3,78 

13,00 

3,78 

164 720,00 

72 543,50 

299 494,40 
299 49"4,„0 

59 600,70 

29293, 11 

50370,97 

16111,19 



Při?oha č ..... 

NÁZEV AKCE: 

„Karlovo náměstí 7 /325 - vybudování klimatizace, 
zateplení dvorní fasády a výměna oken" 

Změnov ' list č. 6 Datum: 22.3.2018 

POPIS ZMĚNY: 

Dopll'lění (D + M) protipožárních dvifek do stěn a podhledů. - navýšeni počtu revizních dvfřek do SDK 
konstrukcí za účelem přístupu k regldátorům na V.ZT, jejichž požadavek 'Vzešel z odsouhlasené změny 
trasy'Vedeni centrální VZT- změny jsou prcwáděny z důvodu zaplnění prostoru nad podhledy stávajícími 
rozvody. 

Zpraco„al: Cetus Plus

Dinod: 
vícepráce 

Přílohy: ZL č.6 

mmlr 
ohjednarele 

OHODNOCEN/ ZMĚNY: 

24.500,- Kl bu DPH 

In11estor: Mistská část Pralla 2 
a-. 

chyba 
zhotovitele 

vyšší moc jiné 
okolnosti 

Datum: 22.3.2018 

Předkládá.· Caus Plsls a.s., Pkeňs/uí 183/lBl, Praha 5, 150 00, IČO: 26419823, DIČ:26419&23 

POTVRZENÍ ZMĚNY: Datum: B.3.MJJB 

TDI: Architekt stavby - auú>nkj dozar: 

D - Plus, Projektová a 
inž.cnýrská a.s. 

1-::--:------~~~..ne:ma:~·tosti 
Správa nemov hjl :t :V::. 
Sokolska 1869118, ~"Prana :2 
IČ: 049 58 ~8, DIČ: CZ0495 

WWW.8np2.
·14· 



Změnový list č.6 

Stavba: 

Objekt: I.etapa · Karlovo nám. 7 / 325 · vybudování klimatizace, :zateplení dvorní fasády a výměna oken 

Část: Protipožárni dvířka do SOK podhledu 

JKSO: 
Místo: 

Objednatel: 

ÚMČ Praha 2, nám. Míru 600120, Praha 2, 120 39 

Zhotovitel: 

Projektant: 

d plus PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s. 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

Náklady z rozpočtu 
Ostatní náklady 

Cena bez DPH 

DPH základní 
snížená 

21 ,00% 
·~ . 00% 

ze 
ze 

24 500,00 
0,00 

CC-CZ: 
Datum: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

OJČ: 

IČ: 

DIČ: 

22.03.2018 

24 500,00 
0,00 

2 ... 500,00 

5 145,00 
0,00 

,-·---------- - ······---- . -·- ····- ··---- ·-·-·-··- ····--···----····- ·----; 
·Cena s DPH v CZK 29 645,oo: 
l --·-- - --- -·---·-··---- - ---- -- I 

Projektant Zpracovatel 

Datum a podpis: Razítko J I Datum • podpis: Razítko 

Objednavatel l !Zhotovitel 

Datum a podpis_: __ _ Razítko I Datum a podpis: __ Razítko 
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REKAPITULACE ROZPOČTU 

Stavba: o 

Objekt: I.etapa - Karlovo nám. 71325 - vybudování klimatizace, zateplení dvorní fasády a v)'měna oken 

Část: Protipožárni dvířka do SOK podhledů 

Místo: Datum: 

Objednatel: ÚMČ Praha 2, nám. Míru 600/20, Praha 2, 120 3SProjektant: 
Zhotovitel: 

Kód - Popis 

1) Náklady z rozpočtu 

PSV - Práce a dodávky PSY 
763 - Konstrukce suché výstavby 

2) Ostatni náklady 

Celkové náklady za stavbu 1) .,. 2) 

Zpracovatel: 

Strana 2 z 3 

d plus PROJEKTOVÁ A INŽENÝR!: 

Cena celkem (CZK] 

24 500,00 

24 500;00 
24 500,00 

0,00 

24 500,00 



ROZPOČET 

Stavba: o 

Objekt: I.etapa · Karlovo nám. 7 /325 · vybudováni klimatizace, zateplení dvorní ta~ády a výměna oken 

Část: Protipožární dvířka do SDK podhledů 

Místo: Datum: 

Ob}ednatet: ÚMČ Praha 2, nám. Miru 600/20, Praha 2, 120 3S Projektant: d plus PROJEKTOVÁ A INIENÝR5 
Zhotovitel: Zpracovatet: 

·--------
PČ Typ 

-·-·-----
MJ Množství J.cena [CZK] C~ uti<.em [CZI<) l Kód 

Náklady z rozpočtu 24 500,00 

763 • Konstrukce suché výstavby ---- 24 500,00 

77 K 763171211 Montáž revtmich dvířek SOK kci kus 10,000 330,00 3 300,00 

78 M 59()30129 
dvlflca rrvfznf protlpofl!ml do stěr1y 12,5 mm 

kus 4,000 20xl0 

79 M 59030130 
dvlllca r~vlz.nf protlpofdml pro podhl~ 11,5 I kus 6,000 mm JOxJO 

_ 2300,00t 
2 000,00 

9 200,00 

12 000,00 
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Piíloha č . .... 

NÁZEV AKCE: 

„Karlovo náměstí 7 /325 - vybudování klimatizace, 
zateplení dvorní fasády a výměna oken" 

Změnov ' list č. 7 Datum: 4. 5. 2018 

POPIS ZMĚNY: 

Zakryt( velúrého vybaveni ve dvou patrech lékárny, z důvodu rekonstrukce klimatizace v dotče7tých 
prostorech Dále pronájem mobilních chladících Jednotek po dobu rekonstrukce. Zahrnuje nájemníkem 
poladovanou ochranu prostor v lékárně a jejfho zázemí, zajiUujfcí výdej a přípravu tiků (pro blízkou 
nemocnici) s podmínkou dodržení čistého prostředt, chodu lednic a nepřehřátí prosto1'u na teplotu vyiJí 
než je 22°C s minimální výlukou provozu 7 pracovních dnů. Stavební práce 11 těchto prostoráéh v 
podtlakovém režimu za podpory odsávacfch jednotek pročištěním vzdučhu přes filtrační jednotku. 
Lékárenské zařízen( bylo zakryto a chráněno foliemi. K udržení předepsané teploty byla použita mobilní 
chladící jednotka. 

ZpracoJ1al: Cetus Plus a.
„ 

D~od: 

vícepráce záměr opomemllí v 
objednaJele projektové 

dokumentaci 

chyba 
zhotovitele 

vyššJ moc jiné 
oko/no si i 

Přílohy: ZL l 7 

OHODNOCENÍ ZMĚNY: Da1um: 4. 5. 201 B 

JU.120,-Kl~ DPH 

Pledlcládá: Cetus Plus a.s., Plzeňská 1831181, Praha 5# 150 IJO, IČO: 26419823, DIČ:2641982J 

POTVRZENÍ ZMĚNY: Datum: 

TDI: Atddteki stavby- autorský dozor: 

D-Plus, Projektová a 
inženýrská a.s. 

ráva nemovitosti 
Správa nemovltostlPMilslZZpa. . 
Sokolska 1859/18, 120 oo Pr 2 
IČ: 04S 58 268, Olt: CZ049 68 

www.snp2.
-1+-



Změnový list č. 7 

Stavba: 

Objekt: li.etapa· Karlovo nám. 71325 · vybudování klimatizace, zateplení dvorní fasády a výměna oken 

Část: VRN+ON Ochrana prostor v lékárně 

JKSO: CC·CZ: 
Místo: Datum: 04.05.2018 

Objednatel; IČ : 

ÚMČ Praha 2, nám. Miru 600/20, Praha 2, 120 39 DIČ: 

Zhotovitel: IČ: 
DIČ: 

Projektant: IČ: 

d plus PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s. DIČ: 

Zpracovatel: IČ: 

DIČ: 

Poznámka: 

Náklady z rozpočtu 114 120,00 
Ostatní náklady 0,00 

Cena bez DPH 114 120.00 

OPH základ nf 21,00% ze 114120,00 23 965,20 
snížená 15,00% ze 0,00 0,00 

rr::··-----~-„-·--· ·-·-·-··„-· 

1 Cena s DPH v CIK 
.„-~----·--„··--~--·----„·----„---:-=i 

13a oas,20
1
-

----'--· . ----~-- --- ---~--

Projektant Zpracovatel 

\Datum a podpis: Razítko I Datum a pod is: Razítko 

I Objednavatel I Zhotovitel 
---

p aturn a podpis: Razítko ~Datum a podpis: Razítko J 
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REKAPITULACE ROZPOČTU 

Stavba: o 

Objekt: li.etapa - l<arlovo nárn. 71325 · vybudování k.limatizace, zateplení dvorní fasády a výměria oken 

Část: VRN+ON Ochrana prostor v lékárně 

Místo: Datum: 

Objednatel: ÚMČ Praha 2, nám. Míru 60-0/20, Praha 2, 120 Je; Projektant: 
Zhotovitel: 

Kód - Popis 

1 ) Náklady z rozpočtu 

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 
VRN7-VRN 

2) Ostatní náklady 

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 

Zpracovatel: 
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d plus PROJEKTOVÁ A INŽENÝR.S 

Cena celkem (CZK) 

114120,00 

114120,00 
114120,00 

0,00 

114 120,00 



• 

ROZPOČET 

Stavba: o 

Objekt: li.etapa· Karlovo nám. 7/325 · vybudoYáni klimatizace, zateplení dvomí fasády a výměna oken 

Část: VRN+ON Ochrana prostor v lékárně 

Místo: Datum: 

Objednatel: ÚMČ Praha 2, nám. Míro 600/20, Praha 2, 120 3SProjel<tant: d plus PROJEKTOVÁ A INŽENÝRS 
Zhotovitel: Zpracovatel; 

Pl Typ Popis MJ Mnoistvf J.cena {CZK] Cena celkem (CZK] 

Náklady z rozpočtu 

VRN - Vedlejši rozpočtové náklady 

VRN7 • Provozni vl1vy 
K 079002000 Ostatní prOVOirri vlivy 

1. • 2. HP Prostoty "kdrny 
St(J\l('bnl prá« v tlchto prO&torách budou 
probfhat v podtlokovbn r.iimu za podP""f 
odsóvackh jednotek a nasáváni čistého 
vzduchu. Odsávaá j~dnotka bude znttlft~ný 
vrduch /jftrovot pfu filtry, které st Po 
zan.s«il musí nahradit novými. Podtlak b<Kk • 
15 Po pro zobnpe~nf iojfštinl okomfltrho 
odčerpáni znečli(~r1'ho vzduchu. Pfed 
%4P0Četím stavebních proci budou ládnl 
zakryty fóliemi v~cny l<onstruk.ce (pNl<y) v 
tlcto prostorách. 

ks 
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1,000 98 000,00 

114 120,00 
114120,00 

114120,00 
98000,00 



Příloha é . .... 

NÁZEV AKCE: 

„Karlovo náměstí 7 /325 - vybudování klimatizace, 
zateplení dvorní fasády a výměna oken" 

Z1něnov' list č. 8 Datum: 26.3.2018 

POPIS ZMĚNY: 

Doplnlní lcompletnlho chlazení serveroven, 1zn. D + M venkovních a vnitřních chladicích jednotek 
včetnl veikerých s tím souvisejících prací (stavební přlpomoce, eleklroinstalace, dodání čerpadla pro 
odvod kondenzační vody ze splitovýchjeďnotek atd.). Obsahuje kompletnl zajištění (stavební a strojní)' 
chlazeni centrálních serveroven, zahrnující i.část technického záz.emí nacháiejfcf se v I.PP a 2.PP. · 
Spočívá v doplněni da/Jfch chladicích jednotek na střeše budovy Karlovo náměstí čp. 71325. Jedná se 
'ednu j ednotku typu VRF a dvě jednotky typu split umlstěn' na střeše vedle již povolených jednotek. Na 
místě piivodně navl'iené protihlukové zástěny bude proveden většl protihlukový kryt s tlum~i hluku. 
Dále budou vnějšíjednot~ro podzemní serverovny umístěny pod stropem garáž-i ve 2.PP. 

Zpraco'lal: 

Dmod: 
vícepráce 

Pň1ohy: ZL l. 8 V 

OHODNOCEN/ ZMÉNY: 

2.21J.182,66 Kl bez DPH 

chyba 
zhotovitele 

vyšší '1UJC jiné 
okolnosti 

Datum: 26.3.101 B 

Přdkládá: Cetus Plus a.s., Pheňská 1831181, Praha$, ISO 00, IČO: 26419823, DIČ:26419823 

POTVRZENÍ ZMĚNY: Datum: %6=3.2018 

TDI: Archiúkt stavby- autorský doum 

D-Plus, Projektová a 
inž.enýrsk:á a.s. 

/ 

Hl 

správa nemovitosti 

Správa nemovitostí Pratta 2, a.s. 
Sokolská 1869116, 120 00 Pra 
IČ: 049 58 268.
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PHfoha ,~ . .. .. 

NAZEV AKCE: 

1rKarlovo náměstí 7 /325 - vybudování klimatizace, 
zateplení dvorní fasády a výměna oken" 

Změnový list l . 9 Dt1tum: 3. 5. 2018 

POPIS ZMĚNY: 

Doplnění prací chyMjicich ve VV k SOD dle odsoithlaseného technologického postupu opravy fasády ve 
dvornim traktu.. Jedná se o odstraněni nesoudržných vr.rlev fasády. cementového pcdhozu. nanesení 
jádrové omítlcy, štukování a.finálního fasádního nátlru. 
Rozsah nesoudrinosli omftelc byl odhalen až bélum sJavby. puvodni rozsah opravy jasády kolem oken 
byl rozšífen na obnovu celé dvorní júsády. 

,,., 
.. 

2prt1ctwal: Cetus Plus Jnve$for: Měs1slcú čáM Pralu1 2 

Dtlvt>d: -c,, 
vícepráce záměr opm~nuti v L'hybet vy/;ši moc jiné 

objednatele ]'lt.l,ijd~vé 
dvkuťf'rdr1aci 

zhowvite/11 ok.olnosL i 

Plllohy: ZLč.9 ./ 

OHODNOCENÍ ZMĚNY· Datum: 3. 5. 2018 

890.965,78 Kč bez DPH 

Pledkůí.dá: Cetus Plu~· ,u., Plzeňská 1831181, Praha 5, 150 00, IČO: JM/9823, D/Č:26119823 

POTVRZENI ZMĚNY: Datum: d.5.291~ 
1 -10\8 

TDI: Architekt stavby - autorský dozor: I I nve.rt or: 

. A>'fS~"l<. ·1 •"' • .. ti.'" . . . . D - Plus, Projektová a _ ··- ~emovitoiti :J ' . • ! ,,l
inženýrská a . .s . , 311r:n-a nem;.,; -~ .L'.., j;" ;„ ••• - ... i Soko1e.~..i 1HJj fl/1fl 1<'0 oo Pmh..i „ 

~OS1k · ·, ! lé U.19 58 2ói3, OIC CZ•• „ • , ; I www.snr.i2.cz ~!!t!I . „ ' 1-1 
·~· ... ; I ·14· 



„ 

Změnový list č. 9. 

Stavba: Karlovo náměstí 7, FASÁDA 

JKSO: CC-CZ: 
Místo: Praha 2. Datum: 03.05.2018 

Objednatel: IČ: 

ÚMČ Praha 2, nám. Míru 600120, Praha 2, 120 39 DIČ: 

Zhotovitel: IČ: 
DIČ: 

Projektant: IČ: 

d plus PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s. DIČ: 

Zpracovatel: IČ: 

CETUS PLUS a.s. DIČ: 

Poznámka: 

Náklady z rozpočtu 890 965,78 
Ostatní náklady 0,00 

Cena bez DPH 890 965,78 

DPH %ákladní 21,00% ze 890 965,78 187102,81 

snižená 15,00% ze 0,00 0,00 

!cena s DPH v CZK 1 078 068,59 1 

Projektant Zpracovatel 

Datum a oodDis: Razítko Datum a oodois: Razítko 

Objednavatel Zhotovitel 

Datum a podpis: Razítko Datum a oodpis: Razítko 
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„ 

REKAPITULACE ROZPOČTU 

Stavba: Karlovo náměstí ·7, FASÁDA 

Místo: Praha 2 Datum: 

Objednatel: ÚMČ Praha 2, nám. Miru 600/20, Praha 2, 120 3~ Projektant : 
Zhotovitel: 

Kód · Popis 

1) Náklady z rozpočtu 

HSV - Práce a dodávky HSV 
6 - Úpravy povrchu, podlahy a osazování výplní 

9 · Ostatní konstrukce a práce, bouráni 

PSV - Práce a dodávky PSV 
783 - Dokončovací práce - nátěry 

2} Ostatni nAklady 

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 

Zpracovatel: 

Strana 2 z 3 

03.05.2018 

d plus PROJEKTOVÁ A INŽENÝR~ 
CETUS PLUS a.s. 

Cena celkem [CZK] 

890 965,78 

691 523,46 
646 088,26 

45 435,20 

199 442,32 
199 442,32 

o.oo 

890 965,78 



„ 

ROZPOČET 

Stavba: Karlovo ·naměstf 7, FASÁDA 

Místo: Praha 2 Datum: 

Obj~dnatel: ÚMČ Praha 2, nám. Míru 600120, Praha 2, 120 3~ Projektant: 
Zhotovitel: Zpracovatel: 

I PČ Typ Kód Popis MJ Množství 

Náklady z rozpočtu 

HSV - Práce a dodávky HSV 
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplni 

1 K 612325302 
Vápenoce~ntová štuková omítl<a ostění nebo I m2 
nadpražf 92,000 

3 K 622131101 
Cementový postřik vnějSích stěn nanášený 

ml 778,000 
cei.optošně ručně 

4 K 622135001 
Yyravnáni podkladu vnějších stěn maltou ml nB,000 
~mentovoo tl do 10 mm 

5 K 622142001 
Potaženi vnějíd1 stěn sklovláknftým pletivem ml n,aoo 
vtlačél'lým do ~kovrslvé hmoty 

6 K 622143004 
Montáž cmítk<>yVch samolepióch xačtšt'ovacich 

m 937,000 
profilů pro spojeni s ol<ennim rámem 

7 M :S10St476 proff l olcennl zališťovací se sklovtdJcnltoo 
m 4(](),000 arm<:HOd tk4ninou 9 mmll,4 m 

7 M 5905f477 profil oJcennf začišt:ovací m 550,000 

8 K 622ll1121 Vápenocem~tová omitka hladká jednovrstvá 
m2 778;000 

vnějších stěn nanášená ručně 

9 K 622321131 
Potaženi vnějších stěn vápenocemMt~ 

m2 778,000 aktivovaným štuflem tbJšny do 3 nvn 

11 K 629135102 
Vyrovnávací vrstva pod klempiř$ké pr.iky z MC š 

m 160,000 do300mm 

12 K 629991011 
Zakrytí výptni otvorů a $vislých ploch fóUí 

m2 513,830 
přilepenou lepící páskou 

13 K 629995101 OOštění vnějších p6och tlakovou vOO<>u m2 I 025,000 

14 K 632-450124 Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze m2 29,000 suchých směsí prOYedený v pásu 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 
Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo 

15 K 978015391 vápenocementové omítky stupně čll!nftosti f a m2 m ,ooo 
2do100% 

PSV - Práce a dodávky PSV 
783 • Ookončovad práce - nátěry 

20 K 783823135 
Penetrační silikonový nátěr hladl<ých. ml 1 025,000 tenkomtvých zrnitých nebo štukových omítek 

21 K 783827425 
Krycí dvojnásobný silikonový náter Oll'lftek 

m2 1 025,000 
s~ čteoitosti 1 a 2 

23 M 63127001 yY7tužná sfťovlna R 167 ·pand!awi• m2 77,IJiJO 

Strana 3 z 3 

03.05.2018 

d plus PROJEKTOVÁ A INŽENÝR~ 
CETUS PLUS a.s. 

J.cena [CZl<J 

594,00 

60,90 

196,00 

182,00 

18,50 

32,00 

17,00 

212,00 

85,00 

66,70 

38,50 

<t<J,70 

555,00 

58,40 

40,50 

149,00 

66,!lO 

--~ 

Cena celkem [CZK] 

890 965,78 

691 523,46 
646 088,26 

54 648,00 
I 

47 380,2'0 

152488,00 

1-4 159,60 

26 704,50 

12 300,00 

9 350,00 

164 936,00 

66130,00 

10 672,00 

f9 782,-16 

50942,50 

16095,00 

"45 435,20 

199 442,32 
199 442,32 

-41 512.50 

1s2 ns,oo 

5 204,82 



Příloha č . .. „ 

NÁZEV AKCE: 

,,Karlovo náměstí 7/325 - vybudování klimatizace, 
zateplení dvorní fasády a výměna oken" 

Změno v " list č. 1 O Datum: 4. 5. 2018 

POPIS ZM'ĚNY: 

Doplnění chybějících prací ve W k SOD souvisejících s výměnou výplní otvorů.. 
Jedná se 15 ks-oken označených 1010.jejichžvýškovýroiměr byl místo 1860.mm ve skutečnosti 2390 . 
mm. DošfQ k chybě, když při zaměfování oken nebyly přístupné ordinace, kde se tato okna nacházejí, 
z dUvodů čerpání dovolených lékaří (zaměřováni oken proběhlo v létě roku 2016). Okna jsou vzhledově 
shodná s okny v 5.NP nad nimi, jejichž výška byla mylné uvedena i v nižších patrech 
Jde o dopočtení rozdílu v ceně za vět3l rozměr. 

Zpracoval: Cdus Plus a

Důvod: 
vice práce 

Přílohy: ZL l.10 

záměr op enuli v 
objednatele projektuvé 

dokumentaci 

OHODNOCENÍ ZMĚNY: 

269.907,- Kč bez DPH 

chyba 
zhotovitele 

vyJJi moc jiné 
okolnosti 

Datum: 4. 5. 2018 

NedkMdá.: Cetus Plus a.s.. Pkell.ská 1831181, Praha 5, 150 00, IČO: 26419623~ DIČ:26419823 

POTVRZENÍ ZMĚNY: Datum: 4. 5. 2fH8 

TDI: Architekt stavby - autorský dozar~ 

D- Plus, Projektová a 
inženýrská a.s. 

 

správa nemovitosti 

!··sprav" nemovitostí P ~a s. 
Sokolsk:i 186~118, 120 00 Praha 2 
IČ: 049 58 268, Dlé

www.snp
-14-



Změnový list č. 1 O 

Stavba: Karlovo náměsti 7, úprava oken 

JKSO: CC-CZ: 
Místo: Praha 2 Datum: 04.05.2018 

Objednatel: IČ: 

ÚMČ Praha 2, nám. Miru 600120, Praha 2, 120 39 DIČ: 

Zhotovitel: IČ: 

Cetusplus a.s. DIČ: 

Projektant: . IČ: 
d plus PROJEKTOVÁ A IHŽENÝ~KÁ a.s. DIČ: 

Zpracovatel: IČ: 

DIČ: 

Poznámka: 

Náklady z rozpočtu 269 907,00 
Ostatní náklady 0,00 

Cena bez DPH 269 907,00 

DPH základní 21,~ ze 269 907,00 56680,47 
snížená 15,00% ze 0,00 0,00 

!cena s DPH v CZK 326 587,471 

Projektant Zpracovatel 

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razítko 

Objednavatel Zhotovitel 

Datum a oodois: Razítko Datum a podpis: Razítko (\ 
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„ 

REKAPITULACE ROZPOČTU 

Stavba: Karlovo náměstí 7, ·úprava oken 

Místo: Praha 2 Datum: 

Objednatel: úNl Praha 2, nám. Míru 600/20, Praha 2, 120 3~ Projektant: 
Zhotovitel: Cetusplus a.s. Zpracovatel: 

Kód - Popis 

1) Náklady z rozpočtu 

PSV • Práce a dodávky PSV 
764 · Konstrukce klempiřské 

766 - Konstrukce truhlářské 

2) Ostatní náklady 

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 

Strana 2 z 3 

Cena celkem [CIK] 

269 907,00 

269 907,00 
17 694,50 

252 212,50 

0,00 

269 907,00 



ROZPOČET 

Stavba: Karlovo náměstí 7, úprava oken 

Místo: Praha 2 Datum: 

Objednatel: ÚMČ. Praha 2, nám. Míru 600/20, Praha 2, 120 3~ Projektant: 
Zhotovitel: Cetusptus a.s. Zpracovatel: 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství 

Náklady z rozpočtu 

PSV - Práce a dodávky PSY 
764 • Konstrukce klempířské 

1
1 

I K 1
76400 9 

R
1 

I Napojení kle-m-pí~řskýc-. _h _k.ons_ t_ru_kc_í _M stávajkí 
_ _ . 

1 1 détJ<y spoje přes 0,5 m včetně mat~~lu feZn m 

766 · Konstrukce truhlářské 

Přfpfatel<. za zvitfení okna - oMo dlevlné 
špaletové , smrf<ové dfevo (masiv) • teperrj 

2 K 766629214 
hrano, f. špalety 1~ mm, domltf otevírov6 

kus wnkovnl I vnitřni křldlo, dřevěná olcapničlr.o -
1010 (p(Jvodnl rozměr f860mm-nový rozrn~r 
2390mm) 

3 )( 7666211 12. 
Montáž dl'Mných oken plochy přes 1 mz 

m2 špaletových výšky do 2,5 m s rámem do zdtva 

Příplatek za montil dřevěných oken plochy 

4 K 7666211Rl 
přes 1 m2 šr>aletoYýdl ~nad 2,5 m s 

ks rámem do zdiva • 410 a 5/0 • včetně materiálu 
pro spojení d<en 

5 K 7666211R-4 
Magnety EZS • montái dodaných magnetů do 

ks okenníc::h rámu a křídel 

Strana 3 z 3 

82,300 

15,000 

13,650 

10,000 

80,000 

J.cena [CZK] 

215,001 

13 934,JO 

520,00 

2450,00 

145,00 

Cena celkem (CZK} 

269 907,00 

269 907,00 
17 694,50 

17 694,50'. 

252 212,50 

209014,,50 

-
7 098,00 

24 500,00 

11 600,00 



Příloha č. ... . 

NÁZEV AKCE: 

„Karlovo náměstí 7 /325 - vybudování klimatizace, 
zateplení dvorní fasády a výměna oken11 

Změnov ' list č. 11 Datum: 3. 5. 2()18 

POPIS ZMĚNY: 

Odpočet neprováděných prací a prací v rámci změny stavby - „Opravy" 

Zpracoval.: Investor: Městská část Praha 2 

Důvod: 
vícepráce záměr 

objednatele 
chyba 
zhotovitele 

vy.fšf moc jiné 
okolnosti 

Plllohy: ZL č.11 

OHODNOCEN/ ZMĚNY: Datum: 3. 5. 2018 

692.866,98 Kč bez DPH 

Předkládá: Cetus Plus a.s„ Plzeňská 18311811 Praha 5, 150 00, IČO: 26419823, DIČ:26419823 

POTVRZENÍ ZMĚNY: Dat11m: ...J.. 5. 2

TDI: Architekt stavby - autorský dozor: 

D - Plus. Projektová a 
inženýrská a.s. 

 

ffl 



Změnový list č. 13 
Kód: IMPORT 

Stavba: OPRAVY - nefekturované položky 

JKSO: 
Místo: 

Objednatel: 
ÚMČ Praha 2, nám. Míru 600/20, Praha 2, 120 39 

Zhotovitel: 

Projektant: 
d plus PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s. 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

Náklady z rozpočtů 
Ostatní náklady ze souhrnného listu 

Cena bez DPH 

jcena s DPH 

Projektant 

Datum a oodpls: 

Objednavatel 

Datum a podpis: 

21,00% 
15,00% 

ze 
ze 

v 

Razítko 

Razítko 

CZK 

692 866,98 
0,00 

Zpracovatel 

Datum a podDls: 

Zhotovitel 

Datum a p0do1s: 

Strana 1z2 

CC·CZ: 
Datum: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 
DIČ: 

03.05.2018 

692 866,98 
0,00 

691866,98 

145 502,07 
0,00 

838 369,os \ 

Razítko 

Razítko 



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY 
Kód: IMPORT 

Stavba: OPRAVY - nefekturované položky 

Místo: 

Objednatel: ÚMČ Praha 2, nam. Míru 600/20, Praha 2, 
Zhotovitel: 

Kód Objekt 

1) Náklady z rozpočtů 

I. etapa 

li. etapa 

i.etapa - 1 - Arcnitektontcko stavebm resem 
íP.Wp'f(\, -Arcn1tet<tomcko staveom resem 
lOPRAVY\ 

Strana 2 z 2 

Datum: 03.05.2018 

Projektant: d plus PROJEKTOVÁ A INŽEN'i 
Zpracovatel: 

Cena bez DPH [CZK] 

692 866,98 

80286,14 

612 580,84 

Cena s DPH [CZK] 

838 369,05 

97146,23 

741 222,82 



KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

Stavba: Karlovo nám. 7 /.325„ .vybudováni klimatizace, zateplení dvorní fasády a výměna oken 

Objekt: I.etapa - Karlovo nám. 7 /325 ·vybudovaní klimatizace, zateplení dvorní fasády a výměna oken 

Část: I.etapa - 1 -Architektonicko-stavebnf řešení - OPRAVY 

JKSO: CC-CZ: 
Místo: Datum: 03.05.2018 

Objednatel: IČ: 
ÚMČ Praha 2, nám. Míru 600/10, Praha 2, 120 39 DIČ: 

Zhotovitel: lČ: 

DIČ: 

Projektant: .IČ: 

d plus PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s. DIČ: 

Zpracovatel: IČ: 

DIČ: 

Poznámka: 

Náklady z rozpočtu 80286,14 
Ostatní náklady o.oo 
Cena bez DPH 80 286,14 

DPH základní 21,00% ze 80286,14 16 860,09 
_snížená 15,00% ze 0,00 0,00 

Cena s DPH v CZK 97 146,23 

Projektant Zpracovatel 

Datum a oodpis: Razítko Datum a is: Razítko 

Objednavatel Zhotovitel 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 
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REKAPITULACE ROZPOČTU 

Stavba: Karlovo nám. 71325·· vybudování klimatizace, zateplení dvorní fasády a výměna oken 

Objekt: I.etapa· Karlovo nám . 7 /325 · vybudování klimatizace, zateplení dvorní fasády a výměna oken 

Část: I.etapa - 1 - Architektonicko-stavebni řešeni - OPRAVY 

Místo: Datum: 

Objednatel: 
2hotol/itel: 

ÚMČ Praha 2, nám. Míru 600/20, Praha 2, 120 3SProjektant : 

Kód - Popis 

1) Hák lady z rozpočtu 

HSV - Práce a dodávky HSV 
6 · Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplní 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 

PSY - Práce a dodávky PSY 
781 · Dokončovací práce · obklady 

## 

784 · Dokončovací práce - malby a tapety 

2) Ostatní náklady 

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 

Zpracovatel: 

Strana 2 2 3 

03.05.2018 

d plus PROJEKTOVÁ A INŽfNÝRS 

Cena celkem [CTI<] 

80286,14 

12920,10 
9178,70 

3 741 ,40 

67 366,04 
61 161 ,04 

6 205,00 

0,00 

80286,14 



ROZPOČET 

Stavba: Karlovo nám.· 7 /325 · vybudování kli matizac~. 2atepleni dvorní fasády a výměna oken 

Objekt : I.etapa · Kartovo nám. 71325 · vybudování klimatizace, zateplení dvorní fasády a výměna oken 

Část: I.etapa - 1 - Architektontcko-stavebni řešenf - OPRAVY 

Místo: Datum: 03.05.2018 

Objednatel: ÚMČ Praha 2, nám. Míru 600/20, Praha 2, 120 3~ Projektant: d plus PROJEKTOVÁ A IHHNÝRS 
Zhotovitet: Zpracovatel: 

tPČ Typ Kód ---'-~-....... --='--'--'-Pop~is_.......,. __ ~~-MJ--Mn~ozs~--tvi_· --- ~~.~-en-a -~~~~-~ c_e_na~ce_lk_em_c_cz_K_l_.. 
Náklady z rozpočtu 

HSV • Práce a dodávky HSV 

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování '/ýplní 

8 K 6121l.5t01 
Hrubá výrAA rýh ve stěnádl maltou jakékoli 
šířky rýhy 

9 )( 612325421 
<>Jnva vnitřní vap.nooementové štukové 
omítky stěn v rozsahu plochy do 101 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 

'40 K 978059541 
Odseká.ni a odebrarn obkladů stěn z vnttlnfch 
obkládaček plochy pl~ 1 m2 

PSV - Práce a dodávky PSY 

781 • Dokončovací práce - obk~ 
MUl~ODKlaaU cn Ktnlm!O'yvi 

109 K 781'474115 H.adkýdl do Z5 ksfm2 lepe*'1 flexlbtlním 
ll!OidlArl\ 

HO M 5976115R1 dlaidice lr.rrantlck.' 

111 K 781-479191 
Přfplatek. k montáfl ol*ladů vnitřních 
kel'M'lických hladkých za plochu do 10 m2 

112 K 78147919'4 
Piiplatek k montáži obkladů vnitlnfch 
keramlckýdl tůdkýdl za nerovný povrch 

113 K 781494111 
Plastové profily roho~ lepené ftexi11ttn1m 
lepidlem 

114 K 781-494511 
Plastové profily IJtonč<Mlcí lepené n.xibilnim 
tepidtem 

115 K 998781204 
Piesun hmot proc:enlrtí pro obklady k.mimické 
vob~hvdol6m 

784 Doko v by . ncovac1 prace - mal a tapety 

ml 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m 

m 

~ 

116 K 784121001 Oškrabáni „alby v mÍ5n0$tech výšky do 3,80 m I ml 

118 K 78'4121011 
Ramiýváni podkladu po olktabání malby v I ml místnostech výšky do 3,80 m 

120 K 78'1221101 
Dvojnásobné bf\é malby ze směsf u sucha ml 
dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m 

Pi'íplatek k cenám 2x ntaleb za s\ldla 
122 K 764221155 otěruvzdorných u barevnou malbu v odstínu m2 

sytém 
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80286,14 

12920,10 

9178,70 

15,400 290,00 4-466,00 

68,300 69,00 „ 712,70 

3 741,40 

57,S60 65,00 

67 366,04 

61161,04 

57,S60 315,00 18131,40 

63,316 250,00 15 329,0Q 

44,760 50,00 2238,00 

56,160 150,00 842.f,OO 

68,000 105,00 71'40,00 

84,780 80,00 6 782,'40 

65'4,059 •,oo 2 616,24 

6 205,00 
85,000 12,00 1 020,00 

85,000 15,00 1275,00 

85,000 35,00 2 975,00 

85,000 11,00 935,00 



KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

Stavba: Karlovo nám. 71325 · vybudování klimatizace, zateplení dvorní fasády a výměna oken 

Objekt: li.etapa · Karlovo flám. 7 /325 • vybudování klimatizace, zateplení dvorní fasády a výměna oken 

Část: li.etapa - 1 -Architektonicko-stavební řešení OPRAVA 

JKSO: CC·CZ: 
Místo: Datum: 03.05.2018 

Objednatel: IČ : 

ÚMČ Pra~a 2, nám. Míru 600/20, Praha 2, 120 39 DIČ: 

Zhotovitel: 

Projektant: 

d plus PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s. 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

Náklady z rozpočtu 
Ostatní náklady 

Cena bez DPH 

DPH základní 21,00% ze 

snížená 15,~ ze 

Cena s DPH v CZK 

Projektant 

Datum a podpis: 

Objednavatel 

Datum a podpis: Razítko 

612 580,84 
0,00 

Zpracovatel 

Datum a podpis: 

Zhotovitel 

Datum a oodp1s: 

Strana 1z3 

IČ: 

DIČ: 

IČ; 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

612 580,84 
0,00 

612 580,84 

128 641,98 
0,00 

741 222~82 

Razítko 

Razítko 



REKAPITULACE ROZPOČTU 

Stavt>a: Karlovo nám: 71325 · vybudování klimatizace, zatepleni dvorní fasády a výměna oken 

Objekt: li.etapa - Karlovo nám . 7 /325 · vybudování klimatizace, zateplení dvorní fasády a výměna oken 

Část: li .etapa - 1 - Architektonicko·stavebni řešeni OPRAVA 

Místo: Datum: 

Ob Jednatel! 
Zhotovitel: 

ÚMČ Praha 2, nám. Míru 600120, Praha 2, 120 3~ Projektant: 

Koo - Popis 

1) Náklady z rozpočtu 

HSV • Práce a dodávky HSV 
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 

PSY - Práce a dodávky PSV 
764 - Konstrukce klempířské 

783 - Dokončovad práce· nátěry 

2) Ostatní náklady 

elkové náklady za stavbu 1) + 2) 

Zpracovatel: 
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03.05.2018 

d plus PROJEKTOVÁ A INŽENÝR5 

Cena celkem (CZK) 

612 SSQ,84 

176 260,33 
176 260,33 

436 320,51 
48 400,50 

387 920,01 

0,00 

612 580,84 



ROZPOČET 

Stavba: Karlovo nám. 71325· - vybudováni klimatizace, zateplení dvorní fasády a výměna ()l(en 

Objekt: li.etapa - l<artovo nám. 7 / 325 - vybudování klimatizace, zateplení dvorni fasády a výmĚna oken 

Část: li.etapa - 1 - Architektonicko-stavebnf řešenf OPRAVA 

Místo: Datum: 03.05.2018 

Objednatel: úMl Praha 2, nám. Míru 600/20, Praha 2, 120 3SProjektant: d ptus PROJEKTOVÁ A IHŽENÝRS 
Zhotovitel: Zpracovatel: 

PČ Typ Kód Popis MJ Mrm:stvf J.cena [aK) Ceno celkem lGKJ 

Náklady z rozpočtu 

HSV - Práce a dodávky HSV 

6 · Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 

K 1622321131 
Potafe ni vnějších stěn aktivava"!fm štukHi 

" kydo3mm 
prava vnei s1 vaperine neoo vapeooceJTJen(O\le 

tloušt' 
o 

6 K 622325102 li adké omitky složitosti 1 stěn v rozsahu do 
'---'-----'-~~~~--") ~ 

PSV - Práce a dodávky PSV 

764 • Konstrukce klempfřské 

58 K 76«l019R1 Ptestňž.ení stávajídio oplechavání parapetů 
pfi demontáff stávajídch dten - 21 /k 

61 K 7640319R1 Pásek z Cu p(ectw - pi'fnýtovat k stávajfdmu 
parapeW oken při osazeni nového okena • K/2.1 

783 Dok • áě - oncovae1 prace - n t ry 

125 K 78l80681R Od5traninf stávajfdho dispéaního nátěru 
vnější OfllÍtity 

126 K 783806815 Od5tra~ni nátěrů t omítek ttakcM>u vodou 

127 K 7&J823133 
Pe~ní sfUkátový nátěr hladkých, 
ten~ zrnitých a štukových «nitek 

l<rycf dYojnásobný vápenný lazwni nátěr 
1ZIS K 753827467 omítel( stupně členitosti 1 a z (JJro \'Odnf páru 

sd memi 0,05 m, organické pojm) do~ hm) 

m2 

m2 

m 

m 

m2 

ml 

m2 

m2 
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612 580,84 

176 260,33 

176 260,33 

1 029,447 85,00 ,.., 503,001 

1 032,062 86,00 88757,33 

436 320,51 

43 400,50 

167,700 65,00 10900,50 

-- -
250,000 150,00 37 500,00 

387 920 o , 1 

875,030 15,00 74377,55 

87),030 150,00 131 254,50 

1 032,062 29,00 29 929,80 
...... 

1 029,"471 1'48,00 151358,16 



„~~ .. - S ~t 
....... ..:::....~ 

l'řilohu c.' .„ 

NÁZEV AKCE: 

„Karlovo náměstí 7 /325 - vybudování klimatizace, 
zateplení dvorní fasády a výměna oken" 

Změnový list č. 12 Datum: 3. 5. 201& 

POPIS ZMÉNY: 

Odpočet neprováděných prací a prací v rámci změny stavby - „Investice" 
.- r 

tt• ·~ 

Zpracoval: 1 Investor: Mě~'lská část Praha 2 Cetus Plu
 '·' ' 

Důvod: 

méněpráce záměr ....__,,, OpQmenutlv chyba vy11:řl moc jiné 
objednatele' z ové zhotovitele ololnosti 

do ~ntaci 

Pfflohy: ZL č.12 v 
OHODNOCENÍ ZMĚNY: D111um: 3. 5. 2018 

8S2.896,S9 Kč bez DPH 

Pfe.dkládá: Ce.rus Plus a.s .• Plzeňská 1831181, Praha 5, 150 00, JČO: 264198231 DJČ:Z64J9823 

POTVRZENÍ ZMĚNY: Datum: 3.~.2~
Ing ' 

TDI: Architekt stallby - autorský dozor: I JnvestÍr: 

f\OS:Jf&.s.l\o. D - Plus. Projektová a ------- správa nemovitosti I ,,,, ·' . . inženýrská a.s. ·~µrava ''~n1011~'1h!.~s:i·s. i „ .... 
.t.- .. ~ol<oh;l\8 111:>!:'/HJ, 120 00 Praha 2 l At.•;: . . 

1é; 049 58 261!, 8 
ttl/.,"' i 1' 

www.
-



Změnový list č. 12 
Kód: IMPORT 

Stavba: INVESTICE - nefakturované položky 

JKSO: 
Místo: 

Obje<lnatel: 
ÚMČ Praha 2, nám. Míru 600120, Praha 2, 120 39 

Zhotovitel: 

Projektant: 

d plus PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s. 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

Náklady z rozpočtů 
Ostatní náklady ze souhrnného listu 

Cena bez DPH 

DPH základní 
sníierlá 

\cena s DPH 

Projektant 

loatum a podpis: 

I Objednavatel 

21,00% 
15,00% 

~atum a podpi_s: __ 

ze 
ze 

v 

Razítko 

Razítko 

CZK 

_J 

l 

__J 

852 896,59 
0,00 

~apodpfs: 

Zhotovttel 

!Datum a pod !s: __ 
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CC-CZ: 
Datum: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

03.05.2018 

852 896,59 
0,00 

852 896,59 

179 108,28 
0,00 

1032004,87 

Razítko 

Razítko 



o 
REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY 

Kód: IMPORT 

Stavba: INVESTICE - nefakturované položky 

Mis to: 

Objednatel: 
Zhotovitel: 

Kód Objekt 

1) Náklady z rozpočtů 

I. etapa 

I. etapa 

I. etapa 
I. etapa 

fl. etapa 

li. etapa 

I.etapa • 1 - ArCh1tektomCJ<o staveDm resem 
llNVESTICE\ 
I.etapa - 2 • ZTI 

I.etapa - 4 • Elektroinstalace silnoproud 

I.etapa - 5 - MaR 
u.etapa • i • ArcníteKtontCko staveom resem 
llNVESTICEl 
U. etapa · 6 - Za~izeni pro chlazeni staveb 

Strana 2 z 2 

Datum: 

Projektant: 
Z.pracovatet: 

Cena bez DPH (CZK] 

852 896,59 

93404,12 

150 262,27 

59 975,00 

1 300,00 

422155,20 

125 800,00 

03.05.2018 

Cena s DPH [CZKJ 

1032004,87 

113 018,99 

181 817,35 

n 569,75 

1 573,00 

510 807,79 

152 218,00 



KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

S.tavba: Karlovo nám. 7/325 - vybudování klimatizace, zateplení dvorní fasády a výměna oken INVESTICE 

Objekt: I.etapa · Karlovo nám. 7 /325 · vybudování klimatizace, zateplení dvorní fasády a výměna oken 

Část: I.etapa - 1 - Architektonicko-stavební řešeni - INVESTICE 

JKSO: 
Místo: 

Objednatel: 

ÚMČ Praha 2, nám. Míru 600/20, Praha 2, 120 39 

Zhotovitel: 

Projektant: 

d plus PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.$, 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

Náklady z rozpočtu 
Ostatní náklady 

Cena be:z DPH 

DPH základní 
snížená 

r-
:CenasDPH 

21,00% 
15,00% 

ze 
ze 

- - ~4~-------.----

Projektant 

Datum a podpis: Razítko 
--~ 

i jednavatel 

Datum a odpis: _ Razítko -- --

93404,12 
0,00 

Zpracovatel 

\Datum a podpis: 

l I Zhotovite-1 -

Datum a podpis: 
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CC-CZ: 
Datum: 

IČ: 

OIČ : 

IČ: 

DIČ: 

IČ : 

DIČ; 

IČ: 

DIČ: 

03.05.2018 

93404,12 
0,00 

93404,12 

19 614,87 
0,00 

Razitko ---

l 
Razítko  



REKAPITULACE ROZPOČTU 

Stavbe1: Karlovo nám. 7/ 325 · vybudován! klimatizace, zatepleflÍ dvorní fasády a výměna oken INVESTICE 

Objekt: I.etapa · l<artOYO mim. 71325 · vybudováni klimatizace, zateplení dvorní fasády a výměna oken 

Část: I.etapa - 1 - Architektonicko-stavebnf řešenf - INVESTICE 

Místo: Datum: 

Objednatel: ÚMČ Praha 2, nám. Míru 600120, Praiha 2, 120 3~ Projektant: 
Zhotovitel: 

Kód· Popis 

1) Náklady z rozpočtu 

HSV - Práce a dodávky HSV 
9 - Ostatnl konstrukce a práce, bouráni 

PSV - Práce a dodávky PSY 

763 - Konstrukce suché výstavby 

767 • Konstrukce zámečnické 

2) Ostatni náklady 

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 

Zpracovatel: 
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03.05.2018 

d plus PROJEKTOVÁ A INŽENÝRS 

Cena celkem [CZK] 

93404,12 

20 107,50 
20 107,50 

73 296.62 
13 296,62 

60 000,00 

0,00 

93 404,12 



ROZPOČET 

Stavba: Karlovo nám. 7 /325 - vybudování klimatizace, zateplení dvorní fasády a výměna ůken INVESTICE 

Objekt: I.etapa - Karlovo nám. 71325 - vybudování klimati'zace, zateplení dvorní fasády a vým€na oken 

Část: I.etapa - 1 - Architektonicko-stavebnf řešeni - INVESTICE 

Místo: Datum : 03.05.2018 

Objednatel: ÚMČ Praha 2, nám. Miru 600120, Praha 2, 120 34i Projektant: d plus PROJEKTOVÁ A INŽENÝRS 
Zhotovitel: Zpracovatel: 
-·-----· „_ __ __ _ _ ____ _. .. „ .„ __ _ ---------------- ·-- ·· -----------·---- - --··· „ _ __ . .., 

I PČ Typ Kód MJ N.nožstvf J.cena [CZK] Cena celkem (CZJ<] j 
L „ ---------„„ ----„-· .. „ __ - ---

Náklady z rozpočtu 93 404.12 

HSV - Práce a dodávky HSV ___ 20 107,50 

9 - Ostatní konstrukce a práce; bourání 

2.5 K 974031133-- ~~..,~~ """""' "'"'""" • do 50 mm i I m 171,000 70,001 
__ 20107,50 

11 970,00 

K mm do stavebních materiálů m o,350 6 450,00 2 257,50 

---
977151129 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 350 t 

K 9n 151131 Jádrové vrty dii11mantovými korunkamt do D 4()0t 0 7200 00 
mm do stavebních materiálú m • 100 ~· 

33 K 9n 151211 Jádrově vrtydovrchníd~aman~'."~ korunl<a.mi m-- 0 3J 2 700 00 

r 
do O 35 mm do stavebmch matefialu ' ' 

37 
K [

977151232 
--rJádrovévrty dovrchni di~mantovýmt !<°runkaml . m -

0
-

300 
-- 14 ~ 00 

720,00 

810,00 

4 35(),()0 
I \do O 450 mm do stavebmch materiálu ' ' 

--- -- ---~ ---

PSY - Práce a dodávky PSV 73 296,62 

763 - Konstrukce suché výstavby 

I 67~-K~7-63111323 ]~příčka tl 100 mm profil CW+tJW 75 de$ky 
12,5 TI 60 mm EI 30 DP1 Rw 45 dB mZ 

- - - ---

SIJK pnlka tl 100 mm •""'' CV.UW 75'"ky I 

,---
12,338 

13 296,62 
~7-3-o-.oo-I~-----

9 006,74 

K 7631113-43-- 1KH2Df 12,STI 60mm EI 30 DP1 Rw45 dl3 m2 . 5,110[----1-2_0,_oo""l 
K 

1
763111717 jst>K příčka základní penetrační nátěr m2 ~448-- 35,00 

68 3 679,20 

610,63 

767 - Konstrukce zámečnické 60 000,00 ? K 176~R2 D•M OCelovy kotevni rám z ocel. válcovaných l kus~. 0,500; profilů 1200 a 1140 krytý pororoštem, pro 
jednotku VZT v půdním prostoru 
strojovnykotveni do konstr. stropu, žárově 
pozinkováno - 2/Z 

120 000,00L_ 611000,00 
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

Stavba: Karlovo nám. 71325 - vybudování klimatizace, zateplení dvorní fasády a výměna oken 

Objekt: I.etapa - Karlovo nám. 7/325 - vybudování ldimatizace, zateplení dvorní fasády a výměna oken 

Část: I.etapa - 2 - ZTI 

JKSO: CC-CZ: 
Místo: Datum: 03.05.2018 

Objednatel: IČ: 

ÚMČ Praha 2, nám. Míru 600120, Praha 2, 120 39 DIČ: 

Zhotovitel: 

Projektant: 

d plus PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s. 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

Náklady z rozpočtu 
Ostatni náklady 

Cena bez DPH 

DPH základní 

>nížeRá 
21,00% 
15,00% 

ze 
ze 

1<'.:: 
DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

150 262,27 

150 262,27 
0,00 

150 262,27 

31 555,08 

,.... - .... __ _ 
-----·-----~--- ·-„___.,.,.~~·· ~------~--------

iCenas DPH 

Projektant 

Datum a odpis: ----

Objednavatel 

Datum a odpis: ----

·--. __ v _ c~~-~-- __ -----~--~~~17~_5 1 

Razítko 

Razítko _J 

I Zpracovatel 

I Datum a podpis: 

j Zhotovitel 

I Datuma~: 
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Razítko ---
j 

Razítko ---



REKAPITULACE ROZPOČTU 

Stavba: Karlovo nám. 7/325 · vybudování klimatizace, zateplení dvorní fasády a výměna oken 

Objekt: I.etapa· Karlovo nám. 71325 - vybudováni klimatizace, zateplení dvorní fasády a výměna oken 

Část: I.etapa - 2 • ZTI 

Místo: Datum: 

Objednatel: ÚMČ Pralla 2, nám. Míru 600/ 20, Praha 2, 120 3~Projektant: 
Zhotovitel: 

Kód - Popis 

1) Náklady z rozpočtu 

PSV • Práce a dodávky PSV 
721 - Zdravotechnika - vnitřni kanalizace 
725 - Zdravotechnika ~ zařizovad předměty 

743 - Elektromontáže - hrubá montáž 

2) Ostatní náklady 

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 

Zpracovatet: 
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03.05.2018 

d plus PROJEKTOVÁ A INŽENYRS 

Ceoa celkem (CZK] 

150 262,27 

150 262,27 
75 155,00 

73 057,27 
2 050,00 

0,00 

150 262,27 



ROZPOČET 

Stavba : Karlovo nám. 71325 · vybudování klimatizace, zatepleni dvorní fasády a výměna oken 

Objekt: I.etapa· Karlovo nám. 7/325 - vybudování klimatizace, zateplení dvorní íasády a výměna oken 

Část: I.etapa - 2 - ZTI 

Místo: Datum: 

Objednatel: 
Zhotovitel; 

ÚMČ Praha 2, nám. Míru 600/20, Praha 2, 120 3~ Projektant; 
Zpracovatel: 

---~---·-··---- - -·- --._„ ______ „ ___ _ 

I PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
'-----~--' 

Náklady z rozpočtu 

PSV - Práce a dodávky PSV 
721 - Zdravotechnika· vnitřní kanalizace 

-8~-K-, 721170973 I Potrubi z PVC kráceni trul> DN 70 

9 K n1110915 Potrubí z PVC krácení trul> ON 125 1:1:::1 

03.05.2018 

d plus PROJEKTOVÁ A IHŽENYRS 

_ __ __ _,„„ ________ _.,.„l 

J.cena [CZK] Cena celkem [CZKJ j 

150 262,27 

150 262,27 
75 155,00 ---

4,00 20,00 

7,00 21,00 

10 K 
1
n117180l 

11 K n1111eos 

Demontáž potrubí z PVC do D 75 

Demontáž potrubí z PVC do D 114 

Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 50 

-1--f.f-m 10,000 
---

m 2,000 

kus j,,ooo ---

6,00 60,00 

22,00 44,00 

305,00 2 745,00 12 K 

13 K 

14 K 

16 K ... 
17 K 

18 K 

19 K 

20 K 

21 K 

721171903 

721171904 Potrubi z PP vsazení odbočky do hrdla ON 75 

721171905 Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla ON 11 O 

721171<J1J Potrul>í z PP propojení potrubí DN 50 

721171<J14 Potrul>í z PP propojení potrubí 014 75 

721171915 Potrubí z PP propojeni potrubí ON 110 

7Z1174024 Potrubí kanalizační z PP odpadní ON 70 

721174025 ----<I, Potrubí kanalizač.ni z PP odpadní DN_1_00 __ _.. 

Potrubí kanalizační kondermitni připojovací ON 
25 721174042R01 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

m 

m 

m 
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7,000 360,00 2 520,00 

2,000 530,00 1 060,00 

12~ 180,00 z 160,00 
_. 

10,000 

4,000 

200,00 2 000,00 

320,00 1 280,001 

8,000 340,00 2 720,00 

4,0001 

426,000 ~'t-
1 920,00 

120,00 St 120,00 



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZKJ Cena celkem {CZK] 

23 K 721174042 

25 K 172117-40-45 

PotnJ>í kanalizační z PP připojovací systém HT 
ON 40 

Potrubí kanalizačni z PP pnpojovad ON 100 

m 39,000 

m 1,000 

725 • Zdravotechnika · zařizovací předměty 

134 + K 725110811 

35 K 725119122 

36 M 642342210 

~l M 1551673810 

38 K 725122813 

39 K 725129102 

I
+ 16-42513110 

41 K 725310823 

42 K 725319111 

~ r·t,,.,0802 

44 K 725829121 

~5 K 1725860811 

46 K 7258621 ll p K 725865411 

48 K 998725103 

- r-IT 
1
998725181 

Dcmontili klozetů splachovad s nádrží 

Mootáf klozetových mís kombi 

misa keromřcl<á ke l<omblklozetu hlubolc.é 
I sp{ochcvdnl odpad vodorovný 

fsedcW:o klozetové s poklopem duroplasc~ -
bité 

soub 
or 

kus 

Demontáž pisoárových stání s nádrif a jedním soub 
~chodktm or 

I Montáž: pisoáru s automatfckým splachovAní;-t ku~ 

1,000 

1,000 

1,000 

1,oaJ 

6,000 

6,0001 

integrovaným zdrojem 
pisoár s radar'111'Í"' splachovačttm a s I /cli$ I cí,oa> 

Demontáž dřez jednoduchý vestavěný -- solb -- 2,0001--
or 

Montáž dřezu ostatních typu soW 2 000 

l or ' 
Demontáž baterie soubí--2 000 

or ' 
Montáž baterie umyvadlové nástěn~ pM<ové a 
ktasic.ké ostatnl typ kus 2.,000 

f montáž uúvěrů zápachu jednoduchých _L kuS 

Zápachová uzávěrt<a pro dřezy s přípojkou pro I kus 
pc-ačku nebo myčku DM 40/50 

I Zápachová uzávěri<a pisoárová ON 32140 _ k~ 
Přesun hmot tonážní pro zařfzovad předměty v 
otljel(tech v do 24 m 

JPnp(atek k přesunu hmot tonážní 725 
prováděný bez poyžttí mechan1za<:e 

2,000 

6,000 

O,H3 

o.1~ 

743 • Elektromontáže - hrubá montáž 

50 K 743312120 

s1 M t m1a110 

345718930 

S3 M 3457 f 3900 

~
Montáž lišta a kanálek vkládací šfi'ky do 40 mm I 
s vfčkem m 20,000 

ll!to elelttroínstalolnf hranatá bitá L.HD 40--x-' 
40 ~ •ooo 

_J:=._ ~-- -+----
lcry t pro lilty elektroinstalační LHD 40 x 20 ~ 
ohybový kus t0,000 

-- --- -- --
klyt pro lišty elektrolnstolalnt LHD 40 .x 20 
spojovoci lcus 

Strana 4 z 4 

250,00 

480,00 

160,00 

1 200,00 

3 300,00 

1 t90,00 

105,00 

520,001-

9 500,00 

120,00 

73+ 
58,001 

165,00 

520,00 

5-40,00 

55,00 

14,00 

9 750,00 

480,00 

73 057,27 

160.5 

1 200,00 

3300,00 

1 190,(J(J 

f>3o,ooJ 

3 120,00 

57000,00 

240-;1 
1 '460,00 

116,00 

330,00 

54,0~ 
1 010,00 

3 120,00 

77,22 

50,051 

2 050,00 

1100,00 

700,00 

.„ .... 1 

70,00 



KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

Stavba: Karlovo nám. 7/325 - vybudování klimatizace, zatepleni dvorni fasády a výměna oken 

Objekt: I.etapa - Karlovo nám. 7/325 - vybudováni klimatizace, zateplení dvorní fasády a výměna oken 

Část: I.etapa - 4 - Elektroinstalace • Silnoproud 

JKSO: CC-CZ: 
Místo: Datum: 03.05.2018 

Objednatel: IČ: 

ÚMČ Praha 2, nám. Míru 600/20, Praha 2, 120 39 DIČ: 

Zhotovitel: 

Projektant: 
d plus PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s. 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

Náklady 2 ro2PQčtU 
Ostatní náklady 

Cena bez DPH 

DPH základní 
sn1ž.ená 

21,00% 
15,00% 

ze 

ze 

59 975,00 
0,00 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

59 975,00 
0,00 

59 975,00 

12 594,75 
0,00 

r-·--
l~~~s DP_ H ________ v_, _5Z~- ··· 

--·~ ___ „. -~-·------72 s·6-97š I 
.. .. „ -.- · ·- ---·-.---------~.:..:J 

Projektant Zpracovatel 
\

----

Razítko Datum a odpis: Datum a odpis: ---- Razítko 
---~ 

J Objednavatel ZhotoVitel 

Razítko Datum a ode_is: __ _ patum a podpis: Razítko --- ----
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REKAPITULACE ROZPOČTU 

Stavba: Karlovo nám. 71325 · vybudování klimatizace, zateplení dvorní fasády a výměna oken 

Objekt: I.etapa · Karlovo nám. 71325 · vybudování klimatizace, zateplení dvorní fasády a výměna oken 

Část: I.etapa - 4 - Elektroinstalace - SUnoproud 

Místo: 

Objednatel: 

Datum: 

ůMl Praha 2, nám. Míru 600/20, Praha 2, 120 31 Projektant: 
Z hotovi tet: 

Kód - Popis 

1) Náklady z rozpočtu 
01 - ELEKTROINSTALACE 

D4 - Svítidla 

2) Ostatní náklady 

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 

Zpracovatel: 

Strana 2 z 3 

03.05.2018 

d plus PROJEKTOVÁ A INŽENÝR! 

Cena celkem [CZK] 

59 975,00 

59 975,00 
59 975,00 

0,00 

59 975,00 



ROZPOČET 

Stavba: Karlovo nám. 71325 ·vybudováni klimatizace, zateplení dvorni fasády a výměna oken 

Objekt: I.etapa ·Karlovo nám. 7/ 325 ·vybudování klimatizace, zateplení dvorní fasády a výměna oken 

Část: I.etapa - 4 - Elektroinstalace - Silnoproud 

Místo: Datum: 03.05.2018 

Objednatel: ÚMČ Praha 2, nám. Miru 600120, Praha 2, 120 3° Projektant: d plus PROJEKTOVÁ A INŽENÝR~ 
Zho1ovltel: Zpracovate l: 

------- -- --- -------·- - --
. PČ Typ Kód Popis ~ Množství J.ceM [C.ZK] Cena cetkem (CZK] J 
~.---··-„·-·· '····--- ·· ·-- --
Náklady z rozpočtu 59 975.00 

01 - ELEKTROINSTALACE 59 975,00 

C>4 - Svittdla 59 975,00 

28 K~.4.4.26 ~PVC kabel Kabel CYl<Y 4x~ m 15,000 690,0() 10 350,001 

• 29 ~ O. 1.4.-4.27 PVC kabel Kabel CVKY 4x35 m 95,000 360,00 34 200,00 

µo I K l 0.1.4.4.28 PVC kabel Kabel CYKV 4X10 m 110,000 90,00 9 900,00 

žlutozelený, ka~l pro ochranné W11tmí 
l6 K 0 .1.4.4.l4 

uz!!mnění Vodič 1 · YY 25 h m 85,000 65,00 s 525,00 
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

Stavba: Karlovo nám. 7 025 : vybudování klimatizace, zatepleni dvorní fasády a výměna oken 

Objekt: I.etapa - Karlovo nám. 71325 · vybudování klimatizace, zateplení dvorní fasády a .,.Yměna oken 

Část: I.etapa - 5 - MaR 

JKSO: 
Místo: 

Objednatel: 

ÚMČ Praha 2, nám. Mitu 600/20, Praha 2, 120 39 

Zhotovitel: 

Projelltant: 

d plus PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s. 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

Náklady z rozpočtu 
Ostatní náklady 

Cena bez DPH 

DPH základní 
snížená 

1.1,00% 
15,00% 

ze 
ze 

, 300,00 
0,00 

CC·CZ: 
Datum: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

IČ : 

DIČ: 

03.05.2018 

1 300,00 
0,00 

1 300,00 

273,00 
0,00 

,Cena s DPH v 
C:zi< -„-····- ·----- ----- ------- ·----~---------1513,001 

Projektant 

I Datum a podpis_: __ 

Objednavatel 

Razítko ---

I Datum a podpis: _____ Razítko __ _ 

J 

Zpracovatel 

..Q?turn a pod is: __ _ Razítko 

Zhotovitel 

Datum a podpis: __ Razítko _j 
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REKAPITULACE ROZPOČTU 

Stavba: Kartovo nám. 7132'> - vybudOYání klimatizace, zatepleni dvorní fasády a výměna oken 

Objekt: I.etapa · Karlovo nám. 7 /325 - vybudování klimatizace, zateplení dvorní fasády a výměna oken 

Část: I.etapa - 5 - MaR 

Místo: 

Objednatel: 

Dat.um: 

úMl Praha 2, nám. Míru 600/20, Praha 2, 120 l S Projektant: 
Zhotovitel: Zpracovatel: 

Kód · Popis 

1 ) Náklady z rozpočtu 

200 - Výpis montážního materiálu a prad 

2) Ostatnf náklady 

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 

Strana 2 z J 

03.05.2018 

d plus PROJEKTOVÁ A IN ŽEHÝRS 

Cena celkem [CZK) 

1 300,00 

1 300,00 

0,00 

1 300,00 



ROZPOČET 

Stavba: Karlovo nám. 7/325 ·vybudování klimatizace, zatepleni dvorní fasády a výměna uken 

Objekt: I.etapa · Karlovo nám. 7 /325 - vybudováni klimatizace, zateplení dvorní fasády a výměna oken 

Část: I.etapa - 5 - MaR 

Místo: Datum: 

Objednatel: ÚMČ Praha 2, nám. Míru 600/20, Praha 2, 120 3~ Projektant: 
Zhotovitel: 

. PČ Typ Kód Popis 

Náklady z rozpočtu 

200 - Výpis montážního materiálu a prací 

TI Kabel stíněný s měděným jádrem b2x1, Kabet 

±t je určen pro pevné uložení na kabelové nosné 

30 
systémy {žebříky, žtaby, rošty, háky, apod.). 
Kabel je odolný proti UV záření a proti šířeni 
plamene (splňuje kategorií 62ca,st,d0,a1 ). l Jmenovité napětí 0,3kV __ _ 

Zpracovatel: 

MJ Mnohtvi 

í 
m 100,00() 
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03.05.2018 

d plus PROJEKTOVÁ A INŽENÝR5 

J.cena [CZK] 

1 300,00 ---

1 300,00 

13,00 1 300,00 



KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

StaYba: Karlovo nám. 7 /325 - vybudC>vi111i klimatizace, zateplení dYorní fasády a výména oken 

Objekt: li.etapa · KarloYo nám. 7 / 325 · vybudování klimatizace, zateplení dvorní fasády a výměna oken 

Část: li .etapa - 1 - Arch1tektonicko-stavebni řešeni INVESTICE 

JKSO: CC·CZ: 
Místo: Datum: 03.05.2018 

Objednatel: IČ: 
ÚMC:: Pr<'lha 2, nám. Míru 600/20, Praha Z, 120 39 DIČ: 

Zhotovitel: 

Projektant: 
d plus PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s. 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

Náklady z rozpočtu 
Ostatní náklady 

Cena bez DPH 

D?H základní 
sniiená 

21 ,00% 
15,00% 

ze 
ze 

422 155,20 
0,00 

lČ: 

DIČ : 

IČ: 

DIČ: 

IČ ; 

DIČ; 

422 155,20 
0,00 

422 155,20 

88 652,59 
0,00 

r-··---·----
l~~-na s DPH 

·--·- -;-- CZK --·· ---„·- „·---- ---··- - -·--- - 510 SOl~l9 i 
"'" " '• ' ·~ ·------------------- -·--- --· ,_. _ ______] 

Projektant 

Datum a pod~p_is_: __ 

1·0bjednavatel 

[Datum a podpis: 

Razítko 

Razítko --- ---

l Zpracovatel 

I Datum a podpis: Razítko 

Zhotovitel 

Datum a podpis: Razítko 
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„ 

REKAPITULACE ROZPOČTU 

Stavba: Karlovo nám. 71325 -vybudování klimatízacc, zatepler1i dvorní fasády a výměna oken 

Objekt: li .etapa • Karlovo nám. 71325 · vybudováni klimatizace, zatepleni dvorní fas.idy a výměna oken 

Část: li.etapa - 1 - Architektonicko·stavební řešeni INVESTICE 

Místo: Datum: 

Objednatel: ÚMČ Praha 2, nám. Míru 600120, Praha 2, 120 3~ Projektant: 
ZhotoV1tcl: 

Kód· Popis 

1 ) Náklady z rozpočtu 

HSV - Práce a dodávky HSV 

766 - Konstrukce truhlářské 

767 - Konstrukce zámečnické 

786 - Dokončovací práce· čalounické úpraVf 

2) Ostatní náklady 

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 

Zpracovatel; 

Strana 2 z 3 

03.05.2018 

d plus PROJEKTOVÁ A INŽENÝR~ 

Cena celkem [CZK) 

422155,20 

422 155,20 
1056,00 

330 859,20 
84 240,00 

0,00 

422 155 ~20 



„ 

ROZPOČET 

Stavba: Karlovo nám. 71325 · vybudování klimatizace, zateplení dvorní fasády a výměna oken 

Objekt: li.etapa· Karlovo nám. 7 /325 - vybudováni klimatizace, zateplení dvorní fasá<Jy a výměna oken 

Část: li.etapa - 1 • Architektonicko-stavebni řešeni INVESTICE 

Misto: Datum: 03.05.2018 

ObJedriatel: ÚMČ Praha 2, nám. Miru 600/20, Praha 2, 120 l~Projektant: d plus PROJEKTOVÁ A IHŽEHÝ~ 
Zhotovitel: Zpracovatel: 

·-····----~·-·· ·--- -- ·-- ·- · · ·------..----.-~- ~-~-

Popis 
t- -- - ···- -- ·- - - ---· --··· - ------- -
Náklady z rozpočtu 

HSV - Práce a dodávky HSV 

766 - Konstrukce truhlářské 
\ ~ ~07941210 ktmcovlta PVC kparapetnfm deskám 600mm~--144,000 _l 

J.cena [CZK) 

I 
49,00 

Cena celkem (CZK] 

422 155,20 

422 155,20 

7 056,(JO 
7 056,0IJ J 

----

767 - Konstrukce zámečnické 330 859 ,20 ' l --- D+M protihluková zástěna z lehkých panelů s r:--- I --
1 mlr.er~lni výplni vsazených do oc. sloupků v, L 100 K 767n11R1 mi 109,920 3010,00 no""" 20 

1 

2400 mm, š.. 80 mm, panely z pozinkovaného ""'" 
plechu· 3/Z _J ___ L _J 

786 - Dokončovací práce • čalounické úpravy 

11291 K Montáž zastlňujÍcich rolet z textilii nebo TJ :--2 ~ 7116612200 umělých tkanin ~ m2 L ,600 
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3 900,00 

84 240,00 

84Z4j 



.. 
KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

Stavba: Karlovo nám_ 7 /325 - vybudování klimatizace, zateplení dvorní fasády a výměna oken 

Otljekt: li.etapa - Karlovo nám. 7 /325 · vybudování klimatizace, zateplení dvorní fa~dy a výměna oken 

Část: li. etapa - 6 - Zařizení pro chlazeni staveb 

JKSO: 
Místo: 

Objednatel: 

ÚMČ Praha 2, 11ám. Míru 600/20, Praha 2, 120 39 

Zhotovitel: 

Projektant; 
d plus PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s. 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

Náklady z rozpočtu 
Ostatní náklady 

Cena bez DPH 

DPH základní 
snížená 

21,00% 
15,00% 

ze 
ze 

125 800,00 
0,00 

.------------·-·····--~~---------·„··-··----·----·- . „.---·-·-·· 

CC-CZ: 
Datum: 

lČ : 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

IČ : 

DIČ: 

03.05.2018 

125 800,00 
0,00 

125 800,00 

26 418,00 
0,00 

.„---·-----„·-·1 
i Cena s DPH v CZK 
j __ -----·-- - - - -- --

152 218,00 '. 
-~~~--~-------~- ..J 

Projektant Zpracovatel 

I Datum a pod is: Razítko J Datum a podpis: Razítko _I 
I Objednavatel Zhotovitel I 

j 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko ---
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„ 

REKAPITULACE ROZPOČTU 

Stavba: Kar1ovo nám. 7/325 · vybudování klimatizace , zatepleni dvorní fa>ády a výměna oken 

Objekt: li.etapa · Karlovo nám. 71325 ·vybudování klimatizace, zateplení dvorni fasády a výměna oken 

Část: li. etapa - 6 - Zařízeni pro chlazeni staveb 

Místo: Datum: 

Objednatel: ÚMČ Praha 2, nám. Míru 600/20, Praha 2, 120 Ji,; Projektant: 
Zhotovttel: Zpracovatel: 

Kód - Popis 

1) Náklady z rozpočtu 

SYSTÉM s proměnným p ·SYSTÉM s proměnným průtokem chladiva 

2) Ostatní náklady 

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 
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03.05.2018 

d plus PROJEKTOVÁ A IHŽENÝRS 

Cena cetkem (CZKJ 

125 800,00 

125 800,00 

0,00 

125 800,00 



.. 

Stavba: 

Objekt: 

Část: 

Místo: 

Objednate\: 
Zhotovitel: 

PČ Typ Kód 

ROZPOČET 

Karlovo nám. 71325 · vybudování klimatizace, zateplení dvorní fasády a výměfia ol<en 

li .etapa • Karlovo nám. 71325 · vybudováni klimatizace, zateplení dvorní fasády a výměna ol<en 

li. etapa - 6 - Zařízeni pro chlazeni staveb 

Datum; 

ŮMČ Praha 2, mim. Míru 600/20, Praha 2, 120 3~ Projektant: 
Zpracovatel: 

03.05.2018 

d plus PROJEKTOVÁ A IN2fNÝRS 

Popis MJ tktohtví J.cena [CZK) Cena cdkem [CZKJ 

Náklady z rozpočtu 125 800,00 

9 
~s prom~ě?.;5fĚ~;: F~~,~:adl~ 

topný výkon:1, 9kW 

Vnitřní nastěnná jedno(l<a; rozměry 

125 800,00 

19 800,00 19 800,00 

13 K 1.13 
295x898x249mm; ~usttldcý ~: l4·41d8A 
dle otáček; c~lkO'/Ý clia<tid výkon -4,SkW, ks '4,000 26 500,00 106000,00 

_J_ topný 'iýkon:S,OkW 
1 _ _]_ 
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Přílohač . .... 

NÁZEV AKCE: 

1,Karlovo náměstí 7 /325 - vybudování klimatizace, 
zateplení dvorní fasády a výměna oken" 

Změnov ' list č. 13 Datum: 14. 5. 2018 

POPIS ZMĚNY: 

Zasílám žádost o prodlauženi termínu na akr:í ''Karlovo náměstí 71325 - vybudování klimatizace, 
zateplení dvomifasády a výmlna oken" o 30 dní, -a totiž z důvodu navýšenéhQ rozsahu prací 
uvedeného v pfedložených Změnových listech č. 1 - 1 O. 

Zpraeoval: Cetus Plus Investor: Městská část Praha 2 

Důvod: 
vlcepráce 

Přllohy: ZL č.IJ 
(termln) 

záměr ap 1 1utí v 
objednatele projektové 

dokume.ntaci 

,, 

chyba 
zhotovitele 

vyšší moc jiné 
okolnosti 

OHODNOCEN/ ZMĚNY.- Datum; 14.S. 2018 

Předkládá: Cetus Plus a.s., Plzeňská 1831181, Praha 5, 150 00, IČO: 26419823, DIČ:26419823 

POTVRZENÍ ZMĚNY: Dllium: 

TDI: Architekt stavby - auúJrský dozor: 

D - Plus, Projektová a 
inženýrská a.s. 

. správa nemovitosti 
3prava nemofl - il&'I s, a.s. 
Sokolská 1869/1  
IČ : 049 58 268, O

www.s
-1


