
MmM Z Ol 013

Změnový list č.3 ze dne 26.7.2021

Název stavby: Inženýrské sítě a odvodnění sportovišť - pláže

Číslo smluvního vztahu: 32/2/2021, ZL_č_l_32_2_2021, ZL_č_2_32_2_2021

Název části stavby (PS, SO):
Objednatel:

Statutární město Most 
Most, Radniční 1, PSČ 434 69 
IČO: 00266094

Zhotovitel:
HERKUL a.s.
Průmyslová 228, 435 21 Obrníce 
IČO: 25004638

Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést 
měnu smluvm' dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká 

technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla

Původní řešení dle smluvní dokumentace: Dokončení stavebních prací: do 16 týdnů od zahájení stavebních prací.

Nové řešení: Dokončení stavebních prací: do 15.11.2021. Realizace víceprací z důvodu požadavků provozovatele 
a dle zjištění stavu zemní piáně. Jedná se o změnu podkladů H-bloky, doplnění H-bloky, nový chodník RS, 
výměna slepecké dlažby, snížení obrub, změna materiálu potrubí vody, zabezpečení poklopů

Zdůvodnění změnv: Prodloužení termínu realizace je navrženo z důvodu nutnosti koordinace se stavbou Jezero 
Most - napojení na komunikace a inženýrské sítě. Vícepráce jsou realizovány z důvodu požadavků provozovatele, 
vlastníků sítí a dle zjištění stavu zemní pláně sportovišť.

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla 
definovaný v projektové dokumentaci a smluvmch dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z 

realizace změny budou hrazeny v soul^u s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci: ANO

Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval: zhotovitel

Vliv změny na smluvní cenu: ANO

Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH: 3 264 716,09 Kč

Ponížení/navýSení ceny díla vč. DPH: 178 105,14 Kč

Nová cena díla vč. DPH; 3 442 821,23 Kč

Vliv změny na termín dokončem' díla: ANO

Dokončení stavebních prací: do 16 týdnů od zahájení 
stavebních prací

Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:

Nový termín dokončení díla: Dokončení stavebních prací: do 15.11.2021.

F_OI_0!3E pM od; 18. I. 2021 Stránka 



MmM Z Ol Oi:

Změnu navrhuje (jméno, příjmení); HE

Datum: 26.7.2021

Změnový list vyhotovil (jméno, příjme

Datum: 26.7.2021

Oprávněný zástupce zhotovitele (jmén

Datum; 26.7.2021

Oprávněný zástupce projektanta (jmén

Datum:

Oprávněný zástupce objednatele (jmén

Datum: 25.10.2021

Správce rozpočtu (jméno, příjmem^): In

Datum: 25.10.2021

F_OI_013E platí od: 18. 1 2021 Stránka2 z2



REKAPITULACE STAVBY
093/2021
Most - Pláže-odvodnění sportovišté, IS

Kód:
Stavba:

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum; 22. 2. 2021

IC:Zadavatel:
DIČ:

IC:Zhotovitel:
DIČ;

Projektant: IC:
DIČ;

IČ:Zpracovatel:
DIČ:

Poznámka;

Cena bez DPH 147 194,33

Sa^ dané 
21,00% 
15,00%

Základ daně 
147 194,33

Výše daně 
30 910,81DPH základní 

snížená 0,00 0,00

Cena s DPH CZK 178105,14V

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Cena bez DPH [CZiq Cena s DPH [CZKJ '

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód; 093/2021

Most • Pláže-odvodnéní sportoviště, iSStavba:

22. 2. 2021Místo: Datum:

Zadavatel:
Zhotovitel;

Projektant
^acovatel:

Kód Popis

Náklady z rozpočtů 147 194,33 178105,14
003 Změnové listy 

Nový chodník k RS 
Výměna slepecké zámkové dlažby 
Snížení obrub
Změna podkladu pro H-Bloky 
Změna materiálu na potrubí vodovodu 
Doplnění H-Bloků na hřiště 
Zabezpečení poklopů

147 1 94.33 
13149,84 
7 381,91 

15 454,33 
43 430,57 

-18 392,46 
71 290,14 
14 880,00

178 105.14 
15 911,31 
8 932,11 

18 699,74 
52 550,99 

-22 254,88 
86 261,07 
18 004.80

003
004
OOS
006
007
008
009-1
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
stavba:

Most - Pláže-odvodnění sportoviště, IS
Objekt;

003 - Změnové listy
Soupis;

003 - Nový chodník k RS

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum; 22. 2. 2021

IC:Zadavatel:
DlC;

IC:Zhotovitel:
DIČ:

IC:Projektant:
DIČ:

IC:Zpracovatel;
DIČ:

Poznámka:

13 149,84Cena bez DPH

Základ daně 
13 149.84

Sazba dané 
21,00% 
15,00%

Výše daně 
2 761,47DPH základní 

snížená 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 15 911,31

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Most' Pláže-odvodněni sportoviště, IS
Objekt:

003 - Změnové listy
Soupis:

003 - Nový chodník k RS

Misto: Datum: 22. 2. 2021
Zadavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZKj

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

13149,84

13 149,84

1 - Zemní práce 
5 - Komunikace pozemní 
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 
998 - Přesun hmot

1 348,70

6 226.11
4 768,28

806.75
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Most - Pláže-odvodnění sportoviště, IS
Objekt;

003 - Změnové listy
Soupis:

003 - Nový chodník k RS

Místo:

Projektant:
Zpracovatel:

Datum: 22. 2. 2021

Zadavatel:
Zhotovitel:

PČ Typ MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]Kód Popis

Náklady soupisu celkem 13149,84

13 149,84

__1348,70^

606,48 i

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 ^mní práce _____ ___________
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině thdy 
těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně

m3 2,888 210,005 K ,122251101

Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku. avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 6 000 ^ 7 000 m __ ____
Nakládáni, skládání a překládání neulehlého výkopku 
nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 
m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

1 I K m3 2,888 73,41 212,01162751114

2,888; 109,692 K m3 37,98167151111

Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

5,198 60.76 315,833 , K 171201221 t

5,198W 2.888*1,8
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3 bez zhutnění strojně _ _

8,250 12,69 104,694 K 181951111 m2

Komunikace pozemní________________________
Podklad ze štěrkodrtě šD tl 250 mm
ktadení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm _ 
skupiny A pl do 50 m2
dlažba tvar obdélník betonová 200x1OOxSOmm přírodní \ m2 
6,6*1,03 'Přepočtené koeficientem množství

6 226,11D 5
6 ; K 564871111 m2 8,250 261,00 2 153,25

339,00 2 237,407 K 1596211110 6,600

6,798 270,00 1 835,468 M 5924S018
6,798W

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 768,28

Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého 2 816,009 K 916131213 11,000 256,00m

11,220 174,00 1 952,2810 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm 
11*1,02 Přepočtené koeficientem množství

m
11,220W

D 998 Přesun hmot 806,75
Přesun hmot pro pozemní komunikace $ krytem 
dlážděným11 K 998223011 t 4.054 199,00 806,75
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
stavba;

Most - Pfáže-odvodnění sportoviště, IS
Objekt:

003 - Změnové listy
Soupis;

004 • Výměna slepecké zámkové dlažby

KSO:
Místo:

CC-CZ;
Datum: 22. 2. 2021

Zadavatel; IC:
DIČ:

Zhotovitel: IC:
DIČ:

Projektant: IC:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 7 381,91
Základ daně 

7 381,91
Sazba daně 

21,00% 
15,00%

Výše dané 
1 550,20DPH základní 

snížená 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 8 932,11

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: RazíU^o
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
stavba:

Most - Pláže-odvodnění sportoviště, IS
Objekt:

003 - Změnové listy
Soupis:

004 • Výměna slepecké zámkové dlažby

22. 2. 2021
Projektant:
Zpracovatel:

Datum:Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Cena celkem [CZK]Kód dílu - Popis

7 381,91
7 381,91

Náklady ze soupisu prací
HSV - Práce a dodávky HSV

269,07 
6 673,45

1 - Zemní práce

5 - Komunikace pozemní
439,39998 - Přesun hmot
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SOUPIS PRACÍ
stavba;

Most - Pláže-odvodnění sportoviště, IS
Objekt;

003 - Změnové listy
Soupis;

004 - Výměna slepecké zámkové dlažby

Místo; Datum;

Projektant;
Zpracovatel:

22. 2. 2021
Zadavatel:
Zhotovitel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZI^ Cena celkem [CZI^

Náklady soupisu celkem 7 381,91

D HSV Práce a dodávky HSV 7 381,91
269,07D 1 Zemní p^áce

Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací 
pro pěši strojně pl do 50jti2_________1 K 113106134 m2 9,820 27,40 269,07

D 5 Komunikace pozemní______________ __________
Kladení zámkové dlažby komunikací pro péší ti 60 mm
skupiny A pl do 50 m2 __________ ______

4 ! M BET.K06C02 BEST-KLASIKO/6CM ČERVENÁ
9,82*1,02 'Přepočtené koeficienteni množství _______
krajník betonový silniční 500x250x80mm

6 673,45 
3 328,98!2 I K 596211110 m2 9,820 339,00

m2 10,016 310,70 3111,97
w 10,016

5 I M 59218001 1,500 155,00 232,50m

D 998 Přesun hmot _______
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
djážděnýni ________

439,39

3 K 998223011 t 2,208 199,00 439,39

Strana 8 z 23



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Most - Pláže-odvodnéní sportoviště, IS
Objekt:

003 - Změnové listy
Soupis:

005 * Snížení obrub

CC-CZ:
Datum:

KSO:
Místo: 22. 2. 2021

IC:Zadavatel:
DIČ:

IC:Zhotovitel:
DIČ:

IČ:Projektant:
DIČ:

IC:Zpracovatel:
DIČ:

Poznámka:

15 454,33Cena bez DPH

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Výše daně 
3 245,41

Základ daně 
15 454,33DPH základní 

snížená 0,000,00

18 699,74v CZKCena s DPH

zpracovatelProjektant

RazítkoRazítko Datum a podpis:Datum a pO(^is:

ZhotovitelObjednavatel

Datum a podpis: RazítkoDatum a podpis: Razítko
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MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZt^ fl

SOUPIS prací
stavba:

Most - Pláže-odvodnénl sportoviště, IS
Objekt:

003 - Změnové listy
Soupis:

004 - Výměna slepecké zámkové dlažby

22. 2. 2021

Projektant:
Zpracovatel:

Datum:Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

PC Typ PopisKód

Náklady soupisu celkem 7 381,91

7 381,91
269,07

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce____________________________
jRozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikaci 
_pro pěší strqině pl do 50 m2__________________

Komunikace pozemní _ ______
Kladeni zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm
skupiny A pl do 50 m2 _______

BET.K06C02 BEST-KLASIKO/6CM ČERVENÁ
____  _ 9,82*1,02'Přepojené koeficientem množství _ _____

krajník betonovo' silniční 500x250x80mm

269,079,820 27,40m2 ;1 K ,113106134

6 673,45D 5
339,00 3 328,98m2 9,8202 K 596211110
310,70 3111,97m2 10,0164 M

10,016W
232,501,500 155,005 M 592Í800Í m

439,39D 998 Přesun hmot_________________
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

! dlážděným 439,392,208 199,00t3 K 998223011
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Hr SOUPIS PRACÍ

stavba:
W. Objekt;

I Soupis;

[ Místo;

Most - Pláže-odvodnění sportoviště, IS

003 - Změnové listy

005 - Snížení obrub

22. 2. 2021Datum;

Projektant;
Zpracovatel;

Zadavatel:
Zhotovitel:

MJ Množství J.cena [CZI^ Cena celkem [CZK]PČ Typ PopisKód

Náklady soupisu celkem 15 454,33

15 454,33
1 147,00

Práce a dodávky HSVo HSV
Zemni p_ráce______________________________
Rozebráni dlažeb ze zámkových dlaždic komunikaci
pro pěší strojně pl do 50 m2 _____________
Vytrháni obrub krajníků obrubníků stojatých

D 1
548,0027,401m2 20,0001 I K '113106134

599,0059,9010,0008 I K 113202111 m

8 547,01J^munikace pozemní_______ _________________
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm
skupiny A pl do 50 m2 _______ __

5 : M BET.K06N02 BEST-KLASIKO PRO NEVIDOMÉ/6CM ČERVENÁ 
3,68*1,02 'Přepočtené koeficientem množství

Ostatní konstrukce a práce, bourání 
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 
boční opérou do lože z betonu prostého 
obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-
250mm______ _______________________________
obrubník betonový silniční nájezdový 
1000x15Ox1S0mm_____________ _______________

D 5
6 780,00339,00m2 20,0002 K 1596211110

1 767,01470,703,754m2
3,754W

4 908,00D 9

2 560,00256,0010,0004 K 916131213 m

1 520,00360,004,0006 M 59217030 m

826,006,000 138,007 M \59217029 m

852,32Přesun hmot __ ________________
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

; dlážděným _________________

D 998
852,32199,004,283t3 K 998223011
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
stavba:

Most - Pláže-odvodnění sportoviště. IS
Objekt:

003-Změnové listy
Soupis:

006 - Změna podkladu pro H-Bloky

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 22. 2. 2021

IC:Zadavatel:
DIČ:

IC:Zhotovitel:
DIČ:

IC:Projektant:
DIČ:

IC:Zpracovatel;
DIČ;

Poznámka;

Cena bez DPH 43 430,57
Základ daně 

43 430,57
Sazba daně 

21,00% 
15,00%

Výše daně 
9 120,42DPH základní 

snížená 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 52 550,99

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt;

I Soupis;

I Místo:

[ Zadavatel;
I Zhotovitel;

Most - Pláže-odvodnéní sportoviště, IS

003 - Změnové listy

006 - Změna podkladu pro H-Bloky

Projektant:
Zpracovatel;

Datum; 22. 2. 2021

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZI^

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV 

2 - Zakládání

43 430,57
43 430,57

-16 908,27
4 - Vodorovné konstrukce 52 004,52
5 - Komunikace pozemní 9112,32
998 - Přesun hmot -778,00
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1Datum; 22.2.2021 H

Projektant;
Zpracovatel; V

Množství J.cena [CZiq Cena celkem [CZiq T

SOUPIS PRACÍ
stavba:

Most - Pláže-odvodnéní sportoviště, ÍS
Objekt;

003 - Změnové listy
Soupis;

006 - Změna podkladu pro H-Bloky

Místo;

Zadavatel;
Zhotovitel:

PČ Typ Kód Popis MJ

Náklady soupisu celkem 43 430,57

43 430,57 

-16 908,27

D HSV Práce a dodávky HSV
Zakládáni ___ ______ ______________
Polštáte zhutněné pod základy z kameniva hrubého ' .

idrceného, frakce 16-63 mm ____________________

Vodorovné konstrukce___ ________
Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 16/20 otevfený I 7

_yýkpp _____ __ ___________
Bedněni poďkiadnich desek nebo bloku nebo 

jsedlového lože otevřený výkop_____ ______

Komunikace pozemní ____ ____
Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm

D 2
1 K 213311113 -17,140 986,48 -16 908,27

D 4 52 004,52
2 ' K 452313141 8.136 4 440,47 36 127,66

3 K 452351101 m2 27,120 585.43 15 876,86

D 5 9112,32
5 I K 564831111 m2 81,360| 112,00 9112,32

D 998 Přesun hmot________________ _______________
Přesun hmot pro zdi a vály samostatné montované z 
dílců železobetonových nebo z předpjatého betonu 
jvodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro zdí výšky 
;do 12 m

-778,00

4 K 998152111 -18,675t 41,66 -778,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
stavba;

Most - Pláže-odvodnění sportoviště, IS
Objekt:

003 - Změnové listy
Soupis:

007 - Změna materiálu na potrubí vodovodu

CC-CZ:
Datum:

KSO:
Misto: 22. 2. 2021

IC:Zadavatel;
DIČ;

IC:Zhotovitel:
DIČ:

IČ:Projektant:
DIČ:

IC:Zpracovatel:
DIČ:

Poznámka:

-18 392,46Cena bez DPH

Základ dané 
-18 392,46

Sazba dané 
21,00% 
15,00%

Výše daně 
-3 862,42DPH základní 

snížená 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK -22 254,88

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Dabjm a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Most - Pláže-odvodnění sportoviště, IS
Objekt:

003 - Změnové listy
Soupis:

007 • Změna materiálu na potrubí vodovodu

Místo: 22. 2. 2021Datum;

Zadavatel:
Zhotovitel;

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací
HSV - Práce a dodávky HSV

>18 392,46
-17 272,81

2 - Zakládání -22 243,94 
6 274,718 - Trubní vedení

998 - Přesun hmot -1 303,58

21-M - Elektromontáže -1 119,65
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SOUPIS prací

stavba;

m Objekt:

I Soupis:

I Misto:

I Zadavatel;
Zhotovitel:

Most - Pláže-odvodnéní sportoviště, IS

003 - Změnové listy

007 - Změna materiálu na potrubí vodovodu

Projektant;
Zpracovatel;

Datum: 22. 2. 2021

PČ Typ MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZI^PopisKód

Náklady soupisu celkem -18 392,46

-17 272,81

-22 243,94

D HSV Práce a dodávky HSV

D 2 Zakládáni______________________
Zřízení plochy ze silničních panelů do lože tl 50 mm z 
kameniva -1 817,763 I K :291211111 m2 -12,000 151,48

kus -2,000 10213,09 -20426.184 M I59381004 panel silniční 3,00x2,00x0,15m

6 274,71Trubní vedenio 6
Montáž litinových tvarovek jednoosých píirubových 
otevřený výkop do DN 60 ________________ -2 258.305 K I85724212V kus -2,000 1 129,15
KOLENO patní PŘÍRUBOVĚ 50 včetně šroubů. kus -1,000 2 870,29 -2 870,296 M 55250490V podložek, matek a těsnění _ ___
Montáž litinových tvarovek odbočných hrdlových 
otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 80 - DNK 857243131 kus 1,000 600,00 600,0023
50
Montáž litinových tvarovek odbočných hrdlových 
otevřený výkop s integrovaným těsněním do DN 80 
Montáž eiektrokoien 45° na kanalizačním potrubí z PE 
trub d 63
koleno 45° SDR11 PE 100 PN16D 63mm

-1,000 1 030,82 -1 030,827 K 85724313V kus

8 K '877215210 kus -4,000 364,20 -1 456,80
9 M [28614839 -4,000 418,20 -1 672,80kus

Montáž eiektrokoien 90° na kanalizačním potrubí z PE
trub d 63 _ ___________
koleno 90° SDR11 PE 100 PN16D 63mm
Montáž spojek na potrubí z trub hladkých plnostěnných
do DN 100

kus -1,000 386,16 -386,1610 K 877215212

415.1811 M kus -1,000 -415,1828614813

kus -1,000 301,32 -301,3212 K 87726033V

-1,000 291,33 -291,3313 M 31951279V spojka PP-S přímě redukovaná 63 x 50 mm 
kompenzátor pryžový přírubový, voda. topení,
klimatizace PNI6 do 100’C DN 50________
závitová přechodka PE 100 40-1” 200mm

kus

kus 1,000 1 460,00 1 460,0015 M 55128702

1 791,7216 M 2865430R1 kus 4,000 447,93
203,04

-t-

1,000 203,0417 M 4228050R2
18 M 4228050R3

klapka zpětná 6/4” voda 
příruba vnitřní závit 50- 6/4” 
klapka zpětná nová DN 50 
šoupátko E2 přírub.krátké DN50, PN 16

kus
1,000 879,08 879,08kus
1,000 5 302,04 5 302,0419 M 4228050R4 kus

20 M 4228050R5 kus 1,000 4 587,41 4 587,41
1,000 _213,^ 

1 920,89

213,5321 M 4228050R6 kolo ruční DN 50 kus
1,000 1920,8922 M 4228050R7 příruba S2000 kus

-1 303,58D 998 Přesun hmot _ __________
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop_______________________14 K 998276101 -5,480 237,88 -1 303,58t

D 21-M 
1 K 1210160682

Elektromontáže
Montáž elektroměm třífázových

-1 119,65
kus -1,000 139,65 ^139,65

-980,00-1.000\ 980,002 M Pol7 Elektroměr ks
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
stavba:

Most - Pláže-odvodnéní sportoviště, IS
Objekt:

003 - Změnové listy
Soupis:

008 - Doplnění H-Biokú na hřiště

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum; 22. 2. 2021

IC:Zadavatel:
DIČ;

IC:Zhotovitel;
DIČ:

IC:Projektant:
DIČ:

IC:Zpracovatel:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 71 290,14

Základ daně 
71 290,14

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Výše daně 
14 970,93DPH základní 

snížená 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 86 261,07

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razíti(o Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a ppdpis;^ Razítko Datum a podpis: Razítko
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Hf REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

stavba:

W Objekt:

I Soupis:

I Místo:

' Zadavatel:
Zhotovitel:

Most - Pláže-odvodnění sportoviště, IS

003 - Změnové listy

008 - Doplnění H-Bloků na hřiště

Projektant:
Zpracovatel:

Datum: 22. 2. 2021

Cena celkem [CZK]Kód dílu - Popis

71 290,14

71 290,14

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce
2 - Zakládání

4 664,61

6 218,34

50 670,723 - Svislé a kompletní konstrukce
8 283,914 - Vodorovné konstrukce
1 462.56998 - Přesun hmot
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SOUPIS PRACÍ

stavba:
Most - Pláže-odvodnění sportoviště, IS

Objekt;
003 - Změnové listy

Soupis:
008 ‘ Doplnění H-Bloků na hřiště

Datum:

Projektant:
Zpracovatel;

22. 2. 2021Místo:

Zadavatel;
Zhotovitel:

PC Typ MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]Kód Popis

Náklady soupisu celkem 71 290,14

71 290.14D HSV Práce a dodávky HSV
4 664,61Zemní práce______________________________

Hloubeni nezapažených jam a zářezů strojně $ 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500

D 1

590,98m3 2,592 228,001 K 1131251104
m3
Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naloženi výkopku, avšak se složením bez rozhrnuti z 
horniny třídy těžítelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 6 000 do 7 000 m _________
Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce 
(skiádkovné) zeminy a kameni zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
Uloženi sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 
hutnění s upravením uložené sypaniny do
předepsaného tvaru ____
Obsypáni potrubí strojně sypaninou bez prohození,

I uloženou do 3 m ______ 
I štěrkopísek frakce 0/22__________________

190,41m3 2,592 73,462 K 1162751114

4,277 60,80 260,043 K 171201221 t

12,16 31,52m3 2,5924 K 171251201

462,44m3 3,888 118,948 K 175151101

3 129,227,776 402,429 M 58337331 t

6 218,34D 2 Zakládám________________________________
jZřizeni opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích 
lžeber nebo trativodú v rýze nebo zářezu se stěnami 
šikmými o sklonu do 1:2______________________

m2 5,428 30,40 165,0112 K 211971110

geotextilie netkaná separačni, ochranná, filtrační, 
dfenážn/PES(;7p%i+PPr30%;30^m2_______ m2 5,428 26,45 143,5713 M 69311199

Trativody z drenážních a melioračních trubek pro 
jmeliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se 
jzřizenim štěrkového lože pod trubky a s jejích obsypem 
j v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 
jceloperforovaná 360° DN 80

21,600 273,60 5 909,7614 K 212751103 m

50 670,72D 3 Svislé a kompletní konstrukce
Montáž prefabrikovaných dílců opěrných nebo '
obkladnich zdi z betonu železového včetně spojovací kus 
vrstvy z cementové malty, hmotnosti jednotlivé do 51

6 M 590403R005 blok opěrné zdi H-BLOK 180/60/60 hladký

182,40 2 188,8012,0005 K 327121111

12,000 4 040,16 48 481,92kus

8 283,91D 4 Vodorovné konstrukce
Podkladní bloky z betonu prostého tř, C 16/20 otevřený
výkop ............... .. _ .......................
Bedněni podkladních desek nebo bloků nebo 
sedlového lože otevřený yýkpp ______

5 754,85'4 440,47m3 1,29610 I K 452313141

4,320 585,43 2 529,0611 I K m2452351101

1 452,56D 998 Resun hmot
Přesun hmot pro zdi a vály samostatné montované z 
dílců železobetonových nebo z předpjatého betonu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro zdi výšky 
do 12 m

34,867 41.66 1 452,567 K 998152111 t
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Most - Ptáže-odvodnéní sportoviště, IS
Objekt:

003 - Změnové listy
Soupis:

009-1 - Zabezpečení poklopů

CC-CZ:
Datum:

KSO:
Místo: 22. 2. 2021

IC:Zadavatel:
DIČ;

IC;Zhotovitel:
DIČ:

IC:Projektant;
DIČ;

IC:Zpracovatel;
DIČ:

Poznámka:

14 880,00Cena bez DPH

Sazba daně 
21.00% 
15,00%

Výše daně 
3 124,80

Základ daně 
14 880,00DPH základní 

snížená 0,000,00

V CZK 18 004,80Cena s DPH

ZpracovatelProjektant

Datum a podpis: RazítkoRazítkoDatum a podpis;

ZhotovitelObjednavatel

Datum a podpis: RazítkoRazítkoDatum a podpis:
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
stavba:

Most - Pláže-odvodnění sportoviště, IS
Objekt:

003 - Změnové listy
Soupis:

009-1 - Zabezpečení poklopů

Místo: Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

22. 2. 2021
Zadavatel:
Zhotovitel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZt^

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV 

767 - Konstrukce zámečnické

14 880,00

14 880,00

14 880,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

WL Objekt

m Soupis;

[ Místo:

I Zadavatel;
Zhotovitel;

Most • Pláže-odvodněni sportovišté, IS

003 - Změnové listy

009>1 - Zabezpečení poklopů
22. 2 2021

Projektant:
Zpracovatel:

Datum;

Cena celkem [CZK]MJ Množství J.cena [CZK]PČ Typ

Náklady soupisu celkem

PopisK6d

14 880,00

14 880,00Práce a dodávky PSV

Konstrukce zámečnické ________
Výroba konstrukce zabezpečeni poklopů - zinek 
Mopntáž konstrukce zabezpečení poklopů

D PSV
14 880.00 
_7 860,00 

7 020.00

__D 767
^ K 76701R 
2~ K 76702R

7 860,00 
7 020,00

1.000kpl
1,000kpl
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