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Zdůvodnění a popis změny:

datum podpis

datum podpis

datum podpis

Změny během výstavby - krycí list vyhotovení číslo

Prodloužení termínu dokončení stavby:

Zhotovitel uplatňuje adekvátní posunutí termínu dokončení stavby do 07.11.2021 z důvodu:

 - Navýšení rozsahu prací o dodatečnou ochranu teplovodního kanálu

 - Realizace opravy povrchu křižovatky ul. Nádražní po zprovoznění ul.Zeyerova (s využitím ul. Zeyerova jako objízdné trasy)

 - přetřídění hornin podle třídy těžitelnosti, doplnění položky dolamování základovém spáry, dorovnání nerovností základové spáry 

podkladním   betonem dle geologického posudku.

SO 301 - Vodovod

SO - Zeyerova ul. - ochrana teplovodního kanálu

Práce spočívající v dodatečném provedení izolace a drenážních vrstev v místech uložení betonových květináčů na funkční teplovodní 

kanál

Stavební objekt řeší změny (odpočty a přípočty) oproti původnímu položkovému rozpočtu:

datum

Cena stavby dle smlouvy o dílo a dodatků        

v Kč (bez DPH):

Podpisem stvrzují souhlas:

3,2652%

14 674 956,79 Kč bez DPH

podpisProjektant

xxx

xxx

15 673 388,82

 - odečet nerealizované části úseku č.1 z důvodu kolize se stávající teplovodní přípojkou, odečet příložného pažení a uliční vpustě č.19

SO 201 - Opěrná zeď

Zástupce investora stavby 
Bc. Rudolf Koraba 

xxx

Cena navrhované změny  stavby v Kč 

(bez DPH):

15 177 809,39 495 579,43

dle požadavku správce sítě.

Stavba celkem v Kč (bez DPH):

Nová cena stavby po změně celkem 

v Kč (bez DPH): 

Celková změna 

stavby v +/- %

Dodavatel

Objednatel: Město Písek, Velké náměstí 114/3, 397 19 Písek

1) Rozpočty stavebních objektů: SO 101 - Komunikace, SO 201 - Opěrná zeď, SO 301 - Vodovod, SO - Ochrana teplovodního kanálu

schodišťového stupně + doplnění fasády. Vypuštění těchto úprav bude řešeno změnou příčného a podélného sklonu přilehlého chodníku.

Dodavatel

Investor

Investor

Evidenční list změny stavby č.2

číslo objektu / 

číslo změny objektu

Písek - Zeyerova ulice

841/TD/TA/2021/08

2SO 101,201,301

Cena stavby dle SOD v Kč bez DPH:

Projektant

Komunikace

STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČ: 60838744

SO 101 - Komunikace

Předmětem ZL č.2 je odpočet vybraných stavebních prací týkající se stavebních úprav vstupu do ZUŠ. Jedná se o vypuštění osazení

Navýšení výměr úpravy stávajícího chodníku ve vnitrobloku ul. Zeyerova - Gregorova po pokládce vodovodního řadu dle skutečnosti.

Přílohy:


