
Dodatek Č.1 k SOD Č.1/2021 ze dne 31.3.2021,
uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany
1. ZŠ a MŠ Lipník nad Bečvou, ulice Hranická 511, příspěvková organizace
Sídlo: Lipník nad Bečvou, ulice Hranická 511, PSČ 751 31
Zastoupená: Mgr. Martin Drietomský, ředitel školy
IČO: 44940351 DIČ: CZ44940351
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě, oddíl, PR,vložka 857
Zástupce ve věcech smluvních: Mgr. Martin Drietomský
Bankovní spojeni: KB Přerov, p. Lipník nad Bečvou
Číslo účtu:18632831/0100 Telefon: 581 250 821

(dále jen ,,objednatel")

a

2. Traweko 96 s.r.o.
Se sídlem: Hranická 1455, 751 31 Lipník nad Bečvou
Zastoupená: Zdeněk Trávniček - jednatel společnosti
DIČ: 25363751 IČO: CZ25363751
Zapsáná v obchodním rejstříku - spisová značka C 15481 vedená KS v Ostravě

(dále jen ,,zhotovitel")

Doba a místo plnění

1. Objednatel a zhotovitel se dohodli na změně terminu dokončení díla, a to na
den 30.11.2021 pro práce prováděné z lešení a 30.4.2022 pro práce provedené
na soklové části.
Důvodem změny terminu je omezeni výroby a následné zpoždění dodávek
měděného plechu, který je dovážen ze zahraničí.

Předmět plněni

1. Objednatel a zhotovitel se dohodli na provedeni Víceprací a neprovedení
Méněprací, které jsou vyčísleny ve Změnovém rozpočtu, který je nedílnou
součásti tohoto dodatku.

Ill.
Cena dodatku

Celkem bez DPH - 19.596,00KČ
15 % DPH - 4.115,00KČ

Celkem vČ.DPH - 23.711,00KČ



lV.
Závěrečná ujednáni

1.Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu
podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každý obdrží po
jednom vyhotoveni.

Ostatní body smlouvy se nemění.

V Lipníku nad Bečvou, dne 26.10.2021 V Lipníku nad Bečvou, dne26.10.2021

Za objednatele: Za zhotovitele:

ředitel školy
Trávníček Zdeněk
jednatel společnosti



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

ZŠ A MŠ HRANICKÁ 511 -OPRAVA FASÁDY Z JZ, JV A SV
Název stavby STRANY - ZMĚNOVÝ ROZPOČET JKSO

Název objektu ečo

Místo Lipník nad Bečvou

IČO DIČ

Objednatel Základni škola a mateřská škola Lipník n.B.

Projektant lng.josef Bartoš

Zhotovitel Traweko 96 s.r.o. 25363751 CZ25363751

Zpracoval Radovan Duchoň

Rozpočet čÍslo Dne CZ-CPV

R-021-012-02 02.11.2021 CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky
l l ;
P

Počet l Náklady l 1 m.j. i Počet l Nákladyl 1 m.j. l Počet l Nákladyl 1 m.j.
F F F F +

0i 0,00 i oj 0,00 i oj 0,00
q

Rozpočtové náklady v CZK

A !Zák|adní rozp. náklady B ĹDoplňkové náklady C ĹNáklady na umístění stavby
T' r T T T " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

r1 jHsv jDodávky i 54 788,00 8 jpráce přesčas i 0,00 13 jzařizenÍ staveniště i l 0,00
P

" " " 1 r T T T " " " " " " " " " T

Q P2 ! ;Montáž : 145 799,00 9 |Bez pevne podl. i 0,00 14 ;pŕojektové práce : : 0,00
f 0 Q

" " " T' " " _ " " " " T r T" T
U I I Q

3 |psv jDodávky i 13 177,00 10 |Kulturni památka i 0,00 15 ;Územn1 vlivy : : 0,00
Q I t t

" " " 1 r r T T T

r V4 ! ,Montáž i -233 360,00 11 ; , 0,00 16 |Provozní vlivy : : 0,00
g q

" " " T' " " " " " " " T r T T
P p b5 !"M" |Dodávky i 0,00 ' 17 jjiné vrn i i 0,00

Q I I

r r t6 ! !Montáž i 0,00 i 18 jvRN z rozpočtu i 0,00
I Q Ú

07 !zrn (ŕ. -19 596,00 12 Idn (ŕ. 8-11) 19 |VRN (ŕ. 13-18) 0,00
0

20 jHzs i 0,00 21 jKompl. činnost l 0,00 22 jostatní náklady i 0,00
r I Q

ĹProjektant, Zhotovitel, Objednatel D ĹCelkem bez DPH -19 596,00

"rĹDPH % Základ daně DPH celkem

ri snížená 15,0 0,00 0,00
! základni 21,0 -19 596,00 -4 115,00

Cena s DPH -23 711,00

E !Přípočty a odpočty
|Dodá zadavatel : 0,00
r T
F 0

1K|ouzavá doložka : 0,00
·r|ZvÝhodnění l 0,00

l)
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REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: ZŠ A MŠ HRANICKÁ 511 - OPRAVA FASÁDY Z JZ, JV A SV STRANY -ZMĚNOVÝ ROZPOČET
objekt:

Objednatel: Základni škola a mateřská škola Lipník n.B.
Zhotovitel: Traweko 96 s.r.o.
Místo: Lipník nad Bečvou

Zpracoval: Radovan Duchoň
Datum: 2. 11. 2021

Kód Popis Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem Suť celkem

HSV

6

9

764

Práce a dodávky HSV

Úpravy povrchu,podlahy

Ostatní konstrukce, bou rání

Konstrukce klempířské

54 788,00 145 799,00 200 587,00 1,730 0,000

54 724,00 141 613,00 196 337,00 1,705 0,000

64,00 4 186,00 4 250,00 0,025 0,000

0,00 -265 918,00 -265 918,00 0,000 -0,843

765 Krytiny tvrdé 0,00 -29 725,00 -29 725,00 0,000 0,000

PSV

767

783

Práce a dodávky PSV

Konstrukce zá mečnické

Dokončovací práce - nátěry

13 177,00 62 283,00 75 460,00 0,069 0,000

0,00 8 437,00 8 437,00 0,000 0,000

13 177,00 53 846,00 67 023,00 0,069 0,000

Celkem 67 965,00 -87 561,00 -19 596,00 1,799 -0,843
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: ZŠ A MŠ HRANICKÁ 511 - OPRAVA FASÁDY Z JZ, JV A SV STRANY -ZMĚNOVÝ ROZPOČET
objekt:

Objednatel: Základní škola a mateřská škola Lipník n.B.
Zhotovitel: Traweko 96 s.r.o.
M isto: Lipník nad Bečvou

Č. KCN Kód položky Popis

Zpracoval: Radovan Duchoň
Datum: 2. 11. 2021

MJ Množství Cena Cena celkemcelkem jednotková

HSV Práce a dodávky HSV 200 587,00

196 337,00

1 011

2 283

3 011

6 Úpravy povrchu,podlahy
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží
nebo parapetu hl. špalety do 200 mm lepením desek z

622212001 polystyrenu ti do 40 mm m
2,55*2*(12+12"68)

28375930 deska EPS 70 fasádní ?=0,039 ti 20mm m2
469,200*0,18*1,1
Potaženi vnějších stěn vápenným štukem tloušt'ky do 3

622311131 mm m2
469,2*0,18

469,200
469,200

92,902j

92,902

190,00 89 148,00

37,60 3 493,00)

142,00 11 993,00:

Montáž omítkových samolepicích začišt'ovacich profilů !
4 011 622143004 pro spojeni s okenním rámem m 469,200 38,90 18 252,00,

profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro
5 590 59051476 ostění ETICS m 492,660 31,60 15 568,00

84,456
84,456

Oprava vnější vápenné omítky s celoplošným
6 014 622325659 přeštukovánim členitosti 5 v rozsahu přes 80 do 100 % m2 4,500 7 630,00: 34 335,00

622471318RO Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 3 - 4 i
7 R O silikátovou barvou vC. penetrace m2 84,456 210,00{ 17 736,00

469,2 *1,05 492,660

Penetrační nátěr vnějších pilířů nebo sloupů nanášený
8 011 623131121 ručně (Cemix KONTAKT spotřeba 0,4 kg/m2) m2 9,436 69,90 660,00i

Potaženi vnějších pilířů nebo sloupů sklovláknitým
9 011 623142001 pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 18,872 273,00 5 152,00

469.2*0,18 84.456

9,436*2 18,872

10 005

4 250,00

173,00 1 632,00

11 005 985139112 Příplatek k očištění ploch za plochu do 10 m2 jednotlivě m2 9,436 27,20 257,00

999281111RO
12 R O Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t 1,710 1 130,00 1 932,00

Hodinová zúčtovací sazba zedník - oprava komínové
13 HZS HZS1301 hlavy hod 1,000, 365,00 365,00|

14 4470199975 Beton C20,25 Cemix 430 BASIC 25 kg baleni 1,000 64,00 64,00'

9 Ostatní konstrukce, bourání
! Ruční dočištěni ploch stěn, rubu kleneb a podlah
j985131311 ocelových kartáči

(2.4"0,97)*2*1,4
m2 9,436!

9,436

40 R

764 Konstrukce klempířské
764510260RO
O Oplechování parapetů včetně rohů z Cu, rš 400 mm

-0,8*4*2
-0,8*3*2

-265 918,00

m -20,800 830,00 -17 264,OO|
-6,400
-4,800
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Č. KCN Kód položky Popis MJ Množstvícelkem
Cena Cena celkem -

jednotková

-0,8*6*2
Součet

764222230RO l

15 R O Oplechováni okapů Cu, tvrdá krytina, rš 400 mm m -32,000 810,00 -25 920,00!
;pohled JZ

-9,600
-20,800

-16
1;pohled SV

-16
Součet

-16,000

764252205RO l
16 r o jžlaby z Cu plechu podokapni půlkruhové, rš 400 mm m -32,000 933,00 -29 856,00

1;pohled JZ

-16,000
-32.000

-16
|;pohled SV

-16
Součet

-16,000

764253206RO lŽ|aby z Cu nadřims. čtyřhran. v hácích, rš 1000 mm

17 R O včetně 4ks výtokových hrdel m -40,000, 1 980,00 -79 200,00,
;pohled JV ze západu po východ

-16,000
-32,000

764257201RO
18 R O Žlaby z Cu, zaatikové, rš 1100 mm m -43,350 2 260,00 -97 971,00!

|;pohled JV od západu po východ

;nadezdivka nad střešní rovinou

-20
-20
Součet

-20,000
-20,000
-40.000

764322830RO !

19 R O |Demontáž oplechováni okapů, TK, rš 400 mm, do 30° m -32,000 30,20 -966,00
;poh1ed JZ

-12,3
-18,75
-12,3
Součet

-12,300
-18,750
-12,300
-43.350

-16,000

ĹJ LA

764352820RO l

20 r o jDemontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 500 mm, do 30" m -32,000 34,00 -1 088,00
;pohled JZ

-16
;pohled SV
-16
Qrmřmf

-16,000
-32.000

-16,000

764353860RO
21 R O Demontáž žlabů nadřims., rš 800 mm, do 30° m -40,000 75,00 -3 000,00,

|;pohled JV ze západu po východ

-16
;poh1ed SV
-16 -16,000

-32.000

LA

764357801RO l

22 R O Demontáž žlabů zaatikových, rš 1100 mm m -43,350 75,00 -3 251,00
|;pohled JV od západu po východ

!;nadezdívka nad střešní rovinou

-20
-20

iřat

-20,000
-20,000
-40.000
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Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství Cenacelkem jednotková

-12,300
-18,750
-12,300
-43.350

Cena celkem

-12,3
-18,75
-12,3
Součet

979081111RO
23 R O Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t -0,843 315,00 -266,00

979081121RO
24 R O Příplatek k odvozu za každý další 1 km t -0,843 15,70 -13,00

979082111RO
25 R O Vnitrostaveništnl doprava suti do 10 m t -0,843 315,00 -266,00

979082121RO
26 R O Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t -3,372 35,10 -118,00

-0,843*4 -3,372

27 R
998764203RO
O Přesun hmot pro klempířské konštr., výšky do 24 m % -2 591,790 2,60 -6 739,00!

765 Krytiny tvrdé
_ 7 " "

765321161UO Mtž vIáknocem čtverec slož stř 30' zakryti rozkryté i
28 R O plochy u okapu m2 -91,560, 195,00} -17 854,00}

|;pohled JZ

-29 725.00

-16*0,8
;pohled JV od západu
-(12,3+19,6+18,75+19,5"12,3)*0,8
;pohled SV
-16*0,8
Součet

-12,800

-65,960

_ ._ _ _
765321850RO Demontáž čtverců, pro použití, na bedněni rozkryti u

29 R O okapu pro osazeni háků žlabu m2 -91,560 107,00 -9 797,00
;pohled JZ

-12,800
-91.560

-16*0,8
;pohled JV od západu
-(12,3+19,6+18,75+19,5+12,3)*0,8
;pohled SV
-16*0,8
Součet

-12,800

-65,960

-12,800
-91,560

30 R
998765203RO
O Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 24 m % -276,510 7,50 -2 074,00,

PSV

767

Práce a dodávky PSV

31 R 767-001

Konstrukce zámečnické
Dodávka a montáž kovového zpevněni komínu
vč.nátěru, vč.přesunu na střechu

75 460,00

8 437,00

kg 28,600! 295,00 8 437,00

41 783

32 783

783 Dokončovací práce - nátěry
Hydrofobizačni transparentní silikonový nátěr omítek ! '

783826615 stupně členitosti 1 a 2 jm2 l
20,8*0,4
0,8*0,4*6
Součet

Odmaštěni klempířských konstrukci ředidlovým I -
783401313 odmašt'ovačem před provedením nátěru jm2

32*0,4
32*0,4*2

67 023,00

10,240 " 70,70 724,00
8,320
1,920

10,240

126,085 67,90 8 561,OO|
12,800
25,600
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: Č. KCN Kód položky Popis

33 783 |783406811 Odstraněni nátěrů z klempířských konstrukci m2 l 126,085 112,00 14 122,001
.. .. . .

Základni antikorozní jednonásobný syntetický nátěr
34 783 783414201 klempířských konstrukcí m2 l 126,085 113,00j 14 248,00

Mezinátěr syntetický jednonásobný mezinátěr
35 783 783415101 klempířských konstrukci m2 126,085 107,001 13 491,00

Krycí jednonásobný syntetický nátěr klempířských
36 783 783417101 konstrukci __ _ __ m2 _ 126,085 _ _ __ 110,00 13 869,00

Penetrační akrylátový nátěr hladkých, tenkovrstvých
37 783 783823131 zrnitých nebo štukových omítek m2 9,436 40,70i 384,00

Hydrofobizačni transparentní silikonový nátěr hladkých
38 783 783826605 betonových povrchů, povrchů z desek m2 2,328 61,60 143,00

MJ Množství Cenacelkem jednotková

40,000
47,685

126,085

Cena celkem

40*1
43,35*1,1
Součet

2,4*0,97
Krycí dvojnásobný akrylátový nátěr omítek stupně

783827421 členitosti 1 a 2

2,328

39 783 m2 9,436 157,00 1 481,00

Celkem -19 596,00
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