
DODATEK č. 3 SMLOUVY O DÍLO uzavřené dne 14.7.2020

 

“' pana. č. smlouvy objednatele:

 

J Ev. (:. smlouvy zhotovitele: g 529/2020
 

„Stavební úpravy a nástavba ZŠ Běchovice“

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

v platném znění.

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

1. Objednatel

Městská část Praha - Běchovice

Českobrodska 3, 190 11 Praha — Běchovice

lČO: 00240044

Bankovní spojení 2112140621/2700

lD schranky: erdb339

Zastoupeny“ lng Ondřei Martan, starosta,

a

2. Zhotovitel

INGBAU CZ s.r.o.

S. K. Neumanna 2708, 530 02 Pardubice — Zelene předměstí

IČO: 25941127

Bankovní spojení; 19-7180100237/0100

lD schranky: hzyb3hm

Zastoupený: Ing. Tomáš Jansa / lng, Igor Malý / Petr Sýkora —jednatele společností.

tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo.

Vzhledem ke skutečnostem uvedeným v čl. l Předmět dodatku se smluvní strany níže uvedeného dne

měsíce a roku dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3 (dále jen jako .,Dodatek"):

1. Předmět dodatku

Předmětem tohoto Dodatku je:

1. Změny rozsahu předmětu plnění. na základě skutečností zjištěných a navržených v průběhu

realizace díla, specifikované Změnovým listem č. 7 a termínu dokončení díla dle dohody me2i

objednatelem a zhotovitelem, sohledem na aktuální stav dodavatelských terminu služeb a

dodávek materialu v oboru.



2. Změny a doplňky

1

Předmět díla — se doplňuje

17

Předmět této smlouvy se doplňuje o změny uvedené ve Změnovem listě č. 7.

2.

Zahájení díla a harmonogram díla — se mění

2.1

Harmonogram díla je závazný a vyplývá z předcházející veřejné zakázky. Harmonogram díla drží tyto

závazně termíny;

. Dokončení dila nejpozději do 30.6.2022.

4.

Cena dila —- se mění

4.1

Cena dila činí dle puvodni SOD a dodatku č. 1 a 2:

40 79548175 Kč bez DPH

8 56705117 Kč DPH v základní sazbě (21 %)

49 36253292 Kč s DPH

Cena dodatku (: 3 činí,

710502200 Kč bez DPH

149205462 Kč DPH v základní sazbě (21 %)

8597 076,62 Kč s DPH

Cena díla činí dle puvodni SOD a dodatku č 1 až 3:

47,900 503,75 Kč bez DPH

10.059 105,79 Kč DPH v základní sazbě (21 %)

5795960954 Kč s DPH

3. Ostatní ujednání

Tento Dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo uzavřené dne 14 7.2020 s č. zhotovitele

529/2020. jejíž ostatní ustanoveni zustavaji nadále v platnosti.

Dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu. z nichž tři obdrží

objednatel a jeden zhotovitel.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

Smluvní strany prohlašují že si dodatek smlouvy včetně jejich příloh přečetly sobsahem

souhlasí a na dukaz jejich svobodně, pravě a vážně vule připojují svě podpisy.

Podle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb. se konstatuje, že tuto Smlouvu schválila Rada městské

části Praha - Běchovice usnesením č. 20/079/21 na svém zasedání dne 3.11.2021.

Přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list č. 7 — rozpočtová a textová část

Ii ,

,.—_‘J-jfiV:R[aze, dne T...... „2021 v Praze. dne .; {.2021

v, _— Ý *" Objednatel Zh'otowtel

' Městská/část Praha - ěchovice INGBAU CZ s.r.o.

“Ing. Ondřej Martan, starosta Petr Sýkora. jednatel společnosti



 

ZMĚNOVÝ LIST

 

Identifikace stavby: „

Stavební úpravy a nástavba ZS Běchovice
Čislo změny: ZL - 7

 

  

 

Změna a doplňky realizace Datum: 25.10.2021

Určeno pro: ‘GP [] TDi = zhotovitele E \ objednatele E

Předáno ; na KD E ístavební deník [] lVlail E osobné E]
 

 

Týká se části stavby: Stavebni část, ZTl, UT, interiér

 

 

Odkazy na PD

 
 

na rozpočtové podklady v příloze

 
 

na stavební deník

na ostatní

 

Popis změny:

Tento změnový list obsahuje následující změny a doplňky“

Ocenění změny:

Upravy třech tříd a chodby v i NP pro zprovoznění v 09/2021 — dodatečné stavební práce které

nebyly zahrnuty v puvodnim závazku Doplnění zdiva včetně dodatečných uprav v krčku, doplnění

výztuže KARI stropu a přepočet VV dle skutečně provedeného rozsahu praci hrubé stavby — jejichž

potřeba vznikla v dusledku okolnosti, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat

Doplnění nasazení věžoveho jeřábu, zpracování DIO a DIR, včetně dočasného dopravního značení

— tato dočasná opatření a stavební technika vznikla v dusledku okolností, které zadavatel nemohl

předvídat a s ohledem na prostorové možnosti staveniště bylo jejich nasazení nezbytné

Změny a doplnky střešních konstrukcí spočívající ve změně střešní krytiny, změna žlabu na

nástřešní. doplnění namětku a změny krovu v krčku, doplnění sněholamu a tepelných izolací, zásah

do krovu a krytiny stávající budovy, dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním

závazku nebo jejíchž potřeba vznikla v důsledku okolností které zadavatel nemohl předvídat

Předpokládaná změna v dodávkách interiéru vybavení učeben, na základě reálné dostupností

v závislosti na omezeně dodávky

Změna barevností a formátu plechové zavěšené fasády zpracovaná architektem na základě reálné

dostupnosti v závislosti na omezeně dodávky

Změny a dodatečné práce oboru ZTl a ÚT, jejíž potřeba vznikla v dusledku okolnosti. které zadavatel

jednající s náležitou péčí nemohl předvídat

Změny a dodatečné práce oboru zámečník, jedná se o doplnění ocelových konstrukcí pro krov krčku

a upřesnění tvaru a konstrukce zábradlí a markýz — dodatečně stavební práce, které nebyly zahrnuty

v puvodnim závazku

 

 

 

7105022,- Kč bez DPH 1492055,- Kč DPH — 21% 8.597.077,- Kč vč. DPH

Počet připojených listů 11 — rozpočet Počet připojených výkresu (dokumentůi O

Vliv změnového listu na cenu díla * ano \ ne D

Vliv změnového listu na termín ? . , . . „ , ,

dokončení tato zmena ma vliv na termín dokonceni dila D

 

Změna byla vyvolána záměrem objednatele

 

chybou v dokumentaci zakázky

 

 skutečnost zjištěná v průběhu realizace
i

 

jjinou okolností
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Změnu odsouhlasil za objednatele:

 

Změnu odsouhlasil za TDO>

  Změnu odsouhlasil za zhotovrtele;  
 

 



REKAPITULACE ZL 7 - změny a doplňky ZŠ Běchovice

 

 

 

   
 

předmět cena

HSV 1N.D 622 547

ZdIVO + věnce + stropy 898 21D

věžový jěřěb + DIO včetně DZ 1 830 631

střecha — změny a dopžnky 1 518 959

mtemér - předpoklad bude upřesněno po dokončení výběru 350 000

kovová fasěda 1 092 279

zn UT Gio 939

zameémcke' konstrukce 181 457

Celkem bez DPH 7105 022

DPH - 21% 1492 055

Leeukem vč.DPH 8 597 0777
 



ZL 7 - Stavebni práce 1NP

 

 
 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 

 

 

Stavba: ZŠ Běchovice - ZMĚNY

Dbjekt: stavební práce 1 PP a 1NP

objednam Mň Draha czeawgg

Zhotovitel 1NGBAU CZ 8 r o

c koo po1ožky Pop1s MJ WOZSW‘ cena Cena celkem
celkem 1ednotkova

D2 HSV 474 636

34 Steny a pricky 10107

3g 342241131 Píícky z tvarotc keramíokycn tref výrobek POROTHERM 8 Proř't na DBM :1 m2 14 996 674.00 10107

80 mm

Šachta VZT" 1 9") 35+274*3„1 5 14 996

6 Upravy povrchů, podlahy a osazování výplní 225 326

1512135001 1Vy'ovnám podk1adu vmtřních sten maltou vápehocementovou :1 oo 1: roh“ 1 m2 1 1881791 246001 46 2921

"vy'ovnam zdíva po odstranění marmolítu“

'uóeomf 79 1'1 2 94 920

“26513109 77718" 2 3259

Soucer 183 179

612135“ 3* «a :3 v 21‘7” ve sťeoach ma1tou1akeko11 Šířky rýhy 1 +2 1 10 8501 364 001 3 9491

JCE/3 “,* ve zivu a; e’e<:’omstaiac1ch"4*3”3‘3 0573363 35 13 350

151231 5* :* 1 z'aoema štuková omítka wo ve stěnách Šířky do 150 mm 1 112 1 9 0001 946001 a 532

:srava wh ve zdivu oo eíektroínsta1ací:n"4*3'3*3 2+3'3*3 2 9 000

]613‘3:3:: ' penny maf;— :" same; :1 :13 m M: j 9 6541 379 as] 3 5591

neony" 0 4” 45‘12 7 008

131933453“ 3 B“: 47’s 2 646

Soucer 9554

6221311 Penetraom water step ood marmotít 1 'h2 1 193 7471 97.00? 13 793]

"učeooy" 791*12 94 920

':noooa' 77 716’1‘2 93 259

Šacota VZT“ 1„2'\1 9+2741 5.568

Součet 193747

5222123 |\ly'o—voa'oí vzwfmoo ostění oken n:“ soa1ety do 400 mm 1633mm dese< _ 1 fn 39 594 22700 8 938

133 ystyfenu „ 310 43 mm .

"uoeony 1NP“

24'(3_4'2 351+12*[3„4'1 ,461 29553

“:nsdba'

‘ '10,3'205>+5'(0 3'147) 10,026

Soutíe: 39594

12837593 1Jeskaoo/ystyrenová t/ 30mm i 012 1 43. 553 I 55.00] 2 3951

39 594 '1 1 43 553

1622531 1Tepk3vrstva zrmta omítka sten _ nový marmoht ; m2 ; 193_7471 685.0(T 132 7171

"učebny" 79 1'1 2 94,920

"chooba' 77 715'1 2 93 259

"sachta VZT“ 1 2'1'1 9+2741 5.568

Součet 193 747

61 Uprava povrchu vnitrni 123 079

»58 ]612311141 10m1tka sten vnítrm tenkovrstvá vápenná . stuk 1 m2 1 284 4621 287.001 816411

"učebny1NP" 60 8‘2 15 130.720

"chodba" 69 3161.08 144177

Šachta VZT“ 1 9*2 15+2 74‘2 C 9 565

Součet 284 462

66 [6123153023 10m1t1<a vápenná vmtmtho ostení . Štuková 1 m2 ] 50 328] 759 OW 381991

"učebny 1NP"

24‘10 5'2 351+12'1’0 5'1461 36,960

"chodba"

12‘(0 4'2 05;+6'(C 4'147) 13 368

Součet 50.328

65 1612321 121 10mítka vnítrní zotva MVC hladká 1 m2 ] 149961 216 001 3 2391

"Šachta VZT" 1.9“3 35+2 74‘315 14 996

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 66 313

97205449 Vybourání otvoru ve stropech pro prostup potrubí VZT kus 2 000 6 380100 12 760

978035117 Odsekani tenkovrstve omítky obroušením v rozsahu do 100% m2 274 897 93 50 25 703

"uCebny1NP" 6C 8‘2 15 130 720

“chodba" 69 3162 08 144 177

Součet 274.897

4978035127 ]Oc5ekan1 tenkovrstve omítky coseka'ním - odstranění marmohtu 1 m2 [ 188.179] 148.00 27 850

"učebny" 79 1'1 2 94 920

"Chodba“ 77 716'1 2 93 259

Součet 188 1 79
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r A 1 1

Č I Kod dofožkv Pools MJ N1n0zstv1 9933 , 1 Cena celkez“ 1
J celkem ,leonsko-va l ,

94 Lešení a stavební výtahy 6 782

1 33 194913‘ l " 1Lesenl lenke oomocne vyska podlahy dc 1 9 “o 1 m2 l 1410001 4810] 6 7321

d1+70*4+6 141 UUU

95 Ruzné dokoncovaci konstrukce a práce na pozemních stavbách 25 865

l 1 * 1 19529011 11R00 1Vycištenl budov o výšce podlažl do 4 m 1 m2 ] 239_4901 108,001 25 8551

44 73+44,78+48 22+56,78+15+2‘10 239 490

997 Přesun sutě 12 226

1 152 9970132 ‘4 antrostavenlštnl doprava 5011 a vybour hmot pr: budovy v do 15 rn rucne I 4,414 1 641 00 T 244

33 9973: 3219 Příplatek K.VHIÍFOSÍBVGHIŠÍN dopravě sun a vybouranyon hmot za zvětšenou t 13 243 99 00 1 3, 1

dopravu sun ZKD 10 m

154 99731350,; 011002500 3 vyoouranycř hmot na skladku nebo mezekedku do 1 Km se t 4 414 65 04 257

1 s1ozemm

! * 55 99"313509 Příplatek k odvozu sun 3 vybouranych mm: na skladku ZKD lk'n přes lkm ! 83 870 14 30 ' 199

1 '37 3973 383' ŠŠŠŽŠŽZŠÍ 333397223 akladceumradkowe31311900100 odoadu swesneno t 4 414 495 00] _ ‘35

998 Přesun hmot 4 938

5: 99.33 4;: Přesun hmot oro oudovy zdene v clo 241‘ 1 I 1 14 9141 33‘ 3 a 9501

PSV Práce a dodávky PSV 1333 777

721 Zdravotechnika 5 730

1‘2‘ Cf 1Uofava rozvodu ZTI u umyvadel v ubeooao? kol 2 000 784 00: ' 553'

‘3‘ 30: 1Vy'néne potrubí přl provaden.: p*ostuou of: VZT kol 1.000 3 402 001 3 452

723 Vzduchotechnika 32 sm

WEB-33‘ 1VZT ootruol v oodkroví - rozvody až vem Sy'SÍ—E'“; zareguovaw doorava 1sou01 1,000] 32 510 Clol 32 3‘ 3,

782 Konstrukce tesarské 3 430

*_*SJ 3“ D+lVl orovrzornlho oředelu stavoy a o*ovozu soy "-12 10,000 320 003 3 230!

, 233 1993752233R00 Dresun hmot oro tesarske konstrukce vyw do 24 m % 32,000 7,201 230’

783 Konstrukce suché výstavby 41 597

1 17331323 Vysoravejnl SD1< o0dh1edur- oprava desne kodsťukce do: “31 922* m2 5204:) 475,301 23 453

1 demontaz a zoetna montaz 1

“'učeony" 6 5,000

“chodba" 55 04 55,040

l 1"53*723' Montáž reVlzních dvířek SDK ken/91' 300x300 mm kus 2,000 1 25000 2 530

1 159039771 dvířka rev/zní 300 x 300 mm s požární odo/dos? kus 2.000 3 500700 ‘ 300

2‘3 1398733433 DřeSun nmot orocentni oro sádrokartonové kce v 3319633" v :13 24 m % 389 690 7,00 2 7231

767 Konstrukce zámečnické 10 712

l 175302 D+M noveho ocelove'no orvku stroou - orosuo ‘v'ZT kus 2,000 3 450 00 5 3231

l „75230 Demontáž oceloveno stropnlno orvku - OlfJSÉuC vZT kus 2,000 1 740,00 3 453,1

* 27? 1998737233 přesun hmot procentní pro zámečhlcke 10033211394231969224/19 24 m % 104 000 3 DO; 3121

776 Podlahy povlakové 10 299

1775421111 Montáž obvodových llšt lepením m 85 OOO 96,20 & WT!

128411007 lišta sok/ová PVC 15x50mrn m 86.700 2400 2 :o* ;

85 "1.02 86.700

29: 199877820: [Přesun hmot procentní pro podlahy povlakove v memo: „, do 24 m 1 % 1 102 5781 o 401 4 11

781 Dokončovací práce - obklady 927

73l4739 Oprava obkladu okolo umyvadel. vč doplnénl obkladaCek kus 2,000 450.00 9C0

29‘ 998781203 Přesun hmot procentní pro obklady keramloke v objektech v do 24 m % 9,000 3.00 27

784 Malby 26 072

29; 1734121101 1Zal<rytl podlah 1 m2 | 2444001 5.31] l 208}

61+70+12‘1,5+24*2,5+12‘2.2+6‘1 5 244 400

300 Pawel l2l 1Penetrace podkladu náterem l >< ] m2 1 334 7901 22 001 7 3651

"učebny 1NP" 60.82 15 130,720

"chodba" 69.316*2,08 144.177

"Šachta VZT” 1 9'2 15+2 74’2 9.565

"ostění"

"učebny 1NP"

24‘(O.5*2,35)+12‘(O 5'1 46) 36,960

"chodba"

1270 4*2 O51+6'(O 4'1 47; 13 368

Součet 334.790

301 [784211001 [Malba bez penetrace 2 x 1 m2 1 334 7901 52 001 17 4091

VRN3 VRN dle SOD 17133

1030001 [VRN dle SOD _ 2 83% 1 % | 6 0541351 2 831 17133

Celkem 622 547



 

ZL 7 - Zdivo + vénce + stropy

Stavba: ZŠ Běchovice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 

 

 

 

 

ijckt. Vybrané stazební *ráce ::I, příčk„ st.—:p,

Objednatel MČ Praha Běchovice

Zhotovits INGBAU OZ 3 r o

C Poprs MJ MUŘZSM Cena Cena celkem
celaem jeanÍKOVB

Zdi podperné a volné 566 450

21 Prek1ad kerarmcky' vysoky 70x238x1250 mm kus 4 000 314,00 1 256

W= 12 xskut. = 16

a Prekrad keramický vysoky 70x238x1000 mm kus 16 000 298 00 4 768

W = 0 X skut = 15

:) Preklad Keramicky vySOKy 70x238x1750 mm kus 72 000 398 00 28 656

W = 0 >< skut : 72

c Zdrvo z tvármc Ytoogti 500 mm Ytong Stank Pius 499 >< 249 x 300 mm m2 5 935 2 160 00 12 820

_\A/= 0 >< sku! : 5 935

d Zaya z rvarmc Y:;wg r: 500 mm Ytong Star K Pros 499 >< 249 >< 250 mm m2 1 952 2 '50 00 4 23d

W = 0 >< skot =1962

e Zdi/3 2 NEW: Vtong “ei—yo“ ti 3" 5 :r“ Yb"; Stank DLS 399 Y 249 >< 375 “rn 'nl 151550 ‘530 30 25124

VV= 0x skot = 15 550

Zda/o z žvarmc Ytong masky:“ :J 30 cm Ytong Stam JLS 499 >< 249 x 300 mm m2 12 573 * 390 33 17 839

W = 3 >< $<; : ‘2 873

; Zdivo nosné crnerne z OP 29 P15 na SMS 5101.33 'rč 2 504 5 31C) 00 ‘4 048

VV : 0 >< sin: = 2 304

? Zdivo POROTHERM 36 5 Ar<U MK na MVC 5„ t! 355 rm m2 41 3‘0 2193 30 90 459

VV=0xsxut=4130 ;

:o Zdrvo POROTHERM 30 AKU Z .D15 na MVC 5 {1333 mm m2 139070 1 73000 335 54512

W = 0 x akut =189070

Zdivo POROTHERM19 AKU Z„ t! 190 mm T2 25 552) 1 16000 29 333

VV=0><sKut =25 550

Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby) 239 426

45 \ZŽUŽUJÍCŠ oasy a vence z oetoru žeiezoveno C 33937 m3 5 739 3 650 03 24 438

W = 23.506 x s‘wt. = 35,315

45 Bednení ztužupcísn 3330 a vemou - zr—zeni m2 45 277 432,00 19 569

W = 219 325 x Skot = 26450

47 Bednem’ zmzwcicn oasu a vencu - odstranem m2 45277 97 20 4 401

W = 219,325 x skut = 264 602

48 Vyztuž ztužujicron pasu a vencu z ocel: 105350?) f 0 433 29 200100 17 644

'.N = 3 725 >< skur : 4158

52 Stromy tramove ze Železobetonu C 30/37 ’13 3 246 3 405.60 11 055

W = 32 825 >< sKut = 36 071

54 Bednem’ slroou deskovych vlastni - odstraneni m2 26178 186 00 4 869

W = 26178 xskut =19 350

] Vy'zzuz' stropu z ocen 105051R) t O 796 29 200 00 23 243

VV=Oxskut =O796

56 vyztuž stropu svarovanou sítí 2 siti Kary '! 4 766 29 200 00 139167

W=0353xskut. =5119

Přesun hmot 67 614

158 [Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m ] t ! 204_271[ 331 001 67 614]

VRN dle SOD 24 720

[VRN dle SOD - 2,83% 1 % 1 8 734 902] 2 e3! 24 720]

Celkem 898 210
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ZL 7 _ Věžový jeřáb + DIO a DIR
-.;_..„

amp“. __, Damp.— - ZMĚNY

Objednatel 1 “© Praha Běchovice

Zhotovite1 INGBAU CZ sr o
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ř Poms MJ WEST: tedfjjova Cena celkem

HSV
1 780 250

Lešení a stavební výtahy 1 780 250

Vez'ovy Jefa‘o - Jefab Liebherr 110 ECB 6 - najem mes 7 OOO 7-3 250 00 533 750

Véžovy' Jer’ab » obsluha měs 7 000 69 500 DO 486 500

Véžovy Jeřab * montaž včetně dopravy a rewze km 1 000 190 000 30 190 000

V'éžavý yef'ao - demontaž včetně dopravy Km ‘- OOO 1—43 OOO S 143 000

Vezovy ;eřa'o izaklad kpr 1 COO 1 SC DOG 00 150 000

L J'v'ezsvy ,er'a'o * uveden: o1ocny do puvodniho stavu m 1 000 25 500 30 25 OOO

5 ‘30 a DIP— včeťne dooravníno značen free '2 UFC! 2‘ 3:10 30‘ 252 OOO

VRN dle SOD 50 381

? 1/'©\_1aesoD—253m %, “ a“: :? 2531 50 381

Celkem 1 830 631

 

 



ZL 7 - Střecha

Stavba: ZŠ Běchovice - ZMĚNY

)bjednatel MČ Praha Běchovice

Warum/ital INCQAI l (“,7 q r A

 

       

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
 

 

 

 

 

 

       
 

 

 

 

C Kod poloz'ky Popis MJ Mnozstw Ceca . Cena celkem
celkem iednotkova

PSV Práce a dodávky PSV

713 Izolace tepelné 243 744

51 77374942st Příplatek k přikotveni tepelnel izolace s'rouby do dřeva oro lzolaCl tl přes 140 m2 566 505 37 80 21416

do 200 mm navyseni kotveni dle statickeho posudku

"z PD"555,917 555 917

4 6'215 9.890

145‘1 1/2 0.798

Součet 566.605

o 713291‘32 moms}: izolace žeoelne' parotesne Zaorany * napoteni na zdivo ] m2 531 ,893] 137 “C] 56 966

dle pud strechy a rezu - SCH1

27 356 (5 864+‘5 9111 322117

Mezi—aux“ 322 ' ' 7

dle pud strecoy a reZu - SC:—lla

ouo oiocha ! eos 0“ u

37.4510 88603 43243

17 67/0 766045 23067

1227510 97779 12.554

73 60.89259 35 813

,3 73'14'15 -17,472

Mezzsoučet 147210

Vapor—gm na svisle konstrukce

hlavni střecha“127\31'2+t5 8+5 35i'2)'0 3 23376

“krček";5+5 15+11 325+7 9+7,47v4 45+3 4'+31+5_2)'3 3 16502

'okna"(3'2+2'23'4*3„3 12 000

Mezisoučet 51878

"uprava střechy nad stratovnou výtamJ 13638 10 688

Součet 531893

19%. 02291035 1 JDELTA PVG PLUS (1„5mx50mi ] r172 539,325] 103 32] 71221]

675+14.326 589.325

: ]LKMB 33143133 1 Leo/21' páska DELTA MULTl - BAND 60 mm >< 25 m ] kus 20 000] 511 10] 12 222]

10+10 20 000

> [773509079 ]Delta Than ~pro napojení folie na stehy ] kus 27. 000] 346 50] 9 356]

24+3 27000

KMB BSKS13ŘO7 Tésn/c/ pas/<a DELTA FLEXX — BAND role 3.000 7 020.60 3 062

'1 713299001 Úprava nadkrokevni tepelné izolace u nametkcvych krokví ! a Ii etapa kus 81 „000 245 7O 19 902

713500010 320551. profily do PIR pro osazeni stresnich oken 76x140 cm v nackrokevni kus 16.000 2 772 00 44 352

26 998713223 Přesun hmot procentni pro izolace tepelre 1 001311651“ 1 do 24:1” 3/5 2 384 975 2.20 5 247

762 Konstrukce tesarské 591 451

:1 76233214R01 Atypická konstrukce krovu z prvku pruz'ezove plochy do 224 cm 2 m 20.000 718.20 14 364

C5 762341210 M. bedn strech rovn z aglomer desek Šroubovanirn m2 14,660 202.40 2 967

607260168 Deska drevostepkova' OSB tl 25 mm m2 16.859 844.20 74 232

14 66'1 15 "Prepočtene koefmientern mnoz'stvi 16 859

Součet 16.859

Ama—carem |D+M bedneni atyplcké složite střechy střechy z ose desek ] m2 31 376] 1 593,90] 50 010]

složitá střecha s úžlabim

“pod T|"10„688 10,688

"pod krytinu"10 688 10 688

nova strecha“10 10.000

Součet 31 376

50514114 [fezwo jehličnaté lať 60/40 dl 4 - 5 m ] m3 4.603] 12 448. 80] 57 302]

"kontralaté"(((28‘5 911)+(147.21/O.9)]‘0 04‘0 C6)'1.1 0.869

"]at'ova'n]"(327.117+147 21-14 66]“(1/0 325)‘(C.C4‘0,06)*1 1 3 734

Součet 4.603

60514114 7 řeztvmehličnate' atyp kontra/at c714 - 5 m. 60 x 80 mm. v místech fotovoltalky m3 0. 867 73 76700 17 476

"kontralaté"(]28‘5.864)*0 CFC 0871 1 0867

Součet 0.867

:7 I762395CCCRCC {Spqovad a ochranné prostreoky pro strechy [ m? 4 972] 1 790.80: 8 fl]

"kcntralaté"(((28‘5 911;+(147.21/O,9)]‘O 04006) 0.790

"1at'ova’ni"(327117+147 21-14 66)‘(1/‘C 325,‘(O 04‘0 06; 3 394

"kontralate*'(l28“5,864/'C CG'C 08; O 788

Součet 4 972

=“ ivegcsscccecc [Sociovaci a ochranne prostredky pro strechy ] "r 1 201] 1 790 so] 2151!
 

 

 



 

     
 

 

 

 

 

 

 

        
 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

      
 

 

 

 

 

 

 

       
 

 

        
 

 

 

 

 

 

 

        
 

\ „„ __ „

I: | Kao položky POD 3 MJ N'HÍZČM „ena Cena cet'kern
| 1 r _,eke'“ 19d“3"3‘/3

'kontralate'nmů 568/0 911'0 08’0 061'1 1 0 063

"bednehí'Gl 375'0 022 O 690

* "2’2'3 2221 0 MQ

Součet 1 201

F 752430010 D+N1et|tova krokev prokotvent Tla kontralat katvenl do vence vc upravy m 24000 713 20 11 23_

TI utesnenv a spolovacmo matertatu

24 24 000

Součet 24 000

I: 50514111 1 řezu/o lehl/c'nate atyp kontra/af c414. f 5 m 50 r 80 mm v mistech fotovoltalky m3 01065 13 157 00 856

kontralatě mor-taz v ceně onkotveni T11'1zl10 66810 911‘008'0 061'1 15 0 065

Součet 0 065

' n 732500010 Kotvení pozednvc cnemcke kotvy a cca 17‘ Ms 83000 536 76 44 551

o 7625000133 D+M drevených na'ňetku pro nadkrokevm tepelhou tzolac1 vč spo; mat a kus 811000 , 184 24 94 333

Kotvem

etaoa |

23+28 56 CC‘

Etapa 11

521243244 25 300

Souče: 3 332

l *: 173530010: 13+M 021331cavazyasfecny “n 37 300 933 731 34 7321

, : l'BQSMOZOa 1D+M sedoém „. ' ,; 3313 “až m 72 132 1 17‘ Sl 34 4331

š aaa :

27 3132 5‘ 526

Etaoa 11

515+1‘323 17475

Souoe' 72 102

: _ 1752539033a 13+M Dedrté“13k333v'e Many že:; mw a vama“ T* vč saoj mat ] m2 ] 455001 4 593 901 74 1151

Etapa 1

325 32 533

Etapa H

14 14.000

Součet 451500

\ 3 752500037 Vypracování adsorneno Dosudw “osx/em nazhetu a tepelne lzolaoe km 1,300; 27 723.30 27' 72C)

< 202 732911121R30 Impregnace rezwa m3 511821 2 30200 12 376

"atyotcky krov'20'0.3224 O 443

“Štltova krokev“24'0„1'0,1'1„1 0.264

5 47 5 470

Soucet 6 182

2:8 13987622031100 Pres-„n nmor pro Lesarske kohstrukce výšky :o 24 m ] % ] 5 5:7,259l , zal 39 724}

764 Konstrukce klempírské 257 219

175401 1443 [Podkradm plech z ez 01 pro Okapove hrahy 11 do '. 0mm rs’ 250mm ] m F 72 1021 441 001 31 7971

27 313+6 15+11 326 44 789

27 313 27 313

Součet 72 102

u 764222437R01 Oplechování rovné ckapove hrany 2 Al plechu rŠ 650 mm RAL 7016 m 72 102 856 80 61 777

220 764321404 Lemova’ni zdí z A: plechu m 5,350 522.50 2 795

3„2+2„15 5,350

Součet 5350

i Zlaby nadokapm (nastřešni ; oblehc tvaru včetně haku s opěrkou če! a hrdel

v 764523407R01 2 Al plechu rš 700 mm RAL 7016 misto poi 221 — Žlab podokapni pulkruhový m 72 102 1 589 20 114 584

1 2 A1 plechu rá 330 rpm -rozd11

[ w 764525411R01 Krytrna střechy z falcovaného Al plechu rs 650 mm vč užlabí m2 10 688 2 331 00 24 914

4 6‘2 15 9 890

1 45*1 1/2 0 798

Součet 10.688

2 764528423R01 Svody kruhové včetne objímek kolen odskoku z Al plechu prumeru 120mm - kus 5 000 2 772 00 13 860

dopotem z nastresntho ztabu 2x koleno x 1 5m svod napOJem

227 998764203ROC Presun hmot pro klemplrske konstr. výšky do 24 m % 2 497 276 3,00 7 492

765 Krytina tvrdá 384 741

X 76512301 Krytina betonová tref vyrobek Bramac Tegaltt; strechy ostatn1» příplatek za m2 469 326 241.00 113108

standard STAR

765123212 BRMa Hreben (ref výrobek Bramac Tegallt) s vetracr’m pasem UH - příplatek za m 27.356 27900 7 632

1 standard STAR

x BRM 84 taška sněholamu kov0va (bez držaku) kus 38 000 7 013,00 38 494

x 76512341 R 1 D+M tvatovek pro ocvétrahi pctrubl - příplatek za stancarc Tegallt STAR m 8.00C 360 CO 2 880

"VZT" 3 3.000

"ZTI" 5 5 GCC

Součet 8 OCC

m : m ? \
\
;
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_ „ 1 ' \loozs'v Cena
3 Kozí ooloz<y Poms 1 MJ 1 Markem jednotková Cena celkem

X 755123512 BRM 1 šaKoncew “sztovyon man tasxam s ozuoem „ ořlplalek za standard Tegali m 1 231550 152100 3 580

>TAR 1

R Maru: cm 10 72 am

Součet 23 550

x 755125421 Montáž orottsnenoveno na'ku pro betonovou krytlnu Kus 595 000 37,55 22 342

* BRM 07553 U93 1 asKa Tegal/t ST R prot/sněhová s hákem rodí/profi taška Toga/ll STAR Kus 595.000 68. 00 40 450

zaK/adn/ 1/1 33 5x42cm

x 765125402 Montáž drz'aku lmřlže sněholamu kulallny) pro betonovou “rytmu Kus 38 000 289 80 11 012

x BRM 85 1 d/z'a'k lrubkove'no sněholamu Kus 38,000 579.50 22 025

x 765125d03 1 Monzaz‘ zrmky sněholamu pro betonovou krytlnu m .72 OOO 94 50 6 804

x 55343067 1 : ó sněhove zebra/7y D 32 rn 72000 378„ 00 27 275

“8 K3 0 3m tyč dve řady“3'8'2 48 OOO

‘4 >< okno nad Kaz'dyrn 3m tyč x 2 řady"3'4'2 24 OOO

Součet 72000

x "65 92GO‘Q3‘ 1Drovzzow‘zakn/i: 'ozoraoovane střechy plachtcu+ rozkryván a zakryl/ao. 1 ml 1 5211205 107101 55 851

521 205 521 205

Slo-včel 621 205

x 17533230134? D's-12:1” zaxr/t; rozpracované střechy plachtow rozkryvá'v a zaryxan 1 m2 i 11 OOO 10710 1 178

x 235133037 Manta: jawed? "o pasu plecnove Krytlny ? “i 13 588 44 10 471

i 3‘3 “3 E 890

1 43‘ * 2 3798

.33u„e' ‘3 588

< 11231390“ Hof/MW neclglecfwovou 1mm ; 12 3251 148 581 1 90’}

Z 358 ' 2 prepadefie Koefimentem množství 12 323

Soužer 12 825

„34 !„5533,25„ T.— Was—z 9F vy'aoek Brama: Tegailt) s vetracšm casem * p?íolaíek za stana-ili m 1 7 300 227130 1 657

l D““ ol !
X 735530313 řlřzozkrw s.é\/a,':1<ryf1dy a zoeťne dokryťí ouvodn wamoo - sunk střev 1 „_ 1 9 230 693 30 5 375

,.- aol 1 ,

5%? 91 9 203

Součet 9 20:)

735 ]993755233R3 P'esn amor oro K'yťlny tvrde vyšKy do 24 m 1 1 3 ‘29 ”311 5,001 21 7731

Součet 1 477156

VRN3 VRN dle SOD 41 804

lomem 1mm ale 303 » 2 331/) 3 +, 1 14 7715591 21331 4151

 

Celkem

shame ; z ;

1518 959



ZL 7 - Kovová fasáda

Stdvud. ZS Sán,-luwvc - ZŘIENI

Objekt: Změna barevnosti a formátu plechove fasády

 

 

 

 

 
 

       
 

 

 

Dbjednatel MČ Praha Běchovice

„Zhotowteí INGBAU CZ s r.o

„
Množstv" Cena

C o o * P. ; “ I . \K 0 po\ zk; opws MJ celkem Jednotkava Ce 13 Le ker“

767 Konstrukce zámečnické 1 062 219

- - r \ . w : * \ A *; c. » r2735 757427‘17R3Ra M+D SO2+SO4 IPO/etrfasada nyt/ esxy maj Mth a m zme a m2 494 432 1 93000 354 254

barevnost) a formatu z 21 09 2021

\ - 5.1 d ' “' .‘ \, „_*cwoMťšd - „„
2—23 737427113RTR3 '\/1+D Ost r‘ a na prazrfabada Rave/= Mido 400mm < “1' e „ga oa m 126 560 58100 ,'3 331

dle poprsu v pd {vxz tz a tab skladem - zmena barevnosm a Tormatu

Prostupy fasádou pro ukotvení markýz nad vstuoy kus 2 000 1 800 GO 3 BOG

TB 393“5"293 Přesw. hmot orocenm: pro za'meCmCKe kystrmae v mece-;“ v Je 24 m % 10 277 SET 3 DO 33 324

VRN dle SOD 30 061

3-33ch JVRN die SOD - 2.53% ] >; w 522137T 233; 3C 35*

Celkem 1 092 279

 



ZL 7 - Soupis změn ZTI, ÚT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

     
 

 

 

Stavba: zs Běchovice -ZMÉNY

Objekt: Změny 09-2021

Objednatel MČ Draha Rám—having

Zhotovnel INGBAU CZ s ro

Č Popls MJ Mm“ „ena Cena celkem

celkem Jednotková

PRELOZENI ROZVODU VODY V CHODBE 12 248

1 Trubka plastová voda EVO rs 4132x316 mm v tyčlch Ekoplastlk + Izolace m 2 000 531100 1 062

2 Trubka plastová voda EVO 1S 4125x2 8 mm v tyčích Ekoplastlk + uzolace m 4,000 468 00 1 872

3 Trubka plastova voda EVO (S 4) 20x3 6 mm v tyčlch Ekoplastrk 2.00 + |zolace m 3000 423 00 1 269

4 Kohout kulový PPR 25 varný Ekoplastlk kulový voda ks 2 000 625 00 1 250

5 Kohout kulový PPR 20 varný Ekoplastlk kulový voda ks 1 000 43500 435

6 Spotřební materlal 5000 1 000 360 00 360

r ""o'rozx 0 "“ „ _ Q e‘ u \ _l . ' „: '7 Place za vypusre l % JOC vDu/ zoorovnm nov no rozvod vOd/ odl akovan novem lťocm 13 000 600100 6 300

rozvodu

DEMONTAZ STAVAJlCl KANALIZACE 2 400

3 [Souram práce v 1 NP 3 demontáž SlavallCl kanalzzase a demontaz UT v ;íde ré ko JF * 000 2 400 001 2 400]

KONSTRUKCE PRO PlSOAR 88 368

9 Podomtkova koosmkce oro orsoar d“ sadrokartom k; | 12 000 715400 85 968

10 ISOOL‘ebm mate-ma' 3003 i 1 000 2 40000 2 400

NESEDlCl VV SE SKUTECNOSTI + příprava CHL 459 669

11 Méd oo otvrda F25 ' DlN EN 1357x113“ *“ l ' 3 000 42800 4 280

*. Med“ oolotvrda' F25 ' DIN EN 1057 ,' 23x1 m | 13 000 662 00 6 620

13 (anallzačnl trucký hladké— l 75 : HT m 25 000 490,00 12 250

14 PP-RCT Evo 25x2 3 m ‘5' 000 355100 5 325

15 PE navleky oouzdro 28x15 m * 5 000 114 00 1 710

15 Zdr0112v max pro 5 orsoar; ' Laufer— Ks 2000 1 10000 2 200

1" Závltava ocel ooousťramé oozlnkovana DN50150 2x3551 ČSN 425713 51’11353 1" 5 300 1 00200 5 010

1 Aut odvzdušňovaš 3 klapkou *DN 15 9:y:) R991 ks 1 000 198,00 198

19 Přesnod DN 40/00 32 ks 2 000 420,00 840

0 Dodorltkový set Eco 3:3 sajruarťan 'Geoer't Duoflx <3 1 000 7’ 68:) 00 7 580

21 Pedomtxovy set :wahdm Geoerst ks 1 000 15 350,00 15 350

22 Znotoveoi kanalizace oro k:.ma Jednotko včem é Sionu (vč staveonlcn orloomacl) <3 11,300 35 000 00 335 000

23 Výlevka plastová <; 2 000 3 350 00 7 700

24 Baterle výlevková 150 cm ks 2 000 1 65000 3 300

25 Dooolenl kuchyňske linky v 1 NP souo 1000; 2196.00 2196

Vlcepráce na potrubí topení pro školu 31 440

26 Demomvazl zpema montaz poms. ZKDUSKa systemu výpušténl, napustem kol 7 000. 3‘ 440 00 31 440

odvzdusnem potrum

Součet 594 125

VRN dle SOD 16 814

VRN dle SOD . 2 83% v) l 5 941 2501 2 83] 16 814

Celkem 610 939  
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ZL 7 - Soupis prací - zámečnické konstrukce

 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
 

 

 

 

3:3 H:: ZŠ esem/::: ZMĚNY

Objekt: Zámečnické konstrukce

Obiednatei MČ Praha Běchovice

Zhotovrtei INGBAU CZ s ro

|
. ,

_
Min 5? Cena

, C Kao poiozky Poms MJ OZ W Cena ceikem
|

celkem Jednotkova

767 Konstrukce zámečnické
134 463

i i 17571000—004a [M+D - ocelova' konstrukce kg 555oooi 7150] 39 sš)

"doplneni OK“

"schody krček 195
195 OOO

"venec 2 NP" 360 360.000

Součet
555 OOO

( 2 |3221134 204 — za'bradh poc.ozí strecny door'esneni tvau a kansmk:e m 31‘500 i 175 00 37 0m

? Ě?221‘3‘3 206 — Zabrad'i novem s: radista d: Messe-„: tu'ap a (a' stk:a M. 7 53 T 175 ’30 8 33?:

i m “van — :> Mr An w — . ,
i,' _, Ěf5—221 1 3— - Zábradii nove o „ „dists na > se u J_„resoe xaw a m 5 503 1 1‘5 30 5 453:

. a onstrukoe
„

K . ' : 'ii'n *“m —, “,r\ ‘xn 2‘ » „rm5 :-:-22 V 13 233 zas aa \ . lav. iweVstasniw smog „a. z m 3 230 4 *78 30 3 733

“> > nerez iankove Sitš dooresnem tvar; a (QWSÉKACB
J

3 „ „< „ „i „ „. d „„a „ „-i— „3 „„ „ 7i i'3“22* ‘39 209 — aaoradii .,.avm, o p_„om io „noc Mez <3„ >_ A „„ „„ z m 3 230 1 “733 3 733!

% ne'ez "anket/e 3 že :::esvem tap 3 <3‘Sil'
'

' ,“ 5,373 1301' Z‘D1‘- zavesena rna'kyza wad vstuoenr 1efezave 0-720 y sx’ener‘a ‘0‘2 15 500 1 50000 23 333*

\ vyoin dooresnem tvaru a Konsť'ukse
i

' 3 £7Í23' 1303 233 — matkyza nad vstqoem ne'ezove ka.zay s ena m2 , 83 „ 553 30, 2 838!

! l vyoln doořesném tvaru a konstakce
* i

* 9 3993737233 Dfesm wmot orocertni 3’0 za'meémcke <33 \1‘ Dag-«fies.q v d3 24 *“ % i 305 455 3 DO 3 QF;

42 000

i immo ]DD statiky — dooracovam m 1.0001“ 42 000,003 42 coo:

VRN dle SOD 4 994

33300? VRN die SOD - 2.83% % i 754629 2.33 4 994

I

»L Celkem 181 45fl
 




