
 

Dodatek	č.	3	
ke	smlouvě	o	dílo	ze	dne	19.	2.	2021	(dále	jen	dodatek)	

	

I. Smluvní	strany	

1. Objednatel		

Název:	 Středisko	volného	času	Fokus,	Nový	Jičín,	příspěvková	organizace	

Sídlo:	 K	Nemocnici	1082,	74101	Nový	Jičín	

Zastoupen:	

IČO:	 75089157	

DIČ:	 CZ75089157	(neplátce	DPH)	

Bankovní	spojení:	

Osoba	oprávněná	
jednat	ve	věcech	
technických:	

a	

2. Zhotovitel		

Název:	 VDS,	spol.	s	r.	o.	

Sídlo:	 Kotková	271/6,	Ostrava	-	Vítkovice	

Zastoupeno:	

IČO:	 45194980	

DIČ:	 CZ45194980	(plátce	DPH)	

Bankovní	spojení:	

Osoba	oprávněná	
jednat	ve	věcech	
technických:	

	

II. Předmět	dodatku	

1. Dne	19.	2.	 2021	uzavřel	 objednatel	 se	 zhotovitelem	Smlouvu	o	dílo	 (dále	 jen	smlouva),	 jejímž	
předmětem	 je	 provedení	 díla	 –	 stavby	 „VYBUDOVÁNÍ	 NOVÝCH	 MULTIFUNKČNÍCH	 KLUBOVEN	 SVČ	
FOKUS,	NOVÝ	JIČÍN“.	
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Dodatek č. 3
ke Smlouvě o dílo Ze dne 19. 2. 2021 (dále jen dodatek)

I. Smluvní Strany

1. Objednatel

Název:

Sídlo:

Zastoupen:

IČO:

ˇ

DIC:

Bankovní Spojení:

Osoba oprávněná
jednat Ve věcech
technických:

a

Středisko Volného času Fokus, Nový Iičín, příspěvková organizace

K Nemocnici 1082, 74101 Novýjičín

75089157

CZ75089157 (neplátce DPH)

2. Zhotovitel

Název:

Sídlo:

Zastoupeno:

IČO:

ˇ

DIC:

Bankovní spojení:

Osoba oprávněná
jednat ve věcech
technických:

VDS, Spol. S r. o.

Kotková 2 7 1/6, Ostrava - Vítkovice

45194980

CZ45194980 (plátce DPH)

II. Předmět dodatku

1. Dne 19. 2. 2021 uzavřel objednatel se Zhotovitelem Smlouvu o dílo (dále jen Smlouva), jejímž
předmětem je prøvedení díla - Stavby „VYBUDOVÁNÍ NOVÝCH MULTIFUNKČNÍCH KLUBOVEN SVČ
FOKUS, NOVÝ IIČÍN“.
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2. Smluvní	 strany	 se	 dohodly,	 že	 se	 rozsah	 smlouvy	 zvyšuje	 o	 práce	 a	 dodávky	 (vícepráce)	
specifikované	v	příloze	č.	1	tohoto	dodatku	–	změnový	list	03.	

3. Smluvní	 strany	 se	dohodly,	 že	 změna	 ceny	 za	dílo	provedené	 v	 rozsahu	uvedeném	v	 čl.	 II	 této	
smlouvy	je	stanovena	v	souladu	s	čl.	IV.	odst	6	a	čl.	VII.	odst.	14	smlouvy.	Čl.	VII	odst.	1	smlouvy	se	mění	
takto:	

Cena	 za	 zhotovení	 předmětu	 Smlouvy	 je	 stanovena	 dohodou	 smluvních	 stran	 na	 základě	 cenové	 nabídky	
Zhotovitele,	zpracované	na	základě	projektové	dokumentace	pro	veřejnou	zakázku	„VYBUDOVÁNÍ	NOVÝCH	
MULTIFUNKČNÍCH	KLUBOVEN	SVČ	FOKUS,	NOVÝ	JIČÍN“,	včetně	soupisu	stavebních	prací,	dodávek	a	služeb	
s	výkazem	výměr	předaných	objednatelem,	činí	celkem:	

Cena	bez	DPH	 13	078	037,66	
DPH	21	%													 2	746	387,91	
Cena	vč.	DPH	 15	824	425,57	
	

Rekapitulace:	

	 Kč	bez	DPH	 Kč	vč.	DPH	

Dle	Smlouvy	o	dílo	 11	059	087,00	 13	381	495,27	

Dodatek	č.	1	Smlouvy	o	dílo	 12	694	009,17	 15	359	751,10	

Dodatek	č.	2	Smlouvy	o	dílo	 12	798	176,28	 15	485	793,30	

Vícepráce	 279	861,38	 338	632,27	

Dodatek	č.	3	Smlouvy	o	dílo	 13	078	037,66	 15	824	425,57	

	
4. V	důsledku	 nepředvídatelných	 okolností,	 které	 objednatel	 nezavinil,	 a	 na	 základě	 žádosti	
zhotovitele	o	prodloužení	termínu	dokončení	prací	v	souladu	se	smlouvou,	kdy	v	důsledku	okolností	na	
stavebním	 trhu	není	 zhotovitel	 schopen	dokončit	 stavbu	v	 termínu	dle	 čl.	V.	 odst.	1	 smlouvy	z	důvodů	
uvedených	 v	příloze	 č.	 2	 dodatku,	 vznikla	 potřeba	 upravit	 znění	 čl.	 V	odst.	 1	 smlouvy	 a	 přílohou	 č.	 3	
dodatku	oznámit	nový	harmonogram	postupu	prací.	

5. Smluvní	strany	se	dohodly	na	úpravě	znění	čl.	V	odst.	1	smlouvy	takto:		

Zhotovitel	se	zavazuje	celé	dílo	řádně	provést,	ukončit	a	předat	nejpozději	do	28.	2.	2022.		
 

III. Závěrečná	ustanovení	

1. Tento	dodatek	nabývá	platnosti	dnem	podpisu	smlouvy	poslední	ze	smluvních	stran	a	účinnosti	
jejím	uveřejněním	v	registru	smluv.	

2. Ostatní	ustanovení	smlouvy	zůstávají	beze	změn.	

3. Smluvní	 strany	 prohlašují,	 že	 si	 dodatek	 řádně	 přečetly,	 že	 je	 projevem	 jejich	 svobodné	 a	
skutečné	vůle	a	že	nebyl	uzavřen	v	tísni	ani	za	nápadně	nevýhodných	podmínek.	

2. Smluvní Strany se dohodly, že Se rozsah Smlouvy Zvyšuje o práce a dodávky (vícepráce)
Specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku - Změnový list 03.

3. Smluvní Strany se dohodly, že Změna Ceny Za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. II této
Smlouvy je Stanovena v Souladu S čl. IV. odst 6 a čl. VII. odSt. 14 Smlouvy. Čl. VII odSt. 1 Smlouvy se mění
takto:

Cena Za Zhotovení předmětu Smlouvy je Stanovena dohodou Smluvních stran na Základě cenově nabídky
Zhotovitele, Zpracovaně na Základě projektové dokumentace pro veřejnou Zakázku „VYBUDOVÁNÍ NOVÝCH
MULTIFUNKČNÍCH KLUBOVEN SVČ FOKUS, NOVÝ]IČÍN”, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a Služeb
S výkazem výměr předaných objednatelem, činí Celkem:

Cena bez DPH 13 078 037,66

DPH 21 % 2 746 387,91

Cena vč. DPH 15 824 425,57

Rekapitulace:

Kč bez DPH Kč Vč. DPH

Dle Smlouvy o dílo 11 059 087,00 13 381 495,27

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo 12 694 009,17 15 359 751,10

Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo 12 798 176,28 15 485 793,30

Vícepráce 279 861,38 338 632,27

Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo 13 078 037,66 15 824 425,57

4. V důsledku nepředvídatelných okolností, které objednatel nezavinil, a na Základě žádosti
Zhotovitele o prodloužení termínu dokončení prací v Souladu se Smlouvou, kdy v důsledku okolností na
Stavebním trhu není zhotovitel Schopen dokončit Stavbu v termínu dle čl. V. odSt. 1 smlouvy Z důvodů
uvedených vpříloze č. 2 dodatku, vznikla potřeba upravit znění čl. VodSt. 1 Smlouvy a přílohou č. 3
dodatku oznámit nový harmonogram postupu prací.

5. Smluvní Strany Se dohodly na úpravě Znění čl. V odSt. 1 Smlouvy takto:

Zhotovitel Se Zavazuje celě dílo řádně provést, ukončit a předat nejpozději do 28. 2. 2022.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smlouvy poslední ze Smluvních Stran a účinnosti
jejím uveřejněním v registru Smluv.

2. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

3. Smluvní Strany prohlašují, že Si dodatek řádně přečetly, že je projevem jejich Svobodné a
Skutečné vůle a že nebyl uzavřen v tísni ani Za nápadně nevýhodných podmínek.
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Nedílnou	součástí	dodatku	jsou	přílohy:	

Příloha	č.	1:	Změnový	list	03	vč.	rozpočtů	
Příloha	č.	2:	Žádost	o	prodloužení	termínu	dokončení	a	předání	díla	vč.	příloh	žádosti	
Příloha	č.	3:	Harmonogram	postupu	prací	
Příloha	č.	4:	Vyjádření	TDS	k	dodatku	č.	3	

	

	

	

	

	

	

V	Novém	Jičíně	dne:	11.	11.	2021	 	

	 	

Za	objednatele:	 Za	zhotovitele:	

	

	

	

……………………………………………………	

	

	

	

…………………………………………………….	

	

	

	

	

	

	

PŘÍLOHA	Č.	1	ZMĚNOVÝ	LIST	03	vč.	ROZPOČTŮ	

	

Nedílnou Součástí dodatku jsou přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list O3 Vč. rozpočtů
Příloha č. 2: Žádost o prodloužení termínu dokončení a předání díla Vč. příloh žádosti
Příloha č. 3: Harmonogram postupu prací
Příloha č. 4: Vyjádření TDS k dodatku č. 3

V Novém Iičíně dne: 11.11.2021

Za objednatele: Za Zhotovitele:

PŘÍLOHA Č. 1 ZMÉNoVÝ LIST 03 vč. RoZPoČTŮ
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OZNÁMENÍ ZMĚNY  číslo OZ: 03 
Zhotovitel: VDS, spol. s.r.o., ul. Kotkova 271/6, 703 00 Ostrava-Vítkovice 
Objednatel:  STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU FOKUS 

K Nemocnici 23, 74101 Nový Jičín 
Datum: 1. 8. 2021 

Název díla:  
 „STAVEBNÍ ÚPRAVYA NÁSTAVBA OBJEKTU STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU FOKUS“  

K Nemocnici 23, Nový Jičín  

Místo plnění díla: K Nemocnici 23, Nový Jičín. 
Způsob odeslání / předání datum: poštou  e-mailem  faxem  osobně  

    
Odkazy     na specifikaci:  

na výkresy:  
na rozpočtové podklady: Položkový rozpočet zhotovitele (VCP-MP) 

 
 
Předmět změn: 
 

    - Výroba a montáž rámu pro osazení jehlanu, opláštění OSB, zakotvení do nosné konstrukce. 
   - Zaklopení atiky ploché střechy. 
   - Dodávka a montáž podbití přesahů válcové střechy.  
   - Ošetření podbití, pohledových a řezaných ploch vazníků ochrannými materiály OSMO. 
   - Výroba a montáž rámu pro uzavření prostoru mezi dřevěnou konstrukcí a skleněným pláštěm výtahu. 
   - Obklad sloupků oken a ostění modřínem. 
   - Zakrytí krokví válcové střechy oplechováním TIZN. 
 
 
  Popis a zdůvodnění změny: 

 
Popis změn a zdůvodnění je uvedeno v příloze č.1, která je nedílnou součástí tohoto oznámení o 
změnách, resp. ZL 03. Změnový list a přílohu č.1 doplňují položkové rozpočty ke změnám. 
 

 
Počet připojených listů specifikací:  Nejsou 
Důvod vícepráce / méněpráce:  
záměr objednatele   chyba PD chyba zhotovitele  vyšší moc  jiné okolnosti  
 
Oznámení vydává: STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU FOKUS K Nemocnici 23, 74101 Nový Jičín 
Stanovisko technického dozoru stavby: 
Souhlasím se změnami a potvrzuji výše uvedené zdůvodnění. Změny vyplývají z průběhu realizace a plnění 
díla.         
           
                                
                                                     
                                                                                                         ....................................................     
                                                                                                                             TDS                                                                                                               
Stanovisko projektanta stavby (autorský dozor):  
Souhlasím se změnami a potvrzuji výše uvedené zdůvodnění. Změny vyplývají z průběhu realizace a plnění 
díla. 
 
 
 

                                                                                ........................................................ 
 

                                AD-projektant 
Přílohy: Položkový rozpočet (VCP-MP) 

oZNÁMENí ZMĚNY čísıø oz: 03
Zhotovitel: VDS, spol. s.r.o., ul. Kotkova 271/6, 703 OO Ostrava-Vítkovice
objednateı: sTŘEDısKo voLNÉHo čAsu FoKus Datum: 1. 8. 2021

K Nemocnici 23, 74101 Nový Jičín
Název díla:

„STAVEBNÍ ÚPRAVYA NÁSTAVBA oBJEKTU STŘEDISKA voLNÉHo čAsu FoKUs“
K Nemocnici 23, Nový Jičín

Místo plnění díla: K Nemocnici 23, Nový Jičín.
Způsob odeslání / předání datum: poštou|:| e-mailem|:| faxemU osobně|:|

Odkazy na specifikaci:
na výkresy:

na rozpočtové podklady: Položkový rozpočet zhotovitele (VCP-MP)

Předmět Změn:

- Výroba a montáž rámu pro osazeníjehlanu, opláštění OSB, Zakotvení do nosné konstrukce.
- Zaklopení atiky ploché Střechy.
- Dodávka a montáž podbití přesahů válcové Střechy.
- Ošetření podbití, pohledových a řezaných ploch vaZníků ochrannými materiály OSIVIO.
- Výroba a montáž rámu pro uzavření prostoru mezi dřevěnou konstrukcí a Skleněným pláštěm výtahu.
- Obklad sloupků oken a ostění modřínem.
- Zakrytí krokví válcové Střechy opIechováním TIZN.

Popis a Zdůvodnění Změny:

Popis změn a zdůvodnění je uvedeno vpříloze č.1, která je nedílnou součástí tohoto oznámení o
změnách, resp. ZL 03. Změnový lista přílohu č.1 doplňují položkové rozpočty ke změnám.

Počet připojených listů specifikací: | Nejsou
Důvod vícepráce / méněpráce:
záměr objednatele U ||:| chyba PD |chyba zhotovitele|:| |vyšší moc U |jiné okolnosti IE

oznámení vydává: sTŘEDısKo voLNÉHo čAsU FoKus K Nemocnici 23, 74101 Nøvý Jičı'n
Stanovisko technického dozoru stavby:
Souhlasím se změnami a potvrzuji výše uvedené zdůvodnění. Změny vyplývají z průběhu realizace a plnění
díla.

Stanovisko projektanta stavby (autorský dozor):
Souhlasím se změnami a potvrzuji výše uvedené zdůvodnění. Změny vyplývají z průběhu realizace a plnění
díla.

AD-projektant
Příıøhy: Pøıøžkøvý rozpočet (VCP-MP)
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ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL: 03 
Zhotovitel: VDS, spol. s.r.o., ul. Kotkova 271/6, 703 00 Ostrava-Vítkovice 
Změnový list vystavil: Město STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU FOKUS 

K Nemocnici 23, 74101 Nový Jičín 
Datum:  1. 8. 2021 
 
Podepsaní zmocněnci smluvních stran potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tyto změny: 
 
 
Předmět změn: 
 

    - Výroba a montáž rámu pro osazení jehlanu, opláštění OSB, zakotvení do nosné konstrukce. 
   - Zaklopení atiky ploché střechy. 
   - Dodávka a montáž podbití přesahů válcové střechy.  
   - Ošetření podbití, pohledových a řezaných ploch vazníků ochrannými materiály OSMO. 
   - Výroba a montáž rámu pro uzavření prostoru mezi dřevěnou konstrukcí a skleněným pláštěm výtahu. 
   - Obklad sloupků oken a ostění modřínem. 
   - Zakrytí krokví válcové střechy oplechováním TIZN. 
 
 
 
  Popis a zdůvodnění změny: 

 
Popis změn a zdůvodnění je uvedeno v příloze č.1, která je nedílnou součástí tohoto oznámení o 
změnách, resp. ZL 03. Změnový list a přílohu č.1 doplňují položkové rozpočty ke změnám. 

 
 
 
 
 
 
 
Počet připojených listů specifikací: 0 Počet připojených výkresů: 0 
Cena méně prací bez DPH: 
 

 Kč 

Cena víceprací bez DPH: 
 

279 861,38 Kč 
 

  
Výsledná cena změny bez DPH:  
 

279 861,38 Kč 
 
 

Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 
 

 
 

Podpis zmocněnce objednatele: 
 
 

Podpis zmocněnce zhotovitele: 

 
 

 
…………………………………….. 

 
 
 

 
 
 
 

…………………………………….. 

 
Datum: 1. 8. 2021 Datum: 1. 8. 2021 

ZMĚNovÝ LIST čísıø ZL: 03
Zhotovitel: VDS, Spol. S.r.o., ul. Kotkova 271/6, 703 00 Ostrava-Vítkovice
zmènøvý ıiSt vystaviı: Městø STŘEDISKO voLNÉHo čASu FoKuS

K Nemocnici 23, 74101 Nový Jičín
Datum: 1. 8. 2021

PodepSaní zmocněnci Smluvníoh Stran potvrzují v Souladu Se Smlouvou o dílo tyto Změny:

Předmět Změn:

- Výroba a montáž rámu pro osazeníjehlanu, opláštění OSB, Zakotvení do nosné konstrukce.
- Zaklopení atiky ploché Střechy.
- Dodávka a montáž podbití přesahů válcové Střechy.
- Ošetření podbití, pohledových a řezaných ploch vaZníků ochrannými materiály OSIVIO.
- Výroba a montáž rámu pro uzavření prostoru mezi dřevěnou konstrukcí a skleněným pláštěm výtahu.
- Obklad sloupků oken a ostění modřínem.
- Zakrytí krokví válcové střechy opIechováním TIZN.

PopiS a Zdůvodnění Změny:

PopiS změn a zdůvodnění je uvedeno vpříloze č.1, která je nedílnou Součástí tohoto oznámení o
změnách, reSp. ZL 03. Změnový liSt a přílohu č.1 doplňují položkové rozpočty ke změnám.

Počet připojených liStů Specifikací: 0 Počet připojených výkresů: 0
Cena méně prací bez DPH: Cena víceprací bez DPH:

Kč 279 861,38 Kč

Výsledná cena změny bez DPH: Nově Sjednaná lhůta dokončení díla:

279 861,38 Kč

PodpiS zmocněnce objednatele: PodpiS zmocněnce zhotovitele:

Datum: 1.8.2021 Datum: 1.8.2021



 

 3 
 

 
 
Příloha č.1 k oznámení změn, ZL 03 
 
Název díla:  

 „STAVEBNÍ ÚPRAVYA NÁSTAVBA OBJEKTU STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU FOKUS“  
K Nemocnici 23, Nový Jičín  

 
Předmět změn: 
 

- Výroba a montáž rámu pro osazení jehlanu, opláštění OSB, zakotvení do nosné konstrukce. 
- Zaklopení atiky ploché střechy. 
- Dodávka a montáž podbití přesahů válcové střechy.  
- Ošetření podbití, pohledových a řezaných ploch vazníků ochrannými materiály OSMO. 
- Výroba a montáž rámu pro uzavření prostoru mezi dřevěnou konstrukcí a skleněným        
pláštěm výtahu. 
- Obklad sloupků oken a ostění modřínem. 
- Zakrytí krokví válcové střechy oplechováním TIZN. 
 
Popis a zdůvodnění změn: 
 
 
1) výroba a montáž rámu pro osazení jehlanu, opláštění OSB, zakotvení do nosné 
konstrukce 
Projektová dokumentace neobsahovala detail, který by řešil osazení jehlanového světlíku v 
ploché střeše. Po konzultaci s dodavatelem jehlanového světlíku bylo nutné doplnit dřevěnou 
konstrukci, která by dostatečně zvýšila osazení světlíku nad úroveň střechy. 
  
2) zaklopení atiky ploché střechy 
Atika byla v projektové dokumentaci navržena stejně jako obvodová stěna budovy, to 
znamená, jako sendvičová konstrukce tvořená svislými vrstvami. Tato specifikace ovšem 
neobsahovala vodorovné OSB desky, které kryjí shora atiku. 
 
3) dodávka a montáž podbití přesahů válcové střechy 
Válcová střecha byla v projektové dokumentaci a rozpočtu specifikovaná jako konstrukční 
souvrství v celé ploše. Přesahy střechy mimo multifunkční sál musí mít jinou skladbu než 
skladba v interiérové části. Rozpočet proto neobsahoval položky pro dodávku a montáž 
podbití přesahů střechy.  
 
4) ošetření podbití, pohledových a řezaných ploch vazníků ochrannými materiály OSMO 
Jedná se o návrh ošetření venkovních viditelných dřevěných prvků, které s ohledem na 
životnost doporučuje specializovaná tesařská firma. 
 
5) výroba a montáž rámu pro uzavření prostoru mezi dřevěnou konstrukcí a skleněným 
pláštěm výtahu 
Po dokončení nosné dřevěné konstrukce v blízkosti prosklené výtahové šachty bylo 
konstatováno, že prostor mezi výtahem a dřevěnou konstrukcí je natolik úzký, že na dřevěné 
konstrukci není možné provést navrhovanou skladbu obvodového pláště (dřevěný rošt, 
minerální vata, obklad ze sibiřského modřínu). Proto bylo rozhodnuto, že se celý úzký prostor 
uzavře dodatečnou konstrukcí. 
 
 

Příloha č.1 k oznámení Změn, ZL 03

Název díla:
„STAVEBNÍ ÚPRAvYA NÁSTAVBA oBJEKTU STŘEDISKA voLNÉHo čASu FOKUS“

K Nemocnici 23, Nový Jičín

Předmět Změn:

- Výroba a montáž rámu pro osazeníjehlanu, opláštění OSB, zakotvení do nosné konstrukce.
- Zaklopení atiky ploché Střechy.
- Dodávka a montáž podbití přesahů válcové Střechy.
- Ošetření podbití, pohledových a řezaných ploch vazníků ochrannými materiály OSMO.
- Výroba a montáž rámu pro uzavření prostoru mezi dřevěnou konstrukcí a skleněným
pláštěm výtahu.
- Obklad Sloupků oken a ostění modřínem.
- Zakrytí krokví válcové Střechy oplechováním TIZN.

Popis a Zdůvodnění Změn:

1) výroba a montáž rámu pro osazeníjehlanu, opláštění OSB, Zakotvení do nosné
konstrukce
Projektová dokumentace neobsahovala detail, který by řešil osazeníjehlanového Světlíku v
ploché střeše. Po konzultaci s dodavatelem jehlanového světlíku bylo nutné doplnit dřevěnou
konstrukci, která by dostatečně Zvýšila osazení světlíku nad úroveň Střechy.

2) zaklopení atiky ploché střechy
Atika byla v projektové dokumentaci navržena Stejně jako obvodová Stěna budovy, to
Znamená, jako Sendvičová konstrukce tvořená SviSlými vrstvami. Tato Specifikace ovšem
neobsahovala vodorovné OSB desky, které kryjí Shora atiku.

3) dodávka a montáž podbití přesahů válcové střechy
Válcová Střecha byla v projektové dokumentaci a rozpočtu specifikovaná jako konstrukční
Souvrství v celé ploše. Přesahy střechy mimo multifunkční Sál musí mít jinou Skladbu než
Skladba v interiérové části. Rozpočet proto neobsahoval položky pro dodávku a montáž
podbití přesahů Střechy.

4) ošetření podbití, pohledových a řezaných ploch vazníků ochrannými materiály OSMO
Jedná Se o návrh ošetření venkovních viditelných dřevěných prvků, které S ohledem na
životnost doporučuje specializovaná tesařská firma.

5) výroba a montáž rámu pro uzavření prostoru mezi dřevěnou konstrukcí a skleněným
pláštěm výtahu
Po dokončení nosné dřevěné konstrukce v blízkosti prosklené výtahové šachty bylo
konstatováno, že prostor mezi výtahem a dřevěnou konstrukcíje natolik úzký, že na dřevěné
konstrukci není možné provést navrhovanou Skladbu obvodového pláště (dřevěný rošt,
minerální vata, obklad ze sibiřského modřínu). Proto bylo rozhodnuto, že Se celý úzký prostor
uzavře dodatečnou konstrukcí.
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6) obklad sloupků oken a ostění modřínem 
Jedná se o detail provedení dřevěných sloupků mezi okny a ostění všech otvorů. Detail 
provedení nebyl v projektové dokumentaci specifikován, proto bylo rozhodnuto provést tyto 
obklady z profilů ze sibiřského modřínu. 
 
7) zakrytí krokví válcové střechy oplechováním TIZN 
Z projektové dokumentace nebylo zřejmé, jakým způsobem budou řešeny okraje válcové 
střechy. Po zpracování detailů bylo rozhodnuto s ohledem na životnost stavby, že okraje 
střechy budou v celé tloušťce skladby oplechovány titanzinkovým plechem. 
 
 
 
 
 
 
 
Datum: 1. 8. 2021 

 
 
 
 
 
 
 

....................................................       ....................................................     
                     TDS                   AD-projektant 
                                                                                                                
 

 
 

 
....................................................       ....................................................     
                 objednatel                   
 

 

6) obklad sloupků oken a ostění modřínem
Jedná Se o detail provedení dřevěných Sloupků mezi okny a ostění všech otvorů. Detail
provedeni nebyl v projektové dokumentaci Specifikován, proto bylo rozhodnuto provést tyto
obklady Z profilů Ze Sibiřského modřínu.

7) zakrytí krokví válcové střechy oplechováním TIZN
Z projektové dokumentace nebylo zřejmé, jakým způsobem budou řešeny okraje válcové
Střechy. Po Zpracování detailů bylo rozhodnuto S ohledem na Životnost Stavby, Že okraje
Střechy budou v celé tloušťce Skladby oplechovány titanzinkovým plechem.

Datum: 1. 8. 2021

TDS AD-projektant

objednatel



A B C
HSV Dodávky 96 944,02 0,00 0,00

Montáž 78 672,95 0,00 0,00
PSV Dodávky 53 937,06 0,00 0,00

Montáž 46 307,36 0,00
"M" Dodávky 0,00 0,00

Montáž 0,00 0,00
0,00
0,00

275 861,39 0,00 3 999,99
0,00 0,00

0,00
0,00

0,00
0,00 0,00 279 861,38

279 861,38 58 770,89 338 632,27

Poznámka:

Krycí list rozpočtu

Název stavby: FOKUS - RÁMY, ATIKY, PODBITÍ Objednatel:  IČ/DIČ:

Druh stavby:  Projektant:  IČ/DIČ:

Lokalita: N.J. Zhotovitel:  IČ/DIČ:

Začátek výstavby: 09.09.2021 Konec výstavby:  Položek: 7

JKSO:  Zpracoval:  Datum: 09.09.2021

Rozpočtové náklady v Kč
Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Práce přesčas Zařízení staveniště
Bez pevné podl. Mimostav. doprava
Kulturní památka Územní vlivy

Provozní vlivy
Ostatní
NUS z rozpočtu

Ostatní materiál
Přesun hmot a sutí
ZRN celkem DN celkem NUS celkem

DN celkem z obj. NUS celkem z obj.
ORN celkem
ORN celkem z obj.

Základ 0%
Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH
Základ 21% DPH 21% Celkem včetně DPH

Projektant Objednatel Zhotovitel

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis
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Č Kód MJ Množství Jednotková cena (Kč) Náklady celkem (Kč)
 44    175 616,97
1 44-001-1 m 12,00 1 405,00 16 860,00
2 44-001-2 m 31,00 955,00 29 605,00
3 44-002-1 m2 74,11 1 027,00 76 110,97
4 44-002-2 m2 171,10 310,00 53 041,00
 762    47 465,00
5 762-001-1 m2 5,00 2 400,00 12 000,00
6 762-001-2 m 173,00 205,00 35 465,00
 764    52 779,42
7 764235440R00 m 58,00 909,99 52 779,42

Celkem: 275 861,39

Stavební rozpočet
Název stavby: FOKUS - RÁMY, ATIKY, PODBITÍ Doba výstavby:  Objednatel:  

Druh stavby:  Začátek výstavby: 09.09.2021 Projektant:  

 

Lokalita: N.J. Konec výstavby:  Zhotovitel:  

Ošetření dřevěných pohledových a řezaných ploch ochrannými prostředky OSMO vč. přebroušení

JKSO:  Zpracováno dne: 09.09.2021 Zpracoval:

Konstrukce tesařské
Výroba a montáž rámu - uzavření u skleněného pláště výtahu
Výroba a montáž obkladu sloupků a ostění modřínem
Konstrukce klempířské
Lemov.zdí Ti-Zn oblé stř. segm. do 250 mm,rš 400mm

Zkrácený popis
Zastřešení
Výroba a montáž rámu pro jehlan, opl. OSB, Zakotvení do nosné konstrukce
Výroba a montáž atiky vč zaklopení OSB
Dodávka a montáž konstrukce a podbití přesahů válcové střechy

vERLAç;
DASHOFER Stavební rozpočet
Název Stavby:

Druh Stavby:

Lokalita:

JKSO:

FoKUs - RÁMY, ATıKY, PoDBıTí

N.J.

Doba výstavby:

Začátek výstavby: 09.09.2021

Konec výstavby:

Zpracováno dne: 09.09.2021

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracoval:

Č

-I
Ä

O
O

N
A

01

IKód
44
44-001 -1
44-001-2
44-002-1
44-002-2
762
762-001-1
762-001-2
764
784235440R00

|Zkrácený popis
Zastřešení
Výroba a montáž rámu pro jehlan, opI. OSB, Zakotvení do nosné konstrukce
Výroba a montáž atiky vč Zaklopení OSB
Dodávka a montáž konstrukce a podbití přeSahů válcové Střechy
Ošetření dřevěných pohledových a řezaných ploch ochrannými prostředky OSMO vč. přebroušení
Konstrukce tesařské
Výroba a montáž rámu - uzavření u Skleněného pláště výtahu
Výroba a montáž obkladu Sloupků a ostění modřínem
Konstrukce klempířské
Lemov.Zdí Ti-Zn obIé Stř. Segm. do 250 mm,rš 400mm

IMJ Mnøžstvi

m
m
m2
m2

m2
m

12,00
31,00
74,11

171,10

5,00
173,00

58,00

Jednotková cena Kč

1 405,00
955,00

1 027,00
310,00

2 400,00
205,00

909,99

Náklad celkem Kč
175 616,97

16 860,00
29 605,00
76 110,97
53 041,00
47 465,00
12 000,00
35 465,00
52 779,42
52 779,42

Celkem: 275 861,39



 

PŘÍLOHA	Č.	2	ŽÁDOST	O	PRODLOUŽENÍ	TERMÍNU	DOKONČENÍ	A	PŘEDÁNÍ	DÍLA	

VDS,	spol.	s	r.o.	
Kotkova	271 6, 703 00 Ostrava - Vítkovice	
Zastoupená:
IČ:	45194980
DIČ:	CZ45194980	

	

	 Středisko	volného	času	FOKUS,	příspěvková	organizace	
K	Nemocnici	23,	741	01	Nový	Jičín																																																																												
Zastoupeno:	 																																																																																			
IČ:	75089157 																																	
DIČ:CZ75089157(neplátce	DPH) 

																																																																															

ŽÁDOST	O	PRODLOUŽENÍ	TERMÍNU	DOKONČENÍ	A	PŘEDÁNÍ	DÍLA	

„Vybudování	nových	multifunkčních	kluboven	SVČ	Fokus,	Nový	Jičín“.	

Na	základě	ustanovení	čl.	V.	odst.	7.	a	8.	SoD	ze	dne	19.	2.	2021	žádám	o	prodloužení	termínu	dokončení	a	
předání	předmětného	díla,	když	v	odůvodnění	uvádím:	

- omezení	 výroby	 hutnických	 a	 valcířských	 výrobků	 na	 začátku	 roku	 2021	 vyvolalo	 jejich	
nedostatek,	prodloužení	dodacích	 lhůt	na	vnitřní	 trh	a	v	důsledku	zpoždění	výroby,	dodávky	a	
montáže	 ocelové	 konstrukce	 podlahy	 dřevěné	 nástavby	 a	 ocelových	 schodišť	 o	 4	 týdny	 viz	
příloha	č.	1	žádosti,	

- výpadkem	 dodávek	 základní	 suroviny,	 poruchami	 či	 odstávkami	 výrobních	 technologií	
dominantních	výrobců	konstrukčních	nosných	prvků,	 negativními	 vlivy	deformujícími	 vnitřní	 i	
celosvětový	 trh	 dřevařskými	 a	 pilařskými	 výrobky	 došlo	 v	rozhodném	 období	 k	prodlužování,	
termínů,	 ale	 i	 zrušení	 některých	 dodávek	 s	 následkem	 zpoždění	 výroby,	 dodávky	 a	 montáže	
dřevěné	nástavby	o	11	týdnů,	viz.	příloha	č.	2	žádosti,	

- realizací	 předmětu	 plnění	 Dodatku	 č.	 1	 (změnové	 listy	 ZL01.1-9),	 Dodatku	 č.	 2	 (změnový	 list	
ZL02),	a	Dodatku	č.	3	(změnový	list	ZL03)	k	SoD	dojde	ke	zpoždění	o	3	týdny.	

Mám	 za	 to,	 že	 situace	 na	 stavebním	 trhu	 je	 mimořádná,	 nepředvídatelná,	 prokazatelně	 omezující	 a	
v	důsledku	tvoří	nepřekonatelnou	překážku,	obecně	způsobenou	pandemií	covid-19,	vzniklou	nezávisle	
na	vůli	zhotovitele,	která	mu	dočasně	zabránila	splnění	povinností	ze	smlouvy.	

Sděluji	 že	 zhotovitel	 řádně	a	včas	objednal	výrobu,	dodávky	a	práce	u	prověřených,	 stabilních,	 silných,	
renomovaných	dodavatelů	s	vlastní	strukturou	poddodavatelů,	aby	v	maximální	míře	zamezil	odchylkám	
při	plnění	předmětu	SOD	včetně	navazujících	prací,	dodávek	či	technologických	lhůt.	

Pro	shora	uvedené	konstatuji,	že	zhotovitel	není	schopen	dokončit	dílo	v	termínu	do	15.	12.	2021	a	žádá	o	
jeho	prodloužení	do	28.	2.	2022	dle	čl.	V.	odst.	7.	a	8.	a	v	souladu	s	NOZ	§	2913	odst.	2.	

Zhotovitel	 zpracoval	 podrobný	 harmonogram	 provádění	 prací	 se	 zohledněním	 pozdních	 dodávek	
materiálů	a	klimatických	podmínek	zimního	období	s	aktuálním	objektivním	termínem	dokončení	prací.	

Přílohy	žádosti:	
1. Potvrzení	HLIMONT	s.	r.	o.	
2. Potvrzení	Stavebniny	DEK	a.	s.	

	
	
V	Havířově	dne	29.	10.	2021																																																										

VDS,	spol.	s	r.	o.	

PŘÍLOHA Č. 2 ŽÁDOST O PRODLOUŽENÍ TERMÍNU DOKONČENÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA

VDS, spol. S r.O.
Kotkova 271 6, 703 00 Ostrava - Vítkovice
Zastoupená:
IČ=4519498O
DIČ; cZ45194980

Středisko volného času FOKUS, příspěvková Organizace
K Nemocnici 23, 741 01 Novýjičín
Zastoupeno:
IČ=75089157
DIČc75089157(nep1átce DPH)

žÁDOsT O PRODLOUŽENÍ TERMÍNU DOKONČENÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA

„Vybudování nových multifunkčních kluboven SVČ Fokus, Nový Jičín“.

Na Základě ustanovení čl. V. odst. 7. a 8. SOD Ze dne 19. 2. 2021 žádám O prodloužení termínu dokončení a
předání předmětného díla, když v odůvodnění uvádím:

- omeZení výroby hutnických a valcířských výrobků na Začátku roku 2021 vyvolalo jejich
nedostatek, prodloužení dodacích lhůt na vnitřní trh a v důsledku Zpoždění výroby, dodávky a
montáže ocelové konstrukce podlahy dřevěné nástavby a ocelových schodišt' O 4 týdny viZ
příloha č. 1 žádosti,

- výpadkem dodávek Základní suroviny, poruchami či odstávkami výrobních technologií
dominantních výrobců konstrukčních nosných prvků, negativními vlivy deformujícími vnitřní i
celosvětový trh dřevařskými a pilařskými výrobky došlo eZhOdném období kprodlužování,
termínů, ale i Zrušení některých dodávek s následkem Zpoždění výroby, dodávky a montáže
dřevěné nástavby o 11 týdnů, viZ. příloha č. 2 žádosti,

- realiZací předmětu plnění Dodatku č. 1 (Změnové listy ZL01.1-9), Dodatku č. 2 (Změnový list
ZL02), a Dodatku č. 3 (Změnový list ZL03) k SOD dojde ke Zpoždění o 3 týdny.

Mám Za to, že situace na stavebním trhu je mimořádná, nepředvídatelná, prokaZatelně omeZující a
v důsledku tvoří nepřekonatelnou překážku, obecně Způsobenou pandemií covid-19, vZniklOu neZávisle
na vůli Zhotovitele, která mu dočasně Zabránila splnění povinností Ze smlouvy.

Sděluji že Zhotovitel řádně a včas objednal výrobu, dodávky a práce u prověřených, stabilních, silných,
renomovaných dodavatelů s vlastní strukturou poddodavatelů, aby v maximální míře ZameZil odchylkám
při plnění předmětu SOD včetně navaZujících prací, dodávek či technologických lhůt.

Pro shora uvedené konstatuji, že Zhotovitel není schopen dokončit dílo v termínu do 15. 12. 2021 a žádá o
jeho prodloužení do 28. 2. 2022 dle čl. V. Odst. 7. a 8. a v souladu s NOZ § 2913 Odst. 2.

Zhotovitel Zpracoval podrobný harmonogram provádění prací se Zohledněním poZdních dodávek
materiálů a klimatických podmínek Zimního Období s aktuálním Objektivním termínem dokončení prací.

Přfløhy žádosti;
1. Poteení HLIMONT s. r. O.
2. Poteení Stavebniny DEK a. s.

V Havířově dne 29.10.2021
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Věc: Zpoždění S dodávkou materiálů na akci Klubovna Nový Jičín.

Při tvorbě Výrobní dokumentace a po konZultaci S projektantem byly nutno provést určité Změny, Z
důvodu přepočtu statiky.

Původně dodávané materiály byly poptány a reZervovány dopředu, na Základě měření v 8.KT.

V lO.KT, po Změně některých profilů nám nemohla být dodána kompletní objednávka (některé
profily jsme objednávali přímo v huti), jelikož dodavatelé neměli Zboží Skladem a nebyli schopní
garantovat žádný termín dodání.

K dodání všech potřebných materiálů došlo až koncem 15.KT. BeZ těchto materiálů jsme nemohli
konstrukci Zaěít vyrábět v dohodnutém termínu. Oproti plánovanému Začátku výroby byl časový
posun 4 týdny.

Nyní je situace ještě horší a Znaěně se prodlužují dodávky i klasických materiálů, které byly vždy
skladem.

Děkuji Za pochopení,

__.I' H:_ -'.n._ '
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KDVDVÝRŰBA - SVAŘŰVÁNÍ ' MONTÁŽE



www.dek.cz

Dobrý den pane Dawide,
níže Vám zasílám rekapitulaci průběhu objednávky a dodávek dřevěné konstrukce pro 
stavbu FOKUS Nový Jíčín.

Objednání konstrukce z Vaší strany proběhlo v 15. KT.

Od našeho dodavatele nám byl přislíben termín dodání vstupní suroviny v 21. KT

Bohužel toto nebylo dodrženo a následně proběhlo jednání o možnost změny průřezů 
prvků za materiály, které byly skladem.

Ve 23. KT došlo k dohodě o záměně několika průřezů a následné výrobě.

16.6. proběhla první dodávka spodní rámové konstrukce

25.6. proběhla dodávka hlavní rámové konstrukce

3.8. proběhla poslední dodávka k hlavní rámové konstrukci

30.8. byly na stavbu dodány lepené lamelové oblouky

U dodávek došlo tedy k 11 týdennímu zpoždění z důvodu neočekávaných komplikací.

Situace s nedostatkem dřeva má několik obecných důvodů.

- Zvýšení globální poptávky po měkkém dřevě, která byla vyšší než možnosti výroby.
- Stavební boom v USA a Číně – export suroviny do těchto zemí.
- Minimální zásoby suroviny na skladech na začátku roku.
- Nedostatek kvalitní kulatiny – napadení kůrovcem.
- Havárie a odstávky na přelomu roku (Pfeifer, Mooser, Hranex,...)
- Násobení objednávek ze strachu z nedostatku.

Kombinace výše uvedených faktorů způsobila krizi v dřevařském sektoru jak v oblasti cen, 
tak hlavně v termínech dodávek.

S pozdravem

Stavebniny DEK
Pobočka Karviná

Stavebniny  DEK a.s . : T iskařská 10/257,  108 00 Praha 10 |  IČ:  03748600, DIČ: CZ699000797 |  KB Praha,  č.ú . : 702702322/0100
Společnost  zapsaná  27.  1 .  2015 v obcho dn í m r e js t ř í ku  vede né m Měs tským soud em v  Praze ,  od d í l  B ,  v ložka 20412

DEK
STAV E B N I N Y WWW.dek.cz

Dobrý den pane DaWide,
níže Vám Zasílám rekapitulaci průběhu Objednávky a dodávek dřevěně konstrukce pro
stavbu FOKUS Nový Jíčín.

Objednání konstrukce Z Vaší Strany proběhlo v 15. KT.

Od našeho dodavatele nám byl přislíben termín dodání vstupní suroviny v 21. KT

Bohužel toto nebylo dodrženo a následně proběhlo jednání o možnost Změny průřezů
prvků Za materiály, kterě byly skladem.

Ve 23. KT došlo k dohodě o Záměně několika průřezů a následně výrobě.

16.6. proběhla pn/ní dodávka spodní rámově konstrukce

25.6. proběhla dodávka hlavní rámově konstrukce

3.8. proběhla poslední dodávka k hlavní rámově konstrukci

30.8. bn na stavbu dodány lepeně Iamelově oblouky

U dodávek došIo tedy k 11 týdennímu Zpoždění Z důvodu neočekávaných komplikací.

Situace s nedostatkem dřeva má několik obecných důvodů.

- Zvýšení globální poptávky po měkkěm dřevě, která byla vyšší než možnosti výroby.
- Stavební boom v USA a Číně - export suroviny do těchto Zemí.
- Minimální Zásoby suroviny na skladech na Začátku roku.
- Nedostatek kvalitní kulatiny - napadení kůrovcem.
- Havárie a odstávky na přelomu roku (Pfeifer, Mooser, Hranex,...)
- Násobení objednávek Ze strachu Z nedostatku.

Kombinace výše uvedených faktorů Způsobila krizi v dřevařskěm sektoru jak v oblasti cen,
tak hlavně v termínech dodávek.

S pozdravem

Stavebniny DEK
Pobočka Karviná

Stavebniny DEK a.s.: Tiskařská 10/257, 108 00 Praha 10 | IČ: 03748600, DIČ: 02699000797 | KB Praha, č.ú.: 702702322/0100
Společnost Zapsaná 27. 1. 2015 v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20412
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Harmonogram provádění stavebních prací v týdnech

Vybudování nových multifunkčních knihoven SVČ Fokus NJ

duben květen červen červenec srpen září říjen listopad Prosinec Leden Únor
popis prací 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 1 2 3 4 5 6 7 8 9
bourací práce, hydroizolace x x x x x

zámečnické práce x x x x x x x

tesařské práce - nástavba x x x x x x x x x x x x

zateplení střešní konstrukce vč. SDK podhledu x x x x x x x x x x

montáž obvodového pláště vč.izolace a OSB desek x x x x x x x x x x x

Porovedení PVC folie vč. zateplení x x x x x x x x x

klempířské práce x x x x x x x x x x x x x

provedení podlahových konstrukcí x x x x x x x x x x x

provedeni SDK konstrukcí x x x x x x x x x x

Montáž otvorových prvků x x x x x

Montáž obložení Sibiřský modřín x x x x x x x x x

provedení fasády x x x x x x x x x

Montáž a odzkoušení UT x x x x

provedeni ZTI,Ut a elektroinstalace x x x x x x x x x x x x x

Montáž zařízovacích předmětú a  osvětlení x x x x x

pokladka PVC vč. nivelace x x x x ¨x x x x

Malby a nátěry x x x x x x

přípojka kanalizace x x x x x x x x

předláždění příjezdové komunikace x x x x x x x x x x x

bourací práce, hydroizolace

Zámečnické práce

tesařské práce - nástavba

Zateplení Střešní konstrukce vč. SDK podhledu

montáž obvodového pláště vč.izolace a OSB desek

Porovedení PVC folie vč. Zateplení

klempířské práce

provedení podlahových konstrukcí

provedeni SDK konstrukcí

Montáž otvorových prvků

Montáž obložení Sibiřský modřín

provedení fasády

Montáž a odoušení UT

provedeni ZTI,Ut a elektroinstalace

Montáž ZaříZovacích předmětu a osvětlení

pokladka PVC vč. nivelace

Malby a nátěry

přípojka kanaliZace

předláždění příjezdové komunikace

duben květen

111213141516171819 20 2122 23 24 25 26 27 28 29 30 3132 33 34 35 36 37 38 39 40 4142 43 44 45 46

Harmonogram provádění Stavebních pracív týdnech

' multifunkčních knihoven SVČ Fokus NJ

červen červenec srpen Září říjen listopad Prosinec

50 51 52
X X X X X

X X X X X X X X X X
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O
PROJEKTY'STAVEB
TECHNICKY DOZOR
KOORDINATOR BOZP

S.ľ.0.

Vyjádření TDS k Dodatku č. 3

vYBuDovÁNÍ NOVÝCH MuLTıFuNKčNÍcH KLUBOVEN svč FoKuS, NOVÝ JIČÍN

TDS souhlasí s žádostí Zhotovitele o prodloužení doby realizace díla Z důvodu Situace na
Stavebním trhu, ale Současně považuje Za objektivní důvod prodloužení termínu provádění
prací i Změny projektové dokumentace vyvolané Zjištěnými skutečnostmi v průběhu
provádění prací nebo jejich absencí v projektové dokumentaci.

Všechny tyto skutečnosti mají Za následek objektivní důvod pro prodloužení termínu plnění,
přičemž TDS současně upozorňuje, že pro Zajištění technologické káZně a kvality
prováděných prací mohou nastat imním období klimatické podmínky, které neumožní
provedení prací a vyvolají další objektivní prodloužení termínu plnění díla.

V Novém Jičíně dne 9.11.2021

ATRIS, s.r.o.
O Svídlo: Občanská 1116/18, 71000 Ostrava - Slezská Ostrava O e-mail: info@atris.oz O WWW.atris.oZ
O IC: 28608909, DIC: CZ28608909 O Bankovní spojeni 2200639369/0800, Ceska spořitelna Havířov O Firma je Zapsana v OR, vedena u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 34492


