
SMLoUVA o DÍ Lo
UzavÍ entL podle $ Ż586 a násl. zákon a č . 89l20l ? Sb.' obč anský zákoní k (dále jen ,,obč anský

zákoní k")

č í slo smlouvy objednatele: 3 /21 / 5900 /0I2

č í slo smlouvy zhotovitele: lZHs210022

I.
Smluvní  stľ any

1. objednatel: Technická spľ áva komunikací  hl. m. Prahy, a.s.
Rásnovka 770/8, 1 10 00 Praha 1- Staré  Město
ĺ Č o: oząąĺ zsa
DIČ : CZ03447286
zapsaná v obchodní m ľ ejstří ku vedené m Městským soudęm v Praze, spis. zn. B 20059
Bankovní  spojení : PPF banka a.s.
č '.u. : 2023 1 00003/6000

zastoupení : Při podpisu Smlouvy a veš kerých jejich Dodatků  jsou
opľ ávněni zastupovat objednatele dva č lenové  představenś tva společ ně,
znichž  nejmé ně jeden musí  být předsedou anebo mí stopředsedđ u
představenstva.

osoby opľ ávněné  kjednání  ve věcech technických:
Milan Zach, ŕ editel investič ní ho riseku
Petr Kalous - vedoucí  oddělení  pří pľ avy a rea|izace investic
Ing. Ilja Dĺ illinger - technik pří pľ avy a rcalizace investic

Zhotovitel: SMP CZ, a.s.
se sí dlem: Vyskoč ilova 1566,l40 00 Praha 4
IČ o: Ż7lgś 147
DIČ : CZ27195147
?apsaná'v obchodní m Ęstří ku vedené m Městským soudem v Ptaze, spis. zn. 89654
bankovní  spojení : Komęrč ní  banka, a.s.
č .ú .: 1 415 101 86/0l 00
zastoupena: Ing. Janem Fľ eudlem, mí stopředsedou představenstva SMP CZ, a.s. a
Ing. Pavlem Kamení kem, č lenem představenstva SMP CZ, a.s.

osoby zmocněné  k jednání :
- ve věcech smluvní ch: Ing. Jan Freudl, mí stopředseda představenstva SMP CZ,
a.s. a Ing. Pavel Kamení k, č len představenstva SMP CZ, a.s.
- ve věcech technických: Ing. Petľ  Popsimov, ředitel Divize 1 Dopravní  stavby
- hlavní  stavbyvedoucí : Ing. Vladimí ľ  Sommeľ , autorizovaný inž enýt v oboru
dopravní  stavby a v oboru mosty a inŽenýrské  konstrukce, stavbyvedoucí  Divize
Dopľ avní  stavby

l/lllllillillilililililt/ilil///illilillill//t/ilil/iltiltilIilIililil

TSKRPOOSKOFH

Email pľ o ú č ely fakturace: podatelna@smp.cz

V pří padě změny ú dajů  uvedených v bodě 1 a Ż č lánku I té to smlouvy je povinna smluvní  strana,
u které  změna nastala, infoľ movat o ní  druhou smluvní  stľ anu, a to pitkazným způ sobem a bez
zbyteč né ho odkladu. V pří padě' ž e z dů vodů  nedodrž ení  nebo poľ uš é ní  té to povińnosti dojde ke
š kodě, zavazuje se strana, ktęrá š kodu způ sobila, tuto nahraditbezzbyteč né ho odkladu, co ktomu
bude poš kozenou stranou vyzvána.



II.
Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouv}ĺ  je zhotovení  dí la: ,,Dostihová x Strakonická _ protihluková opatření ,
Pľ aha 5, č . akce 999423" dle pľ ojektové  dokumentace, kterou zpracova|a společ nost NOVÁK
& PARTNER, S'ľ .o.' Perucká 5,120 00 Praha 2.

Dí |o je vymezeno následovně:

Potřeba novostaveb protihlukových stěn podé l ulice Strakonická je dána nevyhovují cí m stavem
hlukové  zátěž e chráněných venkovní ch ploch obytných budov v katastru obce Praha - Vęlká
Chuchle. Rozsah navrhovaných protihlukových stěn vychází  ze zpracované  hlukové  studie
zpracované  společ ností  EKOLA group, s.r.o. v 0412017 a z Akustické ho posouzení
pľ otihlukových opatření  Dostihová - Stľ akonická.

Předmětem stavby jsou protihlukové  stěny PHS 01 a PHS 02 umí stěné  v zápIavové m uzemí
urč ené m k ochraně a PHS 03 umí stěná v aktivní  zőně ztplavové ho uzemí .
Stavba řeš í  návľ h protihlukových stěn v celkové  dé lce 29Ż m. Protihlukové  stěny jsou umí stěny
podé l ulice Stľ akonická vpľ avo ve směru Zbraslav a v prostoru křiž ovatky ulice Dostihová -
Stľ akonická. Protihlukové  stěny v prostoru křiž ovatky Dostihová - Strakonická-jsou navrž eny
jako mobilní , ostatní  protihlukové  stěny jsou stacionární .

Souč ástí  předmětu plnění  je:

o zajiš tění  DIR,
o projekt a realizace DIO,
o měření  hladiny hluku před a po stavbě dle pož adavků  Hygienické  stanice hl. m. Prahy,
C zpracování  podrobné  paspoľ tizace přilehlých objektů  (domů , oplocení  apod.) a náslędné

repaspoľ tizace po skonč ení  stavby

Dále jsou souč ástí  předmětu plnění  rovněž  dalš í  povinnosti zhotovitele stanovené  v č l. XI. té to
smlouvy.
(dále jen ,,dí lo").

2. Mí sto realizace dí la: ul. Dostihová a Strakonická, Praha 5.

3. Zhotovitel se zavazuje řádně prové st dí lo v rozsahu azapodmí nek dohodnutých v té to smlouvě,
kjejí muž  uzavření  je objednatel oprávněn na základě smlouvy o zajiš tění  správy majetku
a výkonu dalš í ch č inností , která byla dne 12. 1.2017 s ú č inností  kę dni l.4.2017 uzavŕ ęna
mezi objednatelem a hlavní m městęm Prahou (pro ú č ely té to Smlouvy té ž ,jako ,,HLMP"),
když 'nazákladě té to smlouvy objednatel pľ o hl. m. Prahu zajiš ť uje řádnou a odbornou správu,
ochranu a rozvoj spravované ho majetku, zejmé na pozemní ch komunikací , jehož . vlastní kem
je HLMP (pro rič ely té to Smlouvy té ž jako ,,Smlouva HLMP") a ve stanovené  době předat
dí lo objednateli.

4. objednatel se zavazuje, ž e dokonč ené  dí lo převezme a zaplati za jeho zhotovení  dohodnutou
cenu.

5. Dí lo bude provedeno v souladu s podmí nkami výběľ ové ho ří zęní , přijatou nabí dkou zhotovitele,
předanou pĄektovou dokumentací ' pľ avomocným stavební m povolení m pří padně ohláš ęní m
stavby a v souladu se stavební m zákonem č . 183/2006 Sb., v platné m znění , a předpisy
souvisejí cí mi.
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III.
Doba plnění  dí la

1. Teľ mí n zahájení : po uveřejnění  té to smlouvy v registru smluv a po vydání  DIR pří sluš ným
odborem Magistrátu hl. m. Prahy, který zajiš ť uje zhotovitel a vę smyslu odst. 5 tohoto č lánku,
nestanoví -li obj ednatel pozděj š í  termí n.

2. Termí n dokonč ení : do 232 kalendářní ch dnů  od zahájení  dí la.

Lhů ta výstavby uvedená v kalendářní ch dnęch ěini 23Ż kalendářní ch dnů

Při pozdní m zahájení  dí |a z dů vodu prodlení  objednatele s předání m mí sta realizace dí la
se termí ny dokonč ení  o toto prodlení  prodlouž í .

3. Zhotovitelje povinen řádně a efektivně využ 'í vat moŽnou pracovní  dobu, s ohledem na platné
zákony a předpisy, zejmé na pak týkají cí  se BOZP, hygienických předpisů , apod.

4. Zhotovitel se zavazuje při provádění  dí la postupovat řádně a efektivně' aby bylo dí lo provedeno
dle vydané ho stavební ho povolení .

5. Za űč clęm dosaž ení  maximální  efektivity a rychlosti prováděných pľ ací , kteľ é  vyŽadují
omęzęní  pľ ovozu' zhotovitel zajistí , aby práce probí haly ve dvousměnné m pracovní m rež imu.
Té to podmí nce odpoví dá i přilož ený haľ monogram provádění  prací .

IV.
Cena dí la

l . Cena za zhotovení  dí la v rozsahu č l. II. té to smlouvy je stanovena pevnou cenou' jako nejvýš e
pří pustná, zahrnují cí  vš echny náklady souvisejí cí  s kompletní m zhotovení m dí la.

Celkem cena za dí lo bez DPH : 34.491.526'ó5 Kč

V ceně za zhotovení  dí la jsou zahrnuty i náklady na vybudování , provoz' ú drž bu a vyk|izení
zaÍ í zení  staveniš tě zhotovitele, zpracování  dokumentace skuteč né ho provedení  dí la Ve
3 vyhotovení ch, vč etně geodetické ho zaměření  digitální  formou podle pľ avidel IPR Praha ve
dvojí m vyhotovení , pľ ojednání  dopľ avní ch opatření , zajiš tění  DIR a jejich realizaci, náklady na
skládky přebyteč né ho materiálu, vybouľ aných konstľ ukcí  a hmot.

V ceně jsou zahrnuty i náklady za pŕ ejí mací  zkouš ky a měření  parametrů  pľ ovozní  způ sobilosti.

2. Cena mů ž e být změněna polze dohodou obou smluvní ch stľ an formou dodatku k té to smlouvě.

3. Zhotovitelnese nebezpeč ,í změny okolností  ve smyslu ust. $ 2620 odst.2 obč anské ho zákoní ku.

v.
PlatebnÍ  podmí nky

l. objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cęnu vę výš i dohodnuté  v č l. IV. Právo fakturovat
vznikne zhotoviteli po provedení  prací  a po předání  a převzetí  předmětu dí la nebo jeho č ásti
za podmí nek stanovených v tomto č lánku ní ž e.
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Ż. Zhotovitęl je oprávněn předlož it dí lč í  fakturu vystavenou na ztkladě objednatelem
odsouhlasené ho soupisu provedených praci' přič emž  faktura bude mí t nálež itosti daňové ho
dokladu dlę zákona č . Ż3512004 Sb., o dani z přidané  hodnoty v platné m znění  a bude doplněna
předávací m protokolem dí lč í ho zdanitelné ho plnění  vč etně vš ech pří loh k němu. Na předávací m
protokolu dí |č í ho zdanitelné ho plnění  musí  být výslovně uveden den předání  a pŕ evzetí  dí lč í ho
zdanitelné ho plnění  a podpisy konkré tní  osoby předávají cí ho a přebí ľ ají cí ho.

Veš keľ é  daňové  doklady musejí  obsahovat náleŽitosti daňové ho dokladu d|e zákona č ,.235lŻ004
Sb.' o dani zpřidané  hodnoty, ve znění  pozdějš í ch předpisů . V pří padě, ž e daňové  doklady
nebudou mí t odpoví dajicí  nálež itosti, je objednatel oprávněn zas|atje ve lhů tě splatnosti zpětk
doplnění ; splatnost takové to vrácené  faktury v takové m pří padě nenastává a lhů ta splatnosti
poč í ná běž et poté , co budę doruč ęna faktura ná|eź itě doplněna č i opravena.

3. V prů běhu prováděných pľ ací  budou zhotovitelem vyhotovovány ,,Soupisy pľ ovedených pľ ací "
a ,,Předávací  protokoly dí lč í ho zdanitelné ho plnění ", které  budou předlož eny objednateli ke
kontrole. objednatelje potvrdí , pŕ í p. zamí tne nejpozději do 3 pľ acovní ch dnů  po předlož ení .

4. Splatnost dí lč í ch faktur i koneč né  faktury je stanovena na 30 dní  po převzetí  faktury
objednatelem. Koneč ná faktura bude vystavena do 15 dní  po ukonč ení  přejí mací ho Í í zení
dolož ené ho pľ otokolem o předání  apŕ evzeti dí la podepsaným oběma smluvní mi stľ anami.

5. Zhotovitel předlož í  jako doklad pľ o faktuľ aci dodací  listy nově dodané ho a -zabudované ho

mateľ iálu na stavbě.

6. V koneč né  faktuře budou zilětovány veš keré  dí lč í  faktury.

7. Zhotovitel je povinen s poslední  fakturou zaslat vyplněnou tabulku aktivacę HIM, kteľ á
je nedí lnou pří lohou té to smlouvy. V tabulce budou vyplněny pouze polož ky týkají cí  se dané
stavbyvKč sDPH.

8. Smluvní  strany souhlasí  s použ ití m faktur vystavených na základě smlouvy výhradně
v elektronické  podobě (faktuľ a má elektronickou podobu tehdy' pokud je vystavena a obdrż ena
elektronicky) - dále jen ,,Elektronická faktura". Smluvní  strany sjednávají , ž e věrohodnost
pů vodu faktury v ęlektronické  podobě a nepoľ uš enost její ho obsahu bude zajiš těna v souladu
s platnou právní  ú pľ avou. Zhotovitel je povinen doľ uč it objednateli ť akturu elektronicky, a to
výluč ně e-mailem na e-mailovou adľ esu: ť aktuľ aceí ĺ },tsk-pľ aira'c.z. Zaslání  Elektľ onické  faktury
zhotovitelem na jinou e-mailovou adľ esu než  uvedenou v předchozí  větě je neú č inné . K odeslání
Elektronické  faktury je zhotovitel povinen využ í t pouze e-mailovou adľ esu zhotovitele
uvedenou pľ o tento ú č el vę smlouvě, jinak je zaslání  Elektronické  faktuľ y neú č inné  s výjimkou'
budou-li prů vodní  e_mail k Elektronické  faktuře č i Elektronická faktura opatřeny zaruč eným
elęktronickým podpisem, pří padně zaruč enou elektronickou peč etí  zhotovitele. Elektronická
faktuľ a musí  bý objednateli zas|ź na vž dy ve foľ mátu PDF a zároveń i ISDOC (ISDOCX)' je-li
to mož né . Pří lohy Elektľ onické  faktury, které  nejsou souč ástí  daňové ho dokladu, budou zasí |ány
objednateli pouze ve formátech RTF, PDF, JPG, DoC, DoCx, XLS' XLSx. Elęktronická
faktuľ a musí  být opatřena zaľ uč ,eným elektronickým podpisem' pří padně zaruč enou
elektronickou peč etí , obojí  za|ož ené  na kvalifikované m cęľ tifikátu ve smyslu zákona
č ,.29712016 Sb. o služ bách vývářejí cí ch dů věru pľ o elektronické  transakce podpisu, ve zné ní
pozdějš í ch předpisů ' kvalifikovaný certifikát musí  být vydán jední m z Ministerstvem vnitra Č R
akreditovaných poskytovatelů  certifikač ní ch sluŽeb. Není -li Elektľ onická faktura opatřena
zaľ uč eným elektľ onickým podpisem' pří padně zaruč enou elektronickou peč etí  ve smyslu
předchozí  věty nebo není -li takto opatřen alespoň pľ ů vodní  e-mail k Elektronické  faktuře, musí
být Elektľ onická faktura odeslána e-mailem výhradně z e-mailové  adľ esy zhotovitele uvedené
pro tento ú č el ve Smlouvě, jehoź  pří lohou je Elektronická faktuľ a. Elektronická faktura bude
vyhotovena v č etnosti l e-mail - l Elektľ onická faktura v samostatné m souboru a její  pří lohy
v samostatné m souboľ u (souborech). V pří padě' kdy bude zasl'ź na objednateli Elektronická
faktura, zavazuje se zhotovitel nezasí lat stejnou fakturu duplicitně v listinné  podobě. Zhotovitel
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7.

je povinen odeslat objednateli fakturu shora uvedeným postupem, nejpozději do pěti
(5) pľ acovní ch dnů  od vznikujeho nároku nazaplacení  ceny.

vt.
Podmí nky provedení  dí la

1. objednatel odevzdá zhotoviteli plochu staveniš tě nejpozději ke dni zahájení  dí la. Zápis
o předání  staveniš tě bude proveden pří mo ve stavební m dení ku (dále jen ,'SD") nebo budę
nedí lnou souč ástí  SD jako jeho pří loha.

2. Doba plnění  dí la se přiměřeně prodluž uje v následují cí ch pří padech:

a) dojde-li během výstavby ke změně zásadní ho rozsahu dí la a druhu prací  na zź kIadě Žádosti
objednatele a stľ any zahájí  jednání  o obsahu dodatku ke smlouvě

b) nebude-|i moci zhotovitelpokľ ač ovat v provádění  dí laz dů vodu na straně objednatele' které
brání  ŕ  ádné mu provádění  d í la

c) při zastavení  prací  státní mi a kontrolní mi oľ gány nebo z dů vodu vyš š í  moci (pokud není
odpovědnost na straně zhotovitele)

d) prodlení  vzniklé  v souvislosti archeologickými né ú ezy.

3. Zhotovitel prohlaš uje, ž e si prohlé dl mí sto provádění  dí la, seznámil se s mí stní mi podmí nkami
a mí sto je vhodné  k provedeni dí la za podmí nek sjednaných touto smlouvou. Zhotovitel není
oprávněn pľ odlouž it dobu provádění  dí la č i pož adovat zvýš ení  ceny dí la' pokud se po podpisu
smlouvy ukáž í  jaké ko|i okolnosti souvisejí cí  s mí stem provádění  dí la' kteľ é  provádění  dí la
jakkoli ztí ź í , s výjimkou archeologických nź iezů . Zjistí -li vš ak zhotovitel při provádění  dí la
skryté  překáż ky týkají cí  se mí sta, kde má být dí lo pľ ovedeno, znemož ňují cí  prové st dí lo
dohodnutým způ sobem' které  nemohl odhalit ani při vynalož ení  potřebné  odborné  pé č e, oznź lmí
tobęz zbyteč né ho odkladu objednateli a navrhne mu změnu dí la. Do dosaž ení  dohody o změně
dí la mů ž e jeho pľ ovádění  přeruš it.

4. Zhotovitel zajistí  infoľ mování  o omęzęní  provozu na pří sluš né m ú seku komunikace
v souvislosti s jí m pľ ováděnými pracemi, a to foľ mou infoľ mač ní ch tabulí  s uvedení m poč átku
a konce trvání  pľ ací , které  omezení  provozu způ sobují . Týo Informativní  tabule budou mí t
schválený ľ ozměľ  dopľ avní  znaěky o ľ ozměľ ech 1500 x 1000 mm Sę zaoblenými hranami
a budou umí stěny na sloupku s ľ eflexní mi č erveno bí lými pľ vky. Zhotovitel je povinen tyto
tabule zajistit a po nabytí  ú č innosti pří sluš né ho opatření  obecné  povahy (ooP) je umí stit
v souladu s ooP nepľ odleně, nejpozději vš ak v den započ etí  stavby, na předem uľ č ené  vhodné
mí sto. Přesné  umí stění  tabulí  budę souč ástí  dopľ avně inž enýľ ské ho opatření  (DIo)' kteľ é
je souč ástí  Žádosti o dopravně inž enýľ ské  ľ ozhodnutí  (DIR). Po ukonč ení  omezeni provozu'
nejpozději vš ak v den předání  dí la,je zhotovitel povinen tyto tabule demontovat. V pří padě
změny doby tľ váni prací je zhotovitel povinen zajistit aktualizaci na tabuli uváděných ú dajů ,
a to neprodleně od okamž iku, co bude změna doby tľ vání  prací  známa. Zhotovitel nese
veš keľ ou odpovědnost za do&Žení  veš kerých zálkonných postupů  při umisť ování  těchto
informač ní ch tabulí .

uI.
Kontľ ola prací  a vedení  stavební ho dení ku

objednatel je oprávněn pľ ovádět pľ ů běž nou kontrolu prací  svými pracovní ky' resp. osobou
zmocněnou. V pří padě zjiš tění  závad uč iní  záznam do stavební ho dení ku s pož adavkem
na jejich odstranění ve stanovené m termí nu.
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2. Stavební  dení k bude na stavbě veden ode dnejejí ho zahájení  do řádné ho ukonč ení  pľ ací  vč etně
doby na odstranění  vad a nedodělků , a to způ sobem obvyklým dle pří lohy č . 9 vyhláš ky
č .499/Ż006 Sb., o dokumentaci staveb, v platné m znění .

Záznamy o prů běhu prací , kontrolách přejí mání  prací  a vš ech dalš í ch skuteč nostech budou
zapisovány denně.

Během pracovní  doby musí  být stavební  dení k na stavbě tľ vale pří stupný pľ o objednatele.
Denní  záznamy budou č itelné  a objednatel je bude podepisovat způ sobem stanoveným
v zápisu na první  stľ aně stavební ho dení ku.
Denní  ztnnamy musí  obsahovat zejmé na mnoŽství , mí sto a způ sob provedení  práce
a množ ství  zabudované ho materiálu, ú daje o poč así , odběľ  vzoľ ků , provedená měření , atesty
ajejich vyhodnocení , odchylky od projektu.
Veš keré  pož adavky zhotovitele vů č i objednateli uvedené  ve stavební m dení ku musí  být
podepsány objednatelem nebo uvedeno stanovisko objednatele nejdé le do 3 pľ acovní ch dnů .

3. Po skonč ení  stavby převezme objednateloľ iginál stavební ho dení ku dle stavební ho zź lkona.

4. Souč asně se stavební lĺ  dení kem je nezbýné  vé st stavební  dení k ví cepľ ací , ve které m je
zhotovitel povinen vé st vęš keré  ví cepráce vč etnějednotkových cen. Pľ ojeho vedení  platí  stejné
povinnosti jako pľ o stavební  dení k.

5. Na stavbě bude objednatele zastupovat stavebni dozor stavební ka (TDS).

VIII.
Převzetí  dí la

1. Po provedení  dí la, pří p. jeho samostatné  č ásti vyzve zhotovitel objednatele k předání  a pÍ evzetí
dokonč ené ho dí la zápisem do stavební ho dení ku nejmé ně l týden předem. Přejí mací  Í izení  se
uskuteč ní  v mí stě pľ ovádění  dí la. objednatel se zavazuje přejí mací  Í í zení  v té to lhů tě zahájit.

Ż. o přejí mací mŕ í zení  se vyhotoví  zápis, který podepí š í  zástupci obou smluvní ch stran. Dľ obné
vady a nedodělky' kteľ é  samostatně ani ve spojení  sjinými nebľ ání  už ivání  dí la funkč ně
č i esteticky, ani uż ivź ní  dí la podstatným způ sobem neomezují , nejsou dů vodem' pľ o kteľ ý by
objednatel mohl převzetí  dí la odmí tnout.

3. V pří padě zjiš tění  vad při přejí mací m ŕ í zení , budou tyto sepsány v zápise o předání  apÍ evzetí
dí la a bude dohodnuta lhů ta k jejich odstľ anění .
Při přejí mací m ŕ í zení  pro odstraněné  vady a nedodělky bude postupováno obdobně dle č l. VIII.
odst. l-2smlouvy.

4. Pľ áce, které  budou zal<r5,ty nebo se stanou nepří stupnými, pľ ověří  objednatel (TDS) na základě
výzvy ve SD minimálně 3 dny předem anebo po telefonické  dohodě, nejpozději do dľ uhé ho
pracovní ho dne od té to výzvy. Pokud tak neuč iní , má se za to, Že provedené  práce jsou
pľ ovedeny řádně a zhotovitel je opľ ávněn pokľ ač ovat v dalš í ch prací ch. Pokud bude objednatel
dodateč ně pož adovat odkľ ýí  těchto prací ,je zhotovitel povinen tento pož adavek splnit. Nebudę-
li zjiš těna vada,za kterou odpoví dá zhotovitel' bude hľ azeno odkrytí  a uvedení  do pů vodní ho
stavu objednatęlem.

5. Zakryje-li zhotovitel práce před uplynutí m lhů ty uvedené  v předchozí m odstavci bęz souhlasu
objednatele' je povinen na ž ádost objednatele pľ áce odkľ ýt a uvé st do pů vodní ho stavu na svů j
náklad, i když  nebude Źádná vada zjiš těna.

6. V pří padě přejí mání  dí lč í  č ásti stavební ho dí la musí  bý vŹdy zhotoven zápis s popisem
předávané  č ásti, který podepí š í  zástupci obou smluvní ch stľ an.
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7. objednatel pož aduje, aby zhotovitel předloŽil k přejí mací mu ří zení  stavby tyto doklady:
originál SD
výsledky pľ ováděných zkouš ek předepsaných v PD a pří s|uš nýcn Č sN č i v technických
předpisech objednatele (TP TSK).
atesty použ itých materiálů  a prohláš ení  o shodě
dokumentaci skuteč né ho provedení  dí la v poč tu 3 paré

geometrické  plány
zaměÍ ęní  stavby jak v pí semné  podobě, tak v digitální  foľ mě na CD (1x pľ o IPR Pľ aha -
Institut plánování  a rozvoje hlavní ho města Pľ ahy' Vyš ehradská 57 , Praha 2 a Ix pro TSK
- odd. inf. ľ ozvoje a GIS)
doklad o předání  geodet. zaměŕ ęní  na IPR Praha
vyú č tování  likvidace vybouľ ané ho mateľ iálu
hospodaření  s odpady, doklad o likvidaci odpadů
vyjádření  správců  inž . sí tí

Zhotovitel je povinen dodat pří padné  dalš í  doklady' které  bude v souvislosti s kolaudač ní m
ŕ í zení m (ľ esp. předč asným už í vání m) pož adovat stavební  Liřad' Policię Č R, č i jiný ú č astní k
kolaudač ní ho ŕ í zení .

8. V pří padě předč asné ho uŽ'í vání  komunikace objednatel dí lo nepřevezme, přejí mkü pouze zahájí
a obě stľ any uzavřou ,,Dohodu o předč asné m už í vání  stavby" dle ust. $ l23 zákona č . 183lŻ006
Sb. o ú zemní m plánování  a stavební m řádu (stavební  zź lkon), v platné m znění .

IX.
Záruč ní  doba

1. Záruč ní  doba dí la je dohodnuta na 60 měsí ců  na stavební  č ást a 36 měsí ců  na vodorovné
dopľ avní  znaěení

Záruění  doba poč í náběž ęt dnem předání m a převzetí m dí la nebo jednotlivé  č ásti dí la v pří padě
pĺ evzetí  dí la po č ástech.

2. Záruč ní  doba materiálů  nebo výrobků ' které  se stanou souč ástí  dí la, u nichž ' výrobce, Č SN
č i pľ ávní  předpis stanoví  kratš í  dobu ž ivotnosti, než ' je dohodnutá zé ruč ni doba, konč í  dnem
uplynutí  takto stanovené  doby ž ivotnosti.

3. objednatel uplatní  právo ze zź ruky u zhotovitele pí semným oznámení m vad dí la doruč eným na
adresu zhotovitele uvędenou v zź th|aví  smlouvy.

4. Zhotovitel je povinen odstranit vady bezodkladně, pří p. v době dohodnuté  pľ o daný konkré tní
pří pad s objednate lem v ľ ámci reklamač n í ho ŕ í zęní .

x.
Smluvní  sankce

Smluvní  stľ any sjednávají  následují cí  smluvní  pokuty:

1. smluvní  pokuta za prodlení  zhotovitelę s provedení m dí |a, a to ve výš i 0,5 % zę
sjednané  celkové  ceny dí la zakaž 'dý započ ,atý den pľ odlení ,

Ż. smluvní  pokuta za poľ uš ení  povinnosti zhotovitele pľ ové st dí lo řádně (mj. jde i o neefektivní
vyuż í vź ní  mož né  pracovní  doby při provádění  dí la) v souladu s touto smlouvou' a to Ve výš i 0,5
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% ze sjednané  celkové  ceny dí la za kaž dý započ ,atý den, a to až  do doby uvedení  dí la do
řádné ho stavu,

3. smluvní  pokuta za prod|ení  zhotovitele s odstranění m vad dí la zjiš těných v přejí mací m ŕ í zení
ve lhů tě sjednané  pro odstranění  vad' a to ve výš i 0,5 Yo ze sjednané  celkové  ceny dí |a za
kaž dou vadu a każ dý započ ,atý den prodlení '

4. smluvní  pokuta za pľ odlení  zhotovitele s odstľ anění m záruč ní ch vad dí la ve lhů tě stanovené
vč l. IX.odst.4té tosmlouvy,atovevýš i 0,1yozesjednané celkové cenydí lazakaŽdouvadu
akaž .dý den pľ odlení ,

5. smluvní  pokuta za prodlení  objednatele s ú hradou faktuľ y nebo její  č ásti v dohodnutých
termí nech ve výš i 0,0l yo z dluż né  č ástky zakaž dý den prodlení ,

6. smluvní  pokuta za nesplnění  povinnosti zhotovitele prové st dí lo řádně v souladu s ľ elevantní mi
právní mi předpisy, technickými normami nebo rozhodnutí mi orgánů  státní  spľ ávy
č i samospľ ávy, a to ve výš i 2 %o ze sjednané  celkové  ceny dí la zakaż dé  jednotlivé  poľ uš ení
povinnosti,

7. smluvní  pokuta za poruš ení  povinnosti zhotovite|e postupovat při změně poddodavatele
způ sobem stanoveným v č l. XI. odst. 9 té to smlouvy ve výš i 1Yrze sjednané  ce|kové  ceny dí la
za kaž dý jednotl ivý pří pad'

8. smluvní  pokuta za nepředlož ení  dokladů  o pojiš tění  odpovědnosti za š kodu způ sobenou třetí
osobě zhotovitelem na ž ádost objednatele, a to ve výš i 10.000,- Kč . za każ dý započ ,atý den
pľ odlení .

Celková výš e smluvní ch pokut je omezena limitem l00 % výš e celkové  ceny dí la, přič emŽ smluvní
pokuty mohou být kombinovány (uplatnění  jedné  smluvní  pokuty nevyluč uje souběž né  uplatnění
jaké koliv jiné  smluvní  pokuty).

Uplatnění  kteľ é koliv ze smluvní ch pokut nezbavuje objednatele práva k uplatnění  nároku na
náhľ adu vzniklé  š kody v plné  výš i.

Smluvní  pokuta je splatná do 2ĺ  dnů  po doruč ení výzvy oprávněné  smluvní  strany druhé  smluvní
straně k její  ú hľ adě. Yýzva musí  vŽdy obsahovat popis a č asové  urč ení  události, kteľ á v souladu
s uzavřenou smlouvou zakládá pľ ávo ú č tovat smluvní  pokutu. Smluvní  strany sjednávají  právo
objednatele prové st jednostranný zź ryoč ,et vzájemných pohledávek, a to i v pří padě pohledávky
nejisté  nebo neuľ č ité  ve smyslu ust. $ 1987 odst. 2 obč anské ho zákoní ku.

XL
Ostatní  ujednání

Zhotovitelje povinen umí stit na viditelné m mí stě infoľ mač ní  panel stavby. Informač ní  panel
musí  bý v souladu s Manuálem grafických a konstrukč ní ch standardů  pro tvorbu informač ní ch
panelů  staveb Hlavní ho města Prahy, kteľ ý zhotovitęl obdľ Žel jako souč ást zadź lvací
dokumentacę veřejné  zakázky, doplněný o QR kód odkazují cí  na popis stavby na
www.tsk-pľ aha.cz

Dálę zhotovitel umí stí  2 ks informač ní  DZ s textem předepsaným TSK a termí n}, stavby.

Zhotovitel bere tuto povinnost na vědomí  a zavazuje se ji splnit. Zhotovitel dále zajistí  týdně
aktualizovaný popis prů běhu stavby pro umí stění  na webové  stľ ánky www.tsk-praha.cz.

Ż. Zhotovitel odpoví dá Za to, Že bude provádět dí lo s vynalož ení m veš keré  odborné  pé č e tak'
aby nedoš lo k:
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a) poruš ení  obecně závazných předpisů '
b) poruš ení  smluvní ch podmí nek,
c) poruš ení  pÍ í kazŮ daných objednatelem,
d) znič ení , ztľ átě, poš kození  č i sní ž ení  hodnoty majetku objednatele' veřejné ho majetku č i

majetku třetí ch osob.
e) poľ uš ení  bezpeč nosti práce' zejmé na zź k. č ,.26ŻlŻ006 Sb., zákoní ku práce, v platné m znění

azź lk. č ,.30912006 Sb., o zajiš tění  dalš í ch podmí nek bezpeč nosti a ochľ any zdravÍ  při práci,
v platné m zněni.

Za pŕ í padné  š kody, které  vzniknou v souvislosti s č inností  zhotovitele' nese tento zhotovitel
plnou odpovědnost. Té to odpovědnosti se vš ak mů ž e č ásteč ně nebo ú plně zpľ ostit, pokud
jednoznač ně a nezpochybnitelně prokáž 'e, ž ę š koda vznikla v jednoznač né  pří č inné  souvislosti
s pří kazem objednatele a přitom zhotovitel objednatele na mož ný vznik té to š kody předem
pľ okazatelně upozornil a objednatel na dodrž enipŕ í kazu výslovně i přes toto upozoľ nění  trval.

3. V pří padě odstoupení  od smlouvy ze stľ any objednatele ve smyslu obč anské ho zákoní ku
smlouva zaniká ke dni doruč ení  odstoupení  od smlouvy zhotoviteli. Smluvní  stľ any
si sjednávají  mož nost odstoupení  od smlouvy ze strany objednavatele ve smyslu $ 200l a násl.
obč anské ho zákoní ku, a to z dů vodu, zjistí -li objednavatel po uzavření  smlouvy' ž e nebude
schopen plnit své  finanč ní  závazky z té to smlouvy vyplyvají cí , ač koliv před uzavření m
smlouvy na základě jemu dostupných infoľ mací  tuto skuteč nost nepředví dal a ani předví dat
nemohl. objednatel uhradí  zhotoviteli tu č ást plnění , která již  byla na základě té to smlouvy
zhotovitelem provedena do okamž iku doľ uč ęní  odstoupení  od smlouvy zhotoviteli.

4. objednatel si vyhrazuje právo změny termí nu realizace, pokud to dopľ avní  nebo jiné  podmí nky
budou vyž adovat (pož adavek PKD MHMP, ľ Č R atd.). Zhotovitel bere toto ujednání
na vědomí , neboť  je sľ ozuměn s tí m, ž e s ohledem na charakter dí la je nezbytné  respektovat
dopľ avní  a jiné  podmí nky.

5' Zhotovitel prohlaš uje, te je seznámen s mí stní mi poměry stavby a ujiš ť uje objednatele, ź e dí lo
lze prové st za podmí nek stanovených touto smlouvou.

6. Zhotovitęl se zavazuje k provedení  pří padných ví cepraci pož adovaných vů č i objednateli
investorem' event. kolaudač ní mi orgány, a to v termí nech jimi předepsanými. Ví cepráce
sjednané  nad rámec smlouvy formou dodatku ke smlouvě budou zapsány v samostatné m
dení ku ví cepľ ací  (SD) a odsouhlaseny objednatelem. V pří padě neodsouhlasení  těchto prací
v SD nebudou tyto pľ áce objednatelęm zap|aceny.

Ví cepľ áce s odhadem ceny (vychź zejí cí  z polož ek uvedených v soupisu prací  (VV)
a z maximální  ceny uvedené  v cení ku URS v pří padě' ž e se polož ka v soupisu prací
nevyskytuje) budou předlož eny bez podľ obné lro vyč í slení  TDS, který nechá okamž itě týo
ví cepľ áce schválit řęditeli investič ní ho ú seku objednatele. Ví cepráce mohou býtzahájeny až po
souhlasu ředitele investič ní ho ú seku, v nalé havých pří padech, kdy ví cepráce pří mo ovlivňují
splnění  teľ mí nu vydané ho DIR nebo bľ ání  dalš í m navazují cí m ptací m, mů Že byt dán souhlas
telefonicky.

7. Při přeruš ení  nebo zastavęní  prací  na dí lę z dů vodů  na straně objednatele zaplatí  objednatel
zhotoviteli skuteč ně vynaloŽené  náklady s tí m spojené .

8. Zhotovitel odpoví dá za š kody vzniklé  při provádění  dí la objednateli nebo třetí m osobám.

9. Zhotovitel uvádí  vpří loze smlouvy seznam svých poddodavatelů  nad 5 oÁ objemu prací
z celkové  ceny dí la. Zhotovitel se zavazuje v pří padě zájmu o zadź lní  prací  poddodavateli
neuvedené mu v pří loze vyž ádat si předem souhlas objednatele.

10. Zhotovitel se zavazuje dodľ Žovat při provádění  dí la podmí nky stavební ho povolení , ohláš ení
stavby a veš kerých dalš í ch vyjádření  oľ gánů  státní  správy a dotč enýchotganizací .
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1Ż' 7'hotovitel zajistí  DIR, dodrž í  jeho podmí nky a podmí nky dopľ avní  obsluŽnosti a uhradí
-iaké koliv sankce za jeho poľ uš ení . V pří padě, zě oprä runebuáe dokonč ena v termí nu dle DIRu,si zhotovitel sám a na vlastní  náklady zajistí  projednání  a prodlouž ení  (vydání ) DIRuk řádné mu dokonč ení  pľ áce.

13' osazení  dopľ avní ho znač ení  bude provedeno odbornou firmou. Zhotovitel se zavazuje,ž e dopľ avní  znač ení  bude realizováno dle TP TSK.
14' Zhotovitel si na vlastní  náklady zajistí  zaří zení  staveniš tě' vč etně projednání  jeho umí stění , jehovýýč ení  pří p' projednání  záborujeho plochy, zákresy stávají cich inž enýiských sí tí  a;,];i"ł ,,vytýč ,ení  a měření  vibrací  během stavby.

15' Před předání m dí la předá zhotovitel objednateli dokumentaci skuteč né ho provedení  stavby(DSPS) a veš keré  doklady potřebné  Ĺ ľ ádné lnu dokonč ení  stavby: n-akládání  s odpady,výsledky předepsaných zkouš ek' prohláš ení  o shodě na vš echny poriité  materiály, pľ otokolyo materiálu předané m č i vyzvednuté m ze skladu objednaí ele, pří padně dalš í  zkouš kypředepsané  laboľ atoří  obj ednatele.

16' Zhotovitęl zajistí  dopracování  pľ ojektové  realizač ní  dokumentace a zálbor veřejné hopľ ostranství .

l7' Před zaháiení m stavby předá zhotovitel objednateli Ż paré RDS a pasportizaci objektů .
18' Zhotovitel beľ e.na vědomí , ž e pouż ití  náhradní ch hmot, mateľ iálů  nebo výrobků  musíodsouhlasit objednatel a zpracovatď PD.
19' Zhotovitel se zavazuje, ž e se bude v prů běhu pľ ovádění  dí la ří dit technickými normami

a předpisy.

20' Zhotovitel se zavazuje, ž e zajistí zhotovení  geometrických plánů  po ukonč ení  stavby.
21' Zhotovitel předá na odd. inf. rozvoje a GIS dokumentaci skutęč né ho provedení  stavby v dig.formě (ľ eferenč ní  

'.y.t.]" 
Bpu), geodetické  zaměření  (papí ľ ově a digitáIně ) a potvrzení

o předání  na IPR Pľ aha. Doklad k potvrzení  zhotovite1 obdrž í od TDS dané  akce.
22' v pří padě hlukové ho měření  zajiš ť ované ho zhotovitelem bude dolož eno souhlasné  stanoviskood HSHMp.

Ż3' Zhotovitel se zavazuje, ž e veš kerý dlaŽební  mateľ iáI, kteľ ý nebude následně použ it zpět nakomunikaci, bude vyč iš těn a odvôzen do skladu objednatele v souladu s pří lohou smlouvy
',Hospodaření  s vybouraným materiálem.,.

24' Zhotovitel zajistí  vhodným způ sobem (např. vhození m informace do poš tovní  schránky nebojeJí m umí stění m na vchodové  dveře nemovitosti) infoľ mování  pří rno dotč ených fyzickýcha pľ ávnických osob o době trvání , mí stě a ľ ozsahu prací  prováděných na pozemní  komunikaci,
a to nejpozději 7 dní  pŕ ed zahájení m pľ ací .

l l. Při realizaci dí la budou stľ any akceptovat podmí nky provádění  dí la dle závazných rozhodnutí
orgánů  státní  správy

XII.
Pojiš tění

1' Zhotovitel se zavazuje mí t po dobu Í rvź ní  té to Smlouvy sjednáno pojiš tění  své  odpovědnostiza š kodu způ sobenou třetí  osobě, a to tak, aby limit pojistné io plnění  
'jJ";"ý zhotovitelem nazákladě takové  pojistné  smlouvy č inil pro;é dnu stä anou udáí ost minimáInj30 000 000,- Kč .Tento limit nelze nahľ adit kumulací  pojiitn;ĺ cn plnění  na základěuĺ "" |o;i'tny"l, .rnluu.

l
l

i

ti

t
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2' Zhotovitel je povinen předlož it kdykoliv po dobu trvtlní  té to snrlouvy na ž ádost objednatele
uzavřenou pojistnou Smlouvu, pojistku nebo potvrzení  pří s|uš né  pojiš ť ovny, pří p. potvľ zení
pojiš ť ovací ho zprostředkovatele (insuľ ance bľ oker), pľ okazují cí  existenci pojiš tění  v rozsahu
pož adované m v předchozí m odstavci.

XNI.
Naľ ovnání

1. objednate| a zhotovitel uzavřeli dne 23.8.2019 smlouvu o dí lo,,Dostihová x Strakonická _
pľ otihluková opatření , Praha 5o č . akce 999423",č . Al3l19l4ŻŻ0l0l00 (dále jen 

',Smlouva"),za űč c|em stavby pľ otihlukových stěn podé l u|ice Stľ akonická. Cena za dí lo byla stanovena na
34.49l.526,65 Kč  bez DPH' přič emž  ze strany zhotovitele nebylo do uzavření  té to smlouvy Ze
Smlouvy plněno.

2. Smlouva uvedená v č lánku XIII. odst. l té to smlouvy nebyla uveřejněna prostřednictví m
ľ egistru smluv ve smyslu zź lkona č . 34012015 Sb., o zvláš tní ch podmí nkách ú č innosti někteľ ých
smluv, uveřejňování  těchto smluv a o registru smluv' v platné m znění  (dále jen ,,zákon o
registru smluv") ani do tří  měsí ců  ode dne, kdy byla uzavÍ ena, přestož e Sę na ni vztahuje
povinnost uveřejnění  pľ ostřednictví m ľ egistru smluv, č í mž  doš lo ktomu, ž ebyla ve smyslu $ 7
odst. 1 zákona o registru smluv od poč átku zruš ena.

3. Smluvní  strany sohledem naznění  č l' XilI. odst.2 té to smlouvy konstatuji,ż euzavŕ ení m té to
smlouvy dochází  ke zhojení  právní  vady uvedené  v č l. XIII. odst. 2 smlouvy, a to ke dni
uveřejnění  té to smlouvy v registru smluv ve smyslu platných ustanovení  zákona o registľ u
smluv.

xIv.
Závěreč ná ujednání

1. Zhotovitel podpisem té to smlouvy potvrzuje, ž e se v plné m ľ ozsahu seznámil s povahou a
předmětem dí la ajsou mu známy veš keľ é  technické , kvalitativní  a jiné  podmí nky nezbytné  k
realizaci dí la a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, kteľ é  jsou k pľ ovedení
předmětu dí la nezbytné . Zhotovitel prohlaš uje, ž e se před podpisem smlouvy podrobně seznámil
se vš emi dokumenty tvoří cí mi její  pří lohy. Kontľ olou dokumentace zhotovitel nezjistil jaké koliv
nesrovnalosti, kteľ é  by mu bránily prové st dí lo ú plné , odpoví dají cí  kvality, schopné  funkce a
předání  objednateli. Souč asně zhotovitel prohlaš uje, Že správně vyhodnotil a ocenil veš keľ é
práce trvalé ho č i doč asné ho charakteru vč etně materiá|u, kteľ é  jsou obsaž eny v předané
projektové  dokumentaci. Pľ ohlaš uje také , ž e do ceny dí la jsou zahrnuty té ž ' veš keré  pľ áce,
jejichŽ provedení  by měl zhotovitel v rámci své  odborné  způ sobilosti předpokládat.

2. Zhotovitel se zavazuje, ź e na zź lk|adě předlož ené ho harmonogľ amu prací  vypracuje
ve spolupráci s objednatelem platební  kalendář.

3. Změny té to smlouvy mohou bý realizovány pouze formou pí semných dodatků  podepsaných
opľ ávněnými zástupci obou smluvní ch stran

4. otázky touto smlouvou neupľ avené  se budou ří dit pří sluš nými ustanovení mi obč anské ho
zákoní ku.

5. Tato smlouva je sepsána ve č tyřech vyhotovení ch, z nichž  kaź dé  má platnost originálu.
V pří padě, ž e je smlouva uzaví rána elektronicky za využ ití  uznávaných elektľ onických podpisů ,
postač í  jedno vyhotovení  smlouvy, na které m jsou zaznamenány uznávané  elektľ onické  podpisy
zástupců  Smluvní ch stran.
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6. Smluvní  strany výslovně souhlasí  s tí m, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální  evidęnci
smluv Technické  spľ ávy komunikací  hl. m. Prahy' a.s. (CES TSK) vedené  Technickou spľ ávou
komunikací  hl.m. Pľ ahy, a.s., která je veřejně pří stupná a která obsahuje ú daje o smluvní ch
stranách' předmětu smlouvy, č í selné  označ ení  té to smlouvy a datum její ho podpisu.

7. Smluvní  stľ any prohlaš ují ' ž e skuteč nosti uvedené  v té to smlouvě nepovaŽují  za obchodní
tajemství  ve smyslu $ 504 obč anské ho zákoní ku a udělují  svolení  k jejich uż iti a zveřejnění  bez
stanovení  jakýchkoli dalš í ch podmí nek, v platné m znění .

Zhotovite| neposkytne Žádné  informace týkají cí  se pľ ováděné ho dí Ia dalš í m osobám, s výjimkou
oprávněných zástupců  objednatele.

8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem její ho podpisu oběma smluvní mi stľ anami a ú č innosti
dnem její ho zveřejnění  v registru smluv.

9. Kaž dá ze smluvní ch stľ an potvrzuje, ź e pÍ i sjednávání  té to smlouvy postupovala č estně a
tľ anspaľ entně a souč asně se zavazuje, ž ,ę takto bude postupovat i při plnění  té to smlouvy a
veš keľ ých č innostech s ní  souvisejí cí ch. Smluvní  strany potvrzují , ž e sę sęzntlmily se zásadami
Cľ iminal compliance progľ amu Technické  správy komunikací  hl. m. Prahy, a.s. (dále jen
,,CCP")' které  jsou uveřejněny na webových stľ ánkách objednatele, zejmé na s Kodexem CCP a
zavazují  se tyto zásady po dobu trvź ní  smluvní ho vztahu dodrž ovat. Kaž dá zę smluvní ch stran
se zavazuje, Že budejednat a přijme opatření  tak, aby nevzniklo dů vodné  podezření  na spáchání
trestné ho č inu č i k jeho spáchání , tj. tak, aby které koli ze smluvní ch stran nemohla bý přič tena
odpovědnost podle zák. č ,. 418lŻ011 Sb., nebo nevznikla trestní  odpovědnost jednají cí ch osob
podle zák. č ,.4012009.

l0. Nędí lnou souč ástí  té to smlouvy jsou pří lohy:

_ Podrobný harmonogram prací

_ Polož kový rozpoč et

- Seznam poddodavatelů
_ Hospodaření  s vybouraným mateľ iálęm
_ Tabulka aktivacę HIM

V Praze dne

Za Technická spľ áva komunikací  hl. m. Pľ ahy a.s Za SMP CZ, a.s.

Ing. Jose
Richtr

f Digitálně podepsal
! Ing.Josef Richtr

Datum: 2021.11.16
11:04:32 +01'00'

!NG. Jan
Freudl

Podepsal lNG. Jan Fí eudl
DN: cn=lNG. Jan Freudl, c=CZ,
o=sMP cZ, á's', ou=7891'
email=fĺ eUdlj@smp.e
Datuń' 2021 05 20 1 4' 54' Ą4
+02'00'

Filip
Hájek

Digĺ tálně podepsal
Filĺ p Hájek
Datum: 2021.11.16
1 1:30:58 +01'00'

Ing. Jan Fľ eudl
mí stopředseda představenstva
SMP CZ, a.s.

l N G. Pave l Ka me n í k B:1ľ *T#,1'T:ť  ľ :Jii"]f'ľ 'ľ -

Ing. Pavel Kamení k
č len představenstva
SMP CZ, a.s.

Petr
Kalous

Mĺ lan
Zach

-12-Di9itá|ně podepsal

Datum:2021.0s.21
l2:07:55 +02'@'

Milánzä ch
btum:2021.05.21
21:26:20+0200



ú kolu iDoba

-iqlĺ r'!'' ' '
Dostihová x Strakonická - protihluková optření , Praha 5, č . 232dny?

akce999423

txV]!Jvlxtl

1

I

ĺ -'

r''
!.....-

7

13

15

16

:]

Ł a

I -

pŕ edání  mí sta realĺ zace dĺ la

Vypracování  projektu Dlo

ž ádost o dopravně ĺ nž enýrské  rozhodnutí  (DlR), kteĄim 5e stanovuje
Dto

ú řední  lhů ta pro DlR

provedení  prací  stanovených DlRem před zahájení m Dlo

1 den?

Tdny 4

1 den? 5

30 dny 6

21 dny 7

10

9

11

12

W
14

I

17 T
i't8

19 &
20

ĺ nformování  přÍ mo dotč ených fyzických a právnických osob minimálně
7 dní  před zahájení m pracĺ

za.,iš tění  záboru Veřejné ho prostranstvÍ  (Vlz soD)

zajiš tění  umĺ stěnÍ  informač nÍ ch tabulĺ

pasportizace přilehlých objekiů  před zahájení m prací

měření  hladiny hluku před zahájení m pracÍ

dendrologlcký prů zkum - pož adovaná souč ást RDS (vĺ z Prů vodnĺ
zpráva)

ž ádost o kácenÍ  mĺ ňolesnÍ  zeleně

ú řední  prů běh ž ádosti o kácení  mimolesní  zeleně

kácenĺ  mimoĺ esní  zelôně

vyĘč ení  inž enýrských sÍ tí

Vypracování  RDs a její  odsouhlasení  investorem 19SS+7 dny

15

16

77

4

Tdny 4

1 den?

30 dny

7 dny

14 dny

51 dny

51 dny

7 dny

49 dny

49 dny

ZLdny

10

10

8FF

8FF

4

)#
21

zří zenĺ  Dlo 2 dny 8;LL;I8;20
,2

24

t
26 -

odstraněnÍ  chodní ků  a vozovek v nutné m rozsahu pro založ enĺ  PHS 5 dny 30ss

zaloż enÍ  PHS

montáž  PHs

14dny 42

14dny Zs

trl
l!dopřaVa a montáž  mobilní  PHS 14dny 43

29

30 L

5t )r
!

'ř
i

}I

34 )-
35 I I

I

36

37 i).

38 )I I

39 t

40

41

odstranění  chodnĺ ků  a vozovek v rozsahu výkopů  pro demolice ŽB 14 dny
konstrukcÍ  (So 201) a v rozsahu výkopů  pro ukládku nornŕ ch
kanalizač nĺ ch řadů  (so 301)

rn/kopové  práce k odkrytí  pů vodní ch demolovaných ŽB konstrukcí  (5o 21 dny
20Ll
demolice ŽB opé rných zdí  a č ásti mostu vč etně vybavení  (So 2O1} 2Ldny

26ks: Vrtánĺ , injektáž e, zrání  mikropĺ lot vrtaných skrz stávajĺ cÍ  opěrné  21 dny
zdĺ  (so 201)

zač iš těnÍ  pracovní ch spár mezi pů vodní  a novou ŽB konstrukcĺ , kotví cÍ  28 dny
výztuž  (So 201}

rekonstrukce koruny opěrné  zdĺ  a řĺ msy mostu vč etně izolací  - 62,2 m 56 dny
(so 201)

sanace ponechaných ŽB konstrukcÍ  (so 2o1) 28 dny

11 ks: pĺ loty pod norł /m kotevní m prahem vč etně zrání  (so 201) 14 dny

nový kotevnÍ  práh pro upevnění  protihlukové  sté ny vč etně izolací  _

43,5 m (SO 201)

zpětnó zásypy ŽB konstrukcĺ  (so 2o1)

montáž  PHs před zhotovení m so 101

dokonč enÍ  montáž e PHS

22

3055+7 dny

3155+7 dny

32SS+7 dny

32SS+7 dny

34SS+7 dny

35FF

32SS+7 dny

49 dny 37SS+14 dny

38FF+7 dny;35FF+7 dny;42

38;35

43

14 dny

21 dny

14 dny
42 lr
43

44 *
45

46

-
-

ú praw ploch

vyklizení  stavby, repasportlzace přilehlých objektů  po ukonč ení  pracĺ
43

28'4t

28FS-5 dny,41F5-5 dnygeodetické  práce pro zhotovenĺ  geometrických plánů  a skuteč né ho 17 dny
stavby

14 dny

12 dny

47

I48

49 *
š !50 *

51 I
52 I r(i

{

zruš enĺ  dopravnĺ ho opatřenĺ  a uzavĺ rky, dohoda o předč asné m už Í vání  -
ukonč ení  Dlo
zhotoVenĺ  geometrĺ ckých plánů

zaměřenĺ  skuteč né ho provedení  v digitální  formě vč etně potvrzení  o
jeJĺ m předání  na lPR Praha

měření  hladiny hluku po ukonč ení  pĺ ací

dokumentace skuteč né ho provedenÍ

v'ýzva zhotovltele objednateli k předání  a převzetĺ  dokonč ené ho dí la

2 dnv 45;46

21 dny

28 dny

16 dny

28 dny

1 den?

28;4t

28;4I

48

51FF+7 dny

52FF-10 dny
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REKAPITULACE STAVBY
15-NO-04-006

Dostihová - Strakonická _ Protihluková opat ení

KSO:

Místo: Praha

Zadavate[:

TECHNlcKA SPRAVA KoMUNlKAcí HL. M. PRAHY

Uchazeč:

SMP CZ,a.s., Vyskočitova 1566,14o 00 Praha 4

Projektant:

NoVÁK e PARTNER, s.r.o.

Kd:
Stavba:

DPH základní

snížená

CC-C7:
Datum

lč:

DlČ

lČ:

DlČ:

lČ:

DlČ:

15.o1.Żo19

Ż71 95 147

C7-Ż71 95 147

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s vyuŽitím Cenové soustavy URS. Potožky, kterépochází z tétocenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava'

označeny popisem 'cs ÚRs'a rovní p ístušnéhokatendá ního pototetí. Veškerédalšíinformace vymezujícípopis a podmínky použitítěchto pol'ožek

z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny p ímo v soupisu prací, jsou neomezeně dátkově k dispozici na Www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické
podmínky'

Cena bez DPH

Sazba daně

Ż1 ,00%

15,00%

Záktad daně

34 491 526,65

0,00

Cena s DPH v czK
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REKAPITULAcE oBJEKTŮ sľłvnYA souplsŮ pnłcí
Kd:

Stavba:

Místo:

Zadavate[:

Uchazeč:

15-NO-04-00

Dostihová _ Strakonická _ Protihluková opat ení

Praha

ĺrcľľlcrĺspnłvłxołĺuNlxłcĺHL. M. PRAHY
SMP CZ,a.s., Vyskočilova 1566,140 00 Praha 4

Datum:

Projektant:

15.01.Ż019

NoVÁK & PARTNER, s.r.o.

objekt' Soupis prací
Typ

Kd Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady stavby celkem

so 000 Vedlejšía ostatní náklady

so í0ĺ Stavební pravy ulice Strakonická a Dostihová

so 172 Dopravně inžen rské opat ení

so 20í Stavební pravy mostu ev. č.p.003.3 a opěrné
zdi

so 30ĺ odvodnění komunikace
so 70í Protihlukové zdi

so 701.í Protihluková stěna v km 0,0000oo-o,í 14861

so 7o1.2 Protihluková stěna v km 0,096í 70-0,168170

so 701.3 Protihluková stěna v km o,2}4488-o,3o25oo
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CESTNE PROHLASENI

Seznam telů

Společ nost: SMP CZ, a.s.,
se sí dlem: Vyskoč ilova l566, l40 00 Praha 4,
ICo: Ż7195147,
zapsaná v obchodní m rejstří ku vedené m Městským soudem v Praze, oddí | B, vloŹka9654,

jakoŽto uchazeč  v zadávací m Í í zení  na veřejnou zakázku na stavební  práce ,,Dostihová x
Stľ akonická - protihluková opatření , Praha 5, č . akce 9994Ż3", ev. č . dle Věstní ku
veřej n ých zakázęk Z20 18 -0 4 13 47 (dále j e n,,u chaze č  "), t í mto

č estně prohlaš u.ie, ž e

na realizaci uvedené se budou let nás ĺ cl nt vatelé

Dále č estně prohlaš ujeme, ž e:

o jakákoliv změna subdodavatelské ho zajiš tění  zakázky bude odsouhlasena zadavatęlem

o předmět plnění  veřejné  zakázky spoč í vají cí  v ľ ęalizaci monÍ áź e protihlukové  stěny
bude uchazeč  ľ ęalizovat vlastní mi kapacitami

obchodní  jmé no, sí dlo
subdodavatele a právní  forma

IČ
Č ĺ st plnění  vZ,
kteľ ou hodlá uchazęč
zadat subdodavateli

Yo podí l
na pIněn'í

VZ
AZ SANACE a.s.

PraŽská 53137, Vaňov, 400 01 Ústí
nad Labem
Akciová společ nost

25033514 Zvláš tní  zakládáni
(piloty, mikropiloty) 6,40 %;o

Liaduľ  s.ľ .o.

č .p. 176,357 35 Vintí řov
Společ nost s ľ uč ení m omezeným

25239317 PHS - dodávka panelů 9,07 yo

PORR a.s.
Dubeč ská 3238136, Straš nice, l00
00 Praha I

Akciová společ nost

43005560
Práce na So 10l

Komunikace 9,81 %o

MC VELOX Praha, s.r.o.
Praha 9 - Miš kovice, U Stľ ouhy
Ż82ll,PSČ  19600
Společ nost s ľ uč ení m omezeným

25655728 Mobilní  PHS
(bezmontáż e)

8,58 oÁ
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pří p. přeměřęĺ rí  a uloŽení  đ o pl*eĺ ĺ epsaĺ :ý*h stohť t, pří p' ľ a palety, a to podle
jeĺ inotlivýclr đ ľ uhri a kvality v sĺ lu]adtl sę zásađ amĺ  obsaž enými v h4istní m řádu
sklađ rr. Prácę zajiš ĺ 'ují  pľ ac*vnĺ ci ĺ jodavatele s vyrrž ití ĺ n svých zaŤ izł ní  &
pří sluš né hĺ : nát"adí '

4} Sklad 15|{ yystavuje na kaŽdou dĺ :dávku nratęľ iálu doklad - pÍ rjernku

5} Pľ tł ces s oelvozęnr dl,aŽby je ukonč en:
* ĺ ldsouhlasenim ť oľ muiář'e ,.Vyú č tor'ání  likvidace dlaž ební ho ĺ nateľ iáIu"

akceptuje se 90 üń vyĄěž nosti, ĺ j. 10 }'o zttatne. Pří padĺ ré  r.yš š í  ztľ áty se řeš í
{irrĺ nou náhĺ ađ y š kody v ceĺ ě chybějĺ cí ho rnaleriá}u uvęđ eniho v ,,Pľ otokolu"
{viz. bođ  2) a clvojnásĺ lbku ceny uvedené  r' cęní ku, kteľ ý je souč ástí  pľ acovní ho
postupu PP 02199 (viz. bod 1),

ł  bezrozpĺ lĺ ovin pľ ohláš ení ĺ n o předa:rĺ  nlatęriá]u v ,,Pľ otĺ lkolu o přeĺ iáni a
převzetí  stavby".

6) Pracovní ci dodavatele. pohybují c.í  se vę skl*đ u s věĺ lomĺ nr pľ acovĺ iků  skladu, inusi být
proš kł rleni svýnr zaĺ ĺ ěstnavatęlęm z hlędiska bezpeč nosti pľ áce a musí  jí m bił  vy'bar'eni
osobllí rni ocł rľ anĺ lými pĺ osÍ ť 'eđ ky pť o daný drub pľ áce. I{aE'đ ý takový pľ acovní k je
povinen se seznámit s Mí stní rĺ  řádenr sk}adu, sęznámenĺ  s nim potvľ dit svynr podpisenr a
je povinen lro lrezpoclmineč ĺ rě dodľ ž ovat.

7) Pľ o cclběr mateľ iálu zę sklaĺ lu platí  uveder:ć zásady obdobně'

B) \rš eclrny uveĺ lęnć 'z,áklađ ní  pođ rní nky postrĺ pu je doĺ iavatęl povinen sĺ lělit syé mu
pří pađ ĺ lé mu subdodavateli'

9) Dotazy, pří p. dalš í  poclĺ obtiosti zodpoví  a upřesní  pľ accr'ní ci hospoĺ lářské  spľ áviĺ  TSK
lla tcleť clnní ĺ ĺ  č í sle 24I 47l i48 - sklad a 257 a15 748.



ľ ŘÍ ĺ .oHĺ

HIM vzniklé hĺ l invęstič ní  výstavbou je třeba předat vyěí slenÍ  pořizovací  hodnoty odděleně
č lenění  podle č í sel objektů :

jsou vyž adovány pľ o a) _ j) samostł tně. Samostatné  protokoly pľ o podpolož ky (b.1 - b'8)
sou nutné .

a) Pozemky vč etně nákladů  na výkup pozemku _ (předat kopii znalecké ho posudku)

b) Hodnota komunikace

b.1.) vozovka b.l.1') kľ yt vozovky, padkladní  vľ stvy, pláň, zemní  pľ áce

b.l.2.) obruby /vč etně výkazubm/

b.t.3') svodidla, zthradlí ,zľ cad\alvč etně výkazu bĺ n ľ esp. ks/

b.t.4.) dopľ avní  znač enĺ  svislé  a vodoľ ovné  lvč etně výkazu ks

ľ esp. m2 a dopľ avněbezpeč lrostni zatizeni

b.2.) chodní k (kľ yt chodní ku a podkladní  vľ stvy)

b.3.) demolice

b.4.) chľ ánič ky

b.5.) komunikač ní  zeleli

b.6.) vyvolané  pr*elož ky inž enýľ ských sí tí

b'7.) schodiš tě

b.8') ostatní  (PD, ť evize, poplatĘ, DIR, dozoľ , atd.)***

c) Tunely (koľ nunikaci v tunelu zvláš t'podle bodu b)

đ ) Mosfy (komunikaci na mostě zvláš ť  podle bođ u b)

e) Specĺ ální  objekty (pí tka' nadzemní  garáň,er,.),

P+R,
odtahy a váž ení ,
zaŕ í zení  pľ o zĺ mní  služ bu,
zaŕ í zení  pľ o přenosy dat

f) Ođ vodnění  komuní kace /vč etně výkazu ks vpustí  a pří pojelĺ /

g) 7'đ i

h) Světelná signalizace a světelné  dopľ avní  znač ení  na SSZ

Í ) Stavby, kteľ é  převzal jiný správce než  TSK _ s ľ ozdělení m na jednotlivé  protokoly s uveđ ení m
č í sel objektů , paľ celní ch č í sel, katastrální ch rńzemí  a nĺ {zvů  ulĺ c

j) objekfy pľ o telematiku

* 'llł ( tyto polož ky je lnoŽno finanč ně ľ ozpustit do jiných objektů , je-li to z hlediska investoľ a a zhotovitęle ú č elné


