
Dostavba kanalizace v Brně II.

- dostavba kanalizace v městských částech -

Změnový list č. 02/JI H-VH/2021 Datum předložení: 26.2.2021

Ev. č. Datum schválení:

Statutární město BrnoObjednatel:

Sdružení Garnets - VRVSprávce stavby:

Společnost „Kanalizace Brno H“

vedoucí společník OHL ŽS, a.s.; společník I - HOCHTIEF CZ a.s.; 

společník II - FIRESTA a.s.
Zhotovitel:

Změnový list předkládá: zhotovitel

Nový návrh řešení opravy 
vozovky

Charakter změny:

Stavba: Dostavba kanalizace v Brně II. - oddílná kanalizace 
v městské části Brno-jih - dostavba kanalizační sítě, včetně 
komunikace

Stavba / objekt / úsek: SO:
TZ 01 NN1 Splašková kanalizace 
TZ 03.2 Výtlak 
TZ 06 Vodovod

Specifikace změny:

Obnova komunikace ul. Ořechovská

Zdůvodnění změny:

Zapravení vozovky v ul. Ořechovská bylo v PD rozloženo do tří stavebních objektů: TZ 01 
NN1 splašková kanalizace, TZ03.2 Výtlak,TZ06 vodovod. Bylo uvažováno s odstraněním 
stávajících asfaltových vrstev o mocnosti 50 mm a celoplošnou obnovou živičných vrstev o 
celkové tl. 50 mm (50 mm obrusné vrstvy ACO 11+ a podkladní vrstvou ACP 22+ tl. 100 
mm). Zbývající konstrukce vozovky - stmelená vrstva s cementem SC 8/10 tl. 150 mm a 
nestmelená vrstva ze štěrkodrti 0-63 tl. 200 mm byly navrženy pouze v rýhách po 
kanalizaci, výtlaku a vodovodu.

Při realizaci inženýrských sítí bylo zjištěno, že tloušťka stávajících asfaltových vrstev je větší 
v rozmezí od 150 mm po 400 mm.

Na základě požadavku správce komunikace SÚS JMK bylo rozhodnuto, že konečná 

obnova komunikace v ul. Ořechovské bude provedena tak, aby podkladní stmelené i 
nestmelené vrstvy a podkladní a obrusná asfaltová vrstva byly provedeny celoplošně 
v části, kde jsou v souběhu vybudovány inženýrské sítě.

V části, kde je vybudován jen vodovodní řad bude obnova vozovky provedena na šířku 
jednoho jízdního pruhu z asfaltových vrstev ACP 22+ o celkové tl. 300 mm a ACO 11 tl. 50 
mm. Důvodem bylo sjednocení vrstev opravované a stávající části vozovky.

Zároveň musí být provedena lokální výměna neúnosného podloží v aktivní zóně v místech 
označených geotechnikem. Fakturace vždy dle geodetického zaměření.

Podkladem pro návrh bylo zaměření plochy a tloušťky původní asfaltové vozovky.

Projektantem stavby byly vypracovány vzorové příčné řezy obou částí opravy.

Změna má vliv na harmonogram stavby
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15,723.322,60 Kč bez DPH - vícepráce 

-10,616.906,00 Kč bez DPH - méněpráce
Finanční dopad změny:

+ 5,106.416,60 Kč bez DPHZměna ceny po schválení:

Stanovisko správce stavby:

Stanovisko projektanta (autorský dozor / GP):

viz příloha 5c

w i- /Vyjádření PIU:

1. Popis změny
2. Položkový roz|
4. Výkresová dokumentace - vzorové příčné řezy
5. Stanoviska dalších osob 

5a - Geodetické zaměření
5b - SÚS Jmk, zápis z jednání

5c - Stanovisko AD ze 14.4.2021
5d - Stanovisko SÚS JM kraje z 21.4.2021

5e - Pokyn k variaci 16 z 21.4.2021
5f - Stanovisko geotechnika z 29.4.2021

6. Další doklady
6a - Fotodokumentace 
6b - Zápisy z TD č. 25 a 27

Přílohy:

Schvalovací proces:

PODPIS A RAZÍTKO SPRÁVCE STAVBY POPDIS ZÁSTUPCE PIU

Změnu dopoi Změnu doporučuji / nedoporučujhschválit xx)

Jméno: Jméno:

Datum: Datum:
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Vyjádření Zhotovitele: Provedení změny má vliv na HMG stavby

PODPIS A RAZÍTKO ZHOTOVIELE PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE

Změnu schvaluji / neschvaluji xx)
ST
M

Jméno:.er
iří

Datum:

l I -05" 2021

Poznámka:

x) číslem změny se rozumí číselná řada napříč MČ, číslo MČ dle projektu 
čísla MČ:

1. Bosonohy- dostavba oddílného kanalizačního systému (III. a IV. etapa)
2. Ušeň - dostavba splaškové a dešťové kanalizace
3. Maloměřice a Obrany - dostavba stokové šitě
4. Tuřany-Dvorska - odkanalizování místní části
5. Brno-jih - dostavba kanalizační sítě

xx) nehodící se škrtněte
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Označení/číslo Smlouvy Objednatele/Zhotovitele: 5619054122/SOD00200389 

Dílo: Dostavba kanalizace v Brně II. (dostavba kanalizace v městských částech)

Oznámení zhotovitele k události v MČ Brno - Jih (Sekce 5)

Související korespondence:
Souvisejícípod-články smlouvy:
Adresováno Správci stavby: Sdružení „ Garnets - VR V“,_______________
Consulting, cis., Koordinátor týmu Správce stavby, Československých légií 445/4 
415 10 Teplice
ID datové schránky:
Dopis Zhotovitele č.:

Věc:

Garnets

Datum: 13.1.2021

Oznámení zhotovitele

Oznámení nepředvídatelných fyzických podmínek

Sjednocení konstrukčních vrstev a povrchů komunikace - ul. Ořechovská + větší tl. 
frézovaní stávajících asfaltových vrstev a s tím souvisejících položek (nakládání suti, 
doprava, poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů).
Pozn.: Toto oznámení nahrazuje „Oznámení frézování Ořechovská" ze dne 13.5.2020 vč. 
příslušného změnového řízení.

TZ 01-NN1 Splašková kanalizace, nezpůsobilé náklady v rámci výkopu 
TZ 01-NN2 Splašková kanalizace, nezpůsobilé náklady mimo výkop 
TZ 03.2 Výtlak z ČS nezpůsobilé náklady

Vážení

tímto oznamujeme správci stavby, že jsme se setkali s nepříznivými fyzickými podmínkami, které 
považujeme za nepředvídatelné podle Pod-článku 4.12 Obecných podmínek ve smyslu 
Zvláštních podmínek (přílohy č. 1 a a 1 b Smlouvy, dále jen „OP"). Níže popisujeme zjištěné 
fyzické podmínky k prověření správcem stavby:

Zdůvodnění změny:

Zapravení vozovky v ul. Ořechovská bylo v PD rozloženo do tří stavebních objektů: TZ 01 NN1 
splašková kanalizace, TZ03.2 Výtlak, TZ06 vodovod. Bylo uvažováno s odstraněním stávajících 
asfaltových vrstev o mocnosti 50 mm a celoplošnou obnovou živičných vrstev o celkové tl. 150 
mm (50 mm obrusné vrstvy ACO 11 + a podkladní vrstvou ACP 22 + tl. 100 mm). Zbývající 
konstrukce vozovky - stmelená vrstva s cementem SC 8/10 tl. 150 mm a nestmelená vrstva ze 
štěrkodrti 0-63 tl. 200 mm, byly navrženy pouze v rýhách po kanalizaci, výtlaku a vodovodu.

Při realizaci inženýrských sítí bylo zjištěno, že tloušťka stávajících asfaltových vrstev je větší, 
v rozmezí od 150 mm po 400 mm.

Na základě požadavku správce komunikace SÚS Jmk bylo rozhodnuto, že konečná obnova 
komunikace v ul. Ořechovské bude provedena tak, aby podkladní stmelené i nestmelené vrstvy 
a podkladní a obrusná asfaltová vrstva byly provedeny celoplošně v části, kde jsou v souběhu 
vybudovány inženýrské sítě.



jfirestal0 HOCHTIEFM

V části, kde je vybudován jen vodovodní řad bude obnova vozovky provedena na šířku jednoho 
jízdního pruhu z asfaltových vrstev ACP 22 + o celkové tl. 300 mm a ACO 11 tl. 50 mm. 
Důvodem bylo sjednocení vrstev opravované a stávající části vozovky.

Podkladem pro návrh bylo zaměření plochy a tloušťky původní asfaltové vozovky.

Projektantem stavby byly vypracovány vzorové příčné řezy obou částí opravy.

Změna má vliv na harmonogram stavby

Zhotovitel informuje, že je připraven podle Pod-článku 13.3 OP předložit odhad 
předpokládaného časového i finančního vlivu těchto událostí či okolností a příslušný návrh 
obsahující kalkulaci zjištěných nepředvídatelných podmínek. Zhotovitel je připraven splnit



Dostavba splaškové kanalizace • Ořechovská , Varianta 3 - neuvažuje s rozdělením úseku 1

HOCHTIEF CZ
1.2.2021
součetHSV - Práce a dodávky HSV 

1 - Zemní práce
horní úsek střední úsek dolní úsek - polovina zaměřeni

JC JC JC JCmnožství CC množství CC množství CC množství CC

Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 s překážkami v
113154363 380,000 36,74 13 961,20 3 300,000m2 36,74 121 242,00 1 519,000 36,74 55 808,06 5 199,000 36,74 191 011,26

trase
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 s překážkami 
v trase
Frézování živičného krytu tl 300 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 s překážkami 
v trase
Odstraněni podkladu z kameniva drceného tl do 400 mm

133154364 m2 392,000 73,48 28 804,16 3 399,000 73,48 249 758,52 3 791,000 73,48 278 562,68

113154356 m2 1 519,000 237,00 360 003,00 1 519,000

4 014,000

237,00

180,87

360 003,00 

726 012,18113107224 
5 - Komunikace

m2 416,000 180,87 75 241,92 3 598,000 180,87 650 770,26

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z 
modifikovaného asfaltu
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,20 kg/m2 
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22+ tl 150 mm

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22+ tl 100 mm
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2
Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 tl 150 mm
Podklad ze štěrkodrtě ŠDa fr.0-63mm, tl 200 mm
Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním
Vyplněni spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou zálivkou, vč.
vyčištění spár
Zpevněni krajnic asfaltovým recyklátem tl 100 mm

K m2 380,000

380,000

392,000

351,61 133 611,80

16,96 6 444,80

860,40 337 276,80

3 300,000 351,61 1 160 313,00

3 300,000 16,96 55 968,00

3 399,600 860,40 2 925 015,84

1 519,000 

3 038,000 
3 038,000

351,61 534 095,59 5 1 99,000 

16,96 51 524,48 6 718,000 
860,40 2 613 895,20 6 829,600

577144141 351,61 1 828 020,39 
113 937,28 

5 876 187,84

K 573211106

565186121

565176121
573211107
567122114
564861111
181951102

m2 16,96

m2 860,40

m2 0,000 573,60 0,00
m2 392,000

404,000
416,000
416,000

21,48 8 420,16 
137 012,56 
86 532,16 

7 055,36

11 700,33

2 001,00

3 399,600 
3 499,200 
3 598,800 
3 598,800

21,48 73 023,41
339,14 1 186 718,69 
208,01 748 586,39

16,96 61 035,65

169,57 84 445,86

66,70 40 020,00

1 519,000 21,48 32 628,12 5 310,600
3 903,200
4 014,800 
4 014,800

21,48 114 071,69 
1 323 731,25 

835 118,55 
68 091,01

172452,69

47 823,90

K m2 339,14
208,01

339,14
208,01m2

K m2 16,96 16,96

69,000 169,57 498,000

600,000

450,000

87,000

169,57 76 306,50 

5 802,90

1 017,000 169,57K 599141111 m

30,000 66,70 66,70 717,000569931132 
997 - Přesun sutě

m2 66,70

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se 
složením

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km 

Nakládání suti a vybouraných hmot

Poplatek za uloženi odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) 

Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)

K 997013501 431,872 39,57 17 089,18 3 739,184 39,57 147 959,51 1 361,024 39,57 53 855,72 5 532,080 39,57 218 904,41t

K 997013509 3 886,848 7,91

431,872 45,22

148,992 508,71

30 744,97 

19 529,25 

75 793,72

63 956,34
1 055 175,70

33 652,656 
3 739,184 

2 292,544 

1 446,640

7,91 266 192,51

45,22 169 085,90

508,71 1 166 240,06

226,09 327 070,84
9 433 446,43

12 249,216 7,91 96 891,30

1 361,024 45,22 61 545,51

1 361,024 508,71 692 366,52

49 788,720 
5 532,080 

3 802,560 

1 729,520

7,91 393 828,78 
250 160,66 

1 934 400,30

391 027,18
15 123 345,02

t

997002611 45,22K t

K 997221845 508,71

226,09

t

282,880 226,09K 997221855 t
4 634 722,89

nová skladba kce vozovky 
ACO 11, moc 50 mm 
ACP 22+ 150 mm
SC 8/10 150 mm
ŠD 0/63 200 mm

nová skladba kce vozovky 
ACO 11, mod 5 cm 
ACP 22+ 150 mm
SC 8/10 150 mm
ŠD 0/63 200 mm

nová skladba kce vozovky 
ACO 11, mod 50 mm 
ACP 22 +
ACP 22 +

150 mm 
150 mm

CELKEM 550 mm CELKEM 550 mm CELKEM 350 mm

PLOCHA AC CELOPLOŠN 380 M2 
ACP, rozšížení o 0,1 x 2xdl. 60 =12 m2
PLOCHA ACP
SC .rozšíření 0,1 x 2 x60 =12 m2

404 m2
PLOCHA ŠD 404 + 12= 416 M2

PLOCHA ACC CELOPLOŠN 3300 M2 
ACP , rozšížení o 0,1 x dl.( 498x2) = 99,6 m2 

3399,6 m2

PLOCHA ACO 1519 M2

392 M2 PLOCHA ACP PLOCHA ACP 3038 M2

PLOCHA SC PLOCHA SC 3399,6 + 99, 3499,2 m2 
PLOCHA ŠD 3499,2 +99,6 3598,8 m2



Dostavba splaškové kanalizace ■ celoplošná rekonstrukce komunikace Ořechovská - odpočet nerealizovaných položek 
Pozn.: Výkaz výměr byl upraven (ponížen) o již provedené práce

HOCHTIEF

HSV-Práce a dodávky HSV 
1 - Zemní práce| |

1 K ; 113154363 Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2s překážkami v trase

TZ01_NN1 TZ03.2 Výtlak TZ06 Vodovod a celoplošná oprava Ořechovská 
množstvímnožství JC CC množství JC CC JC CC

m2 1 377,393 Výpočet 36,74 50 605,42 620,221 36,74Výpočet 22 786,92 5 332,607 Výpočet 36,74 195 919,98

Frézování živičného krytu tl 200 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 s překážkami v
113154355 m2

trasei

113154356 Frézováni živičného krytu tl 300 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 s překážkami v trase

Odstraněni podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm strojně pl přes 200 m2 
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl. 150 mm strojně pl přes 200 m2 
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl. 150 mm strojně pl přes 200 m2 
Odstraněni podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm

Odstraněni podkladu z kameniva drceného tl. 200 mm strojně pl přes 200 m2

m2

2 K 113107221
3 K 113107222

113107222 
9 i K '113107222

m2 501,709 1377.393-875.684 
255,368 1125,054-869,686

45,22 22 687,28
23 095,48

420,096 45,22 18 996,74 4 280,261 5332,607-1052.346 45,22620,221-200,125 193 553,40
m2 90,44

291,847 491,972-200,125 90,44 26 394,64
m2 0,00 0,00 940,454 1992,8-1052,346 

456,354 1508,7-1052,346

90,44 85 054,66

4 K ; 113107222.1 m2 9,028 873,716-864.688 90,44 816,49 164,598 364,723-200.125 90,44 14 886,24 90,44 41 272,66

5 - Komunikace 
K 57714414143 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 + tl 50 mm

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z
modifikovaného asfaltu _________________________________

Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,20 kg/m2 
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22+ tl 100 mm 
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 tl 50 mm 
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2 
Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 tl 150 mm 
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,8 kq/m2 
Podklad ze štérkodrté ŠDa fr.0-63mm, tl 200 mm
Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou zálivkou, vč. vyčištění

m2 1 377,393 351,61 484 305,15 620,221 351,61 218 075,91 0,00

27 K 577144141 m2 0,00 0,00 5 332,607

5 332,607 
5 332,607

351,61 1 874 997,95

44 K 573211106
565176121
577145142
573211107
567122114
573111112
564861111

m2 1 377,393 
1 377,393

16,96 23 360,59 
790 072,62

620,221 16,96 10 518,95 16,96 90 441,01 
3 058 783,38573,60!8 K m2 573,60

303,00
0,00

9 K m2 0,000 0,00 0,00 0,00
45 K m2 1 377,393 

1 125,054 
1 125,054 

873,716

21,48 29 586,40 
381 550,81 

25 437,47 
181 741,67

620,221
491,972
491,972
364,723

21,48 13 322,35 
166 847,38 

11 123,49 
75 866,03

87 327,87

5 332,607 
1 992,800 
1 992,800 
1 508,700

21,48 114 544,40 
675 838,19 

45 057,21 
313 824,69

46 K m2 339,14 339,14 339,14
47 K m2 22,61 22,61 22,61
48 K m2 208,01 208,01 208,01

50 K 599141111 0,00 514,996 169,57 0,00m
spár

997-Přesun sutě

Vodorovné přemístěni suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a 
urovnáním do 1 km

76 K 997002511 762,166 990.233-228,067 39,57 30 158,91 441,082 39,57 17 453,61 0,00

148 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením

Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km
Nakládání suti a vybouraných hmot
Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) 
Poplatek za uloženi odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)

0,00 0,00 1 624,506 2704,612-1080,106 39,57 64 281,70t

77 K 997002519
997013509
997002611
997221845
997221855

6 859,491 8912,094-2052,063 7,91 54 258,57 3 969,738 7,91 31 400,63t 0,00
149 K 0,00 0,00 13 702,014 23440-9738.954 7,91 108 382,93t
78 K 762,166 990,233-228.067

176,306
590,397 813,926-223,529

45,22 34 465,15 
89 688,78 

133 482,86
2 355 313,65

441,082
79,388

353,880

45,22 19 945,73 
40 385,47 
80 008,73

855 340,69

t 0,00
79 508,71 508,71K t 682,574

871,632 1921,978-1050.346
508,71
226,09

347 232,22 
197 067,28

7 406 251,65
80 K 226,09 226,09t

Odpočet celkem: -10 616 906,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba;

Brno. MČ Bmo-jilv, ui Roztíráni Osamělá Vzdálená. Oiechovska - dostavba kanalizační šité, komunikace

Objekt

Sanace aktivní zóny ul.Ořechovské

Místo: Datum;

Zadavatel Projektant:

Uchazeč. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

Práce a dodávky HSVd HSV

599 977,60
48 192,96 jcs ÚRS 2017 01

Zemní práce

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 5000 m3

Poznámka k položce: 
odkop pro aktivní zónu

544m2 * 0,5m ________________ ___________

Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3
Poznámka k položce:
VIZ. pol.ů. 122201103

Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 3 objem do 5000 m3

Poznámka k položce:
aktivní zónu 

| materiál do aktivní zóny 
Poznámka k položce:
272*1.9

Příplatek za lepivost u vykopávek v zemníku na suchu v hornině tř. 3
Poznámka k položce 
viz. pol.č. 122201403

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
Poznámka k položce:
viz. pol.č. 122201103+122201403

Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů zhutněných v aktivní zóně

Poznámka k položce 
viz. pol.č 122201403

Uložení sypaniny na skládky

Poznámka k položce: 
viz. pol.č. 122201103

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)

Poznámka k položce:
viz. pol.č. 171201201 *1.9= 272*1,9

Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním

Poznámka k položce:
544 m2

Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 6 m

d 1

13 I K 1122201103 m3 272,000 177,18

] m3 ] 272,0001

f m3 j 272,0001

6 149,92 CS ÚRS 2017 0122,6114 K 122201109

15 K ;122201403 46 123,04 |cS ÚRS 2017 01

131 448,08 |

169,57

pro

I 516,800 254,35\ 16 \ M |583R t

272,0001 6 149,92 !CS ÚRS 2017 0122,6117 K <122201409 m3

98 393,28 |CS ÚRS 2017 0125 K 162701105 m3 544,000 180,87

272,000 169,57 46 123,04|CS ÚRS 2017 0127 K ,171102111 m3

4 613,121 CS ÚRS 2017 0116,96128 I K 171201201 m3 272,000

í 516,800 226,09 116 843,31 jcs ÚRS 2017 0131 K 171201211 t

9 226,24 |CS ÚRS 2017 0132 K 181951102 m2 544,000 16,96

| m2 j 1 088,0001

1 414,400 I

28,26 i 30 746,88 CS ÚRS 2017 0135 K 213141112

I geotextilie netkaná 39,57 55 967,81m236 | M j693110400R

unámka k položce
íP> 3kN, odolnost proti prouP u. taznost ■■50% kost 1.3
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VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ UL. OŘECHOVSKÁ 

DOLNÍ ÚSEK- POLOVINA ZAMĚŘENÍ

s t á v a j íc ! š íř k a  k o mu n ik a c e
f T

"D i._____
I

: ii
L h *■

- i?-----

í

iI
li

i
i

J,

'
- ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY
- POSTŘIK ŽIVIČNÝ SPOJOVACÍ Z ASF 0,20 KjW

- ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY
- POSTŘIK ŽMČNÝ SPOJOVACÍ Z ASF 0,20 kstt?

L- ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY

CELKEM ~
pozn,: poídéc&a ACP bude provedena ve dvou vretvádi zalepla

ACO !t 50 mm

ACP 22 150 um

ACP 22 150 mm
350 mm

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ UL. OŘECHOVSKÁ 

STŘEDNÍ ÚSEK = HORNÍ ÚSEK 

CELOPLOŠNÁ OPRAVA PO POLOVINÁCH

STÁVAJÍCÍ SIŘKA KOMUNIKACE
f t

NEZPEVNĚNÁ KRAJNICE

2. FÁZE 1 FÁZE
~’D

--4-U 11;
__L x------

V----- J \
•V"i

i

i
8

§
§
s - ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY

- POSTŘIK ŽIVIČNÝ SPOJOVACÍ Z ASF 020 kg/m2 
~ ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY
- POSTŘIK ŽIVIČNÝ SPOJOVACÍ Z ASF 0,30 kg/m2
- KAMENIVO STMELENÉ CEMENTEM 
L- ŠTĚRKODRŤ

CELKEM
pozn.: pokládlca ACP bude provedena ve dvou vrstvách zalepte

AC011 50 mm
■§

š
ACP 22 150 mmř

Sa.
SCS/10 
ŠO 0/63

5 150 mm 
200 mm

C/i
UJ

s 550 mm



Sex

Vančurova 3361/56 
615 00 Brno - ŽideniceHloušek s.r.o.m zeměměřická kancelář

Firma zapsána v Obchodním rejstříku vedeném KS v Brně. oddíl C, vložka 1071. IČ: 15549721, DIČ: CZ15549721, plátce DPH

číslo pare

wmmmmm

Brno, ul. Ořechovská
Dostavba kanalizace, sekce 5, Brno - jih 

Zaměření plochy obnovy povrchu vozovky 

TZ01_NN1 - splašková kanalizace (nezpůsobilé
náklady v rámci výkopu)

TZ03.2 - výtlak z ČS (nezpůsobilé náklady
v rámci výkopu)
TZ06 - Vodovod

Číslo zakázky: 514-1/20 

Datum: 26.11.2020



Vančurova 3361/56 
615 00 Brno - ŽideniceHloušek s.r.o.

/* * ^ zeměměřická kancelář

Firma zapsána v Obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 1071. IČ: 15549721, DIČ: CZ15549721, plátce DPH

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Brno, Horní Heršpice - Zaměření plochy obnovy povrchu vozovky při akci "Dostavba 
kanalizace, sekce 5, Brno - jih", ulice Ořechovská

AKCE:

STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 15800 Praha 5; faktur, adresa: STRABAG a.s., 
Odštěpný závod Morava, Tovární 3, 60200 Brno; koresp. adresa: STRABAG a.s., PJ 
Hostěradice 20, 67171

OBJEDNATEL:

ZAKÁZKA ČÍSLO: 514-1/20

Hloušek s.r.o., Vančurova 56, 615 00 BrnoZHOTOVITEL:

PŘEDMĚT MĚŘENÍ:
Dle požadavku objednatele bylo provedeno zaměření ploch stávající živice, týkajících se obnovy povrchů v rámci 
objektů TZ01_NN1 - splašková kanalizace, TZ03.2 - výtlak z ČS a TZ06 - Vodovod. Počet zaměřených bodů 198. 
Celková plocha obnovy povrchu na ul. Ořechovská 6681 m2.

ZPŮSOB MĚŘENÍ:
Zaměření bylo provedeno ve 3. třídě přesnosti metodou přesné tachymetrie, elektronickou totální stanicí TRIMBLE 
S6 z měřické sítě pomocných bodů určených technologií GNSS v souřadnicovém systému JTSK a výškovém 
systému Bpv.

PŘIPOJENÍ NA JTSK A ČSNS:
Nové pomocné měřické body byly určeny technologií GNSS metodou RTK. Transformace ze systému ETRS89 do 
JTSK provedena pomocí platného globálního klíče. Výškově připojeno na NZ JM-071-996, JM-071-995, OP-10.3.

ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ:
Výpočty byly vyhodnoceny v softwaru Geus. Digitální výkres byl zpracován v grafickém systému MicroStation v 
souladu s normami ČSN 013410 (Mapy velkých měřítek. Základní a účelové mapy) a 013411 (Mapy velkých 
měřítek. Kreslení a značky) a převeden do AutoCadu.

ZAMERENO:
v v

MERIL:...
ODEVZDÁNO

16. 11. 2020 MERITKO: 1:2000

ZPRACOVALA

OBSAH:lx pare obsahující: 
Technickou zprávu 
Tisk situace

Soubory pdf 
Soubory textové

Náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům. 
Ověřil: :
Pod jed
Dne: 26. 11. 2020

■mnu

V BRNĚ DNE: 26. 11. 2020
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Vančurova 3361/56

Hloušek s.r.o.
/_* g + N^ zeměměřická kancelář

Firma zapsána v Obchodním rejstříku vedeném KS v Brně. oddíl C, vložka 1071. IČ: 15549721, DIČ: CZ15549721, plátce DPH

číslo pare

i

wmmm mm

Brno, ul. Ořechovská
Dostavba kanalizace, sekce 5, Brno - jih 

Zaměření skutečného stavu tloušťky živice 

TZ01_NN1 - splašková kanalizace (nezpůsobilé
náklady v rámci výkopu)

TZ03.2 - výtlak z ČS (nezpůsobilé náklady
v rámci výkopu)

ts

Číslo zakázky: 514-1/20 

Datum: 20.10.2020



Vančurova 3361/56 
615 00 Brno - Žideniceiínv Hloušek s.r.o.

/* * +XV zeměměřická kancelář

Firma zapsána v Obchodním rejstříku vedeném KS v Brně. oddíl C, vložka 1071. IČ: 15549721, DIČ: CZ15549721, plátce DPH

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Brno, Horní Heršpice - Zaměření skutečného stavu tloušťky živice při akci "Dostavba 
kanalizace, sekce 5, Brno - jih", ulice Ořechovská

AKCE:

OBJEDNATEL: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 15800 Praha 5; faktur, adresa: STRABAG a.s., 
Odštěpný závod Morava, Tovární 3, 60200 Brno; koresp. adresa: STRABAG a.s., PJ 
Hostěradice 20, 67171

ZAKÁZKA ČÍSLO: 514-1/20

Hloušek s.r.o., Vančurova 56, 615 00 BrnoZHOTOVITEL:

PŘEDMĚT MĚŘENÍ:
Dle požadavku objednatele bylo provedeno zaměření tloušťky stávající živice na objektech TZ01_NN1 - splašková 
kanalizace a TZ03.2 - výtlak z ČS. Počet zaměřených bodů 104.
Plocha TZ01 - 653m2, průměrná tl. živice 15cm.
Plocha TZ03.2 - 213m2, průměrná tl. živice 16cm.

ZPŮSOB MĚŘENÍ:
Zaměření bylo provedeno ve 3. třídě přesnosti metodou přesné tachymetrie, elektronickou totální stanicí TRIMBLE 
S6 z měřické sítě pomocných bodů určených technologií GNSS v souřadnicovém systému JTSK a výškovém 
systému Bpv.

PŘIPOJENÍ NA JTSK A ČSNS:
Nové pomocné měřické body byly určeny technologií GNSS metodou RTK. Transformace ze systému ETRS89 do 
JTSK provedena pomocí platného globálního klíče. Výškově připojeno na NZ JM-071-996, JM-071-995, OP-10.3.

ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ:
Výpočty byly vyhodnoceny v softwaru Geus. Digitální výkres byl zpracován v grafickém systému MicroStation v 
souladu s normami ČSN 013410 (Mapy velkých měřítek. Základní a účelové mapy) a 013411 (Mapy velkých 
měřítek. Kreslení a značky) a převeden do AutoCadu.

ZAMĚŘENO:

MĚŘIL:
MĚŘÍTKO:10. 3.- 3. 9. 2020 1:500
ZPRACOVAL:

f
ODEVZDÁNO: lx pare obsahující: 

Technickou zprávu 
Tisk situace se seznamem 
souřadnic

Náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům. 
Ověřil:
Pod jednaorr^islem^Z4/2020

OBSAH: Soubory pdf 
Soubory textové

Dne: 20. 10. 2020

V BRNĚ DNE: 20. 10. 2020

Vi



SEZNAM SOUŘADNIC

TZ01_NN1 - SPLASKOVA KANALIZACE 

PLOCHA 653rrí, PRŮMĚRNÁ TL. ŽIVICE 15cm

č.b. Výškač.b. X Y Výška TI. živice č.b. X Y Výška TI. živice X Y TI. živice č.b. X Y Výška TI. živice

599373.10 1164695.94 225.15 -22 27 599462.41 1164753.30 231.04 -19 53 599556.80 1164820.77 236.26 -12 79 599664.38 1164897,36 241.16 -12

2 599381.14 1164700.94 225.49 -22 28 599462.52 1164755.91 231.16 -18 54 599556.07 1164821.76 236.28 -12 80 599672.55 1164902.99 241.55 -14

3 599392.81

599399.17

1164708.48

1164712.53

226.09

226.48

-19 29 599466.48

59947575

1164758.69

1164762.71

1164764.39

231.40

231.85

231.90

55 599565.98

599565.28

599574.75

1164827.05

1164828.07

1164834.80

236.67

236.69

237.14

-19 -14 81 599680.53 1164908.56 241.97 -15

-15 30 -16 56 -134 82 599688.27

599696.54

1164913.93 242.36

242.65

-15

5 599428.96 1164729.84 228.55 -20 599474.5131 -16 57 -12 83 1164918.17 -15

6 599416.31 1164721.22 227,62 -18 32 599478.34 1164767.09 232.12 -15 58 599575.44 1164833.73 237,12 -12 84 599695.78 1164919.18 242.67 -16

7 599409.02

599407.84

599384.32

599382.80

1164718.78

1164715.51

1164700.36

1164699.37

227.18

226.98

225.69

225.62

-15 599479.15

599483.88

599482.87

599490.04

33 1164765.12

1164768.36

1164770,28

1164775.32

232.05 -15 59 599593.41 1164846.24 237.98 -15 85 599703.91 1164924.91

1164923.45

1164929.75

24304
243.01

243.42

-14

8 -15 34 232.33

li
-14 60 599592.55

599601.59

599602.29

1164847.20

1164853.47

1164852.41

238.00
238^42

238.39

-14 86 599704.71

599713.30

-15

TZ03.2 - VÝTLAK Z CS
PLOCHA 213rrí, PRŮMĚRNÁ TL. ŽIVICE 16cm

9 -23 35 -TÍŽ 61 -15 87 -16

10 -16 36 62 -15 88 599711.98 1164930.72 243.42 -14

599376.36 225.3611 1164695.21 -16 37 599491.84 1164774.08 232.80 -14 63 599610.29 1164859.63 238.79 -14 89 599720.48 1164936.75 243.79 -14

12 599425.28

599426.66

599426.47

1164729.96

1164730.91

228.45

228.54

17 38 599500.39

599499.37

599507.83

1164779.91 
1164781.89 
1164785.33

233.30

233.36

-13 64 599611.25

599620.98

599621.69

1164858.63

1164867.03

1164865.90

238.78

239.22

239.19

-16 90 1164935.86

1164942.27

1164941.43

599721.44 243.78

244.12

244.12

-16

13 17 39 -16 65 -16 91 599728.26

599729.28

-14

14 1164731,22 228.56 17 40 233.74 -14 66 -16 92 -14

15 599428.31 1164732.46 228.70 18 41 599507.95 1164785,20 233.72 -14 67 599630.68 1164872.25 239.61 -15 93 599736.29 1164946.29 244.38 -14

16 599428.63 1164732.25 228.70 18 42 599507.52 1164787.67 233.85 -15 68 599629.91 1164873.26 239.62 -16 94 599735.60 1164947.47 244,40 -13

17 599431.15 1164733.99 228.88 17 43 599515.91 1164793.58

1164791.80

1164796.95

234.33 -15 69 599638.97 1164878.04 239.96 599744.85

599745.65

599753.33

1164953.58

1164952.65

1164957.78

-16 95 244.71

244.68

244.94

-14

18 599433.41

599434.90

1164735.56

1164736.62

18 44 599517.18

599524.45

234.26

234.68

-12 70 599638.64 1164879.40

1164885.54
24000
240.40

14 96 -13

4519 18 -14 71 599647.49 -13 97 -14

20 599426.60 1164728.13 228.40 -13 46 599526.05 1164797.91 234.75 72 599648.34 1164884.56 240.38 98 599752.82 1164958.96-14 -14 244.97 -12 Usek 1599437.84
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Vančurova 3361/56 
615 00 Brno - ŽideniceHloušek s.r.o.

zeměměřická kancelář

Firma zapsána v Obchodním rejstříku vedeném KS v Brně. oddíl C, vložka 1071. IČ: 15549721, DIČ: CZ15549721, plátce DPH

číslo pare
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Brno, ul. Ořechovská
Dostavba kanalizace, sekce 5, Brno - jih 

Zaměření skutečného stavu tloušťky živice
TZ06 - vodovod
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Datum: 30.11.2020



Vančurova 3361/56 
615 00 Brno - ŽideniceHloušek s.r.o.

/* - \ zeměměřická kancelář

Firma zapsána v Obchodním rejstříku vedeném KS v Brně. oddíl C, vložka 1071. IČ: 15549721, DIČ: CZ15549721, plátce DPH

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Brno, Horní Heršpice - Zaměření skutečného stavu tloušťky živice při akci "Dostavba 
kanalizace, sekce 5, Brno - jih", ulice Ořechovská

AKCE:

STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 15800 Praha 5; faktur, adresa: STRABAG a.s., 
Odštěpný závod Morava, Tovární 3, 60200 Brno; koresp. adresa: STRABAG a.s., PJ 
Hostěradice 20, 67171

OBJEDNATEL:

ZAKÁZKA ČÍSLO: 514-1/20

Hloušek s.r.o., Vančurova 56, 615 00 BrnoZHOTOVITEL:

PŘEDMĚT MĚŘENÍ:
Dle požadavku objednatele bylo provedeno zaměření tloušťky stávající živice na objektu TZ06 - vodovod. Počet 
zaměřených bodů 307.
Plocha TZ06 - 1091 m2, průměrná ti. živice 28 cm.

ZPŮSOB MĚŘENÍ:
Zaměření bylo provedeno ve 3. třídě přesnosti metodou přesné tachymetrie, elektronickou totální stanicí TRIMBLE 
S9 z měřické sítě pomocných bodů určených technologií GNSS v souřadnicovém systému JTSK a výškovém 
systému Bpv.

PŘIPOJENÍ NA JTSK A ČSNS:
Nové pomocné měřické body byly určeny technologií GNSS metodou RTK. Transformace ze systému ETRS89 do 
JTSK provedena pomocí platného globálního klíče. Výškově připojeno na NZ JM-071-996, JM-071-995, OP-10.3.

ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ:
Výpočty byly vyhodnoceny v softwaru Geus. Digitální výkres byl zpracován v grafickém systému MicroStation v 
souladu s normami ČSN 013410 (Mapy velkých měřítek. Základní a účelové mapy) a 013411 (Mapy velkých 
měřítek. Kreslení a značky) a převeden do AutoCadu.

ZAMĚŘENO:

MĚŘIL:

MĚŘÍTKO:.......  1:500

ZPRACOVALA:

10. 3.- 27. 10. 2020

ODEVZDÁNO: lx pare obsahující: 
Technickou zprávu 
Tisk situace se seznamem 
souřadnic

OBSAH: Soubory pdf 
Soubory textové

Náležitostm^)řesnostK)dpoyídá právním předpisům. 
Ověřil:
Pod jednacím oslem: 727/2020 
Dne: 30. 11. 2020

V BRNĚ DNE: 30. 11. 2020



TZ06 - VODOVOD
PLOCHA 1091 m) PRŮMĚRNÁ TL. ŽIVICE 28 cm
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