
Dostavba kanalizace v Brně II.

- dostavba kanalizace v městských částech -

Změnový list č. 02/MO-KQ/2020 Datum předložení: 22.7.2020

Ev. č. Datum schválení:

Objednatel: Statutární město Brno

Správce stavby: Sdružení Garnets - VRV
Společnost „Kanalizace Brno II.“

- vedoucí společník OHL ŽS, a.s.; společník I - HOCHTIEF CZ a.s., 
společník II-FIRESTAa.s.___________________________________

Zhotovitel:

Změnový list předkládá: zhotovitel

Charakter změny Oprava položek dle skutečnosti

Stavba: Dostavba kanalizace v Brně II. - oddílná kanalizace 
v městské části Maloměňce a Obrany - dostavba kanalizační 
sítě, včetně komunikace

Stavba / objekt / úsek:
SO:
Objízdná komunikace

Specifikace změny: Změna trasy a revize W Objízdné komunikace (OK) od ZÚ do staničení 1,050
km.

Zdůvodnění změny:

V mezidobí od zpracování realizační PD na OK do vlastní realizace došlo u pozemků na trase OK 
v několika případech ke změně majetkových poměrů (Dohoda o narovnání s pí. Lounkovou). 
Zároveň byla trasa stávající místní nezpevněné komunikace (jejíž trasu bylo nutné „kopírovat11) 
pozměněna oproti projektovému řešení. V reakci na tuto skutečnost bylo nutné revidovat polohové 
osazení plánované OK z čehož vyplynuly úpravy některých položek W

Změna má vliv na HMG stavby

Navýšení o 425 216,83 Kč bez DPH

a zároveň snížení ceny o nerealizované položky -103 366,62 Kč 
bez DPH '

Finanční dopad změny:

Změna ceny po schválení: + 321 850,21 Kč bez DPH

Stanovisko správce stavby:

Stanovisko projektanta (autorský dozor / GP):

Vyjádření PIU:

1. Popis změny
2. rozpočet změny
4. výkresová dokumentace

Přílohy:
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5. stanoviska dalších osob
5a - BKOM - Oznámení o provedení stavebních úprav 
5b - MMB - Rozhodnutí MMB - Povolení připojení pozemků 
5c - SUSJMK - Stanovisko k PD 
5d - Geodetické zaměření

6. další doklady
6a - Fotodokumentace
6b - Zápisy ve SD v období 04-06/2020 (část)
6c - Výřezy zápisů z KD
6d - Dohoda o narovnání (Statutární M. B. x Magda Lounková)

Schvalovací proces:

PODPIS A RAZÍTKO SPRÁVCE STAVBY POPDIS ZÁSTUPCE PIU

Změnu doporučuji / ftedsporučuji-schválit xx) Změnu doporučuji / nedoporačuji-schválit xx)

Jmém Ji

Datum Di

Vyjádřeni Zhotovitele: Provedení změny bude / nebude mít dopad do celkového HMG stavby + 
zdůvodnění xx) "

PODPIS A RAZÍTKO ZHOTOVIELE PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE

Změnu schvaluji / nessstwatejr xx)

Ji

Dí

Poznámka:

x) číslem změny se rozumí číselná řada napříč MČ, číslo MČ dle projektu 
iísla MČ:

1. Bosonohy - dostavba oddílného kanalizačního systému (lil. a IV. etapa)
2. Líšeň - dostavba splaškové a dešťové kanalizace
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3. Maíoměrice a Obrany - dostavba stokové sítě
4. Tuřany-Dvorska - odkanalizování místní části
5. Brno-jih - dostavba kanalizační sítě

xx) nehodící se škrtněte
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/ trestá]0 HOCHTIEF

Označení/číslo Smlouvy Objednatele/Zhotovitele: 5619054122/SOD00200389 

Dílo: Dostavba kanalizace v Brně II. (dostavba kanalizace v městských částech)

Oznámení zhotovitele k události v MČ Brno-Jih (Sekce 5)

Související korespondence:

Související pod-články smlouvy:

Adresováno Správci stavby: Sdružení „ Garnets - 

Consulting, a.s., Koordinátor týmu Správce stavby, Československých légií 445/4 
415 10 Teplice 
ID datové schránky:
Dopis Zhotovitele č.:

Věc:

Garnets

Datum: 9.4.2020

Oznámení zhotovitele

Změna trasy objízdné komunikace

SO Objízdná komunikace

Vážení

tímto Vám, jako správci stavb^znamujeme^^jsme se setkali s žádostí starostky městské 
částí Maloměřice - Obrany 
jsme při porovnání PD vč. W a skutečného stavu zjistili drobný nesoulad v některých pasážích 
trasy pravděpodobně daný změnou majetkových poměrů - např. Dohoda o narovnání s pí.

a změnu trasy objízdné komunikace. Zároveň

Tyto skutečnosti považujeme za nepředvídatelné podle Pod-článku 4.12 Obecných podmínek ve 
smyslu Zvláštních podmínek (přílohy č. 1a a 1b Smlouvy, dále jen ,,OP“). Níže popisujeme 
zjištěné fyzické podmínky k prověření správcem stavby:

Před realizací prací byla podána žádost na změnu trasy OK starostkou městské části Maloměřice- 
Obřany. Důvodem byly stížnosti místních obyvatel z ul. Bílovické a Na Sedláku na budoucí zátěž 
dopravou z navržené OK. Nová trasa OK je situovaná tak, aby byla napojena mimo zastavěnou 
část městské části na silnici č. 374. Městskou částí byly provedeny výkupy pozemků, trasa 
přeprojektována a dle revidované PD realizována.

V mezidobí od zpracování realizační PD na OK do vlastní realizace došlo u pozemků na trase OK 
v několika případech ke změně majetkových poměrů (Dohoda o narovnání s pí. Lounkovou). 
Zároveň byla trasa stávající místní nezpevněné komunikace (jejíž trasu bylo nutné „kopírovat") 
pozměněna oproti projektovému řešení. V reakci na tuto skutečnost bylo nutné revidovat polohové 
osazení plánované OK z čehož vyplynuly úpravy některých položek W



LfírestaJB HOCHTIEF

Zhotovitel informuje, že je připraven podle Pod-článku 13.3 OP předložit odhad 
předpokládaného časového i finančního vlivu těchto událostí či okolností a příslušný návrh 
obsahující kalkulaci zjištěných nepředvídatelných podmínek. Zhotovitel je připraven splnit 
pokyny, které dostane od správce stavby.



Krycí list slepého rozpočtu - přípočty ZÚ až km 1,050

Brno, MC Obřany - ul. Hradiska a 
Mlýnské nábřeží, dostavba stokové Objednatel: 
sítě - objízdná komunikace
Údržbové práce stávajících účelových 
komunikací v trase ul. Hradiska - 
Bílovická

IČ/DIČ:Název stavby: Statutární město Brno

Matula, projekční kancelář, Šumavská 
15, Brno, 602

IČ/DIČ:Druh stavby: Projektant:

IČ/DIČ:Lokalita: Zhotovitel:

Začátek výstavby: Konec výstavby: Položek: 40

JKSO: Zpracoval: Datum: 23.10.2020

Rozpočtové náklady v Kč
A Q Doplňkové náklady Q Náklady na umístění stavby (NUS)Základní rozpočtové náklady

Dodávky Práce přesčasHSV 14 626,90 Zařízení staveniště0,00 0,00
Montáž Bez pevné podl.407 678,87 Mimostav. doprava0,00 0,00
Dodávky Kulturní památkaPSV 0,00 Uzemní vlivy0,00 0,00
Montáž Projekt - výškový profil0,00 Provozní vlivy0,00 0,00

"M" Dodávky Zimní údržba 2020/20210,00 Ostatní0,00 0,00
Montáž 0,00 Zimní údržba 2021/2022 NUS z rozpočtu0,00 0,00

Ostatní materiál 0,00
Přesun hmot a sutí 2 911,06
ZRN celkem DN celkem425 216,83 0,00 NUS celkem 0,00

DN celkem z obj. 0,00 NUS celkem z obj. 0,00
ORN celkem
ORN celkem z obj. 0,00

Základ 0% 0,00
Základ 15% DPH 15%0,00 0,00 Celkem bez DPH 425 216,83
Základ 21% 425 216,83 DPH 21% 89 295,54 Celkem včetně DPH 514 512,37

Projektant Objednatel Zhotovitel

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis
Poznámka:



Slepý stavební rozpočet - rekapitulace - přípočty ZÚ až km 1,050
Brno, MC Obrany - ul. Hradiska a Mlýnské nábřeží, dostavba 
stokové sítě - objízdná komunikace
Údržbové práce stávajících účelových komunikací v trase ul. Hradiska - 
Bílovická

Název stavby: Objednatel: Statutární město Brno

Matula, projekční kancelář, Šumavská 15, Brno, 602Druh stavby: Projektant:

Lokalita: Zhotovitel:

Zpracoval: Zpracováno dne: 23.10.2020

[Kód [Zkrácený popisObjekt l Náklady (Kč) - dodávka [ Náklady (Kč) - Montáž [ Náklady (Kč) - celkem I Celková hmotnost (t)
11 Přípravné a přidružené práce 

Odkopávky a prokopávky 
Přemístění výkopku 
Konstrukce ze zemin 
Povrchové úpravy terénu
Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důí 
Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch 
Kryty štěrkových a živičných pozemních komunikac 
Doplňující konstrukce a práce na pozemních komur 
Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrskýc 
Přesuny sutí

0,00 1 057,25 
75 621,50 
95 654,50

1 057,25 
75 621,50 
95 654,50

17,10
12 0,00 0,00
16 0,00 0,00
17 0,00 0,00 0,00 0,00
18 0,00 43 641,29 

188 841,03 
1 480,05 

725,75 
657,50

43 641,29 
188 841,03 

9 902,21 
5 871,24 
1 716,75

0,68
19 0,00 0,00
56 8 422,16 

5 145,49 
1 059,25

2 530,59 
509,6457

91 0,00
93 0,00 0,00 0,00 0,00
S 0,00 2 911,06 2 911,06 0,00

Celkem: 425 216,83



Slepý stavební rozpočet - přípočty ZÚ až km 1,050
Brno, MČ Obrany - ul. Hradiska a Mlýnské nábřeží, 
dostavba stokové šitě - objízdná komunikace
Údržbové práce stávajících účelových komunikací v trase 
ul. Hradiska - Bílovická

Název stavby: Doba výstavby: Objednatel: Statutární město Brno

Matula, projekční kancelář, Šumavská 15, Brno, 602Druh stavby: Začátek výstavby: Projektant:

Lokalita: Konec výstavby: Zhotovitel:

JKSO: Zpracováno dne: 23.10.2020 Zpracoval:

C Kód Zkrácený popis / Varianta
Rozměry_______________

Náklady (Kč)M.j. Množství Jednot. 
_____________ cena (Kč)

Hmotnost (t) Cenová
soustavaDodávka I Montáž Celkem Jednot. Celkem

Při avné a přidružené práce
1 113107325R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.25 cm

"původní výměra"
22,21

2 11310831DR00 Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 10 cm
3 111201101R00 Odstraněni křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2

11 0,00 1 057,25
704,84

1 057,25
704,84

4,78
m2 6,210

-16,000
22,210

6,210

113,50 0,00 0,55 3,42 RTSII/2016

m2 56,75 
65 43

0,00 352,42 352,42 0,22 RTS II / 2016 
0,00 rozp.JIH-S102.1 pol.1
1,37

m2 0,00 0,000,00

Odkopávky a prokopávky
4 122201102R00 Odkopávky nezapažené v hor 3 do 1000 m3

"původní výměra" 118 
"původní výměra" (1525+2138/2*0,5)*0,2 
"původní výměra“ 1069/2*0,2 
(248,63+(70,93+68,68) *1,4) *0,2 
(1336,5+(365,77+363,87) *0,8) *0,2 
(2312,77+(621,04+622,93) *0,5) *0,2

5 122201109R00 Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3
423,010*0,5

RTS komentář Do měrných jednotek se udává poměrné množství zeminy, které ulpí v nářadí a o které je snížen celkový výkon stroje.
6 121101103R00 Sejmutí omice s přemístěním pres 100 do 250 m

12 0,00 75 621,50
69 618,99

75 621,50
69 618,99

0,00
423,010

-118,000
-411,900
-106,900

88,817
384,042
586,951
211,505
211,505

m3 164,58 0,00 0,00 0,00 RTS 11/2016

m3 28,38 0,00 6 002,51 6 002,51 0,00 RTSII/20160,00

m3 395,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 rozp.JIH-TZ01 pol.7

Přemístěni výkopku
7 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1 -4 do 10000 m

"původní výměra" 636,8-579,8+118 
1059,810-422,644

8 162301501R00 Vodorovné přemístění křovin do 5000 m
9 162301102RT3 Vodorovné přemístěni výkopku z hor.1 -4 do 1000 m

16 0,00 95 654,50
95 654,50

95 654,50
95 654,50

0,00
m3 462.166 

-175,000
637.166

206,97 0,00 0,00 0,00 RTSII/2016

m2 53,31
74,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 rozp.JIH-S102.1_pol.26 
RTS I/2020m3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř.1 až 4 přes 100 m3 m3 64,06 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 rozp.SO 01.3 pol.19

Konstrukce ze zemin 
11 1711011O2ROO Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 96% PS

17 0,00 0,00 0,00 0,00
m3 166,61 0,00 0,000,00 0,00 0,00 RTSII/2016

RTS komentář: Položka se používá pro násypy z hornin soudržných.



12 171201201-R00 Uložení sypaniny na ski.-sypa"lina na výšku přes 2m

Povrchové úpravy terénu
13 181201102R00 Úprava pláně v násypech v hor 1 -4, se zhutněním

m3 16,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 rozp.JIH-TZ01 pol.18

18 0,00 43 641,29 43 641,29 0,07
m2 16,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 11/2016

ÚRS14 182111111 Zpevnění svahu jutovou, kokosovou nebo plastovou rohoži m2
70*1,5

15 67313126R Geoíextilie kokosová Geomanet K 700 EKO 2x50 m
16 182201101R00 Svahování násypů

"původní výměra"
(70,93+68,68)*1,5 
(365,77+363,87) *0,5*0,5 
/621,04+622,93) *0,5*0,5

105,000
105,000
105,000
452,818

-250,000
209,415
182,410
310,993

164, JO 0,00 0,0017 220,00 17 220,00 0,00

m2 35.40
50,14

0,00 3 717,00
22 704,29

3 717,00
22 704,29

0,00 0.07 RTSI/2020
RTS II/2016m2 0,00 0,00 0,00

17 183405211R00 Výsev trávníku hydroosevem na ornici m2 23,53 0,000,00 0,00 0,00 0,00 RTS II/2016

18 181301111R00 Rozprostření ornice, rovina, tl.do 10 cm,nad 500m2
19 181301101R00 Rozprostřeni ornice, rovina, ÉT do 10 cm do 500m2

m2 55,84
55,84

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS II/2016 
rozp.SO-03 pol.32m2 0,000,00 0,00 0,00 0,00

20 182301121R00 Rozprostření ornice, svah, tl. do 10 cm, do 500 m2 m2 70,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

Hloubení pro podzemní stány, ražení a hloubení důlní
21 199000002ROO Poplatek za skládku horniny 1 - 4 

Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch
22 564861111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm

19 0,00 188 841,03 188 841,03 
188 841,03

9 902,21

0,00
m3 462,166 408,60 0,00 188 841,03

1 480,05
0,00 0,00 RTS 11/2016

56 8 422,16 16,09
m2 208,84 0,00 0,00 0,00 0,44 0,00 RTS II/2016

23 565171211R00 Podklad z obal kamen.ACP 22+, š.nad 3 m, tl. 10 cm
"původní výměra" 265+149*0,2
"původní výměra" 3,8*0,3 zapraveni stáv. vozovky
248,63+(70,93+68,68) *0,2
22,21

24 565161211RT3 Podklad z obal kam.ACP 16+.ACP 22+,nad 3 m,tl.8 cm
25 565151211RT3 Podklad zobal kam ACP 16+.ACP 22+,nad 3 m,tl.7 cm
26 567132115R00 Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl,20 cm
27 565310016R00 Podklad z asfalt, recyklátu po zhutnění 6.10 cm

m2 2,822
-294,800

-1,140
276,552
22,210

636,45 1 590,60 205,46 1 796,06 0,74 RTS 11/20160,26

0,00m2 509,16 
445,52 
441,00 

88,53

0,00 0.00 0,21 0,00 kalkulace 
kalkulace 

RTS I/2020 
RTS 11/2016

0,00m2 0,00 0,00 0,18 0,00
m2 0,00 0,00 0,00 0,51 0,00
m2 0,00 0,00 0,00 0,25 0,00

28 569751111R00 Zpevnění krajnic kamenivem drceným tl. 15 cm 
"původní výměra" (149+790+2138/2)*0,5 
(139,61+729,64+1243,97) *0,5

m2 52,610 
-1 004,000 
1 056,610

Kryty štěrkových a živičných pozemních komunikací a zpevněných ploch
29 577142112R00 Beton asfaltový ACO 11+, ACO 16+, nad 3 m,tl.5 cm

154,08 6 831,56 1 274,59 8106,15 0,29 15,34 RTS II/2016

57 5 145,49 725,75 5 871,24 0,18
m2 377,80 0,00 0,00 0,00 0,13 0,00 RTS II/2016



369,493 
-294,800 

-2 059,500 
-1,140 

298,762 
1 555,392 

870,779
Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách

31 919735113R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 -15 cm
“původní výměra" 3,3 zapravení stáv. vozovky 
3,46+6,42*2

RTS komentář: 1/ položce jsou zakalkulovány i náklady na spotřebu vody.
32 916131213R00 Osazení stojal. obrub.bet. s opěrou.lože z C 12/15
33 592174680

30 573231110R00 Postřik živičný spojovací z emulze 0,2-0,5 kg/m2 
“původní výměra" 294,8 
“původní výměra" 1525+1069/2 
“původní výměra” 3,8*0,3 zapravení stáv. vozovky 
248,63+(70,93+68,68) *0,2+22,21 
1336,5+(365,77+363,87) *0,3 
(621,04+622,93)*0,7

m2 15,89 5145,49 725,75 5 871,24 0,00 0,18 RTS II/2016

0,0091 1 059,25
1 059,25

657,50
657,50

1 716,75
1 716,7512,500

-3,800
16,300

137,34 0,00 0,00 RTS II/2016m

282.62
141,31

0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 rozp,SO-03 pol.53 
rozp.SO-03 pol.55

m
obrubník bet.silnični nájezdový Standard 100x15x15 
Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb

34 938909311R00 Odstranění nánosu z povrchu podkladu živice/beton

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00m
93 0,00 0,00 0,00 0,00

m2 5,11 0,000,00 0,00 0,00 0,00 RTS II/2016

Doplněni dopravního značení dle požadavku MČ
Přesuny sutí

36 979082313R00 Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 1000 m
“původní výměra" 16*0,55 
“původní výměra" 16*0,22 
22,21*0,55 
22,21*0,22

37 979082319R00 Příplatek k vodor.dopravě po suchu, dalších 1000 m
"původní výměra" 12,32*9 
17,102*9

38 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti
"původní výměra" 16*0,55 
22,21*0,55

39 979990112R00 Poplatek za skládku suti - obalované kam. - asfalt
"původní výměra" 16*0,22 
22,21*0,22

m35 R 001 kpl 25 000.00 0,00 0,00 0.00 0,00 R-pol.
s 0,00 2 911,06

911,83
2 911,06

911,83
0,00

4,782 190,68
-8,800 
-3,520 
12,216 
4,886 

43,038 
-110,880 
153,918

3,416 283,75
-8,800 
12,216

1,366 510,75
-3,520 
4,886

RTS komentář: Položka je určena pro suť o velikosti kusu do 30x30 cm (technologický materiál určený k recyklaci).
34,05

t 0,00 0,00 0,00 RTS II/2016

7,72t 0,00 332,25 332,25 0,00 0,00 RTS II/2016

t 0,00 969,29 969,29 0,00 0,00 RTS II/2016

t 0,00 697,68 697,68 0,00 0,00 RTS 11/2016

40 998225111R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný t 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS II/2016
Celkem: 425 216,83

Poznámka:

Nová položka v rozpočtu - oceněna dle existující položky v jiném stavebním objektu 
Nová položka v rozpočtu - oceněna dle ceníku RTS
Nová položka v rozpočtu - nenalezena v ceníku RTS, proto oceněna dle ceníku ÚRS nebo zkalkulována



Krycí list slepého rozpočtu - odpočty ZÚ až km 1,050

Brno, MC Obřany - ul. Hradiska a 
Mlýnské nábřeží, dostavba stokové Objednatel: 
sítě - objízdná komunikace
Údržbové práce stávajících účelových 
komunikací v trase ul. Hradiska - 
Bílovická

IČ/DIČ:Název stavby: Statutární město Brno

Matula, projekční kancelář, Šumavská 
15, Brno, 602

IČ/DIČ:Druh stavby: Projektant:

IČ/DIČ:Lokalita: Zhotovitel:

Začátek výstavby: Konec výstavby: Položek: 26

JKSO: Zpracoval: Datum: 23.10.2020

Rozpočtové náklady v Kč
A B Doplňkové náklady Q Náklady na umístění stavby (NUS)Základní rozpočtové náklady

Dodávky Práce přesčasHSV -61 831,33 Zařízení staveniště0,00 0,00
Montáž Bez pevné podl.-41 422,55 Mimostav. doprava0,00 0,00

PSV Dodávky Kulturní památka0,00 Územní vlivy0,00 0,00
Montáž 0,00 Provozní vlivy 0,00

"M" Dodávky 0,00 Ostatní 0,00
Montáž 0,00 NUS z rozpočtu 0,00

Ostatní materiál 0,00
Přesun hmot a sutí -112,74
ZRN celkem -103 366,62 DN celkem NUS celkem0,00 0,00

DN celkem z obj. NUS celkem z obj.0,00 0,00
ORN celkem
ORN celkem z obj. 0,00

Základ 0% 0,00
Základ 15% DPH 15% 0,00 Celkem bez DPH0,00 -103 366,62
Základ 21% DPH 21%-103 366,62 -21 706,99 Celkem včetně DPH -125 073,61

Projektant Objednatel Zhotovitel

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis
Poznámka:



Slepý stavební rozpočet - rekapitulace - odpočty ZÚ až km 1,050
Brno, MC Obrany - ul. Hradiska a Mlýnské nábřeží, dostavba 
stokové sítě - objízdná komunikace
Údržbové práce stávajících účelových komunikací v trase ul. Hradiska - 
Bilovická

Název stavby: Objednatel: Statutární město Brno

Matula, projekční kancelář, Šumavská 15, Brno, 602Druh stavby: Projektant:

Lokalita: Zhotovitel:

Zpracoval: Zpracováno dne: 23.10.2020

]Kóď [Zkrácený popisObjekt [ Náklady (Kč) - dodávka | Náklady (Kč) - Montáž | Náklady fKčí - celkem | Celková hmotnost (t)
1 Zemní práce

Přípravné a přidružené práce 
Odkopávky a prokopávky 
Přemístění výkopku 
Konstrukce ze zemin 
Povrchové úpravy terénu
Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důl 
Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch 
Kryty štěrkových a živičných pozemních komunikac 
Doplňující konstrukce a práce na pozemních komur 
Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrskýc 
Přesuny sutí

0,00 0,00 0,00 0,00
11 0,00 0,00 0,00 12,32
12 0,00 0,00 0,00 0,00
16 0,00 0,00 0,00 0,00
17 0,00 -26 183,76 -26 183,76 0,00
18 0,00 -3,71 -3,71 0,61
19 0,00 0,00 0,00 0,00
56 -243,30 

-61 588,02
-258,80 

-5 581,04
-502,10 

-67 169,06
3 235,96 

751,9057
91 0,00 0,00 0,00 0,00
93 0,00 -9 395,25 

-112,74
-9 395,25 

-112,74
0,00

S 0,00 0,00

Celkem: -103 366,62



Slepý stavební rozpočet - odpočty ZÚ až km 1,050
Brno, MC Obřany - uL Hradiska a Mlýnské nábřeží, 
dostavba stokové sítě - objízdná komunikace
Údržbové práce stávajících účelových komunikací v trase 
ul. Hradiska - Bilovická

Název stavby: Doba výstavby: Objednatel: Statutární město Brno

Matula, projekční kancelář, Šumavská 15, Brno, 602Druh stavby: Začátek výstavby: Projektant:

Lokalita: Konec výstavby: Zhotovitel:

JKSO: Zpracováno dne: 23.10.2020 Zpracoval: n

Č Kód Zkrácený popis / Varianta
Rozměry________________

M.j. Množství Jednot. 
cena (Kč)

Náklady (Kč) Hmotnost (t) Cenová
soustavaDodávka | Montáž Celkem Jednot. | Celkem

Zemní práce
Nákup humózní ornice včetně dovozu 
1128*0,1
Nákup zeminy včetně dovozu

1 0,000,00 0,00 0,00
1 101-002VD m3 624,25 0,00 0,000,00 0,00 0,00

2 101-001VD m3 454,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Přípravné a přidružené práce
3 113107325R00 Odstraněni podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.25 cm
4 113108310R00 Odstraněni podkladu pl.do 50 m2, živice tl, 10 cm 

Odkopávky a prokopávky
5 122201102R00 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3

11 0,00 0,00 0,00 0,00>
m2 113,50

56,75
0,00 0,00 0,00 0,55 0,00 RTSII/2016 

0,00 RTSII/2016m2 0,00 0,00 0,00 0,22
12 0,00 0,00 0,00 0,00

m3 164,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTSII/2016

6 122201109R00 Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 m3 28,38 0,00 0,00 0,00 RTSII/20160,00 0,00

RTS komentář: Do měrných jednotek se udává poměrné množství zeminy, které ulpí v nářadí a o které je snížen celkový výkon stroje.
Přemístění výkopku

7 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4do 10000 m m3
0,0016 0,00 0,00 0,00

206,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTSII/2016

Konstrukce ze zemin
8 171101102R00 Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 96% PS

"původní výměra1' 208 
"původní výměra" 790*0,2 
"původní výměra" 2138/2*0,2 
(70,93+68,68)*0,2 
(365,77+363,87)*0,2 
(621,04+622,93)*0,2

RTS komentář: Položka se používá pro násypy z hornin soudržných. 
Povrchové úpravy terénu

9 181201102R00 Úprava pláně v násypech v hor. 1-4, se zhutněním
"původní výměra" 3 485,80 
248,63+(70,93+68,68)*1,4 
1336,5+(365,77+363,87) *0,8 
622,93*(1,3+0,5)

17 0,00 -26183,76
-26 183,76

-26 183,76
-26 183,76

0,00
m3 -157,156

-208,000
-158,000
-213,800

27,922
145,928
248,794

166,61 0,00 0,00 RTSII/20160,00

-3,7118 0,00 -3,71 0,00
m2 -0,230 

-3 485,800 
444,084 

1 920,212 
1 121,274

16,12 0,00 -3,71 -3,71 0,00 0,00 RTSII/2016



10 181301111R00 Rozprostření omice, rovina, tl.do 10 cm,nad 500m2 
RTS komentář: Položka se používá pro souvislé plochy přes 500 m2.

11 182201101R00 Svahování násypů
12 183405211R00 Výsev trávníku hydroosevern na ornici 

Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní
13 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1 - 4 

Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch
14 564861111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm

"původní výměra" 265+149*1,4 
"původní výměra" 1525+790*0,8 
"původní výměra" 2138/2*0,8 
248,63+(70,93+68,68)*1,4 
1336,5+(36b, 77+363,87)*0,8 
622,93*(1,3+0,5)

15 565171211R00 Podklad z obal kamen.ACP 22+, š.nad 3 m, tl. 10 cm

m2 55,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS II/2016

m2 50,14
23,53

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS II/2016 
0,00 RTS II/2016m2 0,00 0,00 0,00 0,00

19 0,00 0,00 0,00 0,00
m3 0,00 0,00408,60 0,00 0,00 0,00 RTS II/2016

56 -243,30 
-41,81

-258,80 -502,10
-48,03

-1,38
m2 -0,230 

-473,600 
-2 157,000 

-855,200 
444,084 

1 920,212 
1 121,274

208,84 -6,22 0,44 -0,10 RTS II/2016

m2 636,45 0,00 0,00 0,00 0,26 0,00 RTS II/2016

16 565310016R00 Podklad z asfalt, recyklátu po zhutnění tl.10 cm
“původní výměra" 1 525+790*0,2 
“původní výměra" 2 138*0,7/2 
1336,5+(365,77+363,87)*0,3 
(621,04+622,93)*0,7

17 569751111R00 Zpevnění krajnic kamenivem drceným tl. 15 cm

m2 -5,129 
-1 683,000 

-748,300 
1 555,392 

870,779

88,53 -201,50 -252,57 -454,07 0,25 -1,28 RTS 11/2016

m2 0,00154,08 0,00 0,00 0,29 0,00 RTS II/2016

Kryty štěrkových a živičných pozemních komunikací a zpevněných ploch
-177,790 

-4 096,000 
-1,900 

3 920,110

57 -61 588,02
-61 588,02

-5 581,04
-5 581,04

-67169,06
-67 169,06

-23,05
-23,05 RTS II / 201618 577142112R00 Beton asfaltový AGO 11+, ACO 16+, nad 3 m, tl.5 cm

"původní výměra" 265+1525+2306
"původní výměra" 3,8*0,5 zapraveni stáv. vozovky
22,21+248,63+1336,5+2312,77

19 573231110R00 Postřik živičný spojovací z emulze 0,2-0,5 kg/m2

m2 377,80 0,13

m2 15,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS II/2016

Doplňujíc! konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách
20 919735113R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 -15 cm 

RTS komentář: V položce jsou zakalkulovány i náklady na spotřebu vody.
Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb

21 938909311R00 Odstranění nánosu z povrchu podkladu živice/beton 
"původní výměra“ 2138/2*3 
622*(3,5-1,3)
Přesuny sutí

22 979082313R00 Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 1000 m

91 0,00 0,00 0,00 0,00
137,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS II/2016m

93 0,00 -9 395,25
-9 395,25

-9 395,25
-9 395,25

0,00
0,00 RTS II/2016m2 -1 838,600 

-3 207,000 
1 368,400

5,11 0,00 0,00

s 0,00 -112,74 -112,74 0,00
0,00 RTS II/2016t 190,68 0,00 0,00 0,00 0,00

23 979082319R00 Příplatek k vodor.dopravě po suchu, dalších 1000 m 7,72 0,00 0,00 0,00 RTS II/2016t 0,00 0,00

24 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti 283,75 0,00 0,00 RTS II/2016t 0,00 0,00 0,00

25 979990112R00 Poplatek za skládku suti - obalované kam. - asfalt 510,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS II/2016t



RTS komentář: Položka je určena pro suť o velikosti kusu do 30x30 cm (technologický materiál určený k recyklaci)..
34,0526 998225111R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný 

"původní výměra"
"nová výměra"

-3,311 
-3 061,327 
3 058,016

t 0,00 -112,74 -112,74 0,00 0,00 RTS II/2016

Celkem: -103 366,62
Poznámka:



Brno, MČ Obřany - ul. Hradiska a Mlýnské nábřeží, dostavba stokové sítě - objízdná komunikace 
Údržbové práce stávajících účelových komunikací v trase ul. Hradiska - Fryčajova - napojení na 11/374 
Technická pomoc
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BRNO, MČ OBŘANY - UL. HRADISKA 

A MLÝNSKÉ NÁBŘEŽÍ, DOSTAVBA STOKOVÉ SÍTĚ 

OBJÍZDNÁ KOMUNIKACE

ÚDRŽBOVÉ PRÁCE STÁVAJÍCÍCH ÚČELOVÝCH KOMUNIKACÍ V TRASE UL. 
HRADISKA - FRYČAJOVA, 11/374 - NAPOJENÍ NA 11/374

TECHNICKÁ POMOC

PRŮVODNÍ ZPRÁVA

GENERÁLNÍ PROJEKTANT: PROVOĎ inž. spol., s.r.o., středisko Tišnov 
Brněnská 196, 666 01 Tišnov

PROJEKTANT DOPRAVNÍ ČÁSTI: MATULA, projekční kancelář
Šumavská 15, 602 00 Brno

DATUM: 01/2020
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Brno, MČ Obřany - ul. Hradiska a Mlýnské nábřeží, dostavba stokové sítě - objízdná komunikace 
Údržbové práce stávajících účelových komunikaci v trase ul. Hradiska - Fryčajova - napojení na 11/374 
Technická pomoc

Účel stavby

V rámci stavby „Brno, MČ Obřany - ul. Hradiska a Mlýnské nábřeží, dostavba stokové sítě" je 
nutno zajistit obsluhu řešeného území obou ulic včetně zástavby podél slepě ukončené pravobřežní 
komunikace v pokračování ulice Mlýnské nábřeží po dobu výstavby. Vzhledem k tomu, že během 
výstavby je nutné některé úseky v obou ulicích uzavřít jak při výstavbě kanalizace a vodovodu, tak 
následně při obnově vozovek, je nutné řešit obsluhu území v náhradních trasách. Projektantem byly 
prověřeny všechny možnosti tras a jako jediná reálná z technického hlediska se po projednání 
s městskou částí jeví trasa po polních cestách za ulicí Hradiska do stávající komunikace v prodloužené 
ul. Fryčajově s napojením na krajskou silnici 11/374 mimo zástavbu Obřan ve směru na Bílovice.

Tyto polní cesty však musí být před zprovozněním pro potřeby veřejné individuální dopravy 
zrekonstruovány, neboť provozu nevyhovují jak kvalitou povrchu, tak šířkově. Rovněž musí být 
doplněny o výhybny. Před zahájením provozu je zapotřebí projednat povolení napojení sjezdu (resp. 
úpravu stávajícího napojení. Předpokládá se provoz osobních vozidel a vozidel obsluhy zástavby 
v množství cca do 200 vozidel za den.

Na předběžném jednání se zástupci Policie ČR - Dl byla projednána poloha nového sjezdu 
v poloze protilehlé k napojení stávající zpevněné polní cesty ve směru na Soběšice v poloze tzv. „U 
křížku".

Dopravní řešení

Stávající komunikace krajské silnice je dvoupruhová obousměrná směrově nedělená komunikace 
s šířkou zpevnění asfaltovým krytem v místě napojení cca 6,0 m. Dle Celostátního sčítání dopravy z r. 
2016 dosahují celodenní zátěže hodnot cca 8 000 skut. vozidel/24 hod s podílem cca 10% dopravy 
nákladní. Z velké části se jedná o dopravu za prací z okolních obcí do města Brna v ranních a 
odpoledních špičkových hodinách.

Objízdná komunikace bude mít v řešeném úseku podél zahrádek šířku 3,5 m, před napojením na 
silnici II/374 se rozšíří na dvoupruhovou komunikaci s šířkou 6,0 m tak, aby zde bylo umožněno 
vzájemné vyhnutí vozidel. V poloze navrhovaného sjezdu je v současné době napojena nezpevněná 
polní cesta zřejmě se sezónním charakterem, jež vzniká každý rok nepravidelným sjížděním vozidel na 
okolní pozemky. Historicky se zde nacházela stará polní cesta do Bílovice nad Svitavou (p.č. 3505 
ostatní komunikace), jež je však již v současné době zrušena a její parcela funkčně začleněna do 
okolních zemědělských pozemků.

Napojení se nachází v poměrně složitém motivu směrového vedení krajské silnic. Je navrženo na 
vnitřní straně směrového obiouku o poloměru R = 85 m, na tento oblouk dále navazují směrové oblouky 
o poloměrech R = 200 m a R = 40 m ve směru na Bílovice a R = 38 m ve směru do Obřan. Z důvodu 
směrového vedení je prakticky nemožná jízda max. povolenou rychlostí v = 90 km/hod a proto byla pro 
výpočet rozhledových polí stanovena mezní jízdní rychlost pro poloměr směrového oblouku v místě 
napojení R = 85 m.

Výpočet mezní rychlosti:

V = v; 127.85(0,25 + 0,01 - 0,03} = 56 km/hod

Rozhledová pole pro jízdní rychlost v = 60 km/hod 
dokumentována fotografiemi v příloze této zprávy. V rozhledových polích nebudou umístěny žádné 
překážky vyšší než 0,7 m nad úrovní komunikace nebo vysazena zeleň, která by po vzrůstu měla výšku 
větší než 0,7 m.

jsou vykreslena v situaci a souběžně
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Brno, MČ Obrany - ul. Hradiska a Mlýnské nábřeží, dostavba stokové sítě - objízdná komunikace 
Údržbové práce stávajících účelových komunikací v trase ul. Hradiska - Fryčajova - napojení na li/374 
Technická pomoc

Projektant doporučuje s ohledem na složitost stávajícího směrového řešení snížit max. povolenou 
jízdní rychlost v celém úseku s oblouky malého poloměru, tj. od DZ IZ4b „Konce obce" ve směru od 
Obřan po konec směrového oblouku R = 40 m ve směru na Bílovice.

Technické řešení

Sjezd na provizorní objízdnou komunikaci je navržen s šířkou vozovky 6,0 m a se zaoblením 
vjezdových obrub poloměrem 6,0 a 7,0 m. Sjezd je navržen přes nájezdový obrubník převýšený +20 
mm, na nějž navazuje vozovka objízdné komunikace s podélným sklonem 2% směrem od silnice 
v délce 3,0 m v souladu s navazujícím terénem. Dále je pak cesta vedena ve sklonu stávajícího terénu.

Napojení na stávající vozovku bude provedeno zaříznutím stáv. krytu ve vzdál, cca 1,20 m od 
hrany vozovky a vybouráním jednotlivých vrstev sjeho odstupňováním. Následně se osadí nový 
nájezdový obrubník ABO 100/15/15 N s převýšením +20 mm a doplní se konstrukční vrstvy vozovky se 
vzájemným provázáním podkladní, ložné a obrusné vrstvy. Spára na rozhraní předlažby nové obrusné 
vrstvy a podél obrubníku bude vyplněna modifikovanou asfaltovou zálivkou.

Doplnění vozovky krajské silnice bude provedeno v této konstrukci:

- asfaltový beton obrusný
- spojovací postřik emulzí 0,4-0,7kg/m2
- asfaltový beton ložný
- spojovací postřik emulzí 0,4-0,7kg/m2
- asfaltový beton podkladní
- štěrk vyplněný cementovou maltou
- štěrdodrt’

ACO 11S 50 mm
PS-A 
ACL 16+ 
PS-A

70 mm

ACP16 80 mm 
200 mm 
200 mm

ŠCM
ŠD 0/32

celkem 600 mm

Konstrukce objízdné komunikace:

- asfaltový beton obrusný
- spojovací postřik emulzí 0,4-0,7kg/m2
- asfaltový beton podkladní
- spojovací postřik emulzí 0,4-0,7kg/m2
- štěrkodrť_____________________________

ACO 11 + 
PS-A 
ACP 22+ 
PS-A 
ŠDb 0/32

50 mm

100 mm

200 mm

celkem 350 mm

Odvodnění

Plocha povrchu objízdné komunikace je v celé délce příčným sklonem odvodněna na okolní terén. 
V místě napojení na krajskou sinici je podélný spád vjezdu v délce 3,0 m veden ve sklonu 2% ve směru 
od silnice a poté již v opačném směru cca 2,8% dle spádu terénu. Touto úpravou je zabráněno odtékání 
povrchové vody na krajskou silnici.

Dopravní značení

Před napojením objízdné komunikace na krajskou silnici se osadí dopravní značka P4 „Dej přednost 
vjížděl". Vyznačení uzavírky a objízdných tras není součástí této dokumentace, bude řešeno 
samostatně v rámci výstavby „Dostavby stokové sítě".

V Brně, 20. 1.2020
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Brno, MČ Obřany - ul. Hradiska a Mlýnské nábřeží, dostavba stokové sítě - objízdná komunikace 
Údržbové práce stávajících účelových komunikací v trase ul. Hradiska - Fryčajova - napojení na 11/374 
Technická pomoc

Příloha: fotodokumentace
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ŘEZ A - PODÉLNÝ ŘEZ NAPOJENÍM NA KRAJSKOU SILNICI 11/374

StŮV.

komunikace

12003000

f

n

Bet. obr. nói< — zalití spáry asfalt, zálivkou

— Zaříznutí sláv. vozwky 
zapravertí s převázáním8*

o

T2,2%

mř

©
i ČSN 73 6121-1

0.4-0,7 kg/m? ČSN 73 6179
ČSN 73 6121-1 

0.4-0,7 kg/m2 ČSN 73 6129
BD mm 
200 mm 
200 mm

Asfaltový beton obrusný 
Spojovací postřik asfaltový

- Asfaltový beton ložný
Spojovací .................

- Asfaltový beton podkladní
- Kamenivo stmelené cementem 

Štérkodrt

ACO 11S PMB7.5/35—60 50 mmo PS-A
ACL 16+ 50/70 70 mm

lží PS-E
Asfaltový beton - obrusná vraha. ČSN 73 6121. CSN E

- Asfaltový beton - podkladní vrstva, CSN 73 5121, ČSN 
Spojovací postřik kotonoktivní emulzí, ČSN 73 5129

- Šteriwdrt 0/32, ČSN 73 6125-1

EN 13 108-1 ACO lit 
EN 13 100-1 ACP 22+

50 mm ACP 15 70/100 
SC 0/32, CV10 
ŠDnO/32

ČSN 73 6121-1 
ČSN 73 6124-1 
ČSN 73 6126-1

100
jkjjkg/m1PS-E

SD,
Celkem 350 Celkem 600 mm

VZOROVÝ ŘEZ NOVOU KONSTRUKCI OBJÍZDNÉ KOMUNIKACE

4500

3500

í500 1750 1750 500 .

Výškový systém: BpvtUOOmm
zatrovnfiní

matula
WÍSRI if PROJEKČNÍ KANCELÁŘ 

SUMAVSKA 15, 602 00 BRNO 
tel. 541 235 04B 

e-moil matu □©matulu.biz 
formát 
Datum

4D.00
Jr5»JM.

3 A4
BRNO, MČ OBŘANY - UL. HRADISKA A MLÝNSKÉ NÁBŘEŽÍ, 
DOSTAVBA STOKOVÉ SÍTĚ - OBJÍZDNÁ KOMUNIKACE

plcích úfielových komunkad 
v trase ul. Hradiska - FryCajova. 11/374

3.0X
01/2020

Stupeň TPO Udrft
- Asfaltový bělán - abrusná vrstva, ČSN 73 6121. CSN EN 13 108-1 ACO 11+ 

Asfaltový beton - podkladní vrstva. ČSN 73 617.1, ČSN EN 13 108-1 ACP 22+ 
Spojovací postřik kationoktivní emulzí, ČSN 73 6129 
StSrtodrt 0/32, ČSN

50 mm 
100 mm

méřílko č. výkresuO.Zkg/m' 
200 mmr VZOROVÝ ŘEZY NAPOJENÍM A PŘÍČNÝ ŘEZ KOMUNIKACI 1:5073 5126- 1 03

Celkem 350 mm

I



!] Brněnské komunikace
llk

UMČ Brno Maloměříce a Obrany
Úsek investic, dopravy a vodního

hospodářství

Selská 66
614 00 Brno

Váš dopis zn.: 

Ze dne:

Naše značka:

Vyřizuje:

Telefon:

BKOM/05681/2020

Mobil:

E-mail:

Datum:

Oznámeni o provedení stavebních úprav a činností, které nevyžadují ohlášení - 

Brno, MČ Obřany-ul. Hradiska a Mlýnské nábřeží, dostavba stokové síté-objízdná 

komunikace

Oznamujeme Vám, že v souladu s ustanovením § 15 Vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterým se provádí 

zákon o pozemních komunikacích, v platném znění (příloha č. 5), budou provedeny stavební úpravy a 

činnosti, které nevyžadují ohlášení (udržovací práce) na stávající účelové komunikaci na 

p.č.1493/1,3168,3505,3531/2(nové číslování dle GP č.l678-266/2019),3533,3567/2(nové číslování 

dle GP č.l678-266/2019),3567/3(nové číslování dle GP č.1678-266/2019),, vše v k. ú. Obřany, 

městská část Brno-Maloměřice a Obřany.

Stavební práce spočívají v opravě horní a ložné vrstvy účelové komunikace asfaltovou směsí, doplnění 

zpevněných krajnic vhodným materiálem a jeho zhutněním. Práce budou prováděny dodavatelsky. 

Předpokládaný termín realizace: - 04/2020-06/2020

S pozdravem

Přílohy: 

Situace stavby

Brněnské komunikace a.s. | Remeska třída i«7/la, 63200 amo-Stýřice | IC: 607 33 098 | DlC: CZ 607 33 098 | Sooleínost byla zapsání dněl. 1.199S v obchodním 
rejstříku u Krajského soudu v Bmě. oddíl R vložka 1479 a je držitelem certifikátů ČSN EN ISO 9001 se zohledněním požadavků metodického pokynu Systém jakosti v oboru 
siozemnich komunikaci, &MEN ISO 14001, ČSN OHSAS18001. ČSN ISO/IEC 27001 a ČSN 010391. | Telefon:+420 S32144111 j E-mall: bkom@bkom.cz j uww.bkom.cz

mailto:bkom@bkom.cz

