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Obchodni podminky - priloha ¢. 1
Dle § 1751 a nasledujicich zakona ¢&. 89/2012 Sb., obéansky zakonik

ke SMLOUVE ODILO

¢islo smlouvy zhotovitele 2021-140-416

Rekonstrukce Sokolovny Luhacovice

I. PREAMBULE:

Zakladnim tcelem smlouvy o dilo je zajisténi fadné realizace predmétu dila definovaného obsahem
smlouvy o dilo, kdy pfedmét dila je urCen k zajisténi vetejné sluzby; z tohoto diivodu je realizace dila
spolufinancovana z vefejnych prostiedki (zejména statniho rozpoétu CR). Zpiisob financovani dila je
tteba povazovat za soucast zakladniho ucelu smlouvy o dilo.

Dale uvedené pojmy budou mit pii vykladu obsahu smluvniho vztahu mezi objednatelem a zhotovitelem
zalozeném smlouvou o dilo dale uvedené vyznamy. Pokud je v téchto obchodnich podminkach pouzit
odkaz na ¢lanek nebo kapitolu bez dalSiho upiesnéni, mini se tim ¢lanek nebo kapitola téchto obchodnich
podminek.

wymlouvou o dilo* se rozumi obsah listiny nazvané smlouva o dilo, jejimiz G¢astniky jsou zhotovitel
a objednatel; nedilnou soucasti smlouvy o dilo jsou dokumenty specifikované dale v tomto clanku;
uvedené dokumenty predstavuji nedilnou soucast smlouvy o dilo a ve svém celku piedstavuji kompletni
znéni smlouvy o dilo. Smlouva o dilo se vS§emi soucastmi tvofi projev vile Gc¢astnikd smlouvy o dilo;
veskeré ustanoveni smluvnich dokumentt je tedy nutno vykladat pfedevsim v souladu s t¢elem smlouvy
o dilo — fadnou realizaci predmétu dila. Smluvni text necht’ je vykladan pouzitim tzv. zakonného
vykladu, smluvniho vykladu, logického vykladu a gramatického vykladu.

V ptipad€, nedospéje-li se shora naznacenymi postupy k jednozna¢nému vykladu obsahu konkrétniho
ustanoveni smlouvy o dilo, resp. budou-li néktera takovato ustanoveni jednotlivych konkrétnich
dokumentt v rozporu, je dana priorita obsahu jednotlivych dokumentii pro vyklad sporného ustanoveni
takto:

a) listina smlouvy o dilo (bez ptiloh);
b) tyto obchodni podminky;
¢) ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér (polozkovy rozpocet);

d) vesker¢ dalsi listiny, jejichz obsah zhotovitel a objednatel spolecné oznaci za soucést smlouvy o dilo,
nebude-li souc¢asné ucastniky smlouvy o dilo takové listiné dana vyssi priorita.

»Nabidka“

- znamena nabidku zhotovitele jakozto vybraného dodavatele ve smyslu zakona ¢. 134/2016 Sb.,
o zadavani vetejnych zakazek (dale jen “zakon‘) v zadavacim fizeni o zadani vefejné zakazky na vybér
dodavatele stavby a vSechny ostatni dokumenty souvisejici s nabidkou, jak jsou uvedeny ve smlouvé
o dilo.
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»Soupis stavebnich praci, dodavek a sluZeb s vykazem vymér*

- je dokument obsazeny v zadavaci dokumentaci vyhotoveny zadavatelem (pfipadné osobou odlisnou od
zadavatele) jako soucast zadavaci dokumentace stavby v souladu s ustanovenim § 36 zakona, ktery byl
dodavatelem vyplnén — ocenén (polozkovy rozpocet) jako soucast nabidky a pfiloZzen k navrhu smlouvy
odilo (pfiloha ¢.2). Vymezuje druh, jakost a mnozstvi pozadovanych praci, dodavek a sluzeb
potfebnych ke zhotoveni stavby/provedeni stavebnich praci, a to ve skladbé odpovidajici projektu.
Soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér je ¢lenén na stavebni objekty (oznacované
S0O), vSeobecné polozky. Za ,,polozku" je povazovana takova polozka, pro kterou jsou v tabelarni ¢asti
vykazu vymér uvadény nasledujici hodnoty: jednotky méteni (oznacené jako ,,jednotky*), mnozZstvi
specifikovana pro danou polozku (oznacend jako ,,mnozstvi®), jednotkova ocenéni polozky v cené
uvedend v pfislusné meéné na jednotku méfeni (oznacena jako ,,sazba*) a cena polozky v pfislusné mené
vznikla jako soucin sazby a mnozstvi polozky (oznacena jako ,,Castka®).

»UCastnikem smlouvy o dilo*

- se rozumi objednatel nebo zhotovitel.

»Objednatel“

- znamena subjekt nebo subjekty takto oznacené v listiné smlouvy o dilo; v ptipadé, zastava-li pozici
objednatell podle listiny smlouvy o dilo vice subjektti, jsou objednatelé opravnéni a povinni ze smlouvy
o dilo spolec¢né¢ a nerozdilng, za vSechny objednatele vSak vici zhotoviteli a ostatnim zicastnénym
subjektiim jedna pouze jeden z objednatelti oznaceny listinou smlouvy o dilo, neni-li smlouvou o dilo
vyslovné stanoveno jinak. Neni-li smlouvou o dilo stanoveno jinak, rozumi se pod pojmem ,,objednatel*
vSichni objednatelé oznaceni listinou smlouvy o dilo a ,,jednani objednatele* jednani toho z objednateld,
jehoz jednani je povazovano listinou smlouvy o dilo za relevantni jednani vSech objednatelti vuci
zhotovitelim, ev. dal$im subjektim v souvislosti s fadnou realizaci predmétu dila.

»Zhotovitel“

- znamena subjekt oznaceny jako zhotovitel v listin€é smlouvy o dilo. Zhotovitel je vybranym
dodavatelem o zadani vetejné zakazky na vybér zhotovitele stavby, s nimz byla objednatelem, jakoZto
zadavatelem v tomto zadavacim fizeni, uzaviena smlouva o dilo postupem podle zakona. V piipadeg,
podalo-li v zad&dvacim fizeni na vetejnou zakazku shora zminénou podle ust. § 103 odst. 1 zdkona jednu
nabidku vice dodavatelii, ma se za to, ze ji podal jeden dodavatel.

,Poddodavatel*

- je subjekt realizujici konkrétn€é vymezenou Cast predmétu dila na zakladé povéteni zhotovitele;
za poddodavatele mize byt povaZzovan pouze subjekt, jehoz povéfeni zhotovitelem realizovat Cést
pifedmétu dila bylo akceptovano objednatelem.

»Zadavatel verejné zakazky*

- je subjekt oznaCeny jako zadavatel v ozndmeni o zadani vefejné zakazky vyhlaSeném v ramci
zadavaciho tizeni, na jehoz zaklad¢é objednatel vybral nejvhodnéjsi nabidku, ktera je predmétem dila
specifikovaného smlouvou o dilo. Zadavatel je objednatelem ve smyslu smlouvy o dilo.
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,Komunikace*

- Pisemna komunikace mezi ucastniky smlouvy o dilo a dal$imi subjekty bude realizovdna na adresy
zhotovitele nebo objednatele (nebo dalsiho subjektu) uvedené ve smlouvé o dilo nebo na adresu sidla
zhotovitele nebo objednatele (nebo dalsiho subjektu) registrovanou podle obecné zavazné pravni upravy.
Povinnosti piebirat pisemné zasilky na téchto adresach v prubehu pracovni doby objednatele se piijemce
zasilky nemuze zprostit, ledaze by zména adresy specifikované ve smlouvé o dilo byla dohodnuta
ucastniky smlouvy o dilo nebo by k takovéto zméné doslo z objektivnich diivodt (napft. zanikem stavby
oznacené takovouto adresou) nebo v ptipadé adresy sidla pfijemce registrované podle obecné zavazné
pravni upravy by doslo ke zméné adresy sidla piijemce postupem piedvidanym touto obecné zavaznou
pravni upravou (tzn. napi. zména sidla evidovana v obchodnim rejstiiku ptislusného krajského soudu
nebo v pfislusném Zivnostenském rejstiiku).

Ucastnici smlouvy o dilo a dal§i za¢astnéné subjekty mohou jednostranné pisemné oznamit ostatnim
ucastnikim smlouvy o dilo a zucastnénym subjektim dalsi adresy, na které Ize jim pisemnosti zasilat;
povinnosti pfebirat na téchto adresach doru¢enou postu se takovyto ptijemce zprosti teprve po pisemném
odvoléni relevance takovéto pfijimaci adresy.

Pisemné zdsilky mohou byt zasilany prostfednictvim drzitele poStovni licence, kuryrem, predavany
osobn¢ ¢i prenaseny za pouziti systému elektronického pienosu dat.

Ptijemce zasilky je povinen bez zbytecného odkladu zasilku ptevzit, jinak odpovida za Skodlivy nasledek
eventualn¢ vznikly v souvislosti s bezdivodnym zpozdénim pievzeti zasilky ¢i jejim nedivodnym
neptrevzetim.

Jakakoliv pisemnost, ktera je v souvislosti s fadnou realizaci pfedmétu dila vystavovana nékterym
z ucastnikit smlouvy o dilo nebo zucastnénych subjekti musi byt rovnéz prokazatelnym zplisobem
dorucena tém dalsim ucastnikiim smlouvy o dilo nebo ziiCastnénym subjektlim, jejichz prav a povinnosti
se tyka, jinak vystavovatel takovéto listiny zodpovida za vznik Skodlivého nasledku, ktery by mohl
vzniknout nedoruc¢enim listiny dotéenému ucastnikovi nebo subjektu.

Okolnosti dulezité pro fadnou realizaci pfedmétu dila tykajici se stavby se zapisuji pfednostné do
stavebniho deniku, jehoz vedeni zhotovitelem, nalezitosti, podrobnosti vedeni a vyuziti jsou upraveny
¢lankem VIIL

II. PREDMET SMLOUVY, ROZSAH DILA:

1. Predmét smlouvy je podrobné upraven v ¢l. Il smlouvy o dilo.
2. V pripadé nepodstatnych zmén zavazku bude objednatel postupovat v souladu s § 222 zikona.

3. Objednatel ma pravo zacastnit se jednani s poddodavateli o technickych zalezitostech dila. Objednatel ma
pravo pozadovat ucast poddodavatele na kontrolnim dni.

Strana 3



P MINISTERSTVO
J PRO MISTNI

&/ ROzZVOJ CR

4. Zhotovitel a objednatel se dohodli, Ze dilo bude provedeno tak, ze v pfipadé¢ jakychkoliv pochyb nebo
nejasnosti nebo riznych nazort na vyklad ustanoveni smlouvy o dilo mezi zhotovitelem a objednatelem,
pokud jde o kompletnost a kvalitu dila bude vzdy smlouva o dilo vykladana tak, ze:

a) objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zadné jiné projekty nez dokumentaci pro vybér
zhotovitele stavby, sluzby nebo dodavky materialti, kromé téch vyslovné ustanovenych smlouvou o dilo
jako plnéni objednatele a dale, ze

b) zhotovitel ru¢i za to, ze dilo bude realizovano v takovém rozsahu, provedeni a kvalité, funkéni,
kolaudovatelné, s vlastnostmi a parametry stanovenymi v obchodnich podminkach a ve smlouvé o dilo,
a zhotovitel tedy odpovidéd za jeho kompletnost, provozuschopnost, bezpecnost, v€asnost dokoncenti,
dosazeni garantovanych parametrti, a v ramci svych kompetenci v souladu se smlouvou o dilo i za jeho
kolaudovatelnost a moznost fadného trvalého provozovani.

III. DOBA PLNENI:

1. Objednatel si vyhrazuje pravo zmény v navrZzeném harmonogramu postupu praci a zhotovitel je povinen
na pozadavek objednatele piistoupit.

2. Jestlize objednatel v priibéhu praci zjisti, ze dochazi k prodleni se zahajenim, provadénim ¢i dokonc¢enim
praci dle dohodnutého harmonogramu postupu praci, pozada zhotovitele zapisem ve stavebnim deniku
o zavazné vyjadreni k tomuto zjiSténi a navrh opatfeni (vécné a Casoveé urcenych) k jejich odstranéni.
Zhotovitel je povinen vyjadfeni a navrh opatfeni predat objednateli ve lhité stanovené technickym
dozorem objednatele.

3. Zhotovitel je povinen udrzovat harmonogram postupu praci v aktualnim stavu a v ptipadé¢ zmény vzdy
1 tyden piedem ptedat technickému dozoru objednatele aktualizovany harmonogram v souladu
s ujednanim uvedenym v piedchozim odstaveci.

4. V ptipadé, Ze se objednateli s ohledem na spolufinancovani z vefejnych prostfedki nepodaii zajistit
finan¢ni prostfedky na realizaci dila nebo jeho €ast, ma objednatel pravo jednostrann¢ odstoupit od
smlouvy o dilo uzaviené se zhotovitelem.

5. Prace zhotovitele budou ukonéeny dnem protokolarniho predani a pievzeti fadné zhotoveného dila.

6. Objednatel je opravnén prevzit fadné€ zhotovené dilo i pfed terminem plnéni.

IV. CENA DILA:

1. Do ceny dila jsou zahrnuty veskeré¢ naklady potfebné ke zhotoveni dila v rozsahu dle ¢l. II smlouvy
o dilo.

2. Ptislusna sazba dan€ z ptidané hodnoty (DPH) bude tctovana dle platnych ptedpisii v dob¢ zdanitelného
plnéni. Bez ohledu na vySe uvedené vsak plati, Ze pfipadna registrace neplatce DPH (zhotovitele), po
uzavieni smlouvy o dilo, k DPH nema za nasledek zvySeni ceny dila pro objednatele a jde pIn¢€ k tizi
zhotovitele.
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3. Cena dila obsahuje i ndklady souvisejici s pInénim dohodnutych platebnich podminek. Sjednana cena
obsahuje i predpokladané naklady vzniklé vyvojem cen, a to az do terminu predani dila sjednaného ve
smlouvée o dilo, neni-li ve smlouve o dilo uvedeno jinak.

4. Objednatel je povinen v piipadé nepodstatné zmény zavazku ze smlouvy o dilo postupovat v souladu
s § 222 zakona (v ptipadé dodatecnych nebo objektivné nepiedvidanych stavebnich praci, sluzeb
a dodéavek pozadovanych objednatelem a neobsazenych v zaddvaci dokumentaci nebo v pfipadé zmén
zavazku dle odst. 4 § 222 citovaného zdkona nebo v ptfipadé zmén vyvolanych zménou technického
feSeni dila nebo zménou materiald oproti projektu dle § 222 odstavec 7 citovaného zdkona).

5. Nastane-li nepodstatnd zména zavazku podle odstavce 4:

a) bude ocenéni piipadnych zmén praci provedeno soupisem zmen praci s pouZzitim polozkovych cen
z polozkového rozpoctu zhotovitele (pfiloha ¢. 2 smlouvy o dilo). Pro prace a dodavky neuvedené
v polozkovém rozpoc¢tu bude pouzita v souladu s vyhlaskou ¢. 169/2016 Sb., shodna cenova
soustava, v jaké zhotovitel nacenil polozkovy rozpocet do nabidky. Pro prace a dodavky neuvedené
ve sbornicich, bude dohodnuta individualni kalkulace nebo hodinova sazba

b) k celkovému souctu nakladi pak bude dopoctena DPH podle piedpist platnych v dobé vzniku
zdanitelného plnéni

¢) pred vlastnim provedenim musi byt kazda zmeéna technicky a cenové specifikovana v soupisu zmén
praci a spolu se zménovym listem odsouhlasena technickym dozorem objednatele. Zhotovitel po
odsouhlaseni zmén technickym dozorem objednatele piedlozi navrh dodatku ke smlouvé o dilo
spolu s odsouhlasenym soupisem zmén praci a zménovym listem objednateli. Ten, v pfipad¢, ze
zmény uzna, se zavazuje piedlozeny navrh dodatku ke smlouve o dilo odsouhlasit co nejdiive od
jeho piedlozeni. Zhotoviteli vznikd pravo na zménu sjednané ceny teprve v pfipade¢, ze zména bude
odsouhlasena formou uzavieného dodatku ke smlouvé o dilo smluvnimi stranami. Bez uzavieného
dodatku ke smlouvé o dilo nema zhotovitel pravo na thradu ceny za provedené nepodstatné zmény.
Tato povinnost plati i v ptipad€ nepodstatnych zmén zavazku dle § 222 odstavec 7 zakona.

d) sluzby, dodavky a stavebni prace, které nebudou zhotovitelem po odsouhlaseni technickym
dozorem objednatele provedeny (ménéprace), budou odecteny ve vysi souctu vesSkerych
odpovidajicich polozek a nakladt neprovedenych dodavek a praci dle polozkového rozpoctu. Dale
se postupuje obdobné, jako je uvedeno v pism. a) az ¢) tohoto odstavce.

6. Divodem pro zménu ceny dila nejsou plnéni zhotovitele, jejichz provedeni bylo vyvolano jeho
prodlenim s provadénim dila nebo které jsou disledkem vadného plnéni zhotovitele nebo z diivodu
chyb nebo nedostatkli v polozkovém rozpoctu, pokud jsou tyto chyby disledkem nepiesného nebo
neuplného ocenéni soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymer.

7. Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e¢) zadkona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve vefejné
spravé a o zméné nékterych zadkond, ve znéni pozdejsich predpisii, osobou povinou spoluptisobit pii
vykonu finan¢ni kontroly provadéné v souvislosti s thradou zbozi nebo sluzeb z vetejnych vydaju
v¢. prostiedkd poskytnutych EU. Toto spoluptisobeni je povinen zajistit i u svych piip. poddodavatelt.

8. Zhotovitel je povinen uchovavat veskeré doklady a dokumentaci vefejné zakazky souvisejici
s ptedmétnou zakazkou po dobu 10 let od finan¢niho ukonceni projektu.

9. Zhotovitel musi uchovavat veskeré doklady, které souvisi s realizaci vefejné zakazky a jejim
financovanim, po dobu 10 let od proplaceni zavérecné platby objednateli tj. odepsani z uctu
poskytovatele dotace (finan¢niho ukonceni projektu).

Toto spoluptisobeni je povinen zajistit i u svych pfip. poddodavateld (tzn. zapracovat uvedené
povinnosti do smluv nebo objednavek).
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V. PLATEBNI PODMINKY:

1. Smluvni strany se dohodly na tihrad¢ ceny dila takto:

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zalohy.

Smluvni strany se dohodly v souladu s § 21 odst. 7 zdkona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty ve
znéni pozdéjsich predpist na hrazeni ceny za dilo postupné (dil¢i plnéni) na zaklad¢ dil¢ich danovych
dokladt, které budou vystavovany zpravidla v mési¢nich intervalech dle skute¢né¢ provedenych
stavebnich praci, dodavek a sluzeb na zakladé objednatelem schvéalenych zjistovacich protokold
a soupist provedenych stavebnich praci, doddvek a sluzeb s vyuzitim cenovych udajii polozkového
rozpoctu zhotovitele, dolozeného v nabidce, pro ocenéni dokoncenych casti dila. Zhotovitel bude
predkladat objednateli polozkovy soupis provedenych stavebnich praci, dodavek a sluzeb a zjistovaci
protokol k odsouhlaseni nejpozdé€ji do tii pracovnich dnit po skonfeni meésice za plnéni provedené
v ptislusném mésici.

Objednatel provede kontrolu spravnosti kazdého soupisu provedenych stavebnich praci, dodavek
asluzeb azjistovaciho protokolu do tii pracovnich dnti od jejich ptedlozeni. Pokud nema
k predloZzenému soupisu provedenych stavebnich praci, dodavek a sluzeb a zjistovacimu protokolu
vyhrady, vrati je zpét neprodlené po provedeni kontroly potvrzené zhotoviteli. V opacném ptipadé soupis
stavebnich praci, dodavek a sluzeb a zjiStovaci protokol suvedenim vyhrad vrati neprodlen¢ po
provedené kontrole k piepracovani zhotoviteli. Ten je povinen piedlozit opraveny soupis stavebnich
praci, dodavek a sluzeb a zjisStovaci protokol objednateli do tii pracovnich dnii od jejich vraceni
objednatelem k pfepracovani. Nedojde-li ani nasledn€ mezi obéma stranami k dohod¢ o odsouhlaseni
mnozstvi, druhu provedenych stavebnich praci, dodavek a sluzeb, je zhotovitel opravnén fakturovat
v ptislusném fakturacnim obdobi pouze ty prace, dodavky sluzby, u kterych nedoslo k rozporu. Sporna
¢ast bude teSena postupem dle ¢l. XVII obchodnich podminek.

2. V souladu s potvrzenym soupisem provedenych stavebnich praci, dodavek a sluzeb a zjistovacim
protokolem je zhotovitel opravnén vystavit dil¢i danovy doklad na objednatele.

Pfilohou danovych dokladi musi byt odsouhlaseny soupis provedenych stavebnich praci, dodavek
a sluzeb a zjistovaci protokol, u kone¢ného danového dokladu pak i protokol o predani a prevzeti dila.

3. Dil¢i a konecné danové doklady musi byt pfedlozeny zhotovitelem nejpozdéji do 15 dnii ode dne
zdanitelného plnéni a fadné doloZeny nezbytnymi doklady, které umozni objednateli provést jejich
kontrolu. Dil¢i a konecné daniové doklady (faktury) mlize zhotovitel zaslat elektronicky, a to bud’ do
datové schranky objednatele nebo na email objednatele blahova@luhacovice.eu / uvedeny v zahlavi
smlouvy o dilo; elektronicky podpis neni vyzadovan; faktura musi byt ve formatu ISDOC.

4. V piipad¢ dodatkem sjednané zmény ceny za dilo, je zhotovitel povinen vystavit samostatny dafiovy
doklad, dolozeny objednatelem odsouhlasenym soupisem praci (zmén), a to za obdobnych podminek
jako je uvedeno v ust. odst. 1.
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5. Danové doklady musi obsahovat ndlezitosti dle zdkona ¢. 563/1991 Sb., o tcetnictvi ve znéni pozdéjsich

10.

ptedpist a dle zakona €.235/2004 Sb., o dani z ptidané hodnoty ve znéni pozdéjsich predpist. Zhotovitel
je na kazdé faktuie povinen vyslovné uvést, zda je, ¢i neni platcem DPH. V piipad¢, Ze je zhotovitel
platcem DPH, pak soucasti kazdé faktury musi byt prohlaseni zhotovitele o tom, Ze:

a) nema v umyslu nezaplatit dai z pfidané hodnoty u zdanitelného plnéni podle této faktury (dale
jen ,,dan®),

b) mu nejsou znamy skutecnosti, nasvédcujici tomu, ze se dostane do postaveni, kdy nemtze dan
zaplatit a ani se ke dni vystaveni této faktury v takovém postaveni nenachazi,

¢) nezkrati dan nebo nevylaka daniovou vyhodu,

d) uplata za plnéni dle této faktury neni odchylna od obvyklé ceny,

e) uplata za pInéni dle této faktury nebude poskytnuta zcela nebo z¢asti bezhotovostnim pievodem
na ucet vedeny poskytovatelem platebnich sluzeb mimo tuzemsko,

f) nebude nespolehlivym platcem,

g) bude mit u spravce dané registrovan bankovni ucet pouzivany pro ekonomickou ¢innost,

h) souhlasi s tim, Ze pokud ke dni uskute¢néni zdanitelného plnéni nebo k okamziku poskytnuti
uplaty na plnéni bude o zhotoviteli zvefejnéna spravcem dané skuteCnost, ze zhotovitel je
nespolehlivym platcem, uhradi objednatel dan z piidané hodnoty z piijatého zdanitelného plnéni
pfislusnému spravci dané,

i) souhlasi s tim, Ze pokud ke dni uskute¢néni zdanitelného plnéni nebo k okamziku poskytnuti
uplaty na plnéni bude zjisténa nesrovnalost v registraci bankovniho u¢tu zhotovitele uréeného
pro ekonomickou ¢innost spravcem dané, uhradi objednatel dan z ptidané hodnoty z ptijatého
zdanitelného plnéni pfislusnému spravci dané.

Objednatel nepofizuje zdanitelné plnéni k ekonomicke Cinnosti, a proto ve smyslu informace GFR
a MFCR ze dne 9.11.2011 nebude pro zdanitelné plnéni aplikovan rezim pienesené danové povinnosti
podle §92e zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z ptidané hodnoty ve znéni pozdé&jSich predpist.

Splatnost danového dokladu je 30 dni ode dne jeho prokazatelného doruceni objednateli. Objednatel
mize pozadovat prodlouzeni splatnosti daniovych dokladd bez uplatnéni sankci ze strany zhotovitele.
V piipadé prechodného nedostatku financ¢nich prostifedkii na strané objednatele mlze zastupce
objednatele pozadat o odklad splatnosti plateb a zhotovitel je povinen této Zzadosti vyhovét
bezpodminecné.

Odklad splatnosti plateb dle tohoto ustanoveni nema vliv na termin dokonceni dila sjednany ve smlouveé
o dilo.

. Je-li opravnénost fakturované castky nebo jeji ¢asti objednatelem zpochybnéna, je objednatel povinen

tuto skute¢nost do sedmi kalendainich dnti pisemné oznamit a vratit nespravné vystaveny danovy doklad
zhotoviteli s uvedenim divodt. Zhotovitel je v tomto piipadé povinen vystavit novy danovy doklad.
Vystavenim nového daniového dokladu bézi nova lhtita splatnosti dle odst. 7.

Cena za dilo nebo jeho dil¢i ¢ast je uhrazena dnem ptipsani ¢astky na ucet zhotovitele u penézniho ustavu
uvedeného v ¢l. I. smlouvy o dilo.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel ma pravo pohledavky za zhotovitelem vzniklé objednateli na
zaklad¢é smlouvy o dilo uplatnit z bankovni zaruky.
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Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel je povinen ptfedlozit objednateli ke dni zahéjeni dila, tj. ke dni
pfedani a pfevzeti staveniste, nebude-li dohodnuto smluvnimi stranami jinak, finan¢ni zaruku za f4dné a
vcasné plnéni dila a za fadné plnéni zarucnich, smluvnich a zakonnych podminek. Finanéni zaruka bude
poskytnuta bud’ formou bankovni zaruky, a to pfedloZzenim originalu zaruc¢ni listiny vystavené bankovnim
ustavem ve vysi 1.000.000 K¢, nebo slozenim finan¢ni zalohy ve vysi 1.000.000 K¢ na ucet objednatele
. [RAE AERANIIANT variabilni symbol (Gislo smlouvy o dilo objednatele), konstantni 558,
specificky symbol IC dodavatele.

Za naplnéni doby platnosti bankovni zaruky bude rovnéz povazovano prubézné postupné predavani
originalii zarucnich listin vystavenych bankou ve prospéch objednatele. V tom piipad¢ se zhotovitel
zavaze, 7e nejpozdéji 14 dni pfed uplynutim terminu platnosti zarucni listiny pieda objednateli dalsi
origindl zaruc¢ni listiny vystaveny bankou na dal$i obdobi. Obdobi platnosti téchto pribézné
vystavovanych bankovnich zaruk nesmi byt krat$i nez 2 roky s vyjimkou bankovni zaruky vystavené na
posledni obdobi, pokud toto obdobi bude kratsi nez 2 roky. V pfipadé nesplnéni terminu predani (max.
14 dni pted uplynutim doby platnosti) bude objednatel opravnén vyuzit svého prava na finan¢ni plnéni
v bance, ktera zaruku vystavila.

Pokud v ptipad€ spolecné nabidky nebude poskytnuta tzv. sdilena zaruka, tedy zaruka, u niz v zaru¢ni
listin€ budou uvedeni v8ichni zhotovitelé podavajici spole¢nou nabidku, pak zhotovitel, jemuz bankovni
zaruka bude poskytnuta, dolozi spolu se zarucni listinou ¢estné prohlaseni, v némz prohlési, Ze si je védom
skute¢nosti, Ze bankovni zaruka ptipadne objednateli dle sjednanych podminek, a to bez ohledu na to,
u kterého ze zhotovitell nastane diivod k ¢erpani bankovni zaruky. V zaruc¢ni listin€ pak musi byt obsazen
zavazek banky, Ze uspokoji objednatele bez ohledu na to, u kterého ze zhotovitelii podavajicich spolecnou
nabidku nastane divod pro Cerpani bankovni zaruky objednatelem.

Bankovni zaruka musi byt neodvolatelna, bezpodminecna, vyplatitelna na prvni pozadavek objednatele
a bez toho, aby banka zkoumala diivody pozadovaného ¢erpani.

Zhotovitel nesmi bez ptedchoziho pisemného souhlasu objednatele postoupit pohledavky.

VL. STAVENISTE:

1. StaveniStém se rozumi prostor vymezeny pro stavbu a pro zafizeni staveniSté¢ projektem a smlouvou

o dilo.

. Objednatel pfeda zhotoviteli stavenisté ke dni zahdjeni provadéni dila, nebude-li smluvnimi stranami

dohodnuto jinak. O jeho pfedani a ptevzeti vyhotovi smluvni strany podrobny pisemny zapis — protokol,
ktery bude podepsan opravnénymi zastupci smluvnich stran. Piedani a prevzeti stavenisté bude
zaznamenano i ve stavebnim deniku.

. Zhotovitel predlozi do 10 kalendédinich dnti od uzavieni smlouvy o dilo objednateli navrh zasad

organizace vystavby v¢. podrobného popisu ploch pro vyrobni, skladovaci, socialni zatizeni staveniste,
deponie a mezideponie. Zasady organizace vystavby musi vychazet z projektu. Objednatel tyto schvali
nebo vznese pripominky tak, aby zasady organizace vystavby byly schvaleny do 5 kalendarnich dnti od
uzavieni smlouvy o dilo. Bez schvaleni objednatelem nejsou tyto povazované za odsouhlasené
a objednatel nebude povinen hradit naklady na zfizeni, provoz a likvidaci zafizeni staveniste.
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4. Zhotovitel je povinen na své naklady jako soucast dila vybudovat v souladu s projektem provozni,
socialni a pfipadné i vyrobni zafizeni stavenisté. Stavenisté¢ musi byt uzavieno neprihlednym oplocenim,
osvétleno a zabezpeceno proti vniknutim tfetich osob. Zhotovitel si na své naklady a jméno zajisti
stavenistni rozvody potfebnych médii a jejich pfipojeni a odbér z objednatelem urcenych mist za thradu.
Zhotovitel uspofadd a bude udrzovat stavenis$té¢ v souladu s projektem, obchodnimi podminkami,
smlouvou o dilo a platnymi pravnimi pfedpisy zejména zdkonem ¢. 309/2006 Sb., o bezpec€nosti a
ochrany zdravi pfi praci, a nafizenim vlady ¢. 591/2006 Sb., o bliz§ich pozadavcich na BOZP na
staveniStich. Prostory stavenisté bude vyuzivat vyhradné pro ucely souvisejici s realizaci dila.

5. Zhotovitel je povinen si pii pievzeti staveniSte zajistit vytyCeni tras stavajicich inzenyrskych siti na
staveniSti a prilehlych pozemcich dotcenych provadénim dila a tyto vhodnym zplisobem chranit.
V piipadé jejich poskozeni je povinen bezodkladné uvést poskozené sité do ptivodniho stavu na své
naklady a uhradit pfipadné Skody a pokuty vzniklé v souvislosti s jejich poskozenim vzniklych.

6. Odvadeéni srazkovych, odpadnich a technologickych vod ze stavenisté zabezpeci zhotovitel dle projektu
tak, aby zabranil podmaceni stavenisté nebo sousednich pozemkd.

7. Zhotovitel se zavazuje, Ze umozni v rozsahu, ktery podstatné neztizi jeho plnéni dle smlouvy o dilo
ostatnim dodavatelim objednatele, pfip. zhotovitelim jinych investorii (napf. telekomunikacnich,
plynarenskych, ¢i elektrarenskych spolecnosti) realizaci technické infrastruktury na stavenisti.

8. Zhotovitel je povinen umistit na stavenisti Stitek s identifika¢nimi udaji stavby v souladu se stavebnim
zakonem, ktery mu preda technicky dozor objednatele.

9. Zhotovitel je povinen pribézné ode dne piedani stavenisté az do doby protokolarniho piedani a pievzeti
dila potizovat fotodokumentaci postupu stavebnich a zejména zakryvanych praci.

10.Zhotovitel je povinen zajistit v souladu s projektem a platnymi pravnimi ptedpisy a na své naklady
dopravni znaceni potiebna pro realizaci dila. UZivani ploch ve spravé objednatele zhotovitel pted jejich
vyuzitim projedna piimo s jejich provozovatelem.

11.Zhotovitel je povinen zajistit stavbu tak, aby nedoslo k ohroZovani, nadmérnému nebo zbytecnému
obtézovani okoli stavby, ke znecistovani komunikace, vod a k poruseni ochrannych péasem, pti plném
respektovani ochrany zivotniho prostfedi a majetku tetich osob v zajmovém tzemi.

12.Zhotovitel je povinen udrzovat na stavenisti poradek a Cistotu, je povinen odstraiiovat bez zbyte¢ného
odkladu a na sviij naklad obaly a odpady a necistoty vzniklé jeho Cinnosti. Zhotovitel zajisti, aby se
vznikajicimi odpady bylo nakladano zptsobem, ktery je v souladu s ustanovenimi zakona
¢. 541/2001 Sb., o odpadech véetné provadécich piedpist a zakona o obalech.

13.Zhotovitel nema dovoleno nechat své zaméstnance nebo dalsi pracovniky prebyvat na zadné casti
staveni$té nad ramec pracovnich ¢innosti.

14.Zhotovitel je povinen vyklidit a odstranit stavenisté do 5 pracovnich dnti ode dne protokolarniho ptedani
a prevzeti dila objednatelem, nebude-li smluvnimi stranami pfi pfejimacim fizeni dohodnuto jinak.

VIL. STAVEBNI DENIK (SD), KONTROLNI DNY (KD):

1. Zhotovitel povede ode dne prevzeti stavenisté stavebni denik. Tento denik je zhotovitel povinen vést ve
smyslu § 157 zakona ¢. 183/2006 Sb., stavebni zakon ve znéni pozdéjsich predpisti, a provadéciho
ptredpisu.
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Obsahové nalezitosti stavebniho deniku o stavbé a zpisob jejich vedeni jsou stanoveny zdkonem
¢. 183/2006 Sb., stavebni zdkon v platném znéni a pfilohy ¢. 16 kvyhlasce ¢. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb ve znéni pozd¢jsich predpist.

2. Denni zapisy do SD citelné zapisuje a podepisuje stavbyvedouci zasadné v ten den, kdy byly prace
provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou predmétem zdpisu. Mezi jednotlivymi zdznamy nesmi
byt vynechdna volnd mista, zapisy nesmi byt pfepisovany, necitelné Skrtany a z deniku nesmi byt
vytrhovany prvni stranky s origindlnim textem. Kazdy zapis musi byt podepsan stavbyvedoucim
zhotovitele nebo jeho zastupcem. Mimo stavbyvedouciho mtize do SD provadét potiebné zaznamy pouze
objednatel, technicky dozor objednatele, osoba vykonavajici autorsky dozor, osoba provadéjici kontrolni
prohlidku stavby, osoba odpovidajici za provadéni vybranych zeméméti¢skych praci, pripadné
autorizovany inspektor stavby a koordinator bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci, pusobi-li na
staveni$ti. Denni zdznamy budou zapisovany do stavebniho deniku s ocislovanymi listy, jednak
pevnymi, jednak perforovanymi pro dva oddé€litelné pripisy. Perforované listy budou ocislovany shodné
s listy pevnymi. V prubéhu pracovni doby musi byt SD trvale dostupny v kancelafi stavbyvedouciho
zhotovitele. Zhotovitel bude objednateli ptedavat prvni pripis dennich zdznamd.

3. Technicky dozor objednatele je povinen sledovat obsah zdznamt ve stavebnim deniku a stvrzovat je
svym podpisem. K zapisim zhotovitele je povinen objednatel / technicky dozor objednatele provést
pisemné piipominky do 3 pracovnich dni, jinak se ma za to, ze s uvedenym zapisem souhlasi. Toto plati
1 pro zastupce zhotovitele.

4. Zapisy ve SD se nepovazuji za zménu smlouvy o dilo, ale slouzi jako podklad pro vypracovani
pripadnych dodatkii ke smlouve o dilo. Objednatel se zavazuje, ze na zakladé potvrzeného zapisu ve SD
projedna tento dodatek se zhotovitelem tak, aby dodatek mohl byt smluvné€ uzavien co mozna nejdiive.

5. Stavebni denik musi byt archivovan objednatelem nejméné po dobu 10 let od pfedani a prevzeti dila.

6. Smluvni strany se dohodly na organizovani kontrolnich dnti stavby dle pribehu a potieb stavby, nejméné
vSak 1x za tyden, a to na stavenisti. Kontrolni dny organizuje technicky dozor objednatele, ktery zaroven
vyhotovi zapis z kontrolniho dne a tento pfeda vSem zucastnénym. Kontrolni dny se zaméii na kontrolu
poddodavatele zhotovitele. Naklady na ucasti na kontrolnich dnech nese kazdy ucastnik samostatné ze
svého. Pozada-li oto technicky dozor objednatele, zicCastni se kontrolniho dne statutdrni zastupce
zhotovitele, pripadné hlavni poddodavatele zhotovitele.

VIII. PROVADENI DOZORU NAD PLNENIM PREDMETU SMLOUVY A BEZPECNOSTI
A OCHRANY ZDRAVI PRI PRACI NA STAVENISTI:

1. Zhotovitel je povinen umoznit v pracovni dobé provedeni kontroly vSem osobam, povéienym
objednatelem pisemnym zmocnénim a osobam dle zédkona ¢. 183/2006 Sb., stavebni zakon ve znéni
pozd&jsich predpist, a zakona ¢. 309/2006 Sb., o bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci ve znéni
pozdgjsich predpist. Pro vykon této kontroly bude k nahlédnuti v kancelaii stavbyvedouciho zejména:

- stavebni denik

- doklady dle zékona ¢. 309/2006 Sb., o bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci ve znéni
pozdégjsich predpist, vztahujici se ke stavbé

- seznam dokladt a rozhodnuti statnich organi ke stavbé

- seznam dokumentace stavby, zmény, dopliky

- pftehled a seznam provedenych zkousek.
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2. Zhotovitel bude ve vécech plnéni smlouvy o dilo spolupracovat s objednatelem, technickym dozorem
objednatele, koordinatorem a autorskym dozorem a autorizovanym inspektorem. Objednatel pied
uzavienim smlouvy o dilo seznami zhotovitele s osobou, kterou povétil vykonem technického dozoru
a funkci koordinatora dle zakona €. 309/2006 Sb., o bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci ve znéni
pozdéjsich predpisi, a s rozsahem jejich opravnéni. Objednatel je opravnén v pribéhu stavby provést
vyménu osoby vykonévajici technicky dozor objednatele nebo koordinatora. Na tuto skutecnost je
povinen zhotovitele pisemné upozornit.

3. Technicky dozor objednatele je opravnén vykonavat na stavbé dozor nad plnénim podminek téchto
obchodnich podminek a podminek smlouvy o dilo a v jeho prubéhu zejména sledovat zda:

a)

b)
c)

d)
€)
f)
g)
h)
i)

prace zhotovitele jsou provadény podle platného projektu stavby, obchodnich podminek a smlouvy
o dilo, technickych norem, pravnich ptedpist a v souladu s rozhodnutimi vetejnopravnich organd.
V tomto sméru spolupracuje s osobou vykondvajici autorsky dozor piip. autorizovanym
inspektorem stavby

kontroluje na stavbé dodrzovani piedpisit PO vcetné pravidel a potadku na stavenisti

kontroluje doklady zhotovitele o jakosti a zptisobilosti materialu a vyrobkti pouzitych pro plnéni
dodavky

provadi prubéznou kontrolu objemu dodavek, potvrzuje soupisy provedenych praci a dodavek
a zjistovaci protokoly v souladu s obchodnimi podminkami a smlouvou o dilo

kontroluje, zda zhotovitel pribézné zakresluje do projektové dokumentace veskeré odsouhlasené
zmény, k nimz doslo pii plnéni dila

provadi kontrolu zakryvanych praci, ucastni se provadéni zkousek

Ucastni se pievzeti a predani dila, prebira doklady pfipravené zhotovitelem k piedani a prevzeti dila
kontroluje a zapisem potvrzuje odstranéni vad a nedod¢€lki pii prejimce dila

pripravuje podklady pro zaveéreéné vyuctovani dila, pro vyuctovani ptipadnych smluvnich pokut,
pripravuje podklady pro uplatiiovani naroku objednatele z titulu vad dila.

Za timto ucelem ma kdykoliv piistup na stavenisté. Na zjisténé nedostatky musi zhotovitele neprodlené
upozornit zapisem do stavebniho deniku a stanovit mu lhiitu k jejich odstranéni.

4. Technicky dozor objednatele je opravnén, pokud neni dostupny stavbyvedouci zhotovitele, zastavit
prace v ptipadech kdy:

hrozi nebezpedi vzniku majetkové skody,

je ohrozeno zdravi a bezpe¢nost zaméstnancti nebo jinych osob,
je ohrozena bezpecnost stavby,

hrozi vyrazné zhorseni kvality stavby.

Technicky dozor zaznamenava vysledky své kontroly do stavebniho deniku.

5. Koordinator bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen* koordinator*) je opravnén
vykonévat na stavbé dozor nad dodrzovanim bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci na stavenisti a plnit
povinnosti, kterymi ho objednatel povéii v souladu se zakonem ¢. 309/2006 Sb., o bezpe¢nosti a ochrany
zdravi pii praci ve znéni pozd¢jSich predpistl, a provadécich predpisi.
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IX. PODMINKY PROVADENI DIiLA:

. Zhotovitel je povinen ke dni pfedani staveni$té jmenovat osobu, ktera bude odborné fidit provadéni stavby
(stavbyvedouci) v souladu se zakonem ¢. 183/2006 Sb., stavebni zakon ve znéni pozd¢jsich predpist.
Zhotovitel je povinen pisemné sezndmit objednatele s tim, kdo je stavbyvedouci a v piipadé zmény této
osoby seznamit prokazateln¢ pisemné objednatele s touto zménou. Zhotovitel je povinen pii predani
staveni$té seznamit objednatele s opravnénimi, které stavbyvedoucimu udélil.

. Zhotovitel provede a dokon¢i dilo v rozsahu, kvalité a terminech danych témito obchodnimi podminkami,
smlouvou o dilo a projektovou dokumentaci; stavebnim povolenim v ptipad¢, Ze je pro stavbu vydano.

. Zhotovitel vynalozi pfi provadéni dila nalezitou péci, diikladnost a kvalifikaci, kterou 1ze ocekavat od
ptislusné kvalifikovaného a kompetentniho zhotovitele, ktery ma zkuSenosti s realizaci prace podobného
charakteru, rozsahu jako je pfedmétné dilo dle smlouvy o dilo.

. Zhotovitel je odpoveédny za fadnou ochranu svych praci po celou dobu jejich provadéni a dale za ochranu
veskerych vyrobkil, naradi a materialu, které dopravil na stavbu, pfi¢emz tuto ochranu zajistuje na své
vlastni naklady.

. Zhotovitel ruci za to, Ze v ramci provadéni praci dle smlouvy o dilo nepouzije Zadny materidl, o kterém
je vdobé uziti znamo, Ze je Skodlivy, v¢etné materialii, o nichZ by m¢l zhotovitel na zakladé svych
odbornych znalosti védét, Ze jsou Skodlivé. Zhotovitel se zavazuje, Ze k realizaci dila nepouzije materialy,
které nemaji pozadovanou certifikaci ¢i pfedepsany privodni doklad, je-li to pro jejich pouziti nezbytné
podle piislusnych ptedpisi.

. Pokud budou pfi provadéni dila zjistény skryté prekazky ve smyslu § 2627 obcanského zakoniku, je
zhotovitel povinen tuto skutecnost oznamit neprodlené objednateli pisemné zapisem do stavebniho
deniku. Pferusit prace souvisejici s provadénim dila je zhotovitel opravnén poté, co k tomu obdrzel
souhlas od objednatele. Pokud ma zhotovitel opravnény diivod se domnivat, Ze hrozi nebezpeci z prodleni,
je opravnén prerusit provadeéni dila bez vyse uvedeného souhlasu, avSak je povinen o tom informovat bez
odkladu objednatele. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zapisem do stavebniho deniku
v dostate¢ném piedstihu k provéteni praci, které budou v dal§im pracovnim postupu zakryty nebo se
stanou nepfistupnymi (izolace proti vodé apod.). Tuto vyzvu musi technicky dozor objednatele ve
stavebnim deniku podepsat. Jestlize se technicky dozor objednatele k provéfeni praci ve stanovené lhite,
ktera nebude kratsi nez 2 pracovni dny, nedostavi, ackoliv byl k tomu fadn¢ vyzvan, je povinen hradit
naklady dodate¢ného odkryti, pokud takové odkryti pozaduje. Zjisti-li se vSak, ze prace byly provedeny
vadné, nese naklady dodatecného odkryti zhotovitel.

Zhotovitel je povinen pribézné ode dne predani stavenisteé az do doby protokolarniho piedéani a pievzeti
dila potizovat fotodokumentaci postupu stavebnich a zejména zakryvanych praci.

. Bezpecnost a ochrana zdravi pri praci na staveniSti: zhotovitel je povinen, v piipadé Ze se na stavbu
vztahuji povinnosti uvedené v zakoné ¢. 309/2006 Sb., o bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci
(dale jen ,,ZBOZP*) ve znéni pozdéjsich predpisi a provadécich predpisech, splnit nasledujici
povinnosti:

a) Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 8 dnl pfed zahajenim praci na stavenisti splnit povinnost dle
§ 16 pismeno a) ZBOZP

b) zhotovitel je povinen poskytovat v souladu s § 16 pism. b) ZBOZP, koordinatorovi soucinnost
potfebnou pro plnéni jeho ukold po celou dobu realizace stavby
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zhotovitel je povinen koordinatorovi ur¢enému objednatelem dle ZBOZP, nejpozdéji 10 dni pred
zah4jenim praci a ¢innosti na stavenisti vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohroZeni Zivota nebo
poskozeni zdravi, piedlozit navrh planu podle druhu a velikosti stavby zpracovaného dle § 15 odst.
2 ZBOZP, a provadécich ptfedpist, zejména natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o bliz§ich pozadavcich
na BOZP na stavenistich. Zhotovitel je povinen predkladat koordinatorovi aktualizace planu dle
skute¢ného pribéhu stavby zpravidla na kontrolnich dnech, nebude-li dohodnuto smluvnimi
stranami jinak

zhotovitel je po dobu provadéni dila zodpovédny za zajisténi bezpecnosti prace, provozu
technickych zafizeni a vybaveni, dodrzovani stanovenych provoznich a organiza¢nich podminek,
zajistujicich zachovani plynulosti a bezpecnosti dopravnich a jinych aktivit v lokalité stavby.
V ramci toho je zhotovitel povinen dodrzovat zakonik prace, zakon o zajisténi dal§ich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a provadéci predpisy. Zhotovitel je povinen vypracovat pro
staveni$t¢ pozarni tad, poplachové smérnice stavby a provozné dopravni fad a je povinen je
viditelné na staveni$ti umistit

zhotovitel je povinen zajistit dodrzovani povinnosti dle ZBOZP a dodrzovani ptedpist
zpracovanych dle pfedchoziho odstavce i u svych poddodavatelii a jinych osob, které se osobné
podili na zhotoveni stavby (§ 17 ZBOZP)

dojde-li k jakémukoliv urazu pti provadéni dila nebo pii ¢innostech souvisejicich s provadénim dila
je zhotovitel povinen zabezpecit vySetfeni Urazu a sepsani piislusného zaznamu. Objednatel je
povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou soucinnost.

Objednatel je povinen zajistit, aby osoba vykonavajici funkci technického dozoru, koordinatora
a autorského dozoru dodrzovali ptedpisy bezpecnosti prace a ochrany zdravi na stavenisti.

Vykresy a vzorky:

a) vykresy:

aa) pro ucely tohoto odstavce termin "vykresy" zahrnuje zejména: projektové, provadéci, vyrobni,
sestavné, montazni, setizovaci a dodavatelské vykresy, vybrané ¢asti nebo celé katalogy, brozury
pozadované v ramci smlouvy o dilo nebo zddané objednatelem k prokdzani zadmeérti zhotovitele,
obstaravatelské Cinnosti, vyrob€, montazi, vystavbé nebo kde je pozadovano prokazat zdmeéry
zhotovitele pii plnéni smlouvy o dilo,

ab) zhotovitel preda jednu (1) reprodukovatelnou kopii vSech vykresii objednateli jako konecné
vyhotoveni vSech vykresti objednateli pro posouzeni a schvaleni, aby obdrzel souhlas ke zhotoveni,
vyrob¢, dopravé, sestaveni, instalaci, montazi, vystavbé. Kazdy vykres bude opatfen razitkem
schvaleni zhotovitele jako doklad o provedeni takové kontroly a koordinace. Vykresy dodané bez
takového razitka schvaleni mohou byt vraceny zhotoviteli pro nové predani.

Posouzeni vykrest zhotovitele objednatelem nezprostuje zhotovitele zadné z jeho povinnosti plnit
vSechny pozadavky smlouvy o dilo, ani nezproStuje zhotovitele odpovédnosti za opravu téchto
vykrest. Zhotovitel na sviij néklad provede vSechny zmény, které jsou nutné provést, aby dilo pln¢
odpovidalo ustanovenim smlouvy o dilo,

(b) vzorky:

Pokud smlouvou o dilo nebo objednatelem zapisem ve stavebnim deniku v dostatecném casovém
predstihu budou vyzadovany vzorky zhotovitelem opatfovanych materiald nebo zafizeni, zhotovitel
preda urceny pocet nebo mnozstvi téchto vzorkii. Vzorky budou predany deset dnii pred terminem,
kdy materidly nebo zafizeni reprezentované témito vzorky maji byt zabudovany do dila. Vzorky
budou piedmétem posouzeni a materialy a zafizeni, kterych se vzorky tykaji, nemohou byt
vyrobeny, dodany nebo zabudovany do dila bez tohoto posouzeni.
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Dodate¢né vzorky vyzadované objednatelem, nejsou-li specificky pozadovany v technickych
ptilohach, budou zhotovitelem fakturovany za skutecné naklady a uctovany v nasledném dafiovém
dokladu. Kazdy vzorek bude opatfen Stitkem, na kterém bude vyznaceno jako minimum: jméno
zhotovitele, jméno poddodavatele, nazev stavby, misto ptivodu, nazev a ¢islo polozky, jméno
vyrobce, tovarni nazev, ¢islo modelu, odkaz na ¢islo ptislusného vykresu, ¢islo casti a ¢lanku
specifikace a datum pifedani (udaje se uvadéji, pokud jsou aplikovatelné). Materialy a zatfizeni
zabudované do dila musi byt shodné s odsouhlasenymi vzorky.

Pokud néjaky material nevyhovi specifikovanym zkouskam, je to dostate¢ny divod k odmitnuti
posuzovat v ramci smlouvy o dilo dalsi vzorky stejné znacky nebo vyrobené z tohoto materialu.

Objednatel neodsouhlasi zadny material nebo zafizeni, které se jiz pred tim prokazalo jako
neuspokojivé v provozu v ramci smlouvy o dilo nebo kdekoli jinde.

Vzorky, které nevyhovi specifikovanym pozadavkim, budou odmitnuty. Nové prezkouseni dalSich
vzorki bude provedeno objednatelem na naklady zhotovitele. Vzorky, které byly posouzeny, mohou
byt podle rozhodnuti objednatele vraceny zhotoviteli pro zabudovani do dila.

10. Zhotovitel je povinen umistit na stavenisti Stitek s identifikacnimi udaji stavby, ktery mu pieda

11.

technicky dozor objednatele. Zhotovitel se zavazuje Stitek stavby po celou dobu realizace dila udrzovat
v aktualnim a dobrém (¢itelném) stavu. Zhotovitel je povinen v kazdém misté, kde je dilo realizovano,
umistit celobarevny velkoplosny informacni panel v souladu s pravidly poskytovatele dotace.
Grafickou podobu informac¢niho panelu doda objednatel dle pravidel poskytovatele dotace a pro
zhotovitele je zavazna. Informacéni panel musi byt zachovan po celou dobu realizace dila a jeho
umisténi bude projednano s objednatelem.

Technické podminky
Technickymi podminkami se rozumi souhrn vSech technickych popist, které vymezuji pozadované
technické charakteristiky a pozadavky na stavebni prace a soucasné dodavky a sluzby.

Technicky standard

Technicky standard stavby je popis jednotlivych casti stavby, ktery jednoznaéné stanovi stavebné-
fyzikalni pozadavky a technické parametry navrhovanych konstrukei, technologii, vyrobki
a materiala.

UZivatelsky standard
UZivatelsky standard stavby je popis jednotlivych ¢asti stavby, ktery jednozna¢né stanovi kvalitativni
parametry a kompletni pozadavky objednatele na kone¢nou podobu stavby.

Technické podminky formuluje objednatel s vyuzitim odkazu na tyto dokumenty podle uvedeného

poradi:

a) Ceské technické normy piejimajici evropské normy pfijaté evropskymi normalizaénimi organy
a zpristupnéné vefejnosti,

b) evropské technické posouzeni,

c) obecné technické specifikace v oblasti informac¢nich a komunikacnich technologii podle natizeni
Evropského parlamentu

d) mezinarodni normy pfijaté mezinarodnimi normalizacnimi orgény a zpfistupnéné vetejnosti,

e) technické dokumenty vydané evropskymi normalizacnimi orgdny postupem pfizptisobenym
vyvoji potieb trhu, ktery neni evropskou normou.
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Neni-li mozné technické podminky formulovat podle pfedchoziho odstavce, formuluje je objednatel

s vyuzitim odkazu na:

a) cCeské technické normy

b) stavebni technicka osvédCeni, nebo

c¢) narodni technické podminky wvztahujici se k navrhovani, posuzovani provadéni staveb a
stavebnich praci a pouziti vyrobki.

Technické podminky a uzivatelsky standard je definovan jednotlivymi ¢astmi projektové dokumentace
stavby.

X. SPOLUPUSOBEN{ OBJEDNATELE, VYCHOZi PODKLADY:

1. Objednatel odpovida za to, ze podklady a doklady, které zhotoviteli pfedal nebo pieda, jsou bez pravnich
vad a neporusuji zejména prava tretich osob.

2. Objednatel je povinen v ramci svého podstatného spoluplisobeni bezplatné zhotoviteli predat a umoznit:

a) projekt v elektronické formé na CD nosié¢i ke dni podpisu smlouvy o dilo, pokud jiz na zakladé
zadavaciho fizeni nema zhotovitel k dispozici

b) vysledky projednani s dot¢enymi organy a vlastniky v rdmci stavebniho fizeni, pokud jiz na
zaklad¢€ zadavaciho fizeni nema zhotovitel k dispozici

c¢) kopii pravomocného stavebniho ke dni zahajeni provadéni dila a $titek stavby

d) predani stavenisté ke dni zahédjeni provadéni dila

e) jméno technického dozoru objednatele a jeho opravnéni a koordinatora a jeho opravnéni.

XI. PREDANI A PREVZETI DILA, PROVEDENI ZKOUSEK:

1. Zhotovitel splni svou povinnost zhotovit dilo nebo jeho ucelenou cast jeho fadnym a vcasnym
dokon¢enim a predanim objednateli, nebude-li dodate¢né¢ dohodnuto jinak. Toto pravo je splnéno
podpisem protokolu o piedani a prevzeti dila opravnénymi zastupci objednatele a zhotovitele.

2. Prejimaci Fizeni:

2.1 Zhotovitel zapisem ve stavebnim deniku u¢inéném minimalné¢ 7 pracovnich dnti pfedem pisemné
oznami datum dokonceni dila a soucasné vyzve objednatele k pfedani a pievzeti dila. Objednatel je
povinen zahdjit pfejimaci fizeni nejpozd€ji do 3 pracovnich dnli od ucinéné vyzvy. Pokud se pfti
prejimacim fizeni prokaze, Ze dilo neni dokonceno, je zhotovitel povinen dilo dokon¢it v ndhradni

lhite stanovené objednatelem a objednateli uhradit veskeré naklady spojené s opakovanym predanim
a pfevzetim dila.

2.2 Mistem predani je misto, kde je stavba provadéna. Objednatel je povinen k predani a pievzeti zajistit
ucast technického dozoru objednatele piipadné autorsky dozor. Zhotovitel mize vyzvat k G¢asti na
predani a ptevzeti dila své poddodavatele.
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2.3 Pfejimaci fizeni je ukonceno podepsadnim protokolu o pfedani a pievzeti dila objednatelem. Nedilnou
soucasti protokolu jsou ptilohy vcetné€ soupisu vad, které samy o sob€ ani ve spojeni s jinymi nebrani
uzivani stavby funkcné nebo esteticky, ani jeji uzivani podstatnym zptisobem neomezuji. Dilo, které
neni fadn¢ ukonceno, neni objednatel povinen pfevzit s vyjimkou uvedenou v piedchozi vété. Za
nedokoncené dilo se vSak povazuje i dilo v pfipadé, ze dosazené vysledky nebudou odpovidat
hodnotam a kritériim uvedenym v projektové dokumentaci, platnym pradvnim piedpisim vcetné
technickych norem a ve smlouvé o dilo.

24

2.5

2.6

K piejimce dila je zhotovitel povinen objednateli ptedlozit nasledujici doklady:

a)
b)

9)

d)
e)

osvédceni (protokoly) o provedenych zkouSkach (zejména tlakovych, reviznich a provoznich)
doklad o zajisténi likvidace odpadii dle zakona ¢. 541/2020 Sb., o odpadech a provadécich
predpist, a oball

seznam stroju a zafizeni, které jsou soucasti dila, jejich pasporty, zarucni listy, navody k obsluze
a udrzbé v ceském jazyku

protokol o zaskoleni obsluhy

stavebni denik/-y

osvédCeni o shodé nebo vlastnostech zabudovanych materiald a vyrobkl s technickymi
pozadavky na né€ kladenymi nebo ujisténi dle zakona ¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich
na vyrobky, ve znéni pozdéjsich predpist

zapisy o provedeni a kontrole zakryvanych praci

fotodokumentaci pribchu stavebnich praci a zejména zakryvanych praci

osvédCeni o jakosti stavebnich dilti, dal§i doklady, které bude objednatel pozadovat po
zhotoviteli k vydani kolauda¢niho souhlasu v souladu s ustanovenim stavebniho zakona
a o které pisemné pozada ve stavebnim deniku pted zahajenim ptejimaciho fizeni a dalsi doklady
potiebné pro kolaudaci a uzivani dila.

Nedolozi-li zhotovitel veskeré doklady dle predchoziho odstavce, nepovazuje se dilo za dokoncené
a schopné predani.

Obsah protokolu o piedani a prevzeti dila:

a)

b)

c)
d)

e)

f)
g)
h)
i)

udaje o zhotoviteli (poddodavatelich) a objednateli s uvedenim jmen osob opravnénych jednat
(statutarnich organti nebo zmocnénych zastupcit)

popis dila, ktera je odevzdavano

soupis zjisténych vad a dohodu o opattenich a lhlitach k jejich odstranéni

dohodu o terminu a zptisobu vyklizeni stavenisté uzivaného zhotovitelem a predani v fadném
stavu

dohodu o zptistupnéni stavenisté za u¢elem odstraiovani vad a o zplsobu pievzeti odstranénych
vad

seznam piedanych dokladii

den, od kterého zacne bézet zarucni doba

prohlaseni objednatele, zda dilo pfejima ¢i nepiejima

v pripadé€ piejimky konstatovani pfesného ¢asu podpisu protokolu a tim i pfechodu rizika na
objednatele.

Nedohodnou-li smluvni strany v ramci piejimaciho fizeni jinak, vyhotovi protokol o predani
a prevzeti dila zhotovitel.

2.7 Protokol s daty zahajeni a ukonceni piejimaciho fizeni podepisi zastupci smluvnich stran, fadné
zmocnéni k veSkerym jedndnim v pfejimacim fizeni.
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JestliZe je protokol o predani a prevzeti dila fadné podepsan smluvnimi stranami, povazuji se veskeré
udaje o opattenich a lhitach v protokole uvedené za dohodnuté, pokud nektera ze smluvnich stran
vyslovné v protokole neuvede, ze surCitymi body protokolu nesouhlasi. Jestlize objednatel
v protokole popsal vady, nebo uvedl, jak se vady projevuji, plati, Ze tim soucasné¢ pozaduje
bezuplatné odstranéni takovych vad.

K datu podpisu protokolu o pfedani a ptevzeti dila je dilo pfedano zhotovitelem objednateli.
Timto datem je zahajen b&h zarucni doby podle ustanoveni smlouvy o dilo.

2.8 Odmitne-li objednatel fadn¢ a vcas zhotovené dilo pievzit nebo nedojde-li k dohodé o predani
a prevzeti dila, sepiSou strany o tom zapis, v némz uvedou strany sva stanoviska. Zhotovitel neni
v prodlenti, jestlize objednatel odmitl bezdiivodné prevzit fadné zhotovené dilo.

2.9 Jestlize o to objednatel pozada zapisem ve stavebnim deniku nebo pisemné na adresu sidla
zhotovitele min. 3 dny pfedem, je stavbyvedouci zhotovitele povinen se zucastnit zavérecné
kontrolni prohlidky stavby.

Pred¢asné uzZivani stavby (nebo casti stavby).

3.1 Umozni-li to povaha dila, lze dilo pfedavat i po ¢astech, a to i vzhledem k moznostem financovani
objednatele, jsou-li tyto ¢asti samy o sob& schopné uzivani a jejich uzivani nebrani dokonceni
zbyvajicich ¢asti dila. Smluvni strany se mohou na tomto dohodnout i dodate¢né, formou dodatku
ke smlouvé o dilo, neni-li pfedavani po ¢astech dohodnuto v jinych ustanovenich smlouvy o dilo.
V dodatku ke smlouvé o dilo se stanovi i podminky tohoto pfed¢asného uzivani ve vztahu k ostatnim
dosud nepfevzatym ¢astem predmétu dila. Pti predavani dila po ¢astech plati pro kazdou samostatné
predavanou a prejimanou ¢ast dila vSechna pfedchozi ustanoveni obdobné.

3.2 Casové omezené povoleni k pfedtasnému uzivani stavby (nebo jeji &asti) pred jejim uplnym
dokon¢enim mize na zadost objednatele vydat pfislusny stavebni Gfad v souladu s § 123 stavebniho
zakona. Objednatel k zadosti na stavebni urad piedklada dohodu o pfed¢asném uzivani stavby nebo
jeji ¢asti se zhotovitelem obsahujici souhlas zhotovitele a sjednané podminky ptfed¢asného uzivani
stavby, jako:

a) popis predmétu pred¢asného uzivani, jeho stav v dobé pocatku pred¢asného uzivani

b) podminky pfedcasného uzivani

¢) zavazek objednatele k zajisténi bezpecnosti osob a ochrany majetku pii pred¢asném uzivani

d) zavazek objednatele k provedeni takovych opatieni, ktera zabrani vlivu pred¢asného uzivani na
fadné dokonceni zbyvajicich ¢asti dila.

3.3 Zhotovitel neni odpovédny za vady vzniklé opotiebenim nebo poskozenim dila pii pred¢asném

uzivani dila nebo jeho ¢asti, které by bez pred¢asného uzivani nevznikly.

Individualni vyzkouSeni:

Individualnim vyzkouSenim se rozumi provedeni vyzkouseni jednotlivych elementl v rozsahu nutném
k provéfeni Uplnosti a spravnosti montaze. Na ukonceni montazi navazuji zkousky jednotlivych zafizeni.
Jestlize individualni vyzkouSeni bude uspésné, bude sepsan zapis ve stavebnim deniku a protokol,
v némz bude potvrzeno, ze montdz zafizeni je fadn¢ dokoncena. Jestlize individualni vyzkouseni bude
netspésné, je zhotovitel povinen vady zafizeni a montaze na své naklady odstranit a provést individualni
vyzkouseni opakované. Zhotovitel je povinen oznamit objednateli zapisem ve stavebnim deniku termin
zahajeni individualnich zkousek. Objednatel ma pravo se zkousek ucastnit.
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5. Komplexni vyzkouSeni:

Komplexnimi zkouskami zhotovitel prokazuje, ze dilo resp. dodana zatizeni a systémy, je kvalitni, Ze
nema ziejmé vady, odpovida pozadavkim dle projektu, dosahuje pozadovanych parametrt a je zpisobilé
k tomu, aby mohlo byt uzivano.

Komplexni vyzkousSeni je soucasti plnéni dila, proto veskeré naklady zhotovitele spojené s ptipravou,
realizaci a vyhodnocenim komplexniho vyzkouSeni vCetné ucasti odbornikdl jsou soucasti dohodnuté
ceny dila. Zhotovitel také hradi naklady netispésného komplexniho vyzkouseni a opakovaného provedeni
komplexniho vyzkouSeni.

Zhotovitel zpracuje navrh casového a vécného planu komplexniho vyzkouSeni a tento predlozi
objednateli minimalné pét pracovnich dnti pfed zamySlenym zahajenim komplexniho vyzkouseni.
Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele pisemné k i€asti na provedeni a vyhodnoceni vSech zkouSek
nejméné 5 pracovnich dnil pfedem. Vyzvu ucini zapisem ve stavebnim deniku.

Komplexni vyzkouseni je Gispésné, pokud dosahne garantovanych stanovenych parametri dle projektové
dokumentace. Komplexni vyzkouseni bude vyhodnoceno jako Uspésné, bude-li stavba provozovana
nepietrzit¢ po dobu nejméne sedmdesati dvou (72) hodin a béhem této doby nebyly zjistény zadné
okolnosti, které by branily v zahajeni piejimaciho fizeni. Jestlize komplexni vyzkousSeni bylo
vyhodnoceno jako uspesné, bude sepsan protokol, ktery bude smluvnimi stranami podepsan, v némz
bude potvrzeno tspésné provedeni komplexniho vyzkouseni a potvrzeno, ze stavba je pfipravena
k pfejimacimu fizeni. V opacném piipad¢ je zhotovitel povinen odstranit zjisténé vady a na své naklady
komplexni vyzkouseni opakovat ve lhiité stanovené objednatelem.

XII. VLASTNICKA PRAVA A NEBEZPECI SKODY NA DILE:

1. Objednatel je v souladu s § 2599 odst.1 obcanského zakoniku vlastnikem stavby.

2. Zhotovitel nese nebezpeci Skody na dile az do doby protokolarniho piedani a pievzeti dila objednatelem.
Zhotovitel nese nebezpeci Skody (ztraty) na veskerych materidlech, hmotéch a zatizenich), které pouziva
a pouzije k provedeni dila. To neplati v ptipadech, kdy zhotovitel prokaze, ze skoda vznikla v pfi¢inné
souvislosti s poruSenim povinnosti objednatele nebo tieti osoby.

3. Zhotovitel je povinen dolozit objednateli ke dni uzavieni smlouvy o dilo kopii pojistné smlouvy, z niz je
zifejmé, ze ma sjednano pojisténo odpoveédnosti za Skodu zplisobené treti osobé minimalné na pojistnou
¢astku 50 mil K¢ a dale ma sjednano i pojisténi odpovédnosti za Skodu zplisobenou vadnym vyrobkem.
Zhotovitel se zavazuje udrzovat toto pojiSténi v platnosti po celou dobu realizace dila az do doby jeho
protokolarniho predani a pfevzeti objednateli.

4. Zhotovitel je povinen byt po celou dobu provadéni dila pojistén pro pfipad odpovédnosti za Skodu pii
pracovnim Urazu nebo nemoci z povolani svych zaméstnancu.

5. Stavebné montazni pojisténi dila — zhotovitel je povinen dolozit objednateli do 14 dnii od uzavieni
smlouvy o dilo kopii pojistné smlouvy na pojisténi stavebnich a montaznich rizik, které mohou vzniknout
v pribéhu montaze nebo stavby. Vztahuje se na Skody na stavbé, konstrukci budovaného dila,
montovanych strojich nebo technologickych celcich, montaznich a stavebnich strojich a na zafizeni
stavenisté. Pojistna hodnota je u budovaného dila jako nova cena, coz je hodnota dila po jeho dokonceni,
u zafizeni staveni$té jeho nova cena.
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U ostatniho majetku bud’ nova cena nebo cena na prvni riziko. Pojistnd smlouva musi byt uzaviena tak,
aby se vztahovala i na poddodavatele zhotovitele, pfip. €leny konsorcia (tzv. kiizova odpovédnost®).
V ptipadé, Ze zhotovitel nepiedlozi uzavienou pojistnou smlouvu ani v nahradni lhiuté stanovené
dodate¢n¢€ objednatelem nebo bude pojistnd smlouva zruSena nebo vypovézena, nebo ukoncena
dohodou, je objednatel opravnén od smlouvy o dilo odstoupit pro podstatné poruseni smlouvy nebo ma
narok na smluvni pokutu, Pravo volby ma objednatel.

XIII. ODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUCNI PODMINKY:

1. Zhotovitel odpovida za to, Ze pfedmét dila ma v dobé jeho ptfedani objednateli a po dobu béhu zarucni
doby vlastnosti stanovené obecné zavaznymi piedpisy, zavaznymi ustanovenimi ¢eskych technickych
norem, popfipadé¢ vlastnosti obvyklé, dale za to, Ze dilo nema pravni vady, je kompletni, spliiuje uréenou
funkci a odpovida pozadavkiim sjednanym ve smlouvé o dilo.

Zhotovitel neodpovida za vady, jestlize byly zptisobeny pouzitim podkladi pfedanych mu ke zpracovani
objednatelem a jim urenymi osobami v pfipadé, ze zhotovitel ani pii vynalozeni odborné péce nemohl
nevhodnost téchto podkladi zjistit nebo na né objednatele upozornil a objednatel na jejich pouziti pisemné
trval. Zhotovitel rovnéz neodpovida za vady zplsobené dodrzenim nevhodnych pokynd danych mu
objednatelem, jestlize zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit. Dale plati § 2630 ob¢anského zakoniku.

2. Zhotovitel odpovida za vady, které ma dilo v dobé jeho ptfedani a které jsou uvedeny v protokolu o predani
a prevzeti dila, poptipadée v pfiloze k tomuto protokolu (vady zjevné).

3. Zhotovitel dale odpovida za vady, vzniklé po piedani a pievzeti dila. Objednatel je v§ak povinen tyto bez
zbytecného odkladu poté, co je mohl pti dostatecné péci zjistit, oznamit.

4. Délka zaruky za dilo se pocita ode dne protokolarniho piedani a prevzeti dila v délce 60 mésici.

5. Za zavady vzniklé v disledku nedodrzeni navodi k obsluze ¢i nedodrzenim obvyklych zptisobti uzivani
¢i za zavady zpusobené nespravnou udrzbou nebo zanedbanim udrzby a oprav zhotovitel nenese
odpovédnost. Dale se zaruka nevztahuje na zavady vzniklé béZnym opotiebenim. Zaruka zanika
provedenim zmén a uprav bez souhlasu zhotovitele, popf. iprovedenim oprav objednatelem
¢i uzivatelem, pokud nepiijde o opravy drobné, nevyzadujici zvlastni kvalifikaci nebo opravy havarijni,
které byly zpisobeny vadami, za néz zhotovitel neodpovida.

Vyjimka ze zarucni lhiity se vztahuje dale na spotiebni material.

6. Zarucni doba nebézi po dobu, po kterou nemize objednatel dilo uzivat pro vady, za které odpovida
zhotovitel.

7. Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku, Ze:
a) veskera jim dodana projektova a technickd dokumentace
b) veskeré dodané zbozi, zatizeni a materialy
c) veskeré provedené montazni prace
d) veskeré poskytnuté sluzby

budou prosty jakychkoliv vad a zhotovitel bez zbytecného prodleni a na své vlastni naklady provede
znovu Cinnosti a dod4 znovu ¢asti dila nebo opravi své ¢innosti a ¢asti dila v mife potfebné k odstranéni
vad.
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XIV. REKLAMACE:

. Jestlize objednatel zjisti béhem zarucni lhity jakékoli vady u dodaného dila nebo jeho casti a zjisti, Ze

neodpovidaji smluvnim podminkdm nebo technickym podminkam a zdkonnym pozadavkim, sdéli
zjisténé vady bez zbytecného odkladu zhotoviteli (reklamace). Objednatel uvédomi zhotovitele o vadé
pisemné. V reklamaci budou popsany shledané vady. Reklamaci lze uplatnit do posledniho dne zarucni
lhiity, pficemz i reklamace odesldna objednatelem v posledni den zaru¢ni lhity se povazuje za vcas
uplatnénou.

. Zhotovitel potvrdi objednateli formou e-mailu, faxem nebo pisemné pfijeti reklamace a do 3 pracovnich

dnti od obdrzeni reklamace zacne s odstranovanim vad, nedohodnou-li se smluvni strany jinak. Bez
ohledu na to, zda bylo mozné zjistit vadu jiz dfive, je zhotovitel povinen vadu v co mozné nejkratsi
technicky obhajitelné 1hité odstranit, nebude-li dohodnuto jinak, a to bud’ opravou, nebo vymenou
vadnych casti dila a to na vlastni naklady, véetn¢ potiebné demontaze a montaze, dopravnich naklada
anéakladt za odborniky zhotovitele, ktetfi byli vyslani k provedeni opravy. Nedojde-li mezi obéma
smluvnimi stranami k dohod€ o terminu odstranéni reklamované vady, plati, Ze vada musi byt odstranéna
nejpozdéji do 14 dnd ode dne uplatnéni reklamace.

. O odstranéni reklamované vady sepisi smluvni strany protokol, ve kterém objednatel potvrdi odstranéni

vady nebo uvede divody, pro které odmita opravu prevzit.

. 'V ptipadé, ze zhotovitel do 3 pracovnich dnii nezahaji odstranovani vad a tyto neodstrani v dohodnuté

nebo nejkratsi, technicky obhajitelné 1huté, je objednatel opravnén vadu po piedchozim oznadmeni
zhotoviteli odstranit sdm nebo ji nechat odstranit, a to na nadklady zhotovitele, aniz by tim omezil sva
prava, ktera mu pfislusi na zaklad¢é zaruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli naklady s tim
spojené.

. Zhotovitel vsak nenese odpovédnost za vady, které byly po ptfevzeti dila objednatelem zplsobeny

nespravnym jednanim objednatele nebo tfetich osob, ¢i neodvratitelnymi udalostmi mimo kompetenci
zhotovitele. Zhotovitel neodpovida za vady zptisobené postupem podle nevhodnych pokynt, poptipadé
podle nespravné projektové dokumentace, dodané mu objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost
téchto pokynil pisemné upozornil a objednatel na jejich dodrzeni pisemné trval.

. Drobné odchylky od projektové dokumentace, které byly dohodnuty alesponi souhlasnym zapisem ve

stavebnim deniku, které nemaji vliv na provozuschopnost a kvalitu dila, nejsou vadami. Tyto odchylky
je zhotovitel povinen vyznacit v projektové dokumentaci skutecného provedeni dila.

. Reklamuje-li objednatel vadu dila, ma se za to, Ze pozaduje odstranéni vady dila a Ze nemuze pied

uplynutim dodate¢né priméfené lhiity, kterou je povinen poskytnout k tomuto t¢elu zhotoviteli, uplatnit
jiné naroky zvad dila, ledaze zhotovitel pisemné oznami objednateli, Ze nesplni své povinnosti
v dohodnuté lhuté.

. Prokaze-li se ve spornych ptipadech, Ze objednatel reklamoval neopravnéné, tzn., Ze jim reklamovana

vada nebyla zptisobena ¢innosti zhotovitele a ze se na ni nevztahuje zarucni lhuta, resp., Ze vadu zpasobil
nevhodnym uzivanim dila jeho provozovatel nebo tfeti osoba, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli
veskeré jemu, v souvislosti s odstranénim vad, vzniklé naklady.

Strana 20



P MINISTERSTVO
J PRO MISTNI

&/ ROzZVOJ CR

XV. SMLUVNI SANKCE:

1. Smluvni strany se dohodly, ze:

a)

b)

c)

d)

€)

g)

h)

)

i)

k)

)

zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z ceny dila bez DPH za kazdy
i zapocaty kalendaini den prodleni s pfedanim dila

zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za prodleni s odstraniovanim vad a nedodé¢lkl
zjisténych v ramci prejimaciho fizeni nebo zavérecné kontrolni prohlidce stavby ve vysi 1.000,- K¢
za kazdou vadu a zapocaty kalendaini den prodleni s odstranénim vady

zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za prodleni s terminem nastoupeni k odstranéni
reklamovanych vad v zaru¢ni 1hité ve vysi 1.000,- K¢ za kazdou vadu a zapocaty kalendaini den
prodleni s odstranénim vady

zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za prodleni s odstranénim reklamované vady
v zaruéni 1hité ve vysi 1.000,- K¢ za kazdou vadu a zapocaty kalendaini den prodleni s odstranénim
vady

zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za v€asné nevyklizené stavenisté ve vysi 5.000,-K¢
za kazdy zapocaty kalendarni den prodleni

zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za poruseni povinnosti uloZzenych mu témito
obchodnimi podminkami ve vztahu k BOZP a zdkonem ¢. 309/2006 Sb., a provadécimi piedpisy,
a to za kazdy jednotlivy ptipad ve vysi 50.000,- K¢

zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za poruseni ¢lanku V odst. 15 ve vysi 50.000,- K¢ za
kazdy jednotlivy piipad
zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu v pfipadé, Ze nevyzve objednatele zapisem do

stavebniho deniku v dostate¢ném piedstihu k provétreni praci, které budou v dal§im pracovnim
postupu zakryty nebo se stanou nepiistupnymi, a to za kazdy jednotlivy ptipad 20.000,- K¢

pokud objednateli bude kracena dotace z divodu zavinéni zhotovitelem, zejména: nestrpéni
finan¢ni kontroly tfetich osob a nedodrzeni archivace dokladii ve smyslu téchto obchodnich
podminek a dalSich pozadavkl na zhotovitele vyplyvajicich ze smlouvy o poskytnuti dotace
a rozhodnuti o poskytnuti dotace, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi
kracené dotace, ktera bude stanovena poskytovatelem dotace.

pro ptipad neptedlozeni finan¢ni zaruky ve formé bankovni zaruky nebo ve formé slozenim finan¢ni
castky na ucet objednatele za fadné provadéni dila a za fadné plnéni smluvnich, zarucnich a
zakonnych podminek dle ¢l. V odst. 15 téchto obchodnich podminek zaplati zhotovitel objednateli
smluvni pokutu ve vysi pozadované financni zaruky, tj. ve vysi 100.000.-K¢.

pro ptipad nepredloZeni zasad organizace vystavby dle ¢l. VI odst. 3 téchto obchodnich podminek
zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- Ké

pro pfipad nepiedlozeni harmonogramu postupu praci dle ¢l. III odst. 2 smlouvy o dilo zaplati
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢

pro piipad nepiedlozeni pojistné smlouvy dle ¢l. XII odst. 3 nebo 5 téchto obchodnich podminek
zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 200.000,- K¢
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n) pro ptipad poruseni ¢l. Il odst. 2 nebo 3 nebo 4 smlouvy o dilo zaplati zhotovitel objednateli smluvni
pokutu ve vysi 100.000,- K¢ za kazdy jednotlivy ptipad. Tim neni dotéeno pravo objednatele na
odstoupeni od smlouvy o dilo

0) objednatel zaplati zhotoviteli tirok z prodleni s thradou faktury predlozenou po splnéni podminek
stanovenych témito obchodnimi podminkami a smlouvou o dilo, a to ve vysi dle vladniho natizeni
¢.351/2013 Sb., kterym se urcuje vySe urokd z prodleni a nédkladt spojenych s uplatnénim
pohledavky, urCuje odménu likvidatora, likvidacniho spravce a Clena organu pravnické osoby
jmenovaného soudem a upravuji nckteré otazky Obchodniho véstniku a vefejnych rejstiiktl
pravnickych a fyzickych osob ve znéni pozdéjsich ptedpist, a to od 31. dne prodleni s uhradou
splatné faktury.

2. Splatnost smluvnich pokut se sjednava na tficet dnli ode dne doruceni jejich vytctovani.

3. Smluvni strany se timto dohodly, Ze zaplacenim jakékoli smluvni pokuty uvedené v téchto obchodnich
podminkach neni dotceno pravo opravnéné strany na nahradu $kody zptisobené porusenim povinnosti
dle téchto obchodnich podminek a smlouvy o dilo.

4. Smluvni strana, které vznikne pravo uplatnit smluvni pokutu, miize od jejiho vymahani na zaklad¢ své
vile upustit.

XVI. ZANIK SMLOUVY, ODSTOUPENI OD SMLOUVY:

1. Smlouva o dilo zanikne splnénim zavazku nebo pted uplynutim lhiity plnéni z divodu podstatného
poruseni povinnosti smluvnich stran - jednostrannym pravnim jednanim, tj. odstoupenim od smlouvy.
Déle miize smlouva o dilo zaniknout dohodou smluvnich stran. Navrh na zanik smlouvy dohodou je
opravnéna vystavit kterdkoliv ze smluvnich stran. Objednatel mtize zavazek vznikly smlouvou o dilo
vypoveédét, pokud nastanou podminky dle § 223 zakona.

2. Porusi-li smluvni strana smlouvu o dilo podstatnym zptisobem, mize druha strana bez zbyte¢ného
odkladu od smlouvy odstoupit. Odstoupeni od smlouvy musi odstupujici strana ozndmit druhé strané
pisemné bez zbytecného odkladu poté, co se dozvédéla o podstatném poruseni smlouvy. Lhita pro
doruceni odstoupeni od smlouvy se stanovuje pro obé strany 10 dnti ode dne, kdy jedna ze smluvnich
stran zjistila podstatné poruseni smlouvy. V odstoupeni musi byt dale uveden ditvod, pro ktery strana od
smlouvy odstupuje a presna citace toho bodu smlouvy o dilo nebo téchto obchodnich podminek, ktery ji
k takovému kroku opravnuje. Bez téchto nalezitosti je odstoupeni od smlouvy neplatné.

3. Podstatnym porusenim smlouvy opraviiujicim objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednani
uvedend v jinych ¢lancich smlouvy o dilo nebo téchto obchodnich podminek:
a) prodleni zhotovitele se zahajenim praci na realizaci dila vétsi jak 10 (deset) kalendainich dni
b) delsi jak 30-ti denni prodleni zhotovitele se splnénim dila

c) vptipadé, ze zhotovitel provadi dilo vrozporu se zadanim objednatele nebo projektovou
dokumentaci nebo pravomocnym stavebnim povolenim a objednatel jej pisemné vyzve k odstranéni
nedostatki a zhotovitel tak neucini

d) neposkytnuti nalezité soucinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele nebo autorskému
dozoru i pfes pisemné upozornéni objednatele

e) neumoznéni kontroly provadéni dila a postupu praci na ném
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f) pravomocné ukonceni insolven¢niho fizeni na majetek zhotovitele s vyjimkou zastaveni takového
fizeni

g) pokud nastanou podminky pro odstoupeni od smlouvy uvedené v § 223 zédkona

h) poruseni ustanoveni ¢l. II odstavec 2 nebo 3 nebo 4 smlouvy o dilo.

4. Podstatnym porusenim smlouvy opraviujicim zhotovitele odstoupit od smlouvy o dilo je:
a) prodleni objednatele s pfedanim stavenisté a zafizeni stavenisté vétsi jak deset kalendainich dnti od
smluvn¢ potvrzené¢ho terminu
b) prodleni objednatele s platbami dle v pfedmétné smlouvé o dilo dohodnutého platebniho rezimu
delsim, jak 30 dni pocitaného ode dne jejich splatnosti, pfipadné ode dne prodlouzené splatnosti dle
¢l. V odst. 7 téchto obchodnich podminek.

5. Dtsledky odstoupeni od smlouvy:

a) odstoupenim od smlouvy, tj. doru¢enim projevu viile o odstoupeni druhému ucastnikovi, smlouva
o dilo zanika ke dni uc€innosti odstoupeni. Odstoupeni od smlouvy se vSak nedotykd naroku na
nahradu Skody, pokud nebylo divodem vzniku $kody uplatnéni "vys$§i moci" a smluvnich pokut
vzniklych porusenim téchto obchodnich podminek a smlouvy o dilo; feSeni sporti mezi smluvnimi
stranami a jinych ustanoveni, ktera podle projevené viile stran nebo vzhledem ke své povaze maji
trvat i po ukonceni smlouvy. Je-li v§ak smluvni pokuta zavisla na délce prodleni, nenariista jeji vyse
po zaniku smlouvy

b) zhotovitelovy zavazky, pokud jde o jakost, odstraiiovani vad a nedodélkd, a také zaruky za jakost
praci jim provedenych az do doby jakéhokoliv odstoupeni od smlouvy plati i po takovém
odstoupenti, a to pro ¢ast dila, kterou zhotovitel do takového odstoupeni realizoval

c) odstoupi-li néktera ze stran od smlouvy o dilo na zaklad¢ ujednani téchto obchodnich podminek
nebo ze smlouvy o dilo vyplyvajicich, smluvni strany vypotradaji své zavazky z pfedmétné smlouvy
takto:

- zhotovitel provede soupis vSech provedenych praci a ¢innosti ocenénych dle zpilsobu,
kterym je stanovena cena dila;

- zhotovitel provede finan¢ni vycisleni provedenych praci, poskytnutych zaloh a zpracuje
"dil¢i koneénou fakturu";

- zhotovitel vyzve objednatele k "dil¢imu ptfedani dila" a objednatel je povinen do 3 dnti od
obdrzeni vyzvani zah4jit "dil¢i prejimaci fizeni";

- objednatel uhradi zhotoviteli provedené prace do doby odstoupeni od smlouvy na zakladé
vystavené faktury.

6. V ptipadé, Ze nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle vySe uvedeného v postupu ke shodé
a pisemné dohodg, bude postupovano dle ¢l. XVII obchodnich podminek.

XVII. SPORY:

Jakykoliv spor vznikly ze smlouvy o dilo, pokud se jej nepodati urovnat jednanim mezi smluvnimi stranami,
bude rozhodnut k tomu vécné pfislusnym obecnym soudem.
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XVIIL. DODATKY A ZMENY SMLOUVY:

Smlouvu o dilo lze ménit, doplnit nebo zrusit pouze pisemnymi prubézné ¢islovanymi smluvnimi dodatky,
jez musi byt jako takové oznaCeny a potvrzeny obéma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhaji témuz
smluvnimu rezimu jako smlouva o dilo.

XIX. UVEREJNOVANI SMLOUVY, DUSEVNI VLASTNICTVI:

Smluvni strany prohlasuji, Ze obsah téchto obchodnich podminek nepovazuji za obchodni tajemstvi dle
§ 504 zakona ¢. 89/2012 Sb., obCansky zakonik, a dale souhlasi s pfipadnym zvefejnénim jejiho textu
v souladu se zakonem ¢. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjsich piedpisu,
zakonem €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakdzek a zdkonem ¢. 340/2015 Sb., o zvlaStnich
podminkach ucinnosti nékterych smluv, uvetejiniovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru
smluv) - v takovém pfipad¢ objednatel v zadkonné 1hité odesle smlouvu o dilo k fadnému uvetejnéni do
registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra CR.

Zhotovitel souhlasi se zpracovanim osobnich udaji v souladu s Natizenim Evropského parlamentu a Rady
2016/679, o ochrang fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich udaji a o volném pohybu téchto
udaju (GDPR).

Pokud zhotovitel pii zhotoveni dila pouzije bez projednani s objednatelem vysledek Cinnosti chranény
pravem priamyslového ¢i jiného dusevniho vlastnictvi a uplatni-li opravnéna osoba z tohoto titulu své naroky
vici objednateli, zhotovitel provede na své naklady vyporadani majetkovych pomeéri.

XX. VYSSI MOC:

Za pripady vyss§i moci jsou povazovany takové neobvyklé okolnosti, které brani trvale nebo do¢asné plnéni
smlouvou o dilo stanovenych povinnosti, které nastanou po nabyti platnosti smlouvy o dilo a které nemohly
byt ani objednatelem ani zhotovitelem objektivné ptedvidany nebo odvraceny.

Smluvni strana, které je timto znemoznéno plnéni smluvnich povinnosti, bude neprodlené informovat pii
vzniku takovych okolnosti druhou smluvni stranu a predlozi ji o tom vhodné doklady pfip. informace, ze
maji tyto okolnosti podstatny vliv na plnéni smluvnich povinnosti.

V piipadé, Ze pusobeni vyssi moci trva déle nez 90 dni, vyjasni si obé smluvni strany dalsi provadéni dila.

XXI. ROZHODNE PRAVO:

Smluvni vztah upraveny témito obchodnimi podminkami a smlouvou o dilo se fidi a vyklada dle zdkoni
platnych v Ceské republice.

Ve vécech vyslovné neupravenych témito obchodnimi podminkami a smlouvou o dilo se smluvni vztah fidi
zakonem €. 89/2012Sb., obCansky zakonik.
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Na dikaz, ze obé smluvni strany byly pii uzavieni smlouvy o dilo sezndmeny s témito obchodnimi
podminkami a Ze nezvyhodiiuji ani jednu smluvni stranu, podepisuji smluvni strany tyto obchodni podminky
jako pfilohu ¢. 1 smlouvy o dilo pro VZ uvedenou v zahlavi téchto obchodnich podminek.

V Luhacovicich dne 12.11.2021 V Uherském Hradisti dne 12.11.2021

Za objednatele: Za zhotovitele:

Mésto Luhacovice STAMOS Uherské Hradisté, spol. s r.o.
Ing. Marian Lezak, starosta Dusan Seda, jednatel
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