
Stavba : Smlouva o dílo: 
ze dne: 25.03.2021: SPORTOVNÍ HALA LYSÁ 

_ __ č_ V_Z_ Í __ __ zzozoìošâsozl 
ZMĚNOVÝ LIST změny závazku Č. 1 

_ııı_ zż ' 

Objednatel: Město Lysá nad Labem 
Husovo nám. 23i1 Lysá nad Labem 

Zhotovitel: POHL cz, a.s. 
Na Pomezí 2483 Roztoky 

poštou poslem mailem osobně Odeslánonľredáno 
I 7 X „_ __ 1% _ 

Název části stavby dotčené změnou S001.D.1.1 Architektonicko stavební řešení 
(včetně čísla SO či PS) 
Odkazy: 

_ 
_na§Qec_ifikaci: ___ _ 

__ __ _ì"3"'|<"95Yľ 
_ _ _ Ť __ 

_ 
n__a__r_oípìclł‹tady; p_říloha č.1 

_ _ ___ _ 

_ _ na jinou část smlouvy: 

Popis změny, technického řešení, zdůvodnění změny: 
Změna skladby spodní stavby spočívá v technické záměně souvrství hydroizolace Z asfaltových modifikovaných 
pásů za systém izolací bentonitovou rohoží S ochranou vrstvou a LDPE folií jako izolací proti radonu. Jedná se o HI 
tvořenou rohoží Z netkané textilie s nakaširovanou vrstvou bentonitu. Bentonit je v podstatě homina (jíl). která ve 
styku s vodou extrémně zvětšuje objem. Její roztažnost pak způsobí tësrıost í proti tlakové vodě. 
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Q vQ^`_'4:ä:i' _ ___ _„ _ nıı V souladu se Smlouvou O dílo předkládáme návrh úpravy ceny za dílo zpracovaný v návaznosti na rozpočtové 
:podklady : 

` Cenový rozdíl bez 
DPH -29 766,07,- Kč 

'Ž “ 7 :_ 7 J Navrhovaná změna ceny díla (slovy) : 
` Navrhovaná prodloužení lhůty dokončení díla: 

-29 766,- Kč NE 
(bez DPH) 

Technickou a věcnou słlrávnost: 7 7 _Technickou a věcno správnost: Í 
Odsìıuhlasil technicky dozor stavebníka (TDS): 

1 

Odsouhlasil generá i proiektant (GP): 
I

Př!-:dali 
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Odsouhlasil za i estora: 
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__ 1 í [ˇ ` Tento zmenovy lıst je podklade pro vyívorerıi dodatku ke smlouvě o dílo airıebo k fakturaci.


