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C 'rok " doba plnení

Ev. císlo v SSL)

-
Dodatek C. l ke smlouve o dílo.

I. Smluvní strany

Ceská republika - Hasicský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

Sídlo: výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábreh
Zastoupený: plk. Ing. Radilne]n Kucharein, nániestkem reditele pro IZS a operacní rízení,
statutál'níln zástupcem HZS Moravskoslezského kraje
ICO: 70884561
DIC: CZ70884561 (není plátce)
Bankovní spojení: CNB Ostrava, císlo úctu: 1933 881/0710

(dále jen ,,objednatel")

a

DIK stavby s. r. o.
Sídlo: Pernerova 276/19, 718 00 Ostrava-Kuncicky
ICO: 25914057
DIC: CZ25914057

Zastoupená:
Bankovní spojení: KB Ostrava, C. úctu: 107-4295030247/0100
zapsána v obchodním rejstríku vedenén] Krajským soudem v Ostrave, odd. C, vI. 27085

(dále jen ,,zhotovitel")

II. Zmeny ve smlouve

l. Smluvní strany uzavrely dne 30.08.2021 na základe zadávacího rízení cv. C. 85/2021/ZPR

smlouvu o dílo (cv. c. objednatele HMSK/SML/3 15/2021), jejímž predmetem je realizace

opatrení ke sníženi energetické nárocl1osti objektu centrální hasicské stanice Frýdek-Místek

(dále jen ,,smlouva o dílo").

2. V prubeliu realizace stavebních prací bylo zjišteno, Že z duvodu zejména funkcního i

estetického sjednocení povrchu strech je nutné nahradit puvodne predpokládanou

asfaltovou streŠní krytinu v cásti spojovacího krcku objektu SO 04 krytinou PVC, dále bylo

zjišteno, Že je nutné vypustit demolici veže, protože již byla provedena dríve v rámci jiné

investicní akce objednatele, nicrnéne k ní došlo až v dobe, kdy již byla dokoncel1a

projektová dokumentace i rozpocet pro predmet této smlouvy, a že je nutné vypustit

penetraci povrchu s následnou vyrovnávací vrstvou cementového poteru, u které se pri

rozkrytí konstrukcí ukázalo, že její provedení není zapotrebí. Taktéž došlo ke zprísnení
norinových požadavku, v jehož dusledku je potreba provést zesílení vazníku konstrukce

krovu objektu SO 04. Z duvodu príliš dlouhých táhel uvažovaných pro otevírání horních

dílcu oken telocvicny bylo zhotovitelem doporuceno použití otevíracu s elektrickým

polionern, které otevírál1í a zavírá[1í zajistí spolehliveji a s vetším komforteni. Z hlediska

zákona C. 134/2016 Sb., o zadávání verejných zakázek, ve znení pozdejších predpisu (dále
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jen ,.zákon") se jedná o zrneny závazku ze srnlouvy dle § 222 odst. 5 a 6 zákona, tzn. jde o

nepodstatné zmeny závazku. Dále v souladu s koncepcníni rešeníni barevnosti fasád

objektu objednatele v kombinaci barev cervené a Šedé dojde v rámci zmeny uplatnené

v souladu s § 222 odst. 7 zákona ke zrnene barevnosti fasády, kdy se jedná o nepodstatnou

zn]enll závazku ze snilouvy.

3. Z duvodu uvedel1ých v odst. 2 tohoto bodu se smluvní strany dohodly na provedení

dodatecných stavebních prací (víceprací) a soucasne na rozsahu prací uvedených ve

smlouve, které nebudou provedeny (ménepráce). Vícepráce i ménepráce vcetne .jejich ceny
jsou blíže specifikovány v príloze C. l tohoto dodatku. V tomto rozsahu se mení také

smlouva o dílo a specifikace díla v této smlouve uvedená.

4. Vzhledem k cene víceprací a mél1epl'ací specifikovaných v príloze C. l tohoto dodatku se

mení celková cena díla uvedená v bodu VI. odst. l smlouvy o dílo, který nove zní takto:

]. Cena za provedené dílo podle predané dokunientace a soupisll prací je stanovena dohodou
sinluvních stran a ciní:

Cena bez DPH 9.293.594,65 KC
DPH 21 % ].951.654,87 Kc
Cena vCetne DPH 11.245.249,52 KC

5. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemení.

III. Ostatní ujednání

l. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobe. Smluvní strana podepisující tento
dodatek jako druhá v poradí je povil1na prokazatelne dorucit dodatek druhé smluvní strane.

2. Tento dodatek podléhá povinnosti uverejnení v registru smluv podle zákona c. 340/20 15
Sb., o zvláštních podmínkách úcinnosti nekterých smluv, uverejnování techto smluv a o
registru srnluv (zákon o registru smluv), ve znení pozdejších predpisu, pricemž smluvní
stratiy souhlasí s jeho uverejneníin v plném rozsahu. Uverejnení tohoto dodatku v registru
smhív zajistí objednatel. "

3. Tento dodatek nabývá úcinnosti dnem jeho uverejnení v registru smluv.

4. Smluvní strany uzavírají tento dodatek v souladu s Narízením Evropského parlamentu a
Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochrane fyzických osob v souvislosti se
zpracováníni osobních údaju a o volném pohybu techto údaju a o zrušení smernice 95/46/ES
(obecné narízení o ochrane osobních údaju). Osobní údaje uvedené v tomto dodatku budou
použity pouze pro úcely plnení tohoto dodatku a pri uverejnení dodatku budou
anonymizovány.

5. Nedílnou soucástí tohoto dodatku je príloha c. l - soupis víceprací a niéneprací.
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.Zmenov'i list

pro nezbytné zmeny stavby v pnibehu realizace

Zmenový list císlo l

Identifikace akce:
Snížení energetické nárocnosti objektu CllS Frýdek Místek - l. etapa (objekty SO 04 a SO

Název akce: 05)
Císlo akce EDS/SMVS: 114V261002008

Objednatel: Ceská republika - Hasicský záchra[111ý sbor Mol'avskoslezského kraje
.Zhotovitel: DIK stavby s.1'.0.

Projekt-ant: JNPROS F-M s.r.o.
Predmet zmenového listu:

Zámena projekteni predpokládané asfahové streŠní krvtiny v cást-i spojovacího krcku objektu SO 04 a jeho nahrazení
krytinou PVC, vypuŠtení demolice veŽe, která již byla provedena dríve v rámci jiné JA objednatele a dále vypuštení
penetrace povrchu s následnou vyrov]lávací v.rstvou cenientového pot éru, u které se pri rozkrytí konstrukcí
ukázalo. že její provedení není zapotrebí. S ohledem na zrnenu, resp. zprísnení nomiovýd' poŽadavku clojde k
zesílení strešních vazníku v ko]lsh'ukci krovu objektu SO 04. Záníena pákových ovládaCu. V souladu s koncepcniin
rešením barevnosti fasád objektu HZS Mšk v kombinaci barev Cervené a Šedé dojde v rámci zmeny uplalnel1é v

souladu s odst. 7 §222. zák. ke zmene barevnosti Fasádv.
Cást díla dotCená zmenovým listem:

objekt so 04 a SO 05
Popis zmeny, popis technického rešení:
Puvodní reŠení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Pro\'edel1í penetrace a vj'rovnávací sterky v ploše 285 ni2, demolice objektu cviCné veže, provedení cásti strechy
spojovacího krcku objektu SO 04 asfaltovou krytjnol1. Vazníky bez zesílení. Pákové ovládace s bovdeny pro otvíravé
cásti okel1 umístené více jak 4m nad úi'ovní podlahy telocvicny, kde soucasne by manipulaci s temito oniezovak
ochranná sít', nataŽená v telocviCne z duvodu zabránení poškozellí oken pri hraní mícovýcli lier. Puvodní odstíny

baravného rešel1í fasády (barvy žlutá a zelená)
Nové reŠení:
VypuŠtení penetrace a sterky, vypuŠtení demolice cviCné veže, provedení strechy spojovacího krcu k]ytillou PVC,
Zesílení ocelovýcli vazníku. V objektu SO 05 dojde 11amísto navržených pákových ovládacu k niontáŽi elektrických
ovládacu s pohony, které funkci otevírání a zavírání u oken uinístených cca 4 m nad úrovní podlahy telocvicny
zajistí 5poleh}iveji. Nové odstíny barevného rešení fasádj' \' kombinaci barev šedáé a Cervená bez dopadu do ceny

nebo maletiálové sklaclby.

Zduvodnení zmeny:

Zmeny dle odst, 5 a 6 §222. Duvodem zmeny streŠl1í krytiny je zejména funkcní i estetické sjednocení povrchu
strech, vypuštení demolice veŽe je zrejmé, bylo provedeno \' rámci jiné drívejší ja, nicméne v dobe, kdy již byla
dokoncena PD i rozpocet na tuto akci, taktéŽ došlo ke zprísnení l1o1'n1ovýcL1 požadavku, v dusledku kterých
navrhnul AD zesílení vazníku konstrukce krovu objektu SO 04. Dále z c1uvoclu príliš dlou]lých táhel uvažo\'al1ýc11
pi'o otevírání hornícli dílcu oken telocvicny (okna vj'soká 4 nietry) doporucil zhotovitel použití otevíi'acu s
elektrickýni pohoneni, které of evírání a zavírállí zajistí spolehliveji a s vetŠím kon1fortejn.

Zmeny dle odst. 7 §222, Objednatel provedl zmenu v barevnosti fasády a to do barevného rešení, odpovídajícího

koncepci. barevného proveclení hasicských stanic, která je ll HZS MŠK v poslední dobe uplatnována.

Zduvodnení prodlouŽení: i

l
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Vliv zmeny na výkresovou dokumentaci:

NE

Záznainj' o zmene ve 5tavebl1ín1 deníku a zápisech z kontrolních dnu:

ANO

Predpok}ádalzý vliv I1ä termín, kvalitu, cenu díla:
Vliv na tel'lllíl1: NE

Vliv na lcvalitu clila: NE

Vliv na cenu: ANO

Pripocet k cene díla bez DPH: 386 845,25 KC

Odpocly z ceny díla bez DPH: -389 408,80 KC

Pripocet k cene díla bez DPH (nezapoCítávané - dle odst, 7 §222): 271 607,01 KC
Odpocty z ceny díla uz DPH (nezapoCítávané dle odst. 7 §222): -271 607,01 KC

celkový vliv na zn1el1ll ceny díla bez DPH: -2 563,55 KC

DPH: -538,35 Kc

celkový vliv na zmenu ceny díla vcetne DPH: ··3 101,90 KC

Za zhotovitele: Za projektanta: Za teclinický dozor i11vesfora:

'""";j°' Q"""":,i)g'

HZS Moravskos]ezského kraje

Datu " D,,,,,,, Datum:

ÚjAnost zmenového listu za úcastníka pí'ogramu zko]1troloval:

Datum:

i

,



SO 04
VCP 221 598,53
MNP -311 332,08

SO 05
VCP 436 853,73
MNP -349 683,73

658 452,26 -(361 015,81

Celková zmena -2 563,55
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ- ménepráce

Stavba:

Obiekt:
D.1.104 - SO 04 -AUTODÍLNA

Soupis:
1 - SO 04 - AUTODÍLNA

KSO: 801 67 CC-CZ:
Místo: Frýdek Místek Datum:

Zadav&te]:
CR - HZS MS kraje

Uchazec:

Projektant:

INPROS FM s.r.o.

Zpracovatel:

lC:
DIC:

lC:
DIC:

lC:
DIC:

lC:
DIC:

Poznámka:boupls pracj je sesraven za vyuziu poKjzeK uencjve soustavy uko. cenove a [ecr]n|cke poamimcy po1c)z£!k LrO ukd, rcrere nejsou

uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní cásti katalogu) jsou neomezene dálkove k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které
nemají ve sloupci ,,Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy Urs (takové položky soupisu prací mají
Cenovou soustavu ,,VLASTNÍ"). Oceneni "vlastní" položky:na základe odborných znalostí a zkušenosti projektanta pri realizaci
obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základe CN) Nedílnou soucásti soupisu prací je projektová dokumentace vC. textových
nrílrih nm ktornn nnkUkv <níinimt rjmcí nine ndkmm ¢ií

Cena bez DPH

dph základni
snížená

lCena s DPH

-3% 332,08

Základ dane Sazba dane výše dane
21,00% -41 399,15

0,00 15.00% 0,00

V CZK -352 731,23

Projektant Zpracovatel

Strana 1 z 5



Datum a podpis: Razítko Datum ,a podÉZis:
,. Razítko

Objednavatel "' Uchazec

Datum a podp.is: . __._ , ___....__, Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE CLENENÍ SOUPISU PRACÍ - ménepráce

Stavba:

objekt:
D.1.1 04- SO 04 -AUTODÍLNA

_Soupis:
1 - SO 04 - AUTODÍLNA

Místo: Frýdek Místek

Zadavatel: CR - HZS MS kraje
Uchazec:

Datum:

projektant: 1NPROS FM s.r.o.

Zpracovatel:.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemni práce

2 - Zakládáni

3 - Svislé a kompletní konstrukce

5 - Komunikace pozemní

6 - Úpravy povrchu, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Presun sute

-311 332,08

-258 272,70

0,00

0,00

0,00

0,00

-138 418,28

-79 338,42

-40 516,00

Stranz 2 z 5



998 - Presun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV -53 059,38

711 - Izolace proti vode, vlhkosti a plynum
, _ _

-28 554,38

712 - Povlakové krytiny
._ _. ,.,..._

0;00

713 - lzolace tepelné _ 0,00

721 - Zdravotechnika -kanalizace _ . 0,00

762 - Konstrukce tesarské 0,00

764 - Konstrukce klempírské
_ ,

0,00

7513 Konstrukce truhlárské _ .... _., .. ._ 43 250,00

767 - Konstrukce zámecnické ._.0,00

783 - Dokoncovací práce - nátery
_..,.___ . ___ _ __ _ __

-10 245,00

784 - Dokoncovací práce - malby a tapety __ __ _ 0;00_

M - Práce a dodávky M 0,00

21-M - Elektromontáže _. _ __ ,, 0,00_

HZS - Hodinové zúctovací sazby 0,00

NOD - Nepojmenované, ostatní práce a dodávky
.._ _. _, _ .., _ ____

0,00

Ostatní - Ostatní 0,00

OSTI - Ostatní výpisy výrobku
, .__ _.,

0,00

OST2 - Ostatní konstrukce, práce a dodávky ,..____,. ...._.,_ _ _,._. .... _..., ., 0,00

SOUPIS PRACÍ: SO 04 - ménepráce

Stavba:

objekt:
D.1.1 04 - SO 04 -AUTODÍLNA

Soupis:
1 - SO 04 - AUTODÍLNA

Místc: FNdek Místek

Zadavatel: CR - HZS MS kraje

Uchazec:

) PC Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Popis

Datum:

Projektant: iNPROS FM s.r.o.

ZpracovMel:

MJ Množství j.cena jczKj Cena celkem jczK] Cenová soustava

-312 332,08
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. PC Typ Kód Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D HSV

D 6

Práce 2 dodávky HSV -258 272,70

L'17 l k 622541011
! 55 l K !632450132

W
W

D 9

Úpravy povrchu, podlahy a osazováni výplni
jTenkovrstvá silikonsilikátová zrnitá omítka ti. 1,5 mm vcetne penetrace vnejších s.ten (zmena odstínu)
jvyrovnávaci cementový poter tl do 30 mm ze suchých smesi provedený v ploše
"skladba strešní Kce_vyrovnání podkladu" 285,0
Soucet

Ostatní konstrukce a práce, bourání
1Demolice budov montovaných ostatních oboustr3nne opláštených postupným rozebíráním
Poznámka k položce:
(kompletnl provedenl dle specihkace PO a TZ vcetne všech prímo soUviseiic/ch prací/cinnost/ a dodávek)
Rozsah demolice zahrnuje také p//s/ušné základové konstrukce.
4,53"4,0"(13,9"0,5)

Soucet

Presun sute
l

jvnitrostaveništM doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s omezením mechanizace

Poplatek z2 uložení na skládce (skládkovne) stavebního odpadu bez rozlišeni
Poznámka k položce:

i m2 i 466,095!

m2 285,000|

285,0C!O
285,0(JO

! 75! K |981011112.1
.__.._.. .

i m3 : 125,934j

125,934
125,934

-138 418,28
.,245.ÓOi 114 193,28LCS Urs 2018 01

85,00j -24 225,00|CS Urs 2018 01

.,79 338,42 . _
630,001 -79 338,42LCS VLASTNÍ

P

W

W

D 997 -40 516,00

; 76 K 997013152

. 77 l K 997013831

l

t !

t !
i

28,000j 157,00j -4 396,00lcs Urs 2018 01

28,000 . 750,00! -21 000,00ÍCS Urs 2018 01

P

: 78 K j997321511
l 79 ; k 1997321519

i 80 ! K :997321611

Stavebnl odpad bez rozlišenl.
|vQdorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km

!Príplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu

Nakládání nebo prekládání suti a vybouraných hmot

i t , 28,000j 275,OO| -7 700,00iCS Urs 2018 01 '

! t i 280,000! 13,00j -3 640,01NCS Urs 2018 01 .

; t 28,000L 135,00j -3 780,00i.CS Urs 2018 01

_ _ _...

D PSV

D 711

Práce a dodávky PSV -53 059,38

93 ! K |712311101

. 941 M !11163150

W

i 95 ! K :712341559

Izolace proti vode, vlhkosti a plynum .,__ . -28 564,38
jProvedeni poviäkové krytiny strech za studena lakem penetracním nebo asfaltovým l m2 ' 50,000j 25,00i -1 250,00lcs Urs 2018 01
j/ak asfaltový penetracní

_, _ "

." " "" '" ! t i 0,015! 57 '000,00 l -855,00 !CS Urs 2018"01'"""""" '

VY

50"0,0003 'Prepoctené koeficientem množství .__. .
LProvedení povlakove krytiny strech do 10° pásy NAIP pntavenim v plné ploše .,

(50,0"1,05)
Soucet

r|pásy s modinkovaným asfaltem tl. 5,0 mm s nosnou vložkou a posypem

52,5"1,15 'Prepoctené koeficientem množství
jprovedeni povlakové krytiny strech do 10° pásy NAIP pritavením v plné ploše

!pásy s modifikovaným as/á/tem tl. 4,0 mm s nosnou vložkou
50"1,15 'Prepoctené koeficientem množství

Konstrukce truhlárské
!P-9 - D+M Vetrací mrížka plastová s horizontálními žaluziemi"iodvetráni strechy), 1700x100mm
P

poznámka k položce:
Komp/etn/ provedeni dle speci/íkace PD a TZ vC. všech souvisej/c/ch pmcl dodávek. pr/slušenstv/ a komponentu dle výpisu. vjednotkové cene
zapoc/táno: dodávka, výroba, montáž/osazenUkotveni (vc.kotv/c/ch prvku). povrchová úprava. Komp/etn/ specihkace vi-" yýpis plastových

výrobku.

i m2
W

W

96 l m 162852257

97 ! K j712341559
98 I M !62852254

L m2 ]

i m2 :

! m2 l
W

0,015

52,500l 97.00j -5 092,50jCS Urs 2018 01

52,500
52,500

60,375j 145,ooj -8 754.38 ícs Urs 2018 01

60 375
50,000j 97,oo| -4 850,00|CS Urs 2018 01

57,500j 135,00j -7 752,50 !cs Urs 2018 01 :

57,500

D 766
!144! K L766684N10 ks , 5,000 _., -8 250,001 650,00j -8 250,00lcs VLASTNÍ

·· ·~

P

D 783
171 K 783923171

Dokoncovací práce - nátery
|Penetracní náter hrubých betonových podlah
"skladba strešní Kce_vyrovnáni podkkdu" 285,0
Soucet

m2 i

VY

W

-16 245,00
285,000j 57,00j -16 245,00jcs Urs 2018 01

285,0ÓÓ"

285,000

l
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PC Typ Kód

'ŠÔÚPIS PRACÍ: SO 04 - vícepráce

Popis MJ Množství j.cena [CZK] cem celkem {CZK] Cenová soUstav?

Stavba:

objekt:
D.1.1 _04 - SO 04 - AUTODÍLNA

Soupis:

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:
Uchazec: Zpracovatel:

PC Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

22L 598,53

D 1

SO 04 - uznatelné náklady: práce nad rámec SOD (vícepráce) 221 598,53

! i K j622541011 .__,_
Š jl

! : l
|—"-"--"1"--_

""""""""l
' i

! K |712525R01

l i

rt

, l ll |949101112.1
l : C

i í

'Tenkovrstvá silikonsilikátová zrnit? oiäitiä t!. 1,5 mm vcetne penetrace vnejCich sten (zmena odstínu)..._ r m2 ! 466,095 245,00.),. ' 114 193,28|cs Urs 2018 0.1_ .

1Odvetrán/ strechy: turbína Lomanco, hlavni strecha 2 ks, prístavba 1 ks l ks i 3,0001 4 660,00 13 980,00 lcs VLASTNÍ

'Odvetrání strechy montáž k' j í(jôô1 1 570,00: 4 710,00!CS VLASTNÍ ....... ..
i
l|Strešní povlaková krytina , mechanicky kotvená do nosného podkladu, PVC-P folie ti. 1,5 mm - kompletní, l m2 , 60,3751 570,00| 34 413,75lCS VLASTNI

Isystémové provedení . _.. ! l i ---— ' ------
l l lg

iZesÍ|ení ocelových vazn ú" "výroba"montáž kg._.,.j_ 277,o00| 135,00j 37 395,00 ics vlastn!
ILešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 1ešenovou""podlahau v do 5,5 m zatíženi do 150 kg/m2 _ i m2 ; 1.30,050!.,. . . 130,00| 16_ 906,50!CS VLASTNI__...__

""""'i""" "" ' " ' " l
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KRYCÍ UST SOUPiSU PRACÍ

Stavba:
SNLŽENL ENERGETICKÉ NÁROCNOST1 OBJEKTU CHS FRÝDEK-MLSTEK

Obiekž:
D.1.1 05 -SO 05 -TELOCVICNA

KSO: 801 67 CC-CZ:
Místo: Frýdek Místek Datum:

Zadavatel:
CR - HZS MS kraje

Uchazec:

Prolektant:
1NPRQS FM s.r.o.

Zpracovatel:

lC:

DIC:

lC:
DIC:

IC:
DIC,

lC:
DIC:

Poznámka:
c:oupts prací je sestaven za vyuziu cenove sDus[avy \jk0. cemve a tecnrucrce poQmlrlky ?o!ozeK laj urcj, r:cere
uvedeny v soupisu práci (tzv. úvodní cásti katalogu) jsou neomezene dálkove k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které
nemají ve sloupci ,,Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy Urs (takové položky soupisu prací mají
Cenovou soustavu ,,VLASTNÍ"). Ocenení "vlastní" položky:na základe odborných znalostí a zkušeností projektanta pri realizaci
obdobných zakázek za období S-ti let. nebo na základe CN) Nedílnou soucásti soupisu prací je projektová dokumentace VC. textových
nríkih rm kh=trm cµ= <nimimt nmri rúná ndk=miii

Cena bez DPH

dph základní
snížená

|Cena s DPH
t

-349 683,73

Základ dane Sazba dane výše dane
21,00% -73 433,58
15,00%

V CZK -423 ii7,3i

Projektant Zpracovatel
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Datum a podpis: Razítko Datum a Dodpis: Razítko

Objednavatel Uchazec

Datum a podpis:
,., _ Razítko

Datum a p,od.pis: Razitk.o .. ,

REKAPITULACE CLENENÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SN ÍŽENL ENERGETICKÉ NÁROCNOSTI OBJEKTU CHS FRÝDEK-MLSTEK

objekt:
D.1.1 _05 - SO 05 - TELOCVICNA

Místo: Frýdek Místek

Zadavatel: CR - HZS MS kraje
Uchazec:

Datum:

projektant: 1NPROS FM s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemni práce

3 - Svislé a kompletní konstrukce

6 - Úpravy povrchu, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni

997 - Presun sute

998 - Presun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vode, vlhkosti a plynum

-349 683,73

-198 288,73

0,00

-198 288,73

0,00

0,00

0,00

0,00

-151 395,00

0,00
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712 - Povlakové krytiny 0,00

713 - lzolace tepelné 0,00

721 - Zdravotechnika -kanalizace 0,00

762 - Konstrukce tesarské 0,00

764 - Konstrukce klempírské 0,00

756 - Konstrukce truhlárské -120 330,00

767 - Konstrukce zámecnické 0,00

783 - Dokoncovací práce - nátery -31 065,00

784 - Dokoncovací práce - malby a tapety 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00

21-M - Elektromontáže 0,00

HZS - Hodinové zúcEovací sazby 0,00

NOD - Nepojmenované, ostatní práce a dodávky 0,00

Ostatní - Ostatní 0,00

OSTI - Ostatní výpisy výrobku 0,00

OST2 - Ostatní konstrukce, práce a dodávky 0,00

SOUPiS PRACÍ

Stavba:
SNLŽENL ENERGETICKÉ NÁROCNOSTI OBJEKTU CHS FRÝDEK-MLSTEK

Obiekt:
D.1.1_05 -SO 05 -TELOCVICNA

Místo: FrÝdek Místek

Zadavatel: CR - HZS MS kraje
Uchazec:

l : PC Typ Kód Popis

Náklady soupisu celkem

Datum:

Projektant: INPROS FM s.r.o.

Zpracovatel:

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem rczKj Cenová soustava '
.

-349 683,73

D HSV
l D 6

i 32 ' K 622541011

i 40 K !632450132

W

W

Práce a dodávky HSV -198 288,73

Úpravy_povrchu, podlahy Cl osazování výplni -198 288,73
!Tenkovrstvá silikonsilikátová zrnita]mitka t)..1,5 mm vcetne penetrace vn,ejš_ích sten (zmena odstínu)

,
. .., m2 ....i . . 642,505' __245,001 _ -19,7 4i_Ž 73j_cs ÚRS_20113 01

Nyrovnávací cementový potertl do 3,0_ mm ze suchých smesi_provedený v ploše m2 545,000' 75,00) -40 875,00|CS Urs 2018 di '
. ... .. .,..... .."skladba strešní kce_vyrovnání podkladu" 488+45+12 545,000

Soucet 545,C00
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PC Typ Kód

D PSV

D 766
!114: K 766676N06

Popis MJ Mncžstvi j.cena [CZK]

Práce a dodávky PSV

Konstrukce truhlárské
jp-6 - D+M Vetrací mrížka plastová s horizontálními žaluziemi (odvetrání strechy), 1700x100mm ) ks l
'Poznámka k pQ/ožce:

Kompletní provedenl dle specifikace PO a TZ VC. všech souvise//c/ch przcl dodávek, pr/s/ušenstv/ a komponentu dle výpisu. vjednotkové cene
zcpQc/táno: dodávka, výroba. montá8osazenWotven/ (vc.kotv/cich prvku), povrchová úprava. Kompletní specnkace viz výpis plastových
vÝrobku.

jpákový ovladac ks

9,000j 1 650,00i

Cena celkem [CZK] Cenová soustava

-151 395,00

-120 330,00
-14 850,00:CS VLASTNÍ

P

:115 k 1766629214
L

D 783
!128| K }783923171

W

W

Dokoncovací práce - nátery . _.,
l

|Penetracni náter hrubých betonových podlah

"skladba strešní Kce vyrovnáni podkladu" 488+45+12
Soucet

' m2 :

36,000| 2 930,00 -105 480,00:CS VLASTNÍ

-31 065,00
545,000L 57,00| -31 065,00iCS Urs 2018 01 i

545,000
545.000

: ! K !622541011

i

: l ·

i i I

!i l
· l.

SO 05 - uznatelné náklady: práce nad rámec SOD (vícepráce) 436 853,73

LTenkovrstvá silikonsilikátová zrnitá omítka ti. 1,5 mm vcetne per!etlace vnejších sten (zmena odstínu) ! m.2 .i .. 642,50_5J , ,.. 245,00)'" "," 1'5"7 413 "T3 ;CS UITS Ži5íTO ""

iOdveträn/ strechy: turbina Lomanco, hlavni strecha 3 ks, pr/stevba 1 ks ! ks" i 4,OOO! 4 660,00 l 18 640.00 iCS VLASTNÍ
lOcivetrání strechy montáž ks i 4,000 l 5,70,00L 6 280,00lcs VLASTNÍ

l l i j
!E|ektrický otevírac oken, dodávka ks i 36,0001 4 750,00! 171 000,00;CS VLASTNI""""""
|Elektrický otevirac oken, montáž _. ""'"""""í "ks l """ 36 óó0j ' 85Ó,001 .. 30 600,00|CS VLA"Š1'NL
1Elektroinstalace " i ks l 36,0001 1 470,oo'f" "'"" 52 920,00lCS VLASTNÍ """"" :

I ·

' r ¶:l i l l i

1 ! l i i
l l :

, . l : '
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