
A
/-
_

_ český rozhlas

IIIlllllllllllllllllIIIIIIIHIIIII

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo na stavební práce č. 82021/07251/00

Český rozhlas
zřízený zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu
nezapisuje se do obchodního rejstřlku
se sídlem Vinohradská 12, 120 99 Praha 2
IČO 45245053, DIČ CZ45245053
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č, ú.: 1001040797/5500
zastoupený: Mgr. Reném Zavoralem, generálním ředitelem
zástupce pro vécnájednání:

(dále jen jako „objednatel" nebo „Ceský rozhlas“)

Řemeslné stavby s.r.o.
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 41344
se sídlem Trotínka 199, 50771 Miletín
zastoupená: Jiřím Vomelou, jednatelem
IČO 06934595, DIČ 0206934595
bankovní spojení: Komerční banka, as„ č. ú.: 115-7100960297/0100
zástupce pro technická a věcná jednání :

(dále jen jako „zhotovitel“)

(dále společné jen jako „smluvní strany" anebo jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají v souladu s ustanovením článku X. smlouvy o dílo na stavební práce ze dne 13. 8, 2021, jejímž
předmětem je Rekonstrukce altánu včetně tanečního parketu u objektu Českého rozhlasu na

adrese Hybešova 10, Praha 8 (dálejen „smlouva“)
tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“).
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Český rozhlas

!. Účel dodatku

. V průběhu provádění díla po sejmutí cementových omítek podnože hudebního pavilonu a tanečníhorke u bylo odhaleno původní torzálné dochované režné zdivo, jež musí být dle požadavku státní

. Článek Ill, odstavec 1 smlouvv: Doba plnění se mění následuifclm způsobem:

„Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s jeho nabídkou ve veřejné zakázce v termínech:
a) Zahájení díla — po účinnosti smlouvy.

b) Dokončení díla — do 31. 1. 2022.

. Článek lv. odstavec 1 smlouvy: Cena díla a platební podmínky se mění následuiícím způsobem:

režimu přenesení daňové povinnosti dle 5 92e zákona č. 235/2004 Sb„ o dani z přidané hodnoty, vplatném znění (dále jen „ZoDPH'Q. Specifikace ceny díla je uvedena v přílohách této smlouvy. "

. Článek IV. odstavec 3 smlouvy: Cena díla a platební podmínkv se mění následuiícím způsobem:
„Úhrada ceny díla bude provedena objednatelem v českých korunách, ve dvou částech, na základědaňového dokladu (dále jen „faktura“) vystaveného zhotovitelem, a to následujícím způsobem:

a) první část ceny díla za práce realizované zhotovitelem k31.12.2021 bude určena na základězjišťovacího protokolu podepsaného oběma smluvními stranami, jehož kopie musí být součástívystavené faktury;

b) zbývající část ceny díla bude uhrazena objednatelem po řádném odevzdání díla. Zhotovitel máprávo na zaplacení ceny díla okamžikem řádného splnění svého závazku, tedy okamžikemprovedení díla bez jakýchkoliv vad a nedodělkú. “

III. Závěrečná ustanovení
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Český rozhlas

1. Tento dodatek je uzavírán a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a
účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv. Uveřejněnív registru smluv zajistí objednatel.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva a
zhotovitel jeden.

3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je jeho příloha:

Příloha č. 1— Změnový list ZL_O1.

2
VPraze dne...„.„

8.12.202!
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ZMĚNOVÝ LIST - lícové zdivo, tmelení dřeva č. 01

Akce:

Smlouva o dílo č.:

Obnova altánu v objektu v objektu Českého rozhlasu Regina,
Hybešova 14/10, Praha 8

32021/07251/00

Objednatel:

Zhotovitel:

Český rozhlas
Vinohradská 12,120 99 Praha 2

Řemeslné stavby, s.r.o.
Trotinka 199, 507 71 Miletín

Důvod změny: Po sejmutí cementových omítek podnože hudebního pavilonu a tanečního parketu
bylo odhaleno původní torzálně dochované režné zdivo, jež musl být dle požadavku
státní památkové péče obnoveno. Po odstranění novodobých nátěrů dřevěných
konstrukcí hudebního pavilonu bylo vzhledem ke stavu jejich povrchu rozhodnuto o
celoplošném tmelení a následném opakovaném broušení.

Navrhovatel změny: zhotovitel, projektant
Technické řešení: Původní novodobými úpravami a vlenajícI vlhkosti značně poškozené lícové zdivo

podnože hudebníhopavilonu a tanečního parketu bude přezděno za použití replik
historických cihel, přičemž projektem navržrné teracové omítky kryjlcí podnože
nebudou realizovány. Prasklíny v dřevěných prvclch hudebníhopavilonu je nutné
truhlářsky vyspravit a zapravit dvouslložkovým tmelem s opakovaným celoplošným
broušením.

Rozdíl:

Změnasmluvní ceny díla:

Ocenění změnyje provedeno samostatným položkovým rozpočtem, který jeLňlohou tohoto změnovéholistu,

[Podklady pro ocenění změny: |

Leena bez DPH | DPH ] cena vč. DPH |

Změnou vyvolaný odpočet smluvní cenydíla:
Změnou vyvolaný přípočet smluvní ceny díla:

Změna smluvních termínů:
Termíny milníků: zůstávají nezměněny budou opožděny budou splněny dříve

Konečný termín: zůstává nezměněn bude opožděn bude splněn dříve

31.01.2022
Prodloužení(+) / zkrácení(-) konečnéhotermínu dle SoD v kalendářních dnech: 27

Dne:

Změnu ve věcném, cenovém

Za zhotovitele - Řemeslnéě

Za projektanta - Projekční ateliér pro dokumenta

Dne:

:m'Ž'Ú—l'íz'liuz1
Za objednatele - Český rozhlas:



REKAPITULACE STAVBY
Kód: 023_2020
Stavba: Obnova altánu v objektu Českého rozhlasu Regina, Hybešova 14/10, Praha 8 Řemeslné stavby změnový Iist_

KSO: CC-CZ;
Místo: Datum: 1. 12. 2021

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ: 06934595
Řemeslnéstavbys.r.o. DIČ: C206934595

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ: 06226787

Projekčnl atelier pro dokumentaci... DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Sazba daně Základ daně Výše dané

DPH základní 21 130%

snížená 15,00%

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko
__

Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY A SOUPISÚ PRACÍ
Kód: 03_2020

Stavba: Obnova altánu v objektu Českého rozhlasu Regina, Hybešova 14/10, Praha 8 Řemeslné stavby změnový list_
Místo:

Datum:
14 12. 2021Zadavatel:

Projektant:. _

. Projekční atelier pro

Zhotovnel, Řemeslné stavby s.r.o.
Zpracovatel.

dokumentech..

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů

Méněpráce
2 Vícepráce

_.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Obnova altánu v objektu Českého rozhlasu Regina, Hybešova 14/10, Praha 8 Řemeslnéstavby změnový Iist_
Objekt:

1 - Méněpráce

KSO:

CC-CZ:Místo:
Datum: 1, 12.2021Zadavatel:
IČ:

DIČ;
Zhotovitel:

IČ: 06934595Řemeslnéstavbys.r.o.
DIČ: C206934595Projektant:
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
IČ: 06226787
DIČ:

Projekční atelier pro dokumentaci...

Poznámka:

21,00%
15,00%

DPHzákladní
snížená

Cena s DPH

_
\_

Projektant
Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis:
Razítko\—\\\\—\\\

_\_
*H—\X__x\\\\__Objednavatel
Zhotowtel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
_

\\_,_\\R__\\__ý\_\
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Obnova altánu vobjektuČeského rozhlasuRegina, Hybešova 14/10, Praha 8Řemeslnéstavby změnový Iist_
Objekt:

1 - Méněpráce

Místo:
Datum: 1. 12. 2021Zadavatel:

Projektant:. _ . ,
_ Projekční atelier pro

Zhotovitel. Remeslne stavby s.r.o.
Zpracovatel.

dokumentaci...

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV- Práce a dodávky HSV

1 — Zemní práce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Obnova altánu v objektuČeskéhorozhlasu Regina, Hybešova 14/10,Praha 8Řemeslnéstavby změnový Iist_
Objekt:

1 - Méněpráce

Místo:

Datum: 1. 12. 2021Zadavatel:

Projektant:Zhotovitel: Řemeslné stavby s.r.o.
Zpracovatel: Prejekcnl

atgller pro
dokumentem...xxPČ Typ Kód

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] ,
xl

Náklady soupisu celkem

0 HSV Práce a dodávky HSV
D 1 Zemní práce

_
Kácení stromu bez odstranění pařezu a kořenového112151358 lsysxému

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
Systémová sanační omítka

w ((0,55*3,0'4)+(0.3*3.0'4))*1,2"ZE7soklhudebníhopavilonu“ 12.240VV
12,24'-1 'Přepočtené koeficientem množství

42.240Cementové omítka štuková dvouvrstvá vnějších oblých
5 K 622331141R1

„stěn nanášená ručně
(25,5+5,5+5,5)“0,3'1,2 "ZEB obruba tanečního parketu" 13,14013,14*—1 'Pře očiené koeficientem množství

43,1407 629995101 očištění vnějších ploch tlakovou vodou
, m2 42,240

((0,55'3,0'4)+(0,3'3,0'4))*1.2"ZE7soklhudebníhopavilonu" 12,24012,24'-1 'Přepočtené koeňcientem množství
Pemrlovaná omítka vnějších ploch z barevného litéhoK 773521361R
terasa tl 30 mm
(26,05'0,B)'1,2 "ZES taneční parket“

ižž

;Žž

vv
VV 8'(3,05'0,45)'1.2 "ZE7 hudební pavilon"

13.176VV 8*(3,05*0,15+3,05'0,25)'1.2 "ZEG hudebnípavilon"
11,712VV (1,65'0,15+1.0*0,325)*1.15 "ZE5b hudebnípavilon"
0.658

W
(2,6'0,2+2,1'0,2+1,5'0,55)'1,15 "ZE5 hudební pavilon“ 2.030

W
(3,2*0,15+2,5*D,35)*1,15 "ZE4tanečníparkeť'

1.558
W

(5,35'0,15+4,35'0,15+4,1)'1,15'2 "ZE3 taneční parket" 12,777
VV

Součet
66,919W 66,919'-1 'Pře-oč'lené koeficientem množství

456.919M 58346130R1 drť vápencová terasové dle on'ginálnlho složen!VV
66,919'0,07

4.584
W

4,684'-1 'Přepočíené koeňcientem množství
4,68410 K 773521361R1 Příplatek za oblé plochy 2 barevného litého teraca

VV
(25,05'0,8)'1,2 "ZE8 taneční parket"

25,008VV
(5,35'0,15+4,35'0,15+4,1)'1.15'2 "ZES tanečníparket" 12,777vv Součet

37.785VV 37,785'—1 Přepočtené koeficientem množství
-37.785
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova altánu v objektu Českého rozhlasu Regina, Hybešova 14/10, Praha 8 Řemeslné
stavby změnový Iist_

Objekt:
2 - Vícepráce

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 1. 12. 2021

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ: 06934595
Řemeslné stavby s.r.a DIČ: 0206934595

Projektant: IČ:
mc:

Zpracovatel: IČ: 06226787
Projekční atelier pro dokumentaci,. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně
DPH základní 21,00%

snížená 15,00%

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis:
*;

Razítko

Objednavatel .
Zhotovitel *?

Datum a podpis: Razítko
„_

Datum a podpis:
A

Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Obnova altánuvobjektuČeskéhorozhlasuRegina, Hybešova14/10, Praha8Řemeslnéstavby změnový list_
Objekt:

2 - Vícepráce

Místo:

Datum: 1. 12. 2021Zadavatel:

Projektant;. _ ,
_ Projekční atelier pro

Zhotovntel. Řemeslne stavby s.r.o.
Zpracovatel.

dokumentací...
Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

3 - Svislé a kompletní konstrukce

6 - Upravy povrchu, podlahy a osazovánl vyplm
9 — Ostatní konstrukce a práce, bourání
997 — Přesun sutě

\XPSV - Práce a dodávky PSV
773 — Podlahy z litého teraca

783— Dokončovací práce — nátěry
\

\—\x
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obnova altánu v objektu Českého rozhlasu Regina, Hybešova 14/10, Praha 8 Řemeslnéstavby změnový Iist_
Objekt:

2 - Vícepráce

Místo:

1. 12. 2021Datum:Zadavatel:

Projektant:Zhotovitel: Řemeslnéstavby s.r.o.
Zpracovatel;

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 3 Svislé akompletní konstrukce
Příplatek za zaoblení zdiva a vnitřním průměru do 5 m
0,45'0.3'0.25*2'1,15

1 ,0'0 ,3'0. 1'2'1, 15
0:069(1, 75+6. 0+1 ,75+6 ,O)'0, 3'0 ,25*1, 15
1,337Součet

Zdivo režné nosné lícované z cíh
maltu MC 15

el šamotových C30 na
w 2,5*o,3'0,15'1.2

0,135w 1.15'o.3'o,15'12
0.062w 0,95'03',06*11„2'2+115'0,e*o,15'1,2+1,15“0,55'015'1.2+1,15,103—0,15'1,2 0'752w 3,o*o,45'0 ,6'8'12
7,776w (0,55+o,45+3z.)0,310,25'2'1,15
0,725w (0,5+1 0+3,65)*03'0,1'2*1,15
0359W (4,85+175+s,0+5,65+s,0+1.75+4,85)'030. 251,15
2.661W Součet
12470

pÚravy povrchů, podlahy a osazování výplní
Mazanína tl do 120 mm z betonu prostého bezK631311125 )zvýšenýchnárokůnaprostředítř. c20/25 6730W 41 ,B'O09'1,15'1 "ZE1 hudební

pavilon"
4 325

W 41 ,8'0. 051 15 1 “ZE1 hudebnípavilon"
2,404

w
_ Soucet

6,730K

0,032vv 41.8“0,15'0.00444'1.15“ZE1hudebnípavilon" 0,0325 K 635111215 Násyp pod podlahy ze štěrkopísku se zhutněním m3W
41,5'0,15'1,15 "ZE1 hudebnípavilon"

7,211
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání\

Bourání zdiva z cihel pálených nebo VápenopískovýchLS K 962032241
na MC přes 1 m3

W
3,0'0.45*0,6'8'1,2

7,776
D 997 Přesun sutě

)
, . .) , throstavemštm doprava suti a vybouraných hmot pro\

11 K 997013151
bude v do 6 m s omezením mechanizace 15'153) Axa vy

Ii _
Odvoz suti a vybouraných hmotna skládku nebo Šý\ 125_1997013501
mezískládku do 1 km se složením 15'163
\Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku J[13fWlíĚ97o13509 ŘZKD1kmpřes1km * ) 151630,* 15,163'10 Přepočtené koeflcíenlem množství 151

,630
\

10 K \997013603 \Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)LJ '
stavebního odpadu cíhelného kód odpadu 17 01 02 15163

D PSV Práce a dodávky PSV
D 773 Podlahy z litého terasaŘ __\__

& M 58346130R drť vápencová teracová dle originálního složení
8,633vv *_7 41„8'004'151,15"251hudebnípavilon" 2 ,XaaA, *W 98,o*o,041,5'1,15 "ZEZtanečníparket"
6,762

W
-1, 013 “množství v soutěžním rozpočtu"

—1,013
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Cena celkem [CZK]

Projekční atelier pro
dokumentaci„.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
\!
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\

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.CenaICZKJ Cena celkem[CZK] 1w Součet *
8,633

m2 793,726

D 783 Dokončovací práce - nátěry
*Obroušenítesařských konstrukcí,nátěru

, _V—ň—

Leu Kí733201201 před provedením

W
(0,5'3,27'3,95'8'1,2+0.25*3,27'8)'2'2 "stropnípodhled" 274,157 *—VV

(0,9'25'7'2'1,15+o,25'0,72*143'1,2)*2'2"bedněnízábradlí" 274.248VV (1,2'1'8'1,2)'2'2 "obedněnl sloupu"
46,080VV

(0,6'3,65*8'1,3)'2*2 "sloup"
91,104VV

(0,3'0,3'8*1,3+2,6'0,15'7'1,3)'2'2 "deštěnízábradli"
17.940vv (2,53'0A75'2'B'1,15)*2'2"dekorativnímříž“ 90,197W Součet

793,726[125 K 783201201R Tmelenl ašpánovámtesařskych konstrukclpřed
396.862provedením nátěru

VV
(0,5'3.27“3,95*8“1,2+0,25*3,27*8)*2 "stropní podhled" 137,078VV
(0,9*2,6'7'2'1,15+0,25'0,72'143'1,2)'2 "bednění zábradlí" 137,124W

(1,2'1'8'1.2)'2 "obednění sloupu"
23.040W

(0,6'3,65'8'1,3)'2 "sloup"
45,552VV

(0,3'0,3'5'1,3+2,6'0,15'7'1.3)'2 "deštěnízábradlí"
8,970VV

(2,58'0,475'2'B'1,15)*2 "dekorah'vní mříž"
45.098vv Součet

396,862
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