
5 6 7

40,000 23,300 -16,700

48,000 46,080 -1,920

56,000 28,000 -28,000

Datum: 6.1.2022 Datum: 7.1.2022

Celkem 258 525,92 189 348,33 -69 177,59 -26,76

Za zhotovitele: Za objednavatele:

-4,00

130 914311113. Značky pro staničení a ohraničení - mezníky z kamene 

100/100/600 mm

KUS 929,43 52 048,08 26 024,04 -26 024,04 -50,00

-38 591,86 -41,75

72 465513327. Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s 

vyspárováním tl 300 mm pro hydromeliorace

M2 2 375,88 114 042,24 109 480,55 -4 561,69

10 11 12

53 843,7471 465513127. Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s 

vyspárováním tl 200 mm

M2 2 310,89 92 435,60
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Číslo a název objektu: 180053 - SILNICE III/05726 VELKÁ LHOTA – VALAŠSKÁ BYSTŘICE

Číslo a název rozpočtu: SO 101 R1 - REKONSTRUKCE SILNICE III/05726 Změna soupisu množství č. 3.04

poř. č. 

pol.
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3.6.3.2

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: III/05726 - Silnice III/05726: Velká Lhota - Valašská Bystřice (ŘSZK)

Číslo a název varianty: SWIETELSKY - Realizační rozpočet


