
 „ČOV Brno – Modřice, dostavba dosazovacích nádrží"

CENY BEZ DPH

113 628 666 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

2 548 204 7 752 929 7 221 586 6 353 161 8 418 878 8 422 367 7 652 995 10 759 148 14 434 700 10 762 340 14 410 995 14 891 362 

100 Příprava území 1 605 955,08   1 853 025,10   1 914 792,60   1 853 025,10   1 914 792,60   1 914 792,60   1 729 490,09   1 914 792,60   1 853 025,10   1 914 792,60   1 853 025,10   1 914 792,60   

1301-A Rozdělovací objekt pro DN 1, 3, 5, 7
1301-B Rozdělovací objekt pro DN 2, 4, 6, 8
1302-1-A Štětová stěna, Štětovnice VL604 pro DN7 4 988 050,13   4 364 543,87   
1302-1-B Štětová stěna, Štětovnice VL604 pro DN8 2 286 189,64   6 235 062,67   831 341,69   
1302-2-A Dosazovací nádrž 7 3 588 281,30   5 561 836,03   5 561 836,02   5 023 593,83   5 561 836,02   5 382 421,96   5 561 836,02   5 382 421,96   5 561 836,02   
1302-2-B Dosazovací nádrž 8 1 461 528,64   6 263 694,28   6 472 484,09   
1302-3-A Zemnící soustava DN7 3 489,09   48 847,23   54 080,86   52 336,32   50 591,77   
1302-3-B Zemnící soustava DN8
2303 Domácí kanalizace
2309 Přítokové potrubí na dosazovací nádrže
2310 Odtokové potrubí z dosazovací nádrží
2312 Potrubí vratného kalu, DN 900
2314 Potrubí plovoucího kalu
2319 Čerpací stanice plovoucího kalu
2500 Vozovky a zpevněné plochy
2600 Terénní a sadové úpravy
2700 Venkovní osvětlení

2800 Kabelové trasy
1301-12A Rozdělovací objekt 12A
1301-12B Rozdělovací objekt 12B
1302 Dosazovací nádrže
2319 ČS plovoucího kalu

2516, 2830

Provozní rozvod silnoproudu, Venkovní kabelové 
rozvody

2610, 2710 Měření a regulace, ASŘ
OO Vedlejší a ostatní náklady 942 249,24   911 854,10   942 249,24   911 854,10   942 249,24   942 249,24   851 063,83   942 249,24   911 854,10   942 249,24   911 854,10   942 249,24   

194 170 127 
13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

15 767 992 18 459 120 29 092 561 30 571 668 26 774 025 23 332 510 22 321 946 21 773 097 5 323 900 753 310 0 0 

100 Příprava území 1 914 792,60   1 853 025,10   1 914 792,60   1 482 420,08   
1301-A Rozdělovací objekt pro DN 1, 3, 5, 7 9 818,79   49 093,94   
1301-B Rozdělovací objekt pro DN 2, 4, 6, 8 11 782,55   47 130,18   
1302-1-A Štětová stěna, Štětovnice VL604 pro DN7
1302-1-B Štětová stěna, Štětovnice VL604 pro DN8
1302-2-A Dosazovací nádrž 7 5 561 836,02   5 382 421,96   1 076 484,39   
1302-2-B Dosazovací nádrž 8 6 472 484,09   6 263 694,28   6 472 484,09   6 263 694,28   6 472 484,09   6 472 484,09   6 054 904,47   1 879 108,28   
1302-3-A Zemnící soustava DN7
1302-3-B Zemnící soustava DN8 33 797,72   53 364,82   55 143,64   53 364,82   17 788,27   
2303 Domácí kanalizace 404 400,66   151 650,25   
2309 Přítokové potrubí na dosazovací nádrže 842 831,96   892 410,32   
2310 Odtokové potrubí z dosazovací nádrží 1 349 109,76   311 333,02   
2312 Potrubí vratného kalu, DN 900 1 558 328,53   958 971,41   
2314 Potrubí plovoucího kalu 1 623 537,64   2 242 028,17   
2319 Čerpací stanice plovoucího kalu 11 975,84   17 963,75   
2500 Vozovky a zpevněné plochy 107 883,81   107 883,82   
2600 Terénní a sadové úpravy 143 155,86   1 109 457,93   966 302,07   
2700 Venkovní osvětlení 39 409,10   
2800 Kabelové trasy 185 092,39   301 992,85   194 834,10   
1301-12A Rozdělovací objekt 12A 2 425 054,20   1 616 702,80   
1301-12B Rozdělovací objekt 12B 2 425 054,20   1 616 702,80   
1302 Dosazovací nádrže 12 545 240,28   15 054 288,33   15 556 097,96   15 556 097,94   14 552 478,72   15 556 097,94   1 505 428,83   
2319 ČS plovoucího kalu 1 789 061,00   

2516, 2830

Provozní rozvod silnoproudu, Venkovní kabelové 
rozvody

116 670,44   361 678,38   361 678,38   338 344,29   361 678,38   35 001,13   

2610, 2710 Měření a regulace, ASŘ 351 604,11   1 816 621,26   1 758 020,57   175 802,06   
OO Vedlejší a ostatní náklady 942 249,24   911 854,10   942 249,24   911 854,10   942 249,24   942 249,24   881 458,97   942 249,24   911 854,10   577 507,62   

CELKEM Kč (bez DPH)

Pozn.
Uvedené finanční částky budou fakturovány v souladu s čl. V. návrhu smlouvy o dílo
Časový rozsah prací  provedených v jednotlivých měsících je uveden v Časovém harmonogramu V Brně 19.11.2021

DRUHÝ ROK VÝSTAVBY

Měsíc

Prostavěnost  celkem (Kč bez DPH)

z toho

HARMONOGRAM REALIZACE STAVBY - FINANČNÍ

307 798 793,00 Kč

Prostavěnost  celkem (Kč bez DPH)

Měsíc

PRVNÍ ROK VÝSTAVBY

z toho


