SMLOUVA O DILO
¢islo smlouvy: 02PT-005023

Tato Smlouva o dilo byla sepsana mezi nasledujicimi smluvnimi stranami:
1. Reditelstvi silnic a dalnic CR
se sidlem: Na Pankraci 546/56, 140 00 Praha 4
ICO, DIC: 65993390, CZ65993390
bankovni spojeni:
zastoupeno:

kontaktni osoba ve vécech smluvnich:

kontaktni osoba ve vécech technickych:

(déle jen ,,objednatel”)

a
nazev: ROCKNET s.r.o.

se sidlem: Cerveny Hradek 10, 431 11 Jirkov
ICO, DIC: 27357694, CZ27357694

bankovni spojeni:

¢islo uctu:

zastoupen:

kontaktni osoba ve vécech smluvnich:
kontaktni osoba ve vécech technickych:
(dale jen ,,dodavatel“ nebo ,zhotovitel“*)

(dale spole¢né jen ,,smluvni strany*, jednotlivé jako ,,smluvni strana*)

Protoze si objednatel pfeje, aby stavba D1 modernizace - usek 02, EXIT 21 Miro$ovice —
EXIT 29 Hvézdonice; Ptiprava tizemi pro oploceni, ISPROFIN/ISPROFOND 521 155 0017
byla realizovana dodavatelem/zhotovitelem a pfijal dodavatelovw/zhotovitelovu nabidku na
provedeni a dokonceni této stavby a na odstranéni viech vad na ni za cenu ve vysi 5.750.912,-
K¢ bez DPH, kalkulovanou takto:
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Nazev stavby Prijata smluvni ¢astka DPH Prijata smluvni ¢astka
bez DPH v K¢ véetné DPH v K¢
(a) (b) = DPH z éastky (c) =(a) + (b)
(a)
D1 modernizace
- isek 02, EXIT
21 MiroSovice —
EXIT 29 5.750.912,- 1.207.691,52 K¢& 6.958.603,52
Hvézdonice;
Piiprava Gzemi
pro oploceni

kteraZto cena byla spoctena na zéklad€ zavaznych jednotkovych cen dle ocenéného soupisu
praci (vykazu vymeér), dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

V této Smlouvé o dilo budou mit slova a vyrazy stejny vyznam, jaky je jim pfipisovan
zadavacimi podminkami vefejné zakazky na stavebni prace s ndzvem D1 modernizace - usek
02, EXIT 21 MiroSovice — EXIT 29 Hvézdonice; Piiprava Gzemi pro oploceni, ¢islo vetejné
zakazky 02PT-005023.

Potvrzujeme, Ze nasledujici dokumenty tvofi sou€ast obsahu Smlouvy:
a) Smlouva o dilo
b) Dopis o pfijeti nabidky (Oznameni o vybéru dodavatele)
¢) Priloha a Ocenény soupis praci - vykaz vymeér
d) Smluvni podminky pro stavby mensiho rozsahu — Obecné podminky
e) Smluvni podminky pro stavby mensiho rozsahu — Zvlastni podminky
f) Technicka specifikace
g) Vykresya
h) Formulafe a ostatni dokumenty, které zahrmuji:

Formulat - zavazek odkoupeni vytéZzeného materialu

Formulaf - seznam poskytnutych vyznamnych stavebnich praci

Vzhledem k platbam, které ma objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli, tak jak je zde
uvedeno, se dodavatel/zhotovitel timto zavazuje objednateli, Ze provede a dokonéi stavbu
a odstrani na ni v§echny vady, v souladu s ustanovenimi Smlouvy.

Objednatel se timto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli, vzhledem k provedeni
a dokonceni stavby a odstranéni vad na ni, cenu dila v dobé a zplisobem pfedepsanym ve
Smlouvé.

Dodavatel/zhotovitel timto poskytuje timto souhlas s jejim uvefejnénim v registru smluv
ziizenym zakonem ¢&. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach u€innosti nékterych smluv,
uveiejilovani téchto smluv a o registru smluv, ve znéni pozdégjsich piedpisi (dale jako ,,zakon
o registru smluv®), pfiCemZ bere na védomi, Ze uvetejnéni Smlouvy v registru smluv zajisti

Stranka 20 z 48




objednatel. Do registru smluv bude vloZen elektronicky obraz textového obsahu Smlouvy
v otevieném a strojove €itelném formatu a rovnéz metadata Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel bere na védomi a vyslovné souhlasi, Ze Smlouva bude uvefejnéna
v registru smluv bez ohledu na skutecnost, zda spada pod nékterou z vyjimek z povinnosti
uvefejnéni stanovenou v zdkon€ o registru smluv. V rdmci Smlouvy nebudou uvefejnény
informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 zdkona o registru smluv nami oznacené pied podpisem
Smlouvy.

Pfipadné spory mezi stranami projednd a rozhodne piisluiny obecny soud Ceské republiky
v souladu s obecné zadvaznymi predpisy Ceské republiky.

Tato Smlouva o dilo je vyhotovena v €tyfech stejnopisech, z nichZz dva obdrZi objednatel a
dva obdrzi dodavatel/zhotovitel.

Na dikaz toho strany uzaviraji tuto Smlouvu o dilo, ktera vstupuje v platnost podpisem obou
stran.

12 -04- 2007

Datum: Datum: _1_1 -04- 200
PODEPSAN PODEPSAN

Jmeéno: Jméno:

Funkce: Funkce:

za objednatele za dodavatele/zhotovitele
Reditelstvi silnic a dilnic CR ROCKNET s.r.o.
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PRILOHA

Nasledujici tabulka odkazuje na Smluvni podminky pro stavby men$iho rozsahu — Obecné
podminky ve znéni Smluvnich podminek pro stavby mensiho rozsahu — Zvlastni podminky
(dale jen ,,Smluvni podminky*).

Nézev stavby: D1 modemizace - usek 02, EXIT 21 MiroSovice — EXIT 29 Hvézdonice;
Ptiprava Gizemi pro oploceni

Nazev ¢ldnku Smluvnich Cislo élinku | Prislu$né tidaje
podminek Smluvnich
podminek

Reditelstvi silnic a dalnic CR, Zavod Praha,

Nézev a adresa Objednatele | 1.1.4 Na Pankréci 546/56, 140 00 Praha 4

Nazev a adresa Zhotovitele | 1.1.5 ROCKNET s.r.o.

Doba pro dokonéeni 1.1.9 do 3 mésict od vyzvy zadavatele
Doba pro uvedeni do|1.1.22 - netyka se

provozu

Sekce 1.1.26 - netyké se

Hierarchie smluvnich | 1.3 (a) Smlouva o dilo

dokumenti (b) Piiloha

(c) Zvlastni podminky
(d) Obecné podminky
(e) Technicka specifikace

(f) Vykresy
(g) Nabidkovd projektova dokumentace
Zhotovitele
(h) Vykaz vymér
Pravo 1.4 pravo Ceské republiky
Komunikace 1.5 Cestina
Poskytnuti staveniste 2.1 od Data zahajeni praci oznameného dle Pod-
¢lanku 1.1.7
Povéfena osoba 3.1
Zastupce objednatele 3.2 - netyka se
Jmenovani podzhotovitelé 4.3 - netyka se
Zajisténi splnéni smlouvy 4.4 - netyka se
Zaruka za odstranéni vad 4.6. - netykd se
Projektova  dokumentace | 5.1 RDS bude zpracovana na SO v rozsahu
Zhotovitele PDPS
Harmonogram 7.2 Do 14 dni po datu zah4jeni praci
Postupné zavazné milniky 7.5 - netyka se
Odstranéni vad 9.1 Minimélni zaruéni doba pozadovana
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Nidzev ¢lanku Smluvnich

Cislo €lanku

PrisluSné udaje

podminek Smluvnich
podminek
zadavatelem ¢ini 2 roky.
Opravnéni k Variaci 10.1 Postup pfti Variacich je soucasti této Pfilohy
Priibézné platby 11.3 a) je vprodleni sudrZovidnim v platnosti
bankovni zaruky podle Pod-¢lanku 4.4
(Zajisténi splnéni smlouvy),
10 % pribézné platby
11.3 b) pfes pokyn Objednatele ke zjednani
napravy neplni povinnosti podle Pod-¢lanku
4.8 (Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci),
10 % prubézné platby
11.3 c) nepredlozi na zékladé pokynu
Objednatele ve stanoveném terminu
aktualizovany Harmonogram podle Pod-
¢lanku 7.2 (Harmonogram),
10 % pribézné platby
11.3 d) neptedlozi nebo neudrZuje v platnosti
pojistné  smlouvy podle Clanku 14
(Pojisténi),
10 % prubézné platby
Ména 11.7 koruna ¢eska
Povinnost Zhotovitele | 12.5 a)
zaplatit smluvni pokutu Zhotovitel nedodrzi lhity (a dalsi casova
ureni) stanovené jemu Vv rozhodnuti
ptisluSného vetejnopravniho orginu podle
pod-odstavce 4.1.8 Pod-¢lanku 4.1 (Obecné
povinnosti);
30.000,- K¢ za kazdy ptipad poruseni
12.5b)
Zhotovitel porusi povinnost podle Pod-
¢lanku 4.3 (Subdodavky)
0,25 % hodnoty zakazky K¢ za kazdy
jednotlivy ptipad poruseni
12.5¢)

Zhotovitel nedodrZzi Dobu pro dokonceni
podle Clanku 7 (Doba pro dokonéeni);

0,05 % hodnoty zakazky K¢ za kazdy
zapocaty den prodleni Zhotovitele
s dokon€enim Dila v Dobé pro dokonceni
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Nazev ¢lanku Smluvnich
podminek

Cislo &ldnku
Smluvnich
podminek

Prislusné udaje

12.5 d)

- netyka se

12.5¢)

- netyka se

1251

Zhotovitel neodstrani vadu nebo poskozeni
do data oznimeného Objednatelem podle
Pod-¢lanku 9.1.

0,01 % hodnoty zakazky K¢ za kazdy
zapocaty den prodleni

Maximalni celkova vyse
smluvnich pokut

12.5

30 % Ptijaté smluvni éastky (bez DPH)

Vyse pojistného plnéni

14.2

1 % z Ptijaté smluvni ¢astky bez DPH

Rozsah stavebn¢
montaZniho pojisténi

14.2.

- pojisténi majetkovych $kod ,,proti viem
rizikiim* (all risks)

- pojisténi zaruéniho obdobi min. 24 mésich
- pojisténi rizika vyrobce (vyrobni vada) s
limitem plnéni

- pojisténi okolniho majetku s limitem
plnéni

- pojiSténi  pfevzatého majetku od
Objednatele s limitem plnéni

- pojisténymi dle této pojistné smlouvy
budou Objednatel, Zhotovitel a
Podzhotovitelé

smluvné vazani na budovaném dile

- maximalni spoluicast 1 mil. K¢.

Zptisob rozhodovani spori

15

Pouzije se varianta B: Rozhodovéni pied
obecnym soudem

Datum: 3.4.2017

ROCKNET s.r.0.
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PRILOHA
- POSTUP PRI VARIACICH -

Tento dokument, jako soucast Ptilohy, zavazné dopliiuje obecny postup Stran pii
Variacich, tj. zm&nach Dila nafizenych nebo schvalenych jako Variace podle Clanku
10 Smluvnich podminek; v navaznosti na obecnou pravni tpravu definovanou
zdkonem ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdé&jSich
pfedpistl a v ndvaznosti na vnitro-organizaéni pfedpisy Objednatele.

Pro ucely administrace se Variaci rozumi Zména, tj. jakdkoli zména Dila sjednaného
na zakladé pivodniho zadéavaciho fizeni vefejné zakazky. Variaci neni méfeni
skute¢né provedeného mnoZstvi plnéni nebo Smluvni kompenzaéni narok (Claim).

V piipadé, Ze Variace zahmuje zménu mnoZstvi nebo kvality plnéni, budou
parametry zmény zdvazku definovany ve Zménovém listu, potvrzeném
(podepsaném) Stranami.

Pokud vznese Objednatel na Zhotovitele poZadavek na pfedloZeni navrhu variace s
uvedenim pfiméfené lhity, ve které méa byt navrh piedloZen, piedlozi Zhotovitel
navrh variace Objednateli ve formé€ Zménového listu véetné piiloh (vzory jsou
soucasti Smlouvy) a dalSich dokladii nezbytnych pro fadné zdivodnéni, popis,
dokladovéni a ocenéni Variace.

Piedlozeny navrh Objednatel se Zhotovitelem projedna a vysledky jednani
zaznamena do Zapisu o projednani ocenéni soupisu praci a ceny stavebniho
objektu/provozniho souboru, kterého se Variace tyka.

Objednatel vyda Zhotoviteli pokyn k provedeni Variace v rozsahu dle Zménového
listu neprodlené po potvrzeni (podpisu) Zménového listu. Objednatel nemuze
Zhotoviteli pokyn k provedeni Variace pted potvrzenim (podpisem) Zménového listu
vydat s vyjimkou uvedenou v bod¢ (7).

Objednate]l miZe vydat pokyn k provedeni Variace pred potvrzenim (podpisem)
Zménového listu v pfipadé€, kdy by byl zdsadn€ naruSen postup praci a v disledku
toho by hrozilo pferuseni praci, anebo vznik S§kody. Zasadnim naruSenim postupu
praci dle pfedchozi véty neni prodleni Zhotovitele s pfedloZzenim navrhu variace dle
Pod-¢lanku 10.5 Smluvnich podminek.

Jiné vyjimky nad ramec pfedchozich ustanoveni miZe z diivodi hodnych zvlastniho
zfetele schvalit opravnéna osoba objednatele.

Do doby potvrzeni (podpisu) Zménového listu nemohou byt prace obsaZzené v tomto
Zménovém listu zahruty do Vyuétovani (fakturace). Pokud Vyuétovani (fakturace)
bude takové prace obsahovat, nebude Objednatel k Vyuétovani (fakturaci) pfihliZet a
Vyuétovani (fakturu) vrati Zhotoviteli k piepracovani.
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Zmeénovy list (soucast Prilohy)

; Cislo SO/PS / gislo Zmeny
Nazev a evidenéni Cislo
Stavby: SO/PS: Cislo ZBV: 7.0,
2,3,4a5
Nazev stavebniho objektu/provozniho
souboru (SO/PS):
Strany smlouvy o dilo na realizaci vySe uvedené Stavby uzawené dne [dopliite!!!] (dale jen Smlouva):
Objednatel: Reditelstvi silnic a dalnic CR se sidlem Na Pankraci 546/56, 140 00 Praha 4
Zhotovitel: [doplite]
Ptilohv Zménového listu: Paré &. Piijemce
. Spravce stavby (v
Rozpis ocenéni zmén poloZek elektronické verzi
1 Intranet RSD CR)
2 Zhotovitel
3 Projektant
4 Supervize
[doplrite dle potfeby]
Iniciator zmé&ny: [dopliite - bud Zhotovitel nebo Objednatel]
Popis Zmény:
Udaje v Ké& bez DPH:
Cena
Cena navrhovanych Cena navrhovanych Zmén navrhovany'ch
Zmén zapornych Kladnych ZmEnj2spomych a
Zmén kladnych
celkem
0,00
Podpis vyjadiuje
souhlas se Zménou:
Projektant (autorsky dozor) jméno datum podpis
Funkce zaméstnance RSD CR
uréeného v ramci organiza&ni
struktury V&cné pifsiu§ného utvaru  jméno datum podpis
k vyjadfreni k ZBV [dopiniite dle
potieby]
Supervize jméno datum podpis
Spravce stavby jméno datum podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, Ze u vy3e uvedeného SO/PS, ktery je soucasti vySe uvedené Stavby, budou
provedeny Zmény, jez jsou podrobn& popsany, zduvodnény, dokladovany a ocené&ny v dokumentaci této Zmé&ny. Smluvni
strany shodné prohlasujf, Ze Zmény dle tohoto Zménového listu nejsou zlepSenim dle €l. 13.2 Smiuvnich podminek. Tento
Zménovy list pfedstavuje dodatek Smlouvy. Smlouva se ménl v rozsahu upraveném v tomto Zménovém listu. V ostatnim
zUstavaji prava a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvé nedotéeny. Na dikaz toho pfipojuji pfislusné
osoby opravnéné jednat jménem nebo v zastoupeni Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Opravnéna
osoba Objednatele jméno datum podpis
dle § 24 Smérnice &. 18/2016)

Zhotovitel jméno datum podpis

| Cislo paré:
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REDITELSTVIi SILNIC A DALNIC CR

PRILOHA C.5
TECHNICKA SPECIFIKACE

TECHNICKE KVALITATIVNI PODMINKY
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REDITELSTVIi SILNIC A DALNIC CR

ZVLASTNI TECHNICKE KVALITATIVNI PODMINKY
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ZAVAZEK ODKOUPENI VYTEZENEHO MATERIALU

Spole¢nost ROCKNET s.r.o.

se sidlem: Cerveny Hradek 10, 431 11 Jirkov

ICO: 27357694

zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem v Usti nad Labem, oddil C,
vliozka 25782

jakozto dodavatel v poptadvkovém fizeni na vefejnou zakazku malého rozsahu na stavebni
prace D1 modernizace - Usek 02, EXIT 21 MiroSovice — EXIT 29 Hvézdonice; Ptiprava
uzemi pro oploceni, prohlasuje, Ze je srozumén s tim, Ze v prib&hu realizace shora uvedené
zakazky budou vytéZeny materidly, jejichZ specifikace a jednotkové ceny jsou uvedeny nize
v tabulce:

el S Jednotkova cena
Palivové dfevo, tj. Dfevo/vytéZena dfevni hmota MnoiZstvi bez DPH
déle nevyuzitelné k dal$fmu zpracovéni:

Dtevo tvrdé

Drevo mekké Dle skute¢né vytéZeného mnoZstvi —

doloZeno znaleckym posudkem

Stépkovany material

Pii prodeji musi byt uvedeno druhové sloZeni materidlu v souladu se zakonem 226/2013 Sb.
O uvadéni dieva a drevaiskych vyrobkii na trh.

Dodavatel se timto zavazuje pii respektovani obecné zavaznych pravnich piedpisi vyse
uvedeny material (majetek Ceské republiky) od zadavatele odkoupit. a to ve skuteng
vytéZeném mnoZstvi. Kupni cena za vytéZeny materidl se bude rovnat soucinu skute¢né
vytéZzeného mnoZstvi jednotlivych materidlti a jejich pfislu$né jednotkové cené uvedené
tabulce shora. Dodavatel se timto zavazuje uhradit faktury vystavené objednatelem na kupni
cenu vytéZeného materidlu ve lhiité splatnosti 30 dni. Dodavatel se timto zarovei zavazuje
uhradit ndklady na pfepravu tohoto materidlu z mista vytéZeni na misto jeho dal§iho
zpracovani / uloZeni. Dodavatel timto potvrzuje, Ze shora uvedeny zavazek plati po celou
dobu realizace zakazky.

Dodavatel dale bere na védomi, Ze v priibéhu realizace shora uvedené zakazky mohou vznikat
odpady, jejichz pivodcem bude dodavatel, resp. jeho poddodavatelé. Dodavatel se zavazuje
zajistit a monitorovat, Ze s témito odpady bude nakladano v souladu s platnou legislativou.

V Jirkové dne 3.4.2017

ROCKNEY s.r.o.
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;Ministerstvo dopravy

Smluvni podminky pro

STAVBY MENSIHO
ROZSAHU

ZVLASTNI PODMINKY

PRVNI VYDANI 2017




2Zviastni podminky pro stavby mensiho rozsahu Reditelstvi silnic a délnic CR

D1 Modernizace — usek 02, EXIT 21 MiroSovice — EXIT 29 Hvézdonice; Piiprava Gzeml pro oploceni

Viyddni 01/2017 — Stavba:

Smluvni obchodni podminky zahrnuji Obecné podminky, které tvofi soucast FIDIC ,Smiuvnich podminek pro stavby
mendiho rozsahu“, 1. vydani, 1999, vydanych v ¢eském pfedkladu Ceskou asociaci konzultadnich inzenyrd (CACE)
jako prvni vydéni v roce 2016, a nasledujici Zviastni podminky, které obsahuiji Upravy a doplnéni t&chto Obecnych
podminek. Obecné podminky je mozZné ziskat na adrese Ceské asociace konzultadnich inzenyr (CACE, Havlidkovo



ZVLASTNi PODMINKY

Smiuvni podminky pro

STAVBY MENSIHO ROZSAHU

Prvni vydani 2017
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1.1

Definice

Zvlastni podminky

Obegné ustanoveni

1.1.10

1.1.14

1.1.20

Na konec Pod-¢lanku 1.1.3 se pridava nasleduijici ustanoveni:
.Soucasti Vykresl je projektovd dokumentace pro provedeni stavby (PDPS), neni-li
pozadavky Objednatele ve vztahu k projektové dokumentaci stanoveno jinak."

Na konec Pod-&lanku 1.1.4 se pfidava nasleduijici ustanoveni:
.Pojmem Objednatel se rozumi i ,zadavatel* ve smyslu zékona o zadavani vefejnych
zakazek ve vSech mluvnickych formach a podobach.”

Pod-¢&lanek 1.1.5 zni:

wZhotovitel" je totozny termin, jako ,dodavatel” ve smyslu zakona o vefejnych zakédzkach
ve vSech miluvnickych formach a podobach a znamena osobu (osoby) jez zvitézila {y)
v zadavacim fizeni a které Objednatel podpisem Smlouvy o dilo povéfil realizaci dila.”

Pod-¢lanek 1.1.10 zni:

.Naklady" jsou v8echny skute¢né vydaje, které jsou (nebo budou) uc¢elné, hospodarne
a efektivng vynaloZené Zhotovitelem, at’ jiz na Stavenisti nebo mimo né, vCetné rezij-
nich a podobnych poplatkl, nezahrnuji véak zisk.*

Pod-¢&lanek 1.1.14 zni:

VY88 moc* je vyjimecéna udélost nebo okolnost: kterou smiuvni Strana nemdze ovla-
dat; proti které tato smluvni Strana nemohla rozumné uginit opatfeni pred uzavienim
Smilouvy; které se po jejim vzniku nemohla tato smluvni Strana dcelné vyhnout nebo ji
prekonat; a kterou nelze v podstatné mife pficist druhé Strané.

Vy&8i moc mlzZe zahrnovat, avSak neomezuje se na né, nasledujici udalosti nebo okol-
nosti, pokud jsou spinény vySe uvedené podminky:

(@  vaka, konflikty (at byla valka vyhlaSena nebo ne), invaze, akty nepratelstvi ze
zahranici,

(b)  rebelig, terorismus, revoluce, povstani, vojensky pfevrat nebo uchopeni moci,
nebo obc¢anska valka,

(c)  wytrznost, vzpoura, nepokoje, stavka nebo vyluka vyvolana jinymi osobami nez
je personal Zhotovitele a jini zaméstnanci Zhotovitele a Podzhotoviteld,

(d)y valeCna munice, vybusniny, ionizujici zafeni nebo kontaminace radioaktivitou,
pokud nebyla zpUsobena tim, Ze tuto munici, vybusniny, ionizujici zafeni nebo
radioaktivitu pouzil Zhotovitel,

(e)  pfirodni katastrofy jako jsou povodné, zemétreseni, vichfice, blesk, tajfun nebo
vulkanicka aktivita.”

Za Pod-¢lanek 1.1.19 se pfidavaji nové Pod-¢lanky:

+Vykaz vymér" je v téchto Podminkach Soupis praci, dodavek a sluzeb, sestaveny
podle Oborového tfidniku stavebnich konstrukei a praci staveb pozemnich komunikaci
schvaleného Ministerstvem dopravy.
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1.1.21 ,Pfiloha" znamena vypinéné stranky nadepsané Pfiloha, které jsou souéasti Smlouvy
o dilo.

1.1.22 ,Doba pro uvedeni do provozu" je doba pro dokonéeni Dila nebo Sekce Zhotovitelem
v rozsahu nezbytném pro Udely uvedeni Dila nebo Sekce do provozu za podminek
stavebniho zékona tak, jak je stanovena v Pfiloze (se vSemi prodlouZenimi podle Pod-
-&lanku 7.3 [ProdlouZeni dobyl]), poditana od Data zahdjeni praci nebo tak, jak je sta-
noveno v Priloze.
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1.1.23 ,Pred&asné uzivani* znamend ¢asové omezené uzivani Dila nebo Sekce pred jejich
Uplnym dokongenim na zékladé pravomocného povoleni vydaného stavebnim dfadem
na zadost Objednatele jako stavebnika ve smyslu ustanoveni stavebniho zakona. Pra-
va a povinnosti Stran souvisejici s pfed&asnym uzivanim Dila nebo Sekce jsou uprave-
ny pfedevsim v Pod-¢lanku 7.6 [Pfedasné uzivani).

1.1.24 ,Stavebni denik" je dokument, jehoZ naleZitosti stanovi platné a Gcinné pravni predpisy.

1.1.25 ,Zakladni datum*® je datum 28 dni pfed terminem pro podani Nabidky.

1.1.26 ,Sekce” je &ast Dila specifikovana v Priloze jako Sekce (je-li takova).

1.1.27  ,Podzhotovitel* je totozny termin, jako ,poddodavatel” pfipadné ,subdodavatel” ve
vSech mluvnickych formach a podobach.

1.1.28 ,Faktura“ je dafovy doklad vydany podle platnych pravnich predpisa.

1.1.29 ,Zaruka za odstranéni vad” znamena zaruku (nebo zaruky) podle &ldnku 4.6 [Zdruka za
odstranéni vad].

1.1.30 ,Potvrzeni o prevzeti” je potvrzeni vydané podle Clanku 8 [Prevzeti.

1.1.31 ,Prijata smluvni ¢astka" je Castka (bez DPH) uvedend ve Smlouvé o dilo za provedeni
a dokonceni Dila a odstranéni viech vad.”

1.3 - —

Hierarchie smiuvnich Pod-¢lanek 1.3 zni:

dokument .Dokumenty tvofici Smiouvu se musi vnimat jako vzdjemné se vysvétlujici. Pofadi prav-
ni sily jednotlivych dokumentt je v souladu s pofadim uvedenym v Piiloze. Jestlize se
v dokumentech vyskytne nejasnost nebo nesrovnalost, musi Objednatel Zhotoviteli
vydat jakékoli nezbytné vyjasnéni nebo pokyn.”

1.4 S

Pravo Pod-clanek 1.4 se doplfiuje nasledujicim textem:

LRidi-l se Smlouva pravem Ceské republiky, fidi se ob&anskym zékonikem s vyjimkou
téch ustanoveni, ktera jsou v této Smlouvé upravena odchyiné.”
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Poskytnuti stavenisté Za Pod-¢lanek 2.4 se vklada novy Pod-&lanek 2.5 [Kontroini dny):
+Objednatel je opravnén svolavat kontrolni dny za ucelem pfijeti opatfeni pro dalsi pra-
ce na Dile. Zastupce zhotovitele se téchto kontrolnich dnt musi Ucastnit. Objednatel
musi zaznamenat zalezitosti projednavané na kontrolnim dnu a musi poskytnout kopie
zépisu Ugastniklm kontrolnto dne. V zapise musi byt uvedena odpovédnost za ves-
keré kroky, které se maji podniknout v souladu se Smilouvou.”
4
Zhétavitel
4.1
Obecné povinnosti Text Pod-Clanku 4.1 se rudi a nahrazuje se nasledujicim textem:

414 Zhotovitel musi provést Dilo fadné a v souladu se Smilouvou. Zhotovitel zajist veske-
ré dozorovani, pracovni silu, Materidly, Technologické zafizeni a Vybaveni zhotovitele,
které mohou byt potfebné.

Materidly a Technologicka zafizeni se stavaji viastnictvim Objednatele, jakmile nastane

(a) kdyz jsou zabudovany do stavby nebo zaplaceny Objednatelem,
(o)  dojde v disledku odstoupeni od Smilouvy o dito k jejich zaplaceni Objednatelem
podle Pod-glank( 12.4 [Platba po odstoupeni] a 13.2 [W$si moc].

4.1.2 Zhotovitel i jeho Podzhotovitelé musi mit pfisluna opravnéni k provadéni stavebnich
a montaznich praci jako predmétu své ginnosti a vybrané Cinnosti ve vystavbé musi
zabezpecCit fyzickymi osobami, které ziskaly opravnéni k vykonu téchto Cinnosti po-
dle zvlastnich predpist a to v podtu, o zkusenostech a odborné kvallifikaci v souladu
s kvalifikacnimi pfedpoklady, stanovenymi v zaddvacich podminkach verejné zakazky
na provedeni Dila. Jestlize Zhotovitel nedodrzi ustanoveni tohoto pod-odstavce, zapla-
ti Objednateli za toto poruseni své povinnosti smluvni pokutu ve vysi uvedené v Priloze.

41.3 Zhotovitel je povinen na viditelném misté u vstupu na Stavenisté osadit stavbu infor-
macni tabuli k oznaceni stavby podle pokynu Objednatele, se zapracovanim identifi-
kaénich udajd uvedenych ve §titku o povoleni stavby a rovnéz naleZitosti pro oznameni
zahajeni praci oblastnimu inspektoratu prace podle zakona ¢. 309/2006 Sb., a to
podle podklad(l pfedanych mu k tomuto udelu Objednatelem. V piipad& rozhodnuti
o spolufinancovéni stavby z prostiedkl EU v ramci Operaéniho programu Doprava
bude informadni tabule upravena tak, aby odpovidala pozadavk(m Evropské komise
pro publicitu u takto spolufinancovanych staveb. Zhotovitel je povinen informacni tabuli
udrzovat v Gitelném a aktudlnim stavu po celou dobu provadéni Dila az do uplynuti pdl
roku ode dne vydani Potvrzeni o prevzeti.

41.4 Zhotovitel je povinen provadét Dilo v souladu s veSkerymi jemu znamymi zavaznymi

poZadavky a podminkami pfipadné stanovenymi ze strany spravnich organ(, vietng
zejména zavaznych pozadavk( a podminek stanovenych pravomocnym tzemnim roz-
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hodnutim pro Dilo a pravomocnym stavebnim povolenim pro Dilo, jakoz i pfipadnymi
verejnopravnimi smlouvami vydanymi pro provadéni Dila.

41.5 Zhotovitel je povinen odstranovat veskera zne€isténi pozemnich komunikaci, ktera
zplsobi v souvislosti s provadénim Dila, a to bez pritaht, nejpozdsji véak do 1 hodiny
od vzniku kazdého takového znedidténi.
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41.6 Zhotovitel je povinen provést Dilo na pozemcich neviastnénych Objednatelem (resp.
Ceskou republikou) pouze v rozsahu a zplisobem, v jakém k tomu je opravnén Ob-
jednatel (napf. najemni smlouvou s vlastniky pfislusného pozemku). Jestlize Zhotovitel
bude mit v umyslu prekrodit trvaly nebo docasny zabor stavby, které je v souladu se
Smlouvou povinen zajistit Objednatel, je Zhotovitel povinen na vlastni odpovédnost
a naklady

(a)  tento svlij zamér pfedem projednat se viemi dotEenymi spravnimi organy, viast-
niky a uzivateli pozemku a

(b)  ziskat veSkera potfebna povoleni, rozhodnuti, souhlasy a prava umoznujici Zho-
tovitelem zamyslené prekrogeni piisludnych trvalych nebo dogasnych zébor(.

Odpovédnost za neopravnéné prekroceni trvalého nebo docasného zaboru (vEetné
zejména odpovédnosti za Skodu vzniklou Objednateli nebo tfetim osobam) nese vy-
lucné Zhotovitel.

417 Obdrzi-li Zhotovitel od Objednatele svou povahou nevhodnou véc nebo nevhodny &i
nespravny pokyn, je povinen Objednatele bez zbyteéného odkladu upozornit na jejich
nevhodnost &i nespravnost.

Trva-li Objednatel i pfes upozornéni Zhotovitele na pouZiti nevhodné véci nebo postu-
pu podle nevhodného &i nespravného pokynu, mize Zhotovitel po Objednateli Zadat,
aby sv(j pozadavek na pouZiti této véci nebo postupu podle tohoto pokynu uginil
v pisemné formé. Ustanoveni § 2594 a § 2595 obc¢anského zakoniku se nepouzije.

41.8 Zhotovitel je povinen dodrzet Ih(ity a dalsi Gasova uréeni a fidit se pokyny a piikazy jemu
stanovenymi v rozhodnuti pfislusného vefejnopravniho organu, kterym se povoluje Cas-
te¢na nebo Uplna uzavirka pozemni komunikace za Ucelem provadéni Dila. Zhotovitel
musi vzdy dbét pfimé&fenosti a proporcionality t&chto omezeni tak, aby zplsob oznage-
ni a doba trvani uzavirky co nejméné omezovaly uzivatele pozemnich komunikaci v je-
jich pravu na obecné uzivani pozemnich komunikaci a aby nedochézelo k nadmérnému
ohroZovani bezpecnosti a plynulosti provozu na pozemnich komunikacich.

Jestlize Zhotovitel nedodrzi Ihdity a dal§i Casova uréeni jemu stanovené v rozhodnuti
piisludného vefejnopravniho organu, a to z jakéhokoli dlivodu, ktery je wilu¢né na stra-
né& Zhotovitele, zaplati Objednateli za toto poruSeni své povinnosti smiuvni pokutu ve
vySi, uvedené v Priloze.

419 Zhotovitel je v souvislosti s provadénim praci povinen plnit povinnosti plvodce odpa-
dl podle zékona o odpadech a je povinen zajistit plnéni téchto povinnosti i ze strany
pfipadnych Podzhotovitell, a to véetné vedeni pribézné evidence o odpadech a zpl-
sobech nakladani s odpady a archivace této evidence po dobu stanovenou prislus-
nymi pravnimi pfedpisy. Zhotovitel je povinen na zadost Objednatele bez zbyteéného
odkladu pFedlozit jim vedenou evidenci o odpadech a zplsobech nakidddni s nimi ke
kontrole, v&etné takové evidence vedené Podzhotovitel.



4.3

Subdodavky

4.4

Zajisténi spinéni smlouvy

Pod-¢lanek 4.3 se dopliiuje nasledujicim textem:

,Pri poruseni téchto ustanoveni je Zhotovitel povinen Objednateli zaplatit smiuvni po-
kutu ve vysi stanovené v Pfiloze. Zhotovitel bude odpovidat za jednani nebo chyby
v8ech Podzhotovitell stejn& jako by $lo o jednani nebo chyby Zhotovitele.

Jestlize z objektivnich dlivod neni mozné Dilo podle této Smilouvy provést v tom roz-
sahu, v jakém Zhotovitel prokazal kvalifikaci prostrednictvim Podzhotovitele takovym
Podzhotovitelem, je Zhotovitel povinen do 7 pracovnich dnd tuto skute¢nost pisemné
oznamit Objednateli véetné uvedeni relevantnich divod(. Do 10 pracovnich dnl od
oznameni shora uvedené skutecnosti Objednateli je Zhotovitel povinen predlozit Ob-
jednateli potfebné dokumenty prokazujici splnéni kvalifikace v plném rozsahu, pfi¢emz
pfislusny kvalifikagni pfedpoklad miZe prokédzat sam Zhotovitel, nebo jej mlize proka-
zat prostrednictvim jiného Podzhotovitele.”

Pod-¢&lanek 4.4 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

wZhotovitel musi na své naklady ziskat Zajisténi spinéni smiouvy ve formé& bankovni
zdaruky a ve vySi uvedené v Priloze. Jestlize v Priloze neni uvedena &astka, tento Pod-
-Clanek se nepoutiie.

Zhotovitel musi predat bankovni zaruku Objednateli do 28 dni po uzavieni Smilouvy
nebo k Datu zahdjeni praci, podle toho, co nastane pozdgji. Bankovni zaruka musi
byt vydana pravnickou osobou z lenského statu EU a musi mit formu vzoru, ktery je
soucasti zaddvaci dokumentace. Bankovni zaruka musi byt G¢inna nejpozdéji v den
jejho predani Objednateli.

Zhotovitel musi zajistit, Ze bankovni zaruka bude platna a (¢innd, dokud neprovede a ne-
dokonéi Dilo a nepfeda Objednateli Zaruku za odstranéni vad podle Pod-¢lanku 4.6 [Z3-
ruka za odstranéni vad]. Pokud podminky bankovni zaruky specifikuji datum jeji platnosti
a Zhotovitel neziskal pravo na obdrzeni Potvrzeni o prevzeti Dila nebo posledni Sekce
a nepfedal Objednateli Zaruku za odstranéni vad do data 28 dnl pfed datem ukonéeni
platnosti bankovni zaruky, potom Zhotovitel podle toho musi rozsifit platnost bankovni
zaruky, dokud neni Dilo dokon&eno a Objednatel neobdrZi Zéruku za odstranéni vad.

Objednatel smi uplatnit ndrok z bankovni zaruky pouze v ptipadé, Ze:

(a) Zhotovitel neprodlouZi platnost bankovni zaruky tak, jak je popséno v pfedcho-
zich odstavcich, kdy v takovém pfipadé mdZze Objednatel narokovat plnou éast-
ku bankovni zaruky,

(b)  Zhotovitel nezaplati Objednateli &astku, ktera Objednateli nalezi, ackoli Castka
byla se Zhotovitelem dohodnuta nebo ur&ena podle Clanku 15 [Reseni sport]
do 42 dnl po dohodé& nebo uréen,

(c)  Zhotovitel nenapravi porugeni smiuvni povinnosti do 42 dnli po tom, co obdrZel
oznameni Objednatele pozadujici napravu poruené smluvni povinnosti nebo

(d  dojde k naplnéni podminek pro odstoupeni Objednatelem podle Pod-&lan-
ku 12.1 [Nepinéni zhotovitele]. V takovém pfipadé mize Objednatel narokovat
plnou ¢astku bankovni zaruky.

Objednatel neni povinen uplatnit prava na ¢erpani z bankovni zaruky.
Objednatel musi bankovni zaruku Zhotoviteli vratit do 21 dni poté, co obdrzel kopii

Potvrzeni o pfevzeti na Dilo nebo posledni Sekci a poté, co obdrzel od Zhotovitele
Zaruku za odstranéni vad.
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Zhotovitel musi zajistit, Ze Objednatel bude opréavnén erpat z bankovni zéruky finanéni
prostfedky na prvni vyzvu a bez namitek &i omezujicich podminek pravnické osoby,
ktera bankovni zaruku vydala.

V pfipadé nevymahatelnosti bankovni zaruky se Zhotovitel zavazuje neprodleng udinit
veskeré kroky nezbytné k obstaréni bankovni zaruky ve prospéch Objednatele, jejiz
hodnota a podminky budou v maximalné mozném rozsahu odpovidat podminkam
uvedenym vy3e.
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Objednatel bude mit vi¢i Zhotoviteli pravo na zadrZeni &asti plateb ve vysi stanovené
v Pfiloze za prodleni Zhotovitele s udrzovanim této bankovni zéruky v platnosti.”

45 —— —_— = — =

Zajisténi jakosti Pridava se novy Pod-Clanek 4.5 [Zajisténi jakosti]:
+Zhotovitel prediozi do 10 dnd po uzavieni Smlouvy doklad o zavedeném systému
zajisténi jakosti ve smyslu Metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemnich
komunikaci, ktery bude zabezpectovat jakostni pozadavky Smlouvy. Systém bude od-
povidat podrobnostem uvedenym ve Smilouvé. Objednatel nebo jeho zastupce (je-li) je
opravnén podrobit pfezkoumani jakykoliv aspekt systému.*

4.6 — —

Zaruka za odstranéni vad Pfidava se novy Pod-Glanek 4.6 [Zdruka za odstranéni vad]:
,Zhotovitel musi ziskat Zaruku za odstranéni vad ve formé a vySi uvedené v Pfiloze.
JestliZze v Pfiloze neni uvedena Castka, tento Pod-&lanek se nepouzije.

Zhotovitel musi pfedat Zaruku za odstranéni vad Objednateli do 21 dnd poté, co ob-
drzel Potvrzeni o pfevzeti Dila nebo posledni Sekce. Zaruka za odstranéni vad musi
byt vydana pravnickou osobou z ¢lenského statu EU a musi mit formu vzoru, ktery je
soucasti zadavaci dokumentace.

Zhotovitel musi zaijistit, Ze Zaruka za odstranéni vad bude platna a u¢inna do kon-
ce uplynuti véech Zarucnich dob, véetné jejich pripadnych prodlouzeni, nebo dokud
Zhotovitel nedokondi veskeré k datu dokonceni zndmé nedokondené prace uvedené
v Potvrzeni o pfevzeti a neodstrani vSechny vady, podle toho, kterd okolnost nasta-
ne pozdéji. Pokud podminky Zaruky za odstranéni vad specifikuji datum jeji platnosti
a Zhotovitel neodstranil vady do data 28 dni pfed datem ukondceni jeji platnosti, potom
Zhotovitel musi rozsifit platnost Zaruky za odstranéni vad do doby, nez budou viechny
vady odstranény.

Objednatel smi uplatnit narok ze Zaruky za odstranéni vad v pfipadg, ze:

(8)  Zhotovitel neprodlouZi platnost Zaruky za odstranéni vad, tak jak je to popsano
v pfedchézejicim odstavci; za téchto okolnosti miize Objednatel narokovat pl-
nou vysi ¢astky Zaruky za odstranéni vad,

(b)  Zhotovitel nezaplati Objednateli Castku, kiera Objednateli naleZi, ackoli ¢astka
byla se Zhotovitelem dohodnuta nebo ur€ena podle Clanku 15 [Reseni sporti]
do 42 dnl po dohodé nebo uréeni,

(¢  Zhotovitel nedokonci veskeré prace, které zbyva vykonat v den uvedeny v Po-
tvrzeni o pievzeti v piiméfené dobé podle pokynd Objednatele a neodstrani
vadu do 42 dni poté, co obdrzel oznameni Objednatele, v némz bylo poza-
dovéno odstranéni vady. V tom piipadé muze Objednatel narokovat plnou vysi
Céastky Zaruky za odstranéni vad.

Objednatel neni povinen uplatnit prava na Cerpani ze Zaruky za odstranéni vad.
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4.7 - -
Kontrolni prohlidky stavby

4.8

Bezpecnost a ochrana
zdravi pfi praci

Zhotovitel je povinen zajistit, ze Objednatel bude opravnén Cerpat ze Zaruky za odstra-
néni vad finan¢ni prostfedky na prvni vyzvu a bez namitek ¢i omezuijicich podminek
pravnickeé osoby, ktera zaruku vydala.

V pfipadé nevymahatelnosti Zaruky za odstranéni vad se Zhotovitel zavazuje nepro-
dlené ucinit veskeré kroky nezbytné k obstarani Zaruky za odstranéni vad ve prospéch
Objednatele, jejiz hodnota a podminky budou v maximalné mozném rozsahu odpovi-
dat podminkdm uvedenym vyse.

Objednatel musi Zhotoviteli vratit Zéruku za odstranéni vad do 21 dnll po ukondeni
data jejf platnosti za pfedpokladu, Ze viechny vady byly odstranény (byl vystaven po-
sledni Protokol o ukonceni Zaruéni doby)."

Pridava se novy Pod-Clanek 4.7 [Kontroini prohlidky stavby!:

»Zhotovitel je povinen nejpozdéji 14 dnl predem nahlasit Objednateli provedeni pra-
ci odpovidajicich fazim vystavby uvedenym ve stavebnim povoleni pro uskutecnéni
kontrolnich prohlidek stavby podle stavebniho zakona, podle dohody s Objednatelem
k nim vytvorit podminky, zajistit potfebné podklady a spolupréci a téchto kontrolnich
prohlidek se zu&astnit.”

Pridava se novy Pod-¢lanek 4.8 [Bezpecnost a ochrana zdravi pri praci):
«Zhotovitel musi:

(@)  dodrzovat vSechny pfisludné bezpecnostni pfedpisy,

(b)  dbat o bezpetnost viech osob, které maji opravnéni byt na Stavenisti,

(¢}  vynalozit pfiméfené usili k tomu, aby na Stavenisti a Dile nebyly zbyte¢né pre-
kazky a tak se zabranilo ohroZeni téchto osob,

(d)  zajistit oploceni, osvétleni, ochranu a ostrahu Dila az do jeho dokonceni a pre-
vzeti podle Clanku 8 [Prevzeti] a

(e)  zajistit jakékoli Docasné dilo (véetné cest, chodnikl, ochrannych prostfedk(
a plotl), které mize byt nezbytné z dlivodu provadeéni Dila pro uZiti verejnosti
a ochranu vefejnosti, viastnikl a uzZivatell sousednich pozemka.

Zajidténi téchto bezpeénostnich postupll dalsimi zhotoviteli Objednatele (pokud exis-
tuji) je povinnosti Objednatele, neni-ii v Technické specifikaci stanoveno jinak.

Pred zahajenim praci provadénych na pozemnich komunikacich za provozu musi
byt odpovédny zastupce Zhotovitele proskolen povéfenym pracovnikem Objednate-
le v oblasti bezpe¢nosti prace na pozemnich komunikacich za provozu a v pfipadé
staveb Reditelstvi silnic a dalnic CR (RSD CR) musi mit k dispozici piisluny predpis
Objednatele. Odpovédny zastupce Zhotovitele je pak povinen provést Skoleni zamést-
nanct Zhotovitele, kteff budou prace vykondvat.

Povinnosti Zhotovitele pro zajisténi bezpenosti a ochrany zdravi pfi praci na pozem-
nich komunikacich za provozu jsou:

(1) Zhotovitel je povinen dodrzovat veskeré platné technické a pravni pfedpisy, ty-
kajici se zajisténi bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci a bezpecnosti technic-
kych zafizeni a v pfipadé staveb RSD CR i pfisludny pfedpis Objednatele.

(2)  Zhotovitel se zavazuije vysilat k provadéni praci pracovniky odborné a zdravotné
zplisobilé a fadné proskolené v pfedpisech bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
Praci.
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(38)  Zhotovitel se zavazuje zajistit viastni dozor nad bezpecnosti prace a soustavnou
kontrolu na pracovistich. Zastupce zhotovitele pfeda pfi pfevzeti pracovisté pi-
semné jmenovani osob zajistujicich tento dozor zastupci Objednatele.

(4)  Zhotovitel nebude bez pisemného souhlasu pouzivat zafizeni Objednatele a na-
opak.

(5) V pfipadé pracovniho Urazu zaméstnance Zhotovitele musi vySetfit a sepsat
Zédznam O pracovnim Urazu vedouci zaméstnanec Zhotovitele ve spolupraci
s vedoucim zameéstnancem Objednatele a Zhotovitel nasledné spini veSkeré
povinnosti v souladu se zédkonikem préace a s pfislusnymi dalS§imi pravnimi pred-
pisy.

(6)  Zhotovitel odpovida i za kodu zplsobenou okolnostmi, které maji plvod v po-
vaze pfistroje nebo jinych véci, jichz bylo pfi pinéni zavazkd ze Smlouvy pouZito.

(7)  Zhotovitel se zavazuje pouzivat stroje a zafizeni, které svym konstrukénim pro-
vedenim a na zéakladé vysledk( kontrol a revizi jsou schopny bezpecného pro-
vozu.
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Porugovani predpistl bezpecnosti prace a technickych zafizeni a predpist o bezpec-
nosti provozu na pozemnich komunikacich se povazuje za neplnéni povinnosti Zho-
tovitele podle Smlouvy. Objednatel bude mit v(i¢i Zhotoviteli préavo na zadrzeni ¢asti
plateb ve vysi stanovené v Pfiloze do doby odstranéni zji§ténych nedostatkd.

49 - o = o

Vytyéeni stavby Pridava se novy Pod-¢lanek 4.9 [Wytyceni stavby):
wZhotovitel musi vytycit Dilo a Stavenisté (véetné vytyCeni tras technické infrastruktury
v misté jejich stietu se stavbou a dogasnych zabord) podle hlavnich bodd, os a refe-
rendnich vySek uvedenych ve Smilouvé nebo oznamenych Objednatelem. Zhotovitel
je odpov&dny za spravné rozmisténi viech ¢asti Dila a musi napravit jakékoli chyby
v rozmisténi, vyskach, rozmeérech a trasovani Dila. Zhotovitel je povinen zajistit obnove-
ni vytySeni obvodu Stavenité a pevnych vyty¢ovacich bod(, pokud budou v pribéhu
provadéni Dila zni¢eny &i poskozeny.”

4.10 - —

Archeologické nalezy Pfidava se novy Pod-c¢lanek 4.10 [Archeologické ndlezy]:
.V&echny fosilie, mince, cenné nebo staroZitné pfedméty a konstrukce a jiné pozis-
tatky nebo pfedméty geologického a archeologického vyznamu nalezené na Staveni-
&ti musi byt umistény do péce a odpovédnosti Objednatele. Zhotovitel musi piijmout
pfimé&Fend preventivni opatfeni, aby zabranil persondlu Zhotovitele nebo jinym osobam
v odvezeni, odneseni nebo poskozeni jakychkoli z téchto nalezd.

Zhotovitel musi dat po objeveni jakéhokoli takového nélezu okamzité oznameni Objed-
nateli, ktery musi dat pokyn, jak s nim nalozit.”

ttovani zhotovitelem

5.1

Projektova dokumentace Pod-¢lanek 5.1 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:-

Zhotovitele +Zhotovitel musi vypracovat projektovou dokumentaci ve specifikovaném rozsahu po-
dle odkazu v Pfiloze a urychleng ji pfedlozit Objednateli. Do 14 dnl od jejiho pfijeti musf
Objednatel oznamit Zhotoviteli své pripominky nebo ji odsouhlasit anebo v pfipadé, ze
neni v souladu se Smilouvou, odmitnout s uvedenim dlvod(. Zhotovitel nesmi zahajit
prace bez odsouhlaseni projektové dokumentace tohoto prvku Objednatelem. Projek-
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tova dokumentace, ktera byla odmitnuta, musi byt urychlené doplnéna a predlozena
znovu s tim, Ze vezme pfipominky Objednatele v Gvahu tak, jak je to potfebné. Zhoto-
vitel je povinen Casové naroky na vypracovani projektové dokumentace zahrnout do
harmonogramu postupu praci.”
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6.1
Rizika Objednatele Pod-¢lanek 6.1 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

»V této Smlouvé jsou v odpovédnosti Objednatele rizika z nasledujicich nebezpedi:

(@  VysSimoc,

(b)  uZivani nebo zabrani jakékoli ¢asti Dila Objednatelem mimo pfipadl specifiko-
vanych ve Smilouvé,

(©)  projektovani jakékoli ¢asti Dila personalem Objednatele nebo nékym jinym, za
koho je Objednatel odpovédny,

(d)  jakékoli plsobeni pfirodnich sil s viivem na Stavenisté nebo Dilo, které je ne-
predvidatelné nebo u kterého se nedalo pfedpokladat, ze by proti nému zkuse-
ny Zhotovitel pfijal adekvatni preventivni opatreni,

(e) prerudeni podie Pod-¢lanku 2.3 [Pokyny objednatele], pokud neni pficitatelné
neplnéni Smlouvy Zhotovitelem nebo jinému jeho selhani,

® jakékoli neplnéni Smlouvy Objednatelem nebo jeho jiné selhani,

(g  fyzické prekazky nebo fyzické podminky jiné nez klimatické podminky, zazna-
menané na Stavenisti béhem provadéni Dila, které nebyly rozumné pfedvida-
telné zkuSenym Zhotovitelem a které byly okamzité Zhotovitelem Objednateli
oznameny,

(h)  jakékoli zpozdéni nebo ztizené podminky zapficinéné Variaci,

0] jakakoli zména prava Smlouvy po datu nabidky Zhotovitele tak, jak je stanoveno
ve Smilouvé o dilo,

) ztraty vyplyvaijici z prava Objednatele nechat stavbu provést na, nad, pod, uvnitf
nebo pres jakykoli pozemek a z prava zabrat tento pozemek pro stavbu,

(K) Skoda, ktera je nevyhnutelnym nasledkem povinnosti Zhotovitele provést Dilo,

() ztraty a Skody v dusledku vefejného provozu béhem Pred&asného uzivani podle
Pod-¢&lanku 7.6 [Predéasné uzivani} a

(m)  archeologické ndlezy podle Pod-¢&lanku 4.10 [Archeologické nalezy]."

==
Dob@& pro dokonéeni
7.1
Doba pro dokonéeni Na konec Pod-¢&lanku 7.1 se pfidava nasleduijici text:

~Jsou-li v Pfiloze uvedeny Sekce s kratsi Dobou pro dokon&eni, vztahuje se tento

a ddle uvedené Pod-¢lanky 7.3, 7.4, 8.1 a 8.2 pfiméfené téz na tyto Sekce.”

7.2 — —— : — ——
Harmonogram Pod-&lanek 7.2 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

»Ve Ihuté stanovené v Piiloze musi Zhotovitel pfedat Objednateli harmonogram, ktery
musi obsahovat:
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(a)  Gasovy plan zpracovani projektové dokumentace Zhotovitele (je-li néjakd) a pro-
vadéni praci s vyznacenim Podzhotovitel(,

(o)  odhad plateb, o nichZ Zhotovitel oGekava, Ze budou splatné v kazdém mésici az
do doby vydani Potvrzeni o prevzeti,

(c) posloupnost a nacasovani kontrol a zkousek specifikovanych ve Smlouvé,

(d  pravodni zprévu obsahujici:
0] struény popis postup(, které Zhotovitel zamysli pouzit a
(iiy odhad podtu personalu a vybaveni Zhotovitele na stavenisti v kazdé

z hlavnich etap.
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Zhotovitel rovnéZ musi pfedat revidovany harmonogram, kdykoli ten pfedchozi ne-
souhlasf se skuteénym postupem nebo povinnostmi Zhotovitele. Nespinéni povinnosti
predlozit harmonogram nebo jeho aktualizaci ve Ihiité stanovené Objednatelem je di-
vodem pro zadrzeni &asti plateb podle Pod-¢lanku 11.3 [Prabézné platby].”

7.3 —

Prodlouzeni doby Pod-&lanek 7.3 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

.Podle Pod-¢lanku 10.3 [V¢asné upozornéni] je Zhotovitel opréavnén k prodlouZeni
Doby pro dokon&eni, Doby pro uvedeni do provozu nebo Doby pro spinéni postup-
ného zavazného milniku, jestlize je nebo bude zpozdén jakymkoli rizikem Objednatele.
V tomto pfipadé po obdrzeni podani Zhotovitele Objednatel musi zvéZit veskeré pod-
plirné podrobnosti poskytnuté Zhotovitelem a musi prodiouzit Dobu pro dokongeni,
Dobu pro uvedeni do provozu nebo Dobu pro spinéni postupného zévazného milniku
tak, jak je to vhodné.

Dlivody pro pripadné prodlouzeni Doby pro uvedeni do provozu, Doby pro dokonéeni
a Doby pro spinéni postupného zavazného milniku se posuzuji samostatné.”

7.5

Postupné zavazné milniky Pfidava se novy Pod-&lanek 7.5 [Postupné zdvazné milniky]:
.Jestlize jsou v Priloze stanoveny postupné zavazné milniky provadéni Dila, je Zhoto-
vitel povinen provadét Dilo takovym zplsobem, aby v terminu, do kdy maiji byt prace
odpovidajici pfislusnému postupnému zévaznému milniku dokonceny, bylo Dilo pro-
vedeno v rozsahu pfedepsaném pro prislusny postupny zavazny milnik. Doba pro spl-
néni postupného zavazného milniku mdze byt prodiouZena za podminek stanovenych
v Pod-¢lanku 7.3 [ProdlouZeni doby].

O spinéni kazdého postupného zavazného milniku bude Stranami sepsan protokol.
Sepsani protokolu o spinéni postupného zavazného milniku nema ucinek na dokon-
&eni nebo prevzeti Dila ani jeho Sekce a ani neznamena, ze Dilo bylo provedeno fadné
a bez vad. Jestlize se Zhotovitel dostane do prodleni se splnénim povinnosti provést
Dilo v rozsahu predepsaném pro pfislusny postupny zavazny milnik v terminu, do kdy
maji byt prace odpovidajici pfislusnému postupnému zavaznému milniku dokonceny,
je povinen Objednateli zaplatit smluvni pokutu ve vysi stanovené v Pfiloze."

7.6

Predcasné uzivani Piidava se novy Pod-clanek 7.6 [Predcasné uzivani):
.Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli veSkerou soucinnost potiebnou k tomu,
aby Dilo nebo Sekce {podle okolnosti) mohly byt uvedeny do provozu v dobé& podle
pod-odstavce 1.1.22. Za timto Ucelem je Zhotovitel zejména povinen:

(a) uzavfit s Objednatelem dohodu podle vzoru Dohody o prfed€asném uZivani,
ktera bude obsahovat zejména (i) souhlas Zhotovitele s PfedCasnym uzivanim
a (i) popfipadé podminky PfedCasného uzivani, a to nejpozdéji 1 mésic pred
uplynutim doby podle pod-odstavce 1.1.22;
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8.1

Dokonceni

8.2

Oznameni o prevzeti

8.3 —
Prevzeti ¢asti Dila

(b)  poskytnout Objednateli veSkeré dokumenty, podklady, informace a Udaje (vCet-
n& zejména Gdajl uréujicich polohu definiéniho bodu Dila nebo Sekce a adresni-
ho mista a jinych obsahovych nalezitosti zadosti o Pfedasné uzivani Dila nebo
Sekce), které jsou nezbytné pro ziskani pravomocného povoleni k PredGasné-
mu uzivani Dila nebo Sekce pred jejim uplnym dokonéenim;

(c)  vykonavat sva prava a povinnosti v fizeni pfed pfislusnym stavebnim dfadem
rozhodujicim o vydani povoleni k PfedCasnému uzivani Dila nebo Sekce pred
jejim Uplnym dokoncéenim, aby toto povoleni mohlo byt vydano co nejdfive od
podani Zadosti o PfedCasné uzivani Dila nebo Sekce ze strany Objednatele.

Jestlize Zhotovitel nedodrzi Dobu pro uvedeni do provozu podle pod-odstavce 1.1.22,
a to z jakéhokoli dlivodu, ktery je wyluéné na strané Zhotovitele, zaplati Objednateli za
toto porueni své povinnosti smluvni pokutu ve vysi uvedené v Pfiloze."

Pod-&lanek 8.1 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

.Zhotovitel miZe oznamenim pozadat Objednatele o vydani Potvrzeni o pfevzeti ne
dfive nez 14 dnd pied tim, nez bude Dilo podle Zhotovitelova nazoru dokondéeno
a pfipraveno k prevzeti. Jestlize je Dilo rozdéleno do Sekci, mGze Zhotovitel podobné
pozadat o vydani Potvrzeni o pfevzeti na kazdou Sekci.”

Pod-&lanek 8.2 [Oznameni o prevzeti] je odstranén v€etné nazvu a nahrazen Pod-
¢lankem 8.2 [Prevzeti Dila a Sekci] nasledujiciho znéni:

,Objednatel do 28 dnii po obdrZeni Zadosti Zhotovitele:

(@  vyda Zhotoviteli Potvrzeni o pFevzeti, na kterém musi byt uvedeno datum, kdy
byly Dilo nebo Sekce dokonéeny v souladu se Smlouvou s vyjimkou drobnych
nedokondéenych praci a vad, které podstatnym zplsobem neovlivni uzivani Dila
nebo Sekce k jejich zamyslenému u€elu (bud dokud nebo pokud tyto prace
nebudou dokonc&eny a tyto vady odstranény); nebo

(b)  odmitne zadost s uvedenim diivodd a specifikovanim prace, kterou méa Zhotovi-
tel provést, aby mohlo byt vydano Potvrzeni o prevzeti. Zhotovitel pak musi tuto
praci dokondit pfed vydanim dalstho oznameni podie tohoto Pod-¢&lanku.”

Pridava se novy Pod-Clanek 8.3 [Prevzeti ¢asti Dilal:

,Objednatel mlze podle viastniho uvazeni prevzit jakoukoli Gést Dila. Objednatel nesmi
uzivat jakoukoli &ast Dila (kromé pfipad(, Ze jde o dodasné opatieni podle Pod-Glanku
7.6 (PredCasné uzivani), nebo se na ném obé Strany dohodnou), pokud tuto ¢ast Dila
neprevzal. Pokud Objednatel jakoukoli ¢ast Dila uziva pred vydanim Potvrzeni o pre-
vzeti, postupuje se podle Pod-&lanku 7.6 [Predéasné uzivani).”
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Odgstréinéni vad
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9.1

Odstranéni vad Pod-¢lanek 9.1 je odstranén a nahrazen nasledujicim zné&nim:
,Objednatel m{ize kdykoli pfed uplynutim  pfislusné Zarucni doby ozndmit Zhotoviteli
jakékoli vady nebo nedokoncené prace. Zhotovitel musi
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(a)  dokoncit jakoukoli praci nedokonéenou k datu stanovenému v Potvrzeni o pre-
vzeti b&hem takové piiméfené Inhiity, ktera je uréena pokynem Objednatele,

(b)  provést vedkeré prace potfebné k odstranéni vad nebo poskozeni tak, jak mlze
byt oznameno Objednatelem (nebo jeho jménem) k datu nebo pred datem uply-
nuti pfisludné Zaruéni doby a to bez ndroku na dhradu nakladd ze strany Objed-
natele v pfipadé, Ze jakékoli vady jsou zapficinéné tim, Ze projektové dokumen-
tace Zhotovitele, Materidly, Technologické zafizeni nebo femesIné zpracovani
nejsou v souladu se Smiouvou a

() musi protokolarné predat veskeré vySe uvedené prace Objednateli.

Zhotovitel je povinen ve Ih(ité objektivné co nejkratsi po oznameni vady oznamit, jakym
zplsobem zamysli vadu Dila odstranit. Konkrétni zplsob odstranéni vady odsouhlasi
Objednatel. Toto odsouhlaseni nebude Objednatel bezdlivodné oddalovat.

Za neodstranéni vady v terminu dohodnutém s Objednatelem je Zhotovitel povinen
uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi uvedené v Piiloze."

10.1

Opravnéni k variaci Pod-glanek 10.1 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
,Strany jsou povinny fidit se platnym znénim zékona o zadavani verejnych zakazek
a postupovat v pfipadé Variaci v souladu s timto zakonem.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout veskerou potfebnou soucinnost za ucelem naplnéni
pozadavkd zéakona o zadavani vefejnych zakdzek a postupovat pfi Variaci podle Prilo-
hy, jeli v ni postup samostatnou pfilohou upraven.

Zhotovitel se v pripadé, ze ve smyslu § 222 zakona o zadavani vefejnych zakazek
nebudou spinény zde uvedené zakonné podminky a Objednatel rozhodne o nutnosti
zadani novych praci v zaddvacim fizeni, a nebude-li vybran pro realizaci t&chto praci,
zavazuje poskytnout dodavateli novych praci veSkerou soucinnost pro jejich Fadnou
realizaci.

Jestlize Zhotoviteli vznikne zpoZdéni anebo naklady v pficinné souvislosti s poskyto-

vanim soucinnosti jinému dodavateli, musi dat Zhotovitel Objednateli oznameni dle
Pod-¢lanku 10.3."
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10.2

Ocenovani variaci Pod-¢lanek 10.2 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
«Variace musi byt ocenéna polozkovou cenou ze Smlouvy a mnoZstvi praci na Dile,
které je pfedmétem Variace, musi byt méfeno, neni-li Stranami dohodnut jiny zplsob
ureni ceny Variace. Vhodnou cenou pro jakoukoli novou poloZku tedy musi byt takova
cena, kterd (v nasledujicim pofadi priority):

-
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A
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(@  je specifikovana ve Smiouve,

(b) je odvozena z ceny obdobné polozky specifikované ve Smiouvg,

(c) je stanovena na zékladé ceny pfislusné polozky (vzhledem k rozsahu technické
specifikace této polozky) databaze Expertnich cen Oborového tfidniku staveb-
nich konstrukcf a praci staveb pozemnich komunikaci (OTSKP-SPK), platnych
ke dni pfedloZeni navrhu Zhotovitele k Variaci. K pouzitym Expertnim cendm se
nepfipoditava prirazka pfiméfeného zisku ani pfirdzka vyrobni a spravni reZie,
protoze je jiz v téchto cenach zahrnuta,

(d)  musi byt urena Objednatelem na zakladé Zhotovitelova navrhu kalkulace pfi-
méfenych piimych naklad polozky. Tento navrh musi Zhotovitel Objednateli
predlozit nejdfive, jak je to mozné po vzneseni poZadavku Objednatele, spolu
s pfirdZkou pfiméreného zisku ve vysi 5% plimych nakladd pfisluné polozky,
pfirdZkou na vyrobnf rezii ve vysi 5 % pfimych naklad( pfislusné polozky a pfi-
rézkou na spravni reZii ve vysi 5% piimych naklad( prislusné polozky. Tyto pfi-
razky se povazuji pro Ucely tohoto Pod-&lanku mezi Stranami za dohodnuté.”

"

Smiuvni|i

ena a platba

11.1

Ocenovani dila Pod-¢lanek 11.1 je odstranén a nahrazen néasledujicim znénim:
,Dilo musi byt pro Gcely platby méfeno a ocenéno na zékladé ocenéného Vykazu vy-
mér (neni-li sjednana pausalni cena nebo uhrazeni skuteénych Nékladl) a cena musi
byt upravena podle Clénku 10 [Variace a claimy).
Neni-li ve Smiouvé stanoveno jinak a bez ohledu na mistni praxi:
(8)  musi se méfit Cisté skutecné mnozstvi kazdé polozky stavby a
(b)  metoda méfeni musi byt v souladu s Vykazem vymeér nebo jinymi pfisluSnymi

formulari.

Méfeni mnozstvi kazdé plvodni polozky ve Vykazu vymér dle tohoto Pod-¢lénku je
vyhrazenou zménou zavazku v souladu s ustanovenim § 100 odst. 1 a § 222 odst. 2
zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek. Méfeni bude stranami evido-
vano ve formé Evidencniho listu vyhrazené zmény.”

12 —— e -

Mésiéni vyuctovani Pod-¢lanek 11.2 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

+Zhotovitel je opravnén k mésiénim platbam hodnoty provadéného Dila, s vyhradou
jakychkoli pfipoétl a odpodtl, které mohou byt splatné.

Zhotovitel musi kazdy mésic prediozit Objednateli vyuctovani vykazuijici Castky, ke kte-
rym se povazuje za opravnéného.

Veskera korespondence tykajici se plateb, v&etné faktur a Potvrzeni pribéznych a za-
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vére¢nych plateb bude Zhotovitelem preddvéna na formuldfich pfedepsanych Ob-
jednatelem. Zhotovitel je povinen Objednateli pfedat vyuctovani rovnéz v elektronickeé
podobé ve formatu *xml na kompaktnim disku CD-R."

11.3 = - -

Prubézné platby Pod-¢&lanek 11.3 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
.Jestlize nékteré (daje uvedené ve vylictovani nejsou pravdivé, spravné nebo Uplné
nebo jestliZe jejich spravnost nemize byt Objednatelem ovéfena z divodu nedosta-
teénych podplrnych dokumentu, Objednatel tuto skutenost spolu s divody oznami
Zhotoviteli do 28 dni od obdrzeni vyu&tovani. V takovém pfipadé se
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(i) k vyucétovani neprihlizi a

(i) Zhotovitel je povinen predlozit Objednateli bez zbytedného odkladu nové
vyudétovani spoiu se véemi podplrnymi dokumenty, které bude v souladu
se Smiouvou. Dnem uskuteénéni zdanitelného pInéni se rozumi den od-
souhlaseni vyuctovani,

Darovy doklad k pribézné platbé Ize vystavit az po odsouhlaseni vyuctovani. Do
30 dnll po doruceni faktury Objednatel Zhotoviteli zaplati ¢astku, uvedenou ve vyuc-
tovani.

Kdyz Zhotovitel

(8)  jevprodleni s udrzovanim v platnosti bankovni zaruky podle Pod-¢&lénku 4.4 [Za-
jfisténi spinéni smiouvy),

(b)  pres pokyn Objednatele ke zjednani ndpravy nepini povinnosti podle Pod-¢lan-
ku 4.8 [Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci],

(c) nepredioZi na zakladé pokynu Objednatele ve stanoveném terminu aktualizova-
ny Harmonogram podle Pod-¢lanku 7.2 [Harmonogram],

(d)  nepFedlozi nebo neudriuje v platnosti pojistné smlouvy podle Clanku 14 [Poji§-
téni],

mUze byt v pfipadé poruseni kazdé uvedené povinnosti zadrZzena ¢astka ve vydi podle
Prilohy a to opakované z kterékoli Pribézné platby aZ do doby spinéni dané povinnosti.

Strany se dohodly, Ze maximalni celkova vySe zadrzeni plateb za poruSeni Smlouvy
nepresahne ¢astku uvedenou v Pfiloze."

11.4 —

Platba prvni poloviny Pod-¢lanek se odstranuje bez nahrady.

zadrzného

115 ——

Platba druhé poloviny Pod-¢&lanek se odstranuje bez nahrady.

zadrzného

116 —

Zavérecna platba Pod-¢lanek 11.6 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
,Béhem 42 dnll od vydani Potvrzeni o prevzeti Dila musi Zhotovitel Objednateli pfedlo-
Zit zavére¢né vyuctovani spolu s jakymikoli dokumenty, jeZ mohou byt rozumné poza-
dovany, aby mohl Objednatel zZjistit celkovou smiuvni hodnotu.

Jestlize nékteré Udaje uvedené v zavéreCném vyuctovani nejsou pravdivé, spravné
nebo uplné nebo jestlize jejich spravnost nemiZe byt Objednatelem ovéfena z divodu
nedostatednych podplrnych dokumentd, musi Objednatel tuto skute¢nost oznamit
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119 -

Zalohova platba

spolu s divody Zhotoviteli do 28 dni od obdrZeni zavére¢ného vylctovani. V takovém
pfipade se

M k zavérecnému vydctovani nepiihlizi a

(i) Zhotovitel je povinen predlozit Objednateli bez zbytec¢ného odkladu nové
zavéredné vylidétovani spolu se viemi podplrnymi dokumenty, které bude
v souladu s touto Smlouvou. Dnem uskuteénéni zdanitelného plnéni se
rozumi den odsouhlaseni zavéredného vytictovani.

Jestlize vSak po diskuzich mezi Objednatelem a Zhotovitelemn a jakychkoli dohodnutych
zméndach navrhu zavéreéného vyuctovani vyjde najevo, Ze existuje spor, musi Objed-
natel formou priibézné platby uhradit Zhotoviteli dohodnuté ¢éasti navrhu zavéreéného
vylétovani. Poté co je spor koneénym zplisobem vyfedeny podle Clanku 15 [Resen/
spord), musi Zhotovitel pfipravit a Objednateli pfediozit zavérecné vyuctovani.

Darovy doklad k zavérecné platbé Ize vystavit az po odsouhlaseni zavérecného vyuc-
tovani. Béhem 30 dn( po predloZeni zavérecné faktury musi Objednatel zaplatit Castku
nalezejici Zhotoviteli.”

Pridava se novy Pod-¢lanek 11.9 [Zdlohova platbal:
+Zalohové platby se neposkytuji.”

o M
Nep@é%

12.4

Platba po odstoupeni

12,56

Povinnost zhotovitele
zaplatit smluvni pokutu

Pod-odstavce c) a d) Pod-¢lanku 12.4 zni:

Jc) jestlize Objednatel odstoupil podle Pod-&lanku 12.1 nebo 12.3, je Objednatel
opravnény ziskat od Zhotovitele nahradu za v8echny ztraty a Skody, které vznik-
ly Objednateli a veskeré dalsi naklady na dokonéeni Dila po zapoditani v8ech
obnosl néleZejicich Zhotoviteli za prace provedené v souladu se Smlouvou,

(d) jestlize Zhotovitel odstoupil podle Pod-Clanku 12.2 nebo 12.3, je Zhotovitel
opravnény k zaplaceni ¢astek podle ustanoveni Pod-¢lanku 13.2 [WSsi moc]
a za usly zisk nebo jinou ztratu &i $kodu, které Zhotoviteli vznikly jako nasledek
tohoto odstoupeni.”

V poslednim odstavci Pod-¢lanku 12.4 je Ihiita 28 dni nahrazena lhdtou 30 dni.

Pridava se novy Pod-clanek 12.5 [Povinnost zhotovitele zaplatit smiuvni pokutu]:
.Objednatel ma v(c&i Zhotoviteli préavo na zaplaceni smluvni pokuty ve vysi stanovené
v Priloze, jestlize:

(a)  Zhotovitel nedodrzi Ihity (a dal$i ¢asova urCeni) stanovené jemu v rozhodnu-
ti pfislusného vefejnopravniho organu podle pod-odstavce 4.1.8 Pod-Clan-
ku 4.1 [Obecné povinnost;

(b)  Zhotovitel porusi povinnost podle Pod-Clanku 4.3 [Subdodavkyl;

{c)  Zhotovitel nedodrzi Dobu pro dokonéeni podle Clanku 7 [Doba pro dokondent);

(d)  Zhotovitel nespini postupny zévazny milnik podle Pod-&lanku 7.5 [Postupné za-
vazné milniky] uvedeny v Pfiloze;
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(e)  Zhotovitel nedodrzi Dobu pro uvedeni do provozu podle Pod-Clanku 7.6 [Fred-
casné uzivani);

)} Zhotovitel neodstrani vadu nebo poskozeni do data oznéameného Objednatelem
podle Pod-¢lanku 9.1.
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Dopadaiji-li na jedno skutkové stejnorodé poruseni povinnosti Zhotovitele dvé a vice
ustanoveni o smluvni pokut&, uplatni se na takové poruSeni povinnosti pouze jedna
smluvni pokuta a to ta, které je v nejvyssi Castce.

Smluvni pokuta je splatna do 28 dnll po doruceni pisemné vyzvy k dhradé smluvni
pokuty obsahujic stru¢ny popis a ¢asové uréeni poruSeni smluvni povinnosti, za néz
se smluvni pokuta poZaduje. Vyzva musi dédle obsahovat informaci o pozadovaném
zplisobu uhrady smiuvni pokuty. Je-li Zhotovitel v prodleni s uhrazenim smiuvni pokuty,
musi uhradit Objednateli zakonny Urok z prodleni z dluZzné &astky smiuvni pokuty za
kazdy zapocaty den prodlen.

Uplatnénim naroku na zaplaceni smluvni pokuty ani jejim skuteCnym uhrazenim ne-
zanika povinnost Strany splnit povinnost, jejiz pinéni bylo smiuvni pokutou zajiSténo.
Zaplacenim smiuvni pokuty neni dot&eno pravo Objednatele na nahradu Skody zp(-
sobené porusenim povinnosti Zhotovitele, na kterou se smiluvni pokuta vztahuje, a to
v rozsahu prevysujicim éastku smluvni pokuty.

Strany se dohodly, Ze maximalni celkova vySe smluvnich pokut uhrazenych Zhotovite-
lem za poruseni Smlouvy nepresahne castku uvedenou v Pfiloze."

4N
Rizil{p @ ofipovédnost

131

Péce zhotovitele o dilo Prvni véta Pod-¢lanku 13.1 zni:
.Zhotovitel musi ptevzit plnou odpovédnost za pédi o Dilo od Data zahdjeni praci az do
data, kdy je vydéano Potvrzeni o pFevzeti podle Clanku 8 [Prevzeti].”

13.2 - - =

Vy$§i moc V poslednim odstavci Pod-¢lanku 13.2 je Ihita 28 dni nahrazena lhdtou 30 dni.

Pojis

14.1

Rozsah kryti Pod-¢lanek 14.1 se odstranuje bez néhrady.

14.2 . S

Obecné pozadavky Pod-¢élanek 14.2 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

na pojisténi .Zhotovitel je povinen pied zahajenim provadéni Dila uzaviit pojistnou smlouvu na ma-

jetkové pojidténi typu ,all risk* (vztahujici se zejména na pozary, povodng, zaplavy Ci
jiné Zivelni pohromy a proti odcizeni & ndhodnému poskozeni) Dila, soucasti Dila a jeho
prisluenstvi, véetné zejména stavebnich a montaznich praci, Materidlu, vyrobkd, zafi-
zeni, dokumentl souvisejicich s provadénim Dila, a to na tzv. novou cenu Dila, tj. cenu,
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za kterou |ze v daném misté a v daném Case véc stejnou nebo srovnatelnou znovu
poridit jako véc stejnou nebo novou, stejného druhu a Ucelu (dale jen ,Pojisténi dila”)
s pojistnym plnénim ve vysi stanovené v Pfiloze.

Rozsah stavebné montazniho pojisténi bude v Pfiloze.

Zhotovitel je povinen udrzovat Pojisténi dila do fadného a uplného prevzeti Dila Objed-
natelem. Pojistna smlouva nesmi obsahovat ustanoveni vylu€ujici odpovédnost pinéni
pojistovny (tzv. vyluky z pojisténi), véetné zejména ustanoveni vylu€uijicich &i sniZujicich
rozsah pojistného plnéni v piipadé neprovedeni obnovy &i rekonstrukce pojistnou uda-
losti poskozené €asti Dila v urcitém casovém terminu, s vyjimkou wyluk odpovidajicich
vylukdm standardné uplatfiovanym ve vztahu k obdobnému predmétu pojisténi na trhu
poskytovani pojistnych sluzeb v Ceské republice.

Zhotovitel je povinen zajistit, Ze v pojistnych smlouvach na Pojisténi dila budou po ce-
lou dobu trvani Pojisténi dila spinény veskeré podminky dle tohoto Clanku a

(8)  ze jako osoba oprévnénad k prijeti pojistného pinéni (opravnéna oscba) bude po
celou dobu trvani Pojisténi dila oznacen Objednatel, nebo

(b)  Ze pojistné plnéni, vztahuijici se k budovanému Dilu, bude ve prospéch Objed-
natele vinkulovano.

Jinou osobu (véetné sebe) coby opravnéného pfijemce pojistného plnéni je Zhotovitel
opravnén v pojistnych smlouvach oznacit jen po obdrzeni pfedchoziho pisemného
souhlasu Objednatele.

Zhotovitel je déle povinen zajistit, Zze v pojistnych smlouvach uzavienych na Pojisténi
dila bude stanoveno, Zze pojistné pInéni bude Objednateli jakozto osobé& opravnéné
k pfijeti pojistného pInéni v piném rozsahu vyplaceno na Zadost Objednatele a aniz by
byl vyZzadovan jakykoliv souhlas Zhotovitele nebo jinych osob. Porudeni povinnosti dle
tohoto odstavce se povazuje za podstatné poruseni Smiouvy Zhotovitelem.

Kdykoliv to Objednatel bude pozadovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit své po-
jistné smlouvy Objednatelem a/nebo pagjistovacim makléfem uréenym Objednatelem.
Zhotovitel je rovnéZ povinen Objednateli na jeho Zadost dolozit Fadné hrazeni pojistné-
ho a plnéni dalSich povinnosti Zhotovitele z pfislusnych pojistnych smiuv.

Zhotovitel je ddle povinen pred zahajenim Dila uzavfit pojistnou smlouvu, jejimz pfed-
métem bude pojisténi odpovédnosti Zhotovitele za Skodu, kiera vznikne Objednateli
nebo tfetim osobdm v dlsledku smrti nebo trazu nebo za $kodu na jejich majetku
v souvislosti s provadénim Dila v dlsledku ¢innosti Zhotovitele. Pojisténi odpovédnosti
bude zahrnovat rovnéZ povinnost nahradit $kodu &i Ujmu zplsobenou vadnym vy-
robkem nebo vadné vykonanou praci a povinnost nahradit Skodu ¢i Ujmu vzniklou na
véci, kterou prevzal za Ucelem provedeni objednané Cinnosti. Pokud v Pfiloze nebudou
uvedeny jiné Castky, celkovy limit pojistného plnéni pro tato jednotliva pojiSténi bude
¢init minimélné 100 mil. K& na jednu pojistnou udélost a 200 mil. K& v Uhrnu za rok,
s maximalini spoludcéasti 500 tis. K&.

Pojisténi odpov&dnosti bude zahrnovat rovnéz povinnost nahradit $kodu ¢i Gjmu zp(-
sobenou vadnou realizaéni dokumentaci stavby.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby se uvedené pojisténi vztahovalo na odpovédnost
Zhotovitele za Skody pfipadné vzniklé dle Smiouvy.

Zhotovitel je povinen udrZovat pojisténi nejméné ve shora uvedeném rozsahu po celou
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dobu trvani Smlouvy. Pojistnd smlouva nesmi obsahovat ustanoveni vylucuijici odpo-
védnost plnéni pojistovny (tzv. vyluky z pojisténi) s vyjimkou vyluk odpovidajicich vy-
lukam standardné uplatfiovanym ve vztahu k obdobnému pfedmétu pojiSténi na trhu
poskytovani pajistnych sluzeb v Ceské republice.

Subdodavatelé Zhotovitele budou v pojistnych smlouvach uzavienych v souladu s tou-
to Smilouvou uvedeni jako spolupoji§téni, V pripads, Ze spolupoji§téni Subdodavatell
nebude mozné, Zhotovitel bude vyzadovat, aby Subdodavatelé spinili poZzadavky na
pojisténi zde uvedené.

V pojistné smiouvé bude ujednéano vzdani se regresnich prav pojistitele viéi Objedna-
teli.

Nepoijisténi

Pod-¢lanek 14.3 se odstrafuje bez nahrady.

ROZHODOVANIi SPORU:

VARIANTA A
15.2 - - —

Oznameni o nesouhlasu

15.3

Rozhodéi fizeni

VARIANTA B

151 ——— —

Adjudikace
15.2

Oznameni o nesouhlasu

153 ——

Rozhod¢i fizeni

22

Zplisob rozhodovani sportl podle varianty A nebo B je definovan v Pfiloze.

V Pod-¢lanku 15.2 je posledni slovo ,rozhodcem® nahrazeno slovy ,rozhodnutim
obecnych soudd Ceské republiky.”

Pod-¢lanek je odstranén veetné nazvu a nahrazen nasledujicim znénim:

15.3 ,Rozhodovani spord"

.Spory, které vzniknou ze Smlouvy nebo v souvislosti s ni a které se nepodafi od-
stranit na zakladé potupu podle Pod-&lanku 15.1, pfipadné nasledné pii nesouhlasu
podle Pod-&lanku 15.2 smirné na zakladeé jednani Stran, musi byt s kone€nou platnosti
vyfeseny pred obecnymi soudy Ceské republiky.*

Pod-¢&léanek se odstrafiuje bez nahrady.

Pod-¢lanek se odstranuje bez nghrady.

Pod-¢lanek je odstranén v&etné nazvu a nahrazen nasledujicim znénim:

15.3 ,Rozhodovani spor*

.Spory, které vzniknou ze Smiouvy nebo v souvislosti s ni a které se nepodafi od-
stranit smirné na zakladé jednani Stran, musi byt s kone¢nou platnosti vyfeSeny pfed
obecnymi soudy Ceské republiky.”
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