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„Celková rekonstrukce a nástavba uliční části bytového domu Křenová 151/47 v k.ú. Trnitá"Název akce:

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/18J.05/0015983

BD Křenová 151/47Objekt:
Statutární město Brno, Dominikánské nám 196/1,602 00 BrnoObjednatel:
SKR stav, s.r.o., Nováčkova 18,614 00 BrnoZhotovitel:
ZhotovitelZměnový list vystavil:
24.9.2021Datum:

Tento změnový list popisuje uvažovanou změnu rozsahu díla a je podkladem pro sjednání změny díla formou písemného
Dodatku smlouvy o dílo, který podléhá schválenívolenými orgány města Brna. Změnový list není nabídkou na uzavření
smlouvy ani změnou stávající smlouvy, odvoláním nebo zrušením nabídky na uzavření smlouvy, není ani akceptací nabídky
na uzavření smlouvy či na změnu uzavřené smlouvy a z obsahu tohoto dokumentu nevznikají smluvním stranám jakékoliv
závazky nebo povinnosti.

Původní řešení dle smluvní dokumentace: Dle zadávací dokumentace stavby měl být stávající strom ve dvorní části
zachován.

Poois změny. Pokácení, odvoz a likvidace stromu a náletových dřevin.

Zdůvodněnízměnv: (včetně dobv plnění a cenové kontroly): Vzhledem k tomu, že uvažovaný strom odumřel a hrozil jeho
pád, bylo nutné jej, se souhlasem OŽP ÚMČ Brno-střed, pokácet. Současně bylo nutné ve dvorním traktu odstranit vzrostlé
náletové dřeviny.

Komentářke změně;

Jedná se o dodatečné práce nezbytné k provedení původní zakázky z důvodu dokončení stavebních prací. Jedná se o práce,
které nemohou být technicky ani ekonomicky odděleny od původní zakázky a zároveň celkový rozsah prací nepřekročí 50 %
ceny původní zakázky.

Cena méně prací bez DPH : Cena více prací bez DPH :
13 539,10Kč0,00 Kč

Výsledná'cena změny.bezvDPH::V . 7 1 4 Požadavek na změnu doby dokončení díla:

SStlSpl 11
^v.i i

,
1' i NE:,í«

_
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů,
provedení apod. tak, Jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.______________________

, \ rú: stavebníka (TĎS)iliii
* v '

,V\
Souhlasím: (MENHIR projekt, s.r.o.)Souhlasím:

Datum: 24.9. 2021Datum: 24.9. 2021

jméno, příjmení, podpis)(jméno, příjmení, podpis) ....
71 Modření rtjednafelě::1.:^ 1 '

Souhlasím:
(Statutární město Brno)

Souhlasím:

Datum: 24.9.2021 Datum: 24. 9. 2021

(jméno, příjmení, podpis)(jméno, příjmení, pod
Přílohy:

1.



Položkový rozpočet

21/360-ZL Celková rekonstrukce a nástavba uliční části bytového domu Křenová 151/47 v k.u. TrnitáS:

Odstraněni stromu a náletových dřevinZL01O:
■■i - :

ty -

Odstraněni stromu a náletových dřevinZL01R:
il

Cena/MJ [CelkemMJ MnožstvíP.čJČIslo položky . Název položky
11 452,00DII: 1 Zemní práce

100,00000 67,40 6 740,00Odstraněni křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2 m2111201101
3 565,00 3 565,00kus 1,00000Káceni stromů listnatých průměru 50 cm112101114

1 147,001 147,00kus 1,00000Odstraněni pařezů pod úrovni, o průměru 50 - 70 cm112201103

2 114,10Přesuny suti a vybouraných hmotDíl: D96
1,35000 1 546,00| 2 087,10Poplatek za likvidaci (spalovna) - dřevo t979990161
1,350001,5*0,9

27,002,0013,50000Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
mezlskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně 
za každý další I započatý 1 km přes 1 km_____________

t997013509269

13,500001,35*10

13 539,10Připočet
Odpočet 0

13 539,10Rozdíl:
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„Celková rekonstrukce a nástavba uliční části bytového domu Křenová 151/47 v k.ú. Trnitá"Název akce:

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_105/0015983

BD Křenová 151/47Objekt:
Statutární město Brno, Dominikánské nám 196/1,602 00 BrnoObjednatel:
SKR stav, s.r.o., Nováčkova 18,614 00 BrnoZhotovitel:
ZhotovitelZměnový list vystavil:
24.9.2021Datum:

Tento změnový list popisuje uvažovanou změnu rozsahu díla a je podkladem pro sjednání změny díla formou písemného
Dodatku smlouvy o dílo, který podléhá schválení volenými orgány města Brna. Změnový list není nabídkou na uzavření
smlouvy ani změnou stávající smlouvy, odvoláním nebo zrušením nabídky na uzavření smlouvy, není ani akceptací nabídky
na uzavření smlouvy či na změnu uzavřené smlouvy a z obsahu tohoto dokumentu nevznikají smluvním stranám jakékoliv
závazky nebo povinnosti.

Původní řešení dle smluvní dokumentace: Přepojení vedení a osazení uzávěrů vody nebylo v zadávací dokumentaci stavby
řešeno. Měl být zachován původní rozvod s podružným vodoměrem v armaturní šachtě v průjezdu do bytového domu

Křenová 47.

Popis změnv. Provedení nového vodovodního rozvodu od armaturní šachty do objektu Křenová 49 vč. umístění uzávěrů
vody. Podružný vodoměr zůstane do vybudování samostatné přípojky vody souseda (Křenová 49) pro potřeby odečtu
v armaturní šachtě (přefakturaci spotřeby řeší OSM MMB),

Zdůvodněnizměnv: (včetně doby plnění a cenové kontroly): Na stávající rozvod vodovodu, vedený v průjezdu objektu BD
Křenová 47, Je napojen I sousední objekt Křenová 49. V armaturní šachtě v průjezdu je umístěn podružný vodoměr i uzávěr
pro oba objekty. Vzhledem ke stáří a stavu původního vedení a z důvodu možné budoucí havárie vodovodu bylo doporučeno
zástupcem investora, AD a TDS, provedení nového rozvodu vodovodního vedení souseda z armaturní šachty, kde bude
umístěn uzávěr vody, do prostor objektu Křenová 49, kde bude umístěn druhý uzávěr. Soused i správce objektu Křenová 47
tedy budou nezávisle na sobě schopni v případě havárie okamžitě uzavřít přívod vody a nedojte tak ke škodám na majetku.

Komentář ke změně: Jedná se o dodatečné stavební práce vhodné pro provedení původní zakázky z důvodu dokončení
stavebních prací. Jedná se o stavební práce, které nemohou být technicky ani ekonomicky odděleny od původní zakázky a
zároveň celkový rozsah dodatečných staveních prací nepřekročí 50 % ceny původní zakázky._________________________

Cena více prací bez DPH :Cena méně prací bez DPH :
4 863,30 Kč0,00 Kč

mm Požadavek na změnu doby dokončení díla:

.wan_____________________
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů,
provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. ____________
~~ ; ' -;;'^|^MÉSBPE^|ádřéríítéoHnlckého dozorU stavebníHá (TDSp

Souhlasím: (MENHIR projekt, s.r.o.)

NE

Souhlasím:
Datum: 24. 9. 2021

Datum: 24. 9. 2021

(jméno, příjmení, podpis)
(Jméno, příjmení, podpis)

, : (Vyjždrprifobjednatelé: M

Souhlasím:
(Statutární město Brno)

Souhlasím:

Datum: 24.9. 2021Datum: 24.9. 2021

(jméno, příjmení, podpis)(jméno, příjmení, podpis

Přílohy:
■1. Rozpočet ZL 02 (méněpráce,- vícepráce)



Položkový rozpočet

Celková rekonstrukce a nástavba uliční části bytového domu Křenová 151/47 v k.u. TrnitáS: 21/360-ZL

Výměna stávajícího vedeni vodovodu a osazeni uzávěrů pro sousední objekt Křenová 49 

ZL02 Výměna stávajícího vedeni vodovodu a osazeni uzávěrů pro sousední objekt Křenová 49

ZL02O:

R:

MJ Množství__ Cena / MJ CelkemP.č. Číslo položky Název položky
746,00!Zemní práceDíl: 1

2,00000 373,00 746,00m371175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohozeni sypaniny s dodáním 
štěrkopísku frakce 0-22 mm________________

2,0000020*0,5*0,2

374,30Trubní vedeníDíl: 8
19,70| 374,301ml 19,00000Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm871161121

3 743,00
3 743,00|

____________Zdravotechnlka - vnitřní vodovod
2| 722171213R00 I Potrubí z PEHD, D 32 x 3,0 mm

Díl: 722
197,00|19,00000m

4 863,30Připočet
Odpočet 0

4 863,30Rozdíl

Stránka 1 z 1Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s.
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„Celková rekonstrukce a nástavba uliční části bytového domu Křenová 151/47 v k.ú. Trnitá"
Registrační číslo projektu: CZ,06.2.56/0.0/0.0/18 105/0015983

Název akce:

BD Křenová 151/47Objekt:
Statutární město Brno, Dominikánské nám 196/1,602 00 BrnoObjednatel:
SKR stav, s.r.o., Nováčkova 18, 614 00 BrnoZhotovitel:
ZhotovitelZměnový list vystavil:
24.9.2021Datum:

Tento změnový list popisuje uvažovanou změnu rozsahu díla a je podkladem pro sjednání změny díla formou písemného
Dodatku smlouvy o dílo, který podléhá schválení volenými orgány města Brna. Změnový list není nabídkou na uzavření
smlouvy ani změnou stávající smlouvy, odvoláním nebo zrušením nabídky na uzavření smlouvy, není ani akceptací nabídky
na uzavření smlouvy či na změnu uzavřené smlouvy a z obsahu tohoto dokumentu nevznikají smluvním stranám jakékoliv
závazky nebo povinnosti.

Původnířešenídle smluvnídokumentace: Dle zadávací dokumentace stavby měla být provedena nová vodovodní přípojka
DN40, která nahradí stávající DN32 z hlavního vodovodního řadu.

Popis změnv Stávající vodovodní šachta před domem zůstane zachována v původním stavu. Do objektu bude proveden
nový rozvod od stávající vodoměrné šachty v mat HDPE40.

Zdůvodnění změnv: (včetně dobv plnění a cenové kontroly): Vzhledem ke složitosti s dopravní situací před objektem
Křenová 47 (chodník, křižovatka, přechod pro chodce...) a s uvažovanou celkovou délkou přípojky cca 3,5 m se jeví provedení
této části díla dle zadávací dokumentace stavby Jako velmi složité. Současně se předpokládá, že si vlastník sousedního
objektu Křenová 49 provede v nejbllžší době vlastní přípojku na své náklady, čímž se změní technické požadavky na přípojku
a stávající přípojka tedy bude pro BD Křenová 47 vyhovující. V případě, že by došlo k nízkému tlaku vody, bude k zásobníku
vody pořízena expanzní nádoba.

Komentář ke změně: Jedná se o dodatečné stavební práce vhodné pro provedení původní zakázky z důvodu dokončení
stavebních prací. Jedná se o stavební práce, které nemohou být technicky ani ekonomicky odděleny od původní zakázky a
zároveň celkový rozsah dodatečných staveních prací nepřekročí 50 % ceny původní zakázky.

Cena více prací bez DPH :Cena méně prací bez DPH :
0,00 Kč-41 651,50 Kč

ÍHMM81
Požadavek na změnu doby dokončení díla:

:
NES i'

I Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů,
1 provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. __________

| .IVyjádření téchnlckého dozorustavebníkď(TD5):’í~~

Souhlasím: (MENHIR projekt, s.r.o.)

i

Souhlasím

Datum: 24.9.2021Datum: 24.9. 2021

(jméno, příjmení, podpis)
; y.vJádreíif/objed.H ateIě:'!

(jméno, příjmení, podpis) ...
jVýjádfení úřpJektanta , .

Souhlasím:
(Statutární město Brno)

Souhlasím

Datum: 24. 9. 2021Datum: 24.9. 2021

(jméno, příjmení, podpis)(jméno, příjmení, p
Přílohy:

1. Rozpočet ZL 03 (méněpráce, víccprace)



Položkový rozpočet

21/360-ZL Celková rekonstrukce a nástavba uliční části bytového domu Křenová 151/47 v k.u. TrnitáS:

Zrušeni vodovodní přípojkyZL03O:

Zrušení vodovodní přípojkyZL03R:
______ íY

MJ Množství Cena/MJ ICelkemP.č.|Číslo položky iNázev položky
-16 286,40ZemnípráceDíl: 1

-144,00-4,50000 32,00Rozebráni dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu m2113106231R001
-365,00146,00m2 -2,50000Odstraněni podkladu pl. do 200m2, živice tl. 10cm 5+5cm113107122RAB3

-261,0058,00-4,50000Odstraněni podkladu pl.200m2, kam.drcené tl.20cm m22 113107122RAC
-74,0037,00-2,00000Vytrháni obrub obrubníků silničních4 113202111R00 m

-1 702,00740,00-2,30000Příplatek za ztížené hloubeni v blízkosti vedeni m35 130001101R00
-6 030,001 340,00m3 -4,50000Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 36 139601102R00

110,00 -616,00-5,60000Vodorovné přemístěni výkopku z hor.1-4 do 10000 m m37 162701105R00

-4 233,60756,00-5,60000Nakládáni výkopku z hor.1 + 4 - ručně m38 167101201R00
-283,50105,00-2,70000Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3174101101R0010
-634,10373,00m3 -1,70000Obsyp potrubí bez prohozeni sypaniny, s dodáním

štěrkopísku frakce 0 - 22 mm
11 175101101RT2

-1 943,20347,00m3 -5,60000Poplatek za skládku horniny 1-49 199000002ROQ

■  -896,00
-0,70000

Vodorovné konstrukceDíl: 4 ,
1 280,00 -896,00Lože pod potrubí z kameniva těženého 4 - 8 mm, kraj

Jihomoravský
m312 451572211RK1

 -2 058,02'. Komunikace pozemníDíl: 5
158,00 -132,72-0,84000Podklad ze štěrkodrti po zhutněni tloušťky 15 cm m2564851111R0O13

-257,60-0,70000 368,00m2Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 2 tl.20 cm14 567133115R00
-577,50231,00-2,50000Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm, plochy

101-200 m2____________________________________
Kladeni zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm________

m2577131111RT315

-1 090,20237,00-4,60000m216 596215040R00

, -16 784,50__________________________Trubní vedeníDíl: 8
-14 739,0014 739,00kus -1,00000HAWLE pas navrtávacl 3510 DN 80 - 40 přírubový42273350R20

-1 678,001 678,00-1,00000kusMontáž navrtávaclch pasů DN 8017 891249111R00
-164,5047,00-3,50000Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm899711122R0018 m
-203,0058,00-3,50000Vodič signalizační CYY 2,5 mm2899731112R0019 m

-840,00________ Ostatní konstrukce a práce, bourání______
917762111RŤ8 I Osazeni ležat. obrub. bet. s opěrou.lože z C 12/15, včetně 

obrubníku 100/12/30

Díl: 9
-420,00210,00-2,0000021 m

-420,00210,00-2,00000Řezáni stávajícího živičného krytu tl. 20 - 25 cm22 919735115R00 m
-4 786,58

-2 710,00
Zdravotechnika - vnitřní vodovodDíl: 722

2 710,00-1,00000kusSouprava vodoměrná 6/4"x6/4"25 55118034R
-892,50255,00

136,00
-3,50000Potrubí z PEHD, D 50 x 4,6 mm722171215R00 m23

-272,00kus -2,00000Propojeni plastového potrubí polyf. D 40 mm722172915R0024
-427,0014,00-30,50000Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 40722280107R00 m26
-459,0015,00-30,60000Proplach a dezinfekce vodovod.potrubl DN 80

Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m
m28 722290234R00

-26,08-0,04000 652,00t998722101R0027

0,00Přípočet
Odpočet -41 651,50

-41 651,50Rozdíl:

Stránka 1 z 1Zpracováno programem BUÍLDpower S, © RTS, a.s.
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„Celková rekonstrukce a nástavba uliční části bytového domu Křenová 151/47 v k.ú. Trnitá"

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/18JL05/0015983

Název akce:

BD Křenová 151/47Objekt:
Statutární město Brno, Dominikánské nám 196/1, 602 00 BrnoObjednatel:
SKR stav, s.r.o., Nováčkova 18,614 00 BrnoZhotovitel:
ZhotovitelZměnový list vystavil:
24.9.2021Datum:

Tento změnový list popisuje uvažovanou změnu rozsahu díla a je podkladem pro sjednání změny díla formou písemného
Dodatku smlouvy o dílo, který podléhá schválení volenými orgány města Brna. Změnový list není nabídkou na uzavření
smlouvy ani změnou stávající smlouvy, odvoláním nebo zrušením nabídky na uzavření smlouvy, není ani akceptací nabídky
na uzavření smlouvy či na změnu uzavřené smlouvy a z obsahu tohoto dokumentu nevznikají smluvním stranám jakékoliv

závazky nebo povinnosti.

Původní řešení dle smluvní dokumentace: Bourání stávajících komínových těles nebylo v zadávací dokumentaci stavby

řešeno.

Popis změny. Stávající komínová tělesa ve dvorním traktu budou zbourána.

Zdůvodnění změnv: (včetně dobv plnění a cenové kontroly: Na doporučení AD, TDS a zástupce investora se navrhuje
zbourání komínů z důvodu jejich špatného technického stavu, který byl zjištěn v průběhu stavebních prací zhotovitelem.
Komíny jsou nefunkční a jejich další využití se nepředpokládá.

Komentář ke změně: Jedná se o dodatečné stavební práce nezbytné pro provedení původní zakázky z důvodu dokončení
stavebních prací. Jedná se o stavební práce, které nemohou být technicky ani ekonomicky odděleny od původní zakázky
a zároveň celkový rozsah dodatečných staveních prací nepřekročí 50 % ceny původní zakázky.

Cena více prací bez DPH :Cena méně prací bez DPH :
40 206,72 Kč0,00 KČ

ji Požadavek na změnu doby dokončení díla:i r . ( (,.■

. I, . . . —m
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do Jakosti materiálů,
provedení apod. tak, jak požaduje n°h" "ř^nnkiáHá nnki.mentare jakárkv nro celé dílo

NE

... . ■ ........................................i.*.- '.'-low-i°iiil!:-'říj ::.. ' j

Souhlasím: MENHIR projekt, s.r.o.)Souhlasím:

Datum: 24.9.2021Datum: 24.9.2021

(jméno, příjmení, podpis)(jméno, příjmení, podpis)

Souhlasím:Souhlasím:

Datum: 24.9.2021Datum: 24. 9. 2021

(jméno, příjmení, podpis)(jméno, příjmení, podpis

Přílohy:
1. Rozpočet ZL 04 (méněpráeervícepráce)



Položkový rozpočet

Celková rekonstrukce a nástavba uliční části bytového domu Křenová 151/47 v k.u. Trnitá21/360-ZLS:

Vybouráni stávajících komínových těles ve dvorním traktuZL04O:

Vybouráni stávajících komínových těles ve dvorním traktuR: ZL04

| MJ iMnožstvI jCena/MJ iCelkemP.č.|Číslo položky Název položky ri>

7 333,20'Ostatní konstrukce a práce, bouráníPil: 9
7 333,201 050,006,98400Bourání zdivá nadzákladového zcihel nebo tvárnic

komínového z cihel pálených, šamotových nebo 
vápenopískových nad střechou na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou ________

m3962032631199

6,98400Komíny -1, 2,3, 4 : (9,7*0,6*0,3)*4
^ 10 507,04Lešení a stavební výtahy_______ ‘ SSaEaSJaSDíl: 94 ______■

5 556,1677,60000jm2Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m941941041
77,60000Komín 1, 2, 3.4 : (2,0‘9,7)*4

63,80 4 950,88m2 77,60000Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,S.1,2 m,H 10 m941941841

Díl: 997 Přesun sutě 8 535,84
----I—------ ■ ■------------------------- ----185,29 149,0014,66640Vnltrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot

vodorovně do 50 m svisle somezením mechanizace pro
t997013154267

budovy a haly výšky přes 12 do 15 m
14,666406,984*2,1

806,6555,0014,66640Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
mezlskládku se složením, na vzdálenost do 1 km______
Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně 
za každý další i zapožatý 1 km přes 1 km_____________

t268 997013501

146,6673,33200 2,00t997013509269

14,6664*5 'Přepočtené koeficientem množství:

14,6664*5_____________________________________
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) směsného stavebního a 
demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 
17 09 04

73,33200
5 397,24368,0014,66640t997013871270

2 067,84
960,00

.,, r, « vDíl: 762 Konstrukce tesařské ' ■ ■ t

120,008,00000m2Montáž laťování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm včetně
dodávky řeziva, latě 3/5 cm________________________
Demontáž laťování střech, rozteč latí do 22 cm

762342203

235,2029,40m2 8,00000762342811
872,6490,909,60000m2Llndab, Izolační folie TYVEK-SOUD764909401

9,600008*1,2

ňíTŤfiŠ'-------- Krvtinv tvrdé " 11 762,80
— 832,00104,008,00000m2Demontáž krytiny bobrovky na sucho, pro použití765311813

8,000004*2
38,804,858,00000

4,00000
m2Příp.za sklon přes 45“ do 60°,pro použití,bobrovka 

Bobrovka - přiřezání a uchycení tašek
765311897

1 032,00258,00m765311583
9 860,002 465,004,00000m2Krytina břidl.bobrovka 35x25cm stř.jedn.dvoj.krytí sklon

střechy od 30“ do 45°___________________________
765342357

40 206,72Připočet
Odpočet 0,00

40 206,72Rozdíl:
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;,Celková rekonstrukce a nástavba uliční části bytového domu Křenová 151/47 v k.ú. Trnitá"

•V5*' .

Název akce:

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_105/0015983

BD Křenová 151/47__________________________________ .
Statutární město Brno, Dominikánské nám 196/1,602 00 Brno
SKR stav, s.r.o., Nováčkova 18,614 00 Brno

Objekt:
Objednatel:
Zhotovitel:

ZhotovitelZměnový list vystavil:
15.11.2021Datum:

Tento změnový list popisuje uvažovanou změnu rozsahu díla a je podkladem pro sjednání změny díla formou písemného
Dodatku smlouvy o dílo, který podléhá schválení volenými orgány města Brna, Změnový list není nabídkou na uzavření
smlouvy ani změnou stávající smlouvy, odvoláním nebo zrušením nabídky na uzavření smlouvy, není ani akceptací nabídky
na uzavření smlouvy či na změnu uzavřené smlouvy a z obsahu tohoto dokumentu nevznikají smluvním stranám jakékoliv

závazky nebo povinnosti.

Původní řešeni dle smluvní dokumentace: Dle zadávací dokumentace stavby měly být všechny stropy ve 2.NP dvorního
křídla stavby z betonové mazaniny (viz výsledky náhodných sond do stropních konstrukcí zpracovaných v rámci stavebně

technického průzkumu objektu).

Popis změny. Odstranění stávající dřevěné konstrukce podlah a stropů ve 2.NP vč. násypů. Nově bude vybudován na návrh
statika dřevěný trámový strop s horním záklopem z desek, doložení výškových rozdílů minerální vatou a vytvoření nové
podlahové desky z betonové mazaniny vyztužené kari sítí 100x100x6.

Zdůvodněnízměnv: (včetně dobv plněnía cenové kontroly: V průběhu provádění stavebních prací bylo zjištěno, že skladba
podlah ve 2.NP dvorního traktu není z betonové mazaniny, podle předpokladu zadávací dokumentace stavby,
ale je tvořena dřevěnou podlahou na povalech uloženou v násypu. Po prohlídce zhlaví dřevěných trámů statikem
byly navrženy výměny těchto konstrukcí. Skutečný stávající stav nebylo možné před odkrytím nášlapné vrstvy podlah zjistit.

Komentář ke změně: Jedná se o dodatečné stavební práce nezbytné pro provedení původní zakázky z důvodu dokončení
stavebních prací. Jedná se o stavební práce, které nemohou být technicky ani ekonomicky odděleny od původní zakázky
a zároveň celkový rozsah dodatečných staveních prací nepřekročí 50 % ceny původní zakázky.

Cena více prací bez DPH:Cena méně prací bez DPH :
227 242,17 KČ-4 787,42 Kč

pw. Požadavek na změnu doby dokončení díla:

NE

-i
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů,

provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokům

.VVJPQfiení^zhOiOVltsJ^ý.L i, ■ ■ . v

ro celé dílo.
'U.stavebníka.(TĎS):’., ■■V'

Souhlasím (MENHIR projekt, s.r.o.)Souhlasím:

Datum: 15.11. 2021Datum: 15.11. 2021

měno, příjmení, podpis) .jméno, příjmení, podpis)

Souhlasím:
(Statutární město Brno)

Souhlasím:

Datum: 15.11. 2021Datum: 15.11. 2021

(jméno, příjmení, podpis)(jméno, příjmení, podpis)
Přílohy:

1, Rozpočet ZL 05 (méněpráce, vícepráce)



__________________________________ Položkový rozpočet__________________ __________

21/360-ZL Celková rekonstrukce a nástavba uliční části bytového domu Křenová 151/47 v k.u. TrnitáS;

Odstraněni násypů podlah a stropů ve 2. NP - dvorní trakt a vybudováni nových stropních konstrukciO: ZL05

ZL05.1 I.NP strop ve dvorním traktu
■

R:

[ MJ Množství jCena/MJ iCélkem I‘-iP.čJČIslo položky iNázev položky
Vodorovné konstrukce 6 648,00Díl: 4

6 648,00277,0024,00000kusZazdlvka zhlavl stropních trámů nebo válcovaných
nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky přes 
150 do 300 mm (pol.92) ___________________

41323222192

1.NP- nový stav:

Odpočet "m.č. 1.13- Ič. 240:4*-1 
Připočet m.č. 1.13:12 
Připočet m.č. 1.17:16

-4,00000
12,00000

16,00000

46 728,45
r U=ypovrehr,.p,d„hyao—,n, : m . ..

28 719,948,56800 3 352,00Mazanlna z betonu prostého bez zvýšených nároků na 
prostřed! tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25 (pol. 158)

m3631311115158

8,56800107,1*0,08
18 008,5131 559,000,57063Výztuž mazanln ze svařovaných slil z drátů typu KARI (pol. t163 631362021

163)
0,570632.10-2.13:0,00444*107,1*1,2 ___________________________________________

Dík?--------- - Ostatní konstrukce a práce, bourání 24179,52
Bouráni zdivá nadzákladového zcihel nebo tvárnic z cihel m3 5,46000| 880,00
pálených nebo vápenoplskových, na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou, objemu přes 1 m3 (pol. 198)

4 804,80962032231198

5,460005,2*3,5*0,3
9 799,986,99000 1 402,002041964035111 I Bouráni cihelných klenbových pásů jakéhokoliv průřezu

________(pol.č.204)___________________________________
m3

6,990002.18:23,3*0,3
9 574,74447,0021,42000m3Odstraněni násypu pod podlahami nebo ochranného 

násypu na střechách tl. do 100 mm, plochy přes 2 m2 (pol.
218 965082923

218)
21,42000107,1*0,2

30 495,63Přesun sutěDíl: 997
2 881,8955,0052,39800Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo

meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km (pol. 268)
t997013501268

523,982,00261,99000Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně 
za každý další i započatý 1 km přes 1 km (pol.269)

t997013509269

261,99000x*5 'Přepočtené koeficientem množství: 52,398*5
19 282,46368,0052,39800Poplatek za uložen! stavebního odpadu na recyklační

skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 
(pol.270) 

t997013871270

7 807,30149,0052,39800Vnltrostaveništnl doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m svisle somezenlm mechanizace pro 
budovy a haly výšky přes 12 do 15 m (Pol.267)

nik 713 - : : ilzdlaeě tepelné^, '■ ^ ’\ ■ ■ ■ ■

t997013154267

74,00107,10000Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami,
dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými 
volně dvouvrstvá (pol. 296)

m2713121121296

107,10000107,1
6 950,7959,00117,81000m2deska tepelně Izolační minerální plovoucích podlah 

7=0,038-0,039 II 40mm (pol. 294) __________
294 631514820

----- -----------------------WŤÍTi 117,81000 ______ _
|Díl: 762 Konstrukce tesařské ' 78751-54
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Položkový rozpočet

Celková rekonstrukce a nástavba uliční části bytového domu Křenová 151/47 v k.u. TrnitáS: 21/360-ZL

Odstraněni násypů podlah a stropů ve 2. NP - dvorní trakt a vybudováni nových stropních konstrukciO: ZL05

I.NP strop ve dvorním traktu .ZL05.1R: -

, MJ Množství Cena/MJ CelkemP;č Číslo položky Název položky > . ■ •1 ‘

1

8 212,4098,0083,80000Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 32 mm (pol. 319) m2762522811319

3,00000
3,70000

20,50000
15,00000
27,60000

6,20000
4,20000

2.10:3
2.13:3,7 
2.11 :20,5 
2.12:15 
2.15:27,6 
2.14:6,2 
2.17:4,2 
2,18:0 
2.19:3,6 3,60000

83,80000 10 558,80126,00Záklop stropů montáž (materiál ve specifikaci) z prken 
hrubých vrchního přesahovaného (pol. 320)________

m2320 762811100

3,00000
3,70000

20,50000
15,00000
27,60000

6,20000
4,20000

2.10:3
2.13:3,7
2.11 :20,5
2.12:15
2.15:27,6
2.14 :6,2
2.17:4,2
2,18:0

3,600002.19:3,6
12 739,50171,0074,50000I Montáž stropních trámů z hraněného a polohraněného 

řeziva s trámovými výměnami, průřezové plochy přes 288 
do 450 cm2 (pol. 324)___________________________

m324 762822130

40,00000

34,50000
m. 2.18 nový strop nad 1.NP : 8*5,00 
m. 2.15: 6*5,75

-1 492,80311,00-4,80000Montáž podbljení stropů a střech vodorovných z hrubých
prken na sraz (Pol, 328) ____
1.NP - nový strop - m.ě. 1.13 - dle skladby P9 :

"dílčí řez D1:

m2328 762841110
::

4,80
-4,80000Odpočet: 4,8*-1

3 352,0040,0083,80000Demontáž podbljent obkladů stropů a střech sklonu do 60° m2 
z hrubých prken tl. do 35 mm s omítkou (pol.330)

762841812330

3,00000
3,70000

20,50000
15,00000
27,60000

6,20000
4,20000

2.10:3 
2.13:3,7 
2.11 :20,5 
2.12:15 
2.15:27,6 
2.14:6,2 
2.17:4,2
2,18:0
2.19:3,6__________________
Spojovací prostředky záklopu stropů, slropnic, podbljent 
hřebíky, svory (pol. 331)_________________________

3,60000
5 257,87208,0025,27823m3331 762895000

25,278230,59063+1,06260+23,625
762,68778,000,98031Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený 

zhmotnostl přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
(pol. 332)__________________
řezivo jehličnaté boční omítané š do 200mm tl do 100mm 
dl 6m (pol.329)_________________________________

t998762103332

-975,267 502,00-0,13000m3605110520329
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_______________________ Položkový rozpočet________________ _____ ___________________

Celková rekonstrukce a nástavba uliční části bytového domu Křenová 151/47 v k.u. Trnitá_________

Odstraněni násypů podlah a stropů ve 2. NP - dvorní trakt a vybudováni nových stropních konstrukcí

21/360-ZLS:

O: ZL05

..R: ZL05.1 I.NP strop ve dvorním traktu /•i -i
- I

I MJ IMnožství iCena/ MJ iCelkemP.čJČíslo položky iNázev položky
1.NP- nový strop -m.č. 1.13:

"dllčl fez D1 :0,025*4,80 
0,12*0,08:
Odpočet: 0,13*-1 ___
hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 do dl 6m
(pol.325)________
1.NP-nový strop:
0,16*0,22*2,20*2 
0,155*0,08:

-0,13000
-1 566,969 383,00-0,16700m3325 60512140

"160/220:

-0,16700Odpočet: 0,167*-1
21 125,487 890,002,67750m3řezivo jehličnaté bočni omítané š do 200mm ti do 100mm

dl 6m (pol. 321)___________________ _
107,1*0,025 ______________________
hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 do dl 6m (pol.

321 605110520

2,67750
21 530,239 383,002,29460m3325 60512140

325)
1,23200

1,06260

-4,40000

M.č. 2.18 nový strop: 0,14*0,22*40 
M.č. 2.15 nový strop : 6*5,75*0,14*0,22

-752,40171,00Montáž stropních trámů z hraněného a polohraněného 
řeziva s trámovými výměnami, průřezové plochy přes 288
do 450 cm2 (Pol.324)___________________________
1.NP - nový strop- dle skladby P9 :

2,20*2 "160/220:

Odpočet: 4,4‘-1

m762822130324

-4,40000

206 466,75 
-4 787,42

Přípočet
Odpočet

201 679,33Rozdíl
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Položkový rozpočet

Celková rekonstrukce a nástavba uliční části bytového domu Křenová 151/47 v k.u. Trnitá21/360-ZLS:

Odstraněni násypů podlah a stropů ve 2.NP dvorní trakt a vybudováni nových stropních konstrukcíZL05O:

II.NP Stropy ve dvorním traktuZL05.2R:

I MJ IMnožství iCena/MJ iCelkemP.č.|Číslo položky Název položky
3 324,00Vodorovné konstrukceDíl: 4 3 324,00277,0012,00000kusZazdlvka zhlavl stropních trámů nebo válcovaných

nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky
přes 150 do 300 mm (pol.92) ___
Připočet -2.NP- 2.15 + 2.18:12________________

41323222192

12,00000

419,04••DII; 997 PřesUn sutě
107,28149,000,72000tVnltrostaveništnl doprava suti a vybouraných hmot

vodorovně do 50 m svisle somezenlm mechanizace pro
budovy a haly výšky přes 12 do 15 m __________
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

997013154267

39,6055,000,72000t997013501268

3,60000 2,00 7,20tOdvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně
za každý další i započatý 1 km přes 1 km_____________

x*5 'Přepočtené koeficientem množství: 0,72*5________

Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklační
skládce (skládkovné) směsného stavebního a 
demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 
17 09 04

997013509269

3,60000
264,96368,000,72000t270 997013871

17 032,38: *!
Konstrukce tesařskéDíl: 762 3 307,50126,0026,25000m2Záklop stropů montáž (materiál ve specifikaci) z prken
hrubých vrchního přesahovaného (pol. 320)________

320 762811100

13,12500
13,12500

m. 2.15: 2,5*5,25

m. 2.18: 2,5*5,25
4 916,25171,0028,75000Montáž stropních trámů z hraněného a polohraněného 

řeziva s trámovými výměnami, průřezové plochy přes 288
do 450 cm2 (pol. 324) ______________________ __
m.2.15 a 2.18 nový strop na 2.NP : 2,5*5,75*2_________
Demontáž stropních trámů zhraněného řeziva, průřezové m 
plochy přes 288 do 450 cm2 (pol. 327)____________________

m762822130324

28,75000
2 460,0082,0030,00000327 762822830

30,0000012*2,5
358,82208,001,72510Spojovací prostředky záklopu stropů, stropnic, podbljenl 

hřebíky, svory (pol. 331)_________________________

m3331 762895000

1,725100,6625+1,0626
762,68778,000,98031Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený 

zhmotnostl přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m 
(pol. 332)
řezivo jehličnaté boční omítané š do 200mm tl do 100mm m3
dl 6m (pol. 321)_________________________
26,5*0,025 __________________
hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 do dl 6m (pol. m3

t998762103332

5 227,137 890,000,66250321 605110520

0,66250
0,00000 0,009 383,00325 60512140

325)
1,062602.18 + 2.15 - nový strop nad 2.NP : 6*5,75*0,14*0,22 

použito stávající dřevo z vybouraného materiálu : 1,0626*- -1,06260

1
20 775,42Přípočet

Odpočet 0
20 775,42Rozdíl
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„Celková rekonstrukce a nástavba uliční části bytového domu Křenová 151/47 v k.ú. Trnitá"Název akce:

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/18JL05/0015983

BD Křenová 151/47Objekt:
Statutární město Brno, Dominikánské nám 196/1,602 00 Brno
SKR stav, s.r.o., Nováčkova 18,614 00 Brno

Objednatel:
Zhotovitel:

ZhotovitelZměnový list vystavil:
2.12.2021Datum:

Tento změnový list popisuje uvažovanou změnu rozsahu díla a je podkladem pro sjednání změny díla formou písemného
Dodatku smlouvy o dílo, který podléhá schválení volenými orgány města Brna. Změnový list není nabídkou na uzavření
smlouvy ani změnou stávající smlouvy, odvoláním nebo zrušením nabídky na uzavření smlouvy, není ani akceptací nabídky
na uzavření smlouvy či na změnu uzavřené smlouvy a z obsahu tohoto dokumentu nevznikají smluvním stranám jakékoliv

závazky nebo povinnosti.

Původní řešení dle smluvní dokumentace: Dle zadávací dokumentace stavby má být sanace vlhkosti západního štítového
zdivá směrem k objektu Křenová 45 provedena podřezáním.

Ponis změny: Na návrh zhotovitele a po odsouhlasení zástupce investora a TDS, bude provedena sanace vlhkosti zdivá
nízkotlakou injektáží. Dále je nutné z důvodů rozdílných výšek podlah l.NP a okolních objektů provést propojení

hydrolzolace zdivá a podlahy.

Zdůvodněnízměnv: (včetně dobv plnění a cenové kontroly: Bvlo zjištěno, že zdívo má v prostoru místností č.: 1.06,1.08,
1.09 a schodiště větší šířku, než bylo uvažováno v zadávací dokumentaci stavby. Zdivo tedy nelze z těchto důvodů podřezat
v celé jeho šířce. Výškový rozdíl mezi podlahami restaurace a bytového domu je nutné zaizolovat izolací proti zemní

vlhkosti.

Komentářke změně; Jedná se o dodatečné stavební práce nezbytné pro provedení původní zakázky z důvodu dokončení
stavebních prací. Jedná se o stavební práce, které nemohou být technicky ani ekonomicky odděleny od původní zakázky
a zároveň celkový rozsah dodatečných staveních prací nepřekročí 50 % ceny původní zakázky.

Cena více prací bez DPH:Cena méně prací bez DPH :
82 635,83 Kč-37 037,78 Kč

Požadavek na změnu doby dokončení díla:

IV; NE
.

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů,
provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

DS): ' •.... '■O , • ■

Souhlasím: (MENHIR projekt, s.r.o.)Souhlasím:

Datum: 2.12.2021Datum: 2.12. 2021

(jméno, příjmení, podpis) ..(iméno. Dříimení. podpis)
Sil ■

Souhlasím: I
(Statutární město Brno)

Souhlasím

Datum: 2.12. 2021
Datum: 2.12.2021

(jméno, příjmení, podpis
(jméno, příjmení, podpis)

Přílohy:
1. Rozpočet ZL 06 (méněpráce, vícepráce)



Položkový rozpočet

21/360-ZL Celková rekonstrukce a nástavba uliční části bytového domu Křenová 151/47 v k.u. TrnitáS:

Změna provedeni technologie sanace části zdiváO: ZL06

Sanace injektážl a doplňující práceZL06R:

I MJ IMnožství ICená/MJ ICelkemP.č.lČIslo položky Název položky
73 977,83Základy a zvláštní zakládáníDII; 2

73 977,8319,54500| 3 785,00| Nízkotlaká injekláž cihelného zdivá II. do 100 cm281606214 m
-37 037,78Svislé a kompletní konstrukce _______

Dodatečná izolace zdivá podřezáním řetězovou pilou 
zdivá cihelného, tloušťky přes 600 do 800 mm (pol.č. 60)

Díl: 3
-37 037,781 895,00-19,54500m260 319231214

1.NP - stávající stav: 
Odpočet: 19,545‘-1 -19,54500

8 658,00Izolace proti vodě,Díl: 711
8 658,00962,009,00000Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka ARDEX 8+9,

proti vlhkosti, stěrka tl. 3 mm____________________
m2711212002

1.NP-stávající stav:
Přípočet výškový rozdíl podlah BD a Restaurace : 15*0,6 9,00000

82 635,83 
-37 037,78

Přípočet
Odpočet

45 598,05Rozdíl
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„Celková rekonstrukce a nástavba uličnf části bytového domu Křenová 151/47 v k.ú. Trnitá"Název akce:

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/18 105/0015983

BD Křenová 151/47Objekt:
Statutární město Brno, Dominikánské nám 196/1, 602 00 BrnoObjednatel:
SKR stav, s.r.o., Nováčkova 18, 614 00 BrnoZhotovitel:
Zh.otovitelZměnový list vystavil:
2.12.2021Datum:_____________________ ___________________________________________

Tento změnový list popisuje uvažovanou změnu rozsahu díla a je podkladem pro sjednání změny díla formou písemného
Dodatku smlouvy o dílo, který podléhá schválení volenými orgány města Brna. Změnový list není nabídkou na uzavření
smlouvy ani změnou stávající smlouvy, odvoláním nebo zrušením nabídky na uzavření smlouvy, není ani akceptací nabídky
na uzavření smlouvy čl na změnu uzavřené smlouvy a z obsahu tohoto dokumentu nevznikají smluvním stranám jakékoliv

závazky nebo povinnosti.

Původní řešeni dle smluvní dokumentace: Dle zadávací dokumentace stavby má být stávajícího štítové zdivo v prostoru

pavlače zachováno.

Popis změny: Na návrh zhotovitele a po odsouhlasení zástupce Investora, TDS a AD bude provedeno odbourání stávajícího
nesoudržného štítového zdivá v prostoru pavlače. Bude postaveno nové zdivo z pórobetonových tvárnic.

Zdůvodnění změnv: (včetně dobv plnění a cenové kontroly: V průběhu stavebních prací bylo zjištěno, že stávající zdivo
v prostoru pavlače je nesoudržné a nestabilní. Statik doporučil stávající zdivo vybourat a provést nově.

Komentář ke změně: Jedná se o dodatečné stavební práce nezbytné pro provedení původní zakázky z důvodu dokončení
stavebních prací. Jedná se o stavební práce, které nemohou být technicky ani ekonomicky odděleny od původní zakázky

a zároveň celkový rozsah dodatečných staveních prací nepřekročí 50 % ceny původní zakázky.

Cena více prací bez DPH :Cena méně prací bez DPH :
16 314,56 Kč0,00 Kč

■"...m
Požadavek na změnu doby dokončení díla:

NE
•v

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů,

provedení apod. tak, jak ro celé dílo.
ho dozoru.stavebníka (TDŠ):' ' ' Vyjaďřevyjádři

Souhlasím (MENHIR projekt, s.r.o.)Souhlasím

Datum: 2.12. 2021Datum: 2.12.2021

, příjmení, podpis)
íhřSlatédnáťeleV''; v

(méno,(méno, příjmení, podpis) ............

.v ivyjádřeiVyjádřeriCproJektantaii; __.»!•
Souhlasím:

(Statutární město Brno)
Souhlasím

Datum: 2.12.2021Datum: 2.12. 2021

(jméno, příjmení, podpis)(jméno, příjmení, pod
Přílohy:

1. Rozpočet ZL 07 (mcnčpráce, vícepráce)



_________________ Položkový rozpočet____________________________

Celková rekonstrukce a nástavba uliční části bytového domu Křenová 151/47 v k.u. Trnitá21/360-ZLS:

Nová štítová zeď - pavlačO: ZL07

■tlilNová štítová zeď- pavlačZL07R:

MJ |Množství ICena/MJ iCelkemp.č.lčfslo položky INázev položky
13 088,25

13 088,25
Svislé a kompletní konstrukce
Zdivo zpórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. 
zdivá 300 mm pevnost tvárnic do P2, objemová hmotnost 
do 450 kg/m3 hladkých (pol.32)____________________

Díl: 3
1 878,006,96925m231127221132

6,96925PřtopoČet: 2,285*3,05
1 226,59Ostatní konstrukce a práce, bourání

Bouráni zdivá nadzákladového zclhel nebo tvárnic z cihel
pálených nebo vápenoplskových, na maltu vápennou 
nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3 (pol. 198)

Díl: 9 1 226,59880,001,39385m3962032231198

1,393852,285*3,05*0,2
377,28

377,28
'Díl: 99 Staveništní přesun hmot

312,001,20923tPřesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydleni, 
výrobu a služby somezenlm mechanizace vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy sjakoukoliv 
nosnou konstrukci výšky přes 12 do 24 m

998017003271

Přesun sutě _____________________________ 1 6-2-^á
Vnitrostavenlštnl doprava suti a vybouraných hmot M 2,78770 149,00 415,37
vodorovně do 50 m svisle somezenlm mechanizace pro 
budovy a haly výšky přes 12do15m_______________

Díl: 997
t997013154267

2,787701,39385*2
153,3255,002,78770Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo

meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km_______
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně
za každý další i započatý 1 km přes 1 km_____________
x*5 'Přepočtené koeficientem množství: 2,7877*5______

Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) směsného stavebního a 
demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 
17 09 04 __________

997013501268

27,882,0013,93850t997013509269

13,93850
1 025,87368,002,78770t997013871270

16 314,56Připočet
Odpočet 0

16 314,56Rozdíl
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„Celková rekonstrukce a nástavba uliční části bytového domu Křenová 151/47 v k.ú. Trnitá

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/18 105/0015983

Název akce:

Objekt: BD Křenová 151/47
Statutární město Brno, Dominikánské nám 196/1,602 00 BrnoObjednatel:
SKR stav, s.r.o., Nováčkova 18,614 00 BrnoZhotovitel:
ZhotovitelZměnový list vystavil:

___________________ 30.11.2021________________________________________ ____ __________ :-------------
Tento změnový list popisuje uvažovanou změnu rozsahu díla a je podkladem pro sjednání změny díla formou písemného
Dodatku smlouvy o dílo, který podléhá schválení volenými orgány města Brna. Změnový list není nabídkou na uzavření
smlouvy ani změnou stávající smlouvy, odvoláním nebo zrušením nabídky na uzavření smlouvy, není ani akceptací nabídky
na uzavření smlouvy či na změnu uzavřené smlouvy a z obsahu tohoto dokumentu nevznikají smluvním stranám jakékoliv

závazky nebo povinnosti.

Původní řešeni dle smluvní dokumentace: Dle zadávací dokumentace stavby měl být proveden instalační kanal

z prefabrikovaných ŽB desek (PZD desek).

Ponis změnv: Instalační kanál bude proveden z PVC korugované roury DN 400 vč. šachetních dílů.

Zdůvodnění změnv: Ivčetně dobv plnění a cenové kontroly): Na návrh zhotovitele stavby a po odsouhlasení zástupce
investora, TDS a AD stavby bylo doporučeno, z důvodu menší technologické a časové náročnosti, použít pro instalační kanál
místo PZD desek PVC korugovanou rouru, u které není třeba provádět zalití spár, jako je tomu u desek PZD. Průjezd
je jediným přístupovým místem z uliční části a práce zde prováděné je třeba vhodně naplánovat a řešit v co nejkratsim

možném čase.

Datum:

Komentář ke změně: Jedná se o dodatečné stavební práce vhodné pro provedení původní zakázky. Jedná se o stavební
práce, které nemohou být technicky ani ekonomicky odděleny od původní zakázky a zároveň celkový rozsah dodatečných

staveních prací nepřekročí 50 % ceny původní zakázky.
Cena více prací bez DPH:Cena méně prací bez DPH :

36 579,60 Kč-36 625,20 KČ

Požadavek na změnu doby dokončení díla:Výsledná cehé zrněný bez DPH: '

J ssniip v Ť4*.-.v, *
. i' NE

!• ; !
■>'MÍ

. , ; ^1------ --------------- —------ -------;-------- —---- ;--------77T.
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálu,
provedení apod. tak, lak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. ------------------- ,---------------
Vviádření zhotovitele: , . ■ . L . V: ' •'■■■■ ^Vyjádření téchhlckéhQ.ddzoru stavebníka (TDS): , _

Souhlasím: (MENHIR projekt, s.r.o.)

'

Souhlasím:

Datum: 30.11.2021Datum: 30.11. 2021

(jméno, příjmení, podpis]^ _ I—
•VyjádřéhíívcíBjediiatele:, ' v"'

(iméno, příjmení, podpis

Souhlasím:Souhlasím

Datum: 30.11. 2021Datum: 30.11. 2021

(jméno, příjmení, podpis)(iméno, příjmení, podpis)

Přílohy:
1. Rozpočet ZL 08 (méněpráce a vfcepráce)



Položkový rozpočet

Celková rekonstrukce a nástavba uliční části bytového domu Křenová 151/47 v k.u. Trnitá21/360-ZLS:

Instalační kanál pro TZB - změna technologieZL08O:

Instalační šachta z PVCZL08R: ___

 MJ |Množství iCena/MJ ICelkemP,č.|Clslo položky |Název položky
-36 438,84.

-26 658,00
Vodorovné konstrukce_________________
Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se 
zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na cementovou 
maltu ze stropních desek, šířky do 600 mm a délky do 900 
mm (pol. 80) ___________________

DII: 4
1481,00-18,00000kus41112122180

1 ,PP - nový stav - tabulky prefa :

18:
-18,00000ODPOČET: 18*-1

-9 780,841538,00-18,18000|deska stropní plná PZD 890x290x65mm (pol. 81) | kus81 593412100
18,000*1,01 :

ODPOČET: 18,18*-1 -18,18000

36 579,60Trubní vedeniDII: 8
909,6075,8012,00000Montáž trub kanaliz, z plastu, hrdlových, DN 400

Trubka kanalizač. KORUGOVANA SN 10 400x3000 mm
PP žebrovaná, PP, červeno-hnědá_________________
Dno šachtové výkyvné TEGRA 425/200 přímé pro KG

m871393121
29 000,007 250,004,00000kus286142653

6 670,003 335,002,00000kus286971678R

-186,36Staveništnt přesun hmotDII: 99
-186,36312,00-0,59730Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydleni,

výrobu a služby somezenlm mechanizace vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy sjakoukoliv 
nosnou konstrukci výšky přes 12 do 24 m pol.271

t998017003U01271

36 579,60 
-36 625,20

Připočet
Odpočet

-45,60Rozdíl
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