Smlouva o dilo
¢. 0142/HMPQ9/21/RS (objednatele)
¢.121019/SD21/7 (zhotovitele)
na realizaci projektu
,Biometan, vyuZiti kalového plynu na UCOV Praha*
TATO SMLOUVA O DILO (déle jen ,,Smlouva“) byla uzaviena nize uvedeného dne v souladu

S ustanovenim § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obCanského zakoniku, ve znéni pozdéjsich
predpist (dale jen ,,Ob¢ansky zakonik®), mezi:

(1)  Praiska vodohospodaiska spole¢nost a.s., IC: 256 56 112, DIC: CZ25656112
se sidlem Evropska 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6
zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Meéstskym soudem v Praze, oddil B, vlozka 5290
zastoupena:

(dale jen ,,Objednatel*),
a
(2)  Sdruzeni Memsep—Cermik a Hrachovec, Biometan

Spole¢nik 1 VWS MEMSEP s.r.0., IC: 416 93 752, DIC: CZ 41693752
se sidlem Sokolovska 100/94, Praha 8 — Karlin, 186 00
zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném u méstského soudu v Praze, oddil C, vlozka

3925, zastoupena I

Spolecnik 2 Cermak a Hrachovec a.s., IC:v262 12 005, DIC: CZ 26212005
se sidlem Smichovska 929/31, Reporyje, 155 00 Praha 5
zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném u méstského soudu v Praze, oddil B, vlozka

6848, zastoupena G

tel. / email: +420 251 561 468

(dale jen ,,Zhotovitel),

(Objednatel a Zhotovitel dale spole¢né jen ,,Smluvni strany“ a jednotlivé jen ,,Smluvni
strana®).

VZHLEDEM K TOMU, ZE:

(A) Objednatel ma zajem na provedeni Dila v souladu se Zadavaci dokumentaci a S touto
Smlouvou; a

(B) Zhotovitel je ochoten provést Dilo za podminek stanovenych Zadavaci dokumentaci a touto
Smlouvou;
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SE SMLUVNI STRANY DOHODLY NA NASLEDUJICIiM:

1. DEFINICE

11

1.2

Veskeré definice pojmi ve Smlouvé maji vyznam uvedeny ve Smlouvé, ve
VS8eobecnych obchodnich podminkach Zadavatele (dale jen ,,VOP®), které jsou
ptilohou ¢. 1 Smlouvy nebo v Zadavaci dokumentaci. Definice pojmti uvedené
v Zadavaci dokumentaci maji ptednost pted definicemi ve Smlouvé i ve VOP.
Definice ve Smlouvé maji prednost pied definicemi ve VOP. Definice se vzijemné
dopliiyji, neni-li z jejich vyznamu ziejmé, ze se vzajemné zcela nebo Caste¢né
vylucuji.

V pfipad€ rozporu mezi Smlouvou a VOP maji pii vykladu prava a povinnosti
Smluvnich stran ustanoveni Smlouvy.

2. PREDMET SMLOUVY

2.1

211

212

213

Pfedmétem této Smlouvy je

dodavka, instalace a montaz Pilotni jednotky (dale spole¢né se vSemi soucastmi,
pfislusenstvim a vybavenim rovnéz jen ,, Technologické zafizeni) pro upravu
bioplynu UCOV, produkovaného z procesu tipravy odpadni vody, na zemni plyn (resp.
biometan). Technologické zatizeni bude upravovat piebyte¢ny bioplyn, ktery nelze
z kapacitnich divodii zpracovat ve stavajicim energocentru. Technologické zatizeni
bude dodano v kontejnerovém provedeni a bude situovano uvniti arealu UCOV.

Vystavba potrubi tézebniho plynovodu a napojeni Technologického zatizeni do

stiedotlaké plynovodni sité, provozované spole¢nosti Prazska plynarenska Distribuce,

a.s. Potrubi téZzebniho plynovodu je navrzeno tak, aby umoznilo v budoucnu prevedeni

veskeré produkce bioplynu ziskaného na Kalovém hospodaistvi UCOV do plynovodni

site,

Nasledujici doprovodné ¢innosti:

2.1.3.1 zhotoveni a instalace Informacnich paneli dle Manudlu grafickych a
konstruk¢nich standardi vydanych Magistratem hlavniho mésta Prahy, ktery
je zvetejnén na internetové adrese zadavatele (WwWw.pvs.cz),

2.1.3.2 zpracovani realiza¢ni projektové dokumentace na technologii + elektro,

2.1.3.3 zpracovani dokumentace skutecného provedeni stavby,

2.1.3.4 odzkouseni spravné funkce Technologického zafizeni, individualni a
komplexni zkousky a uvedeni Technologického zatizeni do provozu,

2.1.3.5 uvedeni do provozu a ovétreni funkce té¢Zzebniho plynovodu, véetn€ napojeni
na stfedotlakou plynovodni sit,

2.1.3.6 vychozi revize elektrického zatizeni.

(dale spole¢né rovnéz jen ,,Dilo*).

2.2

V ramci Dila budou za podminek Smlouvy provedeny veSkeré ¢innosti a dodavky
pottebné ke zhotoveni vysledku Dila. Podrobna specifikace piedmétu Dila je obsazena
v projektové dokumentaci a v soupisu praci.
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2.3

23.1

2.3.2

2.3.3

2.34

2.35

2.3.6

2.3.7

2.3.8

2.4

2.5

2.6

2.7

Zhotovitel se zavazuje v souladu stouto Smlouvou na svij naklad, na vlastni
nebezpeci a odpovédnost fadné a vcas a za podminek Smlouvy a VOP Dilo provést a
predat Objednateli. Zhotovitel se podle této Smlouvy zavazuje v rdmci realizace Dila
opattit a dodat vSechna potiebna Technologicka zafizeni a provést veSkeré ¢innosti
smétujici nebo potfebné ¢i vhodné k provedeni Dila v rozsahu a kvalité¢ urcené
Zadavaci dokumentaci (véetné piiloh) a touto Smlouvou (véetné piiloh), které
podrobné upravuji prava a povinnosti Smluvnich stran. Zejména se Dilem rozumi
veskeré dopravni, montazni, stavebni, instalacni, organiza¢ni a koordina¢ni ¢innosti
Zhotovitele smétujici nebo potfebné k provedeni Dila, vcetn¢:

prevzeti Stavenisté od Objednatele;
bude-1i nutné provedeni vSech pfipravnych praci véetné piipojek, oploceni a zaboru;
koordinace veskerych praci a dodavek véetné vsech Poddodavatelti dle soupisti praci;

dopravy v¢. pojisténi spojenych s dodavkou a prepravou Technologického zatizeni na
misto plnéni v¢. veskerych poplatkd spojenych s dovozem, cel, dani, dovozni a
vyvozni prirazky a v¢. likvidace obali;

kompletni montaze, instalace, kalibrace, uvedeni do provozu, provéteni bezchybné
funkénosti a predvedeni Technologického zatizeni Objednateli;

zaSkoleni obsluhy servisnim technikem Zhotovitele pii instalaci Technologického
zatizeni;

ptedani manuali pro provoz v jednom (1) vyhotoveni v ti§téné podob¢ a v jednom (1)
vyhotoveni v datové podobé na datovém nosici, vse v ¢eském nebo anglickém jazyce;

poskytovani zaruky za jakost Dila podle podminek uvedenych v ¢l. 6. této Smlouvy;

Soucasti Dila je dale pfedani veskeré dokumentace vztahujici se k Technologickému
zafizeni, ktera je potfebna pro nakladani s Technologickym zatizenim a pro jeho
provoz nebo kterou vyzaduji pfislusné obecné zavazné pravni piedpisy a Ceské a
evropské normy CSN a EN, technicka dokumentace apod.

Soucasti Dila je rovnéZz povinnost zajistit a poskytnout vS8echna potiebna licenéni
opravnéni nutna nebo vhodna k uzivani Dila, zejména pak k software, ktery ma byt
soucasti Technologického zafizeni. Tato povinnost bude splnéna uzavienim
pottebnych licen¢nich smluv, jejichz podminky jsou Casové i jinak neomezené a
umoziuji Objednateli software bez omezeni nebo dodatecnych plateb uzivat.
Povinnost zajistit a poskytnout piislusné licenéni opravnéni plati obdobné i pro
veskera autorskd prava, jejichz ziskani je pro uzivani Dila potfebné anebo vhodné.
Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli veskerou potfebnou a vhodnou
soucinnost, kterou lze po ném spravedlivé pozadovat, za Gcelem uzivani Dila
Objednatelem, popf. K tomu opravnénou tfeti osobou, zejména v piipadé potieby
uprav software.

Pfedmétem této Smlouvy neni ucast Zhotovitele na zkuSebnim provozu Dila,
s vyjimkou odstranovani jakychkoliv uplatnénych vad a nedodélk.

Zhotovitel vyslovné prohlasuje, Ze se seznamil se stavem Staveni$té k okamziku

podpisu této Smlouvy o Dilo, zejména s jeho ptipadnymi nedostatky, zavadami ¢i
odchylkami od projektové dokumentace.
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2.8

2.9

2.10

2.11

2.12

2.13

2.14

Zhotovitel se zavazuje, Ze k provedeni Dila bude mit po celou dobu realizace Dila
platna a G¢inna vSechna potiebna opravnéni k podnikani bez ohledu na to, zda byla
takova opravnéni vyzadovana Objednatelem v zadavacim fizeni, a ze provedeni Dila
zajisti osobami odborng zptsobilymi.

Zhotovitel je povinen mimo jiné pii realizaci Dila dodrzovat tuto Smlouvu, pokyny
Objednatele, CSN, bezpeénostni, a dalii obecné zavazné predpisy, které se tykaji jeho
¢innosti pii provadéni Dila. Pokud porusenim povinnosti Zhotovitele ptfi provadéni
Dila vyplyvajicich z obecné zavaznych predpisit ¢i ztéto Smlouvy vznikne
Objednateli ¢i tietim osobam jakakoliv §koda, odpovida za ni Zhotovitel, a to bez
ohledu na zavinéni.

Zhotovitel se zavazuje si zajistit pro fadnou a vCasnou realizaci Dila sou¢innost
provozovatele piislusného plynovodniho potrubi (Prazska plynarenska Distribuce a.s.)
a pfipadn€ nezbytnou soucinnost vSech dalSich dotenych organti a subjektl.
Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli pfiméienou soucinnost pii jednanich
se spolecnosti Prazska plynarenska Distribuce a.s. a piipadné s dalsimi dotcenymi
organy a subjekty. V pfipadé, Ze soucinnost téchto organi a subjektti nebude
poskytnuta vcas vyluéné z divodl na jejich stran¢, ma Zhotovitel pravo na ptimétené
prodlouzeni Doby plnéni, a to o dobu doloZzeného prodleni téchto organti nebo
subjektd s poskytnutim takové soucinnosti.

Zhotovitel je opravnén jednotlivé ¢asti Dila provést pomoci Poddodavateli. Seznam
Poddodavateltl, jejichz prostiednictvim bude Zhotovitel plnit ¢ast Dila, je pfilohou
této Smlouvy. Za vysledek ¢innosti Poddodavatelt odpovida Zhotovitel stejné, jako
by je provedl sam. Jakakoli smluvni iprava mezi Zhotovitelem a jeho Poddodavateli
nema zadny vliv na prava a povinnosti Zhotovitele podle této Smlouvy ¢i s touto
Smlouvou zakonem spojend, S vyjimkami dle Smlouvy. Tim neni dotceno ust. § 2630
odst. 1 pism. a) Obéanského zakoniku. Zhotovitel neni opravnén Poddodavatele bez
souhlasu Objednatele po dobu realizace Dila zménit.

Zhotovitel neni opravnén po dobu provadéni Dila zménit Poddodavatele, jehoz
prostiednictvim Zhotovitel prokazoval ¢ast kvalifikace, bez pfedchoziho pisemného
souhlasu Objednatele. Podminkou udéleni souhlasu je, ze Zhotovitel predlozi
Objednateli veskeré doklady prokazujici splnéni profesni zptisobilosti podle § 77 odst.
1 zédkona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vetejnych zakazek (dale jen ,,ZZVZ*) nového
Poddodavatele, doklady o splnéni zakladni zptsobilosti podle 74 ZZVZ nového
Poddodavatele a doklady prokazujici splnéni chybé&jici ¢asti kvalifikace Zhotovitele,
a to vrozsahu, v némz Objednatel vyzadoval jejich pfedloZeni ve vybérovém i
zadavacim fizeni.

Zhotovitel se zavazuje realizovat Dilo prostiednictvim ¢lent realizacniho tymu, které
dolozil Objednateli ve své nabidce v ramci technickych kvalifika¢nich piedpokladu.
Zhotovitel neni opravnén zmenit takového Clena realiza¢niho tymu bez ptedchoziho
pisemného souhlasu Objednatele, ktery bude udélen pouze v piipadé, ze Zhotovitel
dolozi nahradniho ¢lena realizacniho tymu, ktery spliiuje vSechny pfislusné
kvalifika¢ni predpoklady. Zhotovitel je za tim ucelem povinen Objednatel dolozit
vSechny relevantni dokumenty prokazujici splnéni kvalifikace nového clena
realiza¢niho tymu.

Zhotovitel se zavazuje uzaviit do 30 ode dne nabyti G¢innosti Smlouvy smlouvu
0 soucinnosti pii realizaci Dila a podminkach pohybu Zhotovitele v arealu UCOV se
spolecnosti Prazské vodovody a kanalizace, a.s. (dale jen ,,PVK®), ktera je
podnidjemcem a provozovatelem arealu UCOV, a to ve znéni navrzeném PVK.
Objednatel se jakozto najemce a spravce arealu UCOV zavazuje poskytnout
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2.15

Zhotoviteli soucinnost k tomu, aby mél prilezitost smlouvu o soucinnosti uzaviit.
V pfipadé, ze smlouva o soucinnosti nebude uzaviena vyluéné z ditvodii na strané
PVK, ma Zhotovitel prdvo na pfimétené prodlouzeni Doby plnéni, a to o dobu
prodleni PVK s uzavienim takové smlouvy.

Dalsi zavazky Zhotovitele jsou obsazeny V pfiloze ¢. 4 této Smlouvy ve formé
zavazného prohlaSeni, jehoz soucasti je i ocenény soupis praci (dale jen
»Prohlaseni*). Neni-li ve Smlouvé jakykoli zavazek plynouci z Prohlaseni vyslovné
uveden, zavazuje se Zhotovitel pfi plnéni Dila postupovat ve smyslu svého Prohlaseni.

3. TERMIN A MiSTO PLNENI

3.1

3.2

3.3

3.4

35

3.6

Den zahijeni plnéni bude stanoven v pisemném pokynu Objednatele k zahajeni
plnéni, ktery bude Zhotoviteli zaslan s alesponn 10dennim ptedstihem kdykoliv po
nabyti ucinnosti této Smlouvy. Zhotovitel bere na védomi a souhlasi, ze Objednatel je
opravnén odlozit odeslani pisemného pokynu k zahajeni plnéni podle svych potieb.

Den zahajeni plnéni bude soucasné dnem predani Stavenisté Zhotoviteli, pokud
Objednatel nestanovi jinak. Zhotovitel se zavazuje pfevzit Stavenisté v den urceny
Objednatelem v pisemném pokynu k zahajeni praci, nebude-li v pisemném pokynu
stanoven jiny den k pfedani Stavenisté. Objednatel se zavazuje predat bez zbyte¢ného
odkladu po jeho vydani Zhotoviteli pravomocné stavebni povoleni, jakmile takovéto
pravomocné stavebni povoleni obdrzi, nejdiive vSak spolu s odeslanim pisemného
pokynu K zahajeni plnéni; Zhotovitel je v tomto ptipad€ povinen ihned Objednatelem
predané pravomocné stavebni povoleni prevzit.

V ptipadé, Ze Objednatel neptfeda Staveniste ani do 14 dnti ode dne zahdjeni plnéni a
tato skutecnost bude mit pfimy vliv na Dobu plnéni a/nebo na plnéni zavaznych
milniktt Zhotovitele, prodlouzi se Doba plnéni a/nebo pfislusny termin dosazeni
dotcenych zavaznych milnikti o dobu trvani takového prodleni Objednatele.

V piipadé mimotadné nepfiznivych klimatickych podminek, které objektivné
zasahnou do realizace Dila a pro které nebude mozné Dilo, nebo néktery zavazny
milnik ani pfi vynaloZeni zvySeného usili a pfijeti moznych opatfeni (napt. zmény
potadi praci, prediazeni urcitych praci do klimaticky vhodného obdobi atd.) dokoncit
vcas, prodlouzi se Doba plnéni a/nebo termin dosaZeni dot¢enych zavaznych milniki
o dobu trvani takovych mimotfadné neptiznivych klimatickych podminek.

Zhotovitel se zavazuje Dilo provést a predat v terminech dle harmonogramu praci,
ktery byl soucasti nabidky Zhotovitele v ramci zadavaciho fizeni a ktery je ptilohou
¢. 5 této Smlouvy (dale jen ,,Harmonogram praci‘), nejpozdéji vSak do 12 mésict
ode dne zahajeni plnéni (pro tcéely Smlouvy jen ,,Doba pInéni*), v opacném piipadé
je v prodleni. Dilo bude povazovano za predané a prevzaté sepsanim protokolu o
pfedani a prevzeti Dila dle ¢lanku 4. Smlouvy a jeho podpisem obéma Smluvnimi
stranami (dale jen ,,Protokol o piredani a prevzeti dila®). Jakykoli souhlas, zkouska,
kontrolni zaznam nebo dil¢i pievzeti Casti Dila dle Harmonogramu praci pied
vyhotovenim Protokolu o pfedani a ptfevzeti dila nezbavuje Objednatele moznosti
odmitnout Dilo jako celek a nebude povazovano za Caste¢né pievzeti Dila ve smyslu
pravnich predpisi.

Mistem plnéni Dila je Ustfedni &istirny odpadnich vod, Papirenska 199/6, Praha 6 —
Bubene¢. Mistem predani pisemnych vystupti z ¢innosti Zhotovitele je sidlo
zadavatele, tj. Evropska 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6, nebude-li v konkrétnim
ptipadé sjednano jiné misto predani. Dilo bude plnéno i na dal$ich mistech, je-li to pro
jeho splnéni dle Smlouvy nezbytné.
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4.

PREDANI A PREVZETI DILA
4.1 Zhotovitel je povinen spolu s Dilem ptedat Objednateli:
4.1.1 veskeré stavebni/montazni deniky;
4.1.2 veskerou stavebni a technickou dokumentaci vztahujici se k Dilu a jeho provadéni;
4.1.3 veskeré doklady o provedeni technickych ¢i jinych zkousek; a

4.1.4 veskeré doklady o evidenci odpadl vytézenych ¢i jinak vzniklych pfi provadéni Dila a
jejich likvidaci €i jiném naloZeni s nimi v souladu stouto Smlouvou a obecné
z&vaznymi piedpisy.

4.2  Objednatel vyslovné Zhotovitele upozoriiuje, Ze Objednatel tuto Smlouvu uzavira
jako komisionaf, tj. vlastnim jménem, avSak na tcet komitenta, kterym je hlavni mésto
Praha, na jehoz pozemcich bude zejména Dilo realizovano. Hlavni mésto Praha je od
pocatku vlastnikem vSech vysledkil realizovanych stavebnich praci, které budou
realizovany na pozemcich ve vlastnictvi hlavniho mésta Prahy a podpisem Protokolu
o predani a prevzeti dila se stane namisto Objednatele vlastnikem vSech ostatnich ¢asti
Dila, zejména Technologického zatizeni.

4.3 O tadném provedeni Dila vcetné jeho instalace, kalibrace, uvedeni do provozu,
provéieni jeho bezchybné funk¢nosti a jeho ptedvedeni v provozu Objednatele,
zaSkoleni obsluhy Objednatele, pfedani manuald pro provoz a veSkeré dalsi
dokumentace vztahujici se k Technologickému zatizeni Objednateli, sepisi Smluvni
strany za tcasti hlavniho mésta Prahy Protokol o piedani a pievzeti dila, ktery bude
podepsan opravnénymi zastupci obou Smluvnich stran a zastupcem hlavniho mésta
Prahy. Za Objednatele podepisuje protokol o ptedani a pirevzeti dila povéieny
zaméstnanec uvedeny v priloze €. 3 této Smlouvy.

4.4 Zhotovitel nese nebezpeéi za $kodu na Dile do okamziku podpisu Protokolu o ptedani
a prevzeti dila obéma Smluvnimi stranami, a to bez ohledu na to, kdy Protokol o
piedani a ptevzeti dila podepiSe zastupce hlavniho mésta Prahy.

4.5 Objednatel je povinen prevzit pouze fadné dokonéené Dilo. Objednatel je opravnén
nepievzit Dilo, pokud Zhotovitel Dilo neprovede fadné, zejména pokud Zhotovitel
nedoda Technologické zafizeni v dohodnuté kvalité, nebo je doda nefunkéni nebo
funk¢ni jen ¢asteéné, poskozené nebo rozbité, nebo s vadami, pro které nelze Dilo
fadné wuzivat, dale pokud Zhotovitel nedoda potiebnou dokumentaci k
Technologickému zatizeni nebo neprovede fadné ¢i aplné ¢innosti nezbytné k uvedeni
Dila do provozu a pro jeho fadnou funk¢nost.

4.6 Dilo je provedeno tadné, pokud neni stizeno vadami Dila. Odchylka od Smlouvy,
kterou Objednatel schvalil, at’ jiz pfedem, ¢i dodatecné, neni vadou Dila.

4.7 Dilo je provedeno vcas, pokud k predani Dila doslo nejpozdéji v posledni den Doby
plnéni. Dilo je také provedeno vcas, pokud okolnosti, pro které nebylo predano v takto
stanovené 1hute, spocivaly vyhradné na strané¢ Objednatele.

4.8 Zhotovitel je povinen provedené Dilo bez zbyte¢ného odkladu piedat Objednateli.
Objednatel je povinen Dilo prohlédnout s nalezitou péci.

49 V piipadé, Ze se na Dile ¢i jeho ¢asti bude vyskytovat v okamziku pfedani vada ¢i vice

vad, které nebrani uzivani Dila, je Objednatel opravnén Dilo pievzit, pficemz uvede,
ze Dilo ptebira s vadami a tyto konkretizuje v Protokolu o piedani a pievzeti dila.
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4.10

Smluvni strany vyslovné sjednavaji, ze Objednatel je opravnén uplatiiovat vici
Zhotoviteli vady Dila, které melo Dilo v dobé pifedani, jesté po dobu 30 dnil od
podpisu Protokolu o predani a pievzeti dila. Pro odstranéni pfipadnych vad a
nedodélkt pti piedani Dila nebranicich fadnému uzivani Dila bude Zhotoviteli
stanovena lhita pro odstranéni téchto vad a nedodélkt v Protokolu o pfedani a pievzeti
dila, nebo pozdéji soucasné s uplatnénim vady, ¢i nedodélku. Nebude-li tato lhuta
takto stanovena, plati pro odstranéni vad a nedodélkti Dila lhiita 14 dni od ptedani Dila
a Vv ptipad€ pozd¢jsiho uplatnéni lhita 14 dni od ozndmeni vady, ¢i nedodélku. Po
uplynuti této lhity je Zhotovitel v prodleni. O odstranéni vSech vad a nedodélkt
vytéenych pfi pfedani a prevzeti Dila bude v takovém piipadé sepsan zapis.

V ptipadé, ze prodleni Zhotovitele s plnénim jakékoli povinnosti ve smyslu této
Smlouvy piesahne 30 dni, je Objednatel opravnén od Smlouvy odstoupit, pokud
prodleni nebude Zhotovitelem odstranéno ani v dodate¢né 1htité 5 dni od doruceni
pisemné vyzvy Objednatele ke zjednani napravy.

5.  CENA ZA PROVEDENI DiLA A PLATEBNI PODMINKY

51

52

5.3

54

55

5.6

5.7

Objednatel se zavazuje uhradit za provedeni Dila kone¢nou Cenu Dila bez DPH ve
vy$i: 51970 000,- K¢ (slovy: padesatjednamiliontidevétsetsedmdesattisic Korun
Ceskych) a to fadné a v¢as v souladu s touto Smlouvou.

Cena Dila je podrobné stanovena v ocenéném soupisu praci, ktery tvoti pfilohu ¢. 4
Smlouvy. Pokud se ve VOP hovofi o ,,orientacnim polozkovém rozpoctu®, rozumi se
tim ocenény soupis praci, ktery tvoii pfilohu ¢. 4 Smlouvy, pfi¢emz tento ocenény
soupis praci neni orientacni, nybrz kone¢ny a neménny, s vyjimkou ptipadnych zmén
zavazu ze Smlouvy, sjednanych v souladu s § 222 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani
vetejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpist.

V Cené Dila nejsou zahrnuty pfipadné naklady na dopravni znaceni. Tyto naklady
budou Zhotovitelem ptefakturovany Objednateli dle skuteénych nakladu.

V Cené dila nejsou zahrnuty piipadné naklady na proplachy a dezinfekce potrubi,
vcetné bakteriologickych vzorkd. Tyto sluzby objedna zastupce Objednatele u
provozovatele.

Cena Dila bude Zhotoviteli hrazena postupné v zavislosti na dosaZeni zavaznych
milniki uvedenych v Prohlaseni, které tvofi ptilohu ¢. 4 Smlouvy, a to zptisobem a ve
vys$i uvedené v tomto Prohlaseni.

Zhotovitel je opravnén vystavit dil¢i danovy doklad (fakturu) na uhradu dil¢i ceny
Dila, alokované pro urlity zavazny milnik, a to vzdy nejdiive po dokonceni
ptislusného milniku a podpisu zjistovaciho protokolu o dokonceni takového milniku
obéma Smluvnimi stranami. Den podpisu zjistovaciho protokolu je dnem uskutecnéni
zdanitelného plnéni ve vztahu k ptislusné ¢asti Dila. Dil¢i ceny Dila vSak budou
Objednatelem hrazeny pouze do celkové vyse 90 % Ceny Dila bez DPH, pfi¢emz tuto
podminku je Zhotovitel povinen zohlednit ve své fakturaci. Zbyla ¢ast Ceny Dila tvori
zadrzné, které bude vypotradano dle této Smlouvy.

Zhotovitel vystavi a doru¢i danové doklady (faktury) Objednateli podle ¢l. 5.6. vzdy
do 15 kalendafnich dni od data uskute¢néni zdanitelného plnéni. Zhotovitel je
opravnén a souCasné¢ povinen vystavit fakturu dle ¢lanku 5.6 Smlouvy pouze
Vv ptipade, pokud jsou splnény nasledujici pozadavky:
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5.7.1

5.7.2

573

574

5.8

5.9

5.10

511

5.12

5.13

5.13.1

5.13.2

5.13.3

514

platba musi néasledovat vzdy az po podpisu zjistovaciho protokolu dil¢iho plnéni Dila
ke konkrétnimu milniku;

platba musi byt vzdy niz§i nebo rovna hodnot¢ praci zjisténych dle ocenéného soupisu
praci, ktery tvoii pfilohu ¢. 4 Smlouvy, a skutecné provedenych k danému milniku;

soucet vSech plateb bez DPH vyuétovanych pred kone¢nym piedanim Dila na zakladé
Protokolu o pfedani a pievzeti dila nesmi byt vyssi nez 90% z kone¢né Ceny Dila bez
DPH.

opravnén¢ a fadné vystavena faktura — danovy doklad — musi mit veskeré nalezitosti
datiového dokladu ve smyslu zakona o dani z pfidané hodnoty i dal§i nalezitosti
pozadované Objednatelem. Mimo zakonné udaje musi kazda faktura obsahovat:

- rozsah a predmét fakturovaného plnéni

- ¢islo Smlouvy PVS.
Splatnost faktury bude 30 dni ode dne jejiho doruceni.

Cena Dila ¢i jeji ¢ast je uhrazena fadné, pokud je jakakoli platba na Cenu Dila v plné
vysi dle faktury Zhotovitele pievedena na et Zhotovitele, anebo pokud Zhotovitel
pisemné pozada o tihradu Ceny Dila na jiny ucet, pfipsanim platby na Cenu Dila na
tento jiny tcet.

Cena Dila ¢i jeji ¢ast je uhrazena véas, pokud je odeslana do konce doby splatnosti
faktury z G¢tu Objednatele. Objednatel neni v prodleni s uhradou Ceny Dila, pokud
Zhotovitel nevystavil fakturu anebo tuto nevystavil fadné ¢i ji Objednateli nedorudil.

Zhotovitel méa narok na uhradu provedenych vicepraci pouze tehdy, pokud byly
vykonany na zaklad¢é pisemného dodatku k této Smlouvé. Pti ocenovani piipadnych
vicepraci budou primarn€ pouzity jednotkové ceny uvedené v ocenéném soupisu praci
Zhotovitele, ktery tvoii pfilohu ¢. 4 Smlouvy. Pokud nebude v cenové nabidce
Zhotovitele pozadovana nebo srovnatelna jednotkova cena obsazena, je Zhotovitel
povinen nabidnout za provedeni praci nebo dodavek cenu obvyklou v misté a Case.

V souladu s § 2 pism. e) zakona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole je Zhotovitel
povinen poskytnout kontrolnim organim a Objednateli veSkerou potiebnou
soucinnost pii vykonu finan¢ni kontroly a obdobné zavazat i své Poddodavatele.

Zhotovitel se zavazuije, Ze:

bankovni ucet jim urceny k tthradé plnéni podle této smlouvy je tiCtem zvefejnénym
ve smyslu ust. §96 odst. 2 zakona €.235/2004 Sb., o dani z ptidané hodnoty, ve znéni
pozdgjsich predpist (dale jen ,,zakon o DPH®),

neprodlené pisemné oznami Objednateli své oznaceni za nespolehlivého platce ve
smyslu ust. §106a zakona o DPH,

neprodlené pisemné oznami Objednateli svou insolvenci nebo hrozbu jejiho vzniku.

Smluvni strany se dohodly, Ze Objednatel je v pfipad¢ vzniku ruceni podle §109
zékona o DPH opravnén bez souhlasu Zhotovitele postupovat podle §109a zakona
0 DPH s tim, ze v rozsahu zaplaceni DPH na piislusny et spravce dan¢ ze strany
Objednatele se zadvazek Objednatele vici Zhotoviteli povazuje za splnény, paklize
Objednatel doruci Zhotoviteli pisemnou informaci o takovém postupu Objednatele.
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6. ZARUKA ZA JAKOST

6.1

6.2

6.3

6.4

Zhotovitel poskytuje ve smyslu § 2619 ve spojeni s § 2113 a nasl. Obcanského
zakoniku Objednateli zaruku za jakost Dila spocivajici v tom, Ze Dilo, jakoz i jeho
veskeré jeho c¢asti i jednotlivé komponenty véetné zabudovanych, budou po zaruéni
dobu zptisobilé pro pouziti k obvyklym uceliim a zachova si vlastnosti stanovené touto
Smlouvou, pfisluSnymi pravnimi pfedpisy ¢i normami, piip. vlastnosti obvyklé.
Minimalni zaruéni doba pro jednotlivé Casti Dila je stanovena ve VOP, skutecné
zaruéni doby na jednotlivé ¢asti nebo komponenty Dila jsou uvedeny v Prohlaseni,
které je ptilohou ¢. 4 Smlouvy.

Reklamace vad muze byt Objednatelem uplatnéna telefonicky na nize uvedené Eislo
nebo elektronickou formou prostfednictvim e-mailové zpravy na uvedenou adresu
v ptiloze €. 3 této Smlouvy, a to bez zbyte¢ného odkladu po zjisténi vady
Objednatelem. Hlaseni vad, reklamaci a havarii pfijima Zhotovitel rovnéz na

tel. ¢. I ncho e-mailové adrese
Zhotovitel vzdy pfedem oznami Objednateli zménu tel. ¢isla nebo e-mailové adresy
pro piijimani reklamaci.

Zarucni doba se automaticky prodluzuje o dobu od nahlaSeni vady Dila do provedeni
jeji opravy.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je pojistén V rozsahu pozadovaném v ¢l. 27 VOP, a to
alespon s pojistnym plnénim vyplyvajicim z takového pojisténi ve vysi 20 mil. K¢ pro
jednu pojistnou udalost a s celkovou pojistnou ¢astkou 50 mil. K& Zhotovitel se
zavazuje, ze bude toto pojisténi udrzovat v platnosti po celou dobu plnéni této
Smlouvy a po celou dobu trvani zaruky za jakost. Zhotovitel je povinen Objednateli
kdykoliv na zaklad€ pisemné Zadosti Objednatele prokazat nejpozdéeji do 3 pracovnich
dnli existenci tohoto pojisténi ptfedlozenim originalu, Ci ovétené kopie pojistné
smlouvy, pojistky, nebo jinym rovnocennym dokumentem.

7.  ODPOVEDNOST ZA VADY

7.1

7.2

Zhotovitel odpovida za vady Dila v rozsahu dle pravnich predpisti a Smlouvy.

Zhotovitel je povinen odstranit vady Dila, za které odpovida, bez zbyte¢ného odkladu.
Zhotovitel odpovida Objednateli v plném rozsahu za skodu zptisobenou vadami Dila,
za které odpovida, jakoz i za Skodu zptuisobenou prodlenim s jejich odstranovanim.

8. BANKOVNI ZARUKA ZA RADNE PROVEDENI DILA

8.1

8.2

Zhotovitel se zavazuje Objednateli poskytnout dle nize uvedenych podminek (i)
bankovni zaruku za fadné vybudovani Dila v Dobé¢ plnéni dle této Smlouvy (dale jen
»Bankovni zaruka®), a nasledné (ii) Garan¢ni zaruku dle VOP.

Vystaveni Bankovni zaruky doloZi Zhotovitel Objednateli originalem zarudni listiny
vystavené bankou, kterd spliuje pozadavky uvedené v odst. 8.3. této Smlouvy,
ve prospéch Objednatele jako vyluéné opravnéného. Bankovni zaruka musi byt
vystavena jako neodvolatelna, nepfevoditelna a bezpodmineéna, pfi¢emz banka se
zavaze k plnéni bez namitek a naprvni vyzvu Objednatele. Banka se v Bankovni
zaruce zaruci za Zhotovitele minimalné do vyse 3.000.000,- K¢, pripadné ekvivalentu
této castky v EUR.
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8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

Za banku spliujici parametry potiebné pro vystaveni kterékoliv bankovni zaruky
v souladu stouto Smlouvou, ptipadné obnoveni takové bankovni zaruky, bude
povazovana pouze banka, ktera ma sidlo v Evropské unii a zaroven ma platné povoleni
pusobit na uzemi nékterého ¢lenského statu Evropské unie jako banka.

Zhotovitel je opravnén piedlozit rovnéz spole¢nou bankovni zaruku vice bank, v
takovém piipadé vSak musi vSechny takové banky spliovat podminky uvedené
v pfedchozim odstavci této Smlouvy a vSechny banky musi byt z bankovni zaruky
vuci Objednateli zavazany spolecné a nerozdilné.

Zhotovitel je povinen piedat original zaru¢ni listiny k Bankovni zaruce Objednateli
nejpozdéji do tiiceti (30) dnit ode dne nabyti u¢innosti této Smlouvy. Bankovni zaruka
musi byt vystavena v Ceském jazyce, pripadné v Ufednim jazyce nékterého statu
Evropské unie s ufednim piekladem do ¢eského jazyka. Bankovni zaruka muze byt
vystavena v listinné, nebo v elektronické podobe.

Bankovni zaruka bude zfizena v souladu s ustanovenim § 2029 az § 2039 Ob¢anského
zékoniku, a to formou zarucni listiny vystavené vyhradné ve prospéch Objednatele
jako opravnéného.

Bankovni zaruka musi byt udrZzovana v platnosti a u¢innosti do dne podpisu (obéma
Smluvnimi stranami) zapisu 0 odstranéni posledni vady resp. nedodélku, zjisténych
Objednatelem v pribéhu realizace Dila, nebo v ramci predani Dila, resp. ve lhaté
k tomu Smlouvou stanovené.

Objednatel je opravnén Bankovni zaruku uplatnit v pfislusné vysi, maximalné vsak do
vySe zbylé hodnoty bankovni zaruky V ptipad€, Zze Zhotovitel fadné a véas neuhradi
Objednateli Objednatelem vyuctovanou smluvni pokutu, vyacltovany narok na
nahradu $kody nebo vyuétovany narok slevu z Ceny Dila podle této Smlouvy, véetné
naroki na tyto platby vzniklych po uzavieni této Smlouvy, avSak pied vystavenim
Bankovni zaruky.

Z Bankovni zaruky musi vyplyvat zavazek banky uhradit bez namitek a na prvni
pozadani Objednatelem pozadovanou c¢astku do zaruCené vySe v piipadé, Zze
Objednatel doruci bance pisemnou zadost o vyplaceni pfislusné castky, podepsanou
osobou opravnénou jednat za Objednatele, pficemz pravost podpisu musi byt Gfedné
ovéfena. Pisemna zadost musi obsahovat alespon identifikaci Objednatele,
Zhotovitele, této Smlouvy a Bankovni zaruky, specifikaci vy$e naroku Objednatele a
pravniho titulu takového naroku vcetné odkazu na piislusné ustanoveni této Smlouvy,
z néhoz prislusny narok vyplyva a popis konkrétniho divodu vzniku uplatnéného
naroku.

Bankovni zaruka mtize byt vystavena na dobu kratsi, nez je celkova doba trvani této
Smlouvy, nejméné vSak na dobu jednoho (1) roku. V takovém piipadé musi byt
opakovang¢ za stejnych podminek obnovovana ¢i znovu vystavovana, a to vzdy alespon
na dobu jednoho (1) roku. V ptipadé, ze by kdykoliv doba trvani vystavené bankovni
zaruky méla uplynout pfed dnem uvedenym v odst. 8.7. této Smlouvy, zavazuje se
Zhotovitel nejpozdéji dvacet (20) dnii pfed skon¢enim doby trvani Bankovni zaruky
predlozit Objednateli, a to i opakované, novou bankovni zaruku vystavenou na dobu
nejméné jednoho (1) roku. Nova (¢i obnovend) bankovni zaruka musi vzdy spliiovat
veskeré podminky uvedené v tomto ¢lanku Smlouvy. Pfi prodluzovani bankovni
zaruky nesmi nastat okamzik, kdy by nebyla ve prospéch Objednatele platné a ic¢inné
vystavena bankovni zaruka.
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8.11

8.12

8.13

Smluvni strany se mohou béhem doby trvani této Smlouvy pisemné dohodnout na
aktualizaci ¢i zméné obsahu Bankovni zaruky, pfipadné€ jeji nahrazeni Bankovni
zarukou jiné banky. Aktualizovana ¢i nové ptredloZzend Bankovni zaruka musi vSak
vzdy splitovat podminky tohoto ¢lanku Smlouvy.

Zhotovitel nese veskeré naklady spojené se sjednanim, vystavenim, zménami
a doruenim Bankovni zaruky a sjejim pfipadnym budoucim obnovovanim
¢i udrzovanim anema narok na thradu takovych nakladi, pfi¢emz veskeré tyto
naklady jsou zahrnuty v Cené za Dilo.

Pokud je Bankovni zaruka vystavena v listinné podobé, je Objednatel povinen vratit
Zhotoviteli Bankovni zaruku (zaru¢ni listinu) vzdy oproti pfedlozeni nové ¢i
obnovené Bankovni zaruky (zaru¢ni listiny). Objednatel je povinen vratit Zhotoviteli
Bankovni zaruku (zaruéni listinu) rovnéz nejpozdéji do deseti (10) dni ode dne
ukonéeni povinnosti Dodavatele udrzovat jeji platnost dle této Smlouvy, a pokud pred
timto dnem uplatnil pravo na plnéni z Bankovni zaruky do vySe zbylé hodnoty
Bankovni zaruky, pak do deseti (10) dnti ode dne obdrzeni piislusného plnéni.

8.14 Podminky pro vystaveni a uplatnéni Garan¢ni zaruky jsou uvedeny ve VOP.

9.  SMLUVNI POKUTY

9.1

9.11

9.12

9.2

Smluvni strany se dohodly, Ze Objednatel je krom¢ smluvnich pokut upravenych
jinymi ustanovenimi této Smlouvy a smluvnich pokut sjednanych ve VOP opravnén
pozadovat vuci Zhotoviteli nasledujici smluvni pokuty:

V piipadé, Ze Zhotovitel bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele zméni cleny
realiza¢niho tymu, kterymi prokazoval kvalifikaci, nebo nebude tyto ¢leny realizacniho
tymu vyuzivat na danych pozicich pfi realizaci Dila, je Objednatel opravnén pozadovat
na Zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 5 % z Ceny Dila bez DPH za kazdy takovy
pfipad, a to i opakované.

V ptipadé, ze Zhotovitel nepfedlozi Objednateli fadné a vcas, kdykoliv je k tomu podle
Smlouvy povinen, Bankovni zaruku, nebo Garanéni zaruku, nebo doklad o pojisténi, je
Objednatel opravnén pozadovat na Zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,3 % z Ceny
Dila bez DPH za kazdy takovy pfipad a kazdy den prodleni.

Ve vztahu ke vSem smluvnim pokutam sjednanym touto Smlouvou a VOP Smluvni
strany sjednavaji, ze Objednatel nemé narok na smluvni pokutu v ptipadé, kdy
K poruSeni zaji§téni povinnosti Zhotovitele doslo na zakladé okolnosti vyluéujicich
odpovédnost Zhotovitele ve smyslu § 2913 odst. 2, prvni véta obéanského zakoniku.

10. BEZPECNOST A OCHRANA INFORMACI

10.1 Smluvni strany se dohodly, Ze budou vici tfetim osobam zachovavat mlcenlivost o

informacich a 1dajich o financnich, obchodnich, pravnich ¢i technickych a
technologickych pomérech smluvnich stran a popf. tetich osob, jez nejsou
povazovany za Know-how, které jedna smluvni strana sdé€li, zpfistupni ¢i ucini
ptistupnymi druhé smluvni strané za Gcelem a v souvislosti se zajisténim fadného
vykonu prav a plnéni povinnosti ze Smlouvy o Dilo (dal i jen Divérné informace).
Tato povinnost neni zanikem této Smlouvy, at’ nastal z jakéhokoli diivodu, dotcena.
Pokud neni v této Smlouvé stanoveno jinak, neni zddna ze Smluvnich stran opravnéna
jakoukoli Divérnou informaci sdé€lit, zpfistupnit ¢i ucinit pfistupnou, at’ pfimo ¢i
prostfednictvim jiného, jakékoli tieti osob€. Poruseni zavazku zachovavat ml¢enlivost
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10.2

10.3

10.4

o Davérnych informacich se povazuje za podstatné poruseni této Smlouvy. Zhotovitel
se zavazuje zajistit bezpecnost informaci v ptipadé, Ze je bude zpracovavat a
uchovévat v ramci plnéni této Smlouvy a dokumentovat pfijata organizacné-technicka
opatieni k zabezpeceni poskytnutych informaci, pficemz tuto dokumentaci predlozi
na vyzvu Objednatele ke kontrole.

Pokud by mélo byt soucasti dodavky Dila taktéz zatizeni nebo systém, ktery umoziuje
prenos datovych udaji zjakéhokoliv prostiedi Objednatele (napf. pfima data
Z pocitaci, mefeni na technologiich, povely fidicich systémt, zpracované pisemnosti,
obrazové informace), nebo bude takové zafizeni ¢i systém pouzivan docCasné pii
realizaci Dila, zavazuje se Zhotovitel toto zafizeni nebo systém instalovat a data
zptistupnit jiné osob¢ odlisné od Objednatele, at’ jiz v plivodni nebo jakkoliv upravené
podobé, pouze s predchozim pisemnym souhlasem Objednatele nebo pouze
subjektiim opravnénym v této Smlouve o dilo za podminek zde uvedenych. Takové
zafizeni ¢i systém musi byt konstruovan tak, aby bylo mozné zasahem Objednatele
nebo jim povéerené osoby, kdykoli pfenosy dat ukoncit. PoruSeni tohoto zavazku se
povazuje za podstatné poruSeni této Smlouvy a tento zdvazek neni zanikem této
Smlouvy, at’ nastal z jakéhokoli diivodu, dotCen.

Pokud je takovéto zafizeni nebo systém jiz nedilnou soucasti zhotovovaného dila
(napf. integrovano v dodavaném systému, ale nepotiebné pro splnéni funkce Dila),
zavazuje se Zhotovitel, pokud neobdrzi od Objednatele pisemny souhlas, takovéto
zafizeni neprodlen€ deaktivovat nebo odstranit.

Pro ptipad, ze Zhotovitel porusi zdvazek sjednany v 2. a 3. tohoto clanku, miize
Objednatel pozadovat smluvni pokutu ve vysi 5 000000 K¢ bez DPH (slovy:
pétmiliond korun c¢eskych) za kazdy pripad porusSeni vySe uvedenych zavazki
Zhotovitele. Smluvni pokuta je splatna do 15-ti dnti ode dne doruceni pisemné vyzvy
Objednatele k uhradé smluvni pokuty Zhotoviteli. Narokem na smluvni pokutu neni
nijak dotCeno pravo na nahradu Skody vzniklé porusenim zavazku Zhotovitele.

11. REGISTR SMLUV A PROTIKORUPCNI OPATRENI

111

11.2

11.3

114

PVS je prévnickou osobou, vniz ma Uzemni samospravny celek vétSinovou
majetkovou ucast, kterd byla zaloZzena za Ucelem uspokojovani potfeb majicich
pramyslovou nebo obchodni povahu dle zakona ¢. 340/2015 Sb. o registru smluv.
S ohledem na tuto skute¢nost by tato smlouva nemusela byt uvefejnéna v registru
smluv, avsak strany se presto dohodly na uvefejnéni této smlouvy v registru smluv.
Smluvni strany proto berou na védomi, Ze tato smlouva (text smlouvy bez pfiloh) bude
zvefejnén prostiednictvim registru smluv dle zakona ¢. 340/2015 Sb., o registru
smluv. Zvefejnéni v registru smluv zajisti PVS.

Uvetejnénim prostfednictvim registru smluv se rozumi vloZeni elektronického obrazu
textového obsahu smlouvy v otevieném a strojové Citelném formatu a rovnéz metadat
do registru smluv. Zvetejnéni podléhaji tato metadata: identifikace smluvnich stran,
vymezeni pfedmétu smlouvy, cena (pfipadné hodnota pfedmétu smlouvy, lze-li ji
urcit), datum uzavieni smlouvy.

Smluvni strany vyslovné prohlasuji, ze informace obsazené v ¢asti smlouvy urcené ke
zvetejnéni v registru smluv vcetné metadat neobsahuji informace, které nelze
poskytnout podle piedpist upravujicich svobodny pfistup k informacim, a nejsou
smluvnimi stranami oznaceny za obchodni tajemstvi.

Zhotovitel potvrzuje, Ze se seznamil s Etickym kodexem objednatele dostupnym na
http://www.pvs.cz/profil/compliance-program/. Zhotovitel se zavazuje, Ze uéini
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11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

vSechna opatfeni k tomu, aby se nedopustil on a ani nikdo z jeho zaméstnancu ¢i
zastupct jakékoliv formy korup¢niho jednani, zejména jednani, které by mohlo byt
vnimano jako pfijeti uplatku, podplaceni, nepfimé uplatkdistvi ¢i jiny trestny Cin
spojeny s korupci dle zakona ¢. 40/2009 Sb., trestni zakonik, ve znéni pozd¢jsich
predpisii.

Zhotovitel se dale zavazuje, Ze:

a. neposkytne, nenabidne ani neslibi Gplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti s
obstaravanim véci obecného zajmu nebo v souvislosti s podnikanim svym nebo
jiného,

b. neposkytne, nenabidne ani neslibi neopravnéné vyhody tietim osobam,

C. uplatek nepfijme, ani se jej neda slibit, at’ uz pro sebe nebo pro jiného v
souvislosti s obstaranim véci obecného z4jmu nebo v souvislosti s podnikanim
svym nebo jiného,

d. nebude ani u svych obchodnich partnert tolerovat jakoukoliv formu korupce ¢i
uplacenti,

e. neprodlené objednateli ozndmi, pokud se dostane vici objednateli do stfetu
z4jma.

Uplatkem se rozumi neopravnénd vyhoda spocivajici v pfimém majetkovém
obohaceni nebo jiném zvyhodnéni, které se dostava nebo ma dostat uplacené osobé
nebo s jejim souhlasem jiné osob¢ a na kterou neni narok.

Zhotovitel se zavazuje neprodlené oznamit objednateli jakékoli podezieni na korupéni
¢i jiné protipravni jednani prostfednictvim nasledujicich komunika¢nich kanali:

a) elektronicka adresa: compliance@pvs.cz,

b) sidlo objednatele (Zhotovitel je povinen v piipadé doruovani prostrednictvi
provozovatele postovnich sluzeb na obalku vzdy zfetelné a srozumitelné uvést:
»Neotvirat — k rukam Compliance specialisty*).

Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli nezbytnou sou¢innost, zejména potiebné
dokumenty a informace, pii proSetfovani podezieni na korupcni jednani ¢i jiné
protipravni jednani v ramci objednatele.

Objednatel se zavazuje, Ze zhotovitel, jeho zaméstnanci ani zadné tieti osoby nebudou
vystaveny postihu ani znevyhodnéni za to, ze v dobré vife nahlasi podezfeni na
korupéni ¢i jiné protipravni jednani v rameci spolecnosti objednatele.

11.10 Pokud zhotovitel porusi jakoukoli povinnost uvedenou vyse v tomto ¢lanku, muze

objednatel docasné zastavit (pterusit) plnéni dle této smlouvy nebo ji okamzit€ ukoncit
odstoupenim nebo vypovédi s okamzitou U¢innosti a bez vzniku jakékoli
odpovédnosti vici zhotoviteli.

11.11 Pro vylouceni pochybnosti se uvadi, Ze si objednatel vyhrazuje pravo zpftistupnit

veskeré informace tykajici se poruseni tohoto ¢lanku organiim ¢innym v trestnim
fizeni, regulatornim organtim, jinym vysetfujicim organtim ¢i jinym tfetim osobam.

11.12 Objednatel si dale vyhrazuje pravo zahajit obcanskopravni fizeni za ucelem ziskani

nahrad $kod, které mu byly zptisobeny v disledku poruseni tohoto ¢lanku.
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12. UKONCENIi SMLOUVY

121

12.2

12.3

Nad ramec VOP je Objednatel opravnén odstoupit od Smlouvy v ptipadé, ze je
Zhotovitel v prodleni s dokon¢enim kteréhokoliv zavazného milniku do dobu delsi
nez 1 mésic oproti Harmonogramu praci.

Nad ramec VOP je Objednatel opravnén odstoupit od Smlouvy v piipade,
ze Zhotovitel porusi svij zavazek uvedeny v odst. 2.12 nebo 2.13 této Smlouvy
a nezjedna napravu ani ve lhité 1 mésic od obdrZzeni pisemné vyzvy Objednatele.

V piipadé, kdy je Objednatel podle této Smlouvy nebo VOP opravnén odstoupit od
Smlouvy, je opravnén odstoupit od Smlouvy i jen ohledné nesplnéného zbytku plnéni,
pfipadné ve vztahu k dosud nezahijenym stavebnim objektiim, nebo nedodanym
provoznim souborim.

13. ZAVERECNA USTANOVENI

131

13.2

13.3

13.4

135

13.6

13.7

Tato Smlouva se fidi pravnim fadem Ceské republiky, zejména Ob&anskym
zakonikem.

Tato Smlouva o Dilo nabyva platnosti a ucinnosti podpisem obéma Smluvnimi
stranami.

Podpisem této Smlouvy vyjadiuji Smluvni strany souhlas s tim, Ze se jejich vztah bude
rovnéz fidit VOP. Smluvni strany podpisem stvrzuji, Zze si VOP piecetly, a ze maji
vV umyslu se jimi fidit.

Jakékoli zmény této Smlouvy musi byt provedeny ve formé vzestupné ¢islovaného
pisemného dodatku podepsaného obéma Smluvnimi stranami.

Tato Smlouva, spolu se svymi ptilohami, pfedstavuje uplnou dohodu Smluvnich stran
a nahrazuje jakékoli pfedchozi navrhy, prohlaseni, dohody ¢i ujednéni ucinénéd mezi
Smluvnimi stranami, at’ jiz pisemné, Gstné€ ¢i konkludentné, upravujici pfedmét této
Smlouvy. Pokud by se tato Smlouva ¢i jakakoli jeji ¢ast z jakéhokoli divodu stala ¢i
ukazala byt neplatnou, neti€¢innou ¢i nevymahatelnou, zavazuji se Smluvni strany
takova ustanoveni nahradit novymi, ktera svym ucelem, pfedmétem a obsahem co
nejpresnéji naplni ucel, predmeét a obsah této Smlouvy.

Zhotovitel neni opravnén postoupit prava a povinnosti z této Smlouvy ani tuto
Smlouvu jako celek tfeti osobé bez vyslovného ptedchoziho pisemného souhlasu
Objednatele.

Tato Smlouva je vyhotovena elektronicky v jednom originalu.
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Smluvni strany timto potvrzuji, Ze si podminky obsaZené v této Smlouvé piecetly a rozuméji
jim, jakoZ se zavazuji ze své pravé a vazné viile akceptovat zavazky vznikajici pro né z této
Smlouvy, na dikaz ¢ehoz pripojuji k této Smlouvé své podpisy.

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

v Praze, dne v Praze,

Cermak a Hrachovec a.s.

Piilohy Smlouvy:

Ptiloha 1: VSeobecné obchodni podminky pro stavebni ¢innosti ze dne 1.9.2019
Ptiloha 2: Projektova dokumentace (vedena oddélené, neni nedilnou soucasti Smlouvy)
Ptiloha 3: Seznam Odpovédnych osob a cisla ucth zvetejnénych v registru platct DPH
Ptiloha 4: ProhlaSeni Zhotovitele, obsahujici ocenény soupis praci

Ptiloha 5: Harmonogram praci

Ptiloha 6: Seznam Poddodavatelt

Ptiloha 7: Popis Technologického zatizeni a identifikace vyrobce
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Priloha ¢. 1

VSEOBECNE OBCHODNIi PODMINKY
PRAZSKE VODOHOSPODARSKE SPOLECNOSTI A.S.
PRO STAVEBNi CINNOSTI
PLATNE OD 1.9. 2019

Obchodni firma:  Prazska vodohospodaiska spole¢nost a.s.

Sidlo: Evropska 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6

IC: 256 56 112

Obchodni rejstiik: vedend u Méstského soudu v Praze, oddil B, vlozka 5290
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11

1.2

1.3

2.1

UVODNI USTANOVENI

Tyto vSeobecné obchodni podminky (dale jen ,,VOP*) podrobnéji upravuji obsah zavazkt
vznikajicich Prazské vodohospodaiské spolecnosti a.s. a jeji protistrané uzavienim Smlouvy
nebo obdobnych smluv, jestlize pievazujici ¢ast Dila je v oblasti strojné - technologické
casti, elektro ¢asti, méteni, regulace, pfenosu dat nebo ¢innosti uvedené v oddilu 45 hlavniho
slovniku jednotného klasifika¢niho systému.

V souladu s § 1751 zakona ¢. 89/2012 Sb., obCansky zakonik, tvofi tyto VOP cast obsahu
smlouvy, jsou stranam uzavirajicim smlouvu znamé a k navrhu smlouvy ptilozené.

Zhotovitel bere na védomi, ze zdrojem finan¢nich prostfedkt na realizaci investi¢nich akci
Objednatele mohou byt finan¢ni ptispévky vefejnopravnich dotacnich programt, pficemz
pfiznani ¢i nepfiznani finanéni podpory a jeji vyse v tom kterém roce je nezavislé na vili
Objednatele. S ohledem na tuto skute¢nost se smlouva o dilo uzavira s odkladaci podminkou
vazanou na rozhodnuti o pfiznani podpory Objednateli ze strany ptislusného vefejnopravniho
dotac¢niho programu. Takova smlouva je proto ze strany Zhotovitele uzavirana jako smlouva
odvazna.

DEFINICE A VYKLAD POJMU

Jestlize neni vyslovné stanoveno jinak, maji ve Smlouvé, Smluvnich dokumentech a v téchto
VOP nasledujici pojmy a vyrazy tento vyznam:

Cenou se rozumi dohodnutd konecna cena bez DPH za provedeni a dokonceni Dila a
odstranéni jakychkoli vad dila v souladu s pravnimi ptedpisy a Smlouvou,

Dilem se rozumi veskeré potfebné ¢innosti, jezZ ma Zhotovitel provést pro Objednatele tak,
aby nastal zavazny vysledek téchto ¢innosti podle Smlouvy;

Divérnymi informacemi se rozumi veskeré informace a udaje o finan¢nich, obchodnich,
pravnich ¢i technickych a technologickych pomérech smluvnich stran a popf. tietich osob,
jez nejsou povazovany za Know-how, které jedna smluvni strana sdé€li, zpfistupni ¢i ucini
pristupnymi druhé smluvni strané za tucelem a v souvislosti se zajisténim fadného vykonu
prav a plnéni povinnosti ze Smlouvy;

Garanc¢ni zaruka (Warranty Bond) znamena zaruku (¢i zaruky, jsou-li jaké) ve smyslu
¢lanku 23 téchto VOP;

Materialy znamenaji véci vSeho druhu (vyjma Technologického zafizeni), které jsou nebo
maji byt pouzity pii provadeéni Dila, véetn¢ Materiali dodanych bez montaze (jsou-li jaké),
které maji byt podle Smlouvy dodany Zhotovitelem;

Staveni$tém se rozumi misto, kde ma byt Dilo provedeno a kam maji byt dodany Materialy
a Technologické zatfizeni a vSechna dal$i mista, ktera mohou byt ve Smlouvé specifikovana
jako soucast StaveniSte;

Nabidkou se rozumi Zhotovitelem podepsand nabidka na realizaci pfedmétu Vetejné
zakazky a veskeré ostatni dokumenty, které Zhotovitel ptedlozil spolu s Nabidkou v ramci
zadévani Verejné zakazky;

Objednatelem se rozumi PVS, tedy Prazska vodohospodarska spolecnost a.s., se sidlem

Evropska 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6, IC 256 56 112, vedena u Méstského soudu v
Praze, oddil B, vlozka 5290;
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Personalem Objednatele se rozumi Zastupce Objednatele a zaméstnanci Objednatele a dalsi
personal, oznameny Zhotoviteli jako Persondl Objednatele;

Personilem Zhotovitele se rozumi Zastupce Zhotovitele a veSkery persondl, jehoz
Zhotovitel vyuziva na StaveniSti a mezi n&z mohou patfit technicko-administrativni
pracovnici, délnici a dal$i zameéstnanci Zhotovitele a kteréhokoli z Poddodavateli, a veskery
ostatni personal, ktery Zhotoviteli pomaha v plnéni Dila;

Poddodavatelem se rozumi hospodaisky subjekt dodavajici Zhotoviteli diléi dodavky
Materidlti nebo Technologickych zafizeni, provadé¢jici pro Zhotovitele nékterou c¢innost
tvofici soucast plnéni Dila nebo jakékoli osoba, ktera je ve Smlouvé oznacena jako
Poddodavatel nebo kterdkoli osoba, ktera je ustanovena Poddodavatelem za i€elem realizace
¢asti Dila, a pravni ndstupce vSech téchto osob;

Protokolem o predani a prevzeti dila se rozumi zdvérecné potvrzeni Objednatele vydané za
podminek a s obsahem dle Smlouvy resp. VOP a potvrzujici prevzeti Dila Objednatelem ve
smyslu pravnich predpist CR;

Piejimacimi zkouskami se rozumi zkousky, které jsou stanoveny ve Smlouveé nebo na nichz
se strany dohodnou, anebo které jsou nafizeny jako zmény pozadavkl Objednatele nebo
Dila, a které se provadgéji pred tim, neZ Objednatel provede prejimku Dila nebo jeho ¢asti;

PVK se rozumi Prazské vodovody a kanalizace, a.s.;

PVS se rozumi Prazska vodohospodaiska spole¢nost a.s., IC 256 56 112, se sidlem Evropska
866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6, spole¢nost vedena u Méstského soudu v Praze, oddil B,
vlozka 5290;

Smlouvou o Dilo se rozumi smlouva o Dilo na provadéni, rekonstrukce, obnovu nebo sanace
vodohospodaiskych staveb nebo jejich ¢asti uzaviena mezi PVS a Zhotovitelem na zaklade
vybéru Nabidky Zhotovitele v zadavacim/vybérovém fizeni na realizaci Vefejné zakazky;

Smlouvou o vypijéce se rozumi smlouva o vypljéce pozemku, nebo casti pozemku, k
docasnému bezplatnému uzivani pozemku ve sjednané dob¢ k zajisténi realizaci Dila.

Smluvnimi dokumenty se rozumi dokumenty upravujici smluvni vztah mezi PVS a
Zhotovitelem, jedna se o Smlouvu, vcetné vSech jejich piiloh, Zadavaci dokumentaci
konkrétni Vetejné zakazky, vcetne vSech jejich ptiloh, projektovou dokumentaci, tyto VOP,
Nabidku Zhotovitele a dalsi (ptipadné) dokumenty vyjmenované ve Smlouve;

Stavebnim zakonem se rozumi zakon ¢. 183/2006 Sb., stavebni zadkon, v platném znéni;

Technologickym zafizenim se rozumi veskeré véci, které maji byt v souladu se Zadavaci
dokumentaci Zhotovitelem opatieny a dodany jako plnéni Dila, pfedevs§im v souladu se
specifikaci Technologického zatizeni;

Terminem plnéni se rozumi lhiita, behem které plni Zhotovitel Pfedmét dila a pocina bézet
dnem piedani StaveniSté. Termin plnéni je uvadén v tydnech, véetné tydnl zapocatych.

Vefejnou zakazkou se rozumi zakazka, realizovana na zékladé¢ Smlouvy mezi zadavatelem
a jednim ¢i vice dodavateli, jejimz predmétem je uplatné poskytnuti dodavek ¢i sluzeb nebo
uplatné provedeni stavebnich praci;

Vybavenim Objednatele se rozumi piistroje, stroje a vozidla (jsou-li jaka), ktera da
Objednatel za ucelem provedeni Dila k dispozici Zhotoviteli, ale nezahrnuje Technologicka
zafizeni, ktera Objednatel nepievzal,

4/41



2.2

3.1

3.2

3.3

Vybavenim se rozumi Vybaveni Zhotovitele, Materidly, Technologické zafizeni, nebo podle
potieby cokoli z nich.

Vybavenim Zhotovitele se rozumi vSechny pfistroje, stroje, vozidla a dalsi véci nezbytné
pro provedeni a dokonc¢eni Dila a odstranéni veskerych vad;

Vys$§i moci se rozumi mimotfadnd nepiedvidatelnd a nepfekonatelnd piekazka plnéni
Smlouvy vznikla nezavisle na vuli t¢ které smluvni strany, aniz by §lo ptekazku vzniklou z
osobnich pomért té které smluvni strany nebo vzniklou az v dobé&, kdy byla piislusna
smluvni strana s plnénim smluvené povinnosti v prodleni, ¢i prekdzku, kterou je prislusna
smluvni strana podle Smlouvy povinna piekonat.;

Zadavaci dokumentaci se rozumi vesSkeré pisemné dokumenty obsahujici zadavaci
podminky, sdélované nebo zpfistupiiované tcastnikiim zadavaciho/vybérového fizeni pii
jeho zahdjenti;

Zadrzinym se rozumi akumulované finanéni prostfedky, které Objednatel zadrzuje jako
zaruku za bezvadné provedeni Dila;

Zakonem o BOZP se rozumi zakon ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci;

Zastupce Objednatele znamena osobu jmenovanou Objednatelem ve Smlouvé nebo
urcenou dle potifeby Objednatele v souladu s t€émito VOP, ktera jedna jménem Objednatele;

Zastupce Zhotovitele znamena osobu jmenovanou Zhotovitelem ve Smlouvé nebo urcenou
dle potieby Zhotovitele v souladu s témito VOP, ktera jedna jménem Zhotovitele;

Zhotovitelem se rozumi osoba oznac¢ena jako Zhotovitel ve Smlouvé nebo Nabidce a pravni
nastupce této osoby;

Vyjma ptipadut, kdy kontext vyzaduje néco jiného, ve Smlouve:
221 slova v j ednom gramatickém rod¢ oznacuj i vSechny rody;

222 slova v jednotném ¢isle zahrnuji rovnéz slova v mnozném disle a slova v mnozném
¢isle zahrnuji i ¢islo jednotné;

2.2.3 ustanoveni obsahujici slovo ,,dohodnout se*, ,,dohodnuty* nebo ,,dohoda‘“ vyzaduji,
aby tato dohoda méla pisemnou podobu; a

224 »pisemny* nebo ,,pisemné* znamena psany rukou, strojem, tistény nebo zhotoveny
elektronicky, a existujici ve forme trvalého zaznamu.

DOKUMENTY, KTERYMI JE ZHOTOVITEL VAZAN

Zhotovitel provadi Dilo v souladu se Smlouvou a s projektovou dokumentaci, kterou obdrzi
od Objednatele, pokud jeji zhotoveni neni soucasti Dila. Dodava-li Zhotovitel téz prislusnou
¢ast projektové dokumentace, je tato dokumentace soucasti Dila.

Dilo bude provedeno v souladu se Zadavaci dokumentaci, podminkami zadani Vefejné
zakazky, piijatou Nabidkou, pravomocnym stavebnim povolenim, pravnimi a technickymi
pozadavky platnymi v dobé podpisu Smlouvy.

Jsou-li v ustanovenich Smluvnich dokumentl rozpory, pouziji se pfednostné ustanoveni v
tomto potadi (od zavaznéjSiho po méné zédvazné):
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3.4

3.5

3.6

3.7

331 ustanoveni Smlouvy vcetné priloh;
3.3.2 obchodni podminky PVS obsazené v Zadavaci dokumentaci;
3.3.3 tyto VOP;

3.3.4  Nabidka Zhotovitele.

Zhotovitel provéril s nalezitou odbornou péci podklady, ze kterych Smlouva vychézi,
mnozstvi zadanych praci a dodavek a jsou mu pro ucely provedeni Dila dostatecné znamy
mistni podminky. Nabidka a Cena Dila dohodnutd ve Smlouvé obsahuje veskeré naklady,
které jsou nezbytné pro fadné dokonceni Dila.

Jsou-li rozpory v podkladech, plati idaje v tomto potadi (od zavaznéjsiho po mén¢ zavazné):
351 soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér;
3.5.2 technicka zprava a popisy jednotlivych praci;

3.5.3  vykresova ¢ast Zadavaci dokumentace.

wvov

Provadéni Dila Zhotovitelem se rovnéz tidi piedpisy vSeobecného charakteru, napt. zakony,
standardy, normy (napf. normy CSN a EU) atd. Zhotoviteli jsou tyto piedpisy zndmé a
zavazuje se je dodrzovat. Zhotovitel je rovnéz povinen dodrzovat ptredepsané pracovni
postupy. Paklize nékterou soucast plnéni bude upravovat vice zdkond, standardl, norem,
doporuceni vyrobce apod. odchylné, pouzije se bez ohledu na miru zévaznosti takového
prepisu, normy ¢i doporucenti, kritérium nejptisnéjsi.

Jedna se zejména o nasledujici pravni predpisy, ¢i v ptipadé jejich derogace piedpisy je

nahrazujici:

3.7.1 obecné zavazné pravni normy, zejména prislusna ustanoveni obcanského zakoniku
(zakon ¢. 89/2012 Sb., obcCansky zakonik, v platném znéni) a zakona ¢. 134/2016
Sb. o zadavani vetejnych zakazkach, v platném znéni, a vSech provadécich
predpist;

3.7.2 zéakon €. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu, ve znéni pozdéjsich
predpisti a provadécich vyhlasek, a to zejména ¢. 503/2006 Sb., vyhlaska o

v

podrobnéjsi upravé uzemniho rozhodovani, izemniho opatfeni a stavebniho tadu,
vyhlaska €. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby, ¢. 499/2006 Sb.,
vyhlaska o dokumentaci staveb;

3.7.3 zakon ¢. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich;

3.74 zakon €. 262/2006 Sb., zakonik prace;

3.75 zakon ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi;

3.7.6  zakon €. 127/2005 Sb., o elektronickych komunikacich;
3.7.7 zéakon €. 258/2000 Sb., o ochrané vetejného zdravi;

3.7.8 zakon ¢. 235/2004 Sb., o dani z ptidané hodnoty;

3.7.9 zékon ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci;

3.7.10 nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o bliz§ich minimalnich pozadavcich na bezpe¢nost
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3.7.11

3.7.12

3.7.13

3.7.14

3.7.15

3.7.16

3.7.17

3.7.18

3.7.19

3.7.20

3.7.21

3.7.22

3.7.23

3.7.24

3.7.25

3.7.26

3.7.27

3.7.28

3.7.29

a ochranu zdravi pfi praci na Stavenistich;

natizeni vlady ¢. 101/2005 Sb., o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a
pracovni prostiedi;

nafizeni vlady ¢. 224/2015 Sb., o prevenci zavaznych latek;
nafizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi
praci, nafizeni ¢. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu

zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky;

nafizeni vlady ¢. 378/2001, pozadavky na bezpecny provoz a pouzivani strojil
technickych zafizeni, pfistrojii a naradji,

nafizeni vlady ¢. 406/2004 Sb., o bliz§ich pozadavcich na zajisténi bezpecnosti a
ochrany zdravi pii praci v prostiedi s nebezpecim vybuchu;

nafizeni vlady ¢. 495/2001 Sb., rozsah a bliz§i podminky poskytovani osobnich
ochrannych pracovnich prostfedkti, mycich, Cisticich a dezinfek¢nich prostiedki;

nafizeni vlady €. 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpecnostnich
znacek a zavedeni signali;

vyhlaska €. 246/2001 Sb., o pozarni prevenci;
zakon ¢. 133/1985 Sb., o pozarni ochrang;

zakon €. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych smésich a o zméné
nékterych zdkoni (chemicky zakon);

vyhlaska ¢. 409/2005 Sb., o hygienickych pozadavcich na vyrobky ptichazejici do
piimého styku s vodou a na upravu vody;

vyhlaska ¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady;

zakon €.174/1968 Sb., o statnim odborném dozoru nad bezpecnosti prace;
zakon ¢. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich;

zakon €. 61/1988 Sb., o hornické ¢innosti, vybusninach a o statni banské sprave;
zakon ¢. 200/1994 Sb., o zemémeéfictvi;

zakon ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o zmén¢ né€kterych dalsich zakont;

zakon ¢. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych zdkoni (vodni zakon);

zéakon €. 334/1992 Sb., o ochrané zemédelského ptidniho fondu;
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3.8

3.9

41

4.2

4.3

44

4.5

3.7.30  yyhlagka &. 168/2016 Sb., o uveiejiiovani formulafd pro tely zakona o zadavéani

veiejnych zakazek a nalezitostech profilu zadavatele;

3.7.31 wvyhlaska ¢. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace vetejné zakazky na
stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér;

3.7.32  technické normy, Méstské standardy vodarenskych a kanalizacnich zafizeni na
uzemi hl. m. Prahy - dale jen Méstské standardy nebo MS, CSN, CSN EN;

3.7.33  technologické predpisy a podklady pro vlastni realizaci.

Zhotovitel bude pii plnéni Smlouvy jednat v souladu s pfislusnymi pravnimi predpisy.
Zhotovitel rovnéz vyda veskera oznameni, zaplati veSkeré dang, cla a poplatky a obstara
veskera povoleni, licence a schvalovaci doklady, které za ucelem provedeni a dokonceni Dila
a odstranéni vSech vad pravni predpisy vyzaduji. Zhotovitel zajisti, aby Objednateli
nevznikla 0jma z nasledk toto, Ze tak Zhotovitel neucinil. V opacném piipadé Zhotovitel
Objednatele odSkodni.

Smlouva se bude Fidit pravem Ceské republiky. Jazyk, v némz bude probihat vyména sdélent,
je uveden v Zadavaci dokumentaci. Neni-li tomu tak, bude jazykem, v némz bude probihat
vymeéna sdéleni, ten, v némz je sepsana Smlouva (nebo jeji veétsi ¢ast).

PRAVA OBJEDNATELE A VSEOBECNE POVINNOSTI ZHOTOVITELE

Objednatel mize jmenovat Zastupce Objednatele, ktery by v ramci Smlouvy jednal jeho
jménem. V takovém ptipadé oznami Zhotoviteli jeho jméno, adresu, povinnosti a pravomoci.

Zastupce Objednatele bude vykonavat povinnosti, které jsou mu Objednatelem pridéleny a
pravomoci, které jsou na néj Objednatelem pifevedeny. Pokud a dokud neoznami Objednatel
Zhotoviteli néco jiného, bude se mit za to, Ze Zastupce Objednatele ma plnou pravomoc,
kterou Smlouva dava Objednateli, vyjma pravomoci k ukonéeni Smlouvy ze strany
Objednatele.

Pokud si Objednatel pfeje vymeénit jakoukoli osobu jmenovanou Zastupcem Objednatele, mél
by Zhotovitele s negjméné ¢trnactidennim predstihem uvédomit o jméné, adrese, povinnostech
a pravomocich osoby, kterd j i nahradi a o datu, k némuz bude tato osoba jmenovana.

Objednatel nebo Zastupce Objednatele mize podle potieby své zdkonné povinnosti a své
pravomoci pisemné¢ delegovat na asistenty a tento pfevod nebo delegovani muize rovnéz
zrusit. Mezi tyto asistenty muze patfit stavbyvedouci Objednatele a/nebo nezévisli inspektofi
jmenovani pro ucely inspekce a/nebo testovani polozek Technologického zafizeni a/nebo
Materialt. Pfevod, delegace nebo odebrani pravomoci nabyvaji ti€innosti teprve tehdy, kdyz
Zhotovitel obdrzi jejich kopii. Asistenty budou osoby s odpovidajici kvalifikaci, které jsou
kompetentni plnit tyto povinnosti a vykonavat tyto pravomoci.

Personal Zhotovitele bude mit pifiméfenou kvalifikaci, dovednosti a zkuSenosti ve svém
femesle ¢i povolani. Objednatel mize pozadovat, aby Zhotovitel odvolal (nebo odvolat
nechal) jakoukoli osobu plisobici na Stavenisti nebo pracujici na Dile, véetné Zastupce
Zhotovitele, je-li to relevantni, o které ma Objednatel za to, Ze:

45.1 si soustavné po¢ina nespravné nebo neopatrng;

452 své povinnosti plni nekompetentné nebo nedbale;
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4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

411

412

4.13

453 neplni nékterd ustanoveni Smlouvy; nebo

454 soustavné se chova tak, ze ohrozuje bezpecnost, zdravi nebo ochranu Zivotniho
prostiedi.

Zhotovitel v takovém piipadé bezodkladné¢ bud’ takovou osobu odvola, nebo Objednateli
pisemné sdé€li rozumné davody, pro¢ tak nema v tmyslu ucinit. Je-li to vhodné, Zhotovitel
poté jmenuje (nebo nechd jmenovat) vhodného nahradnika. Neucini-li tak, mtize Objednatel
v souladu s ¢l. 25.2.3 od Smlouvy odstoupit.

Vsechny osoby, které byly poveieny plnénim urCitych povinnosti nebo na néz byla prevedena
néjakd pravomoc, vcetné Zastupce Objednatele a asistentl, budou opravnény k tomu, aby
vydavaly pokyny Zhotoviteli pouze do té miry, do jaké tak stanovi jejich povéreni. Jakékoli
schvaleni, kontrola, potvrzeni, souhlasy, ovéfeni, prohlidka, pokyn, oznameni, navrh, Zadost,
zkouska nebo podobny tkon provedeny povéienou osobou v souladu s jejim poverenim bude
mit stejny ucinek jako ukon Objednatele. Oviem:

4.6.1  neni-li ve vyrozuméni poverené osoby, které s timto ukonem souvisi, uvedeno
jinak, nesnima to ze Zhotovitele zadnou odpoveédnost ze Smlouvy, vcetné
odpovédnosti za chyby, opomenuti, nesrovnalosti a nesoulad;

4.6.2 nedojde-li k neschvaleni prace, Technologickych zafizeni nebo Materiall,
neznamena to jejich schvaleni a neni tim tedy dotceno prdvo Objednatele tyto
prace, Technologickd zatizeni nebo Materialy odmitnout;

4.6.3  jestlize Zhotovitel zpochybiuje jakékoli rozhodnuti nebo pokyn asistenta, miize
danou zalezitost postoupit Objednateli, ktery toto rozhodnuti nebo tento pokyn
bezodkladné potvrdi, zrusi ¢i pozmeéni.

Objednatel miize Zhotoviteli davat pokyny, které mohou byt nezbytné pro to, aby Zhotovitel
mohl dostat svym zavazkim ze Smlouvy. Kazdy pokyn bude udélen pisemné a bude uvadét
zavazky, ke kterym se vztahuje a rovnéz odstavec nebo jinou ¢ast Smlouvy nebo Smluvnich
dokumentt, kde jsou tyto zdvazky specifikovany.

Zhotovitel dostava pokyny od Objednatele nebo Zastupce Objednatele ¢i asistenta, na né¢hoz
byla podle tohoto ¢lanku pfevedena odpovidajici odpovédnost.

Zhotovitel v rozsahu stanoveném Smluvnimi dokumenty a pokyny Objednatele dle ¢l. 4.7 a
4.8 provede a splni Dilo dle Smlouvy a odstrani veskeré¢ vady Dila. Kdyz je Dilo dokonceno,
bude mozné jej uzivat k t¢eltiim, k jakym bylo zamysleno, tak jak stanovi Smlouva.

Zhotovitel poskytne Technologicka zatizeni a dokumentaci Zhotovitele uvedené ve Smlouvé
a dale veskery Personal Zhotovitele, Vybaveni Zhotovitele, zbozi kratkodobé spotieby a
ostatni véci a sluzby, at’ uz docasné nebo trvalé povahy, které jsou pro vyprojektovani,
provedeni, dokonc¢eni a odstranéni vad Dila potieba.

Dilo bude zahrnovat veskeré prace, jez jsou tfeba k tomu, aby se vyhovélo pozadavkim
Objednatele obsazenym v Zadavaci dokumentaci, ve Smluvnich dokumentech, nebo které
vyplyvaji ze Smlouvy a déale veskeré prace, které (pfesto, ze nejsou uvedeny ve Smlouve)
jsou tfeba k zajisténi stability nebo dokonéeni Dila respektive jeho bezpeény a fadny provoz.

Zhotovitel jmenuje Zastupce Zhotovitele a d4 mu veskerou pravomoc potiebnou k tomu, aby
mohl v souladu se Smlouvou jednat jeho jménem.

Neni-li Zastupce Zhotovitele jmenovit¢ uveden ve Smlouvé, sdéli Zhotovitel pred zahdjenim
praci Objednateli ke schvaleni jméno a osobni udaje osoby, kterou navrhuje jmenovat
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414

4.15

4.16

5.1

5.2

6.1

6.2

6.3

Zastupcem Zhotovitele. Jestlize je souhlas odmitnut nebo nasledn¢ odvoldn nebo jestlize
dana osoba nejedna jako Zastupce Zhotovitele, Zhotovitel, obdobné jako predtim, sdéli
jméno a osobni udaje jiné osoby, ktera je ke jmenovani na tuto pozici vhodna.

Zhotovitel nezrusi jmenovani Zastupce Zhotovitele ani nejmenuje jeho nahradu bez toho, aby
o takovém svém zaméru Objednatele pfedem pisemné informoval s tim, Ze mu zaroven sdéli
budouci datum ucinnosti takové zmény.

Zastupce Zhotovitele bude v zastoupeni Zhotovitele piijimat pokyny od Objednatele.
Zastupce Zhotovitele miize pienést jakoukoliv pravomoc, funkce nebo opravnéni na nékterou
kompetentni osobu a toto pisemné povéieni mtize kdykoliv odvolat. Jakékoliv povéfeni nebo
jeho odvolani nebude platné, dokud Objednatel neobdrzi pfedem oznameni podepsané
zastupcem Zhotovitele, v némz bude dana osoba jmenovana a budou uvedeny pravomoci,
funkce a opravnéni, které jsou ji svéfovany nebo odnimany.

Zastupce Zhotovitele a vSechny osoby komunikujici s Objednatelem v zastoupeni Zhotovitele
musi plynné ovladat jazyk pro vzajemnou komunikaci ur¢eny Smluvnimi dokumenty.

KOMUNIKACE

Kdykoli tyto VOP predpokladaji schvaleni ¢i vydani souhlasného stanoviska, potvrzeni
respektive protokolu, svoleni, uréeni, ozndmeni a zadosti, budou tato sdéleni:

511 pisemna a pifedavana osobn¢ (proti potvrzeni), zasilana postou nebo kuryrem, nebo
pfenaSena pomoci jakychkoli dohodnutych systémt elektronického pifenosu
uvedenych v pfiloze k Nabidce; a

5.1.2 dorucovana, zasilana nebo pfenasena na adresu ptijemce sdéleni uvedenou v piiloze
k Nabidce. Avsak pokud piijemce oznami zménu adresy, sdéleni budou doru¢ovana
s ohledem na tuto skutecnost; a pokud piijemce neuvede pii zadosti o schvaleni
nebo souhlas jinak, mohou byt zasilana na adresu, z niz byla odeslana zadost.

Souhlasné stanoviska, potvrzeni respektive protokoly, svoleni a uréeni nebudou bezdivodné
zadrzovany nebo zpozd'ovany.

DUVERNE INFORMACE

Ob¢ strany budou s podrobnymi udaji uvedenymi ve Smluvnich dokumentech nakladat jako
se soukromymi a DGvérnymi informacemi, vyjma do té miry, do jaké musi plnit své zavazky
ulozené Smlouvou nebo jednat dle ptislusnych pravnich predpisti. Bez piredchoziho souhlasu
Objednatele Zhotovitel nezvetejni, nesvoli ke zvefejnéni, ani neprozradi zadné konkrétni
udaje o Dile v zadném obchodnim ¢i technickém periodiku daného oboru ani jinde.

Po Zhotoviteli nebude pozadovano, aby Objednateli poskytl jakékoli z téch informaci, které
ve své Nabidce popsal jako divérné. Zhotovitel vSak poskytne jakékoli informace, které
mize Objednatel odiivodnéné pozadovat k tomu, aby si ovétil, zda Zhotovitel plni podminky
Smlouvy.

Objednatel si ponecha autorska prava a dalsi prava duSevniho vlastnictvi k Zadavaci
dokumentaci a jinym dokumentim vyhotovenych Objednatelem (nebo v jeho zastoupeni).
Zhotovitel mize (na vlastni naklady) tyto dokumenty rozmnoZovat, uzivat a ptijimat pisemna
sdéleni tykajici se téchto dokument k ucelim vyplyvajicim ze Smlouvy. Bez souhlasu
Objednatele nebudou tyto dokumenty Zhotovitelem rozmnozovany, uzZivany ani
zprosttedkovany tfeti strané, vyjma pfipadd, kdy to bude nutné pro ucely vyplyvajici ze
Smlouvy.
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7. DiLO

7.1 Druhy a mnozstvi zadanych montdznich praci jsou stanoveny ve Smlouvé a podkladech, ze
kterych Smlouva vychdzi (Smluvni dokumenty). Je-li plnéni smlouvy (spolu)financovdno v
souladu s ¢l. 1.3, bude termin zahdjeni realizace Dila stanoven Objednatelem v zavislosti na
splnéni podminek financovani, o ¢emz Zhotovitele vyrozumi nejméné dva tydny pied
pozadovanym zahajenim realizace Dila.

7.2 Nedilnou soucasti Dila jsou tyto dalsi ¢innosti, prace a naklady:

721

7.2.2

7.2.3

724

7.25

7.2.6

7.2.7

7.2.8

7.2.9

7.2.10

7.2.11

7.2.12

7.2.13

7.2.14

na likvidaci nepotfebného majetku, zejména tedy na skladky a dopravu
prebytecného Materialu, vybouranych konstrukci a hmot a demontovanych
zafizeni, pfiCemz nepotfebnym majetkem se rozumi majetek, ktery se stal
nepotfebnym v dasledku realizace Dila a ktery byl za nepotfebny oznacen
Objednatelem;

na zafizeni montaznich praci véetné¢ nakladl na potiebné energie, pitnou vodu,
likvidaci splaskd, oploceni a zabezpeCeni montaznich praci z hlediska BOZP a
vlivu na Zivotni prostiedi;

cla a dalsi néklady s celnim fizenim spojené;

atesty Materidlli, potfebné zkousky, méfeni a revize, provozni ptfedpisy a tady,
zaSkoleni obsluhy, vystrazné tabulky, informac¢ni zatizeni a schémata;

individualni zkouSky Technologického zatizeni, komplexni zkousky prokazujici
kvalitu dodavky a schopnosti provozu piipadné garancni zkousky a naklady
souvisejici s UCasti Zhotovitele na zkusebnim provozu pokud to charakter dodavky
vyzaduje;

tlakové zkousky a zkouSky vodotésnosti;

projednani zaborti vetfejnych prostranstvi a jejich realizace, véetné nakladd s tim
spojenych;

projednani dopravnich rozhodnuti a jejich realizace, je-li tento pozadavek uveden v
projektové dokumentaci, véetn€ nakladd s tim spojenych;

na zajisténi piipadného prodlouzeni vykopového povoleni stavby a na zajisténi
uzavieni pfipadného prodlouzeni Smlouvy o vypujéce. Dodatek ke Smlouvé o
vypujéce predlozi zhotovitel objednateli k podpisu;

projednani a realizace napojeni a odpojeni inzenyrskych siti, véetné nakladi s tim
spojenych;

vytyCeni podzemnich siti a jejich ochrana pfi realizaci Dila, vCetné nakladt s tim
spojenych;

zpracovani dokumentace, pokud ji zhotovitel potiebuje. Bez piedchoziho schvaleni
Objednatelem, vSak Objednatel neptipousti zmény mezi dokumentaci Zhotovitele a
dokumentaci pouzitou pro vybér Zhotovitele, které¢ by vedly k navySeni Ceny Dila
nebo ke snizeni kvality a Zivotnosti Dila;

naklady na pojisténi Dila (v souladu s ¢l. 27);

zajisténi péce o zhotovené Dilo do predani a pievzeti Dila;
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7.3

7.4

7.5

7.6

8.1

8.2

8.3

7.2.15 individualni zkouSky Technologického zafizeni, komplexni zkousky prokazujici
kvalitu dodavky a schopnosti provozu pripadné¢ garan¢ni zkousky a naklady
souvisejici s UCasti Zhotovitele na zkusebnim provozu pokud to charakter dodavky
vyzaduje;

7.2.16 nazemni prace véetné pazeni a hutnéni obsypt a zasypu;

7.2.17 cast zastupce/Gt Zhotovitele na zkuSebnim provozu, pokud je toto uvedeno ve
Smlouvé; a

7.2.18 dokumentace skute¢ného provedeni.

Zhotovitel predanim své Nabidky v ramci zadavani Vetejné zakazky uznal projektovany
rozsah praci a technologické postupy, coz stvrdil uzavienim Smlouvy.

Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele na vady projektu, o kterych védél nebo védét
mohl a to bezodkladné po tom, co tyto vady zjistil nebo zjistit mohl. Zhotovitel je povinen
bez zbyte¢ného odkladu upozornit Objednatele na havarijni situace, uznané vady projektu,
skryta konstrukéni feSeni, kterd projektant nemohl v ramci projektového feseni predpokladat
a v projektu podchytit.

Veskeré dodatecné prace na Dile musi byt pisemné projednany a posouzen jejich soulad se
zakonem €. 134/2016 Sb., o zadavani vetejnych zakazkach.

Kazdd zména rozsahu praci, vyvolana ¢i uznand Objednatelem musi byt odsouhlasena i
projektantem, rovnéz musi byt zaevidovana v montaznim deniku. Takto zaevidovana zména
podléhd zmeénovému fizeni Objednatele. K vyvolané zméné se musi pfedem vyjadiit
projektant. Zménu je Zhotovitel opravnén provést, az po ukonceni zménového fizeni
Objednatele, pokud se nejedna o havarijni feSeni, kdy Zastupce Objednatele vyda ptipadny
souhlas ke zméné zapisem do montazniho deniku. Zménu lze ve fakturaci uplatnit az po
schvaleni zmény za piedpokladu jeji souladnosti se zakonem ¢. 134/2016 Sb., o zadavani
vefejnych zakazkach. Zménové polozky budou mit nové samostatné oznaceni oproti
polozkovému rozpoctu, aby jejich fakturace byla prikazna a odliSena.

CENA DILA A PLATEBNi PODMINKY

Cena Dila je uvedena ve Smlouve. Cena Dila odpovida Nabidce piedlozené Zhotovitelem v
ramci zadavani Vetejné zakazky a je doloZena orientacnim poloZzkovym rozpoctem, ktery
vychdzi ze soupisu dodavek, popf. soupisu stavebnich praci, zpracovanym Zhotovitelem.
Zhotovitel soucasn¢ prohlasuje, Ze jednotkové ceny obsahuji veskeré naklady na zhotoveni
Dila a jejich polozkovéa skladba odpovida projektované technologii a postupu realizace Dila.
Orientacni polozkovy rozpocet je soucasti Smlouvy. Neni-li ve Smlouvé vyslovné uvedeno
jinak, pak Cena Dila, kterd je uvedena ve Smlouvé, je cenou konecnou a vSechny rozpocty
predlozené Objednateli v souvislosti s Dilem jsou pouze orientacni.

Jednotkové ceny uvedené v orientaénim polozkovém rozpoctu jsou pevné a platné po celou
dobu realizace Dila. Jednotkové ceny obsahuji i naklady na provedeni tikoni ve Smlouvé
vyslovné neuvedenych.

Zhotovitel s odbornou péci pirezkoumal projektova feSeni dle ¢l. 3.1, a dle dostupnych
informaci je Dilo realizovatelné za podminek stanovenych Smlouvou. Zhotovitel prohlasuje,
ze se ujistil o spravnosti a dostatecnosti Ceny Dila. Neni-li ve Smluvnich dokumentech
uvedeno jinak, Cena Dila kryje vSechny povinnosti Zhotovitele podle Smlouvy a vSechny
véci nezbytné pro fadné provedeni a dokonceni Dila a pro odstranéni veskerych vad.
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8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

8.11

8.12

8.13

8.14

Neni-li v jakékoli kalkulaci vypracované Zhotovitelem nebo piedané Zhotoviteli uvedena u
nekteré z polozek jednotkova nebo celkova cena, je ocenéni kumulovano a kalkulovano v
jiné nebo jinych polozkach.

Smluvni strany se dohodly na tom, Zze tihrada Ceny Dila bude uskute¢iiovana postupné dle
pfipadnych podminek pfislusného vetejnopravniho dota¢niho programu za jednotliva dil¢i
plnéni Zhotovitele pro Objednatele. Dil¢im plnénim se rozumi rozsah a cena skutecné
provedenych praci a dodavek uskuteénénych Zhotovitelem v ramci Zhotovitelem v
harmonogramu praci (pfiloha Smlouvy) ur¢eného milniku provadéni Dila a zjisténych k
poslednimu dni obdobi milniku. Prevzetim dil¢iho plnéni pro tcely plateb vSak Objednatel
nepfiebira Dilo ani jeho Cast.

Zjistovani rozsahu a ceny dilc¢iho plnéni se provadi zjiStovacim protokolem, dolozenym
soupisem provedenych praci a dodavek v Clenéni dle orientacniho polozkového rozpoctu.
Zjistovaci protokol a soupis provedenych praci bude v tisténé podobé pfilozen k
vystavenému danovému dokladu.

Podpisem zjistovaciho protokolu a soupisu provedenych praci opravnénymi zastupci
smluvnich stran vznikd Zhotoviteli pravo na odsouhlasenou cenu dil¢iho plnéni vystavit
danovy doklad.

Zhotovitel pfi poskytnuti stavebnich nebo montaznich praci, které odpovidaji ¢iselnému kodu
Klasifikace produkce CZ-CPA 41 az 43 platnému od 1. ledna 2008, pouzije rezim pienesené
danové povinnosti dle § 92a, e zakona ¢. 235/2004 Sb.

K podpisu zjistovaciho protokolu za Objednatele jsou opravnény osoby, které za Objednatele
jednaji ve vécech technickych, tykajicich se Smlouvy a jsou uvedeny ve Smlouve.

Cena Dila bude na zéklad¢ dil¢ich danovych dokladti Objednatelem hrazena az do vyse 90 %
dohodnuté Ceny.

V ptipad¢, ze Dilo pii piedani a ptevzeti bude mit drobné vady a nedod¢lky, které jednotlive
nebo ve spojeni nebudou branit fadnému a bezpecnému uzivani Dila a Objednatel jej s témito
vadami a nedodélky prevezme, bude z konecného daniového dokladu provedena pozastavka
10% z celkové smluvni Ceny Dila bez DPH. Tato pozastivka bude uvolnéna do 30
kalendatnich dnti po odstranéni vSech vad a nedod¢€lkt a zaroven za podminky, ze Zhotovitel
preda Objednateli origindl Garan¢ni zaruky a to nejpozdéji do 30 dnti od uspésného piedani
Dila Objednateli. O odstranéni vad a nedodélkii bude potizen zapis podepsany opravnénymi
zastupci obou smluvnich stran.

Konec¢ny danovy doklad vystavi Zhotovitel a doruc¢i Objednateli neprodlené, nejpozdéji do 15
dnti po ukonceni Piejimaciho fizeni, dolozeného Protokolem o piedani a prevzeti Dila spolu s
kone¢nym zji§tovacim protokolem. Zhotovitel se rovnéz zavazuje predat do 30 dnt od
uspésného predani Dila Objednateli origindl Garan¢ni zaruky sjednané ve prospéch
Objednatele. Pokud Zhotovitel neptedlozi original zarué¢ni listiny obsahujici Garan¢ni zaruku,
bude mu proplacen konecny danovy doklad do vyse 90-ti % celkové Ceny Dila. Zbyvajici
¢ast celkové Ceny Dila bude Zhotoviteli uhrazena po skonceni zaruéni doby Dila, a to ve
1haté 30-ti dnli od skonceni zaruéni doby za predpokladu, Ze budou odstranény vSechny
reklamované vady Dila.

Danové doklady budou vyhotoveny ve dvou vyhotovenich a doruceny na adresu Objednatele
uvedenou na prvnim listu téchto VOP.

Vyse jednotlivych danovych dokladi a predpokladany termin zdanitelného plnéni bude

stanovena ve Smlouve nebo v jeji pfiloze. Dnem zdanitelného pInéni se rozumi den podpisu
zjistovaciho protokolu opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.
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8.15

8.16

8.17

8.18

8.19

8.20

8.21

9.1

9.2

Pokud dojde béhem provadéni Dila k takové odchylce Cerpani celkové sumy do té doby
Zhotovitelem vyfakturovanych c¢asti Ceny Dila, kterd bude vétsi nez 25 % oproti
predpokladanym ¢astkdm uvedenym ve Smlouvé o Dilo nebo v jeji priloze, je Zhotovitel
povinen zpracovat aktualizovany Harmonogram, ve kterém nové navrhne terminy plateb
Objednatele pro nasledné obdobi do terminu piedani Dila a pfeda jej Objednateli v
dostate¢ném predstihu pied vystavenim dal§ich danovych dokladi k pisemnému
odsouhlaseni. Pokud tak neucini, neni Objednatel v prodleni s thradou a neni mozno proti
nému uplatnit ustanoveni o smluvnich pokutach a nahradach skod

Lhita splatnosti dil¢ich danovych dokladii i kone¢ného danového dokladu je 30 dnt od jejich
doruceni Objednateli. Terminem uhrady se rozumi den odpisu platby z Gctu Objednatele.

Opravnéné vystaveny danovy doklad musi mit veskeré nalezitosti daniového dokladu ve
smyslu zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z ptidané hodnoty a dale musi zejména obsahovat tyto
udaje:

8.17.1  <¢islo Smlouvy Objednatele, popiipadé ¢islo dodatku;

8.17.2  cislo a nazev investi¢ni akce, popf. ¢islo a nazev dodavky;

8.17.3 cislo stavebniho objektu (SO) nebo provozniho souboru (PS); a

8.17.4 ptedmét Dila.

Prilohou vystaveného danového dokladu bude zjistovaci protokol podepsany opravnénymi
zastupci obou smluvnich stran.

V pripadé, ze danovy doklad nebude vystaven opravnéné, ¢i nebude obsahovat nalezitosti
uvedené v téchto VOP (zejména dle ¢l. 8.17 a 8.18), je Objednatel opravnén vratit ho
Zhotoviteli k doplnéni. V takovém piipadé€ se pretrhne plynuti lhity splatnosti a nova lhtta
splatnosti zacne plynout dorucenim opraveného, ¢i opravnéné vystaveného daitiového
dokladu.

V piipadé, ze dojde ke zméné bankovniho spojeni uvedeného ve Smlouve, je Zhotovitel
povinen pisemné oznamit tuto zménu Objednateli. Ozndmeni musi byt podepsano osobou
(osobami) opravnénou jednat za Zhotovitele.

Platby mezi smluvnimi stranami se uskuteciiuji bezhotovostné prostiednictvim penéznich
ustav smluvnich stran.

PROVADECT PODKLADY

Podklady, nezbytné k provedeni Dila jsou zejména:
9.1.1 Zadavaci dokumentace;

9.1.2 stavebni povoleni v pravni moci;

9.1.3 vyjadieni dotéenych organd;

914 vypocty, vykresy a jiné podklady; a

9.15 smlouva o vypujcce komunikaci.

Tyto podklady, zajistované Objednatelem, budou Zhotoviteli pfedany. Predané podklady jsou
pro Zhotovitele zavazné stejné jako pokyny Objednatele a pokyny prislusnych spravnich
organd.
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9.3

94

9.5

9.6

Zhotovitel je povinen po obdrzeni projektové dokumentace bez zbytecného odkladu,
nejpozdé€ji vSak pied zahajenim provadéni Dila provéfit s vynalozenim odborné péce, zda
projektova dokumentace, kterd se tyka jeho dodavky, nema ziejmé nedostatky, zda
neobsahuje feseni, Materialy, konstrukce apod., které se ukazaly nevhodné pii provadéni
jinych Dé¢l, zda vysledky vypocti nejsou ve ziejmém rozporu se stanovenymi technickymi
ukazateli nebo s pozadavky piislusnych norem nebo obecné zavaznych predpisa.

Zjisti-li Zhotovitel vady projektové dokumentace, je povinen na né prokazatelné pisemné bez
zbyte¢ného odkladu upozornit. Jestlize Objednatel pfes upozornéni Zhotovitele trva na
provedeni Dila podle dokumentace, neodpovida Zhotovitel za vady, jejichz piivod zalezi v
takovych vadach projektové dokumentace. Zhotovitel vSak nesmi provadét prace, pokud by
jejich provadénim porusil obecné zavazné pravni predpisy, rozhodnuti statniho organu, nebo
by ohrozil bezpec¢nost Zivota nebo zdravi, nebo zivotni prosttedi. Dojde-li k nékteré z vyse
uvedenych situaci, technicky dozor Objednatele mé pradvo jednostranné zastavit Cinnost
Zhotovitele a to az do doby pominuti divodu k zastaveni praci. Pravo na odstoupeni od
smlouvy dle § 2595 obcanského zakoniku tim neni dotceno.

Zhotovitel je povinen jiz pfi zpracovani Nabidky uvést zdkladni udaje tykajici se oblasti
BOZP budouci Vetejné zakazky a to zejména piedpokladany dodavatelsky systém vcetné
rozliSeni dodavateli dle Cinnosti a navazujicich bezpecnostnich rizik, udaje dle § 15 Zakona
0 BOZP o dob¢ trvani praci a vykonavani praci a ¢innosti se zvySenym ohrozenim Zzivota a
zdravi.

Zhotovitel obstara vSechna povoleni, schvaleni, certifikaty a jiné predepsané doklady, které se

vazi k odsouhlaseni praci Objednatelem resp. piisluSnymi spravnimi organy. Pfi zahajeni

Dila jde zejména o:

9.6.1  registr bezpecnostnich rizik, jez se vztahuje ke konkrétni stavbe;

9.6.2 kontrolni/zkusebni plany;

9.6.3 osvédceni o prozkouseni zaméstnancii k pouzivani zatizeni;

9.6.4 atesty a revize pouzivanych zafizeni;

9.6.5 dopravni inzenyrska rozhodnuti véetné projednani;

9.6.6 vyty€eni a udrzbu inzenyrskych siti; a

9.6.7 stavebni povoleni, nebo jiny doklad povolujici vystavbu zafizeni na Stavenisti
(pokud jej neptedaval Objednatel).

Pti dokonéeni Dila jde zejména o:

9.6.8 prohlaSeni o shod€ ve smyslu zakona €. 22/1997 Sb., tykajici se Materidlu, dodavek
a zafizeni;

9.6.9 u dodavek zajisti Zhotovitel vSechnu privodni technickou dokumentaci v ¢eském
jazyce. Technicka dokumentace musi také obsahovat nakresy a schémata nutné k
uvedeni do provozu, udrzbé a kontrole spravné funkce, dale pozadavky na
bezpecnost a ochranu zdravi pii obsluze zafizeni, technickd dokumentace musi také
poskytovat informace tykajici se emisi hluku, vibraci apod.;

9.6.10 revizni zpravy elektrickych dodavek a zatizeni;

9.6.11 pozarni odolnosti Materialu a dodavek (atesty);

9.6.12 ptedepsané doklady o zkouskach;
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9.6.13 provozni predpisy a fady, zaskoleni obsluhy, vystrazné tabulky, informacni zatizeni
a schémata;

9.6.14  geodetické zaméteni Dila nebo j eho Casti;
9.6.15 projekt skutecného provedeni; a
9.6.16  pfislusna licen¢ni opravnéni a doklady k moznosti uziti Dila v souladu se zakonem

¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech souvisejicich s pravem autorskym a
o zméné nékterych zakont (autorsky zakon).

9.7 Zhotovitel provede a preda Dilo a odstrani vSechny vady ptesné¢ v souladu se Smlouvou a ke

10.

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

11.

111

spokojenosti Objednatele. Zhotovitel se musi fidit piesné¢ pokyny Objednatele v kazdé
zalezitosti tykajici se realizace Dila. Zhotovitel pfijima pokyny pouze od Objednatele nebo
statniho dozoru.

VYMEZENI A PRIPRAVA STAVENISTE (MONTAZE)

Podepsanim zapisu o piedani Stavenisté pfedava Objednatel Zhotoviteli Stavenisté jako celek,
pokud neni ve Smlouvé dohodnuto jinak. Zaznam obsahuje zejména udaje o tom, Ze
Stavenisté bylo pfedano ve stavu umoziujicim zahajeni praci ve 1hlité stanovené Smlouvou,
popf. se uvedou zjisténé zavady a lhity pro jejich odstranéni.

Zhotovitel hradi v ramci Vetejné zakazky veskeré naklady za odbér vSech medii, nutnych k
provadéni Dila a k provozovani zafizeni Staveniste.

Jestlize v souvislosti se zahdjenim a provadénim Dila je tfeba realizovat schvalené dopravné
inzenyrské rozhodnuti, pak veSkeré Cinnosti s timto souvisejici jsou soucasti realizace Dila
zajistované Zhotovitelem.

Pfed zahajenim praci je zastupce Zhotovitele povinen seznamit osobu vykonavajici technicky

dozor Objednatele podle § 153 odst. 2 Stavebniho zakona s riziky, kterym mutze byt tato
osoba vystavena a provést o tom zapis. Seznam rizik bude technickému dozoru Objednatele
pfedan v pisemné podobé€. Pokud se pii postupu praci zmeéni situace na Stavenisti a dojde ke
zmeéngé rizik, je zastupce Zhotovitele povinen provést nové seznameni s dalsimi riziky. Dale
je Zhotovitel povinen spolupracovat v tomto smyslu i s autorskym dozorem projektanta a
koordinatorem bezpec¢nosti a ochrany zdravi na stavenisti, pokud puisobi i na Stavenisti.

Vsechny osoby vstupujici do prostoru Stavenisté je Zhotovitel povinen pisemné seznamit s
riziky spojenymi s jejich pohybem v prostoru Staveniste.

Zhotovitel zajisti vyveéSeni oznameni o zahajeni praci podle §15 pism. b), ¢ast tfeti zakona ¢.
309/2006 Sb., které mu preda Objednatel. Oznameni o zahajeni praci bude vyvéSeno na
viditelném misté u vstupu na Stavenisté po celou dobu provadéni Dila az do doby ukonceni a
predani Dila Objednateli. Zhotovitel bude pecovat o piedané oznameni o zahdjeni praci po
celou dobu provadéni Dila.

Pokud c¢ast Dila Zhotovitel zajistuje Poddodavatelem, je za jeho Cinnost na Stavenisti
odpovédny Zhotovitel ve stejném rozsahu, jako by ¢innosti provadél sam.

REZIM STAVENISTE (MONTAZE)

V pripadech, kdy se Stavenis$té nachazi v prostoru, ve kterém je realizovéna stavba dle
Stavebniho zakona, Objednatel postupuje na stavbé v souladu s ¢asti ¢tvrtou, hlavou IV.
,Povinnosti a odpovédnost osob pfi pfiprave a provadeéni staveb® (§ 152 a nasl.) Stavebniho
zakona.
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11.2

11.3

114

115

11.6

11.7

11.8

11.9

Personal Objednatele a jiné opravnéné osoby mohou vstupovat na Stavenisté, pokud jsou
povéteni kontrolni a dozorci ¢innosti a jsou sezndmeni s bezpe¢nostnimi riziky.

Zhotovitel omezi svou ¢innost na StavenisSti a jakékoli dalsi oblasti, které miize Zhotovitel
ziskat a které Objednatel odsouhlasi jako pracovni prostory. Zhotovitel podnikne vSechna
nezbytna opatfeni k tomu, aby Vybaveni Zhotovitele a Personal Zhotovitele zlstal na
Stavenisti.

Béhem provadéni praci Zhotovitel zajisti, aby na pracovisti nebyly zadné zbytecné prekazky,
a zajisti skladovani nebo odstranéni veskerého nadbytecného Vybaveni nebo nadbytecného
Materialu. Zhotovitel zejména bez zbytecného odkladu odklidi a odstrani veskery odpad, sut’
nebo nadbyte¢né Materialy, které uz nejsou zapotiebi.

Zhotovitel je povinen udrzovat na pfevzatém pracovisti a na prenechanych inzenyrskych
sitich potadek a Cistotu, je povinen odstrafiovat odpady a necistoty vzniklé pii provadéni Dila
jeho pracemi nebo jinou ¢innosti.

K terminu vydani a podpisu Protokolu o pfedani a ptevzeti Dila. Zhotovitel odklidi a odstrani
ze StaveniSté veSkeré nadbytecné Vybaveni, nadbytecny Material, odpad a sut’.. Zhotovitel
vSak po dobu ziruéni lhiity mize na Stavenisti ponechat ta Vybaveni, které je potieba k
tomu, aby mohl plnit své povinnosti ze Smlouvy.

Zhotovitel je povinen, neni-li stanoveno néco jiného, Stavenisté stfezit, oplotit nebo jinak
vhodné zabezpecit. Cely prostor Stavenisté musi byt zabezpecen tak, aby nemohlo dojit k
ohrozeni zdravi nebo Zivota nejen pracovnikld Zhotovitele, Objednatele, ale i tfetich osob a
zivotniho prostiedi.

Zhotovitel je odpovédny za dodrzovani vSech predpisii a zakonl tykajicich se hygieny,
bezpecnosti a protipozarni ochrany, které se vztahuji k jeho ¢innosti.

Zhotovitel je povinen ucinit veSkera opatfeni smétujici k ochrané majetku Objednatele a
tfetich osob. Dnem piedani Stavenisté Objednatelem formou zapisu Zhotoviteli, az do doby
ukonceni a prevzeti Dila Objednatelem, pfechazi na Zhotovitele odpovédnost za vznik skod
na Stavenisti i na zhotovovaném Dile, s vyjimkou $kod vzniklych v disledku Vyssi moci.

11.10 Pti odevzdani Dila je Zhotovitel povinen uspofadat Vybaveni, zbyly Material a odpady na

Stavenisti tak, aby bylo mozno Dilo fadné pfevzit a bezpené provozovat (uzivat). Nejpozdéji
do 5 dnti po odevzdani a pfevzeti Dila je Zhotovitel povinen Stavenisté zcela vyklidit, pokud
mu v tom nebrani neskoncené prace jinych obchodnich partnerti Objednatele, nebo pokud
Stanovisté nepotfebuje pro dokonceni jinych samostatné odevzdavanych casti Dila ¢i
odstranéni vytknutych vad a nedod¢lkti. Po vyklizeni Stavenisté je Zhotovitel povinen
Staveni$té upravit tak, jak mu to uklada Smlouva a projektova dokumentace.

11.11 Vyjma dale uvedenych piipadt si Zhotovitel na sviij naklad zajisti veskeré energie, vodu a

dalsich sluzeb, které maze vyzadovat.

11.12 Zhotovitel bude opravnén pouZzivat pro Ucely realizace Dila takové dodavky elektfiny, vody,

plynu a dalSich sluzeb, které budou k dispozici na Stavenisti. Zhotovitel na vlastni riziko a
naklady poskytne veskeré pfistroje nutné k vyuzivani téchto sluzeb a k méfeni jejich
spotiebovaného mnozstvi.

11.13 Objednatel v souladu s podrobnostmi, ujednanimi a cenami uvedenymi v technické

specifikaci umozni Zhotoviteli za u¢elem provadéni Dila pouzivat Vybaveni Objednatele (jeli
jaké). Neni-li ve Smluvnich dokumentech uvedeno jinak:

11.13.1 Objednatel odpovida za Vybaveni Objednatele, vyjma piipadu, kdy
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11.13.2 Zhotovitel nese odpovédnost za kazdou polozku Vybaveni Objednatele v dobé, kdy
s ni manipuluje, fidi ji, usmérnuje ji nebo ji ma v drzeni ¢i pod kontrolou Personal
Zhotovitele.

11.14 Pokud mé Objednatel v souladu se Smlouvou zajistit zdarma dodavky Materialt, dodd na

vlastni riziko a naklady tyto Materialy v terminu a na misto uvedené ve Smlouvé. Zhotovitel
je nasledné vizualné zkontroluje a okamzité oznami Objednateli jakykoli nedostatek, vadu
nebo chybu zjisténou na téchto Materialech. Nedohodnou-li se ob¢ strany jinak, Objednatel
oznameny nedostatek, vadu nebo chybu bez zbytecného odkladu napravi.

11.15 Po této vizualni kontrole piejdou Materidly Objednatele do pécCe, spravy a pod kontrolu

12.

12.1

122

12.3

124

125

12.6

12.7

Zhotovitele; takto piejde i nebezpeci Skody na téchto vécech. Povinnost Zhotovitele tyto
Materialy provéfit, vzit je do své péfe a pod svou kontrolu Objednatele nezbavuje
odpovédnosti za jakykoli nedostatek, vadu nebo chybu, jez neni pii vizualni kontrole zjevna.

PROVADENI MONTAZNICH PRACI

Zhotovitel zhotovi Dilo svym jménem a na vlastni odpovédnost. Pokud provedeni ¢asti Dila
Zhotovitel zajistuje pomoci Poddodavatele, mtize tak ucinit pouze v souladu s ptedlozenou
Nabidkou nebo na zakladé¢ pisemného souhlasu Objednatele. Za vysledek cinnosti
zajistovanych Poddodavatelem odpovida Zhotovitel stejné, jako by je provedl sam. Pokud to
pozaduje zakon, postupuje se v takovém piipade podle § 14 az 18 Zakona o BOZP.

Pokud si Objednatel v Zadavaci dokumentaci vyhradil, aby Objednatelem uréené vyznamné
¢innosti pfi plnéni Vetejné zakazky byly plnény piimo Zhotovitelem, zavazuje se Zhotovitel,

ze minimaln¢ v takto vymezeném rozsahu provede Dilo vlastnimi silami.

Jestlize Zhotovitel zalozi spolecnost, spolecny podnik, konsorcium nebo jiné seskupeni dvou
¢i vice osob:

12.3.1 budou tyto osoby Objednateli odpovédny za plnéni Smlouvy spole¢né a nerozdilng;

12.3.2 tyto osoby oznami Objednateli, kdo je jejich piedstavitelem, ktery bude opravnén
vstupovat za Zhotovitele a kazdou z téchto osob do zavazki; a

12.3.3  Zhotovitel nebude ménit své slozeni ani pravni status bez piedchoziho pisemného
souhlasu Objednatele.

Zhotovitel v souladu s ustanovenimi Smlouvy nebo s pokynem Objednatele zajisti vhodné

podminky pro vykon prace:

12.4.1 Personalu Objednatele;
12.4.2 vsem dal§im pfipadnym zhotovitelim najatym Objednatelem; a

12.4.3 personalu vSech pravné ustavenych orgénil vetejné spravy ramci vykonu jejich
pravomoci, at’ uz na Stavenisti nebo v jeho okoli.

Zhotovitel bude své Cinnosti koordinovat s aktivitami jinych Zhotoviteld do té miry, jak
stanovi Smluvni dokumenty (stanovi-li ji).

Jestlize se podle Smlouvy po Objednateli poZaduje, aby v souladu s dokumentaci Zhotovitele
umoznil Zhotoviteli drzbu jakéhokoli zakladu, konstrukce, Technologického zafizeni a
pomocného zatizeni nebo pfistupovych prostfedkd, preda Zhotovitel nélezité dokumenty
Objednateli v terminu a zptisobem, stanovenymi dle pozadavkd Objednatele.

Vyjma toho, kde Smluvni dokumenty uvadi jinak:
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12.7.1  Zhotovitel prohlasuje, Ze disponuje veSkerymi potiebnymi udaji o rizicich,
nahodilostech a dalSich okolnostech, které mohou Dilo ovlivnit;

12.7.2  podpisem Smlouvy Zhotovitel piebira kompletni odpovédnost za predvidani vSech
obtizi a nakladt spojenych s uspéSnym dokoncenim Dila; a

12.7.3  Cena Dila nebude upravovana, aby brala v tivahu jakékoli neptedvidané obtize nebo
naklady; ustanoveni § 2620 odst. 2 ob¢anského zdkoniku timto neni dotCeno.

12.8 Pii provadéni praci musi Zhotovitel dodrzovat poZzadavky na zajisténi bezpe¢nosti prace.

12.9 Jestlize je Dilo provadéno ziejmé vadné, je Zhotovitel jiz béhem jeho provadéni povinen na
vyzvu Objednatele okamzit¢ odstranit nedostatky, které ohrozuji bezpecnost stavby, zivot
nebo zdravi pracovnikli na stavbé, zivotni prostiedi, nebo v jejichz dusledku hrozi
znehodnoceni Dila. Ustanoveni § 2593 obcanského zakoniku neni dotéeno.

12.10 Zhotovitel nese odpovédnost za provedeni veskerych praci podle Smlouvy. Zhotovitel
odpovida za fizeni montaze a za potradek na Stavenisti. Zodpovida rovnéz za to, Ze
provadénim Dila nevznikne neporadek na pfilehlych komunikacich a svou Cinnosti bude
minimalizovat negativni dopady na okolni zéastavbu a zivotni prostfedi. Nekvalitni praci a
nespravnym ¢i neohleduplnym postupem Zhotovitele nesmi byt poskozeno dobré jméno
Objednatele.

12.11 Ma-li Zhotovitel pfipominky k projektové dokumentaci pifipadné Smlouvou stanovenym
druhtim praci a zpisobtim jejich provedeni (napt. z hlediska ptedpist bezpecnosti prace), ke
kvalité Materialti, Technologického zafizeni a komponentii dodanych Objednatelem, popt. ke
kvalit¢ praci ostatnich Zhotoviteld, na které navazuje, musi je neprodlené Objednateli
pisemné sdélit. Objednatel se vyjadii rovnéz pisemné. Pokud Objednatel trva na splnéni
Smluvni dokumentaci predpoklddanych druzich praci a zpusobech jejich provedeni, na
pouziti vytykanych Materiali a komponent, popf. ma za to, Ze kvalita praci ostatnich
Zhotovitell je adekvatni, neodpovida Zhotovitel za piipadné vady plnéni v ptipadé, ze se
jeho ptipominky posléze ukazi jako diivodné.

12.12 Veskera dodana Technologické zafizeni a Materialy budou nové, nepouzité a neposkozené
odpovidajici technickym normam, dohodnutym podminkam a projektové dokumentaci.

12.13 Zhotovitel je povinen provedené¢ prace a dodand Technologickd zafizeni chranit pied
poskozenim a kradezemi az do jejich prevzeti Objednatelem a fadn€ o n€ pecovat do vydani
kolauda¢niho souhlasu, pokud toto bezprostfedné navazuje na piedani a pievzeti Dila, v
ostatnich pifipadech do pfedani a pfevzeti Dila. Jestlize se pfi provadéni praci narazi na
archeologické nalezy nebo jiné cennosti, musi Zhotovitel ihned Objednateli nalez oznamit a
pokracovat v praci teprve podle jeho pokyni.

12.14 Zhotovitel je povinen poskytovat Objednateli v§echny potfebné informace, které mohou mit
vliv na organizaci provadéni Dila a respektovat pokyny v ramci povinnosti, které jsou

vymezeny témito VOP.

12.15 Zhotovitel je povinen vysilat na kontrolni dny a kontrolni prohlidky Dila Zastupce
Zhotovitele, ktery je opravnén ucinit vSechna opatieni, tykajici se provadéni Dila.

12.16 Zhotovitel se zavazuje k soucinnosti pii kontrolach ze strany Objednatele, které se tykaji
dodrzovéni zavazkl Zhotovitele.

12.17 Zapisy z kontrolnich dnti a z prohlidek Dila pfeda Objednatel Zhotoviteli. Ustanoveni
obsazena v zapisech jsou zavazna.

12.18 Zhotovitel je povinen podiizovat se instrukcim Objednatele a pfedavat véas a v potiebnych

19/41



terminech Objednateli veSkeré nalezitosti v souladu se Smlouvou nebo vyplyvajici ze zépist
z kontrolnich dnti. Ustanoveni § 2594 a § 2595 ob¢anského zakoniku timto nejsou dotéena.

12.19 Zhotovitel se zavazuje dodrzovat platebni povinnost vii¢i svym Poddodavateltim.

12.20 Pokud si Zhotovitel Dila bude zajistovat jakoukoliv dokumentaci potiebnou pro provedeni

Dila, pteda dvé vyhotoveni dokumentace Objednateli a jeho ptipadné pripominky k této
dokumentaci se zavazuje akceptovat.

12.21 Zhotovitel zajisti dodani Technologického zafizeni, vyrobi a zpracuje Materialy a zajisti dalsi

provedeni Dila:
12.21.1 zpusobem uvedenym ve Smluvnich dokumentech (je-li v nich stanoven);
12.21.2 odborng a peclive, v souladu s uznavanymi osvédcenymi postupy; a

12.21.3 za pomoci vhodn¢ vybavenych zafizeni a bezpecnych a vhodnych Materiald, vyjma
pfipadd, kdy Smluvni dokumenty stanovi jinak.

12.22 Zhotovitel piedlozi Objednateli k pfezkoumani v dostateéném predstihu vzorky Materiali a

13.

131

13.2

13.3

134

135

14.

141

14.2

odpovidajici informace o nich (zejména o jejich jakosti, slozeni, piivodu a atestech), a to v
souladu se Smluvnimi dokumenty a na naklady Zhotovitele. Na kazdém vzorku bude
vyznacen puvod a zamyslené pouziti v ramci Dila.

MONTAZNI DENIK

Vedeni montazniho deniku se bude fidit analogicky ustanovenim § 157 odst. 4 Stavebniho
zakona a prisluSnymi obecné platnymi provadécimi piedpisy, piedevs§im vyhlaskou ¢.
499/2006 Sb. § 6 (Obsahové nalezitosti stavebniho deniku a jednoduchého zaznamu o stavbé
a zpusob jejich vedeni stanovi priloha €. 5 k této vyhlasce).

Zhotovitel je povinen ode dne pievzeti StaveniSté vést pii realizaci Dila montazni denik podle
béznych zvyklosti. Do deniku se zapisuji vS§echny skute¢nosti rozhodné pro plnéni Smlouvy,
zejména Udaje o Casovém postupu praci a o piekazkach, které brani jejich plynulému
postupu. Objednatel je povinen sledovat obsah zapisii v deniku a k zapisim pfipojovat sva
stanoviska.

Je zakazano zapisy v deniku pfepisovat, Skrtat a nelze téZ z né&j vytrhavat originaly
jednotlivych stranek. Vedeni deniku konéi dnem odstranéni posledni vady oznamené

(reklamované) v Protokole o pfedani a prevzeti Dila.

Po definitivnim skonceni Dila pfeda original montazniho deniku Zhotovitel Objednateli, ktery
zajistuje archivaci 10 let.

Zhotovitel je povinen archivovat vSechny relevantni dokumenty a zaznamy vztahujici se k
pfedmétu Smlouvy po dobu 15 let od predani Dila Objednateli.

TECHNICKY DOZOR OBJEDNATELE

Objednatel ma pravo vykonavat na stavbé dozor, a to osobou vykonavajici technicky dozor
Objednatele podle § 153 odst. 2 Stavebniho zékona a v jeho prub&hu zejména sledovat, zda
prace jsou provadény podle projektové dokumentace, podle smluvenych podminek
technickych norem a jinych pravnich ptedpist a v souladu s rozhodnutimi spravnich organd.

Personal Objednatele bude vzdy, kdyz to bude pfiméfené:
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14.3

144

145

14.6

14.7

14.8

14.9

1421 mit plny pristup do vSech ¢asti Stavenist¢ a na vSechna mista, z nichz se ziskavaji
ptirodni Materiély; a

14.2.2 béhem vyroby, zpracovani a vystavby (na pracovisti a v mife stanovené Smlouvou i
jinde), mit pravo zkoumat, kontrolovat, méfit a zkouSet Materidly a odborné
provedeni a kontrolovat postup vyroby Technologickych zatfizeni a vyrobu a
zpracovani Materiala.

Zhotovitel da Personalu Objednatele plny prostor k provadéni téchto ¢innosti, veetné toho, ze
mu zajisti pfistup a poskytne zafizeni, povoleni a bezpecnostni vybaveni. Zadna z téchto
¢innosti Zhotovitele nezbavuje zadné z jeho povinnosti a odpovédnosti.

U praci, které je Persondl Objednatele opravnén zkoumat, kontrolovat, méfit a/nebo zkouset
Zhotovitel Objednateli, kdykoli bude né&jaka prace hotova a pied tim, nez bude zakryta,
odstranéna z dohledu nebo zabalena k uskladnéni ¢i pfevozu, tuto skutecnost ozndmi.
Objednatel poté bez zbytecného prodleni bud’ provede Setieni, kontrolu, métfeni nebo
zkouseni, nebo okamzit¢ oznami Zhotoviteli, Ze nepozaduje, aby se tak stalo. Jestlize
Zhotovitel takové ozndmeni neucini, pak jestlize a jakmile to od né& Objednatel bude
vyzadovat, na vlastni ndklady odkryje danou praci a nasledné ji navrati do pivodniho stavu a
vyspravi.

Pro vSechny zkousky uvedené ve Smluvnich dokumentech, vyjma zkousek po pievzeti (jsou-
li jaké), Zhotovitel poskytne veskeré piistroje, pomoc, dokumentaci a dalsi informace,
elektfinu, Vybaveni Zhotovitele, paliva, zbozi kratkodobé spotieby, nastroje, pracovni silu,
Materialy a vhodné kvalifikované a zkuSené zaméstnance, tak jak je nutné pro UCinné
provedeni zkousek. Zhotovitel se s Objednatelem dohodnou na €asu a mist¢ pro pfedem
urcené zkousky kteréhokoli Technologického zatizeni, Materilti a dalSich ¢asti Dila.

Objednatel mize zménit misto nebo nalezitosti piedem stanovenych zkouSek, nebo muze
vydat pokyn Zhotoviteli, aby tento provedl dodatecné zkousky. Jestlize tyto pozménéné nebo
dodatecné zkousky prokazi, ze zkousené Technologické zatizeni, Materidly nebo odborné
provedeni nejsou v souladu se Smluvnimi dokumenty, ponese ndklady na provedeni této
zmény bez ohledu na jina ustanoveni Smluvnich dokumentt Zhotovitel.

Objednatel sviij timysl zacastnit se zkousky oznadmi Zhotoviteli nejméné 24 hodin predem.
Pokud se Objednatel v dohodnutém ¢ase nedostavi na dohodnuté misto, Zhotovitel mtze k
témto zkouskam (nedostal-li od Objednatele jiné pokyny), o nichz se poté bude mit za to, ze
byly provedeny v piitomnosti Objednatele, pfistoupit sam. V takovém piipad¢ bude
postupovano v souladu s § 2607 odst. 2 obcanského zakoniku.

Jestlize Zhotovitel v souvislosti s plnénim téchto pokynti nebo nasledkem zpozdéni, za které
je odpovédny Objednatel, zaznamena zpozdéni a/nebo mu vzniknou nédklady, oznami to
Objednateli a vznika mu narok na:

14.8.1 prodlouzeni lhity ke spInéni Dila za kazdé takové zpozdéni, pokud dokonceni Dila
je nebo bude zpozdéno; a

14.8.2 whradu vsech takto vzniklych naklada plus pfiméteného zisku, které¢ budou
zapocitany do Ceny Dila.

Poté, co Objednatel obdrzi toto ozndmeni, bude postupovat tak, aby tyto zaleZitosti
odsouhlasil nebo o nich rozhodl.

14.10 Zhotovitel Objednateli bez prodleni zasle fadn€ potvrzené zpravy o provedenych zkouskach.

Jakmile Zhotovitel zkousky splni, Objednatel mu bud’ potvrdi zkuSebni protokol, nebo mu
vyda osvédceni o zkousce stejné platnosti. Jestlize se Objednatel zkousek netcastni z divodi
na své stran¢ a zkousky probéhly v souladu s § 2607 odst. 2 obfanského zdkoniku, mé se za
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to, Ze piijima spravnost vysledki.

14.11 Jestlize se v dusledku Setfeni, kontroly, métfeni nebo zkousek zjisti, Ze né€které Technologické
zafizeni, Materidly nebo odborné provedeni jsou zavadné nebo jinak neodpovidaji Smlouve,
Objednatel mtze toto Technologické zafizeni, tyto Materidly a toto odborné provedeni v
oznameni Zhotoviteli s udanim didvodi odmitnout. Zhotovitel poté bezodkladné vadu
odstrani a zajisti, aby odmitnuta polozka odpovidala Smluvnim dokumentim.

14.12 Jestlize Objednatel pozaduje, aby doty¢né Technologické zatfizeni, Materialy nebo odborné
provedeni byly piezkouSeny znovu, budou se zkousky za stejnych podminek opakovat.
Jestlize odmitnuti a opakované prezkouSeni zplsobi, ze Objednateli vzniknou dodatecné
naklady, Zhotovitel tyto naklady Objednateli uhradi.

1413 Pii povéfeni vykonem dozoru stanovi Objednatel, v jakém rozsahu ho bude osoba
vykonavajici technicky dozor Objednatele zastupovat pii jednanich se Zhotoviteli,
projektantem, stavebnim tGfadem a s dal§imi v uvahu pfichazejicimi organy a organizacemi.

14.14 Osoba vykonavajici technicky dozor Objednatele je oprdvnéna dat Persondlu Zhotovitele
ptikaz prerusit praci, pokud odpovédny zaméstnanec Zhotovitele neni dosazitelny a je-li
ohrozena bezpeénost provadéné stavby, zivot nebo zdravi pracovnikii na stavbé nebo hrozi-li
poskozeni zivotniho prostfedi nebo jiné vazné skody. Technicky dozor vSak neni opravnén
zasahovat do ostatnich ¢innosti Zhotovitele.

14.15 Provéteni dodavek a praci technickym dozorem Objednatele se uskuteciiuje za ucasti
povéfenych zastupcii Zhotovitele.

14.16 Je-li na stavbé stala osoba vykondvajici technicky dozor Objednatele je stavbyvedouci
povinen ptedlozit mu denni zaznam nejpozdéji nasledujici pracovni den a odevzdat mu prvy
pripis. Jestlize osoba vykonavajici technicky dozor Objednatele nesouhlasi s obsahem zapisu,
zapiSe to do 3 pracovnich dni do deniku s uvedenim divodu.

15. PRACOVNI SiLY A BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVi PRI PRACI (BOZP)

15.1 Zhotovitel pfeda Objednateli na jeho Zadost seznam pracovniki zajist'ujicich realizaci Dila.
Seznam predava ve formé a pfiméfenych intervalech pozadovanych Objednatelem.

15.2 Objednatel si vyhrazuje pravo doporucit Zhotoviteli vyménu clenti Personalu Zhotovitele,
pokud hrubym zpisobem poruSuji bezpe€nostni a pracovnépravni piredpisy, a predpisy
vztahujici se k ochrané Zivotniho prostiedi nebo jinak narusuji pribéh montaznich praci a
plnéni termint. Neni-li takové doporuceni Zhotovitelem respektovano, miize Objednatel
postupovat dle ¢l. 4.5.

15.3 Zhotovitel je povinen se pii svych ¢innostech fidit a postupovat dle Zakona o BOZP, v
navaznosti na zékon ¢. 262/2006 Sb., zakonik prace, a dle natizeni vlady CR ¢&.591/2006 Sb.,
o bliz8ich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi préci na stavenistich
a rovnéz ostatnich pravnich pfedpist zajistujici BOZP. Zhotovitel je povinen zejména:

15.3.1 plnit pozadavky k zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci nebo poskytovani
sluzeb mimo pracovnépravni vztahy, které pro n¢ho vyplyvaji v navaznosti na ust.
§ 12 pism. d) Zakona o BOZP, a to pfedevSim povinnosti Zhotovitele obsazené v §
3,a § 14-18 Zakona o BOZP;

15.3.2 dbat pii uspofadani Stavenisté, aby byly dodrzeny pozadavky na pracovisté
stanovené zvlastnim pravnim ptredpisem (nafizeni vlady ¢. 101/2005 Sb., o
podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostiedi), je-li pro Stavenisté
zpracovan plan bezpe€nosti a ochrany zdravi pii praci, uspofada Zhotovitel
Stavenisté v souladu s timto planem a ve lhtutach v ném uvedenych;
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15.3.3 vymezit pracovisté¢ pro vykon jednotlivych ¢innosti; pfitom postupuje podle
zvlastnich pravnich piedpist upravujicich podminky ochrany zdravi zaméstnancti
pii praci;

15.3.4 uspotradat pievzaté Stavenisté, popiipadé vymezené pracovisté, v zapise o predani a
prevzeti Stavenis$té¢ se uvedou vSechny znamé skuteCnosti, jeZ jsou vyznamné z
hlediska zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi fyzickych osob zdrzujicich se na
pracovisti;

15.3.5 =zajistit, aby pfi provozu a pouzivani stroji a technickych zafizeni, naradi a
dopravnich prostiedkti na pracovisti byly kromé pozadavkid zvlaStnich pravnich
predpist (nafizeni vlady ¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi blizsi pozadavky na
bezpecny provoz a pouzivani strojl, technickych zafizeni, pristrojii a naradi)
dodrzovany bliz$i minimalni pozadavky na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci; a

15.3.6  zajistit, aby byly splnény pozadavky na organizaci prace a pracovni postupy,
jestlize se na pracovisti planuji nebo provadéji.

15.4 Jestlize po omezenou dobu, v zavislosti na postupu stavebnich a montaznich praci nebo pfi
udrzovacich pracich, neni mozno zajistit, aby prace byly provadény na pracovistich, ktera
spliiuji pozadavky zvlastniho pradvniho piredpisu (nafizeni vlady ¢. 101/2005 Sb., o
podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostiedi), a jestlize pfi jejich provadéni
nebo béhem pfistupu na pracovisté hrozi nebezpeci padu fyzickych osob nebo predmétl z
vysky nebo do hloubky, zajisti Zhotovitel bezpecné provadeéni téchto praci, jakoz i bezpecny
pfistup na pracovisté v souladu s pozadavky zvlastniho pravniho ptedpisu (nafizeni vlady ¢.
362/2005 Sb., o bliz§ich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpe¢im padu z vysky nebo do hloubky), vzdy tak, aby byly dodrzeny
zakladni pravni normy upravujici oblast BOZP.

155 V pripade, Zze Objednatel stanovi koordinatora nebo koordinatory bezpecnosti a ochrany
zdravi pii praci na Stavenisti, je povinen:

155.1 nejpozdéji do 8 dni pred zahajenim praci na Stavenisti dolozit, ze informoval
koordinatora o rizicich vznikajicich pfi pracovnich nebo technologickych
postupech, které zvolil;

15.5.2 poskytovat koordindtorovi potiebnou soucinnost, zejména predavat mu vcas
informace a podklady pro zhotoveni planu a jeho zmény, brat v tivahu podnéty a
pokyny koordinatora, zucastiiovat se zpracovani planu, tento plan dodrzovat,
zucastiovat se kontrolnich dnli a postupovat podle dohodnutych opatieni, a to v
rozsahu, zpusobem a ve lhitach uvedenych v planu; a

15.5.3 informovat Personal Zhotovitele stavby, ktery osobné¢ na staveniSti pracuje, v
souladu s § 17 odst. 3 Zdkona o BOZP o tom, Ze je povinen:

15.5.3.1 dodrzovat pravni ptredpisy o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci na
stavenisti;

15.5.3.2 piihlizet k podnétim koordinatora; a

15.5.3.3 pouzivat potifebné osobni ochranné pracovni prostiedky, technicka zafizeni,
pfistroje a nafadi, spliujici pozadavky stanovené zvlaStnim pravnim
predpisem a nesmi vyfazovat, ménit nebo piestavovat svévoln¢ ochranna
zafizeni stroju, pfistrojii a naradi a tato zatizeni musi pouzivat k ucelim a za
podminek, pro které jsou ur¢ena.
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15.6

15.7

15.8

16.

16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

16.6

Zhotovitel pfed zapocetim realizace pfedmétu Smlouvy proskoli Personal Zhotovitele v
BOZP a environmentalnim chovani, popfipadé v dalSich znalostech, které jsou uvedeny v
predmétu Smlouvy.

Kvalitativni pozadavky a funk¢nost jednotlivych prvka zafizeni a jeho piipadné sefizeni
prokdze zhotovitel pfed komplexnim vyzkouSenim individualnim vyzkousenim. Komplexni
vyzkouseni v celkové délce 72 hodin mulize byt pferuseno pouze po dohodé s technickym
dozorem a zastupcem Objednatele na dobu sjednanou v programu komplexnich zkousek.
Pokud technicky dozor nebo zastupce Objednatele s pieruSenim nesouhlasi, je tfeba
komplexni vyzkouSeni zahdjit znovu. Zhotovitel vyzve Objednatele nejméné tii pracovni dny
pied zahdjenim zkousek k jeho tcasti a predlozi program zkousek. Protokol o usp€sném
prabéhu komplexnich zkousek je zavaznou soucasti predavaciho protokolu.

V piipadé potfeby a na vyzadani Objednatele provede zhotovitel garancni zkousky, jejichz
prabéhem prokazuje zhotovitel dosazeni vSech smluvné sjednanych technickych ukazatelti. V
ptipadé, ze nebylo vysledky garancnich zkousek z divodl na strané Zhotovitele prokédzano
splnéni Smluvnich hodnot je povinen zhotovitel na sviij ndklad zkousky opakovat.

REALIZACNI HARMONOGRAM PRACI A PRODLENiI ZHOTOVITELE

Je-li tak stanoveno v Zadavaci dokumentaci, Zhotovitel pied uzavienim Smlouvy piedlozi
Zhotovitel Objednateli harmonogram praci, ve kterém rozpracovava udaje uvedené v
Nabidce. Harmonogram praci bude tvofit nedilnou soucdst Smlouvy. Dilo musi byt
provedeno v terminech stanovenych pro jednotlivé etapy provadéni Dila v tomto
harmonogramu praci.

Neni-li v Zadavaci dokumentaci nebo ve Smlouvé uvedeno jinak, kazdy harmonogram praci
bude obsahovat:

16.2.1 potadi etap (milnik), v némz Zhotovitel hodld Dilo provadét, vcetné
predpokladaného casového planu kazdé hlavni etapy Dila;

16.2.2 sled a casovy plan kontrol a zkousek stanovenych nebo predpokladanych v
Zadavaci dokumentaci nebo ve Smlouvé nebo nezbytnych pro fadné provedeni Dila
a jeho nasledny provoz; a

16.2.3 pftiblizny pocet pracovnikl Personalu Zhotovitele v kazdé kategorii.

Pokud Objednatel do 21 dni poté, co harmonogram praci obdrzel, neozndmi Zhotoviteli, v
¢em tento harmonogram neodpovida Smluvnim dokumentim, bude Zhotovitel postupovat v
souladu s timto harmonogramem praci, a to v ramci dalSich svych povinnosti ze Smluvnich
dokumentli. Personal Objednatele bude mit pravo se pii planovani svych c¢innosti o
harmonogram praci opirat.

Zhotovitel Objednateli neprodlené oznami konkrétni udalosti nebo okolnosti, které by v
budoucnu s urcitou pravdépodobnosti mohly nastat a nepfizniv€ ovlivnit nebo zpozdit
provadéni Dila. V takovém piipadé€ nebo v piipadé, Ze Objednatel zasle Zhotoviteli ozndmeni
0 tom, ze harmonogram praci (v uvedené mife) neodpovidd Smlouvé nebo nesouhlasi se
skutecnym postupem praci a Zhotovitelem ohlaSenymi zaméry, Zhotovitel Objednateli v
souladu s timto odstavcem predlozi aktualizovany harmonogram praci.

Pfi sestaveni harmonogramu praci jsou respektovany piedevSim nepfiznivé klimatické a
dopravni podminky, majici vliv na sled nebo moZnost provadéni praci.

Jestlize Zhotovitel béhem praci na provadéni Dila nedodrzuje schvaleny harmonogram praci,
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je v prodleni. V takovém piipadé¢ Zhotovitel projedna s Objednatelem nutnd opatieni ke
zjednani napravy. Tato opatieni jsou pro Zhotovitele zdvazna.

16.7 Jestlize se v kteroukoli chvili stane, Ze:

16.7.1 skutecny postup praci je pfilis pomaly na to, aby bylo Dilo splnéno ve lhité pro
dokonceni; a/nebo

16.7.2 postup se oproti platnému harmonogramu praci zpomalil (nebo zpomali) o vice nez
tficet (30) dni z divodd, které lze pricitat na vrub Zhotoviteli;

muize Objednatel dat Zhotoviteli pokyn, aby ptedlozil aktualizovany harmonogram praci a
pravodni zpravu s popisem noveé navrhovanych metod, které by chtél Zhotovitel pouzit ke
zrychleni postupu praci a dokonceni Dila ve lhité pro dokoncéeni.

16.8 Neoznami-li Objednatel néco jiného, ptijme Zhotovitel tyto jim noveé navrhované metody, coz
mize vyzadovat zejména prodlouzeni pracovni doby a/nebo zvySeni poctu pracovniki
Personalu Zhotovitele a/nebo mnozstvi Vybaveni, to vSe na naklady a riziko Zhotovitele.
Jestlize tyto nove€ navrhované metody Objednateli zpisobi dodatecné naklady, Zhotovitel je
Objednateli spolu se smluvni pokutou (bude-li jaka) uhradi.

16.9 Pokud Zhotovitel neucini potiebna opatieni k dodrzeni harmonogramu praci dle ptedchoziho
odstavce, mize Objednatel odstoupit od Smlouvy.

16.10 Zhotovitel se odpovédnosti za prodleni zprosti, jestlize prokaze, ze nemohl splnit svou
povinnost nasledkem Vys$§i moci a vynaloZi veskeré usili k tomu, aby prodleni trvalo pouze
po dobu nezbytné€ nutnou.

16.11 Nesplni-li Zhotovitel, jenz je v prodleni, svou povinnost ani v dodatecné lhiité pfiméiené
povaze Smlouvy, kterou mu Objednatel stanovil s upozornénim, ze jinak od Smlouvy
odstoupi, ma Objednatel pravo od Smlouvy odstoupit, pokud neni ve Smlouvé smluveno
jinak.

16.12 V ptipadé, Ze Zhotovitel neprovadi prace v souladu se Smlouvou nebo prace nafizené mu
Objednatelem, mize Objednatel po jediné upomince, na kterou nebylo reflektovano, zadat
prace na naklady Zhotovitele jinému subjektu.

16.13 Prace smétujici k realizaci Dila je nutno v zavaznych smluvnich lhiitach zapocit, provadét a
ukongit. Veskeré postupové dil¢i terminy realizace Dila (tzv. milniky) jsou zavazné, jsou-li
uvedeny ve Smlouvé nebo jeji ptiloze a neni-li ve Smlouvé vyslovné uvedeno jinak.

16.14 Dohodne-li Objednavatel se Zhotovitelem po uplynuti pivodni dodaci lhiity novou nebo
nahradni dodaci 1hiitu nebo je-li takova lhita stanovena rozhodnutim soudu nebo jiného
statniho organu a je-li Zhotovitel v prodleni se splnénim povinnosti dodat v této nahradni
dodaci lhite, plati zvySené majetkové sankce ve dvojnasobné vysi, nez jakou stanovuji tyto
VOP.

17. ZDRZENI A PRERUSENI PRACI

17.1 Zhotovitel je povinen oznamit Objednateli neprodlené vyskyt skute¢nosti, které by mohly
vést k prodlouzeni terminu pfedani Dila. Pokud toto oznameni ucini pozd¢ji, pozbyva prava
na prodlouZeni terminu pfedani Dila.

17.2 Zhotovitel i Objednatel maji pravo prerusit na dobu nevyhnutelné potfebnou plnéni Dila,

jestlize dal§imu vykonavani praci brani Vys$si moc. Nasledné vynalozi veskeré usili k tomu,
aby prace mohly pokracovat co nejdiive a aby bylo mozno pii zvy$eném Usili Dilo dokongit v
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puvodnim terminu.

17.3 Jestlize Zhotovitel prerusi prace z divodi lezicich na jeho strané, je povinen zabezpecit po
dobu pieruseni nedokoncené Dilo a nahradit néklady s timto zabezpecenim spojené.

17.4 Jestlize Personal Zhotovitele porusi pii praci v objektech Objednatele bezpecnostni piedpisy
platné pro piislusné pracovisté, ma Objednatel pravo dat Zhotoviteli ptikaz k ptreruseni praci
po dobu, pokud nebude ze strany Zhotovitele u¢inéna naprava. Toto pieruseni nezbavuje
Zhotovitele odpovédnosti za dodrzeni dohodnuté doby plnéni, pfipadné dohodnutych dil¢ich
termint.

18. KONTROLA PRACI PRED ZAKRYTIM

18.1 Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele k provéfeni praci, které v dalSim pracovnim
postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi a ucinit o tom zapis v montdznim
deniku. Neucini-li tak, je povinen na zadost Objednatele odkryt prace, které byly zakryty
nebo které se staly nepiistupnymi, na sviij naklad. Jedna se zejména o:
18.1.1 zakladovou sparu vSech objektt a konstrukei;

18.1.2 polozené a smontované trubni fady;

18.1.3  vyztuz zelezobetonovych konstrukei pied ulozenim betonové smési;

18.1.4 soulad polozenych trubnich fadt a objekti co do vysky a polohy s projektovou
dokumentaci a posouzeni zjisténé odchylky s tolerancemi kvalitativnich podminek
stanovenych Objednatelem;

18.1.5 doklady o provedeni tlakovych zkousek, respektive zkousek vodotésnosti;

18.1.6 pted napojenim nového vodovodu na stavajici vodovodni sit’ nebo pied uvedenim
vodarenského zafizeni do provozu po stavebnim zasahu (zafizeni, kterym je
distribuovana voda) je nutno ptedlozit vysledky chemickych, mikrobiologickych a

bakteriologickych rozbort, véetné laboratorniho ovéfeni téchto rozbort;

18.1.7 napojeni nové budouci kanalizace na kanalizaci stavajici a nového vodovodu na
stavajici; a

18.1.8 napoj eni ptipoj ek na stavaj ici kanalizaci a stavaj ici vodovod.

19. KONTROLA MONTAZNiCH PRACI OBJEDNATELEM

19.1 Nestanovi-li Zadavaci dokumentace jinak, zavazuje se Zhotovitel pfedat po podpisu Smlouvy
Objednateli k posouzeni ¢asovy plan a seznam vsech zkousek, atestil a kontrol provadénych
v prabéhu zhotoveni Dila nebo pii jeho dokonceni. Navrh bude obsahovat rovnéz jméno
pracovnika Zhotovitele odpovédného za provadéni kontroly a za spravnost vysledkt kontrol.

19.2 Objednatel je opravnén zejména kontrolovat:

19.2.1 technologické postupy provadéni j ednotlivych ¢asti Dila;

19.2.2 provedené prace, které budou dal$im postupem vystavby zakryty;

19.2.3 dusledné provadéni predepsanych zkousek a méfeni (individualnich, komplexnich,
garancnich);

19.2.4 spravné dokumentovani pribéhu provadéni Dila, kontrolovat vedeni montazniho
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19.3

194

195

19.6

19.7

19.8

deniku Zhotovitelem, zapisy pofizené v deniku opravnénymi osobami a zajistit v
pripad¢ nutnosti zjednani napravnych opatieni u Zhotovitele Dila;

19.2.5 dodrzovani smluvnich podminek danych Smlouvou na zhotoveni Dila, plnéni
podminek danych zdkonem ¢. 183/2006 Sb. a plnéni dalSich podminek ulozenych
organy statni spravy nebo podminek jinych opravnénych organti a organizaci;

19.2.6 prubéh realizace Dila z hlediska schvaleného ¢asového harmonogramu vystavby;

19.2.7 tadné provedeni pfedepsanych zkouSek a revizi a zlcastnit se jejich prib¢hu a
potizeni zéapisu o provedené zkousce ¢i revizi;

19.2.8 predepsané¢ doklady (prohlaseni o shod€, atesty) o pouzitych Materidlech a
zabudovanych vyrobcich, které je nutné piedlozit pii kolauda¢nim fizeni k povoleni
stavby k uzivani; a

19.2.9 zapracovani zmén do projektové dokumentace podle skute¢ného provedeni.

Zhotovitel poté, co poskytl potfebné dokumenty, provede ve vlastni rezii v souladu s timto
¢lankem Prejimaci zkousky. Zhotovitel zasle Objednateli nejméné 21 dni pfedem oznameni o
datu, po kterém bude pfipraven provést kazdou z Pfejimacich zkousek. Neni-li dohodnuto
jinak, Ptejimaci zkouSky budou provedeny do 14 dni po tomto datu nebo datech, jak stanovi
pokyn Objednateli.

Neni-li ve Smlouvé uvedeno jinak, budou Pfejimaci zkousky provedeny v nasledujicim
poradi:

19.4.1 zkousky pied spusténim Technologického zatizeni, které budou zahrnovat ptislusné
kontroly a funkéni zkousky (,,za sucha™ nebo ,,zastudena®), aby se dokdzalo, Ze
kazda z polozek Technologickych zatizeni mtze bezpe¢né podstoupit dalsi stupen
zkousSeni;

19.4.2 zkousky pfi spusténi Technologického zatizeni, jejichz soucdsti budou stanovené
provozni zkousky, jimiz se dokaze, ze Dilo nebo ¢ast Dila lze provozovat bezpecné
a tak, jak bylo ur¢eno, za vS§ech moznych provoznich podminek; a

19.4.3 zkuSebni provoz, béhem néhoz se prokaze, ze Dilo nebo ¢ast Dila funguji spolehlivé
a v souladu se Smlouvou.

Béhem zkuSebniho provozu, kdy je Dilo provozovano ve stabilnich podminkach, oznami
Zhotovitel Objednateli, ze Dilo mize podstoupit jakékoli dal$i Prejimaci zkousky, véetné
zkousek provoznich vlastnosti, kterymi by se prokazalo, zda Dilo spliiuje kritéria uvedena ve
Smluvnich dokumentech.

Pti zvazovani vysledkd Pfejimacich zkousek ptihlédne Objednatel k tomu, jaky bude mit
jakékoli uzivani Dila Objednatelem vliv na funk¢nost nebo dalsi vlastnosti Dila. Jakmile Dilo
nebo ¢ast Dila absolvuje kazdou z Prejimacich zkousek, Zhotovitel o vysledcich téchto
Zkousek poda overenou zpravu Objednateli.

Jestlize jsou Ptejimaci zkousky bezdlvodné zdrzovany Zhotovitelem, Objednatel mize
formou ozndmeni Zhotovitele pozadat, aby do 21 dni poté, co oznameni obdrzel, tyto
Zkousky provedl. Zhotovitel je provede v den nebo ve dnech spadajicich do lhity, kterou si
stanovi a jiz ozndmi Objednateli.

Jestlize Zhotovitel v pribéhu onéch 21 dni Zkousky neprovede, mlize k nim na riziko a
naklady Zhotovitele pfistoupit Persondl Objednatele. Pak se bude mit za to, Ze Piejimaci
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19.9

zkousky byly provedeny v pfitomnosti Zhotovitele a ze vysledky budou akceptovany jako
spravné.

Jestlize Dilo nebo ¢ast Dila nesplni pozadavky Piejimacich zkousek, mohou Objednatel nebo
Zhotovitel pozadovat, aby se neuspésné Piejimaci zkousky kterékoli ¢asti Dila, za stejnych
podminek opakovaly.

19.10 Jestlize Dilo nebo c¢ast Dila nesplni pozadavky Prejimacich zkousek opakovanych, je

19.11

19.12

20.

20.1

20.2

20.3

20.4

20.5

Objednatel opravnén:
19.10.1 nafidit dal$i opakovani Ptej imacich zkouSek; nebo

19.10.2 odmitnout ptevzit Dilo nebo cast Dila, jestlize neuspéch u zkousek zbavuje
Objednatele v zasad¢ veskerého prospéchu z Dila nebo ¢asti Dila resp. moznosti
Dilo uzivat; nebo

19.10.3 wvystavit Protokol o pfedani a ptevzeti Dila s vadami.

V pfipadé, Ze se Objednatel rozhodne vystavit Protokol o pfedani a prevzeti Dila s vadami,
bude Zhotovitel postupovat v souladu se vSemi dal$imi povinnostmi plynoucimi ze Smlouvy
a Cena Dila bude snizena o takovou c¢astku, kterd bude odpovidajicim zptisobem pokryvat
snizenou hodnotu Dila pro Objednatele v disledku neuspésnych Prejimacich zkousek. Pokud
neni odpovidajici snizeni (nebo metoda jeho vypoctu) uvedeno ve Smlouvé, Objednatel miize
pozadovat, aby snizeni bylo dohodnuto obéma stranami (tak, aby pln€ nahradilo pouze tento
neuspéch u zkousek) a zaplaceno pred vydanim Protokolu o pfedani a ptevzeti Dila.

Zhotovitel hradi naklady na kontroly podle ¢lank® 19.3. a 19.5., jestlize tyto prokazaly vady
a nedostatky opakovang.

PREDANI A PREVZETI DiLA

O pievzeti Dila nebo jeho ¢asti sestavi smluvni strany Protokol o predani a pfevzeti Dila,
ktery obsahuje zejména zhodnoceni jakosti provedenych praci, jakoz i prohlaSeni
Objednatele, ze odevzdavané Dilo nebo jeho Cast prejima.

Nedohodnou-li smluvni strany néco jiného, pofizuje Protokol o pfedani a pievzeti Dila
Objednatel. Obsah zapisu musi byt pfizptisoben povaze a rozsahu Dila. Kromé udajt
obsazenych v ¢l. 20.1 téchto VOP se v Protokole o pfedani a prevzeti Dila uvede zejména téz
soupis piiloh, véetné soupisu odevzdanych dokladd, nezbytnych ke kolauda¢nimu fizeni a
seznamu preddvané dokumentace a popiipad¢ i zdznam o nutnych dodatecné pozadovanych
pracich.

Jestlize Objednatel odmita Dilo pfevzit, je povinen uvést divody. Po odstranéni nedostatk,
pro které Objednatel odmitl Dilo pievzit, se piedavaci fizeni opakuje v nezbytné¢ nutném
rozsahu. V takovém piipadé je mozno k puvodnimu Protokolu sepsat dodatek, ve kterém
Objednatel prohlasi, ze Dilo nebo jeho ¢ast prejima. Protokol o pfedani a pievzeti Dila je pak
ukoncen podepsanim dodatku.

Jestlize Protokol o predani a prevzeti Dila je podepsan Zhotovitelem i Objednatelem,
povazuji se veskeré udaje o opatienich a lhdtach v zapise uvedené za dohodnuté, pokud
nektera ze smluvnich stran v zapise neuvede, Ze s urcitymi body zapisu nesouhlasi.

Povinnost dodat je splnéna fadnym provedenim sjednaného Dila a provedenim veskerych

praci nafizenych ve stavebnim fizeni. Povinnost odebrat je splnéna prohlasenim Objednatele
v Protokole o ptedani a prevzeti Dila.
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20.6

20.7

20.8

20.9

20.10

20.11

20.12

20.13

20.14

Vlastnické pravo k pfedmétu Dila pfechazi na Objednatele v souladu s ustanovenim § 2599 a
§ 509 obcanského zakoniku, pokud neni ve Smlouvé stanoveno néco jiného. Zhotovitel vSak
nese nebezpeCi Skody nebo zni¢eni Dila a o Dilo peCuje az do pfedani a prevzeti Dila
Objednatelem.

Zhotovitel je povinen se na vyzvu Objednatele z(c¢astnit fizeni podle § 122 Stavebniho
zakona tykajiciho se pfevzatého Dila. Zhotovitel se zavazuje odstranit pfipadné nedostatky
Dila ve lhitach stanovenych spravnim organem (stavebnim Gfadem).

Zhotovitel odevzdava a Objednatel piejima dokoncené Dilo nebo jeho dokoncené ¢asti, na
jejichz samostatném odevzdani a prevzeti se smluvni strany ve Smlouvé dohodly.
Nedokonc¢ené dodavky nebo jejich ¢asti neni Objednatel povinen pievzit.

Bez ptedchozi dohody se Zhotovitelem nesmi Objednatel ani organizace, kterd mé byt
provozovatelem (uzivatelem), uzivat Dilo, které nebylo odevzdino a pfevzato. Za
neopravnéné uzivani se nepovazuje ptipad, kdy jsou na nepievzaté dodavce provadény prace
podle projektové dokumentace.

Zhotovitel je povinen pisemné oznamit Objednateli nejpozdéji 15 dni pfedem, kdy bude Dilo
nebo jeho c¢ast pfipraveno k odevzdani, odevzdava-li se po provedeni komplexniho
vyzkouseni nebo provadénim jinych zkouSek, musi oznamit den jejich zahajeni. Smluvni
strany j sou povinny na zakladé tohoto oznameni dohodnout ¢asovy pracovni harmonogram
prejimani, pokud to neni sjednéano jiz ve Smlouve.

Dilo, jehoz vady brani uvedeni do provozu (uzivani), nebude prevzato.

Objednatel neni oprdvnén odmitnout ptevzeti Dila pro zévady, jejichz ptivod je v projektové
dokumentaci, ktera mu byla pfedana Objednatelem a na jejiz zdvadnost Zhotovitel upozornil
pfed nebo v pribéhu provadéni Dila, nebo zalezi-li ve vadach Materialdi nebo
Technologickych zatizeni, které Objednatel Zhotoviteli sam poskytl, popfipadé jestlize sam
zpusobil, ze Dilo nevyhovuje, a Objednatel na takovém postupu ¢i na pouziti takového
Materialu ¢i Technologickych zafizeni trval. Objednatel je v takovych pfipadech povinen
Dilo ptevzit, i kdyz komplexni vyzkouseni nebo jiné zkousky nebyly z téchto divoda
uspésné. Za tyto zavady Zhotovitel neodpovida, je vSak povinen dohodnout s Objednatelem
opatfeni k co nejrychlej$imu odstranéni zavad za tplatu.

Ustanoveni pfedchoziho odstavce neplati, jestlize Zhotovitel pii zahajeni pfislusnych praci a
pfi vynalozeni odborné péce musel védét o vadach Materialti nebo Technologickych zatizeni
nebo o vadach projektové dokumentace tykajici se zhotovovaného Dila a Objednatele na
vady neupozornil.

Zhotovitel je povinen pfipravit pfed zahdjenim piejimaciho fizeni nezbytné doklady a
nasledné predlozit a predat, zejména:

20.14.1 zastavovaci plan, popft. situacni plan a projektovou dokumentaci, kterou dostal od
Objednatele, popft., kterd je soucasti jeho dodavky, se zakreslenim zmén podle
skutecného stavu. Pokud v prubéhu praci doslo k podstatnym zméndm v zapojeni
elektrotechnickych, ovladacich, signaliza¢nich nebo jinych zafizeni, u kterych by se
zakreslenim skuteéného stavu do piedané projektové dokumentace stala tato
nepichlednou nebo nejasnou, je Zhotovitel povinen piedat Objednateli nove, dle
skute¢ného provedeni zpracovanou dokumentaci. Pokud byla Zhotoviteli predana
projektova dokumentace i v digitalni podobé, bude dokumentace skute¢ného
provedeni odevzdana také digitalné;

20.14.2 seznamy stroji a zafizeni, které jsou soucasti odevzdané dodavky, jejich privodni
technickou dokumentaci;
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20.15

21.

211

21.2

21.3

20.14.3 prohlaseni o shodé¢ ve smyslu § 13 zakona ¢. 22/1997 Sb. o technickych
pozadavcich na vyrobky;

20.14.4 zapisy o provedenych zkouskach a osvédceni pouzitych Materiald;
20.14.5 zapisy o provéieni praci a konstrukci zakrytych v priitbehu praci;
20.14.6 zapisy o individualnim a/nebo komplexnim vyzkousSeni Dila;
20.14.7 wvysledky specifickych zkouSek dle charakteru Dila;

20.14.8 S/M deniky;

20.14.9 navrh provozniho tadu;

20.14.10 licence SW;

20.14.11 revizni zpravy elektrickych zafizeni, zdznamy o kusovych zkouskach rozvadéci
apod.;

20.14.12 doklady o nakladani s odpady dle zdkona o odpadech a podminkéach uvedenym ve
smlouve;

20.14.13 protokol o provedeni dezinfekce a chlorace potrubi, pokud je zatizeni ve styku s
pitnou vodou;

20.14.14 vysledky rozbort vody, pokud je zafizeni ve styku s pitnou vodou (pied uvedenim
do provozu);

20.14.15 atesty natérovych hmot (pro styk s pitnou vodou);
20.14.16 doklad o prokazani vynosu zlikvidovaného zatizeni;

20.14.17 doklad o uhrazeni prav z patentt a licenci (pokud mé Zhotovitel povinnost je hradit
dle pravnich piedpisi).

V ptipadg, Ze je na Dilo stanoven zkuSebni provoz ucastni se Zhotovitel fizeni na povoleni
uvedeni do zkusebniho provozu.

DOKONCENI ZBYVAJICICH PRACI A ODSTRANENI VAD

Aby Dilo i kazda z ¢asti Dila byly k datu, kdy vyprsi piislusna zarucni doba nebo co nej dfive
poté ve stavu vyzadovaném Smlouvou (s vyjimkou pfirozené¢ho opotiebeni), Zhotovitel:

21.1.1 dokon¢i veskeré prace, které jsou k datu uvedenému v Protokolu o ptedani a
prevzeti Dila nedokonceny, a to v pfiméfené lhité stanovené pokynem Objednatele;
a

21.1.2 provede veskeré prace potiebné k odstranéni vad nebo skod, které byly piipadné
pfed datem nebo k datu vyprSeni zdruéni doby na Dilo nebo cast Dila (podle

okolnosti) oznameny Objednatelem (nebo v jeho zastoupeni).

Jestlize se objevi vada Dila nebo dojde k poskozeni Dila, bude to Zhotoviteli ozndmeno
Objednatelem (nebo v jeho zastoupeni).

Veskeré prace potiebné k odstranéni vad Dila nebo Skod na Dile budou provedeny na naklady
a riziko Zhotovitele, jestlize a do té miry, do jaké lze dané prace pficist:
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21.4

215

21.6

21.7

21.8

21.9

21.10

21.11

21.3.1 Technologickym zafizenim, Materialim nebo odbornému provedeni, které nej sou
v souladu se Smlouvou;

21.3.2 nespravnému provozovani nebo udrzbé, kterou lze pfipsat zalezitostem, za néz nese
odpovédnost Zhotovitel; nebo

21.3.3  tomu, Ze Zhotovitel nesplnil jinou svou povinnost.

Objednatel ma v piipadé, ze a v mife, do niz Dilo, ¢ast Dila nebo vyznamna polozka
Technologického zatizeni (podle okolnosti a po pievzeti) nemohou byt uzivany k aceltim,
pro néz byly zamysleny, z divodt vadnosti ¢i poskozeni, narok na prodlouzeni zaruéni lhity
na Dilo nebo ¢ast Dila. Zaru¢ni doba vSak nemiize byt prodlouzena o vice nez dva roky.

Jestlize dodavka a/nebo montdz Technologickych zafizeni a/nebo Materiali byla pterusena,
pak se na vady ¢i poskozeni, k nimz dojde vice nez dva roky poté, co by jinak vyprsela
zaruéni doba na Technologickd zafizeni a/nebo Materidly, ustanoveni tohoto ¢lanku o
povinnostech Zhotovitele nevztahuji.

Jestlize Zhotovitel v piiméfené [hGté neodstrani vadu nebo poskozeni, miize byt
Objednatelem (nebo v jeho zastoupeni) stanoven termin, v némz nebo do né&jz je tieba vadu
nebo poskozeni odstranit. Zhotoviteli bude tento termin pfimefené v piedstihu oznamen
pokynem.,

Pokud Zhotovitel do tohoto ozndmeného terminu vadu nebo poSkozeni neodstrani a tyto
opravné prace mély pritom byt provedeny na naklady Zhotovitele, Objednatel miize (podle
vlastni volby):

21.7.1 provést tyto prace odpovidajicim zpusobem a na naklady Zhotovitele sam nebo
prostfednictvim jinych osob, ovSem Zhotovitel za tyto prace neponese zadnou
odpovédnost a Zhotovitel uhradi Objednateli naklady, které Objednatel odivodnéné
vynalozil na to, aby vadu nebo poskozeni odstranil;

21.7.2  odsouhlasit pfiméfené snizeni Ceny Dila nebo o ném rozhodnout; nebo

21.7.3 v pfipadé, ze vada nebo poskozeni zbavuje Objednatele v zasadé veSkerého
prospéchu z Dila nebo vyznamné soucasti Dila, odstoupit od Smlouvy jako celku
nebo ve vztahu ke kterékoli takové vyznamné Casti Dila, kterou nelze zacit
zamySlenym zptisobem uZzivat. Aniz by byla dotena jakakoli jina prava, at’ uz
podle Smlouvy nebo na jiném zaklad€é, bude mit Objednatel nasledné narok
vymahat vesSkeré castky zaplacené za Dilo nebo danou soucast Dila (podle
okolnosti) plus naklady na financovani a na demontaz téhoz, na uklid Staveni$té a
na vraceni Technologickych zatizeni a Materialti Zhotoviteli.

Jestlize nelze vadu nebo poskozeni rychle opravit na pracovisti a Objednatel s tim bude
souhlasit, mize Zhotovitel za ucelem opravy ze Stavenisté odvézt vadné nebo poskozené
polozky Technologickych zatizeni.

Pokud by odstranovani jakékoli vady nebo jakéhokoli poSkozeni mohlo ovlivnit funk¢ni
vlastnosti Dila, Objednatel mize pozadovat opakovani jakékoli ze zkousek popsanych ve
Smlouvé, véetné Prejimacich zkousek a/nebo zkouSek po prevzeti. Tento pozadavek bude
oznamen do 28 dni po odstranéni této vady nebo tohoto poskozeni.

Pro tyto zkousky budou platit stejné podminky jako pro zkousky pfedchozi, vyjma toho, ze
budou provedeny na naklady a riziko strany, ktera je odpovédna za naklady téchto opravnych

praci.

Dokud neni vydano potvrzeni o splnéni, bude mit Zhotovitel takové pravo na piistup k Dilu,

31/41



21.12

21.13

21.14

21.15

21.16

21.17

22.

221

22.2

22.3

22.4

22.5

jaké je odlvodnéné pozadovano k tomu, aby bylo mozno vyhovét pozadavkiim tohoto
¢lanku, vyjma toho, kdy by to mohlo odporovat pfiméienym bezpecnostnim opatienim
Objednatele.

Jestlize to po Zhotoviteli bude vyzadovat Objednatel, bude Zhotovitel pod jeho vedenim
patrat po pficing jakékoli vady. Pokud tato vada nema byt odstranéna na néklady Zhotovitele,
naklady tohoto patrani plus pfiméteny zisk, které budou zahrnuty do Ceny Dila, odsouhlasi
nebo o nich rozhodne Objednatel.

Dokud Objednatel nevyda Zhotoviteli potvrzeni o splnéni Dila s uvedenim data, ke kterému
Zhotovitel splnil své povinnosti ze Smlouvy, nebude se mit za to, Ze Zhotovitel splnil své
povinnosti.

Objednatel vyda potvrzeni o splnéni Dila nejdiive poté, co Zhotovitel splni a vyzkousi celé
Dilo, v€etné odstranéni veskerych vad. Jestlize Objednatel v souladu s tim nevyda potvrzeni
o0 splnéni ma se za to, ze potvrzeni o splnéni Dila bylo vydano ke dni nasledujicimu po datu,
k némuz mélo byt vydéano, tak jak stanovi tento odstavec, a bude se mit za to, Ze jedinym
dokladem o pfijeti Dila bude pouze potvrzeni o splnéni Dila.

Poté, co je vydano potvrzeni o splnéni, zlstava kazdé ze Stran zavazek plnéni veskerych
povinnosti, které v danou chvili zlstavaji nesplnéné. Pro ucely stanoveni povahy a rozsahu
nesplnénych povinnosti se bude mit za to, Ze Smlouva z{istava v platnosti.

Po obdrZeni potvrzeni o splnéni Zhotovitel ze Staveniste odstrani veskeré zbyvajici Vybaveni
Zhotovitele, prebytecny Materidl, odpad a sut. Jestlize veSkeré tyto polozky nejsou
odstranény do 28 dni poté, co Objednatel vyda potvrzeni o splnéni, mize Objednatel vSechny
zbyvajici polozky prodat nebo s nimi jinak nalozit. Objednateli vznikne ndrok na uhradu
nakladu, které vznikly v souvislosti s nebo je lze pfipsat tomuto prodeji nebo odstranéni a
rekultivaci Staveniste.

Jakykoli penézZni zlstatek z prodeje bude vyplacen Zhotoviteli. Je-li téchto penéz méné, nez
kolik ¢ini naklady Objednatele, tento rozdil bude Objednateli zaplacen Zhotovitelem.

ODPOVEDNOST ZA VADY A ZA ODSTRANENI SKOD

Zhotovitel odpovida za to, ze predmét plnéni mé a po stanovenou dobu bude mit vlastnosti
stanovené obecné zavaznymi pravnimi predpisy, ustanovenimi statnich technickych norem,
Smlouvou, opatfenim statniho nebo jiného opravnéného organu, popt. vlastnosti obvyklé a
dale za to, ze je kompletni a bez pravnich vad. Zhotovitel rovnéz odpovida za to, Ze se
dodané mnozstvi shoduje s udaji v privodnich dokladech. Dila realizovana na tzemi
hlavniho mésta Prahy musi odpovidat méstskym standardtm.

Dilo je vadné, jestlize nema vlastnosti stanovené v ¢lanku 22.1 téchto VOP.

Za vady Dila, které se neprojevily pii kontrole praci v prubéhu zhotoveni Dila a projevily se
az po prevzeti Dila Objednatelem, odpovida Zhotovitel a je povinen takové vady
bezodkladné na své naklady odstranit.

Drobné odchylky od projektové dokumentace, které neméni pfijaté feSeni ani nezvySuji Cenu
Dila, nejsou vadami, jestlize byly dohodnuty alespoii souhlasnym zépisem Zastupcem
Objednatele a Zastupcem Zhotovitele v montdznim deniku. Tyto odchylky je Zhotovitel
povinen vyznacit v projektové dokumentaci.

Pro posouzeni odchylek vybudovaného Dila je zakladnim predpokladem pro jeho pievzeti

kladny vysledek zkouSky. Ostatni drobné odchylky od projektové dokumentace musi byt v
prabéhu praci odsouhlaseny Zastupcem Objednatele.
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22.6

22.7

22.8

22.9

22.10

22.11

23.

23.1

23.2

23.3

23.4

23.5

23.6

Projevi-li se vada Dila v zaru¢ni dobé, ma Objednatel pravo na dodateCné bezplatné
odstranéni vady nebo na pfiméfenou slevu z Ceny Dila. Smluvni strany se mohou téz
dohodnout, Ze Objednatel na naklad Zhotovitele vady sam odstrani nebo dé odstranit. Jestlize
vSak Zhotovitel je s odstranénim vad v prodleni, mlize Objednatel pozadovat pfiméfenou
slevu z Ceny Dila, nebo bez souhlasu Zhotovitele na jeho ndklad odstranit vady sam. V
tomto piipad¢ je povinen o svém rozhodnuti Zhotovitele bez zbytecné¢ho odkladu vyrozumét.
Objednatel neni povinen provadét zvlastni prohlidku Dila.

Na zadost Objednatele je Zhotovitel povinen bez zbytecného odkladu vady Dila odstranit, i
kdyz neuznava, ze za vady odpovida. Ve spornych piipadech nese naklady az do rozhodnuti
o reklamaci prozatim Zhotovitel. Pokud by v pfipadé reklamace tzv. skrytych vad, zjisténych
a reklamovanych v pribéhu zaruéni lhity, nedo§lo mezi Objednatelem a Zhotovitelem k
dohodé€ o zptisobu a ¢asu odstranéni téchto vad, mize Objednatel vady odstranit saim ¢i zadat
jejich odstranéni a naklady takto vzniklé vyactovat Zhotoviteli, ktery se zavazuje je uhradit.
Havérie Dila se Zhotovitel zavazuje odstrafiovat v soucinnosti s provozovatelem Dila.

Objevi-li se v prubéhu zarucni lhity skrytd vada na pievzatém Dile, prodluzuje se zarucni
lhiita o dobu odstrafiovani této vady.

Zhotovitel je povinen Objednateli uhradit vzniklou Skodu.

Pokud dojde ke Skodam na provadéném Dile nebo jejich castech, Materialu a
Technologickém zatizeni béhem obdobi, ve kterém je Zhotovitel povinen o né pecovat, a to z
jakéhokoliv divodu, musi Zhotovitel na vlastni naklady tyto skody odstranit. Zhotovitel je
také odpovédny za vSechny Skody na provadéném Dile zpilisobené vlastnim zavinénim v
prabéhu svych pracovnich postupii, po dobu zaruky a odpovédnosti za vady.

Zhotovitel odpovida za pouzity Material a dilenské provedeni a za konstrukci dodanych
Technologickych zafizeni (vCetné nahradnich dillt), za spravné zpracovani realizacni
dokumentace, za kvalitu a uplnost dodané montaze a sjednanym zplsobem za funkci
dodavky a za dosazeni smluvenych hodnot jakostné technickych ukazatelt (zaruka za

vykon).

ZARUCNI DOBA A GARANCNI ZARUKA

Zaru¢ni doba je stanovena Zhotovitelem, pficemz u vSech montaznich praci a stavebnich
praci pro Objednatele je vSak vzdy nejméné 60 mésicti, pokud nebylo ve Smlouvé pisemné
vyslovné dohodnuto jinak.

Zarucni doba u vsech Technologickych zafizeni je stanovena Zhotovitelem, piicemz nemutze
byt kratsi nez zarucni doby poskytovana jejich vyrobcem, u vSech dodavek Technologickych
zafizeni je vSak vzdy minimalné 24 mésict od data ptedani a prevzeti piislusného Dila.

Zaru¢ni lhiita pocina bézet dnem podpisu Protokolu o pfedani a pievzeti Dila.

Objednatel je opravnén pozadovat po Zhotoviteli Garancni zaruku ve formé bankovni zaruky.
Neni-li v Zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, minimalni vySe Garancni zaruky ¢ini 5% z
celkové vyfakturované Ceny Dila bez DPH.

Zhotovitel se zavazuje ptedat Objednateli original dokumentu kazdé bankovni Garanéni
zaruky sjednané ve prospéch Objednatele v dohodnuté vysi a to nejpozdéji do 30 dnti od
predani Dila Zhotovitelem a jeho pievzeti Objednatelem.

Garanéni zaruka se sjednava na dobu trvani zaruéni doby dle ustanoveni ¢l. 23.1 a 23.2 téchto

VOP. Pokud ve Smlouvé bude dohodnuta zaruéni doba jiného trvani nez dle ustanoveni ¢l.
23.1 a 23.2 téchto VOP, Zhotovitel se zavazuje sjednat bankovni Garancni zaruku ve
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23.7

23.8

23.9

23.10

23.11

24,

prospéch Objednatele na zaru¢ni dobu skute¢né uvedenou ve Smlouve.

V ptipad¢ smluv, u nichz se soucasn¢ uplatni zaru¢ni doba jak dle ¢l.

23.1 tak i dle ¢l. 23.2 téchto VOP, zavazuje se Zhotovitel piedat Objednateli originaly
dokumentt sjednanych bankovnich Garan¢nich zaruk pro kazdou takovou ¢ast Dila zvIast.
Vyse kazdé bankovni Garanéni zaruky €ini v tomto ptipadé 5% z ceny ptisluSné ¢asti Dila
bez DPH.

Bankovni Garan¢ni zaruka se sjednava pro piipad nesplnéni povinnosti Zhotovitele plynouci
mu z odpovednosti za vady, odpoveédnosti za nahradu Skody a povinnosti k tthradé smluvni
pokuty dle ustanoveni VOP a Smlouvy. Pokud Zhotovitel neodstrani vady v souladu s VOP a
Objednatel vyuzije svého prava tyto vady na naklad Zhotovitele odstranit ¢i nechat odstranit,
je Objednatel opravnén k Cerpani bankovni Garan¢ni zaruky do vySe jim vynalozenych
nakladi na odstranéni vad podlozenych fakturaci. Objednatel je opravnén k ¢erpani bankovni
Garan¢ni zaruky, pokud Zhotovitel neodstrani vady bez zbytecného odkladu na zakladé
predchozi pisemné vyzvy Objednatele. Navrh znéni bankovni Garan¢ni zaruky v souladu s
pozadavky pfislusné banky ptedlozi Zhotovitel Objednateli minimalné 15 dni pred
predpokladanym dnem pfejimky dokoncené¢ho Dila. Konecné znéni bankovni Garancni
zaruky bude obsahem smluvniho ujednani mezi Zhotovitelem a bankou. Bankovni Garan¢ni
zaruka, ma-li byt Objednatelem akceptovana, musi vSak vzdy obsahovat:

23.8.1 zakladni identifikaci Objednatele a Zhotovitele;

23.8.2 neodvolatelny zavazek banky zaplatit bez namitek a bez zkoumani pravniho
divodu kazdou Objednatelem pozadovanou castku az do celkové vySe bankovni
zaruky na ucet Objednatele, a to do sedmi pracovnich dnli po obdrZzeni fadné
podepsané prvni pisemné vyzvy k plnéni, ktera bude obsahovat pisemné prohlaseni
Objednatele, Ze Zhotovitel nesplnil své zavazky vyplyvajici z odpovédnosti za vady
Dila dle Smlouvy vii¢i Objednateli;

23.8.3 cislo Smlouvy uzaviené mezi Objednatelem a Zhotovitelem a datum podpisu
Smlouvy; a

23.8.4  urceni doby platnosti bankovni zaruky.

V ptipadé, ze Objednatel v souladu s ustanovenim predchoziho odstavce odstrani nebo necha
odstranit vady Dila na naklad Zhotovitele, je opravnén k Cerpani ¢astky z bankovni Garan¢ni
zaruky odpovidajici skuteéné¢ vynalozenym nakladim. Pokud naklady Objednatele
vynalozené na odstranéni vad pfevysi vysi bankovni Garanéni zaruky, Zhotovitel je povinen
uhradit Objednateli zbyvajici cast nakladd, a to do 30 dnit ode dne doruceni pisemné vyzvy
Objednatele.

Sjednanim bankovni Garan¢ni zaruky neni dotéeno pravo Objednatele na thradu vzniklé
Skody a smluvni pokuty Zhotovitelem.

Po uplynuti platnosti bankovni Garanéni zaruky vrati Objednatel protokolarné Zhotoviteli
bankovni Garan¢ni zaruku, a to na zakladé pisemné vyzvy Zhotovitele.

SMLUVNI POKUTY

24.1 Nesplni-li Zhotovitel tadné¢ né€kterou svou povinnost vyplyvajici ze Smlouvy, mulze

24.2

Objednatel na ném pozadovat smluvni pokutu ve vysi 0,5% z Ceny Dila bez DPH, neni-li ve
Smlouvé nebo v téchto VOP stanoveno jinak.

Smluvni strana, které byly smluvni pokuty (majetkové sankce) vyuétovany, je povinna do 30
dnti po obdrzeni vyactovani smluvni pokuty (majetkové sankce) zaplatit.
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24.3

24.4

24.5

24.6

24.7

24.8

24.9

24.10

24.11

24.12

24.13

24.14

24.15

Nedohodou-li smluvni strany néco jiného, povinnost splnit smluvni zavazek nezanika
zaplacenim smluvni pokuty. Pokud nesplnény zavazek nékteré smluvni strany, za jehoz
nesplnéni byla druhou smluvni stranou uplatnéna smluvni pokuta, nebude splnén ani v
dodatecné lhité poskytnuté k tomu ticelu, mize poskozena smluvni strana uplatnit pravo na
sjednanou smluvni pokutu i opakovang.

Za prodleni s predanim dokonceného Dila zaplati Zhotovitel smluvni pokutu ve vysi 0,25 % z
celkové Ceny Dila bez DPH za kazdy zapocaty kalendaini den prodleni.

Neodstrani-li Zhotovitel reklamovanou vadu do 5 dnti od doruceni opravnéné reklamace nebo
v terminu dohodnutém v reklama¢nim fizeni, zaplati smluvni pokutu ve vysi 0,5% z Ceny
Dila bez DPH za kazdou reklamovanou vadu a den prodleni. V ptipadé prodleni Zhotovitele
s odstranénim reklamovanych vad, ma Objednatel vedle vyuctovani smluvni pokuty pravo
poveftit odstranénim reklamované vady tieti osoby. Néklady takto vzniklé uhradi Zhotovitel.

Objednatel je opravnén smluvni pokutu, ptipadné ndhradu skody, na které¢ mu v disledku
poruseni zavazkti Zhotovitele vznikl narok, zapocist do kterékoliv uhrady, ktera nalezi
Zhotoviteli dle pfislusnych ustanoveni Smlouvy.

Nezacne-li Zhotovitel bez zbyte¢ného odkladu odstraiiovat vady zjisténé po prevzeti, které
brani pokracovat ve zkuSebnim nebo fadném provozu, ¢ini smluvni pokuta 0,25 % z Ceny
Dila za kazdy den prodleni.

Jestlize Zhotovitel pies konkrétni, zdiivodnéné a vcasné upozornéni Objednatele, ze dodavka
neni fadné pripravena, trva na zahajeni Piejimaciho fizeni a pti Pfejimacim fizeni se zjisti, Ze
dodavka ziejmé nebyla ptipravena k odevzdani a pfevzeti, je Objednatel opravnén pozadovat
po Zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 1% z Ceny Dila bez DPH, a to i opakovang.

Pokud se Zhotovitel bez fadné omluvy nezucastni jednani o Dile v ramci kontrolniho dne, je
Objednatel opravnén pozadovat po Zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,25 % z celkové
Ceny Dila bez DPH a to i opakovang.

V ptipadé, Zze Zhotovitel nepfeda Objednateli véas doklady potiebné pro zhotoveni nebo
uzivani Dila, a to ani v dodate¢né lhlité poskytnuté mu k tomu Objednatelem, je Objednatel
opravnén pozadovat po Zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,25 % z celkové Ceny Dila bez
DPH a to i opakovang.

V pripadé zadani praci Poddodavateli bez souhlasu Objednatele, je Objednatel opravnén
pozadovat po Zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,5% z Ceny Dila bez DPH a to i
opakovang.

Pokud Zhotovitel zméni Subdodavatele uvedené v Seznamu Subdodavatelli, jejichz
prostfednictvim prokazoval kvalifikaci pfi zadavani Vefejné zakazky, bez predchoziho
pisemného souhlasu Objednatele, zaplati Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,01 % z ceny
Dila bez DPH za kazdy zapocaty den, ve kterém trva porusSeni této povinnosti Zhotovitele

V ptipadé opakovaného poruSeni povinnosti Zhotovitele nebo nepfijeti pozadovanych
napravnych opatfeni v danych lhitach z hlediska BOZP a PO, je Objednatel opravnén
pozadovat smluvni pokutu ve vysi 0,5% z Ceny Dila bez DPH a to i opakovang.

Pokud Zhotovitel nepovede fadn¢ montazni denik v souladu s VOP, je Objednatel opravnén
pozadovat po Zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,5% z Ceny Dila bez DPH a to i
opakované.

Pokud bude Objednatel v prodleni s thradou opravnéné vystavené¢ho danového dokladu,

zaplati Objednatel Zhotoviteli tirok z prodleni ve vysi 0,02 % z neuhrazené a splatné castky
za kazdy kalendaini den prodleni. V ptipadé€, Zze Zhotovitel nevystavi a Objednateli nedoruci
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24.16

24.17

24.18

25.

25.1

25.2

25.3

25.4

danovy doklad - fakturu ve lhaté do 20-ti kalendainich dni od data, kdy poskytl zdanitelné
plnéni a byl povinen ve smyslu bodu 8.14. téchto VOP fakturovat, je Objednatel opravnén
pozadovat po Zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy kalendaini den, po
ktery byl v prodleni s plnénim zavazku fadn¢ a v¢as fakturovat.

Zaplacenim smluvni pokuty nezanikd narok piislusné smluvni strany na nahradu vzniklé
Skody, a to veetné Skody ptesahujici smluvni pokutu.

V ptipad€, kdy bude smluvni pokuta snizena soudem, zlstava zachovano pravo na nahradu
Skody ve vysi, v jaké Skoda prevysSuje ¢astku uréenou soudem jako piiméfenou a to bez
jakéhokoliv dalsiho omezeni. Pokud jakykoliv pravni piedpis stanovi pokutu (penale) pro
poruseni smluvni povinnosti (kdykoliv béhem trvani této smlouvy), pak nebude takovym
narokem nijak doteno pravo na ndhradu Skody ve vysi, v jaké pievySuje pendle stanovené
zakonem.

Strany vylucuji aplikaci nasledujicich ustanoveni ob¢anského zakoniku na tuto smlouvu: §
557,§ 1799 a § 1800, § 1805 odst. 2.

UKONCENI SMLUVNIHO VZTAHU
Smluvni vztah mtze byt ukoncéen:

25.1.1 pisemnou dohodou smluvnich stran;

25.1.2 odstoupenim od Smlouvy v souladu s obCanskym zakonikem, v platném znéni,
nebo

25.1.3 odstoupenim od Smlouvy v souladu s t€émito VOP.

Objednatel miize odstoupit od Smlouvy kdykoli v pribéhu provadéni Dila okamzite, jestlize
Zhotovitel:

25.2.1 je v prodleni s plnénim praci o vice nez dva tydny a pies pisemné upozornéni
nevyviji odpovidajici snahu o odstranéni skluzu v plnéni Dila;

25.2.2 nedodrzi ¢i porusi ustanoveni platné Smlouvy, obchodnich podminek PVS nebo
téchto VOP, a takové poruseni nenapravi ani v dodate¢né lhuté, poskytnuté mu
Objednatelem za timto Gcelem; nebo

25.2.3 porusuje platné predpisy, normy a pokyny Objednatele takovym zplsobem, Ze je
ohrozena kvalita praci, uzitna hodnota Dila, bezpecnost Zivota a zdravi a moznost
vzniku vécnych $kod na majetku Objednatele a tietich osob a Skod na Zivotnim
prostiedi.

Objednatel muze zavazek ze Smlouvy o Dilo vypovédét nebo od ni odstoupit v pfipadé, ze v
jejim plnéni nelze pokracovat, aniz by byla porusena pravidla uvedend v § 222 zakona ¢.

134/2016 Sb., o zadavani vetejnych zakazek.

Objednatel mlze zavazek ze Smlouvy o Dilo vypovédét nebo od ni odstoupit bezodkladné
poté co zjisti, ze neméla byt uzaviena, nebot’

25.4.1  Zhotovitel mél byt vyloucen z Gc¢asti v zadavacim/vybérovém fizeni;
25.4.2  Zhotovitel uvedl v Nabidce informace nebo doklady, které neodpovidaji skute¢nosti

a mély nebo mohly mit vliv na vysledek zadavaciho/vybérového tizeni na Vefejnou
zakazku;
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255

25.6

25.7

25.8

26.

26.1

26.2

26.3

25.4.3 Vybér Zhotovitele souvisi se zavaznym poruSenim povinnosti ¢lenského statu ve
smyslu ¢l. 258 Smlouvy o fungovani Evropské unie, o kterém rozhodl Soudni dvir
Evropské unie.

Zhotovitel miize od Smlouvy odstoupit v ptipadé, je-li Objednatel v prodleni se zaplacenim

dil¢iho danového dokladu po dobu delsi nez dva kalendaini mésice, nebo je-li Objednatel v

prodleni s ptedanim prostoru Stavenisté po dobu delsi nez dva kalendaini mésice.

Jestlize je Smlouva ukonCena predCasné tj. pied dokoncCenim Dila, smluvni strany
protokolarné provedou inventarizaci veskerych plnéni, praci a dodavek provedenych k datu,
kdy Smlouva byla ukoncena. Zavérem této inventarizace smluvni strany odsouhlasi finan¢ni
hodnotu doposud provedeného plnéni vypoétenou dle platnych pravnich predpist. Tak bude
stanovena ¢astka, kterou dluznik uhradi véfiteli. Vyrovnani smluvnich stran se provede v
kone¢ném danovém dokladu.

Odstoupeni od Smlouvy musi byt provedeno pisemné a jeho ucinky nastdvaji dorucenim
druhé strang.

Na zadost Objednatele je Zhotovitel v pripadé ukonceni Smlouvy povinen postoupit
Objednateli za uplatu ve vySi ceny obvyklé véci, Materidly nebo projekty, potfebné k
dokonceni Dila.

ODSTOUPENI OD SMLOUVY DLE VOP

Jestlize Zhotovitel nesplni nékterou povinnost podle Smlouvy, mize jej Objednatel
oznamenim vyzvat k tomu, aby to ve stanovené pfimétené lhlité napravil a sviij zavazek
splnil.

Objednatel bude mit pravo odstoupit od Smlouvy, jestlize Zhotovitel:

26.2.1 opusti Dilo nebo jinak ocividné projevi umysl nepokratovat v plnéni svych
povinnosti podle Smlouvy;

26.2.2 bez odivodnéné omluvy nepokracuje v plnéni Dila;

26.2.3 ocitne se v konkurznim fizeni nebo v platebni neschopnosti, jde do likvidace, je
proti nému vydano rozhodnuti o zahdjeni konkurzniho fizeni, jedna s véfiteli o
vyrovnani dluhu nebo fizeni jeho podnikani ptebere spravce konkurzni podstaty,
povefenec nebo spravce jmenovany ve prospech véfitell, nebo pokud dojde k
jakémukoli opatfeni nebo udalosti, kterda ma podobny ucinek jako kterékoli z
uvedenych opatteni nebo udalosti; nebo

26.2.4  da nebo nabidne (piimo ¢i nepiimo) komukoli uplatek, dar, prémii, provizi nebo
jinou cennou véc jako motivaci nebo odménu:

26.2.4.1 za n¢&jaké jednani nebo zdrZeni se jednani ve vztahu ke Smlouvé; nebo

26.2.4.2 za projeveni ¢i neprojeveni piizné ¢i neptizné n&jaké osobé v souvislosti
se Smlouvou, nebo pokud nékdo z Personalu Zhotovitele, jeho zastupcii ¢i
Poddodavatelti (pfimo nebo nepiimo) dd nebo nabidne néjaké osobé
jakoukoli z forem motivace nebo odmény. Zakonné pobidky a odmény
Persondlu Zhotovitele vSak Objednatele k odstoupeni od Smlouvy
neopraviuji.

Nastane-li kterakoli z udalosti nebo okolnosti uvedenych v ¢l. 26.2 téchto VOP, Objednatel
muze prostiednictvim oznameni se Ctrnactidenni lhiitou odstoupit od Smlouvy a vykazat
Zhotovitele ze StavenisSte.
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26.4

26.5

26.6

26.7

26.8

26.9

26.10

26.11

26.12

Rozhodnuti Objednatele odstoupit od Smlouvy nemé vliv na zadné jiné pravo, které mu
vznikd uzavienim Smlouvy.

Zhotovitel poté opusti Stavenisté a preda Objednateli veskeré opravnén¢ pozadované casti
Vybaveni a veskerou projektovou dokumentaci; nevyklidi-li Zhotovitel bez zbyte¢ného
odkladu Stavenisté, zmociiuje timto Objednatele, aby zajistil vyklizeni Stavenisté na ucet a
nebezpeci Zhotovitele.

Po odstoupeni od Smlouvy mize Objednatel Dilo dokonCit sam a/nebo zajistit, aby tak
ucinily jiné osoby. Objednatel a tyto osoby mohou uzivat veskeré vybaveni, dokumentaci
Zhotovitele a dalsi projektovou dokumentaci zhotovenou Zhotovitelem nebo v jeho
zastoupeni.

Objednatel poté ucini oznameni o tom, Ze Zhotoviteli bude na Stavenisti nebo v jeho blizkosti
vydano Vybaveni nalezejici Zhotoviteli. Zhotovitel se pak bez prodleni a na vlastni naklady a
riziko postara o odstranéni pfedavaného Vybaveni. Jestlize je vSak Zhotovitel do té doby v
prodleni s néjakou platbou splatnou ve prospéch Objednatele, miize tyto polozky Vybaveni
Objednatel prodat a tim tuto platbu pokryt. Jakykoli zistatek vytézku tohoto prodeje pak
bude vyplacen Zhotoviteli.

Jakmile to bude mozné poté, co oznameni Objednatele o odstoupeni od Smlouvy vstoupi v
platnost, za¢ne Objednatel postupovat tak, aby odsouhlasil Cenu Dila a Vybaveni Zhotovitele
a veskeré dalsi castky splatné Zhotoviteli za prace provedené v souladu se Smlouvou, nebo o
nich rozhodl.

Zhotovitel bude opravnén odstoupit od Smlouvy, jestlize:
26.9.1 Objednatel zasadnim zpisobem neplni své povinnosti ze Smlouvy; nebo

26.9.2 Objednatel se ocitne se v konkurznim fizeni nebo v platebni neschopnosti, jde do
likvidace, je proti nému vydano rozhodnuti o zahajeni konkurzniho fizeni, jedna s
vefiteli o vyrovnani dluhu nebo fizeni jeho podnikani ptebere spravce konkurzni
podstaty, povéienec nebo spravce jmenovany ve prospéch véfiteld, nebo pokud
dojde k jakémukoli opatfeni nebo udalosti, kterd ma podobny ucinek jako kterékoli
z uvedenych opatieni nebo udalosti.

26.9.3 Kterakoliv ze stran je opravnéna od Smlouvy odstoupit i v piipadé, ze do Sesti
kalendatfnich mésict od jejiho uzavieni nedojde v souladu s ¢l. 7.1 vétou druhou ze
strany Objednatele k informovani o splnéni podminek specifikovanych v ¢l. 1.3.

Nastane-li kterakoli z udalosti nebo okolnosti uvedenych v ¢l. 26.9 téchto VOP, Zhotovitel
muze prostfednictvim oznameni okamzit¢ odstoupit od Smlouvy. Rozhodnutim Zhotovitele
odstoupit od Smlouvy neni dotceno zadné jiné pravo, které mu vznika uzavienim Smlouvy
nebo jinak.

Poté, co ozndmeni o odstoupeni od Smlouvy vstoupilo v platnost, Zhotovitel neprodlen¢:

26.11.1 prestane provadét veskeré dalsi prace, vyjma téch, k nimz dal Objednatel pokyn z
divodu ochrany Zivota nebo majetku ¢i bezpecnosti Dila;

26.11.2 preda veskerou dokumentaci, Technologicka zatizeni, Materialy a dal$i prace, za
n¢z obdrzel platbu; a

26.11.3 odstrani ze Stavenis$t¢ veSkeré dalSi nepotfebné Vybaveni, vyjma toho, které je

nezbytné k zajisténi bezpecnosti, a opusti Staveniste.
Poté, co oznameni Zhotovitele o odstoupeni od Smlouvy vstoupi v platnost, Objednatel
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217.

27.1

27.2

27.3

27.4

28.

28.1

28.2

28.3

neprodleng:

26.12.1 zaplati Zhotoviteli splatné castky za veskeré vykonané prace, jez jsou ve Smlouve
ocenény, naklady na Technologicka zafizeni a Materialy, které byly za ucelem
plnéni Dila objednany a dodany Zhotoviteli nebo jejichz dodavku je Zhotovitel
povinen pfijmout, veskeré dal§i naklady nebo =zavazky, které Zhotoviteli
pfiméfenym zpisobem za danych okolnosti vznikly v souvislosti s jim ofekédvanym
dokonc¢enim Dila, naklady na odstranéni Vybaveni Zhotovitele ze Stavenisté a
jejich navraceni na pracovisté Zhotovitele a naklady na repatriaci Personalu
Zhotovitele k datu odstoupeni od Smlouvy zaméstnanému na realizaci Dila; a

26.12.2 uhradi Zhotoviteli veskery usly zisk nebo jinou skodu, které Zhotoviteli vznikly v
disledku tohoto odstoupeni.

POJISTENI

Pted nebo bez zbyte¢ného odkladu po uzavieni Smlouvy je Zhotovitel povinen prokézat, ze
je ndlezité pojistén proti vSem rizikim souvisejicim s provadénim Dila a mimofadnym
udélostem.

Pro ptipad odpovédnosti za Skodu se Zhotovitel zavazuje, ze uzavie pied zahajenim Dila
pojistnou smlouvu ,,stavebné-montazni pojisténi*.

Pojisténi bude sjednano pro piipad Skody vzniklé na pojisténych vécech jejich ztratou,
zni¢enim nebo poskozenim a Skody vzniklé tfetim osobam v souvislosti s ¢innosti nebo
vztahem pojisténého, vyplyvajicim ze stavebné montaznich rizik budovaného Dila, jakoz i
pro ptipad skody na zdravi osob piitomnych na Stavenisti ¢i v jeho bezprostiednim okoli,
pokud pojistény za Skodu odpovida v disledku svého jednani nebo vztahu z doby trvani
pojisténi. Pojisténi je dale sjednano pro piipad poskozeni nebo zniceni pojisténé véci (Dila):

27.3.1 pozarem, zaplavou, povodni, vichfici, krupobitim, vybuchem;
27.3.2 trestnou ¢innosti;

27.3.3 sesuvem pudy, zemétiesenim, tihou sné¢hu nebo namrazy; a
27.3.4 padem stromdu, stozarQ a jinych predméth (véci), nejsou-li soucasti poskozené véci
a nejsou-li souc¢asti téhoz souboru jako poskozena véc.

Z uzaviené pojistné smlouvy musi vyplyvat, Ze pojisténi kryje ptipadné Skody vzniklé na
stdvajici nemovitosti, na nartistajicim nemovitém majetku v pribchu realizace Skody
vyplyvajici z Zivelnych pohrom a skody vzniklé v disledku ¢innosti Zhotovitele na majetku a
zdravi tfetich osob.

OSTATNI UJEDNANI

Zhotovitel je povinen pribézné odstranovat na své naklady podle postupu praci - vykopek,
sut’, odpady, obaly, demontovana zatizeni apod., které pochazeji z jeho pracovni ¢innosti.
Tyto Materidly budou skladovany vhodnym zplisobem nezatéZujicim Zivotni prostiedi. V
pfipadé nedodrzeni téchto povinnosti provede uklid na zadost Objednatele a na naklady
Zhotovitele specializovana firma.

Smluvni strany prohlaSuji, Ze si tyto VOP detailné prostudovaly a Ze neobsahuji ujednani,
ktera by nemohla kteradkoliv ze smluvnich stran rozumné ocekavat.

Zhotovitel je povinen zabezpecit Cistotu komunikaci na ptijezdovych trasach, vjezdech a
vyjezdech stavby dle pozadavku pfislusnych spravcd komunikaci i uvnitf arealu nebo
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28.4

28.5

28.6

28.7

28.8

28.9

28.10

28.11

28.12

28.13

28.14

budovy.

Zhotovitel je povinen provadét predepsané zkousky Materiald, které uziva na stavbé, nebo
touto Cinnosti povéfit odpovédnou osobu nebo firmu, kterd ma opravnéni k témto pracim.

Pokud bude prostor pro realizaci pfedmétu Dila zasahovat do vefejného prostranstvi, tzn.
nebude jen v uzavieném aredlu, bude tento prostor kromé ohraniCeni Stavenis$t¢ opatien
tabuli, na niz bude uvedeno:

28.5.1 oznaceni stavebnika;

28.5.2 nazev stavby;

28.5.3 datum zahiajeni/ukonceni,

28.5.4  datum a ¢islo stavebniho povoleni; a

28.5.5 spojeni na stavebnika, Zhotovitele, popf. projektanta.

Umisténi a forma tabule bude urc¢ena Objednatelem dle konkrétni situace.

Je-li soucasti Dila likvidace plivodniho zafizeni (dlouhodobého hmotného majetku), je
Zhotovitel povinen pfipadné vynosy z jeho likvidace poukazat na ucet vlastnika ptivodniho
zafizeni.

Zhotovitel se zavazuje, ze pti provadéni vSech praci bude dodrzovat predpisy o bezpecnosti a
ochrang¢ zivota a zdravi pracovniktl pfi realizaci Dila. RovnéZ prohlasuje, ze bude dbat, aby
nedochazelo ke skodam na majetku soukromych osob ani na majetku obce ¢i statu a $Skodam
na zivotnim prostiedi.

Zadna ze smluvnich stran neni opravnéna postoupit prava a zdvazky z uzaviené Smlouvy treti
osobé bez vyslovného pisemného souhlasu druhé smluvni strany.

Smlouva miize byt ménéna pouze pisemné. Objednatel mlize namitnout neplatnost jejiho
dodatku ¢i zmény z divodu nedodrzeni formy kdykoliv, a to i kdyz jiz bylo zapocato s
plnénim.

Prava vyplyvajici ze Smlouvy ¢i jejiho poruseni se promlcuji ve lhité 4 let ode dne, kdy
pravo mohlo byt uplatnéno poprvé.

Tato Smlouva obsahuje uplné ujednani o pfedmétu smlouvy a vSech nalezitostech, které
strany mély a chtély ve smlouvé ujednat, a které povazuji za dilezité pro zavaznost této
smlouvy. Zadny projev stran udinény po uzavieni této smlouvy nesmi byt vykladin v
rozporu s vyslovnymi ustanovenimi této smlouvy a nezaklada zadny zavazek zadné ze stran.

Strany se dohodly, ze zavazek zaplatit smluvni pokutu nevylucuje pravo na nahradu skody ve
vysi, v jaké prevysuje smluvni pokutu. V pripadé¢, kdy bude smluvni pokuta snizena soudem,
zustava zachovano pravo na nahradu skody ve vysi, v jaké Skoda prevysuje ¢astku uréenou
soudem jako piiméfenou a to bez jakéhokoliv dalsiho omezeni. Pokud jakykoliv pravni
predpis stanovi pokutu (penale) pro poruseni smluvni povinnosti (kdykoliv béhem trvani této
smlouvy), pak nebude takovym narokem nijak dotéeno pravo na nahradu Skody ve vysi, v
jaké ptevysuje penale stanovené zakonem.

Strany vylucuji aplikaci nasledujicich ustanoveni ob¢anského zakoniku na tuto smlouvu: §
557,§ 1799 a § 1800, § 1805 odst. 2.

Pro vylou€eni pochybnosti se ujednava, ze ke splnéni penézitého dluhu podle této smlouvy
nelze pouzit sménku.
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28.15 Smluvni strany vyslovné souhlasi s tim, aby uzaviena Smlouva byla uvedena na profilu
zadavatele.

28.16 Ptipadny spor mezi smluvnimi stranami, ktery se nepodati vyfesit vzajemnou dohodou, bude
feSen u veécné prislusného soudu s mistni ptislusnosti dle sidla Objednatele v souladu s

pravnimi predpisy Ceské republiky.
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