
SMLOUVA O DÍLO- dodatek č. 2

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů

„OBŘADNÍ SÍŇ ÚSTŘEDNÍHO HŘBITOVA KOLÍN - STAVEBNÍ ÚPRAVY INTERIÉRU A

EXTERIÉRU

č. smlouvy objednatele: 597/2021
č. dodatku objednatele: 145/2022

I. Smluvní strany

Objednatel
Sídlo
Zastoupený
Za objednatele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních Mgr. Michael Kašpar, starosta města

00235440
CZ00235440

posta@mukolin.cz
9kkbs46
Česká spořitelna a.s., Kolín

3661832/0800

město Kolín
Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Mgr. Michaelem Kašparem, starostou města

ve věcech technických
IČO
DIČ

Telefon
Fax
e-mail
ID datové schránky
Bankovní spojení
Číslo účtu MKOLP002UYAK

a

Zhotovitel:
Se sídlem:
Zastoupený ve věcech

WANDEL CZECH s.r.o.
Havlíčkova 408, 584 01 Ledeč nad Sázavou

Zastoupený ve věcech technických:

Hlavní stavbyvedoucí:
Tel: 777728220 e-mai

28977955 DIČ: CZ28977955IČO:

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C,
vložka 31813
bankovní spojení, číslo účtu: 107-4144640267/0100
(dále jen zhotovitel)
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II. Termín plnění

Smluvní strany se dohodly na změně termínu plnění etapy č. 1 z důvodu nepředvídatelných
skutečností odkrytých v průběhu stavebních prací, popsaných technickým dozorem investora na

jednotlivých změnových listech. Ustanovení ze Smlouvy 5.3.1 se tímto dodatkem mění a nově zní:

5.3.1 Etapa č. 1

zahrnuje práce
SO 01 Stavební úpravy vnitřních prostorů obřadní síně
SO 02 Opravy omítek sloupů zastřešení a soklů teras

• Termín zahájení provádění díla - ihned po předání a převzetí staveniště

• Termín řádněho provedení celěho díla - nejpozději do 22 týdnů od předání a

převzetí staveniště

III. Cena díla

Smluvní strany se dohodly na změně ceny díla z důvodu nutných dodatečných stavebních prací. Tyto
okolnosti nemohl zadavatel přes vynaložení veškerě náležité péče předvídat. Veškeré méněpráce a
vícepráce jsou uvedeny v příloze č. 1.

Cena díla se tímto dodatkem mění a nově zní:

Cena dle SOD bez DPH 7 949 764,41 Kč

Cena dle dod. č. 1
Vícepráce
Méněpráce
Cena díla celkem bez DPH

627 708,69 Kč
-402 934,88 Kč

8 174 538,22 Kč

Cena dle dod. č. 2
Vícepráce
Méněpráce
Cena díla celkem bez DPH

440 132,05 Kč
- 71 875,00 Kč

8 542 795,27 Kč

IV. Závěrečná ustanovení

a) Tento dodatek č. 1 tvoří se smlouvou o dílo nedílný celek.
b) Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech splatností originálu, z nichž jeden obdrží
objednatel a jeden zhotovitel.
c) Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 - Změnový list ZL 7 až ZL 9

Doložka:

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly
splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu. Tento dodatek smlouvy byl projednán
a odsouhlasen Radou města Kolína dne 21.2. 2022, usnesení č. 5165/1 31 /RM/2022.

WANDELCZECH
v Ledči nad

—
.

za objednatele
Mgr. Michael Kašpar
Starosta méista
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Změnové listy k DODATKU Č. 2

obřadní sín ústředního

HŘBITOVA KOLÍN. 5.ETAPA - SO 01, Objednatel:

C2020
Stavební úpravy vnitřních prostorů

obfadni siné

Kolín, Ke Hřbitovu 1540

IČ/DIČ:Město Kolín, Karlovo náměstí 75 00235440/Název stavby:

IČ/DIČ:Projektant 11422131/Druh stavby:

IČ/DIČ;Zhotovitel:Lokalita:

Začátek výstavby; Konec výstavby; Položek; 108

JKSO: REVIZE R.1 04/2021 Datum:801 Zpracoval: 31.1.2022

Rozpočtové náklady v Kč
0 Náklady na umístěni stavby (NUS)A 0 Doplňkové nákladyZákladní rozpočtové náklady

Zařízení staveništěPráce přesčasHSV Dodávky 0,00 0,00
Bez pevné podl. Mimostav. dopravaMontáž 0,00 0,00
Kulturní památka Uzemní vlivyPSV Dodávky

Montáž
0,00 0,00

Provozní vlivy 0,00
OstatníM' Dodávky 0,00
NUS z rozpočtuMontáž 0,00

Ostatní materiál
Přesun hmot a suti
ZRN celkem DN celkem NUS celkem0,000,00 0,00

DN celkem z obj. NUS celkem z obj.0.00 0,00
ORN celkem
ORN celkem z obj. 0,00

iZáklad 0% 0,00
IZáklad 15% 0.00IDPH 15% 0,001 Celkem bez DPH 368 257,05
IZáklad 21% 368 257,051DPH 21% 77 333,98|Celkem včetně DPH 445 591,03

Projektant Objednatel

Datum, razítko a podpis Datum, razít
Poznémkš:
Úprava cen na cenovou úroveň 2020
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Souhrn změnových listů k DODATKU Č. 2

CenaZakázkaK6d

Dodatek č. 1

Změnový list ZL7 - Stavební rozpočet - méněpráce -71 875,00

Změnový list ZL8 - Stavební rozpočet - vícepráce 365 078,05

Změnový list ZL9 - Elektroinstalace - vícepráce 75 054,00

Celkem bez DPH 368 257,05

DPH 21,00% 77 333,98

Nová cena díla celkem s DPH 445 591,03

Komentář TDI:

Všechny výše uvedené položky obsahuji vlče a méněpráce vzniklé na základě požadavků a dohody objednatele,

projektanta,TDI i zhotovitele a to v průběhu vlastních prací nad rámec původní PD a to z větší části po odkryti,

zaměřeni nebo zjištěni nepředpokládaných skutečnost! při realizaci stavebních prací.

Souhlasím rovněž s požadavkem na posunuti terminu dokončeni díla o 2 týdny a to především z důvodů

špatného vysycháni nových omítek v hlavni obřadní místnosti bránicích demontáži lešení a včasné realizace

podlah i následných prací. Rovněž rozsah dila byl navýšen o složitější provedeni soklových obkladů rozvodů

vytápěni včetně parapetů a tlm i časově náročnější realizaci.



Změnový list ZL7 - Stavební rozpočet - méněpráce
obřadní sin ústředního hřbitova KOLÍN, 5.ETAPA-

50 01, C2020

Slavebnf úpravy vnitrních prostorů obfadnl siné

Objednatel; MSsto Kolín, Karlovo náméstl 75

Projektant

Doba výstavby:Název stavby;

Začátek výstavbypruh stavby;

Zhotovitel:Konec výstavby:Kolín, Ke Hřbitovu 1540Lokalita;

Zpracováno dne; 31.1.2022 Zpracoval: REVIZE R 1 04/2021801JKSO:
Hmotnost (t)

Jednot I Celkem

Náklady (Kč)
Dodávka I Montáž I Celkem

0,00 -9 075,00 -71875,00
0,00 -62 800,00

Zkrácený popis / Varianta
Rozměry
Konstrukce zámečnická

55 767000S03VD Ozdobná mřiž - nerez,dodávka a montáž
Krycí mřiž do obřadní siné atyp. dle TZ projektové dokumentace

56 767000S02VD Zákryt kanálků - nerez, včetně montáže

Atypické nerez líSty

Cena/MJMnožsNÍC |Kód
Komentář TDI(Kč)

0,00
767

0,000,00-4,00 15 700,00 0,00Soubor
Položky nerearizované.

0,000,000,00 -9 075,00 -9 075,00825,00-11,00m

-71 875,00Celkem:

Poznámka:
úprava cen na cenovou úroveč 2020



Změnový list ZL8 - Stavební rozpočet - vícepráce
Oé*^MIélKUstte6NIHŮHR6IT6VAkOLIN.4.EfAPA-S6o^. Ob|edna.e.: M«s.oK^<n.Kartovonémés,,75

Stavební úpravy vniirttích proslorú obfadnf sind

Název stavby:

Začátek výstavby: Ing. M. OuUý, 0>pn) servts, KoHnProjektant:Druh stavby:

Konec výstavby: Zhotovitel:Kolfn, Ke Hftrilovu 1540LokaRta:

31.1^022 Zpracoval: REVIZE R.l 04/2021Zpracováno dne:JKSO: 801

Hmotnost (t|IMJ I Množství I Čena/MJ ------------ mikisTm
Dodávka I Monttž

Zkrácený popis / Vatlinta
Rozmárv

‘Stlnyap»£ky----------------------------------------------------------------------------

34225SO20ROO Zazděni parapetů oken

Podlahy ■ podlahové konstrukce

Mazanbia z betonu C 20/25, betonáž drážek po rozvodech elektro

C IKód
Jednot j Celkem<KČ) iKomentáf TDICelkem

0,633 791,09 1 328,91 5120,00
Oozdfvka parapetů stávajících oken kvůB
Pfůbéžnému soklu a leho kamennému obloženi.

040,00 3 791,09

12666,50

5100.00 3 502,83

0.838.00 1 328,91

S 529,50

577,37

5 120,00

30 535,20

4 080,00

0.08ks1

4,3063
Betonáž drážek v podlaze pro rozvody elektro a

stabocrowJu.
Po demoUcrz|tStény výrazné výškové rozdíly

vchodových dven a vátá! Ilouérka nové mazaniny
DTP teiich vyrovnáni.
Vyrovnání pod nová posuvná dveře za

katafaíkem.

0.0410.80 0.05m32 63241OS01

Polérze SMS ruční zpracováni. II. 10 mm *5.01.5.02 navýšeni bet Vrstvy o 10 mm 82,00 0,00150,60 0.00 12 349,203 63241OS01 m2

632410S02 Betonový parapet pod dveře za katafaíkem 3 200,00 2 598.11 603,69 3 200.00 0,05 O.OSi1.00ks4

Po kompletní demold porflah v čásll zázemí

nutno provést kompletní skladbu včetně

podkladního betonu.

Mazanlna vyztužeriá síti, beton C 20/25, U. do 10 cm • 5.06,5.07 podkladní beton

vyztužená sítí • drát 6,0 oka 150/150 mm

Výplně otvorů

685,00 6 557.77 4 348.23 10 906,00 0.26 4.20m2 16,405 631320032RAC

25 400,00 0,0010,00 19 600,0064
Urava stávajících oken ve spodní části s plným
fixem pro vytvořeni parapetů a jejich obloženi
kamenem v rámd nového průběžného soklu.

V chodbě v zázemí byla provedena nová podlaha
a došlo k vyrovnání jednotfivých úrovni podlah v
místnostech. Byfa nutná jejkíi demontáž, úprava

stavebních otvorů a zpěbtá monlél

5530SK001VD OcfiStováni a nové zallSiováni oken kvůli spodním parapetům • 6 ks 0,00 0.00 6 600,00 0,00 0,001Celek 1.00 6 600.007

Demontáž dveří a zárubnl a zpětná montáž • ozn. 0.06,5.06,5.07 včetně úprav

nadpraží
18 600,00 0,00kus 3,00 6 200,00 0,00 18 600,00 0,009500SK005VD

ÚT 0,00 6 730,00 6 730,00 0,0073
Nad půvorkilrrá podhledy bylo zjištěno Špatné,
nr^o chybějící zalzolovánl původních rozvodů
vytápění - nutné kvůli lepehivm ztrátám.

7300SK001VO Tepelná Izolace stávajícího potrubí v zázemí, v podhledech 6 730,00 6 730,00 6 730,00 0,00 0.00Celek 1,00 0,009

Konstrukce zámečnické 8 506,19 0,113 791,81 67 131,00767

Výměna poškozených a zdegradovaných
původních kazet minerálního podNedu v zázemí.

Podhled minerální 600/600 mm. desky tl 15 mm, výměna kazet 3 791.81 0.1126,00 473,00 6 506,19 12 298,00 0,0010 767566206R00 m2

Navýšeni počtu a upřesněni způsobu kotveni
kamenných parapetů na zdivo.

Realizace delďu uchyceni a současné vyrovnáni

křivosti stropu v bočních lodích obřadní místnosti
nezbytnou pro montáž podMedů Barrtsol.

Ocelové kotvy pod homl parapety, atyp. Průřez T, délka 350 mm. barva btlá 0,00 0,00 15 228,00 0,00 0,15767SB6206R0O ks 36,00 423,0011

KastHk pro upnutí podhledů Barrisd - SDK desky, rtglstabil, výstuhy, výdřevy 0.00 0.00 23 680,00 0,0112 767586206R00 ks 2,00 11 940,00 0,00

KolevnI meterlál pro předsazenou montáž nových
soklů a parapetů, jenž zakrývají rozvody

vytápěni._______________ ___
Položka chybějící v původním W a požadována

objednatelem. ______________

D^M Ocelové výstuhy pod spodní parapety a sokly. L u U profily, lepidla 0,00 0.00 10 800,0013 7e7566206R(X) kpl 1,00 10 800,00 0,00 0.00

číslici zóna GAPA SHA7WELL

Obklady Z pHrodnIho kamene
Žulová deska Tl. 50 mm. různé plochy dle křIvosU sloupů, leštěný povrch, přední hrana

zaoblená R"1cm, každá deska atypidiá

(2,35*0,33)*S

Sokl tl. 2 cm. výšky 13,5 cm. Hc smirkovaný
Parapet spodní, sražená hrana 3/3 mm. šířky různé, smirkováno

Montáž soklů a spodních parapetů 43,2 m a 10,5 m2

0,00 4925,00

0,00 133627,05

0,00 17914,05

1.00 4 025,00 0,00 0,00 0,0014 767586206R00 ks

17 014.08

17 914.06

0.141762

3 650,00 0.03 0.14115 5838OSK02VD m2 4.65 Všechny položky obseárájl dodávku a montáž
nové soklové části obvodu obřadní místnosti a lo

včelné předsazané montáže soklů zakrýv^ldch
rozvody vytápání i obložení kamenem víffitetné

homl části soklová části - spodní parapet.

384.00
3 250,00

65 000,00

0,03 1.305838OSK02VO
5838OSK02VD

5838OSK02VO

43,20
10,50

0,00 0,00 16 588,60
34 125,00
65 000,00

16 m
0,00 0,00 0,03 0.3217 m2

kpl 1,00 0,00 0,03 0,03|16



Hmotnost (t)mswSTmZkrtetný popis / varianta
Rozmary

IC IKód IMJ I Množství I Cena/MJ
JodnoL I Cslhom iKomentáfTDIDodávka I Montáž | Calkam(m

0,00143 600,00
43 680.00

43 680,00
43 680.00

0,00Laianl a ttavabni výtaliy
Prostorové leSenl. dle požadavků Koonfinálora BOZP
NavýáenI používáni lešení zdůvodu špatných kimatických podmínek na vysycháni

omítek

Pomocné, pApravné a dokonéu|Icf práce

94
Adekvátní navýšení pronájmu ieéeni po dobu
realizace omítek. }e|ích pomalého schnuti a

požadavků na dodrženi technologických postimů.

0.0010,000,0065,00m2 672,ra946941192RT419

0,6015 000,000,00 15 000,0095
Položky soiivIseHcI a poptTebou a požadavkem

na urychleni realizace stavby a současné
dodrženi technologickvch postupů.

0.0015 000.00 0,000,00 15 000.0015 000,0020 9500SK001VD N^ady na zanzeni stavenlSté. vysoušeče, lopkfla Celek 1,X

3,0631 000,000,00 57S4.00ElektromontážeM21
Doporučení dodavatele na doplněni podsvlceni
pnuté foRe Barrlsol nad katataikem z důvodů

hkxjMy niky a požadovaného efektu podsvlcenl.

LED podsvlcenl pnutých PVC podhledů, navýšeni z hlediska kolize v hloubce

trjúhelnikového barrtaolu

Bouráni konstrukci
21 965042141RT1 Bouráni mazanln betonových U. do 10 cm - 5.06,5.07 podkladní beton

tl. mazaniny 5 - 6 cm

22 965042141RT1 Bouráni mazaNn betonových tl. do 10 cm >5.01,502 drážky pro elektre rozvody, řezáni m3

Přesun hmot HSV
23 09flO11OO1RO0 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m

0.0031 000,00 0,000,0031 000,00 0,00Celek 1.0096 2100SK001VD

1,S4|2 677,00

2 877.00
2 677,00

2 877.00
0,0096

DemoSce původní skladby podbhy v zázemí, kde
se reašzovala celá nová skladba - archiv.

2,20 1,54|0.000,70 4110.00m3

Vybouráni kanálků v podlaze obřadní místnosti
pfo rozvody elektrolnstaiad a slaboproudu.

1.760,00 B 392,00

3 977.00

aon.oo
365 078,05

2.200,000,80 10 490.00

0,000,00 3 977,00
3 977.00

H01
O.OOlSouvl8eiící položka se zvětšením rozsahu prací.0,00485,00 0.006.20I 1t Ctiktm:

AsmámkA'
úprava cen na cenovou ůroveA 2020
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Změnový list ZL9 - Elektroinstalace - vícepráce
Komentáž TDI

Materiál Cena ks Cena celkem

Kabeláž venkovního osvětlení

[Kabel CYKY-J 5x2,5 90 49,40 Kč| 4 446,00 KCj Tyto rozvody byly provedeny dle požadavků

objednatele za spolupráce projektanta a

architekta města z důvodů plánovaného
venkovního osvětlení.

[instalace kabeláže 1 5 950,00 KC[ 5 950,00 Kč[

montážní materiál 1 1 300,00 Kč] 1 300,001^

stavební připravenost 1 2 000,00 Kč[ 2 000,00 Kč

[Otevírání oken

navýžení montážních prací elektro dle požadavku dodavatele okq 4 600,00 Kč1 4 600,00 Kč

V průběhu dodávky oken byla přesně

specifikována stavební připravenost pro
elektrické ovládání oken od dodavatele a tyto

položky ji obsahují.

krabice KO 100 2 820,00 Kč[ I 640,00 Kč

cykySjx 1,5 30 33,00 Kč 990,00 Kč

[Osvětlení

[instalace chrániček 1 2 300,00 Kč| 2 300,00^

[krabice KO 100 2 820,00 Kč] 1 640,00 Kčj

cykySjx 1,5 116 33,00 Kč[ 3 828,00 Kčj V těchto položká je obsaženo navýšení na
rozvody osvětlení, jenž je řešeno z důvodů
ovládání centrálním systémem samostatně ke

každému světlu a současně i jiným typem
kabelů. Stejně je tomu i u podsvfceni podhledů

Barrisol.

[cysy 2 x 2,5 150 29,00 Kč[ 4 350,00 Kč
[títanex 301,5 80 33,00 Kč[ 2 640,00 iq

20 10,00 Kč[ 200,00 Kč
[LTNC13/1 5 204,00 Kč[ 1 020,00 Kč
[trubka ohebná 16 60 8,00 Kč[ 480,00 Kč

Slaboproud

instalace kabeláže 1 18 800,00 Kč[ 18 800,00 Kč
[kabel hdmi 20m 1 1 225,00 1^ 1 225,00 Kč
[kabel hdmi 15m 1 960,00 Kč[ 960,00 Kč Všechny tyto položky obsahuji kabelové rozvody

ozvučeni, kamer, monitorů a jejich přípravu a
jsou cca. podobné jako v původní nabídce v

SOD, ale provedeny dle skutečnosti a

požadavků objednatele.______________________

reproduktorový kabel pro lOOV 2x1,5 325 23,00 Kč[ 7 475,00 Kč

stíněný kabel profesionální 60 34,00 Kč[ 2 040,00 Kč
jutp cat6 210 17,00 Kč[ 3 570,00 Kč
ítrubka ohebná 16 450 8,00 Kč[ 3 600,00 Kč

[Celkem: 75 054,00 Kč

Cena celkem bez DPH 75 OS


