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Obecné podmínky 

Obecná ustanovení 

Ve Smlouvě, jak je níže definována, mají následující slova a výrazy níže definovaný 

význam s výjimkou situace, kdy to kontext vyžaduje jinak:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Smlouva 1.1.1 „Smlouva“ je Smlouva o dílo a další dokumenty uvedené v 
Příloze. 

1.1.2 „Technická specifikace“ je dokument tak, jak je uveden v Příloze, včetně 

požadavků Objednatele ve vztahu k projektové dokumentaci Zhotovitele, 

je-li nějaká, a jakákoli Variace takového dokumentu. 

1.1.3 „Výkresy“ jsou výkresy Díla připravené Objednatelem tak, jak jsou 

uvedeny v Příloze, a jakákoli Variace takových výkresů. 

Osoby 1.1.4 „Objednatel” je osoba uvedená ve Smlouvě o dílo a její právní nástupci 

mimo postupníků (s výjimkou, kdy Zhotovitel k postoupení vydá souhlas). 

1.1.5 „Zhotovitel“ je osoba uvedená ve Smlouvě o dílo a její právní nástupci 

mimo postupníků (s výjimkou, kdy Objednatel k postoupení vydá 

souhlas). 

1.1.6 „Strana“ je buď Objednatel, nebo Zhotovitel. 

Data, lhůty a doby 1.1.7 „Datum zahájení prací“ je datum 14 dnů po datu účinnosti Smlouvy o dílo 

nebo jakékoli jiné datum dohodnuté Stranami. 

„den“ je kalendářní den. 

1.1.9 „Doba pro dokončení“ je doba pro dokončení Díla tak, jak je stanovena v 

Příloze (se všemi prodlouženími podle Pod-článku 7.3), počítaná od Data 

zahájení prací. 

Peníze a platby 1.1.10 „Náklady“ jsou všechny výdaje, které jsou (nebo budou) řádně vynaloženy 

Zhotovitelem, ať již na Staveništi nebo mimo ně, včetně režijních a 

podobných poplatků, nezahrnují však zisk. 

Další definice 1.1.11 „Vybavení zhotovitele“ jsou přístroje, stroje, dopravní prostředky, zařízení a 

další věci potřebné pro provedení Díla a odstranění vad s vyloučením Ma-

teriálů a Technologického zařízení. 

1.1.12 „Země“ je země, ve které se nachází 
Staveniště. 

1.1.13 „Rizika objednatele“ jsou záležitosti uvedené v Pod-článku 6.1. 

1.1.14 „Vyšší moc“ je výjimečná událost nebo okolnost: kterou smluvní Strana ne-

může ovládat; proti které tato smluvní Strana nemohla rozumně učinit opat-

ření před uzavřením Smlouvy; které se po jejím vzniku nemohla tato 

smluvní Strana účelně vyhnout nebo ji překonat a kterou nelze v podstatné 

míře přičíst druhé Straně. 

1.1 

Definice 
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1.1.15 „Materiály“ jsou věci všeho druhu (jiné než Technologické zařízení), které 

mají tvořit nebo tvoří část stavby. 

1.1.16 „Technologické zařízení“ jsou přístroje a stroje, které mají tvořit nebo tvoří 

část stavby. 

1.1.17 „Staveniště“ je místo poskytnuté Objednatelem, kde má být provedeno Dílo 

a jakékoli jiné místo specifikované ve Smlouvě jako místo tvořící součást 

Staveniště. 

1.1.18 „Variace“ je změna Technické specifikace nebo Výkresů (jsou-li nějaké) 

               nařízená Objednatelem podle Pod-článku 10.1. 

1.1.19 „Dílo” jsou jakékoli práce, které má Zhotovitel provést a jakákoli projektová 

dokumentace (je-li nějaká), kterou má Zhotovitel dodat, včetně 

dočasného 

1.2 

díla a Variací. 

Výklad 

Slova označující osoby a strany zahrnují korporace a jiné právnické osoby. Slova v 

jednotném čísle nebo v jednom rodě obsahují také množné číslo a druhý rod tam, 

kde to 

1.3 

kontext vyžaduje. 

Hierarchie smluvních 

dokumentů 

Dokumenty tvořící Smlouvu se musí vnímat jako vzájemně se vysvětlující. Jestliže 

se v dokumentech vyskytne nejasnost nebo nesrovnalost, musí Objednatel 

Zhotoviteli vydat jakýkoli nezbytný pokyn a pořadí právní síly jednotlivých dokumentů 

je v souladu 

1.4 

s pořadím uvedeným v Příloze. 

Právo 

1.5 

Právo Smlouvy je stanoveno v Příloze. 

Komunikace 

Kdykoli se předpokládá v nějakém ustanovení udělení nebo vydání oznámení, 

pokynu nebo nějaká jiná komunikace jakékoli osoby, pokud není stanoveno jinak, 

musí mít taková komunikace písemnou formu v jazyce stanoveném v Příloze a 

nesmí být bez 

1.6 

závažného důvodu zdržována nebo zpožďována. 

Zákonné povinnosti 
Zhotovitel musí postupovat v souladu s právními předpisy zemí, ve kterých vykonává 

činnost. Zhotovitel musí podat veškerá oznámení a zaplatit veškeré odvody a 

poplatky ve vztahu k Dílu.  

Objednatel 

2.1 
Poskytnutí staveniště Objednatel musí Zhotoviteli poskytnout právo přístupu na Staveniště, předat mu ho 

2.2 

a umožnit mu jeho užívání během doby (nebo dob) stanovené v Příloze. 

Povolení a licence 
Po požadavku Zhotovitele musí Objednatel poskytnout Zhotoviteli přiměřenou pod-

poru při žádostech Zhotovitele o jakákoli povolení, licence nebo schválení, která 

jsou vyžadována pro Dílo.  
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2.3 

Pokyny objednatele  Zhotovitel musí plnit veškeré pokyny dané Objednatelem ve vztahu k Dílu včetně 

přerušení postupu prací na části nebo na celém Díle. 

2.4 

Schválení  Žádné schválení, souhlas nebo absence komentáře Objednatele nebo zástupce Ob-

jednatele nemají vliv na práva a povinnosti Zhotovitele. 

Zástupci objednatele 

3.1 

Pověřená osoba  Jedna osoba z personálu Objednatele musí být pověřena jednat za Objednatele. 

Tato pověřená osoba je ta, která je uvedena v Příloze nebo jinak oznámena 

Objednatelem Zhotoviteli. 

3.2 

Zástupce objednatele  Objednatel také může určit právnickou osobu nebo jedince k výkonu určitých po-

vinností. Určená osoba může být uvedena v Příloze nebo oznámena Objednatelem 

Zhotoviteli. Objednatel musí Zhotoviteli oznámit jaké povinnosti a oprávnění na 

tohoto zástupce Objednavatele delegovat. 

 

            Zhotovitel 
 
4.1 

Obecné povinnosti  Zhotovitel musí provést Dílo řádně a v souladu se Smlouvou. Zhotovitel zajistí veške-

ré dozorování, pracovní sílu, Materiály, Technologické zařízení a Vybavení 

zhotovitele, které mohou být potřebné. Platí, že veškeré Materiály a Technologické 

zařízení na Staveništi jsou majetkem Objednatele. 

4.2 

Zástupce zhotovitele  Zhotovitel musí Objednateli za účelem vydání jeho souhlasu předložit jméno a 

podrobné informace osoby, která je pověřená přijímat pokyny jménem Zhotovitele. 

4.3 

Subdodávky  Zhotovitel nesmí zadat provedení celého Díla dalším subjektům. Zhotovitel nesmí 

zadat provedení jakékoli části Díla dalším subjektům bez souhlasu Objednatele. 

4.4   

Zajištění splnění smlouvy  Je-li tak stanoveno v Příloze, musí Zhotovitel doručit Objednateli do 14 dnů po Datu 

zahájení prací zajištění splnění Smlouvy ve formě, kterou schválil Objednatel, a od 

třetí strany, kterou schválil Objednatel.  
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5.1 

Projektová dokumentace  Zhotovitel musí vypracovat projektovou dokumentaci ve specifikovaném rozsahu 

zhotovitele    podle odkazu v Příloze. Zhotovitel musí urychleně předložit Objednateli veškerou 

projektovou dokumentaci, kterou připravil. Do 14 dnů od jejího přijetí musí 

Objednatel oznámit Zhotoviteli své připomínky, nebo ji, jestliže není v souladu se 

Smlouvou, odmítnout s uvedením důvodů. Zhotovitel nesmí zahájit výstavbu 

jakéhokoli prvku jím projektované stavby do 14 dnů od předložení projektové 

dokumentace tohoto prvku Objednateli nebo v případě, že projektová 

dokumentace tohoto prvku byla odmítnuta. Projektová dokumentace, která byla 

odmítnuta, musí být urychleně doplněna a předložena znovu. Zhotovitel musí 

veškerou připomínkovanou projektovou dokumentaci předložit znova s tím, že 

vezme tyto připomínky v úvahu tak, jak je to potřebné. 

5.2  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Zhotovitel je odpovědný za svoji nabídkovou projektovou dokumentaci a za 

projektovou dokumentaci podle tohoto Článku s tím, že obě musí být vhodné k 

zamýšlenému účelu definovanému ve Smlouvě a Zhotovitel je také odpovědný 

za jakékoli porušení patentu nebo autorského práva, které se jich týká. 

Objednatel je odpovědný za Technickou specifikaci a Výkresy. 

6.1 

Rizika objednatele V této Smlouvě jsou v odpovědnosti Objednatele rizika z následujících nebezpečí: 

a) válka, nepřátelské akty (ať už válka je, nebo není vyhlášena), invaze, činnost 

nepřátel ze zahraničí, když k nim dojde v Zemi, 

b) rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat, násilné převzetí moci 

a občanská válka, když k nim dojde v Zemi, 

c) výtržnost, vzpoura nebo nepokoj s vlivem na Staveniště nebo Dílo, které jsou 

vyvolány jinými osobami, než jsou personál Zhotovitele a jeho ostatní zaměst-

nanci, 

d) ionizující radiace a radioaktivní kontaminace z jakéhokoli jaderného paliva 

nebo jakéhokoli jaderného odpadu ze spalování jaderného paliva, radioaktivní 

toxické výbušniny nebo jiné nebezpečné následky jakéhokoli výbušného 

jaderného systému nebo jaderné součásti takového systému, s výjimkou 

rozsahu, v jakém je za použití jakéhokoli radioaktivního materiálu odpovědný 

Zhotovitel, 

e) tlakové vlny způsobené letadlem nebo jinými zařízeními pohybujícími se ve 

vzduchu rychlostí zvuku nebo nadzvukovou rychlostí, 

f) užívání nebo zabrání jakékoli části Díla Objednatelem mimo případů specifiko-

vaných ve Smlouvě, 

g) projektování jakékoli části Díla personálem Objednatele nebo někým jiným, za 

koho je Objednatel odpovědný, a 

h) jakékoli působení přírodních sil s vlivem na Staveniště nebo Dílo, které je ne-

předvídatelné nebo u kterého se nedalo předpokládat, že by proti němu zkuše-

ný zhotovitel přijal adekvátní preventivní opatření, 

i) Vyšší moc,  
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Odpovědnost  

za projektovou 

dokumentaci 

ování zhotovitelem 

Ri 



Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí a je zveřejněn se souhlasem CACE. Tento dokument nenahrazuje oficiální tištěnou 
verzi a není určen 

k dalšímu šíření. Originál FIDIC „Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu“ je možné získat na http://cace.cz/. 

Obecné podmínky © FIDIC 1999 5 

 

 

j) přerušení podle Pod-článku 2.3, pokud není přičitatelné neplnění Smlouvy  

         Zhotovitelem nebo jinému jeho selhání, 

k) jakékoli neplnění Smlouvy Objednatelem nebo jeho jiné selhání, 

l) fyzické překážky nebo fyzické podmínky, jiné než klimatické podmínky, 

zaznamenané na Staveništi během provádění Díla, které nebyly rozumně 

předvídatelné zkušeným zhotovitelem a které byly okamžitě Zhotovitelem 

Objednateli oznámeny, 

m) jakékoli zpoždění nebo ztížené podmínky zapříčiněné Variací, 

n) jakákoli změna práva Smlouvy po datu nabídky Zhotovitele tak, jak je  

 stanoveno ve Smlouvě o dílo, 

o) ztráty vyplývající z práva Objednatele nechat stavbu provést na, nad, pod,  

uvnitř nebo přes jakýkoli pozemek a z práva zabrat tento pozemek pro stavbu 

a 

p) škoda, která je nevyhnutelným následkem povinnosti Zhotovitele provést Dílo 

a odstranit všechny vady. 

Doba pro dokončení 

7.1 

Provedení díla  Zhotovitel musí zahájit práce na Díle k Datu zahájení prací a musí postupovat s 

náležitou rychlostí a bez zpoždění. Zhotovitel musí Dílo dokončit během Doby pro 

dokončení. 

7.2 

Harmonogram  Během lhůty stanovené v Příloze musí Zhotovitel předložit Objednateli harmonogram 

Díla ve formě stanovené v Příloze. 

7.3 

Prodloužení doby  Podle Pod-článku 10.3 je Zhotovitel oprávněný k prodloužení Doby pro dokončení, 

jestliže je nebo bude zpožděn jakýmkoli rizikem Objednatele. 

Po obdržení podání Zhotovitele musí Objednatel zvážit veškeré podpůrné 

podrobnosti poskytnuté Zhotovitelem a musí prodloužit Dobu pro dokončení tak, jak 

je to vhodné. 

7.4 

Zpožděné dokončení  Jestliže Zhotovitel Dílo nedokončí během Doby pro dokončení, je odpovědnost 

Zhotovitele vůči Objednateli za toto neplnění omezena na zaplacení částky 

stanovené v Příloze za každý den neplnění povinnosti dokončit Dílo. 

 
8.1 

Dokončení Zhotovitel může Objednateli podat oznámení, když Dílo považuje za dokončené. 

8.2 

Oznámení o převzetí  Objednatel musí podat Zhotoviteli oznámení s uvedením příslušného data, když se 

domnívá, že Zhotovitel Dílo dokončil. Alternativně může Objednatel Zhotoviteli podat 

oznámení s uvedením příslušného data, že Dílo, ačkoli není zcela dokončené, je 

připravené pro převzetí. 

Objednatel musí po vydání tohoto oznámení Dílo převzít. Zhotovitel musí urychleně 

dokončit jakékoli nedokončené práce a vyklidit Staveniště podle Článku 9.  
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Odstranění vad 

9.1 

Odstranění vad Objednatel může kdykoli před uplynutím doby stanovené v Příloze oznámit Zhoto-

viteli jakékoli vady nebo nedokončené práce. Zhotovitel musí odstranit, bez nároku 

na úhradu nákladů ze strany Objednatele, jakékoli vady zapříčiněné tím, že 

projektová dokumentace Zhotovitele, Materiály, Technologické zařízení nebo 

řemeslné zpracování nejsou v souladu se Smlouvou. 

 

Náklady na odstranění vad, které lze přičíst jakékoli jiné příčině, musí být oceněny 

jako Variace. Neodstranění jakékoli vady nebo nedokončení jakékoli nedokončené 

práce během přiměřené lhůty stanovené v oznámení Objednatele opravňují 

Objednatele k vykonání veškeré potřebné práce na náklady Zhotovitele. 

9.2 

Odkrytí a zkoušení Objednatel může dát pokyn k odkrytí nebo zkoušení jakýchkoli prací. Pokud není na základě 

odkrytí nebo zkoušení zjištěno, že projektová dokumentace Zhotovitele, Materiály, 

Technologické zařízení nebo řemeslné zpracování nejsou v souladu se Smlouvou, 

musí být Zhotoviteli za takové odkrytí nebo zkoušení zaplaceno jako za Variaci             

v souladu s Pod-článkem 10.2. 

laimy 

10.1 

Oprávnění k variaci  Objednatel může dát pokyn k Variacím. 

10.2 

Oceňování variací  Variace musí být oceněny následovně: 

a) paušální cenou dohodnutou mezi Stranami, nebo 

b) tam, kde je to vhodné, položkovými cenami ze Smlouvy, nebo 

c) když vhodné položkové ceny neexistují, musí být položkové ceny ze Smlouvy 

použity jako základ pro ocenění, nebo, když to není možné, 

d) vhodnými novými položkovými cenami, které mohou být dohodnuty nebo které 

považuje za vhodné Objednatel, nebo 

e) když k tomu dá pokyn Objednatel, hodinovou (případně denní) sazbou 

určenou v Příloze, kdy v tomto případě musí vést Zhotovitel záznamy o 

odpracovaných hodinách, o využití Vybavení zhotovitele a o použitých 

Materiálech. 

10.3 

Včasné upozornění  Strana musí druhé Straně podat oznámení, jakmile si uvědomí jakoukoli okolnost, 

která by mohla zpozdit práce na Díle nebo ztížit jejich podmínky nebo která může 

vést ke claimu na dodatečnou platbu. Zhotovitel musí přijmout veškerá rozumná 

opatření, aby tyto účinky minimalizoval. 

Oprávnění Zhotovitele na prodloužení Doby pro dokončení a dodatečnou platbu je 

omezeno na dobu a platbu, která by Zhotoviteli náležela, kdyby podal urychlené 

oznámení a přijal veškerá přiměřená opatření.  
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10.4 

Oprávnění ke claimu  Jestliže Zhotoviteli vzniknou Náklady v důsledku jakéhokoli rizika Objednatele, je 

Zhotovitel k platbě částky takových Nákladů oprávněný. Jestliže je v důsledku 

jakéhokoli rizika Objednatele nutné změnit Dílo, musí se situace řešit jako Variace. 

10.5 

Postup při variaci  Zhotovitel musí Objednateli předložit soupis oceněných položek jednotlivých Variací  

a při claimu  nebo claimů během 28 dnů od pokynu nebo události, z které vznikl nárok. Objednatel 

musí ocenění zkontrolovat a, je-li to možné, i odsouhlasit. Nedojde-li k dohodě, musí 

Objednatel ocenění určit. 

 

 

Smluvní cena a platba 

11.1 

Oceňování díla   Dílo musí být oceněno tak, jak je stanoveno v Příloze s ohledem na Článek 10. 

11.2 

Měsíční vyúčtování  Zhotovitel je oprávněný k měsíčním platbám: 

a) hodnoty provedeného Díla, 

b) procenta hodnoty Materiálů a Technologického zařízení dodaného na 

Staveniště v přiměřené době, které je stanoveno v Příloze, 

s výhradou jakýchkoli přípočtů a odpočtů, které mohou být splatné. 

Zhotovitel musí každý měsíc předložit Objednateli vyúčtování vykazující částky, o 

kterých se Zhotovitel domnívá, že je k jejich platbě oprávněný. 

11.3 

Průběžné platby  Během 28 dnů po obdržení každého vyúčtování musí Objednatel zaplatit Zhotoviteli 

částku vykázanou ve Zhotovitelově vyúčtování s odpočtem zádržného v sazbě 

stanovené v Příloze a s odpočtem jakékoli částky, kterou Objednatel neschválil s 

uvedením důvodů. Objednatel není vázán žádnou částkou, kterou dříve považoval 

za splatnou Zhotoviteli. 

Objednatel může odepřít průběžné platby, dokud neobdrží zajištění splnění smlouvy 

podle Pod-článku 4.4 (je-li nějaké). 

11.4  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Platba první poloviny               První polovina zádržného musí být Objednatelem Zhotoviteli vyplacena během 

zádržného                                 14 dnů po vydání oznámení podle Pod-článku 8.2. 

  

11.5 

Platba druhé poloviny          Zůstatek zádržného musí být Objednatelem Zhotoviteli vyplacen během 14 dnů 

zádržného           po buď uplynutí doby stanovené v Příloze, nebo odstranění oznámených vad nebo 

dokončení nedokončených prací, vše tak, jak na to odkazuje Pod-článek 9.1, podle         

toho, co nastane později.  
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11.6 

Závěrečná platba  Během 42 dnů od poslední z událostí uvedených v Pod-článku 11.5 výše musí 

Zhotovitel Objednateli předložit závěrečné vyúčtování spolu s jakýmikoli dokumenty, 

jež mohou být rozumně požadovány, aby mohl Objednatel zjistit celkovou smluvní 

hodnotu. 

Během 28 dnů po předložení závěrečného vyúčtování musí Objednatel zaplatit 

částku náležející Zhotoviteli. Nesouhlasí-li Objednatel s jakoukoli částí Zhotovitelova 

závěrečného vyúčtování, musí při provedení platby uvést důvody, proč nesouhlasí. 

11.7 

Měna Platba musí být v měně stanovené v Příloze. 

11.8 

Zpožděná platba       Zhotovitel je oprávněný k úroku z prodlení v sazbě stanovené v Příloze za každý den, 

kdy Objednatel nezaplatí v předepsané lhůtě splatnosti. 

Neplnění 

12.1 

Neplnění zhotovitele  Opustí-li Zhotovitel Dílo, odmítne plnit nebo neplní oprávněný pokyn Objednatele, 

nebo nepostupuje s náležitou rychlostí a bez zpoždění, nebo i přes písemnou výzvu 

k nápravě porušuje Smlouvu, může dát Objednatel Zhotoviteli oznámení, s odkazem 

na tento Pod-článek, popisující neplnění Zhotovitele. 

Jestliže Zhotovitel nepřijal veškerá proveditelná opatření k nápravě neplnění během 

14 dnů potom, co Zhotovitel obdržel oznámení Objednatele, může Objednatel 

prostřednictvím druhého oznámení podaného během 21 dnů odstoupit od Smlouvy. 

Zhotovitel poté musí demobilizovat a opustit Staveniště s tím, že na místě zanechá 

takové Materiály, Technologické zařízení a jakékoli Vybavení zhotovitele, o kterém 

dá v tomto druhém oznámení Objednatel pokyn, že má být používáno až do 

dokončení Díla. 

12.2 

Neplnění objednatele  Jestliže Objednatel neplatí v souladu se Smlouvou, nebo i přes písemnou výzvu             

k nápravě porušuje Smlouvu, může dát Zhotovitel Objednateli oznámení, s odkazem 

na tento Pod-článek, popisující neplnění Objednatele. Jestliže neplnění není 

napraveno během 7 dnů potom, co Objednatel obdržel oznámení Zhotovitele, může 

Zhotovitel přerušit provádění celého Díla nebo jeho části. 

Jestliže neplnění není napraveno během 28 dnů potom, co Objednatel obdržel ozná-

mení Zhotovitele, může Zhotovitel prostřednictvím druhého oznámení podaného bě-

hem 21 dnů odstoupit od Smlouvy. Zhotovitel poté musí demobilizovat a opustit Sta-

veniště. 

12.3 

Úpadek  Je-li rozhodnuto o úpadku Strany podle rozhodného práva, druhá Strana může pro-

střednictvím oznámení okamžitě odstoupit od Smlouvy. Zhotovitel poté musí 

demobili- zovat a opustit Staveniště s tím, že, v případě úpadku Zhotovitele, 

Zhotovitel na místě zanechá jakékoli Vybavení zhotovitele, o kterém dá v tomto 

oznámení Objednatel pokyn, že má být používáno až do dokončení Díla.  
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12.4 

Platba po odstoupení  Zhotovitel je po odstoupení oprávněný k platbě nezaplaceného zůstatku hodnoty 

provedeného Díla a Materiálů a Technologického zařízení důvodně dodaných na 

Staveniště, upraveného následovně: 

a) o jakékoli částky, ke kterým je Zhotovitel oprávněný podle Pod-článku 10.4, 

b) o jakékoli částky, ke kterým je oprávněný Objednatel, 

c) jestliže Objednatel odstoupil podle Pod-článku 12.1 nebo 12.3, je Objednatel 

oprávněný k obnosu, který odpovídá 20 % hodnoty k datu odstoupení 

neprovedených částí Díla, 

d) jestliže Zhotovitel odstoupil podle Pod-článku 12.2 nebo 12.3, je Zhotovitel 

oprávněný k Nákladům jeho přerušení a demobilizace spolu s obnosem, který 

odpovídá 10 % hodnoty k datu odstoupení neprovedených částí Díla. 

Čistý zůstatek, který náleží k zaplacení, musí být zaplacen nebo vrácen během 28 

dnů od oznámení o odstoupení. 

povědnost 

13.1 

Péče zhotovitele o dílo  Zhotovitel musí převzít plnou odpovědnost za péči o Dílo od Data zahájení prací až 

do data, kdy je vydáno oznámení Objednatele podle Pod-článku 8.2. Odpovědnost 

za péči pak přechází na Objednatele. Jestliže na Díle vznikne nějaká ztráta nebo 

škoda během uvedené doby, kdy je za péči o Dílo odpovědný Zhotovitel, musí 

Zhotovitel takovou ztrátu nebo škodu napravit tak, aby bylo Dílo v souladu se 

Smlouvou. 

Pokud ke ztrátě nebo škodě nedojde následkem rizika Objednatele, musí Zhotovitel 

odškodnit Objednatele, jeho zhotovitele, zástupce a zaměstnance v případě 

jakýchkoli ztrát a škod, které se vyskytnou na Díle, a v případě jakýchkoli nároků 

nebo výdajů, které vzniknou kvůli Dílu a budou způsobené porušením Smlouvy 

nedbalostí nebo jiným neplněním Zhotovitele, jeho zástupců nebo zaměstnanců. 

13.2 

Vyšší moc  Jestliže je nebo bude některé ze Stran z důvodu Vyšší moci bráněno v plnění 

jakýchkoli jejích závazků, musí tato ovlivněná Strana dát okamžitě oznámení druhé 

Straně. Je-li to nutné, musí Zhotovitel přerušit provádění Díla a musí demobilizovat 

Vybavení zhotovitele v rozsahu dohodnutém s Objednatelem. 

 

Pokračuje-li událost po dobu 84 dnů, kterákoli ze Stran může podat oznámení o od-

stoupení, které se stane účinným 28 dnů po podání oznámení. 

Zhotovitel je po odstoupení oprávněný k platbě nezaplaceného zůstatku hodnoty 

provedeného Díla a Materiálů a Technologického zařízení důvodně dodaných na 

Staveniště, upraveného následovně: 

a) o jakékoli částky, ke kterým je Zhotovitel oprávněný podle Pod-článku 10.4, 

b) o Náklady jeho přerušení a demobilizace, 

c) o jakékoli částky, ke kterým je oprávněný Objednatel. 

Čistý zůstatek, který náleží k zaplacení, musí být zaplacen nebo vrácen během 28 

dnů od oznámení o odstoupení.  

O
B

E
C

N
É

 

P
O

D
M

ÍN
K

Y
 



Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí a je zveřejněn se souhlasem CACE. Tento dokument nenahrazuje oficiální tištěnou verzi a není určen 

k dalšímu šíření. Originál FIDIC „Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu“ je možné získat na http://cace.cz/. 

10 © FIDIC 1999 Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu 

 

 

  

14.1 

Rozsah krytí  Zhotovitel musí před zahájením prací na Díle uzavřít společným jménem Stran             

a poté udržovat v platnosti pojištění: 

a)  pro případ ztráty a škody na Díle, Materiálech, Technologickém zařízení             

a Vybavení zhotovitele, 

b)  pro případ odpovědnosti obou Stran za ztrátu, škodu, smrt nebo úraz třetích 

stran nebo jejich majetku, které vznikly v důsledku plnění Smlouvy 

Zhotovitelem, včetně odpovědnosti Zhotovitele za škody na jiném majetku 

Objednatele, než je Dílo a 

c) pro případ odpovědnosti obou Stran a jakéhokoli zástupce Objednatele za 

smrt nebo úraz personálu Zhotovitele s výjimkou rozsahu, ve kterém 

odpovědnost vznikla nedbalostí Objednatele a jakéhokoli zástupce nebo 

zaměstnance Objednatele. 

14.2 

Obecné požadavky     Veškerá pojištění musí být v souladu s požadavky podrobně popsanými v Příloze.  

na pojištění                          Pojistky musí být vydány pojistiteli a za podmínek schválených Objednatelem. 

Zhotovitelmusí Objednateli poskytnout důkazy, že jakákoli požadovaná pojistka 

je v platnosti a že pojistné bylo zaplaceno. 

Strany musí společně disponovat veškerými platbami obdrženými od pojistitelů 

vztahujícími se ke ztrátě nebo škodě na Díle a tyto platby musí být použity na 

opravu nebo pro nápravu ztráty nebo škody nebo jako kompenzace za ztrátu 

nebo škodu, která nemá být opravena nebo napravena. 

14.3 

Nepojištění Jestliže Zhotovitel neuzavře nebo nedrží v platnosti jakékoli z pojištění, na které od 

kazují předchozí Pod-články, nebo nepředloží uspokojivý důkaz, pojistky nebo účetní 

doklady, může Objednatel, aniž by byla dotčena jakákoli jeho práva nebo opravné 

prostředky, uzavřít pojištění na příslušné krytí odpovídající takovému neplnění a 

platit patřičné pojistné a získat úhradu tohoto pojistného jako odpočet z jakýchkoli 

peněžních částek náležejících Zhotoviteli. 

 
15.1 
Adjudikace Jestliže nedošlo ke smírnému narovnání, jakýkoli spor nebo rozpor, který vznikne 

mezi Zhotovitelem a Objednatelem v souvislosti se Smlouvou nebo z ní vyplývající 

včetně jakéhokoli sporu ve věci jakéhokoli ohodnocení nebo jiného rozhodnutí 

Objednatele, musí být kteroukoli ze Stran předložen k adjudikaci v souladu v 

přiloženými Pravidly adjudikace („Pravidla“). Adjudikátorem musí být jakákoli osoba, 

na které se Strany dohodnou. V případě, že se Strany nedohodnou, musí být 

adjudikátor jmenován v souladu s Pravidly. 

15.2  

Oznámení o nesouhlasu          Nesouhlasí-li některá ze Stran s rozhodnutím adjudikátora nebo není-li vydáno    

                     rozhodnutí ve lhůtě stanovené v Pravidlech, může Strana do 28 dnů po obdržení   

 rozhodnutí  
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nebo uplynutí lhůty pro rozhodnutí, dát druhé Straně oznámení o svém nesouhlasu 

s odkazem na tento Pod-článek. Jestliže nebylo podáno oznámení o nesouhlasu 

během stanovené lhůty, rozhodnutí se stává konečným a závazným pro obě Strany. 

Jestliže oznámení o nesouhlasu během stanovené lhůty podáno bylo, rozhodnutí se 

stává závazným pro obě Strany, které se jím musí bez prodlení řídit, pokud a dokud 

není rozhodnutí adjudikátora revidováno rozhodcem. 

15.3 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Rozhodčí řízení Spor, který podléhá oznámení o nesouhlasu, musí být s konečnu platností 

rozhodnut jedním rozhodcem podle pravidel uvedených v Příloze. Jestliže se Strany 

nedohodnou, musí být rozhodce určen jmenujícím subjektem uvedeným v Příloze. 

Jakákoli jednání musí probíhat v místě stanoveném v Příloze a v jazyce, na který 

odkazuje Podčlánek 1.5. 
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