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ZMĚNovÝ LIST
NPÚ, SZ Zákupy

Obnova jižního křídla hospodářského dvora
reg č projektu“ CZ.06.3 33/0.0l16_059/0004592 číslo ZL:
Smlouva: Ze dne 13.1.2021
objednatel: Národní památkový ústav, Státní příspěvková organizace, IČO. 75032333 001
Zhotovıtel: Společnost Gardenlıne + Chládek a Tintěra + ARCHATT ~ zámek Zákupy

název ZL: Fasádní lešení

dotčené SO: SO-1-05 Východní a jižní křídlo objektu

předmět změny:
Navýšení výměr za každý den používání venkovního celoplošného lešení
zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):
Na základě probíhajících průzkumů a nálezových situaci celého objektu je nezbytné mít postavené lešení po celou dobu rekonstrukce a
ne jen po dobu Oprav fasádního pláště. Ce/oplosˇné lešení musí plnit funkci při statickém Zajištění objektu a to především při podepření
kamenných podstrˇešních rˇíms (kde by bez podpory navázané na celoplošné lešení nešlo technicky realizovat opravy). Dále je nezbytné
využití lešení při celkových Opravách střešních plášťů Lešení bude po celou dobu stavby plnit i funkci při realizaci oprav kamenných
Ostění, restaurování a opravách finálních vnějších povrchů. Tato Zmeˇna je nutná pro dokončení celého díla a jeho kolaudaci a užívání.

zdůvodnění nepředvídaností Změny:
V době Zpracovávaní PD nevykazovala budova tak Zásadní Statické poruchy a proto nebyl v PD řešen podpůrný systém pro podstřešní
římsy a ostatni práce nutné realizovat Z celoplošneho lešení po celou dobu Stavby. Stav řešených částí Stavby nebyl podrobně Znám a
jeho skutečný stav bylo možno Zachytit až po dukladnějších průzkumech a reaguje na současně nálezove situace.
zdůvodnění nemožnosti oddělení praci a Samostatného zadání:
Nelze oddělit a samostatné zadat dle § 222 odst. 5, samostatně Zadání by bylo neekonomicke a vzhledem k provazanosti jednotlivých
činností i technicky neřešitelné.
zařazení změny dle ZZVZ:
§222 odst. 5. Změna generuje nezpůsobile výdaje - vícepráce.

rozsah dodatečných prací v % jednotlivého změnového listu k smluvní hodnotě dila: 0,72%
rozsah dodatečných prací v % včetně předchozích změnových listů k smluvní hodnotě dila: 0,72%

Záporná hodnota změny NE rozpočet: v příloze ZL méněpráce

cena: bez DPH 0 Kč

27%DPH O Kč

celkem 0 Kč

Kladná hodnota Změny ANO rozpočet: v příloze ZL vícepra'ce

cena: bez DPH 1 039 635,00 KČ

21%DPH 218 323,35 KČ

celkem 1 257 958,35 Kč

celková bilance záporné a kladné hodnoty změny cena: bez DPH 1 039 635,00 Kč

21%DPH 218 323,35 KČ

celkem 1 257 958,35 KČ
vliv na termin dokončení:
změna nemá vliv na celkový termin dokončení díla, ale vyvolá Změnu harmonogramu stavby
jiné vlivy (na změnu PD apod):
nemá vliv na zmenu PD

podpis zhotovitele: Datum

přílohy: Název přílohy
říloha č.1 Položkový rozpočet
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ZMĚNovÝ LIST
NPU, SZ Zákupy

Obnova jižního křídla hospodářského dvora
reg.Č projektu' CZ 06 3 33/0 0/16_059/0004592 Čísla ZL;
Smlouva Ze dne 13 `1 2021

objednatel Národní památkový ustav, Státní příspěvková organizace. IČO 75032333 01
Zhotovitel Společnost Gardenlıne + Chládek a Tıntëra + ARCHATT - Zámek Zákupy

náZeV ZL! Fasádní IBŠBHÍ

. ,
podpis zhotovitele:

vyjádření AD: Datum
Se změnou Souhlasí a na Základě uvedeného Zduvodnëní nezbytnosti Změny. Rozsah Změny byl v tomto případě
upřesněn tak, aby reflektoval Zjištěný Stav a umožnil dokončit dílo` Zkolaudovat a uvést do provozu.

Áz'ł IQ. '2m
za AD:

vyjádření TDS: ` Datum
TDS Zkompletoval tuto Změnu (Změnový list) na Základè podkladu Zhotovitele, AD` podle dozoru orgánu památkově
péče na kontrolních dnech a se souhlasem objednatele a Souhlasí s níÁ

za TDS:

vyjádření objednatele: " Datum

Za objednatele:

vyjádření orgánů památkové péče: Datum
Změna nevyžaduje nově Závazné stanovisko. Orgán památkve péče souhlasí S touto Změnou a trvá na navržene'm
postupu a Zmènè

Jˇı ıčí. â/fÄ/J

za KU LK` OPP:

další vyjádření: Datum



REKAPITULACE
Stavba: NPÚ, SZ Zákupy - Obnova jižního křídla hospodářského dvora
Název: Fasádní lešení

Objednaıel Národní památkový ústav. státní příspěvková organızace IČO 75032333
Zhotovıtel Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - Zámek Zákupy
Misto Zákupy

Zpracoval
Datum. 582021

Méněpráce 0,00

Vicepráce 1 039 635,00

1 039 635,00Celkem



ROZPOČET
Stavba: NPÚ, SZ Zákupy - Obnova jiżniho křídla hospodářského dvora
Název: Fasádní lešení

Objednatel Národní památkový ústav, Statni přlspèvkovà orgamzace IČO 75032333
Zhotovitel Společnost Gardenline + Chládek a Tıntëra + ARCHATT ~ za'mek Zákupy
Misto Za'kupy

Zpracoval

vicEPRÁcE

Datum 5 8 2021

Č Kód polożky Pop1s MJ nılcížšřšl Jedìšçfova Cena celkem Cenova soustava

HSV Práce a dodávky HSV 1 039 635,00
0094 Lešení 1 039 635.00

1 941111211 zgpr'jtffšrfìn'prrvasfšez'zë 33322122? 'ehkemu 5 podlaha“ 5 m2 693 090,000 1,50 1 039 635,00 SOD ZV 0094/2
Od 1 10.2021 1410.202? Celkem 380 (1m

380790 dm f 270 dm navı`‹V

SOD 476720

Odešel fasady a šu'uı vychodního kˇndla 105.0
693 090,000(2672 105)'270

Celkem 1 039 635,00
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ZMĚNOVÝ LIST
NPU, SZ Zákupy

Obnova jižního křídla hospodářského dvora
regć projektu“ 02.06.3.33/00/16_059l0004592 číslo ZL:
smlouva: Ze dne 13.,1.2021
objednatel: Národní památkový ústav, Státní příspěvková organızace, IČO 75032333 002
zhotovıtel: Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - zámek Zákupy

název ZL: Provizorní táhla -jižní a východní křídlo hospodářského dvora

dotčené SO: 50-1-05 Východniajižní křídlo objektu

předmět Změny:
Provizorní ztuzˇeníjíżního krˇidla hospodářského dvora. Jedná se o Ocelová táhla Zajištujícl statické Ztužení procházející skrz celý objekt v
pozicích uvedených v připojené PDV

zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):
Na základě aktuálního stavu budovy a probíhajiciho stavebně technického průzkumu byl vydán pokyn autorského dozoru č.2, k provedení
Zajištění budovy a Zajištění ochrany osob v rámci BOZP. Statické zajištění ocelovými tah/y je nezbytné pro Zajištění statiky objektu Bez
tohoto Zajištění není možné postupovat dále ve stavební činnosti. Absence ztužení by Zapříčinila Za' vażne' statické poruchy objektu a mohlo
by dojit k jeho částečné destrukci. Tato Změna je nutná pro průběh stavby a její dokončení a kolaudaci a uvedení do provozu.

zdůvodnění nepředvídanosti změny:
Nálezova' situace statiky stavbyjasně prokazuje nutnost realizace této Zmëny. Časová prodleva mezi Zpracovánim PD a realizací Zapříčinila
nenožnost podchytit současný stav v PD. Objekt je v horším havarijním stavu než zachycena situace v DPS. Změna reaguje na současné
nálezové situace.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:
Nelze Oddëlit a samostatné Zadat dle § 222 odst. 5, samostatné zadání by bylo neekonomícké a vzhledem k provázanosti jednotlivých
činnosti i technicky neřešitelnév
zařazeni změny dle ZZVZ:
§222 odst, 5. Změna generuje nezpůsobilé výdaje - vicepráce.

rozsah dodatečných prací v "/n jednotlivého změnového listu k smluvní hodnotě díla: 1,63%
rozsah dodatečných prací v % včetně předchozích změnových listů k smluvní hodnotě dila: 2,35%

Záporná hodnota změny NE rozpočet: v příloze ZL méněpráce

cena: bez DPH 0 KČ

21%DPH 0 Kč

celkem 0 Kč
Kladná hodnota změny ANO rozpočet: v příloze ZL vícepráce

cena: bez DPH 2 343 446,80 Kč

21%DPH 492 123.83 KČ

celkem 2 835 570,63 KČ
celková bilance záporné a kladné hodnoty změny cena: bez DPH 2 343 446,80 Kč

21%DPl-í 492 123,83 Kč

celkem 2 835 570, 63 Kč
vliv na termin dokončení:
Změna nemá vliv na celkový termin dokončení díla, ale vyvolá Změnu harmonogramu Stavby
jiné vlivy (na změnu PD apod.):
nema' vliv na Změnu PD (upřesněno pokynem č.2 a č.5 AD)

podpis zhotovitele: Datum

přílołly: Název přílohy
přiloha č.1 Polożkový rozpočet
příloha Č.2 Pokyn č,2 AD, Pokyn (3.5 AD



.KJ CHsT PARDUBICE
ČLEN SKUPINV ENTIRIA

ZMĚNOVÝ LIST
NPU, SZ Zákupy

Obnova jižního křídla hospodářského dvora
reg Čprojektu CZ 06 3 33/0 O/16_059/0004592 číslo ZL."
Smlouva Ze dne 13 `1 2021
objednateı Národní' památkový ústav, Statni příspěvková Organızace. ICO 75032333 002
zhotovıtel Společnost Gardenlıne + Chládek a Tintěra + ARCHATT - Zámek Zákupy

název ZL: ProvIzornI táhla jıznı a vychodnı krıdlo hospodarskeh
.vn-nm a nvnz-nı, vivoutľcť HVSI ň V

` ` ˇ

podpis Zhotovitele:

vyjádření AD:
Se změnou souhlasí a na Základè uvedeného Zduvodnèní nezbytnosti Změny. Rozsah Změny byl v tomto případě
upřesněn tak. aby reflektoval zjištěny' stav a umožnil dokončit dílo, zkolaudovat a uvést do provozu.

Datum

LĹČI 4/1517

za AD:

vyjádření TDS:
TDS Zkon'ıpletoval tuto změnu (změnový list) na Základè podkladu Zhotovitele AD podle dozoru orgánu památkové ` '
peče na kontrolních dnech a se souhlasem objednatele a Souhlasí s ní. ~ˇfe n ` „› I V,“ I .I . v v k x ˇ

nýyć? §04/
za TDS: *

vyjádření objednatele: . ~ Datum
Změna Je nezbytná k dalšímu prubëhu a dokončení díla. Objednatel souhl

4

1 Il/v tí ww m f/ Č7. ýı „#7
za objednatele: M"

vyjádření orgánů památkové péče:
Změna nevyžaduje nove' závazné stanovisko. Orgán památkvé péče souhlasí S t
postupu a Změnë

Ázměnou/a trvá na navrženém
Datum

huť/.1427
za KÚ LK` OPP:

další vyjádření: Datum



REKAPITULACE
Stavba: NPÚ, SZ Zákupy v Obnova jižního křídla hospodářského dvora
Název: Provizorní táhla -jižní a východní křídlo hospodářského dvora

Objednalel Národnı památkový oslav Státní příspěvková organızace, IČO 75032333
Zhotovıtel Společnost Gardenlıne + Chládek a Timèra + ARCHATI' › Zámek Zákupy
Misto Zákupy

Zpracoval“
Datum 5 8 2027

Méněpráce 0.00

Vícepráce 2 343 446.80

2 343 446,80Celkem



ROZPOČET
Stavba: NPÚ, SZ Zákupy - Obnova jiżniho křídla hospodářského dvora
Název: Provizomí táhla - jižní a východní křídlo

Oblednalel Narodnı památkový ustav, stàlnı příspěvková organızace` IČO 75032333

VÍCEPRÁCE

Zhotovılel Společnost Gardenlıne + Chládek a Tintěra + ARCHATT › zámek Zákupy ZpracovalMisto Zákupy
Datum 5 8 2021

Č Rod polozky Popıs MJ Měří: Cena lednolkova Cena celkem Cenova souslava

Náklady Soupisu celkem 2 343 446.80HSV Práce a dodávky HSV 2 164 295,0200903 Ocelová táhla 1 960 879,40. _ , , , t ~ k .985622221 Spınam objektu vlozom a dodam [ahla Z be onars e ocelı D do m 421.300 530.00 223 289'00l 20 mm S napınacı matlcı
SOD ZV 00903/1SOD montážnl [ahla Z.NP,` 365,90 V365,900 ,

Jıžní kí-ıdlo 1.11? 18x15rn 270,000
Jižnl kňdlu Z NP 20x15m ^ 4x10rn 340.000
Výıhodm křídlo 4×15m ~ 17×27,6rn - 7115171 42x16rn 177,700

936941 ` 17m Dodavka a osazovanı ooplnkovych ocelovych soucastı tahel V kg 6 2051580 280m) 1 737 590'402 kotvenı tahel. Spoje (ahel
SOD ZV 00903/5500 monrażnl lahla 2.NP: 323106680 V390.000 ,

SlažemV Jıžnıho křídla hospodařskeho dvora
Zlužujm plocháčť 100x100×10 mm
JıŽm kňdlu
185k2x0.8 296.000
VycrıodrnV kňdlo
16.4×2×0,8 42,240
UPE 140

Jlžrn křídlo
1 NP 80.3x2k14,8 Z 376,880
2 NP 104,7x2x14.8 3 099.120
Vychoťln' kňdlo
26.4X2x14.8 781,440

0094 Lešení 110 434,05
' ˇ ' ' ' ' h dl ' ˇ' `9411111“ Montaz lesem radu eho tıubkoveho lehke O S po ahamı Zatızem m2 903000 58.35 52 690053 do 200 kg/rnZ Sdo 0,9mvdo 10m

SOD ZV 0094/14Z×8×3 1 008.000

Žebra k Zaprenl lıššıırıı 47 žeber, 8 metrů vyšky, l metry Šıře

Ĺldpoćcl Za neıcalızovam` vychodm kňdlo 105.000

941 1 ı u“ Prıplalek k lesenı radovenıu trubkovorno lehkernu S podlahamı S m2 12 642,000 1.50 18 963.000.9 m v 10 rn za prvnı a ZKD den pouzrtı A celkem 14 dnı4
SOD ZV 0094/2903'14 12 642,000

Demontaž lešení řadoveho trubkového lehkého S podlahamı941111811 _ . 2 903,000 27,00 24 381.005 Zatızem do 200 kg/mZ s do 0.9 m v do 10 m m SOD ZV 0094/3, , , . l . .9491011“ Lesem pomocne pro obJEkty pozemnıch Staveb 5 esenovou m2 288.000 50.00 14 400005 podlahou v do 1,9 m Zatızenı do 150 kg/m2
SOD ZV 0094/4

Pornomé lešom k montañ táhel lnílıˇ budovy 48 kostek k
utažč-nı tahel

48x10 288,000
00971 Podchycováni konstrukci 60 077,97
975043111010 Zhotovenı odch cení Stıo l'ı ZMP včetně následného odstranènı m 95,800 395,00 37 841.007 p y p SOD Zv 00971/3Ruzepřcrıl Chodhy před Stažemrn hranol 140/140 mm

Jižní křídlo
445'14

63,000
Vyçhođm křldlo

2x16 7,200
anašem konstrukce rozpér

12×0.8*8×Z 25,600

60511060 Rezıvo S10 [C221 pro rnorıtaım konstrukce a podchycenı m3 2202 'O ,OOYOO 22 236378 konstrukc'
SOD ZV 009711495,8)(0 14×0.14 1.878

Podkladky pod Svarencč“ 54×3x0,04×0.05 0,324

0991 Přesun Suti
24 460,55

Vnitrostavenišım doprava Sun' a vybouranych hmot pro budovy v997013213 _ 4 t 6.206 l 400,00 8 687.959 do 12 m rucne
SOD ZV 00991/1



61206
6205.68'0,001

10 997211211 Svisłá doprava vybouranych hmot na v 3,5 m t 6,206 360100 Z 234.04 SOD ZV 00991/2997“ '612 Nakladanı vybouranych hmot na dopravm prostredky pro l 6'206 48190 2 996.7211 vodorovnou dopravu
SOD ZV 00991/399700251 1 Vodorovne premıstem VSun a vybouranych hmm bez nalozenı ale t 6106 "2.20 696.2812 se Slozemm a urovnanım do 1 km
SOD ZV 00991/4

997006519 Prıplatek k vodorovnemu pıeımsxem Sutı na Skladku ZKD 1 km I mísu U'Bó 2 32229pres 1 km - predpoklad celkem do 28km (2× 14km113
SOD ZV 00991/56,20568'27

167,55314 997006551 ÍHrube urovnam smí na skládcc bez zhutnèm ı 6.206 12132 76.45 SOD ZV 0099116

997013831 Poplatek za uloženı Stavebnvho Odpađu na Skladce (skladkovne) l 6.206 1 200100 7 446.8215
J SOD ZV 00991/7099 Přesun hmot HSV

8 443,05| 15 [998018002 Ivřeflun hmm ınčnı pm hnflnvy v do 12 ı-n ı 7_ó7óÍ 1 100.00] 8 443,05I SOD ZV 099/1]903'0.0085
7,676PSV Práce a dodávky PSV 179151,?8767 Konstrukce zámečnické

179 151.78

De 66 6661ITI Ov ° J ˇY g URS 2021 02998767102 Presun hmot (onazm pro Zamecmcke konstrukce v Obıektech v t 6.206 1 540.00 9 556'7518 do 12 m
URS 2021026205,68'0,007

61206
998767181 Pnplateř k presunu hmot zonaznı 767 provadeny bez pouzıtı l 6106 629'00 3 9033719 mechamzace

URS 2021 02

2 343 446,80Celkem



\
Masák 8x Partner památky

Pokyn č. 02

Od: Masák & partner památky, s.r.o

Stavba: Památková obnova koníren v areálu hospodářského dvora
SZ Zákupy

Datum vydání: 20.5.2021
Značka:
Profese: Statika
Celkový počet Stran: 7

Věc: stav konstrukcí, postup

Popis: tento pokyn navazuje na vydaný pokyn č. 1. Na základě společné

Přečteno a odsouhlaseno:

domluvy ze dne 19.5.2021 na jednání v NPÚ (Praha 1, Líliová 5) byl
upřesněn koncept provizomího Stažení objektu navržený v pokynu
č.1. Oproti předchozímu návrhu došlo díky zákazu NPÚ provrtávat
komíny k Zvýšení počtu táhel přes celou šířlıu objektu. Na Základě
žádosti GD pak došlo k vypuštění profilů UF E 200 a jejich náhradě Za
2x UPE 140 (sjednocení kotevního detailu tahel.

Dle přílohy ć.-1-5 bude tedy toto stažení prcvedeno.

TDl

AD

Stavebnı'k

Masák 8x Partner památky, sro., Se sídlem Rooseveltova 575/39, 160 00 Praha 6 - Bubeneč, zapsána v obchodním rejstříku
vedeném Městským Soudem v Praze, oddíl C, vložka 302627, IČO: 07534591. Korespondenční adresa Na baště Sv. Ludmily
253/1, 160 00 Praha 6 - Hradčany, tel.: +420 233 341 951, e-mail: , web:

1



NĚMEC POLAK, spol. S r.o
Milady Horákové 116/109, 160 00 Praha 6
telefon
e-maíl:

Pokyn č. 02

od: ing. , spol. s r.o. tel:
fax:
e-mafl

Komu: Ateliér rlıızısáıkV a iàšrťníıš é iı'ı'gŤıášı'iÍı'n'V tel: 777313: 7227“
Rooseveltova 39/575, Praha 6

e-maíl:
Stavba? V V , fw i. , Zámek Šáflpl
datum vydání: 20.5.2021
Značka:
profese: statika
celkový počet stran: 5xA4 + 1xA3
Lěcz '_ __ v V v_ _ „Ňsiav konstrukcí, postup V ii i i i i

popis:

tento pokyn navazuje na vydaný pokyn č. 1. Na Zakladě společné domluvy Ze dne 19.5.2021 na jednání v NPÚ
(Praha 1. Liliová 5) byl upřesněn koncept provizomlho stažení objektu navržený v pokynu č.1. Oproti předchozímu
návrhu došlo díky Zákazu NPÚ provrtávat komíny k Zvýšení počtu táhel přes celou šířku objektu. Na Základě
žádosti GD pak došlo k vypuštění profilů UPE 200 a jejich náhradě za 2x UPE 140 (sjednocení kotevního detailu
táhel.
Dle přílohy č.-1-5 bude tedy toto Stažení provedeno.

S pozdravem

NĚMEC POLÁK, Spol. S r.o.
Milady Horákové 116/109
160 00 Praha 6

v NĚMEC POLAK, Spøı. S no. n ıČo:49578183 ø DIČ:CZ49678183 ø bank. spojeni; MONETA Money Bank, as., č, účtu: 152670257/0600
v Městský soud v Praze oddíl C. vložka 21512 o
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PŘlOHA4
DETAIL 1 1:10

-DVOJICE PROFILÚ BUDE NAVZÁJEM SPOJENÁ NAVAŘENOU PLOCHOU OCEL! MAX. Po 1,0 m.

-OCELOVÝ PRVEK BUDE PODEPŘEN DŘEvÉNÝMı FOSNAMI Čı TRÁMKY TAK, ABY NEDOSLO K
POŠKOZENÍ KAMENNÝCH POHLEDOVÝCH PRvKù (PORTALŮ, ...), ŠTUKOVÝCH CI DŘEVÉNÝCH
PRVKŮ.

-PŘED AKTıvACı (NAPNUTÍ) TAHEL BUDE OCELOVÝ PRVEK PODLOŽEN POUZE UPROSTŘED
ROZPÉTI PROTI PŘICNE STÉNÉ NEBO ROZPÉŘE. OSTATNI PODLOŽKY BUDOU DOPLNENY
POZDEJI. JE vHODNE POUŽÍT DvOJıCE KLINÚ.

-TÁHLO BUDE NAPNUTO A v CASE REKTIFIKOVANO POMOCI MATıC NA SVÝCH KONCICH NEBO
POMOCÍ ZAvıTOvÉHO NAPINÁKU. JE NUTNÉ ZAJISTIT PRAVIDELNÝ PŘISTUP K REKTIFIKAČNÍMU
PRVKU.

-TAHLO BUDE NAPNUTO POUZE TAK, ABY SE ZAJıSTıLA JEHO vODOROvNA NEPROVÉŠENA
POLOHA. TEDY BUDE POUZE MINIMÁLNÉ PŘEDEPNUTO. PŘEDPOKLADANÝ UTAHOVACÍ
MOMENT JE CCA 70 Nm (ODPOVÍDÁ ORIENTAČNÉ NORMÁLOVÉ SÍLE v TAHLE 20 kN NEBOLI
NAPÉTÍ 80 MPa). DLOUHODOBÉ JE NÁSLEDNÉ TŘEBA MONITOROVAT NAPÉTÍ ČI SÍLU v TÁHLE
(vLıv TEPLOT, OTLAČOVÁNI ZDIVA ČI DŘEVÉNÝCH PODLOŽEK, ROZJÍŽDĚNÍ KONSTRUKCE).
PŘEDPOKLÁDANÝ UTAHOVACI MOMENT BY NEMEL PŘESAHNOUT 144 Nm, COż ORIENTACNÉ
ODPOVIDÁ sILE 40 kN A NAPÉTÍ 70% MEZE KLUZU. ČETNOST KONTROL BUDE UPŘESNENA PO
INSTALACI TÁHEL.

-MINIMÁLNÍ ROZNÁŠECI PLOCHA STŘEDNÍCH DŘEVĚNÝCH PODLOŽEK JE 0,04 m2.
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Masák 8z Partner památky
z/ˇ

Pokyn č. 05

Od: Masák & partner památky, s.r.o

Stavba: Památková obnova koníren v areálu hospodářského dvora
SZ Zákupy

Datum Vydání: 4.6.2021
Značka:
Profese: Statika
Celkový počet Stran: 7 x A4

Věc: Zajištění východního křídla

Popis: pokyn řeší havarijní stav východního křídla objektu a navazuje na
pokyny č. 1-3. Z důvodu potřeby zajištění Základní stability Objektu a
umožnění prací osob jsou navrženy následující práce (tento rozsah a
postup prací byl schválen Zástupci NPU dne 19.5.2021 na jednání v
NPÚ (Praha 1, Liliová 5) a dne 28.5.2021 na KD stavby

Přečteno a odsouhlaseno: TDI

AD

Stavebnik

Masák ů Partner památky, s.r.o., se sídlem Rooseveltova 575/39, 160 00 Praha 6 - Bubeneč, zapsána v obchodním rejstříku
vedeném Městským Soudem v Praze, oddíl C, vložka 302627, IČO: 07534591. Korespondenční adresa Na baště sv. Ludmily
253/1,160 00 Praha 6 - Hradčany, tel.: +420 233 341 951, e~mailz , web:



NĚMEC POLÁK, Spol. s r.o
Milady Horákové 116/109, 160 00 Praha 6

Pokyn č. 04
0d: ý; NĚMEC POLAK, spor. s nn. mi;

fax:
e-mai'IKnihu: Ainıiìrıìašăksřannem' 'i Ĺi'ıigìaèřáiı' " ret:Rooseveltova 39/575, Praha 6
e-mail:šìülllš'šäł.ň

- -- „
- ZáLUÉÄŠáJSUBy z. „ z. -0.-. ý_ V udatum vydání: 4.6.2021značka:

profese; statikacelkový počet stran: 7xM
G25 Ň- ,-

- z z
-

- -7
- ýš!šuìi§!§gí Yýghgýnflıqlìidlê -z -z z --

-

popis:

tento pokyn řeší havarijní stav východního křídla objektu a navazuje na pokyny č. 1-3. Z důvodu potřeby ZajištěníZákladní stability objektu a umožnění praci osob jsou navrženy následující práce (tento rozsah a postup prací bylschválen Zástupci NPÚ dne 19.5.2021 na jednání v NPÚ (Praha 1, Lilíová 5) a dne 28.5.2021 na KD stavby):
-vytvorˇtt provizomí podlahu 2.NP v místě Zřícené části chodby před Schodištëm (přıloha 1) (k instalaci těžšíchnosníků je s výhodou možné použíd dočasných lehkých dřevěných trámů l-nosník ( ), I-OSB(www.czechpan.cz) apod.)
-podepřít rákosniky, stropní trámy a vazne trámy v úrovni stropu 2.NP (příloha 2).-stáhnout objekt pod úrovní homího líce oken v 2.NP při zachování principů a detailů Z pokynu č.2 (příloha 3)-postupně shora odkrýt všechny vazné trámy, Ze stran poškození je podepñt o tram níže nebo o provizorní výdřevuv 2.NP. Následné upevnit novou pracovní podlahu Z fošen či OSB desek. Na páseoh únosné podlahy pakstabilizovat krov dle zásad pokynu č. 3. Odstranit uhnílé Části dřevěných prvků v případě tam, kde je bezpečnýpřístup (příloha 4).
-vytvoñt provizomí lávku v podkroví v severovýchodním rohu objektu, pomoci lávky podepřít hambalky krovu avyvěsit uvolněné vazné trámy. ldea'lné následně odřiznout tyto uvolněné trámy pod Iávkou (příloha 5 a 6).
Práce budou probíhat postupně od osy 21, resp. E. Po instalaci nové provizorní podlahy je možné v taktopřipravené ploše pracovat na odstranění střešní krytiny. Je třeba ohraničit bezpečné plochy zábradlim.
Pokud bude navržený postup realizován, bude následně dohodnut další postup. Vytvoření pracovni plochy vezbytku půdorysu východního křídla, vzepření Zděného štítu, rozebrání krovu, atd.

S pozdravem

NĚMEC POLÁK, spol. s r.o.
Milady HOrákOVé 116/109
160 00 Praha 6
T +420
F +420
E
W

; ŇĚĂAÉC POLAK'ı špšıÍs nn. Ä ıčoŠĂseíàìaa - Dič:čž4š81šaìiníıksfiøieàrz MoNETA Mbr'vey Bank, as., č. účtu: V752670257I0606-Mèsısrúsøuđvnazendaıc vınżKa21512-



PŘHOHA1
PRovıZORNí PODLAHA 2.NP v CHODBĚ
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DOČASNÉ STAŽENÍ OBJEKTU v 2.NP
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ů CHsT PARDUBICE

I ćLENsxuvíNv ENYERIA

ZMĚNOVÝ LIST
NPU, SZ Zákupy

Obnova jižního křídla hospodářského dvora
reg čprojektu: CZ.0643,33/0.Ol16ý059/OOO4592 čÍSIO ZL.“
smlouva: ze dne 13.1.2021
Objednatel: Národní památkový ústav, Státní příspěvková organizace, IČO 75032333 003
Zhotovitel; Společnost Gardenllne + Chládek a Tıntěra + ARCHATF - Zámek Zákupy

název ZL: Technické zajištění provádění opravy krovu, zajištění ochrany konstrukcí

dotčené SO: 50-1-05 Jižní křídlo Objektu

předmět změny:
Prostorové lešení ve 2. NP. provizornípodlaha a plachtování střechy, postupná demontáž Střešní krytiny
zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):
Vzhledem k havan'jnímu Stavu konstrukce krovu je nezbytné technicky zabezpečit tento prostor pro Zajištění Ochrany dalších částí budovy
a zajištění ochrany osob prˇl postupu opravy krovu. Prostorové lešení na provizorní podlaze je nutné realizovat z důvodu Zhorsˇené Statické
Situace a bez ného nelze technicky postupovat dále ve stavební činnosti. Pří nerealizacíje pracovni činnost nerealizovate/ná iz pohledu
BOZP. Zajištění vychází Z pokynu autorského dozoru č:4 a č. 74 K zajištění navazuje postupná demontáž střešní krytiny, kde je nutně uvést
v Soulad PD a rozpočty stavby. Změna řeší dále ochranu prostoru proti deštovým Srážkám, kterou PD neřeší/a Z důvodu projektování ve
Značném Časovém odstupu a nebylo možné Zohlednit nutnost Zakrývání odhalených konstrukcí pň' částečné změně provádění rozebíráni
tesarˇských konstrukcí:
Zdůvodnění nepředvídaností změny:
V době Zpracovávání PD nevykazovala budova tak Zásadní statícke poruchy a proto nebyla v PD řešena potřeba realizace prostorového
lešení v 2.NP. Stav řešených části stavby nebyl v dobe Zpracování PD v tak havarijním stavu` aby bylo nutne' počítat s prostorovým
lešenim: Skutečný stav bylo možno zachytit až po důkladnějších průzkumech a Změna reaguje na současné nálezove Situace

zdůvodnění nemožnosti oddělení praci a Samostatného zadání:
Nelze oddělit a samostatně zadat dle § 222 odst. 5, Samostatné zadání by bylo neekonomícké a vzhledem k provázanosti jednotlivých
činností itechnícky neřešitelně.
zařazení Změny dle ZZVZ:
§222 odst. 5. Změna generuje nezpusobílé výdaje - vícepráce.

rozsah dodatečných prací v % jednotlivého změnového listu k smluvní hodnotě díla: 3,97%
rozsah dodatečných prací v % včetně předchozích změnových listů k Smluvní hodnotě díla: 6,32%

Záporná hodnota změny NE rozpočet: v příloze ZL méněpráce

cena: bez DPH 0 Kč
21%DPH O Kč

celkem 0 Kč
Kladná hodnota změny ANO rozpočet: v příloze ZL vícepráce

cena: bez DPH 5 716 681, 05 Kč

21%DPH 1 200 503,02 KČ

celkem 6 917 184,06 Kč
celková bilance záporné a kladně hodnoty změny cena: bez DPH 5 716 681,05 Kč

21 %DPH 1 200 503,02 Kč

celkem 6 917 184,06 Kč
vliv na termín dokončení:
změna nemá vliv na celkový termín dokončení díla, ale vyvolá změnu harmonogramu stavby
jiné vlivy (na změnu PD apod.):
nema' vliv na zmeˇnu PD (upřesněno pokynem č44 a cˇÁ 7 AD)

podpis zhotovitele: Datum

přílohy: Název přílohy
říloha č:1 Položkový rozpočet
říloha čr2 Pokyn č:4 AD, Pokyn 6.7 AD



CHaT PARDUBICE .__._....CLEN SKUPINY ENYEIIA(Í
ZMÉNovÝ LIST

NPU, SZ Zákupy
Obnova jižního křídla hospodářského dvora

lng.

reg č projektu cz 06 3 33/0 0116_059/0004592 číslo ZL:
smlouva ze dne 13 .1 2021
objednatel Národní památkový ústav` statni příspěvková organizace, IČO, 75032333 §03
Zhotovitel Společnost Gardenltne + Chládek a Tintěra + ARCHATT f zámek Zákupy w

.
. V

., 3527
název ZL: Technické zajištění provádění opravy krovu, zajištění ochrany konstrukcí

(Osel/_\ FNÁAAH ' ' n -

(r
K

podpis zhotovitele: 'ng Datum

,ÉL Č] MÁ]

Změna je nezbytná k dalšímu pruběhu a dokončení díla. Objednat

vyjádření AD. Datum
Se změnou souhlasí a na základě uvedeného Zduvodnèní nezbytnosti Změny Rozsah změny byl v tomto případě
upřesněn tak aby reflektoval Zjíštěny Stav a umožnil dokončit dílo. zkolaudovat a uvést do provozu

:Ĺflą ,02/V :za AD:

vyjádření TDS: Datum
TDS Zkompletoval tuto změnu (Změnový list) na základě podkladu zhotovitele` AD, podle dozoru orgánu památkově
peče na kontrolních dnech a se souhlasem objednatele a souhlas

fliq §41;

za TDS:

vyjádření objednatele. Datum

,ŽL [7 Qwflý
Za objednatele:

vyjádření orgánů památkové péče:
Změna nevyžaduje nově Závazné stanovisko Orgán památkvé péče souhlasí s touto Změno/u a trvá na navrženěm
postupu a Změně. ˇ

Datum

,(/ĹÍĹ (7 471,' 4-7
za KU LK, OPP:

/

další vyjádření: Datum



REKAPITULACE
Stavba: NPÚ, SZ Zákupy - Obnova jižního křídla hospodářského dvora
Název: Technické zajištění provádění opravy krovu. zajištění ochrany konstrukcí

Objednatel Naˇroclnıˇ památkový ústav, Státní příspěvková organlzace. IČO 75032333
Zhotovitel Společnost Gardenllne + Chládek a Tıntèra + ARCHATl' ~ zámek Zákupy
Misto Zákupy

Zpracoval
Dčalurn` 5 8 2021

Méněpráce 0,00

Vícepráce 5 716 681,05

Celkem 5 716 681,05



ROZPOČET
Stavba: NPÚ, SZ Zákupy - Obnova jižního křídla hospodářského dvora
Název:

Objedna1el

Technické zajištění provádění opravy krovu, zajištění ochrany konstrukci

Národní památkový ústav, Sta1ni příspěvková organızace, lČO: 75032333
Zhotovıtel Společnos1 Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - Zámek Zákupy
Místo Za'kupy

víCEPRÄcE

Zpracoval
Dalum 5 8 2021

. Mnożstvı CenaC kod polozky PopiS MJ Celkem Jednmkøva Cena celkem Cenova Soustava

Náklady soupisu celkem 5 716 681.05
HSV Práce a dodávky HSV 2 455 658,09
0094 Lešení 1 394 939,21

Momaž lešení prostorového rámoveho lehkeho s podlahami
943211111 Zatížem do 200 kg/mZ v do 10 m v prostoı krovu pro kontrolu m3 5 545.160 70.35 390 102,01

1 krovu, opravy a nátěry SOD ZV 0094/6
Lešenı v ramci 2,1111 kvůli BOZP

'v v v v v 1.V v 9(1519714401 25.5 2.83 2,79 1,74 3.286,17 16,1410,16 ,92 551151160
11.051'4

943211711 Pı-ıplatek k leseoı prostorovemu-rarnovemu lehkernu S podlahaymı v m3 199 0611100 1150 748 596160
do 10 m za prvnı a ZKD den pouzm V celkem 3 mesice = 90 dm

7- SOD Zv 0094/7
5545,16'90 499 064,400

v ˇ , _ ,h , , , ,943711811 Dernomaz lesem prostoıove O ramoveho lehkeho S podlahamı m3 5 57151160 35100 191 080160
3 Zatizenı do 200 kg/mZ v do 10 m SOD zV 0094/8

R001 ZaJıStenı vaznıce s hambalkem a krokvı uplnacım popruhem S kus 71,000 810100 62 160,00
4 nosnostı mm. 10k“ R-p0|02k3

37 stolıˇc krovu
37'2 74,000

0991 Přesun suti 952 638,87
997013213 Vnıtrostavenıstnı doprava sutı a vybouranych hmot pro budovy v 1 2411686 1 1100100 338 760177

7 do 12 m rucne SOD ZV 00991/1
OSB dosky V 693,145'00128 8,872
Střešní krytina 2867'0,07S19 215,570
Podlahova prkna - 792,12x0,016 12.674
Podchyceni v 9,14'0,5 4,570

a 997211211 Svı'Sla doprava vybouranych hmo! na v 3,5 m t 241.686 360,00 B7 006,93 SOD ZV 0099172
977711617 Nakladani vybouranych hmot na dopravní prostredky pro 1 211.686 187190 116 710117

9 vodorovnou dopravu SOD ZV 0099113
997002511 Vodorovne premıstenı sutı a vybouranych hmot bez nalozenı ale Sc 1 7111686 112120 27 117116

10 Slozenım a urovnanırn do 1 km SOD zV 0099114
Příplatek k vodorovnemu přemístěnı suti na Skládku IKD 1 krn přes997 9 . 6 525,522 13,86 90 443.7311 00651 1 km - predpoklad celkem do ZBkm 12x 14km) l SOD 2V 00991/5
241.686'27 6 525,522

12 997006551 Hrube urovnánı suti na skladce bez Zhuménıˇ l 241,686 12,32 2 977.57 SOD ZV 0099176

997013831 Poplatek za uložení sravebnıho odpadu na Skladce1skladkovne1 1 241.686 1 200,00 290 023.0913 SOD Zv 00991/7
099 Přesun hmot HSV 108 080,02

l 14 [998018002 Přesun hmøı mćnl pro huaøvy v dn 12 m | ı I 98,255] 1 100.00I 108 080,02] SOD ZV 099/1
5545,16x0,017 94.268
Podchyceni A221`0.01804 3,987

PSV Práce a dodávky PSV 3 261 022,95
762 Konstrukce tesařske' 2 451 316,12
767337921 Doplnem cash Stresnı vazby hranoly prureıove pl do 120 cm2 m2 1 7001000 366100 439 200100

15 vcetne matenalu URS 2021 02
Provízorm' konstrukce pro plachotváni' objektu přıV opravě 1 200,000

762331811 Demontaž vazaných kcí krovú Z hranolu prùřezové pl do 120 cm2 m2 1 200.000 51.50 61 800,0016 URS 2021 02
Demontáž provizorniˇ konslrukce pro plachtovárii' 1 200.000

„ l h . 1 . , _, .767517745 Montaz pod a ove kfe podk adove Z desek drevotnskovych nebo m7 7 7771580 132100 365 980156
17 cementotrıskovych Sroubovanych na drevo URS 2021 02

1386,29'2 2 772,580
Í 18 [6072628511 [deska úřevøšıêpkøvá oss 3 P›D hrnušená :122mm 1 m2 | 831,774 1 050.00] 873 362.70I R_cęnová nabidka]

1386.29/4'2'20 pl'oiˇeZ 831,774
762511867 Demontaz kcyeˇ podkladove Z desek drevostepkovych tl pres 15 mm m7 1 8571015 95130 467 397103

19 na pero a drazku Sroubovanych URS 2021 02
1386,29'2 2 772,580
Navyšem vvmèry pňplatok Za demoıilaž k dalšımu použití › 75
výměry
2772,58'0,75 2079,435

767341770 Monlazˇyoednem Slrech rovnych a Sikmych sklonu do 60 z desek m2 6931115 171100 85 917198
20 drevotnskovych na sraz URS 2021 02



Zřìzem provizormho zastroocm pracovmho prosıoru v krovu nan
Spodm urovnr klcšlr'n/hambalkll

Dodržem BOZP Střecha v Okolı hiehenf? (krytına a non“ uroven
kleŠUn/hflrnbalkm nestabılm

1]86,29'0.5 691,145

'ˇ ` ˇ ' h ˇ k ˇ kl762341832 M'ontazwbednem Sırech rovnyc a Sı mych S onu do 60 Z desek m2 693.145 5900 40 895,56
21 drevotnskovych na Sraz URS 2021 02
22 762521811 Demontaž podlah bez polštařú Z prken ilouštˇky do 32 mm m2 797,117 59.00 47 029,89 URS 2021 02

Demontaž podlahovych prken - krov Stavajı'crhc podlahow'ah
prken

57.5 plochyx 1386,29 797.11/

998762102 Přesun hmot [Onažnı pro kco [esařske v objektech v do 12 m ı 32,185 1 610.00 51 817,1723 URS 2021 02
přesun hmot pro provizorm podlahy

1331,774'00178 10,647

797,117'0.016 12.754
1200'0,00732 8,184

998762181 Pnplatek k presunu hmot tonazm 762 provadcny bez pouzıtı t nvısă 71mm u 88314
24 mechanızace URS 2021 02

765 Krytina skládaná 531 494,98., _ k . , , l .765111825 Demonlaz kryıtıny eramıcke hladke Sk onu do 30 Se Zvetralou m2 Z 867'000 wzıoo 464 454.00
25 maltou do Sun URS 2021 02
26 765192001 Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou m2 1 663.548 40,30 67 040,98 URS 2021 02

1386.29x1,2 1661548

766 Konstrukce truhlářské 278 211.85
| 27 [76284ı831R IŠeımá demontáž barokního překlzúanèhøzákıøpn/pødhıeđn I m2 J 728,043 275.001 200 211.85Í R-poıožka

Včetně případného zakráccní/odřeza'm' poškozených ćàsn
SOD 122.000
Demontáž podbı'tı z prken V 2.111)
86.6 plochy x 897.3440 850.043

R - 001 Přesun a uskladnění demonıovane'ho barokního Záklopu/podhledu kpl 1.000 78 000.00 78 000,00 _28 R-polozka
Ručnı přesunms axı'malm opatrnosh

5 716 581,05Celkem



Masák 81 Partner památky
\

Pokyn č. 04

Od: Masák & partner památky, S.r.o
tel.

Stavba: Památková obnova koníren v areálu hospodářského dvora
SZ Zákupy

Datum vydání: 27.5.2021
Značka:
Profese: Statika
Celkový počet Stran: 2x A4 + 4× A3

Věc: Zajištění podkrovíjižního křídla

Popis: Aktualizace DPS a návazné pokyny řešící havarijní Stav krovu a
Zajišťující Stabilitu objektu v křídle koníren (na Základě jednání
S garanty NPÚ 19.5. 21)

Přečteno a odsouhlaseno: TDl

AD

Stavebník

‰\TÉLÍ

Masák 8x Partner památky, s.r.o., Se Sídlem Rooseveltova 575/39, 160 00 Praha 6 - Bubeneč, Zapsana v obchodním rejstříku
vedeném Městským Soudem v Praze, oddíl C, vložka 302627, IČO: 07534591. Korespondenční adresa Na baštë Sv. Ludmily
253/1, 160 OO Praha 6 - Hradčany, tel.. +420 233 341 951, efmail; vníoflg'vmčsak partner (oni, web: www masa'h panna' vom
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NĚMEC POLÁK. spol. s r.o
Milady Horákové 116/109, 160 00 Praha 6
telefon: +
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Pokyn č. 03

0d: ; NĚMEc PoLÁK, Spøı. s nn. tel.-
fax;
e-mail:

komu: g Ateliér Masák & Partners - i i' V tel:
Rooseveltova 39/575, Praha 6

e-mail:stavba: v- __ ý_ Zámek Zákupy ąfidatum vydání: 27.5.2021
Značka:
profese: statika
celkový počet stran: 2xA4 + 4xA3
věc: zajištění podkroví i i i i i _ i
popis:

tento pokyn řeší havarijní Stav krovu v křídle koníren, navazuje na Zpracovanou DPS a aktualizuje ji. Z důvodupotřeby Zajištění základní stability objektu a umožnění prací osob je nutné provést následující práce (tento rozsaha postup praci byl schválen dne 19.5.2021 na jednání v NPÚ (Praha 1, Liliová 5)):-Zajistit poškozené vazne trámy
-Zajistit stabilitu horních hambalků krovu
`Zajistit původní tuhost styčníku krokve, vazníce` spodního hambalku v místě plných vazeb-Zajistit tuhost styku krokví v místě hřebene
-Zajistit poškozený styk paty krkví s vazny'm trámem
-zajistít příčnou tuhost krovu

V příloze 1-4 jsou vyznačeny nejvýraznèji poškozená viditelná místa krovu.Dle přílohy č. 5 budou Zajištěna poškozená místa a Zvýšena příčna' stabilita krovu.

S pozdravem

NĚMEC POLAK. spol. s r.o.
Milady Horákové 116/109
160 00 Praha 6
T +420
F +420 2 78
E
w Jłv'vlfv ˇ iťiı 1;'4. LJ- Lıř“ . ø..

V- NĚMEČIŠÓLĂRŠĚLŠĚÁ. 'Too-49678183 Ä'Lfizcz49678183 - bank. špøjenı; MoNETA Money šanTnÍàÍs„Éúèìtìszéñšnoèbí
I Městský Soud v Praze oddíl C, vložka 21512 ı
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Masák 81 Partner památky

Pokyn č. 07

0d: Masák & partner památky, s.r.o
tel.

Stavba: Památková obnova koníren v areálu hospodářského dvora
SZ Zákupy

Datum vydání: 7.7. 2021
Značka:
Profese: Statika
Celkový počet Stran: 3x A4

Věc: Návrh pracovní podlahy

Popis: Návrh pracovní podlahy pro Zajištění bezpečnosti při obnově
krovu.

Přečteno a odsouhlaseno: TDI

AD

NPÚ -ie/ne

Stavebník

Masák & Partner památky, s. r.o. se sídlem Rooseveltova 575/39,160 00 Praha 6- Bubeneč, zapsána v obchodním rejstříku 1

vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 302627, IČO: 07534591. Korespondenční adresa Na baště Sv. Ludmily

253/1, 16000 Prahaô- Hradcany, tel +420 233 341 951, e- mail: iı. ro@ nasal paxtnercoıı web: v; ~~.z› r ‹ u či . l



NĚMEC POLÁK, spol. s r.o
Milady Horákové 116/109, 160 00 Praha 6
telefon:
e-mall:

ˇż
ç-

,ø
fl

Pokyn č. 06

od: ; NĚMEC POLÁK, spol. s r.o. tel:
fâXI
e-maíl: i

komu: Ateliér Masák & Partners - ing. Beran _ tel:
Rooseveltova 39/575, Praha 6

e-mall: beran@masak-paıtner.com
stavba: Zámek Zákupy _ ____ Ă V
datum vydání: 28.6.2021
Značka:
profese: statíka
celkový počet stran: 2xA4
věc: návrh pracovní podlahy ý_ __ W V_V<_AA___.___V

popis:

tento pokyn řeší návrh pracovní podlahy na žádost dodavatele stavby. Druh podlahy, potřebná únosnost a řešení
styčníku vychází ze zvyklostí a potřeb dodavatele.

S pozdravem

NĚMEC POLÁK, spol. S r.o.
Milady HOFáKOVé 116/109
160 00 Praha 6
T +420 266 090 777
F +420 266 090 778
E
W

ˇ- NĚMEC POLAK. spoı. s noÁ - ıCO:49678183 ø DıcżcZ49878183 - bank. spojení: MONĚŤA Money Bank` 8.8., č. účtu: 152670257/0655
o Městský Soud v Praze oddíl C. vložka 21512 ı



PŘÍLOHA 1
KONSTRUKCE PRACOVNÍCH PLOŠIN

Předpoklad: podlaha tvořená dřevěnými trámy a dvojlcl desek OSB3 tl. 22mm podpı'raných max. po 1,0m.
Desky je možno zatížit plošně hodnotou 5,0 kN/m2 (500 kg/m2) nebo bodově na ploše 15x15 cm 2,8 kN (280 kg).
Trámy Z řeziva třídy C24. při užitném Zatíženl 3,0 kN/m2 vychází následovně:
pro vzdálenost podpor 3m: 100/160, 4m: 100/200, 5m: 140/220, 6m: 160/240, 7m: 180/260, 8m: 240/260

Styk trámu na rozpětí 7m na maximální únosnost



F
NABÍDKA ZBOŽÍ A SLUŽEB

Dodavatel: JACER - CZ, a.s.

400 01 Ústí nad Labem

OR (ÚSII' nad Labem) oddíl B` vložka 1235

náměstí Prokopa Velikého 466/12b

IČ : 25410105 DIČ: 0225410105

Řada dokladu : 000
Číslo døkıadu z 000084
Sklad z 800.00603003

Zakázka
Popis dodávky
Způsob dopravy L

Telefon ` Fax ' E-mail `

Místo určení: Odběratel: Gardenline s.r.o.

Na VinICi 948/13

412 O1 Litoměřice

Datum pořízení f 05082021
Datum dodání
Termín dodání IČ : 27263827 DIČ : 0227263827
řádek Označení Popis dodávky Úprava ceny Celkem bez DPH Celkem s DPH
Č. Množství MJ J. cena bez DPH C. cena bez DPH Sleva "/0 +1- % po slevě DPH % po slevě

1 137 08800103 OSB 2500/625122 P04
700,00 mŽ 1 050,00 735 000,00 13,00 639 450,00 21 773 734,50

700.00 735 000,00 639 450.00 773 734,50

Celkem Kč 773 734,50

Zpracováno Systémem HELIOS Orange
Vystavil :
Nabídka 000000084 Strana: 1 / 1



CENOVÁ NABÍDKA: č. 21-0002699 [Hlavní] Ze dne: 21.06.21 [15:27:16]
DIČ: CZ7710062833, IČ=72613556, Vratislav Baudler stavebniny B+D, Tlučeň 32, 412 01 Hlinná
Provozovna: Žernoseckà 603,Litomëřice (IČP= 1001320018)

Bo _. Odbčratel f mvˇ`zcz27263827 IĂ: 27263827 (IS-Shop ID; AF >
lg v Gardenline s.r.o.
_

Na Vinici 948/13
412 01 Litomerice

Přšjnvˇciëıíć Siřexìíčìkfn (mříž/kl: a ıíč-ˇKšígka:

Zčkč: Laˇzš-.cć /pˇınàmˇnflz /

Koci Jed- Cena/J Sleva Cena/J DPH Celkem Celkem v-r
Zboží/Služby; Nazev Zbozı'/S|uzbyV Mnożstvi; not. bez DPH. (%) : po Slev- .- %: bez DPH: DPH/K'.“

OSB 22mm P+D 2500x625 /321'15/ 448.00 KS 1394.00 jj 933.98 ĹĹ ilìřfllfjłďhfl 50629l.88

(za starou cenu S OpotřčI-benıfn 1. :nk.n;r.;ľˇıa\

Celkem KČ! _428_-@ [208 088.96 Kč] MM
Doklad Vyhotovi l (a) : Zbúř 1 rçıřevzal (a) : Rekapitulace dle Sazeb DPH/K'Ť Hmotnost/Kg

_ ` Płn- ni Osvobozena Z= 0.12 0.00
Vrat ıslav Baudler Zakladni Sazba Z= 418 423.04 D= 87 868.84
t l Sní'zena Sazba Z= 0.00 D: 0.00

e ` 2. Sníz. Sazba Z= 0.00 D: 0.00



v8.M DŘEVO, 5. r. 0. NABÍDKA č. 21NA00108
Dodavatel Odbèlalel IČ; 27263827

:Q DIČ 0227263827
`\

li; ,I Gardenlıne s.r.O.
\"\_.V8`5M Na Vinici 948/13
\~'D R EVO l 412 01 Litoměřice

v&M DŘEVO, s. r. 0. Mobil; +420734319902
Brozánky 30 E-mall: lnfo@vmdrevo.cz
400 02 Řehıovice www.drevo-Zahrada-stavba.cz

Tell:
IČ 09923799
DIČ CZ09923799

Nabídka Č.: 21 NA00108 KOWČW DŤÍJG'WCB
Datum Zápisu: 05.08.2021
Platno do:

Označení dodávky Množství J.cena Sleva Cena %DPH DPH KČ Celkem

OSB pero-drážka 2500/675/22 415 ks 1 816,25 12,00% 663 294150 21% 139 291,85 802 586435

Soućet položeık ˇ 663 29450 139 291,85 802 586,35
Ĺ CÍEEKĚll/IÍKUHRADE i 802 586,35 "

Vystavil:

Ekonomıcký a ınformaćnl Systém POHODA



Cenová nabidka
Stavba: NPÚ` SZ Zákupy - Obnova jižního křídla hospodářského dvora

- . . . TruhlářstvíNázev: Setrná demonıáz baroknıho záklopu ajeho uskladnění

Objednateľ
Zhotovıle! Zpracovaľ
Misto Zákupy Datum

› _ Mnożstvı Cena fC Kod polozky Pop1s MJ Cemem Jednotkova Cena celkem „en/Dva Soxısrava

Náklady Soupisu celkem 291 132.49
766 Konstrukce truhlářské 291 132,49

fzs 1762134111311! Išęınıfl devnønınż hflvnknıhn pføhındnnęhø zakıøpu/pnđhıęđu | rnz I 72810431 290,00 I 211 132,49] R-poıożka
Včetně píıpadnëho Lúkraflemlodimflm pnškozenyıh fastı

SOD 122.000

Demontáž pndbıü 7 prkcıv v 2 NP

86,6 płıx hv x 892,34~ IO 8501043

R v 001 Píesun a Uskladnrťnı dıflnuntovxmťho barokního [aklnpıı/[xıdhlťdu kpl 1,000 SO 000.00 80 000.00 `29 R-polozka
RuĹnı přesunmš axvmálm Opatmostì

celkem 291 132,49
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Cenová nabídka TONAMOR S.r.0.
Stavba NPÚ_ SZ Zákupy - Obnova jiżnlho kłlola hospodářského dvora u ,1 „Plný _ I; 74/11).

v _ , V Rozpoćet
Název Sełrnà demomáı baroknmo zaklopu a Jeho usklađnènl r 2 , ` V Ň

Iflrıì,›u1ľˇ,fl` (pv

Zhoľuvıtel Tonamor S ro IC 06512895 ›` (v a 135 .R gćz` ; [1,5512395

M'Sm Zákupy

ť' KM 3010v P005 Mˇ Mnnzsw Cana Cana valium Cenová huuslavacelxem yrżdnoıkc'va

P66 Konstrukce lruhlaiskó. 314 81508
w Jizìzwašm Isnınıá óømønhøž hflmınniho pręuıáđanćhø zákınpuıpødhıęøu I m2 I ızsroul :50,001 254 815.081 R›połožka

Vçeuw případného ukracvrnılodíeıanı pnékuienvch ćáfiıı

SGP I22.0l)0

Í'flrınnmzrzˇ çhfllhm z Hmm v /rHI'

M hu pl-Dmy x w: Hvırı` Hmm-1]

[ 2 IR 001 [Přesun a uskšıdìıčnı demonlovaııeho barokního ıaklooułpodhlcdu I kpl Í 1.000' 60 000.001 60 0001001 R-pOiOŽkaI
Ruçrıı wrc-Sun s maıirnnìlııı opatmcnsu

31481538
Celkem



Upírac wø s '5503- pro č_.tođcı:fra.u JFIIJł-CJ PAS` DK'OJBIJJE II x I 11 HI HPINMI4. nan .com `ˇE 'ITILNI 'Jllêł \
PAS DVOUUII NY KOP-lpl FT S RAC'NOU 10!

HvxìIırNı UPÍNACI PAS DVOUDÍINÝ KOMPI H S RAČNOU ıOı

[Wiflìaı 'í ›* `-v Rèınf' 'š 5 (1m " nf »f ›; 10000

ink; jàgí, ^ˇ` 7') '744 v Žlııtd

P
Doporučit Vytisknout L3

-l' KI
~Q`^

Ulllflđı'mvka Í(bufl. Iřk' l ii H1 UPÍNALI Pı'ì`V7 DVUUDIÍ NY KUMŠW lˇl 5 RA(›N(›ÍI HH

Déłh Nosnosl Šířk) pásu Typ Cena (bez DPH) K050

4 m 10000 Inn 75 mm ıHD kømøıeı 917,- Kč ©
s m 10000 kg 75 mm [HD knmpıeı 993,- ııč O _r Q
8 m 10000 kg 75 mm [HD kømpıeł 1.067,- Kč O f KI,
10 rn 10000 kg 75 mm IHD kømøızt 1.141,- Kč O I f
12 m 10000 kg 75 mm IHD komplet 1.219,- Kč O EL ě l

- 0.....- l

vmirr
on ıoăíıtu

-. lľriioìenr: dhkıııııv'ny

__ centextil upínací Dásv DVOUDÍLNÉDdf

vlıšl“ x' /l E'ł x- n; Ě"›Í`›Í75 'xŠ 1/355" HUNEHÉUÍI'ř`.f'ľ~1"í.ł' i“ -L-nľ'wív Í`1Ĺl slu?

Textilní upínací pás dvoudílny' Typ [HD je vyroben Ze Syntetíckých vláken a ocelových komponentů.
Oznaćen nosností na šťítku všitém do pásu. Upínací síla 10000 daN je Stanovena pñ obepínání
břemene do U jiné viz. tabulka - Základní pravidla. Délka upínadho pásu je brána jako délka
kompetu dvou dílů. Například 6m Komplet = 1 díl ˇ ráčna a 0,5m pásu + 2 díl - Volná Část 5,5m
pásu na jednom konci hák. Typ [HD je Označen dle použitého háku, ktery' jde dle ceníku Zamênít. Při
Objednávce delšího pásu jak 12m Za další metr pásu +75,-.

produkt TEXTILNÍ uPíNAcí Pgs DvouDı'LNÝ KOMPLET S RÁČNOU ıot si můžete vyzvednout
osobně, případně nechat poslat Ceskou poštou nebo PPL.



13. 8. 2021 Pás upínací 1008m S hákem a ráčnou | Náhradní dı'ly na nákladní vozy a auropřı'slušensiví - Skarab

5mmDABr" `

Pás upínací 10t/8m S hákem a ráčnou
macr Des WC lunv'ê merrú S ramcu pro nezoecne' Zarršrenrˇ biemene prr pıeo'ave
fiebo Sklaıfcˇıafı' Upínac-'Eês r re'cna 1500 ukcrceoˇ/ kovovgm hroıcvým hákerr

Délka pasu 75 m
Déikn ra'ćny 0,5 m
Šířka pásu 7'5 mm
Pevnos'r pásu 10000 darN Drr ooaˇsánr', 5000 daN v [ahu

~;.‹.;-“=
6W842`I 6,50 kg

Moìokov

Skladem neimťnc? ksA V pondèlı Je to u Vás

Varianty produktu:

10t/8m s hákem a ráčnou

68839 Kč
559 A: bez DPH

Porovnat

bpınacı'pas 10 tun/B metrů S rać'ıou pro bezpečné Zarıštèm' břemene prı preprava nebo Swaouvaˇni Upínací pas r vápna Jsou ukonćeoy kovovým hrorovým hakem

Delka pásu 7,5 m

Délka ráćny 0,5 m

Sika pásu' 75 mm

Pevnost pásu. 10000 daN Drˇı opa'Sa'n"` 5000 daN v '_ahu

Upínacípásy čl popruhy s ıa'črınu Slouží k Zarrštèm vínšfho něžšího náktadu (Skříně, nárradpı' díry, motocykly nebo dokonce celé Osobní automobiły). Pr'ı přepravě opravdu ıèżkéno
materıaˇlu Čr ażıˇ doporučujeme poużıı uprrıacıˇ poor-.Jr S nosností vyŠSˇı', abyste se vyhnulr komplrkacrˇm \/ nas'ı' nabídce naleznere Šrroky' Sorurnenı upr'naciph pásů v různých déikach a
nosnostech

Nas'e upínací pásy prrsné splñujı' veškeré nomıy [ČSN EN 12195-2 (300000)P|os1ředky pro ıajišťovánı'hřemen na silničních vozidlech] a reflch kvahìa |€ pravidelné komrolována
S každou vyrobenou dodávkou

Na poużıtí pasů Se vztahuje nékolık pravrdel a doporuáerır'ch Iako naprikladv nedělefle na poorohu of Jeho používání uzly. vyvarujìe Se škubavému ćr nárazovému latrˇz'enı' Popruh Smı`
upravovat pouze pracnvnfk Odborného servrsu

Pavamelry výrobku.

Délka 0 rn

Nosnost' 10 tun

Varianty produktu

httpsrıllwwwskarab.cZ/paS-upinčrci-10t-8m-S-hakerTı-Ezı-racnOu-134715021247)?9ı:|ir:l=C]wKC,l\jwjdOIBh/LEiwAł-ízöxm-ÍRSTYCLJRRFdZöGZRDcPiv .. 1/2



13, 8` 2021 Upínací souprava 10U6m-norrrıálnı' ráčna - mujtruck.cz

Upínací souprava lOt/óm-normální ráčna
UPÍNACI' sOUPRAvA 10T/óM-NORMALNÍ RÁCNA

Upínací souprava Oranžové barvy S nosností do IO nm, délky 6 metrů s ráčnou.

Dostupnost Skkídťııı

Ť“ ň u F'h i
797,39 Kč včøxnč DPH

Parametry
Knıøgøflø NORMÁLNÍ RAČNA

Popis
UPÍNACÍ SOUPRAVA ıoT/óM-NORMÁLNÍ RACNA

Upínací Souprava oranžové barvy S nosností do [0 run, délky 6 metrů s ráčnou.?

Upínací Souprava je ukončena hrotovýmí háky. '.'

Délka pásu 5,5M

?Délka ráčny 0,5M

Šířka pásu 75MM

'Pevnost pásu 10 DÚOdaN při opásání SOODdaN v tahu

Hmotnost 6.5 kg
Tcnto web používá Soubory cookie. Dalším procházcním tolıoıo webu vyjadřujctc souhlas Sjcjich používáním

htípsıłlwwwmujtruck.cz/norma|ní-racna/upıˇnaci~souprava~1Ot-ôm~norma|ní-racnal?gc|id=CiCAjwjdOIBhA_EiwAHZmZXMD4dNbivyV-SOMFC. . , 1/1



ů CHsT PARDUBICE
I CLEN sxuøıhıv :uranu

ZMĚNOVÝ LIST
NPU, SZ Zákupy

Obnova jižního křídla hospodářského dvora
regčprojektu: CZ.06,3.33/0.0/1(1059/0004592 číslo ZL:
Smlouva: Ze dne 13.12021
objednatel: Národní památkový ústav` státní příspěvková organizace, IČO 75032333 004
Zhotovitel: Společnost Gardenlíne + Chládek a Tintěra + ARCHATT - Zámek Zákupy

název ZL: Odstranění zásypú nad klenbami ve 2.NP

dotčené SO: SO-1-05 Jižní a východní křídlo objektu

předmět změny:
Odstranění Zásypu nad klenbami ve 2. NP

Zdůvodněni nezbytnosti Změny (požadavek OPP. technické důvody):
Na Základě myko/ogickeho pruzkumu bylo Zjistěno. že Zásypy kleneb v 24 NP jsou koniamı'novány dřevomorkou v rozsahu Zabraňujı'cimu
navrácení Zásypů zpětně do prostoru objektu - nad klenby V době zpracování PD nebyla zachycena tak Zá važná kontaminace
dřevomorkou. Vpřipadë navrácení Zásypù by došlo k opětovnému rozšíření dřevomorky do nových konstrukci. VZhedem k přítomností
dřevomorky budou Stávající Zásypy odvezeny na skláıdkuÁ Náhradní Zásypový materiál bude S ohledem na Zalíżenl možné určit až po
odstranění Slávajících Zásypù a stat/ˇckěm zhodnocení stavu kleneb. Změna je vyvolána nálezovou Situaci a není možné ji nerealízovatA Tato
zëmna je nutná pro dokončení díla a eliminaci možnosti opětovného Zamořeni kontrukci objektu)
zdůvodnění nepředvídanosti změny:
Z detailního mykologickeho průzkumu vzešla nutnost Odtěżení Zasypù Z důvodu kontaminace dřevomorkou4 Při Zpracování PD tato
kontaminace nebyla prokázána a k jejímu vzniku došlo v období od provádění PD a vlastní Stavební činnosti.

zdůvodnění nemožnosti oddělení praci a samostatného zadání:

Nelze oddělit a samostatně Zadat dle § 222 odst. 6, samostatne Zadání by bylo neekonomické a vzhledem K provázanosti jednotlivých
ćinností i technicky neřešítelné

zařazení změny dle ZZVZ:
§222 odsl. 6. Změna generuje nezpùsobile měněpráce a nezpůsobilé vicepráıce4

rozsah dodatečných prací v % jednotlivého Změnového listu k Smluvní hodnotě díla: 3,69%
rozsah dodatečných praci v % včetně předchozích změnových listů k smluvní hodnotě díla: 10,01%

Záporná hodnota změny ANO rozpočet: v priloze ZL méněpráce

cena: bez DPH -435 540,00 Kč

21%DPH -91463,4O KČ

celkem -527 003,40 KČ
Kladná hodnota Změny ANO rozpočet: vpříloze ZL vícepráce

cena: bez DPH 4 880 034,1 7 KČ

21%DPH 1 024 807,18 KČ

celkem 5 904 841,35 KČ
celková bilance záporné a kladné hodnoty změny cena: bez DPH 4 444 494,17 Kč

21%DPH 933 343, 78 KČ

celkem 5 3 77 83 7, 95 KČ
vliv na termín dokončení:
Změna nemá vliv na celkový termín dokončení díla, ale vyvolá Změnu harmonogramu stavby
jiné vlivy (na změnu PD apod):
nema vliv na Změnu PD

podpis zhotovitele: Datum

řilohy: Název přílohy
řiloha Č.1 Polożkový rozpočet
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Č CHST PARDUBICE „_„W __,r._ u- -.._ .I CLEN SKUPINY ENYIRIA

ZMĚNOvÝ LIST
NPU, SZ Zákupy

Obnova jižního křídla hospodářského dvora
reg Č projektu CZ 06 3 33/0 Ol16`059l0004592 Číslo ZL:
Smlouva Ze dne 13 1 2021
objednatel Národní památkový ustav, státní příspěvková organızášıce` IČO 75032333 004
Zhotovitel Společnost Gardenlırıe + Chládek a Tintěra + ARCHATT v Zámek Zákupy

název ZL: Odstraněnízásypů nad klenbami ve 2.NP

podpis zhotovitele:
f „ „Az .4/ mi

Datumvyjádření AD.
Se změnou Souhlasí a na Základë uvedeného Zduvodnění nezbytnosti Změny Rozsah Změny byl v tomto případě
upřesněn tak aby reflektoval Zjištěný Stav a umožnil dokončit dílo Zkolaudovat a uve'st do provozu

Í (7 ' /`LL Ä 421 „7
za AD:

vyjádření TDS. atum
TDS zkompletoval tuto Změnu (změnový list) na Základè podkladu Zhotovitele AD podle dozoru orgánu památkové
peče na kontrolních dnech a se Souhlasem objednatele a souhlasí s ní.

.M F/ 41x17
za TDS: l

vyjádření objednatele: j' ˇ“ `--“-` "MW" _ˇ" "'ˇ^" j Datum
Změna je nezbytná k dalšímu prubehu a dokončení díla. Objednatel Souhlasísreajízâoí'żr'r'těnyf` ` › '

za objednatele:

vyjádření orgánů památkové péče: Datum
Změna nevyžaduje nově Závazné stanovisko. Orgán památkvě péče
postupu a změně

,fi (7 „iu/,'47
za KU LK, OPP:

daıši vyjádření; / Datum



REKAPITULACE
Stavba: NPÚ. SZ Zákupy - Obnova jižního křídla hospodářského dvora
Názevı Výměna Zásypù nad klenbami ve 2.NP

Objednatel Národní památkový ústav státní příspěvková organızace IČO 75032333
Zhotowtel Společnost Gardenłine + ChQa'dek a Timèra + ARCHATT › Zámek Zákupy
Místo Zákupy

Zpracoval
Datum 5 8 2021

Ménëpráce -435 540,00

Vícepráce 4 880 034,17

4 444 494,17Celkem



ROZPOČET
Stavba: NPU, SZ Zákupy - Obnova jižního křídla hospodářského dvora
Název: Výměna Zásypù nad klenbami ve 2.NP

Objednatel Národní památkový ustav, Statni příspěvková organızace IČO 75032333
Zhotovitel Společnost Gardenlíne + Chládek a Tıntěra + ARCHATT A Zamek Zákupy
Místo Zákupy

VÍCEPRÁCE

Zpracovalì Smetanová Kateřina
Datum 5 8 2021

Č Kod položky P01015 MJ Mfıcížššěí Cena Jednotková Cena celkem Cenova Soustava

Náklady soupisu celkem 4 880 034,17
HSV Práce a dodávky HSV 4 806 540,51
B_961 Stávající zásypy na klenbách 2.NP 6 454,80

Í 1 [96508293301 [Odstrznčnı' nasypú nadxıávajıˇnirni kıenhami Í m3 I 17,930| 360,00] ú 454,80] SOD ZV 8361/1]
Klenba nad mıstnostl 05 2'23 v 35,86'0,5 17.930

0991 Přesun Suti 4 800 085,71
E [184812123R |Aph`1xflce øćhrannyçh prostředků I m2 Í 11 363,808I ó.08[ 69 091,951 R~pøløžı<a|

Provcnüvm apl1katcfung1c1dn1ho prostředku během Odstraněm
nasypu

[714117,931/0,1 7319,300

Aplikace fung1c1dnıho prostíťdku na plochu Stén a kleneb před
provedením Zpětnę-ho nasypu V opakovany nastňk

1555,58'30 '2 4 044,508

I 3 [24592100 roztok fungiciónıˇ a Sanaćnı na zdivo čıry knnçęntraı | Kg I Z 840.952] 194,00! 551 144,69I URS 2021 02
0.251xg/m2 V11303.808'025 2840,952

4 997013213 šgítzoäaıìťštm doprava Suti a vybouraných hmot pro budovy v t 1 060).,“ 1 400,00 1 484 607170 800 ZV 00991“

571,7'1,8 1028,160

17,93'1.8 32,274

5 997211211 Svislaˇ doprava vybouranych hmot na v 3,5 m t 1 060,434 360,00 381 756.24 SOD ZV 0099112

6 997211612 :'(Íäıargjıšydbfpurrjyzych hmm "a 110;"a prostredky pm t ı 060.434 482,90 512 083.58 SOD ZV 00991/3

7 997002511 :Šifëšgıìıpgeľoìtžgy'ìä'těj xľuranych "mm bez "amže'" a'e t 1 060.434 112,20 118 980.69 son ZV 0099“

,O ‹
8 SOD ZV 00991/5

1060,434'27 23 631.718

9 997006551 Hrube urovnàmˇ Sutı' na skládcc bez Zhutněnı t 1 060,434 12,32 13 064,55 SOD ZV 00991/6

997013831 Poplatek Za uložení Stavebního odpadu na Skládce lskladkovneˇl t 1 060,434 1 200,00 1 272 520,50

10 SOD ZV 00991/7
PSV Práce a dodávky PSV 73 493,66
765 Konstrukce pokrývačské 73 493,66

I 11 1765192001 [Nouzové (provizorníl zakrytí střechy plachtou Í m2 I 1 823,664 40,30' 73 493.66! URS 2021 [a
OdděleníV pracovml-ıo prostoru Od Zbytku Stavby přìV odstraňovaní
Zasypú klcneb
1519,72‹20 1823.664

4 880 034,17Celkem



Název:

Objednalel Národnl památkový ustav. stàłni příspěvkova organızaıxš` IČO 75032333

ROZPOČET
Stavba: NPÚ. SZ Zákupy v Obnova jižního křídla hospodářského dvora

Výměna zásypù nad klenbami ve 2.NP

Zhotovitel Společnost Gardenlıne + Chládek a Tintěra + ARCHATT A Zámek Zákupy
Místo Zákupy

Zpracoval
Datum 5 8 2021

MÉNÉPRÁCE

Smetanová Kaıeřına

MnožstvíC Kod položky Popls MJ Celkem Cena Jednotková Cena celkem Cenova Soustava

Náklady Souplsu celkem -435 54000HSV Práce a dodávky HSV -435 540,00B_961 Stávající Zásypy na klenbách 2.NP -435 540,001 175111109DT Přıplatek za ruční prohozeni Syparıirıy. uložena do 3 m m3 V714,000 210.00 V149 940,00 SOD ZV B_961/2
Zpětny nasyp pod podlahy původmm maıen'álem pl přes Z m2 fl4 571,20 500.00 285 600002 63522* "D7 pžeflpøxlaó 80 '"3 0 80D ZV B_981/3

-435 540,00Celkem



I
ů CHST PARDUBICE

| (LEN SKUPINV iNYEmA

ZMĚNOVÝ LIST
NPU, SZ Zákupy

Obnova jižního křídla hospodářského dvora
reg č projektu 02.063.33/00116_059l0004592 ćíslo ZL:
Smlouva: Ze dne 13.1.2021
objednatel: Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO 75032333 005
Zhotovitel: Společnost Gardenllne + Chládek a Tintěra + ARCHATT - zámek Zákupy

název ZL: Zajištění štítu východního křídla

dotčené SO: SO-1-05 Východní křídlo objektu

předmět Změny:
Zajištění `Štítu východního křídla,

zdůvodnění nezbytnosti Změny (požadavek OPP, technické důvody):
Na základě statických průzkumů Zachycujícich současný stav štítu východního křídla je nezbytné statické Zajištění uvedené části objektu.
Zajištění musí Zajistit štít a předejít tak jeho totální destrukci při dalších stavebních činnostech - především Snesení krovu východního křídla.
Zajištění s'títu východního krˇid/a je nutne' ralizovat na Základě pokynu ć. 6 autorského dozoru. Bez realizce nelze pokračovat ve stavební
činnosti a dílo by nemohlo být dokončeno. Změna reaguje na nálezově situace a požadavky statikù.

zdůvodnění nepředvídanosti změny:
V době zpracovávání PD řešena' část budovy nevykazovala tak Zásadní statické poruchy a proto nebyl v PD řešen podpurný systém štítu
východního křídla. PD řešila sta vebni postupy dle situace v době zpracovávání PD a skutečný Stavje Zcela odlišný - Z duvodu značného
časového rozdílu (Zpracování PD a vlastni stavby). Změna reaguje na současně nálezově Situace.
Zdűvodnění nemožnosti oddělení praci a samostatného Zadání:
Nelze oddělit a samostatně Zadat dle § 222 odst. 5, samostatné Zadání by bylo neekonomické a vzhledem k provázaností jednotlivých
činností i technicky neřešitelně.
uařazeni změny dle ZZVZ:
§222 odst. 5. Změna generuje nezpùsobilě výdaje - vícepráce,

rozsah dodatečných prací v % jednotlivého změnového listu k smluvní hodnotě dila: 0,68%
rozsah dodatečných praci v % včetně předchozích změnových listů k Smluvní hodnotě dila: 10,69%

Záporná hodnota změny NE rozpočet: v pr'í/oze ZL méněpráce

cena: bez DPH 0 Kč

27%DPH O Kč

celkem O Kč
Kladna hodnota změny ANO rozpočet: v příloze ZL vícepráce

cena: bez DPH 986 234, 13 Kč

21%DPH 207 109,17 Kč

celkem 1 193 343,30 Kč

celková bilance záporné a kladné hodnoty změny cena: bez DPH 986 234, 13 Kč

21%DPH 207 109,17 Kč

celkem 1 193 343,30 KČ
vliv na termin dokončení:

změna nema' vliv na celkový termín dokončení díla, ale vyvolá změnu harmonogramu Stavby

jiné vlivy (na změnu PD apod):
nemá v/ív na Změnu PD (upřesněno pokynem č.6 AD)

podpis zhotovitele: Datum

Eiıohy: Název priıøhy
příloha č.1 Položkový rozpočet
příloha č.2 Pokyn č.6 AD



CHeT PARDUBICE
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ZMĚNOVÝ LIST
NPU, SZ Zákupy

Obnova jižního křídla hospodářského dvora
reg č projektu CZ 06 3 33/0 0/16_059/0004592 Číslo ZL;
Smlouva Ze dne 13 `1 2021
Objednatel Národní památkový ústav` Státní příspěvková organızaoe IČO 75032333 005
Zhotovitel Společnost Gardenlıne + Chládek a Tintěra + ARCHATT - Zámek Zákupy

' 'nazev ZL: Zajistenı stıtu vychodnıho krıdla
i059i v . _A rı..ı .4 t. -r n n

Datumpodpis zhotovitele:
I

ł1.20 466 791m www.cht-pce.cz ÄĹ Ú M27

vyjádření AD:
Se Změnou Souhlasi a na základě uvedeného Zduvodněni nezbytnosti změny. Rozsah změny byl v tomto případě
upřesněn tak, aby reflektoval Zjištěný stav a umožnil dokončit dílo` Zkolaudovat a uvést do provozu.

/_
/

Datum

Í ii -47 14527
za AD:

vyjádření TDS:
TDS zkompletoval tuto změnu (Změnový Iisl) na Základě podkladu Zholovilele AD podle dozoru orgánu pamá é
péče na kontrolních dnech a se souhlasem objednatele a souhlasí S ní._

Datum

g
i VČ imvi 7 x?

za TDS:

Vyjádření objednatele: ' ' ' ' *` 'ˇ"`Ť` ` Datum
Změna je nezbytná k dalšímu prubehu a dokončení dila Objednatel so

OM '(7 14427
za objednatele: / /

vyjádření orgánů památkové péče: / Datum
Změna nevyžaduje nové Závazné stanovisko Orgán pamatkvé péče souhlasí s to to Změnou a trvá na navrženěm
postupu a změně

_C7 l' vJ-fl ,vč 27

za KÚ LK, oPP:

Datumdalší vyjádření:



REKAPITULACE
Stavba: NPÚ, SZ Zákupy - Obnova jižního křídla hospodářského dvora
Název: Zajištění Štítu východního křídla

Objednatel Národní památkový ústav Stáim' příspěvková Orgamzace IČO 75032333
Zhotovrtel Společnost Gardeniine + Chládek a Tmtëra + ARCHATT - Zámek Zákupy
Misto Zákupy

Zpracoval a
Datum 5 B 2021

Méněpráce 0.00

Vícepráce 986 234.13

Celkem 986 234,13



ROZPOČET
Stavba: NPÚ, SZ Zákupy › Obnova jižního křídla hospodářského dvora
Název: Zajištění Štítu východního křídla

Objednalel Narodni památkový ústav. státní příspěvková Organizace, IČO 75032333
Zhotovitel Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - zamek Zákupy
Misto Zákupy

Zpracoval
Datum 5 8 2021

VÍCEPRÁCE

a

Množství Cenat, kod polozky Popis MJ cekam Jednowova Cena celkem Cenova Soustava

Náklady soupisu celkem 986 234,13
HSV Práce a dodávky HSV 986 234,13
002 Zakládání 65 000.00
233211R00 Zemní kotvení ocole konstrukce podle tahove'mu namáhaní kpl 1.000 65 000.00 65 000,00 uı R~polozka
0094 Lešení 863 352,00p . . , _ .943211R00 rovedenı atypıcke ocelove montovane konstrukce pro Statıcke m3 378.000 830100 313 740100 ˇ2 Zajı em nosneho Stítoveho zdiva R~p0|ozka

Zajištění Štítu východního kñdla
1105'20 '61/2 378,000

9432111101 Pnˇplatek ZKD den pouzıtı atypicke ocelove konstrukce - celkem 10 m3 113 4001000 3180 430 920100 ˇ
3 meslcu z 300 dm R-polozka

378'300 113 400,000
9432111102 Sotrne odstrojenı atypıckeˇocelove montovane konstrukce pro m3 3781000 314.00 118 692 '00 _

4 Statrcke Zajıstenı nosneho Stıtoveho zdıva R-pOIOZka
00971 Podchycovani konstrukcí 44 793,40
9750431110To Zhotovenı odch cení Stro 0 2.NP včetně nasledneho odstraněm m 55,000 395,00 21 725,00s p y p SOD Zv 0097113

Podchycenı kamenných ñms
Východní kňdlo
55 m 55,000

60511060 Řezı'vo S10 (C221 ro montážnı konstrukce a ođch cem' konstrukcí m3 2.284 10 100,00 23 068.405 p p ˇ SOD ZV 00971/4
PodelnflV` hranoly 55×2×0,1×0.1 1.100
Sv151€ hranoly 74×1,6k0,1x0,1 1.184

0991 Přesun suti 4 928,71V . .„ ,1197013213 mtrostaveˇmřtnı doprava Sutí a vybouranych hmot pro budovy v 1 11142 1 1100.00 1 598.811
:f do 12 m rucne SOD ZV 00991/1

Podchycem v 2,284'0,5 1,142
8 997211211 Svísla' doprava vybouraných hmot na v 3,5 rn t 1.142 360,00 411,12 SOD ZV 00991/2

997211612 Nakladarıı vybouranych hmot na dopravní prostredky pro 1 11142 482.90 551,47
9 vodorovnou dopravu SOD ZV 00991/3

997002511 Vodorovne premísten! Sutí a vybouranych hmot bez nalozenı ale Se 1 11142 112.20 128.13
10 Slozenım a urovnaním do 1 km SOD ZV 00991/4

Pñplatek k vodorovnemu přemístění Sutí na sklàdku ZKD 1 km přes99 6519 ˇ l 61,668 13.86 854.7211 700 1 km v predpoklad celkem do Zakm 12x Hkm) SOD zv 00991/5
2,284'27 61,668

12 997006551 Hrube urovnam Sutí na skladce bez Zhutnéní t 1.142 12,32 14,07 SOD ZV 00991/6

997013831 Po latek Za uložení Staveonıho Od adu na skládce lsklàdkovne› t 1.142 1 200.00 1 370,4013 p p sOD Zv 00991/7
099 Přesun hmot HSV B 160,02

14 998018002 ìPřesun hmot ručm pro budovy v do 12 m I t 7.418] 1 100,00 8 160,02l SOD ZV 099/1
378x0.017 5,426
Podchycení 55'0_01804 0,992

986 234,13Celkem



Masák 81 Partner památky

Pokyn č. 06

Od: Masák & partner památky, s.r.o
tel. 775 17 10 73

Stavba: Památková obnova koníren v areálu hospodářského dvora
SZ Zákupy

Datum vydání: 7.7. 2021
Značka:
Profese: statika
Celkový počet Stran: 3 x A4

Věc: Návrh doplňkového průzkumu

Popis: pokyn řeší návrh doplňkového průzkumu stávajícího Založení. Přesné
polohy sond budou upřesněny při realizaci.

Přečteno a odsouhlaseno: TDI

AD ....

NPÚ -je/není po

Stavebník .....

Masák & Partner památky, s.r.o., Se sídlem Rooseveltova 575/39, 160 00 Praha 6 - Bubeneč, zapsána v Obchodním rejstříku 1
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 302627, IČO: 07534591. Korespondenční adresa Na baště SV. Ludmily
253/1, 160 00 Praha 6 - Hradčany, tel.: +420 233 341 951, e-mail: , web:



NĚMEC POLÁK, spol. s r.o
J Milady Horákové 116/109, 160 00 Praha 6
i telefon:
, e-mail:

Pokyn č. 05
od: ing. D. Hamerský; NĚMEC POLÁK, spol. s r.o. tel:

faXI
e-mail:kømu: Ateliér Masák 8. Partners - teı:

Rooseveltova 39/575, Praha 6
e-mail:stavba: Zámek Zákupy V „g W `datum vydání: 24.6.2021

Značka:
profese: statika
celkový počet stran: 1xA4 + 1xA3
věc: návrh doplňkového průzkumu stávajícího založení
popis:

tento pokyn řeší v souladu s dokumentací pro provedení praci návrh doplňkového průzkumu Stávajícího Založení.Důvodem je jednak nízká podrobnost dříve provedených stavebně technických a inženýrsko geologickýchprůzkumů neumožňujı'cí dostatečně přesně a efektivně posoudit založení a navrhnout jeho zesílení. Dalšímdůvodem je nečekaně mělké Založení sloupů a velmi špatný Stav Základového Zdiva (odlišný Stav oprotidosavadním zjištěním a předpokladům).

Dle přílohy jsou navrženy následující doplňkové sondy:

-8 ks vrtů do hloubky 4m pro popsání zastižených geologických vrstev, zejména pak pro definování pevnostnlch adeformačnich charakteristik Zemin v úrovni základové Spáry a niž.

-4 ks kopaných sond pro stanovení tvaru Základù nad úrovni podzemní vody

-4 ks vrtaných sond pro stanovení hloubky Základové spáry. kvality Základového Zdiva a ideálně také kvalityZeminy v Základové Spáře,

Před provedením průzkumu je vhodné potvrzení rozsahu, umístění a provedeni sond při společném jednáníinvestora, statika a Zhotovitele sond.

S pozdravem

lng. David Hamerský

NĚMEC POLÁK, spol. s r,o.
Milady Horákové 116/109
160 00 Praha 6
T +420
F +420
E
W

ø NĚMEC POLAK, Spot s nn. ø ıČoz49878183 - Diczcz49678183 ø bank. Spojení: MONETA Møněy ěank. as.. čfšzfnz 152670257/0600
ı Městský soud v Praze oddíl C, vložka 21512 0
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ROZPOČET
Stıvbı! NPÚ, SZ Zákupy - Obnova jiżnlho křídla hospodüskáho dvora

Canon nabidkaNizıv: ZIJBtlnl hitu východního kñdlı

tovneı; camonuo 5 ı o. ICˇ 24189502
Místo Zákupy

C Kód položky Popis MJ mia" ,edcrêaìˇá I Cana 081mm Cenová Soustava

Náklady snupısu celkem 1 683 700,00
002 Zakládání 95 000.00

w 233211Rll) Zenını kotvení ocekuve' konsınlıce podle tıfwvćmu namáhúnı kpl 1.000 95 (XJOOIÝ 95 000,0) 174_d

0094 Lešení 1 568 700,00
Provedení ıtypıcké ocełnve mmıovane' konstrukce pro statické `2 943211R1D „mt“ Dšfit , 02m" m3 378,000 1 750,11) 66 500,11) Rpoıużka

aľštěm Štíru výchomího krˇı'dla
(105'209e'6fl1 378,“

Pñfiıtek ZKD den použití atypické ocelové konstrukce v cetkem 103 94311ÍR01 měsíců Ň ma“ m3 113 4m.“ 5,50 623 71×),m R_p°|°żka

17811×) 113 KILCED

Šcırnć ođsımjeni nypidıé Ocelové momované konsımkce pm4 943211R07 suma zajištění n , in. . o m3 178,M 750.!X) 283 500m Radu“

1 663 700.00Cel kem



ROZPoČET
Stavba: NPHU, SZ ZAkup-y - Obnova Jiżnlho křídla hospodářského dvora Cenová nabídkaNázov: Zajıłtbní šfltu vychodnlho křídla

zhøıøvııeı: Pavęı Kaıaš _ ıøšenářský Servis IC; 89837229
MÍSÍD: Zákupy

. Mnoìstvı' Cena'VÚ J Kód položky Í Popıs I MJ J cekam jednom,“ J Cana celkem Cenová Soustava J

LILI _2 jnmjg“. n" UÚĹULMĹ_ _.. i“ _ ý.__ _ .V f 3
í 1 233211R00 ílemní kotvení ooeeè konstmkcc podk: tahcvému namáhání kpl í 1,000í 70 000.00[ 70 000,00 R položka]

00W nzšønz V V; V W CÍ` '_Í 'TĚLA' řm_'
Provedení atypíđe' ocelové montované konstrukce pm statické 87 3 750,00[ 2 943211R00 zajištěn". nos V šfiwvèho zdíˇa m3 378,M 5,00] V 3 D n MW R-Doıožka

Zajištění štítu východního křídla
Ň _ N fi (105'2096'6)/2 _ i 378.000

943211Rm Prípíažek ZKD den pouzírı atypicke ocelvve konstrukce - celkem 10 m3 m mıooo 4,00 453 worm _3 mesıcu - 300 dní
R-polozka

_V ř_ i 378'300 _ Ă >113 400,000 ii ŇV_ _ i Émřfiř__q _W
Šetme' odsımjení atypické ocelové montované konstrukce pro í4 „MHR“ _l stafiıké zajištění nosného štítového zdiva m3 378'000 180'00 '43 640'00 R-pOIOŽka

997 990 00Celkem '



ROZPOČET
Stavba: NPÚ, SZ Zákupy - Obnova jižního kl'ldla hospodářského dvora
Název: Zajištènl Štltu východního kl'ldla Cenová nabidka

Zhoınviıeı SJG Svr ø IC: 24777391
Míslo; Zákupy

Č Kód položky Popis MJ Množství Cena Cena celkem Cenová soustavacelkem yednolkova

Náklady soupisu celkem 1 209 440.00
002 Zakládání 83 000,00
23321 IROO Zemní kotvení ocelové konstrukce podle tahavému namáhání kpl 1,000 83 000,00 83 000.00:s

R-polożka0094 Lešení 1 126 440.00
„HHROO Proxeoenı atyolcke ocelove montovane konstrukce pro statlcké m3 „Bıooo ı 600.00 604 Boo'ooN zajısıenı nosneho stııoveho zdiva

R-položkaZajištění Šlílu východního křídla
(105'20.'6)/Z 378,000

9021 mm Pnplalek ZKD den pouzil) atypicke Ocelove konstrukce › celkem 10 m3 "3 400,000 2.50 za] 500.00m; měsıcu - 300 dm
R-položka

378'300 113 400,000

94321 ıRoz Šet'Ťıe ÝdSŤ'ŤJŤÍ "Yp'řkefçeımfe mD'Ťwˇane mmukce 'm m3 378,000 630.00 238 140,00w Statıcke zaflstenı nosneho smoveho ıdıva
RApQIOŽka

1 209 440,00Celkem



Č CHST PARDUBICE _ , . > z.: zI (LEN sKuv ENYSRIA

ZMĚNOVÝ LIST
NPU, SZ Zákupy

Obnova jižního křídla hospodářského dvora
reg ćprojektu CZ.06:3.33lO:O/16_059/0004592 číslo ZL:
smlouva: Ze dne 13.,1 V2021
oblednatel' Národní památkový ustav, statni příspěvková organizace, IČO 75032333 006
zhotovitel: Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - Zámek Zákupy

název ZL: Prověření základových poměrů Stavby

dotčené SO: SO-1-05 Jižní a východní křídlo objektu

předmět změny:
Pru'Zkum na prověření Základových poměru stavby

Zdůvodněni nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):
Na Základë kontrolních zkušebních vrtů byl Zjištén rozdilný stav oproti pruzkumům sloužícim jako podklad pro provedeni PD4 GP požaduje
provedení detailnějšiho průzkumu základových konstrukci i podloží. Na Základě jeho výsledků bude možné potvrdit nebo upra vil Způsob
Sanace základů:

zdůvodnění nepředvídaností změny:
Průzkumy sloužící jako podklad pro provedení PD jsou v nesouladu s provedenými průzkumnými vrty provedenými v rámci realizace
sztavby a vyhodnocenými výsledky laboratoří ČVUT. Zkušební protokol (3210320/2021

zdůvodnění nemožnosti oddělení praci a samostatného zadání:
Nelze oddělit a samostatne Zadat dle § 222 odst. 5, Samostatné Zadání by bylo neekonomické a vzhledem k provazanosti jednotlivých
ćinností i technicky neřešitelnè.

uařazení změny dle ZZVZ:
§222 odst, 5. Změna generuje nezpůsobilé výdaje v víceprace.

rozsah dodatečných prací v °/n jednotlivého změnového listu k smluvní hodnotě dila: 0,30%
rozsah dodatečných praci v % včetně předchozích změnových listů k smluvní hodnotě díla: 10,99%

Záporná hodnota změny NE rozpočet: v příloze ZL ménëpráce

cena: bez DPH 0 Kč

21%DPH 0 KČ

celkem O KČ
Kladná hodnota změny ANO rozpočet: v prˇiloze ZL vícepráce

cena: bez DPH 436 400, 00 Kč

21%DPH 91 644,00 Kč

celkem 528 044,00 Kč
celková bilance záporné a kladné hodnoty změny cena: bez DPH 436 400,00 Kč

21%DPH 91 644,00 KČ

celkem 528 044,00 KČ
vliv na termín dokončení:

samotná Zmena nemá vliv na celkový termin dokončení díla, ale vwole' Změnu harmonogramu stavby
Zjištěné výsledky průzkumu mohou vyvodit Změnu PD a tim mit vliv na termin dokončení dila
jiné vlivy (na změnu PD apod):
nema vliv na Změnu PD ačkoliv je možné, že výsledky průzkumu Změnu PD vyvodi

podpis zhotovitele: Datum

přílohy: Název přílohy
příloha č.1 Položkový rozpočet



I
é CHST PARDUBICE _ .__..._,___. ._

I ČLEN SKUPINV ENYERIA

ZMĚNOVÝ LIST
NPÚ, SZ Zákupy

Obnova jižního křídla hospodářského dvora
reg č projekru cz 06 3 33/0 0116_059/0004592 číslo ZL:
Smlouva Ze dne 13 .í 2021
objednatel Národní památkovy ustav státní příspěvková organızace. IČO 75032333 006
Zhotovitel Společnost Gardenlıne + Chládek a Tintěra + ARCHATT - zamek Zákupy ‰

x

J

název ZL: Prověřeni Základo 'ch oměrů Stavb
vy p y "›l

`›l-_

ıC ' ˇ flsı ł
Á' Č /' f,

*I „. ., fl ' j MA?

podpis Zhotovitele:

vyjádření AD:
Se Změnou souhlasí a na základě uvedeného zduvodnëní nezbytnosti Změny. Rozsah Změny byl v tomto případě
upřesněn tak. aby reflektoval Zjišténý Stav a umožnil dokončit dílo. Zkolaudovat a uvést do provozu

za AD:
vyjádření TDS:
TDS zkompletoval tuto Změnu (Zmenový list) na základě podkladu Zhotovitele. AD` podle dozoru orgánu památkové
péče na kontrolních dnech a se souhlasem objednatele a souhlasí s ní. _

ť

Datum

MU. šlflžý
Za TDS:

vyjádření objednatele: Datum
Změna je nezbytná k dalšímu prubehu a dokončení díla Objednatel souhlasí.srešılizaciımëny-V -› v

1
Ĺ [i (7 .fén/L7

za objednatele:
.

vyjádření orgánů památkové péče: Datum
Změna nevyžaduje nové závazné stanovisko Organ památkvé peče souhlasí s touto mènou a trva na navrženém
postupu a Změně.

,ŽĹ [7 44,17
Za KU LK, OPP:

Datumdalší vyjádření: /



REKAPITULACE
Stavba: NPÚ, SZ Zákupy - Obnova jižního křídla hospodářského dvora
Název: Prověřeni Základových poměrů sìavby

Objednaieí Národní památkový ústav Statni příspěvková Organızace IČO 75032333
Zhotovıtel Společnost Gardenlıne + Chládek a Tintěra + ARCHATT - Zámek Zákupy
Misto Zákupy

Zpracoval
Datum 5 8 2021

Ménépráce 0,00

Vícepráce 436 400,00

Celkem 436 400,00



ROZPOČET
Stavba: NPÚ, SZ Zákupy - Obnova jižního křídla hospodářského dvora VÍCEPRÁCE
Název: Prověřeni základových poměrů stavby

Objednatel Narodnı památkový ústav, statni přıspěvková orgeınızêıce` IČO 75032333
Zholovitel Společnost Gardenhne 4 Chládek a Tınlèra + ARCHATT ~ zámek Zákupy
Misto Zákupy

Zpracoval Smetanova Kaıeñna
Datum' 578 2021

C kod položky Popls MJ MC'LOIĚŠI: Cena Jednotková Cena celkem Cenová soustava

VRN Vedlejší rozpočtové naklady 436 400.00
V01 Pruzkumné, geodetické a projektové práce 436 400,00

| w Iıııı4oooR [vnana jaúmva geøıøgiçká Sonda I m J 32,000! ó 850.00T 219 200.00| R~poıožkal
Včcmé dopravy vrtné Soupravy
Exterıer, hloubka CCa 4m 8x 32,000

| 2 [11114001R [Dynamická peneıračnı Sonda I m | 44,0001 3 800.00I 167 200.00] R-položkal
Včetně předvrtam
Exten'e'r. hloubka cca 4m v 7× 8,000
Imemžı` vrıem Základy, hloubka [ca 4m v 4x 16,000
Intenć'r, hloubka Cca 4m 5/ 20`OOO

| 3 [11114003R [vyhøćnøçøni I Kpı J 1.0001 50 000.00 50 000,00] R-poIożkaI
2 parè

Vyhodnocem jadrovych vrtů

Vyhodnocem' dynarmcke penetrace

4364OQ00Celkem



ROZPOČET

GEOTERN SLO., Dalimilova 20ł1617, Litoměřice

Stavba' NPÚ. SZ Zákupy - Obnova jižního křídla hospodářského dvora. _ C nová nabídkaNázev: Prověřern základovych poměrů smvby e

Objednaıeı
Zhołovitel GEOTERN 51.0 Zpracoval:
Mıslc Zakupy Datum:

C Køxı pøıøzıy ] Pøph; ] MJ l "gif ] mìiıvá ] cvnn nønxflm cznøvá 500mm onemflçfl

VRN Vedlejší roıpmıtové náklady 464 800.00
V01 Pruzkumnc. qcodclhìkć a ıırojcklnvć mnmc 464 800,00

1 Imııooon [vrnná |áúnzvá gønıngkhá mna ] vn ] 12.000] 7 200,00] 230 400,00] R~pøıøżxø
viz-(né dopıavy vımé suupťnvv
Exıęvıen hınnhhn zn.. 4m - 8x 32,000

z [Hmmm [Dynnmnhá nznęvzćni „nan ] n ] 44,000] J 050.00] 109 400.00] R-pøıøżhąý
vćęınè pv'flhvıáni
Eııeııéı. múnbhn nıfl 4m~ 'h um
Intcııéı. mem Základy Nøuıška cnn vvnı 4x IbJIIO
ınıønóf. mnm.) (zn vhn - 5x 20.000

3 [10140001 ]vy›ná‹nzznž ] xpı l 1,000] 65 000,00] 05 000,00] R-pøıøżka
7 nnć
vyınúnøfl-nn an'n h ~.-vı‹n
vvınøúnvzflzn úvnnnnflıv [nn-0M

celkem 464 300,00
ohıøánaıfl nyni tøvinıá nnvni z øršnnvne „van m ınxnvøhıênøvú mim »mne xønøvzvv h všfln vnıixønnývn vnúvn. vnnú nván hnnøn „many høı øfønøıú v hflnè :nøvč
ırıpà

V připıdě mnhnl nzplipmvınoni Iıbfl' na svině Objtđmtcle. uhradí nñiıdnatıl smluvní pnłulıı v! výš! 100,- Kč In'ı hıìdy' IUWÝ đın
Dále Mn] součástí cenové nabidky;

-› Sønćwx znnøvć nnhiúxv nnzøn záúnn n-nvnx n připvnvnn' øvónfl nh „nim-nl øınflnnøvn- hnfnønľınnzn ø znıvxıčni pnxøvnš phšnnv „vn mnm, mnømn, snvávm øøpınuv n xıøćnflnv xøhnv
nnnzfnhú,

4 wlyˇ'fı'M a Dľukìłky Sih (Düđlı'mnw madırmrıívrdł'flíì.

-› zxıxınnćn. „Mám nnvflflınınèhn manıxınnı ˇ nrınøđč mm nxıiıvni v nrúhønn vnán. | nan! fløıó hz-ıunnvn »ønxunhn xxnıøvó m, gøøıøgnnın vvflvv mnflkıvnıøvanv ,nm ıêżxn
vnmınøˇ)
4 ınyšıčnž z n.nn0nn:n‹ø flávønflflh ohıvkıú. vnèřz-m dn-Iønnx. knnxhnhxš 0mV nuázıáı-n, nnıınfl nøvn vvzınvnč u-nšnn vn vv
Pohdarıt! na nb'ıdnale

pnnmn pnxnvnn nıøšnnˇ .x ny'šıènı ninınøú nm nm z nvø nøflnˇhy vnflınnflın „v0 'vnıızfln mwhv
nłeđflıv vvšhnwıh n nnıøhnvwh hnúú (v nwızxvn pøaøhčı
øinúnn. vhxhˇ pm ZS .x mxflhn, pıødám vvfláđfnnı xpıavzú sm n vvıyčvın, »0a øh-.ıøžıy fløıčvnýçh nnhnvnızv'flh xm
sravwmııv'vp'úvfl-nmı x‹ pin-0 ınhn'ııvmnvnnıd1mobılıımíkup-mundwuhunıøııpøvč-đm ıáxıupıı 0000 sııflıı,




