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DODATEK C. 1
ke smlouvé 0 dilo 6. obj. DPMB 20/906/5073 a TSB 255/2022

,,Manipulaéni trolejbusové trat’ Jedovnické + VO“
uzavrené podle §25 86 a nésl. obéanského zékoniku, v platném znéni

Objednatel:

1. Dopravni podnik mésta Brna, a.s.

sidlo: Hlinky 64/151, Pisérky, 603 00 Brno, Doruéovaci 61510: 65646
zapséna: v obchodnim rejstfiku Krajského soudu v Brné, oddil B, vloika 2463
zastoupené: Ing. Miloéem Havrénkem, predsedou pfedstavenstva

Ing. Josefem Veselym, élenem predstavenstva
Kontaktni osoba ve vecech smluvnich: I

Kontaktni osoba ve vécech technickych:

1610: 25508881
DIC: cz25508881

Spoleénostje plétcem DPH

2. Technické sité Brno, akciové spoleénost
sidlo: Barvirské 822/5, Zébrdovice, 602 00 Brno
zapséna: v obchodnim rejstf‘iku Krajského soudu v Brné, oddil B, vloika 2500
zastoupené:

Kontaktnl’ osoba ve vécech smluvnich:

Kontaktni osoba ve vécech technicch:

16:0: 255 12 285
DIC: C225512285

(déle spoleénéjen ,,0bjednatel“)

Zhotovitel:
UniCab, s.r.o.
Sidlo: Merhautova 173, 613 00 Brno
Zapséna: V OR 11 Krajského soudu v Brné, oddil C, Vloika 48475



Osoba oprévnéné k podpisu smlouvy:
Kontaktni osoba ve vécech smluvnich:
Kontaktni osoba ve vécech technickych:

16:026961873
DIC: CZ26961873

Spoleénost je plétcem DPH
(déle jen ,,zh0tovitel“)

niie uvedeného dne, mésice a roku uzavi‘eli dodatek ke smlouvé nésledujiciho znéni:

1.

2.

I.
Predmét dodatku

Smluvni strany se timto dodatkem dohodly na zméné tenninu dokonéeni dila ,,Manipulaéni
trolejbusové trat’ Jedovnické + VO“ sjednaného smlouvou o dilo é. objednatele DPMB
20/906/5073 a TSB 255/2020 ze dne 18.12.2020 mezi Zhotovitelem a Objednatelem, jejii
potf‘eba vyplynula a2 po uzavi‘eni smlouvy o dilo.

Zména terminu je vyvolané zejména nésledujicimi vlivy, které vyplynuly v prfibéhu realizace
dila a nebylo moiné je ani s néleiitou pééi predvidat:

a)

b)

Souéésti plnéni spoéivalo mimojiné i v obstaréni stavebniho povoleni. Pro jeho vydéni bylo
nezbytné ziskéni souhlasnYch stanovisek v§ech stavbou dotéenych subjektfi. Jednim ze
zfiéastnénych byla spoleénost EG.D, a.s. Ta podminila vydéni souhlasného stanoviska
preloikou nadzemniho vedeni VVN EG.D, kterou musi v souladu s ustanovenimi zékona
61510 45 8/2000 Sb., v platném znéni (energeticky zékon) a provédécich vyhlé§ek v platném
znéni realizovat tato spoleénost jakoito vlastni distribuéni soustavy. Po realizaci pfeloika
VVN v zévéru mésice rijna a ziskéni kladného stanoviska E.GD bylo pokraéovéno ve
stavebnim rizeni, bylo vydéno stavebnl' povoleni a mohly byt zahéjeny préce. Preloika
VVN nebyla souéésti predmétu plnéni zhotovitele a zhotovitel nemél moinost iédnym
zpfisobem ovlivnit prfibéh pripravy a realizace této pf‘eloiky.

Stavebni fizeni, vedené DU CR, bylo vedeno v podminkéch rozséhlého poétu (léastnikfi
Fizeni, ztiieného probihajicim dédickym rizenim, doruéovénim osobém s trvalym pobytem
mimo CR a jednénim se stéiovatelem, namitajicim umisténi stavby v kruhovém objezdu na
ulici Olomoucké. Tyto okolnosti mély negativni dopad na celkovou de’lku stavebniho rizeni.

Skuteény prfibéh praci na opravé mostfi ul. Bélohorské — investor SUS JMK — termin
realizace od 07/2020 do 11/2022 zésadnim zpflsobem omezoval postup vystavby v L’lseku
ulice Bélohorské. Po dobu vystavby nebylo moiné provédét vykopove’ préce pro kabelové
137hy a zékladové konstrukce stoiérfi trakéniho vedeni. Vzhledem ktomu, ie realizaci
Opravy mostfl na ulici Bélohorské zaji§t’ovala SUS Ja vm Zhotovitelem FIRESTA,
zhotovitel nemél moinost iédnym zpflsobem ovlivnit moinosti soubéiného plnéni dila
s prfibéhem stavby opravy mostfl.

d) Nepredpokvlédane' prodlouieni dodacich terminfi materiélu vyvolané epidemiologickou
situaci v CR spojenou s vyskytem COVID—19 a s tim souvisejicim nouzovy'Im stavem
(pandemic COVID-19).



3.

S ohledem na vyée uvedené doélo k pozastaveni vystavby a nebylo moiné kontinuélné provédét
stavebni a montéini préce dle éasového harmonogramu, ktery tvofil pFilohu e. 1 SOD. Diky
vyznamnému vlivu tfetich osob tak zhotovitel ani pfi vynaloieni ve§keré péée nemohl zajistit
plném' V pfwodnim terminu dle harmonogramu.

Novy termin dokonéem’ stavebnich a montéénich praci se stanovuje na 03.04.2022 a dokonéeni
dila Véetné dokladfl nutnych k zavedeni zkuéebm’ho provozu Dréim’m ilfadem 30.4.2022,
v rozsahu praci dle vécného a éasového harmonogramu, ktery tvoFi nedilnou souéést tohoto
dodatku.

Dosavadni text (:1. 11., odst. 2 se 1‘u§1’ a nahrazuje textem zném’:
Zhotovitel se zavazuje dokonéit ve§keré préce na realizaci objektfi trolejbusové trati ve lhfité do
30.4.2022. Zhotovitel se zavazuje zajistit nejpozdéji k nésledujicimu pracovnimu dni p0 datu
uvedeném v pfedchozi vété tohoto odstavce uvedeni objektfi trolejbusové trati do zkuéebniho
provozu Dréinim tlfadem OR.

Objekty trolejbusové trati se rozumi:
SO 31 Trakéni vedeni
SO 42 Napéjeci a zpétné kabely DPMB
SO 44 Pfeloika napéjecich a zpétnych kabelfi DPMB
SO 71 Telefonm’ pfipojka
SO 72 Pfeloiky kabeli’l Dial Telecom a Itself
so 73 Pf'eloiky kabelfl ORA
SO 74 Pfeloiky kabelfl T—Mobile
SO 75 Pfeloiky kabelfi UPC
SO 76 Ochrana kabelfi z dflvodu vystavby ostatnich zafizeni— trakéni vedeni
SO 00 1 Vedlej§i a ostatni néklady
a pfipadné daléi objekty, jejichi dokonéeni je nezbytné pro ziskéni povoleni k zavedeni
zku§ebnfho provozu, déle jen ,,objekty trolejbusové trati“.

Dosavadni text O1. 11., odst. 3 se ruéi a nahrazuje textem znéni:
Zhotovitel se zavazuje dokonéit ve§keré préce na realizaci objektfi pro vef'ejne' osvétlenl’ ve lhflté
do 31.3.2022.

Objekty vefejného osvétleni se rozumi:
SO 51 U1. Bélohorské, vefejné osvétlem’
SO 52 U1. Jedovnické, vefejné osvétlem’

Dosavadni text O1. 11., odst. 4 se ruéi a nahrazuje textem znéni:
Zhotovitel se zavazuje pfedat dilo, véetné kolaudaéniho souhlasu bez zbyteéného odkladu
neprodlené po ukonéeni zkuéebniho provozu.

II.
Zévéreéné ustanoveni

Smluvni strany shodné prohlaéuji, ie do§10 k dohodé o celém obsahu dodatku.

Ostatm’ ujedném’ smlouvy o dilo se nemém’ a zflstévaji v platnosti.

Tento dodatek je platny jeho podpisem a fiéinny dnem uvefejném’ dle zékona é. 340/2015, o
registru smluv. Smluvni strany se dohodly, ie uvefejnem' dle uvedeného zékona zabezpeéuje
Objednatel.
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4. Tento dodatek je vyhotoveny ve trech vyhotovenich, z nichi kaidé ze zfiéastnénych stran obdrii
jedno vyhotovem’.

5. Smluvni strany prohlaéuji, ie tento dodatek je projevem jejich svobodné a Véiné ville, coi
stvrzuji svymi podpisy.

Priloha 6. 1 — Vécny a éasovy harmonogram montéinich praci
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