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jungmannova 968/75
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MUKUP084AQZY

1.1.

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Č.2016/D/0076
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1 SMLUVNÍ STRANY

Jméno:
Zastoupené:
Sídlo:
IČO:
K technickým věcem pověřen :

Město Kuřim
Mgr. Ing. Drago Sukalovský, starosta města
Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim
00281964

(dáiejen „Objednatel")

1.2. Jméno: E.PROXIMA, s.r.o.
Sídlo: Holická 31, 779 00 Olomouc
IČO : 253 95 602
Bankovní spojení:

Tel. : +420 585 208 071
Email: eproxima@eproxima.cz
Osoby oprávněné jednat ve věce

(dále jen „Zhotovitel")

2 PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se v souladu s či. 22 přílohy č.1 Změna smlouvy dohodly na změně
ceny díla dle Smlouvy o dílo č. 2016/D/0076 ze dne 10.11.2016 (dáiejen „Smlouva"), a
to z důvodu víceprací a méněprací, které byly v průběhu stavby odsouhlaseny
technickým dozorem investora.

Článek 3. Přílohy č. 1 SOD č. 2016/D/0076 Předmět díla se doplňuje o odstavec.3.1.2.1
následujícího znění:

Pyrotechnický průzkum pod budovou stavby byl ovlivněn znečištěním letitých navážek
kolonie a množstvím kovových předmětů a zásypů, které navrženou metodu
magnetometrie ovlivňovaly silně negativním směrem. Při provádění HTU byly nalezeny
3 krátery po vybuchlé munici, které byly zavezeny betony a stavební sutí. Tato suť
rapidně ovlivňovala pyro-průzkum a práce HTÚ musely být dle pyrotechnika prováděny



pomalým a velice opatrným způsobem s doporučením nepoužívat destruktivní pracovní 
postupy jako buldozer. Tyto krátery byly nalezeny až pod úrovní HTU, takže projektant 
navrhl jejich zavezení, zhutnění a posílení geomříží. Podrobný popis změny podle tohoto 
odstavce 3.1.2.1 je doložen ve změnovém listu č. ZL1 Vícepráce spojené s touto 
změnou provádění pyrotechnického průzkumu jsou předmětem tohoto Dodatku 

Článek 3. Přílohy č. 1 SOD č. 2016/D/0076 Předmět díla se doplňuje o odstavec.3.1.2.2 
následujícího znění: 

Po zahájení přípravy území Objednatel požadoval upravit celkovou výšku budovy 
zvednutím celé světlosti zhruba o 2m, přičemž tato změna nemění celkovou povahu 
veřejné zakázky a nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění. Projektant zpracoval 
změnu projektu, jejíž součástí byly i statické změny v založení budovy. Po provedení 
změny PD vyšlo najevo, že se mění počet pilot, hloubka pilot a tonáž armované oceli a 
s tím související navýšení betonů a délky vrtání, odvozu výkopků a přesunů. 
Předmětem změny závazku ze smlouvy je nahrazení položek stavebních prací jinými 
položkami, které představují srovnatelný druh materiálů nebo prací, jednotková smluvní 
cena ani kvalita materiálů a prací se nemění. Vícepráce a méněpráce spojené s touto 
změnou provádění založení budovy jsou předmětem tohoto Dodatku 

Článek 4 Cena díla se doplňuje o či. 4.2. 

• cena vícepráce bez DPH 907 946,54 Kč 

• cena méněprací bez DPH 42 162,12 Kč 

• cena Dodatku č. 1 celkem bez DPH 865 784,42Kč 

• DPH 21% 181 814,73 Kč 

• cena Dodatku č. 1 celkem 1 047 599,15 Kč 

Na základě doplněného odstavce 3.1.2.1 a 3.1.2.2., či. 3. Přílohy č. 1 Smlouvy o dílo č. 
2016/D/0076 ve znění tohoto Dodatku č.1 se navyšuje celková cena za dílo uvedená v či. 4 
Smlouvy a zhotoviteli náleží celková úplata ve výši 

Cena díla dle Smlouvy bez DPH 66 688 342,00 Kč 
Cena Dodatku č.1 bez DPH 865 784.42 Kč 
Cena celkem bez DPH 67 554 126,42 Kč 
DPH 2 1% 14 186 366,55 Kč 
Cena celkem včetně DPH: 81 740 492,97 Kč 

Nedílnou součástí Dodatku č. 1 výše citované Smlouvy se stávají ZL č. 1 a 2 včetně příloh. 

3 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

3.1 Všechna další ujednání Smlouvy o dílo č. 2016/D/0076 se nemění a zůstávají v platnosti 
a účinnosti. 

3.2 Obě smluvní strany prohlašují, že s obsahem Dodatku č. 1 souhlasí a že Dodatek č. 1 
byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů. 

3.3 Tento Dodatek č. 1 Smlouvy se sepisuje ve čtyřech výtiscích, z nichž tři obdrží 
Objednatel a jeden obdrží Zhotovitel. 
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3.4 Tento Dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních
stran s tím, že práva a závazky smluvních stran se řídí určením uvedeným v tomto
Dodatku.

3.5 Uzavření této smlouvy o dílo bylo schváleno na schůzi Rady města Kuřimi č. 11 konané
dne 29. 03. 2017 usnesením č. 156/2017.

3.6 Smluvní strany se prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za
obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších
podmínek. Smluvní strany se dohodly, že celý text smlouvy bude v souladu se zák. č.
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněn v registru smluv. Smluvní
strany se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy včetně všech Dodatků a
metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv město Kuřim, a to
nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření.

3.7 Účinnost smlouvy nastává dnem podpisu poslední smluvní strany.

V Kuřimi, dne: 31.3.2017

Za Objednatele

V Kuřimi, dne: 31.3.2017

Za Zhotovitele



ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL: 1 
Zhotovitel: E.PROXIMA, s.r.o. 
investor: Město Kuřim Datum: 24.2.2017 
Název akce: 
Městská sportovní hala Kuřim 
Způsob odeslání / předání poštouO e-mailem faxem □ osobněQ 

Odkazy na specifikaci: 
na výkresy: 

na rozpočtové podklady: 
na jinou část smlouvy: 

viz, přílohy 
Rozpočet stavby - objekt D.2.3 Příprava území, HTU 

Předmět změny: Změna provádění pyrotechnického průzkumu 

Popis a zdůvodnění změny: 

Vzhledem k dostupným informacím o existenci nebezpečí nalezení munice z 2. světové války 
v lokalitě poblíž bývalé německé továrny předepsal projektant v projektu provedení 
pyrotechnického průzkumu. 

Při provádění pyrotechnického průzkumu pod půdorysem budoucí sportovní haly specializovanou 
firmou, vybavenou historickými dokumenty a zmapovanými bombardovanými lokalitami bylo 
zjištěno, že stavbou dotčená parcela byla prokazatelně v roce 1944 bombardována.Cílem tohoto 
bombardování byla továrna sousedící s naší parcelou. Přesnost bombardování byla v řádu stovek 
metrů. 

Pyrotechnický průzkum je tedy ovlivněn znečištěním letitých navážek kolonie a množstvím 
kovových předmětů a zásypů, které navrženou metodu magnetometrie ovlivňují silně negativním 
směrem. 

Při provádění HTU se předpoklady specializované firmy potvrdily a na území pod halou byly 
nalezeny 3 krátery po vybuchlé munici, které byly zavezeny betony a stavební sutí. Tato suť 
rapidně ovlivňovala pyro-průzkum a práce HTÚ musely být dle pyrotechnika prováděny pomalým 
a velice opatrným způsobem s doporučením nepoužívat destruktivní pracovní postupy jako 
buldozer. Tyto krátery byly nalezeny až pod úrovní HTU, takže projektant navrhl jejich zavezení, 
zhutnění a posílení geomříží. 

Potřeba provedení uvedených prací vznikla v důsledku okolností, které zhotovitel ani objednatel 
nemohli předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 

Jednotkové ceny byly použity podle URS - cenová úroveň 2016. 

Počet připojených listů specifikací: 17 
Důvod vícepráce / méněpráce: 
záměr objednatele □ chyba v PD Q chyba zhotoviteleD vyšší mocD jiné okolnosti[ 



Stanovisko technického dozoru stavby:
Technický dozor souhlasí s výše uvedenou změnou. Ta byla zhotovitelem předložena na
jednáních a řádně projednána se zástupci investor

Stanovisko projektanta stavby:
Bez připomínek.

Změnový list vystavil:
E.PROXIMA, s.r.o.

Počet připojených listů specifikací: Počet připojených výkresů: 0
Cena méněprací bez DPH

0,-Kč

Cena víceprací bez DPH :

299 820,98 Kč

Výsledná cena změny bez DPH :

299 820,98 Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Lhůta nezměněna

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné
úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá
Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Datum: ÍM a '7:
1

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum: 1H -2 ,\ '^f-
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Název objektu

Název části

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Městská sportovní hala Kuřim

ZMĚNOVÉ LISTY

ZL č. 1 - D.2.3 Příprava území- HTÚ - ztížená pracnost,
stabilizace kráteru

Město Kuřim

CUBOID ARCHITEKTI s.r.o., Praha

E.PROXIMA, s.r.o., Olomouc

Rozpočet číslo Dne

JKSO

EČO

Místo

IČ

GZ-CPV

CZ-CPA

Kuřim

DIČ

Měrné a účelové jednotky

Počet

0

Náklady/1 m.J.

0,00

Počet

0

Náklady/1 m.j.

0,00

Počet

0

Náklady /1 m.j.

0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp

1

2

3

4

5

6

7

20

HSV

PSV

"M"

Dodávky

Montáž

Dodávky

Montáž

Dodávky

Montáž

ZRN (ř. 1-6)

HZS

Projektant, Zi

. náklady

14 850,00

284 970,98

0,00

0,00

0,00

0,00

299 820,98

0,00

B

8

9

10

11

Doplňkové náklady

Práce přesčas

Bez pevné podl.

Kulturní památka

12

21

DN(ř.8-11)

Kompl. činnost

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

íotovitel, Objednatel

c
13

14

15

16

17

18

19

22

Náklady na umístění stavby

Zařízení staveniště

Projektové práce

Územní vlivy

Provozní vlivy

Jiné VRN

VRN z rozpočtu

VRN (ř. 13-18)

Ostatní náklady

D Celkem bez DPH

DPH % Základ daně

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

299 820,98

DPH celkem

Režim přenesení daňové povinnosti:

snížená 15,0 0,00

základní 21,0 299 820,98

Daň odvede zákazník.

Cena s DPH

E

299 820,98

Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel

Klouzavá doložka

Zvýhodnění

0,00
0,00
0,00
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ROZPOČET
Stavba: Městská sportovní hala Kuřim

Objekt: ZMĚNOVÉ LISTY

část: ZL č. 1 - D.2.3 Příprava území - HTÚ - ztížená pracnost, stabilizace kráterů

Objednatel: Město Kuřim

Zhotovitel: E.PROXIMA, s.r.o., Olomouc

Místo: Kuřim

Zpracoval:

Datum:

č. Kód položky Popis MJ
Množství
celkem

Cena
jednotková

Cena celkem
Hmotnost
celkem

HSV Práce a dodávky HSV 299 820,98 0,066

1

2

3

4

5

6

1

131201103

161101101

174101101

162301101

153311111

693210310

Zemní práce
Těžení zeminy HTÚ nařízenou pyrotechnikem podkopovými
stroji a zvýšené územní riziko bombardované lokality

Naložení výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m

Zásyp jam, šachet rýh sypaninou se zhutněním

Vodorovné přemístění do 300 m výkopku

položení geomříže tkané

dodávka geomříže z polyetylénu

m3

m3

m3

m3

m2

m2

2 500,000

486,000

486,000

486,000

300,000

330,000

77,60

22,33

79,60

65,50

32,00

45,00

299 820,98

194 000,00

10 852,38

38 685,60

31 833,00

9 600,00

14 850,00

0,066

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,066

Celkem 299 820,98 0,066
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BORGATA s.r.o.
Faltvsova 1497, 156 00 Praha 5 Zbraslav, tel.602 343 958 www.borgata.cz

Průběžná zpráva č.l
o provedení pyrotechnického průzkumu

na akci:

„Spotovní hala v Kuřimi"

Unor2017

vypracoval



Úvod do problematiky: 

Stavební parcela leží v lokalitě zasažené bombardováním v průběhu II. sv. války. Z tohoto 
důvodu byl vyžádán tento pyrotechnický průzkum. 

Popis zkoumané plochy: 

Zkoumaná plocha byla původně zahrádkářskou kolonií. 

i. 

"&' &'-?H' ̂■i*,VV- • 

f 
it __ . . . . ' 7l3mmmm 

Obr. 1 Pohled na zkoumanou plochu včetně jasně vidiicln) ch kráterů po výbuších pum 

. m . 

Postup prací: 

Detekce leteckých pum je prováděna pomocí magnetometru na přítomnosti detekce změn 
magnetického pole, tedy letecké pumy jsou detekovány na základě přítomnosti „kusu železa". 
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Obr. 2 Pyrotechnik s magnetometrem 



Pro to, aby mohl být proveden hloubkový pyrotechnický průzkum pomocí magnetometrie 
musí být splněny min. 2 základní podmínky: 

a) zkoumaná plocha musí být dobře pochozí. Pyrotechnik plochu prochází v souvislých 
pásech v rozteči lm. 

b) zkoumaná plocha musí být zbavena železného odpadu jako jsou zbytky oplocení, 
železobeton apod. Rovněž tak je nevhodné před provedeným pyro- průzkumem na zkoumané 
ploše provádět skládku ocelových konstrukcí apod. 

Obr.3 Prohlubeň zasypaná rozlámaným železobetonem. Ze sněhu trčí dráty 

Magnetometr je schopen detekovat leteckou pumu 500 lb. , která obsahuje cca 80 kg železa 
do hloubky cca 4-6m. Pokud se na staveništi nachází několik tun oceli - dochází k rušení 
přístroje na odpovídající vzdálenost. 

Pokud je povrch zkoumané plochy kontaminován kovovým (ferromagnetickým) odpadem, 
nelze hodnověrně vyhodnotit výsledky měření. 

Terénní měření dne 2.2. 2017 

Po příjezdu na staveniště bylo zjištěno, že na ploše se nacházejí bagrované sondy a hromady 
vytěžené zeminy - terén na velké části ploch není schůdný. 
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Obr. 4 Pyrotechnici na staveništi 2.2. 2017 

Na zkoumané ploše s vysokou četností zůstaly kusy železobetonu, oplocení a další rušivé 
předměty. Měření bylo experimentálně provedeno na alespoň částečně přístupných plochách 
v místech budoucí haly. Při tom byla snaha v maximální míře využít vytyčené rohové body 
budoucí haly - viz následující obrázky. 
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Obr.5 Bod vytýčení haly č.5 (viz následující obrázek) a kopaná sonda - neschůdný terén 
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Obr.6 Půdorys haly s vyznačenými body, které byly využity při měření 

Obr.6 Výsledek měření pomocí magnetometrie s vyznačením rohových bodů budoucí haly 
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Obr. 7 Výsledek magnetometrie exportovaný do satelitního snímku Google.

Dílčí závěry, doporučení pyrotechnika:

1) Pro provedení pyrotechnického průzkumu, který bude schopen zajistit požadovanou
úroveň bezpečnosti, je nezbytné plochu zbavit železných a železobetonových
předmětů a srovnat ji na pláň.

2) Pro průzkum plochy budoucí haly zakládané hloubkově na pilotách je nezbytné
provést průzkum pomocí magnetometrie. Výhodou magnetometrie je jednak velká
detekční hloubka metody a dále výstup z měření ve formátu map (viz foto).

3) Pyrotechnický průzkum pro stavební objekty prováděné otevřeným výkopem lze
provádět nebo doplnit trvalým dozorem pyrotechnika při provádění zemních prací.

4) V případě potřeby zajistíme konzultační a poradenskou Činnost k uvedené
problematice, včetně výjezdu pyrotechnika s odpovídajícím vybavením.

3.2.2017



BORGATA s.r.o.
Faltvsova 1497. 156 00 Praha 5 Zbraslav, tel.602 343 958 www.borgata.cz

Průběžná zpráva č.2
o provedení pyrotechnického průzkumu

na akci:

„Spotovní hala v Kuřimi"

Unor2017

vypracoval



Úvod do problematiky: 

Stavební parcela leží v lokalitě zasažené bombardováním v průběhu II. sv. války. Z tohoto 
důvodu byl vyžádán tento pyrotechnický průzkum. 

Popis zkoumané plochy: 

Zkoumanou plochu tvoří půdorys budoucí sportovní haly - viz dále. 

Postup prací: 

Plocha pod halou (plochy A,B) 

V návaznosti na předchozí etapu stavba provedla odtěžení kontaminovaných vrstev (pouze 
v jednom místě zůstal materiál s množstvím viditelných drátů) a byla tak vytvořena dobře 
pochozí pláň. 

Obr.l Schématické znázornění umístění pracovních ploch A a B na staveništi. 

Na odtěžené ploše byly vytyčeny dvě dílčí plochy, plocha A a plocha B. Plochy byly zvoleny 
tak, aby v maximální míře přesahovaly vytýčený obvod haly a současně zůstaly uvnitř 
odtěžené - měřitelné plochy. Plocha A pokrývá prakticky celou halu s přesahem cca 0,5 - 2m 
a má rozměr 35 x 60m. 
Plocha B o rozměrech 13 x 14 m pokrývá „krček" haly. 



Pyrotechnický průzkum obou ploch byl proveden pomocí magnetometrie podrobně popsané 
v předchozí zprávě. Výsledkem měření byly dvě mapy, po jedné pro každou z měřených 
ploch. 
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Obr. 2 Výsledek pyrotechnického průzkum plochy A 
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Obr.3 Výsledek pyrotechnického průzkumu na ploše B. 

Porovnáním výsledků získaných na obou plochách a přenesením pozic jednotlivých 
naměřených signálů do terénu, bylo zjištěno že signál č.4 plochy A a signál č.l plochy B 
pocházejí od jednoho zdroje (viz dále). 
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Obr.4 Pozice všech naměřených bodů byly přeneseny do terénu a následně byly ověřeny 
kopanou sondou (bagrem) pod trvalým dozorem pyrotechnika. Pyrotechnik s detektorem při 
prověrce signálu. 
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Obr.5 Signál A4, Bl se nacházel ve svahu mimo obvod haly v okolí bodu Bl. Provedenou 
kopanou sondou bylo zjištěno, že se jedná o odpadní jámu obsahující tepelnou izolaci 
horkovodu (krycí plechy a skelnou vatu). Na obrázku je jeden z plechů 
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Obr.6 Tepelná izolace (skelná vata) nalezená ve výkopu. Vzhledem ktomu, že se nejedná o 
pyrotechnický materiál, ale o odpadní jámu mimo obvod budovy, byly výkopové práce 
zastaveny 
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Obr.7 Při prověrce signálu č.l bylo zjištěno, že se jedná o prohlubeň (pravděpodobně kráter 
po bombě) zaplněný stavební sutí, rozměrnými železobetonovými bloky, plechy a podobným 
stavebním odpadem. 
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Obr.8 Při prověrce signálu č.2 bylo zjištěno, že jeho zdrojem je mělce uložená 
ocelová tyč dlouhá cca lm. 

Zdrojem signálu č.3 byla skupina „ drátů do betonu" v hl. cca 0,3-06 m. 

Plocha 2 

Stavba dále požádala o prozkoumání plochy 2, která se nachází mezi halou a zahrádkami, 
těsně navazující na halu o rozměrech cca 30 x 60m. Měření bylo provedeno pomocí 
magnetometrie ve spojení s GPS. Výsledek měření je zobrazen na obrázku 9. 
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Obr. 9 Výsledek měření plochy 2. Získaný výstup je nereprodukovatelný obdobně jako po 
prvotním měření dne 2.února pod halou. Získané výsledky dobře korespondují se zbytky 
staveb (základy, obrubníky, chodníčky) a zbytky oplocení. Jediné co lze identifikovat je téměř 
kruhový signál o průměru cca lOm, kdy se opětovně může jednat o zasypaný kráter. 
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Obr. 10 Výsledek měření na ploše 2 exportovaný do satelitního snímku.

V případě zájmu o seriózní pyrotechnický průzkum plochy je nezbytné plochu připravit
obdobně jako pod halou, tedy odtěžit svrchní vrstvu kontaminovanou železnými a
železobetonovými předměty.

Dílčí závěry, doporučení pyrotechnika:

1) Na základě provedeného pyrotechnického průzkumu na stavbou připravené ploše a
s přihlédnutím k identifikaci zdrojů jednotlivých signálů lze konstatovat, že tuto
plochu lze uvolnit pro další stavební práce.

2) Pro provedení pyrotechnického průzkumu na ploše 2, který bude schopen zajistit
požadovanou úroveň bezpečnosti, je nezbytné plochu zbavit železných a
železobetonových předmětů.

3) Pyrotechnický průzkum pro stavební objekty prováděné otevřeným výkopem lze
provádět nebo doplnit trvalým dozorem pyrotechnika při provádění zemních prací. To
se netýká (není nezbytné u) výkopů v navážkách provedených v průběhu stavby.

4) V případě potřeby zajistíme konzultační a poradenskou činnost k uvedené
problematice, včetně výjezdu pyrotechnika s odpovídajícím vybavením.

18.2.2017
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ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL: 2 

Zhotovitel: E.PROXIMA, s.r.o. 
Investor: Město Kuřim Datum: 3.3.2017 
Název akce: 
Městská sportovní hala Kuřim 
Způsob odeslání / předání poštouQ e-mailem[ faxem D osobněO 

Odkazy na specifikaci: 
na výkresy: 

na rozpočtové podklady: 
na jinou část smlouvy: 

viz, přílohy 
Rozpočet stavby- D.1.2 Stavebně konstrukční část 

Předmět změny: Změna hlubinného založení 

Popis a zdůvodnění změny: 

Po zahájení přípravy území Investor požadoval upravit celkovou výšku budovy zvednutím 
celé světlosti zhruba o 2m, přičemž tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky 
a nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění. Projektant zpracoval změnu projektu, 
jejíž součástí byly i statické změny v založení budovy. 
Po provedení změny PD vyšlo najevo, že se mění počet pilot, hloubka pilot a tonáž 
armované oceli a s tím související navýšení betonů a délky vrtání, odvozu výkopku a 
přesunů. 

Jednotkové ceny použity ze základního rozpočtu k uzavřené SoD. 

Počet připojených listů specifikací: 17 
Důvod vícepráce / méněpráce: 
záměr objednatele [X] chyba v PD Q chyba zhotoviteleQ vyšší mocQ jiné okolnostO 



Stanovisko technického dozoru stavby:
Technický dozor souhlasí s výše uvedenou změnou. Ta byla zhotovitelem předložena na
jednáních a řádně projednána se zástupci investora.

Stanovisko projektanta stavby:

Bez připomínek.

Změnový list vystavil: příprava staveb
E.PROXIMA, s.r.o.

Počet připojených listů specifikací: Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH :

42 162,12 Kč

Cena víceprací bez DPH :

608 125,56 Kč

Výsledná cena změny bez DPH :

565 963,44 Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Lhůta nezměněna

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné
úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá
Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Datum: A-U

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum: 5 v2l<oy^ ;



Stavba:

Objekt:

Část:

JKSO;
Místo:

Objednatel:

Město Kuřim

Zhotovitel:
E.PROXIMA, s.r.o

E - ZL - ZA

02.2-i

Kuřim

., Olomouc

KRYC! LIST ROZPOČTU

#REF!

E-ZL

02,2 - ZL č. 2 - Změna pilot - vícepráce

Projektant:

CUBOID ARCHITEKTI s.r.o., Praha

Z

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

#REF!

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH zákl. přenesená
sniž. přenesená

Cena s DPH

21,00%
15,00%

608 125,56
0,00

CZK

608 125,56
0,00

608 125,56

0,00
0,00

608 125,56

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: -í>:# ,2^-R Razítko

i
Obje

Datum a podpis: 3> 3 .2o\->Razítko

Datum a podpis:

Zhotovi

Datum a podpis:
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo:

Objednatel:
Zhotovitel:

ROZPOČET

#REF!

E - ZL - ZMĚNOVÉ LISTY

02.2 - ZL č. 2 - Změna pilot - vícepráce

Kuřim

Město Kuřim
E.PROXIMA, s.r.o., Olomouc

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

#REF!

KTI s.r.o., Prah

: PČ Typ Kód

Náklady z rozpočtu

22 - Piloty

7 | K 162701105 X

, 8 ! K 224311411R00

; 9 \ K 724361114R00

11 j K ; 224383112RC0

13 i K J264122112R00

Popis

J

Odvoz výkopku na skládku

Výplň pilot z C 25/30 CX2

Výztuž pilot betonovaných do

500 B

země z oceli B

Zřízení pilot.vytaž.pažnic, z ŽB do 10 m, D

1250mm

Vrty pro piloty zapaž.do 1050

hor.1 třída těžitelnosti I.

mm hl.do 10 m

MJ

| m3

I m3

I t

f

i m

1
; m

Množství

75,89

' 1'
70,57

16,16

142,48

- i
142,48

J.cena [CZK]

238,50

1 620,00

■ ■ ■ ■ i

18 OOO.OO:

1
270,00;

!

1 027,80

Cena celkem [CZK]

608 125,56

608 125,56
18100,00!

114 325,02!

290 790,00

38 469,60:

146 440,94
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Položkový rozpočet - vícepráce 

Stavba : 
Objekt : 

1307281 Městská sportovní hala v KuřirRozpočet: D1.1-1.3 
01 Sportovní hala | Revize 01 - zvýšeni haly o 2 m + souvis, práce 

MJ Nnožstvf cena / MJ| celkem (Kč) P.č. ;íslo položk Název položky 

Díl 22 Piloty 
| m3 | 75,89] 238,50| 18 100,00 

Naloženi, odvoz, uloženi výkopku vč. poplatku za uložení. Skládka dte výběru uchazeče. 
K0K"DFS"D.TT-1TO"OT," T 1 

KUR_DPS_D.1.2_106_00 a nově 106_01: 
TO3"odpo6Wf pWddni*výni"éi7>' 
Pi*(0,63/2_)_A2*_(6,5+0,88_) 
nó'vá'$rněra:PÍ^ 
PO^odpočef pWddnl výWféiy:-
.?.Í!ÍSi^2)r.?.!(6.5+0,88) 
nó'vá '$měra:P^ 
PTS^oapoceTpWdaMrvýmerý:-
.fj *< .9:63/2 )_A2*( 11 +0,88) 
pT8.T-"nová"pojp^^ 
pl8.2*"novápoložka:PÍ;(079/2)x2" 
PZT"o"3počeTpWd8Mr^m'ěÍ7"-
Pi*(0,63/2)A2*(9,5+0,88) 
PŽTf-mvápoi^ 
^2Í""2^"nová položka:"^ 
P24 - odpočet původní výměry: 

P35 - odpočet původní výměry: 

nóvá'$měVa:'^ " 

P44\T"novF|poÍ^ 

P46"-odpočet^^^ 
P46'T"ndvTpctó 

P5Ó"- odpočet p7ódní"\^měiy:-Pl*]ol90/2JA2*(9+o'4J' 

£M! : °3po§2t j ^ 

£5?":°áP°£fíJ?^ 

nová ^měra:Pi*(_Ó,9/2)^2^ .././/././. \ 

£M!:!ší2R?£fíJPí)í^ 

Pp"-odpočet půyodn í ' ^ ^ 

E?Z:!°ď'počětp^ 
D°:ÍÉ'$™§.,?I^ 
P58'-odpočeTp^ 

'Í}.°:.'Í$\Vš:ržřn^ 

Pp'"ódpočě]pů^ 

EÍ5';'ódi)Očet£Ůvodní'^m^ 

P§§!:!°dpoj5eíjpův(^ 

.?.?.Y.Íyý.™lH£^^ 
P67-'ódp'očet'p'ůvo'cM 

162701105X Odvoz výkopku na skládku 

-2,30 
"5,65 

-2,30, 
"5,65 

-3,70 

"j.lí 
""7,56 

-3,24 
"'7,56 
'"'7,56 
"-3,39 
. . . „ . „ „ . 

"-2,61 

".'IJI 
'"Ili 
""5,98 

'.'.'Ili. 
'^2,31 
""5,98 

".Ili 
"-5,98 

"lil., 
"IU 
'.Ili 
lili 
'.Ili 
"IU 
"Ili 
"Ili 
'.Ili 
"Ili 
"Ili 
"-5,98 
".'Ili. 
"Ili 
Ili 
"Ili 
"Ili 
":'z.H 
"IU. 
"IU. 
""6,68 
"'-5,98 

'"IU. 
"-5J98 
3H 
'.'IU. 
"6,68 

"IU 
"-5,98 
"IU 
"IU. 
"Ui 
"-5,98 Zpracováno programem BUlLDpower, © RTS, a.s. Strana 1 



Položkový rozpočet - vícepráce 

1307281 Městská sportovní hala v KuřirRozpočet: D1.1-1.3 
01 Sportovní hala | Revize 01 - zvýšeni haly o 2 nu- souvis, práce 

Stavba 
Objekt: 

P.č 

8 

ifslo položk 

224311411R 

Název položky | MJ 
nová výměra:Pi*(0,9/2)A2*(10+0,5) 
P68 - odpočet původní výměry:-Pi*(0,90/2)A2*(9+0,4) 

S.?.Vl!Í.T.fíf.:f.!19.'?^?.!íl9.t9.\?^ 
P69"-"odpoe^^^^ 
novávýměra:Pi*(0,9/2)A2*(10+0,5) 
P70 - odpočet původní výměry:-Pi*(0,90/2)A2*(9+0,4) 
nová výměra:Pi*(0,9/2)A2*(10+0,5) 
P71 - odpočet Důvodní výměry:-_Pi_*(0,90/2}A2*(9+0,4) 
n o v á ' ^mě r a ^ 
P72 - odpočet původní výměry:-Pi*(0,90/2)A2*(9+0,4) 
nová výměra:Pi*(0,9/2)A2*(10+0,5) 
P73 - odpočet původní výměry:-Pi*(0,90/2)A2*£9+0,4) 
nová výměra:Pi*(0,9/2)A2*(10+0,5) 
P74 - odpočet původní výměry:-Pi*(0,90/2)A2*£9+0,4) 
nová výměra:Pi*(0,9/2)A2*(10+0,5) 
P75 - odpočet původní výměiy:-Pi*(0,90/2)A2*(9+0,4) 
nová výměra:Pi*(0,9/2)A2*(10+0,5) 
P76 - odpočet původní výměry:-Pi*(0,90/2)A2*(9+0,4) 
nová výměra:Pi*(0,9/2)A2*(10+0,5) 
P77 - odpočet původní výměry:-Pi*(0,90/2)A2*(9+0,4) 
nová výměra:Pi*(0,9/2)A2*(10+0,5) 
P78 - odpočet původní výměry:-Pi*(0,90/2)A2*(9+0,4) 
nová výměra:Pi*(0,9/2)A2*(10+0,5) 
P79 - odpočet původní výměry:-Pi*(0,90/2)A2*(9+0,4) 
nová výměra:Pi*(0,9/2)A2*(10+0,5) 
P80 - odpočet původní výměry:-Pi*(0,90/2)A2*{9+0,4) 

^.°.Y.4.>ý.T.f^?.:rJ.!í.9.%^2^?.!LlP,tí?.>5). 
PŠT- odpočet původní'výměry : - P V ' ^ 
nová výměra:Pi*(0,9/2)A2*(10+0,5) 
P82 - odpočet původní výměiy:-Pi*(0,90/2)A2*(9+0,4) 
nová výměra:Pi*(0,9/2)A2*(10+0,5) 
P83 - odpočet původní \$měry:-Pi*(0,90/2)A2*(9+0,4) 
nová výměra:Pi*(0,9/2)A2*(10+0,5) 
P84 - odpočet původní výměiy:-Pi*(0,90/2)A2*( 9+0,4) 
nová výměra:Pi*(0,9/2)A2*(10+0,5) 
P85 - odpočet původní výměry:-Pi*(0,90/2)A2*(9+0,4) 
nová výměra:PV('Ó,9/2)A2*ob+0,5J 
Výplň pilot z C 25/30 CX2 I m3 
K0R"DPS"D'.'1X'1D2"Ut); 
KUR_DPS_D. 1.2J 06J.0 a nově 106J: 
P03 - odpočet původní výměry:-Pi*(0,63/2)A2*6,5 
nová výměra:Pi*(0,9/2)A2*8 
P04 - odpočet původní výměry:-Pi*(0,63/2)A2*6,5 
nová výměra:Pi*(0,9/2)A2*8 
P18 - odpočet původní výměry:-Pi*(0,63/2}A2*11 
P18.1 - novápo!ožka:PÍ*(0,9/2)A2*11 
P18.2-novápoložka:Pi*(0,9/2)A2*11 
P21 - odpočet původní výměry:-Pi*(0,63/2)A2*9,5 
P21.1 - novápoložka:Pi*(0,9/2)A2*11 
P21.2 - nová položka:Pi*(0,9/2)A2*11 
P24 - odpočet původní yýměiy: Pi*(0,63/2)A2*10 
nová výměra: Pi*(0,63/2)A2*11 
P35 - odpočet původní výměry: Pi*(0,63/2)A2*7,5 
nová výměra: Pi*(0,63/2)A2*11 
P44 - odpočet původní výměry:-Pi*(0,63/2)A2*7 
P44.1 - novápoložka:Pi*(0,9/2)A2*9 
P44.2 - novápoložka:Pi*(0,9/2)A2*9 
P46 - odpočet původní výměry:-Pi*£0,63/2)A2*7 
P46.1 - novápoložka:Pi*(0,9/2)A2*9 

íí!§:?..:.n°y.?.£?i2 .̂?.£Ítí.9i.? )̂.A.?.!§... 
P50 - odpočetpůvodní'\̂ mě'iy:-Pi*(or96/2JA2*9 
nová výměra:Pi*(0,9/2)A2*10 
P51 - odpočet původní výměry:-Pi*(0,90/2)A2*9 

množstv 
6,68 
-5,98 
6,68 
-5,98 
6,68 
-5,98 
6,68 
-5,98 
6,68 
-5,98 
6,68 
-5,98 
6,68 
-5,98 
6,68 
-5,98 
6,68 
-5,98 
6,68 
-5,98 
6,68 
-5,98 
6,68 
-5,98 
6,68 
-5,98 
6,68 
-5,98 
6,68 
-5,98 
6,68 
-5,98 
6,68 
-5,98 
6,68 
-5,98 
6,68 
70,57 

-2,03 
, 5,09 

-2,03 
5,09 

I" -3,43 
7,00 
7,00 
-2,96 
7,00 
7,00 
-3,12 
3,43 
-2,34 
3,43 
-2,18 
5,73 
5,73 
-2,18 
5,73 
5,73 
-5,73 
6,36 
-5,73 

cena / MJ| celkem (Kč) 

1 620,00| 114 325,02 
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Položkový rozpočet - vícepráce 

Stavba 
Objekt: 

1307281 Městská sportovní hala v KuřirRozpočet: D1.1-1.3 
01 Sportovní hala | Revize 01 - zvýšení haly o 2 m + souvis, práce 

P.Č ííslo položk Název položky | MJ 
nová výměra:Pi*(0,9/2)A2*10 
P52 - odpočet původní výměry:-Pi*(0,90/2)A2*9 

.9.°YlXÝ.9?.?.r.?.íil9.^9f.?)"?.!.1..9.... 
P53 ' -odpo^ 
nová výměra:Pi*(0,9/2)A2*10 
P54 - odpočet původní výměry:-Pi*(0,90/2)A2*9 
nová výměra:Pi*(0,9/2)A2*10 
P55- odpočet původní,výměry:-Pi*(q,90/2)_A2*9 
novTvi'měřa'pT(6]Wc2y2"Í0 
P56 - odpočet původní výměry:-Pi*(b,90/2)A2*9 
nová výměra:Pi*(0,9/2)A2*10 
P57 - odpočet původní výměry:-Pi*(0,90/2)A2*9 
nová výměra:Pi*(b,9/2)A2*ib 
P58 - odpočet původní výměry:-Pi*(0,90/2)A2*9 
nová výméra:Pi*(0,9/2)A2*10 
P59 - odpočet původní výměry:-Pi*(0,90/2)A2*9 
nová výměra: Pi*(0,9/2)A2*10 
P60 - odpočet původní výměry:-Pi*(0,90/2)A2*9 
nová výměra:Pi"(0,9/2)A2*10 
P61 - odpočet původní výměry:-Pi*£0,90/2)A2*9 
nová výměra:Pi*(0,9/2)A2*10 
P62 - odpočet původní výměry:-Pi*(0,90/2)A2*9 
nová výměra:Pi*(0,9/2)A2*10 
P63 - odpočet původní výměry:-Pi*(0,90/2)A2*9 
nová výměra:Pi*(0,9/2)A2*10 
P64 - odpočet původní výměry:-Pi*(0,90/2)A2*9 
.̂ .?.Yá,xý.??.ff.?.̂ i!í.9j§f2^2*ip 
P65"-"odpotetpůvS 
nová výměra:Pi*(0,9/2)A2*10 
P66 - odpočet původní výměry:-Pi*(0,90/2)A2*9 
nová výměra:Pi*(0,9/2)A2*10 
P67 - odpočet původní výměry:-Pi*(0,90/2)A2*9 
nová výměra:Pi*(0,9/2)A2*10 
P68 - odpočet původní výměry:-Pi*(0,90/2)A2*9 
nová výměra:Pi*(0,9/2)A2*10 
P69 - odpočet původní výměry:-Pi*(0,90/2)A2*9 
nová výměra:Pi*(0,9/2)A2*10 
P70 - odpočet původní výměiy:-Pi*(0,90/2)A2*9 
nová výměra:Pi*(0,9/2)A2*10 
P71 -odpočetpůvodní výměry:-Pi*jO,90/2)A2*9 
nová výměra: Pi*(0,9/2)A2*10 
P72 - odpočet původní výměry:-Pi»(0,90/2)A2*9 
nová výměra:Pi*(0,9/2)A2*10 
P73 - odpočet původní výměry:-Pi*(0,90/2)A2*9 
nová výměra:Pi*(0,9/2)A2*10 
P74 - odpočet původní výměty:-Pi*(0,90/2)A2*9 
nová výměra:Pi*(0,9/2)A2M0 
P75 - odpočet původní výměry:-Pi*(0,90/2)A2*9 
nová výměra^i^O.g^^MO 
P76 - odpočet původní výměry:-Pi*(0,90/2)A2*9 
nová výměra:Pi*(0,9/2)A2*10 
P77 - odpočet původní výměiy:-Pi*(0,90/2)A2*9 
nová výměra:Pi*(0,9/2)A2*10 
P78 - odpočet původní výměry:-Pi*(0,90/2)A2*9 
nová výměra:Pi*(0,9/2)A2*10 
P79 - odpočet původní výměry:-Pi*jO,90/2)A2*9 
nová výměra:Pi*(0,9/2)A2*10 
P80 - odpočet původní výměiy:-Pi*(0,90/2)A2*9 
nová výměra:Pi*(0,9/2)A2*10 
P81 - odpočet původní výměry:-Pi*(0,90/2)A2*9 
nová výměra:Pi*(_0,9/2)A2*10 
P82 - odpočet původní výměry:-Pi*ÍO,90/2)A2*9 
nová výměra:Pi*(0,9/2)A2*10 

množstv 
6,36 
-5,73 

,.....„6,36 
""""-5,73 

6,36 
-5,73 
6,36 
-5,73 
6,36 
-5,73 
6,36 
-5,73 
6,36 
-5,73 
6,36 
-5,73 
6,36 
-5,73 
6,36 
-5,73 
6,36 
-5,73 
6,36 
-5,73 
6,36 
-5,73 
6,36 
-5,73 
6,36 
-5,73 
6,36 
-5,73 
6,36 
-5,73 
6,36 
-5,73 
6,36 
-5,73 
6,36 
-5,73 
6,36 

' -5,73 
i 6,36 

-5,73 
6,36 
-5,73 
6,36 
-5,73 
6,36 
-5,73 
6,36 
-5,73 

i 6,36 
-5,73 
6,36 

r -5,73 
6,36 
-5,73 
6,36 
-5,73 
6,36 
-5,73 
6,36 

cena / MJ| celkem (Kč) 
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Položkový rozpočet - vícepráce 

Stavba 
Objekt: 

1307281 Městská sportovní hala v KuřirRozpočet. D1.1-1.3 
01 SpOrtOVní hala | Revize 01 - zvýšení haly o 2 m + souvis. práce| 

P.Č 

9 

11 

iíslo položk 

224361114R 

224383112R 

Název položky | MJ 
P83 - odpočet původní výměry:-Pi*(0,90/2)A2*9 
nová výměra:Pi*(0,9/2)A2*10 
P84 - odpočet původni výměry:-Pi*(0,90/2)A2*9 
nová výměra:Pi*(0,9/2)A2*10 
P85 - odpočet původní výměry:-Pi*(0,90/2)A2*9 
nová výměra:Pi*(0,9/2)A2*10 
Výztuž pilot betonovaných do země z oceli B 
.5.0.0.B 
KUR DPS D.1.2 105 00 a nově 105 01: 

t 

Armokoš A1 - odpočet původní výměry:-0,71159 
nová výměra:0,68896 
0 
Armokoš A2 - odpočet původni výměry:-1,08649 
nová výměra:1,05345 
0 
Armokoš A3 - odpočet původni výměry:-0,54435 
nová výměra:0,52246 
0 
Armokoš A4 - odpočet původní výměry:-1,21035 
nová výměra.0,63231 
0 
Armokoš A5 - odpočet původní výměry:-1,70855 
nová výměra.0,60085 
0 
Armokoš B1 - odpočet původni výměry:-3,74964 
nová výměra:22,89863 
0 
Armokoš B2 - odpočet původní výměry:-4,82354 
nová výměra:0,60817 
0 
Nové položky: 
Armokoš B3:1,34990 
Armokoš B4:1,63448 
Zřízení pilot,vytaž.pažnic, z ZB do 10 m, D 
.125.0mm ______ m 
KUR_DFS1D.T.Z_TO2 T)U, 
KUR DPS D.1.2 106 00 a nově 106 01: 
P03 nová výměra:8+0,88 
P04 nová výměra:8+0,88 
P18.1 - nová položka:11+0,88 
P18.2-nová položka:11+0,88 
P21.1 - nová položka:11+0,88 
P21.2 - nová položka:11+0,88 
P44.1 - nová položka:9+0,4 
P44.2 - nová položka:9+0,4 
P46.1 - nová položka:9+0,4 
P46.2 - nová položka:9+0,4 
0 
P50 - odpočet původní výměry:-(9+0,4) 
nová výměra: 10+0,5 
P51 - odpočet původní výměry:-(9+0,4_) 
nová výměra:10+0,5 
P52 - odpočet původní výměry:-(9+0,4_) 
nová výměra: 10+0,5 
P53 - odpočet původní výměry:-(9+0,4) 
nová výměra:10+0,5 
P54 - odpočet původní výměry:-(9+0,4>) 
nová výměra: 10+0,5 
P55 - odpočet původní výměry:-(9+0,4) 
nová výměra:10+0,5 
P56 - odpočet původní výměry:-(9+0,4) 
nová výměra: 10+0,5 
P57 - odpočet původni výměry:-(9+0,4) 

množstv 
-5,73 
6,36 
-5,73 
6,36 
-5,73 
6,36 

16,15 

-0,71 
0,69 

-1,09 
1,05 

-0,54 
0,52 

-1,21 
0,63 

-1,71 
0,60 

-3,75 
22,90 

-4,82 
0,61 

1,35 
1,63 

142,48 

8,88 
8,88 
11,88 
11,88 
11,88 

ř i 1,88 
9,40 
9,40 
9,40 
9,40 

L -9,40 
10,50 
-9,40 
10,50 
-9,40 
10,50 
-9,40 
10,50 
-9,40 
'Íb,50 
-9,40 
10,50 
-9,40 
10,50 
-9,40 

cena / MJ| celkem (Kč) 

18 000,00 290 790,00 

270,001 38 469,60 

\ 
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Položkový rozpočet - vícepráce 

r.i.ivii.i 
{ ) i ) | . - k i 

1307281 Městská sportovní hala v KuřirRozpočet: D1.1-1.3 
01 Sportovní hala |Revize 01 - zvýšeni haly o 2 m + souvis, práce 

\y.<: 

13 

,I-,ID jmlijík 

264122112R 

Název položky | MJ 
nová výměra:10+0,5 
P58 - odpočet původní výměry:-(9+0,4) 
nová vý_měra:10+0,5 
P59 - odpočet původní výměry:-(9+0,4) 
nová výměra:10+0,5 
P60 - odpočet původni výměry:-(9+0,4) 
nová výměra: 10+0,5 
P61 - odpočet původní výměry:-(9+0,4) 
nová výměra:10+0,5 
P62 - odpočet původní výměry:-(9+0,4) 
nová výměra: 10+0,5 
P63 - odpočet původní výměry:-(9+0,4) 
nová výměra:10+0,5 
P64 - odpočet původní výměry:-(9+0,4) 
nová výměra:10+0,5 
P65 - odpočet původni výměry>(9+0,4) 
nová výměra:10+0,5 
P66 - odpočet původni výměry:-(9+0,4) 
nová výměra: 10+0,5 
P67 - odpočet původní výměry:-(9+0,4) 
nová výměra:10+0,5 
P68 - odpočet původní výměry:-(9+0,4) 
nová výměra:10+0,5 
P69 - odpočet původní výměry:-(9+0,4) 
nová výměra: 10+0,5 
P70 - odpočet původní výměry:-(9+0,4) 
nová výměra: 10+0,5 
P7Í - odpočet původní výměry:-'(9+0,4J 
nová výměra:10+0,5 
P72 - odpočet původní výměry:-(9+0,4) 
nová výměra: 10+0,5 
P73 - odpočet původní výměry:-(9+0,4) 
nová výměra:10+0,5 
P74 - odpočet původní výměry:-(9+0,4) 
nová výměra:10+0,5 
P75 - odpočet původní výměry:-(9+0,4) 
nová výměra:10+0,5 
P76 - odpočet původní výměry:-(9+0,4) 
nová výměra:10+0,5 
P77 - odpočet původní výměry:-(9+0,4_) 
nová výměra:10+0,5 
P78 - odpočet původní výměry:-(9+0,4) 
nová výměra:10+0,5 
P79 - odpočet původní výměry:-(9+0,4) 
nová výměra: 10+0,5 
P80 - odpočet původní výměry:-(9+0,4) 
nová výměra:10+0,5 
P81 - odpočet původní výměry:-(9+0,4) 
nová výměra: 10+0,5 
P82 - odpočet původni výměry:-(9+0,4) 
nová výměra:10+0,5 
P83 - odpočet původní výměry:-(9+0,4) 
nová výměra: 10+0,5 
P84 - odpočet původní výměry:-(9+0,4j 
nová výměra:10+0,5 
P85 - odpočet původní výměry:-(9+0,4_) 
nová výměra: 10+0,5 
Vrty pro piloty zapaž.do 1050 mm hl.do 10 m 
hor.1 třída těžitelnosti I. 
Zatřídění zeminy viz Inženýrsko geologický p 
Vzhledem ke klasifikaci zeminy z IGP F5-F8 
zeminy I. 

m 
ůzkum 
e dle n 

množstv 
10,50 
-9,40 
10,50 
-9,40 
10,50 
-9,40 
10,50 
-9,40 
10,50 
-9,40 
10,50 
-9,40 
10,50 
-9,40 
10,50 
-9,40 
10,50 
-9,40 
10,50 
-9,40 
10,50 
-9,40 
10,50 
-9,40 
10,50 
-9,40 
10,50 
-9,40 
10,50 
-9,40 
10,50 
-9,40 
10,50 
-9,40 
i 0,50 
-9,40 
10,50 
-9,40 
10,50 
-9,40 
10,50 
-9,40 
10,50 
-9,40 
10,50 
-9,40 
10,50 
-9,40 
10,50 
-9,40 
10,50 
-9,40 
10,50 
-9,40 
10,50 
-9,40 
10,50 

142,48 
v technic 
ové CSN ' 

cena / MJ| celkem (Kč) 

1 027,80| 146 440,94 
cé zprávě. 
^36133 třída těžitelnosti 
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Položkový rozpočet - vícepráce 

1307281 Městská sportovní hala v KuřirRozpočet: D1.1-1.3 
01 SpOrtOVní hala |Revize 01 - zvýšeni haly o 2 m + souvis, práce 

Stavba : 
Objekt: 

P.č iíslo položk Název položky I MJ 
K0VO3PS"m'T'1'0?lW, 
KUR DPS D.1.2 106 00 a nově 106 01: 
P03 nová výměra:8+0,88 
P04 nová výměra:8+0,88 
P18.1 - nová po!ožka:11+0,88 
P18.2 - nová položka:11+0,88 
P21.1 -nová položka:11+0,88 
P21.2 - nová ,polojka:,1,1+0,88 
P44.Í - nová položka:9+Ó,4 
P44.2 - nová položka:9+0,4 
P46.1 - nová položka:9+0,4 
P46.2 - nová položka:9+0,4 
0 
P50 - odpočet původní výměry:-(9+0,4_) 
nová výměra:10+0,5 
P51 - odpočet původní výměry:-(9+0,4) 
nová výměra:10+0,5 
P52 - odpočet původní výměry:-(9+0,4) 
nová výměra: 10+0,5 
P53 - odpočet původní výměry:-(9+0,4) 
nová výměra:10+0,5 
P54 - odpočet původní výměry:-(9+0,4_) 
nová výměra: 10+0,5 
P55 - odpočet původní výměry:-(9+0,4_) 
nová výměra:10+0,5 
P56 - odpočet původni výměry:-(9+0,4_) 
nová výměra:10+0,5 
P57 - odpočet původní výměry:-(9+0,4) 
nová výměra: 10+0,5 
P58 - odpočet původní výměry:-(9+0,4_) 
nová výměra:10+0,5 
P59 - odpočet původní výměry:-(9+0,4) 
nová výměra:10+0,5 
P60 - odpočet původní výměry:-(9+0,4) 
nová výměra: 10+0,5 
P61 - odpočet původní výměry:-(9+0,4) 
nová výměra: 10+0,5 
P62 - odpočet původní výměry:-(9+0,4) 
nová výměra:10+0,5 
P63 - odpočet původní výměry:-(9+0,4) 
nová výměra: 10+0,5 
P64 - odpočet původní výměry:-(9+0,4) 
nová výměra:10+0,5 
P65 - odpočet původní výměry:-(9+0,4_) 
nová výměra:10+0,5 
P66 - odpočet původni výměry:-(9+0,4_) 
nová výměra: 10+0,5 
P67 - odpočet původní výměry:-(9+0,4) 
nová výměra:10+0,5 
P68 - odpočet původní výměry:-(9+0,4_) 
nová výměra:10+0,5 
P69 - odpočet původní výměry:-(9+0,4_) 
nová výměra:10+0,5 
P70 - odpočet původní výměry:-(9+0,4) 

™.9y.š.}(ý.T,$r.?:J.9.t9Á 
P71 - odpočet původní výměry:-(9+0,4) 
nová výměra:10+0,5 
P72 - odpočet původni výměry:-(9+0,4) 
nová výměra: 10+0,5 

ÍZ3.:.°ÍR°?.?.í£ŮV.9ÍD!.Xý.Q?.^.:.i?.t.9.dL.... 
nová výměra:10+0,5 
P74 - odpočet původni výměry:-(9+0,4) 
nová výměra:10+0,5 

množstv 

8,88 
8,88 
11,88 
11,88 
11,88 
1,1,88 
9,40 
9,40 
9,40 
9,40 

-9,40 
10,50 
-9,40 
i 0,50 
-9,40 
10,50 
-9,40 
10,50 
-9,40 
10,50 
-9,40 
10,50 
-9,40 
10,50 
-9,40 
10,50 
-9,40 
10,50 
-9,40 
10,50 
-9,40 
10,50 
-9,40 
10,50 
-9,40 
10,50 
-9,40 
10,50 
-9,40 
10,50 
-9,40 
10,50 
-9,40 
10,50 
-9,40 
10,50 
-9,40 
10,50 
-9,40 
10,50 
-9,40 
10,50 
-9,40 
10,50 
-9,40 
10,50 
-9,40 
10*50 
-9,40 
10,50 

cena / MJ| celkem (Kč) 
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Položkový rozpočet - vícepráce 

1307281 Městská sportovní hala v KuřirRozpočet: D1.1-1.3 
fM Q n n r f n w n í h a l a lc.. .: ,„rM -.„',*...,; h^i,, m 

Stavba : 
Objekt: 01 Sportovní hala Revize 01 - zvýšeni haly o 2 m + souvis, práce 

P.Č. Híslo položk 

Celkem z. 

Název položky | MJ 
P75 - odpočet původní výměry:-{9+0,4) 
nová výměra: 10+0,5 
P76 - odpočet původn[výměry:-(9+0,4) 
nová výměra:10+0,5 
P77 - odpočet původní výměry:-(9+0,4) 
nová výměra: 10+0,5 
P78 - odpočet původní výměry:-(9+0,4) 
nová výměra: 10+0,5 
P79 - odpočet původní výměry:-(9+Ó",4j 
nová výměra: 10+0,5 
P80 - odpočet původní výměry:-(9+0,4) 
nová výměra:10+0,5 
P81 - odpočet původní výměry:-(9+0,4) 
nová výměra: 10+0,5 
P82 - odpočet původní výměry:-(9+0,4) 
nová výměra: 10+0,5 
P83 - odpočet původní výměry:-(9+0,4) 
nová výměra:10+0,5 
P84 - odpočet původní výměry:-(9+0,4) 
nová výměra:10+0,5 
P85 - odpočet původní výměry:-(9+0,4) 
nová výměra:10+0,5 
22 Piloty 

množstv 
-9,40 
10,50 

„„„-9,40 
""'"10,50 

-9,40 
10,50 
-9,40 

.......1.0,50 

10,50 
-9,40 
10,50 
-9,40 
10,50 
-9,40 
10,50 
-9,40 

[ i 0,50 
-9,40 
10,50 

I -9,40 
10,50 

cena / MJ| celkem (Kč) 

I 608 125,56 

Zpracováno programem BUlLDpower, © RTS, a.s. Strana 7 



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

VSSL<»

JKSO:
Místo:

Objednatel:

Město Kunm

Zhotovitel:

E.PROXIMA, s.r.o

#REF!

E - ZL- ZMĚNO

02.1 -ZLč

Kuřím

, Olomouc

Projektant:

CUBOID ARCHITEKTI s.r.o., Praha

Zp

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH zákl. přenesená
sniž. přenesená

Cena s DPH

21,00%
15,00%

-42 162,12
0,00

CC-CZ:
Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

CZK

-42 162,12
0,00

-42 162,12

0,00
0,00

-42 162,12

Projektant

Datum a podpis:

Objednavatel

3- 7z> R razítko

Datum a podpis: -^^Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Zhotovitel

, "š.' ■ \~h Rč zítko

Datum a pcdpjs: '/?> 3. ÍJcTTy Razítko



ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Část:

Místo:

Objednatel:
Zhotovitel:

#REF!

E • ZL - ZMĚNOVÉ LISTY

02.1 - ZL č. 2 - Změna pilot - méněpráce

Kunm

Město Kuřim

E.PROXIMA, s.r.o., Olomouc

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

EKTI s.r.o., Prah

; PC Typ Kód

Náklady z rozpočtu

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

-42 162,12

22 - Piloty

10; K 224383111R0O

12 i K 264121412R00

Zřízení pilot,vytaž.pažnic, z ŽB do 10 m, D 650
mm

t - —
Vrty pro piloty zapaž.do 650 mm hl.do 10 m
třída těžitelnosti I.

-47,32;

-47,32;

180,00

711,00

-42 162,12

-8 517,60

-33 644,52
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Položkový rozpočet - méněpráce 

Stavba : 
Objekt: 

1307281 Městská sportovní hala v Kuřiifiozpočet: D1.1-1.3 
01 Sportovní hala |Revize 01 - zvýšeni haly o 2 nu- souvis prňo 

P.Č. 

Díl: 
10 

12 

iíslo položk 
22 
224383111R 

264121412R 

Celkem z< 

Název položky j MJ Imnožstvfcena / MJ| celkem (Kč) 

Piloty 
Zřízení pilot,vytaž.pažnic, z ŽB do 10 m, D 6501 
mm i m 

KUR DPS D.1.2_106 00 a nově 106 01: 
P03 - odpočet původní výměry:-(6,5+0,88) 
P04 - odpočet původní výměry:-(6,5+0,88) 
P18 - odpočet původní výměry:-(11+0,88) 
P21 - odpočet původní výměry:~(9,5+0,88) 
P24 - odpočet původní výměry:10+0,88 
nová výměra:11+0,88 
P35- odpočet původní výměry:7,5+0,88 
nová výměra:11+0,88 
P44 - odpočet původní výméry:-(7+0,4) 
P46 - odpočet původní výměry:-(7+0,4) 

-47,32 

0,00 
-7,38 
-7,38 
-11,88 
-10,38 
-10,88 
11,88 
-8,38 
11,88 
-7,40 
-7,40 

Vrty pro piloty zapaž.do 650 mm hl.do 10 m I 
třída těžitelnosti I. I rn -47,32 
Zatřídění zeminy viz Inženýrsko geologický průzkum v technic 
Vzhledem ke klasifikaci zeminy z IGP F5-F8 je dle nové CSN " 
zeminy I. 

KUR_DPS_D.1.2 102_00, 
u íecliťo pilof došlo Ke žvěťséiii 'průměru, jsou proto 
zatříděny v následující položce: 
P03 - odpočet původní výměry:-(6,5+0,88) 
P04 - odpočet původní výměry:-(6,5+0,88) 
P18 - odpočet původní výměry:-(11+0,88) 
P21 - odpočet původní výměry:-[9,5+0,88) 
P24 - odpočet původní výměry:10+0,88 
nová výměra:11+0,88 
P35- odpočet původní výměry:7,5+0,88 
nová výměra:11+0,88 
P44 - odpočet původní výměry:-(7+0,4) 
P46 - odpočet původní výměry:-(7+0,4) 

0,00 

0,00 
-7,38 
-7,38 

-11,88 
-10,38 
-10,88 
11,88 
-8,38 
11,88 
-7,40 
-7,40 

180,00| -8 517,60 

711,00| -33 644,52 
<é zprávě. 
'36133 třída těžitelnosti 

22 Piloty I -42 162,12 



TABULKA PILOT: Městská sportovní hala Kuřim 

"5. 
o 

["] 

P01 

P02 

P03 

P04 

P05 

P06 

P07 

P08 

P09 

P10 

P11 

P12 

P13 

P14 

P15 

P16 

P17 

P48 

P18.1 

P18.2 

P19 

P20 

P2+ 

P21.1 

P21.2 

P22 

P23 

P24 

P25 

P26 

P27 

P28 

P29 

P30 

P31 

re 
■o 
c 
o 
co 

[-] 

IJ2 

IJ2 

IJ2 

IJ2 

IJ2 

IJ2 

IJ2 

IJ2 

IJ2 

IJ2 

IJ2 

IJ2 

IJ2 

IJ2 

IJ2 

IJ2 

IJ2 

W2 

IJ2 

IJ2 

IJ1 

IJ1 

W4-

IJ1 

IJ1 

IJ1 

IJ1 

IJ1 

IJ1 

IJ1 

IJ1 

IJ1 

IJ1 

IJ1 

IJ1 

P
rů
m
ě
r 

p
ilo
ty

 

[mm] 

630 

630 

900 

900 

630 

630 

630 

630 

630 

630 

630 

630 

630 

630 

630 

630 

630 

630 

900 

900 

630 

630 

630 

900 

900 

630 

630 

630 

630 

630 

630 

630 

630 

630 

630 
i 

D
él
ka

 p
ilo
ty

 

I [m] 

6,0 

6,0 

8,0 
pův. 6,5) 

8,0 
pův. 6,5) 

6,0 

6,0 

5,5 

4,0 

5,0 

5,0 

5,5 

9,0 

6,0 

7,0 

r 9,0 

5,5 

7,0 

44T0 

11,0 

11,0 

6,0 

7,0 

• ř j "& 

9,5 

9,5 

5,5 

7,0 

11,0 
(pův.10,0) 

5,5 

7,0 

5,5 

8,0 

5,0 

4,0 

6,0 

*-* 
o 
o. 
o 
>o 
o 
Q. 

[ks] 

T
yp

 
a
rm

o
ko
še

 

r [-] 

A4 

A4 

B2 
(pův. A4) 

B2 
(pův. A4) 

A4 

A4 

A3 

A1 

A1 

A1 

A1 

A5 

A2 

A2 

A5 

A1 

A2 

AS 

B4 

B4 

A2 

A2 

AS 

B4 

B4 

A1 

A2 

A5 

A1 

A2 

A1 

A2 

A1 

A1 

A2 

Ú
ro
ve
ň
 

h
la
vy

 p
ilo
ty

 
(a
bs
.)

 

[m] 

308,27 

308,27 

308,27 

308,27 

308,27 

308,27 

308,27 

309,15 

309,15 

309,15 

309,15 

308,27 

309,15 

309,15 

308,27 

309,15 

309,15 

308,27 

308,27 

308,27 

309,15 

309,15 

308,27 

308,27 

308,27 

309,15 

309,15 

308,27 

309,15 

309,15 

309,15 

309,15 

309,15 

309,15 

309,15 

Ú
ro
ve
ň
 

h
la
vy

 p
ilo
ty

 
(r
e
l.)

 

[m] 

-4,730 

-4,730 

-4,730 

-4,730 

-4,730 

-4,730 

-4,730 

-3,850 

-3,850 

-3,850 

-3,850 

-4,730 

-3,850 

-3,850 

-4,730 

-3,850 

-3,850 

-47m 

-4,730 

-4,730 

-3,850 

-3,850 

-4^30 

-4,730 

-4,730 

-3,850 

-3,850 

-4,730 

-3,850 

-3,850 

-3,850 

-3,850 

-3,850 

-3,850 

-3,850 

H
lu
hé

 v
rt
á
n
í 

[m] 

0,88 

0,88 

0,88 

0,88 

0,88 

0,88 

0,88 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,88 

0,00 

0,00 

0,88 

0,00 

0,00 

n gg 

0,88 

0,88 

0,00 

0,00 

n ca 

0,88 

0,88 

0,00 

0,00 

0,88 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

■ř 
E 
>re 
e 
N 
o 
CL 

[-] 

- - -

změna průměru 
a délky piloty a 
typu armokoše 

změna průměru 
a délky piloty a 
typu armokoše 

- — ■ ■ 

zrušena 

nová pilota 

nová pilota 

zrušena 

nová pilota 

nová pilota 

změna délky 

Tabulka pilot 1/4 



Č
ís
lo

 p
ilo
ty

 

[-] 

P32 

P33 

P34 

P35 

P41 

P42 

P43 

P44 

P44.1 

P44.2 

P45 

P46 

P46.1 

P46.2 

P47 

P48 

P49 

P50 

P51 

P52 

P53 

P54 

P55 

P56 

P57 

P58 

P 5 S | 

TABULKA PILOT: Městská sportovní hala Kuřim 

re 
"O 
c 
o 
w 

W 
IJ1 

IJ1 

IJ1 

IJ1 

IJ2 

IJ2 

IJ2 

W4 

IJ1 

IJ1 

IJ1 

W4 

IJ1 

IJ1 

IJ1 

IJ1 

IJ1 

IJ1 

IJ1 

IJ1 

IJ1 

IJ1 

IJ1 

IJ1 

IJ1 

IJ1 

IJ1 

E o 
°3 5S 

.[mm] 

630 

630 

630 

630 

630 

630 

630 

fi30 
v v u 

900 

900 

630 

v<J\J 

900 

900 

630 

630 

630 

900 

900 

900 

900 

900 

900 

900 

900 

900 

900 

o 

'EL 
re 

O 

[m] 

6,0 

5,5 

9,0 

11,0 
(pův. 7,5) 

6,0 

6,0 

5,0 

TjQ 

9,0 

9,0 

5,0 

7 ^ 

9,0 

9,0 

5,0 

5,0 

5,0 

10,0 
(pův. 9,0) 

10,0 
(pův. 9,0) 

10,0 
(Pův. 9,0) 

10,0 
(pův. 9,0) 

10,0 
(pův. 9,0) 

10,0 
(pův. 9,0) 

10,0 
(pův. 9,0) 

10,0 
(pův. 9,0) 

10,0 
(pův. 9,0) 

10,0 
(pův. 9,0) 

-4-* 

O 

'5. 
v 
>u 
o 
0 . 

[ks] 

4 

1 

1 

a 

H: 
A2 

A1 

A2 

A5 
(pův. A4) 

A4 

A4 

A3 

A4 

B3 

B3 

A3 

A4 

B3 

B3 

A3 

A3 

A3 

B1 

B1 
(pův. B2) 

B1 

B1 
(pův. B2) 

B1 

B1 
(pův. B2) 

B1 

B1 
(pův. B2) 

B1 

B1 
(pův. B2) 

Ú
ro
ve
ň
 

h
la
vy

 p
ilo
ty

 
(a
bs
.)

 

[m] 

309,15 

309,15 

309,15 

308,27 

308,75 

308,75 

308,75 

308,75 

308,75 

308,75 

308,75 

308,75 

308,75 

308,75 

308,75 

308,75 

308,75 

308,75 

308,75 

308,75 

308,75 

308,75 

308,75 

308,75 

308,75 

308,75 

308,75 

Im] 

-3,850 

-3,850 

-3,850 

-4,730 

-4,250 

-4,250 

-4,250 

-41mléQ 

-4,250 

-4,250 

-4,250 

-4T2§0 

-4,250 

-4,250 

-4,250 

-4,250 

-4,250 

-4,250 

-4,250 

-4,250 

-4,250 

-4,250 

-4,250 

-4,250 

-4,250 

-4,250 

-4,250 

> 
sz 
z. 

■ X 

""•"."'.'.'(mí"'". •' 

0,00 

0,00 

0,00 

0,88 

0,40 

0,40 

0,40 

&AQ 

0,40 

0,40 

0,40 

n AO 

0,40 

0,40 

0,40 

0,40 

0,40 

0,40 

0,40 

0,40 

0,40 

0,40 

0,40 

0,40 

0,40 

0,40 

0,40 

E 
»re 
c 
N 
O 

a. 
■H 

■ - - -

změna délky a 
typu armokoše 

zrušena 

nová pilota 

nová pilota 

zrušena 

nová pilota 

nová pilota 

změna délky 

změna délky a 
typu armokoše 

změna délky 

změna délky a 
typu armokoše 

změna délky 

změna délky a 
typu aimokoše 

změna délky 

změna d^ lky <i 

t ypu airnoko4>; 

změna délky 

zrněna délky a 
typu armokoše 
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TABULKA PILOT: Městská sportovní hala Kuřim 

"5. 
_o 

[-] 

P60 

P61 

P62 

P63 

P64 

P65 

P66 

P67 

P68 

P69 

P70 

P71 

P72 

P73 

P74 

P75 

P76 

P77 

P78 

P79 

re 
-a 
c 
o 
w 

H 

IJ1 

IJ1 

IJ1 

IJ1 

IJ1 

IJ1 

IJ1 

IJ1 

IJ1 

IJ1 

IJ1 

IJ1 

IJ1 

IJ1 

IJ1 

IJ1 

IJ1 

IJ1 

IJ1 

IJ1 

P
rů
m
ěr

 
p
ilo
ty

 

[mm] 

900 

900 

900 

900 

900 

900 

900 

900 

900 

900 

900 

900 

900 

900 

900 

900 

900 

900 

900 

900 

o 
"o. 
a 

'O 

o 
[m] 

10,0 
(pův. 9,0) 

10,0 
(pův. 9,0) 

10,0 
(pův. 9,0) 

10,0 
(pův. 9,0) 

10,0 
(pův. 9,0) 

10,0 
(pův. 9,0) 

10,0 
(Pův. 9,0) 

10,0 
(pův. 9,0) 

10,0 
(pův. 9,0) 

10,0 
(pův. 9,0) 

10,0 
(pův. 9,0) 

10,0 
(pův. 9,0) 

10,0 
(pův. 9,0) 

10,0 
(pův. 9,0) 

10,0 
(pův. 9,0) 

10,0 
(pův. 9,0) 

10,0 
(pův. 9,0) 

10,0 
(pův. 9,0) 

10,0 
(pův. 9,0) 

10,0 
(pův. 9,0) 

o 
"5. 
0) 
>u 
o 
a. 

[ks] 

1 

0) 
Xfl 

C\m 

tfl 

r í-1 

B1 

B1 
(pův. B2) 

B1 

B1 
(pův. B2) 

B1 

B1 
(pův. B2) 

B1 

B1 
(pův. B2) 

B1 

B1 
(pův. B2) 

B1 

B1 
(pův. B2) 

B1 

B1 
(pův. B2) 

B1 

B1 
(pův. B2) 

B1 

B1 
(pův. B2) 

B1 

B1 
(pův. B2) 

Ú
ro
ve
ň
 

h
la
vy

 p
ilo
ty

 
(a
bs
.)

 

[m] 

308,75 

308,75 

308,75 

308,75 

308,75 

308,75 

308,75 

308,75 

308,75 

308,75 

308,75 

308,75 

308,75 

308,75 

308,75 

308,75 

308,75 

308,75 

308,75 

308,75 

Ú
ro
ve
ň

 
h
la
vy

 p
ilo
ty

 
(r
e
l.)

 

[m] 

-4,250 

-4,250 

-4,250 

-4,250 

-4,250 

-4,250 

-4,250 

-4,250 

-4,250 

-4,250 

-4,250 

-4,250 

-4,250 

-4,250 

-4,250 

-4,250 

-4,250 

-4,250 

-4,250 

-4,250 

H
lu
hé

 v
rt
á
n
í 

[m] 

0,40 

0,40 

0,40 

0,40 

0,40 

0,40 

0,40 

0,40 

0,40 

0,40 

0,40 

0,40 

0,40 

0,40 

0,40 

0,40 

0,40 

0,40 

0,40 

0,40 

£ 
-re 
c 
N 
O 
Q. 

• • ■ • [ - ] 

změna délky 

změna délky a 
typu armokoše 

změna délky 

změna délky a 
typu armokoše 

změna délky 

změna délky 

změna délky 

změna délky a 
typu armokoše 

změna délky 

změna délky a 
typu armokoše 

změna délky 

změna délky 

změna délky 

změna délky a 
typu armokoše 

změna délky 

změna délky a 
typu armokoše 

změna délky 

změna délky a 
typu armokoše 

změna délky 

změna délky a 
typu armokoše 
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TABULKA PILOT: Městská sportovní hala Kuřim 
Č
ís
lo

 p
ilo
ty

 

H 

P80 

P81 

P82 

P83 

P84 

P85 

re 
■o 
c 
0 

[-] 

IJ1 

IJ1 

IJ1 

IJ1 

IJ1 

IJ1 

P
rů
m
ěr

 
p
ilo
ty

 

[mm] 

900 

900 

900 

900 

900 

900 

>, *-« 
o • • 
"5. 
re 
Zrní 

O 

'.•[ní] 

10,0 
(pův. 9,0) 

10,0 
(pův. 9,0) 

10,0 
(pův. 9,0) 

10,0 
(pův. 9,0) 

10,0 
(pův. 9,0) 

10,0 
(pův. 9,0) 

*-• 
o 
o. 
•♦-• 
<D 
>o 
o 
a. 

[ks] 

o 
,0) 

re 

H 

B1 

B 1 

(pův. B2) 

B1 

B1 
(pův. B2) 

B1 

B1 
(pův. B2) 

Ú
ro
ve
ň

 
h
la
vy

 p
ilo
ty

 
(a
bs
.)

 

[m] 

308,75 

308,75 

308,75 

308,75 

308,75 

308,75 

■ * 

*= = .-, 

i.?I-: 

O ro : 

[m] 
-4,250 

-4,250 

-4,250 

-4,250 

-4,250 

-4,250 

> 

3 
X 

"■ [m]""' : 

0,40 

0,40 

0,40 

0,40 

0,40 

0,40 

>» 
J Í 
E 
>re 
c 
N 
O 
CL 

[-3 

změna délky 

změna délky a 
typu armokoše 

změna délky 

změna délky a 
typu armokoše 

změna délky 

změna délky a 
typu armokoše 

Celkem: 

Úroveň +/-0,000: 

Beton 

Ocel 

630 

900 

1200 

C25/30 XC2 

B500B 

251,0 

77,0 

0,0 

313,00 

40 

46 

0 

A1 

A2 

A3 

A4 

A5 

B1 

B2 

B3 

B4 

11 

11 

6 

6 

4 

36 

2 

4 

4 

Pilotovací úroveň: -3,85 

Tabulka pilot 4/4 
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